



Mevr. Tiene Lievens  
Head of International Cooperation  
Rode Kruis Vlaanderen

Motstraat 40  
2800 MECHELEN  
België

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
02/08/2018	2017-24-MOZ-DGD	D5.1/AV/HUM.04.04.01.2017.19/2018/12691/1	21 AOUT 2018

te vermelden in elke briefwisseling

**Onderwerp: Aanvraag verlenging implementatieperiode en budgetherziening - Project 'Evidence-based early actions: using forecasts to reduce the impact of disasters on exposed population' – PJ/2017/19**

Geachte mevrouw Lievens

Ik heb de eer u te melden dat ik akkoord ga met de verlenging van de implementatieperiode en de budgetherziening, zonder wijziging van het totaalbudget, van het innovatief onderzoeksproject 'Evidence-based early actions: using forecasts to reduce the impact of disasters on exposed population' in Mozambique, zoals voorgesteld in uw brief 2017-24-MOZ-DGD van 2 augustus 2018.

De aanvraag tot eenmalige verlenging van de implementatieperiode en een budgetherziening wordt voorzien in de 'Bepalingen en Voorwaarden' van de Bijzondere Overeenkomst die de modaliteiten van de interventie regelt (punten 2.5 en 2.6).

Uw brief motiveert duidelijk de vraag naar verlenging van de implementatieperiode, zonder wijziging van het totaalbudget. Het nakende cycloon- en overstromingsseizoen (eind 2018 – begin 2019) is een opportune en noodzakelijke periode om de doelstellingen van de tweede fase van het onderzoeksproject (de testfase) te kunnen behalen.

Mijn akkoord voor de verlenging van de implementatieperiode met 6 maanden wijzigt de einddatum van het project van 31/09/2018 naar 31/03/2019. De einddatum van de rapportering wordt hierdoor gewijzigd naar ten laatste 30/06/2019.

Uw brief motiveert eveneens duidelijk de vraag om een budgetherziening, zonder wijziging van het totaalbudget. De budgetherziening is een direct gevolg van de verlenging van de implementatieperiode, gezien de onderzoeksleider 5 maanden langer in dienst zal worden gehouden. Zoals u aangeeft in uw brief, lijkt het behoud van de onderzoeksleider mij cruciaal om de continuïteit van het project zo goed mogelijk te kunnen verzekeren.

Ik ga bijgevolg eveneens akkoord met uw voorstel van budgetherziening, zoals aangegeven in uw brief van 2 augustus 2018. De budgetherziening heeft een verschuiving van 32.017 EUR van de rubriek activiteitskosten naar de rubriek personeelskosten als gevolg. Dit betekent een stijging van 15% van de personeelskosten en een daling van 20% van de activiteitskosten. Het totaalbudget van het project blijft ongewijzigd, met name 403.265 EUR.

Deze brief maakt als bijakte deel uit van de Bijzondere Overeenkomst die de modaliteiten van de desbetreffende interventie regelt.

Hoogachtend,



Koen Van ACOLEYEN  
Directeur D5 a.i.

