



**CTB**



# **RAPPORT ANNUEL 2011**

## **PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU ZEBU MAURE DANS LE CERCLE DE NARA (PRODEZEM)**



## Table des matières

<b>ABRÉVIATIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>1 FICHE PROJET.....</b>	<b>6</b>
<b>2 RÉSUMÉ.....</b>	<b>7</b>
2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION .....	9
2.2 POINTS SAILLANTS.....	10
2.3 RISQUES CLE .....	11
2.4 LEÇONS APPRISSES ET RECOMMANDATIONS CLE .....	12
<b>3 ANALYSE DE L'INTERVENTION.....</b>	<b>13</b>
3.1 CONTEXTE .....	13
3.1.1 <i>Evolution du contexte</i> .....	14
3.1.2 <i>Ancrage institutionnel</i> .....	15
3.1.3 <i>Modalités d'exécution</i> .....	15
3.1.4 <i>Dynamique « Harmo »</i> .....	15
3.2 OBJECTIF SPECIFIQUE .....	16
3.2.1 <i>Indicateurs</i> .....	16
3.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i> .....	17
3.2.3 <i>Risques et hypothèses</i> .....	18
3.2.4 <i>Critères de qualité</i> .....	19
3.2.5 <i>Impact potentiel</i> .....	19
3.2.6 <i>Recommandations</i> .....	20
3.3 RESULTAT 1.....	21
3.3.1 <i>Indicateurs</i> .....	21
3.3.2 <i>Bilan activités</i> .....	21
3.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i> .....	23
3.3.4 <i>Risques et hypothèses</i> .....	24
3.3.5 <i>Critères de qualité</i> .....	25
3.3.6 <i>Exécution budgétaire</i> .....	25
3.3.7 <i>Recommandations</i> .....	26
3.4 RESULTAT 2 .....	27
3.4.1 <i>Indicateurs</i> .....	27
3.4.2 <i>Bilan activités</i> .....	29
3.4.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i> .....	32
3.4.4 <i>Risques et hypothèses</i> .....	32
3.4.5 <i>Critères de qualité</i> .....	33
3.4.6 <i>Exécution budgétaire</i> .....	33
3.4.7 <i>Recommandations</i> .....	33
3.5 RESULTAT 3 .....	34
3.5.1 <i>Indicateurs</i> .....	34
3.5.2 <i>Bilan activités</i> .....	34

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassoué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

3.5.3	<i>Analyse des progrès réalisés</i> .....	36
3.5.4	<i>Risques et hypothèses</i> .....	36
3.5.5	<i>Critères de qualité</i> .....	37
3.5.6	<i>Exécution budgétaire</i> .....	37
3.5.7	<i>Recommandations</i> .....	37
3.6	<b>RESULTAT 4</b> .....	38
3.6.1	<i>Indicateurs</i> .....	38
3.6.2	<i>Bilan activités</i> .....	39
3.6.3	<i>Analyse des progrès réalisés</i> .....	43
3.6.4	<i>Risques et hypothèses</i> .....	43
3.6.5	<i>Critères de qualité</i> .....	43
3.6.6	<i>Exécution budgétaire</i> .....	44
3.6.7	<i>Recommandations</i> .....	44
3.7	<b>RESULTAT 5</b> .....	44
3.7.1	<i>Indicateurs</i> .....	44
3.7.2	<i>Bilan activités</i> .....	45
3.7.3	<i>Analyse des progrès réalisés</i> .....	47
3.7.4	<i>Risques et hypothèses</i> .....	48
3.7.5	<i>Critères de qualité</i> .....	48
3.7.6	<i>Exécution budgétaire</i> .....	49
3.7.7	<i>Recommandations</i> .....	49
<b>4</b>	<b>THÈMES TRANSVERSAUX</b> .....	<b>50</b>
4.1	<b>GENRE</b> .....	50
4.2	<b>ENVIRONNEMENT</b> .....	50
<b>5</b>	<b>DÉCISIONS PRISES PAR LA SMCL &amp; SUIVI</b> .....	<b>51</b>
<b>6</b>	<b>LEÇONS APPRISES</b> .....	<b>54</b>
<b>7</b>	<b>ANNEXES</b> .....	<b>55</b>
7.1	<b>CADRE LOGIQUE</b> .....	55
7.2	<b>ACTIVITES M&amp;E</b> .....	56
7.3	<b>RAPPORT "BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M)"</b> .....	57
7.4	<b>BENEFICIAIRES</b> .....	61
7.5	<b>PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1-2012</b> .....	61

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## Abr viations

<Notez toutes les abr viations utilis es dans le Rapport Annuel (alphab tique; voir exemples ci-dessous)>

<b>AGR</b>	Activit� g�n�ratrice de revenus
<b>BAB</b>	Banque d'aliment b�tail
<b>CCOSAD</b>	Comit� communal d'orientation et de suivi des actions de d�veloppement
<b>CLOCSAD</b>	Comit� local d'orientation et de suivi des actions de d�veloppement
<b>CRA</b>	Chambre r�gionale d'agriculture
<b>CT</b>	Collectivit�s territoriales
<b>CTB</b>	Coop�ration Technique Belge
<b>CTOS</b>	Commission technique d'orientation et de suivi
<b>CVR</b>	Cabinet v�t�rinaire rural
<b>DAO</b>	Dossier d'appel d'offres
<b>DLCA</b>	D�l�gation locale de la chambre d'agriculture
<b>DNPIA</b>	Direction nationale des productions et des industries animales
<b>DRPIA</b>	Direction r�gionale des productions et des industries animales
<b>DRSV</b>	Direction r�gionale des services v�t�rinaires
<b>EFP</b>	Expert en finances publiques
<b>ER</b>	Eleveurs relais
<b>ER</b>	Eleveur relais
<b>ES</b>	Eleveurs s�lectionneurs
<b>ICD</b>	Initiatives Conseils D�veloppement (ONG)
<b>IER</b>	Institut d'�conomie rurale
<b>IMF</b>	Institution de micro finance
<b>IOV</b>	Indicateur objectivement v�rifiable
<b>LAF</b>	Local administrator finance
<b>M&amp;E</b>	Monitoring and Evaluation
<b>ONG</b>	Organisation non gouvernementale
<b>OP</b>	Organisation paysannes
<b>PADK-II</b>	Projet d'appui � la d�centration dans la r�gion de Koulikoro- deuxi�me phase
<b>PAG</b>	Programme d'am�lioration g�n�tique
<b>PAPAM</b>	Projet d'appui � la productivit� agricole au Mali
<b>PDSEC</b>	Programme de d�veloppement socio�conomique communal
<b>PRODEL-K</b>	Projet de d�veloppement de l'�levage dans la r�gion de Koulikoro
<b>PRODEVALAIT</b>	Projet de d�veloppement et de valorisation du lait cru local
<b>PRODEZEM</b>	Projet d'appui au d�veloppement de l'�levage du z�bu Maure
<b>PV</b>	Poste v�t�rinaire
<b>RSAP</b>	R�seau de sant� animale de proximit�
<b>S/E</b>	Suivi et �valuation
<b>SC</b>	Soci�t�s coop�ratives
<b>SDSES</b>	Service du d�veloppement social et de l'�conomie solidaire
<b>SLPIA</b>	Service local des productions et des industries animales

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

<b>SMCL</b>	Structure mixte de concertation locale
<b>Socio écon.</b>	Socio économiste
<b>STD</b>	Service technique déconcentré
<b>SV</b>	Service vétérinaire
<b>TDR</b>	Termes de référence
<b>UAC</b>	Unité d'appui et de coordination,
<b>UAPIA</b>	Unité d'appui des productions et des industries animales
<b>UBT</b>	Unité bétail tropical
<b>VSF-B</b>	Vétérinaires sans frontières – Belgique (ONG)

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogue et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 1 Fiche projet

Nom Project	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage du Zébu Maure dans cercle de Nara (PRODEZEM)
Code Projet	MLI 09 028 11
Zone d'intervention	Cercle de Nara dans la Région de Koulikoro
Budget	8.000.000€ (contribution belge) et 800.000€ (contribution malienne)
Personnes clés	Mahamadou KASSOGUE (Chef de projet) ; Jean MBAYAHAGA (Coresponsable) ; Yéhia DAOU (RAF).
Instance Partenaire	Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) du Ministère de l'Elevage et de la Pêche (MEP).
Date Convention de mise en œuvre	08/12/2009.
Durée (mois)	60 mois.
Groupes cibles	Populations du Cercle de Nara.
Objectif Globale	La sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté sont renforcées dans le cercle de Nara.
Objectif Spécifique	La productivité des systèmes d'élevages est améliorée dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du zébu Maure.
Résultats attendus	L'accès aux ressources pastorales est amélioré dans cinq communes du Cercle de Nara.
	La gestion technique des élevages traditionnels est améliorée.
	La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice.
	Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées.
	Un programme de préservation et de sélection du zébu Maure est initié.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 2 Résumé

En région sahélienne en général et, dans le cercle de Nara en particulier, l'environnement engendre des contraintes telles que la réduction de l'accès aux zones de pâturages en hivernage, la dégradation de la qualité des parcours ou leur inaccessibilité en saison sèche par manque de points d'eau. Des contraintes fâcheuses pour le zébu Maure du fait de ses besoins plus importants en fourrages et en eau et de son aptitude moindre à la marche.

D'autres contraintes liées à la santé et à la conduite des troupeaux constituent également des facteurs limitant de la productivité des élevages.

C'est à ce titre que le projet se propose d'agir simultanément sur plusieurs axes qui, dans un moyen terme devraient contribuer à améliorer de manière significative la productivité des troupeaux et à faire de l'élevage un levier de l'économie locale.

Ces axes sont les suivants :

- L'amélioration de l'accès aux ressources pastorales ;
- L'amélioration de la santé animale et de la conduite des troupeaux ;
- La promotion de la sélection des animaux performants ;
- La promotion des filières animales (lai et bétail/viande) ;
- L'appui aux acteurs institutionnels locaux pour une prise en main des actions de développement de l'élevage.

Lancé officiellement à Nara le 11 décembre 2010 par le Ministre en charge de l'élevage et les autorités de la Coopération belge, en mars 2011, le projet a posé son diagnostic de base assorti d'un système de suivi/évaluation qui constitue son tableau de bord.

Après des missions de reconnaissance des périmètres existants, leur situation de référence a été dressée. Celle-ci a alimenté les termes de référence pour une étude de faisabilité de réhabilitation de ces anciens périmètres et de création de nouveaux périmètres ou aires pastorales.

A l'issue des procédures de marchés publics ad hoc, un consortium de deux bureaux d'études a été choisi et a par la suite sillonné les périmètres objet de réhabilitation (4) et les zones (6) pré-identifiées pour abriter les nouveaux périmètres. Le rapport final est attendu et fera ressortir, par périmètre, la nature des infrastructures et travaux à réaliser et les devis estimatifs. Les principaux éléments concernés sont : le système d'exhaure et son approvisionnement en énergie ; les infrastructures d'abreuvement pour les animaux ; le bornage et l'ouverture des pare feux. Un aspect particulier concernera la constitution et/ou le renforcement des capacités des comités de gestion des périmètres et de leurs infrastructures. Les travaux retenus, de concert avec tous les acteurs, seront réalisés avec la collaboration des communes intéressées.

Aussi, les feux de brousse devenant de plus en plus une pratique récurrente dans le cercle de Nara, avec les services des eaux et forêts, le projet a pris l'initiative d'organiser une vaste campagne d'information et de sensibilisation des populations à travers toutes les 11 communes. A la fin de la saison sèche 2011-2012, un prix Ciwara sera décerné aux trois premières communes qui se seront distinguées dans la lutte contre les feux de brousse et la redynamisation des brigades anti feux.

Dans l'optique d'élargir les soins préventifs et curatifs à tout le bétail du cercle, après des missions de capitalisation des expériences d'installation de cabinets vétérinaires ruraux privés au niveau national, le projet a entamé un vaste processus de mise en place d'un réseau de santé animale de proximité étayé par un cadre de concertation des acteurs au niveau du cercle. C'est le consortium de deux ONG VSF-B et ICD qui est attributaire du marché de mise en place de ce réseau et des mécanismes de suivi.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

A la demande des éleveurs, ce sont les communes de Guiré, Dogofry, Dilly, Mourdiah et Nara qui accueilleront les premiers cabinets vétérinaires ruraux privés.

Pour pallier les effets néfastes des variations saisonnières des ressources fourragères en quantité et en qualité ainsi que pour subvenir aux besoins croissants des animaux en production, le projet a entamé un processus de dotation d'une banque d'aliment bétail aux éleveurs de chaque commune ; soit un total de 11 banques. Un bureau d'études a déjà réalisé les études techniques des parcelles sur lesquelles seront bâties les banques d'aliment bétail et a proposé les plans de construction et les devis estimatifs. Compte tenu des budgets disponibles, les communes ayant une forte concentration de troupeaux abriteront une banque alimentaire d'une capacité de 40 Tonnes chacune et 20 Tonnes pour celles ayant moins de troupeaux. Les dossiers d'appel d'offres pour les constructions sont en cours de lancement. Une ONG déjà opérationnelle dans le cercle de Nara a été choisie (sur procédures de mise en concurrence) pour former et accompagner les comités de gestion des banques d'aliment bétail.

En partenariat avec les services des productions et des industries animales œuvrant sur le terrain, après des missions d'information et de sensibilisation, 49 éleveurs sélectionneurs volontaires ont adhéré au programme de sélection du zébu Maure. Ces éleveurs sont répartis dans les cinq communes (Nara, Niamana, Koronga, Guiré et Guénéibé) et possèdent un noyau de base de 1145 vaches et 49 taureaux zébu Maure.

Le programme de sélection mis en œuvre a été défini dans une stratégie opérationnelle de sélection du zébu Maure en milieu ouvert adoptée lors d'un atelier tenu à Nara les 21 et 22 juin 2011. Par la suite, le comité de sélection mis en place a validé les critères de choix des éleveurs sélectionneurs, les critères de choix des animaux et les mesures d'accompagnement des éleveurs sélectionneurs. La mise en œuvre de ce programme requiert le concours des agents SLPIA et UAPIA. A cet effet, ces derniers ont déjà reçu une formation en matière de suivi des troupeaux au moyen d'un carnet de l'éleveur. L'exploitation des données de ce carnet permettra de dégager annuellement les paramètres zootechniques vrais (paramètres de reproduction et de production) obtenus par éleveur sélectionneur.

L'amélioration de la productivité des troupeaux doit être soutenue par celle de la commercialisation des produits animaux. A cet effet, la capitalisation des expériences des organisations œuvrant dans les filières animales a alimenté l'élaboration d'un accord d'exécution avec l'IER pour la conduite d'une étude sur les filières lait et bétail/viande dans le cercle de Nara. A l'issue de cette étude, une stratégie de développement des deux filières sera proposée.

Les enquêtes de terrain se dérouleront en 2 périodes : novembre-décembre 2011 (période favorable aux productions animales) et mars-avril 2012 (période moins favorables aux productions animales).

Le développement de l'élevage, en tant que maillon du secteur agricole, est soutenu par des acteurs institutionnels locaux ayant des missions régaliennes différentes mais complémentaires. Après l'identification des besoins, le projet apporte déjà des appuis matériels et logistiques à l'administration (aux niveaux cercle et anciens arrondissements) et aux collectivités dans l'exercice de leurs mandats de coordination et de suivi des actions de développement (CCOSAD et CLOCSAD).

Dans cet élan, des accords d'exécution et/ou de partenariat ont été signés avec la DRPIA, la DRSV, la CRA et la DLCA. Ces accords ont pour vocation le renforcement des capacités d'intervention de ces différentes structures sur le terrain en matière de développement de l'élevage.

Pour accélérer la mise en œuvre du programme d'activités 2011 et plus particulièrement



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassoué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

pour alléger les procédures de marchés publics, la direction du projet a proposé et a obtenu la tenue d'une SMCL extraordinaire, le 08 juillet 2011. Cette SMCL a approuvé un certain nombre de réaménagements budgétaires. A cet effet, des investissements initialement prévus en cogestion sont passés en régie.

Tandis que l'équipe du projet travaille encore dans des bâtiments en location, la construction de son siège entamée en octobre 2011 est en voie d'achèvement. Sur la même parcelle que le siège du projet, sont également en construction deux bâtiments des services SLPIA et UAPIA de Nara.

L'emplacement excentré de ce siège du projet par rapport au centre de la ville de Nara exigera des coûts relativement élevés pour son raccordement aux réseaux urbains d'eau potable et d'électricité.

## 2.1 Aperçu de l'intervention

Logique d'intervention	Efficience	Efficacité	Durabilité
<b>Objectif Spécifique :</b> La productivité des systèmes d'élevages est améliorée dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du zébu Maure.	Les ressources financières engagées dans les activités sont optimales par rapport aux résultats atteints	Les activités menées vont dans le sens d'atteindre l'objectif spécifique	Les résultats acquis sont durables.
<b>Résultat 1 :</b> L'accès aux ressources pastorales est amélioré dans cinq communes du Cercle de Nara	Les ressources financières mobilisées sont réalistes par rapport aux résultats atteints.	Les activités menées (situation de référence, études de faisabilité, identification des sols dégradés) vont dans le sens d'atteindre le résultat attendu.	Les résultats acquis sont durables (les études réalisées peuvent servir longtemps comme base de réflexion).
<b>Résultat 2 :</b> La gestion technique des élevages traditionnels est améliorée.	Le niveau des fonds engagés est en adéquation avec les activités réalisées.	Les activités mises en œuvre contribuent à la réalisation du résultat visé et de l'objectif spécifique.	Les actions entreprises notamment la mise en place du RSAP et la construction des BAB sont durables.
<b>Résultat 3 :</b> La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice	Au stade actuel, les coûts sont maîtrisés.	Les études filières en cours contribueront à la réalisation du résultat attendu et de l'objectif spécifique	Sans résultats tangibles, il demeure difficile de juger de la durabilité des actions en cours.
<b>Résultat 4 :</b> Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées	Les moyens mobilisés sont modestes par rapport à la dynamique d'action enclenchée chez les acteurs institutionnels.	Les appuis aux acteurs institutionnels locaux contribuent à la réalisation du résultat et de l'objectif spécifique	Les appuis aux acteurs institutionnels locaux renforcent leurs capacités d'assumer leurs missions de manière générale ; cependant au stade actuel du projet
<b>Résultat 5 :</b> Un programme de préservation et de sélection du Zébu Maure est initié	Les activités réalisées étaient plus basées sur la réflexion et non sur les finances.	L'élaboration d'une stratégie opérationnelle de sélection en milieu ouvert et le choix des éleveurs sélectionneurs volontaires constituent une base solide pour la réussite d'un programme de sélection durable.	Les activités réalisées contribuent à la durabilité du processus de sélection du zébu Maure.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

	Budget	Dépenses 2010	Dépense 2011	Dépenses totales au 31/12/2011	Solde budget	Taux d'exécution
<b>Contribution belge</b>	8.000.000€	314 964,65€	683 727,36€	998 692,01€	7 001 307,99€	12%
	5247656000FCFA	206603267FCFA	448495 748FCFA	655099 015FCFA	4592556 985FCFA	
<b>Contribution malienne</b>	800.000€					
		45 735€	133 055€	178 790€		22,35%
		30.000.000 FCFA	87.278.600 FCFA	117.278.600 FCFA		

## 2.2 Points saillants

Depuis la réalisation du diagnostic de base qui a permis notamment la mise en place d'un fichier de programmation opérationnelle des activités et d'un système de suivi & évaluation, le démarrage du projet a connu une réelle accélération. Ainsi, les activités de base des cinq résultats attendus ont connu toutes un début de mise en œuvre qui, dans la plupart des cas, aboutira à la réalisation de gros investissements en 2012. Il s'agit des activités suivantes :

Pour le résultat 1 :

- l'élaboration de la situation de référence des périmètres existants et l'identification des sites pouvant abriter de nouveaux périmètres ou aires pastorales ;
- la conduite de l'étude de faisabilité pour la réhabilitation des anciens périmètres et l'ouverture de nouveaux périmètres ou aires pastorales.
- L'identification des sols dégradés en vue de leur récupération pour servir d'aires de pâture.

Pour le résultat 2 :

- La capitalisation des expériences du PRODEL-K et la mise en route d'un processus d'installation d'un réseau de santé animale de proximité en partenariat avec les communes.
- La réalisation des études techniques des parcelles devant abriter les constructions de banques d'intrants pour bétail (aliments, pierres à lécher etc.).
- L'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour la construction des banques d'aliment bétail.
- La constitution des comités de gestion de ces futures banques d'aliment bétail.
- Le choix d'une ONG locale pour former et accompagner (en langues locales) les comités de gestion des banques d'aliment bétail.

Pour le résultat 3 :

- La capitalisation des expériences de divers intervenants dans les filières animales au Mali.
- La formalisation d'un accord d'exécution des études filières (lait et bétail/viande) avec l'IER.
- La réalisation de la première phase des enquêtes de terrain relatives aux études de faisabilité pour le développement des filières lait et bétail/viande dans le cercle de Nara (sous la conduite de l'IER).

Pour le résultat 4 :

- L'identification concertée des besoins d'appuis aux CCOSAD et CLOCSAD pour une meilleure prise en charge des actions de développement de l'élevage.
- La signature et la mise en œuvre des accords d'exécution et/ou de partenariat avec les services partenaires : DRPIA, DRSV, CRA et DLCA.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

- La mise en place d'un r pertoire des organisations paysannes du domaine de l' levage op rant dans le cercle de Nara en vue du renforcement de leurs capacit s et la pr paration du lancement de leur cadre de concertation (janvier 2012).
- L'initiation d'une convention de partenariat avec l'institution de micro finance Kondo Jigima pour une mise en place de m canismes de cr dit au b n fice des  leveurs et organisations paysannes du cercle de Nara.
- Le d marrage des constructions du si ge du projet et des b timents des services SLPIA et UAPIA de Nara.

Pour le r sultat 5 :

- La validation par tous les acteurs (DNPIA, DRPIA, IER,  leveurs et projets) d'une strat gie de s lection en milieu ouvert du z bu Maure.
- La mise en place d'un comit  de s lection.
- L'adh sion des  leveurs s lectionneurs (49 pour la premi re ann e) au programme de pr servation et de s lection du z bu Maure.

Un des d fis majeur concerne la qualit  des r sultats qui seront obtenus   l'issue des  tudes sur les p rim tres et sur les fili res animales. En effet, il faudrait que les propositions de r habilitation de p rim tres et/ou d'ouverture de nouveaux p rim tres et aires pastorales soient financ rement soutenables et acceptables par les  leveurs et les collectivit s.

Le second d fi concerne la prise en compte r elle de la place des initiatives priv es dans les strat gies de d veloppement des fili res animales dans le cercle de Nara. En effet, les strat gies de d veloppement des fili res animales (lait et b tail/viande) qui seront propos es   l'issue des  tudes fili res en cours devraient int grer les programmes de d veloppement des communes et susciter des investissements pertinents et durables de la part des promoteurs priv s.

Aussi, la mise en place d'un r seau de sant  animale de proximit  constitue un d fi important  tant donn  qu'il s'agit d'une action innovatrice consistant   l'implantation de cabinets v t rinaires priv s dans un contexte o  les  leveurs ne sont pas habitu s   des prestations v t rinaires r mun r es.

## 2.3 Risques cl 

Deux risques majeurs pourraient compromettre la mise en  uvre de la prestation :

- Il s'agit de la persistance de l'ins curit  dans la bande saharo-sah lienne de l'Afrique du Nord en g n ral, et du Mali en particulier. Cette ins curit  limite les d placements des personnes de peur d'atteintes physiques et du vol des v hicules. Dans le contexte actuel, seul l'acc s dans les communes   l'Est de Nara exigerait parfois la prise en charge d'une escorte.
- En zone sah lienne, les ann es 1971-1973 et 1981-1982 ont  t  marqu es par de fortes s cheresses qui ont d cim  d'importants effectifs du b tail. Depuis lors, les pluviom tries annuelles tentent de se relever mais demeurent tr s faibles. Aussi, les invasions acridiennes demeurent une menace constante. Dans ce contexte, des ann es de s cheresses, les unes plus s v res que d'autres, se succ dent. Les  leveurs adoptent une strat gie bas e sur les d placements des animaux en fonction des lieux o  il y aurait de meilleurs p turages. La persistance d'une d gradation des pluviom tries dans le temps et dans l'espace hypoth querait fortement l'am lioration de la productivit  des  levages.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 2.4 Leçons apprises et recommandations clé

1. Les rapports annuels des projets du secteur du d veloppement rural devraient  tre corr l s aux campagnes agro-pastorales qui d butent g n ralement en juin de l'ann e et se terminent en mai de l'ann e suivante. Ainsi dans le pr sent rapport, il sera impossible de renseigner sur l' volution de la plupart des IOV de suivi car ne pouvant se faire avant la fin de la campagne agropastorale (mai).
2. Le d marrage des projets est toujours trop lent surtout en mati re de recrutement du personnel et d'acquisition du mat riel et  quipements. A cet effet, pour all ger les proc dures de march s publics, la mise en r gie du budget relatif au mat riel et des  quipements constitue une voie de sortie. Pour le personnel, il faudrait que les Ordonnateurs s'accordent tr s rapidement sur les modalit s de son recrutement.
3. L' miettement du budget en plusieurs petites lignes budg taires permet le ciblage des activit s voire m me des sous activit s mais limite fort les marges de man uvre en cas d'impr vus rentrant en ligne de compte au niveau du R sultat attendu concern . En de tels cas, le projet recourt le plus souvent   des r am nagements budg taires. Ces derniers ne sont pas tr s ad quats en d but de projet  tant donn  qu'il est impossible de tout pr voir.
4. La zone du projet se trouvant dans un contexte de s cheresses r currentes, il serait souhaitable de diligenter la construction et l' quipement des banques d'intrants pour b tail.
5. La mise en place du R seau de sant  animale de proximit  devrait retenir une attention toute particuli re car le programme de s lection ne peut se r aliser sans une couverture sanitaire ad quate.
6. Les proc dures de transfert des fonds de cr dits   une institution de micro finance devraient conna tre un coup d'acc l rateur afin que les promoteurs de projets  ligibles puissent en b n ficier et produire des r sultats.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 3 Analyse de l'intervention

### 3.1 Contexte

Le cadre d'orientation du sous-secteur Elevage au Mali  voque la n cessit  de pr server les races locales   bon potentiel laitier ou viandeux. C'est dans ce cadre que les z bus Azawak et Maure commun ment reconnues meilleures races laiti res et viandeuses b n ficient d'une attention particuli re des autorit s nationales et de la Coop ration belge.

Dans les conditions actuelles, l' levage des deux z bus fait encore face   diff rentes menaces telles que les croisements non contr l s, du fait des brassages entre troupeaux lors des p tures durant la saison s che ; ou encore le fort taux de pr l vement des g nisses et jeunes vaches par les  leveurs p riurbains dans un but d'ins mination artificielle avec des semences de races exotiques.

Capitalisant les exp riences acquises notamment sur les deux z bus au niveau national et dans la sous-r gion, un cadre strat gique de pr servation et de s lection des races locales est attendu dans un court terme.

L'intervention sur le z bu Maure s'ex cute dans le cercle de Nara situ    l'extr me nord de la r gion de Koulikoro. Il couvre une superficie de 30 000 Km<sup>2</sup> pour une population de 192 493 Habitants. L' levage y est pratiqu  par 80% de la population rurale, il constitue l'activit   conomique la plus importante. La production de lait et de viande bien que potentiellement importante est sous exploit e.

Il s'agit d'un  levage extensif dict  par les conditions climatiques souvent rudes. En saison s che, les gros troupeaux vont en transhumance vers le sud, les petits troupeaux constitu s de vaches laiti res et des veaux restent en divagation autour des villages   la recherche de la nourriture et des points d'eau. En saison hivernale, c'est au retour de la transhumance que certains troupeaux remontent jusqu'en R publique Islamique de la Mauritanie   la recherche des terres sal es.

La gestion des troupeaux est bas e sur une capitalisation excessive des animaux et une quasi absence de pr vision de vente. La distribution de compl ment alimentaire est pratiqu e dans le but essentiel de sauver les animaux trop affaiblis.

Mieux am nag s et bien exploit s, les potentiels fourragers et les eaux tant de surface que souterraines pourraient r duire, un tant soit peu, l'amplitude des mouvements saisonniers des troupeaux et leurs effets n fastes.

Dans le contexte actuel, force est de constater que les  leveurs utilisent encore les p turages sans beaucoup de contr le des feux de brousse qui, chaque ann e, ravagent des milliers de hectares privant ainsi les animaux d'une importante quantit  de ressources fourrag res.

D'autres contraintes constituent encore des facteurs limitant des productions animales ; elles sont li es notamment   la sant  animale,   l'absence des unit s de conservation et de transformation du lait et   la faiblesse des organisations paysannes du domaine de l' levage.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

### 3.1.1 Evolution du contexte

a) La problématique du développement de l'élevage dans le cercle de Nara ne peut être abordée de manière partielle ; mais doit prendre en compte différents domaines tels que la santé animale, l'alimentation du bétail ou encore la gestion technique des troupeaux et l'organisation des éleveurs.

Sur le plan de l'accès aux ressources pastorales, cette zone se caractérise par une sévère pénurie en fourrage, en eau d'abreuvement, surtout par un déséquilibre eau – pâturage – animaux, dont la conséquence se traduit par une baisse notable de poids, voire l'arrêt de toute production laitière et l'installation de la misère physiologique chez les animaux en saison sèche.

Le cercle de Nara dispose cependant de certains atouts : existence de périmètres pastoraux bien équipés, présence de nappes d'eau souterraines, vastes espaces inoccupés, tradition d'élevage,... La race «zébu Maure», réputée pour ses qualités laitières, est fortement représentée dans la majorité des communes du cercle.

La SMCL du 23 août 2011, avait pris une décision qui instruit le PRODEZEM de centrer ses efforts sur la création de nouveaux périmètres pastoraux et la réhabilitation du seul périmètre du PGVA non mis en place par le PADESO ; les autres périmètres seraient réhabilités par le PADESO qui les a mis en place. Cette décision était étayée par le fait que le PADESO avait une promesse de financement pour la réhabilitation de ses périmètres.

Par la suite, il s'est avéré que les financements acquis par le PADESO se limitaient à la réhabilitation des périmètres de Mabrouk et de Madina-Wéléngara, dans les communes prioritaires du PRODEZEM et les périmètres du N6, N8, N7, en zone hors PRODEZEM.

A l'analyse de la situation réelle des périmètres de la zone du projet, il est apparu que ceux de Mamé-Yadass, Haboïté et Chatt-Bé dans la commune de Guiré non pris en compte dans le cadre du nouveau financement du PADESO, ne sont pas en état de fonctionnement ou sont seulement à 1/3 de leur capacité. Cet état de fait risque de compromettre l'atteinte du résultat 1 du PRODEZEM à savoir "Améliorer l'accès aux ressources pastorales dans cinq communes du cercle de Nara" et devenir une source de frustration des éleveurs parmi lesquels il y a 28% d'éleveurs sélectionneurs et détiennent 40% des Zébus Maures du cercle de Nara.

C'est à ce titre que le projet a de nouveau inclus les 3 périmètres dans l'étude de faisabilité de la réhabilitation d'anciens périmètres et de création de nouveaux périmètres ou aires pastorales.

b) Bien après la formulation du PRODEZEM, la Coopération belge, à travers le Fonds belge à la sécurité alimentaire, s'est engagé à soutenir le Mali dans la lutte contre les causes structurelles de l'insécurité alimentaire. A cet effet, un projet pilote a été identifié dans les cercles de Nioro et de Nara. Dans l'optique d'harmonisation des modes d'intervention auprès des ménages les plus vulnérables, le PRODEZEM avait préféré attendre l'arrivée de ce projet avant de mettre en œuvre les actions initialement prévues

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

à cet effet. Néanmoins, constatant qu'après une identification rapide, les procédures de formulation du nouveau projet semblent prendre du temps, le PRODEZEM mettra dès lors en œuvre sa stratégie en marche dès 2012.

### 3.1.2 Ancrage institutionnel

Le projet relève de la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales qui est en même temps, l'Ordonnateur ; la Représentation de la CTB au Mali assure le rôle de CoOrdonnateur. Ce tandem DNPIA-Représentation CTB donne de très bons résultats et s'avère être un bon moteur pour la mise en œuvre du projet.

Il est rattaché à la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Koulikoro, service déconcentré de la DNPIA. La DRPIA assure la supervision du projet au niveau du cercle de Nara et l'harmonisation de son intervention avec les autres projets au niveau de l'ensemble de la Région de Koulikoro.

Score: Très approprié.

### 3.1.3 Modalités d'exécution

Le projet est géré selon les modalités de la Coresponsabilité. Celle-ci se retrouve à tous les niveaux de mise en œuvre du projet : la DNPIA et la Représentation de la CTB sont co Ordonnateurs du budget du projet, assurent de manière concertée l'orientation et le suivi du projet (coaching et principales décisions etc.) ; le Chef du projet et le coresponsable assistant technique assurent la codirection du projet dans toutes ses actions. Même si l'Assistance technique relève de la CTB, la Coordination du projet et l'ensemble de son équipe s'intègrent parfaitement dans le dispositif opérationnel des services de l'élevage sur terrain.

Au regard des résultats actuels, cette coresponsabilité ne pose aucun problème et s'avère être un bon outil de gestion du projet.

Score: Très approprié.

### 3.1.4 Dynamique « Harmo »

Le projet s'intègre dans le dispositif organisationnel du Ministère de l'élevage et de la pêche en ce sens qu'il relève de la DNPIA et est rattaché à sa direction régionale de Koulikoro.

Sur le terrain, le projet couvre les 11 communes du cercle de Nara. A cet effet, il s'intègre parfaitement dans le découpage administratif du territoire. Ainsi, les activités de terrain du projet sont conduites par les agents des services déconcentrés de la direction régionale des productions et des industries animales et de la direction régionale des services vétérinaires œuvrant au sein du cercle de Nara et dans les communes du cercle.

Le personnel technique du projet contribue au renforcement des capacités des acteurs institutionnels locaux pour une prise en main progressive et totale de toutes les actions du projet.

L'objectif spécifique du projet répond à un besoin identifié par le ministère de tutelle. A cet effet, le projet constitue une importante contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale de préservation et de sélection des races bovines autochtones.

Le montage opérationnel du projet est parfaitement identique à celui des autres projets de la Coopération belge en appui aux actions du Ministère de l'élevage et de la pêche, à

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

savoir : le projet d'appui à la sélection et à la multiplication du zébu Azawak à Ménaka et le projet d'appui au développement des filières aquacoles dans la région de Sikasso. La démarche participative du projet, l'implication déjà évidente des services techniques déconcentrés, des collectivités et des comités d'éleveurs dans la mise en œuvre de ses activités (choix des éleveurs sélectionneurs, identification des parcelles pour la construction des banques d'aliment bétail, identification des sites pour cabinets vétérinaires ruraux, identification de nouveaux périmètres et ou aires pastorales etc....) augurent d'une appropriation potentielle de l'intervention par les bénéficiaires.

## 3.2 Objectif spécifique

### 3.2.1 Indicateurs

La période du rapport annuel, à savoir fin décembre-début janvier, ne correspond pas à celle de l'évaluation des indicateurs de suivi (mai - juin), par conséquent il est impossible de quantifier les progrès réalisés au niveau de chaque indicateur. Ceci est valable au niveau de l'objectif spécifique et au niveau de chaque résultat attendu.

La mission diagnostic de base qui a mis en place un système de suivi & évaluation a aussi élaboré des outils de collecte d'informations à travers des ateliers MARP (méthode accélérée de recherche participative) rassemblant soit des hommes d'un village ou soit des femmes. Ces informations pertinentes sont saisies et traitées grâce à de petits programmes informatiques ad hoc pour dégager des résultats par IOV recherché.

Ces ateliers se tiendront, comme les premiers, en avril-mai 2012 qui correspond à la fin de la campagne agropastorale et à la période de soudure pour les ménages. C'est ainsi que la plupart des IOV seront renseignés dans le rapport du premier semestre 2012.

<b>Objectif spécifique:</b> La productivité des systèmes d'élevages est améliorée dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du zébu Maure.							
Indicateurs		Valeur 'Baseline' Avril-mai 2011	Progrès année N-1	Progrès année 2011	Valeur Cible année 2011	Valeur cible	Commentaires
IOV	Éléments de calcul						
Le nombre de ménages bénéficiaires prenant au moins 2 repas / j durant la soudure* est augmenté de 10 %	Taux de ménages ayant au moins 2 repas/jour	46%			46%	51%	
La qualité (diversification) des repas est améliorée de 25%	SDAM (score de diversité alimentaire)	2,4			2,4	3,0	
Le taux d'enfants ayant accès aux soins de santé appropriés est augmenté de X%	Taux d'enfants avec soins de santé appropriés	70%			70%	80%	
La production laitière du Z. Maure est augmentée	(a) Nombre de litre de lait / période de lactation	640,0			640,0	800,0	
	(b) Degré de	15%			15%	30%	



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

	satisfaction des besoins en lait du ménage en saison chaude						
La productivité numérique / an / FAR* est augmentée d'au moins 14%	Nombre de veau d'un an/FAR/an	0,4			0,4	0,5	Cet indicateur sera renseigné à partir de fin 2012 avec la mis en œuvre du suivi des troupeaux
Dans les élevages sélectionneurs, la productivité pondérale est accrue d'au moins 50%	Poids de veau d'un an /FAR/vache/an	40,0			40,0	60,0	Cet indicateur sera renseigné à partir de fin 2012 avec la mis en œuvre du suivi des troupeaux
Les capacités productives et défensives des ménages bénéficiaires sont renforcées	(a) Taux de ménages disposant d'au moins 2 attelages	80%			80%	90%	
	(b) Taux de ménage ayant une épargne monétaire	17%			17%	25%	

A l'exception des IOV relatifs aux paramètres zootechniques des troupeaux, les autres seront renseignés lors des ateliers MARP qui se dérouleront en avril-mai 2012.

### 3.2.2 Analyse des progrès réalisés

Etant en première année d'exécution, les activités menées au niveau de chaque résultat attendu ne permettent pas encore la réalisation de changements tangibles auprès des bénéficiaires. Cependant, la démarche participative qu'emprunte le projet dans toutes ses actions marque une adhésion des bénéficiaires et augure d'une atteinte future de l'objectif spécifique.

Au niveau du résultat1, les collectivités et les populations se sont impliquées fortement dans l'identification des sites favorables aux aménagements de nouveaux périmètres et/ou aires pastorales. Dans les anciens périmètres, les comités de gestion ont guidé les missions d'évaluation des travaux de réhabilitation des infrastructures d'hydraulique pastorale. De même, les populations et les collectivités se sont impliquées dans l'identification des sols dégradés.

La campagne d'information et de sensibilisation des communes sur la lutte contre les feux de brousse a suscité une émulation au niveau des collectivités et a permis de réveiller les brigades anti feux qui existaient déjà. Cette action demandera encore plus d'efforts vu que les feux de brousse sont devenus une pratique courante dans le cercle de Nara.

A toutes les étapes, les collectivités et les populations montrent une coopération sans faille, signe d'une prise en main des actions du projet.

Au niveau du résultat 2, les éleveurs et les collectivités ont collaboré pour déterminer les parcelles sur lesquelles seront construites les 11 banques d'aliment bétail. Aussi, sur demande des éleveurs, cinq communes ont marqué leur volonté à recevoir les premiers cabinets vétérinaires ruraux privés.

Il s'agit des signes tangibles d'une volonté d'appropriation des actions du projet par les bénéficiaires.

Au niveau du résultat 4, les appuis aux acteurs institutionnels locaux ont déjà produits des changements aux dires des bénéficiaires.

A cet effet, le Directeur régional des productions et industries animales de Koulikoro,

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

satisfait de la mise en œuvre de l'accord d'exécution, a marqué sa disponibilité pour accompagner le projet dans toutes les démarches administratives dont il aurait besoin à Bamako. Aussi, tous les sous-préfets de Nara, satisfaits des kits solaires installés dans leurs bureaux et le matériel informatique acquis ont déclaré à l'unanimité que c'est pour la première fois qu'un projet prend à bras le corps leur renforcement des capacités opérationnelles dans leur mission de coordination et de suivi des actions de développement des communes (CCOSAD). Sans source d'énergie et sans matériel informatique l'élaboration de documents nécessaires à cette coordination demeurait difficile.

Dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs locaux, en prélude à l'installation d'un réseau de santé animale de proximité dans le cercle de Nara, la DRSV de Koulikoro a réalisé une formation sur la prophylaxie et la gestion des foyers de maladies du bétail. Les bénéficiaires ont fortement apprécié la qualité de la formation et des formateurs ainsi que la participation personnelle du directeur régional.

Tous ces faits et gestes réconfortent la démarche participative du projet et montrent qu'il répond aux besoins réels des bénéficiaires ; en retour ces bénéficiaires marquent une disponibilité à l'égard du projet et montrent des signes d'appropriation de ses actions.

### 3.2.3 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Le spectre de l'insécurité qui plane sur le cercle	Moyenne	Réduction des déplacements et des missions de suivi (insécurité dans le cercle)	Faible	B
La persistance de la sécheresse	Moyenne	Le tarissement précoce des mares et le manque de pâturages pouvant conduire à la misère physiologique et aux mortalités	Moyen	C
		Les déplacements non souhaités des troupeaux des éleveurs sélectionneurs rendant difficile leur suivi	Faible	A

NB : Méthode d'évaluation des risques : Évaluer le niveau général de risque conformément à la logique esquissée dans la figure ci-dessous : A, B, C ou D.

Impact potentiel	Élevé	<b>B</b> Assurer le suivi du risque	<b>C</b> Réduire le risque	<b>D</b> Réduire le risque
	Moyen	<b>A</b> Risque acceptable	<b>B</b> Assurer le suivi du risque	<b>C</b> Réduire le risque
	Faible	<b>A</b> Risque acceptable	<b>A</b> Risque acceptable	<b>B</b> Assurer le suivi du risque
		Faible	Moyen	Élevé
		Probabilité		

Si un score C ou D est attribuée à un risque, détailler les mesures qui ont été/seront prises et indiquer la personne/l'acteur responsable dans le sous-chapitre 3.2.6 (Recommandations). Il est bien évident que des mesures peuvent également être formulées pour des risques auxquels a été attribuée le score B (si cela s'avère pertinent).

### 3.2.4 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
<b>Efficacité</b>	B	Les activités jusqu'ici menées vont dans le sens d'atteindre l'objectif spécifique
<b>Efficienc</b>	A	Les ressources financières engagées dans les activités sont optimales par rapport aux résultats acquis
<b>Durabilité</b>	B	Les résultats acquis sont durables
<b>Pertinence</b>	B	Les activités conduites sont pertinentes par rapport à l'objectif spécifique.

NB : Signification des notes de score :

- A : Très bonne performance
- B : Bonne performance
- C : Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises
- D : Absence de performance / difficultés majeures : des mesures sont nécessaires

### 3.2.5 Impact potentiel

De par son objectif global, l'intervention voudrait contribuer à la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans le cercle de Nara à travers l'amélioration de la productivité des élevages grâce à la sélection du zébu Maure et à l'amélioration des conditions d'élevage. Cette articulation entre les objectifs global et spécifique demeure pertinente car sous-tendue par des activités dont la mise en œuvre participera à l'amélioration des conditions de vie des populations humaines.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

A cet effet, il faut noter que les indicateurs d'impact de l'objectif global sont :

- a) Le taux de malnutrition aigüe de 6 - 59 mois a baissé de 10%
- b) Le taux de ménages ayant un effectif supérieur à 0,2 UBT / personne a augmenté de 10 %.

Le premier indicateur sera atteint via une augmentation des productions animales (lait et viande) qui, par l'autoconsommation et la vente, amélioreront la situation nutritionnelle des ménages et des enfants en bas âge en particulier. En effet, l'augmentation de la production laitière ira de pair avec la quantité de lait disponible pour la consommation au sein du ménage et la vente hors du ménage. L'augmentation de la productivité numérique du bétail augmentera les possibilités de vente d'animaux et par conséquent, les ménages disposeront de moyens financiers pour l'achat des céréales et autres intrants alimentaires.

Quant au deuxième indicateur, il dénote la contribution du projet à la réduction de la vulnérabilité des ménages. L'action phare prévue à cet effet est la dotation de noyaux de petits ruminants aux ménages les plus vulnérables. De par les autres actions d'amélioration de la santé animale, de l'hygiène et de l'alimentation, une incidence positive se ressentira sur la productivité des noyaux de petits ruminants. Ainsi, mis ensemble, le programme de sélection du zébu Maure et les actions sur les ménages vulnérables, contribueront de manière substantielle à augmenter le nombre d'UBT disponibles par personne au sein du ménage.

### 3.2.6 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Accélérer la réhabilitation des anciens périmètres et la mise en place de nouveaux périmètres et/ou aires pastorales		Projet et collectivités	2013
Accélérer la mise en place des banques d'aliments bétail		Projet	Juin 2012
Renforcer les comités de gestion des périmètres et des banques d'aliment bétail pour une autonomie de gestion potentielle		Projet ; associations des éleveurs ; collectivités	
Sensibiliser les éleveurs au déstockage stratégique des troupeaux en vue de prévenir les fortes mortalités liées à la sécheresse		Projet ; collectivités et services techniques déconcentrés.	
Poursuivre la sensibilisation des éleveurs et des collectivités sur la lutte contre les feux de brousse et la promotion des brigades anti feux		Projet et collectivités	
Améliorer la gestion des actions d'urgence dans le secteur de l'élevage		Ministère et partenaires au développement	
Sensibiliser les éleveurs sur l'importance de la prévention et les maladies carencielles pour faire face aux périodes de disette		Projet ; collectivités ; services techniques déconcentrés	

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 3.3 Résultat 1

### 3.3.1 Indicateurs

Résultat 1: L'accès aux ressources pastorales est amélioré dans le cercle de Nara							
Indicateurs		Valeur 'Baseline' Avril-mai 2011	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur Cible année 2011	Valeur cible 2015	Commentaires
IOV	Eléments de calculs						
Le taux de couverture arbustive est augmenté de 25%	(a) Taux de couverture arbustif	0%			0%	25%	
	(b) Nombre de périmètres sécurisés	0,0			0,0	6,0	
	(c) Efficience de la gestion (multicritères cotés)	20%			20%	80%	
Le temps d'utilisation des périmètres pastoraux en saison sèche est augmenté de x%	Nombre de jours d'utilisation des parcours en saison sèche	90,0			90,0	180,0	
Le nombre de conflits sur l'utilisation des périmètres est diminué de 50%	Nombre de conflits	26,0			26,0	13,0	
6 périmètres pastoraux sont sécurisés et équipés	Nombre de périmètres équipés/réhabilités	0,0			0,0	6,0	
1 000 ha de parcours dégradés sont récupérés et correctement gérés par les acteurs locaux	(a) Nombre d'ha récupérés	0,0			0,0	1000,0	
	(b) Nombre d'ha correctement gérés	0,0			0,0	500,0	

### 3.3.2 Bilan activités

Les principales activités réalisées au titre du résultat 1 sont :

- Missions de reconnaissance des périmètres existants et établissement de leur situation de référence (mars - mai 2011)
- Prospection de possibilités d'installation de nouveaux périmètres ou aires pastorales (juin-juillet 2011) ; à cet effet 6 sites ont été identifiés en partenariat avec les populations et les communes
- Elaboration et lancement des TDR pour l'étude de faisabilité de la réhabilitation des périmètres existants et l'implantation de nouveaux ; processus d'attribution du marché, obtention des avis de non objection et notification (juin – septembre 2011)
- Conduite de l'étude sur la création de 6 nouveaux périmètres ou aires pastorales et la réhabilitation de 4 périmètres (octobre – novembre 2011)
- Campagne d'information et de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse et la redynamisation des brigades anti-feux (novembre décembre 2011)
- Identification des sols dégradés à récupérer (décembre 2011).

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassoué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

Activités et sous-activités		Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
Libellé	Contenu	A	B	C	D	
<b>A1.1 : Réhabiliter et sécuriser les 5 périmètres pastoraux existants</b>						
Etablir la situation de référence des 5 périmètres et des comités de gestion	Situation des infrastructures, des parcours, des comités de gestion et des conflits		B			
Réaliser les études de faisabilité	Choix du bureau d'études		B			
Exécuter les travaux de réhabilitation et de sécurisation						
Renforcer les capacités de gestion des sociétés coopératives pastorales	Formations, voyages d'échanges d'expériences... : gestion des infrastructures, gestion comptable, gestion des pare feux, des parcours, des conflits					
Renforcer et entretenir le réseau des paires feux	Ouvrir de nouveaux pare feux et entretenir le réseau de pare feux, équiper les brigades anti feux					
Immatriculer les périmètres pastoraux	Concertation locale, bornage, démarches administratives.					
<b>A1.2 : Mettre en place un nouveau périmètre pastoral</b>						
Identifier le site	Concertation avec CT, populations et visites de sites candidats		B			Suite à une décision de la SMCL du 23/08/2011, le projet oriente ses efforts plus vers la création de nouveaux périmètres que sur la réhabilitation des anciens. A cet effet, 6 sites ont été identifiés et l'étude de faisabilité est en cours.  En conséquence, après l'étude de faisabilité, il va falloir faire un arbitrage entre les différents sites identifiés ; dès lors la mise en place des comités de gestion a été retardée et interviendra au premier trimestre 2012.
Mettre en place et former un comité de gestion	Concertation pour le choix, établir le cahier de charges du comité, formations			C		
Réaliser une étude de faisabilité	Choix du bureau d'études		B			
Exécuter les travaux d'infrastructures et de sécurisation						
Organiser et former une société coopérative						
Ouvrir et entretenir le réseau des paires feux	Ouvrir les pare feux et entretenir le réseau de pare feux, équiper les brigades anti feux					
Immatriculer le périmètre pastoral	Concertation locale, bornage, démarches administratives.					
<b>A1.3 : Récupérer durablement 1000 ha de sols dégradés</b>						
Identifier les parcours dégradés à récupérer			B			L'identification des sols dégradés a été réalisée.  Bien que le processus soit déjà
Réaliser une étude de faisabilité				C		
Mettre en place un comité de gestion				C		

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

Assurer la formation des membres des comités de gestion				C		entamé, les études de faisabilité et la formation des comités de gestion des sols à récupérer interviendront en 2012.
Exécuter les travaux						
Assurer la sensibilisation des éleveurs à la gestion des parcours récupérés						
<b>A1.4 : Mettre en place un mécanisme de réalisation des travaux à travers les communes</b>						
Inscription des travaux d'aménagement dans les PDSEC	Restitution des études aux communes, révision des PDSEC			C		La fin des études de faisabilité est prévue pour la fin d'année 2011 ; un atelier de restitution et de validation se tiendra à Nara et rassemblera toutes les parties prenantes (projet, collectivités territoriales et services techniques). Après l'approbation des périmètres à créer et à réhabiliter par la SMCL de février 2012, suivra le processus d'intégration des travaux dans les PDSEC et la détermination concertée des mécanismes de financement.
Mettre en place un mécanisme efficace de financement des travaux	Concertation avec CT pour choisir un mécanisme commun			C		
Appuyer la mise en œuvre du mécanisme	Mise à disposition des fonds, suivi des décaissements et de la réalisation des travaux					

NB : Note sur l'évaluation des activités (pour tous les tableaux relatifs aux résultats 1 à 5) :

#### Contenu

Remplir le tableau.

- A : Les activités sont en avance
- B : Les activités sont dans les délais
- C : Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
- D : Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

Si un score C ou D a été attribuée à une activité, des mesures doivent être proposées parmi les Recommandations (3.3.7).

#### Points d'attention

Ne pas ajouter de commentaires en dehors du tableau.

### 3.3.3 Analyse des progrès réalisés

Alors que l'attributaire du marché sur l'étude de faisabilité pour la création et la réhabilitation des périmètres ait été choisi en début du mois de juillet 2011 à l'issue d'un appel d'offres ouvert, il a fallu requérir un avis juridique bien avant la notification du marché. Ce processus a duré près de deux mois. En même temps est intervenue une recommandation de la SMCL du 23 août orientant plus les efforts du projet vers la création de nouveaux périmètres que la réhabilitation des anciens. A cet effet, le contrat de base entre le projet et l'attributaire du marché a été renégocié. Les travaux de terrain ont débuté le 10 octobre pour prendre fin en début décembre 2011. Un atelier de

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

restitution et de validation des résultats est attendu pour la seconde quinzaine de janvier 2012. C'est la SMCL du 10 février 2012 qui approuvera quels sont les périmètres à réhabiliter et quels sont les périmètres à créer en tenant compte de plusieurs facteurs dont les coûts des travaux, les besoins et l'implication des communautés.

Bien qu'il y ait eu un retard dans le démarrage des études faisabilité suite aux facteurs imprévus sus cités (avis juridiques pour un marché de moins de 15 millions de FCFA et la recommandation de la SMCL du 23 août), l'ensemble des activités prévues suit le cours normal et contribuera à l'atteinte du résultat énoncé dans le cadre logique.

### 3.3.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
La zone d'intervention est touchée par des catastrophes naturelles : sécheresse catastrophique et invasion acridienne	Moyenne	Depuis quelques décennies, la région sahélienne subit une diminution drastique de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace. L'incidence est une faible production agricole et fourragère entraînant la misère physiologique chez les animaux pouvant conduire à de fortes mortalités. Dans ce contexte, la transhumance devient une forme presque obligée de conduite des animaux à la recherche des eaux et des fourrages. Aussi, dans une moindre mesure, cette région sahélienne subit l'invasion des acridiens qui ravagent les cultures et les pâturages (herbacés et aériens).	A	B
Les différents acteurs concernés ne s'accordent pas sur le régime foncier ainsi que les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des périmètres pastoraux, aires pastorales ou sols dégradés récupérés.	Faible	Il serait difficile de réaliser les travaux de création de nouveaux périmètres, aires pastorales ou de récupération des sols dégradés	A	A



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

Les éleveurs n'assurent pas une gestion respectueuse des ressources pastorales (non mutation des mentalités)	Moyenne	Malgré les efforts d'information, de sensibilisation et de formation, les ressources naturelles subissent une dégradation constante d'où baisse du disponible fourrager et baisse des productions animales.	B	B
Les feux de brousses détruisent les ressources pastorales	Elevée	La pratique des feux de brousse est fortement généralisée dans la zone d'intervention détruisant ainsi une forte proportion des fourrages. L'incidence est une baisse considérable du disponible fourrager et corrélativement une baisse des productions animales.	B	C

### 3.3.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
<b>Efficacité</b>	B	Les activités jusqu'ici menées (situation de référence, études de faisabilité, identification des aires dégradées) vont dans le sens d'atteindre le résultat escompté.
<b>Efficiace</b>	A	Les ressources financières engagées dans les activités sont optimales par rapport aux résultats acquis
<b>Durabilité</b>	B	Les résultats acquis sont durables
<b>Pertinence</b>	A	Les activités conduites sont pertinentes par rapport au résultat attendu.

### 3.3.6 Exécution budgétaire

Budget total	Dépenses 2011	Dépenses totales (2010 et 2011)	% d'exécution
2 239 568.00 €	10 636.78 €	18 858.99 €	1%
1 469 060 307 FCFA	6 977 270 FCFA	12 370 687 FCFA	1%

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogueé et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

### 3.3.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
A l'issue de l'atelier de restitution et de validation des résultats des études de faisabilité, la direction du projet préparera, à l'intention de la SMCL, une synthèse des travaux et des coûts nécessaires par site retenu pour la réhabilitation et/ou pour la création de périmètre. Cette synthèse constituera la base de l'arbitrage des sites à retenir et des travaux à réaliser. Seuls les sites et travaux retenus feront l'objet de négociation avec les Collectivités pour leur intégration dans les PDSEC.	Rapport des études de faisabilité pour la réhabilitation/création de périmètres pastoraux	Direction du Projet	Fin janvier 2012
Une démarche similaire sera empruntée au cas où plusieurs sites de sols dégradés seraient identifiés.	Rapport d'identification des sols dégradés	Direction du projet	Janvier 2012
Accentuer la sensibilisation des populations et des collectivités sur la lutte contre les feux de brousse	Rapports projet	Projet et collectivités	Fin saison des pluies
Redynamiser les brigades anti feux en synergie avec tous les acteurs	Rapports projet	Projet, collectivités et le Cantonnement des eaux et forêts	Fin saison des pluies
Diligenter l'ouverture et l'entretien des pare feux	Rapports projet	Projet, collectivités et le Cantonnement des eaux et forêts	Septembre-octobre 2012

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 3.4 Résultat 2

### 3.4.1 Indicateurs

Résultat 2: La gestion technique des élevages traditionnels est améliorée							
Indicateurs		Valeur 'Baseline' Avril 2011	Progrès année 2010	Progrès année octobre-décembre 2011	Valeur Cible année 2011	Valeur cible 2015	Commentaires
IOV	Eléments de calculs						
Le taux de mortalité des animaux des éleveurs bénéficiaires est diminué de 25 %	Taux de mortalité de bovins	5%			5%	4%	
A partir de l'année 2, le nbre total de vaccinations chez les ruminants augmente de 20%/an et le nbre de vaccinations sur les volailles s'accroît de 15 %/an	(a) Taux de couverture contre PPCB	65%		71,04%	65%	85%	La campagne de vaccinations 2011 a dépassé les prévisions grâce à une large sensibilisation menée par les services vétérinaires et le projet.
	(b) Nombre de volaille vaccinée contre PPA	3.927		306	3.927	30.000	Le nombre de volaille vacciné demeure très faible. Un espoir est fondé sur les futurs CVR pour rendre courante la vaccination de la volaille.
Le RSAP est fonctionnel (respect du protocole, concertation trimestrielle et synergie des interventions)	Taux de fonctionnalité (plusieurs critères sont cotés)	0%			0%	60%	
Le cheptel familial est mieux exploité (accroissement du taux d'exploitation de 20 %) et mieux valorisé grâce à une gestion plus dynamique du troupeau.	(a) Taux d'exploitation du cheptel bovin	12%			12%	15%	
	(b) Différence de prix entre animaux tout venant et animaux des bénéficiaires	0,0			0,0	50000	
Au moins deux cent ménages très	Nombre de ménages ayant	0,6			0,6	0,6	

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

vuln�rables ont �merg� de leur situation d'extr�me pauvret�	am�lior� leur capacit� alimentaire, sanitaire et productive						
	(b) Augmentation du nbre d'AGR / femmes	2,5			2,5	3,0	
	(c) am�lioration de l'indice de participation des femmes � la vie commun.	0,3			0,3	0,4	
Au moins deux cent m�nages tr�s vuln�rables ont �merg� de leur situation d'extr�me pauvret�	Nombre de m�nages ayant am�lior� leur capacit� alimentaire, sanitaire et productive	0,0			0,0	200,0	
L'acc�s au cr�dit pour les �leveurs est facilit�	Nombre de dossiers financ�s	0,0			0,0	50,0	
	Volume annuel du cr�dit octroy� /commune	0,0			0,0	11.000.000	
40 ER assurent la vulgarisation aupr�s de 1500 �leveurs b�n�ficiaires (dont 500 avec un encadrement rapproch�)	Nombre d' �leveurs relais (ER)	0,0			40,0	40,0	
	Nombre d'�leveurs b�n�ficiaires	0			0	1.500	
	(b) Taux de satisfaction des �leveurs	0%			0%	50%	
	(c) Accroissement annuel du nbre de soins curatifs prodigu�s	?			0,0	?	Cet indicateur sera d�termin� plus tard de commun accord avec les v�t�rinaires priv�s qui seront install�s.
12 BAB sont op�rationnelles dans le cercle	(a) Nombre de BAB construites, �quip�es et approvisionn�es	0,0			0,0	12,0	
	(b) Efficience de la gestion (plusieurs crit�res sont cot�s)	0,0			0,0	0,7	
	(c) Taux de renouvellement annuel du stock	0%			0%	150%	

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

### 3.4.2 Bilan activités

Les principales activités réalisées titre du résultat 2 sont :

- Capitalisation des expériences du PRODEL-K en matière d'installation et de suivi de cabinets vétérinaires privés ruraux (mars 2011)
- Reconnaissance des Infrastructures vétérinaires existantes dans la zone d'intervention du projet et prospection des sites favorables à l'implantation de 5 cabinets vétérinaires ruraux et (avril – mai 2011).
- Etablissement de la situation de référence de la santé animale dans la zone d'intervention (mai 2011)
- Elaboration et lancement des TDR pour le choix d'un opérateur chargé de la mise en place et le suivi d'un Réseau de Santé Animale de Proximité (RSAP) dans la zone du Projet, processus d'attribution du marché, obtention des avis de non objection et notification (juin-septembre 2011)
- Prospection de sites favorables à l'implantation de banques d'aliment bétail à travers les 11 communes (juillet 2011)
- Emissions sur 5 radios locales (dans les communes de Nara) des messages de sensibilisation des éleveurs et agro-éleveurs du cercle sur la campagne de vaccination du Cheptel (octobre 2011).
- Etudes techniques des sites favorables à la construction des banques d'aliment bétail, élaboration des plans et devis estimatifs (octobre-décembre 2011)
- Démarrage de la mise en place du Réseau de santé animale de proximité dans le cercle de Nara en partenariat avec ICD/VSF-B (opérateur adjudicataire du marché ; démarrage en décembre 2011).
- Conduite de Focus Group avec les éleveurs dans neuf communes du cercle de Nara pour une large sensibilisation sur la santé animale et identification concertée des sites d'implantation des 5 cabinets vétérinaires ruraux (décembre 2011).

Activités et sous-activités		Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
Libellé	Contenu	A	B	C	D	
<b>A2.1 : Consolider le dispositif de terrain pour un appui-conseil efficace aux éleveurs</b>						
Identifier les sites favorables	site favorable= import numérique en zébu maure, accessibilité, ouverture aux innovations	A				
Sélectionner les éleveurs relais (ER)	6 sites au niveau des périmètres, 4 sites /communes pilotes et 2 sites par autre commune= 30 sites ; 40 ER			C		Etant donné que les Eleveurs relais viendront en appui aux Cabinets Vétérinaires Ruraux (CVR) privés qui seront installés par le projet en 2012, leur choix se fera après le processus en cours de recrutement et d'installation de ces CVR.
Assurer la formation continue des éleveurs relais sur la base d'un cahier de charges (choix participatif)						
Equiper et motiver les éleveurs relais	équipement, fourniture, monture, prime de motivation à l'application des thèmes					
Assurer le suivi et l'appui-conseil aux éleveurs relais par les UAPIA	Le renforcement du dispositif et des capacités des UAPIA (éléments de					

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

	suivi: r�alisation du programme, application au niveau des b�n�ficiaires, difficult�s et contraintes, apport en appui conseil, suivi mensuel).					
<b>A2.2 : Am�liorer la gestion des troupeaux</b>						
Sensibiliser massivement les �leveurs dans les sites	Assur�e par �quipe projet et STD		B			Activit� permanente
Identifier les �leveurs volontaires						
Assurer les formations en gestion des troupeaux	Gestion de la reproduction (consanguinit�); gestion des effectifs (d�stockage et exploitation), formations + voyages d'�change					
Assurer le suivi et l'appui conseil des �leveurs	Assur�e par ER, �quipe projet et STD, discussions avec les �leveurs, visite du troupeau, fiche de passage					
<b>A2.3 : Am�liorer la sant� animale � travers l'appui � l'installation de 3CVR et du RSAP</b>						
Capitaliser les exp�riences du PRODEL-K en mati�re de RSAP	Documents, r�unions, mission d'�tude	A				
Sensibiliser les �leveurs et les CT en sant� animale	Communes, Coop�ratives d'�leveurs, impliquer les SV (vaccinations, soins, utilisation produits de fraude et autom�dication), introduire l'id�e des v�t�rinaires priv�s pour soins de qualit�			C		Activit� qui a d�but� en octobre 2011 avec la campagne de vaccination et le d�marrage du processus de mise en place du R�seau de sant� animale de proximit�. Les focus groups � travers toutes les communes de Nara, ont permis l'identification de 5 lieux pr�cis d'implantation des CVR.
Identifier les CVR (sites et candidats v�t�rinaires priv�s) et assurer leur formation de base	Crit�res de choix des sites et cahier de charges des CVR; formation de base et stage			C		Tandis que le choix de l'op�rateur charg� d'accompagner le projet dans la mise en place et le suivi du R�seau de sant� animale de proximit� est intervenu en d�but juillet 2011, il a fallu attendre l'avis juridique et plusieurs n�gociations du contrat. Finalement, l'op�rateur qui est ICD/VSF-B a d�but� sa prestation sur terrain en fin novembre 2011. 5 v�t�rinaires candidats aux CVR sont en cours de recrutement.
Appuyer l'installation des CVR	Kit d'installation (local, mobilier, �quipement v�t�rinaire, Fonds de roulement,....					
Accompagner financ�rement le d�marrage des CVR	montant mensuel forfaitaire d�gressif					
Accompagner techniquement les CVR	formations techniques et manag�riales, stages, voyages d'�changes, suivi et appui/conseil					
Mettre en place les parcs de vaccination op�rationnels						
Mettre en place un fonds d'urgence de lutte contre les �pizooties	actionner le fonds en cas d'�pizooties d�clar�es					

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

<b>A2.4 : Améliorer l'alimentation du bétail à travers la mise en place de 12 BAB</b>					
Identifier les sites d'implantation et constituer les comités de gestion	En collaboration avec les éleveurs		B		
Assurer le renforcement des compétences des comités	Formation de base en gestion, recyclage, voyages d'échanges			C	
Construire les BAB				C	
Equiper les BAB	Palettes, tables, sièges, balances etc.				D
<p>Dans une optique d'appropriation du processus par les bénéficiaires et les collectivités, l'identification des sites des BAB a été réalisée de concert avec les éleveurs de chaque commune. Les éleveurs ont constitué un comité de gestion qui a suivi les dossiers d'attribution de parcelles devant abriter les BAB par l'Administration.</p> <p>Une procédure de marché, non prévue au départ, a été ouverte pour recruter un bureau d'études pour la conception technique des BAB en fonction de la nature des sols, l'élaboration des plans et des devis estimatifs ainsi que les dossiers d'appel d'offres pour les constructions.</p> <p>Les constructions sont attendues pour le premier trimestre 2012.</p> <p>Pour un meilleur suivi des comités de gestion des BAB, le projet est en cours de recrutement d'une ONG locale qui assurera le suivi, le contrôle et le renforcement des capacités de ces comités de gestion.</p>					
Approvisionner les BAB en stock de départ	aliments bétail, pierres à lécher etc.				
Assurer le suivi et l'accompagnement des BAB	suivi, contrôle				
<b>A2.5 : Améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables à travers le renforcement des activités d'élevage</b>					
Choix coordonné des sites et des ménages	Critères de choix (discrimination positive en faveur des femmes); avoir une dizaine de ménages par sites; concertation avec d'autres acteurs non élevage				D
<p>L'annonce de l'arrivée d'un vaste projet belge sur la sécurité alimentaire dans les cercles de Nioro et de Nara a fait que le PRODEZEM adopte une attitude d'attente en vue d'harmoniser les méthodes d'intervention.</p> <p>Comme ce vaste projet tarde à se mettre sur place, le PRODEZEM entend commencer ses activités spécifiques en 2012.</p>					
Appuyer la concertation avec les autres acteurs	acteurs dans la lutte contre la pauvreté				
Renforcer les compétences techniques des ménages (formations et alphabétisation)	formations et alphabétisation				
Renforcer le cheptel familial (noyaux d'élevage)	Choix par la famille, la gestion du crédit doit être interne au groupe, octroi de 0,2 UBT/pers/ménage				
Mettre en œuvre un dispositif dégressif aux charges de fonctionnement de l'élevage	Contrat avec le CVR; calculer l'enveloppe annuelle par famille (soins vétérinaires + aliment/mère suivie)				
Soutenir l'émergence d'un groupe solidaire des ménages vulnérables dans le site pour actionner une AGR	Fonds social pour soutenir le groupe (ménages vulnérables/site)				

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

Assurer le suivi, l'appui/conseil aux groupes de ménages vulnérables	Fiche de passage pour noter les visites: constats et conseils					
--	---	--	--	--	--	--

### 3.4.3 Analyse des progrès réalisés

Les progrès palpables réalisés au niveau du Résultat II concernent le déclenchement des processus de mise en place (i) d'un Réseau de santé animale de proximité (RSAP) en partenariat avec le consortium ICD/VSF-B et (ii) de construction des Banques d'aliment bétail.

La mise en place du RSAP connaît un début de réalisation avec l'adhésion des collectivités et la sélection des vétérinaires candidats à l'ouverture des CVR.

Le processus de mise en place des banques d'aliment bétail (BAB) a connu l'adhésion des éleveurs et des collectivités notamment par la constitution des comités de gestion et la mise à disposition des parcelles devant abriter les BAB. Les études techniques de faisabilité des BAB sont achevées et les dossiers d'appel d'offres pour les constructions sont disponibles.

### 3.4.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Les éleveurs n'adoptent pas une gestion rationnelle du troupeau à cause des contraintes socioculturelles	Moyenne	La productivité des troupeaux n'augmente pas voire diminue	A	B
Le RSAP ne s'engage pas dans une dynamique de collaboration (conflits d'intérêt entre les CVR et les services vétérinaires de l'Etat)	Faible	La santé animale ne s'améliore pas ; par conséquent la productivité des troupeaux n'augmente pas (faible taux de vaccinations et fortes mortalités des animaux)	A	A
Les conditions de viabilité des cabinets vétérinaires ne sont pas assurées (concurrence déloyale par la fraude et la contre façon)	Moyenne	Fermeture des cabinets vétérinaires favorisant l'automédication et la vente de produits de la contre façon.	B	C
Eclatement de foyers de maladies animales	Moyenne	Morbidité et mortalité des animaux élevées	B	C



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogueé et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

### 3.4.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
<b>Efficacité</b>	B	Les activités mises en œuvre contribuent à la réalisation du résultat visé et de l'objectif spécifique.
<b>Efficiences</b>	B	Le niveau des fonds engagés est en adéquation avec les activités réalisées.
<b>Durabilité</b>	B	Les actions entreprises notamment la mise en place du RSAP, la construction des BAB sont durables
<b>Pertinence</b>	B	Les activités mises en œuvre sont pertinentes par rapport à l'objectif spécifique.

### 3.4.6 Exécution budgétaire

Budget total	Dépenses 2011	Dépenses totales (2010 et 2011)	% d'exécution
827 910.00 €	18 248.56 €	18 248.56 €	2%
543 073 360 FCFA	11 970 271 FCFA	11 970 271 FCFA	2%

### 3.4.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Diligenter la construction des BAB afin que les éleveurs bénéficient de stocks d'aliments bétail compte tenu de la situation agropastorale difficile	Rapports MEP	Projet	Avril 2012
Accentuer le contrôle de la contre façon et de la fraude des médicaments par les services vétérinaires	Rapports des services vétérinaires	Projet, Services vétérinaires en synergie avec les services de sécurité	Continue
Activer les fonds d'urgence contre les foyers de maladies animales	Les rapports des services vétérinaires et de l'administration	Services vétérinaires	Fonds permanent

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 3.5 Résultat 3

### 3.5.1 Indicateurs

Résultat 3: La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice							
Indicateurs		Valeur 'Baseline' Avril-mai 2011	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur Cible année 2011	Valeur cible 2015	Commentaires
IOV	Eléments de calculs						
La valorisation du bétail est améliorée grâce à la mise en œuvre d'un système d'informations fiables sur la commercialisation accessible aux différents acteurs	(a) Degré de satisfaction des éleveurs / prix	88%			88%	95%	
	(b) Efficacité du système d'information sur les prix	29%			29%	50%	
	(c) Degré de satisfaction des éleveurs vis-à-vis de l'écoulement de lait	25%			25%	50%	
L'écoulement et la valorisation du lait cru en hivernage sont confortés.	(a) Nombre de mini-laiteries/centres de collecte	0,0			0,0	0,0	
	(b) Nombre de litres de lait collecté	0,0			0,0	0,0	
	(c) Degré de satisfaction des éleveurs vis-à-vis de l'écoulement de lait	25%			25%	50%	
Les onze communes ont construit/réhabilité des infrastructures de commercialisation/abattage adaptées et les gèrent de manière efficace et transparente	(a) Nombre d'infrastructures construites	-			-	-	Indicateur à déterminer après les études filières conduites par l'IER
	(b) Nombre d'infrastructures réhabilitées	-			-	-	Indicateur à déterminer après les études filières conduites par l'IER
	(c) Taux de fonctionnalité (plusieurs critères sont cotés)	-%			-%	-%	Indicateur à déterminer après les études filières conduites par l'IER
L'accès au crédit pour les acteurs des filières d'élevage est facilité	(a) Nombre de dossiers financés	-			-	-	Indicateur à déterminer en partenariat avec l'IMF
	(b) Volume annuel du crédit octroyé	-			-	-	Indicateur à déterminer en partenariat avec l'IMF

### 3.5.2 Bilan activités

Les principales activités réalisées au titre du résultat 3 sont :

- Capitalisation des actions du PRODEVALAIT et d'autres acteurs du domaine de la production, la collecte, la transformation et la commercialisation du lait et de la filière bétail/viande (avril-mai 2011).
- Missions de reconnaissance des acteurs et des infrastructures existants dans la zone d'intervention du projet en ce qui concerne les filières lait et bétail/viande (mai-juin 2011)

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

- Etablissement de la situation de r f rence des deux fili res dans la zone du projet (juin 2011).
- N gociation et signature d'un accord d'ex cution avec l'IER pour la r alisation des  tudes devant conduire   l' laboration de strat gies de d veloppement des deux fili res dans le cercle de Nara (avril-septembre 2011).
- Conduite par l'IER des premi res enqu tes de terrain novembre-d cembre 2011(p riode favorable   la production)..
- Participation   la journ e porte ouverte de la CRA de Koulikoro et au lancement de la campagne de vaccination du cheptel (d cembre 2011).

Activit�s et sous-activit�s		D�roulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
Libell�	Contenu	A	B	C	D	
<b>A3.1 : Appui au d�veloppement de la fili�re lait</b>						
R�aliser l'�tude de r�f�rence sur la fili�re	Situation de r�f�rence et capitalisation des exp�riences: donner points forts, faibles et points de renforcement de la fili�re			C		Tandis que le d�but de l'�tude de r�f�rence de la fili�re �tait pr�vu pour le second trimestre 2011, il n'a �t� effectif qu'� partir du 13 novembre 2011. Ce retard est d� au long processus de signature d'une Convention de prestation avec l'IER qui ex�cute l'activit�.
R�aliser des �tudes de faisabilit� sur l'implantation des infrastructures propos�es par l'�tude	Elaborer les TDR, DAO					
Rechercher de promoteurs pour l'implantation et la gestion des infrastructures	Elaborer les TDR, DAO					
Accompagner la mise en �uvre des infrastructures						
Appuyer la structuration de la fili�re	Faire une grille d'�valuation comme pour les SC					
Appuyer le renforcement des capacit�s des acteurs de la fili�re	capacit�s techn, manag�riales, organisation.					
<b>A3.2 : Appui au d�veloppement de la fili�re viande</b>						
R�aliser l'�tude de r�f�rence sur la fili�re	Situation de r�f et capitalisation des exp�riences: donner points forts, faibles et points de renforcement de la fili�re			C		Tandis que le d�but de l'�tude de r�f�rence de la fili�re �tait pr�vu pour le second trimestre 2011, il n'a �t� effectif qu'� partir du 13 novembre 2011. Ce retard est d� au long processus de signature d'une Convention de prestation avec l'IER qui ex�cute l'activit�.
R�aliser des �tudes de faisabilit� sur l'implantation des infrastructures propos�es par l'�tude	Elaborer les TDR, DAO					
Inscrire les infrastructures communautaires dans les PDSEC						
Rechercher des promoteurs pour l'implantation et la gestion des infrastructures priv�es						
Appuyer la recherche de gestionnaires comp�tents des infrastructures communautaires						
Accompagner la mise en �uvre des infrastructures						
Appuyer la structuration de la fili�re						
Renforcer les capacit�s des acteurs de la fili�re priv�s ou communaux						
<b>A3.3 : Mise en place d'un fonds de cr�dit pour appuyer les op�rateurs</b>						

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogueé et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

au sein des filières						
Définir, de manière participative, les modalités de fonctionnement du fonds	Opérateurs privés, IMF, DLCA, STD				D	Un projet de protocole de collaboration avec Kondo Jigima est déjà proposé. Mais compte tenu des procédures de gestion de la CTB et du volume global des fonds de crédit (R2, R3 et R4), un assessment interviendra avant le transfert de la gestion des fonds à une institution de micro finance
Identifier et loger le fonds dans une structure financière	établir une convention de gestion du fonds				D	
Assurer le suivi et l'accompagnement de la structure bancaire dans l'octroi des crédits aux opérateurs						

### 3.5.3 Analyse des progrès réalisés

Le projet a déjà réalisé en interne la situation de référence des infrastructures des filières lait et bétail/viande. Les études filières conduites par l'IER ont commencé par des premières enquêtes de terrain qui ont débuté le 13 novembre pour prendre fin le 13 décembre 2011 (période favorable aux productions animales); les secondes enquêtes sont prévues en mars 2012 (période défavorable aux productions animales).

### 3.5.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Les stratégies "filières" choisies n'intègrent pas tous les acteurs	Faible	Non émergence des filières et par conséquent non revalorisation des productions animales	A	B
Mauvaise gestion des infrastructures de commercialisation et de valorisation des productions	Faible	Non revalorisation des productions animales ; par conséquent les éleveurs n'intègrent l'économie de marché	A	A
Les responsables des institutions impliquées n'ont pas une volonté réelle de collaboration en faveur des éleveurs	Faible	Les éleveurs demeurent en dehors des objectifs d'épargne et de crédits ; la capitalisation du troupeau sur pied demeure la forme privilégiée d'épargne.	A	B

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

### 3.5.5 Crit res de qualit 

Crit�res	Score	Commentaires
<b>Efficacit�</b>	<b>B</b>	Les �tudes fili�res en cours contribueront � la r�alisation du r�sultat escompt� et de l'objectif sp�cifique
<b>Efficienc</b>	<b>B</b>	Au stade actuel, les co�ts sont ma�tris�s
<b>Durabilit�</b>	<b>C</b>	Sans r�sultats tangibles, il demeure difficile de juger de la durabilit� des actions en cours
<b>Pertinenc</b>	<b>B</b>	Les �tudes fili�res sont pertinentes par rapport au r�sultat attendu et � l'objectif sp�cifique.

### 3.5.6 Ex cution budg taire

Budget total	D�penses 2011	D�penses totales (2010 et 2011)	% d'�cution
492 441.00 �	40 255.69 �	40 255.69 �	8%
323 020 121 FCFA	26 406 002 FCFA	26 406 002 FCFA	8%

### 3.5.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Acc�l�rer les proc�dures de transfert de la gestion des fonds de cr�dits � une institution de micro finance	Projet	Repr�sentation de la CTB au Mali, Projet et une institution de micro finance	Juin 2012
Poursuivre la sensibilisation des �leveurs � une meilleure gestion des effectifs des troupeaux et � privil�gier l'�pargne mon�taire.	Rapports des STD et projet	Projet et STD	Continue
Intensifier la sensibilisation des �leveurs � aller vers les unions et les fa�ti�res pour une promotion des fili�res.	Rapports des STD et projet	Projet et STD	Continue

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 3.6 Résultat 4

### 3.6.1 Indicateurs

Résultat 4: Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées							
Indicateurs		Valeur 'Baseline' Avril-mai 2011	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur Cible année 2011	Valeur cible 2015	Commentaires
IOV	Eléments de calculs						
Le protocole commun fixant les rôles respectifs des différents acteurs institutionnels dans le développement de l'élevage est fonctionnel	(a) Nombre de missions annuelles de suivi technique et de supervision de la DRPIA	0,0		1,0	2,0	4,0	La signature d'un accord d'exécution avec la DRPIA a pris du temps car il a fallu réaliser un assessment. La première mission de suivi est intervenue au mois de décembre 2011.
	(b) Taux d'application des recommandations en élevage par les CLOCSAD et CCOCSAD	0%			0%	60%	
Le cadre de concertation sur l'élevage a permis de résoudre 75% des conflits et de mettre en œuvre un plan annuel réaliste de développement de l'élevage	(a) Taux de conflits résolus liés à l'élevage	0%		100%	0%	75%	L'appui du projet à la tenue du cadre de concertation pour la gestion des conflits a déjà produit des effets notables.
	(a) Taux de réalisation des actions d'élevage dans les PDESC des communes	18%			18%	40%	
Les coopératives assument leurs rôles de défense des intérêts des éleveurs et de promotion de projets porteurs (X projets pertinents et viables proposés dont 60% sont financés à travers les IMF)	(a) Taux de fonctionnalité des sociétés coopératives accompagnées par le Projet	40%			40%	60%	
	(b) % de projets pertinents élaborés par les SC et financés par les IMF	0%			0%	60%	
	(c) % de projets pertinents élaborés par les SC et financés par les IMF	0%			0%	60%	
	(d) % des femmes membres des sociétés coopératives couvertes par les IMF	5%			5%	25%	
Les STD / DLCA partenaires du projet assument leurs missions d'encadrement et de suivi	Taux annuel de mise en œuvre des protocoles	0%		25%	25%	80%	Les STD/DLCA mettent déjà en œuvre les protocoles signés en partenariat avec le projet en assumant les missions d'encadrement des éleveurs et de suivi des OP.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

### 3.6.2 Bilan activités

Les principales activités réalisées relatives au résultat 4 sont :

- Capitalisation des expériences de la CRA de Koulikoro en matière de micro finances (mai 2011).
- Identification des besoins d'appui aux CLOCSAD et CCOCSAD (mai 2011)
- Elaboration de convention de partenariat avec la DRPIA/SLPIA/UAPIA et signature de l'accord (mai-août 2011)
- Identification des besoins d'appui au service vétérinaire de Nara et signature d'une convention de partenariat (juin-septembre 2011)
- Identification des besoins d'appui à la CRA et à la DLCA et signature d'une convention de partenariat (mai-octobre 2011)
- Identification des institutions de micro finances présentes à Nara et négociation de partenariat avec Kondo Jigima pour la mise en place de fonds de crédits (à partir de juillet 2011).
- Lancement de dossiers d'appel d'offres pour la construction du siège du projet et des bâtiments abritant les services SLPIA/UAPIA ; attribution de marchés ; signature de contrats et début des travaux de construction (à partir de mai 2011)
- Etablissement de la situation de référence des OP de la zone du projet. (juillet 2011)
- Elaboration des termes de référence pour l'élaboration de la situation de référence en matière de politique de développement de l'Elevage dans le cercle (à réaliser dès février 2012).
- Mise en œuvre des appuis aux CLOCSAD et CCOCSAD (matériel en cours de livraison depuis septembre 2011)
- Mise en œuvre de l'accord d'exécution de la DRPIA/SLPIA/UAPIA (à partir d'août 2011) ;
- Mise en œuvre de l'appui à la DRSV et Secteur vétérinaire de Nara (à partir de novembre 2011).
- Mise en œuvre des appuis à la CRA et à la DLCA et accompagnement de la DLCA dans ses missions de suivi des OP et sensibiliser les OP sur la vie associative (à partir de novembre 2011).
- Engagement des procédures d'achat de motos pour les agents SLPIA/UAPIA et SV (juillet-décembre 2011).
- Réflexion sur les méthodes d'approche de la mise en œuvre en 2012 des actions visant le renforcement des capacités défensives des ménages vulnérables.

Activités et sous-activités		Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
Libellé	Contenu	A	B	C	D	
<b>A4.1 : Renforcement des acteurs institut. dans leurs capacités à se coordonner pour mettre en place des politiques locales de développement en élevage</b>						
Etablir une situation de référence en matière de politique de développement de l'élevage dans le cercle	PADKII, CT, ONG, projets (situation, quels sont les intervenants, les rôles de chacun dans la politique locale d'élevage)			C		Il a fallu mener des activités de sensibilisation des collectivités sur l'importance de la prise en compte du composant élevage dans les programmes de développement.  Par la suite, le projet a élaboré des TDR pour une prestation de consultance pour l'élaboration de la situation de référence et les stratégies de développement de l'élevage (en relation avec les propositions de l'IER sur l'approche

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

					filière). La prestation interviendra en 2012.
Appuyer l'équipement des cadres de concertation en élevage (Communes et cercle)	Arrondissements et cercle			C	La collaboration avec la CRA et la DLCA aura permis la préparation des statuts et règlement du cadre de concertation des OP dont le lancement interviendra en janvier 2012.
Mettre en œuvre des cadres de concertation des acteurs dans le domaine de l'élevage au niveau communes et niveau cercle	CT, ONG, Projets, Coopératives (+ réflexion sur une politique de dvpt élevage communes et cercle)			C	
Renforcer les capacités des membres de ces cadres de concertation au niveau communes et au niveau cercle	faire comprendre les rôles, coordination des actions d'élevage, gestion des conflits liés à l'élevage, capacités à identifier les projets d'élevage (PDSEC)			C	La tenue de la réunion annuelle du cadre de concertation sur la gestion des conflits liés à l'élevage a fait ressortir une baisse du nombre de conflits et un bon taux de leur résolution grâce notamment à la mise en œuvre de la Charte pastorale: en 2011, les 25 conflits relevés ont été tous bien gérés.
	missions de suivi après réunions cadres de concertation, suivi des recommandations, identification projets ...1 mission/semestre.				
<b>A4.2 : Appui à la DRPIA pour l'exercice de son mandat dans le cercle de Nara</b>					
Appuyer l'établissement d'une convention DRPIA et les Ordonnateurs	compléter le maillage des UAPIA			B	
Assurer le suivi et le respect de la convention	Réceptionner les rapports S/E et rapports financiers, mis à disposition			B	
<b>A4.3 : Appui au SLPIA et aux UAPIA pour l'exercice de son mandat dans le cercle de Nara</b>					
Elaborer une convention SLPIA, UAPIA-Projet				B	
Appuyer le renforcement du maillage des agents UAPIA	Faire un plaidoyer pour amener l'Etat à combler le manquant des UAPIA du cadre organique du service			B	
Appuyer les dotations en équipement	11 kits			C	Les appuis matériels et financiers aux agents UAPIA ont démarré en novembre 2011 après avoir obtenu le consensus de tous les acteurs (DNPIA, DRPIA et SLPIA).  Etant donné la lourdeur des procédures de marchés publics en cogestion, la SMCL extraordinaire du 08 juillet 2011 a autorisé la commande de motos en régie. Leur livraison est attendue pour début 2012
Doter les agents en moyens de déplacement	12 motos dont 4 en an 1			C	
Appuyer le fonctionnement SLPIA et UAPIA	sur la base de la convention			C	
Renforcer les capacités des agents	Etude de base/recyclage	A			
Suivre et appuyer le travail des agents dans le cadre de la convention					
Construire le siège du projet et les bâtiments SLPIA et UAPIA de Nara	3 bâtiments			C	Le siège du projet a été construit dans le délais contractuel de septembre à décembre 2011.  Après les procédures de marchés publics, la construction des bâtiments SLPIA/UAPIA a débuté en décembre 2011 pour une durée de 90 jours.



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

<b>A4.4 : Appui aux services vétérinaires</b>					
Elaborer une convention SV, PV -Projet	Tenir compte du DTF et de la Planification Opérationnelle		B		
Appuyer les dotations en équipement (ne permettant pas la concurrence avec les CVR)					
Doter les agents en moyens de déplacement	Dotation de Motos aux agents			C	Etant donné la lourdeur des procédures de marché en cogestion, la SMCL extraordinaire du 08 juillet a autorisé la commande de motos en régie. Leur livraison est attendue pour début 2012
Appuyer le fonctionnement SV et PV	Primes, carburant, fournitures divers moyennant rapports ad hoc			C	Les appuis matériels et financiers aux agents SV et PV ont démarré en novembre 2011 après signature d'une convention ad hoc
Renforcer les capacités des agents	Etude de base Formation sur la prophylaxie et la gestion des foyers de maladies	A			
Suivre et appuyer le travail des agents dans le cadre de la convention					
<b>A4.5 : Appui aux communes</b>					
Appuyer le fonctionnement des communes dans la maîtrise d'ouvrage des infrastructures communautaires en élevage				C	Il a fallu identifier les besoins en matériels au niveau des collectivités et de l'administration. Il s'agit essentiellement des kits solaires, des ordinateurs, du matériel et des équipements de bureaux. Ce matériel contribue fortement à l'amélioration du fonctionnement général des collectivités et aux tenues des CLOCSAD et CCOSAD.
Assurer l'appui/conseil aux communes dans l'élaboration des composants élevages des PDSEC et dans leur mise en œuvre	1 appui-conseil/trimestre pour 2011 (composantes non nécessairement liées au projet)			C	Au cours de 2012, un accent sera mis sur l'intégration des composants élevage dans les PDSEC et la participation des communes à la réalisation ainsi qu'à la gestion des infrastructures communautaires d'élevage.
Renforcer les compétences des personnes en charge des dossiers élevage et pastoralisme	Maires et adjoints élevage				
<b>A4.6 : Appui à la Délégation Locale de la Chambre Agriculture</b>					
Etablir une convention de partenariat avec la CRA			B		
Appuyer le fonctionnement des DLCA dans le cadre de l'élevage	Fonds par trimestre		B		
Renforcer les compétences des DLCA en matière d'élevage					
Assurer le suivi de la Convention avec la CRA		A			
<b>A4.7 : Appui à l'émergence et au renforcement des organisations des producteurs</b>					
Etablir la situation de références des OP du domaine de l'élevage bovin	objectifs, domaines, fiches signalétiques		B		67 OP identifiées au niveau du cercle
Sensibilisation des membres des OP sur les principes et la vie associative				C	En partenariat avec la DLCA et le

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogueé et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

Renforcer les capacités de gestion des comités de gestion des OP				C		SDSES, il a fallu d'abord réaliser le répertoire de toutes les OP opérationnelles dans le domaine de l'élevage au niveau du cercle et faire leur diagnostic afin de dégager les besoins de renforcement des capacités. Le lancement de leur plateforme interviendra en janvier 2012 et donc, les formations identifiées débuteront plus tard (en 2012).
Accompagner la DLCA dans ses missions de suivi et d'appui aux OP	Missions de la DLCA vers les OP			C		Le projet de construction du siège de la DLCA a marqué des avancées notoires : l'attribution de la parcelle pour sa construction et la constitution du dossier d'appel d'offres.  La première mission de supervision de la CRA aura lieu janvier 2012 avec le lancement du cadre de concertation des OP à Nara.
<b>A4.8 : Appui au Développement de l'offre de produits financiers dans le cercle de Nara</b>						
Identifier les IMF et établir des conventions	Capitaliser l'expérience de la CRA; critères de choix à établir: présence, capacités... (au moins 2)			C		Dès le second trimestre 2011, le projet a procédé à la capitalisation des expériences de la CRA et s'est inspiré de la convention de partenariat entre Kondo Jigima et le Projet Azawak de Ménaka pour proposer un premier draft de convention adaptée à son contexte spécifique.  A cet effet, Kondo Jigima est l'IMF incontournable car étant la seule couvrant tout le cercle de Nara et disposant de 17 caisses populaires pleinement opérationnelles.  Aujourd'hui, le projet de convention est soumis à l'appréciation du service de contrôle financier de la CTB Mali.
Appuyer la mise en place de nouveaux guichets pour un service de proximité						
Contribuer à la formation de nouveaux agents des IMF						
Appuyer le fonctionnement du démarrage des nouveaux guichets	Salaires, fonctionnement, perdiems pour sensibilisation dans les villages					
Renforcer les IMF pour élargir leur offre de crédit dans le secteur élevage et AGR accessibles aux groupes des ménages vulnérables	En relation avec les fonds R2 et R3; la DLCA participe au montage des dossiers et le projet assure le suivi technique; élaborer de nouveaux produits accessibles aux groupes de ménages vulnérables					
Renforcer les capacités du gérant central en matière d'élevage	pour qu'il comprenne comment analyser un dossier d'élevage					
Assurer le suivi des conventions avec les IMF	Implication des acteurs: DLCA, OP, projet, promoteurs privés etc.					

### 3.6.3 Analyse des progrès réalisés

Toutes les conventions de partenariat nécessaires à la réalisation des appuis aux acteurs institutionnels locaux ont été élaborées, signées et mises en œuvre. Il s'agit d'un accord d'exécution avec la DRPIA et de conventions de partenariat avec la DRSV et la CRA. Les appuis aux collectivités et à l'administration pallient à des besoins ponctuels et dès lors ne nécessitent pas une convention dont la mise en œuvre serait étalée dans le temps.

L'appui au cadre de concertation pour la résolution des conflits a permis de mieux gérer les conflits liés à l'élevage ou non et d'éveiller une attention des acteurs locaux sur la conduite à tenir pour éviter des affrontements en cette année de mauvaises récoltes et de maigres pâturages.

Le partenariat avec une IMF pour faciliter les crédits dans le domaine de l'élevage est déjà négocié et attend d'être matérialisé par une convention. Compte tenu de l'importance du volume des finances en vue, un diagnostic organisationnel (assessment) de l'institution de micro finance sera nécessaire.

### 3.6.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Les responsables des institutions de micro finance impliquées n'ont pas une volonté réelle de collaboration en faveur des éleveurs	Faible	Les cadres de concertation avec les IMF ne sont pas opérationnelles	A	A
	Faible	Les éleveurs ne respectent pas les échéanciers de remboursement des crédits	A	A
Les acteurs institutionnels locaux ne respectent pas les conventions signées	Faible	Retard dans la production de rapports à l'issue des missions et blocage de l'exécution des conventions	A	A

### 3.6.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
<b>Efficacité</b>	<b>B</b>	Les appuis aux acteurs institutionnels locaux contribuent à la réalisation du résultat attendu et de l'objectif spécifique du projet.
<b>Efficiace</b>	<b>B</b>	Les moyens mobilisés sont modestes par rapport à la dynamique d'action des acteurs institutionnels.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

<b>Durabilité</b>	<b>C</b>	Les appuis aux acteurs institutionnels locaux renforcent leurs capacités d'assumer leurs missions de manière générale ; cependant au stade du projet, la durabilité des effets de ces appuis n'est pas encore garantie.
<b>Pertinence</b>	<b>B</b>	Compte tenu du contexte de manque de moyens de travail qui prévaut chez la plupart de nos partenaires institutionnels locaux, les appuis réalisés et à venir sont pertinents par rapport au résultat attendu et à l'objectif spécifique du projet.

### 3.6.6 Exécution budgétaire

Budget total	Dépenses 2011	Dépenses totales (2010 et 2011)	% d'exécution
731 242.00 €	198 070.30 €	198 070.30 €	27%
479 663 309 FCFA	129 925 600 FCFA	129 925 600 FCFA	27%

### 3.6.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Demander au service de contrôle financier de la CTB Mali d'accélérer le traitement du projet de convention de collaboration entre le PRODEZEM et une IMF	Rapport projet	CTB et PRODEZEM	Juin 2012
Suivre les acteurs institutionnels locaux pour un bon respect du contenu des conventions signées en partenariat avec le projet	Rapport projet	Acteurs institutionnels locaux, Projet	Continue

## 3.7 Résultat 5

### 3.7.1 Indicateurs

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

Résultat 5: Un programme de préservation et sélection du Zébu Maure est initié							
Indicateurs		Valeur 'Baseline' Avril-mai 2011	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur Cible année 2011	Valeur cible 2015	Commentaires
IOV	Eléments de calculs						
48 éleveurs sélectionneurs (ES) participent activement au Programme de Sélection	(a) Nombre d'éleveurs sélectionneurs	0,0		49	25,0	50,0	49 premiers éleveurs sélectionneurs (tout au début) ont adhéré volontairement au programme du projet.
	(b) Nombre de taureaux améliorateurs introduits	0,0		0	25,0	60,0	
	(c) nombre de vaches couvertes	0,0		1145	750,0	2598,0	Les 49 ES possèdent un effectif d'environ 1145 vaches zébu Maure de bonne qualité.
Le nombre de vaches d'élite appartenant à des femmes représente au moins 30% des troupeaux. en sélection. En 2014, au moins 50 femmes sont touchées par le PAG et en tirent des bénéfices	(a) Nombre de femmes touchées par le programme d'amélioration génétique	0,0		1	0,0	50,0	Parmi les 49 ES figure une seule femme.
	(b) Taux de vaches d'élite appartenant aux femmes	0%		0%	0%	30%	L'unique femme éleveur sélectionneur détient un noyau de 10 vaches bonnes laitières.

### 3.7.2 Bilan activités

Les principales activités réalisées relatives au résultat 5 sont :

- Elaboration concertée (DNPIA et l'IER) d'une stratégie opérationnelle de sélection du zébu Maure en milieu ouvert (avril-juin),
- Ténue d'un atelier de validation de la stratégie opérationnelle de sélection du zébu Maure en milieu ouvert et mise en place d'un comité de sélection (21 et 22 juin 2011 à Nara).
- Identification des sites favorables au choix d'éleveurs sélectionneurs volontaires (août-septembre 2011)
- Sensibilisation des éleveurs, agro éleveurs, OP et élus communaux des communes de Guiré, Guénéibé, Koronga, Nara et Niamana sur le Programme de préservation et de sélection du zébu maure en milieu ouvert (septembre-octobre 2011)
- Enquêtes zootechniques complémentaires au Diagnostic de base (suivi allégée) sur les troupeaux de brousse (juin 2011).
- Choix des Eleveurs Sélectionneurs volontaires et sensibilisation sur la lutte contre la consanguinité (septembre-novembre 2011),
- Tenue de la première réunion du comité de sélection (validation de (i) un système d'identification des animaux, (ii) un cahier des charges de l'éleveur sélectionneur, (iii) critères de choix des éleveurs sélectionneurs, (iv) critères de choix des animaux du programme, (v) les mesures d'accompagnement aux éleveurs sélectionneurs et (vi) les études complémentaires à la mise en œuvre du programme de sélection.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassoué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

- Mise en route des procédures d'achat du matériel et équipement pour les éleveurs sélectionneurs (dans le cadre des mesures d'accompagnement).

Activités et sous-activités		Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
Libellé	Contenu	A	B	C	D	
<b>A5.1 : Appui à la DNPIA pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique</b>						Début prévu à partir de 2012
Appuyer le diagnostic institutionnel en matière d'amélioration génétique	Voir quelles sont les capacités du MEP en matière d'AG					
Contribuer à la capitalisation des leçons acquises en amélioration génétique (au niveau national et régional)						
Collaborer à l'amélioration de la stratégie nationale en amélioration génétique (stratégie et programmes cohérents/partenaires)						
Contribuer au renforcement des capacités	stages, voyages d'échanges d'expériences .....					
Contribuer au fonctionnement de la DNPIA						
Assurer le suivi et la coordination des programmes/projets d'amélioration génétique	Azawak, Zébu Maure et autres					
<b>A5.2 : Initier un programme participatif de sélection de Zébu Maure en milieu ouvert</b>						
Etablir la stratégie opérationnelle de sélection en milieu ouvert	Atelier avec les principaux acteurs	A				
Réaliser la sélection des sites de sélection		A				22 sites choisis
Sensibiliser les éleveurs sur l'importance du programme de sélection			B			continue
Sélectionner les ES volontaires	Cahier de charges et participation des éleveurs aux choix		B			49 éleveurs volontaires
Organiser les ES par site	par sites					
<b>A5.3 : Mettre en œuvre le programme de sélection en milieu ouvert</b>						
Mettre en place un dispositif opérationnel de sélection	Fiches de passage, petit matériel, fichiers d'exploitation...			C		Le matériel de mise en œuvre du programme de sélection et les fiches de passage seront opérationnels dès le début 2012.
Mettre en place un comité de sélection	Projet, IER, DNPIA, Eleveurs,		B			A tenu sa première réunion le 12/11/2011
Sélectionner les noyaux des vaches d'élites au sein des troupeaux des ES	Participation de l'éleveur et du comité de sélection (Eleveurs, projet, IER, DNPIA)			C		Les noyaux de vaches du programme de sélection sont choisis au sein des troupeaux des candidats éleveurs sélectionneurs, leur identification interviendra en début 2012. Chaque animal sera bouclé pour faciliter le suivi.
Introduire un taureau améliorateur par noyau	Lutter la consanguinité					
Equiper les ES en petit matériel				C		La première réunion du Comité de sélection tenue le 12 novembre 2011 à Nara a validé une série de mesures d'accompagnement (matériel, aliment bétail et produits zoo vétérinaires et cahier de charges) en faveur des éleveurs sélectionneurs. Cet équipement sera remis à chaque éleveur sélectionneur en début 2012

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

Mettre en œuvre un programme de suivi des troupeaux et de contrôle de performance par les UAPIA et restituer les résultats annuels					
Renforcer les capacités des ES	Formations sur les thèmes techniques d'élevage et de gestion				
Organiser les tests de tuberculose et de la brucellose sur l'ensemble des troupeaux des ES					
<b>A5.4 : Mettre en place les unités de testage dans les sites retenus</b>					
Définir les conditions de mise en place des Unités de testage opérationnelles et durables	Atelier avec les principaux acteurs				
Sensibiliser les ES sur la mise en place et la gestion des UT					
Sélectionner de manière participative les sites d'implantations des UT					
Construire et équiper les UT					
Appuyer le fonctionnement des UT	Le projet interviendra de manière dégressive: 100% au départ et diminution par la suite				
Assurer le contrôle et le suivi des UT	plan entretien des bâtiments, gestion,....				
<b>A5.5 : Mettre en place un programme de lutte contre la consanguinité</b>					
Sensibiliser les éleveurs sur le programme de lutte contre la consanguinité					Activité continue
Etablir et mettre à jour une liste d'élevages certifiés zébu Maure	Troupeaux zébu Maure, répondant aux critères de la race et respect programme de prophylaxie, bons éleveurs, taureaux seront testés contre les principales zoonoses...				
Mettre en place des mesures incitatives à l'introduction de taureaux certifiés	Prime à l'introduction de taureaux certifiés			C	Parmi les mesures d'accompagnement en faveur des éleveurs sélectionneurs validées par le Comité de sélection en sa séance du 12 novembre 2011 figure un appui de 150.000FCFA par taureau améliorateur introduit.
<b>A5.6 : Soutien à la coordination des acteurs et à la diffusion du zébu Maure</b>					
Promouvoir la structuration des ES	associations vers fédération				
Mettre en œuvre des actions de promotion de la race zébu Maure	Participation à des foires, affiches ..., Journée zébu Maure				
Assurer la diffusion des animaux sélectionnés	Mâles et femelles issus de la sélection				
Assurer le suivi des taurillons sélectionnés diffusés et constituer "un livre généalogique"					

### 3.7.3 Analyse des progrès réalisés

Le projet s'est doté d'une stratégie opérationnelle de sélection du zébu Maure en milieu ouvert. Celle-ci a été validée lors d'un atelier de tous les acteurs (DNPIA, DRPIA, IER, STD, projets et éleveurs) tenu à Nara les 21 et 22 juin 2011. A cet effet, un comité de sélection a été mis en place. La stratégie opérationnelle adoptée constitue un cadre dans lequel s'effectueront toutes les opérations de sélection du zébu Maure et de diffusion du

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

progr s g n tique acquis. Pour plus d'efficacit , l'atelier a donn  mandat au projet de commencer la mise en  uvre du programme de s lection sur le terrain.

La premi re r union du comit  de s lection, tenue le 12 novembre 2011, a valid  (i) les crit res de choix des  leveurs s lectionneurs volontaires, (ii) les crit res de choix des noyaux de s lection, (iii) le protocole qui lie l' leveur s lectionneur et le projet ainsi que (iv) les mesures d'accompagnement en faveur des  leveurs s lectionneurs.

Au total, 49  leveurs s lectionneurs volontaires sont inscrits et constituent la base de l'organisation op rationnelle de la s lection.

Par ailleurs, depuis octobre 2010, le Minist re de l' levage et de la p che a d sign  un cadre de la DNPIA devant accompagner, en partenariat avec une assistance technique internationale, la r flexion sur l' laboration d'une strat gie nationale d'am lioration g n tique des races autochtones. Ce cadre de la DNPIA a particip    la mission diagnostic de base et a b n fici  des  quipements du projet.

Ces actions s'inscrivent dans une d marche participative et constituent une avanc e consid rable dans la mise en place d'un programme op rationnelle de s lection du z bu Maure.

### 3.7.4 Risques et hypoth ses

Risque (d�crire)	Probabilit� (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		D�crire	Score	
Manque d'une strat�gie nationale de s�lection	Faible	Les actions r�alis�es par les projets z�bu Maure et z�bu Azawak ne sont pas capitalis�es et d�s lors, ne contribuent pas � l'�laboration d'un programme de s�lection d'autres races bovines �lev�es dans des conditions similaires ou proches au Mali.	A	A
Les d�placements des troupeaux des �leveurs s�lectionneurs � cause de la s�cheresse	Faible	Difficult�s de suivi des troupeaux.	A	A

### 3.7.5 Crit res de qualit 

Crit�res	Score	Commentaires
<b>Efficacit�</b>	<b>A</b>	L'�laboration d'une strat�gie op�rationnelle de s�lection et le choix des premiers �leveurs s�lectionneurs volontaires constituent une base solide pour la r�ussite du programme



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

		de sélection durable du zébu Maure
<b>Efficienc</b>	<b>A</b>	Les activités réalisées au niveau du résultat attendu nécessitaient plus la réflexion que les finances.
<b>Durabilité</b>	<b>B</b>	Les activités réalisées contribuent à la durabilité du processus de sélection.
<b>Pertinence</b>	<b>B</b>	La stratégie opérationnelle de sélection et le choix des éleveurs sélectionneurs sont des actions pertinentes pour la réussite du programme de sélection et de l'objectif spécifique.

### 3.7.6 Exécution budgétaire

Budget total	Dépenses 2011	Dépenses totales (2010 et 2011)	% d'exécution
1 197 120.00 €	12 839.24 €	13 768.56 €	1%
785 259 244 FCFA	8 421 989 FCFA	9 031 583 FCFA	1%

### 3.7.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Contribuer à l'élaboration d'une stratégie de préservation et de sélection des races bovines autochtones	Projets d'élevage nationaux et autres expériences de la sous-région	Ministère, DNPIA, Projets d'élevage, acteurs des filières animales	Décembre 2013

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 4 Thèmes Transversaux

### 4.1 Genre

Le projet est à sa première année de mise en œuvre et n'a pas encore produit d'effets tangibles en rapport avec son objectif spécifique. Néanmoins, dans son diagnostic de base et plus particulièrement dans son système de suivi & évaluation, le projet a privilégié l'identification d'Indicateurs de suivi qui mettront en exergue l'évolution réelle de la prise en compte du genre dans l'exécution des activités.

Au niveau de l'objectif spécifique, ces indicateurs sont :

- Nombre de ménages bénéficiaires prenant au moins deux repas par jour durant la période de soudure est augmenté de 10% ;
- La qualité des repas est améliorée (le score de diversification alimentaire) de 25% ;
- Le taux d'enfants ayant accès aux soins de santé approprié est augmenté de 10%.

Au niveau des résultats, ces indicateurs sont :

- Degré d'appréciation de la charge de travail de la femme ;
- Augmentation du nombre d'activités génératrices de revenus / femme ;
- Amélioration de l'indice de participation des femmes à la vie communautaire ;
- Nombre de ménages vulnérables ayant amélioré leur capacité alimentaire, sanitaire et productive ;
- % de femmes membres des sociétés coopératives couvertes par les IMF ;
- Nombre de femmes touchées par le programme d'amélioration génétique ;
- Taux de vaches d'élite appartenant aux femmes.

### 4.2 Environnement

Le projet voudrait créer un environnement favorable au développement de l'élevage tout en préservant les écosystèmes naturels et les superficies cultivées. A cet effet, le projet développe une approche participative avec les populations pour identifier ensemble les espaces indemnes de toute occupation humaine pour les aménager, en fonction des disponibilités en eau (eau de surface, eau des nappes phréatiques, eau des fosses aquifères) en périmètres pastoraux ou en aires pastorales.

Pour un meilleur équilibre entre ressources et les troupeaux bénéficiaires, la production fourragère annuelle de chaque espace aménagée sera évaluée après la saison hivernale pour déterminer les capacités de charge. Chaque espace aura un comité de gestion qui garantira le respect des règles d'accès et d'usage.

En somme, ce sont des actions qui vont permettre d'une part, un bon aménagement des pâturages, une augmentation de leur capacité d'utilisation par les animaux, une responsabilisation des populations riveraines et, d'autre part, contribueront à diminuer la pression des animaux sur l'environnement. In fine, le projet contribuera à la préservation des équilibres des écosystèmes naturels (espaces à usage de pâturages, espaces forestiers, espaces cultivés etc.) et à la diminution des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles.

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 5 Décisions prises par la SMCL & Suivi

Décisions	Source	Acteur	Timing de décision	État
SMCL du 26 avril 2010				
Accélérer les procédures de nomination et de recrutement du personnel de manière conjointe entre les Ordonnateurs (DNPIA et CTB).	SMCL du 26/04/2010	DNPIA et CTB	3 mois	Exécuté
Accélérer la finalisation des textes portant création du projet et de la SMCL.	SMCL du 26/04/2010	MEP	3 mois	Exécuté
Autoriser le projet à louer les bureaux à Nara pour une durée d'un an à compter du mois de juin 2010.	SMCL du 26/04/2010	DNPIA et CTB	immédiat	Exécuté
Elaborer un programme indicatif pour l'année 2010 par le coresponsable, en collaboration avec la DRPIA et la DNPIA, à soumettre à l'approbation de la prochaine SMCL qui sera extraordinaire	SMCL du 26/04/2010	Coresponsable DRPIA DNPIA	12/2010	Exécuté en SMCL ordinaire
Maintenir le poste de Socio économiste ; mais compte tenu de l'importance des activités de gestion des ressources naturelles, la DNPIA procédera à la désignation d'un cadre Agro pastoraliste qui viendra étoffer l'équipe du projet	SMCL du 26/04/2010	DNPIA et CTB	Immédiat	Exécuté
Initier la demande de crédit pour mobiliser la contrepartie malienne relative à l'exercice budgétaire 2010.	SMCL du 26/04/2010	DNPIA	Immédiat	Exécuté
SMCL du 15 décembre 2010				
La mise en place rapide du personnel du projet avec avis de non objection de la CTB	SMCL du 15/12/2010	Projet	12/02/2011	Exécuté
Le maintien de la composition de la CTOS telle que décrite dans le DTF tout en invitant le projet à trouver des créneaux appropriés pour informer et impliquer les Maires dans la réalisation des activités du projet de leur ressort	SMCL du 15/12/2010	Projet	Immédiat	Exécuté
Le canevas de rapport CTB est adopté comme document de base pour la SMCL et peut être ventilé au niveau des autres structures comme rapport du projet	SMCL du 15/12/2010	Tous les membres	Immédiat	Exécuté
Solliciter le Ministère de l'Elevage et	SMCL du 15/12/2010	Projet et MEP		Exécuté

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

de la Pêche pour qu'il prenne les dispositions nécessaires pour la désignation des membres de la SMCL par les autres Ministères notamment les Ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministère des Finances etc				
La Direction du projet doit prendre attache avec la DAF du Ministère pour examiner la possibilité d'augmenter la prise en charge des membres de la SMCL	SMCL du 15/12/2010	Projet et MEP		Exécuté
Inviter la DAF du Ministère à participer aux réunions de la SMCL en tant que membre observateur, afin de mieux guider les engagements de la contre partie Malienne	SMCL du 15/12/2010	Projet et DNPIA		Exécuté
Pour plus d'efficacité, les rapports de la SMCL seront signés désormais par le Président de séance et les deux ordonnateurs du projet (DNPIA et CTB). Pour la même raison les comptes rendus des CTOS seront signés par le président de séance et le secrétaire de séance.	SMCL du 15/12/2010	Projet	Immédiat	Exécuté
SMCL extraordinaire du 08 juillet 2011				
Approbation des réaménagements budgétaires en vue d'accélérer l'exécution du programme d'activités 2011	SMCL extraordinaire du 08/07/2011	Projet	Immédiat	Exécuté
Refus de cession en location-vente des motos du projet au personnel compte tenu des mauvaises expériences vécues.	SMCL extraordinaire du 08/07/2011	Projet	Immédiat	Exécuté
SMCL du 23 août 2011				
Procéder à un dernier toilettage du texte du Manuel de procédures avant de le soumettre à la prochaine SMCL ou organiser une SMCL extraordinaire consacrée à son examen.	SMCL du 23/08/2011	Projet		En cours
Prendre les dispositions pour que le Ministère de l'Elevage et de la Pêche informe ses homologues (i) des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et (ii) de l'Economie et des Finances afin de désigner par écrit chacun en ce qui le concerne son représentant devant	SMCL du 23/08/2011	DNPIA et MEP		En cours

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

si�ger � la SMCL				
Tenant compte des disponibilit�s de financement du PADESO, il a �t� recommand� au PRODEZEM de ne retenir que la r�habilitation du p�rim�tre PGVA et de prioriser la cr�ation de nouveaux p�rim�tres ou aires pastorales.	SMCL du 23/08/2011	Projet		En cours

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 6 Leçons Apprises

Leçons apprises	Public cible
La lourdeur des procédures de démarrage de projet diminue fortement la durée réelle de sa mise en œuvre. A cet effet, il faudrait clarifier les responsabilités des partenaires dans les documents de base du projet.	CTB et Ministère partenaire
Le budget du projet est suffisamment élevé pour couvrir les activités nécessaires à l'atteinte de ses résultats ; cependant ce budget est émietté dans une multitude de lignes budgétaires qui réduisent les possibilités de prise en compte d'imprévus.	CTB et Ministère partenaire
Le projet étant prévu sur trois phases, il aurait fallu prévoir la construction de toutes les infrastructures en première phase. A cet effet, un budget de seulement 33 millions de FCFA était prévu pour le siège du projet. Il va falloir faire des propositions de réaménagements budgétaires pour : (i) achever la construction du siège par la réalisation de bureaux connexes (ii) construire une maison de passage étant donné que les possibilités de logement des missionnaires sont ténues, (iii) assurer le raccordement du siège aux réseaux d'adduction d'eau et d'électricité, (iv) assurer la construction de la banque centrale et l'équipement des banques d'aliment bétail etc.	CTB, DNPIA et Projet

## 7 Annexes

### 7.1 Cadre Logique

PRODEZEM		Cadre logique de l'intervention	
N°	Résultats Libellé	N°	Activités Libellé
1	L'accès aux ressources pastorales est améliorée dans les 5 communes du cercle de Nara	01	Réhabiliter et sécuriser les 5 périmètres pastoraux existants
		02	Mettre en place un nouveau périmètre pastoral
		03	Récupérer durablement 1000 ha de sols dégradés
		04	Mettre en place un mécanisme de réalisation des travaux à travers les communes
2	Les conditions d'élevage traditionnel sont améliorées	01	Consolider le dispositif de terrain pour un appui-conseil efficace aux éleveurs
		02	Améliorer la gestion des troupeaux
		03	Améliorer la santé animale à travers l'appui à l'installation de 3CVR et du RSAP
		04	Améliorer l'alimentation du bétail à travers la mise en place de 12 BAB
		05	Améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables à travers le renforcement des
		06	Renforcer les capacités d'épargne et de crédit des ménages bénéficiaires
3	La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice	01	Appui au développement de la filière lait
		02	Appui au développement de la filière viande
		03	Mise en place d'un fonds de crédit pour appuyer les opérateurs au sein des filières
4	Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées	01	Renforcement des acteurs institut. dans leurs capacités à se coordonner pour mettre en place des politiques locales de développement en élevage
		02	Appui à la DRPIA pour l'exercice de son mandat dans le cercle de Nara
		03	Appui au SLPIA et aux UAPIA pour l'exercice de son mandat dans le cercle de Nara
		04	Appui aux services vétérinaires
		05	Appui aux communes
		06	Appui à la Délégation Locale de la Chambre Agriculture
		07	Appui à l'émergence et au renforcement des organisations des producteurs
		08	Appui au Développement de l'offre de produits financiers dans le cercle de Nara
5	Un programme de préservation et de sélection du Zébu Maure est initié	01	Appui à la DNPIA pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique
		02	Initier un programme participatif de sélection de Zébu Maure en milieu ouvert
		03	Mettre en œuvre le programme de sélection en milieu ouvert
		04	Mettre en place les unités de testage dans les sites retenus
		05	Mettre en place un programme de lutte contre la consanguinité
		06	Soutien à la coordination des acteurs et à la diffusion du Zébu Maure

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 7.2 Activit s M&E

### 1) Mission diagnostic de base :

Le projet a connu une mission externe pour l' laboration de son diagnostic de base : du 13 mars au 14 avril 2011. Cette mission a  t  r alis e par l'ONG V t rinaires sans fronti res Belgique qui a mandat  deux consultants : un consultant international et chef de mission et un consultant national.

L' laboration du diagnostic de base a n cessit  la r alisation d'enqu tes compl mentaires sous la conduite du consultant national au mois de juin 2011.

Cette mission a mis en place le syst me de suivi- valuation du projet.

### 2) SMCL

Au cours de l'ann e 2011, le projet a tenu deux SMCL :

- Une SMCL extraordinaire, le 08 juillet 2011 a analys  et a approuv  des propositions de r am nements budg taires en vue d'acc l rer la mise en  uvre des march s publics du projet.
- Une SMCL ordinaire, le 23 ao t 2011, a analys  le rapport du premier semestre et la programmation du second semestre.



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogu� et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

### 7.3 Rapport ‘‘Budget versus actuels (y – m)’’

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
<b>A OBJECTIF SP�CIFIQUE (PART) 1</b>			5.488.301,00	9.151,53	280.050,57	289.202,10	5.199.098,90	5%
01 L'acc�s aux ressources pastorales est am�lior�			2.239.588,00	8.222,21	10.636,78	18.858,99	2.220.729,01	1%
01 Mise en place d'un fonds de d�veloppement communal		COGES	1.812.939,00	8.222,21	1.017,67	9.239,88	1.803.699,12	1%
02 Accompagnement du processus de s�curisation et		COGES	273.377,00	0,00	9.487,78	9.487,78	263.889,22	3%
03 Renforcement des coop�ratives pastorales		COGES	153.272,00	0,00	131,33	131,33	153.140,67	0%
02 La gestion technique des �levages traditionnel est			827.910,00	0,00	18.248,56	18.248,56	809.661,44	2%
01 Consolidation du dispositif de terrain		COGES	77.615,00	0,00	0,00	0,00	77.615,00	0%
02 Formations et encadrement sp�cifique des �leveurs		COGES	96.120,00	0,00	0,00	0,00	96.120,00	0%
03 Am�liorer la sant� animale		COGES	85.445,00	0,00	13.634,27	13.634,27	71.810,73	16%
04 Mise en place des Banques Aliments B�tail		COGES	203.393,00	0,00	4.614,29	4.614,29	198.778,71	2%
05 Renforcer les capacit�s d�fensives des m�nages		COGES	225.337,00	0,00	0,00	0,00	225.337,00	0%
06 Offre de produits financiers		COGES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0%
03 La commercialisation des produits de l'�levage et mieux			492.441,00	0,00	40.255,69	40.255,69	452.185,31	8%
01 Appui au d�veloppement de la filibre laitiere		COGES	167.722,00	0,00	20.410,26	20.410,26	147.311,74	12%
02 Appui au d�veloppement de la filibre viande		COGES	181.836,00	0,00	19.845,43	19.845,43	161.990,57	11%
03 Mise en place d'un fonds de cr�dit pour l'appui aux		COGES	142.883,00	0,00	0,00	0,00	142.883,00	0%
04 Les capacit�s des acteurs institutionnels sont			731.242,00	0,00	198.070,30	198.070,30	533.171,70	27%
01 Renforcement des acteurs � se coordonner		COGES	71.812,00	0,00	47.848,13	47.848,13	23.963,87	67%
02 Appui � la DRPIA		COGES	119.483,00	0,00	59.396,60	59.396,60	60.086,40	50%
03 Appui � la SLPIA et UAPIA		COGES	192.349,00	0,00	85.022,40	85.022,40	107.326,60	44%
04 Appui aux services v�t�rinaires		COGES	43.011,00	0,00	3.933,18	3.933,18	39.077,82	9%
05 Appui aux communes		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		REGIE	2.027.652,00	287.444,65	234.680,81	522.125,46	1.505.526,54	26%
		COGEST	5.972.348,00	27.520,00	449.046,55	476.566,55	5.495.781,45	8%
		<b>TOTAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>314.964,65</b>	<b>683.727,36</b>	<b>998.692,01</b>	<b>7.001.307,99</b>	<b>12%</b>



Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI0902811 Printed on maandag 23 januari 2012

page: 1

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
06 Appui à la Délégation Locale de la CRA		COGES	75.228,00	0,00	<b>602,11</b>	602,11	74.625,89	1%
07 Appui à l'émergence du secteur associatif		COGES	86.104,00	0,00	<b>1.267,88</b>	1.267,88	84.836,12	1%
08 Appui aux Institutions de Micro-finance		COGES	86.744,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	86.744,00	0%
09 Motos SLPIA/UAPIA et SV		REGIE	56.511,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	56.511,00	0%
<b>05 Un programme de préservation et de sélection est mis en</b>			<b>1.197.120,00</b>	<b>929,32</b>	<b>12.839,24</b>	<b>13.768,56</b>	<b>1.183.351,44</b>	<b>1%</b>
01 Assistant technique international/Appui à la DNPA		REGIE	530.921,00	929,32	<b>5.731,38</b>	6.660,70	524.260,30	1%
02 Sélection des sites favorables et organisation ES		REGIE	19.943,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	19.943,00	0%
03 Mise en place des Unités de Testage		COGES	307.133,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	307.133,00	0%
04 Mettre en place le programme de sélection		COGES	155.265,00	0,00	<b>7.107,86</b>	7.107,86	148.157,14	5%
05 Coordination et diffusion		COGES	89.338,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	89.338,00	0%
06 Camion bétailière		REGIE	94.520,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	94.520,00	0%
<b>X RÉSERVE BUDGÉTAIRE</b>			<b>120.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.194,00</b>	<b>0%</b>
01 Réserve budgétaire			120.194,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	120.194,00	0%
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	95.194,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	95.194,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	25.000,00	0%
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>			<b>2.391.505,00</b>	<b>305.813,12</b>	<b>403.676,79</b>	<b>709.489,91</b>	<b>1.682.015,09</b>	<b>30%</b>
01 Frais de personnel			1.259.250,00	140.262,64	<b>230.697,52</b>	370.960,16	888.289,84	29%
01 Assistant technique		REGIE	809.000,00	134.197,02	<b>147.622,42</b>	281.819,44	527.180,56	35%
02 Responsable national Nara		COGES	70.800,00	0,00	<b>4.954,59</b>	4.954,59	65.845,41	7%
03 Responsable Administratif et financier Nara		REGIE	61.950,00	4.551,20	<b>10.096,43</b>	14.647,63	47.302,37	24%
04 Equipe finance et administration		COGES	42.300,00	0,00	<b>10.394,45</b>	10.394,45	31.905,55	25%
05 Equipe technique		COGES	182.400,00	0,00	<b>41.046,04</b>	41.046,04	141.353,96	23%
		REGIE	2.027.652,00	287.444,65	<b>234.680,81</b>	522.125,46	1.505.526,54	26%
		COGEST	5.972.348,00	27.520,00	<b>449.046,55</b>	476.566,55	5.495.781,45	8%
		<b>TOTAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>314.964,65</b>	<b>683.727,36</b>	<b>998.692,01</b>	<b>7.001.307,99</b>	<b>12%</b>



Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI0902811 Printed on maandag 23 januari 2012

page: 2

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
06 Autres frais de personnel		COGES	92.800,00	1.514,42	16.583,59	18.098,01	74.701,99	20%
<b>02 Investissements</b>			<b>254.449,00</b>	<b>145.228,25</b>	<b>31.158,72</b>	<b>176.386,97</b>	<b>78.062,03</b>	<b>69%</b>
01 Véhicules		REGIE	126.503,00	119.709,02	0,00	119.709,02	6.793,98	95%
02 Equipement bureau		REGIE	88.345,00	4.679,04	31.158,72	35.837,76	52.507,24	41%
03 Equipement IT		REGIE	39.601,00	20.840,19	0,00	20.840,19	18.760,81	53%
04 Aménagements du bureau		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
<b>03 Frais de fonctionnement</b>			<b>702.448,00</b>	<b>17.783,37</b>	<b>101.748,69</b>	<b>119.532,06</b>	<b>582.915,94</b>	<b>17%</b>
01 Loyer du bureau		COGES	0,00	0,00	640,29	640,29	-640,29	2%
02 Services et frais de maintenance		COGES	31.751,00	138,87	7.607,16	7.746,03	24.004,97	24%
03 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	532.283,00	5.518,77	30.822,12	36.340,89	495.942,11	7%
04 Télécommunications		COGES	38.085,00	304,90	19.584,82	19.889,72	18.195,28	52%
05 Fournitures de bureau		COGES	27.390,00	959,45	10.626,84	11.586,29	15.803,71	42%
06 Missions		COGES	32.874,00	531,53	17.202,35	17.733,88	15.140,12	54%
07 Frais de représentation et de communication externe		COGES	7.026,00	0,00	240,18	240,18	6.785,82	3%
08 Formation		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
09 Frais de consultance		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
10 Frais financiers		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
11 Frais TVA		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
12 Autres frais de fonctionnement		COGES	33.039,00	10.329,85	15.024,93	25.354,78	7.684,22	77%
<b>04 Audit et Suivi et Evaluation</b>			<b>175.358,00</b>	<b>2.538,86</b>	<b>40.071,78</b>	<b>42.610,64</b>	<b>132.747,36</b>	<b>24%</b>
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	110.358,00	2.538,86	40.071,78	42.610,64	67.747,36	39%
02 Audit		REGIE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0%
		REGIE	2.027.652,00	287.444,65	234.680,81	522.125,46	1.505.526,54	26%
		COGEST	5.972.348,00	27.520,00	449.046,55	476.566,55	5.495.781,45	8%
		<b>TOTAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>314.964,65</b>	<b>683.727,36</b>	<b>998.692,01</b>	<b>7.001.307,99</b>	<b>12%</b>



DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
03 Backstopping		REGIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08	?%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08	?%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%

	REGIE	2.027.652,00	287.444,65	<b>234.680,81</b>	522.125,46	1.505.526,54	26%
	COGEST	5.972.348,00	27.520,00	<b>449.046,55</b>	476.566,55	5.495.781,45	8%
	<b>TOTAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>314.964,65</b>	<b>683.727,36</b>	<b>998.692,01</b>	<b>7.001.307,99</b>	<b>12%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI0902811 Printed on maandag 23 januari 2012 page: 4

DOCUMENT TYPE:	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Kassogué et J. Mbayahaga	DATE OF APPLICATION : Q4_2011	VERSION : 2.0
----------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------

## 7.4 Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet sont les populations du cercle de Nara et peuvent être scindés en plusieurs catégories :

- Les populations en général et les éleveurs en particulier :  
Les éleveurs vont bénéficier d'un encadrement rapproché en matière de conduite des animaux, de santé animale, d'alimentation du bétail, de sélection et d'accès au crédit.
- Les organisations paysannes du domaine de l'élevage bénéficieront d'un renforcement des capacités à travers un cadre de concertation local en appui avec la Délégation locale de la Chambre d'Agriculture (DLCA) et du Service de Développement Social et de l'Economie Solidaire (SDSES).  
Ces organisations bénéficieront également d'un accès facilité au crédit pour une réelle promotion de l'élevage notamment à travers les filières lait et bétail/viande.
- Les Collectivités locales et l'administration: il s'agit des appuis matériels et d'un renforcement des capacités afin que les collectivités intègrent réellement l'élevage dans leurs programmes de développement économiques.
- Les Services régionaux et subrégionaux du ministère de l'élevage et de la pêche à travers des accords d'exécution impliquant des appuis matériels et au niveau de leur fonctionnement.
- La Chambre Régionale d'Agriculture et sa représentation locale à Nara bénéficient d'appuis matériels et d'un renforcement des capacités afin que progressivement elles animent le cadre de concertation locale des Organisations paysannes et aident les promoteurs de projets d'élevage éligibles au crédit.
- Les promoteurs de cabinets vétérinaires privés que le projet installera dans le cercle de Nara.
- Tous les prestataires de services partenaires du projet qui exécutent déjà ou exécuteront des contrats spécifiques avec le projet notamment en matière de : construction du siège du projet et des services techniques déconcentrés, la construction des banques d'aliment bétail, la mise en place du réseau de santé animale de proximité, les études de faisabilité de création et de réhabilitation de périmètres pastoraux, d'encadrement des éleveurs et des OP etc.
- Le personnel du projet à travers les rémunérations ; aussi la mise en œuvre du projet constitue une forme privilégiée de son renforcement des capacités.

Les bénéficiaires indirects sont les différents fournisseurs du matériel et équipement du projet ainsi que tous les destinataires des produits du projet (commerçants du lait et du bétail ainsi que les consommateurs).

Aussi, les agriculteurs dans les champs desquels les animaux encadrés séjourneront et y donneront du fumier, constituent une autre catégorie de bénéficiaires indirects.

## 7.5 Planification opérationnelle Q1-2012

Voir rapport annexe