

## 1.4 Conclusions

L'année 2014 est la seule année de mise en œuvre du projet qui peut être considérée comme relativement normale. Les points suivants résument les actions ou idées majeures à retenir :

1. La mise en place d'un comité multi institutionnel de suivi des activités majeures du projet qui a facilité la mobilisation de tous les acteurs : responsables de la gouvernance des deux sous-secteurs et des ressources qui leur sont consacrées, cadres d'appui et de coordination, agents d'appui aux OPA, les membres d'organisations professionnelles, les anciens responsables des sous-secteurs ;
2. La réalisation de l'étude sur l'analyse institutionnelle et organisationnelle des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Au terme de cette étude, un plan d'action de gestion des améliorations et un plan de plaidoyer en faveur des deux sous-secteurs sera élaboré ;
3. L'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage dont les conclusions sont attendues par les PTF pour une meilleure prise en compte des préoccupations majeures des deux sous-secteurs dans le PNISA ;
4. La mise en route de deux autres études (amélioration du système de suivi-évaluation & de statistique et l'évaluation de la stratégie de valorisation du lait cru local). Ces études sont au stade de la sélection des bureaux d'études ;
5. Enfin, il faudrait noter que la difficulté majeure rencontrée au cours de l'année a été la lenteur dans les procédures de passation des marchés publics.

<b>Fonctionnaire exécution nationale</b> <b>Dr Mamadou Dougakoro Coulibaly</b>	<b>Fonctionnaire exécution CTB</b> <b>Théophile Tyadi Sarah</b>
	

