



Belgische Technische Coöperatie nv  
Coopération Technique Belge sa

*Kopie BTC*

## RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION 2006

### TITRE DE LA PRESTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION.

NI : 17049/11

NER 03 012 51

#### INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET.

Pays : NIGER

Secteur et sous –secteur CAD : secteurs ou thèmes définis dans le PIC

Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution : Direction générale du Financement / Ministère de l'Economie et des Finances

Agences d'exécution : Coopération Technique Belge (CTB)

Nombre d'experts en coopération internationale : 0

Durée de la prestation (selon AS/CS) : 72 mois

Date de démarrage de la prestation :  
Selon AS/CS : 19 mars 2003  
Effective : 20 juin 2003

Date de clôture de la prestation :  
Selon AS/CS : 18 mars 2009

Modalités de gestion de la prestation : cogestion

Budget total de la prestation :  
- en cogestion : 1 045 061 ,4 €  
- en régie : 71 000 €

Période couverte par le rapport : 01//01/06 au 31/12/2006

Annexes	Oui	Non
1. Résumé des résultats	x	
2. Planning d'activités année sous revue	x	
3. Planning d'activités année + 1		x
4. Etat des recettes et dépenses de l'année sous revue	x	
5. Prévisions budgétaires année + 1		x
6. Taux de déboursement de la prestation	x	
7. Personnel de la prestation		x
8. Sous-traitance et appels d'offres	x	
9. Equipements		x
10. Bailleurs de fonds		x

## RESUME DES ACTIVITES.

### **1. En partant des Résultats Intermédiaires de la prestation (RI), listez les principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d'activités de l'année sous revue (+ commentaires).**

Le Fonds est destiné en priorité au financement d'études (d'identification, de préfaisabilité, de faisabilité, de rentabilité et d'exécution de projet, de préparation de cahiers des charges et de dossiers techniques des prestations), de missions ou d'expertises de courte durée liées à la réalisation des projets et programme de coopération, de séminaires et ateliers liés à la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le FEE est un fonds pour lequel il n'existe pas de dossier technique et financier avec cadre logique. Le document de référence pour sa mise en œuvre est la convention spécifique signée entre les deux pays lors de la commission mixte de mars 2003.

Cette convention (NI : 17049/11 ; NER 03 012 51) a été signée le 19 mars 2003 pour un montant de 743 680 euros, auquel s'ajoute le reliquat (au moment de sa clôture) de l'ancien projet le NER/00/005 signé le 19/11/1993 et qui s'élève à 51 381,40 euros, d'où le montant total de 795 061,40 euros.

Par ailleurs, un montant de 71.000 euros est prévu en régie pour couvrir les coûts d'expertises techniques externes.

Compte tenu de l'utilisation assez satisfaisante du fonds et de son rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de la politique de développement du Niger, sur demande de la République du Niger, le Royaume de Belgique a accordé (le 05/ 04/ 06) une réalimentation du Fonds d'un montant de 250 000 euros. 10% de ce dernier montant pourra être consacré à l'appui aux participations aux rencontres et séminaires internationaux

Avec cette nouvelle réalimentation, le montant total du Fonds s'élève ainsi à 1 116 061,4 euros (795 061,40 + 71 000+ 250 000) soit 732 088 288 FCFA.

Les études et expertises financées par le fonds doivent relever de l'un des secteurs ou thèmes prioritaires de la coopération au développement belge tels que définis d'un commun accord dans le programme indicatif de coopération (PIC) ou de la politique de développement (basée sur la SRP) menée par la partie nigérienne.

Tout accord de financement doit avoir été approuvé par la partie Nigérienne et par la partie Belge.

Au 31 décembre 2006, 36 prestations ont été menées et une (1) prestation en cours de réalisation. Le coût total de ces prestations s'élève à 747 762,15 euros soit 490 499 818 FCFA (CF ci-dessous tableau des dépenses).

En régie, une dizaine d'expertises externes a été réalisée pour un montant total de 9.121,19 Euros soit 5 983 108 FCFA.

Au cours de l'année 2006, les prestations menées et/ou complétées sont les suivantes:

- L'évaluation des coûts réels de prestations au niveau de l'Hôpital National de Niamey (HNN) ;
- Le cadre Juridique des Technologies de l'Information et de Communication (TIC) ;
- Le projet d'établissement de l'Hôpital de Niamey
- La participation à la rencontre de partenariat "Fast Track Initiative"
- L'inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d'assainissement dans la région de Dosso
- L'étude d'identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri
- La participation au séminaire sur les marchés publics à Cotonou (Bénin)
- L'appui à l'organisation à Dosso de l'atelier sur l'alphabétisation de la femme rurale et la scolarisation de la jeune fille dans la sous-région.

La seule étude programmée et non achevée pour l'année 2006 mais en cours de finalisation est celle relative à la révision des textes réglementaires sur le recouvrement des coûts de soins de santé. L'étude porte sur les éléments relatifs à :

- L'organisation et les modalités de la participation communautaire aux soins de santé
- Le mécanisme de contrôle des fonds du recouvrement des coûts
- Le fonds social de la santé
- Les modalités d'application et stratégies de financement de la gratuité de la césarienne

Le rapport provisoire de l'étude est disponible et reste à être validé. Le rapport définitif sera diffusé au niveau de l'ensemble des structures concernées sur le plan national.

**2. Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur la question ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de l'année sous revue.**

Au niveau du Fonds d'études et d'expertises, il n'est pas prévu de recettes financières à réaliser et qui pourraient par ailleurs influencer la mise en œuvre des activités. Toutes les dépenses sont faites sur financement du Fonds. Les prévisions budgétaires annuelles sont à titre indicatif d'autant plus que les requêtes de financement des études ou d'expertises ne se pas faites sur la base d'une programmation annuelle précise.

### **3. Quels sont les principaux mécanismes et activités d'appropriation mis en œuvre par la prestation dans l'année sous revue ?**

Le Fonds est géré conjointement par les deux parties, nigérienne (MEF/DGF) et belge (DGCD/CTB).

Le document principal de référence contenant les règles de mise en œuvre du Fonds, qui est la convention spécifique, a été largement diffusé auprès des différents intervenants, en vue de faire valoir une transparence dans la gestion des dossiers.

Les études et expertises financées sont en relation avec le PIC (mars 2003).

Chaque demande de financement doit suivre la procédure prévue en vue de son approbation (organisme demandeur, circuit hiérarchique, gestionnaire, attaché à la coopération, co-gestionnaire).

Chaque étude ou expertise fait l'objet de désignation par l'organisme bénéficiaire d'un chef de projet qui cogère les activités retenues avec le co-gestionnaire qui est le représentant résident de la CTB (élaboration de cahiers de charges, sélection des experts, passation des contrats, gestion administrative, technique, budgétaire et comptable).

La CTB fait recours au besoin à des expertises techniques ponctuelles pour vérifier la conformité et apprécier la qualité des études et expertises menées.

Une réunion de la SMCL s'est tenue le 6 Mars 2006 pour

- (i) vérifier la conformité des procédures appliquées
- (ii) apprécier les résultats des études et expertises menées
- (iii) contrôler l'utilisation du fonds
- (iv) prévoir la réalimentation du fonds
- (v) divers

Les Procès Verbaux (PV) et rapports d'exécution relatifs à la gestion globale du fonds sont classés et peuvent être consultés à tout moment.

## COMMENTAIRES ET ANALYSES

### **1. Quels sont les problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation?**

Le suivi de la mise en œuvre de la prestation repose sur l'application des règles et mécanismes mentionnés dans la convention spécifique sur le plan des processus de sélection du bureau d'études, des modes de passation des marchés, de l'établissement des contrats, de la mise en œuvre des travaux en fonction des Termes de Référence (TDR), de l'analyse des résultats (rapports) et des paiements des dépenses afférentes.

Dans ce cadre, aucun problème majeur n'est à signaler.

Il a été constaté que le fonds finance régulièrement des participations à des congrès et/ou des séminaires internationaux sans aucune programmation préalable. C'est pourquoi, la dernière smicl de mars 2006 a décidé que 10% du montant du Fonds pourraient être consacrés au financement de ce genre d'activités.

En ce qui concerne les demandes au fonds d'études, il n'est pas toujours clair pour le demandeur que le budget indicatif repris dans la demande n'est pas un budget approuvé mais seulement le plafond qui ne peut être dépassé sans une nouvelle approbation formelle des deux parties. C'est seulement lors des discussions entre le responsable national et la CTB qu'un budget détaillé peut être finalisé.

La sélection des bureaux d'études et des experts en charge de mener les prestations est faite en conformité avec les dispositions prévues dans de la convention spécifique sans difficulté majeure. Les prestations sont réalisées et les dépenses y afférentes sont également justifiées sans problème particulier.

### **2. Quelles sont les causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus ?**

Les retards enregistrés sont peu nombreux et minimes. Les quelques retards sont relatifs au respect de la date prévue pour la production et la fourniture des rapports finaux des études conformément aux calendriers des activités.

Les retards peuvent être liés à l'environnement du travail entraînant des pertes de temps quelques fois importantes ou des consultants provenant des horizons différents et qui prouvent des difficultés à travailler en équipe.

**3. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés ici plus haut? Exposez la/les mesure(s) recommandée(s). Précisez qui devrait être chargé de les appliquer. Indiquez aussi, approximativement, le délai d'exécution et les ressources nécessaires à l'exécution de ces mesures**

Pour résoudre les problèmes liés aux causes écarts enregistrés dans le cadre du respect du calendrier d'exécution des études / expertises financés par le fonds, il semble important de prendre effectivement certaines mesures telles que:

**a/ les difficultés de travailler en équipe:** il faudra envisager dans la procédure de sélection de privilégier la candidature des cabinets ou des bureaux d'études. Ce qui permet d'avoir une équipe plus homogène et complémentaire. Cette disposition situe clairement les responsabilités en cas de retard ou de tout autre manquement éventuel.

Pour les prestataires internationaux, exiger, à la fin de la mission au Niger, un rapport provisoire mais le plus complet que possible afin de pallier les difficultés de communication entre les experts.

Le chef de projet, la commission d'analyse des offres et la CTB peuvent jouer un rôle important dans cette démarche.

**b/ Des contraintes liés parfois à l'environnement du travail entraînant des pertes de temps quelques fois importantes;** (i) tenir compte de la lourdeur administrative lors de la planification du temps d'exécution de l'expertise, (ii) mettre l'accent sur la connaissance du milieu de travail et l'expérience d'études similaires dans un environnement semblable.

Lors de l'élaboration des TDR, ne pas sous-estimer la durée de l'étude et le séjour sur le terrain aussi bien au niveau des structures nationales, régionales ou locales (collecte des données, entretien avec les groupes cibles et les personnes ressources etc.).

L'organisme demandeur doit tenir compte des contraintes liées à l'environnement administratif et technique de terrain.

**c/ Des problèmes liés aux capacités des intervenants à réaliser un travail de qualité durant le temps imparti;** (i) définir dans les TDR, un profil adéquat au regard de la mission à effectuer, (ii) tenir compte de la capacité du consultant chargé de l'exécution de l'étude, à bien mener la mission qui lui sera assignée et sa capacité à livrer des rapports de fin de mission de qualité.

Le comité de sélection des offres veillera sur ces aspects pour diminuer le risque de tels écarts.

#### **4. Les suppositions (ou hypothèses) de départ sont elles encore pertinentes ?**

Il n'existe pas de cadre logique, dans ce genre de financement (FEE), susceptible de définir des suppositions (ou Hypothèses) de départ, vu la diversité de la nature des prestations à réaliser.

#### **5. Les indicateurs de la prestation sont-ils encore valides ?**

Il n'existe pas d'indicateurs liés à l'utilisation du fonds (pas de cadre logique).

#### **6. Quels sont les facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation? Parmi ceux-ci, y-a-t-il eu des faits nouveaux, non prévus préalablement et susceptibles de modifier la prestation ?**

La réalisation de la prestation n'a pas fait l'objet de faits nouveaux en terme de facteurs ayant influencé son exécution et susceptible de la modifier. Toutefois, on peut souligner le taux de réalisation de 98% de l'ensemble des études identifiées, ce qui a engendré le besoin de réalimentation susmentionné.

#### **7. Quelle est l'opinion des groupes cibles sur le projet?**

Le groupe cible trouve à travers ce projet, un mécanisme très intéressant de financement d'activités importantes de développement. Les interventions du Fonds sont relatives à des secteurs et thèmes retenus dans le PIC 2003-2008. Les études et expertises réalisées par le biais du fonds apportent une réponse à des préalables des projets de développement en produisant les dossiers d'identification / formulation de ces projets. La valeur ajoutée liée au FEE est évidente pour le développement du Niger.

#### **8. Si la prestation a été évaluée, comment les recommandations ont-elles été prises en compte?**

La prestation n'a pas encore été évaluée. Cette évaluation, financée par la régie du fonds, est prévue pour le premier trimestre 2007.

#### **9. Quelles sont les principales réussites de la prestation ?**

L'une des réussites de la prestation est d'avoir permis la réalisation de l'ensemble des études d'identification et de formulation des nouveaux projets et programmes retenus dans le PIC de mars 2003. On peut retenir également la qualité de la mise en œuvre dans le sens de l'implication et de la participation des partenaires clés. Ces derniers expriment leur opinion favorable et leur sentiment d'adhésion au processus d'exécution du FEE. Cette attitude des acteurs permet une appropriation effective des mécanismes d'exécution du Fonds.

Le FEE a par ailleurs permis la participation des représentants de l'Administration nigérienne et d'autres acteurs à des foras internationaux importants pour le

développement du Niger. Sans l'appui du FEE cette participation serait certainement difficile.

#### **10. Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation?**

Dans un pays comme le Niger, un mécanisme de financement d'études /expertises est d'une importance capitale. Cela contribue à plus d'un titre à l'aboutissement des dossiers de projets et programmes de développement et participer à la lutte contre la pauvreté.

Le besoin en financement des études se fait plus grand, tant les domaines concernés sont variés et d'actualités pendant que les ressources financière devant les soutenir se raréfient. Le FEE devient donc une réponse à cette préoccupation.

Il est donc souhaitable, de continuer et de manière accrue, à appuyer le financement de ces études /expertises. L'importance de ce fonds peut s'apprécier davantage à travers le nombre de requêtes pertinentes établies par les différents Ministères techniques et autres partenaires en vue de son utilisation.

#### **11. Conclusion**

Le FEE est une prestation qui touche l'ensemble des secteurs et thèmes du PIC. Il demeure un mécanisme de financement d'une grande importance pour le développement du Niger, notamment en matière d'appui à l'identification et au montage de dossiers de projets et programmes.

La mise en œuvre du FEE a été assez satisfaisante au regard des résultats enregistrés lors des diverses études et expertises exécutées.

La connaissance et l'appropriation de ce mode de financement par les différents acteurs ont permis une gestion très satisfaisante et transparente du fonds. La sollicitation du FEE par l'Administration nigérienne et d'autres acteurs de développement devient de plus en plus grande.

En fonction des réalisations, une seconde réalimentation du fonds est par ailleurs prévue dans le cadre du PIC 2003 – 2008.



## **ANNEXES**

- ***ANNEXE 1: Tableau des études et expertises depuis la mise en place du fonds***
- ***ANNEXE 2: Etat des dépenses***
- ***ANNEXE 3: Sous-traitance et appels d'offres***

ANNEXE I

**Tableau des réalisations du Fonds d'études NER 03 012 51/ au 31 décembre 2006**

Réf. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
FEE/2003/001 FEE/2003/002 FEE/2003/003 FEE/2003/004	Identification du programme d'appui au PDS	Octobre 2003	42 630	Étude réalisée Rapport fourni et approuvé
FEE/2003/005 Avenant	Audit du paiement des salaires des agents de l'état 4ème opération (Novembre 99).	Novembre 2003	9 252,13 4 268,57	Audit effectué Rapport fourni présentait quelques insuffisances au regard des attentes. Des travaux complémentaires ont été effectués en conséquence
FEE/2003/006	Identification programme d'hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Dosso	Décembre 2003	31.013,75	Étude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2003/007	Séminaire PDDE (éducation)	Décembre 2003	9.711	Activité réalisée
FEE/2004/001	Études d'identification Projet micro assurance de santé	Janvier 2004	22.500	Étude réalisée ; Rapport approuvé
FEE/2004/002	Forum OCDE Harmonisation Pratiques donateurs (réunion à PARIS)	Février 2004	2.099	Activité réalisée
FEE/2004/003	Études pour la définition d'un plan directeur de la fonction publique	Février 2004	59.500	Étude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/004 FEE/2004/005	Elaboration Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2005 - 2009	Mars 2004	39.321	Étude réalisée. Rapport approuvé

Ref. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
FEE/2004/006	Participation au colloque « De l'Evaluation à la Politique et la Pratique : Aide et Education » à Scheveningen, ( la Haye) aux Pays Bas du 22 au 23 mars 2004 (Pays BAS)	Mars 2004	2.579	Activité réalisée
FEE/2004/007	Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans les trois districts sanitaires de la Communauté Urbaine de Niamey + Etude socio anthropologique	Mars 2004	29 938	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/008	Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu'un audit organisationnel et fonctionnel des communes I, II, III et de la CU de Niamey	Mars 2004	11.253	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/010	Opération pilote d'expérimentation de nouvelles techniques de captage d'eau dans les puits cimentés au Niger	Jun 2004	6 098	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/011	Atelier micro finance	Jun 2004	12 755	Activité réalisée
FEE/2004/012	2 <sup>ème</sup> Réunion OCDE harmonisation Paris	Juillet 2004	2 130	Activité réalisée
FEE/2004/013	Identification appui institutionnel PDDE	Août 2004	10 595.21	Etude réalisée. Rapport fourni a été complété par l'élaboration d'un DTF
FEE/2004/014	Identification / Formulation programme de mini fermes élevage	Juillet 2004	56 765.91	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/015	Etude de faisabilité d'une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger	Janvier 2005	46 058,84	Etude réalisée. Rapport fourni
FEE/2004/016	Participation à la Réunion OCDE Harmonisation à Paris du 12 au 22 novembre 2004 (Paris)	Novembre 2004	2 632,64	Activité réalisée
FEE/2004/017	Identification Programme Elevage du secteur du Développement rural	Décembre 2004	35 110	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/018	Enquête sur la motivation des Médecin à exercer en dehors des agglomérations (gros centres) Niger	Novembre 2004	2 705,97	Etude réalisée. Rapport approuvé

Ref. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
FEE/2004/019	L'Elaboration d'une fiche de requête pour la facilité eau de l'UE pour le cofinancement d'un Programme eau et assainissement dans la Région de Dosso. « Niger-ACP-EU-WF	Décembre 2004	3 850	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2005/020	Atelier sur le Nouveau code pénal & procédures	Février 2005	14 691	Etude réalisée. Rapport fourni
FEE/2005/021	Travaux complémentaires Audit salaire nov.99	Janvier 2005	2 439	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2005/022	Participation 49ème session Assemblée générale des Nations Unies, (BEIJING + 10) à New – York	Mars 2005	7 653	Activité réalisée.
	5ème Réunion groupe travail DAC (OCDE Paris)		2 246	activité réalisée
	Réunion de Partenariat « Fast Track Initiative » à Beijing /MEBA	Décembre 2005	17 016.97	Activité réalisée
FEE/2005/027	Réécriture du dossier d'identification du programme Elevage du secteur développement rural	Mai 2005	2 750	activité réalisée. Rapport fourni
	Objectifs du Millénaire pour le développement	Juillet 2005	24 391,84	Activité réalisée
FEE/2005/028	Evaluation des coûts réels des prestations de chirurgie et spécialités chirurgicales à l'hôpital national de Niamey	Octobre 2005	22 550	activité réalisée. Rapport fourni
FEE/2005/030	Formulation du Programme d'Hydraulique et d'Assainissement de Dosso (PHAD)	Septembre 2005	30 000	Etude réalisée. Rapport fourni
FEE/2005/032	Cadre juridique des TIC	Février 2006	61 579,95	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2005/033	Révision textes réglementaires de recouvrement des Coût	Juin 2006	4.799.16 qui seront consacrés à	Rapport provisoire non encore validé

Ref. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
FEE/2006/034	Appui l'élaboration du projet d'établissement de l'hôpital national de Niamey	Février 2006	19 818,38	Etude réalisée
FEE/2006/035	Inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d'assainissement dans la région de Dosso	Septembre 2006	57 785,80	Activité réalisée
FEE/2006/036	Révision du volet santé de la SRP	Juillet 2006	20 037	Rapport disponible et validé
FEE/2006/037				
FEE/2006/038				
FEE/2006/039	Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri	Novembre 2006	17 191,71	Activité réalisée
FEE/2006/040				
FEE/2006/041				
FEE/2006/042	Participation au Séminaire de formation en marchés publics	Novembre 2006	5 148,66	Activité réalisée
FEE/2006/043	Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille	Décembre 2006	8 723,74	Activité réalisée
Régie	Analyse et évaluation du rapport PKF sur l'audit des arriérés de salaires à la CUN	Janvier 2004	1 463,51	activité réalisée
Régie	Analyse dossiers et grille d'évaluation	Janvier 2004	365,88	activité réalisée
Régie	Analyse Rapport fonction publique	Avril 2004	2 200	activité réalisée
Régie	Audit Evaluation Externe de la Prestation Aide Financière destinée a l'apurement partiel des salaires des agents civil de la République du Niger ' NER 03 014 13	Avril 2004	1 524,49	activité réalisée
Régie	Analyse rapport d'identification projet de développement Mini Fermes d'élevage	Septembre 2004	1280,57	activité réalisée
Régie	Analyse rapport identification projet appui institutionnel au PDDE	Octobre 2004	182,94	activité réalisée

Réf. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
Régie	Appui institutionnel PDDE. Elaboration DTF	Octobre 2004	914,70	activité réalisée
Régie	Relecture et analyse du contenu du rapport de l'audit CUN et Communes par rapport aux TDR de la mission	Octobre 2004	304,89	activité réalisée
Régie	Participation aux travaux de dépouillement et d'analyse en vue de la sélection d'un bureau d'études pour la mission d'identification du programme Elevage du secteur de développement rural	Décembre 2004	152,45	activité réalisée
Régie	Analyse Rapport identification Programme élevage	Mars 2005	731,76	activité réalisée

**NB** : Plusieurs contrats peuvent concerner une prestation lorsqu'il y a plusieurs consultants qui interviennent sur la prestation.

*ANNEXE 2 : Etat récapitulatif des dépenses*

**TABEAU RECAPITULATIF DU SUIVI FINANCIER DES DOSIERS DU FEE en EUROS**

Numéro d'ordre	Etude	Montant/ Budget	Total payé	Reste à Payer	% exécuté
1	Identification Programme Santé	42 630,00	42 630,00	0,00	100%
2	Arriérés salaires agents civils	13 520,70	13 520,70	0,00	100%
3	Identification PVH Dosso	31 013,75	31 013,75	0,00	100%
4	Séminaire PDDE	9 246,00	9 246,00	0,00	100%
5	Micro assurances de Santé	17 014,00	17 014,00	0,00	100%
6	OCDE Harmonisation(Paris)	2 046,00	2 046,00	0,00	100%
7	Fonction Publique	58 774,00	58 774,00	0,00	100%
8	PDS Elaboration	47 325,00	47 325,00	0,00	100%
9	Colloque PDDE (Pays Bas)	2 578,65	2 578,65	0,00	100%
10	Recouvrement des coûts CUN	29 938,00	29 938,00	0,00	100%
11	Arriérés salaires CUN	11 253,02	11 253,02	0,00	100%
12	Opération pilote catage d'eau puits	6 097,96	6 097,96	0,00	100%
13	Atelier micro finances	11 507,00	11 507,00	0,00	100%
14	Réunion OCDE Harmonisation Paris 2	2 007,00	2 007,00	0,00	100%
15	Identification PDDE	6 357,00	6 357,00	0,00	100%
16	Ident/Formulat°Pro.de dév.mini fermes Elevage	57 974,00	57 974,00	0,00	100%
17	Identificat°.Progr. Elevage	42 911,51	42 911,51	0,00	100%
18	Enquête médecins	2 705,97	2 705,97	0,00	100%
19	Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires	37 308,99	37 308,99	0,00	100%
20	Frais mission OCDE	2 510,00	2 510,00	0,00	100%
21	Rapport Audit arr.salaires 1999	2 439,00	2 439,00	0,00	100%
22	Identification Facilité Eau UE	3 034,00	3 034,00	0,00	100%
23	Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York	7 652,56	7 652,56	0,00	100%
24	Atelier Format°.nveau code pénal & Procédures	14 691,06	14 691,06	0,00	100%
25	5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris)	2 246,00	2 246,00	0,00	100%
26	Objectifs du Millénaire pour le Développement	24 391,84	24 391,84	0,00	100%

27	Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso	26 171,72	26 171,72	0,00	100%
28	Evaluation coûts réels HNN	26 438,57	26 438,57	0,00	100%
29	Cadre Juridique des TIC	59 243,64	59 243,64	0,00	100%
30	Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Couïts	4 799,16	0,00	4 799,16	0%
31	Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey	19 818,38	19 818,38	0,00	100%
32	Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA	17 016,97	17 016,97	0,00	100%
33	Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso	60 309,33	60 309,33	0,00	100%
34	Révision volet santé SRP	24 122,66	24 122,66	0,00	100%
35	Irrigation Identification	22 300,00	11 595,47	10 704,53	52%
36	Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana	5 148,66	5 148,66	0,00	100%
37	Atelier Alphabétisat° de la femme rurale et scolarisat°. Jeune fille	8 723,74	8 723,74	0,00	100%
	<b>Total Etudes</b>	<b>763 265,84</b>	<b>747 762,15</b>	<b>15 503,69</b>	
	<b>Total Budget FEE Cogestion</b>	<b>1 045 061,40</b>			
	<b>Reliquat Budget Cogestion</b>	<b>281 795,56</b>			
					<b>EUROS</b>



**TABEAU RECAPITULATIF DU SUIVI FINANCIER DES DOSIERS DU FEE en F CFA**

Numéro d'ordre	Etude	Montant/ Budget	Total payé	Reste à Payer	% exécuté
1	Identification Proramme Santé	27 963 447	27 963 447	0	100%
2	Arriérés salaires agents civils	8 869 000	8 869 000	0	100%
3	Identification PVH Dosso	20 343 686	20 343 686	0	100%
4	Séminaire PDDE	6 064 978	6 064 978	0	100%
5	Micro assurances de Santé	11 160 452	11 160 452	0	100%
6	OCDE Harmonisation(Paris)	1 342 088	1 342 088	0	100%
7	Fonction Publique	38 553 217	38 553 217	0	100%
8	PDS Elaboration	31 043 165	31 043 165	0	100%
9	Colloque PDDE (Pays Bas)	1 691 483	1 691 483	0	100%
10	Recouvrement des coûts CUN	19 638 041	19 638 041	0	100%
11	Arriérés salaires CUN	7 381 497	7 381 497	0	100%
12	Opération pilote catage d'eau puits	4 000 000	4 000 000	0	100%
13	Atelier micro finances	7 548 097	7 548 097	0	100%
14	Réunion OCDE Harmonisation Paris 2	1 316 506	1 316 506	0	100%
15	Identification PDDE	4 169 919	4 169 919	0	100%
16	Ident/Formulat°Pro.de dév.mini fermes Elevage	38 028 451	38 028 451	0	100%
17	Identificat°.Progr. Elevage	28 148 107	28 148 107	0	100%
18	Enquête médecins	1 775 000	1 775 000	0	100%
19	Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires	24 473 093	24 473 093	0	100%
20	Frais mission OCDE	1 646 452	1 646 452	0	100%
21	Rapport Audit arr.salaires 1999	1 599 879	1 599 879	0	100%
22	Identification Facilité Eau UE	1 990 174	1 990 174	0	100%
23	Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York	5 019 750	5 019 750	0	100%
24	Atelier Format°.niveau code pénal & Procédures	9 636 702	9 636 702	0	100%
25	5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris)	1 473 279	1 473 279	0	100%
26	Objectifs du Millénaire pour le Développement	15 999 998	15 999 998	0	100%
27	Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso	17 167 523	17 167 523	0	100%
28	Évaluation coûts réels HNN	17 342 565	17 342 565	0	100%
29	Cadre Juridique des TIC	38 861 280	38 861 280	0	100%
30	Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Côûts	3 148 043	0	3 148 043	0%

31	Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey	13 000 005	13 000 005	0	100%
32	Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA	11 162 401	11 162 401	0	100%
33	Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso	39 560 327	39 560 327	0	100%
34	Révision volet santé SRP	15 823 428	15 823 428	0	100%
35	Irrigation Identification	14 627 841	7 606 130	7 021 711	52%
36	Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana	3 377 300	3 377 300	0	100%
37	Atelier Alphabétisat°.de la femme rurale et scolarisat°. Jeune fille	5 722 398	5 722 398	0	100%
<b>Total Etudes</b>		<b>500 669 572</b>	<b>490 499 818</b>	<b>10 169 754</b>	
<b>Total Budget FEE Cogestion</b>		<b>685 515 341</b>			
<b>Reliquat Budget Cogestion</b>		<b>184 845 768</b>	<b>F CFA</b>		

**ANNEXE 3: Sous-traitances et appels d'offres de prestations de services**

**FEE/2003/001**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Pr Léodégal Bazira  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 13.500 €  
Durée du contrat : 30 j

**FEE/2003/002**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Dr Ibrahim Abdou  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 7.500 €  
Durée du contrat : 30 j

**FEE/2003/003**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Mahamane Sani Issa, Mr  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 6.250 €  
Durée du contrat : 30 j

**FEE/2003/004**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Souleymane Saïdou  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 7.250 €  
Durée du contrat : 30 j

**FEE/2003/005**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 12/11/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 28/11/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : PKF  
Objet du contrat : Audit du paiement des salaires des agents de l'état Nov.99  
Coût du contrat : 13.520,70  
Durée du contrat : 41 j

**FEE/2003/006**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 27/11/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 17/12/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS  
Objet du contrat : identification du programme PHVP Dosso  
Coût du contrat : 31.013,75  
Durée du contrat : 21 j

**FEE/2003/007**

Mode de passation du marché : Requête du MEB/A1  
Date de début du contrat de sous-traitance : 10/ 03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : MEBA  
Objet du contrat : Séminaire PDDE  
Coût du contrat : 9.711  
Durée du contrat : 3j

**FEE/2004/001**

Mode de passation du marché : requête du MFP  
Date de début du contrat de sous-traitance : 23/01/04  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Bénédicte Fonteneau HIVA  
Objet du contrat : Etudes d'identification projet micro assurance santé  
Coût du contrat : 22.500  
Durée du contrat : 30 j

**FEE/2004/002**

Mode de passation du marché : Requête du MEF  
Date de début du contrat de sous-traitance : 23-26/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : Yacoubou Maman Sani  
 Objet du contrat : Forum OCDE Harmonisation des Pratiques des donateurs  
 Coût du contrat : 2.099  
 Durée du contrat : 5 j  
**FEE/2004/003**  
 Mode de passation du marché : Consultation restreinte  
 Date de l'appel d'offres : 22/12/03  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 19/02/04  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : BS Europe  
 Objet du contrat : Etudes pour la définition d'un plan directeur de la Fonction Publique  
 Coût du contrat : 59.500  
 Durée du contrat : 120 j  
**FEE/2004/004**  
 Mode de passation du marché : Requête du MSP/LCE  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 03/03/04  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : Hoefmans Marcel  
 Objet du contrat : Elaboration PDS 2005-2009  
 Coût du contrat : 27.921 €  
 Durée du contrat : 90 j

**FEE/2004/005**

Mode de passation du marché : Requête du MSP  
Date de début du contrat de sous-traitance : 03/03/04  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Maman Abdou  
Objet du contrat : Elaboration PDS 2005-2009  
Coût du contrat : 11.400€  
Durée du contrat : 42 j

**FEE/2004/006**

Mode de passation du marché : Requête du MEB/AI  
Date de début du contrat de sous-traitance : 20 – 26/03/2004  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Abdoulaye Ousmane  
Objet du contrat : Colloque de Evaluation à la pratique : aide & éducation ; la HA YE (Pays Bas)  
Coût du contrat : 2.579 €  
Durée du contrat : 7 j

**FEE/2004/007**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 12/03/04



Date de début du contrat de sous-traitance : 25/03/04  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : ASDEL  
 Objet du contrat : Etude socio anthropologique dans le cadre d'une Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey (CUN)  
 Coût du contrat : 2.192 €  
 Durée du contrat : 21 jours

**FEE/2004/008**  
 Mode de passation du marché : consultation restreinte  
 Date de l'appel d'offres : 08/03/04  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 25/03/04  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : PKF (Panel Ker Foster)  
 Objet du contrat : Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu'un audit organisationnel et fonctionnel des communes de la CUN  
 Coût du contrat : 11.253 €  
 Durée du contrat : 15 j

**FEE/2004/009**  
 Mode de passation du marché : consultation restreinte  
 Date de l'appel d'offres : 12/03/04  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 14/04/04

Nom du sous-contractant (ou firme)	: STRATEC
Objet du contrat	: Etude socio anthropologique dans le cadre d'une Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey (CUN)
Coût du contrat	: 27.746 €
Durée du contrat	: 21 j
<b>FEE/2004/010</b>	
Mode de passation du marché	: Requête de financement
Date de début du contrat de sous-traitance	: juin 2004
Nom du sous-contractant (ou firme)	: CREPA
Objet du contrat cimentés	: Opération pilote d'expérimentation de nouvelles techniques de captage d'eau dans les puits
Coût du contrat	: 6.098 €
Durée du contrat	: 4 mois
<b>FEE/2004/011</b>	
Mode de passation du marché	: gré à gré
Date de début du contrat de sous-traitance	: juin 2004
Nom du sous-contractant (ou firme)	: Bureau MFEC
Objet du contrat	: Atelier micro Finance
Coût du contrat	: 12.755€
Durée du contrat	: 3 jours

**FEE/2004/012**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance : 2-9 juillet 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat : 2<sup>ème</sup> réunion OCDE harmonisation (Paris)

Coût du contrat : 2.130 €

Durée du contrat : 10 jours

**FEE/2004/013**

Mode de passation du marché : Requête de financement MEBA/1

Date de début du contrat de sous-traitance : 7 Août 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : Fati Bagna

Objet du contrat : Identification appui institutionnel PDDE

Coût du contrat : 10.595,21 €

Durée du contrat : 25 j

**FEE/2004/014**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance : 28 juillet 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : KRB

Objet du contrat : Identification / formulation programme de mini fermes d'élevage

Coût du contrat : 56.765,91 €

Durée du contrat : 45 j

**FEE/2004/015**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MFP

Date de début du contrat de sous-traitance : 14 janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : STEP/BIT/ Daniel Ferette

Objet du contrat : Etudes de faisabilité d'une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger

Coût du contrat : 46.058,84 €

Durée du contrat : 15 Semaines

**FEE/2004/016**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance : 12 -22 / 11/ 04

Nom du sous-contractant (ou firme) : Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat : Participation Réunion OCDE Harmonisation

Coût du contrat : 2.632,64 €

Durée du contrat : 11 j

**FEE/2004/017**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance : 10 Décembre 2004  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : AGRIFOR  
 Objet du contrat : Identification programme d'élevage du secteur du développement rural  
 Coût du contrat : 35.110 €  
 Durée du contrat : 90 j  
**FEE/2004/018**  
 Mode de passation du marché : consultation restreinte  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 02/ 11/ 04  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : SEDES  
 Objet du contrat : Enquête sur la motivation des Médecins à exercer en dehors des agglomérations au Niger  
 Coût du contrat : 2.705,97 €  
 Durée du contrat : 10 j  
**FEE/2004/019**  
 Mode de passation du marché : gré à gré  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 05 Décembre 2004  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : TECAS  
 Objet du contrat : Elaboration d'une fiche de requête pour la facilité eau de l'UE (PHAD)  
 Coût du contrat : 1.215 €  
 Durée du contrat : 3 j

**FEE/2004/019**

Mode de passation du marché : gré à gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15 Janvier 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS  
Objet du contrat : Elaboration d'une fiche de requête pour la facilité eau de l'UE (PHAD)  
Coût du contrat : 1.760,78 €  
Durée du contrat : 7 jours

**FEE/2005/020**

Mode de passation du marché : requête de financement  
Date de début du contrat de sous-traitance : 16 Février 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : L'Ordre des Avocats du Niger  
Objet du contrat : Atelier sur le nouveau code pénal  
Coût du contrat : 14.691,5€  
Durée du contrat : 3 jours

**FEE/2005/021**

Mode de passation du marché : gré à gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 3 Janvier 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Gilles Baillet  
Objet du contrat : Travaux complémentaires Audit Salaires Nov. 99  
Coût du contrat : 2.439 €  
Durée du contrat : 10 j

**FEE/2005/022**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MPF/PE  
Date de début du contrat de sous-traitance : 24/02/05  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Mme Ousmane Zenabou Moulaye , Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant  
Objet du contrat : 49<sup>ème</sup> session Assemblée générale des Nations Unies (BEIJING+10) à New York  
Coût du contrat : 7.653 €  
Durée du contrat : 17 j

**FEE/2005/027**

Mode de passation du marché : Gré à Gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 23 Mai 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Guy Van Vlanderen

Objet du contrat : Réécriture du dossier d'identification du programme d'élevage rural

Coût du contrat : 2.750 €

Durée du contrat : 3 j

**FEE/2005/028**

Mode de passation du marché : Consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance : 3 Octobre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : STRATEC

Objet du contrat : Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l'HNN

Coût du contrat 14.700 €

Durée du contrat : 45 j

**FEE/2005/029**

Mode de passation du marché : Consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance : 3 Octobre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : Cabinet BDA Niger

Objet du contrat : Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l'HNN

Coût du contrat 13.738,57

Durée du contrat : 45 j



**FEE/2005/030**

Mode de passation du marché : Gré à Gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : Septembre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS  
Objet du contrat : Formulation Programme PHAD  
Coût du contrat : 5.183,26 €  
Durée du contrat : 20 j

**FEE/2005/031**

Mode de passation du marché : Formulation Programme PHAD  
Date de début du contrat de sous-traitance : Septembre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : TECAS  
Objet du contrat : Formulation Programme PHAD  
Coût du contrat : 14 967,58€  
Durée du contrat : 20 j

**FEE/2005/032**

Mode de passation du marché : Consultation Restreinte  
Date de début du contrat de sous-traitance : 2 Décembre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Centre de Recherche Informatique et Droit (CRID) /  
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

Objet du contrat : Etude sur le Cadre Juridique et Institutionnelle des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au Niger

Coût du contrat : 38 724 € ou 25 386 293 FCFA

Durée du contrat : 120 jours

**FEE/2005/033**

Mode de passation du marché : Appel d'offre restreint

Date de début du contrat de sous-traitance : Décembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : Abdou Mallam Garba, Expert junior

Objet du contrat : Etude sur le cadre juridique et institutionnel des TIC au Niger

Coût du contrat : 2 073,30 € ou 1 360 000 FCFA

Durée du contrat : 120 jours

**FEE/2005/034**

Mode de passation du marché : Entente directe

Date de début du contrat de sous-traitance : Janvier 2006

Nom du sous-contractant (ou firme) : Alain Gilbert

Objet du contrat : Conseiller en Management auprès de l'Hôpital National de Niamey

Coût du contrat : 19 818,37 € ou 13 millions FCFA

Durée du contrat : 5 mois

**FEE/2006/035**

Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert  
Date de début du contrat : 21/ 06/ 06  
Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS  
Objet du contrat : Inventaire des points d'eau et des Infrastructures d'Assainissement de base / Région de Dosso  
Coût du contrat : 57 785, 80 € ou 37 905 000 fcfa  
Durée du contrat : 4 mois

**FEE/2006/036**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 30/ 06/ 06  
Noms du sous-contractant (ou firme) : Dr Tony De Grootte  
Objet du contrat : Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)  
Coût du contrat : 15 555 € ou 10 203 411 fcfa  
Durée du contrat : 45 jours

**FEE/2006/037**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 30/ 06/ 06  
Noms du sous-contractant (ou firme) : Dr Daouda Hassane

Objet du contrat	: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)
Coût du contrat	: 2 401,07 € ou 1 575 000 fcfa
Durée du contrat	: 21 jours
<b>FEE/2006/038</b>	
Mode de passation du marché	: Appel d'Offres Ouvert
Date de début du contrat de sous-traitance	: 30/ 06/ 06
Noms du sous-contractant (ou firme)	: Dr Mounkaila Idrissa
Objet du contrat	: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)
Coût du contrat	: 2 080 ,92 € ou 1 365 000 fcfa
Durée du contrat	: 21 jours
<b>FEE/2006/039</b>	
Mode de passation du marché	: Appel d'Offres Ouvert
Date de début du contrat de sous-traitance	: 05/ 10/ 06
Nom du sous-contractant (ou firme)	: Didier Eychenne
Objet du contrat	: Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri
Coût du contrat	: 13 350 € ou 8 757 026 fcfa
Durée du contrat	: 23 jours
<b>FEE/2006/040</b>	
Mode de passation du marché	: Appel d'Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10/ 06  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : Maiga yahaya Madougou  
 Objet du contrat : Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri  
 Coût du contrat : 1 920,85 € ou 1 260 000 fcfa  
 Durée du contrat : 14 jours  
**FEE/2006/041**  
 Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10/ 06  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : Abdou Moulay Ahmed  
 Objet du contrat : Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri  
 Coût du contrat : 1 920,85 € ou 1 260 000 fcfa  
 Durée du contrat : 14 jours  
**FEE/2006/043**  
 Mode de passation du marché : Requête de financement du Ministère de la Promotion de la femme  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 04/ 12/ 06  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : ONG Volontaire pour l'Intégration Educative (VIE)  
 Objet du contrat : Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille  
 Coût du contrat : 8 723,74 € ou 5 722 400 FCFA  
 Durée du contrat : 3 jours

