

Sistema Integrado de Salud en la Provincia Chayanta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Resultado esperado 1: OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD MEJORADA		A 2011	B 2011	Diferencia	%	Municipios
A.1.1.	Ampliación y mejora de la red de infraestructura de salud					
SA.1.1.1.	Desarrollo de un estudio de necesidad y ubicación de infraestructura y equipamiento para la provincia	4.192,2	4.192,2			
SA.1.1.2.	Gestión de contrapartes municipales y comunitarias para la infraestructura y equipamiento	2.268,30	2.268,3			
SA.1.1.3.	Refacción y ampliación de establecimientos de salud que reúnen condiciones aceptables	312.343,9	303.360,9	8.983,0	2,9	123.936,2
SA.1.1.4.	Diseño y construcción de la infraestructura nueva necesaria	1.254.574,5	1.237.401,7	17.172,7	1,4	
SA.1.1.5.	Capacitación equipo de infraestructura	6.216,8	6.216,8			
SA.1.1.6.	Personal para equipo de infraestructura	21.793,9	21.793,9			
Subtotal actividad 1.1:		1.601.389,6	1.575.233,9			123.936,2
		A	B	Diferencia	%	
A.1.2.	Equipamiento de la Red					
SA.1.2.1.	Equipamiento médico	197.770,6	139.757,9	58.012,7	29,3	
SA.1.2.2.	Equipamiento de comunicación.	93.300,0	37.959,0	55.341,0	59,3	
Subtotal actividad 1.2:		291.070,6	177.716,9	113.353,7	38,9	
A.1.3.	Dotación de vehículos para la gestión de la red y el traslado de pacientes					
SA.1.3.1.	Adquisición de vehículos	91.838,4	21.090,0	70.748,4	77,0	
Subtotal actividad 1.3:		91.838,4	21.090,0	70.748,4	77,0	
A.1.4.	Fortalecimiento del desempeño de los recursos humanos de la red					

SA.1.4.1.	Actualización del personal de salud	6.692,4	20.530,0	-13.837,6	-206,8	
Subtotal actividad 1.4:		6.692,4	20.530,0	-13.837,6	-206,8	
A.1.5.	Capacitación continua del personal(Becas)					
SA.1.5.1.	Capacitación continua del personal	110.662,3	157.870,0	-47.207,7	-42,7	
Subtotal actividad 1.5:		110.662,3	157.870,0	-47.207,7	-42,7	
A.1.6.	Articular la medicina academica con la tradicional					
SA.1.6.1.	Prácticas, conocimientos y saberes de la medicina tradicional fortalecidos	3.700,0	0,0	3.700,0	100,0	
SA.1.6.2.	Seguimiento-acompañamiento (retroalimentación) y evaluación al proceso de	1.650,0	0,0	1.650,0	100,0	
SA.1.6.3.	Acreditación a médicos tradicionales y parter@s (segunda fase)	250,0	0,0	250,0	100,0	
SA.1.6.4.	Sistematización del proceso de articulación de la medicina tradicional con la académica	400,0	0,0	0,0	0,0	
Subtotal actividad 1.6:		6.000,0	0,0	5.600,0	93,3	
A.1.7.	Apoyo a la red en la implementación de los modelos de atención establecidos mediante políticas					
SA.1.7.1.	Apoyo a la implementación de los esquemas de aseguramiento del Estado	2.634,8	0,0	2.634,8	100,0	
SA.1.7.2.	Apoyo en la implementación del Modelo de Atención del SAFCI	74.877,2	10.060,0	64.817,2	86,6	
SA.1.7.3.	Apoyo comunicacional a la estrategia Bono Juana Azurduy de Padilla	400,0	400,0	0,0	0,0	
Subtotal actividad 1.7:		77.912,0	10.460,0	67.452,0	86,6	
A.1.8.	Apoyo a la implementación del Programa Desnutrición Cero					
SA.1.8.1.	Capacitación a personal de salud, para aplicación de la guía IEC y materiales didácticos	2.006,0	1.040,0	966,0	48,2	
SA.1.8.2.	Promoción de consumo de alimento complementario "Nutribebé" por los niños de 6 a 23 meses, así como la implementación con	2.200,0	200,0	2.000,0	90,9	
SA.1.8.3.	Fortalecer la capacidad institucional de la red para la atención nutricional	9.310,0	4.450,0	4.860,0	52,2	
SA.1.8.4.	Diseño participativo de un sistema de seguimiento y monitoreo con equipo UNI, Responsable Municipal, enfermera SAFCI	4.680,0	2.230,0	2.450,0	52,4	

SA.1.8.5.	Fortalecer la capacidad de gestión de la salud y Nutrición a nivel municipal mediante el COMAN	13.002,4	0,0	13.002,4	100,0	
Subtotal actividad 1.8:		31.198,4	7.920,0	23.278,4	74,6	
A.1.9.	Fortalecimiento de los sistemas administrativos de la Red					
SA1.9.1.	Mantenimiento de los activos de la Red Ocuri	3.790,0	3.790,0	0,0	0,0	
SA.1.9.2.	Implementación del SIAF (cuatro módulos) en los Hospitales Municipales	11.400,0	2.960,0	8.440,0	74,0	
SA.1.9.3.	Sistema de recolección, procesamiento y organización de la información y documentación.	2.000,0	0,0	2.000,0	100,0	
Subtotal actividad 1.9:		17.190,0	6.750,0	10.440,0	60,7	
A.1.10.	Coordinación con SEDES y Gerencia de Red					
SA.1.10.1	Coordinación con SEDES y Gerencia de Red	300,0	300,0	0,0	0,0	
SA.1.10.2	Funcionamiento coordinación de Red	1.942,0	6.905,3	-4.963,2	-255,6	
Subtotal actividad 1.10:		2.242,0	7.205,3	-4.963,2	-221,4	
TOTAL R 1:		2.236.195,69	1.984.776,06	224.863,92	10,06	
Resultado esperado 2: PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD IMPLEMENTADA						
A.2.1.	Elaboración e implementación de estrategias de comunicación en la Red					
SA.2.1.1.	Plan de I.E.C. Ajustado hasta el 2011	644,1	644,1	0,0	0,0	
SA.2.1.2.	Apoyo técnico, logístico y material en IEC a los componentes del proyecto	8.983,92	13.985,90	-5.001,98	-55,7	
Subtotal actividad 2.1:		9.628,0	14.630,0	-5.002,0	-52,0	
A.2.2.	Asistencia técnica y financiera en la conformación y funcionamiento de redes sociales					
SA.2.2.1.	Fortalecimiento de las redes de RPS y mujeres líderes en la Provincia Chayanta	2.157,82	2.157,82			

SA.2.2.2.	Dotación de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de actividades	16.453,35	16.453,35			
SA.2.2.3.	Capacitación de redes sociales	38.610,99	35.968,84			
Subtotal actividad 2.2:		57.222,2	54.580,0	2.642,2	4,6	
A.2.3.	Promoción de mejores prácticas alimentario nutricionales y de cuidado y atención a niños y niñas menores de 5 años					
SA.2.3.1.	Talleres de conductas y prácticas alimentarias con mamás en las comunidades	106.056,67	39.630,00			
Subtotal actividad 2.3:		106.056,7	39.630,0	66.426,7	62,6	
TOTAL R 2:		172.906,86	108.840,01	64.066,8	37,1	
Resultado esperado 3: GESTION PARTICIPATIVA EN SALUD IMPLEMENTADA						
A.3.1.	Profundización de la planificación estratégica y operativa en salud					
SA.3.1.1.	Apoyo a la organización, realización y seguimiento de eventos participativos de planificación operativa anual en los municipios y provincia	2.800,00	1.800,02			
SA.3.1.2.	Liderazgo en la planificación estratégica de salud en la mancomunidad, con amplia participación de actores.	3.200,00	2.709,98			
Subtotal actividad 3.1:		6.000,0	4.510,0	1.490,0	24,8	
A.3.2.	Fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel provincial					
SA.3.2.1.	Fortalecimiento de la gestión técnica-administrativa de la Red Provincial	1.300,00	719,73			
SA.3.2.2.	Fortalecimiento del rol de la Mancomunidad de Chayanta, en salud	11.500,00	11.500,00			
SA.3.2.3.	Fortalecimiento técnico-administrativo a las redes municipales	1.400,00	631,56			
SA.3.2.4.	Apoyo a la conformación y fortalecimiento de los Consejos de Medicina Tradicional a nivel local, municipal y provincial	2.600,00	1.828,71	0,00		
Subtotal actividad 3.2:		16.800,00	14.680,00	2.120,00	12,6	

A.3.3.	Fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel provincial					
SA.3.3.1.	Fortalecimiento de los DILOS	24.009,7	8.460,0			
Subtotal actividad 3.3:		24.009,73	8.460,0	15.549,7	64,8	
A.3.4.	Fortalecimiento a la organización comunitaria en salud					
SA.3.4.1.	Implementacion del modelo de gestion SAFCI	101.292,30	41.075,51			
Subtotal actividad 3.4:		101.292,30	41.075,51	60.216,79	59,4	
Total R3:		148.102,0	68.725,5	79.376,5	53,6	
TOTAL R1+R2+R3:		2.557.204,6	2.162.341,6	394.863,0	15,4	
Z.1	ADMINISTRAR EL PROYECTO					
Subtotal actividad z.1:		228.113,65	309.980,00			
Z.2	CORRDINACION Y SEGUIMIENTO PROYECTO					
Subtotal actividad Z.2:		1.000,00	24.900,00			
Z.3	EVALUAR EL PROYECTO					
Subtotal actividad Z.3		21.578,16	40.500,00			
Z.4	SISTEMATIZA EXPERIENCIAS PROYECTO					
Subtotal actividad Z.4:		5.394,54	30.000,00			
Z.5	ASISTENCIA TECNICA					
Subtotal actividad Z.5:		5.394,54	241.308,00			
Z.6	ASISTENCIA TECNICA - LOCAL					
Subtotal actividad Z.6:		24.167,54	114.400,00			22.469,2

Total Z:	285.648,4	761.088,0	-475.439,6	-166,4	146.405,4
-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------

TOTAL PROYECTO: 2.842.853,0

-80.576,6

146.405,4

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

