

CTB

INFORME FINAL

PROGRAMA DE APOYO A LAS LÍNEAS ESTRATEGICAS DE
LA GESTION EN SALUD DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO – LIEGSA

INDICE

INDICE	2
FICHA DE LA INTERVENCIÓN.....	4
APRECIACIÓN GENERAL	5
PARTE 1: RESULTADOS ALCANZADOS Y APRENDIZAJES	6
1 APRECIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.....	6
1.1 CONTEXTO	6
1.2 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN	8
RESULTADOS ALCANZADOS.....	9
1.3 MATRIZ DE MONITOREO	9
1.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	12
DURABILIDAD	15
APRENDIZAJES	16
1.5 LECCIONES APRENDIDAS	16
1.6 RECOMENDACIONES	17
PARTE 2: SÍNTESIS DEL MONITOREO OPERATIVO.....	18
1 SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL CDP.....	18
2 GASTOS (FIT)	20
3 TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.....	23
4 PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN	23
5 CONTRATACIONES	24
6 ACUERDOS DE EJECUCIÓN	27
7 EQUIPAMIENTO	27
8 MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA:	34
9 MATRIZ DE MONITOREO COMPLETA.....	37

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

CAP	Conocimientos, Actitudes y Prácticas
CAIJS	Centro de Atención Integral en Salud para Jóvenes « Los Chillos »
CBA	Ciclo Básico Acelerado
CDC	Centro de Desarrollo Comunitario
CEPAJ	Coordinadora Ecuatoriana para el Accionar Juvenil
CTB	Agencia Belga de Desarrollo
DMPPVS	Dirección Metropolitana de Promoción Prevención y Vigilancia de la Salud
DMQ	Distrito Metropolitano de Quito
DMQ	Distrito Metropolitano de Quito
DS y DR	Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
EMCL	Estructura Mixta de Concertación Local
ENIPLA	Estrategia Nacional de Planificación Familiar
ITS	Infecciones de Trasmisión Sexual
LIEGSA	Apoyo a las Líneas Estratégicas de Gestión en Salud del MDMQ
M&E	Monitorio y Evaluación
MAC	Métodos Anticonceptivos
MDMQ	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
MSP	Ministerio de Salud Pública
ONG's	Organismos No Gubernamentales
OPS	Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud
POA	Plan Operativo Anual
SS	Secretaría de Salud
SS y SR	Salud Sexual y Salud Reproductiva
UMSC	Unidad Municipal de Salud Centro
UMSN	Unidad Municipal de Salud Norte
UMSS	Unidad Municipal de Salud Sur
UNFPA	United Nations Population Fund / Fondo de Población de Naciones Unidas
VIH/SIDA	Virus de Inmunodeficiencia Humano/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida



Ficha de la intervención

Nombre del proyecto	Proyecto de Apoyo a las líneas Estratégicas de la Gestión en Salud del DMDQ (LIEGSA)
Código del Proyecto	ECU 10 026 11
Lugar	Quito
Presupuesto	1.000.000 € contrapartida belga 606.707 € contrapartida ecuatoriana
Institución socia	Municipio del DMQ
Fecha del convenio de aplicación	09/12/2011
Duración (meses)	36 meses
Grupos meta	La población adolescente y joven del DMQ que acude a los servicios de salud, centros educativos y otros programas de inclusión de la MDMQ Las Unidades Metropolitanas de Salud del DMDQ Adultos padres de familia, vinculados a los centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) Las Direcciones Técnicas de la Secretaría de Salud del DMDQ
<i>Impact</i> ¹	La calidad de vida de los/as adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ ha sido mejorado.
<i>Outcome</i>	El acceso de los/as adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y el conocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ han sido mejorados.
<i>Outputs</i>	Componente Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Salud del MDMQ. 01.Fortalecidas las capacidades técnicas y de gestión de datos de la Secretaría de Salud 02. Incrementadas las coberturas y la calidad de las atenciones de salud de la población adolescente. Componente Promoción de los DSDR y prevención del embarazo adolescente. 01.Incremento de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ que conocen sus derechos sexuales y reproductivos Componente equipamientos médicos. 01. Realizadas las adecuaciones y equipamiento en el área de consulta externa en la Unidad Municipal de Salud Sur.

¹ Impact es sinónimo de objetivo global, outcome es sinónimo de objetivo específico, output es sinónimo de resultado

Apreciación general.

Apreciación general del Programa
<p>El proyecto aportó a que los y las adolescentes puedan tener acceso a servicios de salud diferenciados en las Unidades Municipales de Salud, implementando una cultura de mejoramiento de la calidad en los aspectos técnicos y de atención de los servicios, así como una difusión de información adecuada a la población involucrada sobre la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y relaciones más igualitarias entre los géneros, considerando además el enfoque intercultural e intergeneracional con estrategias y metodologías innovadoras que permitan un diálogo y aceptación en la población adolescente.</p> <p>El proyecto en todos sus componentes no inició con una adecuada línea base. La serie de dificultades por las que atravesó el proyecto, impidieron la ejecución total del mismo. El estudio CAP sobre SS y SR de adolescentes y jóvenes, nos provee información que podría considerarse un punto de partida o una base sobre la que podríamos construir indicadores que midan el progreso del proyecto.</p> <p>El componente de fortalecimiento institucional traducido en capacitaciones desarrolladas en torno a salud sexual y reproductiva desde los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracionalidad, ha cubierto un número importante de recursos humanos de las UMS y sus redes (110 profesionales de la salud), lo cual contribuye a mejorar el acceso y mejoramiento de la calidad en la atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en las UMS y sus redes. Sin embargo, se requiere mantener un plan de educación continua para mantener sensibilizado al personal, a los jóvenes y a la comunidad en general.</p> <p>La difusión de los derechos sexuales y derechos reproductivos fue el componente con mayor número de actividades y de beneficiarios, siendo hasta el final del proyecto la estrategia de mayor uso para llegar a los jóvenes del MDMQ.</p>
Califique la intervención
Satisfactorio

Funcionario del Socio	Funcionario de la CTB
Secretaría de Salud María Isabel Roldós 	Representante Residente Mario Goethals 

PARTE 1: Resultados alcanzados y aprendizajes

1 Apreciación de la estrategia de intervención

1.1 Contexto

1.1. A. Contexto general

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva del MDMQ está alineado con los mandatos y lineamientos Constitucionales, del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 y el Plan de Desarrollo Metropolitano del MDMQ en lo relativo a la promoción de los DS y DR, SS y SR, prevención del embarazo en adolescentes, ITS, VIH Sida y erradicación de la violencia de género. A la vez, se alinea a los enfoques y acciones de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA).

1.1. B. Contexto institucional

El Proyecto Apoyo a las Líneas Estratégicas de Gestión en Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (LIEGSA) se articula técnica y financieramente al Programa Metropolitano de Salud Sexual y Reproductiva del MDMQ, ejecutado por la Secretaría de Salud, como un componente del Programa Jóvenes Q, programa emblemático y prioritario de la Alcaldía del MDMQ. Este anclaje institucional ha permitido al proyecto implementar y desarrollar sus acciones de manera coordinada con las Unidades Metropolitanas de Salud y sus redes para la provisión de servicios de salud amigables para adolescentes, con énfasis en la prevención del embarazo en adolescentes así como para promoción de la actoría y participación juvenil en el territorio a través de la coordinación de acciones con las 8 Administraciones zonales del DMQ. Este posicionamiento institucional del Proyecto permite desarrollar una ejecución interinstitucional e intersectorial, que rebasa el ámbito salud y ubica al proyecto en el accionar del Eje Social del MDMQ, coordinando acciones con las Secretarías de Inclusión Social, Educación y la Fundación Patronato San José.

En la Secretaría de Salud, el proyecto se ejecuta en coordinación con las Direcciones Metropolitanas de : Promoción, Prevención y Vigilancia de la Salud (DMPPVS) y de Gestión del Subsistema de Salud (DMGSS). La Coordinación Técnica y Financiera del proyecto coordina permanentemente acciones con los equipos técnicos de estas Direcciones, así como otras instancias de ejecución técnica como la Dirección Metropolitana de Planificación y Políticas Públicas y con las Unidades Administrativa y Financiera y Asesoría Legal de la Secretaría de Salud.

1.1. C. Contexto HARMO

A continuación se presenta un cuadro resumen de los elementos del contexto HARMO del Programa:

Durante el período 2013, la Secretaría de Salud, coordinó acciones encaminadas a articular la política Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, grupos de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, para lo cual se realizó un Mapeo de actores involucrados en el trabajo con esta población, a nivel de las 8 Administraciones Zonales.

En la misma línea de armonización y alineamiento, se desarrollaron acciones de coordinación con el Eje Social del MDMQ, liderado por la Secretaría de Salud, a fin de potenciar las acciones de prevención del embarazo en adolescentes y la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes en el Distrito.

Con la Secretaría de Educación se mantuvieron reuniones de coordinación para establecer una línea de cooperación para el desarrollo de una estrategia de implementación de procesos alternativos de consejería entre pares dentro de establecimientos educativos regulares y del Ciclo Básico Acelerado (CBA), donde se concentran adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en el Subsistema Educativo Metropolitano.

Con la Secretaría de Inclusión Social se ha establecido una línea de cooperación para desarrollar procesos de capacitación con padres y madres de familia en el marco del Programa de Familias del Buen Vivir, que desarrolla esta Secretaría en el MDMQ.

Con la Secretaría de Territorio, en el marco de la ejecución del Programa Emblemático Jóvenes Q, se ha coordinado acciones para establecer, estandarizar y sistematizar las acciones de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes, incluidos aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como potenciar las acciones de fortalecimiento de la promoción y actoría de las y los adolescentes y sus redes en el territorio.

En el marco de la alianza estratégica establecida entre la Secretaría de Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), así como con el Banco Mundial, en el 2013 se implementaron acciones de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y para la prevención del embarazo en adolescentes, a través del Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva del MDMQ.

1.1. D. Influencia en las modalidades de ejecución

El proyecto LIEGSA se sustenta en el convenio firmado entre los gobiernos de Ecuador y Bélgica, representados por el MDMQ y la CTB, quienes

conjuntamente dirigen la marcha global del proyecto a través de la Estructura Mixta de Concertación Local (EMCL) cuya actuación ha sido muy apropiada.

El Modelo de Gestión, es apropiado ya que implica una ejecución directa de las acciones desde la estructura del MDMQ a través de la Secretaria de Salud, las Unidades Metropolitanas de Salud y sus redes, así como la coordinación con las 8 Administraciones Zonales del MDMQ.

La ejecución en el presente período ha sido medianamente apropiada ya que no se logró la consecución de los resultados previstos para el año 2013, esto debido a factores de índole administrativo que retrasaron la ejecución y que tienen relación a los procesos de reforma presupuestaria realizados por la Secretaria de Salud, que requieren de la aprobación del Concejo Municipal y la correspondiente reforma al PAC, que incluyen los rubros del Programa Metropolitano de Salud Sexual y Salud Reproductiva dentro del cual se inscribe el proyecto LIEGSA, ha tenido una duración extendida, dificultando la gestión del proyecto, pues sin estos procesos aprobados no es posible realizar las contrataciones pendientes. A la vez, las nuevas disposiciones del Ministerio de Finanzas en cuanto al manejo del IVA, así como la Resolución de la Administración Central del DMQ de 18 de septiembre de 2013 sobre las solicitudes de pago y certificaciones presupuestarias deben considerar el valor total del gasto incluido el IVA, provocó que se realicen nuevos procesos administrativos para contar con certificaciones presupuestarias que consideren los valores del IVA, las mismas que estuvieron disponibles en el mes de noviembre, lo cual provocó dilatación del tiempo para las contrataciones de consultorías y procesos comunicacionales pendientes, produciendo retrasos en la gestión técnica de los procesos planificados y la imposibilidad de realizar muchas de las contrataciones planificadas a partir de octubre de 2013, pues las disposiciones de cierre de contrataciones a nivel municipal fijaron como fecha tope el 15 de diciembre de 2013. Al proceso administrativo del MDMQ, se sumó el tiempo requerido para NO en CTB, que implicó tiempos adicionales, en algunos casos, igualmente dilatados, para proceder con las contrataciones y/o pagos respectivos.

Otro factor de importancia que incidió en la gestión del Proyecto en el año 2013 fue la alta rotación de Coordinadoras Técnicas del Proyecto, pues en este año se contó con 3 Coordinadoras Técnicas; de igual modo debido a trámites administrativos municipales dilatados, hubo retrasos en la contratación de las y los promotores juveniles del Proyecto, quienes fueron contratados y se integraron al trabajo a partir del mes de junio del 2013.

1.2 Cambios significativos en la estrategia de intervención

La estrategia de intervención del Programa no ha cambiado durante el periodo de ejecución.

Resultados alcanzados

1.3 Matriz de monitoreo

Resultado / Indicadores	Valor de base/line	Meta	Valor obtenido	Comentarios																																																												
<p>OUTCOME : El acceso de los/as adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y el conocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ han sido mejorados.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>UMS Sur</th> <th>UMS Norte</th> <th>UMS Centro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total atenciones 2011 Adolescentes 10 -19 años</td> <td>10695</td> <td>5217</td> <td>12192</td> </tr> <tr> <td>atenciones de morbilidad</td> <td>1652</td> <td>4776</td> <td>8872</td> </tr> <tr> <td>atenciones preventivas</td> <td>2093</td> <td>348</td> <td>2581</td> </tr> <tr> <td>consultas prenatales</td> <td>1035</td> <td>85</td> <td>517</td> </tr> <tr> <td>partos y cesáreas</td> <td>641</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>atenciones espontáneas PF</td> <td>190</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de consejerías VIH</td> <td>681</td> <td>120</td> <td>222</td> </tr> </tbody> </table>		UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro	Total atenciones 2011 Adolescentes 10 -19 años	10695	5217	12192	atenciones de morbilidad	1652	4776	8872	atenciones preventivas	2093	348	2581	consultas prenatales	1035	85	517	partos y cesáreas	641	0	0	atenciones espontáneas PF	190	18		Total de consejerías VIH	681	120	222		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>UMS Sur</th> <th>UMS Norte</th> <th>UMS Centro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total atenciones 2013 Adolescentes 10 -19 años</td> <td>7195</td> <td>17601</td> <td>8901</td> </tr> <tr> <td>atenciones de morbilidad</td> <td>1652</td> <td>12757</td> <td>7390</td> </tr> <tr> <td>atenciones preventivas</td> <td>1510</td> <td>4607</td> <td>990</td> </tr> <tr> <td>consultas prenatales</td> <td>2572</td> <td>237</td> <td>521</td> </tr> <tr> <td>partos y cesáreas</td> <td>531</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atenciones espontáneas PF total de consejerías VIH</td> <td>930</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro	Total atenciones 2013 Adolescentes 10 -19 años	7195	17601	8901	atenciones de morbilidad	1652	12757	7390	atenciones preventivas	1510	4607	990	consultas prenatales	2572	237	521	partos y cesáreas	531			atenciones espontáneas PF total de consejerías VIH	930			
	UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro																																																													
Total atenciones 2011 Adolescentes 10 -19 años	10695	5217	12192																																																													
atenciones de morbilidad	1652	4776	8872																																																													
atenciones preventivas	2093	348	2581																																																													
consultas prenatales	1035	85	517																																																													
partos y cesáreas	641	0	0																																																													
atenciones espontáneas PF	190	18																																																														
Total de consejerías VIH	681	120	222																																																													
	UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro																																																													
Total atenciones 2013 Adolescentes 10 -19 años	7195	17601	8901																																																													
atenciones de morbilidad	1652	12757	7390																																																													
atenciones preventivas	1510	4607	990																																																													
consultas prenatales	2572	237	521																																																													
partos y cesáreas	531																																																															
atenciones espontáneas PF total de consejerías VIH	930																																																															
<p>% de incremento del número y satisfacción de la calidad de las atenciones de la población adolescente en situación de vulnerabilidad en la red municipal de salud en relación con las coberturas del 2010, diferenciada por género, edad y etnia.</p>																																																																
<p>% de incremento de adolescentes en situación de vulnerabilidad DMQ que conocen sus derechos sexuales y reproductivos en relación a las estadísticas 2010, diferenciada por género, edad y etnia.</p>			<p>30.000 adolescentes y jóvenes entre 10 a 29 años, participaron y recibieron información sobre derechos sexuales y reproductivos a través de eventos públicos distritales y zonales (talleres, campamentos, ferias, foros), y procesos de producción de material audiovisual.</p> <p>1.143 jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad, vinculados a 7 Administraciones Zonales, sensibilizados en DS y DR, con énfasis en la prevención de embarazo en adolescentes.</p>																																																													

Resultado / Indicadores	Valor de Base/line	Meta	Valor obtenido	Comentarios																																																																					
OUTPUT 1: Fortalecidas las capacidades técnicas y de gestión de datos de la Secretaría de Salud																																																																									
# de recursos humanos formados en derechos, salud sexual y reproductiva de adolescentes, enfoques de género, intercultural, intergeneracional, ambientalista en la SS y la red municipal de salud.	0		170 Profesionales Capacitados, fines 2014																																																																						
Sistema de información actualizado y funcionando en tiempo real	0		El estudio CAP se ha realizado, fines 2013																																																																						
% de historias clínicas de adolescentes atendidos en las UMS se registran adecuadamente en base a la norma	NA		70 % en las 3 UNMS y sus redes, fines 2013																																																																						
OUTPUT 2: Incrementadas las coberturas y la calidad de las atenciones de salud de la población adolescente.																																																																									
# de atenciones de la población adolescente en situación de vulnerabilidad en la red municipal de salud, en relación a las coberturas del 2010, diferenciada por género, edad y etnia.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>UMS Sur</th> <th>UMS Norte</th> <th>UMS Centro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total atenciones 2013</td> <td>10695</td> <td>5217</td> <td>12192</td> </tr> <tr> <td>Atenciones Adolescentes 10 -19 años</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atenciones morbilidad</td> <td>1652</td> <td>4776</td> <td>8872</td> </tr> <tr> <td>atenciones preventivas</td> <td>2093</td> <td>348</td> <td>2581</td> </tr> <tr> <td>consultas prenatales</td> <td>1035</td> <td>85</td> <td>517</td> </tr> <tr> <td>partos y cesáreas</td> <td>641</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>atenciones espontáneas PF</td> <td>190</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de consejerías VIH</td> <td>681</td> <td>120</td> <td>222</td> </tr> </tbody> </table>			UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro	Total atenciones 2013	10695	5217	12192	Atenciones Adolescentes 10 -19 años				atenciones morbilidad	1652	4776	8872	atenciones preventivas	2093	348	2581	consultas prenatales	1035	85	517	partos y cesáreas	641	0	0	atenciones espontáneas PF	190	18		Total de consejerías VIH	681	120	222	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>UMS Sur</th> <th>UMS Norte</th> <th>UMS Centro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total atenciones 2013</td> <td>7195</td> <td>17601</td> <td>8901</td> </tr> <tr> <td>Adolescentes 10 -19 años</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atenciones morbilidad</td> <td>1652</td> <td>12757</td> <td>7390</td> </tr> <tr> <td>atenciones preventivas</td> <td>1510</td> <td>4607</td> <td>990</td> </tr> <tr> <td>consultas prenatales</td> <td>2572</td> <td>237</td> <td>521</td> </tr> <tr> <td>partos y cesáreas</td> <td>531</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atenciones espontáneas PF total de consejerías VIH</td> <td>930</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro	Total atenciones 2013	7195	17601	8901	Adolescentes 10 -19 años				atenciones morbilidad	1652	12757	7390	atenciones preventivas	1510	4607	990	consultas prenatales	2572	237	521	partos y cesáreas	531			atenciones espontáneas PF total de consejerías VIH	930			
		UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro																																																																					
Total atenciones 2013	10695	5217	12192																																																																						
Atenciones Adolescentes 10 -19 años																																																																									
atenciones morbilidad	1652	4776	8872																																																																						
atenciones preventivas	2093	348	2581																																																																						
consultas prenatales	1035	85	517																																																																						
partos y cesáreas	641	0	0																																																																						
atenciones espontáneas PF	190	18																																																																							
Total de consejerías VIH	681	120	222																																																																						
	UMS Sur	UMS Norte	UMS Centro																																																																						
Total atenciones 2013	7195	17601	8901																																																																						
Adolescentes 10 -19 años																																																																									
atenciones morbilidad	1652	12757	7390																																																																						
atenciones preventivas	1510	4607	990																																																																						
consultas prenatales	2572	237	521																																																																						
partos y cesáreas	531																																																																								
atenciones espontáneas PF total de consejerías VIH	930																																																																								
% de adolescentes que manifiestan su satisfacción con la calidad de atención de los servicios de salud diferenciada por género, edad y etnia.	NA		92 %																																																																						
# de manuales sobre las estructuras, metodologías e instrumentos de planeación, medición y mejoramiento de la calidad de los servicios municipales de salud.	NA		Plan de Garantía de Calidad del Subsistema Metropolitano de Salud elaborado y publicado. Manual de Auditoría Médica.																																																																						
# de círculos de mejoramiento de la calidad funcionando en los municipios de la salud.	0		Se capacitaron 226 funcionarios de las Unidades Metropolitanas de Salud (UMS) y sus redes de atención primaria, además de la Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema de Salud. En las UMS funcionan equipos de Mejoramiento de la Calidad sobre Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor, Atención Materna y Neonatal.	10																																																																					

OUTPUT 3: Incremento de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ que conocen sus derechos sexuales y reproductivos

<p>% de adolescentes que conocen sus derechos sexuales y reproductivos. % de adolescentes que usan métodos anticonceptivos modernos en sus relaciones sexuales.</p>	<p>NA</p>	<p>22.043 adolescentes y jóvenes</p>	<p>Producidos 8 cortometrajes sobre SS y SR elaborados con jóvenes del DMQ. * Se realizó un radioteatro, una serie radiofónica, cuñas radiales y jingle sobre derechos, SS y SR, elaborados con jóvenes del DMQ. Entre el material impreso elaborado se encuentran: * 4.200 manuales saber pega full. * 5.000 Afiches sobre el Programa de SS y SR * 50.000 Plegable sobre VIH * 50.000 Plegable sobre prevención de violencia * 50.000 Plegables sobre ITS * 10.000 Afiches del Programa de Derechos, Salud Sexual y Salud Reproductiva * Implementada y en funcionamiento la página web: www.saberpegafull.quito.gob.ec, * Campaña comunicacional masiva en medios ATL y BTL</p>
<p># de productos comunicacionales con imágenes positivas de los y las adolescentes del DMQ.</p>	<p>NA</p>	<p>0</p>	<p>Elaborada e implementada la guía metodológica "SABER PEGA FULL"</p>
<p>1 documento con el diseño de la estrategia compartida de las secretarías e instancias pertenecientes al área social sobre educación de la sexualidad.</p>	<p>NA</p>	<p>16 funciones de teatro presentadas sobre prevención de embarazo en adolescentes, SS y SR dirigidas a adolescentes escolarizados, en coordinación con las Administraciones Zonales.</p>	<p>13 talleres lúdicos alternativos sobre sexualidad realizados para al alrededor de 1.000 adolescentes y jóvenes de las Administraciones Zonales.</p>
<p># de actividades sinérgicas para la educación de la sexualidad.</p>	<p>0</p>	<p>26 organizaciones juveniles</p>	<p>30 promotores pares formados</p>
<p># de organizaciones de adolescentes y jóvenes a más de los existentes que son fortalecidas por cada administración zonal, con enfoque de género, intercultural, intergeneracional y ambiental.</p>	<p>0</p>	<p>100% de adecuaciones realizadas.</p>	<p>100% de equipamientos realizadas.</p>
<p># de liderazgos de adolescentes y jóvenes a más de los existentes fortalecidos por cada administración zonal y se manejan los enfoques de género, intercultural, intergeneracional y ambiental</p>	<p>0</p>	<p>100% de Área de atención adecuada para adolescentes funcionando en toda su capacidad.</p>	<p>funcionando en toda su capacidad.</p>
<p>OUTPUT 4: Realizadas las adecuaciones y equipamiento en el área de consulta externa en la Unidad Municipal de Salud Sur.</p>			
<p>Realizadas las adecuaciones físicas del área de consulta externa de la UMSS dedicada para adolescentes.</p>			
<p>Equipamiento médico de la UMSS concluido.</p>			
<p>Área de atención adecuada para adolescentes funcionando en toda su capacidad.</p>			

1.4 Análisis de los resultados

1.4.1 ¿En qué medida la intervención contribuye a la obtención del impacto² (impacto potencial)?

El objetivo específico (outcome) de LIEGSA garantiza la consecución del objetivo general (impact) del proyecto, pues al mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud y el conocimiento de adolescentes y jóvenes sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, con un énfasis en la prevención del embarazo adolescente, ITS, VIH Sida y erradicación de la violencia de género, contribuye a mejorar la calidad de vida de ésta población objetivo : el acceso a servicios de SS y SR con calidad y calidez, así como de métodos anticonceptivos modernos y la consejería sobre el uso adecuado de los mismos, redundan eficazmente en la prevención del embarazo en adolescentes, en el ejercicio de los DS y DR y a una vida libre de violencia, para las y los adolescentes y jóvenes que viven en el MDMQ, mejorando las oportunidades de realizar su proyecto de vida, que tiene estrecha relación con la inequidad social (laboral, educativa, etc.) y la falta de oportunidades que afectan particularmente a las mujeres. A la vez, la promoción y fortalecimiento de las organizaciones y redes de adolescentes y jóvenes vinculados a las Administraciones Zonales, permite su conocimiento adecuado sobre salud sexual y reproductiva, lo cual incide en mejorar la capacidad de estos adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas respecto a su vida sexual y reproducción.

1.4.2 ¿En qué medida se alcanzó el outcome?

El proyecto en sus componentes no arrancó con línea base. Al momento se desarrolla el Estudio CAP sobre SS y Sr de adolescentes y jóvenes, con que se dispondrá de información sobre la situación de SS y Sr en este grupo ; a la vez, se ha previsto para el año 2014 realizar la sistematización de la información generada sobre la situación de la S y Sr de adolescentes y jóvenes en el MDMQ, a partir de lo cual, se podrá disponer de indicadores que midan el progreso del outcome u objetivo específico.

1.4.3 ¿En qué medida se alcanzaron los outputs?

Ver 1.3.

1.4.4 ¿En qué medida los outputs contribuyeron a alcanzar el outcome?

Existe coherencia y correspondencia entre los avances en resultados durante este período y el objetivo específico.

Se han consolidado procesos para mejorar el acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, y el conocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad del MDMQ, a través de la capacitación de 110 profesionales de los servicios amigables, promotoras, promotores, educadoras, educadores, en

² Terminología : Impacto = Objetivo general ; Outcome = Objetivo específico ; Outputs = Resultados

enfoques de derechos, género, generacional, e intercultural, así como de la puesta en funcionamiento de 15 círculos de mejoramiento de la calidad, basados en estándares de atención a adolescentes, complementados con la implementación y equipamiento de servicios amigables y diferenciados en las Unidades Metropolitanas de Salud y sus redes.

La estrategia comunicacional y los productos comunicacionales en audio, video e impresos del Programa Salud Sexual y Reproductiva del MDMQ, se ha trabajado con la participación de adolescentes y jóvenes que articulan acciones con las 8 Administraciones Zonales, lo cual otorga pertinencia en el uso de los mensajes y contenidos, así como el diseño gráfico de los materiales producidos, que recogen las realidades y diversidades locales, de género y etnia.

La articulación de acciones de promoción de los DS y DR y la prevención del embarazo adolescente, VIH Sida y violencia de género, con las redes de adolescentes y jóvenes que participan en el Programa Jóvenes Q de las 8 Administraciones Zonales, ha sido efectiva para incrementar los niveles de conocimiento de estas temáticas en esta población del DMQ.

1.4.5 Principales factores que influenciaron el desempeño, Así como los principales desafíos encontrados y cómo la intervención los tomó en cuenta:

En el año 2013 el Proyecto LIEGSA ha sufrido una alta rotación de coordinadoras técnicas del Proyecto, pues en este año se contó con 3 Coordinadoras Técnicas ; de igual modo debido a trámites administrativos municipales dilatados, hubo retrasos en la contratación de las y los promotores juveniles del Proyecto, quienes se integraron al trabajo a partir del mes de junio del 2013, a lo cual se sumo la terminacion por mutuo acuerdo de la contratación con la comunicadora, lo cual repercutió en el proceso de gestión del proyecto de este periodo, pues hubo dificultad en contar con la información completa de respaldo de las acciones realizadas por la coordinación y la comunicadora para la ejecución de las actividades previstas en la planificación 2013 sobre todo en cuanto a los procesos técnicos de contratación de consultorías, capacitación y diseño de material y productos comunicacionales, así como de otros procesos de contratación pendientes.

Otro de los factores que influyó para que no se logre la consecución de los resultados previstos para el año 2013, tuvieron que ver con factores de índole administrativo que retrasaron la ejecución. Estos factores tuvieron relación a los procesos de reforma presupuestaria realizados por la Secretaria de Salud, que requieren de la aprobación del Consejo Municipal y la correspondiente reforma al PAC, con una duración extendida. A la vez, las nuevas disposiciones del Ministerio de Finanzas en cuanto al manejo del IVA, así como la Resolución de la Administración Central del MDMQ de 18 de septiembre del 2013 sobre las solicitudes de pago y certificaciones presupuestarias deben considerar el valor

³ Ne mentionnez que les éléments non compris dans le point 1.1 (Contexte), le cas échéant.

total de gasto incluido el IVA, provocó que se realicen nuevos procesos administrativos para contar con certificaciones presupuestarias que consideren los valores del IVA, las mismas que estuvieron disponibles en el mes de noviembre, a lo cual ha y que adicionar tiempo, en algunos casos dilatados, en la obtención de la NO OBJECCIÓN por parte de la CTB, produciendo retrasos en la gestión técnica de los procesos planificados y la imposibilidad de realizar muchas de las contrataciones planificadas a partir de octubre de 2013, pues las disposiciones de cierre de contrataciones a nivel municipal fijaron como fecha tope, el 15 de diciembre de 2013.

La SS, como parte del Eje social, destinó recursos a las 8 Administraciones Zonales para que puedan contar con promotores jóvenes que tengan dedicación exclusiva por el trabajo y la coordinación con el Programa Metropolitano de SSR con énfasis en prevención del embarazo en adolescentes, en el marco del Programa Emblemático Jóvenes Q. Esto incidió positivamente, por una parte en el posicionamiento del Programa y la temática en el territorio del MDMQ como en la participación de adolescentes y jóvenes en eventos públicos y acciones que cada AZ desarrollo a lo largo del año 2013 sobre DS y DR para adolescentes y jóvenes, además de apoyar en la producción de productos audiovisuales más pertinentes a sus realidades y problemáticas específicas en este campo.

Ha sido importante en este período, el proceso de consolidación del Equipo del Proyecto LIEGSA dentro de la Secretaría de Salud, con la activa participación de las Direcciones Metropolitanas de: Promoción, Prevención y Vigilancia de la Salud (DMPPVS) y de Gestión del subsistema de salud (DMGSS). La Coordinación Técnica y Financiera del proyecto coordina permanentemente acciones con los equipos técnicos de estas Direcciones, así como otras instancias de ejecución técnica como la Dirección Metropolitana de Planificación y Políticas Públicas, la Unidad Administrativa y Financiera y la Asesoría Legal.

1.4.6 Resultados inesperados, tanto positivos como negativos.

No registrados

1.4.7 Integración de los temas transversales en la estrategia de intervención.

1.4.7.1 Género

El proyecto LIEGSA dando cumplimiento a lo establecido en el DTF, incorpora en la ejecución de todas sus acciones el enfoque de género a fin de contribuir al logro efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres, cuestionando y reformulando construcciones socioculturales inequitativas como la vinculación primordial de la sexualidad femenina con la reproducción. En este sentido, el material comunicacional elaborado hasta la fecha promueve este enfoque igualitario haciendo hincapié, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género – particularmente violencia en el noviazgo, existente en nuestra sociedad y asentada en patrones machistas de comportamiento. Igualmente se trabaja en evidenciar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la toma de decisiones sobre la reproducción.

1.4.7.2 Medio Ambiente

La Alcaldía de Quito, implementa un programa de buenas prácticas ambientales, como eje transversal del quehacer institucional. Por lo tanto todas las dependencias cumplen las disposiciones.

Adicionalmente el programa Jóvenes Q, tiene un importante componente ambiental, que incluye forestación, reforestación, reciclaje.

1.4.8 ¿En qué medida el M&E, las actividades de *backstopping* y las auditorías contribuyeron a alcanzar los outputs? ¿Cómo se tomaron en cuenta las consideraciones?

La auditoría financiera y de sistemas de agosto 2014 no observo problemas fundamentales.

El *backstopping* del experto EST (CTB HQ) se hizo muy tarde (Q3 2014) y no pudo contribuir para mejorar el alcance de los resultados o actividades.

El *backstopping* estaba dirigido en el marco del aprendizaje y de la capitalización de los resultados.

Durabilidad

1.4.9 ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera de los resultados de la intervención? ¿Cuáles son los riesgos potenciales y las medidas previstas?

La viabilidad económica y financiera existe debido al hecho que la MDMQ tiene previsto los recursos financieros dentro su presupuesto.

1.4.10 ¿Cuál es el grado de apropiación de la intervención por los grupos de beneficiarios y cuán duradera es al término del programa? ¿Cuáles son los riesgos potenciales y las medidas previstas?

El proyecto está inscrito dentro la estrategia del DMDQ, de facto la apropiación es 100 % al nivel estratégico, y es traducida en el nivel operacional por la implementación de las actividades en las unidades de salud sur y norte.

1.4.11 ¿Cuáles fueron los niveles de apoyo político recibido y el grado de interacción entre la intervención y el nivel político? ¿Cuáles son los riesgos potenciales y las medidas previstas?

El proyecto gozo de un apoyo permanente desde la Municipalidad.

El riesgo mayor era el cambio de personas y de política debido a las elecciones municipales.

El comité de gestión pudo mantener la misma estrategia del proyecto, pero no era posible evitar un nuevo cambio de personal de gestión por parte de la Subsecretaría de Salud.

1.4.12 ¿En qué medida la intervención contribuyó positivamente en la capacidad institucional y de gestión? ¿Cuáles son los riesgos potenciales y las medidas previstas?

La formación de profesionales de salud (output 1) y el mejoramiento de las infraestructuras de salud sur, centro y norte y de su equipo (output 4) permitieron mejorar la capacidad institucional y de gestión en el tema del proyecto.

El mayor riesgo era y es el cambio de personal.

La Subsecretaría de Salud tiene que planificar la formación del nuevo personal.

Aprendizajes

1.5 Lecciones aprendidas

Enseñanzas aprendidas	Público meta
La coordinación interinstitucional e intersectorial con dependencias municipales del Eje Social como es el caso de la Secretaría de Educación ha sido fundamental para desarrollar procesos importantes de promoción y prevención del embarazo adolescente, ITS y VIH Sida, así como la erradicación de la violencia de género con estudiantes del subsistema educativo municipal regular y del programa Ciclo Básico Acelerado.	Proyecto LIEGSA, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Secretaría de Educación del MDMQ, Unidades Educativas Regulares y CBAs del subsistema educativo municipal
Es necesario profundizar en la transversalización de los enfoques de género, interculturalidad, en todas las acciones del Proyecto LIEGSA y del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del MDMQ, con la finalidad de que las acciones sean más efectivas y pertinentes a la realidad que viven las y los adolescentes y jóvenes en el Distrito.	Proyecto LIEGSA, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Representación CTB, Departamento de la sede central de la CTB.

CONCLUSIONES

1. El proyecto en todos sus componentes no inició con una adecuada línea base. La serie de dificultades por las que atravesó el proyecto, impidieron la ejecución total del proyecto. El estudio CAP sobre SS y SR de adolescentes y jóvenes, nos provee información que podría considerarse un punto de partida o una base sobre la que podríamos construir indicadores que midan el progreso del proyecto.

2. A pesar que el Proyecto LIEGSA culmina el 9 de diciembre, es una estrategia del municipio de Quito, seguir desarrollando actividades dentro del Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Dentro del mismo se encuentra el fortalecimiento de la Casa "SABER PEGA FULL", como punto de encuentro de los jóvenes y adolescentes dentro del marco de la salud sexual y salud reproductiva, que permita y facilite el acceso a varios servicios integrales. Este Programa es considerado emblemático por lo que cuenta con recursos necesarios para el desarrollo de algunas actividades previstas en el año 2015.
3. La difusión de los derechos sexuales y derechos reproductivos fue el componente con mayor número de actividades y de beneficiarios, siendo hasta el final del proyecto la estrategia de mayor uso para llegar a los jóvenes del MDMQ.

1.6 Recomendaciones

1. Se hace necesario profundizar, ampliar, sistematizar e institucionalizar los aprendizajes, estrategias y acciones generadas con el proyecto.
2. Se debería validar las metodologías innovadoras que están gestándose con el proyecto como las de Educación Alternativa de la Sexualidad, que tienen un enfoque de aplicación comunitario y centrado en las condiciones de mayor vulnerabilidad de las y los adolescentes trabajadores, de diversidad sexual, etc. que se encuentran excluidos del sistema educativo, así como a sus madres, padres y familias.
3. Es fundamental el fortalecimiento de los grupos de la sociedad civil, quienes de manera directa serán los multiplicadores de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
4. El componente de fortalecimiento institucional traducido en capacitaciones desarrolladas en torno a salud sexual y reproductiva desde los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracionalidad, ha cubierto un número importante de recursos humanos de las UMS y sus redes (110 profesionales de la salud), lo cual contribuye a mejorar el acceso y mejoramiento de la calidad en la atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en las UMS y sus redes. Sin embargo, se requiere mantener un plan de educación continua para mantener sensibilizado al personal, a los jóvenes y a la comunidad en general.

PARTE 2: Síntesis del Monitoreo operativo

1 Seguimiento de las decisiones del CDP.

Decisión		Acción			
Decisión	Periodo de identificación	Fuente	Actor	Acción (es)	Resp.
Conocimiento y aprobación de la solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Proyecto LIEGSA por seis meses (enero a junio de 2014)	04 Septiembre 2013	Acta No. 8 de Reunión extraordinaria	EMCL	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de justificativos para extensión de la programación del proyecto. Información respecto a procedimiento a seguir. Aceptación de la extensión de la programación del proyecto hasta junio de 2014 y dejar insubsistente la prórroga de plazo planteada. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Salud CTB EMCL
Ajuste de algunos indicadores del marco lógico, en base a la realidad territorial	04 Septiembre 2013	Acta No. 8 de Reunión extraordinaria	EMCL	<ul style="list-style-type: none"> Análisis y ajustes de los indicadores, en base a la gestión territorial del proyecto. Presentación a CTB de los ajustes propuestos al marco lógico. Envío de marco lógico modificado a la EMCL para su revisión, vía correo electrónico. Aprobación del marco lógico ajustado. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo Técnico del proyecto Equipo Técnico del proyecto Secretario de la EMCL EMCL
Conocimiento de la renuncia presentada por parte de la Coordinadora Técnica del Proyecto	04 Septiembre 2013	Acta No. 8 de Reunión extraordinaria	EMCL	<ul style="list-style-type: none"> Pone en conocimiento la renuncia de la Coordinadora Técnica y ponen a consideración la hoja de vida para designación de nueva coordinadora a la Soc. Sonia Estrella. Aceptación de renuncia y designación de nueva coordinadora 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Salud EMCL

Decisión				Acción		
Decisión	Período de identificación	Fuente	Actor	Acción (es)	Resp.	
Modificación presupuestaria de cogestión hacia regíe para un monto de más o menos de 403.000 USD	29 Enero 2014	Acta No. 9 de Reunión extraordinaria	Coordinadora Técnica CAF	Implementación inmediata	Secretaría de Salud	
POA actualizado	10 Junio 2014	Acta No. 11 de Reunión extraordinaria	Coordinadora Técnica	Implementación inmediata, establecer TdR, identificar cambio de presupuesto	Secretaría de Salud	
Modificación presupuestaria	10 Junio 2014 30 Julio 2014	Acta No. 11 de Reunión extraordinaria Acta No. 12 de Reunión ordinaria	Coordinadora Técnica CAF	Implementación inmediata,	Secretaría de Salud	
Plan de Cierre	30 Julio 2014	Acta No. 12 de Reunión ordinaria	Coordinadora Técnica y CAF	Implementación inmediata hasta fines de diciembre 2014	Secretaría de Salud	
Evento de Cierre, capitalización y difusión de resultados, con los beneficiarios	15 Octubre 2014	Acta No. 14 de Reunión ordinaria	Coordinadora Técnica Secretaría de Salud CTB	Preparación del evento en noviembre 2014	Secretaría de Salud	

2 Gastos (FIT)

El siguiente reporte es con corte 31-Mayo-2015, dentro del mismo no constan los gastos de Auditoría Financiera y la Evaluación Final, que se cancelarán en los siguientes meses.

Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU1002611

Project Title : Apoyo a las líneas estratégicas de la gestión en salud del municipio del distrito metropolitano de Quito

Budget Version: E03

Currency : EUR

YTD : Report includes all valid transactions, registered up to today

Status	Fit Mode	Amount	Start - 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
A Componente Fortalecimiento Institucional de LA		345,279.00	119,917.63	37,469.13	159,386.76	96,002.24	41%
01	Fortalecidas las capacidades técnicas y de gestión de la	119,279.00	75,292.07	0.00	75,292.07	35,096.93	63%
01	Estudios sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes del	60,600.00	56,933.11	0.00	56,933.11	3,666.89	94%
02	Formación de recursos humanos sobre derechos, salud sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
03	Fortalecimiento de una unidad de análisis estratégico de salud,	0.00	2,220.62	0.00	2,220.62	-2,220.62	7%
04	Investigación de la información y experiencia sobre SSR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
05	Implementación de un programa de educación continua	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0%
06	Estudio sobre violencia sexual en adolescentes embarazadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
07	Talleres, eventos, participación, intercambios	15,679.00	11,740.34	0.00	11,740.34	4,138.66	74%
08	Capacitación sobre sexualidad con enfoque de género e	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
09	Servicio de "capacitación a través de medios virtuales en salud	16,000.00	4,399.00	0.00	4,399.00	11,602.00	27%
02	Incrementadas las coberturas y la calidad de las atenciones	134,900.00	37,625.56	37,469.13	74,934.69	59,965.31	56%
01	Apoyo técnico para el desarrollo de metodologías e	21,465.02	15,746.79	0.00	15,746.79	5,718.23	73%
02	Capacitación continua y circuitos de mejoramiento de la calidad	11,634.90	5,916.75	0.00	5,916.75	5,718.23	51%
03	Desarrollo e implementación de un modelo de atención y	101,600.00	15,862.02	37,469.13	53,271.15	48,328.85	52%
04	Concurso de mejores prácticas de mejoramiento continuo de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
05	Desarrollo de metodologías, instrumentos y asistencia técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
06	Edición e impresión de publicaciones de los estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
B Componente Promoción de los DSDR y prevención del		307,400.00	289,966.87	46,841.45	336,808.32	50,569.68	81%
01	Incremento del número de adolescentes en situación de	307,400.00	289,966.87	46,841.45	336,808.32	50,569.68	87%
01	Promoción de servicios e información sobre DSSR	84,286.17	41,299.76	0.00	41,299.76	42,986.41	49%
02	Desarrollo de una estrategia compartida entre las diferentes	70,500.00	42,486.52	0.00	42,486.52	28,113.48	60%
TOTAL		652,679.00	609,884.50	84,310.58	694,195.08	146,571.92	75%
COGEST		468,721.00	382,899.99	0.00	382,899.99	85,821.01	82%
TOTAL		1,000,000.00	686,627.03	53,872.07	780,499.10	219,500.90	78%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU1002611 - Report as of May 31, 2015

Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU1002611

Project Title: Apoyo a las líneas estratégicas de la gestión en salud del municipio del distrito metropolitano de Quito

Budget Version: E03

Currency: EUR

Report includes all valid transactions, registered up to today

Status	Fin Mode	Amount	Start - 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
03	COGES	9,513.83	13,897.32	0.00	13,897.32	-4,383.49	145%
04	REGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
05	REGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
06	REGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
07	REGIE	0.00	3,579.83	0.00	3,579.83	-3,579.83	7%
08	REGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
09	REGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
10	REGIE	155,000.00	121,056.53	42,329.92	163,418.45	-8,418.45	105%
11	REGIE	42,000.00	41,754.94	0.00	41,754.94	245.06	99%
12	REGIE	26,000.00	25,892.97	4,511.73	30,394.70	-4,394.70	117%
C	COMPONENTE EQUIPAMIENTO MEDICO	162,000.00	161,636.92	0.00	161,636.92	363.08	100%
01	COGES	162,000.00	161,636.92	0.00	161,636.92	363.08	100%
01	REGIE	157,000.00	160,573.35	0.00	160,573.35	-3,573.35	102%
02	REGIE	5,000.00	1,063.57	0.00	1,063.57	3,936.43	21%
D	CONTRIBUCION FINANCIERA	0.00	966.97	0.00	966.97	-966.97	7%
01	COGES	0.00	966.97	0.00	966.97	-966.97	7%
01	REGIE	0.00	966.97	0.00	966.97	-966.97	7%
Z	MENOS GENERALES	205,321.00	121,216.64	9,434.22	130,837.93	74,483.07	64%
01	REGIE	125,489.58	107,386.95	9,434.22	116,821.17	8,668.41	55%
01	COGES	51,200.00	42,859.80	0.00	42,859.80	8,340.20	84%
02	REGIE	60,492.00	56,625.16	9,434.22	66,059.38	-5,567.38	109%
03	REGIE	9,089.59	6,792.38	0.00	6,792.38	2,297.20	75%
REGIE		531,279.00	303,727.04	93,872.07	397,599.11	133,679.09	75%
COGEST		468,721.00	362,899.99	0.00	362,899.99	95,821.01	82%
TOTAL		1,000,000.00	686,627.03	93,872.07	780,499.10	219,500.90	78%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU1002611 - Período: 15 julio 2015

Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU1002611

Project Title : Apoyo a las líneas estratégicas de la gestión en salud del municipio del distrito metropolitano de Quito

Budget Version: E03

Currency: EUR

YTD : Report includes all valid transactions, registered up to today

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
D4 SLA			808.00	764.64	0.00	764.64	43.36	95%
05 Asistente administrativo financiero		REGIE	3.900.00	344.97	0.00	344.97	3.555.03	9%
02 Gastos de funcionamiento		REGIE	14.031.42	5,076.41	187.07	9,253.48	5,067.94	62%
01 Otros gastos		REGIE	12,610.42	9,076.41	187.07	9,263.48	3,346.94	73%
02 Gastos bancarios		COGES	2,221.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	0%
03 Auditoria, seguimiento, evaluación		REGIE	65,000.00	6,321.52	0.00	6,321.52	58,678.48	10%
01 Frais de suite et évaluation		REGIE	45,000.00	6,321.52	0.00	6,321.52	38,678.48	14%
02 Audit		REGIE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
99 Conversion rate adjustment		REGIE	0.00	-1,568.24	0.00	-1,568.24	1,568.24	7%
08 Conversion rate adjustment		REGIE	0.00	-1,568.24	0.00	-1,568.24	1,568.24	7%
00 Conversion rate adjustment		COGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%

	Amount	Start - 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
REGIE	931,279.00	303,727.04	93,872.07	397,599.11	133,679.59	75%
COGEST	466,721.00	362,695.99	0.00	362,695.99	65,025.01	82%
TOTAL	1,000,000.00	666,423.03	93,872.07	760,495.10	219,500.90	76%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU1002611 - Print as of 09/11/2015

3 Tasa de ejecución del Programa

Fuente de financiamiento	Presupuesto acumulado	Gasto real acumulado	Tasa de desembolso acumulado	Comentarios
Régie	531.279 €	397.599€	75%	
Cogestión	468.721 €	382.899€	82%	

4 Personal de la intervención

Personal (título y nombre)	Genero (H/M)	Duración del contrato (Fechas de inicio y fin)
Rory Katherine Carrión Paladines - Coordinadora Técnica Nacional (Cogestión)	M	01/06/2012 al 30/07/2012
Paula Violeta Hermida Bermeo- Coordinadora Técnica Nacional (Cogestión)	M	01/09/2012 al 30/04/2013
Angélica Andrea Palacios Abril - Coordinadora Técnica Nacional (Cogestión)	M	13/05/2013 al 13/06/2013
Sonia Estrella - Coordinadora Técnica Nacional (Cogestión)	M	15/09/2013 al 31/04/2014
Fabrizia Orbe - Coordinadora Técnica Nacional (Régie – servicios profesionales)	M	15/06/2014 al 9/12/2014
Alvaro Michelena – Coordinador Administrativo y Financiero (Régie)	H	13/08/2012 al 09/12/2014

5 Contrataciones

2012

Número del proceso contratación	Número de contrato	Tipo de contratación	Módulo de financiamiento	Línea presupuestaria	Monto		Título del contrato	Nombre del proveedor	Fecha de inicio de contrato	Observaciones
					USD	EUR				
CDC-SS-003-2012	C/2012/001	Servicio	COG	A_01_01	19.000	15.420	Elaboración de un estudio del arte sobre adolescencia, juventud y salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes en el IMDEIG	Rene Unda Lara	8.10.12	Terminación de contrato por mutuo acuerdo en enero 2015
CDC-SS-004-2012	C/2012/002	Servicio	COG	A_01_01	14.250	11.565	Consultoría situación de salud de adolescentes y jóvenes en el IMDEIG	FOSE	8.10.12	
IC-SS-079-2012	C/2012/003	Servicio	COG	A_02_02	4.600	3.733	Contratación de servicios de capacitación del proceso de mejoramiento de la calidad en el área de atención de complicaciones materno-infantiles	Wilfrido León	11.10.12	
Servicios profesionales	C/2012/004	Servicio	COG	B_01_01	2.100	1.704	Contratación de servicios profesionales de diseño gráfico (incluye noviembre y diciembre 2012)	Gloria Vinuesa	15.11.12	
MCSS-SS-058-2012	C/2012/005	Servicio	COG	B_01_02	10.000	8.116	Puesta en Escena de una Obra de Teatro a difundirse en Eventos Alternativos Educativos dirigidos a Adolescentes, Jóvenes y la Comunidad en General del DMQ	Martha Vargas	26.10.12	La agenda afectó solo la clausula de plazo
SIE-SS-066-2012	C/2012/006	Servicio	COG	B_01_02	9.600	7.793	Contratación de servicios de reproducción de videos educativos con contenidos informativos sobre derechos, salud sexual y salud reproductiva para adolescentes y jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito	Washington Rivera	7.12.12	
IC-SS-081-2012	C/2012/007	Servicio	COG	B_01_03	3.500	2.840	Amplificación evento rock	Freddy ACHI	20.10.12	
IC-SS-096-2012	C/2012/008	Servicio	COG	B_01_03	3.000	2.435	Servicio de alimentación para talleres de audiovisuales con jóvenes y adolescentes del DMQ correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2012	Paulina Ortiz PAULITTOE	19.11.12	El presupuesto considerado más número de alimentos, en la realidad solo se pagó lo que se entregó
	C/2012/009	Suministros	COG	C_01_01	8.091	6.566	Compra de nebulizadores (3) tipo malla vibrante.	KNOWLEDGE	15.11.12	
	C/2012/010	Suministros	COG	C_01_01	13.949	11.321	Compra de ventilador a volumen y presión con baterías externas (1)	GLMEDIICAL	22.10.12	
	C/2012/011	Suministros	COG	C_01_01	50.599	41.063	Compra de monitores multifuncionales que midan presión invasiva y capnografía (4) Y monitores multifuncionales que no midan presión invasiva (4)	SEDEEC MEDICAL	22.10.12	
	C/2012/012	Suministros	COG	C_01_01	27.500	22.318		FEROLDI	13.12.12	
	C/2012/013	Suministros	COG	C_01_01	30.017	24.351	Plataforma electroquímica con sellado de vasos	ALEM	18.12.12	El monto fue de 46.455. La diferencia de este contrato fue cubierto por fondos de la UNISS
CDC-SS-005-2012	C/2012/014	Servicio	COG	B_01_01	14.250	11.565	Elaboración de productos audiovisuales de forma participativa con jóvenes y adolescentes del IMQ	CEPAJ	22.10.12	La diferencia corresponde a una mayor entrega al proveedor por el mayor tiempo de entrega tardía del tercer producto
SIE-SS-064-2012	C/2012/015	Servicio	COG	B_01_01	11.000	8.927	Elaboración participativa con jóvenes de productos comunicacionales radiales sobre salud sexual y reproductiva, en el Distrito Metropolitano de Quito	VERONICA CALVOPIÑA	11.12.12	La agenda considero unicamente un incremento de plazo de 90 a 120 días

2013

Número del proceso de contratación	Número de contrato	Tipo de contratación	Método de financiamiento	Línea presupuestaria	Moneda USD	Moneda EUR	Título del contrato	Nombre del proveedor	Fecha de inicio de contrato	Observaciones
SE-SS-067-2013	C/2013/001	Servicio	COG	B_01_03	3.990	3.236	Contratación de servicios de diseño e implementación de campañas de comunicación con contenidos informativos y educativos sobre derechos, salud sexual y salud reproductiva para adolescentes y jóvenes en el Distrito Metropolitano de Quito	GRÁFICAS AYERBE	22.02.13	
SE-SS-063-2013	C/2013/002	Servicio	COG	B_01_01	18.050	14.649	Diseño e implementación de una estrategia de productos virtuales para la promoción de la salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes en la provincia del Imbabura en adyacencias	NOTUSLINK	22.2.13	
IC-SS-063-2013	C/2013/003	Servicio	COG	B_01_02	380	698	Elaboración de un estudio del arte sobre adolescencia, juventud y salud sexual y reproductiva	PAULINE COTTE PAULIKITCS	6.02.13	Terminación de contrato por mutuo acuerdo en marzo 2013
IC-SS-016-2013	C/2013/004	Servicio	COG	A_02_02	2.810	2.267	Consultoría situación de salud de adolescentes y jóvenes en el MDHQ	DEPARTUR HOTEL TAMBO REAL	6.02.13	La diferencia se debe a la falta de pago por concepto de honorarios de personal no planificado
CDC-SS-002-2013	C/2013/006	Servicio	COG	A_02_01	19.500	15.024	Implementación de servicios especializados en SS y SR en las UMS	XIMENA ABERCA	6.7.13	
SE-SS-013-2013	C/2013/006	Servicio	COG	B_01_02	14.200	11.524	Servicio de elaboración e impresión de material promocional-campanas para la implementación de estrategia de comunicación sexual al Programa de DAVICHOS, Salud Sexual y Reproductiva	JONATHAN GALLEGOS	3.9.13	
Servicios Profesionales	C/2013/007	Servicio	COG	B_01_02	5.311	4.310	Contratación de técnicos especializados en jóvenes	Lucrécia Bone	15.6.13	
Servicios Profesionales	C/2013/008	Servicio	COG	B_01_02	4.902	3.978	Contratación de técnicos especializados en jóvenes	Freddy Trujillo	1.7.13	
Servicios Profesionales	C/2013/009	Servicio	COG	B_01_02	817	653	Contratación de técnicos especializados en jóvenes	Graca Chivane	2.12.13	Aun no se liquida el contrato
SE-SS-011-2013	C/2013/010	Servicio	COG	B_01_03	12.700	10.207	Servicio de alimentación para adolescentes en CC, campamentos y viajes	BENNY ROHIERO	26.7.13	
CDC-SS-004-2013	C/2013/011	Suministros	COG	A_01_01	48.298	39.197	Consultoría para evaluar el estado de conocimientos, actitudes y prácticas de adolescentes e instituciones para el manejo de malaria e infecciones por coque	IMBITUS	30.8.13	
CDC-SS-006-2013	C/2013/012	Suministros	COG	B_01_02	9.000	7.204	Capo de material e insumos para campañas sobre VIH/SIDA, salud sexual y salud reproductiva entre pares en el sistema educativo municipal, tercer y último producto	ROCCO ROBERO	27.12.13	
HCO-UMBS-002-2013	C/2013/013	Suministros	COG	C_01_01	14.182	11.510	Adquisición de materiales para la implementación de un programa de capacitación y educación en salud sexual y reproductiva en adolescentes	FERNANDO YUSCHA	5.12.13	
CATE-UMBS-020-2013	C/2013/014	Suministros	COG	C_01_01	960	730	Adquisición de uno (1) Impresora multifunción Unidad Metropolitana de Salud Sur área de adolescentes	REPRES MUNDAL	13.12.13	
CATE-UMBS-014-2013	C/2013/015	Suministros	COG	C_01_01	2.400	1.943	Adquisición de uno (1) Impresora multifunción Unidad Metropolitana de Salud Sur área de adolescentes	VASABAMIA	12.12.13	La diferencia corresponde al honorario en concepto de honorarios de los equipos
CDC-SS-001-2013	C/2013/016	Servicio	COG	B_01_001	12.000	9.729	Consultoría para el diseño de la propuesta operativa para la implementación de la estrategia de comunicación de derechos, salud sexual y salud reproductiva del MDHQ	CRISTINA ROBERO	21.6.13	La diferencia y la SS terminaron por mutuo acuerdo
Servicios Profesionales	C/2013/017	Servicio	COG	B_01_02	1.412	1.140	Asesoría y capacitación para apoyar las acciones de capacitación en el sistema educativo municipal	CAROLINA FELIX	9.12.13	
Servicios Profesionales	C/2013/018	Servicio	COG	B_01_02	1.652	1.241	Servicios profesionales para apoyar la capacitación en el sistema educativo municipal	MICARDO ROSALES	9.12.13	
TOTAL					172.922	140.392				

2014 – Regie

Contrato No.	Código de proceso	Detalle	Fecha de firma	Proceso en referencia	Adjudicatario	Monto incluido IVA (USD)	Monto incluido IVA (Euros)
R/2014/001	PCP-1002611-2014-001	CONSULTORÍA	14.3.14	Desarrollo de catorce talleres con voceros/as estudiantiles de los CBA y voceros/as estudiantiles de educación regular, en el marco del Programa Metropolitano de Derechos, Salud Sexual y Salud Reproductiva del MDMIQ	Diana Castellanos Leal	9.856,00	7.581,54
R/2014/002	PCP-1002611-2014-018	SERVICIOS	5.8.14	Contratación del servicio para eventos lúdicos y alternativos sobre sexualidad, derechos, salud sexual y reproductiva y diversidades sexo genéricas para el personal de salud de las UMVS y sus redes adolescentes jóvenes y administraciones zonales	LUDOMENTIS	52.976,00	40.750,77
R/2014/004	PCP-1002611-2014-019	SERVICIOS	3.9.14	Contratación de servicio de reproducción de material comunicacional del programa salud sexual y salud reproductiva-proyecto LIESGA	ARTES GRÁFICAS	32.995,00	25.380,77
R/2014/005	PCP-1002611-2014-017	CONSULTORÍA	5.9.14	Consultoría desarrollo del modelo de atención y gestión basado en mejora continua de la calidad para atención diferenciada y/o amigable en adolescentes en las Unidades Metropolitanas de Salud y sus redes, con un componente de implementación y acompañamiento".	KIMIRINA	67.000,00	51.538,46
R/2014/006	PCP-1002611-2014-021	SERVICIOS	2.9.14	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PUBLICITARIA QUE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DIFERENCIADOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES DEL MDMIQ	VTV PRODUCCIONES	198.609,60	152.776,62
R/2014/007	PEC-1002611-2014-003	SERVICIOS	14.11.14	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE 100 MOCHILAS PARA PROMOTORES DEL PROGRAMA SABER PEGA FULL	Alexandra Sanchez	5.488,00	4.221,54
R/2014/009	PEC-1002611-2014-002	SERVICIOS	29.11.14	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DEL MANUAL DEL PROGRAMA SABER PEGA FULL	Ekseption Publicidad	5.824,00	4.480,00
R/2014/008	PEC-1002611-2014-001	SERVICIOS	17.11.14	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PARA REALIZACIÓN DE EVENTO DE CIERRE E INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD	Gina Villads	10.186,40	7.835,69
TOTAL						382.935,00	294.565,39

6 Acuerdos de ejecución

NA

7 Equipamiento

Fecha de compra	CANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
19.12.13	1	Computador incluye monitor, teclado y mouse	818,46	675,09	
19.12.13	1	Monitor LED	-	-	
19.12.13	1	Teclado	-	-	
19.12.13	1	Mouse	-	-	
18.12.13	1	Computador incluye monitor, teclado y mouse	818,46	675,09	
18.12.13	1	Monitor LED	-	-	
18.12.13	1	Teclado	-	-	
18.12.13	1	Mouse	-	-	
18.12.13	1	Computador incluye monitor, teclado y mouse	818,46	675,09	
18.12.13	1	Monitor LED	-	-	
18.12.13	1	Teclado	-	-	
18.12.13	1	Mouse	-	-	
23.6.14	1	Retroproyector	1.020,32	841,58	
17.12.13	1	Impresora multifunción	986,83	813,96	
23.6.14	1	Pantalla de proyección	282,24	232,80	
23.6.14	1	Video cámara	595,84	491,46	
23.6.14	1	Audífonos / Micrófonos	66,08	54,50	
23.6.14	1	Audífonos / Micrófonos	66,08	54,50	
23.6.14	1	Audífonos / Micrófonos	66,08	54,50	
7.8.14	1	Proyector de Datos y video	883,33	728,59	
7.8.14	1	Proyector de Datos y video	883,33	728,59	
7.8.14	1	Proyector de Datos y video	883,33	728,59	
7.8.14	1	Pantalla de proyección	270,00	222,70	
7.8.14	1	Pantalla de proyección	270,00	222,70	
7.8.14	1	Pizarra inteligente	2.900,00	2.391,99	

Fecha de compra	CANT:	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
7.8.14	1	Filmadora Handycam	590,00	486,65	
7.8.14	1	Filmadora Handycam	590,00	486,65	
7.8.14	1	Parlante amplificador	655,00	540,26	
7.8.14	1	Parlante amplificador	655,00	540,26	
7.8.14	1	Equipo de perifoneo	350,00	288,69	
7.8.14	1	Equipo de perifoneo	350,00	288,69	
7.8.14	1	Audífonos Heads	20,00	16,50	
7.8.14	1	Audífonos Heads	20,00	16,50	
7.8.14	1	Audífonos Heads	20,00	16,50	
7.8.14	1	Micrófono inalámbrico de mano	40,00	32,99	
7.8.14	1	Micrófono inalámbrico de mano	40,00	32,99	
4.6.14	1	Impresora Multifunción	735,26	606,46	
4.6.14	1	Impresora Multifunción	735,26	606,46	
16.4.14	1	Computador de escritorio: CPU, teclado, mouse	694,57	572,90	
16.4.14	1	Monitor de computador	140,00	115,48	
16.4.14	1	Computador de escritorio: CPU, teclado, mouse	694,57	572,90	
16.4.14	1	Monitor de computador	140,00	115,48	
16.4.14	1	Computador de escritorio: CPU, teclado, mouse	694,57	572,90	
16.4.14	1	Monitor de computador	140,00	115,48	
16.4.14	1	Computador de escritorio: CPU, teclado, mouse	694,57	572,90	
16.4.14	1	Monitor de computador	140,00	115,48	
16.4.14	1	Computador de escritorio: CPU, teclado, mouse	694,57	572,90	
16.4.14	1	Monitor de computador	140,00	115,48	
16.4.14	1	Computador de escritorio: CPU, teclado, mouse	694,57	572,90	
16.4.14	1	Monitor de computador	140,00	115,48	

Fecha de compra	GANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
8.5.14	1	Counter de trabajo/estacion	280,00	230,95	
8.5.14	1	Counter de trabajo/estacion	280,00	230,95	
8.5.14	1	Counter de trabajo/estacion	250,00	206,21	
8.5.14	1	Counter de trabajo/estacion	250,00	206,21	
8.5.14	1	Counter de trabajo/estacion	250,00	206,21	
8.5.14	1	Mesa de reuniones rectangular	400,00	329,93	
8.5.14	1	Librero piso techo metálico	800,00	659,86	
8.5.14	1	Librero piso techo metálico	800,00	659,86	
8.5.14	1	Librero tipo C Melamínico	800,00	659,86	
8.5.14	1	Librero divisores metálicos	500,00	412,41	
8.5.14	1	Librero divisores metálicos	500,00	412,41	
8.5.14	1	Archivador aéreo mixto	90,00	74,23	
8.5.14	1	Archivador aéreo mixto	90,00	74,23	
8.5.14	1	Archivador aéreo mixto	90,00	74,23	
8.5.14	1	Archivador aéreo mixto	90,00	74,23	
8.5.14	1	Archivador aéreo mixto	90,00	74,23	
8.5.14	1	Archivador aéreo mixto	90,00	74,23	
8.5.14	1	Mesa baja de trabajo	60,00	49,49	
8.5.14	1	Mesa baja de trabajo	60,00	49,49	
8.5.14	1	Escritorio modular para computadora	250,00	206,21	
8.5.14	1	Escritorio modular para computadora	250,00	206,21	
8.5.14	1	Counter de trabajo mixto	430,00	354,67	
12.5.14	1	Silla ergonómica tipo secretaria	93,92	77,47	
12.5.14	1	Silla ergonómica tipo secretaria	93,92	77,47	
12.5.14	1	Silla ergonómica tipo secretaria	93,92	77,47	
12.5.14	1	Silla ergonómica tipo secretaria	93,92	77,47	

Fecha de compra	CANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
12.5.14	1	Sofá modular grande con cojines	783,86	646,55	
12.5.14	1	Sillón ergonómico tipo ejecutivo	155,92	128,61	
12.5.14	1	Sillón ergonómico tipo ejecutivo	155,92	128,61	
12.5.14	1	Sillón ergonómico tipo ejecutivo	155,92	128,61	
12.5.14	1	Sillón ergonómico tipo ejecutivo	155,92	128,61	
18.6.14	1	Extintor Tipo K	201,60	166,28	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	

Fecha de compra	CANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
12.5.14	1	Silla apilable tipo sensa	31,92	26,33	
25.6.14	1	Extintor de polvo ABC	33,60	27,71	
2.7.14	1	Librero 1.20 x 2.00 x 0.60	300,00	247,45	
2.7.14	1	Librero 1.20 x 2.00 x 0.60	300,00	247,45	
2.7.14	1	Sofá de madera "L" 1.80x0.90x0.60	500,00	412,41	
2.7.14	1	Estación de trabajo 1.70x1.50x0.60	280,00	230,95	
2.7.14	1	Estación de trabajo 1.70x1.50x0.60	280,00	230,95	
2.7.14	1	Sillón gerencial con apoya brazos	150,00	123,72	
2.7.14	1	Sillón gerencial con apoya brazos	150,00	123,72	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Mesa Trapezoidal 1.20x0.60x0.75	110,00	90,73	
2.7.14	1	Stand Portatil de información y promoción	240,00	197,96	
2.7.14	1	Librero 1.50 x 1.50 x 0.60	200,00	164,96	
2.7.14	1	Librero 1.50 x 1.50 x 0.60	200,00	164,96	
2.7.14	1	Librero 1.50 x 1.50 x 0.60	200,00	164,96	
2.7.14	1	Librero 1.50 x 1.50 x 0.60	200,00	164,96	
2.7.14	1	Librero 1.50 x 1.50 x 0.60	200,00	164,96	

Fecha de compra	CANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
2.7.14	1	Estación de trabajo 1.50x1.50x0.60	225,00	185,59	
2.7.14	1	Estación de trabajo 1.50x1.50x0.60	225,00	185,59	
2.7.14	1	Estación de trabajo 1.50x1.50x0.60	225,00	185,59	
2.7.14	1	Estación de trabajo 1.50x1.50x0.60	225,00	185,59	
2.7.14	1	Mesa Baja de trabajo 0.50x0.40x0.75	100,00	82,48	
2.7.14	1	Mesa Baja de trabajo 0.50x0.40x0.75	100,00	82,48	
2.7.14	1	Mesa Baja de trabajo 0.50x0.40x0.75	100,00	82,48	
2.7.14	1	Archivador aéreo de pared 1.20 m	115,00	94,85	
2.7.14	1	Archivador aéreo de pared 1.20 m	115,00	94,85	
2.7.14	1	Archivador aéreo de pared 1.20 m	115,00	94,85	
2.7.14	1	Archivador aéreo de pared 1.20 m	115,00	94,85	
2.7.14	1	Archivador aéreo de pared 1.20 m	115,00	94,85	
2.7.14	1	Archivador aéreo de pared 1.20 m	115,00	94,85	
2.7.14	1	Silla tipo secretaria con apoya brazos	120,00	98,98	
2.7.14	1	Silla tipo secretaria con apoya brazos	120,00	98,98	
2.7.14	1	Silla tipo secretaria con apoya brazos	120,00	98,98	
2.7.14	1	Silla tipo secretaria con apoya brazos	120,00	98,98	
2.7.14	1	Silla para visitas tipo grafitti	100,00	82,48	
2.7.14	1	Silla para visitas tipo grafitti	100,00	82,48	
2.7.14	1	Silla para visitas tipo grafitti	100,00	82,48	
2.7.14	1	Silla para visitas tipo grafitti	100,00	82,48	
2.7.14	1	Silla para visitas tipo grafitti	100,00	82,48	
12.5.14	1	Extintor PQS 10 Libras	31,25	25,78	
12.5.14	1	Extintor PQS 10 Libras	31,25	25,78	
12.5.14	1	Cajetín contra incendios	100,00	82,48	
12.5.14	1	Cajetín contra incendios	100,00	82,48	

Fecha de compra	CANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
15.11.12	1	Nebulizadores tipo malla vibrante	2.697,00	2.188,80	
15.11.12	1	Nebulizadores tipo malla vibrante	2.697,00	2.188,80	
15.11.12	1	Nebulizadores tipo malla vibrante	2.697,00	2.188,80	
22.10.12	1	Ventilador a volumen y presión con batería externa	13.949,07	11.320,00	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que midan presión invasiva y capnografía	5.500,00	4.536,53	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que midan presión invasiva y capnografía	5.500,00	4.536,53	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que no midan presión invasiva	2.750,00	2.268,27	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que no midan presión invasiva	2.750,00	2.268,27	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que no midan presión invasiva	2.750,00	2.268,27	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que no midan presión invasiva	2.750,00	2.268,27	
13.12.12	1	Monitores multiparámetros que midan presión invasiva y capnografía	5.500,00	4.536,53	
28.12.12	1	Ventilador de alta frecuencia	50.599,08	41.064,68	
18.12.12	1	Plataforma Electroquirúrgica con sellado de vasos	30.016,85	24.360,82	

Fecha de compra	CANT.	Descripción	COSTO DE ADQUISICIÓN		Comentarios
			USD	€	
8.10.12	1	Computadora Portátil Notebook	940,80	775,99	
8.10.12	1	Computadora Portátil Notebook	940,80	775,99	
26.11.12	1	Xerox workcentre 6505N	1.120,00	923,80	
19.10.13	1	Disco Duro Externo	95,20	78,52	

8 Marco lógico del Programa:

Título del proyecto: "APOYO LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE LA GESTION DE SALUD DEL MDMQ"			
Objetivos	Indicadores objetivamente verificables	Medios de Verificación	Hipótesis y riesgos
Objetivo General La calidad de vida de los/as adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ, ha sido mejorada	% de incremento de la cobertura y calidad de atención de los y las adolescentes en servicios de salud de las UMS. % de incremento de la participación en programas de mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes del DMQ	Registros anuales de producción hospitalaria y ambulatoria diferenciada por género, edad y etnia. Registro de participantes de programas de mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes del MDMQ.	Se construyen y mantienen sinergias entre las políticas estatales y las del gobierno local especialmente con la ENIPLA con énfasis en población adolescente y la relacionada con la prevención de embarazo en adolescentes. El riesgo es que no se coordinan adecuadamente las acciones de la SMC con las demás instancias que realizan los programas de mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes.
Objetivo Especifico El acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y el conocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ han sido mejorados	% de incremento del número y satisfacción de la calidad de las atenciones de la población adolescente en situación de vulnerabilidad en la red municipal de salud en relación con las coberturas del 2010, diferenciada por género, edad y etnia. % de incremento de adolescentes en situación de vulnerabilidad DMQ que conocen sus derechos sexuales y reproductivos en relación a las estadísticas 2010, diferenciada por género, edad y etnia.	Registros anuales de producción hospitalaria. Línea de base del proyecto. Encuestas de satisfacción de la calidad Test de CAP al inicio y final del proyecto.	Se adecúan los servicios de salud municipales para atender a un mayor número de adolescentes y los servicios municipales de salud implementan la medición de satisfacción de la calidad al final de cada consulta. El riesgo es que la línea de base no se realice con metodologías rápidas y no se cuente a tiempo con los resultados iniciales. Las Secretarías de Salud, Educación y las administraciones zonales del MDMQ conjuntamente con el MSP trabajan en la educación de derechos y educación sexual con enfoque científico y humano en el fortalecimiento de las organizaciones de adolescentes y jóvenes. El riesgo es que no se cuente a tiempo con los resultados iniciales de línea de base y CAP que permitan afinar las estrategias.

Titulo del proyecto: "APOYO LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE LA GESTION DE SALUD DEL MDMQ"				
	Objetivos	Indicadores objetivamente verificables	Medios de Verificación	Supuestos
A. Componente Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Salud del MDMQ				
Resultado	Fortalecidas las capacidades técnicas y de gestión de datos de la Secretaría de Salud.	<p># de recursos humanos formados en derechos, salud sexual y reproductiva de adolescentes, enfoques de género, intercultural, intergeneracional, ambientalista en la SS y la red municipal de salud.</p> <p>Estructura y manuales de operación de la unidad de análisis estratégico de salud en la SS.</p> <p>Sistema de información actualizado y funcionando en tiempo real.</p> <p># de manuales sobre las estructuras, metodologías e instrumentos de planeación, medición y mejoramiento de la calidad de los servicios municipales de salud.</p> <p># de círculos de mejoramiento de la calidad funcionando en las unidades municipales de salud.</p>	<p>Matriculas, asistencia y notas finales de los participantes.</p> <p>Informes de evaluación de desempeño</p> <p>Documentos con la estructura y manuales aprobados.</p> <p>Informes de monitoreo y evaluación.</p> <p>Manuales de mejoramiento de la calidad publicados e implementados en las unidades de salud.</p> <p>Informes técnicos de la SMS.</p>	<p>Voluntad y compromiso del personal de salud de la SMS y de los servicios, para brindar servicios de salud con calidad, oportunidad y efectividad.</p> <p>Niveles intermedios de gestión sanitaria cuentan con medios y presupuestos adecuados y suficientes para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p>Los equipos de salud mantienen una elevada motivación para formar los círculos de calidad y mantenerlos funcionando.</p>
		municipales de salud.		
Resultado 2	Incrementadas las coberturas y la calidad de las atenciones de salud de la población adolescente.	<p># de las atenciones de la población adolescente en situación de vulnerabilidad en la red municipal de salud en relación a las coberturas del 2010, diferenciada por género, edad y etnia.</p> <p>% de adolescentes que manifiestan su satisfacción con la calidad de atención de los servicios de salud diferenciada por género, edad y etnia.</p>	<p>Registros anuales de producción de servicios de salud.</p> <p>Línea de base del proyecto.</p> <p>Encuestas periódicas de satisfacción de la calidad diferenciadas por edad, género, etnia, ubicación geográfica.</p>	<p>Las condiciones de seguridad del edificio de la USMS no se deterioran más y se controlan los factores de riesgo y no interfieren en las actividades normales de atención de salud.</p> <p>Se sistematizan y analizan periódicamente las encuestas de satisfacción de calidad.</p>

B. Componente Promoción de los DSDR y prevención del embarazo adolescente

<p>Resultado</p>	<p>Incremento del número de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ que conocen sus derechos sexuales y reproductivos en relación a las estadísticas 2010, diferenciada por género, edad y etnia.</p>	<p>% de adolescentes que conocen sus derechos sexuales y reproductivos.</p> <p>% de adolescentes que usan métodos anticonceptivos modernos en sus relaciones sexuales</p> <p># de productos comunicacionales con imágenes positivas de los y las adolescentes del DMQ.</p> <p>1 documento con el diseño de la estrategia compartida de las secretarías e instancias pertenecientes al área social sobre educación de la sexualidad.</p> <p># de actividades sinérgicas para la educación de la sexualidad.</p> <p># de organizaciones de adolescentes y jóvenes a más de los existentes con fortalecidos por cada administración zonal y se manejan los enfoques de género, intercultural, intergeneracional y ambiental.</p> <p># de liderazgos de adolescentes y jóvenes a más de los existentes fortalecidos por cada administración zonal y se manejan los enfoques de género, intercultural, intergeneracional y</p>	<p>Encuestas CAP al inicio, intermedio y final del proyecto.</p> <p>Informes técnicos, contratos y registros gráficos de los productos comunicacionales.</p> <p>Documentos técnicos, acuerdos, planificaciones integrales de las administraciones zonales.</p> <p>Informes de seguimiento y evaluación de las administraciones zonales.</p> <p>Registros de participantes de los eventos de capacitación.</p>	<p>Voluntad política y compromiso de las organizaciones sociales para participar democráticamente en la gestión adecuada de los servicios de salud y la promoción del autocuidado de la salud en cada una de sus comunidades.</p> <p>Los aprendizajes sobre salud sexual y reproductiva son aplicados por los y las adolescentes en su vida cotidiana.</p> <p>La coordinación intersectorial funciona adecuadamente y se producen las sinergias intersectoriales.</p>
-------------------------	---	---	---	---

		ambiental.		
--	--	------------	--	--

C. Componente equipamientos médicos

<p>Resultado</p>	<p>Realizadas las adecuaciones y equipamiento en el área de consulta externa en la Unidad Municipal de Salud Sur.</p>	<p>Realizadas las adecuaciones físicas del área de consulta externa de la UMSS dedicada para adolescentes.</p> <p>Equipamiento médico de la UMSS concluido</p> <p>Área de atención adecuada para adolescentes funcionando en toda su capacidad</p>	<p>Informes técnicos de entrega recepción a satisfacción de las obras contratadas.</p> <p>Informes técnicos de funcionamiento apropiado de los equipos adquiridos.</p> <p>Informes de producción del servicio de atención para adolescentes.</p> <p>Informes de monitoreo y evaluación.</p>	<p>El MDMQ aprueba la reforma presupuestaria y se inician inmediatamente los trabajos de remodelación de una manera que garantice la permanencia de las estructuras durante el tiempo necesario hasta que se realice una nueva construcción que reemplace a la actual.</p> <p>Existen los TDR y los proveedores de equipos presentan propuestas en el sistema de compras públicas apropiadas en el tiempo programado</p>
-------------------------	---	--	---	--

9 Matriz de monitoreo completa

OBJETIVO GENERAL		INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	
La calidad de vida de los/as adolescentes en situación de vulnerabilidad del Distrito		% de incremento de la cobertura y calidad de atención de los y las Adolescentes en servicios de salud de las UMS. % de incremento de la participación en programas de mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes del DMQ		Registros anuales de producción hospitalaria y ambulatoria diferenciada por género, edad y etnia. Registro de participantes de programas de mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes del MDMQ.	
OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	
El acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y el conocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ han sido mejorados		% de incremento del número y satisfacción de la calidad de las atenciones de la población adolescente en situación de vulnerabilidad en la red municipal de salud en relación con las coberturas del 2010, diferenciada por género, edad y etnia.		Registros anuales de producción hospitalaria. Línea de base del proyecto. Encuestas de satisfacción de la calidad Test de CAP al inicio y final del proyecto.	
COMPONENTES	RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADO	MEDIOS DE VERIFICACION	ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD
A. Componente Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Salud del MDMQ.	A 1. Fortalecidas las capacidades técnicas y de gestión de datos de la Secretaría de Salud.	# de recursos humanos formados en derechos, salud sexual y reproductiva de adolescentes, enfoques de género, intercultural, intergeneracional, ambientalista en la SS y la red municipal de salud.	Matrículas, asistencia y notas finales de los participantes. Informes de evaluación de desempeño	Estudios sociológicos y antropológicos sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes del DMQ.	No de estudios realizados, diferenciada por género, edad y etnia.
		% de historias clínicas de adolescentes atendidas/os en las UMS se registran adecuadamente en base a la norma		Formación de recursos humanos sobre derechos, salud sexual y reproductiva de adolescentes.	Nº personas capacitadas. Nº de personas con buen nivel de desempeño.
				Fortalecimiento del análisis estratégico de salud.	% de profesionales que usan la historia clínica No de informes actualizados de producción de servicios. No de informes de análisis de la situación de salud y de los servicios.
		# de las atenciones de la población adolescente en situación de vulnerabilidad en la red municipal de salud en relación a las coberturas del 2010, diferenciada por género, edad y etnia.	Registros anuales de producción de servicios de salud. Documentos con la estructura y manuales aprobados. Informes de monitoreo y	Desarrollo de metodologías e instrumentos para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.	Nº de instrumentos diseñados y aplicados en las UMS

B. Componente Promoción de los DSDR y prevención del embarazo adolescente	B1. Incremento del 10% de adolescentes en situación de vulnerabilidad del DMQ que conocen sus derechos sexuales y reproductivos con relación a las estadísticas 2010.	% de adolescentes que conocen sus derechos sexuales y reproductivos. # de actividades sinérgicas para la educación de la sexualidad. # de organizaciones y liderazgos de adolescentes y jóvenes a más de los existentes son fortalecidos por cada administración zonal y se manejan los enfoques de género, intercultural, intergeneracional y ambiental.	Encuestas CAP al inicio, intermedio y final del proyecto. Informes técnicos, contratos y registros gráficos de los productos comunicacionales. Documentos técnicos, acuerdos, planificaciones integrales de las administraciones zonales. Informes de seguimiento y evaluación de las administraciones zonales. Registros de participantes de los eventos de capacitación.	Promoción de servicios e información sobre DSDR	# de productos comunicacionales con imágenes positivas elaborados % Adolescentes informados y que visitan las bibliotecas y redes virtuales, que incluye los grupos vulnerables	Síntesis de materiales y contenidos de videos CEPAL, programa radial, productos radiales Informe de obras de teatro (Martha Sofía) TDRs de los productos Pág. Web Contenidos educacionales (Cristina Rosero)
				Desarrollo de una estrategia compartida entre las diferentes instancias municipales sobre educación de la sexualidad.	% de adolescentes que conocen sobre DSDR.	Mapeo de adolescentes en situación de vulnerabilidad Informe sobre actividades de educación alternativa Informe participación adolescentes y organizaciones en diferentes actividades
				Desarrollo de organizaciones y liderazgos comunitarios de adolescentes, jóvenes, padres/madres de familia	No de nuevas y existentes organizaciones fortalecidas por administración zonal, diferenciada por género, edad y etnia.	Trabajo con Administraciones Zonales (Informe por cada administración) Informe Fabrizio intervención de promotores Planes por cada administración Intercambio de experiencias

<p>Componente equipamientos de las UMS</p>	<p>Realizadas las adecuaciones y equipamiento UMS y sus redes</p>	<p>Realizadas las adecuaciones físicas del área de consulta externa de la UMSS dedicada para adolescentes</p> <p>Equipamiento de la UMSS conuido</p> <p>Área de atención adecuada para adolescentes funcionando en toda su capacidad</p>	<p>Informes técnicos de entrega recepción a satisfacción de las obras contratadas.</p> <p>Informes técnicos de funcionamiento apropiado de los equipos adquiridos.</p>	<p>Equipamiento comunicacional, audiovisual</p>	<p>Nº de equipamiento adquirido en las UMS y sus redes Rumihurco, Carcelén</p> <p>Nº áreas realizadas las adecuaciones para atención a adblescentes.</p>
--	---	--	--	---	--