



CTB RD CONGO



RAPPORT FINANCIER
APPUI A LA LUTTE CONTRE LA
TRYPANOSOMIASE HUMAINE
AFRICAINNE, PHASE 4 - RDC 0811411

SMCL de clôture
18 juin 2014

Kinshasa

1. Bilan financier - Narratif

Initialement d'un montant de 10 000 000 eur, le budget du projet d'appui au PNLTHA a été porté à 10 865 000 eur suite à l'Echange de Lettres conclu entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique en date du 19 juillet 2013 en vue du financement des activités durant la période du 1^{er} juillet 2013 au 31 décembre 2013.

L'utilisation budgétaire détaillée se trouve en annexe 1.

Au 31 décembre 2013, date de fin des activités, le budget a été consommé à concurrence de 98 %. L'utilisation budgétaire se présente, en résumé, comme suit :

<u>Rubriques</u>	<u>Budget</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Solde</u>	<u>Taux exécution</u>
Volet A	7 753 950	7 558 030	195 920	97 %
Résultat A1	107 000	107 192	-192	100 %
Résultat A2	4 660 197	4 482 356	177 841	96 %
Résultat A3	2 909 103	2 914 008	- 4 905	100%
Résultat A4	77 650	54 474	23 176	70%
Volet B	1 294 650	1 281 612	13 038	99 %
Résultat B1	1 271 400	1 259 564	11 836	99 %
Résultat B2	23 250	22 047	1 203	95 %
Moyens Généraux	1 816 400	1 752 146	64 254	96 %
Personnel	1 565 300	1 562 130	3 170	100 %
Investissements	32 600	33 730	- 1 130	103 %
Fonctionnement	132 500	111 804	20 696	84 %
Audit, S&E	86 000	44 482	41 518	52 %
Divers (ajust taux)		1 644	- 1 644	
Total	10 865 000	10 593 431	271 569	98%

Du 1^{er} janvier 2014 au 31 mai 2014, un montant de 221 002 eur a été dépensé comme suit :

Résultat A2 : 115 969 eur

Il s'agit principalement :

- de l'achat de 200 000 CATT test auprès de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (95 104 eur) ;
- de l'achat de 250 mini-colonnes test mAECT auprès de l'INRB (1 234 eur) ;
- des prestations dans le cadre de la Campagne de lutte contre la THA (émissions télévisées, communication, diffusion spots radios) par HIRONDELLE (10 736 eur)
- de l'appui aux Unités Mobiles durant le 4^{ème} trimestre 2013 (justification des dépenses début 2014) (7 407 eur)

Résultat A3 : 23 177 eur

Il s'agit principalement :

- de l'appui aux Coordinations Provinciales par le remboursement des frais engagés durant le 4^{ème} trimestre 2013 (19 226 eur)
- de l'appui aux structures de santé (CS) durant le 4^{ème} trimestre 2013 (justification des dépenses résiduelles début 2014) (2 305 eur)
- des pièces de rechange pour 3 véhicules immobilisés à Kinshasa

Résultat A4 : 5 178 eur

Il s'agit principalement du remboursement des frais liés à la mission (19 jours) du Dr Marcel BASHA, biologiste médical, point focal de la sécurité transfusionnelle ainsi que des frais de formation organisée durant cette mission portant sur l'état des lieux et sensibilisation à la lutte contre la THA effectuée à Lubumbashi.

Les frais liés à la mission à Lubumbashi comprennent : le perdiem, le billet d'avion, Go Pass, taxes aéroportuaires.

Les frais liés à la formation comprennent : collation des participants des ZS, carburant, cartes de communication, location salle, fournitures, restauration et location appareil LCD.

Egalement compris les frais liés à la diffusion d'émission de sensibilisation à la RTNC et RTIV.

Résultat B1 : 16 744 eur

Il s'agit principalement d'un appui logistique et administratif (pièces de rechange véhicules 003 IT 067, frais de transport du personnel, fournitures de bureau) à la Direction du PNLTHA durant le 1^{er} trimestre 2014, appui – tampon avec le financement DGD mis en œuvre par l'IMT Anvers à partir de 2014, ainsi que de la prise en charge de l'assistant logistique mis à disposition par la CTB en appui au projet PNLTHA.

Moyens Généraux : 63 464 eur

Il s'agit principalement :

- de l'évaluation finale du projet réalisée en novembre 2013 (37 731 eur) et du backstopping CTB (3 533 eur)
- des dépenses (12 462 eur) liées aux fins de contrat du personnel aussi bien de l'assistant technique international qui a terminé fin décembre 2013 que du personnel local dont le contrat a pris fin en février 2014, après la fermeture des bureaux à l'Ecole Belge, ainsi que de la contribution de l'équipe administration/finances CTB logée à la CAG
- ainsi que des frais de fonctionnement (communication, carburant, entretien, ...) des frais financiers et d'archivage suite à la clôture administrative du projet

Fin mai 2014, le solde budgétaire est donc de 271 569 eur – 221 002 eur = 50 567 eur qui se présente ainsi :

Volet A	51 596 eur
Volet B	- 3 705 eur
Moyens Généraux	790 eur

Corrigé par l'ajustement positif du taux de 1 886 eur, ce qui donne un total de 50 567 eur

Fin mai 2014, les engagements suivants sont en cours pour un total estimé de 11 700 eur :

- factures ARNO à recevoir : 8 000 eur
- facture à recevoir gestion fiduciaire pour le personnel CTB : 200 eur
- frais SMCL de clôture : 1 000 eur
- Fourniture et installation d'un climatiseur au PNLTHA : 1 500 eur
- frais financiers liés aux dernières transactions bancaires et à la clôture des comptes : 500 eur
- provision ajustement taux 2014 : 500 eur

2. Proposition d'utilisation du reliquat budgétaire

Compte tenu du solde budgétaire dégagé au 31 mai 2014 (50 567 eur) et du montant estimé des engagements en cours (11 700 eur), le reliquat budgétaire peut être estimé à +/- 38 867 eur.

Remarque importante : vu que des engagements dont le montant n'est pas encore précisément connu sont toujours en cours, le montant de 38 867 eur est un montant estimatif. Le montant précis du reliquat budgétaire sera validé par le Controlling CTB Bruxelles lors de la clôture financière effectuée à leur niveau.

Concernant l'utilisation de ce reliquat budgétaire estimé, la Direction du PNLTHA introduit la requête suivante à la SMCL :

- Acheter 500 000 lancettes pour un coût estimé à 8 500 eur
- Acheter 50 000 CATT Test pour un coût estimé à 25 000 eur
- Prendre en charge le reliquat des frais de supervision 4^{ème} trimestre 2014 de la Coordination Bandundu Sud et Kasai occidental pour un coût estimé à 4 000 eur
- Le reliquat final estimé (+/- 1 000 eur) sera utilisé sur base des besoins exprimés par le PNLTHA, en concertation avec la CTB.

Enfin, à noter que le reliquat budgétaire estimé doit être engagé au plus tard à la fin de la Convention Spécifique, soit au plus tard le 28 octobre 2014.

Voir annexe 1

3. Proposition d'ajustement budgétaire

Voir détail annexe 2.

Il est proposé de procéder aux ajustements budgétaires suivant dont le seul objectif est de répondre à un jeu d'équilibre budgétaire entre les lignes afin de limiter les dépassements sur certaines lignes et les moindres consommations budgétaires sur d'autres :

A 02 05, diminution de 81 431 eur pour augmenter :

A 02 01 de 11 019 eur

A 02 02 de 2 494 eur

A 02 03 de 2 113 eur

A 02 04 de 33 805 eur

A 03 05 de 16 000 eur

A 03 09 de 16 000 eur

A 02 06, diminution de 9 000 eur pour augmenter :

B 01 01 de 6 500 eur

B 01 02 de 2 500 eur

A 02 07, diminution de 22 607 eur pour augmenter :

A 03 11 de 22 607 eur

A 03 02, diminution de 1 500 eur pour augmenter :

A 03 03 de 1 500 eur

A 03 06, diminution de 60 000 eur pour augmenter :

A 03 10 de 60 000 eur

A 03 07, diminution de 2 000 eur pour augmenter :

B 01 02 de 2 000 eur

A 04 01, diminution de 9 000 eur pour augmenter :

A 03 10 de 9 000 eur

A 04 05, diminution de 8 000 eur pour augmenter :

B 01 05 de 8 000 eur

Z 03 06, diminution de 1 200 eur pour augmenter :

Z 02 02 de 1 200 eur

Z 04 01, diminution de 2 700 eur pour augmenter :

Z 04 03 de 2 700 eur

Annexe 1 : Bilan financier et proposition d'utilisation du reliquat budgétaire

Annexe 2 : Proposition d'ajustement budgétaire

Code Budgétaire		Description des postes budgétaires		BUDGET			EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2013				EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/05/2014			
				Budget Version 001 (FIT)	Augmentation budgétaire 2013 (865 000 eur)	Budget réaménagé 2013	Total dépenses cumulées au 31/12/2013	Taux d'exécution budgétaire au 31/12/2013	Soins budget au 31/12/2013	Dépenses janvier-mai 2014	Total dépenses cumulées au 31/05/2014	Taux d'exécution budgétaire au 31/05/2014	Soins budget au 31/05/2014	
A				7 100 200	653 750	7 753 950	7 558 030	97%	195 920	144 324	7 702 354	99%	51 596	
A_01		La lutte contre la THA est planifiée par les ZS selon l'épidémiologie		59 000	48 000	107 000	107 192	100%	-192	0	107 192	100%	-192	
A_01_01		Inscrire systématiquement la lutte contre la THA dans les PDSZ et les plans opérationnels annuels des ZSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_01_02		Organiser les ateliers provinciaux afin de programmer le lancement progressif de l'intégration de la lutte contre la THA dans le ZSE d'une province, réunissant les ECZ endémiques, les UM, l'ICP et le niveau		59 000	48 000	107 000	107 192	100%	-192		107 192	100%	-192	
A_02		92 L'action des UM est rendue plus efficace		4 345 697	514 500	4 860 197	4 482 356	96%	177 841	115 969	4 598 325	95%	61 872	
A_02_01		Organiser la DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - fonctionnement		717 500	152 000	869 500	875 942	101%	-6 442	4 577	880 519	101%	-11 019	
A_02_02		Organiser la DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - investissements		581 200	9 900	591 100	593 480	100%	-2 380	115	593 594	100%	-2 484	
A_02_03		Organiser la DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - matériel médical, consommables et chaîne de froid		143 785	43 500	192 285	194 398	101%	-2 113		194 398	101%	-2 113	
A_02_04		Organiser la DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - Primes Unités Mobilité		1 257 480	151 600	1 409 080	1 441 515	102%	-32 435	1 370	1 442 885	102%	-33 805	
A_02_05		Organiser des actions d'envergure (plusieurs UM) dans les ZS hyperendémiques selon le plan annuel établi		90 000	81 200	171 200	92 935	54%	78 865	2 832	95 167	56%	76 033	
A_02_06		Améliorer la participation de la population cible au dépistage actif		75 000	-20 200	54 800	34 594	63%	20 206	10 737	45 331	83%	9 469	
A_02_07		Améliorer la détection de la THA lors du DA grâce à l'utilisation de techniques de dépistage et de diagnostic efficaces par toutes les UM		1 278 232	94 000	1 372 232	1 250 959	91%	122 139	96 339	1 346 432	98%	25 800	
A_02_08		Traiter systématiquement dans les AS hyperendémiques les cas sérologiques CATT + à 1/8		2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_09		Améliorer la GRH au sein des UM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_10		Étendre la couverture en DA des UM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_11		Assurer la coordination des activités A0201 - A0210		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_12		Évaluer toutes les UM à l'aide d'une grille d'évaluation préalable et effectuer les rétro-actions qui s'imposent		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_03		Les activités de lutte contre la THA (dépistage, diagnostic, traitement et suivi) sont réalisées par les UM (à l'exception de la lutte contre la THA) dans les ZS endémiques et les ZS hyperendémiques et les ZS à risque de devenir endémiques		2 845 593	63 600	2 909 193	2 914 008	100%	-4 905	23 177	2 937 185	101%	-28 082	
A_03_01		Valider lors de l'exercice national sur l'intégration de l'information de terrain même direction, l'intégration des activités de lutte contre la THA dans le PDSZ et le PCA		3	0	3	0	0%	3	0	0	0%	3	
A_03_02		Rediger et diffuser un manuel de stratégies et de procédures des activités intégrées de lutte contre la THA dans les régions et les ZS		30 000	-28 000	2 000	23	1%	1 977	23	23	1%	1 977	
A_03_03		Appuyer la mise en œuvre des PDSZ et plans opérationnels des ZSE		185 556	-110 400	75 156	78 956	105%	-3 800		78 956	105%	-3 800	
A_03_04		Primes ZS endémiques		604 268	95 000	699 268	700 519	100%	-1 251	835	701 354	100%	-2 086	
A_03_05		Former les personnels en THA selon les plans opérationnels		128 804	33 500	162 304	177 534	109%	-15 230	183	177 718	109%	-15 414	
A_03_06		Mettre en œuvre les activités de lutte contre la THA conformément au PMA et PCA		639 386	-221 000	418 386	351 008	84%	67 379	2 305	353 313	84%	65 073	
A_03_07		Intégrer les CDC dans les HGV/CS là où c'est justifié et possible		30 000	-26 000	4 000	1 902	48%	2 098		1 902	48%	2 098	
A_03_08		Mener une lutte anti-vectorielle simultanée au DA ciblant les AS à haute transmission avec la participation de la ZS et de la communauté (OAC, RECO, ONGD locales)		91 000	-53 000	38 000	59 796	103%	-1 796		59 796	103%	-1 796	
A_03_09		Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - investissements		124 000	-9 000	115 000	108 386	94%	6 614		108 386	94%	6 614	
A_03_10		Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - fonctionnement		561 421	263 000	824 421	863 340	105%	-38 919	19 226	882 566	107%	-58 145	
A_03_11		Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - primes		451 065	99 500	550 565	572 544	104%	-21 979	618	573 172	104%	-22 607	
A_04		Les données épidémiologiques sont utilisées comme outil de suivi et de contrôle dans le cadre de la surveillance des maladies		50 000	27 500	77 500	54 874	70%	23 176	5 178	59 652	77%	17 968	
A_04_01		Actualiser les listes des villages et données démographiques par aire de santé ZS; géoréférencier les villages, aires de santé endémiques à problème THA et produire des cartes épidémiologiques		50 000	-1 000	49 000	39 825	81%	9 175		39 825	81%	9 175	
A_04_02		Harmoniser le système de recode et de rapportage des données du PNCTHA avec le système de recode et de rapportage des ZS (tester et mettre en œuvre le prototype de surveillance épidémiologique de		0	3 650	3 650	3 538	97%	112		3 538	97%	112	
A_04_03		Mettre à jour et analyser mensuellement les banque de données THA provinciales et assurer le rapportage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_04_04		Assurer la surveillance des cas de recode		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_04_05		Diversifier les techniques de surveillance épidémiologique de la THA (sondages des groupes à haut risque, analyse de cohorte, sérosurveillance à partir de la sécurité transfusionnelle...)		0	25 000	25 000	11 111	44%	13 889	5 178	16 289	65%	8 711	
A_04_06		Impliquer les structures de santé et les communautés dans les activités de surveillance (surveillance à base communautaire)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B		Composante 2: Renforcement structurel, décentralisation, collaboration		1 264 200	30 450	1 294 650	1 281 612	99%	13 038	16 744	1 298 355	100%	-3 705	
B_01		Un appel institutionnel adressé à la configuration des outils de surveillance (SASS, Intégration) est fourni à tous les centres (PNCTHA, OAC, provincial) (CCP) et laboratoires		1 234 200	47 200	1 281 400	1 259 564	99%	11 836	16 744	1 276 308	100%	-4 908	
B_01_01		Mettre en œuvre le nouveau PNU pour assurer la gestion journalière sur le plan technique (2.2.1), logistique (2.2.2), administratif et financier (2.2.3)		772 200	-45 000	727 200	716 126	98%	11 074	12 450	728 576	100%	-1 376	
B_01_02		Améliorer l'appui logistique aux UM et aux FS		20 000	-2 500	17 200	11 423	66%	5 777	2 530	13 952	81%	3 248	
B_01_03		Primes Equipe Direction Programme		432 000	95 000	527 000	532 016	101%	-5 016	1 764	533 780	101%	-6 780	

Code Budgétaire		Description des postes budgétaires		BUDGET			EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2013			EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/05/2014		
				Budget Version D01 (FIT)	Augmentation budgétaire 2013 (865 000 eur)	Budget réaménagé 2013	Total dépenses cumulées au 31/12/2013	Taux d'exécution budgétaire au 31/12/2013	Solde budget au 31/12/2013	Dépenses janvier-mai 2014	Total dépenses cumulées au 31/05/2014	Taux d'exécution budgétaire au 31/05/2014
B_02		40 000	-16 750	23 250	22 047	95%	1 203	0	22 047	95%	1 203	
B_02_01		4 000	-1 000	3 000	3 001	100%	-1		3 001	100%	-1	
B_02_02		16 000	-6 200	9 800	9 371	96%	429		9 371	96%	429	
B_02_03		10 000	-8 800	1 200	1 189	99%	11		1 189	99%	11	
B_02_04		10 000	-750	9 250	8 487	92%	763		8 487	92%	763	
B_03		0	0	0	0		0		0		0	
C		0	0	0	0		0		0		0	
C_01		0	0	0	0		0		0		0	
C_02		0	0	0	0		0		0		0	
X		0	0	0	0		0		0		0	
Z		1 635 600	180 800	1 816 400	1 752 146	96%	64 254	63 464	1 815 610	100%	790	
Z_01		1 408 769	156 531	1 565 300	1 562 130	100%	3 170	15 063	1 580 193	101%	14 893	
Z_01_01		829 474	142 526	972 000	979 717	101%	-7 717	2 800	982 517	101%	-10 517	
Z_01_02		0	0	0	0		0	0	0		0	
Z_01_03		274 130	0	274 130	274 130	100%	0		274 130	100%	0	
Z_01_04		55 165	14 005	69 170	63 742	92%	5 428	7 658	71 400	103%	-2 230	
Z_01_05		250 000	0	250 000	244 541	98%	5 459	7 605	252 146	101%	-2 146	
Z_02		28 800	3 800	32 600	33 730	103%	-1 130	25	33 759	106%	-1 159	
Z_02_01		20 000	11 000	31 000	30 979	100%	21		30 979	100%	21	
Z_02_02		8 800	-7 200	1 600	2 751	172%	-1 151	29	2 780	174%	-1 180	
Z_03		108 631	33 966	142 597	131 804	84%	10 793	4 107	115 911	87%	16 689	
Z_03_01		28 207	-9 407	18 800	19 769	105%	-969		19 769	105%	-969	
Z_03_02		25 600	4 000	29 600	30 977	105%	-1 377	379	31 356	106%	-1 756	
Z_03_03		0	0	0	0		0	0	0		0	
Z_03_04		20 500	3 000	23 500	23 909	102%	-409	484	24 393	104%	-893	
Z_03_05		10 000	-4 000	6 000	6 076	101%	-76		6 076	101%	-76	
Z_03_06		4 000	28 000	32 000	8 671	27%	23 329	60	8 731	27%	23 269	
Z_03_07		20 314	2 276	22 590	22 402	99%	188	3 185	25 587	113%	-2 987	
Z_04		39 400	-3 400	36 000	44 482	123%	8 482	41 264	85 746	180%	254	
Z_04_01		50 000	35 000	85 000	44 955	53%	-40 045	37 731	82 086	97%	2 914	
Z_04_02		14 400	-14 400	0	0		0	0	0		0	
Z_04_03		25 000	-24 000	1 000	1 277	13%	277	3 533	3 660	366%	-2 660	
99		0	0	0	1 644		-1 644	-3 530	-1 886		1 886	
98		0	0	0	1 644		-1 644	-3 530	-1 886		1 886	
TOTAL		10 000 000	865 000	10 865 000	10 593 431	98%	271 569	221 002	10 814 433	100%	50 567	

* Montants estimatifs - Le montant précis du reliquat budgétaire sera validé par le Controlling (CTB Bruxelles) lors de la clôture financière

		PLANIFICATION D'ICI LA FIN DE LA CS				
Code Budgétaire	Description des postes budgétaires	Proposition d'utilisation du salaire (montants estimés *)	Estimation dépenses cumulées à la fin de la CS	Estimation écart budgétaire à la fin de la CS	Estimation taux d'exécution à la fin de la CS	
A	A Soins intégrés, globaux et de qualité R(4)	45 500	7 747 854	6 096	100%	
A_01	La lutte contre la THA est planifiée par les ZS selon l'évidence épidémiologique	0	107 192	-192	100%	
A_01_01	Inscrire systématiquement la lutte contre la THA dans les PDSZ et les plans opérationnels annuels des ZSE		0	0		
A_01_02	Organiser les ateliers provinciaux afin de programmer le lancement progressif de l'intégration de la lutte contre la THA dans les ZSE d'une province, réunissant les ECZ endémiques, les UM, l'ECZ et le niveau		107 192	-192	100%	
A_02	02 L'action des UM est rendue plus efficace	33 500	4 631,825	28 372	99%	
A_02_01	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - fonctionnement		880 519	-11 019	103%	
A_02_02	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - investissements		599 594	-2 494	100%	
A_02_03	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - matériel médical, consommables et chaîne de froid	8 500	202 898	-10 613	106%	
A_02_04	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - Primes Unites Mobiles		1 442 885	-33 805	102%	
A_02_05	Organiser des actions d'envoie (plusieurs UM) dans les ZS hyperendémiques selon le plan annuel établi		95 167	76 035	56%	
A_02_06	Améliorer la participation de la population cible au dépistage actif		45 331	9 469	83%	
A_02_07	Améliorer la détection de la THA lors du DA grâce à l'utilisation de techniques de dépistage et de diagnostic efficaces PAR toutes les UM	25 000	1 371 482	800	100%	
A_02_08	Traiter systématiquement dans les AS hyperendémiques les cas sérologiques CATT + à 1/5		0	0		
A_02_09	Améliorer la GRM au sein des UM		0	0		
A_02_10	Étendre la couverture en DA des UM		0	0		
A_02_11	Assurer la coordination des activités A0201 - A0210		0	0		
A_02_12	Évaluer toutes les UM à l'aide d'une grille d'évaluation préalable et effectuer les rétro-actions qui s'imposent		0	0		
A_03	Les activités de lutte contre la THA (dépistage, diagnostic, traitement et suivi post-traitement); EC LABI font partie intégrante du PMA, PCA et PAI des ZS endémiques et la lutte en charge est	12 000	2 949 185	-40 082	101%	
A_03_01	Valider lors de l'atelier national sur l'intégration du MinSan 4ème direction, l'intégration des activités de lutte contre la THA dans le PMA et le PCA		0	3	0%	
A_03_02	Rédiger et diffuser un manuel de stratégies et de procédures des activités intégrées de lutte contre la THA dans les provinces et les ZS		23	1 977	1%	
A_03_03	Appuyer la mise en œuvre des PDSZ et plans opérationnels des ZSE		76 956	-3 800	105%	
A_03_04	Primes ZS endémiques		701 354	-2 086	100%	
A_03_05	Former les personnels en THA selon les plans opérationnels		177 718	-15 414	109%	
A_03_06	Mettre en œuvre les activités de lutte contre la THA conformément au PMA et PCA		353 313	65 073	84%	
A_03_07	Intégrer les CDTG dans les HGR/CS là où c'est justifié et possible		1 902	2 098	48%	
A_03_08	Mener une lutte anti-vectorielle simultanée au DA ciblant les AS à haute transmission avec la participation de la ZS et de la communauté (OAC, BECO, ONGD locales)		59 796	-1 796	105%	
A_03_09	Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - investissements		108 386	6 614	94%	
A_03_10	Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - fonctionnement	12 000	894 566	-70 145	109%	
A_03_11	Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - primes		573 172	-22 607	104%	
A_04	Les données épidémiologiques sont utilisées comme outil de suivi et de contrôle dans le cadre de la surveillance des maladies	0	59 652	17 698	77%	
A_04_01	Actualiser les listes des villages et données démographiques par aire de santé des ZS, géoréférencer les villages des aires de santé endémiques à problèmes THA et produire des cartes épidémiologiques		39 825	9 175	81%	
A_04_02	Harmoniser le système de collecte et de reportage des données du PNI/THA avec le système de collecte et reportage des ZS (tester et mettre au point le protocole de système de surveillance épidémiologique de		3 536	112	97%	
A_04_03	Mettre à jour et analyser mensuellement les banques de données THA provinciales et assurer le reportage communautaire		0	0		
A_04_04	Assurer la surveillance des cas de rechute		0	0		
A_04_05	Diversifier les techniques de surveillance épidémiologique de la THA (sondages de groupes à haut risque, analyse de cohorte, séro-surveillance à partir de la sécurité transfusionnelle, ...)		16 289	8 711	65%	
A_04_06	Impliquer les structures de santé et les communautés dans les activités de surveillance (surveillance à base communautaire)		0	0		
B	Renforcement structurel, décentralisation, collaboration	3 867	1 302 222	-7 572	101%	
B_01	Un appel international a été lancé et sera suivi par le comité de suivi et de contrôle de la lutte contre la THA afin de renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers (PTAF) et les communautés locales (CL) pour assurer la gestion journalière sur le plan technique (2.2.1), logistique (2.2.2), administratif et financier (2.2.3)	3 867	1 280 175	-8 775	101%	
B_01_01	Nécessaire au niveau PNI/THA pour assurer la gestion journalière sur le plan technique (2.2.1),	2 367	720 943	-3 745	101%	
B_01_02	Améliorer l'appui logistique aux UM et aux FS	1 500	15 452	1 748	90%	
B_01_03	Primes Equipe Direction Programme		533 780	-6 780	101%	

		PLANIFICATION D'ICI LA FIN DE LA CS				
Code Budgetaire	Description des postes budgétaires	Proposition d'utilisation du solde (moments estimés *)	Estimation dépenses cumulées à la fin de la CS	Estimation écart budgétaire à la fin de la CS	Estimation taux d'exécution à la fin de la CS	
B_02	L'accompagnement du processus de l'intégration et le suivi scientifique de la lutte contre la THA sont assurés tout au long de l'intervention	0	22 047	1 203	95%	
B_02_01	Mettre en place le comité d'accompagnement de l'intégration		3 001	-1	100%	
B_02_02	Appuyer la conception et l'exécution de recherche actions par des organismes de recherche scientifique locaux et externes (enquête anthropologique sur la compréhension et la symbolique de la maladie)		9 371	429	96%	
B_02_03	Organiser les missions d'expertise externe et les évaluations externes		1 189	11	95%	
B_02_04	Participation aux colloques internationaux et aux réunions de concertation inter pays		8 487	763	92%	
B_03	La collaboration intra zonale, intersectorielle et transfrontalière est renforcée	0	0	0		
C	Composante 3 : Financement global multi balleurs à moyen et long terme (B1,2)	0	0	0		
C_01	Le cartographie des appuis globaux et participatifs aux ZS endémique THA est réalisée et actualiser et les besoins non satisfaits sont identifiés	0	0	0		
C_02	La lutte contre la THA est prise en compte et budgétisée dans les PDS des ZS endémiques et des financements couvrant les besoins identifiés sont obtenus	0	0	0		
X	Reserve budgétaire (max 5% * total activités)	0	0	0		
Z	Z Moyens généraux	700	1 816 310	90	100%	
Z_01	Frais de personnel	200	1 580 393	-15 093	101%	
Z_01_01	Conseiller Technique Principal		982 517	-10 517	101%	
Z_01_02	Conseiller Technique		0	0		
Z_01_03	Logisticien Administrateur		274 130	0	100%	
Z_01_04	Comptable	200	71 600	-2 430	104%	
Z_01_05	APPUI CAG		252 146	-2 146	101%	
Z_02	Investissement	0	33 759	-1 158	104%	
Z_02_01	achat de véhicule		30 978	21	100%	
Z_02_02	matériel informatique (4 laptop, imprimantes, photocopieuses)		2 780	-1 180	174%	
Z_03	Frais de fonctionnement	500	116 411	16 089	88%	
Z_03_01	Loyer du bureau		19 769	-959	105%	
Z_03_02	Frais de communication, internet, fournitures		31 356	-1 756	106%	
Z_03_03	Frais de gestion ONG		0	0		
Z_03_04	Frais de fonctionnement véhicule		24 393	-893	104%	
Z_03_05	Missions internationales		6 076	-76	101%	
Z_03_06	Frais financiers	500	9 231	22 789	29%	
Z_03_07	Autres frais de fonctionnement		25 587	-2 987	113%	
Z_04	Audit et Suivi et Evaluation	0	85 746	254	100%	
Z_04_01	Frais de suivi et évaluation		82 086	2 914	97%	
Z_04_02	Audit		0	0		
Z_04_03	Backstopping		3 660	-2 660	366%	
99	Conversion rate adjustment	500	-1 386	-1 386		
98	Conversion rate adjustment	500	-1 386	-1 386		
TOTAL		50 567	10 865 000	0	100%	

* Montants estimatifs - Le montant précis du reliquat budgétaire sera validé

Code Budgétaire	Description des postes budgétaires	BUDGET			EXECUTION AU 31/05/2014		PROPOSITION D'AJUSTEMENT BUDGETAIRE (équilibre)						Estimation taux d'exécution ajusté à la fin de la CS
		Budget Version D01 (FIT)	Augmentation budgétaire 2013 (955 000 eur)	Budget réaménagé 2013	Taux d'exécution budgétaire au 31/05/2014	Solde budget au 31/05/2014	Proposition d'utilisation du solde (montants estimés *)	Estimation dépenses cumulées à la fin de la CS	Estimation écart budgétaire à la fin de la CS	Ajustement budgétaire proposé	Budget réaménagé 2014		
A	A Soins intégrés, globaux et de qualité (14)	7 100 200	653 750	7 753 950	99%	51 596	45 500	7 747 854	6 096	-19 000	7 734 950	100%	
A_01	La lutte contre la THA est planifiée par les ZS selon l'avis d'expertise épidémiologique	59 000	46 000	105 000	100%	-192	0	107 192	-192	0	107 000	100%	
A_01_01	Inscrire systématiquement la lutte contre la THA dans les PDSZ et les plans opérationnels annuels des ZSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_01_02	Organiser les ateliers provinciaux afin de programmer le lancement progressif de l'intégration de la lutte contre la THA dans les ZSE d'une province, réunissant les ECZ endémiques, les UM, l'ECZ et le niveau national	59 000	43 000	102 000	100%	-192	0	107 192	-192	0	107 000	100%	
A_02	02 Lutte des UM est rendue plus efficace	4 145 697	514 500	4 660 197	95%	61 872	33 500	4 531 825	28 372	-63 607	4 596 500	101%	
A_02_01	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - fonctionnement	717 500	152 000	869 500	101%	-11 019	0	880 519	-11 019	11 019	880 519	100%	
A_02_02	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - investissements	581 200	9 900	591 100	100%	-2 494	0	593 594	-2 494	2 494	593 594	100%	
A_02_03	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - matériel médical, consommables et chaîne de froid	143 785	48 500	192 285	101%	-2 113	8 500	202 698	-10 613	2 113	194 998	104%	
A_02_04	Organiser le DA dans les ZS endémiques sur base de l'endémicité selon le plan annuel établi - Primes limitées - Mobilités	1 257 480	151 600	1 409 080	102%	-33 805	0	1 442 885	-33 805	33 805	1 442 885	100%	
A_02_05	Organiser des actions d'envergure (plusieurs UM) dans les ZS hyperendémiques selon le plan annuel établi	80 000	81 200	171 200	56%	76 033	0	95 167	76 033	-81 431	89 769	106%	
A_02_06	Améliorer la participation de la population cible au dépistage actif	75 000	-20 200	54 800	83%	9 469	0	45 331	9 469	-9 000	45 800	99%	
A_02_07	Améliorer la détection de la THA lors du DA grâce à l'utilisation de techniques de dépistage et de diagnostic efficaces par coulage, les UM	1 276 232	94 000	1 370 232	98%	25 800	25 000	1 371 432	800	-22 607	1 349 825	102%	
A_02_08	Traiter systématiquement dans les AS hyperendémiques les cas sérologiques CATT + à 1/5	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_09	Améliorer la GRH au sein des UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_10	Étendre la couverture en DA des UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_11	Assurer la coordination des activités A0201- A0210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_02_12	Evaluer toutes les UM à l'aide d'une grille d'évaluation préalable et effectuer les rétro-actions qui s'imposent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_03	3 Les activités de lutte contre la THA (dépistage, diagnostic, traitement et suivi) sont hyperendémiques (EC, LAM) font partie intégrante du PMA, PCA et PAP des ZS endémiques et la gestion change est améliorée	2 345 503	63 600	2 909 103	101%	-28 082	12 000	2 949 385	-40 082	61 607	2 970 710	99%	
A_03_01	Valider l'one de l'atelier national sur l'intégration du Witsam dans le cadre de la mise en œuvre de la lutte contre la THA dans le PMA et le PCA	3	0	3	0%	3	0	0	3	0	3	0%	
A_03_02	Rédiger et diffuser un manuel de stratégies et de procédures des activités intégrées de lutte contre la THA dans les provinces et les ZS	30 000	-28 000	2 000	1%	1 577	0	23	1 977	-1 500	500	5%	
A_03_03	Appuyer la mise en œuvre des PDSZ et plans opérationnels des ZSE	185 556	-110 400	75 156	105%	-3 800	0	78 956	-3 800	1 500	76 656	103%	
A_03_04	Primes ZS endémiques	604 268	95 000	699 268	100%	-2 086	0	701 354	-2 086	0	699 268	100%	
A_03_05	Former les personnels en THA selon les plans opérationnels	128 804	33 900	162 704	109%	-15 414	0	177 718	-15 414	-16 000	178 904	100%	
A_03_06	Mettre en œuvre les activités de lutte contre la THA conformément au PMA et PCA	639 386	-221 000	418 386	84%	65 073	0	353 313	65 073	-60 000	358 386	99%	
A_03_07	Intégrer les CDTC dans les HGR/CS là où c'est justifié et possible	30 000	-26 000	4 000	48%	2 098	0	1 902	2 098	-2 000	2 000	95%	
A_03_08	Mettre en œuvre la lutte anti-vectriculaire simultanée au DA ciblant les AS à haute transmission avec la participation de la ZS et de la communauté (OAC, RECO, ONGS locales)	91 000	-33 000	58 000	103%	-1 796	0	59 796	-1 796	0	58 000	103%	
A_03_09	Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - investissements	124 000	-9 000	115 000	94%	6 614	0	108 386	6 614	-16 000	131 000	83%	
A_03_10	Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - fonctionnement	561 421	263 000	824 421	107%	-58 145	12 000	894 566	-70 145	69 000	893 421	100%	
A_03_11	Assurer la coordination des activités A0301 - A0307 (niveau provinciale) - primes	451 065	99 900	550 965	104%	-22 607	0	573 172	-22 607	22 607	573 172	100%	
A_04	Les données épidémiologiques sont utilisées comme outil de suivi et de contrôle dans le cadre de la surveillance des maladies	50 000	27 600	77 600	77%	17 998	0	59 652	17 998	-17 000	60 650	98%	
A_04_01	Actualiser les listes de villages et données démographiques par aire de santé des ZS, géoréférencer les villages des aires de santé endémiques à problème THA et produire des cartes épidémiologiques pertinentes	50 000	-1 000	49 000	81%	9 175	0	39 825	9 175	-9 000	40 000	100%	
A_04_02	Harmoniser le système de collecte et de rapportage des données de la THA avec le système de collecte et de rapportage des ZS (tester et mettre en œuvre le protocole de système de surveillance épidémiologique de la	0	3 650	3 650	97%	112	0	3 538	112	0	3 650	97%	
A_04_03	Mettre à jour et analyser mensuellement les banques de données THA provinciales et assurer le rapportage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_04_04	Assurer la surveillance des cas de recrudescence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A_04_05	Diversifier les techniques de surveillance épidémiologique de la THA (sondages de groupes à haut risque, analyses de collèges, surveillance à partir de la sécurité transfusionnelle, ...)	0	25 000	25 000	65%	8 711	0	16 289	8 711	-8 000	17 000	96%	
A_04_06	Impliquer les structures de santé et les communautés dans les activités de surveillance (surveillance à base communautaire)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	B Composante 2: Renforcement structurel, décentralisation, collaboration	1 264 200	30 450	1 294 650	100%	-3 705	3 867	1 302 222	-7 572	19 000	1 313 650	99%	
B_01	Un appui institutionnel adapté à la configuration nouvelle (décentralisation, SHSS, intégration) est fourni aux niveaux centraux (PMA, PCA, provinciaux) (FCO) et locaux	1 324 200	47 800	1 372 000	100%	-4 908	3 867	1 380 375	-8 775	19 000	1 399 400	99%	
B_01_01	Mettre en place le nouveau PMU pour assurer la gestion journalière sur le plan technique (2.2.1), logistique (2.2.2), administratif et financier (2.2.3)	772 200	-45 000	727 200	100%	-1 376	2 367	730 943	-3 743	5 500	733 700	100%	
B_01_02	Améliorer l'appui logistique aux UM et aux FS	20 000	-2 800	17 200	81%	3 248	1 500	15 452	1 748	4 500	21 700	71%	

Code Budgétaire	Description des postes budgétaires	BUDGET			EXECUTION AU 31/05/2014		PROPOSITION D'AJUSTEMENT BUDGETAIRE (équilibré)					
		Budget Version D01 (FIT)	Augmentation budgétaire 2013 (865 000 eur)	Budget réaménagé 2013	Taux d'exécution budgétaire au 31/05/2014	Soins budget au 31/05/2014	Proposition d'utilisation du solde (montants estimés *)	Estimation dépenses cumulées à la fin de la CS	Estimation écart budgétaire à la fin de la CS	Ajustement budgétaire proposé	Budget réaménagé 2014	Estimation taux d'exécution ajusté à la fin de la CS
B_01_03	Primes Equipe Direction Programme	432 000	95 000	527 000	101%	-6 780	0	533 780	-6 780	8 000	535 000	100%
B_02	L'accompagnement du processus de l'intégration et le suivi scientifique de la lutte contre la TBA sont assurés tout au long de l'intervention.	40 000	-16 750	23 250	95%	1 203	0	22 047	1 203	0	23 250	95%
B_02_01	Mettre en place le comité d'accompagnement de l'intégration	4 000	-1 000	3 000	100%	-1	0	3 001	-1	0	3 000	100%
B_02_02	Appuyer la conception et l'exécution de recherche-actions par des organismes de recherche scientifique locaux et externes (enquête anthropologique sur la compréhension et la symbolique de la maladie)	16 000	-6 200	9 800	96%	429	0	9 371	429	0	9 800	96%
B_02_03	Organiser les missions d'expertise externe et les évaluations externes	10 000	-8 800	1 200	99%	11	0	1 189	11	0	1 200	99%
B_02_04	Participation aux colloques internationaux et aux réunions de concertation inter pays	10 000	-750	9 250	92%	763	0	8 487	763	0	9 250	92%
B_03	La collaboration (intra zoonale, intersectorielle et transfrontalière) est renforcée	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
C	C Composante 3 : Financement global multi bailleurs a moyen et long terme (B/C)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
C_01	La cartographie des appuis globaux et particuliers aux 25 endémiques TBA est réalisée et actualisée et les besoins non satisfaits sont identifiés.	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
C_02	La lutte contre la TBA est prise en compte et budgétisée dans les PDS des 25 endémiques et des Financements couvrant les besoins identifiés sont obtenus.	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
X	X Réserve budgétaire (max 5% * total activités)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Z	Z Moyens généraux	1 635 600	180 800	1 816 400	100%	790	700	1 816 310	90	0	1 816 400	100%
Z_01	Frais de personnel	1 408 760	152 531	1 565 300	101%	-14 893	200	1 580 393	-15 093	0	1 565 300	101%
Z_01_01	Conseiller Technique Principal	829 474	142 526	972 000	101%	-30 517	0	992 517	-10 517	0	972 000	101%
Z_01_02	Conseiller Technique	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Z_01_03	Logisticien Administrateur	274 130	0	274 130	100%	0	0	274 130	0	0	274 130	100%
Z_01_04	Comptable	55 165	14 005	69 170	103%	-2 230	200	71 600	-2 430	0	69 170	104%
Z_01_05	APPUI CAG	250 000	0	250 000	101%	-2 146	0	252 146	-2 146	0	250 000	101%
Z_02	Investissement	28 800	3 800	32 600	104%	-1 159	0	33 759	-1 159	1 200	33 800	100%
Z_02_01	achat de véhicule	20 000	11 000	31 000	100%	21	0	30 979	21	0	31 000	100%
Z_02_02	matériel informatique (4 laptop, imprimantes, photocopieuses)	8 800	-7 200	1 600	174%	-1 186	0	2 780	-1 186	1 200	2 800	99%
Z_03	Frais de fonctionnement	108 031	23 869	132 000	87%	16 589	500	116 411	16 089	-1 200	131 300	89%
Z_03_01	Loyer du bureau	28 207	-9 407	18 800	105%	-969	0	19 769	-969	0	18 800	105%
Z_03_02	Frais de communication, internet, fournitures	25 900	4 000	29 900	106%	-1 756	0	31 356	-1 756	0	29 900	106%
Z_03_03	Frais de gestion ONG	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Z_03_04	Frais de fonctionnement véhicule	20 500	3 000	23 500	104%	-893	0	24 393	-893	0	23 500	104%
Z_03_05	Missions internationales	10 000	-4 000	6 000	101%	-76	0	6 076	-76	0	6 000	101%
Z_03_06	Frais financiers	4 000	25 000	32 000	27%	23 269	500	9 231	22 769	-1 200	36 800	30%
Z_03_07	Autres frais de fonctionnement	20 324	2 276	22 600	113%	-2 987	0	25 587	-2 987	0	22 600	113%
Z_04	Audit et Suivi et Evaluation	89 400	-3 400	86 000	100%	254	0	85 746	254	0	86 000	100%
Z_04_01	Frais de suivi et évaluation	50 000	35 000	85 000	97%	2 914	0	82 086	2 914	-2 700	82 300	100%
Z_04_02	Audit	14 400	-14 400	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Z_04_03	Backstopping	25 000	-24 000	1 000	366%	-2 660	0	3 660	-2 660	2 700	3 700	99%
99	Conversion rate adjustment	0	0	0	0%	1 886	500	-1 386	-1 386	0	0	0%
98	Conversion rate adjustment	0	0	0	0%	1 886	500	-1 386	-1 386	0	0	0%
TOTAL		10 000 000	865 000	10 865 000	100%	50 567	50 567	10 865 000	0	0	10 865 000	100%



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DES VEHICULES ET MOTOS ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	TYPE VEHICULES	ANNEE	N° CHASSIS	IMMATRICULATION ACTUELLE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE	
Direction PNLTHA	Mitsubishi Pajero	2009	JMYLNV96W9J00477	003 IT 413	Direction PNLTHA	Direction PNLTHA	
	Land Rover	2010	SALLDHMS8AA790171	003 IT 067	Logistique	Logistique	
Bureau CTB	Mitsubishi Pajero	2009	JMYLNV96W9J00467	003 IT 412	CTB	Direction PNLTHA	
Bas Congo	Toyota Land Cruiser	2001	4573	003 IT 001	Coordination	Coordination	
	Land Rover	2010	SALLDHMS8AA790241	003 IT 489	Urn Kimpese	Urn Kimpese	
Kinshasa	MOTO YAMAHA DT 125	2010		STA	Coordination	Urn Kimpese	
	Land Rover	2010	SALLDHMS8AA790169	003 IT 490	Urn Kinshasa	Urn Kinshasa	
Bandundu Nord	Toyota Land Cruiser	2001	44634	003 IT 002	Urn Bagata	Urn Bagata	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71JX000224058	003 IT 102	Urn Bolobo	Urn Bolobo	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J400022628	003 IT 103	Urn Mushie	Urn Mushie	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J600023604	003 IT 105	Urn Moyen Kwilu	Urn Moyen Kwilu	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J000024059	003 IT 113	Urn Kutu	Urn Kutu	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J200024071	003 IT 115	Urn Bandundu	Urn Bandundu	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J000024062	003 IT 116	Urn Kwamouth	Urn Kwamouth	
	Land Rover	2010	SALLDHMS8AA790175	003 IT 474	Coordination	Coordination	
	MOTO YAMAHA AG 100	2013		STA	Coordination	Coordination	
	MOTO YAMAHA DT 125	2004	DE02X018991	003 IT 139	Coordination	Coordination	
	Bandundu Sud	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J500023545	003 IT 107	Urn Mokala	Urn Mokala
		Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J900024066	003 IT 108	Urn Kenge	Urn Kenge
Toyota Land Cruiser		2004	JTERB71J200023079	003 IT 106	Urn Idioba	Urn Idioba	
Toyota Land Cruiser		2004	JTERB71J600023666	003 IT 110	Urn Masi I	Urn Masi I	
Toyota Land Cruiser		2004	JTERB71J000024070	003 IT 112	Urn Masi II	Urn Masi II	
Land Rover		2010	SALLDHMS8AA790267	003 IT 488	Coordination	Coordination	
MOTO YAMAHA DT 125		2004	DE02X018991	003 IT 134	Coordination	Coordination	
Kasai Occidental		Toyota Land Cruiser	2005	JTERB71J4000239899	003 IT 169	Coordination	Coordination
		Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71JX00024061	003 IT 111	Urn Kakege	Urn Kakege
		Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J100023686	003 IT 114	Urn Maswika	Urn Maswika
		Toyota Land Cruiser	2010	JTERB71J-000057652	003 IT 487	Urn Katende	Urn Katende
		MOTO YAMAHA AG 100	2013	3HA-195041	STA	Coordination	Coordination
	MOTO YAMAHA DT 125	2004	DE02X018296	003 IT 133	Coordination	Coordination	
Kasai Oriental	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J800023667	003 IT 109	Coordination	Coordination	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J500023075	003 IT 101	Urn Ngandanjika	Urn Ngandanjika	
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J000023078	003 IT 104	Urn Tshilomba	Urn Tshilomba	
	Toyota Land Cruiser	2010	JTERB71J-X00057738	003 IT 310	Urn Miabi	Urn Miabi	
	Toyota Land Cruiser	2010	JTERB71J-400057606	003 IT 360	Urn Tshilenge	Urn Tshilenge	
	MOTO YAMAHA DT 125	2004	DE02X018302	003 IT 131	Coordination	Coordination	



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DES VEHICULES ET MOTOS ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	TYPE VEHICULES	ANNEE	N° CHASSIS	IMMATRICULATION ACTUELLE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Maniema	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J700022560	003 IT 122	Coordination	Coordination
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J400022592	003 IT 123	Um Kasongo	Um Kasongo
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J900022593	003 IT 124	Um Kabambare	Um Kabambare
	Toyota Land Cruiser	2004	JTERB71J0000022337	003 IT 125	Um Kongolo	Um Kongolo
	MOTO YAMAHA DT 125	2013	DE02X-074847	STA	Coordination	Coordination
Equateur Nord	MOTO YAMAHA DT 125	2013	DE02X-074841	STA	Coordination	Coordination
Equateur Sud	MOTO YAMAHA DT 125	2010	DE02X-055888	STA	Coordination	Coordination
	MOTO YAMAHA AG 100	2013	3HA-193993	STA	Coordination	Coordination
Isangi	MOTO YAMAHA AG 100	2013	3HA-186015	STA	Coordination	Coordination
Sankuru	Toyota Land Cruiser	2010	JTERB71J-000057750	003 IT 487	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DES AUTRES MOYENS DE TRANSPORT ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	TYPE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Bandundu Nord	Baleinière	2012	Um Bolobo	Um Bolobo
	Moteur Yamaha 85 CV	2012	Um Bolobo	Um Bolobo
	Moteur Yamaha 40 CV	2011	Um Bolobo	Um Bolobo
	Moteur Yamaha 25 CV	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Baleinière	2012	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Moteur Yamaha 85 CV	2012	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Baleinière	2012	Um Mushie	Um Mushie
	Moteur Yamaha 85 CV	2013	Um Mushie	Um Mushie
	Baleinière	2010	Coordination	Coordination
	Moteur Yamaha 40 CV (2)	2010	Coordination	Coordination
	Moteur Yamaha 115 CV	2010	Coordination	Coordination
	Moteur Yamaha 25 CV	2010	Coordination	Coordination
	Moteur Yamaha 15 CV	2010	Coordination	Coordination
	Pirogues (2)	2003	Um Kutu	Um Kutu
	Moteur Yamaha 40 CV	2010	Um Kutu	Um Kutu
	Pirogue motorisée	2003	Um Kutu	Um Kutu
Equateur Sud	Pirogues (2)	2003	Um Bagata	Um Bagata
	Moteur Yamaha 25 CV	2010	Um Bagata	Um Bagata
	Pirogue motorisée	2003	Um Bagata	Um Bagata
	Pirogue	2012	Um Mbandaka	Um Mbandaka
Kasai Occidental	Pirogue	2012	Coordination	Coordination
	Moteur Yamaha 25 CV	2012	Coordination	Coordination
	Vélos (2)	2009	Um Mbandaka	Um Mbandaka
	Vélos (6)	2013	Um Kakenge	Um Kakenge
Kasai Oriental	Vélos (2)	2007	Um Ngandanjika	Um Ngandanjika
	Vélos (2)	2010	Um Cilenge	Um Cilenge
Isangi	Hors Bord	2009	UM Isangi	UM Isangi



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Bandundu Nord	Tente collective	1	2011	Um Kutu	Um Kutu
	Tente individuelle	1	2011	Um Kutu	Um Kutu
	Lit de camp	6	2012	Um Kutu	Um Kutu
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2010	Um Kutu	Um Kutu
	Tente collective	1	2011	Um Bandundu	Um Bandundu
	Tente individuelle	1	2011	Um Bandundu	Um Bandundu
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Lit de camp	5	2005	Um Bandundu	Um Bandundu
	Lit et matelas	2		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2010	Um Bagata	Um Bagata
	Tente collective	1	2011	Um Bagata	Um Bagata
	Tente individuelle	1	2011	Um Bagata	Um Bagata
	Panneau solaire	1	2002	Um Bagata	Um Bagata
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2011	Um Bolobo	Um Bolobo
	Tente collective	1	2011	Um Bolobo	Um Bolobo
	Tente individuelle	1	2011	Um Bolobo	Um Bolobo
	Lit de camp	8	2006	Um Bolobo	Um Bolobo
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2009	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Lit de camp	7	2012	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Tente collective	1	2011	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Tente individuelle	1	2011	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Tente collective	1	2011	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Tente individuelle	1	2011	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Lit de camp	7	2005	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2010	Um Mushie	Um Mushie
	Tente collective	1	2011	Um Mushie	Um Mushie
Tente individuelle	1	2011	Um Mushie	Um Mushie	
Lit de camp	7	2005	Um Mushie	Um Mushie	
groupe Electrogène	1	2010	Um Mushie	Um Mushie	



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYSPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Panneau solaire	1	2002	Um Mushie	Um Mushie
	Panneau solaire	1	2002	HGR Mushie	HGR Mushie
	Frigo box	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Groupe Electrogène Korea 3,8	2	2002	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Honda 3,7	1	2010	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Yanmar	2	2007	Coordination	Coordination
	Matelas	120	2013	Coordination	Coordination
	Téléviseur	1	2005	Coordination	Coordination

Equateur Sud

	Radio phonie	1	2012	Coordination	Coordination
	Lit de camp	7	2012	Coordination	Coordination
	Frigo box	1	2012	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène	1	2012	Coordination	Coordination
	Frigo box	1	2012	Coordination	Coordination
	Tente individuelle	8	2006	Coordination	Coordination
	Lit de camp	5	2007	Coordination	Coordination
	Lit de camp	2	2009	Coordination	Coordination
	Lit de camp	7	2012	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène	1	2009	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène	1	2010	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène	1	2012	Coordination	Coordination
	Photocopieuse IR 1020	1	2010	Coordination	Coordination

Equateur Nord

	Groupe Electrogène Astra	1	2011	Um Coordination	Um Coordination
	Groupe Electrogène Astra	1	2011	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Astra	1	2011	Um Gemena	Um Gemena
	Groupe Electrogène Astra	1	2011	Um Loko	Um Loko
	Groupe Electrogène Robin RGD 500	1	2012	Coordination	Coordination

Bas Congo

	Photocopieuse IR 1020	1	2010	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Europower	2	2005	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Groupe Electrogène Astra	2	2013	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Yanmar	1	2007	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Yamaha	1	2012	Coordination	Coordination
	Panneau solaire	1	2007	Coordination	Coordination
	Panneau solaire	1	2009	Coordination	Coordination
	Frigo Ocean	2	2008	Coordination	Coordination
	Frigo box	1	2012	Coordination	Coordination
	Tente collective	1	2011	Coordination	Coordination
	Tente individuelle	1	2011	Coordination	Coordination

Kasai Oriental

Groupe Electrogène Elemax	1	2008	Um Miabi	Um Miabi
Tente collective	1		Coordination	Coordination
Lit de camp	1		Coordination	Coordination
Tente collective	2		Um Ngandajika	Um Ngandajika
Tente individuelle	2		Um Ngandajika	Um Ngandajika
Lit de camp	7		Um Miabi	Um Miabi
Tente collective	2		Um Cilenge	Um Cilenge
Tente individuelle	2		Um Cilenge	Um Cilenge
Lit de camp	7		Um Cilenge	Um Cilenge
Tente collective	2		Um Cilomba	Um Cilomba
Tente individuelle	3		Um Cilomba	Um Cilomba
Lit de camp	7		Um Cilomba	Um Cilomba
Tente collective	2		Um Miabi	Um Miabi
Tente individuelle	3		Um Miabi	Um Miabi
Lit de camp	6		Um Miabi	Um Miabi
Photocopieuse Canon 6512	1		Coordination	Coordination
Photocopieuse IR 1020	1	2010	Coordination	Coordination
Groupe Electrogène	1		Coordination	Coordination
Téléviseur 21 " sharp	1		Coordination	Coordination
Groupe electrogène	1	2010	Um Tshilenge	Um Tshilenge



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPARANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Kasai Occidental	Groupe Electrogène Robin RGD 500	1	2010	Coordination	Coordination
	Frigo LG	1	2006	Coordination	Coordination
	Frigo box	2	2013	Coordination	Coordination
	Tente individuelle	2	2006	Coordination	Coordination
	Lit de camp	2	2008	Coordination	Coordination
	Lit de camp	2	2012	Coordination	Coordination
	Photocopieuse IR 1020	1	2010	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Yanmar 3500	1	2010	Um Kakenge	Um Kakenge
	Frigo box	1	2013	Um Kakenge	Um Kakenge
	Tente individuelle	2	2006	Um Kakenge	Um Kakenge
	Tente individuelle	3	2013	Um Kakenge	Um Kakenge
	Groupe Electrogène Yanmar 3500	1	2010	Um Masuika	Um Masuika
	Frigo box	1	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Lit de camp	6	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Tente individuelle	2	2010	Um Masuika	Um Masuika
	Tente individuelle	2	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Frigo box	1	2012	Um Katende	Um Katende
	Tente individuelle	2	2006	Um Katende	Um Katende
	Tente individuelle	1	2013	Um Katende	Um Katende
	Tente collective	1	2013	Um Katende	Um Katende
Lit de camp	4	2008	Um Katende	Um Katende	
Lit de camp	4	2012	Um Katende	Um Katende	
Maniema	Photocopieuse IR 1020	1	2013	Coordination	Coordination
	Groupe Electrogène Robin RGD 500	1	2012	Coordination	Coordination
	Lit de camp	5	2013	Coordination	Coordination
	Frigo box	1	2013	Coordination	Coordination
	Frigo Colmatic	1	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Panneau solaire	1	2009	Um Kasongo	Um Kasongo
	Frigo Colmatic	1	2013	Um Kongolo	Um Kongolo



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE	
Isangi	Groupe Electrogène Lutium	1	2012	Um Isangi	Um Isangi	
	Groupe Electrogène Astra	1	2012	CS Yalosuna	CS Yalosuna	
	Groupe Electrogène Astra	2	2011	HGR Isangi	HGR Isangi	
	Groupe Electrogène Maw	1	2013	HGR Yabaondo	HGR Yabaondo	
	Photocopieuse IR 1020	1	2013	Coordination	Coordination	
	Frigo box	1	2012	Um Isangi	Um Isangi	
	Lit de camp	7	2011	Um Isangi	Um Isangi	
	Kinshasa	Photocopieuse IR 1020	1	2010	Coordination	Coordination
		Frigo box	1	2012	Coordination	Coordination
Lit de camp		1	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
Lit de camp		6	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
Lit de camp		2	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
Tente collective		1	2010	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
Tente individuelle		1	2010	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
Groupe Electrogène GX 3700		1	2010	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
Bureau CTB		Photocopieuse IR 1020	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Split sharp 24000 BTU	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA	
	Frigo Liverpool 140 litres	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA	



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Bandundu Nord	Bassin reuniforme	4	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Sterilisateur	1	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Minuterie	1	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Pince anatomique	1	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Centrifugeuse à hématoците	1	2006	Um Kutu	Um Kutu
	Rotateur	2	2009	Um Kutu	Um Kutu
	Balance pèse personne	3	2010	Um Kutu	Um Kutu
	Microscope	4	2010	Um Kutu	Um Kutu
	Micropipette 10-100	1	2011	Um Kutu	Um Kutu
	Micropipette 10-100	1	2005	Um Bandundu	Um Bandundu
	Bassin reuniforme	4	2005	Um Bandundu	Um Bandundu
	Minuterie	1	2005	Um Bandundu	Um Bandundu
	Microscope	3	2006	Um Bandundu	Um Bandundu
	Balance pèse personne	1	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Rotateur	2	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Centrifugeuse à hématoците	1	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Centrifugeuse manuelle	2	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Micropipette 10-100	1	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Bassin rectangulaire	1	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Chambre de lecture woo	2	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Pince anatomique	1	2010	Um Bandundu	Um Bandundu
	Centrifugeuse universelle	1	2011	Um Bandundu	Um Bandundu
	Microscope	3	2005	Um Bagata	Um Bagata
	Micropipette 10-100	1	2005	Um Bagata	Um Bagata
	Bassin reuniforme	1	2005	Um Bagata	Um Bagata
	Sterilisateur	2	2005	Um Bagata	Um Bagata
Centrifugeuse à hématoците	1	2006	Um Bagata	Um Bagata	
Balance pèse personne	1	2010	Um Bagata	Um Bagata	
Chambre de lecture woo	1	2010	Um Bagata	Um Bagata	
Chambre de lecture mAECT	1	2010	Um Bagata	Um Bagata	




CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Rotateur	2	2011	Um Bagata	Um Bagata
	Bassin reuniforme	2	2001	Um Bolobo	Um Bolobo
	Microscope novex	2	2006	Um Bolobo	Um Bolobo
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2006	Um Bolobo	Um Bolobo
	Chambre de lecture woo	1	2006	Um Bolobo	Um Bolobo
	Micropipette 10-100	1	2008	Um Bolobo	Um Bolobo
	Rotateur	1	2009	Um Bolobo	Um Bolobo
	Balance pèse personne	1	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Rotateur	1	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Micropipette 10-100	1	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Bassin reuniforme	2	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Ciseau	1	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Pince anatomique	1	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Chambre de lecture woo	1	2010	Um Bolobo	Um Bolobo
	Boite métallique	1	2004	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Microscope novex	1	2006	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Portoire mAECT	1	2008	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Micropipette 10-100	2	2009	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2009	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Centrifugeuse à gros tubes	1	2009	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Cellule Fush Ronsethal	1	2009	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Balance pèse personne	1	2010	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Microscope paralux	2	2013	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Rotateur	2	2013	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Boite métallique	1	2005	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2006	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Chambre de lecture woo	1	2006	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Balance pèse personne	1	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Cellule Fush Ronsethal	2	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Microscope novex	2	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Microscope paralux	1	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu




CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Rotateur	1	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Micropipette 10-100	1	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Bassin reuniforme	4	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Bassin	1	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Pince anatomique	3	2010	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu
	Microscope novex	2	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Microscope paralux	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Micropipette 10-100	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Cellule de fush ronsethal	2	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Bassin reuniforme	2	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Bassin reuniforme	2	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Stérilisateur	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Portoire mAECT	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Pince anatomique	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Pince Kocher	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Ciseau	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2006	Um Mushie	Um Mushie
	Balance pese personne	1	2010	Um Mushie	Um Mushie
	Chambre de lecture woo	3	2010	Um Mushie	Um Mushie
	Rotateur	1	2011	Um Mushie	Um Mushie
	Bassin reuniforme	2	2005	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Balance pese personne	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Balance pese personne	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Microscope novex	2	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Cellule Fush Ronsethal	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Portoire mAECT	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Chambre de lecture mAECT	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Chambre de lecture woo	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Chambre de lecture woo	1	2010	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Centrifugeuse universelle	1	2011	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Micropipette 10-100	1	2011	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Micropipette 10-100	1	2011	CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Pince hémostatique	1		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Paravant	1		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Microscope paralux	1	2006	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Rotateur	1	2006	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Bassin reuniforme	1	2006	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Bassin reuniforme	1	2006	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Balance pèse personne	1	2008	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Micropipette 10-100	1	2010	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Petit bassin	1	2001	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Minuterie	1	2001	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Sterilisateur	1	2001	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Balance pèse personne	1	2008	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Microscope L1050	1	2008	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Micropipette 10-100	1	2009	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Bassin reuniforme	1	2002	CDTC Kwamouth	CDTC Kwamouth
	Rotateur	1	2007	CDTC Kwamouth	CDTC Kwamouth
	Balance pèse personne	1	2010	CDTC Kwamouth	CDTC Kwamouth
	Cellule de fush ronsethal	1	2005	CDTC Mushie	CDTC Mushie
	Petit bassin	1	2005	CDTC Mushie	CDTC Mushie
	Balance pèse personne	1	2011	CDTC Mushie	CDTC Mushie
	Microscope LEICA	1	2008	HGR Yumbi	HGR Yumbi
	Balance pèse personne	1	2008	HGR Yumbi	HGR Yumbi
	Ciseau	1	2008	HGR Yumbi	HGR Yumbi
	Bassin reuniforme	1	2008	HGR Yumbi	HGR Yumbi
	Pince anatomique	1	2008	HGR Yumbi	HGR Yumbi
	Rotateur	1	2009	HGR Yumbi	HGR Yumbi
	Rotateur	1	2005	HGR Mushie	HGR Mushie
	Rotateur	1	2011	HGR Djuma	HGR Djuma
	Rotateur	1	2003	HGR Vanga	HGR Vanga



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Rotateur	1	2009	CSR MC Yumbi	CSR MC Yumbi
	Microscope novex	1	2013	CS Moliambo	CS Moliambo
	Rotateur	1	2010	CS Moaka	CS Moaka
	Rotateur	1	2010	CS Moyele Tango	CS Moyele Tango
	Rotateur	1	2009	CS Mfimumdjoko	CS Mfimumdjoko
	Rotateur	1	2009	CS Mpwo	CS Mpwo
	Rotateur	1	2011	CS Milundu Nsiana	CS Milundu Nsiana
	Rotateur	1	2013	CS Moliambo	CS Moliambo
	Presse bouton	1	2005	Coordination	Coordination
	Bassin reuniforme	2	2009	Coordination	Coordination
	Rotateur	4	2013	Coordination	Coordination
	Microscope novex	8	2013	Coordination	Coordination
Equateur Sud	Rotateur	4	2012	Coordination	Coordination
	Microscope	2	2012	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse à gros tubes	1	2012	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2012	Coordination	Coordination
	Microscope	1	2012	Coordination	Coordination
	Rotateur	1	2012	Coordination	Coordination
	Microscope	1	2012	Coordination	Coordination
	Microscope	1	2012	Coordination	Coordination
	Microscope	1	2012	Coordination	Coordination
Bas Congo	Microscope novex	6	2010	Coordination	Coordination
	Microscope paralux	7	2010	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse universelle	5	2010	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse à hématocrite	7	2010	Coordination	Coordination
	Rotateur	43	2013	Coordination	Coordination
Kasai Occidental	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	3	2013	Coordination	Coordination
	Microscope novex	5	2013	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Microscope novex	2	2009	Um Kakenge	Um Kakenge
	Rotateur	2	2010	Um Kakenge	Um Kakenge
	Portoire mAECT	1	2010	Um Kakenge	Um Kakenge
	Micropipette 10-100	1	2010	Um Kakenge	Um Kakenge
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2012	Um Kakenge	Um Kakenge
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2012	Um Kakenge	Um Kakenge
	Chambre de lecture woo	2	2012	Um Kakenge	Um Kakenge
	Chambre de lecture mAECT	2	2012	Um Kakenge	Um Kakenge
	Portoire mAECT	1	2012	Um Kakenge	Um Kakenge
	Micropipette 10-100	1	2012	Um Kakenge	Um Kakenge
	Balance pèse personne	1	2013	Um Kakenge	Um Kakenge
	Microscope novex	1	2007	HGR Kakenge	HGR Kakenge
	Microscope paralux	1	2007	HGR Kakenge	HGR Kakenge
	Rotateur	1	2007	HGR Kakenge	HGR Kakenge
	Rotateur	1	2007	HGR Kakenge	HGR Kakenge
	Centrifugeuse à hématocrite	2	2013	HGR Kakenge	HGR Kakenge
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	2	2013	HGR Kakenge	HGR Kakenge
	Microscope novex	1	2007	HGR Mweka	HGR Mweka
	Rotateur	1	2007	HGR Mweka	HGR Mweka
	Microscope novex	1	2009	HSNCC Mweka	HSNCC Mweka
	Rotateur	1	2009	HSNCC Mweka	HSNCC Mweka
	Microscope novex	1	2007	CS Domiongo	CS Domiongo
	Rotateur	1	2007	CS Domiongo	CS Domiongo
	Microscope paralux	1	2007	HGR Bulape	HGR Bulape
	Rotateur	1	2007	HGR Bulape	HGR Bulape
	Rotateur	1	2008	HGR Mushenge	HGR Mushenge
	Boite à image	1	2005	Um Masuika	Um Masuika
	Microscope novex	2	2008	Um Masuika	Um Masuika
	Microscope novex	1	2008	Um Masuika	Um Masuika
	Rotateur	2	2008	Um Masuika	Um Masuika
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2008	Um Masuika	Um Masuika




CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2008	Um Masuika	Um Masuika
	Micropipette 10-100	1	2010	Um Masuika	Um Masuika
	Portoire mAECT	1	2010	Um Masuika	Um Masuika
	Rotateur	1	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Micropipette 10-100	1	2012	Um Masuika	Um Masuika
	Balance pèse personne	1	2013	Um Masuika	Um Masuika
	Microscope novex	1	2009	HGR Masuika	HGR Masuika
	Rotateur	1	2009	HGR Masuika	HGR Masuika
	Microscope novex	1	2007	CS Mudikolele	CS Mudikolele
	Rotateur	1	2007	CS Mudikolele	CS Mudikolele
	Microscope novex	1	2008	HGR Luiza	HGR Luiza
	Rotateur	1	2008	HGR Luiza	HGR Luiza
	Microscope novex	1	2008	HGR Luambo	HGR Luambo
	Rotateur	1	2008	HGR Luambo	HGR Luambo
	Centrifugeuse manuelle	1	2009	Um Katende	Um Katende
	Rotateur	1	2010	Um Katende	Um Katende
	Microscope novex	2	2010	Um Katende	Um Katende
	Micropipette 10-100	1	2010	Um Katende	Um Katende
	Portoire mAECT	1	2010	Um Katende	Um Katende
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2012	Um Katende	Um Katende
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2012	Um Katende	Um Katende
	Rotateur	1	2012	Um Katende	Um Katende
	Micropipette 10-100	1	2012	Um Katende	Um Katende
	Cellule Fush Ronsethal	5	2012	Um Katende	Um Katende
	Portoire mAECT	1	2012	Um Katende	Um Katende
	Balance pèse personne	1	2013	Um Katende	Um Katende
	Rotateur	1	2009	HGR Katende	HGR Katende
	Rotateur	1	2009	HGR Kananga	HGR Kananga
	Microscope novex	1	2010	HGR Kananga	HGR Kananga



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Kasai Oriental	Rotateur	15	2010	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse à hématocrite	3	2010	Coordination	Coordination
	Boite à stérilisation	1	1966	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Boite porte lames	1	1996	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Marmite à stérilisation	1	1999	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Rotateur	1	2002	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Boite porte lames	1	2003	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Cellule Fush Ronsethal	2	2003	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Microscope paralux	2	2005	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2005	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Centrifugeuse universelle	1	2006	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Microscope novex	1	2009	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Cellule Fush Ronsethal	1	2009	Um Ngandajika	Um Ngandajika
	Microscope olympus	1	1996	Um Cilenge	Um Cilenge
	Boite à image	1	1996	Um Cilenge	Um Cilenge
	Boite à isotherme	1	1999	Um Cilenge	Um Cilenge
	Marmite à stérilisation	1	1999	Um Cilenge	Um Cilenge
	Boite à pansement	2	2002	Um Cilenge	Um Cilenge
	Boite porte lames	1	2002	Um Cilenge	Um Cilenge
	Ciseau	1	2002	Um Cilenge	Um Cilenge
	Pince anatomique	2	2002	Um Cilenge	Um Cilenge
	Centrifugeuse manuelle	1	2004	Um Cilenge	Um Cilenge
	Portoire tube	1	2004	Um Cilenge	Um Cilenge
	Microscope paralux	2	2005	Um Cilenge	Um Cilenge
	Boite porte lames	1	2005	Um Cilenge	Um Cilenge
	Cellule Fush Ronsethal	2	2005	Um Cilenge	Um Cilenge
	Rotateur	2	2005	Um Cilenge	Um Cilenge
Centrifugeuse MAEC	1	2005	Um Cilenge	Um Cilenge	
Cellule Fush Ronsethal	2	2007	Um Cilenge	Um Cilenge	
Balance pèse personne	1	2007	Um Cilenge	Um Cilenge	



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Pipettes de prélèvement	2	2007	Um Cilenge	Um Cilenge
	Centrifugeuse universelle	1	2007	Um Cilenge	Um Cilenge
	Chambre de lecture woo	2	2007	Um Cilenge	Um Cilenge
	Bassin reuniforme	2	2008	Um Cilenge	Um Cilenge
	Cellule Fush Ronsethal	2	2008	Um Cilenge	Um Cilenge
	Chambre de lecture mAECT	1	2008	Um Cilenge	Um Cilenge
	Microscope novex	2	2009	Um Cilenge	Um Cilenge
	Boite à stérilisation	1	1996	Um Cilomba	Um Cilomba
	Pince anatomique	1	1996	Um Cilomba	Um Cilomba
	Marmitte à pression	1	1999	Um Cilomba	Um Cilomba
	Centrifugeuse manuelle	1	2000	Um Cilomba	Um Cilomba
	Microscope X S2	2	2002	Um Cilomba	Um Cilomba
	Microscope binoculaire	1	2002	Um Cilomba	Um Cilomba
	Bassin reuniforme	3	2002	Um Cilomba	Um Cilomba
	Boite à isotherme	1	2002	Um Cilomba	Um Cilomba
	Boite porte lames	1	2003	Um Cilomba	Um Cilomba
	Cellule Fush Ronsethal	3	2003	Um Cilomba	Um Cilomba
	Cellule de fush ronsethal	3	2003	Um Cilomba	Um Cilomba
	Boite porte lames	1	2004	Um Cilomba	Um Cilomba
	Microscope paralux	1	2005	Um Cilomba	Um Cilomba
	Minuterie	3	2006	Um Cilomba	Um Cilomba
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2006	Um Cilomba	Um Cilomba
	Micropipette 10-100	1	2007	Um Cilomba	Um Cilomba
	Microscope novex	1	2008	Um Cilomba	Um Cilomba
	Rotateur	1	2008	Um Cilomba	Um Cilomba
	Chambre de lecture woo	1	2008	Um Cilomba	Um Cilomba
	Centrifugeuse universelle	1	2008	Um Cilomba	Um Cilomba
	Microscope novex	1	2009	Um Cilomba	Um Cilomba
	Rotateur	1	2009	Um Cilomba	Um Cilomba
	Microscope novex	2		Um Cilomba	Um Cilomba
	Boite à stérilisation	1	2002	Um Miabi	Um Miabi



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Ciseau	1	2002	Um Miabi	Um Miabi
	Marmite à stérilisation	1	2002	Um Miabi	Um Miabi
	Plateau métallique	1	2002	Um Miabi	Um Miabi
	Cellule Fush Ronsethal	2	2003	Um Miabi	Um Miabi
	Boite porte lames	1	2005	Um Miabi	Um Miabi
	Cellule Fush Ronsethal	3	2005	Um Miabi	Um Miabi
	Rotateur	1	2006	Um Miabi	Um Miabi
	Centrifugeuse microhématocrite	1	2007	Um Miabi	Um Miabi
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2007	Um Miabi	Um Miabi
	Boite à isotherme	1	2007	Um Miabi	Um Miabi
	Rotateur	3	2009	Um Miabi	Um Miabi
	Boite à petite chirurgie	1	2010	Um Miabi	Um Miabi
	Rotateur	1	2010	Um Tshilenge	Um Tshilenge
	Chambre de lecture woo	2	2010	Um Tshilenge	Um Tshilenge
	Microscope binoculaire	1	2010	Um Tshilenge	Um Tshilenge
Maniema	Micropipette 10-100	2	2013	Coordination	Coordination
	Chambre de lecture mAECT	1	2012	Coordination	Coordination
	Chambre de lecture woo	4	2012	Coordination	Coordination
	Microscope binoculaire	4		Um Kasongo	Um Kasongo
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2012	Um Kasongo	Um Kasongo
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2012	Um Kasongo	Um Kasongo
	Rotateur	1	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Micropipette 10-100	1	2011	Um Kasongo	Um Kasongo
	Micropipette 10-100	2	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Cellule Fush Ronsethal	4	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Portoire mAECT	2	2012	Um Kasongo	Um Kasongo
	Chambre de lecture woo	2	2012	Um Kasongo	Um Kasongo
	Chambre de lecture mAECT	2	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Rotateur	1	2010	Um Kongolo	Um Kongolo




CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Centrifugeuse à hématocrite	1	2012	Um Kongolo	Um Kongolo
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2012	Um Kongolo	Um Kongolo
	Chambre de lecture woo	4	2013	Um Kongolo	Um Kongolo
	Chambre de lecture mAECT	3	2012	Um Kongolo	Um Kongolo
	Microscope binoculaire	1	2013	CDTC Kasongo	CDTC Kasongo
	Microscope binoculaire	2	2013	CDTC Kasongo	CDTC Kasongo
	Rotateur	1	2009	CDTC Kasongo	CDTC Kasongo
	Cellule Fush Ronsethal	1	2010	CDTC Kasongo	CDTC Kasongo
	Portoire mAECT	1	2009	CDTC Kasongo	CDTC Kasongo
	Rotateur	3		CDTC Lusangi	CDTC Lusangi
	Micropipette 10-100	2		CDTC Lusangi	CDTC Lusangi
	Cellule Fush Ronsethal	3	2010	CDTC Lusangi	CDTC Lusangi
	Centrifugeuse manuelle	1	2010	CDTC Lusangi	CDTC Lusangi
	Chambre de lecture woo	1	2010	CDTC Lusangi	CDTC Lusangi
	Microscope binoculaire	1	2009	CDTC Kibombo	CDTC Kibombo
	Rotateur	1	2010	CDTC Kibombo	CDTC Kibombo
	Microscope binoculaire	2	2009	CDTC Lubao	CDTC Lubao
	Rotateur	1	2009	CDTC Lubao	CDTC Lubao
	Microscope binoculaire	1	2009	CDTC Wamaza	CDTC Wamaza
	Rotateur	1	2009	CDTC Wamaza	CDTC Wamaza
	Microscope binoculaire	1	2009	CDTC Kabambare	CDTC Kabambare
	Rotateur	1	2009	CDTC Kabambare	CDTC Kabambare
	Rotateur	1	2009	CDTC Kongongolo	CDTC Kongongolo
Equateur Nord	Microscope novex	5	2011	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse à gros tubes Hettich	5	2012	Coordination	Coordination
	Centrifugeuse à hématocrite	5	2012	Coordination	Coordination
	Microscope novex	5	2012	Coordination	Coordination
	Microscope novex	4	2013	Coordination	Coordination
	Rotateur	15	2013	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPARNO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Isangi	Centrifugeuse à hématoците SH120	1	2012	CS Yalosuna	CS Yalosuna
	Centrifugeuse à hématoците SH120	1	2013	HGR Isangi	HGR Isangi
	Centrifugeuse à hématoците SH120	1	2013	Um Isangi	Um Isangi
	Centrifugeuse universelle	1	2013	CS Yalosuna	CS Yalosuna
	Centrifugeuse universelle	1	2012	HGR Isangi	HGR Isangi
	Centrifugeuse universelle	1	2013	Um Isangi	Um Isangi
	Microscope novex	2	2013	Um Isangi	Um Isangi
	Microscope novex	1	2012	CS Ilambi	CS Ilambi
	Microscope novex	1	2013	CS Yalosuna	CS Yalosuna
	Microscope novex	1	2013	CS Lilinda	CS Lilinda
	Rotateur	2	2010	Um Isangi	Um Isangi
	Rotateur	1	2008	HGR Isangi	HGR Isangi
	Rotateur	1	2011	HGR Yabaondo	HGR Yabaondo
	Rotateur	1	2011	CS Imbolo	CS Imbolo
	Rotateur	1	2011	CS Yalosuna	CS Yalosuna
	Rotateur	1	2012	CS Ilambi	CS Ilambi
Rotateur	1	2012	CUKIS	CUKIS	
Rotateur	1	2013	CS Lilinda	CS Lilinda	

Kinshasa

Chambre de lecture woo	1	2010	Um Kinshasa	Um Kinshasa
Chambre de lecture woo	1	2010	CDTC Roi Baudouin	CDTC Roi Baudouin
Centrifugeuse à gros tubes Hettich	2	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa
Centrifugeuse à gros tubes Hettich	1	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
Centrifugeuse à hématoците	1	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa
Centrifugeuse à hématoците	1	2012	ZS Kikimi	ZS Kikimi
Centrifugeuse à hématoците	1	2012	CNRTHA	CNRTHA
Centrifugeuse à hématoците	2	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa
Microscope novex	1	2011	CH Mokali	CH Mokali
Microscope novex	1	2011	PCID Kikimi	PCID Kikimi
Microscope novex	1	2011	HGR Kitambo	HGR Kitambo
Microscope novex	2	2011	Um Kinshasa	Um Kinshasa



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL MEDICAL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Microscope novex	2	2012	CDTC Maluku	CDTC Maluku
	Microscope novex	1	2012	CDTC Roi Baudouin	CDTC Roi Baudouin
	Microscope novex	1	2012	CH Mokali	CH Mokali
	Microscope novex	1	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Microscope novex	1	2013	ZS Kisenso	ZS Kisenso
	Microscope novex	1	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Microscope novex	1	2013	CS Madayila	CS Madayila
	Microscope novex	1	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Micropipette 10-100	1	2013	CDTC Roi Baudouin	CDTC Roi Baudouin
	Micropipette 10-100	2	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Micropipette 500	1	2013	CDTC Roi Baudouin	CDTC Roi Baudouin
	Micropipette 500	2	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Rotateur	1	2011	ZS Mont ngafula 2	ZS Mont ngafula 3
	Rotateur	1	2011	CDTC Maluku	CDTC Maluku
	Rotateur	1	2011	CH Kingasani	CH Kingasani
	Rotateur	1	2011	ZS Kisenso	ZS Kisenso
	Rotateur	1	2011	ZS Kikimi	ZS Kikimi
	Rotateur	1	2011	ZS Kingabwa	ZS Kingabwa
	Rotateur	1	2011	ZS Biyela	ZS Biyela
	Rotateur	1	2011	Site Inkene	Site Inkene
	Rotateur	1	2011	HGR Kitambo	HGR Kitambo
	Rotateur	1	2011	PNTS Kinshasa	PNTS Kinshasa
	Balance pèse personne	1	2010	CDTC Roi Baudouin	CDTC Roi Baudouin



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Bandundu Nord	Stabilisateur	1	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Enrouleur de 25 m	1	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Rechaud à pétrole	1	2005	Um Kutu	Um Kutu
	Machine à écrire	1	2004	Um Kutu	Um Kutu
	Enrouleur de 25 m	1	2005	Um Bandundu	Um Bandundu
	Malle cantine	1	2003	Um Bandundu	Um Bandundu
	Frigo	1		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Alfonge 6 mètres	1		Um Bagata	Um Bagata
	Tuyau en plastic	1		Um Bagata	Um Bagata
	Pompe à graisse	1		Um Bagata	Um Bagata
	Malle cantine	1	2003	Um Bagata	Um Bagata
	Rechaud à pétrole	1	2005	Um Bagata	Um Bagata
	Machine à écrire	1	2004	Um Bagata	Um Bagata
	Stabilisateur	1	2006	Um Bolobo	Um Bolobo
	Bac frigo	1	2008	Um Bolobo	Um Bolobo
	Rechaud à pétrole	1	2009	Um Bolobo	Um Bolobo
	Rechaud à pétrole	1	2009	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Rechaud à pétrole	1	2008	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Malle cantine	1	2009	Um Bolobo	Um Bolobo
	Machine à écrire	1	2005	Um Bolobo	Um Bolobo
Bac frigo	1	2005	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Convertisseur	1	2009	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Malle cantine	1	2005	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Enrouleur de 25 m	1	2005	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Machine à écrire	1	2004	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Mégaphone	1	2004	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Stabilisateur	1	2006	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu	
Bac frigo	1	2009	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu	
Malle cantine	1	2006	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu	
Machine à écrire	1	2002	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu	




CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Equateur Sud	Stabilisateur	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Enrouleur de 25 m	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Rechaud à pétrole	1	2005	Um Mushie	Um Mushie
	Rechaud à pétrole	1	2008	CDTC Mushie	CDTC Mushie
	Machine à écrire	1	2004	Um Mushie	Um Mushie
	Ventilateur	1	2011	Coordination	Coordination
	Machine à coudre	1	2005	Coordination	Coordination
	Magneto	1	2005	Coordination	Coordination
	Friigo	1	2006	Coordination	Coordination
	Ventilateur	1	2011	Coordination	Coordination
	Climatiseur 12000 BTU	1	2011	Coordination	Coordination
	Stabilisateur 3000 va	1	2011	Coordination	Coordination
	Stabilisateur 3000 va	1	2012	Coordination	Coordination
	Coffre fort	1	2005	Coordination	Coordination
	Ventilateur	1	2005	Coordination	Coordination
	Coffre fort	1	2005	Coordination	Coordination
	Ventilateur	1	2007	Coordination	Coordination
Convertisseur	1	2010	Coordination	Coordination	
Ventilateur	1	2011	Coordination	Coordination	
Mégaphones	2	2013	UM Mbandaka	UM Mbandaka	
Equateur Nord	Régulateur de charge solaire steca	20	2013	Coordination	Coordination
	Régulateur de charge solaire steca	2	2013	Coordination	Coordination
	Inverseur Phoenix	4	2013	Coordination	Coordination
	Inverseur phoenix multi plus	1	2013	Coordination	Coordination
Bas Congo	Coffre regent	1	2005	Coordination	Coordination
	Stabilisateur 1500 W Nakai	2	2010	Coordination	Coordination
	Appareil photo caméra Samsung	1	2013	Coordination	Coordination
	enrouleur de 50 m	2	2005	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Kasai Oriental	Malle métallique	1	1997	Um Cilenge	Um Cilenge
	Lampe à alcool	1	1996	Um Cilomba	Um Cilomba
	Stabilisateur	1	2007	Um Cilomba	Um Cilomba
	Rallonge	1	2008	Um Miabi	Um Miabi
	Stabilisateur	1	2007	Um Miabi	Um Miabi
	Magnétoscope sharp	1		Coordination	Coordination
	Coffre fort	1	2005	Coordination	Coordination
	Ventilateur	2	2013	Coordination	Coordination
	Stabilisateur Astra	1	2013	Coordination	Coordination
	Stabilisateur Paco	1	2013	Coordination	Coordination
Kasai Occidental	Appareil photo caméra Samsung 15	1	2013	Coordination	Coordination
	Coffre fort	1	2007	Coordination	Coordination
	Machine à écrire	1	2006	Um Kakenge	Um Kakenge
	Malle métallique	1	2006	Um Kakenge	Um Kakenge
	Rallonge	2	2013	Um Masuika	Um Masuika
	Stabilisateur	1	2013	Um Masuika	Um Masuika
	Machine à écrire	1	2005	Um Masuika	Um Masuika
	Stabilisateur	1	2013	Um Katende	Um Katende
	Rallonge	1	2013	Um Katende	Um Katende
	Machine à écrire	1	2006	Um Katende	Um Katende
Maniema	Rallonge	4	2013	Coordination	Coordination
	Coffre fort	1	2010	Coordination	Coordination
	Stabilisateur	1	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
	Rallonge	1	2013	Um Kasongo	Um Kasongo
Isangi	Convertisseur	1	2012	Coordination	Coordination
	Convertisseur	1	2012	CDTC Isangi	CDTC Isangi
	Stabilisateur 1000 VA	1	2013	Um Isangi	Um Isangi



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU PETIT MATERIEL ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Stabilisateur Andeli 500 VA	1	2013	Coordination	Coordination
	Chargeur batterie Jonchan	1	2009	Coordination	Coordination
	Téléphone Samsung	1	2013	Coordination	Coordination
	Téléphone ZTE	1	2013	Coordination	Coordination
	Téléphone Samsung	1	2013	Clinique Un Kisan	Clinique Un Kisan
	Téléphone Motorola	1	2013	Um Isangi	Um Isangi
	Téléphone Motorola	1	2013	HGR Isangi	HGR Isangi
	Appareil photo caméra Samsung 15	1	2013	Coordination	Coordination
Kinshasa	Congelateur Liverpool	1	2011	Coordination	Coordination
	Rechaud à pétrole	1	2010	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Thermos	1	2010	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Appareil photo sony	1	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
	Appareil photo caméra WB 150 Sam	1	2013	Coordination	Coordination
Bureau CTB	Stabilisateur Kestream 10000 w	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Stabilisateur Tanaka 10000 w	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Module internet Alvarion	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Convertisseur Smiley	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Batteries sans entretien 200 AMP . A	2	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Trieur à papiers	2	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Coffre-fort petit Electronique	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Coffre-fort Grand Electronique	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Destructeur des papiers	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
PNLTHA	Lap top Dell Latitude E5520	4	2013	PNLTHA	PNLTHA
Bandundu Nord	Lap top Toshiba	1	2005	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Bagata	Um Bagata
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Bolobo	Um Bolobo
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kutu	Um Kutu
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kwamouth	Um Kwamouth
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kwilu	Um Kwilu
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Bandundu	Um Bandundu
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Mushie	Um Mushie
Bandundu Sud	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Mum Bonga Yasa	Mum Bonga Yasa
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Idioba	Um Idioba
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kenge	Um Kenge
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Masi I	Um Masi I
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Masi II	Um Masi II
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Mokala	Um Mokala
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Popokabaka	Um Popokabaka
Equateur Sud	Ordinateur	1	2005	Coordination	Coordination
	Ordinateur	1	2010	Um Mbandaka	Um Mbandaka
	Ordinateur	1	2010	Coordination	Coordination
	Imprimante	1	2008	Coordination	Coordination
	Imprimante Lexmark	1	2010	Coordination	Coordination
	Scanner	1	2010	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Mbandaka	Um Mbandaka
Equateur Nord	Ordinateur de bureau	1	2011	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Loko	Um Loko	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Bwamanda	Um Bwamanda	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Tandala	Um Tandala	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Bogose	Um Bogose	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Gemena	Um Gemena	
	Bas Congo	Imprimante HP laser P1005	1	2009	Coordination	Coordination
Onduleur Mustek 800		1	2007	Coordination	Coordination	
Onduleur Ellipse 600		1	2010	Coordination	Coordination	
Ordinateur fixe Priminfo		1	2010	Coordination	Coordination	
Lap top Dell E6500		1	2010	Coordination	Coordination	
Imprimante Lexmark		1	2010	Coordination	Coordination	
Scanner Hp scanjet G3110		1	2010	Coordination	Coordination	
Ordinateur fixe		1	2011	Coordination	Coordination	
Lap top Dell Latitude E5520		1	2013	Um Kimpse	Um Kimpse	
Kasai Oriental		Imprimante Lexmark	1	2010	Coordination	Coordination
		Imprimante Canon BCI 24	1		Coordination	Coordination
		Imprimante Canon 5150	1		Coordination	Coordination
		Ordinateur fixe Priminfo	1	2010	Coordination	Coordination
		Lap top Dell E6500	1	2010	Coordination	Coordination
	Lap top Toshiba	1		Coordination	Coordination	
	Scanner Hp scanjet G3110	1	2010	Coordination	Coordination	
	Onduleur	1	2010	Coordination	Coordination	
	Lap top HP	1	2006	Coordination	Coordination	
	Lap top Toshiba	1	2012	Coordination	Coordination	
	Imprimante HP P 1102	1	2013	Coordination	Coordination	
	Imprimante HP 4500	1	2012	Coordination	Coordination	
	Scanner Lide 100	1	2012	Coordination	Coordination	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Cilomba	Um Cilomba	
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Tshilenge	Um Tshilenge	



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Miabi	Um Miabi
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Ngandajika	Um Ngandajika
Kasai Occidental	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kakenge	Um Kakenge
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Katende	Um Katende
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Masuika	Um Masuika
Maniema	Ordinateur fixe Priminfo	1	2010	Coordination	Coordination
	Imprimante Lexmark	1	2010	Coordination	Coordination
	Scanner Hp scanjet G3110	1	2010	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kasaongo	Um Kasaongo
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kongolo	Um Kongolo
Isangi	Lap top Dell E5520	1	2012	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Isangi	Um Isangi
Sankuru	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Sankuru	Um Sankuru
Kinshasa	Lap top Dell Latitude E6500	1	2010	Coordination	Coordination
	Onduleur Mercury 220 V	1	2011	Coordination	Coordination
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa
Bureau CTB	Imprimante LBP 5200 Color	1	2001	Bureau CTB	PNLTHA
	Imprimante Lexmark	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Lap top Toshiba	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Lap top Dell E5500	1	2011	Bureau CTB	PNLTHA
	Lap top Dell E5520	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Ordinateur fixe Priminfo	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Scanner Canon Lide 100	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
	Lap top Dell Latitude E5520	1	2013	Bureau CTB	PNLTHA



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MOBILIER ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE
Bandundu Nord	Chaise bureau roulante	1	2011	Coordination	Coordination
	Chaise bureau roulante	1	2006	Coordination	Coordination
	Chaise en plastic	1	2009	Coordination	Coordination
	Armoire en bois	1	2011	Coordination	Coordination
	Chaise bureau roulante	1	2011	Coordination	Coordination
	Bibliothèque	1	2004	Coordination	Coordination
	Table	1	2002	Coordination	Coordination
	Tablette	1	2004	Coordination	Coordination
	Chaise bureau roulante	1	2011	Coordination	Coordination
	Chaise en plastic	3	2010	Coordination	Coordination
	Petite étagère	1	2011	Coordination	Coordination
	Etagère en bois	1	2011	Coordination	Coordination
	Table atelier des pièces	1	2006	Coordination	Coordination
	Tables pliantes	2	2005	Um Kufu	Um Kufu
	Chaise pliante	6	2005	Um Kufu	Um Kufu
	Chaise bureau en bois	3	2005	Um Kufu	Um Kufu
	Etagère en bois	2	2009	Um Kufu	Um Kufu
	Table bureau en bois	1		Um Bandundu	Um Bandundu
	Armoire en bois	1		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Table paillasse en bois	2		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Tabouret en bois	4		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Bancs en bois	6		CDTC Bandundu	CDTC Bandundu
	Table bureau en bois	3	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Table bureau en bois	2	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Table bureau en bois	3	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Chaise en bois	2	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Chaise en plastic	6	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Tabouret en bois	3	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Bancs en bois	2	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Etagère en bois	2	2009	Um Bagata	Um Bagata
	Petite étagère	1	2008	Um Bagata	Um Bagata
	Table bureau en bois	2	2005	Um Bolobo	Um Bolobo
	Table bureau en bois	2	2005	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Table bureau en bois	1	2001	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Chaise en bois	4	2005	Um Bolobo	Um Bolobo
	Chaise en bois	4	2005	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Tabouret en bois	4	2001	Um Bolobo	Um Bolobo
	Bancs en bois	1	2005	Um Bolobo	Um Bolobo
	Etagère en bois	3	2005	CDTC Bolobo	CDTC Bolobo
	Etagère en bois	1	2005	Um Bolobo	Um Bolobo
	Etagère en bois	1	2001	CDTC Tshumbiri	CDTC Tshumbiri
	Table bureau en bois	4	2008	Um Kwamouth	Um Kwamouth
Chaise en bois	8	2008	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Chaise en bois	3	2007	CDTC Kwamouth	CDTC Kwamouth	
Etagère en bois	3	2008	Um Kwamouth	Um Kwamouth	
Table en plastic	1	2004	CDTC Kwamouth	CDTC Kwamouth	
Table métallique	3	2001	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu	
Chaise métallique	4	2005	Um Moyen Kwilu	Um Moyen Kwilu	
Equateur Sud	Table en plastic	1	2004	Coordination	Coordination
	Chaise en plastic	4	2012	Coordination	Coordination
	Etagère en bois	1	2007	Coordination	Coordination



CTB RD CONGO



RDC 0811411 - LISTE DU MOBILIER ACQUIS PAR LE PROJET TRYPANO

COORDINATION	DESCRIPTION	QUANTITE	ANNEE	AFFECTATION ACTUELLE	AFFECTATION PROPOSEE	
Bas Congo	Chaise pliable	4	2012	Um Kimpese	Um Kimpese	
Kasai Oriental	Chaises garnies	9	2009	Coordination	Coordination	
	Salon sport	1	2008	Coordination	Coordination	
	Table bureau en bois	2	2009	Coordination	Coordination	
	Etagère en bois	5	2009	Coordination	Coordination	
	Etagère en bois	3	2009	Coordination	Coordination	
	Table téléviseur	1	2008	Coordination	Coordination	
	Table photocopieuse	1	2010	Coordination	Coordination	
	Table bureau en bois	1	2010	Coordination	Coordination	
	Chaise bureau en bois	2	2010	Coordination	Coordination	
	Chaise bureau	3	2006	Coordination	Coordination	
Kasai Occidental	Table bureau en bois	3	2006	Coordination	Coordination	
	Chaise bureau	2	2006	Coordination	Coordination	
	Chaise canelés	6	2006	Coordination	Coordination	
	Etagère en bois	3	2006	Coordination	Coordination	
	Chaise pliante	4	2012	Um Kakenge	Um Kakenge	
	Table en bois	3	2009	Um Kakenge	Um Kakenge	
	Chaise pliante	4	2012	Um Masuika	Um Masuika	
	table pliante	2	2013	Um Masuika	Um Masuika	
	Chaise bureau	8	2008	Coordination	Coordination	
	Chaise roulante	1	2008	Coordination	Coordination	
Maniema	Chaise bureau	1	2008	Coordination	Coordination	
	Chaise bureau	1	2008	Coordination	Coordination	
Isangi	Chaises pliantes	4	2012	Um Isangi	Um Isangi	
	Tables pliantes	4	2013	Um Isangi	Um Isangi	
Kinshasa	Chaise en bois	2	2008	Coordination	Coordination	
	Armoire en bois	1	2008	Coordination	Coordination	
	Table bureau en bois	2	2013	Coordination	Coordination	
	Chaise de direction Simili cuir	1	2013	Coordination	Coordination	
	Chaise de direction Simili cuir	3	2012	Coordination	Coordination	
	Table bureau en bois	3	2012	Coordination	Coordination	
	Etagère en bois	2	2011	Coordination	Coordination	
	Chaise en plastic	5	2012	Coordination	Coordination	
	Chaise en plastic	4	2012	CDTC Maluku	CDTC Maluku	
	Etagère pour fiche de traitement	1	2013	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
	Chaise pliante	1	2012	Um Kinshasa	Um Kinshasa	
	Bureau CTB	Table roulante FNMA	1	2012	Bureau CTB	PNLTHA
		Table simple en bois	2	2012	Bureau CTB	PNLTHA
Etagère grande en bois		1	2012	Bureau CTB	PNLTHA	
Table de bureau grande UAC		2	2012	Bureau CTB	PNLTHA	
Table de bureau petite UAC		2	2012	Bureau CTB	PNLTHA	
Armoire étagère (fardes à suspens)		1	2011	Bureau CTB	PNLTHA	
Armoire étagère métallique FNMA		13	2012	Bureau CTB	PNLTHA	
Armoire étagère avec vitre FNMA		2	2012	Bureau CTB	PNLTHA	
Chaise de direction Simili cuir		1	2011	Bureau CTB	PNLTHA	
Chaise de direction Simili cuir		1	2011	Bureau CTB	PNLTHA	
Chaise simple taiwan		2	2011	Bureau CTB	PNLTHA	
Chaise simple taiwan		7	2012	Bureau CTB	PNLTHA	