

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE

« Schools Construction, Rehabilitation and Equipment in the Occupied Palestinian Territory - PHASE IV »

NI: 3013739
N° Enabel: PZA1203211

Vu la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement,

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale, la Coopération Technique Belge, ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu la Convention spécifique dénommée « **Schools Construction, Rehabilitation and Equipment in the Occupied Palestinian Territory - PHASE IV** » signée entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés en date du 17 juillet 2013, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Schools Construction, Rehabilitation and Equipment in the Occupied Palestinian Territory - PHASE IV** » signée le 24 juillet 2013 entre l'Etat belge et la Coopération Technique Belge, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'échange de lettres des 28/05/2019 et 26/06/2019 conclu entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés ci-après dénommé « L'Echange de lettres » ;

Vu l'échange de lettres des 29/7/2020 et 6/8/2020 conclu entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés ci-après dénommé « L'Echange de lettres » ;

Vu l'avenant n°2 à la Convention de mise en oeuvre, signé en date du 27 juin 2019 entre l'Etat belge et la Coopération Technique belge ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Objet

Suite à la signature de l'échange de lettres des 29/7/2020 et 6/8/2020 entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés, le budget de la convention spécifiques dénommée « **Projet Schools construction, rehabilitation and equipement in the OPT (School IV)** » est augmenté de 1.000.000 € (Un million d'euros) pour un total de 15.000.000 € (Quinze millions d'euros).

Article 2
Budget de la prestation de coopération

L'article 2 de la Convention de Mise en Oeuvre est modifié comme suit :

La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est augmentée de 1.000.000 € portant le budget total à 15.000.000,00 € (quinze millions euros).

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour Enabel,

Pour l'Etat belge,

Sven Huysen

Directeur des Opérations a.i.



Mario Goethals (28 Jul 2020 11:50 GMT+2)

et



Alexander DE CROO

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste ou son délégué.

Jean Van Wetter

Directeur Général



Liana Hoornweg (28 Jul 2020 16:53 GMT+2)

Annexe 1

Plan financier indicatif

TOTAL BUDGET		Ex Mode	BUDGET	ACTUALS	BUDGET BALANCE	PLANNING 2020	PLANNING 2021
A	Access to education In OPT is increased		13,425,500	11,002,480	2,423,020	2,055,808	400,000
A	01 Increased access to education		13,025,500	10,971,755	2,053,745	1,745,808	400,000
A	01 01 Baseline survey and set-up of a M&E strategy	own-mgt	50,000	0	50,000	0	0
A	01 02 Schools design and construction in the oPt	co-mgt	9,813,500	9,231,954	581,546	835,405	0
A	01 03 Supply and installation of furniture & equipment	co-mgt	562,000	259,688	302,332	177,238	0
A	01 04 Schools rehabilitation in East Jerusalem	own-mgt	1,600,000	1,480,133	119,867	133,165	0
A	01 04 Schools rehabilitation in East Jerusalem	own-mgt	1,000,000	0	1,000,000	600,000	400,000
A	02 Strengthened capacities of MOE & end users		400,000	30,724	369,276	310,000	0
A	02 01 Capacity development	co-mgt	15,500	15,538	-38	0	0
A	02 02 Seminars & study tours	co-mgt	500	440	60	0	0
A	02 03 Finalization of the site selection software & equipment	co-mgt	100,000		100,000	150,000	0
A	02 04 Enhancing O&M activities at school level	co-mgt	50,000		50,000	0	0
A	02 05 Follow-up of Wadi Al Mughair school	co-mgt	24,000	10,395	13,605	0	0
A	02 06 Enhancing appropriation of school & extra-curricular	co-mgt	80,000	659	79,341	80,000	0
A	02 07 Environment awareness raising activities	co-mgt	80,000		80,000	80,000	0
A	02 08 Communication and dissemination of lessons learnt	co-mgt	50,000	3,693	46,307	0	0
X	Contingencies (max 5% * total activities)		100,000	0	100,000	0	0
X	01 Contingencies		100,000	0	100,000	0	0
X	01 01 Contingencies Co-management	co-mgt	0	0	0	0	0
X	01 02 Contingencies Own-management	own-mgt	100,000	0	100,000	0	0
Z	General Means		1,474,500	1,489,742	-15,242	52,000	0
Z	01 Personnel		1,241,500	1,345,283	-103,783	14,000	0
Z	01 01 Int Technical Assistance (2 years full-time + 2)	own-mgt	815,500	880,967	-65,467	0	0
Z	01 02 Project Manager	own-mgt	150,000	92,140	57,860	0	0
Z	01 03 Secretary	own-mgt	42,000	6,909	35,091	0	0
Z	01 04 Financial Officer (part time)	own-mgt	36,000	139,878	-103,878	14,000	0
Z	01 05 Assistant Project Manager	own-mgt	90,000	70,918	19,082	0	0
Z	01 06 Consultancy	own-mgt	100,000	144,095	-44,095	0	0
Z	01 07 Legal Consultancy	own-mgt	8,000	10,375	-2,375	0	0
Z	02 Investments		65,000	65,001	-1	0	0
Z	02 01 IT Equipment	own-mgt	15,000	16,776	-1,776	0	0
Z	02 02 Project Vehicle	own-mgt	50,000	48,225	1,775	0	0
Z	03 Running costs		48,000	25,689	22,331	2,000	0
Z	03 01 Office rental	co-mgt	12,000	2,456	9,544	0	0
Z	03 02 Communication & operation costs	co-mgt	36,000	23,213	12,787	2,000	0
Z	04 Audit, monitoring & evaluations		120,000	53,759	66,241	38,000	0
Z	04 01 Evaluation	own-mgt	70,000	32,998	37,002	30,000	0
Z	04 02 Audit	own-mgt	15,000	97	14,903	6,000	0
Z	04 03 Capitalization	own-mgt	15,000	0	15,000	0	0
Z	04 04 Backstopping	own-mgt	20,000	20,664	-664	0	0
TOTAL			15,000,000	12,492,192	2,507,808	2,107,808	400,000