

PALESTINE

**AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE
DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE**

« Schools Construction, Rehabilitation and Equipment in the Occupied Palestinian Territory - PHASE IV
(Schools IV) »

**N° DGD: 3013739
N° Enabel: PZA1203211**

Entre

L'État belge, représenté par la Ministre de la Coopération au Développement, Madame Meryame KITIR,
ci-après dénommé « l'État belge » ;

et

Enabel, Agence belge de Développement, société anonyme de droit public à finalité sociale (numéro
d'entreprise 0264.814.354), représentée par le Directeur général, Monsieur Jean VAN WETTER, ayant son
siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, ci-après dénommé « Enabel » ;

ci-après dénommés ensemble « les parties » ;

Considérant la Convention de mise en œuvre de la prestation « Schools Construction, Rehabilitation and
Equipment in the Occupied Palestinian Territory - PHASE IV (Schools IV) », signée entre l'Etat belge et la
CTB en date du 24/07/2013 ;

Considérant les avenants 1, 2 et 3 à la Convention de mise en œuvre, signé(s) respectivement en date du
06/12/2016 ; 27/06/2019 et 25/09/2020 ;

Considérant l'augmentation du budget de la Convention Spécifique dénommée « Schools Construction,
Rehabilitation and Equipment in the Occupied Palestinian Territory - PHASE IV (Schools IV) » de
3.500.000€ (trois million cinq cent mille euros) pour un total de 18.500.000 € (Dix-huit million cinq cent mille
euros) et la prolongation de la Convention Spécifique de 12 mois soit jusqu'au 16/07/2023.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er

L'article 2 de la Convention de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :

« La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 18.500.000.€ (Dix-huit
million cinq cent mille euros), comme stipulé dans la convention spécifique.

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant. »

Article 2

Les autres articles de la Convention de mise en œuvre restent inchangés.

Fait à Bruxelles, le 21/122020, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour l'Etat belge,

Pour Enabel

Meryame Kitir
(Signature) Digitally signed by
Meryame Kitir
(Signature)
Date: 2020.12.07
17:49:11 +01'00'

Madame Meryame KITIR
Ministre de la Coopération au
Développement

Monsieur Jean VAN WETTER
Directeur général
Jean Vanwetter
(Signature) Digitally signed by Jean Vanwetter
(Signature)
Date: 2020.11.16 16:04:31 +01'00'

Monsieur Sven HUYSSSEN
Directeur Opérations a.i.
Sven Huyssen
(Signature) Digitally signed by Sven Huyssen
(Signature)
Date: 2020.11.13 16:58:51 +01'00'

Annexe 1

Plan financier indicatif

7.4 Budget

	Current Budget (after Addendum 3)	Budget modification	Additional budget Addendum 4	New total budget	Expenditure until Q3 2020	Q4 Financial Planning	2021	2022	2023
A Access to education in OJT is increased	13,425,500	-50,000	3,000,000	16,375,500	11,453,741	42,442	2,043,420	17,05,727	458,003
01 Increased access to education	13,365,500	-50,000	3,000,000	16,315,500	11,737,987	409,442	2,048,620	1,706,727	458,009
01 Baseline survey and set-up of a M&E strategy	50,000	-50,000	-	-	-	-	-	-	-
02 Schools design and construction in the oPt	9,813,500	162,000	-	9,975,500	9,892,830	92,958	-	-	-
03 Supply and installation of furniture & equipment	562,000	-162,000	-	400,000	317,153	24,129	58,122	-	-
04 Schools rehabilitation in East-Jerusalem	2,940,000	-	3,000,000	5,940,000	1,528,004	292,355	1,990,498	1,706,727	458,009
B2 Strengthened capacities of MOE & end users	50,000	-	-	50,000	30,725	12,000	-	-	-
01 Capacity development	15,500	-	-	15,500	-	-	-	-	-
02 Seminars & study tours	500	-	-	500	440	-	-	-	-
03 Finalization of the site selection software & equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Enhancing O&M activities at school level	20,000	-	-	20,000	-	12,000	-	-	-
05 Follow-up of Wadi Al Mughair school	14,000	-	-	14,000	10,395	-	-	-	-
06 Enhancing appropriation of school & extra-curricular	-	-	-	-	659	-	-	-	-
07 Environment awareness raising activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Communication and dissemination of lessons learnt	10,000	-	-	10,000	3,693	-	-	-	-
C Contingencies	100,000	-93,000	-	7,000	-	-	7,000	-	-
01 Contingencies (max 5% total activities)	100,000	-93,000	-	7,000	-	-	7,000	-	-
02 Contingencies in own management	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D Capital inputs	1,574,500	143,000	500,000	2,117,500	1,507,541	3,500	177,033	203,383	188,034
01 Personnel	1,241,500	143,000	428,000	1,812,500	1,357,560	3,500	151,033	181,383	151,034
01 Int Technical Assistance	815,500	63,000	168,000	1,046,500	861,019	-	57,000	74,000	37,000
02 Project Manager	150,000	-55,000	-	95,000	92,140	-	-	-	-
03 Secretary	42,000	-35,000	-	7,000	6,909	-	-	-	-
04 Financial Officer (part-time)	36,000	100,000	73,000	209,000	152,814	3,500	21,000	21,000	21,000
05 Assistant project manager / NTA	50,000	-20,000	50,000	150,000	70,918	-	28,700	40,050	26,700
06 Consultancy	100,000	40,000	-	140,000	144,474	-	-	-	-

