



Fourniture à l'Etat belge par  
Enabel d'expertise en  
coopération technique pour la  
coordination sectorielle du  
Programme de coopération

*Demande de prolongation n°2*

*Sans impact budgétaire*

Code DGD : NN 1000140

Code Navision : RDC 1620411

Cette note présente la demande de prolongation de la CMO relative à la fourniture à l'Etat belge par Enabel, d'expertise en coopération technique pour la coordination sectorielle du Programme de coopération – NN 100001 40 (CTB RDC 1620411).

## I. Contexte et Justifications

La CMO ECT actuelle se termine en mai 2022, or ces ECT sont les chevilles ouvrières de la **formulation du nouveau Portefeuille Pays**, portefeuille dont la fin de la formulation devrait être attendue pour fin septembre 2022 au plus tôt.

En outre, le **démarrage de ce nouveau Portefeuille Pays**, prévu début 2023 doit être anticipé et préparé au mieux pour éviter des retards dès le démarrage. Les ECT se concentreront sur 3 éléments :

1. La préparation des différents marchés publics ou subsides nécessaires dans le cadre du portefeuille, ceci permettrait de gagner un temps précieux ;
2. Ils seront également associés au processus de recrutement des postes nécessaires (plus de 250 personnes envisagés). En effet, la législation congolaise étant complexe avec un fort risque juridique, il n'est pas possible de maintenir les personnes en poste actuellement sans une nouvelle procédure de recrutement.
3. Pour faciliter le démarrage des équipes il est prévu un parcours de « training » durant le démarrage et les ECT maîtrisant et les stratégies et les processus Enabel sont les mieux à même d'accompagner ce parcours.

De plus cette expertise disponible devra également permettre l'appui à **la clôture des 12 interventions des PICS en cours**, notamment par rapport à un appui sur la capitalisation.

En attendant la réorganisation d'Enabel RDC suite à la mise en œuvre du nouveau Portefeuille pays, les ECT poursuivront leur rôle pour **alimenter le dialogue politique** (approche bottom up, liens avec Ambabel, contributions aux groupes techniques des PTF, dialogue avec les acteurs non étatiques belges (FABAC, autres).

Au vu de nos estimations, il n'est pas demandé de budget additionnel pour les raisons suivantes :

- Les experts sont en partie pris en charge sur le fonds de formulation du nouveau portefeuille pays
- Entre le départ de certains experts et leur remplacement il y a eu un gap de temps qui fait que les dépenses ont été moindres
- Une des experts a été en congé maternité, d'où un coup budgétaire inférieur pour l'année

Actuellement il existe 5 expertises dans le cadre de cette CMO, à savoir :

- Marchés Publics (MP) et logistique
- Agriculture et Environnement
- Education formation emploi
- Infrastructures
- Gouvernance

L'expertise MP et Logistique ne sera pas renouvelée après sa fin de contrat en mi 2022, suite à la réorganisation de la cellule MP.

## II. Demande de prolongation SANS budget additionnel

Pour répondre à cette nécessité, nous demandons :

### 1. Une prolongation de 13 mois de la CMO actuelle

Date de signature de la CMO : 24 novembre 2016

Durée initiale : 36 mois

Durée actuelle suite à l'avenant de la CMO de décembre 2019 : 66 mois

Fin de CMO actuelle : 23 mai 2022

**Fin de CMO demandée : 23 juin 2023**

### 2. Budget revu

Il n'y a pas d'augmentation budgétaire pour les raisons invoquées supra.

Pour information le tableau ci-dessous présente l'exécution budgétaire à la date du 13/12/2021 :

Budget, Balance, % Exec, Expenses, Fin Mode

PAR PBLA, PBL, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	Fin Mode	Budget	Expenses	Balance	% Exec
<b>A - Objectif spécifique</b>	REG	5,000,000	3,778,749	1,221,251	75.57 %
A01 - Expertise en MP et Logistique	REG	1,142,700	1,371,073	-228,373	119.99 %
A02 - Expertise en Agriculture et Développement rural	REG	986,800	707,787	279,013	71.73 %
A03 - Expertise en Education ETFP	REG	986,800	853,711	133,089	86.51 %
A04 - Expertise en Infrastructures	REG	986,800	277,711	709,089	28.14 %
A05 - Expertise perle (gouvernance)	REG	691,500	451,814	239,686	65.34 %
A06 - Coûts partagés	REG	205,400	116,652	88,748	56.79 %
Z - General Means	REG		64	-64	N/A
<b>Total</b>	REG	5,000,000	3,778,814	1,221,186	75.58 %

Le tableau ci-dessous montre les prévisions financières qui ont été préparées lors de l'exercice de planification d'octobre 2021. Ces calculs confirment la disponibilité budgétaire pour la prolongation des contrats jusqu'à fin 2022, voir au-delà étant donné le solde projeté à la date du 31/12/2022.

Il est à noter que ces prévisions tiennent compte de la prise en charge partielle sur le fonds de formulation du nouveau portefeuille pays.

Project budgetline Act.	Solde au 30/9/2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Total Planned	Solde au 31/12/2022
RDC1620411_A010100	-192.554,00	51.326,60	53.971,57	79.421,77	40.000,00	65.000,00	289.719,93	-482.273,93
RDC1620411_A020100	294.005,00	18.988,36	20.656,39	29.988,05	30.000,00	50.000,00	149.632,79	144.372,21
RDC1620411_A030100	146.954,00	30.774,76	56.359,11	50.338,58	50.000,00	70.000,00	257.472,45	-110.518,45
RDC1620411_A040100	728.449,00	22.950,30	38.118,21	35.000,00	40.000,00	50.000,00	186.068,51	542.380,49
RDC1620411_A050100	264.265,00	12.947,60	27.000,00	27.500,00	30.000,00	50.000,00	147.447,60	116.817,40
RDC1620411_A060100	89.260,00	33.813,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.813,00	51.447,00
RDC1620411_Z999800	-64,00						0,00	-64,00
	<b>1.330.315,00</b>	<b>170.800,62</b>	<b>197.105,28</b>	<b>223.248,39</b>	<b>191.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>1.030.341,29</b>	<b>262.160,71</b>