



Sofie De Jaeger
Manager International Cooperation
Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40
2800 Mechelen
België

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
08.06.2022	2019-15-REG-DGD	D5.1/CJ/HUM.04.03.01.2020.12/2022/6580/1	15.06.2022

te vermelden in elke briefwisseling

Onderwerp: Humanitaire Programma's (A.B. 14 54 51 35.60.26) – Budget 2020 – Rode Kruis Vlaanderen "Further strengthening institutional and community preparedness to climate-related hazards in Rwanda and Tanzania through geographical expansion, youth engagement, first aid education, and blood donor recruitment " - 2.500.000 EUR – PG/2020/12 Verzoek tot wijziging: verlenging van het programma met 6 maanden

Geachte mevr. De Jaeger

Volgend op uw schrijven van 8 juni 2022, heb ik de eer u mee te delen dat ik akkoord ga met uw verzoek voor een verlenging van de duur van het programma in deze rubriek. (verlenging met 6 maanden, d.w.z. tot 31 mei 2023, zonder wijziging van de begroting).

Wij benadrukken dat het verzoek voor een verlenging van de duur van het programma uitdrukkelijk is opgenomen in de voorwaarden van de subsidie, hierna "de overeenkomst" genoemd, met instemming van de directeur van de directie humanitaire hulp en transitie (D5) van DGD (punt 2.6 van de overeenkomst).

Uit de argumentatie in uw aanvraag blijkt dat het tijdschema van de geplande activiteiten vertraging heeft opgelopen als gevolg van meerdere externe factoren. De belangrijkste factor zijnde de covid-19 pandemie en de maatregelen die in zowel Rwanda als Tanzania werden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hierdoor konden de geplande activiteiten niet doorgaan en werden deze activiteiten uitgesteld wat tot een vertraging van de implementatie van het programma leidde.

In Rwanda ondervond uw programma ook onvoorziene hinder die te wijten was aan een vulkaanuitbarsting in Congo. Hierdoor zijn duizenden Congolezen op de vlucht geslagen richting Rwanda. Het Rwandese Rode Kruis, een belangrijke partner voor de uitvoering van het programma, was door deze crisis niet in staat om de nodige ondersteuning te verlenen wat op zijn beurt vertragingen tot gevolg had.

Beschuldigingen in Tanzania gericht tegen de lokale tak van het Rode Kruis, waarover uw organisatie ons informeerde, bracht de noodzaak met zich mee om extra financiële controles uitvoeren om te kunnen garanderen dat de geleverde subsidie voor de juiste doelen werd aangewend. Deze extra controles, die geen frauduleuze praktijken hebben vastgesteld, bemoeilijkten de tijdige implementatie van het programma.

De Covid-19 pandemie en de andere crisissen waardoor Rwanda en Tanzania werden getroffen, hebben de druk op de moeilijke humanitaire situatie in beiden landen verhoogd. Ik wil hierbij dan ook mijn dank uitdrukken voor het werk van Rode Kruis Vlaanderen in Rwanda en Tanzania.

Deze brief vormt een wijziging van de conventie, waarin de uitvoeringsbepalingen voor bovengenoemd programma worden geregeld.

Hoogachtend

Erik De Maeyer
Directeur D5 – Humanitaire Hulp en Transitie

