KINGDOM OF BELGIUM
Federal Public Service
Foreign Affairs,
Foreign Trade and
Development Cooperation

Directorate-general for Development Cooperation – DGD

Service D5.1 – Humanitarian Aid

SINGLE FORM FOR THE FUNDING OF HUMANITARIAN ACTION[1]

(Legal basis: the law of 9/01/2014 modifying the law of 19/03/2013 on Development cooperation - Royal Decree of 19/04/2014, General expenditure budget, basic allocation 14 54 52 35.60.83).

1. GENERAL INFORMATION

1.1. Name of the humanitarian organisation/date of approval by the Minister for Development Cooperation (if required): Oxfam-Solidarité ASBL, 17/11/1997 (renewal: 12/12/2012 and 20/05/2016).

1.2. Title of the action: Empowering communities to respond to conflict-induced protection risks and high food insecurity levels in six vast humanitarian crises.

1.3. Intervention area (country, region, locations): The Democratic Republic of Congo (DRC), Burkina Faso, Mali, Niger, the occupied Palestinian territory (OPT) and Yemen.

1.4. Action start date: 5th October 2021

1.5. Duration of the action in months (cf. Art. 17, §2): 24 months

1.6. Expenditure eligibility start date: Signature date granting Ministerial Decree.

1.7. Proposal and reports (Concerning the specific timeframes, cf. RD of 19/04/2014):

Initial proposal	date:	15-07-21
Revised proposal no.	N/A	
Date of the granting Ministerial Decree	date:	05-10-21
Unilateral Act date	date:	05-10-21
Letter of acceptance date	date:	11-10-21
Interim report	date:	31-03-23
Final report	date:	31-05-24

[1] The specifications used in this form have largely been reworked on the basis of the "Single Form" in use, for the same type of actions, in the European Commission (ECHO).
For a good understanding of these specifications, refer to the guidelines issued by ECHO.
The specific points relating to Belgian legislation (Royal Decree of 19/04/2014) are indicated and underlined in the text, following the specific point concerned.

At the proposal stage, complete the numbered paragraphs, except for those that begin with [INT] (to be completed at the interim report stage) and [FIN] (to be completed at the final report stage). At the interim and final report stages, only amend (cross out) the main information in the numbered paragraphs.

1.8 [INT] List the exchanges of letters that took place following the signature of the unilateral act until the interim report stage

Please see the Interim narrative report under Annex I.

1.9 [FIN] List the exchanges of letters that took place following the submission of the interim report until the final report stage

On July 24th, 2023, Oxfam requested a 2 months No-Cost Extension:

INTUA208_ NCE Request_VF.pdf

On July 27th, 2023, the DGD approved the No-Cost Extension:

Goedkeuring verzoek NCE OXFAM.pdf

2. NEEDS ASSESSMENT

2.1. Assessment date(s); methodology and information sources used; organisation/person(s) responsible for the assessment

Primary and secondary data have been used to assess the needs in the six countries. For primary data, Oxfam conducted different assessments using key informant interviews (KII) and focus group discussions (FGD). Primary data also stem from baseline and/or endline surveys of ongoing or recently closed projects in the same areas of intervention. Oxfam will conduct additional needs assessments before the start/at inception of the project to refine beneficiaries' selection in some cases and inform the project baseline in all cases. In addition to these, Gender and Protection risks and/or conflict and context analyses will also be conducted at the early stages of project implementation.
Secondary data come from Humanitarian Response Plans, Humanitarian Needs Overviews, assessments from protection, food security clusters, in addition to data collected by other organisations in the areas of intervention. Please find enclosed the exhaustive list of assessments under **Annex 1**.

2.2. Account of the problem and analysis of the stakeholders

Oxfam is hereby introducing a multi-country humanitarian programme addressing and exposing the direct consequences of conflicts on protection risks and food insecurity levels at an all-time high.
Many of the countries that were at risk of famine (worst food insecurity status someone can suffer from) from conflict in 2017 when the Belgian Humanitarian NGOs joined up forces to raise the alarm – a call that has been supported by the DGD - are still at risk. And now, more countries have joined them. Overall, at least 88 million people are suffering through acute hunger in countries where conflict and insecurity stalks. In a report published on 22nd June 2021[2], WFP warns that famine could become a reality for additional 41 million people. Women and girls are disproportionally affected, too often eating last and eating less. People in these areas are not starving; they are being starved by conflict and violence; by inequality; by the impacts of climate change; by the loss of land, jobs or prospects; by a fight against COVID-19 that has left them even further behind. Last year, Oxfam warned in its report "The hunger virus" that hunger could prove even more deadly than COVID-19. This year, 20 million more people have been pushed to crisis levels of

[2] https://reliefweb.int/report/world/wfp-says-41-million-people-now-imminent-risk-famine-without-urgent-funding-and

hunger, reaching a total of 155 million people in 55 countries. Since the pandemic began, the number of people living in famine-like conditions has increased sixfold to more than 520.000.[3] Faced with the unprecedented global pandemic of COVID-19, the UN called for a global ceasefire in March 2020. However, conflict has gone largely unabated[4]; becoming the primary driver of hunger for almost 100 million people across 23 countries - including 22 million people added just last year[5].

SNAPSHOT on conflicts

For the last 11 years, Sahel region has had the fastest growing hunger crisis in the world. In **Mali, Niger and Burkina Faso**, the presence of non-state armed groups and related attacks leads to massive population displacements, force them to leave behind their assets and goods, disturb socioeconomic fabric and force communities to adopt negative coping mechanisms. Due to the presence of those groups, humanitarian access is very often reduced or suspended. In addition to that, poor governance, absence of States' institutions and related basic services does not offer long-lasting solutions to people in need. In the region, the climate crisis, which has seen temperature increase at 1.5 times faster than the global average, results in frequent floods and droughts devastating people's crops and incomes, especially in rural areas. The combination of those factors brings millions of people in a multisectoral crisis as they face food insecurity and acute malnutrition, cyclical diseases outbreaks and recurrent protection threats, including gender-based violence (GBV) and serious violations of human rights, such as targeted killing, wounding of civilians, illegal arrestations, forced displacement, limitation of freedom of movement. Structural and conjunctural inequalities are further exacerbating humanitarian needs, which in turn further fuel the pre-existing conflict dynamics. Land tenure is a major cause of conflicts, access to markets is often limited, loss of livelihoods are frequent and people displacements lead to increased pressure on (natural) resources and inter-intra community tensions.

The DRC is one of the poorest countries in the world undergoing political tensions, slow economic growth and weak development capacities. The eastern part of the country is experiencing armed conflicts with the activism of national and foreign non-state armed groups (as for example CODECO, FRPI, ADF, Mai-Mai) inflicting atrocities on local populations and impacting infrastructures. To date, more than 120 armed groups are active in Eastern Congo, leading to massive displacements, food insecurity and acute malnutrition, protection threats, epidemics, etc. In addition to that, many areas with most people in needs are not easily accessible due to lack of infrastructures and security concerns. Violence and insecurity are also exacerbated by ethnic conflicts and tensions (for example between Hema and Lendu in Ituri), leading to additional displacements. The Ituri province is facing new violence cycles since mid-2020.

Yemen is entering its seventh year since the violence escalated in 2015 between the internationally recognized government (backed by a Saudi-UAE led coalition) and the Houthi movement (also known as Ansar Allah) backed by Iran. The ongoing violence has brought about the world's largest humanitarian crisis and has been devastating for the 30 million people living in Yemen. The country is divided in two, with almost all the north falling under the control of the Ansar Allah de facto authorities. The internationally recognized government controls much of the south of the country, however security vacuums in large parts of the south have meant the proliferation of non-state armed actors. Frontlines have been largely static for several years, with clashes continuing (in the form of airstrikes, ground fighting and shelling) at key hotspots. The context has resulted in the death of over 100.000 people according to the UN and has seen violations of international humanitarian and

[3] "The hunger virus multiplies: deadly recipe of conflict, COVID-19 and climate accelerate world hunger", Oxfam, July 2021 - https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflict-covid-19-and-climate-accelerate-world

[4] https://pax.peaceagreements.org/static/covid19ceasefires/

[5] Global Report on Food crisis 2021, p22

human rights laws by all parties to the conflicts. Over the course of 6 years, the security situation in Yemen was categorized with increased fighting. Prior to the conflict, Yemen was the poorest country in the Middle East and had an unstable economy. Years of conflicts have increased levels of poverty among Yemenis from 47% in 2014 to 75% in 2019 and set back human development by 21 years. 68% of the population (20,7 million) are in need of humanitarian assistance and protection, with 12 million in acute need. 4 million people are internally displaced and 14,4 million are in need of protection assistance.

The humanitarian situation in the **oPt** is among the world's long-standing protracted crises and is primarily attributed to Israel's ongoing occupation. It is characterized by violations of International Humanitarian Law (IHL), human rights and human dignity. The Israeli policy of separating Gaza from the rest of the OPT, in addition to the Israeli blockade of all air, sea, and land entry points into Gaza for 14 years, has directly exacerbated the situation in the Gaza strip, increasing vulnerability and dependency of the population on basic humanitarian support and services. According to the 2021 HRP, 2.45 million people were in need of humanitarian assistance, before the new escalation in May 2021 following the backdrop of postponed Palestinian elections and unilateral measures, including scheduled forced evictions of four Palestinian refugee families from their homes and increasing settlement activity. 253 Palestinians, including 66 children and 38 women were killed, of whom 129 were believed to be civilians. Almost 2,000 Palestinians were injured during the hostilities, including over 600 children and 400 women, of whom some 10 per cent may suffer from a long-term disability requiring rehabilitation.

DRC, Niger, Mali, Burkina Faso, Yemen and oPt are among the most fragile countries in the world. Due to long lasting conflicts described above and absence of effective and accessible public services, communities face daily hunger, violence and protection risks without being able to meet basic needs. It cuts them out of their protective environment, including social networks, and forces them to adopt negative coping strategies to survive. Conflicts are both one of the main causes as well as of direct consequences on food shortages and protection vulnerabilities. 60% of the world's 821 million people who are food insecure, and nearly 80% of stunted children, live in countries affected by conflict.[6] COVID-19 and related containment measures have aggravated the impact of pre-existing crisis and vulnerabilities, reducing humanitarian access and livelihood opportunities. Travel restrictions introduced to contain the spread of the virus mean many farmers, small-scale producers and workers from the informal sector have been unable to plant or harvest crops, to keep their business running or access markets to sell/buy their products.

As needs are rising, assistance and humanitarian funding remain insufficient. Governments need to play their role and meet their population needs; they must guarantee equal opportunities and safety. Communities, youth, women and the most vulnerable must be at the center of all response to improve resilience, make their voice heard and be involved in developing sustainable solutions to food insecurity and protection risks.

Various stakeholders have been identified in the six countries; a detailed analysis is available under **Annex 2**.

2.3. Please summarise the results of the assessment (if necessary, append a comprehensive report) by establishing a link to the action

Conflicts and instabilities in the six countries are bringing protracted and multisectoral needs. This program will address protection and food insecurity needs identified in the above-mentioned assessments.

[6] The Hunger Virus, Oxfam; 9 July 2020

Protection threats and vulnerabilities keep rising as conflicts persist. They take different forms (see non-exhaustive list below). Examples from the different countries of intervention are given but it's important to note that local communities usually face an accumulation of several protection risks:

- **Personal safety and security**: in Beni, North Kivu – DRC, attacks from non-state armed actors against civilians persist; 300 people have been killed between December 2020 and March 2021. 2245 protection incidents have been recorded in May 2021, against 1243 in February 2021 and include: extorsion of property, assaults, looting, forced labour, rapes and GBV. Other risks include abductions, kidnappings, mutilations and beheadings.
- **Lack and/or denial of access to public/basic services:** in Majz district in Yemen, 67% of the respondents of the KIIs indicated that the lack of access to basic services is one of the major protection concern that affects most vulnerable people. As in other countries, two main reasons can explain the lack of access to services. First, weak government and infrastructures, absence or destruction of services. Secondly, barriers to access services due to high costs, long distance to reach services and the lack of civil documentation (obstacle to the exercise of fundamental rights).
- **Psychosocial impact:** due to the continuous exposure to trauma and violence, the limited/delayed provision of health and protection services, and the lack of child friendly spaces, 549.716 Palestinian children will be exposed to several child protection concerns if they don't access psychosocial support services. In Gaza, children continue to be affected by psychosocial distress, mental health disorders and exposure to protection risks.
- **Gender-based violence (GBV):** in Niger in 2021, 410.000 people will be in need of protection assistance following GBV, of which 52% are women and 56% are children. This situation is worsened following forced displacement, weak availability of specialized and psychosocial services for GBV and absence of livelihoods. GBV are frequently reported by the protection cluster, and include rape, sexual assaults, physical violence, forced marriage -including child marriage-, denial of resources and services, emotional and psychological violence, sex for survival, etc. In the country, the regions with most cases of GBV are Diffa, Tillabéri, Maradi and Tahoua, where Oxfam will intervene.[7]
- **Child protection:** in Mali, children and teenagers are the most exposed to protection risks and denial of human rights. Forced displacements and presence of non-state armed groups impact the protection environment and create child protection risks as for example non-registration of births, family separations, no access to school, abductions and/or recruitment by non-state armed groups, increased risks of abuse, GBV, violence and child labour. As per the 2021 HNO for Mali, 1,3 million of children (51% girls, 49% boys) will request protection assistance. Among them, 65% come from host population, 15% are IDPs and 20% are returnees.
- **Inter-community tensions:** in Burkina Faso, presence of non-state armed groups leads to massive displacements. Between January and September 2020, the number of IDPs went from 614.000 in January to 1.034.000 IDPs in September, a rise of 68% in nine months. Those people are forced to flee their homes and are staying within host villages and communities. The consequence is a high concentration of people, leading to high pressure on natural resources and existing infrastructure, including to high risks of epidemics. Inter-community tensions can also appear due to suspicions of affiliation of certain communities to armed groups and militias, and pressure on natural resources.

Other protection risks are linked to the circulation of weapons of war (direct or indirect victims of arms) as well as explosive remnants of war, unexploded ordonnances and booby-traps in areas with active armed conflicts. Racial, religious and/or sexual minorities are often particularly at risks of protection and lack or denied access to essential services.

[7] HNO Niger 2021

Oxfam will apply a **transversal safe-programming approach**. Humanitarian programs aim to save lives and minimize suffering. The proposed program will take place in high-risk contexts with unequal power dynamics and does also have the potential to 'do harm'. Safe Programming is an approach used by Oxfam to ensure that humanitarian work does not inadvertently cause harm by preventing or mitigating risks including – but not limited to - sexual exploitation and abuse and other forms of gender-based violence, by being conflict sensitive, and upholding humanitarian principles. Safe Programming requires field teams to actively manage program risks on an ongoing basis. It covers all program risks but should always identify risks of sexual exploitation and abuse, and therefore it supports Oxfam goals around effective safeguarding. For each risk, specific actions to prevent or mitigate it must be taken and therefore it requires field managers to use adaptive management. See **Annex 3** - Oxfam's short presentation on "Safe-programming in humanitarian responses".

SNAPSHOT of people in need of protection assistance[8]

Countries	Individuals (in million)	Children (in million)
Niger	**1,4** (52% women, 48% men)	**0,678** (52% girls, 48% boys)
Mali	**2,2** (51,6% women, 48,4 % men)	**1,3** (51% girls, 49% boys)
Burkina Faso	**1,5** (20% men, 21% women, 28% boys, 31% girls)	**0,715** (52% girls, 48% boys)
DRC	**5,6** (50,8% women, 49,2% men)	**4,1** (50,8% girls, 49,2% boys)
oPt	**2,1** (49% women, 51% men)	**966.000**
Yemen	**15,8** (23% women, 77% men)	**8.69**

For decades, there had been a steady decrease in the percentage of **people going hungry**, but since 2014 numbers have begun to rise and are projected to rise further in years to come. Violent conflicts, insecurity, displacements, extreme weathers, economic shocks, and COVID-19 containment measures are the main drivers of food insecurity, often interlinked and reinforcing each other. Due to conflicts and COVID-19 containment measures in some regions, agricultural stocks are under pressure as people cannot access their lands; markets remain the main supply source. The different economic shocks and conflicts lead to rising prices on market. Here are illustrations of the prevalence of food insecurity in some of the countries of implementation:

In the **DRC**, country with the largest IDPs population in Africa, the number of people in crisis or worse (IPC phase 3 or above) will reach 27.3 million people in 2021, compared to 21.8 million in 2020. It has become the country in the world with the highest number of food insecure people. In most vulnerable communities, nine persons out of ten are food insecure. In Ituri, following the outbreak of a new cycle of violence mid-2020 and the COVID-19 pandemic, some goods and commodities have experienced an increase in prices. In the country, the price of the minimum food basket saw a rise of 19,2% from the first semester of 2020 to the last semester of the same year.[9]

In **Burkina Faso** in 2021, 1 million people will need livelihoods support to improve their food security status. In addition to that, a combination of factors (COVID-19 measures, displacements and access) impacted the ratio of supply and demands on markets, leading to rising prices and decreasing of purchase power. 95% of households in Sahel and Centre-North provinces estimate that their food stocks will not be sufficient. 62% of households have poor/limited food consumption,

[8] Humanitarian Needs Overview 2021 from the six countries

[9] https://www.impact-repository.org/document/reach/253fb5a0/REACH_DRC_Market-bulletin_Sep-Dec2020_VF-1.pdf

with returnees and IDPs impacted the most, and 79% of the households indicate that food is the most pressing need.
In **Yemen**, protracted fighting is the primary driver of food insecurity and poverty. In 2007, Saada recorded one of the lowest prevalence of poverty in Yemen; after more than a decade of repeated fighting, it has become one of the poorest governorates with 85,4% of the population living below the poverty line. Access restrictions affect coverage of humanitarian food assistance, access to markets and lead to constant population displacements. Most vulnerable groups suffering from food insecurity are female and child-headed households, families with disabled and elderly persons, ultra-poor families as they are unable to access food, have no adequate support and don't own land.

SNAPSHOT on hunger in the six countries (in million people)[10]

	2020		Forecasts 2021	
Countries	**People in Phase 2 (stressed)**	**People in Phase 3 or above (crisis)**	**People in Phase 2 (stressed)**	**People in Phase 3 or above (crisis)**
Niger	5	2	5,7	2,3
Mali	6,2	2,5	6,3	2,6
Burkina Faso	5,2	3.3	4,8	2,9
DRC	29	21,8	40,8	27,3
oPt	0,9	2	*No forecast*	*No forecast*
Yemen	10	13,5	8,6	16,1

Facts and figures highlighted above give an overview of the enormous needs and protection threats faced daily by local communities. This very often force them to adopt negative coping mechanisms as selling of assets, early marriage, child work, reduction of food portions per day, thefts, etc.

Oxfam's response

In fragile states, a two-stage approach is required. First, there is a desperate need for urgent humanitarian aid to meet food security and protection vulnerabilities now, and secondly there is a need to address the root causes of those vulnerabilities, including most notably conflict, inequality, poverty, and the climate crisis. Oxfam will focus on the humanitarian response, but in line with the nexus approach it will be tied strongly to Oxfam's broader advocacy on addressing the root causes of poverty and inequality beyond the humanitarian sphere. Under this intervention, Oxfam and its partners will implement a multi-country program in three regions - six countries under the same logical framework. Activities selected are context-based, in line with previous interventions and countries' strategies. The six countries will all intervene under protection, EFSVL and advocacy outcomes but not under all outputs of the common logical framework. The **community-based approach and reinforcement of local structures** are grounding this program's approach.

In each community across the six countries, Oxfam will support them identifying the main **protection** risks they face and self-organise to prevent, mitigate and address them, notably through action plans. Protection work indeed involves understanding and responding to specific kinds of widespread and systematic threats: violence (e.g. arbitrary killing, torture and rape); coercion (e.g. forced recruitment and sexual exploitation); and deliberate deprivation (e.g. blocking access to basic supplies and appropriation of land) – and building a more protective environment both in the short and longer-term. Communities will also be trained on legal frameworks and be encouraged where possible to work closely and coordinate with local authorities, the duty bearers. Communities, staff and partners will be trained on safely supporting vulnerable people in need to access specialised services after their mapping will have been conducted. The community-based protection approach

[10] Global Report on Food crises, 2021

aims at empowering women, men, girls and boys living in the targeted community to take the lead of their own protection. It enables communities' members to play a more active and protective role face to old and new risks, identifying and implementing community-based solutions that promote peace and social cohesion.
To meet immediate **food security needs**, Oxfam will provide food assistance through unconditional cash transfers and in-kind distributions. In a resilience approach, livelihoods opportunities will also be strengthened through income generating activities, the distribution of agricultural inputs and/or small ruminants as well as cash-for-work activities. To ensure preparedness of communities when a shock arises, community-based early warning systems will be strengthen and community-led responses will be possible through Group Cash Transfers.

Local advocacy will be context-based and defined during the project, following workshops and discussions with local actors and communities. This programme will also contribute to continue building **international advocacy** to press for action on the interplay between conflict and hunger, including humanitarian access, protection of civilians, accountability for violations of international human rights and humanitarian law, and the implementation of UN Resolution 2417 – on which Gabriela Bucher, Oxfam Executive Director, addressed the UN Security Council on March 10th 2021[11]. Researches conducted at national level under outcome 3 will feed into local and international advocacy. Different topics are considered: the linkages between the shifting of protection needs resulting from shifting vulnerabilities, the link between access to land and rising conflicts, "how can we support vulnerable communities and individuals to ensure their food security and livelihoods without further fuelling conflicts/increasing protection risks?", "Do GBV survivors recover faster when receiving livelihoods support?". To be defined at programme inception.

2.4. [INT] If changes have taken place in the needs assessment at the interim report stage, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

2.5. [FIN] *If changes have taken place in the needs assessment following the interim report, please provide information*

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

La situation sécuritaire au Burkina Faso se détériore avec une activité accrue des groupes armés. Les conflits et les chocs climatiques, associés aux inégalités socio-économiques, ont exacerbé l'accès limité des personnes touchées aux services essentiels de protection, à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et ont entrainé davantage de déplacements de personnes. Ces déplacements s'accompagnent de violations de droits humains, exposant les PDI à des risques de protection, dont les principales victimes sont les femmes, les enfants et les personnes à besoins spécifiques (personnes âgées, handicapées, etc.). Selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), à la date du 31 Mars 2023, le Burkina Faso enregistrait 2 062 534 PDI, dont (58,50% d'enfants, 23,91% des femmes et 17,59% des hommes avec une concentration de ces personnes dans les régions du Sahel (24,3%) et du Centre Nord (23,9%).
Dans ce contexte, la situation de protection reste très préoccupante. L'analyse de protection de Oxfam conduite en août 2023 indique que les restrictions à la liberté de mouvement, barrages routiers, assassinats ciblés, enlèvements, arrestations arbitraires, les agressions sexuelles, manque

[11] Resolution 2417 on conflict-induced food insecurity, including famine. The Council adopted the resolution in May 2018 amid a resurgence in global food insecurity, primarily being driven at the time by conflict. Resolution 2417 identified how conflict contributes to hunger—directly, through the effects of war, such as the displacement of people from farming or grazing land and the destruction of agricultural assets, or indirectly, by disrupting markets and increasing food prices.
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/03/high-level-open-debate-on-conflict-and-food-security.php

des documents d'état civil, etc., sont autant des risques majeurs auxquels les populations sont exposées. En raison de l'insécurité alimentaire élevée dans la région du Centre-Nord et du Sahel, la plupart des gens sont obligés de se déplacer quotidiennement dans différents endroits à la recherche d'argent pour acheter de la nourriture pour leurs familles. La faim les pousse à se rendre dans des endroits non sécurisés afin d'y trouver du bois à vendre pour gagner de l'argent. Les femmes s'exposent ainsi à être violées par des membres de groupes armés et des membres de leur communauté. Les plus vulnérables sont les femmes et les filles des populations déplacées, car elles doivent subvenir aux besoins de leur famille, les hommes craignant d'être pris pour cibles lorsqu'ils se déplacent sur de longues distances. Selon les données de l'AoR VBG du Cluster Protection Burkina Faso, 3712 cas de VBG ont été rapportés pour la seule période de janvier à juillet 2023 dont 77% sur les PDI. Ces cas de VBG croissants nécessitent des actions particulières et coordonnées et une réponse sûre et adéquate.

De plus, la faible disponibilité et le faible accès aux services de protection ainsi qu'une prise en charge limitée des cas de violation des droits, laisse les communautés face au non-respect de leur droits et de leur dignité. Elles n'ont pas un accès adéquat à la documentation civile et l'accès aux services de protection reste limité, en raison des faibles capacités financières, des longues distances à parcourir et de la faible disponibilité/fonctionnement des services[3]. L'évaluation multisectorielle, Oxfam 2023, confirme que certains ménages de la région du Sahel dont Dori et Kaya n'arrivent pas à accéder aux points d'eau, d'hygiène et d'assainissement en raison des risques d'attaque, du manque d'éclairage au niveau des points d'eau et des conflits inter usagers.

De plus, l'analyse de l'insécurité alimentaire aigue à travers le Cadre Harmonisé de novembre 2023 a montré que 2 998 380 personnes, auraient besoin d'une Assistance alimentaire (AA) immédiate (phase 3 à pire) entre juin et aout 2024. La région du Sahel par exemple à elle seule, compte 20% de cette population et a toutes ses provinces classées en crise (phase 3) en situation projetée avec une population ayant besoin d'une AA immédiate estimée à 596 513. Certains ménages ont perdu leurs actifs productifs et la pratique de l'agriculture est devenue difficile à cause de l'insécurité entrainant une baisse importante du niveau de disponibilité alimentaire. Plus de 60% des ménages ne seront pas en mesure de couvrir leur besoin sur la base de la seule production agricole (SAP/DGESS, MARAH). Cette situation est corroborée par l'EMS qui indique que la durée moyenne de couverture des besoins par le stock est de maximum 2 mois dans les communes du Sahel. Les prix des denrées demeurent 20 à 50% au-dessus de leurs moyennes quinquennales. Par ailleurs, certains marchés fonctionnent difficilement, ce qui entraine des difficultés d'accès aux denrées alimentaires de base. Toujours selon l'EMS, plus de 50% des ménages adoptent des stratégies de crise ou pire pour accéder à l'alimentation (71% à Gorgadji et 55% à Dori). Cette dégradation inédite de la sécurité alimentaire se répercute fortement sur la situation nutritionnelle des ménages pauvres. En effet, l'analyse IPC de la malnutrition aiguë août 2023 - juillet 2024 indique une prévalence très élevée de la MAG à 15,1% dans l'Oudalan et 16,5% dans le Seno. Au regard de ces prévalences très élevées (seuil > 15% de MAG selon les normes OMS) qui dénotent une situation critique, la province du Seno basculera de la phase 3 (sérieuse) à la phase 4 (critique) de l'IPC MNA (malnutrition aigüe) entre mai à juillet 2024. Cette situation est corroborée par l'EMS 2023 qui relèvent que plus de 80% d'enfants reçoivent moins de 4 repas par jour dans les communes de Gorom-Gorom (2), Dori (3) et Basarlogho (3). Il ressort également de ce rapport que 38% des femmes adoptent des stratégies de crise telles que la restriction de la consommation alimentaire afin que les enfants puissent manger. Les repas sont faits principalement à base de deux groupes d'aliment : les céréales ou légumineuses et le lait.

Au niveau de l'approvisionnement en eau potable, il est observé une pression autour des ouvrages hydrauliques existants du fait de l'arrivée continue de PDI au Sahel comme au Centre Nord. Les points d'eau et forages déjà existants sont soit en panne soit vandalisés à la suite des actes de sabotage/destruction par les groupés armés. De plus, en période sèche, avec des températures moyennes élevées (>40° C) et des nappes phréatiques notoirement insuffisantes, les communautés connaissent une situation de pénurie d'eau qui affecte aussi bien la population résidente que les personnes déplacées. Si le manque d'eau affecte toute la population sans distinction, les femmes en

subissent d'autant plus les conséquences que la collecte d'eau relève des responsabilités qui leur sont traditionnellement assignées. Elles doivent parcourir de longues distances pour rejoindre un point d'eau. Cette situation défavorable est génératrice de souffrance physiologique, mais aussi de tensions avec la communauté hôte et d'insécurité pour les jeunes filles et les femmes traditionnellement en charge de collecter l'eau. Le nombre d'heures consacrées par les femmes et les filles à la collecte d'eau nécessaire au sein du ménage augmente à mesure que les ressources se raréfient et alourdit encore leur charge de travail. Aux besoins hydriques non satisfaits s'ajoutent également un nombre insuffisant de bidons (notamment chez les personnes déplacées), l'absence ou l'inadéquation (non-séparation) des latrines, l'absence ou l'inadéquation des kits hygiéniques, ou encore l'impossibilité de se laver et de laver ses vêtements. Ainsi, la discrétion requise dans certaines communautés impose non seulement des toilettes séparées, mais également une localisation discrète des latrines potentiellement non compatible avec l'impératif de sécurité.

MALI

Sur le plan sécuritaire

Durant la période, 1269 incidents sécuritaires ont été recensés à travers le pays. En plus de la dynamique d'expansion de l'EIGS (Etat Islamique dans la Grand Sahara) au Nord du pays, le JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin / Le groupe de soutien à l'Islam et aux Musulmans) intensifie ses attaques dans le Sud du pays, se rapprochant de la capitale.

Il faut noter que lors de ces incursions au nord de Ménaka, l'EIGS a engagé plusieurs prêches auprès des populations avec des messages « d'apaisement » et de rapprochement axé sur la cohabitation et le « règlement de litiges d'une manière différente de celle du JNIM et des GOA signataires ». Un document sur l'idéologie du groupe et son mode de gouvernance en Syrie en 2014 a été partagé avec les habitants. Un message a également été passé aux ONG, indiquant que les « projets » n'étaient pas les bienvenus dans les localités conquises. Les humanitaires qui menaient des activités dans le cercle ont été contraint de suspendre leurs activités.

Par ailleurs, le JNIM de son côté a intensifié les attaques contre les postes de contrôle mixte des FAR au sud et centre du pays. Cette stratégie vise à exercer une sorte de pression sur la capitale. Le harcèlement des postes FAR pourrait avoir pour objectif de limiter la présence des FAR sur les axes, pour permettre aux JNIM d'agir plus librement ou de détourner l'attention des FAR vers le sud, afin de désorganiser les opérations militaires qui sont concentrées au centre du pays. Au-delà des attaques ciblant les postes FAR au Sud, le JNIM maintient la pression sur la population civile au Centre à travers des attaques visant des forains et des villages, des intimidations armées auprès des habitants, des enlèvements de leaders religieux, assassinats d'individus accusés d'avoir des liens avec les FAMA, et sabotages des installations de réseaux téléphoniques.

Les opérations militaires menées par les FAMA (forces armées maliennes) et leurs partenaires russes ont également dominé la dynamique sécuritaire durant cette période. Les FAR continuent de profiter des conditions météorologiques favorables pour accéder aux zones difficiles d'accès, en intensifiant les opérations militaires.

Sur le plan politique :

- La validation de l'avant-projet de la nouvelle constitution par le président de la transition
- Le report de la date du referendum du 30 mars à une date ultérieure

Sur le plan humanitaire :

Selon le HRP de janvier 2023, la situation humanitaire au Mali demeure très préoccupante en raison de la persistance de la **crise multidimensionnelle** affectant particulièrement le nord, le centre et l'ouest du pays. Le contexte humanitaire est marqué par une dégradation de l'environnement sécuritaire et l'extension du conflit au sud du Mali. Les groupes armés ont intensifié leurs activités avec des impacts négatifs sur les populations civiles et l'espace humanitaire. La persistance de l'insécurité déclenche d'importants **mouvements de population**, contribuant ainsi à augmenter les besoins humanitaires dans tous les secteurs : plus de 422 000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays, principalement des enfants et des femmes au 31 décembre 2023. Le nombre de personnes dans le besoin est passé de 7,5 millions en janvier 2022 à 8,8 millions en janvier 2023,

soit une **hausse de 17% entre 2022 et 2023**, illustrant l'aggravation des besoins humanitaires. Le Mali reste également exposé aux effets de changements climatiques. La situation alimentaire et nutritionnelle de millions personnes reste préoccupante. Selon les résultats du cadre harmonisé de mars 2023, plus d'1,2 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire courant les mois de soudure de juin à aout 2023.

NIGER

Le Niger continue d'enregistrer d'importants besoins humanitaires en raison des conflits, des déplacements, de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition infantile, des épidémies, et des effets du changement climatique. A cela s'ajoute l'instabilité politique dans le pays due au coup d'Etat militaire survenu le 26 juillet 2023 suspendant ainsi l'ancien régime démocratique. En raison de l'insécurité et des contraintes administratives, l'accès humanitaire demeure actuellement un défi majeur. Toutes ces crises interconnectées contribuent fortement à freiner les élans de développement et maintiennent les populations dans une situation de précarité majeure.

Selon OCHA, en raison de l'instabilité persistante de la situation sécuritaire, la région de Diffa continue de faire face à de nouveaux déplacements internes de population. Ce sont environ 140 000 PDI qui ont été enregistrés depuis le début de l'année 2023, soit une augmentation de 17% par rapport à la même période en 2022. Il est important de souligner que le département de Diffa accueille 64% des PDI de la région, et que près de 55% d'entre eux sont des jeunes filles et jeunes garçons de moins de 18 ans.

A Maradi, la dégradation de la situation sécuritaire a entraîné de nouveaux déplacements de population à la fois du côté du Niger et du Nigeria, ce qui explique une augmentation de 20% du nombre de PDI par rapport au premier trimestre. Actuellement, environ 18 000 PDI sont installés dans huit communes des départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. De plus, il est important de noter que les jeunes de moins de 18 ans représentent 84% des PDI enregistrés.

Depuis janvier 2023, la région de Tahoua accueille 72 000 personnes déplacées internes (PDI). Plus de 80% des PDI se trouvent dans les départements de Tillia et Tassara. Tous ces déplacements sont principalement préventifs, effectués par des populations qui redoutent les exactions des GANE. Parmi l'ensemble des PDI de la région de Tahoua, près de 65% sont des jeunes filles et des jeunes garçons de moins de 18 ans.

En outre, toujours d'après OCHA, plus de 130 000 personnes ont été affectées par les inondations au Niger. En effet, les fortes pluies enregistrées depuis le début du mois de juillet 2023 dans l'ensemble du pays ont causé des inondations aux conséquences désastreuses sur les personnes et leurs moyens de subsistance. Toutes les huit régions du pays en ont été affectées. Au 11 septembre 2023, le ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC) a enregistré 137 797 personnes sinistrées (16 489 ménages), 41 décès et 53 blessés. Le bilan de ces intempéries fait également état de 3 238 têtes de bétail perdues, 12 088 maisons effondrées et 1 795,64 hectares de cultures inondées.

Le Plan de Réponse à l'Insécurité alimentaire et nutritionnelle du Gouvernement et le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2023 font état d'un accroissement des besoins humanitaires dans tous les secteurs (sécurité alimentaire, EHA, protection, santé) avec environ 4,3 millions de personnes estimées en besoin d'assistance humanitaire (soit 17% de la population totale). Ceci décrit une augmentation des besoins de l'ordre de 14% du fait des mouvements de populations dans le pays et précisément au niveau des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry. Le PRH 2023 cible 2,7 millions de personnes pour une aide humanitaire urgente, soit 60% des personnes estimées dans le besoin.

L'insécurité alimentaire demeure très préoccupante avec comme corollaires des impacts négatifs sur l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des mères enceintes et allaitantes souffrantes de malnutrition. La prévalence nationale pour la malnutrition chronique globale reste très élevée (47%) en hausse par rapport à 2022 (45,1%).

Sur le plan sanitaire, en 2023, un total de 1 825 cas suspects de méningite dont 104 décès (létalité : 5.7%) ont été notifiés. Les régions de Maradi, Tahoua et Zinder, sont les plus touchées. En effet, les

régions de Diffa et de Tillabéry abritant plus de 80% des personnes déplacées constituent les zones chroniquement vulnérables au Niger qui subissent de surcroit une pression additionnelle liée à l'afflux de déplacés forcés en raison de l'insécurité et de la crise alimentaire. Ces mouvements massifs et fréquents de populations sont accompagnés d'énormes pertes de biens productifs qui affectent négativement les stratégies d'adaptation aux chocs avec des conséquences sur la vie socioéconomique des populations. Selon le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises alimentaires 2023, la population en insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue (IPC3 à 5) a été estimée en 2023 à 3 280 361 personnes sur l'ensemble du Niger.
Au total, 4.3 M personnes sont dans le besoin d'une assistance humanitaire au Niger dont 50% de femmes et 4,2% de personnes vivant avec un handicap (HNO 2023). Selon les résultats de l'analyse des risques utilisant le modèle INFORM de 2023, le Niger a le huitième indice de risque le plus élevé au monde et le deuxième du Sahel avec un score de 7,5. Les facteurs de risques et les vulnérabilités des populations varient selon les régions, mais restent en moyenne élevés dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry. Les capacités d'adaptation sont assez faibles en raison des insuffisances structurelles (indice de manque de capacité d'adaptation INFORM à 7,5).
Par ailleurs une analyse sur l'impact des sanctions imposées au Niger à la suite du coup d'Etat du 26 juillet 2023 menée par la Banque Mondiale, le PAM et l'OMS, montre que les prix élevés des denrées alimentaires ont accru la pauvreté et que combinés à d'autres facteurs tels que les difficultés liées aux moyens de subsistance, ont contribué à exacerber l'insécurité alimentaire aiguë au Niger. Les ménages urbains et ruraux sont tous touchés, ce qui suggère que la crise affecte aussi durement les environnements urbains ; et les entreprises du secteur privé dans l'industrie et les services ont été fortement touchées par les sanctions commerciales, la réduction des liquidités du secteur bancaire et la réduction des dépenses d'investissement (affectant le secteur de la construction). La situation de la sécurité alimentaire pourrait encore se détériorer au cours de la prochaine période de soudure (de Mai à Juillet 2024) selon l'analyse.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Au Nord-Kivu, entre janvier et août 2023, OCHA a publié 9 alertes sur les crises multiformes qui se succèdent dans la zone de santé de Masisi et de Katoyi, toutes deux en territoire de Masisi, ainsi que celle de Musienene dans le territoire de Lubero. La situation sécuritaire s'était détériorée depuis début juin dans le territoire de Lubero. Plusieurs problèmes ont été rapportés, notamment le contrôle de 80% du territoire par des groupes armés qui se disputent les ressources naturelles et prélèvent des taxes illégales sur les civils, compromettant leur protection. Entre janvier et août 2022, le territoire de Lubero a été marqué par 15 attaques directes et 10 affrontements motivés par la présence de groupes armés (Maï-Maï). Au total, 476 incidents de protection allégués aux présumés éléments Maï-Maï ont été documentés dans le territoire de Lubero entre février et août 2023. Les zones de santé les plus affectées par le militarisme des Maï-Maï en 2023 incluent la ZS de Kayna avec 150 cas, la ZS d'Alimbongo avec 123 cas, celle de Biena comptant 82 cas, et celle de Musienene, qui avait été la ZS la plus affectée en 2022, avec 77 cas.
A Lubero, le contexte sécuritaire a été marqué par l'influence de groupes armés, et à Butembo par la menace du groupe islamiste rebelle ADF. Il sied de rappeler que ces groupes s'étaient encore affrontés entre le 10 et 12 septembre, et encore entre le 24 et le 25 du même mois, provoquant à Kivugha et Mabambi le déplacement de près 17 000 personnes vers Muhangi, Vusamba, Vutswigha, Butanda, et Butembo, et de 5687 ménages soit 34 122 personnes présents dans les villages de Musienene et Kimbulu en provenance de la zone Kasinga, Munoli et d'autres villages aux environnants de Musienene.
Les résultats des évaluations humanitaires réalisées au Nord-Kivu depuis le début de l'année à août 2023 renseignent un total de 600 000 personnes, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Selon les Nations unies, seulement 18% des personnes déplacées au cours des six derniers mois dans la province du Nord-Kivu ont trouvé refuge dans des sites ou des centres collectifs

spécialement dédiés, tandis que 82% sont hébergées par des familles d'accueil.[12] On estime à 165 000 le nombre de personnes déplacées à Oicha, dépassant largement la capacité des centres collectifs prévus pour en accueillir 5 700, alors queplus de 7 200 personnes étaient au préalable hébergées dans ces installations donc déjà saturées.

En province de l'Ituri : au début de l'année 2023, près de 345 000 personnes s'étaient déplacées en Ituri, portant le total à plus de 1,75 millions de personnes déplacées, avec les femmes représentant 51% de la population déplacée. 91% des déplacements étaient dus aux attaques et affrontements armés. Pendnat la période, près de 400 000 personnes sont retournées dans leur province d'origine, dont 51% dans le territoire de Djugu[13]. En outre, du 10 au 21 juillet, des attaques répétées par des acteurs armés dans la zone de santé de Rimba dans le territoire de Mahagi ont entraîné le déplacement d'au moins 18 000 personnes vers les villages environnants, et le pillage intensif de produits de base.

Selon des sources locales et humanitaires, dans le territoire de Mahagi entre le 30 août et le 03 septembre, des éléments armés ont tué cinq civils, blessé deux et enlevé sept autres dans trois villages de la zone de santé d'Angumu (environ 200 km au nord de Bunia). Cet incident a occasionné le déplacement de plus de 26 000 personnes vers les localités environnantes dans la zone de santé de Logo. La plupart sont hébergées dans des familles d'accueil. La détérioration du contexte sécuritaire a également contraint un partenaire humanitaire à suspendre momentanément ses activités de nutrition, eau, hygiène et assainissement dans les villages touchés. Plus de 26 000 personnes étaient concernées par l'interruption de cette assistance.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Before, October 7th, 2023 according to 2023 HNO, the food security status in Gaza had already worsened compared to the previous year, with poverty rates above 50%, and approximately 80% of Palestinian households receiving some form of social assistance. Food assistance plays a crucial role in contributing towards solving the problem of food insecurity and poverty in the Gaza Strip, particularly in the context of climate resilience, as Gaza is susceptible to extreme weather events (floods, heavy rains) which have devastating effects on the infrastructure (e.g., sewage systems) and the population. These issues, coupled with a steep rise in conflict and escalations, makes it difficult to implement and sustain effective climate resilience measures and has further eroded public safety and security, increasing fear among the population with an already high baseline of severity, particularly among children. An estimated 1.9 million people across the gender spectrum in OPT are vulnerable to and/or experiencing GBV (65% in Gaza), with 80% of whom are women. Moreover, an estimated 68,000 female-headed households suffer from damages and defects at their shelters, 11,000 of whom live in severe and extreme shelter conditions that do not meet minimum standards for protection, privacy, covered living space, resistance to extreme weather conditions, or suffer from unrepaired damage or inadequate WASH facilities.

Since then, the situation has significantly escalated, starting on October 7, 2023, when Hamas launched "Operation Al-Aqsa Flood," and in response, Israel initiated "Operation Iron Swords", intensifying the conflict.

Israeli orders to evacuate north and central Gaza to areas in the south, amid the ongoing military operations, have displaced more than two-thirds of Gaza's population. The UN estimates that approximately 1.5 million people, about half of whom are women and children, have been internally displaced. Most of displaced families are either sheltering in UNRWA facilities, or in locally made tents on the streets and empty lands. Most of these IDPs are in Al-Mawasi area, west of Khan Younis and Rafah, where no essential services or infrastructure currently exist. Others are taking refuge in hospitals, mosques, churches, schools, and public buildings, while some are staying with host families.

The destruction of basic infrastructure in Gaza has led to severe disruptions in critical services,

[12] RDC : Urgence humanitaire au Nord-Kivu, déplacés et communautés d'accueil en difficulté (CICR) du mois d'Août 2023/ https://actualite.cd/2023/08/11/rdc-urgence-humanitaire-au-nord-kivu-deplaces-et-communautes-daccueil-en-difficulte

[13] 14 juilet 2023 Source: Commission Mouvements de Populations (CMP), OIM, OCHA et Partenaires

including full electricity blackouts since October 11. Damage to cell towers has hampered communication, hindering effective outreach for humanitarian assistance. Israel's imposition of complete disruptions to communications and internet services on three occasions has further exacerbated the situation.
Health facilities in Gaza are overwhelmed, with medical stocks dwindling due to targeted attacks. Attacks on healthcare have damaged numerous facilities and ambulances, rendering nearly half of hospitals and the majority of primary care facilities non-operational. Severe fuel shortages have led to strict rationing and hindered the delivery of essential services.
Access to potable water has become a pressing issue, forcing people to rely on contaminated sources. The unsanitary conditions, compounded by damaged water infrastructure, have contributed to the outbreak of infectious diseases. Limited water production capacity and damaged distribution networks have worsened the situation.
Gaza's food system is on the brink of collapse, with more than half of the population experiencing acute food insecurity. Food production has halted, supply chains disrupted, and essential commodities scarce. The massive displacement has overwhelmed existing resources, leaving many vulnerable families without access to necessities.

YEMEN

There were few changes that took place in the needs assessment following the interim report. The truce between warring parties which was agreed upon in April 2022 saw series of extension on a 2 month basis till October 2022, when the last truce expired, but both parties never engaged in any major hostilities. This situation led to the prisoner exchange that took place in April 2023. According to the 2023 HNO for Yemen, Protection needs are likely to remain high, including due to continued violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights law (IHRL). Vulnerable and marginalized groups, such as internally displaced people, refugees, asylum seekers, migrants, people with disabilities and older persons, are also likely to see their vulnerabilities remain extremely high. Continuing the same trajectory as in 2022, access impediments, including bureaucratic restrictions and other constraints, are set to continue to significantly impact aid delivery, especially in AA-controlled areas. Protecting humanitarian space will require sustained and collective advocacy over the course of 2023. In 2023, the population in need (PiN) in Yemen remains at 21.6M, which is a slight decrease from 2022 when it remained at 23.4M.
In reference to HNO 2023, food prices continued to climb over the course of 2022, driven by continued depreciation of the YER (despite the slight improvement at the beginning of the truce in April 2022) and rising global prices stemming from the crisis in Ukraine. These events combined with the lack of improvement in average household income or progress on the payment of regular civil salaries. Compared to 2021, the cost of the minimum food basket increased by 42 per cent in AA-controlled areas and by 27 per cent in Govt-held areas. The recent conflict between Hamas and Israel has led to significant reactions in the red sea area, which is concerning for the Yemeni population since the country imports some 90 per cent of its food and other critical goods. The country is extremely vulnerable to global market fluctuations, import restrictions and unstable currency exchange.
In the Saada Governorate a series of access challenges to beneficiaries reoccurred in 2023, which warranted the team to constantly engage with authorities trying to negotiate access, and in other times, more functional and innovative strategies were adopted by engaging with the community such as using the office for meetings instead of public meeting halls, or breaking-up the participants into smaller groups to avoid scrutiny by the authorities. There were significant needs in the south side of Sa’ada, particularly Sahar district where Oxfam has secured YHF (UN OCHA fund) to address needs of the vulnerable communities.
Throughout 2022 and 2023, AA authorities have increasingly imposed the mahram (male guardian) requirement, whereby women must be accompanied by a male family member to travel. This has also been applied to female national aid workers, which in turn has increasingly restricted the ability of the humanitarian community to deliver accountable, efficient and principled delivery of life-

saving assistance, particularly to women and girls. Oxfam has focused on identifying frontline female workforce from local communities.
The Yemen population remains at risk of disease outbreak as WaSH services are very poor. Persisting chronic malnutrition also makes the population vulnerable to disease outbreak.

3. HUMANITARIAN ORGANISATION IN THE INTERVENTION AREA

3.1 Presence of the humanitarian organisation in the intervention area: brief overview of the strategy and current or recent activities in the country

Oxfam is a global confederation working in 67 countries with local partners, authorities, and communities to end the injustice of poverty. The humanitarian system envisioned by Oxfam is more collaborative, inclusive, agile and diverse than it has been to date - and more accountable to those it aims to support. It promotes humanitarian ecosystems in which a wide range of local, national and international actors recognize and complement each other. Oxfam has had a presence in the six countries of intervention for years (since 1992 in Niger, 1970 in Burkina Faso, 1995 in Mali, the 1950s in oPt, 1987 in Yemen and since the 1960s in the DRC), implementing humanitarian and development programs while reinforcing links between interventions, advocating for an integrated approach with the aim of improving resilience of populations and ensuring sustainability and long-lasting impact. Oxfam sectors of intervention are WASH, EFSVL, Gender, Protection and advocacy, emphasizing local humanitarian leadership and reinforcement of local capacities. Country strategies are developed for each country, please refer to **Annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9**.

3.2 Ongoing actions and requests for funding submitted to other donors, in the same intervention area – please state how overlaps and double funding would be avoided

The list of ongoing actions and requests for funding is available under **Annex 10**. To avoid double funding and overlaps, but also to maximise complementarities and synergies, various measures have been and will be taken:

- Needs assessments were/will be conducted in the different areas, including assessments of gaps and beneficiaries.
- Baselines and endlines of previous projects to build on.
- Oxfam has strong internal follow up systems: unique budget codes are assigned to each cost line and expenditure are carefully monitored on a monthly basis.
- Oxfam is guided by global output reporting guidelines to ensure that beneficiaries are not double counted on the basis of similar thematic interventions from different donors.
- Capacity assessments for partners are/will be carried out to ensure that partners have the systems in place to manage funding and that there is no overlap with other agencies operating in the same areas.

Regular program reviews meetings will be held to ensure continuous coordination. To avoid duplication of activities in the targeted intervention areas, Oxfam will continue to actively participate to WASH, Protection, EFSVL clusters and Humanitarian coordination meetings to share information on activities implemented, target population and areas of intervention.

3.3 [FIN] List the other operations performed by the humanitarian organisation or its implementation partners during the same period in this intervention area and describe how the risks of double funding were avoided

BURKINA FASO

Durant la période de mise en œuvre, plusieurs projets ont été opérés par les mêmes partenaires. Limitant les risques de double financement, ces projets bien que mis en œuvre dans les mêmes régions ne couvrent pas totalement les mêmes communes et, n'ayant pas la même durée, ne se chevauchent pas. Il s'agit de :

- GFFO Sahel: Projet multisectoriel « WASH, Food Security and Protection Activities to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic in Burkina Faso »,
- ECHO HIP 21 : Projet de « Assistance Multisectorielle (EFSL, WASH et Protection) aux personnes affectées par la crise sécuritaire au Sahel et au Centre Nord »,
- DRA : la réponse conjointe au Burkina-Faso en partenariat avec des ONG locales, en fonction des besoins des zones d'intervention, de l'expertise technique de chaque membre et de la complémentarité avec d'autres interventions pour maximiser l'impact : consortium composé de cinq membres (Plan International, Cordaid, IRC-SC, Worldvision),
- Sida RRM : Accroissement des Capacités de Protection et de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels urgents ainsi que les opportunités d'accès adéquat aux infrastructures et services d'eau, d'hygiène et d'assainissement pour les des Bases Résilientes des Populations du Centre-Nord et du Sahel Affectées par les Crises d'Origine Humaine et / ou Naturelle, au Burkina Faso", 2022,
- FHRAOC (Fonds Humanitaire Régional pour l'Afrique de l'ouest et centrale) : Projet de réponse d'urgence multisectorielle et intégrée aux besoins de renforcement de l'accès aux services d'eau, d'hygiène, d'assainissement et des moyens d'existence des femmes, hommes, filles et garçons affectés par la crise sécuritaire dans les communes de Barsalogho et Tougouri.

MALI

Si d'autres interventions sont mises en œuvre durant la même période que le présent projet, Oxfam au Mali assure la complémentarité et la non-duplication à travers des procédures de ciblage rigoureuses. Pour éviter les doublons, des rencontres ont été organisées avec les Autorités Administratives et Communales, les services techniques, les acteurs humanitaires comme Mercy Corps, WHH, ACF intervenant dans la zone afin d'orienter les interventions. Le mapping des zones d'interventions les plus vulnérables est également effectué avec l'appui du développement social dans les deux régions et les sous clusters des régions. Des rencontres bilatérales ont été effectuées avec les acteurs intervenant directement dans la zone visant le partage des villages et quartiers d'intervention ainsi que les activités. Ceci a permis de renforcer la coordination et d'éviter la duplication.

NIGER

Durant la période de la mise en œuvre de ce projet DGD-Humanitaire, d'autres projets également implémentés ont été:

- le projet « Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans les zones frontalières du Niger et du Tchad (RECOSOC) » du Programme d'urgence pour la stabilisation des espaces transfrontaliers Tchad/Niger financé par l'Union Européenne (Multisectoriel (Protection/FSL et consolidation de la paix),
- le projet de Réponse d'urgence à la crise alimentaire au profit des populations hôtes et déplacées de la commune de Tillia dans la région de Tahoua (Nutrition),
- le projet CATFUND (Catastrophe Fund Mechanism d'Oxfam), un projet de réponse d'urgence de 50 000 Euros,
- le projet DIP ECHO de renforcement des systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide,
- le projet d'urgence à Tahoua avec le financement de Oxfam canada pour 50 000 Euros,
- le Programme de Reduction des Inégalités Sociales, Economiques et de Genre au Niger / ADALCI-GA MATASSA (AGAMA) financé par le Ministère des Affaires Etrangères Danois et Oxfam IBIS à travers le bureau Oxfam Niger ; mis en œuvre à Maradi et Tahoua.

Bien que ces projets soient implémentés dans les mêmes régions, le ciblage géographique, ainsi que la coordination entre les différents acteurs de mise en œuvre (ONG partenaires), permettent d'éviter tout risque de double financement et de double ciblage des bénéficiaires.

En Avril 2022 après le lancement officiel du projet, l'équipe du projet DGD humanitaire a procédé d'abord à une cartographie des partenaires intervenant dans le secteur de la protection, la SAME, en effectuant des rencontres avec des ONG intervenant dans ces secteur dans la région de Diffa, Maradi et Tahoua. L'objectif était d'échanger avec eux sur leurs zones d'intervention et le paquet d'activités

qu'ils développeraient au niveau des sites. Les ONG concernés par cette visite étaient entre autre; l'ONG Plan international, Save The Children, DRC et l'ONG COOPI.
En outre, en vue d'écarter les risques de duplication, le projet a participé aux rencontres avec les autorités et les cluster des différents secteurs, avec OCHA et les directions régionales de la population et la protection de l'enfant, les responsables actions humanitaires, les secrétaires permanents du dispositif Régional de la prévention et de la gestion des catastrophes et crises alimentaire (SPR du DRPGCCA). Sur la base de l'identification des villages déficitaires et des zones à risques de protection, les différents clusters ont partagé des matrices 5W (Who, What, Where, When, Why) que chaque acteur renseigne pour indiquer son positionnement selon le secteur d'intervention.
De la sorte, le ciblage des bénéficiaires répond au principe méthodologique de coordination, de synergie et de complémentarité qui écarte tout risque de double ciblage. En outre, les comités de plaintes et de feedback appuient le projet dans l'identifications des erreurs d'inclusion et d'exclusion.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Tout au début de ce programme Protection, OXFAM exécutait dans le territoire de Beni (zones de santé d'Oicha et Mabalako), les activités du programme DRR sous appui financier de la DGD, avec les domaines Protection, WaSH et FSL. D'où pour éviter les risques de chevauchement d'activités inter-programmes, cette zone d'intervention n'a été concerné que par le seul domaine de Plaidoyer-bonne gouvernance dans le cadre du présent programme.
Quant aux partenaires opérationnels dans le cadre de mise en œuvre du présent programme (LOFEPACO au Grand Nord Kivu et SOBDC en Ituri) ; notons que chacun d'entre eux exécutait simultanément les activités des projets dans les domaines FSL et Protection mais avec différents donateurs et dans des zones de santés autres que celles du présent programme. Ainsi, LOFEPACO travaillait avec le financement de PASA-NK dans la zone de santé de Mutwanga et SOBDC travaillait avec le financement de WHH dans la zone de santé de Nyarambe.
Par ailleurs, il convient de noter que sur l'ensemble de la zone d'intervention de ce programme (au Grand Nord Kivu comme en Ituri), bien plus d'acteurs sont actifs dans tous les domaines précités, à l'instar de : (i) Solidarité International (Sensibilisation à la nutrition et aux bonnes pratiques alimentaires), (ii) INTERSOS (monitoring Protection) ; (iii) NRC (Wash In School), etc. Néanmoins, l'ensemble des financements de ces acteurs sont orientés dans les réponses d'urgences/aux besoins conjoncturels) dont les actions laissent un écart important pour atteindre le développement des capacités de résilience communautaire dans ce contexte des crises aussi variées que prolongées. D'où, grâce au mécanisme de coordination externe (clusters), OXFAM au travers le présent programme, a beaucoup plus travaillé sur ce gap alors établi.
Bien plus, les revues internes au travers des réunions de suivis mensuelles BVA, tout au long de la mise en œuvre du présent programme, ont permis d'éviter les risques de double financement.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

No information available at this stage.

YEMEN

There has been no significant increase in number of humanitarian actors in Sa'ada while comparing the timeline of proposal submission and while writing this report. Together with Oxfam, there are a few actors such as the UN, Save the children, and local partners implementing projects in Sa'ada. The needs of the population persist and resources remain limited in Sa'ada. The authorities do not have the capacity to meet immediate needs of the population. With the support of German donor GFFO, Oxfam rehabilitated and improved the capacity of 2 hand-dug wells fitted with solar pumping capacity in Al-Qabdah and Sarah while 1 water supply scheme in Hejrat Falla was rehabilitated, and the health facility Majz city center was rehabilitated with improved WASH facilities and lavatories.

These activities complemented the ongoing Protection and livelihoods programming of DGD by ensuring access to potable water for the community and access to health services.
Oxfam coordinated with other actors on the ground to ensure synergy of different projects in Sa'ada. For instance, Oxfam participated proactively with the protection working group to ensure adequate referral for affected populations thereby insuring timely assistance. Efforts were also made to ensure that possible duplication would be eliminated. At Sa'ada level, there are different coordination platforms such as the WaSH sub-national cluster, and food security and livelihoods sub-national clusters where regular meetings were conducted to share program activities to reduce the risks of double funding. Oxfam coordinated both at national cluster level and sub-national level during the needs assessment, technical assessment and also while kicking off the project. Oxfam also secured sponsor approval which channelled the projects conjointly which also ensured there was no double funding.
It is worth noting that needs are higher and actors and resources are limited, so that in Sa'ada the risk of double funding is low. Oxfam conducted community consultation to ensure if there are certain humanitarian responses in identified locations. Furthermore, Oxfam coordinated with other actors at individual level to ensure the program approaches are harmonized.
As needs were not met fully in southern part of Sa'ada district, Oxfam accounted for the needs of population and secured a YHF grant to support the most in need populations. It also supports management of conflict sensitivity, so that both north and south areas are provided with necessary support but with specific needs assessment.

4. OPERATIONAL FRAMEWORK

4.1 Precise location of the action (please include a map making it possible to locate the project)

Niger	3 regions, in departments most affected by the protracted food and security crisis: - Diffa region, departments of Diffa (Diffa and Chetimari communes) and Maine Saroa (Maine commune); - Maradi region, department of Guidan Roumdji (Guidan Roumdji and Chadakori communes); - Tahoua region, departments and Tillia and Tassara (Tillia and Tassara communes)
Mali	Mopti and Segou regions
Burkina Faso	- Center North province, commune of Barsalogho - Namentenga province, commune of Yalgo - Seno province, commune of Dori - Oudalan province, commune of Gorom Gorom
DRC	Ituri Province: Mahagi territory, Ringba health zone, villages of Luga, Gwok Nyeri, Amee, Juparyza North Kivu Province: Lubero, Mabalako and Oicha health zones
oPt	Gaza strip – focus on marginalized communities, including Access Restricted Areas (ARA)
Yemen	Sa'ada governorate, Majz district [14]

A map will be developed at project inception.

[14] It's important to note that needs are huge in Sa'ada but this is a very sensitive area and authorities do not have a good track record of approving protection projects in the North. Mitigations measures will be set up to ensure humanitarian access and implementation of activities.

4.2 Beneficiaries

4.2.1 Total number of direct beneficiaries:

The estimated total number of direct beneficiaries is **140.591 individuals**. In addition to that, different structures and groups will be targeted by this intervention. The final number of beneficiaries will be defined at the time of the baseline and following beneficiaries' selection.

4.2.2 Specificities of the direct beneficiaries (please specify, if possible, by referring to the groups as appropriate, e.g.: unaccompanied minors, people with disabilities, children, former combatants, etc.)

Among host communities, Internally Displaced People (IDPs) and Returnees, different categories of individuals will be specifically targeted under this action:

- People with disabilities, with chronic and mental illness
- Women, including pregnant and lactating women
- Children subject to protection vulnerabilities
- Women and children headed HHs

There will also be Youth and Women groups, Cooperatives and associations as well as Community structures and groups.

All individuals and groups will be selected based on pressing humanitarian needs/vulnerabilities as well as aptitudes to lead for change (for groups). Details on the number of beneficiaries for each category will be confirmed after the identification and selection of the direct beneficiaries.

4.2.3 Mechanisms and criteria for the identification of the direct beneficiaries

Mechanisms to identify beneficiaries of the program will be participative and inclusive. At project inception, committees (representatives of IDPs, host communities, minorities and gender balanced) will be set up to jointly decide on the selection criteria. Local authorities (formal and informal) might be involved in the process as well. Different validation steps will be put in place; Oxfam and implementation partners will ensure that criteria and final selection of beneficiaries are clearly communicated. Depending on the sector of intervention, selection criteria will potentially be: households most exposed to protection risks, female and child headed HHs, GBV survivors, representativity of community protection structures (age, gender, minorities, balance between IDPs and host communities), vulnerability of HHs from the community, food consumption score, coping strategy index, income levels, Household Economy Approach (HEA).
Households might be targeted under both outcomes if their needs are multi-sectoral, allowing an integrated approach to improve their status. Some of the households might have been targeted under previous interventions but are still facing vulnerabilities; they will therefore be included in this project as well.
Feedback and complaint mechanisms will be set up to ensure accountability on the selection of beneficiaries and that the most vulnerable are targeted under this action.

4.2.4 Describe the scope of and the arrangements for the involvement of the direct beneficiaries in the development of the action

Involvement of beneficiaries and local stakeholders is crucial for the acceptance of the program, to achieve sustainable results, resilience and to avoid additional inter-community tensions. Oxfam has specific programme quality guidelines and frameworks, which include partnerships policies and principles. Direct beneficiaries are involved through the all-program lifespan, in participative assessments, consultations, project reviews and workshops during which they are consulted about the program design and implementation. Recommendations are documented and taken into account to adjust and address challenges and opportunities that may emerge during the action's implementation. Beneficiaries' feedbacks will be registered and documented through Oxfam's

complaints, feedbacks, and response mechanisms.

4.2.5 Other potential beneficiaries (indirect, catchment, etc.)

Other members of the communities will indirectly benefit from the intervention through mass communication, dissemination activities and advocacy activities that will reach the entire population of the target communes. Food security activities will contribute to the functioning of local markets and the income of other members of the communities. In additional to that, non-targeted community members will benefit from the improved representation of communities, improved capacities of the community's representative bodies and referral system to service providers.

4.2.6 Direct beneficiaries by sector (refer to "ECHO's guidelines, Annex I", pages 26-29: http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_fr.htm)

Country	Protection	EFSVL
Niger	11.800	44.730
Mali	5.440	11.130
Burkina Faso	7.699	3.500
DRC	20.100	21.500
oPt	2.240	2.240
Yemen	4.440	5.772
	51.719 individuals	**88.872 individuals**

To those individuals, will be added the number of members of the community structures who will be targeted by the program as well. Exact numbers will be available at project inception, following the identification of the different community structures.

[INT] In the event of a change, please provide information

Country	Protection	EFSVL
Niger	7 982	14 045
Mali	17 947	13 595
Burkina Faso	5 584	2 800
DRC	11 946	9 132
oPt	1 069	1 050
Yemen	270	3 745
	44.798 individuals	**44.367 individuals**

[FIN] In the event of a change, please provide information

[FIN] Estimate by type of beneficiary

Country	Protection	EFSVL	Advocacy
Burkina Faso	9684 M: 3874 W: 5810	3825 M: 1835 W: 1990	150
Mali	19751 M: 7295 W: 12456	18502 M: 7181 W: 11321	220
Niger	12381 M: 6063 W: 6318	16841 M: 6882 W: 7163	50
DRC	24417 M: 9034 W: 15383	22032 M: 7932 W: 14100	1648
OPT	2296 M: N/A W:	2296 M: N/A	N/A
Yemen	856 M:432 W: 424	1154 M: 824 W: 330	10
TOTAL	69385	64650	2078 (excluding OPT)

Please note that the same people have been targeted under the Protection and the EFSVL results in some countries, in order to cover their needs holistically and maximise impact

4.3 Objectives, outcomes and activities

4.3.1 Operational overview of the action: logical framework (3 pages maximum)

Title of the action	Empowering communities to respond to conflict-induced protection risks and high food insecurity levels in six vast humanitarian crises			
Main objective	Supporting targeted communities in identifying and reducing protection vulnerabilities as well as improving food security status in contexts of conflits, including through advocating at local, national and international levels for a safe and equal access to basic services and resources.			
	Intervention logic	Objectively verifiable indicators	Verification sources	Risks and assumptions
Specific objective	Covering basic needs, improving living conditions and enhancing the resilience of vulnerable communities caught in conflicts through inclusive and community-based mechanisms	% of women, men, youth and children have improved living conditions and protection status.		**Risks:** Outbreak or escalation of conflicts, limiting access and increasing insecurity; Influx of newly displaced people ; Political instability leading to popular uprisings; Non acceptance of Oxfam/NGOs; Tensions between communities ; Price fluctuations due to volatile contexts ; New COVID-19 outbreak;
Outcome 1: Protection	**Community-led actions to prevent, mitigate and respond to major protection risks are in place**	# of community representatives and groups that have improved community-based protection capacities and addressed protection risks % of men, women, girls, boys – among them people with disabilities and people with special needs - having a safe access to protection services		
Output 1.1	Conduct participatory gendered conflict and protection risks analyses	# protection and conflict analysis	Activity reports Trainings reports Attendance lists Planning documents KII PDM Information from services referred to	
Output 1.2	Strengthen community-based protection groups/structure's capacity to identify and reduce protection risks	# of protection structures and actors who received protection risks identification knowledge and improved practices		
Output 1.3	Support communities in developing and implementing community action plans to reduce and/or prevent protection risks	# protection structures' action plans # community cash grants for action plans % of action plans effectively implemented Perception of safety increased in targeted communities		
Output 1.4	Support local communities and actors to engage constructively with local authorities to bring them to effectively play their role in protecting civilians, especially women and girls	% of joint initiatives undertaken which had a positive result % of local authorities better informed on their communities' protection status		

Output 1.5	Map and share information on protection services, including the mapping of barriers to access the services to ensure referrals and (safe) access to services	% of targeted women, men, boys and girls who affirm to better know protection services available # HHs or individuals who received cash assistance, dignity kits and/or any material for their specific protection needs % of people in need referred and satisfied about the service provided		Accusations of politicization; Shrinking civic space; Authorities restrictions on local and international NGO's activities; Safeguarding, fraud and GDPR policies breach; **Assumptions:** Markets are functioning; Governments authorize implementation of the program; International actors are well accepted by local communities; COVID-19 doesn't impact program implementation as preventive measures are in place; In case of worsening security situation, access
Outcome 2: EFSVL	**Protect the livelihoods, enhance the resilience and support immediate food needs of vulnerable populations (in)directly impacted by conflicts**	% of targeted HHs with an acceptable Food Consumption Score % of targeted HHs have reduced the use of negative coping mechanisms	Baseline Endline PDM	
Output 2.1	Strengthen community-based early warning systems	# of networks supported	Baseline Endline Activities reports PDM	
Output 2.2	Community-led small-scale preparedness and responses	# of recovery or response initiatives supported # of alerts of EWS issued # of people reached (catchment area)		
Output 2.3	Provide HHs with access to food and basic needs (cash transfers, cash-for-work, vouchers assistance, in-kind distributions, nutrition/food security awareness sessions)	# HHs reached through cash assistance to cover their basic needs # of HHs who participated in Cash for Work activities # of HHs who received in-kind assistance # of HHs who attended awareness raising sessions		
Output 2.4	Support Income Generating Activities (IGA) to improve communities' resilience to shocks	# of business initiated or supported # of training sessions on technical and/or business management planning % of HHs report improved access to income		
Output 2.5	Provision of agricultural inputs and/or animals and/or food for animals	# of farmers/HHs/cooperatives supported # of HHs have maintained or increased the number of animals # of people trained on agricultural techniques and animal production		

Outcome 3: Advocacy	**Multi levels advocacy for (safe) access to basic services and resources, increased accountability of parties to the conflict and political action to address their root causes**	# of local, national and international actors informed about gaps and needs in this program intervention area		is limited for only a short time
Output 3.1	Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks	# of advocacy networks set up or strengthened	Advocacy products Minutes of meetings Activity reports	
Output 3.2	Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs	# of advocacy plans and strategies # of advocacy activities taken towards duty bearers		
Output 3.3	National researches on direct links between (lack of) access to land/resources/livelihoods, increased conflicts, increased protection risks and food insecurity	# of researches conducted		
Output 3.4	Creating a space for dialogue within the Global Protection Cluster to ensure that the Global Advocacy Protection framework will be evidence-based	# of joint advocacy actions taken toward the Global Protection Cluster		
Output 3.5	International advocacy to press for action on the interplay between conflict and hunger (including increasing humanitarian access, protection of civilians, accountability for violations of international human rights and humanitarian law)	# of lobby meetings held # of reports produced # of media briefings # of meetings/speaking opportunities arranged for local partners and community-based partner organisations		
				Prerequisites: Funding approved and contract signed

4.3.2 More detailed information per outcome

4.3.2.1 Outcome 1: Community-led actions to prevent, mitigate and respond to major protection risks are in place

4.3.2.1.1 At the proposal stage

- **Sector:** Protection
- **Related sub-sectors:** Gender-based violence, protection information management and monitoring, protection information dissemination, protection advocacy, capacity-building, prevention and response to violence, cash transfers.
- **Beneficiaries (status + number):** 51.719 individuals + community groups
- **Indicators for this outcome:**

Outcome indicators:

- # of community representatives and groups that have improved community-based protection capacities and addressed protection risks
- % of men, women, girls, boys – among them people with disabilities and people with special needs - having a safe access to protection services

Outputs indicators:

1. # protection and conflict analysis
2. # of protection structures and actors who received protection risks identification knowledge and improved practices
3. # protection structures' action plans
   # community cash grants for action plans
   % of action plans effectively implemented
   Perception of safety increased in targeted communities
4. % of joint initiatives undertaken which had a positive result
   % of local authorities better informed on their communities' protection status
5. % of targeted women, men, boys and girls who affirm to better know protection services available
   # HHs or individuals who received cash assistance, dignity kits and/or any material for their specific protection needs
   % of people in need referred and satisfied about the service provided

- **Outcome-related activities:**

Output 1.1 – Conduct participatory gendered conflict and protection risks analyses

Oxfam will conduct participatory conflict analysis to support communities understanding and transforming conflicts dynamics as a protection risks reduction strategy. In addition to the assessments mentioned in Chapter 2, protection risks analyses will be conducted at inception of the program by Oxfam, partners and protection structures to identify the main protection threats in the area of intervention, people most at risks, factors leading to those risks and negative coping mechanisms. If needed/relevant, it may be externalized. Those assessments will guide and help to refine beneficiaries' selections, approaches adopted under this outcome, training of local authorities, etc. A gender lens and Oxfam feminist approach will be applied.

Output 1.2 - Strengthen community-based protection groups/structure's capacity to identify and reduce protection risks

Oxfam will map existing community-based protection groups, (in)formal structures and local actors working on protection. If there are no existing structures, Oxfam and implementing partners will support their creation where relevant. Existing structures will be strengthened through materials support and capacity-building. Based on preidentified gaps, two types of trainings would be considered:

1. Knowledge trainings on: self-protection, mitigation of protection threats, humanitarian and protection principles, prevention of GBV, social cohesion, feminist principles, PSEA, etc.
2. Capacities trainings: coordination, structuration, sensitization techniques, referrals, elaboration of strategies and plans, etc.

This community-based approach will ensure that this action is locally rooted and that it will perdure beyond project implementation. Linked to output 3.1, exchange meetings might be organized between the identified structures to allow proper coordination, learnings and collaboration on advocacy activities to make their voices heard.

Output 1.3 - Support communities in developing and implementing community action plans to reduce and/or prevent protection risks

Following the strengthening of community-based protection structures, Oxfam and implementing partners will support them in developing action plans to address the risks identified under output 1.1 or other assessments done by the structures, the partners and Oxfam. Content of the protection action plans will be defined by the communities, with the aim to reduce/prevent protection vulnerabilities and risks, including through early warning systems to strengthen protection risks monitoring, cash grants for community-led self-protection initiatives, through sensitization sessions and mass communication.

Output 1.4 - Support local communities and actors to engage constructively with local authorities to bring them to effectively play their role in protecting civilians, especially women and girls

Under this output, Oxfam and partners will build capacities of local communities and actors through specific trainings and coaching sessions so they can play a leading role in engaging local authorities (de facto authorities, traditional and religious leaders) on protection risks, to bring them to effectively play their role in civilians protection in their communities, especially women and girls. Along with that and depending on the context, Oxfam and partners will plan sessions for capacity and knowledge building of local authorities on gaps preidentified (could include: legal frameworks, international and humanitarian law, protection principles, gender, social cohesion). Meetings between communities' representatives, local actors and authorities will be held regularly and might lead to joint Early Warning/Early Actions (EWEA) systems for protection, and related joint actions.

Output 1.5 - Map and share information on protection services, including the mapping of barriers to access the services to ensure referrals and (safe) access to services

Mapping of existing protection services and barriers to access it will be done at program inception; information on available services and referral pathways will be largely disseminated within the communities through mass sensitisation and campaigns. Community protection structures will be key to ensure safe referral, accompanied referrals and safe access to service providers. Oxfam and partners will also set up mechanisms to ensure safe and equal access to protection services, as cash for protection, distribution of dignity kits and installation of solar lamps.

4.3.2.1.2 Interim report

- **Updating[15] of the indicators:**

15 Updates and explanations should target both progress and changes made to the proposal.

Please see the Interim narrative report under Annex I.

- **Updating[4] of the beneficiaries (status + number)**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

- **Updating[4] of the activities**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

4.3.2.1.3 Final report

- **Indicators for the outcomes obtained**

Please refer to Annex II for an overview of the indicators

- **Beneficiaries (status + number)**

69385 people

- **Resources and related costs finally committed and incurred**

See financial report

- **Activities carried out**

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

Output 1.2 : Des structures de protection communautaire formées et accompagnées à l'identification et les mécanismes de réduction des risques de protection

Activité 1.2.4 : Formation des acteurs de protection sur les principes humanitaires, principes féministes et le PSEA

Deux (02) ateliers de formation (du 02 au 04 Novembre 2022 au Sahel et du 16 au 18 Mai 2023 au Centre Nord) ont été tenus en collaboration avec les Clusters Protection de la Région du Sahel et du Centre Nord sur plusieurs thématiques de protection et genre :

- Principes et normes humanitaires
- Qu'est-ce que la Protection ?
- Définition et approches
- Normes minimales en matière d'intervention de lutte contre les VBG
- Le Cadre juridique de la protection internationale
- La Protection contre l'exploitation et les abus sexuels
- Le monitoring de protection
- Les principes féministes
- L'inclusion des personnes handicapées dans l'aide humanitaire
- La protection de l'enfant en situation de crise humanitaire.

Ces ateliers coanimés avec OCHA, HI, HCR, DRC et Save the Children visait à renforcer les capacités des acteurs et actrices humanitaires de protection pour susciter davantage le respect des valeurs intrinsèques à l'action humanitaire. Au total, 75 personnes dont 24 femmes et 51 hommes ont pris part à cette activité.

Output 1.3 : Des plans d'action élaborés pour réduire et/ou prévenir les vulnérabilités en matière de protection.

Activité 1.3.1: Appui aux frais de fonctionnement des structures de protection communautaires et à l'élaboration des plans de protection communautaire, qui intègre les principes féministes

En 2022, 23 plans d'action en raison de 14 plans de protection communautaire et 9 plans de protection féminin ont été élaborés. 100% de ces plans d'action sont effectivement mis en œuvre par les membres des Structures et ont fait l'objet d'un appui financier durant toute la période de mise en œuvre du projet. Ces plans élaborés à partir d'analyse de contexte réalisée, et mise à jour régulièrement, ont soulevé plusieurs risques de protection et de genre fréquemment observés dans les communes cibles et pour lesquels quelques actions ont été planifiées. Les risques identifiés sont : le mariage forcé et précoce, la violence conjugale, la déscolarisation de la jeune fille, les agressions sexuelles, le viol ; l'insuffisance alimentaire qui amène des stratégies négatives d'adaptation ; la déscolarisation et l'exploitation des enfants ; la surcharge des femmes pour les travaux ménagers les empêchant de participer aux activités de développement ou de faire des activités génératrices de revenu ; le problème d'accès à l'eau potable, l'insuffisance alimentaire et la difficulté d'accès aux soins de santé (manque de moyens).

Face à cette situation, les membres des Structures de Protection Communautaires ont initié plusieurs actions de sensibilisation auprès des membres de la communauté, ainsi que des actions de plaidoyer pour les autorités locales et des acteurs Humanitaires. Des réunions mensuelles ont été tenues pour mettre à jour les plans de protection, servant de base aux activités de sensibilisation, de référencement et de plaidoyer au niveau local. Au total 897 séances de sensibilisations ont été menées par ces structures, 73 cas de protection référés et été pris en charge dont 48 au niveau des structures sanitaires pour une prise en charge médicale, 63 au niveau des services techniques de l'Etat pour une assistance juridique et/ou conseils

pratique et pour une assistance alimentaire (plaidoyer), 36 problèmes de protection et genre soulevés par ces structures auprès des autorités dont 19 entièrement résolus grâce au plaidoyer. De plus, il sied de noter que hormis les actions de sensibilisation et de plaidoyer, les SPC aimeraient avoir les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge ou assister directement un cas de protection nécessitant une action rapide en attendant que les services de l'action sociale ou le service habilité ne puissent le faire. (Grâce à leur fonds de fonctionnement les structures ont parfois pu assister plus rapidement certains cas de protection). Selon certains membres de structures :

« *Nous référons des cas urgents vers l'action sociale, mais on se rend compte qu'ils n'ont pas gain de causes ou ils trainent des semaines avant d'être écouté ou de recevoir une assistance (chose incertaine). Pour le cas des malades ou des personnes ayant besoin de soins de santé, on les accompagne vers le centre de santé, mais ces personnes n'ont même pas les moyens pour payer la consultation ou les médicaments qui sont donnés sur l'ordonnance. Si nous avons un petit moyen nous pourrions aider des cas pareils même si ce n'est pas beaucoup* »

<u>Activité 1.3.2</u> : Appui au Système d'alerte précoce pour renforcer les activités de monitoring de protection et formation des représentants des structures

En 2022, un système d'alerte précoce a été mis en place dans toutes les communes pour renforcer les activités de monitoring de protection ; 32 points focaux dont 50% sont des femmes, formés et suivis régulièrement ont rapporté un total de 673 incidents de protection au cours de la période couverte par ce rapport. Ces incidents relèvent de la **violation du droit à la vie et à l'intégrité physique** (agression physique, assassinat, incursion des hommes armés non identifiés et de menace des population, cas de violence conjugale), **des violences sexuelles** (tentatives de viol, viol et agression sexuel), **la violation du droit à la liberté** (des enlèvements et des cas de tentatives d'enlèvements, cas de barrières illégales, contrôles irréguliers), et de la **violation du droit à la propriété** (cas de vol, de pillage de biens, de retrait d'engins (moto), des cas de destruction de ressources/ (bidons d'eau, charrettes, vivres..). Les présumés auteurs de ces incidents seraient les membres de la communauté mais aussi des hommes armés non identifiés. Les femmes sont les plus touchées par ces violations et violences. Ces incidents se produisent fréquemment au niveau des points d'eau, à la recherche de l'eau ou du bois de chauffe, sur les grands axes entre les communes, dans les communes sur les sites regroupant des personnes déplacées internes.

Lors de la période de mise en œuvre du projet, ces différents incidents ont entrainé 36 actions de plaidoyer local menées par les membres de la communauté et les membres des structures de protection sur les problématiques de protection auprès des autorités locales et certains leaders communautaires. Ces actions de plaidoyer portaient sur la coupe du réseau téléphonique impactant sur le droit à la communication, la destruction des infrastructures d'eau impactant sur l'accès à l'eau des populations, l'insécurité au niveau du point reliant le centre-ville de Dori et le quartier Wendou, la protection des femmes pendant qu'elles se dirigent aux champs pour chercher les bois de chauffe, le contrôle irrégulier sur les axes routiers reliant Kaya à Dori, Kaya à Barsalgho et Dori à Gorom Gorom, le renforcement de la sécurité du quartier de Wendou à Dori du fait des vols et du banditisme, la problématique des mariages d'enfants et l'appui pour l'assistance alimentaire à Barsalogho (qui est resté pendant longtemps sans approvisionnement). Les autorités et les leaders communautaires n'ayant pas de moyen pour répondre aux différentes sollicitudes, ont promis de transmettre les griefs à leur hiérarchie et aux acteurs humanitaires.

Néanmoins, certains de ces plaidoyers ont depuis obtenu un gain de cause dans certaines communes comme Dori et Barsalogho. Dans la commune de Barsalogho, restée plusieurs mois sans être ravitaillé, les besoins en assistance alimentaire, avaient fait l'objet de plaidoyer mené par les membres des structures de protection accompagné des leaders communautaire. Des distributions de vivres ont été constatées, ce qui a permis de baisser les tensions qui se faisaient sentir au sein de la communauté et d'atténuer partiellement le problème de manque de vivre.

Ce système a permis aux équipes protection (animateurs et animatrices de protection) en coordination avec les membres des comités de protection communautaire et forums des femmes, d'orienter l'approche de sensibilisation et de réorienter certaines activités en s'attaquant aux principaux problèmes identifiés par le Système d'Alerte Précoce.

Activité 1.3.3 : Production des matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC)

Au cours de la mise en œuvre de ce projet, les matériels d'information, d'éducation et de communication n'ont pas été produits. Les membres des structures ont continué à utiliser les matériels déjà produits par d'autres subventions telles GFFO Sahel, DGD Bahia, FHRAOC et qui traitaient des problématiques similaires telles que les droits des personnes déplacées les Violences basées sur le genre, la cohésion sociale. Cependant, pour des raisons de visibilité lors des activités, certains matériels tels que les 4 banderoles, 325 blocs-notes et 8 banderoles avec des messages de protection et des logos ont été produits et distribués dans les communes cibles aux membres des structures de protection communautaire et leaders locaux.

Activité 1.3.4 : Campagne de sensibilisation communautaire

Au cours de la période de rapportage, 934 séances de sensibilisations menées par les comités de protection communautaires et les comités de femmes, accompagnées des animateurs protection, ont pu toucher 40.073 personnes dont 20.057 femmes, 11.887 hommes, 4.766 filles, 3.363 jeunes garçons dont 129 personnes vivants avec un handicap. Les sensibilisations ont porté sur les Droits Humains, le Droit des personnes déplacées internes, sur les Violences basées sur le genre (le déni de ressources, le mariage forcé et précoce, la gestion des ressources familiales - surtout l'assistance reçue -, les violences sexuelles, les violences domestiques, les mutilations génitales, et le référencement des cas), sur les abus et exploitations sexuelles et le mécanisme de plainte et de remonté d'information, sur la Cohésion sociale (notamment la célébration de la journée internationale de la cohésion sociale), la déscolarisation des enfants et surtout des jeunes filles et sur la Protection contre les abus et exploitations sexuelles, l'inclusion des personnes âgées et ou vivants avec un handicap, les conséquences néfastes du sexe de survie et la participation des femmes.

Activité 1.3.5 : Production des émissions radios sur les thématiques de protection et genre

Cinq émissions et spots radiophoniques été produites (Septembre 2022, Décembre 2022, Septembre 2023) sur les thématiques de Violence basée sur le genre (déni de ressource et mariage d'enfant), sur les droits Humains et sur la cohésion sociale. Les membres des structures ont également continué à utiliser les spots radios produits au cours de leurs séances de sensibilisations.

Output 1.4 : Des communautés formées sur des thématiques spécifiques et à travers des séances de coaching et engagées de manière constructive avec les autorités locales (…)

Activité 1.4.1 : Réunions de dialogue communautaire les communautés hôtes, les PDI, les autorités locales/communales sur les questions de protection, genre et cohésion sociale

Un total de 9 réunions de dialogues communautaires ont été organisées au cours de la mise en œuvre du projet dans les communes de Dori, Gorom-Gorom, Barsalogho et Yalgo (Juillet 2022, Novembre 2022, Mai 2023). Au total, 234 personnes ont pris part à ces cadres de dialogue soit 131 hommes et 103 femmes. Ces différentes réunions ont permis aux communautés de remonter directement leurs problèmes aux autorités locales et de proposer des solutions avec la participation, des leaders communautaires, des représentant.es des comités communautaires de protection et comité de femmes, des jeunes, des femmes, des autorités religieuses et

coutumières, de la communauté hôte et des PDI. Les femmes, bien que minoritaires, ont exprimé un sentiment de satisfaction quant à leur participation à ces rencontres qui constituent un pas vers l'égalité entre les sexes. Parmi les problèmes signalés, la malnutrition est ressortie causée par l'insécurité alimentaire qui s'accentue de jour en jour, le poids de la tradition et des violences basées sur le genre, la discrimination dans l'assistance, les tensions intercommunautaires relatives au partage des ressources (terres cultivables, point d'eau...).
Quelques recommandations assorties d'un plan d'action telles que le renforcement de la sensibilisation et de l'information sur les thématiques essentielles de droits humains, droits des IDP, les lois foncières, appuyer dans la gestion des points d'eau afin d'éviter les longues files et les disputes ont été proposées par les autorités et leaders présents à ces réunions. Cette rencontre a été appréciée par les participant.es, surtout les autorités qui ont estimé que ces cadres étaient participatifs et leur ont permis de mieux cerner certains problèmes.

Activité 1.4.2 : Faciliter les réunions intercommunales afin de permettre aux représentants d'identifier les priorités communes et d'établir des modalités de communication et de collaboration, d'élaborer et de planifier une stratégie de plaidoyer pour chaque problème :
Une réunion intercommunale entre la commune de Dori et la commune de Gorom-Gorom a été organisée en juillet 2022 afin de permettre un partage d'expériences entre les structures de protection communautaires et une lecture des autorités locales et leaders communautaires sur le fonctionnement de ces structures dans leurs communes respectives. C'était l'occasion de rappeler le rôle et le fonctionnement de ces structures et d'identifier les défis liés à leur bon fonctionnement. Au cours de cette rencontre, il a été demandé aux SPC de chaque commune de faire son auto-évaluation et aux autorités de donner leurs appréciations de la plus-value des SPC dans chacune des communes. Il est ressorti des discussions que les comités de Gorom-Gorom avaient besoin de renforcement et de suivi à travers l'organisation de rencontres régulières avec les équipes protection. Les comités de Dori ont pu partager avec eux leurs bonnes stratégies d'organisation quant à l'organisation et à la réalisation d'activités basées sur l'analyse du contexte qui est régulièrement faite. Compte tenu du contexte, chaque structure a été représentée par quelques-uns de ses membres d'où la participation de 18 hommes et de 15 femmes, soit un total de 33 participant.es.
Les réunions intercommunales entre Barsalogho et Yalgo, n'ont pas pu avoir lieu compte tenu du contexte sécuritaire qui s'est fortement détérioré rendant les différents axes impraticables et par conséquent les mouvements des populations étaient impossibles entre les deux communes.

Activité 1.4.3 : Organisation des tables rondes régionales entre les autorités, membres des communautés, leaders communautaires sur les problèmes de protection Obsolète
Deux tables rondes régionales devaient être organisées après les réunions intercommunales. Au regard du contexte sécuritaire (qui n'a pas permis la tenue de session intercommunale qui devrait se faire en amont – voir ci-dessus), à la place, un atelier a été organisé du 07 au 11 Novembre 2022 pour l'élaboration de la stratégie genre et le renforcement des capacités des agents sur les outils genre. L'objectif de cet atelier était de mettre en place les mécanismes institutionnels pour le genre chez Oxfam au Burkina Faso, et de renforcer les capacités des équipes pour l'appropriation du genre comme thématique transversale. Il s'agissait de formuler une politique et un plan d'action genre d'Oxfam au Burkina Faso sur la base du plan d'action sur les normes minimales du genre et de réfléchir sur les stratégies de mise en œuvre du plan d'action. À l'issue de l'atelier, une stratégie genre à Oxfam au Burkina a été élaborée et validée, assortie d'un plan d'action. Au total 42 personnes ont pu prendre part à cette activité dont 21 femmes.

Activité 1.4.4 : Formation des autorités locales, leaders communautaires sur les notions de protection

4 sessions de formation ont été organisées (septembre 2022, Avril 2023, Août 2023) en faveur des leaders communautaires, des autorités locales de Dori, Gorom-Gorom, Barsalogho et de Yalgo sur les violences basées sur le genre, la protection des personnes âgées et en situation de handicap, et sur le Droit des PDI par les équipes de protection de Oxfam, AGED et ATAD avec l'appui des agents du service de l'Action Humanitaire (agents sociaux). Cette formation visait à aider les autorités et leaders à identifier les différentes formes de violences basées sur le genre, à comprendre les causes et conséquences possibles des VBG pour les victimes, leurs familles et la communauté dans son ensemble, à être en mesure d'identifier des actions pour prévenir ou répondre aux risques des VBG et d'être en mesure également d'identifier les risques et vulnérabilités spécifiques des personnes âgées et personnes vivant avec un handicap et de savoir quelles mesures prendre pour garantir leur protection dans la communauté. Au total 201 personnes des communes de Dori, Gorom-Gorom, Barsalogho et de Yalgo ont participé à cette formation soit 54 femmes et 147 hommes.

Output 1.5 : Réalisation d'une cartographie des services de protection disponibles et des obstacles à l'accès à ces services afin de garantir l'auto-référencement, l'orientation accompagnée et l'accès sûr aux prestataires de services, y compris par le biais d'un transfert d'argent liquide pour les individus/HH en ayant besoin.

Activité 1.5.2 : Formation des prestataires des services de prise en charge sur le référencement

Un total de 4 sessions de formation des prestataires de services de Dori, Gorom-Gorom, Barsalogho et de Yalgo ont été réalisées dans les communes de Dori et Kaya (Juillet 2022, Décembre 2022, Avril 2023, Juin 2023). L'objectif principal de cette formation était de contribuer au renforcement des capacités des prestataires des services sur le référencement selon Oxfam et sur ce que renferme la « facilitation d'accès aux services de protection et d'urgence aux personnes ayant été confrontées à des violences, à des abus et à l'exploitation » pour Oxfam. Comme objectif spécifique, il était question de partager avec les participants les deux méthodes utilisées principalement par Oxfam pour faciliter l'accès aux services d'urgence et de protection à savoir l'auto-référencement et le référencement assisté. Au total, 78 personnes ont pris part à la formation soit 39 hommes et 39 femmes.

Activité 1.5.3 : Appui aux personnes vulnérables pour leur faciliter l'accès aux services (accès aux soins de santé, accès aux documents civils)

4 300 personnes vulnérables (dont 2666 femmes et jeunes filles) ont été appuyées dans l'accès aux documents civils. En collaboration avec les autorités administratives et locales, le besoin en documents d'état civil étant criard dans les zones d'intervention. 3500 Actes de Naissance (soit 1500 à Barsalogho, 1000 à Dori et 1000 à Gorom-Gorom) et 800 Cartes Nationales d'identité (soit 400 à Dori et 400 à Gorom-Gorom) ont pu être établis. Cette activité a été salué par les autorités car selon le Préfet de la commune de Barsalogho : "nous avons plusieurs enfants dans notre commune qui n'ont pas d'acte de naissance. Cela risque de poser un problème pour leur scolarité et à leur scolarisation". Cette activité a entièrement été menée sous le leadership des autorités administratives et locales, avec lesquelles des protocoles d'accord signés pour faciliter la mise en œuvre des actions.

Activité 1.5.4 : Appui en kits de dignité et de protection aux femmes et jeunes filles

Dans un premier temps, 7259 kits de dignité et de protection ont été distribués auprès de 934 ménages vulnérables. Ces Kits sont composés de nattes, couvertures, lampes torches, postes

radios, culottes en coton, serviettes et pommades en beurre de Karité ont été identifiés lors des consultations communautaires. De plus, 89 membres vulnérables de structures de protection communautaires de la commune de Barsalogho ont bénéficié des kits de protection minima.
Ainsi, 2894 femmes et jeunes filles des ménages ont bénéficié des kits de dignité. Les Kit de protection et de dignité visent à répondre aux besoins urgents des ménages vulnérables (PDI et Hôte) dans les communes de Gorom-Gorom, Dori, Barsalogho et Yalgo à prévenir l'intégrité des femmes et des filles contre les risques de VBG lors de l'accès aux toilettes et à d'autres services de base sur les sites pendant les soirs et les nuits en raison de l'obscurité, à restaurer leur dignité et à faciliter l'accès à l'information à travers les émissions radiophoniques des ménages. Ces kits ont été bien accueillis par les ménages affectés.
Des kits de protection supplémentaires (2800) ont également été distribués dans la commune de Gorom Gorom afin de répondre à une alerte des mouvements des populations vers Gorom Gorom centre. 400 ménages ont bénéficié de ces kits de composés des couvertures, des nattes de 3 places, de lampes torches, de marmites, de plats inox (pour servir le repas), une spatule, de louches en aluminium.
Au cours de la période de rapportage, un total de 10,059 kits ont ainsi été distribués à 1534 ménages. Le rapport PDM de distribution des kits de protection est disponible en annexe 8 du rapport narratif pays.

MALI

Output 1.1 : Analyses participatives des conflits selon le genre, parallèlement à l'analyse des risques de protection

Activité 1.1.2 : Vulgarisation du rapport issu du diagnostic au niveau communautaire, avec les autorités locales et nationales et en interne afin d'informer les activités et les actions du projet

Les rencontres ont réuni les membres des CPC du 19 au 24 Janvier 2023. Au total 60 personnes (30 femmes et 30 garçons) des membres des CPC ont été touchées par cette activité, qui à leur tour feront la restitution auprès de leurs communautés. Ces activités de vulgarisation des résultats du diagnostic des risques de protection ont été réalisées dans les régions de Mopti (Socoura, Perimpe, Bandiagara, Doucombo et Diabolo) et Segou dans les communes de Markala (Markala, Nowèrè ; Kirango ; Diamarabougou), Pelengana (Mpèba), Siribala (Siribala, Siribala-coura, Minimana et Kanabougou) et Bla (Nitia ; Diedala ; Bla). Elles ont permis de parler des différents résultats atteints mais aussi de faire une actualisation des risques dans ces zones. Elles ont eu lieu du 11 au 15 Mars 2023 dans dix villages CPC de Ségou et ont touché 198 personnes, dont 90 femmes et 108 hommes ; et à Mopti à Socoura, Pèrimpè, Doucombo, Bandiaraga, Djenné et Diabolo.
Plusieurs acteurs ont été mobilisés à cet effet : les CPC, les organisations intervenantes dans les localités (Croix rouge malienne, EDUCO, TDH, Care MALI, Save the Children), autorités et leaders religieux, les autorités administratives etc. Cette activité de vulgarisation a été un cadre de partage sur la nature des risques de protection mentionnés dans le rapport et leurs conséquences, des discussions sur les menaces et risques de protection et les solutions adéquates. Cela a également permis de poursuivre la sensibilisation et l'information sur les services de prise en charge disponibles et leur accessibilité.
Les discussions ont porté sur :

- Les déplacements forcés
- Les tueries
- Les risques de VBG

- L'insécurité liée à la circulation et restriction des mouvements
- Les Engins explosifs et Mines
- Les braquages et vol des biens

Pour rappel ; en avril 2022 ; Oxfam avait réalisé un diagnostic des risques de protections sur les risques de protection existants dans les vingt (20) villages CPC – cfr activité 1.1.1.

Activité 1.1.3 : Mise en œuvre de sessions de sensibilisation sur EAS et les mécanismes de plaintes pour les parties prenantes au projet (communautés et bénéficiaires, équipes, partenaires et fournisseurs, comites de ciblage etc.)

12 séances de sensibilisation sur les mécanismes de plainte regroupant les communautés et bénéficiaires, équipes, partenaires et fournisseurs, comités de ciblage ont été tenues sur la protection, le leadership féminin, les droits humains, les services disponibles de prise en charges des victimes de VBG et le système de référencement. Ces activités de sensibilisation sur la protection ont permis aux participants de non seulement se protéger et de préserver leur dignité, mais également de connaitre leurs droits, d'orienter les victimes vers les services de prise en charges et de trouver des solutions de mitigation face aux risques de protection.

Ces activités ont été réalisées par le partenaire G FORCE dans la région de Ségou durant la période du mois de janvier à mars 2023 et ont permis de toucher 458 personnes dont 210 femmes,168 hommes, 28 filles et 52 garçons. Elles ont été réalisées dans les villages de M'pèba, Kirango ; Diamarabougou et Nowère, Siribala-coura ; Kanabougou et Minimana, Bla ; Nitia et Diedala).

Output 1.2 : Des structures de protection communautaire formées et accompagnées à l'identification et les mécanismes de réduction des risques de protection

Activité 1.2.2 : Appui au fonctionnement des structures de protection communautaire

Suite à la mise en place des CPC, les activités de renforcement et d'appui au fonctionnement des structures se poursuivent dans les zones d'interventions. Un appui a été apporté aux CPC sur le renseignement des rapports mensuels de protection dans la région de Segou. Il a concerné les communes de Pelengana (Mpèba), Markala (Kirango ; Diamarabougou et Nowèrè) Siribala (Siribala-coura ; Kanabougou et Minimana) et Bla (Bla ; Nitia et Diedala).

Les rapports de protection sont des outils qui retracent toutes les actions/activités que les structures de protection ont eu à réaliser durant le mois. Il s 'agit entre autres :

- Le monitoring des risques de protection (un total de 3 monitorings réalisés dans 12 villages pendant cette période au sein des CPC)
- Les référencements des victimes (une mise à jour des outils a été réalisée mais aucun cas référé pendant cette période)
- Les gestions des cas via les CPC (une orientation a été faite sur l'outil dans tous les villages d'intervention)
- Les activités réalisées en lien avec la protection etc.

Cette activité a permis de toucher 100 personnes dont 35 femmes et 65 hommes.

Activité 1.2.3 : Renforcement des capacités des structures communautaires de protection sur les cadres juridiques nationaux et internationaux, les risques de protection (avec un accent sur la VBG) et les principes

L'objectif général de cette activité était d'organiser des ateliers de recyclage à l'adresse des structures communautaires de protection et des leaders communautaires sur la protection des civils, les cadres juridiques nationaux et internationaux, les risques de protection (avec un accent sur la VBG) et les principes féministes et le monitoring de protection et sur leur rôle dans la protection des civils et de leurs communautés à Djenné, Mopti et Bandiagara.

Cette activité de renforcement de capacités des membres des CPC et leaders religieux et traditionnels a été réalisée au niveau des 10 villages CPCs des zones d'intervention de Nitia, Bla, Diedala, Mpèba, Kirango, Diamarabougou, Nowèrè, Siribala-coura, Kanabougou et Minimana. Elle a mobilisé les chefs de villages, les CPC, les leaders religieux et traditionnels, la CAFO (Coordination des associations et ONG féminines du Mali); la jeunesse et les élus communaux et le RECOTRAD (le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali). La première séance de formation a été organisée par l'équipe protection Oxfam avec 150 participants et la seconde séance avec G-Force le partenaire de mise en œuvre avec 177 participants. Au total 327 personnes dont 132 hommes et 195 femmes ont participé à cette formation sur les types de VBG et les personnes à risques dans la région de Ségou par le biais du partenaire G-FORCE.
La recommandation principale qui a été retirée des ateliers était (pour les CPC) d'impliquer les autres acteurs tels les conseillers de village et le réseau des communicateurs traditionnels selon les besoins de sensibilisation, et de continuer les séances de sensibilisation sur les risques de protection au niveau communautaire. En outre, le besoin a été évoqué de multiplier et de diversifier les sessions de renforcement des capacités des membres des CPC.

Output 1.3 : Des plans d'action élaborés pour réduire et/ou prévenir les vulnérabilités en matière de protection.

Activité 1.3.2 : Appui aux communautés pour la mise en œuvre des plans d'action
En 2022, G-FORCE avait procédé à l'organisation d'ateliers communautaires pour le développement de plans d'actions de sensibilisation pour la mitigation des risques de protection pré-identifiés lors du diagnostic communautaire au niveau des 10 villages CPC de la région de Mopti. Chaque village avait développé des initiatives communautaires visant à réduire les risques de protection des communautés ainsi que les barrières d'accès aux services disponibles ; tout en dégageant les actions, les moyens d'actions, les responsables, les délais et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des initiatives. Il s'agissait d'initiatives comme : La confection et la diffusion des messages radiophoniques à travers des radios locales ; organisation des journées culturelles et sportives ; organisation des journées portes ouvertes de sensibilisation ou de porte-à-porte de sensibilisations à travers des thèmes de prévention des risques de protection tel que (le droit des enfants ; les types de VBG ; Les moyens de mitigations ; le rôle des CPC dans la communauté ; le système de référencement ; le renseignement des rapports mensuels ; la remontée d' informations des cas d'incidents ; les H et DIH ; la prise en charge ; les services disponibles etc.). Ces initiatives devaient ensuite être mises en œuvre sous la direction des communautés même.
Dans le cadre du renforcement de l'engagement des CPC dans la protection communautaire, des appuis techniques et financiers ont été faits aux CPC pour qu'ils puissent mener à bien leurs missions de sensibilisation de protection communautaire. Les sensibilisations avaient comme thèmes : la scolarisation des filles, l'importance des documents civils, les violences basées sur le genre, la sauvegarde sous formes de sketch, d'assemblée, dans les camps de PDIs et/ou les places publiques. Plus de 1 909 personnes ont été touchées par les 22 sensibilisations, majoritairement des femmes (86% environ). Cela est d'une part lie à la réalité démographique, mais aussi à l'intérêt que les femmes accordent à la protection. En outre, lors des sensibilisations certains hommes ne sont pas disponibles à cause des travaux champêtres ou les travaux journaliers pour subvenir aux besoins de la famille. Les différentes rencontres ont réuni les autorités administratives, politiques, leaders traditionnels et religieux, les CPC, les jeunes et les femmes. La mise en œuvre du plan d'action des CPC continue (voir activité 1.4.3). Une prise de contact a été effectué avec l'ensemble des acteurs de la protection (CPC ; PFEF ; Mairie etc.)

Répartition par CPC

Villages (Mopti)	Nombre de personnes touchées	% Femmes	% Hommes	Nombre de sensibilisations
Abdoulkarim	150	**84%**	**16%**	**1**
Bandiagara	122	**86%**	**14%**	**2**
Diabolo	192	**95%**	**5%**	**2**
Dialangou	200	**85%**	**15%**	3
Djenne	300	**87%**	**13%**	**4**
Doucoumbo	400	**81%**	**19%**	4
Koundaraka	40	**87%**	**13%**	1
Medina coura	350	**89%**	**11%**	3
Perimpe	75	**90%**	**10%**	1
Somadougou	80	**85%**	**15%**	1
Total	1 909	**86%**	**14%**	**22**

Les 22 activités de sensibilisation se sont tenues du 26 aout au 15 septembre 2023 dans les 10 villages CPC et ont débuté par les mots de bienvenus des autorités locales et services techniques (les Préfets ou sous-préfets ; la CAFO ; la jeunesse ; les leaders religieux et traditionnels ; les leaders des PDIs ; les Maires) qui ont salué l'initiative et invité la communauté à participer activement à ces différentes campagnes de sensibilisation et d'être à l'écoute. **Toutes les activités** de sensibilisation de chaque village ont été appuyées à travers des enregistrements et diffusion de messages radiophoniques par une radio locale afin d'assurer plus de visibilité sur les différentes activités des CPC auprès des communautés.

Output 1.4 : Des communautés formées sur des thématiques spécifiques et à travers des séances de coaching et engagées de manière constructive avec les autorités locales (…)

Activité 1.4.1 : Renforcement des connaissances des leaders traditionnels et religieux, de membres des autorités locales et leaders d'organisations de jeunesse et féminines sur leur rôle dans la protection des civils de leurs communautés

En 2022, des formations avaient été tenues par l'équipe projet de la région de Mopti et de Ségou en vue de former les leaders communautaires sur la protection des civils et de renforcer la synergie entre les CPC et les autorités/leaders communautaires.

Courant mai 2023, comme demandé par les communautés lors de la première formation durant la première année de mise en œuvre, une formation de recyclage a été organisée pour les CPC par Action Mopti. Elle a eu lieu du 16 au 24 mai dans les 10 localités d'intervention. Au total 124 personnes ont été touchées (60 CPC et 64 leaders communautaires).

Activité 1.4.2 : Capitalisation et mise à échelle d'initiatives communautaires par les autorités locales

Dans un premier temps, les comités de protection communautaires accompagnés par des autorités locales et le staff DGD de G-FORCE avaient élaboré des plans d'actions de mitigation des risques de protection dans les 10 villages (voir activité 1.3.1). Grace à l'appui technique et financier fourni aux CPC par OXFAM et G-FORCE, les plans d'actions

des initiatives communautaires d'autoprotection ont été mis en œuvre (voir activité 1.3.2). Des initiatives communautaires telles que l'organisation des sessions de sensibilisation de protection sur les VBG, EAS, Exploitation des enfants, organisation des journées de sensibilisation de masse à travers les groupes cibles (tontines ; grin ; association) avaient ainsi été déroulées sur tous les risques de protection en collaboration avec les radios locales afin d'informer les communautés sur les différents risques de protection et les moyens d'atténuation. Il est à noter que les radios sont devenues un moyen local de partage d'information et de sensibilisation de masse de nos activités à travers nos zones d'intervention. Pour se faire une idée du savoir acquis, des expériences vécues lors de la mise en œuvre des activités contenues dans le plan de mitigation et faire un point sur les bonnes pratiques afin que d'autres puissent s'en servir, cette activité de capitalisation a été mise en œuvre dans les 10 villages CPC du programme. Au total, 302 personnes ont pris part à cette activité soit 198 femmes et 104 hommes. Cette activité s'est déroulée du 15 au 20 septembre 2023 sous forme d'échanges, de brainstorming avec les leaders des villages CPC, les leaders communautaires, traditionnels et religieux, la CAFO, les PDIs, la jeunesse, les représentants des différents comités (protection, ciblages, plaintes, suivi-gestion, bras valides, système d'alerte précoce) et les représentants des services techniques (la Mairie, le service local de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille, la préfecture) dans les villages de Mpèba ; Nowèrè ; Kirango ; Diamarabougou ; Siribala-coura ; Minimana ; Kanabougou ; Bla ; Nitia et Diedala.
Après les échanges sur les différentes réalisations par village, chaque village a retenu une activité de protection à répliquer au sein de leurs communautés pour prévenir et atténuer les risques de protection et les violations des droits humains. Ces activités seront considérés dans le plan d'action CPC phase 2 :

- **DIEDALA** : Des cadres d'échange sur les violences conjugales, le déni de ressource, la déperdition scolaire, l'agression physiques, agression verbale, les droits de l'enfant
- **NIETIA** : Des causeries débats sur le mariage précoce, les droits des enfants, le déni de ressource, les violences conjugales et verbales, la déperdition scolaire
- **BLA** : Sensibilisation sur six types de VBG, la déperdition scolaire, et autre risque de protection
- **NOWERE** : Sensibilisation sur les procédures d'obtention du jugement supplétif (Acte de naissance)
- **DIAMARABOUGOU :** Sensibilisations sur le droit des enfants ; le code du mariage ; sur le droit et devoir des enfants et l'importance de la communication entre les couples ; les manières d'atténuer les violences conjugales
- **KIRANGO :** Sensibilisation pour réduire les violences conjugales
- **SIRIBALA-COURA :** Causerie débats sur les causes ; les conséquences des violences sexuelles et les sanctions selon les articles et les moyens d'atténuation des VBG à travers des grains et les tontines
- **MINIMANA :** Sensibilisation sur les types de VBG ; leurs causes ; leurs conséquences et les moyens de mitigations afin de permettre à la communauté de prévenir ; d'atténuer et de répondre aux risques induits par ces violences
- **KANABOUGOU :** Sensibilisation sur les différentes lois qui protègent l'être humain car les lois sont le socle de la vie de tous individus
- **MPEBA :** Sensibilisation sur les droits des enfants

Cette activité de capitalisation nous a permis d'une part de faire une synthèse des réalisations au cours de la mise en œuvre du plan d'action de mitigation des risques de protection et d'autre part de se faire une idée sur les bonnes pratiques que les comités de protection ainsi que les communautés continueront à réaliser. Elle est l'œuvre du travail d'équipe de tous les comités existantes et autorités au niveau village pour la prévention, l'atténuation et la réfutation des risques de protection auxquels la communauté est confrontée afin d'instaurer la paix et

l'entente pour l'épanouissement de tous un chacun.

Output 1.5 : Réalisation d'une cartographie des services de protection disponibles et des obstacles à l'accès à ces services afin de garantir l'auto-référencement, l'orientation accompagnée et l'accès sûr aux prestataires de services, y compris par le biais d'un transfert d'argent liquide pour les individus/HH en ayant besoin.

Activité 1.5.1 : Appui aux structures de protection communautaire pour la promotion et le renforcement du mécanisme de référencement pour la prise en charge des survivantes de violence physique et sexuelle par des acteurs compétents déjà opérationnels

Conformément aux différents objectifs fixés par le projet, la mise en œuvre d'activités d'appui aux structures de protection communautaires pour la promotion et le renforcement du mécanisme de référencement pour la prise en charge des survivantes de violence physique et sexuelle par des acteurs compétents déjà opérationnels a permis de renforcer d'avantage le lien entre les différents services étatiques et structures de protection afin de respecter le système de référencement selon les principes de la protection. L'objectif général visé était d'appuyer les services/structures de protection défectueuses afin de faciliter la prise en charge des survivantes de VBG au niveau local.

Cette activité d'appui a concerné 3 services locaux de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille (SLPFEF) ainsi que 07 Centres de santé communautaires (CSCOM) des différentes aires de santé des communes d'intervention à savoir Bla ; Markala et Siribala. Elle était présidée par les Maires, en présence des Directeurs Technique des Centres de Santé (DTC), l'Association des Centres de Santé Communautaires (ASACO), les chefs de villages/représentants, les CPC, la CAFO, la jeunesse. Au total 75 personnes dont 15 femmes ont pris part à cette activité composée des membres de CPC ; de la jeunesse ; la CAFO ; la Mairie ; les responsables des services de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille ; des DTC des CSCom. Elle a été mise en œuvre du 02 au 04 août 2023.

Dans un premier temps les services / structures de protection défectueuses ont été identifiés et un PV des besoins a été établi dans ce sens par les CPC, dont le besoin de formations thématiques en lien avec la protection ainsi qu'un appui matériel pour la bonne réalisation des missions des structures. Au total 3 SLPFEF et 07 CSCOM ont bénéficié des appuis. Le SLPFEF de Niono, Bla et Ségouont chacun bénéficié de chaises de bureau, 1 table bureau, 1 paquet de papier rame. Les CSCom de Bla ; Diedala ; Zanabougou ; Siribala ; Niono ; Kirango et Diamarabougou ont chacun bénéficié d'1 imprimante, 1 banc métallique, table de bureau, 2 chaises de bureau, 2 paquets de papier rame. Les 3 CSCOM de Siribala, Diedala et Zanabougou ont reçu chacun 2 batteries de 120 W et 2 panneaux. Il a été convenu que ces appuis rentrent dans le cadre de la prise en charge des survivantes au niveau local.

Les attentes du programme étaient que la communauté puisse s'auto référer et à moindre cout**,** que les comités de protection puissent sensibiliser les communautés sur les risques de protection et les éclairer sur les types de VBG, les causes, conséquences, les moyens d'atténuation et tout autre incident, et que la communauté ait accès aux besoins sanitaires de bases et que les prises en charges soient faites au niveau local. **Les points de discussions** incluaient le rôle des comités de protection communautaire, les méthodes de référencement, les étapes de prises en charge des cas, la gestion des informations, la redevabilité, le consentement éclairé, les principes directeurs de la gestion de cas, et le choix des cibles en rapport avec les thèmes.

- **Points d'accords**
  - Les comités de protection communautaires disent continuer les sensibilisations pour un changement de comportement,

- Les structures techniques de l'Etat comme ''la Mairie'' soutiendront les CPC dans les processus de l'établissement d'acte de naissance pour les enfants non déclarés à la naissance (ENN)
- ''SLPFEF'' soutient les CPC tout en les aidant dans la gestion de cas, à la remontée d'information et aux choix des thèmes d'animation
- Les centres de santé appuyés apporteront désormais leur soutien dans la prise en charge des cas de violences physiques et sexuelles (qui ne dépassent guère leurs compétences)

❖ **Recommandations**

- Renforcer les compétences des comités de protection communautaires dans la gestion de cas (G-FORCE)
- Coordonner les interventions des ONG (Mairie)
- Soutenir les CPC dans la gestion, le référencement des cas et sur la gestion et la remontée des informations (SLPFEF)
- Songer à la prise en charge holistiques des survivantes (OXFAM)
- Continuer avec les séances de sensibilisation sur les risques de protection au niveau communautaire (Membres CPC)

Cette orientation des structures clés de la protection communautaire a constitué un moyen d'informer chaque partie prenante sur ses droits et responsabilités, et a permis aux participants d'avoir une vue d'ensemble des actes posés par le projet et de créer une synergie d'action entre les noyaux cibles (les communautés, les services appuyés et les CPC).

Activité 1.5.2 : Renforcement des connaissances des communautés sur les risques de protection et les mécanismes de réponse et de prise en charge à travers des campagnes de sensibilisation (VBG, EAS leurs conséquences et les services disponibles)

Cette activité des sensibilisation a été faite sous forme des renforcements des capacités sur les abus et exploitation sexuelle EAS, les mécanismes de plaintes et les principes humanitaires à l'endroit des partenaires, communautés (leaders communautaires), bénéficiaires, fournisseurs, partenaires, et les comités de ciblage, plainte et protection, dans les communes couvertes par le projet DGD humanitaire à Mopti.

La formation a durée 01 jour par commune et a réunis 104 bénéficiaires à Mopti. Ladite sensibilisation a été animée selon une approche basée sur des présentations, des travaux de groupe, des échanges en plénière et des partages d'expériences. Quant à la distribution des kits CPC il y a eu la présence du service local du développement social et de l'économie solidaire et les représentants des mairies de Bandiagara et Doucoumbo.

A préciser que cette activité de sensibilisation avait déjà eu lieu à Sevare, Soufroulaye, Sofara, Djenné et Bandiagara du 07 au 13 Décembre 2022. La même activité fut aussi réalisée dans les 4 communes de la région de Ségou du 07 au 11 Novembre 2022.

Au total 201 personnes ont participé aux différentes sessions dont 135 femmes et 66 hommes.

Activité 1.5.4 : Appui pour le renforcement de la coordination locale et régionale entre les acteurs impliqués dans la lutte contre les risques de protection et les stratégies de prévention et de réponse aux VGB

Cette activité a été effectué dans la région de Mopti. Elle a regroupé lors d'un atelier tous les acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre les risques de protection (Comite de protection Communautaire, la Direction Régionale de la Promotion de la Femme à travers ses représentants locaux et le sous-préfet du cercle de Mopti) le 25 janvier 2023 à l'Alliance Franco Malienne de Mopti. La rencontre avait pour objectif de créer une synergie d'action entre les partenaires locaux, nationaux et internationaux. Au total, 37 personnes ont participé à la dite rencontre soit 7 femmes et 30 hommes sous l'égide de la Direction de la promotion de la

femme. Elle a permis aux différentes parties de partager les défis, les leçons apprises et de faire des recommandations.
Les défis évoqués par les différents acteurs sont entre autres :

- Manque de ressources pour le référencement des cas
- Impact négative du social sur les remontes d'information par rapport a certains cas aux structures de protections et de prise en charge des cas de VBG
- Manque de coordination dans les synergies d'action ente différents acteurs et projets
- Insuffisance dans le système de suivi régulier des cas de référencement par les CPC

En termes de recommandations, il ressorti ce qui suit :

- Création ou mise en place d'un système de génération de ressource pour les CPC, afin qu'il puissent auto-financer les démarches et faire le suivi pour les référencements des cas ;
- Continuation des activités de sensibilisation des communautés pour que le social ne soit pas un frein aux référencements des cas
- Renforcement de la synergie d'action entre les acteurs et projets pour une meilleure prise en charge des survivantes mais aussi et surtout la prévention et atténuation des risques de protections dans les zones d'interventions

Enfin, pour ceux sont des leçons apprises, l'assemblée a noté que l'organisation des rencontres renforcement de la coordination entre les acteurs intervenant dans le domaine de la protection dans les mêmes localités permet d'avoir des réponses adaptes aux problèmes des communautés et aux acteurs d'être complémentaires.
A Ségou, conformément aux objectifs du projet, des rencontres ont eu lieu avec le Directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Ségou ainsi que le chef de division formation. Cette rencontre a permis d'expliquer la nécessité d'avoir un cadre de coordination entre acteurs VBG dans la région de Ségou mais aussi d'avoir la cartographie des types de cote existante dans la région. A la sortie des différentes rencontres, il a été convenu de tenir une rencontre de redynamisation du cadre existant courant du mois de novembre.
Une rencontre a donc été tenue le 10 novembre 2023 avec les membres du comité de suivi qui avait été mis en place pour appuyer la production d'une stratégie inter-agences de protection des femmes et des filles et des personnes à vulnérabilité spécifique. Les points ci-dessous ont été abordés :

- Synergie d'action entre les acteurs
- Les possibles actions à mener conjointement
- Le partage des outils entre acteurs
- La pérennisation de la coordination

NIGER

Output 1.1 : Analyses participatives des conflits selon le genre, parallèlement à l'analyse des risques de protection

Activité 1.1.1 : Analyse des risques de protection périodique par les structures communautaires & Activité 1.1.2 : Analyse genre pour comprendre la dynamique de pouvoir entre les hommes, les femmes, les garçons et les filles, les besoins et opportunités pour chaque catégorie des personnes au sein des communautés cibles de l'intervention.
L'objectif visé à travers cette analyse était d'identifier les menaces et les risques de protection qui prévalent, leurs répercussions sur les personnes et les communautés affectées ainsi que de faire des suggestions d'activités et d'actions pertinentes susceptibles d'améliorer la situation de protection dans la zone d'intervention du projet. Cette étude a porté sur un échantillon de

473 personnes dans les régions de Diffa, Maradi et Tahoua. Parmi elles, il y avait 216 femmes et 214 hommes qui ont participé à des groupes de discussions, ainsi que 11 femmes leaders et 32 hommes qui ont participé à des entretiens individuels. La collecte de données a été effectuée de manière éthique et confidentielle, avec une attention particulière accordée à la sécurité et à la protection des personnes participantes. Le rapport d'analyse est disponible en Annexe IV.
L'analyse a fait ressortir qu'en général, la cohabitation entre les populations hôtes et celles en déplacement est évaluée comme positive. Cependant, certaines déclarations des communautés hôtes sont plus ou moins hostiles à la présence des PDI et des réfugié-es. Les communautés hôtes développent parfois des perceptions stéréotypées et stigmatisantes à l'égard des communautés déplacées et de certaines ethnies, les accusant d'être aussi à l'origine de l'insécurité.
Les risques et menaces de protection auxquels les communautés font face sont d'abord liés à une insécurité générale et prolongée dans l'ensemble des régions et où la situation tend à s'aggraver en fonction des risques de sécurité préexistants dans chaque région. Les jeunes (garçons et hommes) sont décrits et perçus à la fois comme auteurs de plusieurs risques et menaces de protection, mais aussi victimes de la crise qui les marginalisent en les privant notamment d'emplois et d'autres opportunités économiques.
Les vols et extorsions de biens sont la menace la plus courante affectant toutes les couches de la population. La zakat, une forme d'extorsion spécifique des GANE, a également été signalée dans la région de Tahoua.
Plusieurs facteurs accentuent la vulnérabilité et l'exposition des populations, dont la détention de biens, l'absence de services de protection, l'éloignement des zones sous protection des FDS, ainsi que la porosité des frontières.
Les femmes et jeunes filles sont vulnérables aux violences basées sur le genre, particulièrement au viol en raison de l'insécurité et des conditions économiques difficiles. Celles-ci sont plus exposées notamment du fait des activités domestiques qui leur sont socialement imparties, telles que la coupe de bois et la récolte d'eau potable, qui se déroulent hors du domicile. L'impunité et le manque de soutien aux victimes perpétuent la violence et déstabilisent les familles et les communautés. Les enlèvements sont parfois utilisés pour obtenir des rançons, et les conflits communautaires sont aussi cités comme risque.
Recommandations :

- Il est recommandé à Oxfam de combiner des actions qui visent à réduire les risques et les menaces de protection, à renforcer les moyens de subsistance et à améliorer l'accès aux services de base dans les régions où elle intervient, pour accroître l'efficacité de ses interventions ;
- Dans les communautés où Oxfam intervient, il est recommandé de favoriser une analyse participative des pratiques potentiellement négatives adoptées par les populations pour leur survie, leur accès aux services de base et à l'emploi, afin d'identifier de nouvelles initiatives pour réduire ces pratiques dans l'ensemble des programmes de l'organisation au Niger ;
- Oxfam doit renforcer les compétences des comités de protection et des autorités locales afin de minimiser l'impact négatif de leurs initiatives de prévention et de lutte contre les risques et les menaces de protection sur certaines catégories de personnes et sur l'ensemble de la communauté ;
- Dans le cadre du projet DGD en cours, Oxfam doit réduire les impacts de la restriction des mouvements imposés aux populations dans la zone de mise en œuvre de l'action, en particulier sur les femmes et les filles ;
- Oxfam devrait appuyer les comités de protection, les autorités locales et les leaders communautaires pour cartographier les vulnérabilités aux risques et menaces de

protection par catégories démographiques, afin de faciliter les réflexions et les décisions communautaires lors de l'élaboration des plans de protection communautaire ;

- Il ressort également qu'Oxfam doit mener une analyse approfondie des obstacles d'accès aux services essentiels et aux moyens de subsistance dans ses zones d'intervention, afin d'ajuster ses propres activités pour améliorer l'accès des populations vulnérables et faire du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et autres intervenants présents dans ces zones pour combler le fossé. Ceci pourrait être adressé lors de la deuxième phase du projet.

Output 1.2 : Des structures de protection communautaire formées et accompagnées à l'identification et les mécanismes de réduction des risques de protection

Activité 1.2.1 : Restructuration des structures communautaires et formation des membres des structures communautaires sur les notions de protection, VBG, protection de l'enfant, appui psychosocial communautaire.

Lors de la première année de mise en œuvre, l'équipe du projet a redynamisé tous les comités CVPE existants et mis en place un total de 66 structures communautaires de groupes des femmes et de jeunes pairs éducateurs, dont 18 structures communautaires à Diffa, 24 structures communautaires de protection à Tahoua et 24 structures à Maradi. Toutes ces structures ont été formées sur leur rôle et responsabilité courant mois de décembre 2022.

En 2023, des sessions thématiques de formation plus approfondies ont été organisées dans chaque région sur la protection de l'enfant et les VBG, l'accès aux services de protection, et l'appui psychosocial. Elles ont débuté à Diffa du 30 janvier au 02 février 2023 et du 20 au 23 Février, touchant 162 membres dont 83 femmes. La session du 20 au 24 février 2023 tenue à Maradi a touché au total 216 membres de structures communautaires dont 85 femmes. Enfin, la session tenue à Tahoua en avril 2023 a touché 104 personnes dont 28 femmes et 28 jeunes filles.

Activité 1.2.2 : Équipement et renforcement des capacités des structures communautaires de protection.

En 2022, les 66 structures communautaires de protection des 3 régions ont été équipées en petits matériels bureautiques (bics, règles, crayons et gommes) et nattes pour faciliter leur fonctionnement et la tenue des réunions.

Outre la dotation en petit matériel, d'autres équipements ont été fournis aux structures en mars 2023 en fonction de leur demande. Il s'agissait de kits sont composés de nattes, de mégaphones et ses accessoires, de petits téléphones, de réservoir d'eau avec couvercle de 50 litres, des gobelets et des bouilloires. A cette occasion, le suivi effectué a permis de relever les défis suivants : manque d'un lieu approprié pour les rencontres (hangar), le manque de moyen de transport des personnes à besoins spécifiques par exemple les femmes enceintes ou les malades aux centres de santé au-delà des heures autorisées pour la circulation des tricycles et des véhicules. Pour ce faire, des solutions ont été formulées allant de la dotation des sites de charrettes azines à la confection de hangars au niveau de chaque site d'intervention en collaboration avec les communautés.

Pour les régions de Maradi et Diffa, ces sessions de suivi et de renforcement des capacités se sont tenues respectivement du 11 au 14 juillet 2023 et ont concerné 144 personnes membres dont 33 femmes pour la région de Maradi et du 10 au 18 aout 2023 pour la région de Diffa et a concerné 119 personnes dont 48 femmes. Il s'agissait également à cette occasion de renforcer les capacités des membres des structures communautaires de protection sur les fondamentaux des VBG ainsi que sur les circuits de référencement des cas de protection (voir activité 1.5.1).

<u>Activité 1.2.3</u> : Rencontre d'échanges d'expérience entre les structures communautaires, notamment les groupes de femmes.

En collaboration avec les Direction départementale de promotion de la femme et de la protection de l'enfant (DDPF/FE) des communes cibles du projet, Oxfam avait organisé des rencontres d'échanges entre les structures communautaires pour un partage d'expériences. L'objectif de ces rencontres était de contribuer à dynamiser les structures communautaires dans leurs activités de protection et de promotion des droits de l'enfant, et de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces rencontres ont eu lieu du 25 au 26 juillet à Diffa, du 15 au 18 août à Tahoua et du 25 au 28 août à Maradi. Au cours des rencontres, il a été demandé aux membres des structures communautaires de protection de :

- Recenser les succès pour les ériger en bonnes pratiques ;
- Identifier les insuffisances et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités, des plans d'action communautaires, et les solutions appliquées pour les résoudre ;
- Relever les changements de comportements et les attitudes des populations observés suite aux sensibilisations ;
- Proposer des recommandations pour l'amélioration de la qualité de leur travail.

A l'issue de ces rencontres, deux expériences phares sont à retenir :

- Le Comité Villageois de protection de l'enfant (CVPE) de Maloumdi dans la région de Diffa a mené des actions de responsabilisation des parents sur la scolarisation de leurs enfants, ce qui a permis le retour de plus de 15 enfants à l'école dudit village.
- Quant à celui de Sabon Gari, un site de déplacés et réfugiés de Mainé Soroa, le Comité Villageois de protection de l'enfant y a mené des séances de sensibilisation sur la cohabitation entre les différentes ethnies déplacées, refugiées et retournées venues d'horizons divers. Ceci a permis l'acceptation d'un seul chef du site et qui répond au nom de l'ensemble de la communauté. Il est reconnu par les autorités administratives et coutumières.

Par ailleurs, quelques bonnes pratiques échangées entre les groupes des femmes ont été exposées lors de ces rencontres. Les groupes des femmes de certains villages de Chadakori, Guidan Roumdji, Tillia et Tassara mettent ainsi à profit les occasions de rassemblements des femmes (mariage, baptême, cérémonies des tontines etc.) pour sensibiliser les communautés sur les violences basées sur le genre. On a observé lors de ces rencontres que les hommes aussi bien que les femmes s'impliquent davantage dans la prévention des violences à l'égard des femmes et des filles à Chadakori, Guidan Roumdji, Tillia et Tassara.

<u>Activité 1.2.4</u> : Mise en place et animation des comités Adhoc de veille pour les PDI au niveau des communes cibles.

Le processus de mise en place des Comité Adhoc de veille pour les PDI au niveau des communes cibles a pris du retard du fait de résistances au niveau de la Direction de l'état civile et du ministère de l'action humanitaire. En effet, ce dernier avait du mal à voir la plus-value du Comité car l'État a déjà mis en place des comités de veille pour les PDI au niveau de chaque site spontané/temporaire abritant les PDI. Ces comités ont la charge d'alerter sur les risques de débordement des capacités des services sociaux de base selon la dynamique des flux de déplacement à l'échelle des communes concernées. Il a fallu organiser des rencontres avec une mission d'appui du responsable de l'action humanitaire, du coordinateur Protection, avec le représentant du ministère de l'Action humanitaire et les secrétaires généraux des mairies pour statuer sur la mise en place de ces Comités dans la région de Diffa. L'ébauche d'un arrêté a été élaboré et soumis à l'appréciation des Secrétaires Généraux des communes de Diffa et Mainé. Ce n'est qu'après cela que ces comités ont été mis en place dans la région de Diffa (commune de Diffa, commune de Chetimari). Il est composé des services techniques (Etat civil, Protection

de la population, DNPGCA, MAHGC), des acteurs de la société civile, du SNU et travaillera en partenariat avec les Observatoires de Suivi de la Vulnérabilité (OSV). Ce comité va aider les communes à maitriser les statistiques de mouvement des personnes déplacées enfin de mieux coordonner les actions de prévention, apporter une réponse adéquate aux besoins des ménages vulnérables affectées.

Activité 1.2.5 : Conduite des Campagnes de masse pour sensibiliser les Personnes déplacées PDI sur leurs droits

Des campagnes de sensibilisation de masse ont été menées avec pour objectif que les PDI aient accès aux droits qui leur incombent en tant que personnes déplacées de recevoir une protection et une aide humanitaire des autorités de leur pays. Ces droits sont inconditionnels les personnes PDI ne doivent être soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une demande d'accès à leurs droits. Malheureusement, elles ignorent souvent ces dispositions leur permettant de jouir de ces droits.

Du 16 au 21 Mars 2023 quatre séances de sensibilisations ont donc été menées sur la loi 2018-074 relative aux droits humanitaires des PDI, réalisées par Oxfam en collaboration avec le ministère de l'action humanitaire. Il s'agissait de sensibiliser les PDI sur l'existence de la loi N°2018-074 relative à la protection des personnes déplacées internes (PDIs) et ses décrets d'application. Au total, 7 636 personnes dont 3 930 femmes ont été sensibilisées dans les régions de Diffa, Maradi et Tahoua.

Output 1.3 : Des plans d'action élaborés pour réduire et/ou prévenir les vulnérabilités en matière de protection.

Activité 1.3.1 : Développement et mise en œuvre des plans communautaires de protection.

Pour pérenniser l'approche communautaire de protection et donner la possibilité aux communautés de mieux gérer les risques de protection, des plans d'actions ont été élaborés par site et par village avec l'appui des directions départementales de la population et de la protection de l'enfant. Au total, vingt Huit (28) plans d'actions communautaires ont été élaborés dont 6 plans d'actions pour la région de Diffa, 14 pour la région de Maradi et 8 pour la région de Tahoua. Ces plans d'actions s'articulent autour des activités de prévention et d'alerte des risques de protection, plus précisément les droits des enfants et les VBG en vue d'assurer les droits des enfants et de mitiger les éventuels incidents de protection.

Une mission d'évaluation de la mise en œuvre des plans d'action conduite entre le 8 et le 24 mai 2023 dans la région de Diffa (voir activité 1.2.2) a fait ressortir que les structures communautaires de protection ont effectivement mené ces activités de manière à faire évoluer le changement de comportement au niveau de leurs sociétés. L'élaboration du plan d'action de protection et le renforcement des capacités ont permis de mieux faire comprendre les thématiques de la protection et limiter certaines stratégies d'adaptation telles que le mariage précoce et/ou forcé qui constituent un problème de protection sur le site de Guel Adouadjé. Par ailleurs, des recommandations ont été formulées par l'équipe de la mission d'évaluation des plans d'action communautaires en vue d'appuyer les structures communautaires de protection par la création d'un espace de rencontre (construction d'un hangar) et la dotation du site de Sabon Gari (Mainé Soroa) en charrettes azine pour faciliter les évacuations sanitaires aux heures de couvre-feu ou de restriction de circulation des véhicules et des tricycles. Le rapport de mission est disponible en annexe 2 du rapport narratif pays.

Activité 1.3.2 : Mise en place/redynamisation du dispositif de veille humanitaire au niveau communautaire base sur l'approche Early Action/Early réponse intégrant la protection.

Les Structures Communautaires d'Alerte Précoce de Réponse d'Urgence (SCAP/RU) sont des

systèmes qui signalent tout ce qui pourrait constituer un risque en temps réel afin d'y répondre rapidement et efficacement. Grâce au projet, ce sont 26 SCAP/RU dont 8 à Tahoua, 5 à Maradi et 13 à Diffa ont été redynamisés. En septembre 2023, les 13 SCAP-RU des régions de Tahoua et Maradi ont été formés sur leurs rôles et responsabilités au sein de ces structures communautaires et équipés en smartphones, en matériels informatiques et solaires pour permettre la bonne transmission des alertes. Ceux de Diffa ont reçu la même formation et équipements du 11 au 13 octobre 2023. Au total, l'activité a concerné 39 personnes dont 4 femmes.

En outre, lors des formations de ces structures communautaires d'alerte précoce SCAP-RU, les constats suivants ont été fait : il existe des dysfonctionnements des SCAP-RU dus à la mobilité des membres (exode), la difficulté de tenir des réunions régulièrement et le manque de coordination avec les OSV. Parmi les risques notés, on compte l'accroissement de phénomènes de migration de la main d'œuvre dans certaines zones (Tillia en particulier), une augmentation des cas de viols et d'atteinte à la pudeur constatée à Tillia et surtout la non-dénonciation des auteurs de ces infractions.

En ce sens, des recommandations ont été formulées. Il s'agit de :

- Renforcer la sensibilisation des communautés sur la notion de citoyenneté ;
- Encourager l'utilisation des lignes vertes ;
- Améliorer la régularité des réunions des structures ;
- Mettre en place des familles d'accueil dans le cadre de la protection des enfants et des personnes vulnérables au sein des village d'intervention ;
- Organiser des caravanes de sensibilisation (troupes de théâtre) sur les rôles des SCAPRU à l'endroit des communautés ;
- Traduire la fiche de collecte des données des SCAP-RU en langues locales ;
- Prise en compte du secteur de l'hydraulique et de la Promotion de la Femme et Protection de L'Enfant ;
- Motivation des secrétaires des SCAP/RU (appui financier) pour le remplissage des fiches de collecte de données (qui sont partagées avec les OSV pour faciliter leur suivi) ;
- Renforcer les sensibilisations sur les violences basées sur le genre.

Output 1.4 : Des communautés formées sur des thématiques spécifiques et à travers des séances de coaching et engagées de manière constructive avec les autorités locales (…)

Activité 1.4.1 : Renforcement des capacités des acteurs locaux sur les principes directeurs pour les PDI.

Suite à la mise en place des comités adhoc de veille pour les PDI (voir activité 1.2.4), un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux sur les principes directeurs de protection pour les PDI a été organisé le 2 mars 2023 à Diffa. L'objectif de cet atelier était d'outiller les acteurs locaux et de contribuer à changer les attitudes souvent stigmatisantes de ces acteurs vis-à-vis des personnes déplacées. L'activité a également contribué à outiller 18 personnes dont 3 femmes issues des mairies, des services techniques et les acteurs de la société civile en matière de compréhension et de protection des droits des PDI.

Activité 1.4.2 : Organisation des fora d'analyses périodiques de la coordination et des capacités d'accueil des déplacés au niveau communal.

Après les réponses apportées aux urgences occasionnelles qui ont occasionnées des mouvements de population, les acteurs de gouvernance et de protection de chaque commune se sont réunis de manière ad hoc pour évaluer leurs capacités de réponses, tirer des leçons et capitaliser les expériences dans la gestion des urgences. Il ressort de ces réunions que les communes ont pu coordonner les réponses avec l'appui des acteurs humanitaires et le ministère

de l'action humanitaire et de gestion de catastrophes, malgré leurs faibles ressources. Les recommandations tirées de ces rencontres sont, entre autres, la préparation en amont aux urgences - d'où l'actualisation des plans de contingences communaux. Les orientations reçues montrent qu'il faudrait organiser des rencontres entre les SCAP-RU et les OSV sous le guide du secrétariat permanant du dispositif de prévention de gestion de catastrophes. Ainsi, le 02 et 03 Novembre 2023 une rencontre a été organisée à Diffa avec l'appui d'Oxfam pour débattre avec les SCAP-RU et les OSV sur leurs rôles et responsabilités ainsi que des défis induits par l'accueil des déplacés, et trouver des solutions permettant d'améliorer leur complémentarité et leur coordination (voir activité 1.4.3).

Activité 1.4.3 : Création et accompagnement d'un cadre de concertation multi-acteurs du domaine d'alerte précoce.

Il faut noter qu'un cadre de concertation multi-acteurs pour l'alerte précoce existe déjà dans toutes les régions ; il s'agissait donc surtout de le revitaliser. En effet, il a été constaté un faible niveau de coordination lors des différentes urgences qui sont déclarées, à l'exemple de la gestion des inondations. Le 1er mars 2023, une réunion de concertation a été organisée par Oxfam avec le Secrétariat Permanent Régional du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires, élargie au ministère de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes de Diffa et aux OSV et quelques SCAP-RU pour discuter de vive-voix sur les difficultés de coordination concernant l'alerte précoce. A l'issue de cette réunion, il a ainsi été convenu de relancer l'organisation des rencontres mensuelles que le Comité avait l'habitude de tenir en vue de rendre plus opérationnel et dynamique ce cadre de concertation. Ainsi le projet a appuyé la tenue des réunions et de partage sous le lead de OCHA.

Activité 1.4.5 : Renforcement de capacités des partenaires étatiques et non étatiques sur les notions de VBG et les principes directeurs pour les déplacés internes

Dans le cadre de cette activité, des ateliers de renforcement des capacités des partenaires étatiques (les Direction Régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant (RPF/PE), Direction Régional d'Etat Civile (DREC), la Direction Régionale du développement communautaire et de l'aménagement du Territoire (DRDC/AT), la protection civile) et non étatiques (élus locaux, société civile, représentants des jeunes et des organisations féminines) ont été tenus sur les notions de VBG et les principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leurs propres pays dans les 3 régions du projet. A Diffa, la formation a pris place du 14 au 15 septembre 2023. Pour les régions de Maradi et Tahoua, les ateliers se sont tenus respectivement du 12 au 15 septembre et du 18 au 22 Septembre 2023. Les ateliers ont été animés par les représentants du ministère de l'action humanitaire et les directeurs départementaux de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Diffa, Mainé-Soroa pour la région de Diffa, Guidan Roumdji pour la région de Maradi et de Tillia et Tassara pour la région de Tahoua. Les participants se sont vu outiller sur les principes directeurs de la Loi N° 2018-074 relative aux droits des PDI et les thématiques de VBG.

Au total 289 partenaires locaux ont vu leurs compétences renforcées sur les principes directeurs pour les personnes déplacées internes. Dans les régions de Diffa, il s'agit de 92 personnes dont 29 femmes. A Tahoua, ce sont 98 personnes dont 62 hommes, 36 femmes. Enfin, à Maradi, 99 personnes dont 51 hommes, 48 femmes. Ces partenaires ont exprimé leur s'engagement à s'impliquer davantage dans la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre et aux déplacements forcés des populations dans les communes d'intervention du projet.

Output 1.5 : Réalisation d'une cartographie des services de protection disponibles et des obstacles à l'accès à ces services afin de garantir l'auto-référencement, l'orientation accompagnée et l'accès sûr aux prestataires de services, y compris par le biais d'un

transfert d'argent liquide pour les individus/HH en ayant besoin.

Activité 1.5.1 : Cartographie des zones à risques de protection, de structures communautaires et des partenaires, élaboration de circuit de référencement des cas de protection y compris les survivantes de VBG.

D'abord, en mai 2022, l'équipe du projet et les partenaires ont mené dans chaque site et village des exercices de cartographie des services disponibles, en collaboration avec les structures communautaires des localités ciblées, avec les autorités communales et les responsables en charge des questions humanitaires. Ceci a permis d'obtenir une idée des services de prise en charge de protection disponibles ainsi que de définir le circuit de référencement et d'orientation des cas de protection et des survivants des VBG vers les services de prise en charge et vers d'autres partenaires. Ces circuits de référencement ont fait l'objet d'une diffusion et d'une capacitation des structures de protection communautaires, qui prennent en charge l'identification et le référencement des cas de protection au niveau des communes (voir activité 1.2.2).

Activité 1.5.2 : Redynamisation du dispositif de prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles en impliquant les hommes par le biais de pratiques responsables.

Dans le cadre de cette activité qui s'est tenue en juillet 2022, 28 Comités de veille des VBG et des groupes des femmes ont été redynamisés (remplacement de membres et formation) sur la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles en impliquant les hommes par le biais de pratiques responsables. A cet effet, il a été observé que les groupes des femmes de certains villages mettent à profit les occasions de rassemblements des femmes (mariage, baptême, cérémonies des tontines etc.) ou utilisent le porte à porte pour sensibiliser les communautés sur les violences basées sur le genre. On note aussi l'implication accrue des hommes par ces structures dans la prévention des violences à l'égard des femmes et des filles. Ces structures communautaires de protection continuent de mener des actions de promotion des bonnes pratiques sur les VBG allant des causeries sur le mariage des enfants aux violences physiques et émotionnelles. Il est ressorti dans les registres que certains hommes abordent la question du mariage des enfants lors de leur causerie (cas du site de Sabon Gari à Diffa).

Activité 1.5.3 : Orientation des cas de personnes à besoin spécifique vers les autres services de prise en charge.

Dans la mise en œuvre de ce projet, un accent particulier est mis sur l'assistance aux personnes à besoin spécifique en vue d'assurer leur protection. Les structures communautaires de protection mises en place en collaboration avec d'autres partenaires mènent des activités d'orientation et de référencement des PBS afin de les soutenir systématiquement dans l'accès aux biens et services.

Durant la période de mise en œuvre du projet, au total 433 personnes ont été orientées dans des services de prise en charge dans les trois régions réparties comme suit : à Tahoua 107 personnes dont 102 femmes ; à Maradi 185 personnes dont 179 femmes et enfin à Diffa 141 femmes. Tous ces cas sont en lien avec des cas de protection et de VBG dont entre autres violence physique, viol, dénis de ressources et abandon par les parents (jeunes filles) etc.

Activité 1.5.4 : Appui psychosocial aux personnes à besoins spécifiques y compris les survivantes et enfants en difficulté.

Les 433 personnes orientées vers les services de prise en charge (voir activité 1.5.3) ont reçu les premiers appuis psychosociaux de la part des membres des structures communautaires de protection. Ce sont les présidentes (une présidente est présente sur chaque site) qui assurent cet appui psychosocial c'est-à-dire le premier secours (écoute, conseils et orientation) aux

survivantes avant de les référer vers le service de prise en charge. Notamment, lors des activités de ces structures communautaires (séances de sensibilisation de proximité) certaines femmes survivantes exposent leurs cas à des personnes de confiance comme la présidente du groupe des femmes pour lui expliquer les problèmes de violence auxquels elles sont confrontées. Ces appuis ont permis aux survivantes de se sentir en sécurité et en confiance vis-à-vis des services de prise en charge.
L'appui d'Oxfam, outre la formation des présidentes et des membres des structures communautaires (voir activité 1.2.1), consiste à mettre à disposition des comités des crédits de communication, des petits fonds visant à assurer les frais de transport du village aux centres de santé.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Output 1.2 : Des structures de protection communautaire formées et accompagnées à l'identification et les mécanismes de réduction des risques de protection

Activité 1.2.1 : Accompagner l'Analyse participative de contexte et des capacités des acteurs humanitaires locaux de protection dans les deux zones du projet.
En 2023, une exercice de cartographie des acteurs locaux, publics et privés actifs a été reprise dans les zones d'intervention du projet pour identifier la contribution des organisations locales sur le plan humanitaire, en termes des capacités d'interventions individuelle et collective en général ainsi que les rôles et responsabilités attendus des parties prenantes au programme, en zones de santé de Rimba, Kambala et Rethy (Ituri – territoires de Mahagi et Djugu).
En vue de consolider les bases de compréhension du contexte des zones d'intervention, il a été conduit des Analyses des Risques et Vulnérabilités en Ituri comme au Grand Nord Kivu. A cet effet, en zone de santé de Rimba et Kambala, 36 acteurs locaux dont 5 femmes représentants respectivement : la chefferie de Panduru, les bureaux de coordination de la Société civile Ngote et Nioka, la Fédération des Entreprises du Congo, les organisations confessionnelles, les institutions des recherches dont UNILAC, les instances techniques de l'Etat dont le BCZ, ITAPEL, services Genre ainsi que de Développement Rural, les personnes vivantes avec handicaps, les regroupements d'intérêts économiques/groupes d'entraide et les ONG tant locales qu'internationales, les médias locaux, etc. ; en zone de santé de Musienene au Grand Nord Kivu; 37 acteurs locaux (31 hommes et 06 femmes) issus principalement des instances techniques de l'Etat, des ONGI, des ONGN-L, de la société civile, des institutions de recherches, des médias locaux, des confessions religieuses ainsi que des autorités locales ont également participés à une session similaire du 05 au 07 avril 2023. A noter que pendant les deux sessions, il a été parcouru quatre principales étapes pour atteindre les différentes assignations telles que repris ci-dessus:

- Evaluation initiale de vulnérabilité : celle-ci a permis aux participants (groupe de réflexion) d'analyser l'exposition et la sensibilité des groupes sociaux ou activités économiques par rapport aux risques et problèmes pertinents dans les zones du programme.
- Analyse de la chaîne d'impacts : par cette étape, les participants alors groupe de réflexion ont évalué les risques et problèmes avec leurs implications à long terme, en faisant des diagrammes de leurs impacts sur tout le système (c'est-à-dire le paysage et au-delà). Cette étape a généré aussi des idées sur les mesures qui pouvaient être prises pour réduire la vulnérabilité des groupes sociaux et promouvoir leur résilience ;
- Analyse de la capacité d'adaptation : celle-ci a permis au groupe de réflexion d'explorer plus loin les mesures pour la réduction de la vulnérabilité identifiées lors de l'étape 2

et d'analyser leur contribution potentielle à la réduction de risques et à la résilience à plus long terme, en étudiant leurs capacités d'adaptation ;

- Alignement des résultats et opportunités existantes : cet exercice traduisant l'étape 4 a permis aux participants d'examiner lesquelles des mesures identifiées pouvaient être insérées dans les plans existants au niveau de la communauté, territoire ou autre niveau du paysage.

Ainsi il a été recueilli des données complémentaires à la base de compréhension des contextes des zones d'interventions, telles que démontré en synthèse sur les figures ci-dessous: Ce tableau renseigne successivement sur le top 5 des problèmes majeurs des zones de santé de Rimba et Kambala ainsi que sur les groupes sociaux prioritaires de ces mêmes entités qu'il convient d'aider pour faire face à ces problèmes identifiés. Et partant de sa légende, il est facile de constater qu'en ordre de préjudice/nuisance aux communautés des zones de santé de Rimba et Kambala, ces cinq problèmes se rangeaient comme suit : (i) Insécurité ; (ii) Faible accès à l'eau potable ; (iii) conflits fonciers et des limites ; (iv) Banditisme/vol à mains armées ; et (v) Consommation abusive de la drogue. D'où d'une part, les moyens d'existences les plus impactés par ces cinq problèmes dans les zones en études étaient principalement l'agriculture, l'élevage, le commerce ainsi que le transport ; et d'autres parts les groupes sociaux les plus affectés en ordre de vulnérabilité étaient : (i) les agriculteurs et éleveurs ; (ii) les femmes (veuves, enceintes, allaitantes) ; (iii) les enfants (orphelins, de moins de 5ans et filles entre 12 et 17 ans) ; (iv) les hommes, femmes, filles et garçons autour des limites à problèmes ; (v) les personnes déplacées internes et les ménages retournés ; (vi) la jeunesse et en fin (vii) les fonctionnaires de l'Etat et Autorités Politico-Administratives

A) Zones de santé de Rimba et Kambala/Territoire de Mahagi en Ituri

Description	FEMMES (Veuves, enceintes et allaitantes)	ENFANTS (Orphelins, moins de 5ans, filles entre 12 et 17 ans)	JEUNESSE (Taximan)	OPERATEURS ECONOMIQUES (Voyageurs)	ELEVEURS ET AGRICULTEURS	POPULATIONS AUTOUR DES LIMITES A PROBLEMES	LES DEPLACES ET LES RETOURNEES	PERSONNES VIVANTES AVEC HANDICAPES, DE 3ème AGE, VIVANTES AVEC MALADIES CHRONIQUES	MILITAIRES	AUTORITES POLITICO ADMINISTRATIVES ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT	CONCESSIONNAIRES ET AUTOCHTONES	TOTAL	CLASSEMENT
INSECURITE	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	1	7	1
CONFLITS DES LIMITES/FONCIERS	0	1	0	1	0	0	2	3	3	0	0	10	3
DROGUE	2	0	0	2	1	3	1	3	0	2	3	17	5
BANDITISME/VOL A MAIN ARMEE	1	3	1	0	0	0	2	2	3	0	2	14	4
ACCES A L'EAU	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	7	2
TOTAL	3	4	4	6	2	3	5	8	9	4	7		
CLASSEMENT	3	4	6	8	1	2	7	10	11	5	9		

Rouge : Impact très fort Jaune : Impact fort Vert pâle : Impact moyen Vert foncé : Impact faible

B) Zone de santé de Musienene/Territoire de Lubero au Grand Nord Kivu

DESCRIPTION	JEUNES (TAXIMAN, ELÈVES, DESOEUVRES)	AGRICULTEURS ET ELEVEURS (HOMMES ET FEMMES)	OPERATEURS ECONOMIQUES (TRANSPORTEURS, SCIEURS DES LONG)	FEMMES (ALLAITANTES, ENCEINTES ET FILLES MERES)	FONCTIONNAIRES DE L'ETAT (ENSEIGNANTS, INFIRMIERS)	RELIGIEUX (PRÊTRES, PASTEURS, SŒURS, ETC.)	ENFANTS (MOINS DE 6ANS, FILLES MINEURES)	PERSONNES VIVANTES AVEC HANDICAPES	PERSONNES DE 3ÈME ÂGE	PERSONNES VIVANTES AVEC DES MALADIES CHRONIQUES	PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES	TOTAL	CLASSEMENT
INSECURITE	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	1
FAIBLE ACCES AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRE	2	1	3	0	2	3	1	1	1	0	0	14	3
VENTE&CONSOMATION ABUSIVE DES BOISSONS FORTEMENT ALCOOLISEES+DROGUE	0	2	1	1	1	2	2	2	3	2	1	17	6
CONFLITS FONCIERS	1	0	2	0	2	3	1	0	0	3	3	15	4
INSECURITE ALIMENTAIRE	2	2	3	0	2	3	0	0	0	0	0	12	2
CHOMAGE	0	2	3	0	3	3	2	0	2	2	0	17	5
TOTAL	5	7	12	1	12	16	6	3	6	7	4		
CLASSEMENT	4	8	9	1	10	11	6	2	5	7	3		

Rouge : Impact très fort Jaune : Impact fort Vert pâle : Impact moyen Vert foncé : Impact faible

Comme au tableau d'équivalence des zones de santé de Rimba et Kambala, celui-ci ci-dessus a permis de mettre en évidence le top 6 des problèmes/risques en zone de santé de Musienene, repris en ordre d'importance selon leurs impacts/incidences sur la communauté comme suit :(i) l'insécurité, (ii) l'insécurité alimentaire, (iii) faible accès aux soins de santé primaire, (iv) conflits fonciers, (v) chômage, (vi) vente et consommation abusive des boissons fortement alcoolisées et drogue. En outre, ce tableau a également renseigné sur les groupes sociaux prioritaires qu'il convenaint d'aider en priorité pour faire face à ces problèmes identifiés, à savoir : les femmes (allaitantes, enceintes et filles-mères), PWD, PDI, les jeunes (taximans, etc.), personnes de 3ème âge, les enfants (de moins de 6ans, filles mineures), les personnes vivantes avec des maladies chroniques, les agriculteurs et éleveurs, les opérateurs économiques (transporteurs et scieurs des longs), les fonctionnaires de l'Etat (enseignants et infirmiers) puis les religieux. Par ailleurs, les moyens d'existences principalement affectés étaient entre autres : l'agriculture et élevage, le commerce, le transport, l'artisanat.

Les sessions de capitalisations et planifications en fonction des résultats issus des processus CSA-VRA ont été organisées. Quelques défis ont été enregistrés au sein de ces structures en Ituri et au grand Kivu: l'insuffisance de leadership au sein de leur chef (esprit d'attentisme), la faible collaboration avec la société civile et les autres acteurs à la place ; le manque de moyens financiers pour leur autonomisation ainsi que l'appui et assistance des certains cas de protection qui nécessiteraient la prise en charge (consultation médicale, achat de fiche de consultation et d'orientation, communication, transport, etc.) après l'exit des ONG. Il est à noter que ces structures présentent une forme de léthargie sur le plan opérationnel, et fonctionnent selon l'opportunité de subvention de certaines organisations présentes dans la zone et qui impose leur philosophie et approche de travail. Sont liées souvent au projet ; une approche qui ne facilite plus la pérennisation de structures de protection existante mais aussi la défection des membres au sein de ces structures par manque de motivation. Des solutions ont été trouvées face à ces défis dont l'appui en AGR pour le fonctionnement des SPC, l'achat des unités pour les alertes, le référencement de proximité et le rappel constant que être membre des SPC c'est du bénévolat. Elles ont également élaboré leurs règlements intérieurs pour leur fonctionnement. La phase II sera en appui pour la redynamisation des appuis de la phase I. Du 27 au 31 juillet 2023 une assemblée générale a été organisée avec des membres des SPC, (CPC, FdF et AdC) a Musienene comme à Kimbulu. L'activité avait pour objectif de renforcer d'avantage les

capacités des membres de 9 SPC (3 à Kimbulu et 6 à Musienene) zone de santé de Musienene au travers l'appui matériels (Papier A4 ; agrafeuse + agrafes ; enveloppes sac) pour faciliter la tenue de leurs différentes réunions mais aussi le renforcement des capacités des 141 membres des SPC (47 de Kimbulu et 94) sur leurs rôles et responsabilités tels que libellés dans le terme de référence des structures de protection communautaire.

Activité 1.2.4 : Appuyer les formations des structures locales de protections sur les thématiques spécifiques du plan de renforcement de capacité, notamment (les techniques d'identification et analyse des risques de protection et genre, technique de sensibilisation et de plaidoyer, élaboration des plans de protection, les principes humanitaires, Gestion et structuration des associations, élaboration de stratégies et plan de travail, etc.)

Au Nord-Kivu, en zone de santé de Musienene et Kimbulu, la formation sur les techniques d'identification et d'analyse de risques de protection et de genre qui constituent la base dans la mise en place de mécanismes de réduction ou mitigation de risques de protection s'est tenue le 21 février 2023 à Butembo. A cet effet 22 personnes ont pris part à cette formation dont 8 (7 femmes et 1 homme) en provenance de Kimbulu et 14 de Musienene (5 femmes et 9 hommes). La délocalisation de l'activité était due à la situation sécuritaire volatile au niveau de Musienene.

Activité 1.2.5 : Appuyer les séances de sensibilisation et de Vulgarisation des droits et lois qui protègent (la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le genre, droit de l'homme, droit aux déplacés etc.) au sein de ces 8 communautés dans les deux zones du projet Accompagner les partenaires et les structures de protections dans les séances de sensibilisation sur la cohésion sociale et la cohabitation et le genre.

Au Nord-Kivu, en Zone de santé de Musienene et Kimbulu, des émissions radios ont été diffusées du15 mars au 15 septembre 2023 sur les chaines des radios RACOBI et RCK sur différentes thématiques de la protection, la cohésion sociale et le genre.

Au Nord-Kivu, du 20 au 21avril 2023, des séances de formation des femmes IDPs (Internally displaced people) et les femmes de forum de femmes sur les droits de la femme ont été organisées, avec comme objectif de contribuer à la réduction des inégalités du genre face aux droits économiques, sociaux et culturels des femmes dans les Villages de Kimbulu et Musienene. Au total, 83 personnes ont participé à la formation dont 51 (48 femmes et 3 hommes) à Musienene et 32 (29 femmes et 3 hommes) à Kimbulu. Cette activité avait pour cible initiale les femmes uniquement cependant des hommes ont été intégré afin de respecter la demande faite durant les entretiens communautaires, qu'ils soient partie intégrante des changements au sein des communautés donc soient représentés lors de ces formations.

En Ituri/MAHAGI, du 20 au 21 Avril 2023, une formation à l'intention des femmes IDPS avec le forum des femmes de Ngote et Nioka a été réalisé. L'objectif principal de cette formation était de former les femmes IDPS et les forums des femmes avec la participation de la femme elle-même sur les notions fondamentales de l'égalité de droits afin de mitiger et/ou prévenir les inégalités de droits et les risques de violences à l'égard des femmes et jeunes filles. Participants : 65 femmes de l'axe Ngote et Nioka ont répondues présente à cette assise dont 53 femmes et 12 filles.

Activité 1.2.6 : célébrer des journées spécifiques sur les droits (16 jours d'activismes, mois de la femme, journées de l'enfants…).

En Ituri, l'édition 2023 de la Journée internationale des femmes s'était déroulée sous le thème « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes » en vue de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. A l'occasion de cette journée, des activités de

sensibilisation ont été réalisées à Ngote et Nioka (Ituri); et qui a réuni 75 personnes dont 15 hommes et 60 femmes ont été sensibilisées sur l'égalité de sexe entre homme et femme et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille.
Tableau synoptique de participants dans la zone de santé de Musienene, plus précisément à Kimbulu et Musienene, la célébration de cette journée s'est déroulée à Kimbulu où 100 personnes étaient invitées. Il s'agit des représentants de la Société Civile kimbulu et musienene, des Membres de SPC, les responsables du service genre kimbulu et Musienene, des femmes issues de différentes structures de la place ainsi que des Autorités Locales Kimbulu et Musienene. Au cours de cette journée, les échanges ont tourné autour du thème provincial « Education numérique crédible pour la paix durable et la promotion du genre dans le processus électoral au Nord-Kivu » et au niveau local " Education numérique crédible pour la paix durable dans la promotion du genre et l'autonomisation de la femme." En marge de la Journée Internationale de la Femme Africaine qui a été célébrée le 31 juillet 2023, 200 dépliants (en raison de 100 par axe dont Kimbulu et Musienene) portant message sur 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre thème de l'édition 2022 qui stipulait « TOUS UNIS ! L'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles » ont été distribués. Cette journée reste un cadre ou les femmes prennent conscience et définissent des d'actions de sensibilisation et de mobilisation dans la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice égale dans leurs communautés.

Activité 1.2.7 : Collecter et produire les outils techniques (module des formations, dépliants et fiche technique sur les droits et les lois qui protègent)
En Ituri, les formations réalisées ont été sanctionnées par la remise de modules aux participants. Ces modules ont été produits et distribués portaient sur ci-après : Principes humanitaires, Les violences basées sur le genre VBG et égalité de genre Protection à base communautaire, Techniques de sensibilisation ; Cohésion sociale et règlement pacifique. Plusieurs dépliants ont été produits et distribués aux différentes les couches de la population de Ngote et Nioka : Par exemple, le dépliant sur le VBG, les droits d'une personne arrêtée, Mécanismes de signalement de cas de PSEA (Prevention of sexual exploitation and abuse), le lexique des infractions courantes en droit congolais et termes juridiques Dictionnaire juridique.
Au Nord-Kivu, à Musienene et Kimbulu en territoire de Lubero, des modules de formations sur les principes humanitaires, les techniques de sensibilisation et de plaidoyer, la protection communautaire et le développement d'un plan de protection communautaire ont été fournies aux participants des formations. Il y a eu également, la distribution des dépliants sur les VBG et sur le référencement.

Activité 1.2.8 : Appuyer la structuration et formation des structures communautaires et de protection qui feront la voix de la population auprès des autorités locales et humanitaires.
L'objectif principal de cette activité était de rendre fonctionnelles et opérationnelles les structures de protection communautaires dans la zone d'implémentation du projet dans l'optique également d'l' autonomisation et d'une pérennisation de leurs activités.
Au Nord-Kivu; cette activité a été réalisée du 08 au 10 février 2023 à Kimbulu et Musienene : 94 personnes ont participé à ces activités. Ci- dessous le tableau synthétique des participants:
En Ituri, en date du 02 au 03 février 2023, Oxfam a accompagné 2 ateliers respectivement à Ngote et Nioka sur la structuration des structures de protection communautaire. La revue de rôles, tâches et responsabilités a été faite à chacun des deux ateliers et les participants ont élaboré un règlement intérieur pour la bonne marche de leurs structures. Ces ateliers ont réuni 47 personnes 31 femmes et 16 hommes dans chacune de ces localités.
Produit 1.3 Les organisations locales, les membres des communautés et prestataires des

services sont appuyés et accompagnés dans l'atténuation des risques, prévention et réponse aux VBG et y compris l'EAS

<u>Activité 1.2.9</u> : Cartographier et identifier les services pouvant fournir une aide médicale, psychosociale et légale aux victimes des GBV

Deux cartographies ont été produites par le partenaire SOBDC en Ituri. Ces deux cartographies reprennent les services de prises en charge de cas de VBG disponibles et opérationnels dans la zone d'intervention. Les conditions d'accès y sont également reprises. Ces cartographies de services en charge de cas de protection et VBG ont pour objectif de faciliter l'accès aux services de prise en charge par référencement et auto-référencement et pour renforcer le système de référencement dans la zone d'intervention où plusieurs violations sont commises suivant les résultats des analyses protection et genre.

<u>Activité 1.2.10</u> : Sensibilisation les familles et les communautés a sur prévention/réponse à la VBG et la présence de plusieurs services de référence et d'aide aux victimes dans la zone d'intervention du projet

Ituri : Pendant cette période (Novembre à décembre 2023) ; 2 séances de sensibilisation de masses tenues à Nioka et Ngote ont permis d'atteindre un total de 363 personnes (92 hommes, 127 femmes, 69 garçons et 75 filles). Grâce à l'appui de membres de structures communautaires de deux localités, la stratégie de porte à porte a également était utilisée.

Outre, 4 autres séances de sensibilisation médiatique sur la prévention ou réponse à la VBG ont été réalisées, il était question de faire comprendre aux communautés de Ngote et Nioka les mécanismes de prévention positifs contre les risques de VBG à travers la sensibilisation. Ces sensibilisations ont touché au total 775 personnes.

Thèmes : Vulgarisons et utilisons les services de prise en charge disponibles dans nos communautés pour renforcer l'autoprotection ;

Nord-Kivu: A date du 14 au 15 avril 2023, il a été organisé à Kimbulu et Musienene des séances de sensibilisation des familles et des communautés sur la prévention/ réponse à la VBG. Au cours de ces séances de sensibilisation, la vulgarisation des services de référencement et d'aide aux victimes à Musienene et à Kimbulu a été partage aux participants. La mise en place de cette activite a été facilite a été facilité par 30 membres de SPC dont 12 de Kimbulu et 18 de Musienene, supervisée par la chargée de protection de LOFEPACO. Au total, 4596 personnes dont 2189 à Kimbulu (678H et 1511F) et 2407 à Musienene (967 H et 1440 F) ont été touchées, Cette activité a été réalisée dans l'objectif de contribuer à la réduction des VBG en ZS de Musienene à travers l'adoption d'attitudes et de normes socio-culturelles respectant l'égalité des sexes, le renforcement du pouvoir des femmes et de la résilience des survivant(e).

<u>Activité 1.2.11</u> : Sensibiliser les hommes dans la prévention des violences sexuelles basées sur le genre (SGBV) dans les zones de retournés en RDC.

En Ituri, en date du 11 au 12 Juillet 2023, une séance de sensibilisation a été organisée également, à l'intention des hommes de Ngote et Nioka. L'objectif principal de cette activité vise à impliquer les hommes de Ngote et Nioka dans la prévention des menaces liées aux violences sexuelles et celles basées sur le genre (SVBG). Au cours de cette activité de sensibilisation de masse, 173 hommes de Pamone, Djupalang'u et cité Lokwa et 109 hommes du village de Ngolokpa, cité Panduru ont été également touchés. Deux thèmes relatifs aux SVBG ont fait l'objet de cette sensibilisation, à savoir : « Facteurs qui favorisent les viols » et « les conséquences des viols ».

Au Nord-Kivu, dans les localités de Musienene et Kimbulu, ontété organisées les Séances de sensibilisation des hommes dans la prévention des VBG en date du 15 au 16 avril 2023. L'activité a été facilité par 30 membres de SPC (structure de protection communautaire) ; 12

de Kimbulu et 18 de Musienene sous l'appui du partenaire LOFEPACO ; dont 2,865 hommes entre autre 1,127 à Kimbulu et 1,738 à Musienene. Cette activité visait à contribuer à la réduction des VBG en ZS de Musienene à travers l'adoption d'attitudes et de normes socio-culturelles respectant l'égalité des sexes, le renforcement du pouvoir et de la résilience des survivant(e)s à travers une prise en charge holistique.

Activité 1.2.12 : Renforcer la capacité des organisations locales, les leaders et les membres des communautés, et d'autres prestataires de services sur les risques, la prévention et la réponse aux VBG et EAS

Formation sur la sauvegarde

L'objectif des ateliers était de renforcer les connaissances et les capacités des acteurs locaux (autorités, les OBC, les ONG locales…) afin de mettre hors d'état de nuire les bénéficiaires des différentes activités sensibles aux risques liées à la sauvegarde. Signalons que les bénéficiaires des différentes distribution (cash, semences) ont été sensibilises sur la politique de la sauvegarde pendant la mise en œuvre des activités.

Au Nord Kivu, en date du 02/02/2023 un atelier de formation sur la politique de la sauvegarde a été organisé à Musienene en faveur de 34 personnes dont 16 femmes soit 47% venus des villages Musienene et Kimbulu. Ces participants provenaient des différentes structures locales entre autres, les Organisation à base communautaire (OBC), les autorités locales les organisations locales et les membres du comité des bénéficiaire.

En Ituri, le 09 et le 10 mars 2023, 42 hommes et 18 femmes y ont pris part en raison de 30 personnes par localité (Ngote et Nioka) dont, les autorités, les OBC, les ONG locales.

Les participants ont apprécié la variété de mécanismes de signalement à la portée de toutes les couches et ont par la même occasion avouée que leurs communautés respectives avaient été affecté par de cas d'inconduites sexuels des humanitaires de personnel humanitaire.

Séances de renforcement de capacité des autorités sur les VBG et principes féministes

Au Nord-Kivu, en date du 22 au 23 mars 2023, deux séances de renforcement des capacités ont été organisées (l'une à Kimbulu et l'autre à Musienene), au profit des autorités et des membres des structures de protection communautaire. Au total 60 personnes y ont participé dont 30 à Musienene (15 femmes et 15 Hommes) et 30 à Kimbulu (12 femmes et 18 hommes). Cette formation visait à développer les mécanismes de protection efficaces et inclusifs qui favorisent une approche cohérente, globale et coordonnée de la lutte contre les VBG dans les situations d'urgence au niveau de la Zone de Santé de Musienene sur la prévention, les services, le soutien, la récupération pour que les auteurs des VBG soient reconnus coupables de leurs actes et ainsi mettre fin à l'impunité.

Le 08 avril 2023, une séance de renforcement de capacité des autorités sur les VBG et principes féministes a été organisée à Musienene, au cours de laquelle 32 personnes ont pris part à l'activité parmi lesquelles les autorités et les membres de la communauté représenté par les structures de protection communautaire. 14 personnes (8 femmes et 6 hommes) sont venues de Kimbulu et 18 (11 hommes et 7 femmes) de Musienene. Cette formation visait à développer les mécanismes de protection efficaces et inclusifs qui favorisent une approche cohérente, globale et coordonnée dans la lutte contre les VBG dans les situations d'urgence au niveau de la Zone de Santé de Musienene.

Dans le même objectif en Ituri, afin d'impliquer les autorités dans la lutte contre les VBG et les inégalités, deux sessions de formation ont été réalisées à Ngote et Nioka en date du 29 et 30 mars 2023. A Ngote, l'activité a connu la participation de 23 autorités et leaders locaux dont 21 hommes et 2 femmes. A Nioka, 35 autorités pris part à cette formation dont 30 hommes et 5 femmes.

Séances de renforcement de capacité des couples de CPC et FDF sur les SGBV (masculinité positive).

En Ituri, afin de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et renforcer les capacités sur les nouvelles dynamiques de l'égalité de droit entre homme et femme, il a été organisé des séances de renforcement des capacité des couples de Comités de Protection Communautaire (CPC) et des Forum des Femmes (FDF) sur les SGBV (masculinité positive) à Ngote et Nioka du 13 au 14 février 2023. 58 personnes ont pris part à cette session dont 24 hommes et 34 femmes.
Au Nord-Kivu, toujours dans le cadre de la lutte contre les VBG et leur prévention et surtout dans le souci de contribuer à la réduction des inégalités liées au genre en Zone de Santé de Musienene, se sont tenues à Musienene en date du 24 mars 2023 et à Kimbulu en date du 25 mars 2023 des séances de renforcement des capacités des couples des membres des CPC et FDF. 60 personnes dont 30 femmes et 30 hommes ont pris part à la séance à Musienene (10 couples CPC, 12 couples FdF, 6 couples AdC en plus de 4 singletons dont 2 autorités locales). A Kimublu 40 personnes dont 19 femmes et 21 Hommes (7 couples CPC, 6 couples FdF, 6 couples AdC en plus de 2 autorités locales).

Activité 1.2.13 : Renforcer la coordination au niveau communautaire sur la VBG et appuyer /améliorer le fonctionnement du système de gestion et de référence des cas GBV afin d'assurer que victimes aient accès à temps et en toute confidentialité à des services d'aide intégrale (médicale, psychosociale et légale).
Cette activité a été tenue à Musienene en date du 05 juillet 2023 faveur de 40 personnes venues des SPC, des SPEC, du service Genre, des ONG et les autorités locales dans l'objectif de contribuer à l'amélioration du système de gestion des cas VBG en Zone de Santé de Musienene.
Au cours de l'activ té : La situation des VBG a été révélée par les participants en se référant à l'analyse genre réalisée à Musienene et Kimbulu en mai-2022) dont le résultat avait montré un certain nombre des cas des VBG entre autres, les violences physique-économique-sexuelle-psychologique, etc.
De cette même occasion, les participants ont été informés de la nouvelle cartographie des services de prise en charge actualise en juillet 2023. Au cours de cette activité, 30 SPEC ont été identifiés dont 16 à Kimbulu et 14 à Musienene). Il sied de souligner que les défis dans la prévention et la prise en charge des cas VBG ont fait l'Object de discussion pendant l'atelier à l'issu desquelles différentes recommandations ont été élaborées à sav ir :
L'implication des instances judiciaires dans le recouvrement des factures médicales pour le traitement au-delà du kit PEP,
La mise en déroute des vendeurs et consommateurs de drogues ainsi que les tenanciers des maisons de tolérance, l'appui aux structures de prise en charge, ….
La mise en place de la coordination sur la BG : une coordination composée de 11 personnes (7 hommes et 4 femmes) assumant les fonctions si ap ès : 2 Présidents, 2 Secrétaires et 7 Conseillers. Ce comité a pour rôle de superviser les activités des SPC et des SPEC, la consolidation et le partage de différents rapports, l'accompagnement juridique des survivants ainsi que le plaidoyer
En Ituri, après la production de la cartographie qui a permis d'identifier les intervenants dans la lutte contre les VBG, il a été remarqué des acteurs travaillaient en ordre dispersé. Les résultats des analyses protection et genre avaient en son temps confirmé cet état de choses. Face aux défis liés à la lutte contre les VBG, il était impérieux, pour les acteurs, de travailler en synergie au niveau local et non plus en ordre dispersé pour plus d'efficacité et d'impact de leurs actions. En outre cette coordination viendrait renforcer un système de référencement local en assurant une complémentarité dans l'optique d'une prise en charge holistique.
Un atelier de renforcement de la coordination au niveau communautaire à MAHAGI a été réalisé par le partenaire SOBDC à Ngote et Nioka du 27 au 28 mars 2023.
Au total 60 personnes dont 29 Hom es ; 20 fem es ; 7 garçons et 4 filles composés de membres

de structures de protection communauta re ; les hommes et les femmes leaders communautaires et les responsables de SPEC.

Activité 1.2.14 : Produire des outils de vulgarisation des messages sur le genre et les VBG

Au Nord-Kivu, les outils de communication/d'information en rapport avec la cartographie des SPEC (en swahili et en français) ont été produits et distrib és : 874 dépliants et 54 affiches dont 374 dépliants, 20 affiches ont été distribuées à Kimbulu et 500 dépliants, 34 affiches à Musienene.

Tandis qu'en Ituri pour vulgariser les messages sur le genre et les VBG, au total 10 boites à images ont été produites et dotés aux membres de SPC pour leurs séances de sensibilisation, 5 pancartes à placer dans de lieux à fort engouement, 10 banderoles placées à des endroits à fort engouement en vue d'attirer le plus grand nombre de lecteurs possibles. Les messages suivants ont été traduits dans la langue locale grâce à l'appui du partenaire SOBDC et de membres de structures de protection. Les hommes peuvent aussi cuisiner, s'engager dans l'éducation des enfants, emmener leurs enfants à l'école, prendre soin de leur famille, Le partage des taches à la maison offre des opportunités à tous les membres de la famille pour étudier, travailler ou participer à la vie publi ue ; Les hommes autant que les femmes ont les mêmes droits de participer à la vie publique et privée. Ces droits commencent par la redistribution des tâches dans la famille et dans la communauté 2) ; L'accès des femmes à leurs droits ne veut pas dire que les droits de l'homme seraient retirés. Plutôt que tout le monde bénéficie des opportunités et du traitement égal.

Output 1.3 : Des plans d'action élaborés pour réduire et/ou prévenir les vulnérabilités en matière de protection.

Activité 1.3.1 : Accompagner les structures locales de protection dans l'Elaborer les plans de Protection communautaire et ressortir des recommandations qui seront suivi par les autorités et les membres des comités de protection.

Ituri :

Révision du Plan de Protection Communautaire : deux ateliers tenus à Nioka et Ngote respectivement le 26 et 27 juin 2023 ont permis de réviser les deux plans produits en septembre 2022 par les communautés de Nioka et Ngote. En effet, les membres de structures communautaires de protection de deux communautés ont mené de des actions (sensibilisations, plaidoyers, réunions communautaires etc) pour mitiger les risques et menaces identifiés et couchés dans les plans. Par ailleurs, le contexte de la zone étant dynamique, certaines données ou informations de PPC pourraient être en déphasage avec l'actualité, d'où la nécessite de les mettre à jour afin de mener des actions y relatives. Au total 28 hommes et 42 femmes ont participé à ces ateliers de révision.

Nord Kivu :

Mise en place de 2 Plans de protection communautaire pour les communautés de Musienene et Kimbulu : L'analyse des risques de protection est le fondement du dévéloppement du plan de protection communautaire. Pour la zone de santé de Musienene, 24 personnes (15 hommes et 9 femmes) ont pris part à l'élaboration des plans de protection communautaire ce 24 février 2023 à Butembo qui a suivi directement la restitution de l'analyse protection. Il y eu la participation des leaders communautaires, des membres des structures de protection communautaire et des autorités locales.

Révision des plans de protection communautaire : Cette activité a été tenue à Musienene et Kimbulu en date du 10 au 11 août 2023; L'objectif principal est d'appuyer les structures de protection communautaire dans la révision des plans de protection en fonction du contexte

actuel en vue d' évaluer le niveau de réalisation ainsi que le changement intervenu sur les risques de protection. 28 personnes dont 15 femmes et 13 hommes à Musienene et 23 personnes dont 11 femmes et 12 hommes à Kimbulu ont pris part à cette séance de révision des plans de protection communautaire. Pour y arriver, dans chaque zone, 6 menaces ont été identifiés et retenues sur base de sa gravité de persistance dans la zone auxquelles les structures de protection communautaire veulent s'attaquer ;

N°	Musienene	Kimbulu
	Conflits des terres	Vol
	Viol et Exploitation sexuelle des mineures	Exploitation sexuelle des mineures
	Exploitation économique des enfants	Viol
	Agression Physique	Conflit des terres
	Vol	Mariage précoce et forcé
	Extorsion des biens et taxes illégales	Arrestation arbitraire

Activité 1.3.2 : Appuyer les structures de protections dans l'élaboration et la mise en place de huit (8) plans de contingence communautaire et huit (8) plans de protection féminin au niveau local. Ces plans Seront produits et revu semestriellement.

Plans de protection feminins :

Ituri :

Elaboration en mise en place : Activité rapportée au rapport couvrant l'année 1 du projet.

Révision des plans : comme pour les plans de protection communautaires, les actions menées par les fora de femmes de Ngote et Nioka ainsi que le dynamisme du contexte ont motivé la révision de plans de protection féminin mis en place. C'est dans ce cadre qu'un atelier organisé en dates du 28 au 29 juin à Ngote avec 18 femmes membres de fora de femmes de Nioka et Ngote a permis la révision de ces deux plans à travers les travaux réalisés en carrefours.

Le condensé de principales menaces identifiées :

Ngote	Nioka
Viol Déni des ressources Mariage forcé/précoce Violences psychologiques Agression physique	Mariage précoce Déni de ressources Viol Agression physique Agression sexuelle Violences psychologiques Exploitation des enfants filles à des fins économiques Extorsion de biens

Nord-Kivu :

Elaboration en mise en place : le contexte sécuritaire de la zone de santé de Musienene expose les femmes et les filles à plusieurs problèmes de protection. Par ailleurs, les femmes ont également d'autre problèmes liés au genre qu'elles subissent quotidiennement dans leur vécu. D'où la nécessité de ces plans de protection féminin qui reprennent les problèmes spécifiques et propres aux femmes et aux jeunes filles. Pour ce faire, 29 femmes issues des différentes structures de protection et organisations locales en provenance de Kimbulu et Musienene ont participé à l'élaboration de ces plans de protection féminin en date du 23 février 2023 à

Butembo.
Révision : Les plans de protection féminin ont été revus en date du 08 au 09 août 2023 respectivement à Musienene et Kimbulu. Cette activité a connu la participation de 33 femmes à Musienene et 25 de Kimbulu. L'objectif principal est d'appuyer les membres d'évaluer l'évolution de l'outil (plan) par rapport au dynamique contextuel dans la zone dans le but de prévenir ou mitiger les différents risques et menaces liés au genre et à la protection qui touchent les femmes. Il s'agissait d'identifier les menaces les plus urgentes et importantes auxquelles les femmes voudraient s'attaquer. A cet effet, pour chaque localité 6 menaces ont été choisies en consensus par les femmes de chaque localité.

N°	Musienene	Kimbulu
	Viol	Viol
	Exploitation sexuelle des mineures	Non accès des femmes à l'héritage
	Non accès des femmes à l'héritage	Mariage précoce et forcé
	Mariage forcé	Non scolarisation des filles
	Violences économiques	Exploitation sexuelle des mineures
	Non-participation des femmes aux instances de prises de décision	Violences économiques/ déni des ressources et d'opportunités

Pour y arriver, 3 groupes de travail ont été formés dont et chacun travaillait sur 2 menaces
3 questions ont ete décortiquées par différents groupes, à savoir :
L'identification des acteurs et des personnes à Impliquer en faisant une brève analyse de pouvoir, l'analyse des risques liés aux actions prévues et, le calendrier de mise en œuvre.

Plans de contingence communautaire
Ituri :
Elaboration en mise en place : le contexte de Ngote tout comme celui de Nioka est très volatile et imprévisible au vu des analyses y effectuées. Plusieurs facteurs internes comme externes peuvent provoquer un changement et plonger les communautés ou les enfoncer dans une vulnérabilité. Ainsi les plans de contingence ont été élaborés dans l'objectif de prévenir, anticiper ou réagir en se représentant plusieurs scénario ou situations probables, leurs conséquences, les actions à prendre ainsi que de stratégies relatives. Ces plans ont été circonscrits principalement aux problèmes de protection et subsidiairement à ceux pouvant toucher les moyens d'existence.

Village	Homme	Femme	Total
Nioka	9	16	25
Ngote	9	16	25
Total	18	32	50

Révision des plans : deux ateliers réalisés respectivement à Nioka et Ngote entre le 3 et 4 juillet

2023 avec 20 hommes comme participants ont permis la révision de plans de contingence produits par les membres de deux communautés. Néanmoins, durant cette période de récolte les femmes sont quasiment introuvables au profits des activités champêtres ; ce qui expliquerait leur absence lors de la tenue de cet atelier. Durant la phase II de ce projet, des mesures seront prises afin de tenter d'assurer une participation équilibrée.
L'objectif était d'actualiser le contenu après des actions de mitigation menées par les membres de communautés et leaders communautaires et répondre à l'évolution du contexte souvent buté à de changements de divers ordres au vu de sa fragilité. D'où cette révision pour redéfinir et réorienter les actions de mitigation de risques identifiés.
Nord-Kivu :
Elaboration en mise en place : deux plans de contingence ont été élaborés également pour les communautés de Kimbulu et Musienene avec la participation et la contribution des autorités locales, des leaders communautaires et des structures de protection communautaire. Cette activité s'est déroulée du 14 au 15 mars à Kimbulu sous la participation de 19 personnes dont 10 femmes et 9 hommes. A Musienene, la même activité s'est réalisée du 16 au 17 mars 2023. 29 participants ont pris part à cette activité dont 13 femmes et 16 Hommes.
Révision des plans : l'objectif principal est d'appuyer les communautés, au travers des SPC à faire la revue des plans contingence afin d'évaluer le niveau de changement intervenu sur les éventuels risques auxquels sont exposés les communautés.
Cette activité s'est réalisée en date du 14 au 15 septembre 2023 respectivement à Kimbulu et à Musienene (Nord-Kivu). Il y a eu la participation des 27 personnes à Musienene dont 22 femmes et 5 hommes et à Kimbulu, 24 personnes ont pris part à ces assises dont 12 femmes et 12 hommes.
Les résultats suivants ont été atteints à l'issue de cette activité :
2 plans de contingence ont été revus par les SPC de Kimbulu et Musienene ;
La qualité de la réponse humanitaire est améliorée ; à travers les actions et mésures des mitigations qui ont été pris par les membres de la communauté des tous les risques exposés dans le plan et qui répond au plan de préparation des communutés à faire face aux diffèrents risques imprevisibles de protection.

Seance de formation des membres de cpc sur les themes specifiques de la protection selon les besoins de la communaute
Nord-Kivu :
Suite aux différentes séances de consultations réalisées dans la zone du projet, la population a émis les vœux d'etre renforcée sur le code de famille (le mariage ; l'héritage et l'enregistrement de naissance) et la loi foncière. Ainsi, du 22 avril 2023, deux ateliers de formation en faveur des membres de CPC a été organisé à Musienene et Kimbulu au cours de quel 46 personnes dont 29 (20 femmes et 9 hommes) de Musienene et 17 (11 hommes et 6 femmes) de Kimbulu ont participé.
Après les différentes analyses, il a été constaté que la population de Kimbulu et de Musienene a exprimé les besoins de formation sur le code de la famille (le mariage l'héritage et l'enregistrement de naissance) ; et la loi foncière. Les résultats atteints par cette formation sont les suivants: 46 personnes ont été formées sur le code de la famille et la loi foncière de la RDC. Les participants sont en mesure de contribuer à la réduction des risques liés à la protection en Zone de Santé de Musienene en général, plus particulièrement dans les Villages de Kimbulu et Musienene à travers le partage d'informations relatives aux fondements, rôle et importance de la loi foncière, d'une part, et celles relatives au code de la famille Livre III.
Organisation des ateliers et emissions radio sur la masculinite positive comme strategie de reduction des risques de protection entre homme-femme.
En zone de santé de Musienene, 12 émissions ont été animées sur chacune de 3 chaines

partenaires (La Radio Communautaire Biondi, la Radio Communautaire de Kimbulu et la Radio Moto Butembo-Beni) dans le cadre du projet entre mai et juillet 2023. Au cours de ces émissions les thèmes suivants ont été développés :L'héritage ; Le droit à l'éducation ; La violence sexuelle ; Les stéréotypes liés au genre ; La violence physique, économique et psychologique ; La masculinité positive ; Le référencement confidentiel des cas VBG ; Les droits des personnes déplacées et les retournés dans la communauté ; Le rôle des Services de Prise en Charge au sein de la Communauté ; La femme et la participation à la prise de décision ; Les risques liés à la protection ; Les causes de la persistance des cas de menaces au sein de la communauté.

Les espaces de tenue de différentes émissions varient entre 30 et 60 minutes pour chacune des radios. Les spots et magazines se diffusent régulièrement en langues mieux comprises dans la Communauté (le Kinande et le Kiswahili) comme renseignent les grilles/rapports d'émission.

Egalement, un atelier sur la masculinité positive a été tenu à Kimbulu en date du 07 juillet 2023 en faveur de 25 participants (15 hommes et 10 femmes) et à Musienene en date du 08 juillet 2023 en faveur de 35 personnes (15 hommes et 20 femmes). L'objectif vise est de contribuer à la réduction des inégalités liées au genre en Zone de Santé de Musienene en général, plus particulièrement dans les Villages de Kimbulu et Musienene à travers la mise en place des mécanismes qui stimulent l'engagement individuel et/ou collectif de communautés dans la lutte contre les VBG.

Tenir des seances d'echanges d'experience entre les membres des structures feminines de differents villages et pays d'intervention

Ituri :

La SOBDC a tenu en date du 24 au 25 Août 2023, un atelier d'échange d'expérience au centre d'accueil de la Caritas Mahagi-Nioka à l'intention des femmes membres des structures féminines.

L'objectif majeur de cette activité était d'accompagner le partage d'expérience entre les membres des structures féminines des zones de santé de Rimba, Kambala, Rethy et Angumu, autour des questions spécifiques qui touchent les organisations féminines.

Etaient présentes à cet atelier d'échange d'expérience, 50 femmes et jeunes filles issues de la Commune de Mahagi, de la chefferie des Panduru, Walendu-Watsi, Mokambo, War-Palara, Djukoth dans le Territoire de Mahagi et Secteur des Walendu Pitsi dans le Territoire de Djugu.

Nord-Kivu :

Faisant suite aux appuis dont elles ont déjà été bénéficiaires dans le cadre du projet « Donner aux communautés les moyens de répondre aux risques de protection induits par les conflits et niveaux élevés d'insécurité alimentaire dans six vastes crises humanitaires », les femmes, membres des Structures Féminines de la Zone de Santé de Musienene (Villages Musienene et Kimbulu) ont jugé capital d'aller vers leurs homologues de la Zone de Santé d'Oicha, qui ont été accompagnées par le Comité de Pilotage des Actions Humanitaires (COPI RDC) dans le cadre du projet DRR I et II, en vue d'aller parfaire leurs connaissances et partager celles qu'elles ont déjà acquises.

Pour rappel, la plupart de ces femmes font partie des Structures de Protection Communautaires (9 structures au total), des Organisations Féminines Locales (18 OFL déjà identifiées et appuyées) et des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (une centaine d'AVEC déjà identifiées et appuyées en ZS de Musienene). Elles ont déjà bénéficié de diverses formations, des appuis matériels pour la mise en place/le renforcement des AGR (activité génératrice de revenue) qui sont en train d'évoluer positivement. Les Structures Féminines d'Oicha ciblées par cette activité possèdent des compétences nécessaires dans les aspects de protection plaidoyer et sécurité alimentaire ; elles ont également des AGR qui sont en marche. Ainsi donc, il est capital que toutes ces structures se mettent ensemble en vue de se renforcer mutuellement et cela en tenant compte des défis et des succès qui sont vécus de part et d'autre.

Cette activité s'est tenue en date du 13 au 16 juin 2023 à Oicha ou 60 participants parmi lesquels 30 membres (dont 14 hommes) des Structures et organisations Féminines d'Oicha et 30 femmes de Musienene se sont retrouvés pour échanger et partager leurs expériences. Pour y arriver, les méthodologies si après ont été utilisé pour faciliter l'activité :
Les exposés de différentes structures sur les réalisations, les succès, échecs et mécanismes pour surmonter les défis et permettre d'avancer avec leurs activités,
Mise en place de 3 groupes de travail dont le premier constitues des membres des structures de protection venue de Musienene, Kimbulu et ceux d'Oicha ; le second est celui des membres des OFL de Musienene, Kimbulu et d'Oicha et le troisième constitue des membres des AVEC. Ces groupes de travail ont été constitués dans le but de mener les visites des actions par types de structures. Ainsi, les structures venues de la zone de sante de Musienene étaient satisfait des réalisations d'autres partenaires dans la zone de Oicha bien que le projet eût déjà pris fin. Parmi ces activités visitées, il y a le petit commerce, l'élevage, l'agriculture, les usines pour presse à huile et noix palmiste (pour les COOPERATIVES), l'industrie artisanale pour la fabrication des marmites, le salon de coiffure….

Activité 1.3.3 : Soutenir et appuyer techniquement et financièrement sur le plan institutionnel les structures locales de protection sur l'approche GERME. (Appui qui aidera de subvenir aux besoins locaux et au fonctionnement ou partage rapide des systèmes d'alerte précoce, ainsi que le référencement de proximité.
L'objectif majeur de cette activité était d'aider les bénéficiaires des AGR collectifs et cash à mieux entreprendre des activités, mieux les gérer et somme toute les pérenniser et par ricochet assurer la continuité des activités ayant pour objectifs la réduction de risques ainsi que le renforcement de l'autoprotection communautaire.
Il s'était tenu à Musienene une formation sur l'approche GERME à l'intention des structures de protection. Cette formation s'était déroulée durant 4 jours soit du 30 mai au 02 juin 2023. Au total 30 invités ont pris part à cette activité, dont 10 hommes et 19 femmes. (Kimbulu : 7 femmes et 2 hommes ; Musienene : 12 femmes et 8 hommes). A l'issue de la formation, des plans d'affaires ont été élaborées par les différentes structures de protection présentes à ladite formation.
A Mahagi, la formation sur l'approche GERME en faveur de membres de SPC de Ngote et Nioka a été réalisée en date du 22 au 25 février 2023 à Ngote. 40 personnes ont pris part à cette activité dont 18 femmes et 12 hommes. Cette activite a été couronnée par la mise en place de deux comités de gestion rationnelle dont un pour Ngote et un pour Nioka. Suivant l'approche GERME.
En Ituri comme au Nord Kivu, cette activité a connu l'expertise du partenaire SOBDC en travers son coordonnateur qui a formes les deux communautés sur la cette approche.
À l'issu de chaque formation, à MAHAGI comme à MUSIENENE, 1 comité GERME était toujours mis en place compose de dix membres représentant sa structure. Les membres du comité directeur ont été élus par un vote dont 1 président, 1 vice- président, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint et 6 conseillers.
Ce comité a pour rôles : De s'assurer le suivi sur l'évolution des AGR de chaque structure et de chaque bénéficiaire ; D'accompagner les structures dans la gestion rationnelle des revenus des AGR
De rappeler les notions GERME aux comités directeurs de chaque structure en vue de leur renforcement des capacités ; Renforcer les capacités des structures de protection en ce qui concerne la gestion rationnelle des revenus des AGR ; D'assurer la promotion et la sécurité des AGR.

Activité 1.3.5 : Appuyer le fonctionnement des vingt-quatre (24) structures de protection

communautaire à travers les AGR

Au Nord Kivu, en date du 5 septembre 2023, 9 structures protection et 1 réseau de plaidoyer avaient reçu chacun une somme de 800$ par structure pour développer des Activités Génératrices des Revenus (AGR).

Ces structures ont aussi été dotés des kits de gestion pour faciliter la gestion transparente et participative de leurs AGR: les SPC ont reçu dix (10) caissettes avec cadenas, quarante (40) cahiers registres A4, trente (30) pochettes des différentes couleurs, dix (10) calculatrices grand format, cent (100) carnets de caisse (50 Bons d'entrée et 50 Bons de sortie), dix (10) tampons encreurs, trente (30) encres bleus et vingt (20) lattes. L'appui financier aux structures de protection communautaire en AGR a pour objectif principal de pérenniser les activités de la protection dans la zone de l'implémentation du projet.

A l'issue de la formation sur le GERME et à la mise en place de deux comités, ces structures avaient reçu également la somme de 1,562 dollars en vue d'exécuter le plan d'affaires assorti d'une activité à réaliser suivant la réalité du marché au niveau de MAHAGI. Ces AGR ont comme l'objectif d'autonomiser les femmes et aussi pérenniser les activités de structures.

L'activité a connu une partie théorique durant laquelle plusieurs points ont été développés notamment : l'approche GERME (Gérer Mieux une Entreprise) ; Le programme GERME, Gérer Mieux Votre Entreprise, est un programme de formation en gestion élaboré par le Bureau International du Travail (BIT), et adressé aux structures d'appui aux micros et petites entreprises dans les pays en développement.

Les 4 phases de la structuration de l'approche GERME ont été développée par les participants ; Trouvez Votre Idée d'Entreprise (TRIE), Créez votre Entreprise (CREE), Gérez Mieux Votre Entreprise (GERME), et Agrandissez Votre Entreprise (AVE), qui sont conçus pour répondre aux étapes successives du développement des entreprise.

Output 1.4 : Des communautés formées sur des thématiques spécifiques et à travers des séances de coaching et engagées de manière constructive avec les autorités locales (…)

Activité 1.4.1 : Former Cent (100) autorités locales et des leaders locaux sur leurs rôles et responsabilité dans la protection des civiles.

Au Nord-Kivu, le 26 avril 2023, un atelier de formation sur les rôles et responsabilités des autorités dans la protection de civils était organisé à Musienene. Au total 44 personnes ont pris part à la formation dont 22 personnes (14 hommes et 8 femmes) de Kimbulu et 22 (9 hommes et 13 femmes) de Musienene. Cinquante personnes étaient invitées à cet atelier, cependant 6 personnes se sont absentées, ainsi uniquement 44 personnes ont bénéficié de cette activité uniquement. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la situation des droits de l'homme, de la protection, le rétablissement de l'autorité de l'Etat (mariage autorités-civiles), dans cette zone.

En Ituri l'activité a eu lieu en dates du 22 au 23 juin, et dont 50 autorités ont pris part, entre autres (25 à Ngote dont 21 hommes et 4 femmes 25 à Nioka tous des hommes). L'objectif global de cette activité était d'impliquer les autorités à jouer pleinement leurs rôles dans la protection de civils qui est leur responsabilité régalienne en tant que premières responsables afin de mitiger les problèmes et risques de protection et prévenir les potentiels.

Activité 1.4.2. Organiser de séances formations et des recyclages des autorités politico-militaires et locales sur les lacunes pré-identifiées (les cadres juridiques, le droit international et humanitaire, les principes de protection, le genre, la cohésion sociale, cadre de concertation)

L'objectif global de cette activité était d'impliquer les autorités à jouer pleinement leurs rôles dans la protection de civils qui est leur responsabilité régalienne en tant que premières responsables afin de mitiger les problèmes et risques de protection et prévenir les potentiels. A

noter que les deux provinces étant en état de siège, les administrateurs du territoire sont des militaires.
Au Nord Kivu, du 25 au 26 Mai 2023, deux ateliers de renforcement de capacités sur la protection, le genre, les principes humanitaires, les droits humains, la cohésion sociale ainsi que les rôles et responsabilités des autorités dans la protection de civils ont été respectivement organises à Kimbulu et Musienene ; Cette activité a connu la participation des 19 personnes dont une femme a Kimbulu et à Musienene 25 personnes dont une femme.
Il s'agit de l'administrateur du territoire, nous avions également les agents de la Police nationale, de l'agence de renseignement (ANR) ainsi que les autres notables de la zone. Ce sont les autorités qui interviennent dans la zone du projet et avec l'aide des acteurs locaux, nous avons identifiés ensemble les bénéficiaires de cette formation.
En Ituri les 22 au 23 juin les deux formations avaient comme cibles 50 autorités (25 à Ngote dont 21 hommes et 4 femmes 25 à Nioka 100% d'hommes).
Il s'agissait à la fois d'un renforcement de capacités, rappel des notions et échanges d'expériences notamment sur : Les notions générales de protection et la protection à base communautaire ; La cohésion sociale et les modes de règlements pacifiques de différends ; Notions de droits humains et Droit international humanitaire ; Notions de VBG et de genre ; Les rôles et responsabilités des autorités dans la protection de civils en passant en revue celles dévolues à plusieurs services étatiques quant à ce dont la Police Nationale Congolaise, l'Agence Nationale de renseignement, les cours et tribunaux, les Forces armées de la République Démocratique du Congo.

Activité 1.4.3 : Appuyer les réunions mixtes et les débats publics sur la cohabitation pacifique (entre les autorités politico-militaires, chefs locaux et les communautés y compris les IDPs)
Au Nord-Kivu, du 28 au 29 avril 2023, il s'est tenu les séances de conférence débat entre les déplacés et les autochtones sur la cohabitation pacifique et les droits de déplacés a Kimbulu comme à Musienene. 200 personnes ont activement participé a l'activité dont 100 (72 femmes et 28 hommes) à Musienene et 100 (67 femmes et 33 hommes) à Kimbulu. Signalons que cette activité a été facilitée par certains responsables des services technique de l'état et responsables de certaines structures locales, dont la société civile, le Droit de l'homme, le Réseau de Plaidoyer pour le Développement Communautaire (RPDC), ISPRON, le CDD (Comité de Déplacés) et le Service Genre à Musienene et a Kimbulu, la société Civile, la Localité, le Fonctionnaire Délégué de l'Etat, l'ISPRON et le Service Genre.
Activité 1.4.4 Faire des copies, distribuer et sensibiliser les membres de la communauté et autorités locales, les chefs religieux et chefs coutumiers sur les lois qui les protègent à doter au (Lois sur les violences, codes pénales, code de familles, lois foncières, dictionnaires, constitution, lois sur la protection des enfants…)
Au Nord Kivu, afin de renforcer les connaissances des acteurs, un lot d'outils a été distribué aux différentes autorités locales et structures de protection communautaire a Musienene et Kimbulu. Ces outils étaient constitués de 20 modules de la Constitution de la RDC, 23 copies codes pénaux modifiés, 20 copies de codes de la famille, 20 copies sur la loi foncière, 23 copies de lois de protection de l'enfant, 23 Brochures DUDH français, 23 Brochures DUDH swahili.
Par ailleurs les structures de protections ont également reçu des visibilités (141 T-Shirt) ainsi que 12 boites à Images et 54 affiches afin de faciliter leur travail de sensibilisation au sein de la communauté.
En Ituri, afin de permettre aux autorités de bien jouer leurs rôles de premières protectrices de civils, des textes des lois ont été imprimés et leur ont été distribués. Ces derniers leurs serviront de base dans leur travail au quotidien et ainsi éviter de dérives. Ces textes sont en lien avec les problèmes identifiés dans les deux zones et auxquels les différentes dispositions apportent des

réponses. Les autorités ont reçu au total 78 exemplaires de textes suivants : La constitution de la RDC – le code de la famille- le code pénal révisé- la déclaration universelle de droits de l'homme- La loi portant sur la protection de l'enfant.

Activité 1.4.5 : Accompagner les structures de protections et services de L'Etat, autorités locales, chefs religieux dans les séances de restitution au niveau local.

L'objectif de cette activité était de restituer aux communautés les résultats issus de différents ateliers de renforcement de capacités organisées afin de comprendre et à transformer la dynamique des conflits en tant que réduction des risques de protection entre homme-femme. D'après les autorités locales, c'est une première dans l'histoire humanitaire dans la zone du projet, que les humanitaires appuient et accompagnent les agents de l'Etat (entre autres les services techniques) dans les séances de travail après une formation ; et cela c'est pour garantir et suivre la qualité de leur travail avec leurs collaborateurs

Dix séances de restitution ont été accompagnées par Oxfam et ses partenaires, au niveau des structures de protection communautaire de Ngote et de Nioka. En Ituri s'était tenu en date du 18 au 19 Avril 2023, une séance de restitution organisée à l'intention des membres de la communauté locale et structures de protection de Ngote et Nioka.

Au Nord Kivu à Kimbulu et Musienene, 8 séances de restitution ont été réalisées devant les autorités, les leaders communautaires ainsi que les membres de SPC. A cet effet il y a eu 2 restitutions sur les analyses protection (le 22 février 2023), 2 restitutions sur les analyses genre (Musienene en date du 07/09/2022 et l'autre à Kimbulu le 08/09/2022), 1 restitution sur les tables rondes effectuées à Lubero et Butembo ainsi que 3 restitutions sur les formations réalisées en matière de plaidoyer.

Activité 1.4.6 : Créer et/ou renforcer des espaces de partage, d'information sur les risques de protection, de dialogue entre les structures de protections, les communautés, les structures de jeunes, femmes/filles et les autorités locales (Organiser des rencontres semestrielles d'évaluation des PPC/PCC, produire des émissions radios, dépliant).

Au Nord-Kivu en date du 23 au 24 mai 2023, 2 réunions d'échanges d'informations protection et d'évaluation de plans de protection et plan de contingence communautaires ont été tenues à Kimbulu et Musienene. 20 personnes à Kimbulu (6 hommes et 14 femmes) et 27 personnes à Musienene (19 hommes et 8 femmes) ont pris part à cette activite.

Cette activité visait à: offrir aux membres de structures de protection communautaire et aux communautés et leaders communautaires un cadre d'échange et de partage sur les informations de protection et genre de leurs zones vues sous divers angles ; évaluer les plans de protection et de contingences communautaires ; débattre sur le contexte de leurs zones respectives afin d'harmoniser leurs perception et point de vue sur la dynamique de prévention des risques de protection et de genre ; d'identifier les facteurs ayant influencé positivement ou négativement le contexte de protection et genre de leurs zones ainsi que les réponses y afférentes et ainsi améliorer la protection de civils en mitigeant les risques liés à la protection et au genre.

En Ituri, en date du 20 au 21 juillet 2023 s'est tenue une activité de renforcement d'espace de partage d'information sur les risques de protection, de dialogue entre structures de protection. L'objectif majeur de cette activité est d'offrir un cadre d'échanges et débats entre membres de structures communautaires, les leaders communautaires, les autorités et les jeunes sur les informations relatives à la protection et genre de leurs zones vues sur divers angles et ainsi améliorer la protection de civils. L'activité a réuni les autorités locales, les membres des structures communautaires de protection, les leaders communautaires de la zone de santé de Rimba et Kambala, dont 82 personnes ont pris part, dont 40 hommes et 42 femmes.

Output 1.5 : Réalisation d'une cartographie des services de protection disponibles et des

obstacles à l'accès à ces services afin de garantir l'auto-référencement, l'orientation accompagnée et l'accès sûr aux prestataires de services, y compris par le biais d'un transfert d'argent liquide pour les individus/HH en ayant besoin.

Activité 1.5.1 : Produire, Actualiser semestriellement et vulgariser huit (8) cartographie des SPEC (Services de Prise en Charge) dans chaque zone d'intervention.

En Ituri, le partenaire SOBDC avait élaboré une cartographie de services de prise en charge disponibles. Des descentes ont été faites dans les locaux de chaque service pour vérifier les informations relatives à leur opérationnalité. Les cartographies de SPEC de deux localités (Nioka et Ngote) qui sont actualisées et vulgarisées en vue de répondre d'abord à un défi majeur relevé lors des analyses genre, qui étaient très peu connus, dans les deux communautés dans le but de renforcer l'autoprotection de communautés ainsi que le système de référencement. Cette cartographie avait permis également aux SPEC de travailler en synergie grâce à une coordination locale qui etait mise en place avec l'appui des partenaires.

Afin d'éviter d'avoir des informations qui ne sont pas d'actualité, les deux cartographies ont été actualisées, des affiches et dépliants ont été produits avec de dessins ployant permettre aux communautés de mieux comprendre l'existence de ces structures/services de prise en charge. Des émissions radio ont été également produites pour vulgariser cette cartographie. Il convient de noter l'implication positive et l'acceptation du projet par la communauté car la radio communautaire de Ngote a produit des émissions de vulgarisation gratuitement. Les SMS, les témoignages des auditeurs, de questions en direct témoignent également de l'intérêt de cette cartographie pour les communautés qu'elle couvre.

Au Nord-Kivu, du 01er au 03 juin 2023, les membres des structures de protections ont procédé à l'actualisation de la cartographie des services de prises qui avait été élaboré en octobre 2022, des séances d'actualisation de la cartographie des services de prise en charge ont été faite dans les villages de Musienene et Kimbulu. A terme de résultat, 16 services ont été identifiés à Kimbulu et 14 à Musienene dans les volets « juridique, psycho-social, médical et économique ».

Ensuite, 54 affiches ont été produites et distribuées/affichées portant message : Un partenariat conditionné par des faveurs sexuelles est une inconduite sexuelle (14 affiches) ; J'aime ma communauté, je la protège contre l'Exploitation et l'Abus Sexuels. Faites comme moi ! (14 affiches) ; Echanger un bien ou un service contre une faveur sexuelle est une exploitation et un Abus sexuels (12 affiches) ; Echanger de l'argent contre le sexe est une Exploitation et un Abus Sexuels (12 affiches).

Activité 1.5.2 : Analyser les barrières et obstacles d'accès aux services de prise en charge par les femmes et les IDPs.

En Ituri du 03 au 06 février 2023 à Ngote et Nioka, Oxfam a appuyé des analyses sur les obstacles d'accès aux services de prise en charge dans ces deux zones. Les prestataires de services, les leaders communautaires, les membres de structures communautaires et principalement celles de fora de femmes, les membres de la communauté tous statuts confondus ont pris part à cette activité. Les données de cette analyse rapide ont été collectées au travers les focus group et des entretiens individuels. Au total à Ngote : 43 femmes, 34 hommes, 20 filles et 18 garçons et à Nioka 39 femmes, 30 hommes, 19 filles et 17 garçons ont part à cette analyse.

A l'issue de cette analyse diverses barrières ont été identifiés : la distance physique entre la structure médicale et les structures de prise en charge (notamment à Nioka où il est à l'écart de la communauté), les ruptures fréquentes de stocks de kits Prophylaxie Post-Exposition (PPE), La honte de certaines victimes craignant la stigmatisation, Manque de confiance envers le personnel soignant et certaines structures de prise ne charge locale, La peur de représailles des

auteurs dans l'hypothèse des hommes armés,...
Dans le territoire de Lubero au Nord-Kivu, les consultations ont été faites avec les membres des structures de protection mais aussi, lors de la cartographie, les structures médicales qui ont renseigné les soins payants et ceux non payant sur leur formulaire. La plus grande barrière relevée était celle liée au manque des moyens financiers: les soins étant payant, les victimes ont du mal à recevoir les soins appropriés. En effet, la prise en charge médicale des cas de VBG n'est gratuite que lorsque les structures sanitaires reçoivent des subventions de la part des organisations humanitaires. Également, les autres structures locales de protection telles que la police demandent également de l'argent pour enregistrer les plaintes des victimes (cette pratique est illégale au vu de la loi dans le pays, cependant des paiements non officiels sont requis pour faire avancer le processus) ce qui ajoute une nouvelle barrière financière; à ceci s'ajoute enfin la corruption des services judiciaires qui découragent les victimes à porter plaintes.

Activité 1.5.3 : Vulgariser au sein des membres des structures de prise en charge, des services étatiques, para étatiques (corps judiciaire, etc.) et sanitaires, des médias par rapport au référencement confidentiel des cas de protection et leurs rôles dans le référencement.
En Ituri, 2 ateliers ont été réalisés principalement avec les prestataires de services de domaines médical, juridique ainsi qu'avec les professionnels de la presse. Cette activité avait pour but de consolider le système de référencement en rappelant les rôles et responsabilités suivant les domaines d'intervention ou les types de services offerts. Les principes directeurs dans la prise en charge notamment de cas de VBG ont été rappelés aux prestataires. Dont : Respect de la volonté et choix de la victime ; Sûreté et sécurité de la victime ; Respect de la confidentialité et Non-discrimination. 60 personnes ont participé à cette activité dont (39 hommes et 21 femmes).
Au Nord-Kivu, du 02 et 03 mai 2023, 20 membres de SPC (10 de Kimbulu et 10 de Musienene) ont procédé à la vulgarisation/sensibilisation des services de référencement au sein de la communauté. Cette activité a touché 2019 personnes dont 941 à Kimbulu (534 H et 407 F) et 1,078 à Musienene (513 H et 565 F).

Activité 1.5.4 : Former les responsables des SPEC (service de prise en charge) sur le référencement confidentiel et sur la gestion des cas de VBG, suivant l'approche centrée sur le survivant.
Après l'élaboration de la cartographie de services de prise en charge, il était important de réaliser le renforcement de capacités des responsables de services identifiés sur le référencement et sur la gestion de cas de VBG suivant l'approche centrée sur le survivant.
En Ituri, les responsables des Structures de Prise en Charge Communautaire, SPEC ont été formés à Nioka et Ngote en date du 19 au 22 Aout 2022 sur le référencement confidentiel et sur la gestion des cas de VBG, suivant l'approche centrée sur le survivant. Cette formation est en prélude de la mise en place prochaine d'une coordination locale de lutte contre les VBG dont le besoin criant a été ressenti et ressorti dans les analyses genre qui confirment que les acteurs travaillent en ordre dispersé. Participants : 24 participants dont 16 hommes et 8 femmes.
Au Nord-Kivu, deux séances de renforcement de capacité des responsables de services de prise en charge sur le référencement confidentiel et sur la gestion des cas de VBG suivant l'approche centrée sur le survivant avaient été organisé à KIMBULU, le 10 et 11 février 2023. 34 personnes ont pris part à l'activité parmi lesquelles les autorités locales ; les responsables de service de pris en charge ; les membres de la communauté représenté par les structures de protection communautaire. 20 personnes sont venues de Musienene dont 7 femmes et 13

hommes et 14 de Kimbulu dont 6 femmes et 8 Hommes. Cette formation visait à contribuer à l'amélioration de la qualité des services et soins offerts aux personnes survivantes de la violence basée sur le genre. Le formateur du jour qui était le medecin du centre de reference de Kimbulu a parlé largement des: consequences de VBG; les causes; la pris en charge holistiques de VBG (pris en charge psychologique, médical et juridique) aux participants.
Du 26 au 27 Mai 2023, les responsables des Services de prise en Charge médical des axes Kimbulu et Musienene la tenue de différents supports de prise en charge médicale des VBG et sur la constitution du dossier de la personne survivante. Au total, 26 personnes (13 hommes et 13 femmes) et en date du 27 mai 2023 à Kimbulu en faveur de 20 personnes (13 hommes et 7 femmes). Cette activité a été anime par un Médecin de l'Hôpital Général de Référence de Musienene.
Parmi les supports de prise en charge qui ont été explicités dans la séance, nous citons le certificat médico-légal, le certificat d'agression sexuelle, la fiche de référence, la fiche de consentement éclairé, le certificat médical.

Activité 1.5.5 : (Sous activité 1.6) Appuyer les SPEC/STC en matériels de protection des victimes pour une bonne prise en charge des victimes pendant la période de crise.
Dans le territoire de Lubero, du 13 au 14 juillet 2023, 9 structures de prise en charge ont été également dotées avec des matériels d'appui en vue d'améliorer la qualité de l'assistance des victimes en temps de crise. Durant cette phase, les risques de protection ne cessent d'augmenter au regard du contexte sécuritaire et humanitaire très volatile.
Dans le cadre de renforcer la prise en charge des victimes des VBG, 9 structures de prise charge dont 3 de Kimbulu (centre de santé de référence de Kimbulu, bureau d'écoute faradja et le sous commissariat de Police de Kimbulu) et 6 de Musienene (Hôpital général de référence, centre de santé de Katolo, centre de santé d'Ivatama, sous commissariat de Police de Katolo, commissariat de Musienene Etat, Justice et Paix) ont été dotés de: 15 tables de bureau, 12 étagères, 12 téléphones, 2 machines photocopieuses ; 20 cahiers registre, 4 boites de stylo 80 chaise en plastiques, 12 bancs en bois, 9 rames de papiers, 1 panneau solaire et 1 batterie de 100A.
Dans le cadre d'appui aux structures médicales, 4 structures dont 1. l'HGR de Musienene, 2. le CS Ivatama, 3. le CS Katolo et 4. CSR de Kimbulu ont bénéficié de: 4 lits gynécologiques, 12 tabliers, 8 kits de pinces, 8 povidone iodée, 8 boites de gants, 12 gels désinfectants, 8 téléphones, 8 téléphones ITL 5606, 120 cartes d'1$ Airtel, 6 panneaux, 6 batteries, 150 KIT PEP (total des items distribués).
Dans le cadre de la charge juridique et psychologique, 2 bureaux de prise en charge psychologique dont le centre d'écoute Faradja et la justice et Paix ont reçus a leur tour du matériel pour renforcer la prise en charge : 10 tables bureaux, 10 étagères, 20 chaises plastiques, 5 imprimantes, 5 cartouches, 10 panneaux et 10 batteries, 25 classeurs, 15 registres, 25 rames de papier duplicateur, 10 téléphones ITL 5606 et 150 cartes d'1$ Airtel.
En date du 26 septembre, l'ONG locale Maode œuvrant dans la prise en charge psychologique et juridique a réceptionné également : 2 téléphones portables avec accessoires (ITL5606) ; 1 table bureau ; 1 étagère, 4 chaises plastiques ; 5 cahiers registres, 5 rames de papier duplicateur ; 6 cartes d'unités d'Airtel (cartes de 5$ soit 300 unités), 5 classeurs, une 1 boite de stylo bleu, 1 imprimante, 1 cartouche, 2 panneaux solaires et 2 Batteries.
A Ngote et à Nioka, 16 structures de Prise en charge ont été appuyées en matériels. A Ngote, l'hôpital général de référence, la chefferie de Panduru, le bureau Genre, la Société civile, la PNC, la clinique juridique de Ngote, les ONG Cesadema et CAPS tandis qu'à Nioka c'est le centre et poste de santé de Nioka, la PNC, le bureau de groupement, la société civile, COARDHO, ILPD et COARDHO. Ils ont reçu au total : 25 tables bureau; 100 chaises plastiques; 15 étagères bureaux; 15 bancs; 7 imprimantes; 60 classeurs; 100 cahiers registres;

25 boîtes stylo; 10 cartons de papier A4; 5 batteries; 5 panneaux solaires; 80 téléphones avec touches; et 5 smart phones.

Activité 1.5.6 : (Sous-activité 1.6) Appuyer les femmes vulnérables et survivante des VBG en kit de dignité

Les évaluations des besoins au sein de structures de femmes et de prise en charge, ont été suivies des ciblages des bénéficiaires avec l'appui du comité des bénéficiaires des deux zones selon les critères pré-établis en collaboration avec le service du genre. Pour ce faire 150 bénéficiaires ont été ciblées dont 65 femmes pour Kimbulu et 85 femmes pour Musienene.
Des sessions de sensibilisation sur différentes thématiques ont été animées par la chargée de service genre de la chefferie de Musienene avant la distribution, à savoir: la politique de safeguarding, sur l'hygiène corporelle et menstruelle des femmes.
Sur la zone de santé de Musienene, 149 kits de dignité (composés de : Pagne, Sac, Savons de toilette, Savons, Peigne, Brosse à dents, Babouches et Dentifrice) ont été remis aux femmes et filles vulnérables et en âge de procréation (65 à Kimbulu et 84 à Musienene) sur 150 bénéficiaires attendus.
1 bénéficiaire n'a pas pu participer à la distribution : dans ces cas de figure, le kit restant est déposé aux comités de bénéficiaires qui se charge de le faire parvenir au bénéficiaire. Les 150 kits prévus ont donc été distribués à la communauté.
En Ituri, la même activité a été réalisée, au cours de laquelle 150 Kits de dignité ont été distribués aux femmes survivantes de violences sexuelles prises en charges au Centre de santé de Nioka et l'hôpital Générale de Reference de Ngote. Cette activité a été implémentée avec l'appui du personnel soignant de structure sanitaire de Nioka et Ngote qui ont permis d'identifier les bénéficiaires en respectant la confidentialité.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Output 1.2: Des structures de protection communautaire formées et accompagnées à l'identification et les mécanismes de réduction des risques de protection

Activity 1.2.1 : Mapping small community representative bodies

During March and April 2023, Tamer's field team conducted community outreach activities, including field visits and meetings with local community committees and municipal representatives, in the 4 targeted communities for the purpose of gathering in-depth knowledge on the communities' needs and to base the community-led initiatives on this knowledge. In addition, Oxfam's protection team developed a tool to assess the capacities of the local community representative bodies and to form a better idea of their capacity building needs. The following is a summary of these mapping activities in the 4 targeted communities:

Community	Type	Registration status	# of volunteers	Status
Swedish Village	Community protection committee	Not registered	6	active
Khuzaa	Municipality affiliated committee	Registered	15 (youth council and local	active

			committee members)	
Al-Suraij	Community protection committee	Registered	15	active
Juhr Al-Deek	Local committee	Registered	16	active

A total of 4 community-led initiatives have been planned by the local communities, as following:

- **Swedish Village:** This initiative includes the rehabilitation and renovation of an old house, donated by one of the residents who now lives abroad, to reactivate the only community-based center in the area which will serve as a one stop shop for all categories of the community. The initiative also includes establishing a camp library within the community center and launching a campaign for collecting book donations, aiming to encourage reading in the village.
- **Khuzaa:** The initiative planned for this community includes activating a cultural community center which consists of a library and various other creative and open spaces. One of the main goals of the initiative would be to provide young people (ages 16-22) in the community with a safe and inclusive space where they can express themselves freely, voice their needs and concerns, and work collaboratively with others to address the issues that affect them. This may include topics such as education, employment, mental health, safety, and social justice. Furthermore, by providing a space where young people can engage with their peers and community members, we can help to foster a sense of belonging and connection that can be essential for their well-being and protection. This can help to reduce the risk of social isolation, substance abuse, and other negative outcomes that can impact young people. Overall, the purpose of enhancing the role, participation, and representation of youth through the cultural community center initiative is to create a more inclusive and supportive community that values the contributions and perspectives of all its members, regardless of age.
- **Al-Suraij:** In this community-led initiative, the members of the community protection committee aimed to implement cultural activities, such as creating an open space where members of the community can meet with one another and share intangible heritage. This includes exchanging and documenting oral traditions, knowledge and practices, such as Palestinian Hikaye, which is a narrative expression practiced by women that has evolved over the centuries. Such narratives cover societal and family issues from the perspective of women and are often used as songs in celebrations. This activity will contribute to promoting protection needs by providing a safe and inclusive space where young people can connect with their cultural heritage, share their experiences and perspectives, and access resources and support. By promoting social cohesion, cultural preservation, and empowerment, the center can contribute to creating a more resilient and supportive community for all its members, including the youth.
- **Juhr Al-Deek:** The members of this community planned an initiative aiming to raise awareness about and challenge behaviors of child protection issues, at both community and household levels. To achieve this, the community members will utilize an

untraditional approach of house visits, designed and used by Tamer, to work with the families of children in line with a structured schedule and using a special interactive toolkit.

Activity 1.2.2: Capacity assessment and capacity building

In April 2023, Oxfam developed the terms of reference to recruit an external consultant to lead on the capacity building of the mentioned community-based structures. In July 2023, Oxfam contracted a consultancy firm to implement a training for 65 participants from the identified 4 community-based structures. The main objective of the capacity building was to strengthen community-based protection groups/structures' capacity to identify and reduce protection risks through adapted trainings and coaching sessions. A total of 16 days of training was conducted: 4 days per community (total of 64 training hours), from 22-27 July 2023.

Activity 1.2.3 Developing community representative action plans to enhance community representation and access to humanitarian and protection needs of the community.

In July 2023, Oxfam and Tamer started working closely with the community representative bodies to create simple and achievable action plans for the targeted community representative bodies. The main purpose of the action plans is to enhance the presence and function of the representatives as focal points in their communities as well as to facilitate access of these communities to essential protection services.

Four action plans were developed along with detailed budgets in August 2023. Oxfam developed a risk matrix for the 4 action plans with proposed mitigation measures for identified risks. Based on this matrix, it was decided that 2 of the action plans could be directly and fully implemented by the community representative bodies while the other 2 needed to be implemented by Oxfam as mitigation to potential risks of domination by local authorities and overriding community figures in said communities without allowing the representative body to have a say. The planning and budgeting of those two action plans was done fully by the representative bodies whereas Oxfam's role was planned only for procurement of needs to implement the plans.

Oxfam developed MoUs which were signed with the presence and consent of all community representative members after selecting one representative to sign the MoU and receive the cash grant in his/her bank account. The MoUs were prepared in English and Arabic and had 2 annexes: the initiative proposal and budget (in English and Arabic copies); and the Endorsement of the committee members for the representative (Arabic copy only).

To share the learning and showcase successful approaches of protection work, we shared with our global protection team a case study on our joint community based protection work in Swedish village. It was used as a sample of successful experiences in different Oxfam's platforms.

Activity 1.2.4 Support the implementation of selected action plans

This activity was not completed as the war escalated before completion of financial transfers to community representative bodies and prior to the procurement of the 2 action plans which were planned to be implemented directly by Oxfam.

Activity 1.2.5 : case management

By the end of April 2023, 250 HHs benefited from protection case management services, distributed per location as follows:

Governorate	First Pool	Second Pool	Total
North Gaza	0	14	14
Gaza	32	32	64
Middle Area	30	19	49
Khan Younis	23	22	45
Rafah	40	38	78
Total	**125**	**125**	**250**

A total of **1104 children** benefited from the case management services mentioned above. In some of the targeted HHs, only one child received services, while in others, multiple children received services. This selection of children was based on the identified needs and estimated risks involved.

Governorate	First Pool (125 HHs)	Second Pool (125 HHs)	Total # of children from 250 HHs
North Gaza	0	60	60
Gaza	125	146	271
Middle Area	111	181	192
Khan Younis	112	111	223
Rafah	185	173	358
Total	**533**	**571**	**1104**

The following table shows details of the case management provided over the reporting period:

Protection concern	Total of case files (1st and 2nd pool)		
	F	M	Total
Child labour	0	1	1
Injuries	8	7	15
Physical violence and harmful behaviour	12	12	24
Psychological and behavioural disorders	88	82	170
Separated children or unaccompanied children	4	3	7

Neglect	58	66	**124**

Starting in November 2022, case managers of Tamer began to open case management files for the second pool of HHs (125). Between November and February 2023, service provision for these HHs initiated. Two (2) of these cases were referred to the MoSD by Tamer, after they were categorized as high risk (Cat 1) on children. Tamer initiated the referrals following the SoPs in place and they monitored the situation until the Ministry began its interventions. Due to confidentiality concerns, the details of these cases cannot be shared.
Evaluations were conducted for the first pool of cases (533) which showed significant progress and/or elimination of the identified protection concerns. By the end of March 2023, all cases from the first pool were officially closed.

Provide a variety of services to meet children and HHs needs:

Case managers work at the HHs level, where all family members are targeted to be provided with the necessary needs. It's worth to mention here that the case managers go beyond the planned services, continuously building new connections with different service providers to cover as much as of HHs' needs as possible. In doing so, caregivers can invest the "Cash for Protection" financial support to secure services that are not available through external providers.

Cumulative Case Management External Services (covering the period until End of April 2023)	
Service	**Total**
Food Aid: One time food voucher/ food parcel	227
Corrective Glasses	30
Inclusion in Education	5
Physiotherapy	1
Clothes and School Uniforms	68
Wheelchairs	1
Case Management for Mothers	11
Individual Counseling	10
Psychological Support for Caregivers	24
Inclusion in Life Skills sessions	111
Inclusion in Group Counselling for Children	89
Orphans' sponsorship, 400 ILS (100 EUR) / month	4
Speach therapy	41
Medical Check-ups	15
Medical treatment and medicines	55
School bags and stationery	44
Toys	15
Supportive lessons	64
Reintegration in school	6
Occupational therapy	3

Small IGA for the family	11
Child psychosocial support out of family center	37
Integration of child in support groups outside of family center	116
Hygiene kits	70

Conduct awareness sessions for caregivers:

Tamer's dedicated case managers conducted a total of 48 caregiver awareness-raising sessions for parents and caregivers from the initial pool of households, as well as 28 additional sessions for caregivers of the second pool of households. These sessions were specifically designed to educate parents and caregivers on effective strategies for managing their children's conditions. The primary objective of the awareness-raising sessions was to provide caregivers with information and guidance on how to address undesirable behaviors exhibited by children and how to best protect them in the event of potential threats.

The case managers also collaborated closely to identify pressing issues and potential threats that require immediate intervention. An example that was used includes the recent Jabaliya fire accident[1], where, in response, they conducted awareness sessions on how to prevent household fires and appropriate actions to take in the event of an emergency. This was particularly important given the arrival of winter and the economic and electricity conditions, which may increase the likelihood of fires due to the use of heating devices. The case managers' approach demonstrates their commitment to supporting households in managing potential risks and promoting safety awareness.

Parents and caregivers have demonstrated a positive response to these sessions, actively participating and engaging with the content. This participation has strengthened the relationship between parents and their children within the household. Additionally, parents have participated in reading activities as part of Tamer's Reading Campaign, which further strengthened the parent-child relationship. Tamer's Reading Campaign is a program aimed at promoting literacy among children. The program provides access to books and reading materials to children in communities where educational resources may be limited. Tamer works with local partners to distribute books and reading materials and encourages parents to read with their children. The Reading Campaign also includes activities such as reading clubs and storytelling sessions to encourage children to develop a love of reading and to improve their reading, communication and critical thinking skills. Tamer utilized its publications and reading materials to further increase the participants' awareness on how to support their children in overcoming traumas, especially given the sensitive nature of this topic. For example, Tamer discussed the book, "A Snowball the Size of Our House", which narrated the after-war experiences of children and the related traumas and life-struggles they face. Through these discussions, parents and caregivers learned about ways to address critical issues such as unexploded objects and how to deal with them, positive discipline for children, child development stages and characteristics, behavioral issues during childhood, physical violence, and risks, injuries, accidents, and household disasters. This initiative has further demonstrated Tamer's commitment to providing comprehensive support to parents and caregivers in dealing with the challenges that affect children's lives.

Following the awareness sessions, parents and caregivers have become more aware of protection threats and how to handle their children, enabling them to advise their neighbors effectively. This community-based approach to protection ensures that the knowledge and skills acquired during the project implementation will continue to be sustained beyond the

project's lifetime.

The following table summarizes the awareness sessions:

#	Governate	Children		
		Males	Females	Total
1.	North Gaza	10	24	**34**
2.	Gaza	10	29	**39**
3.	Middle areas	15	20	**35**
4.	Khan Younis	16	32	**48**
5.	Rafah	15	36	**51**
Total		**66**	**141**	**207**

Provide individual counselling for children

Tamer's individual counselling sessions were conducted using structured MHPSS tools outlined in Tamer's counselling manuals. These tools address psychological and behavioral problems using Tamer's approach, which focuses on storytelling and expressive arts. Case managers collaborate with counsellors by providing their observations and assessments of children. Using this information, counsellors further assess the psychosocial vulnerabilities and impacts on the children.

During individual counselling sessions, counsellors engage in discussions with children to address irrational thoughts and provide explanations for difficulties while also enhancing their abilities. In addition to one-to-one sessions, counsellors work with parents in family counselling sessions to enhance the family's role in supporting their children by maintaining constant communication and following up on their progress.

Tamer Institute has developed a range of publications to support children's psychological and emotional well-being, including the books such as, "Above the Wall" and "Heavy Shoes". Tamer's publications are used during individual counselling sessions to address protection issues and provide guidance on modifying children's behavior and acquiring skills to develop a strong personality. These same publications are also used in group activities, allowing multiple children to benefit from the information and guidance provided.

One of the tools used in individual counselling sessions is the "Tell me about you" except from the book, "Above the Wall", which helps children express themselves and improve their communication skills. "Heavy Shoes" is a story that addresses psychological problems that children may face, using relatable situations to help them cope with stress, regulate their emotions, and develop their dialogue and discussion skills.

The following table shows the number of children from different locations who benefited from individual counselling sessions, up until the end of March 2023:

#	Governate	Children		
		Males	Females	Total
1	North Gaza	1	1	**2**
2	Gaza	9	14	**23**
3	Middle area	11	8	**19**
4	Khan Younis	5	9	**14**

5	Rafah	12	9	**21**
Total		**38**	**41**	**79**

Conduct library activities for children

Tamer Institute is committed to creating a safe and inclusive environment for children, young people, and families, free from violence, harm, exploitation, and neglect. Its focus is on providing a friendly and secure learning environment that fosters social and emotional growth, where children can interact, learn, and develop their creativity through expressive arts such as storytelling and book discussions.

Tamer's library activities offer children a special space to explore their interests while also supporting the interventions and services provided through the case management process. These activities are highly significant as they enable children to deepen their understanding of themselves, their capabilities, emotions, and interactions with others and their environment. As a result, children can develop and improve their communication skills, allowing them to communicate more effectively with their caregivers and siblings and become more empowered to express their feelings and needs openly. This experience also has a positive impact on social relations at different levels of society, including in the household, at school as well as in the wider community.

The library activities comprised of 10 sessions, with the first 7 sessions focusing on life skills and the remaining 3 sessions on music therapy. Tamer publications and tools, such as storytelling, drama, painting, and drawing, were utilized in line with the theme of each session to encourage children to use their imagination and develop self-awareness skills while dealing with different external factors. In the music therapy component, Tamer's songs and other popular songs were used to strengthen the children's cultural understanding, self-awareness, and national identity. The children learned about the rules of music and how to sing story texts using Tamer's Singing Stories publications: Ahla Alagany, Faheem and Shabra Qamra. Each book in the series includes a story and accompanying song, as well as illustrations that bring the tale to life. Tamer works with local writers and illustrators to create the Singing Stories publications, and they are distributed in schools and libraries. The sessions proved to be highly effective, as evidenced by the children's increased engagement with the activities and other participants. They became more expressive, demonstrating emotions such as joy and love while having a space to share their thoughts and ideas with others.

Since September 2022 up to the reporting period, **222** children were integrated into the library activities groups (see table below) who showed an interest to participate, including the targeted children's siblings. The activities were concluded by the **end of March 2023**.

Governate	Males	Females	Total
North Gaza	0	0	0
Gaza	34	33	67
Middle areas	19	32	51
Khan Younis	12	26	38
Rafah	35	31	66
Total	100	122	222

“Baba Read to Me” Campaign:

During the reporting period, Tamer launched its annual "Baba Read to Me" campaign, which aimed to bridge the gap in the relationship between fathers and their children. This was

particularly important in light of challenging economic and political contexts. The campaign focused on encouraging parental involvement in children's education and development, and strengthening the social fabric in the community. The participation of parents (mothers and fathers) among the peer group was positively received by the children, who felt generally satisfied and more connected with their parents. The success of the campaign encouraged its continuation in subsequent years. The campaign's success, which included the participation of 52 men, women, boys, and girls (see table below), inspired its continuation in subsequent years. During the three-day campaign, various activities were organized, including an interactive activity called "Sawdust" in Gaza. After reading a story about a Palestinian artist who used magical dough, inherited from his village, to paint, parents and children engaged with each other to create new forms of expression through their own inherited crafts. The activity was a success, with participants expressing their connection to the story and sharing personal stories about their crafts while painting together. Through this experience, parents and children were able to deepen their bond and explore their creativity together.

Governate	Males	Females	Total
Gaza	10	2	12
Middle areas	9	4	13
Khan Younis	11	4	15
Rafah	12	0	12
Total	42	10	52

Output 1.5: Réalisation d'une cartographie des services de protection disponibles et des obstacles à l'accès à ces services afin de garantir l'auto-référencement, l'orientation accompagnée et l'accès sûr aux prestataires de services, y compris par le biais d'un transfert d'argent liquide pour les individus/HH en ayant besoin.

Activity 1.5.1: Cash for Protection (CfP) - Delivering the first payment of cash for protection assistance to HHs of the first pool

By the end of April 2023, CfP for the 2 pools (250 HHs) has been distributed by Tamer through two installments. Through monitoring expenditures against the pre-identified protection needs with targeted HHs, it was evident that families spent the CfP on children's protection needs including: registration fees in special needs schools, school uniforms and stationery, seasonal clothes, and medicines already prescribed by medical specialists but which the family couldn't afford or receive for free. Monitoring processes took place through follow up home visits and regular meetings with parents of targeted children.

Activity 1.5.2 Developing IEC material (or other information sharing methodologies, depending on the context) to shared info on services available and referral pathways

Tamer used existing materials and resources to facilitate and support the different activities under this outcome. Some examples of these materials include its singing stories publications: Ahla Alagany, Faheem, and Shabra Qamra, as well as the story, "A Snowball the Size of Our House".

YEMEN

Output 1.1: Conduct a gender and protection risk analysis

Activity 1.1.1 : Conduct a gender and protection risk analysis

The Protection Analysis was conducted in the second year of the project to empower target communities to respond effectively to conflict-induced protection risks and high food insecurity levels, specifically in Sa'ada governorate. Due to the complex context and data collection restrictions, the methodology for this Protection Analysis involved a limited number of focus group discussions (FGDs) and key informant interviews (KIIs), along with secondary data gathered through a desk review (nb?). The protection analysis revealed several protection risks in the Sa'ada governorate. The heavily bombed areas have experienced civilian casualties and severe access restrictions, leading to displacement and limited access to essential services. Furthermore, the report highlights the significance of addressing the economic barriers that hinder access to basic services. Finally, the report stresses the need to prioritize the protection of vulnerable groups, particularly women and girls, by addressing gender-based violence and ensuring their inclusion in decision-making processes.

Overall, the recommendations from the Protection Analysis document underscores the importance of a comprehensive approach to address protection risks in the Sa'ada governorate. By focusing on humanitarian access, economic recovery, and the protection of vulnerable groups, it aims to empower communities and enhance their resilience in the face of ongoing conflict and humanitarian crises.

During year 2, the gender analysis was conducted and it highlights the following:

- Gender norms and attitudes: Both women and men FGD participants acknowledged adherence to the prevalent rigid gender norms and roles, with the traditional role of men as the heads of households and women as deferential to men's needs and demands. The men FGDs participants generally agreed that a “good wife” should show respect to her husband and acknowledge and treat him as the head of the household, confirming the common belief that a wife should accept a subservient role in the household. Women believed that their husbands have the final word on household expenditures, the health of women and children, education of the children, marriage of their daughters.
- Decision Making: Decision making at households’ level in Sada’a has not changed since the crises began. Traditionally, all decisions at the household are made by the head of households. The heads of households are exclusively men (father, brother, husband, and male relatives) and women are not consulted in household level decision making. Moreover, women are entirely excluded from participation in decision-making within the community structures.
- Mobility: Women’s mobility is highly restricted and they are not allowed to visit their family without permission from fathers, husbands, or sons. Women cannot access markets, but participate in their family farms and take care of livestock but this counts as unpaid domestic work and not productive work. This affects their autonomy (their agency, voices, etc.,).
- Access to services and resources: Men retain control over most of major assets and means of production; women, children, and young people have access but no control. Girls have less access to education, as in Sada’a sending girls to schools is not a priority; they prefer to marry them at an early age.
- Gender Based Violence (GBV): Gender-based violence remains an extremely sensitive subject, not discussed among women or among men in group settings. Domestic violence is common but it’s not spoken of. The FGD participants reported that they face

from their husbands physical and verbal violence. Women and girls as well indicated that they subjected to harassment when they fetch water and firewood.

- Early/Child Marriage is a common practice in Yemen, OCHA reported that 52 percent of Yemeni girls and women were married before the age of 18. By 2018, the number of under-18 marriages in Yemen had tripled as there is no legal marriage age in the country. In some cases in Sada'a, child marriage is conducted to 'protect' girls from sexual harassment. In particular among the economically vulnerable households, child marriage is intended to relieve the burden on households' resources or increase their income through the Mahar. Harmful social norms confiscate women's right to inheritance; women can't claim their rights.

The analyses can be found under Annex IV.

Output 1.3 : Develop action plans based on the gender and protection analysis and protection monitoring

Activity 1.3.1 : Develop action plans based on the gender and protection analysis and protection monitoring

A gender analysis was conducted in the field and findings supported in giving directions to some broader gender issues in Saada. However, specific action plan was not developed given the sensitivity and access issue. Rather, Oxfam applied findings of protection analysis and gender analysis in program as cross-cutting and as program quality parameters. The protection analysis findings were considered on deriving PCA and other individual and HH based WASH and FSL interventions.

Output 1.4: Support local communities and actors to engage constructively with local authorities to bring them to effectively play their role in protecting civilians, especially women and girls

Activity 1.4.1 : Selection of a local partner in Sa'ada and building their capacity on technical, programmatic, and foundational areas.

Following the assessment of partners, signing of LoA, and initial capacity building for partners in finance, HR, and logistics, as well as transfer of first instalment in the first year of the project, Oxfam Country Office' Safeguarding Coordinator provided training on safeguarding to nine individuals from the Partner and Community Centre (three women and six men) in May 2023. Moreover, a training session on photography techniques and success story writing was conducted, which was attended by six staff (five male and one female) of local partner and community centre.

Output 1.5: Map and share information on protection services, including mapping of barriers to accessing services to ensure referral and (safe) access to services.

Activity 1.5.1 : Mapping of available basic services & humanitarian aid and establish effective referral system to key service providers in Majz district.

Following an initial mapping in the first year of the project (October 2022), during the second year mapping of available services and humanitarian aid was completed in April 2023, and August 2023 in Majz district. The objective was to establish an efficient referral system with key service providers. Challenges in the referral system were resolved in the first year and improvements were witnessed in 2023. The available services included documentation of IHL violations and cash assistance by ICRC, access to medical care by DRC, emergency cash

assistance, field assessments, and referrals by UNHCR, as well as protection, shelter, and camp coordination by UNFPA. These services aim to address the immediate needs of affected individuals and families, ensuring their well-being and facilitating their recovery and integration into society. The available services were disseminated by the community-based protection network members during the awareness sessions inside the community centre. Service Mapping is available through the following link:
https://oxfam.box.com/s/lxozg0f8amb38ux6gmkboszdxb7sz674

Activity 1.5.2 : Support access to basic services and facilitate the referral of vulnerable women, men, boys and girls to access (social services, legal assistances/ civil documentations and justice services, women protection multi-sectorial services, and other related services).

During the second year of the project CBPN successfully referred a total of 316 cases (253 women, 51 men, 10 boys, and 2 girls) to the community centre. These individuals received comprehensive support, including access to social, legal assistance, and civil documentation. Additionally, they were provided with cash for protection to cover the cost of protection services which remained uncovered by other service providers based on the recommendation of the case management social workers, such as expenses for emergency medical cases, particularly for survivors of gender-based violence (GBV), covering the cost of mental health and psycho-social support, school materials and fees for girls and boys exposed to child labour, child recruitment, and child marriages. The CBPN also addressed urgent relocation needs for individuals facing forced eviction or those who had already been evicted by providing cash assistance to cover their rent for the initial two months. Furthermore, support was extended to individuals or households requesting relocation assistance due to heightened protection concerns related to safety or exploitation. It is important to note that these cases were internally referred from the community centre to Oxfam. Additionally during second year there were 91 cases (30 women, 61 men) referred to other external service providers, who supported project participants with shelter, emergency cash, and health assistance. Overall, the total number of cases in the second year, including both internal and external referrals, amounted to 407 cases (283 women, 112 men, 10 boys, 2 girls).
In addition to the above, the CBPN referred 182 cases to the community centre for livelihood support. Oxfam's protection officer further internally referred these cases to the Oxfam Saada EFSVL team for support and training in livelihood.

ABOVE COUNTRIES ACTIVITIES

During the reporting period, a regional Protection advisor provided support to the Yemen and OPT's protection coordinators to ensure coherence with Oxfam's global protection policy. Specifically, during the past five months, the Regional Platform has been supporting the OPT country team with a review of the protection activities to adapt to the emerging protection needs as a result of the war on Gaza. The Regional Platform has supported the country team to develop an emergency response plan based on a protection threats analysis.

During the reporting period, the Regional Platform has also supported both countries with the update of the program safe programming risks matrix, highlighting emerging challenges to the implementation of the activities. In addition, the Regional Platform co-facilitated a workshop on cash for protection, with the participation, among other countries, of OPT and Yemen protection staff. The purpose of the workshop was to create a community of practice around the use of cash and voucher assistance in Oxfam Protection Programs.

Outcome 2: Protect the livelihoods, enhance the resilience and support immediate food needs of vulnerable populations (in)directly impacted by conflicts

4.3.2.1.4 At the proposal stage

- **Sector:** Food security and livelihoods
- **Related sub-sectors:** Availability of, access to and consumption of food, livelihood support, capacity building, food security information and analysis, cash transfers.
- **Beneficiaries (status + number):** 88.872 individuals + community groups
- **Indicators for this outcome:**

Outcome indicators:

- % of targeted HHs with an acceptable Food Consumption Score
- % of targeted HHs have reduced the use of negative coping mechanisms

Output indicators

1. # of networks supported
2. # of recovery or response initiatives supported
   # of alerts issued
   # of people reached (catchment area)
3. # HHs reached through cash assistance to cover their basic needs
   # of HHs who participated in Cash for Work activities
   # of HHs who received in-kind assistance
   # of HHs who attended awareness raising sessions
4. # of business initiated or supported
   # of training sessions on technical and/or business management planning
   % of HHs report improved access to income
5. # of farmers/HHs/cooperatives supported
   # of HHs have maintained or increased the number of animals
   # of people trained on agricultural techniques and animal production

- **Outcome-related activities**

Output 2.1 - Strengthening community-based early warning systems

Under this activity, existing early warning systems will be strengthened through material and equipment, trainings and set up of coordination mechanisms. This might include participatory activities to map food insecurity risks, analysis to anticipate trends and threats through local knowledge, alert on low food reserves with local markets, etc. Following the strengthening of those systems, support for community-led responses will be provided by Oxfam under output 2.2.

Output 2.2 - Community-led small-scale preparedness and responses

In some of the countries, this program will support community-based mechanisms to respond to crises and shocks linked to food security and livelihoods. This might include contingency stocks and Group Cash Transfer (GCT). GCT are unrestricted and unconditional cash transfers typically set within a range of $2,000 - $7,000 provided to a selected unregistered, emerging, self-mobilising community group from a crisis-affected population to implement projects that benefit either a sub-section of the community or the community at large. Sitting at the intersection of cash and voucher assistance (CVA) and local humanitarian leadership (LHL), the GCT approach supports the transfer of decision-making power and agency to affected communities and first responders. The GCT toolkit also cuts across siloed humanitarian

responses, enabling communities to better prioritize needs based on their particular context and work with existing local capacities and resources more holistically.

Output 2.3 - Provide HHs with access to food and basic needs (cash transfers, cash-for-work, vouchers assistance, in-kind distributions, nutrition/food security awareness sessions)

To prevent and reduce food insecurity, reinforce communities' resilience, Oxfam and partners will identify the most food insecure beneficiaries to provide them with unconditional cash, vouchers or in-kind assistance, which could be accompanied by nutrition sensitization sessions for balance diet and to reduce children acute malnutrition. Duration of cash support and amount of cash transfers will be determined following beneficiaries' selection, needs assessment and community consultations as well as national sector/Cluster guidelines when existing. In addition to that, market assessments will be done beforehand to ensure availability of goods/food and to avoid any harm to the local economy. Cash for work activities will be organized as well for less vulnerable beneficiaries, offering a livelihood opportunity, and building crucial community infrastructures at the same time.

Output 2.4 - Support Income Generating Activities (IGA) to improve communities' resilience to shocks

Income Generating Activities are central to sustainable livelihood opportunities and will be set up at households and community levels. Mapping will be done to identify existing IGA needing to be strengthened and opportunities for new IGA. Depending on the context, different type of beneficiaries will be reached through this activity: households, cooperatives, women and women groups, GBV survivors, youth groups, village and protection committees, etc. Before starting/supporting an IGA, assessments of capacity building needs will be done and training planned (topics might include bookkeeping, management, saving techniques, business plans, etc.).

Output 2.5 - Provision of agricultural inputs and/or animals and/or food for animals

Oxfam and partners will assess needs of agricultural inputs, animals and food for animals. Choice of inputs and animals will be based on local agricultural practices and recommendations from state technical services, who might be involved on the trainings linked to this activity (good agricultural practices, feeding of small ruminants, fodder conservation, animal health, links with markets to improve incomes, etc.).

4.3.2.1.5 Interim report

- **Updating[16] of the indicators**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

- **Updating[4] of the beneficiaries (status + number)**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

- **Updating[4] of the activities**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

4.3.2.1.6 Final report

- **Indicators for the outcomes obtained**

Please refer to Annex II for an overview of the indicators

- **Beneficiaries (status + number)**

16 Updates and explanations should target both progress and changes made to the proposal.

64650 people

- **Resources and related costs finally committed and incurred**

See financial report

- **Activities carried out**

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

Output 2.3 : Les ménages ont accès à la nourriture et aux besoins de base par le biais d'une assistance en espèces et en bons (argent contre travail, transferts en espèces ou à usages multiples, bons, etc.) et/ou de distributions en nature, y compris des séances de sensibilisation à la nutrition/sécurité alimentaire.

Activité 2.3.1 : Distribution du cash transfer pour l'assistance alimentaire des PDI et populations hôtes vulnérables

Il convient de relever qu'en amont, un processus participatif et inclusif de ciblage basé sur des critères partagés, identifiés et adoptés de concert avec les services techniques de l'action humanitaire, les communautés et les autorités locales a été utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité. D'un commun accord avec l'équipe de la protection, l'accent a été mis sur les femmes cheffes de ménages, les ménages ayant en leur sein des personnes à besoin spécifique (en situation de handicap), de jeunes filles, des femmes enceintes et/ou allaitantes, les enfants de 06 à 23 mois.

En définitive, le projet a permis d'apporter une assistance alimentaire via la modalité cash transfert et de coupons vivres au profit de 400 ménages (3125 personnes) constituées de 263 ménages PDI (1956 personnes) et 137 ménages hôtes (1169 personnes) dans les communes de Barsalogho, Yalgo Dori et Gorom-Gorom durant les deux années. En effet, pour la première année 400 ménages (3125 personnes) ont bénéficié d'une assistance alimentaire via la modalité cash transfert durant 2 à 3 mois en fonctions des localités et du panier alimentaire. Le montant de l'assistance est 54000F /ménage/ mois pour les PDI et 48000F /ménage/mois pour les hôtes durant deux mois dans les communes de Dori, Gorom-Gorom et Yalgo. Pour la commune de Barsalogho, le montant était de 35 000 F / ménage/ mois durant 3 mois. Le rapport PDM de cette première distribution est disponible en annexe 6 du rapport narratif pays.

Au cours de l'année 2, afin de permettre aux ménages d'être à l'abris des besoins alimentaires pour mieux conduire les activités de moyens d'existences, une assistance alimentaire supplémentaire via la modalité de coupons vivres et du cash transfert a été réalisée durant 2 mois (Février et Mars 2023) au profit des 400 ménages bénéficiaires (3125 personnes) de l'assistance alimentaire de l'année 1.

Ainsi au Centre Nord, 150 ménages dont 100 ménages à Barsalogho (789 personnes) et 50 ménages à Yalgo (282 personnes) ont bénéficié d'une assistance alimentaire via la modalité de cash transfert. Chaque ménage a reçu deux transferts mensuels (couvrant la période du mois de février et de Mars 2023) d'un montant de 54 000F/ ménage/mois pour les PDI et 48 000 F/ménage/mois/mois pour les Hôtes. Aussi avec les suspensions du cash transfert au Sahel à partir du mois du 1 er janvier 2023, la modalité de coupons vivres a été retenue pour l'assistance alimentaire dans cette zone. Ainsi, deux distributions mensuelles de coupons vivres ont été réalisées au profit de 250 ménages dont 104 ménages (925 personnes) à Dori et de 146 ménages (1129 personnes) à Gorom-Gorom couvrant la période de février et mars. Chaque personne dans le ménage a bénéficié d'une ration individuelle mensuelle de 5 Kg de sorgho, 5 Kg de Riz, 2,5 kg Niébé, 0,75 kg d'Huile et 0,15 kg de Sel. Au total 46,9 tonnes ont été distribuées.

Le tableau suivant donne la répartition des bénéficiaires par commune et par statut. Le rapport

PDM de cette deuxième distribution en disponible en annexe 7 du rapport narratif pays.

Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires selon le statut et la commune :

	HOTE		PDI		Total	
	Ménages	Personnes	Ménages	Personnes	Ménages	Personnes
DORI	63	466	41	459	104	925
GOROM GOROM	66	631	80	498	146	1129
YALGO	8	72	42	210	50	282
Barsalogho	0	0	100	789	100	789
Total	137	1169	263	1956	400	3125
Pourcentage	34%		66%		100%	

La répartition des ménages bénéficiaires en fonction du sexe du chef de ménage est la suivante :

	Féminin	Masculin	Total
DORI	62	42	104
GOROM GOROM	39	107	146
YALGO	50	0	50
Barsalogho	100	0	100
Total	251	149	400
Pourcentage	63%	37%	100%

Activité 2.3.2 : Distribution de la farine fortifiée aux enfants de 6 à 23 mois :

Afin de prévenir la malnutrition des personnes à risques en occurrence des enfants de 6 à 23 mois, 211 enfants de 6 à 23 mois (135 filles, 76 garçons) issus des ménages PDIs et hôtes ciblés ont bénéficié des distributions de la farine enrichie et du dépistage de la malnutrition durant 3 mois. Au cours de la deuxième année, 75 enfants de 6 à 23 mois issus des ménages PDIs et hôtes ciblés ont bénéficié des distributions de la farine enrichie et du dépistage de la malnutrition supplémentaires durant 2 mois simultanément avec l'assistance alimentaire.

Les résultats de dépistage de la première année montrent que 173 enfants (106 filles et 67 garçons) de 6 à 23 mois, soit 82% des enfants, sont dépistés biens portants, 27 enfants (19 filles et 15 garçons) soit 13% des enfants dépistés en situation de Malnutrition Aigu Modéré (MAM), 11 enfants (10 filles et 12 garçons) soit 5% des enfants dépistés en situation de Malnutrition Aigu Sévère (MAS). Les résultats de dépistages de la deuxième année montrent que 71 enfants (29 filles et 42 garçons), soit 95% des enfants de 6 à 23 mois sont dépistés biens portants et 04 enfants (04 filles), soit 5% des enfants sont dépistés en situation de Malnutrition Aigu Modéré (MAM). Les enfants en situation de malnutrition aigu (Modéré et sévère) ont été référés dans des centres de santé pour une prise en charge.

Aussi des sensibilisations des FEFA ont été conduites de façon simultanée à la distribution de la farine enrichie sur les techniques de préparation de bouillies enrichies, le rationnement alimentaire, les conséquences de la malnutrition, l'importance des visites prénatales, les avantages de l'allaitement maternel infantile. Au total, 609 personnes (111 hommes et 498 femmes) ont bénéficié des sensibilisations.

Activité 2.3.3 : Distribution de l'eau blanche aux femmes enceintes et Allaitantes (FEFA)

A l'image de la distribution de la farine, la distribution d'eau blanche aux FEFA ont été couplée avec les distributions de cash transfert ou de distribution de vivres. Au total 280 FEFA (212

PDI et 68 Hôtes) ont bénéficié de deux distributions d'eau blanche durant 3 mois, soit 2,5 kg d'eau blanche/FEFA/mois. Au cours de la deuxième année 106 des FEFA déjà ciblées l'année précédente ont bénéficié de deux distributions supplémentaires d'eau blanche durant 2 mois, soit 2,5 kg d'eau blanche/FEFA/mois.

Activité 2.3.4 : Organisation des émissions radiophoniques afin de sensibiliser les populations (femmes et hommes chefs de ménages) sur les bonnes pratiques nutritionnelles

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, un accord de collaboration a été signé entre le partenaire ATAD et la radio locale ZAMA et du partenaire AGED avec une radio locale de Dori. Ces accords ont permis la tenue de 14 émissions radiophoniques, soit 7 émissions au Centre Nord et 7 émissions au Sahel, dont 2 tables rondes avec deux rediffusions chacun, (02) microprogrammes et un jeu radiophonique. Ces émissions ont permis de toucher une audience estimée à plus d'un million de personnes.

1- Les tables rondes : Deux (02) tables-rondes (entre 25 et 60 mn) ont été enregistrées par une équipe composée d'un journaliste et de trois (03) invités dont un spécialiste en nutrition, un rélais communautaire en santé-nutrition et le chargé du projet au sein de ATAD. Les échanges ont porté sur un questionnaire dont les thématiques sont les suivantes :

- Les bonnes pratiques nutritionnelles chez la femme enceintes, les femmes allaitantes et chez l'enfant ;
- Le dépistage nutritionnel chez la femme enceintes et chez l'enfant ;

Chaque émission a été rediffusée au moins 2 fois sur les antennes de la Radio ZAMA FM de Kaya.

2- Les microprogrammes : Dans le cadre de ce partenariat, deux (02) microprogrammes (messages radiophoniques de 1 à 5 mn enrobé de musique utilisés dans les campagnes éducatives) ont été enregistrés par une équipe de la Radio ZAMA FM. Un projet de script a été élaboré et soumis à l'appréciation du chargé de projet au sein de ATAD avant le montage. Les thèmes des microprogrammes ont porté sur :

- Les bonnes pratiques nutritionnelles et le dépistage de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes
- Les bonnes pratiques nutritionnelles et le dépistage de la malnutrition chez l'enfant.

3- Les jeux radiophoniques : Dans le cadre de ce partenariat, un jeu radiophonique (émissions interactives d'évaluation d'environ une (1) heure qui consiste à poser des questions et collecter des réponses sur un thème ou des sujets précis) a été réalisé en directe sur les antennes de la Radio ZAMA FM de Kaya. Les questions suivantes ont été posées aux auditeurs.

- Que doit consommer une femme enceinte ou allaitante pour être en bonne santé ?
- Quelles sont les conséquences d'une sous-alimentation chez la femme ?
- Pourquoi faut-il introduire une autre alimentation en plus du lait maternel à partir de 6 mois du nourrisson ?
- Quelle est la quantité et la fréquence de l'alimentation de complément :
- Les réponses ont été conçues et remises au journaliste qui à son tour a donné les réponses à la fin de l'émission. Les gagnants ont reçu des cadeaux composés de plats, de carafes, de gobelets et de boules de savons.

4-Pour la zone du sahel, 07 émissions radiophoniques ont été réalisées par une radio locale contractualisée par le partenaire AGED. Ces émissions ont été réalisées avec l'appui des directions de la santé et de l'hygiène publique. Les émissions ont été enregistrées sur la base des thématiques suivantes :

- L'introduction d'aliments de compléments,
- La vaccination des enfants,
- L'alimentation de la femme enceinte,

- L'allaitement maternel exclusif

Output 2.4 : Les activités génératrices de revenus et les groupes cash transfert (GCT) sont soutenues par de petites subventions, des formations et des séances de coaching.

Activité 2.4.1 : Appui des femmes PDI et hôtes à développer des AGR (Transformation des PFNL, Saponification, petit commerce…)

Après les actions de distributions de vivres qui ont permis aux bénéficiaires de sortir de la situation d'insécurité alimentaire, des actions ont été entreprises pour soutenir certains ménages avec des AGR afin de renforcer la résilience des populations et offrir des solutions à plus long terme. Le ciblage était lié au ciblage des bénéficiaires pour l'assistance alimentaire. Ainsi, sur la base d'une évaluation réalisée auprès des bénéficiaires d'assistance alimentaire pour apprécier leurs capacités à conduire des activités de moyens d'existences et leurs choix sur les AGR, cent vingt-cinq (125) ménages dont 110 ménages femmes cheffes de ménages et 15 ménages hommes chef de ménage répartis dans deux communes (100 ménages à Barsalogho et 25 ménages à Gorom Gorom) ont été ciblés pour bénéficier des subventions afin de conduire les activités qui leurs permettront d'avoir des revenus réguliers. Des réaménagements budgétaires ont été opérés pour apporter un appui en AGR à ces dits bénéficiaires.

Mais avec les suspensions du cash transfert dans les deux régions (à partir du 31 Décembre 2022 et au 31 Mars, respectivement au Sahel et au Centre Nord) d'intervention du projet, cette activité a connu des difficultés dans la mise en œuvre en termes de délais et d'orientation.

Ainsi, à la suite d'une concertation avec les Vingt-cinq (25) ménages bénéficiaires de Gorom Gorom, il a été proposé de reconvertir cette activité d'AGR en une activité d'embouche ovine. A la suite de ces échanges une distribution de petits ruminants (ovins) et d'aliments de bétail a été réalisée au profit de ces bénéficiaires. Au total 75 ovins et 75 sacs d'aliment de bétail ont été distribués en raison de trois têtes d'animaux et de trois sacs d'aliments SPAI par ménage.

Quant aux cent (100) ménages bénéficiaires de Barsalogho, du fait des raisons sécuritaires ayant entrainé le blocus de la commune et les difficultés d'approvisionnement du marché local, une proposition a été faite au bailleur afin de reconvertir cette activité en une distribution de vivres au profit des bénéficiaires. Quatre distributions mensuelles de vivres ont été effectué au profit des bénéficiaires de cette commune. Au total, 14 tonnes de sorgho,14 tonnes de riz, 7 tonnes de Niebe, 2100 Litres d'huile et 0,42 tonnes de sel iodé ont été acquis et distribués. Chaque ménage bénéficiaire a reçu 140 kg de sorgho,140 kg de riz, 70 kg de Niebe, 21 L d'huile et 4.2kg de sel iodé correspondant au cumul des quatre (4) distributions mensuelles. Le rapport PDM est disponible en annexe 7 du rapport narratif pays.

Activité 2.4.2 : Renforcement des capacités techniques des femmes sur les outils simplifiés de gestion, de tenue de caisse…

Durant la session de quatre jours de renforcement des capacités des bénéficiaires sur le : rationnement alimentaire des petits ruminants, la fauche et conservation du fourrage, la santé animale, la recherche de débouchés…, les modules de gestion simplifié ont été pris en compte afin de renforcer leurs compétences entrepreneuriales et la gestion simplifiée de leurs activités. Aussi les bénéficiaires ont reçu un accompagnement sur l'esprit d'entreprise, la recherche de débouchés et des outils simplifiés de gestion pour la tenue d'un compte d'exploitation simplifié. Ces formations ont été réalisées par les services techniques et avec l'accompagnement de l'équipe partenaire sur la base du protocole d'accord entre Oxfam et les directions provinciales des ressources animales et halieutiques). Ces formations ont été réalisées du 11 au 14 mars 2023 à Yalgo, du 13 au 16 Mars 2023 à Dori, du 13 au 16 mars 2023 à Gorom-Gorom et ont connu la participation des 300 bénéficiaires (151 femmes et 149 hommes) de ces trois communes (50 bénéficiaires femmes à Yalgo, 104 bénéficiaires dont 62

femmes et 42 hommes à Dori et 146 bénéficiaires dont 39 femmes et 107 hommes à Gorom Gorom).

Activité 2.4.3 : Appui des groupes d'intérêt commun (groupe de femmes, jeunes, groupe dirigé par des PDIs.....) à travers du cash transfert pour le développement d'activité pertinentes au profit de la communauté.

Dans le cadre de ce projet, 10 groupes communautaires ont bénéficié des subventions d'un montant de 2 287euros/groupes pour conduire eux mème des projets communautaires. Ces subventions ont permis d'appuyer les initiatives locales afin d'apporter une réponse aux besoins de leurs communautés.

Pour le ciblage de ces groupes communautaires, une rencontre de cadrage a été tenue avec les structures techniques de l'Agriculture des ressources animales et halieutiques, de l'Environnement, de l'Action Humanitaire, de la Jeunesse et de l'Emploi. Cette rencontre a permis de mettre en place un comité de sélection au sein de ces structures techniques qui a procédé à la sélection provisoire et l'évaluation des dossiers techniques des groupes communautaires soumissionnaires. Après vérification et la validation de la sélection définitive de 10 groupes communautaire, l'équipe du projet a procédé à la mise à mise à disposition des fonds par virement auprès des institutions financières d'une subvention de 1 500 000 FCFA/ groupe pour mener eux même des activités communautaires.

Les projets suivants ont bénéficié de la subvention :

- Deux projets pour la préservation de l'environnement
- Un projet pour la production de céréale(mil)
- Un projet pour la production de légumineuse(niébé)
- Un projet pour la transformation de lait
- Deux projets pour la production de fourrage
- Trois projets d'embouches ovines

L'activité se poursuit sur le terrain et une évaluation sera réalisée à la phase II du projet pour apprécier l'évolution de ces activités.

Output 2.5 : Fourniture d'intrants agricoles et/ou d'animaux et/ou de nourriture pour animaux accompagnée de séances de renforcement des capacités et d'accompagnement pour une résilience accrue des petits agriculteurs vulnérables.

Activité 2.5.1 : Distribution de petits ruminants aux ménages PDI et hôtes afin de reconstituer leurs moyens d'existence

Afin de faciliter la reconstitution des moyens d'existences des bénéficiaires et de renforcer l'autonomie des bénéficiaires, 275 ménages (50 ménages à Yalgo, 104 ménages à Dori, et 121 ménages à Gorom Gorom) ont bénéficié de la distribution de petits ruminants. Chacun des ménages a reçu un noyau de 5 ovins (1 male et 04 femelles) pour la conduite de l'élevage naisseur. En somme, 1375 ovins (275 males et 1100 femelles) ont été distribués aux 275 ménages.

En effet, ces animaux ont été acquis au niveau local auprès de 5 fournisseurs (01 fournisseurs à Yalgo, 02 fournisseurs à Dori et de 02 fournisseurs à Gorom Gorom) contractés par Oxfam en vue de soutenir les marchés locaux et d'éviter les problèmes logistiques, sanitaires, environnementaux et financiers associés au déplacement des animaux depuis des zones éloignées.

Après l'acquisition, les animaux ont été mis en quarantaine durant au moins deux semaines. Durant cette mise en quarantaine, les services des ressources animales et halieutiques ont procédé au suivi, à la vaccination, au traitement des petits ruminants, à la sélection et aux bouclages des animaux avant la distribution. Les animaux ont été sélectionnés selon un certain

nombre de critères (l'état de santé général des petits ruminants, les races des animaux, la robe qui doit être commerciale, l'absence des tares sur les animaux, l'âge moyen variant entre 18 mois et 24 mois). Ces actions menées ont permis d'obtenir des animaux sains qui s'adaptent au contexte afin de réduire le risque de mortalité pour une bonne conduite de l'activité d'élevage.
Le suivi appui/conseil et sanitaire auprès des bénéficiaires a débuté depuis la distribution des animaux et s'est poursuivi jusqu'à la fin du projet pour permettre aux promoteurs de bien mener leurs activités. Il a permis d'apprécier auprès des ménages bénéficiaires l'évolution du cheptel, les difficultés rencontrées et apporter les appuis conseils sur comment disponibiliser le fourrage et bien alimenter les animaux, la conduite d'un élevage naisseur et la gestion économique de la production.
L'évaluation finale permettra d'évaluer l'évolution du cheptel. Le rapport PDM est disponible en annexe 7 du rapport narratif pays.

Activité 2.5.2 : Distribution de l'aliment bétail pour l'alimentation des petits ruminants reçu

Dans le but de soutenir l'alimentation des animaux reçus (activité 2.5.1), chaque ménage bénéficiaire de petits ruminants a obtenu 5 sacs d'aliment de bétail de sous-produits agro industriel. Au total, mille trois cent soixante-quinze (1375) sacs de cinquante (50) kilogrammes équivalant à 68,75 tonnes de tourteaux ont été distribués aux bénéficiaires. Cette distribution va permettre de combler le déficit alimentaire des animaux. Au total, 275 ménages bénéficiaires de petits ruminants, ont chacun reçu une dotation en aliment de bétail constitués de 5 sacs tourteaux, soit au total 1375 sacs de tourteaux ont été distribués aux bénéficiaires des trois communes (605 sacs à Gorom Gorom, 520 sacs à Dori et 250 sacs à Yalgo).

Activité 2.5.3 : Renforcement des capacités des bénéficiaires (Rationnement alimentaire des petits ruminants, la fauche et conservation du fourrage, la santé animale, la recherche de débouchés…)

Sur la base d'un protocole d'accord entre Oxfam et les directions provinciales des ressources animales et halieutiques, les agents techniques d'élevage ont assuré la tenue d'une session de formation de 4 jours du 11 au 14 mars 2023 à Yalgo, du 13 au 16 Mars 2023 à Dori, du 13 au 16 mars 2023 à Gorom Gromau profit des bénéficiaires de petits ruminants. Ces formations ont porté sur la technique d'élevage naisseur, la santé animale, la fauche et la conservation de fourrage et la recherche de débouchée. Ces formations ont connu la participation des 300 bénéficiaires de ces trois communes (50 bénéficiaires à Yalgo, 104 bénéficiaires à Dori et 146 bénéficiaires à Gorom Gorom).
A l'issue des formations, l'ensemble des participants ont pu maitriser les thématiques suivantes:

- Les paramètres de reproduction des ovins ;
- Les critères de choix d'une bonne brebis ;
- Les techniques de rationnement alimentaire stratégiques avec une diversité d'aliments
- La prophylaxie sanitaire ;
- La gestion financière d'une exploitation d'élevage.

MALI

Output 2.1 : Renforcer les systèmes communautaires d'alerte précoce, notamment en fournissant du matériel et des équipements et/ou de l'argent pour les interventions.

Activité 2.1.2 : Appui technique et financier pour l'opérationnalisation et le renforcement des systèmes communautaires d'alerte précoce

Dans le cadre de l'appui technique pour l'opérationnalisation et le renforcement des systèmes communautaires d'alerte précoce, le partenaire de mise en œuvre G FORCE au niveau de la région de Ségou a initié un appui au fonctionnement de neufs comités (Siribala Coura, Kanabougou, Minimana, Kirango, Diamarakougou, No wèrè, M'Pèba, Welegara et Bla). Des outils de collecte des informations à travers le point focal du SAP à Ségou ont été mis à la disposition des structures. Ces outils vont leur permettre de collecter et de diffuser les informations en temps réel.

L'activité a été l'occasion de renseigner les outils par différents comités au niveau des villages d'intervention en collaboration avec les conseillers villageois. Ce cadre leur a permis d'être au même niveau d'information sur les initiatives communautaires en rapport avec la FSL et de faciliter la remontée des informations niveau régional. L'activité a regroupée 96 membres dont 14 femmes 82 hommes. Il est à noter que l'activité a déjà été réalisée à Mopti la première année.

Activité 2.1.3 : Renforcement de la coordination au niveau communal (observatoire de suivi de la vulnérabilité) des systèmes d'alerte précoce

Après la phase de diagnostic et la mise en place des comités techniques communautaires du système d'alerte précoce, l'étape de sélection des personnes ayant des capacités techniques à savoir lire et répliquer les connaissances acquises a été effectuée pour former une coordination de l'observatoire d'alerte et de précoce au niveau des communes d'intervention. Celui-ci a pour mission de centraliser les données des structures communautaires et préparer une fiche technique informant sur le contexte humanitaire au niveau communal. Ce bureau de coordination est composé des représentants des villages couverts par le projet.

En vue d'avoir un observatoire de suivi de la vulnérabilité plus actif, l'activité s'est concentrée sur leur renforcement de capacité sur les thématiques des systèmes d'alerte précoce.

La facilitation était assurée par la Coordination Régionale du Système d'Alerte Précoce de Ségou et de Mopti du 02 au 13 Novembre 2023 en langue française et traduite en langue locale (Bambara). La formation a réuni 124 responsables dont 26 femmes, 98 hommes repartis entre 104 membres de systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponses aux urgences (SCAP-RU),10 Maires et 10 Sous-Préfets.

Cette formation portait sur les éléments suivants :

- Permettre aux membres des structures communautaires de système d'alerte précoce de connaître leurs rôles et responsabilités,
- Maitriser le système de collecte des données,
- Connaitre les techniques de traitement et la remontée des données.

Output 2.3 : Les ménages ont accès à la nourriture et aux besoins de base par le biais d'une assistance en espèces et en bons (argent contre travail, transferts en espèces ou à usages multiples, bons, etc.) et/ou de distributions en nature, y compris des séances de sensibilisation à la nutrition/sécurité alimentaire.

Activité 2.3.1 : Identification des besoins d'infrastructures communautaires à réhabiliter par le CFW

Des assemblées générales ont été organisées du 03 au 06 Mai 2023 par commune et par village afin d'identifier les types d'infrastructures pouvant être construites ou réaménagées au niveau communautaire en collaboration avec les autorités, les communautés bénéficiaires, les Services techniques à savoir le Développement Social, le Génie Rural, des personnes ressources comme des techniciens de travaux sur les sites préalablement identifiés pour faciliter le suivi et la qualité des ouvrages à livrer et les ONG partenaires. Les activites retenues sont la réhabilitation de pistes rurales, le curage des caniveaux, marchés, écoles, etc.) dans le cadre de la conduite des activités de CFW. Des orientations et de petits matériels ont été donnés aux communautés.

Activté 2.3.3 : Distribution de la subvention CFW

Le rapport PDM de la distribution est disponible en annexe 4 du rapport narratif pays.

Répartition des bénéficiaires des travaux de CFW

Cercle	Communes	Villages	Hommes	Femmes	Nombre Bénéf village	Actions réalisées en CFW	Montant paye par village
Niono	Siribala	Minimana	13	10	23	Creusement de caniveaux et assainissement des lieux publics	1380000
Niono		Kanabougou	18	5	23	Creusement de caniveaux et assainissement des lieux publics	1380000
Niono		Siribala-coura	16	8	24	Creusement de caniveaux et assainissement des lieux publics	1440000
Segou	Markala	Kirango	15	7	22	Curages des caniveaux et assainissement des lieux publics	1320000
Segou		Diamarabougou	14	8	22	Curages des caniveaux et assainissement des lieux publics	1320000
Segou		No-wèrè	13	8	21	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1260000
Segou	Pelengana	Ouélengana	19	2	21	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1260000
Segou		M'Pèba	21	1	22	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1320000
Segou		Pélenguana	14	8	22	Curages des caniveaux et assainissement des lieux publics	1320000
Mopti	Mopti	Madina-coura	20	14	34	Creusement de caniveaux et assainissement des lieux publics	2 040 000
Mopti		Komoguel 1	27	7	34	Creusement de caniveaux et assainissement des lieux publics	2 040 000
Mopti		Bamako-Coura	15	19	34	Creusement de caniveaux et assainissement des lieux publics	2 040 000
Mopti	Sio	Soufouroulaye	29	4	33	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1 980 000
Mopti		Somadougou	27	6	33	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1 980 000
Mopti		Périmpé	29	4	33	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1 980 000
Djenne	Djenne	Djenné village	31	2	33	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1 980 000

Djenne		Souala	33	0	33	Rehabilitation des pistes rurales (digues)	1 980 000
Djenne		Diabolo	33	0	33	Curages des caniveaux et assainissement des lieux publics	1 980 000
Total general			**387**	**113**	**500**		**30 000 000**

Activité 2.3.5 : Réalisation de sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles et de démonstration culinaire sur l'importance de la diversification alimentaire

Sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles et démonstration culinaire

Il s'agit d'une campagne de sensibilisation tenue dans huit (8) villages d'intervention des cercles de Bandiagara et Djenne (région de Mopti) et douze (12) dans la région de Ségou en 2022 et en 2023 culinaire en marge des sensibilisations des CPC sur les VBG et d'identification des enfants malnutris. Durant cette campagne, les sensibilisations et les démonstrations culinaires ont été assurées par les relais communautaires mis à disposition par les centres de santé communautaires. Les démonstrations sont faites avec des produits locaux et selon les réalités de chaque localité (disponibilité des produits pouvant servir à la préparation de la bouillie enrichie). En 2022 déjà, les campagnes de sensibilisation avaient été beaucoup appréciées, surtout par les femmes allaitantes qui ont sollicité de les élargir à plus de femmes dans les milieux ruraux. A cet effet, il a été demandé aux relais de continuer les sensibilisations. Ainsi, en 2023, cette activité a eu lieu du 03 au 26 février 2023, touchant un total de 1276 personnes (550 femmes, 550 hommes, 96 filles et 80 garçons) à Ségou et 526 (305 femmes ,150 hommes, 32 filles et 39 garçons) à Mopti. Les sensibilisations et les démonstrations culinaires ont été assurées par les femmes des comités SAP, ayant bénéficié des formations de la part des relais communautaire lors de la première campagne. Les échanges ont porté sur :

- La mobilisation des produits locaux :

Elle consiste à planifier avec les relais en collectant les produits locaux auprès des ménages (Riz ; Fonio ; Arachide ; Mil ; Maïs) pour les démonstrations. Cet apport constitue la contribution communautaire afin de renforcer leur engagement communautaire dans la durabilité des actions. Après la mobilisation des produits locaux par la communauté ; les partenaires (G-FORCE et Action Mopti) ont apporté un appui (Sucre ; Lait en poudre ; Huile ; Potirons ; Patate etc.) aux communautés avant de donner les sessions de démonstrations.

- Les recettes préparées:

La bouillie enrichie est composée de : 2kg (de mil ; sorgho ; Fonio ; Maïs) + un demi-kg d'arachide) +du sel iodé + du sucre + poudre de Baobab + Lait

- Larro a base de sorgho
- Purée à base de potiron + pate d'arachide + sucre + lait.

Cette activité a mobilisé toutes les forces vives de la communauté et visait à améliorer l'alimentation des enfants de 6 à 23 mois, plus précisément les enfants malnutris ; elle a permis de former les communautés à la préparation des recettes culinaires et nutritives surtout les mamans des enfants malnutris, ainsi que d'encourager les femmes modèles et les relais au suivi quotidien des enfants malnutris. Ainsi, si 60 cas de malnutrition ont été identifiés de mars à septembre 2023 dont 1 à Djenne, 46 à Dialangou et 13 à Médina Coura, grâce au référencement et au suivi, ils ont tous été rétablis selon les comités SAP.

Cette activité a été un cadre d'échange, de partage d'expérience/savoir-faire et de formation pour les communautés bénéficiaires sur comment transformer nos produits locaux en recette nutritionnelles adaptées et répondant aux besoins des communautés. Cela a également été l'occasion de diffuser des messages par les DTC, relais et femmes modèles sur l'allaitement

maternel, la vaccination, l'hygiène et la fréquentation des Centres de Santé.
Il a été convenu avec les communautés bénéficiaires d'organiser chaque mois les sessions de démonstration culinaires et le suivi sera effectué par les conseillers DGD de G-FORCE.
Appui en matériels culinaires à Ségou
En outre, un appui en matériels culinaires a été apporté à Ségou dans les communes de Markala (Nowèrè ; Kirango ; Diamarabougou), Pelengana (Mpèba ; Ouelegana ; Pelengana), Siribala (Siribala-coura ; Minimana ; Kanabougou) et Bla (Nitia ; Diedala, Bla) et à Mopti dans les communes de Doucombo, Mopti, Socoura, Djenne, Sio, Bandiagara et Fakala. Cet appui avait pour objectif de renforcer d'avantage la capacité des communautés à organiser elle-même des sessions de démonstrations culinaires et nutritionnelles et facilitera la sensibilisation de la communauté sur l'allaitement maternel, l'hygiène, la fréquentation des Centres de Santé etc...
Chaque village a bénéficié d'un kit complet composé d'une marmite, 12 cuillères, 12 louches en plastiques, une louche en fer, un kit de lavages des mains, une tasse complète, 2 assiettes, un seau d'eau,12 gobelets, une bassine et un tamis.
Il a été recommandé à la communauté de faire bon usage de ce matériel. Cette activité a été menée du 03 au 20 février 2023 au niveau des villages respectifs DGD.

Activité 2.3.7 : Organisation de dialogues communautaire sur la programmation sûre afin de garantir un accès équitable et sécurisé des communautés aux activités de sécurité alimentaire

Pour permettre aux communautés de participer aux activités du projet en toute sécurité, une série de sessions de renforcement de capacité a été organisée à l'adresse des CPC, comités SCAP-RU, des jeunes, des femmes, des leaders communautaire et d'autres personnes ressource. Cet exercice a pour but de promouvoir les échanges avec les communautés avant la mise en œuvre de chaque activité, afin d'évaluer les risques et prendre des mesures d'atténuation si nécessaire.
En moyenne 10 personnes par localité ont participé à l'activité pour un total de 150 personnes (majoritairement des hommes) du 15 au 28 Juillet 2023 dans 15 localités d'intervention du projet.
La formation a porté sur les éléments suivants ;

- La protection des civils, les cadres juridiques nationaux et internationaux, les risques de protection (avec un accent sur la VBG) et les principes féministes et le monitoring de protection et sur leur rôle dans la protection des civils et de leurs communautés,
- Permettre aux membres des structures communautaires de système d'alerte précoce de connaître leurs rôles et responsabilités,
- Maitriser le système de collecte des données,
- Connaitre les techniques de traitement et la remontée des données.

Output 2.4 : Les activités génératrices de revenus et les groupes cash transfert (GCT) sont soutenues par de petites subventions, des formations et des séances de coaching.

Activité 2.4.1 : Diagnostic participatif sur les filières porteuses / Elaboration des projets d'activités génératrices de revenus avec les bénéficiaires

La mission d'identification et d'analyse des filières agricoles porteuses a eu lieu en janvier 2023 et concerné les acteurs du marché (les grossistes, les semi – grossistes et les détaillants) à travers les présidents, les coopératives agricoles, les services techniques concernés partenaires dont les services locaux de l'agriculture et de l'élevage, ONG intervenant dans le

TPM notamment G-Force et Action Mopti. Le rapport de l'étude est disponible en annexe 3 du rapport narratif pays.
Elle a été menée afin d'approfondir la compréhension sur la fonctionnalité des marchés et l'identification des filières porteuses afin d'orienter les actions sur les AGR. Quelques résultats du diganostic :

- **Mopti**

Des échanges avec les coopératives, il ressort que les principales céréales produites par les coopératives sont :

- À Mopti 100% des personnes rencontrées disent que le mil est la principale production.
- À Mopti, pour 55,56% le riz local est la 2ème production des coopératives
- 66,6% des personnes rencontrées affirment que le riz gambiaka est la 3ème production. Par contre pour les services techniques, le sorgho est la 2ème production de Mopti suivie du riz local.

- **Segou**

À Ségou, le riz gambiaka qui est une variété de riz local très appréciée par les populations, est la première céréale produite, suivie du haricot et du riz local. Si on prend en compte les évidences des services techniques, le Mil est bien la principale production des acteurs intervenant dans la production ainsi que le sorgho qui devient la 3^{e} production. Si Oxfam doit acheter ces 2 spéculations, elle pourra s'approvisionner non seulement auprès des producteurs, mais aussi auprès des grossistes ou des semi – grossistes. Comme à Mopti, 100% des personnes interrogées au niveau des acteurs estiment que leur production est de bonne qualité même si elle n'est pas suffisante à cause des raisons ci – après :

- Les semences utilisées sont adaptées et de qualité ;
- Les productions sont suivies par les techniciens de l'agriculture et les partenaires techniques
- Les produits sont bien conservés ;
- Les produits sont sollicités et appréciés par les populations.

Activité 2.4.2 : Appui à la réinsertion socio-économique de survivantes de VBG (distribution de subvention pour le développement des AGR et formations)

À travers le système de monitoring de protection et la collaboration avec les mécanismes de prise en charge, 70 personnes vulnérables survivantes de VBG ont été identifiées avec l'appui des structures de Protection Communautaires. Ces personnes ont référé à l'équipe EFSL d´Oxfam pour une réinsertion socioéconomique. Cet appui a permis à ces personnes de relancer une Activité Génératrice de Revenus afin d'assurer leur intégration et leur autonomisation économique, et de restaurer leur dignité. Elles ont reçu chacune une subvention de XAF 100.000 ou des kits pour mener une activité de petit commerce selon les besoins exprimés et la rentabilité de l'activité proposée.
Ainsi, s'est tenu du 21 au 23 août 2023 à Ségou et à Mopti un atelier de formation organisé par Oxfam pour former et appuyer les femmes et jeunes filles en AGR pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans le cadre du projet afin d'assurer leur intégration et leur autonomisation économique et de restaurer leur dignité dans les zones d'intervention du projet. Cette formation a ete animée par les Directions Régionales de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille des régions de Mopti et de Ségou avec la participation active de 70 femmes bénéficiaires des AGR. La formation a porté sur la gestion administrative et financière d'une entreprise, les techniques de gestion des AGR et l'élaboration du plan d affaire, compétences entrepreneuriales, et complèteront les plans d'affaires en activités génératrices de revenus supportant les chaines de valeurs agricoles.

Répartition des bénéficiaires des AGR de Survivantes

Cercle	Communes	Hommes	Femmes	Montant /Beneficiaries	Montant paye par commune
Nion	Siribala	0	2	100000	200000
Segou	Markala	0	3	100000	300000
Segou	pelingana	0	25	100000	2500000
Mopti	Mopti	0	5	100000	500000
Mopti	Socoura	0	35	100000	3500000
Total general		**0**	**70**		**7000000**

Activité 2.4.3 : Distribution de subventions AGR pour des groupements issus d'organisations féminines et jeunesse

Pour mener à bien cette activité, trois étapes essentielles étaient préconisées :

1ère étape : étape préparatoire :

- Identification des 10 groupements bénéficiaires d'AGR dont 6 a Mopti et 4 dans la région de Ségou issus de femmes et de jeunes par la commission composée des Maires, la Direction Régionale du Développement Social et de de l'Economie Solidaire des régions de Mopti et de Ségou, les Maires, la Coordination des Associations et Organisations des Femmes et la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les membres de comité de sélection et de plainte et l'équipe projet. Cette commission a procédé à l'identification et à la validation de la liste des groupements bénéficiaires d'AGR retenue.

Les critères cités ci-dessous ont été appliqués lors du choix des groupements :

N°	Critères de sélection des groupements AGRs	Points
1	Être un groupement de femme ou de jeunes formels ou non	5
2	Groupements composés de 15 à 20 personnes	2
3	Avoir de l'expériences dans le domaine des AGR	4
4	Être un groupement fonctionnel	3
5	Un groupement ayant certains membres en situation d'handicap	1
TOTAL		15

2ème étape : réalisation de la formation

La formation des 30 responsables soit 3 par groupements était animée par la Direction Régionale du Développement Social et de de l'Economie Solidaire des régions de Mopti et de Ségou pendant 2 jours de formation et par centre sur les éléments suivants :

- Notions d'AGR ;
- Facteurs de réussite et d'échec d'une AGR ;
- Critères de choix d'une AGR ;
- Notions de bénéfice et de perte ;
- Sécurisation des fonds ;
- Analyse d'une AGR ;
- Marché et Notion de markéting ;
- Outils de gestion.

3ème étape : remise de la subvention et les livrables

- Prodiguer des messages de sensibilisations allant dans le sens de la bonne gestion des fonds tels que :
- Signature des protocoles de financement des AGR par les groupements et la

Direction d'OXFAM

- Paiement des subventions par chèques bancaires sur la base des procurations signes.

Repartition des groupements AGR Collectives

Cercle	Communes	Villages	Noms du groupement	Type AGR	Montant
Mopti	Mopti	Medina Coura	Groupement de jeunes/ Bencougo	Embouche et commerce de poissons	1500000
Mopti	Socoura	Dialangou	Benkadi Chake Ledi/Groupemnt de femmes	Embouche bovine	1500000
Djenne	Djenne	Djenne	Groupemnt de femmes/ Gaye	Transformation de jus de bissap, poudre de gingembre	1 500 000
Mopti	Sio	Perimpe	Groupement de femmes/Dembagouman	Maraichage	1 500 000
Bandiagara	Doucombo	Doucombo	Groupement de femmes/ Kesiri	Savonnerie	1 500 000
Bandiagara	Bandiagara	Bandiagara	Amba Gounon/groupement de femmes	Ambouche et aviculture	1 500 000
Niono	Siribla	Siribala	Société coopérative des d'exploitantes agricoles (SCOOPS), dénommé « DJIDJA »	commercialisation du riz	1 500 000
Segou	Pelengana	Pelengana	Association des jardiniers dénommé « KANUBANIUMA »	Maraichage	1 500 000
Segou	Markala	Markala (kirango)	Association de femmes dénommé « NIETA »	Transformation agro-alimentaire (patte d'arachide)	1 500 000
Segou	Markala	Markala (Diamarabougou)	Association de femmes dénommé « MUSOW JIGI »	Transformation agro-alimentaire (mangue, oignon, gombo)	1 500 000
Total	**10**	**10**	**10**		**15 000 000**

<u>Activité 2.4.4</u> : Formation technique et accompagnement des groupements bénéficiaires en gestion administrative, financière et comptable

Pour accompagner le développement des services financiers et permettre une meilleure appropriation et la rentabilité des AGR, les groupements bénéficiaires des AGR sont formés sur les thématiques suivantes : la vie associative, les techniques d'épargne, le plan d'affaire mais aussi sur la cohésion sociale, notions d'AGR, facteurs de réussite et d'échec d'une AGR, critères de choix d'une AGR, notions de bénéfice et de perte, sécurisation des fonds, analyse d'une AGR, marché et notion de marketing et outils de gestion simplifiée.

L'accent a été mis sur l'approche EPC « Epargne pour le changement » en vue de promouvoir les micro-crédits entre bénéficiaires notamment des groupements maraichers - pour les autres personnes qui souhaiteront se lancer dans les mêmes activités - à travers les bénéfices générés par la production continue des légumes. Cette activité a pour but de renforcer l'autonomisation des ménages à travers la disponibilité de fonds pour financer leur AGR. Chaque module sera développé autour d'un objectif pédagogique opérationnel et l'approche participative est promue afin d'obtenir l'implication maximale des participants. Pendant la formation, chaque module exposé a conduit sur les expériences des bénéficiaires suscitant la participation par des

questions ciblées, des résumés du facilitateur, assortis des exemples illustratifs du contexte du Mali en vue de permettre à chaque participant de mieux comprendre le sujet.
Cette formation des 30 responsables soit 3 par groupements était animée par la Direction Régionale du Développement Social et de de l'Economie Solidaire des régions de Mopti et de Ségou pendant 2 jours de formation et par centre.

Output 2.5 : Fourniture d'intrants agricoles et/ou d'animaux et/ou de nourriture pour animaux accompagnée de séances de renforcement des capacités et d'accompagnement pour une résilience accrue des petits agriculteurs vulnérables.

Activité 2.5.1 : Distribution de petits ruminants aux ménages (women-led HH) les plus vulnérables

L'objectif général était d'appuyer 500 ménages pasteurs en noyau de trois caprins dans les régions de Ségou et Mopti. L'activité a essentiellement touché les femmes cheffes de ménage et les femmes enceintes ou allaitantes afin d'améliorer l'état nutritionnel de leurs enfants à travers l'intégration du lait dans leur régime alimentaire, ainsi que d'augmenter leur pouvoir d'achat. L'activité s'est déroulée en deux phases : la mise en quarantaine et la distribution.
Du 25 février au 31 mars 2023, l'activité de distribution de petits ruminants s'est tenue dans 9 villages des communes de Siribala, Markala et Bla dans la région de Ségou et 9 villages de Mopti (Soufouroulaye, Somadougou, Perimpé, Djenné, Souala, Diabolo, Madina-Coura, Komoguel I et sevare) pendant lesquelles chaque bénéficiaire appelé s'est présenté physiquement pour émarger devant son nom en apposant son empreinte digitale ou signature sur la liste de distribution et percevoir son noyau composé de 2 chèvres et 1 bouc.
Cette remise a été faite en présence des staffs projet DGD, des autorités, des élus, des responsables communautaires (chefs de village, comité de plainte), du commerçant et sous la supervision des services techniques (SLPIA, SLSV et SLDSES).

- **Tableau récapitulatif de la distribution des petits ruminants dans les régions de Ségou et Mopti**

Communes	Villages	Nombre de caprins distribués			Nombre de bénéficiaires / village	Noyau par bénéficiaire	
		Mâles	Femelles	Total		Bouc	Chèvres
Siribala	Siribala-coura	24	48	72	24	1	2
	Kanabougou	23	46	69	23	1	2
	Minimana	23	46	69	23	1	2
Markala	Diamarabougou	21	42	63	21	1	2
	Kirango	21	42	63	21	1	2
	No Wèrè	21	42	63	21	1	2
Bla	Bla	23	46	69	23	1	2
	Nitia	22	44	66	22	1	2
	Diedala	22	44	66	22	1	2
Sio	Soufouroulaye	34	68	102	34	1	2
	Somadougou	33	66	99	33	1	2
	Perimpé	33	66	99	33	1	2
Djenné	Djenné	35	70	105	35	1	2
	Souala	33	66	99	33	1	2
	Diabolo	33	66	99	33	1	2

Mopti	Madina-Coura	33	66	99	33	1	2
	Komoguel I	33	66	99	33	1	2
	Sévaré	33	66	99	33	1	2
		500	**1000**	**1500**	**500**	**18**	**36**

Activité 2.5.2 : Formation et équipement de 12 paras vétérinaires

L'objectif général de cette activité est d'améliorer la santé animale en renforçant l'expertise communautaire en soins de santé à travers des para vétérinaires issus des communautés bénéficiaires de l'appui en petits ruminants. Elle a eu lieu du 27 février 2023 au 03 mars 2023 à Mopti et du 26 au 28 mars 2023 à Ségou.

Au terme de cette formation, 12 paras vétérinaires ont été formés (6 à Mopti) et (6 à Ségou). Les participants ont maîtrisé les différentes pathologies essentielles (la Rage, l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la fièvre de la vallée du Rift, le Charbon Bactéridien, la Tuberculose Bovine, dont sont souvent victimes les petits ruminants. La formation a également concerné les techniques de diagnostics élémentaires pour les petits ruminants, des connaissances sur les traitements et les déparasitages internes et externes mais aussi, les techniques de collecte, de traitement et de remontée de l'information.

Après la formation, des kits vétérinaires ont été distribués aux apprenants. Ces kits contiennent des matériels et équipements qui seront essentiels pour leurs prestations (blouse, chaussures, gants, glacières, caches nez entre autres).

Activité 2.5.3 : Distribution d'intrants agricoles aux ménages les plus vulnérables

L'objectif général de cette activité était de doter 500 bénéficiaires soit les 299 dans la région de Mopti et 201 ménages bénéficiaires dans la région de Ségou en semences améliorées certifiées pour leur permettre d'assurer dignement leur propre approvisionnement en denrées alimentaires pour couvrir leurs besoins alimentaires de base et les revenus supplémentaires lors de la période de soudure. Une première distribution a eu lieu en 2022 (voir rapport intermédiaire), et une deuxième en 2023. Au total, 500 personnes ont bénéficié de semences de riz, de petit mil et du haricot dont 91 femmes. Ce sont des variétés plus productives et adaptées aux changement climatique et plus résistantes aux ennemis de culture. Le rapport PDM de la distribution des semences est disponible en annexe 5 du rapport narratif pays.

Répartition des bénéficiaires de Semences

Régions	Cercle	Communes	Villages	Hommes	Femmes	Nombre Bénéf par village	Quantité de semences distribuées par village par spéculation en kg		
							Mil Toronio	Niébé Wilibaly	Riz Gambiaka
Segou	Bla	Bla	Djédala	23	7	30	450	360	0
Segou	Bla	Bla	Nitia	25	5	30	0	210	900
Segou	Bla	Bla	Bla	28	2	30	405	324	0
Segou	Segou	Markala	Kirango	15	5	20	300	240	0
Segou	Segou	Markala	No-wèrè	19	4	23	345	276	0
Segou	Segou	Pelengana	Ouélengana	16	7	23	345	276	0
Segou	Segou	Pelengana	M'Pèba	18	4	22	330	264	0
Segou	Segou	Pelengana	Pélenguana	20	3	23	345	276	0
Mopti	Mopti	Mopti	Madina-coura	25	9	34	195	172	1020
Mopti	Mopti	Mopti	Komoguel 1	33	0	33	189	166	990

Mopti	Mopti	Mopti	Sévaré	23	10	33	189	166	990
Mopti	Mopti	Socoura	Socoura	31	2	33	189	166	990
Mopti	Mopti	Socoura	Sakarélé (Djalango)	25	8	33	189	166	990
Mopti	Mopti	Socoura	Horéguindé	22	11	33	189	166	990
Mopti	Bandiagara	Bandiagara	Bandiagara	26	9	35	202	182	0
Mopti	Mopti	Fakala	Abdoul Karim	28	5	33	189	166	990
Mopti	Mopti	Fakala	Koudaraka	32	0	32	184	162	960
Total general				409	91	500	4235	3738	8820

Activité 2.5.4 : Formation des ménages ciblés dans les techniques agricoles et production animales

Les ateliers de formation étaient animés par la Direction Régionale de l'Agriculture de Mopti et de Ségou à travers la Division Vulgarisation Agricole et les chefs sous-secteurs. Ces formations ont regroupé les ménages bénéficiaires de semences pendant toute une journée/village.

Les thématiques abordées par les facilitateurs étaient les suivantes :

- Les techniques culturales du Mil/sorgho, Maïs, Riz, Niébé ;
- Les causes du changement climatique ;
- Les manifestations du changement climatique ;
- Les conséquences des changements climatiques ;
- Mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique.
- Les mesures de fertilisation des cultures : minérale et organique ;
- Les mesures de défense et de conservation des eaux et des sols.

Partout, les échanges d'expériences, les questions de compréhension, les savoirs faire ont été la base des débats lors de cette formation. Toutes les questions ont été prises en charge avec des réponses satisfaisantes, toutes choses qui permettront aux participants d'améliorer leurs pratiques agricoles.

Au total 498 bénéficiaires dont 415 femmes ont participé a cette formation soit 99.6% des bénéficiaires pour les deux régions.

NIGER

Output 2.1 : Renforcer les systèmes communautaires d'alerte précoce, notamment en fournissant du matériel et des équipements et/ou de l'argent pour les interventions.

Activité 2.1.1 : Mise en place d'un fonds d'appui systématique pour des réponses en cas de choc naturels sur les moyens d'existence-inondations, sécheresse, épizootie/épidémie, conflits.

Entre juin et décembre 2022, un total de 5 distributions d'assistance en cash multi-usage ont été organisées dans les communes à Tahoua, Diffa et Maradi à la suite d'inondations (cfr rapport intermédiaire). En 2023, elles ont été complétées par une 6ème distribution dans la région de Diffa, au profit des survivantes de VBG. En effet, il ressort des évaluations des besoin et analyses des marchés qui sont menées en cas de choc soudain par Oxfam et ses partenaires, que la fonctionnalité des marchés et les distributions de cash demeurent la modalité d'assistance la plus recommandée et appropriée en cas de chocs naturels.

A travers ces distributions, 1326 ménages (543 déplacés internes et 783 ménages hôtes relocalisés) ont été recensés et ont reçu une assistance en cash multi-usage. L'objectif est de leur permettre de couvrir leurs besoins essentiels (nourriture, kits d'hygiène, NFI) ainsi que de

favoriser leur résilience sur le plus long terme. Chacun des ménages des zones de Maradi et Diffa ont reçus respectivement la somme de 60 000 FCFA (91,5 Euro). La mise en place de ce fond d'urgence a également permis à Oxfam d'apporter le premier secours à 87 ménages déplacés forcés (victimes d'incidents sécuritaires) installés dans la ville de Tillia (région de Tahoua), soit 24 femmes cheffes de ménage et 63 hommes chefs de ménage. Chaque ménage a reçu la somme de 55 000 FCFA (84 Euro) dont 32 500 FCFA pour l'achat de kits alimentaires et 22 500 FCFA pour l'achat de kits abri. Les montants octroyés par ménage dans chaque zone ou région sont définis sur base des analyses menées et des consignes des clusters. Le montant total des subventions s'élève à 89 125 000 FCFA (135.870 Euro).

Tableau : chronogramme des distributions fond d'urgence par région

	Nature choc	**Début**	**Fin**
1ère réponse cas de choc (Tahoua)	Mouvement forcé	Du 17/06/2022	17/06/2022
2ème distribution (Diffa)	Inondation pluviale	Du 18/10/2022	19/10/2022
3ème distribution (Diffa)	Inondation crue Komadougou	Du 29/12/2022	29/12/2022
4ème distribution (Tahoua)	Inondation pluviale	Du 24/10/2022	24/10/2022
5ème Distribution (Maradi)	Inondation pluviale	26/10/2022	26/10/2022
6ème distribution (Diffa)	Appui aux survivantes des VBG	27/03/2023	27/03/2023

Tableau : Récapitulatif du montant distribué pour les réponses d'urgence

Num	Region	Nbre de Bénéficiaires	Montant par bénéficiaire	Total	Euro
1	Tahoua 1	87	55 000	**4.785.000**	**7.294,69**
2	Diffa 1	553	60 000	**33.180.000**	**50.582,58**
3	Diffa 2	230	60 000	**13.800.000**	**21.037,96**
4	Tahoua 2	216	60 000	**12.960.000**	**19.757,39**
5	Maradi	240	60 000	**14.400.000**	**21.952,66**
6	Diffa	100	100 000	**10.000.000**	**15.244,90**
		1 326		89.125.000	135.870,18

En outre, dans le cadre du fonds d'urgence, un appui supplémentaire en subventions a été accordé à 180 cas de protection et survivantes de VBG pour mener des activités génératrices de revenus (voir activité 2.4.1). Des kits des dignité ont été achetés et distribués aux cas de protection identifiés suite à ces chocs.
Le rapport PDM de cette activité est disponible en annexe 5 du rapport narratif pays.

Output 2.3 : Les ménages ont accès à la nourriture et aux besoins de base par le biais

d'une assistance en espèces et en bons (argent contre travail, transferts en espèces ou à usages multiples, bons, etc.) et/ou de distributions en nature, y compris des séances de sensibilisation à la nutrition/sécurité alimentaire.

Activité 2.3.1 : Mise en place d'un système de filets sociaux aux ménages extrêmement vulnérables (hôtes et DPI) – cash

En vue de protéger le capital d'AGR et les kits caprins de reproduction (voir output 2.4 et 2.5), un total de six (6) tours de distribution de cash ont été effectués dans les 3 régions cibles à savoir Diffa, Maradi et Tahoua (dont 3 avaient pris place en 2022). Ces distributions ont concerné au total 600 ménages dont 300 ménages bénéficiaires de petits ruminants (output 2.5) et 300 de subventions AGR (output 2.4). Chaque ménage a ainsi reçu la somme de 10 000 FCFA (15,25 Euro) mensuel, pendant 6 mois. Le cout global de cash distributions, cash filets sociaux y compris les taxes et commissions s'élève à 37 511 763 FCFA soit 57 186,31 Euro. Le rapport PDM de cette activité est disponible en annexe 6 du rapport narratif pays.

Cette distribution de cash filets sociaux a permis d'accroître la capacité des bénéficiaires à se relever des chocs et stress en s'adaptant aux situations qui génèrent des risques. Cette action a permis de soutenir les communautés à mieux se prendre en charge tout en renforçant leur résilience comme en témoigne la fonctionnalité des AGR et la disponibilité du noyau du kit caprins reproductif et les mises basses.

Les bénéficiaires sont parties prenantes de tout le processus du ciblage à la distribution. Les autorités et les clusters en sont informés. La mise en œuvre est renforcée par l'utilisation du système Last Mael Mobile Solution (LMMS) pour plus de traçabilité. Le système est très fiable en matière de distribution car il génère des fiches d'émargement, lesquelles donnent toutes les informations concernant le ménage (nom du chef de ménage, taille du ménage, numéro ID, quantités à recevoir, date et site de distribution…etc.). Ces fiches, une fois imprimées, permettent de recueillir les émargements des bénéficiaires.

Ces distributions suivent plusieurs étapes. En amont, les préparatifs (partage de planning avec le prestataire NITA agence de distribution cash), l'information des autorités, des bénéficiaires et l'organisation de la distribution le jour où cette dernière est réalisée. Le jour de la distribution les bénéficiaires sont d'abord installés à l'ombrage du site puis ils sont appelés un à un sur la base de la fiche de distribution et leurs cartes d'identité sont vérifiées. Le numéro ID inscrit sur chaque carte permet de différencier les personnes, même les homonymes. Après ce bref contrôle le/la bénéficiaire est orienté(e) au niveau de la table d'émargement. Le bénéficiaire muni de sa carte émarge sur la fiche d'émargement. En cas de litige ou pour des cartes illisibles ou même des bénéficiaires ayant perdu leurs cartes, la présence du comité de sélection permet de clarifier la question. Une fois l'émargement fini, le bénéficiaire est guidé vers le poste de scannage de sa carte LMMS. Le système LMMS est conçu de telle façon que les cartes des bénéficiaires générées doivent être scannées pour rendre effective la distribution, dont le montant est introduit dans le système. Au fur et à mesure que les cartes sont scannées, les quantités diminuent, et le cumul des bénéficiaires servis est visible de sorte qu'à la fin de la distribution on ait un solde de zéro commodités lorsque tous les bénéficiaires ont été servis.

L'un des points forts de ce système est que la fraude et le double comptage sont limités au maximum : puisqu'une carte déjà servie ne peut repasser une seconde fois, il n'y a aucun risque de doublon. Aussi avec le système LMMS pour une carte ID de bénéficiaire perdue, il est possible d'afficher les détails de la carte ainsi que la photo du chef de ménage en introduisant le numéro ID du bénéficiaire (inscrit sur la fiche d'émargement) dans le système et ainsi lui servir son cash ou sa ration malgré l'absence de document.

NB : Le même système est utilisé pour les distributions de la subvention AGR et les réponses d'urgences.

Tableau : Chronogramme de distribution

Chronogramme de distribution cash filets sociaux par région						
Région	**1ere Distribution Filets Sociaux**	**2eme Distribution Filets Sociaux**	**3eme Distribution Filets Sociaux**	**4eme Distribution Filets Sociaux**	**5eme Distribution Filets Sociaux**	**6eme Distribution Filets Sociaux**
Diffa	Septembre 2022	Novembre 2022	Décembre 2022	Mars 2023	Mai 2023	Juin 2023
Maradi	Octobre 2022	Novembre 2022	Décembre 2022	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023
Tahoua	Octobre 2022	Novembre 2022	Décembre 2022	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023

Tableau: Quantité de cash Filets sociaux distribués par région au profit des bénéficiaires AGR et kits caprins.

Montant cash filets sociaux							
Region	Nbre de Ménage AGR & kits caprins	1er Tour	2e Tour	3e Tour	4e Tour	5e Tour	6e Tour
Diffa	120+120 = 240	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Tahoua	105+105 = 210	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Maradi	75+75 = 150	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	**300+300 = 600**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**

Output 2.4 - Les activités génératrices de revenus sont soutenues par de petites subventions, des formations et des séances de coaching

Activité 2.4.1 : Activités génératrices de revenus (AGR)

En 2022, pour accroître la capacité des populations à se relever des chocs et stress, le projet a mis en place un appui en subvention pour la conduite d'activités génératrices de revenus au profit de 300 ménages (dont 235 IDP, 23 réfugiés et 42 ménages hôtes). En outre, suite à la sélection des bénéficiaires, des sessions de renforcement de capacités sur la gestion simplifiée d'AGR ont été organisées en collaboration avec les services techniques des Directions Régionales de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire (DRAT/DC). Au total, 300 micro-projets avaient été soutenus et lancés, chacun des 300 bénéficiaires ayant reçu 100 000 FCFA (152,45) (Cfr rapport intermédiaire).

En plus de ces 300 bénéficiaires, en 2023, 180 cas de protection et survivantes des VBG ont reçu un appui supplémentaire en subventions pour conduire des AGR. Ainsi, au total, 480 microprojets ont été soutenus et lancés.

NB : *ces 180 cas de protection et survivantes des VBG ont été subventionnés sur le fond d'urgence (voir activité 2.1.1).*

Tableau : Chronogramme de Distribution Subvention AGR par région

Dates	Région	Nombre de bénéficiaires touchés
Du 27 au 30 Septembre 2022	Diffa	120
13 Aout 2023		100

Septembre 2023		80
Du 13 au 18 Septembre 2022	Tahoua	105
Du 8 au 12 Septembre 2022	Maradi	75
TOTAL 480		

Tableau: Quantités du cash de subvention reçu par Région

Quantité de cash distribué par région					
Num	**Region**	**Nbre ménage bénéficiaires**	**Montant par subvention**	**Montant Total**	**Euro**
1	Diffa	120	100 000	12 000 000	18.293,88
2		100	100 000	10 000 000	15.244,90
3		80	100 000	8 000 000	12.195,92
4	Tahoua	105	100 000	10 500 000	16.007,15
5	Maradi	75	100 000	7 500 000	11.433,67
Total		**480**		**48 000 000**	**73 175, 52**

Les distributions ont été réalisées par Oxfam et son partenaire de mise en œuvre, l'ONG AGIR. Le processus s'est bien déroulé et aucune plainte n'a été enregistrée. Le mécanisme de redevabilité mis en place repose essentiellement sur la mise en place et formation des comités communautaires de suivi d'AGR et des kits caprins. La même démarche de distribution que pour le cash des filets sociaux (voir activité 2.3.1) a été maintenue.
À la suite de la distribution des subventions, un PDM a été conduit pour suivre l'appréciation des bénéficiaires et l'utilisation des fonds. Il ressort du résultat de l'enquête PDM :

- 100% des bénéficiaires sont satisfaits du montant reçu, des modalités du paiement, du traitement de staff ;
- 100% des bénéficiaires enquêtés ont reçu le cash distribués de 100 000 FCFA pour l'AGR ;
- 100% des ménages bénéficiaires enquêtés ont effectivement investi l'argent du cash reçu dans les AGR.

Output 2.5 : Fourniture d'intrants agricoles et/ou d'animaux et/ou de nourriture pour animaux accompagnée de séances de renforcement des capacités et d'accompagnement pour une résilience accrue des petits agriculteurs vulnérables.

Activité 2.5.1 : Mise en place d'un système de filets sociaux aux ménages extrêmement vulnérables (hôtes et DPI) – petits ruminants
En 2022, le projet a initié la reconstitution du cheptel à travers le système Habanaye (distribution des petits ruminants aux ménages décapitalisés de façon rotative, d'un ménage vulnérable à un autre). Il s'agissait de distribuer trois (3) têtes de caprins (2 chèvres et 1 bouc) par ménage, soit au total 900 caprins au profit de 300 ménages vulnérables, dont 219 IDP, 24 réfugiés et 57 ménages hôtes (critères de sélection : ménages extrêmement vulnérables et survivantes de VBG) (cfr rapport intermédiaire).
En 2023, le suivi des animaux distribués (état sanitaire, mortalité et mise bas) a été réalisé dans les régions de Diffa, Maradi et Tahoua. Il ressort de ce suivi que, sur les 900 caprins distribués,

258 mises bas et 52 cas de perte ont été enregistrés (dont 10 cas de vol et 42 en raison de maladies). En effet, au cours du mois de février 2023, la Direction région de l'élevage a alerté sur l'apparition de la pasteurellose et le charbon bactéridien qui sont des maladies contagieuses des ruminants dans les communes de Maine Soroa, Diffa et Chetimari. Les pertes enregistrées sont les effets de ces épizooties dans cette zone de Diffa.

	DIFFA	MARADI	TAHOUA	TOTAL
MIS BAS	98	57	103	258
PERTES (MORTS)	23	6	13	42 (5%)
VOL	8	02	0	10 (1%)

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Output 2.1 : Fourniture d'intrants agricoles et/ou d'animaux et/ou de nourriture pour animaux accompagnée de séances de renforcement des capacités et d'accompagnement pour une résilience accrue des petits agriculteurs vulnérables.

Activité 2.1.1. Mener une évaluation de durabilité des risques et conflits dans la zone

Sous l'accompagnement et l'appui technique du département sécurité et sureté de Oxfam RD Congo, "l'évaluation de durabilité des risques et conflits dans les territoires de LUBERO et MAHAGI" s'était focalisée sur trois grands axes de travail :

La première étape a été rapportée au rapport annuel couvrant l'année 1 du projet.

Deuxième étape: l'accompagnement dans l'élaboration du rapport d'étude de durabilité des risques et conflits communautaires. Cette étape avait comme objectif de faire un suivi dynamique de l'étude tout au long de la mise en œuvre du projet (en continu tout au long du projet).

Dernière étape: la collecte de données de soubassement de l'étude auprès des services déconcentrés de l'Etat congolais, notamment la justice/parquet, la police, la santé (février à avril 2023).

Activité 2.1.3. Mettre en place et Appuyer la gestion des systèmes d'alertes précoces dans les deux zones du projet (de points focaux et autorités locales seront identifiés et former sur différentes thématiques du Système d'alerte précoce, RRMP, selon les besoins) à travers la dotation de kit (matériel et équipements nécessaires) adaptés à leur contexte.

Nord-Kivu :

Du 09 au 10 mai 2023, à Kimbulu et du 10 au 11 mai à Musienene deux formations ont été réalisées en faveur de 50 points focaux du système local d'alertes précoces (SAP) (20 à Kimbulu et 30 à Musienene). Cette formation avait pour objectif de soutenir la voix de la population victime des violations par la création d'un environnement protecteur par l'implication des populations à travers une surveillance et un engagement à base communautaire par la production des alertes précoces. De cette formation, les points focaux ont été dotés des téléphones et des unités. Au total 45 téléphones avec touches et 5 téléphones androïdes ont été donnés ainsi que 2,100 cartes d'1$ Airtel afin de faciliter le partage des alertes.

En date du 03 août 2023, il s'était tenu un autre atelier de renforcement de la gestion du système d'alertes précoces. De laquelle la formation sur le SAP et le rappel des rôles et responsabilités des points focaux dans la gestion du SAP à travers le circuit de communication et d'information ont ete encore fois une explicites. Un rappel des acquis de la formation sur le système d'alertes précoces tenue au mois de mai 2023 a été fait, des exercice de simulation de réaction des alertes

afin que chaque point focal soit en mesure de rédiger une alerte correctement en suivant les normes ont été faits aussi. La formation s'était déroulée à Musienene dans le territoire de Lubero à l'intention des points focaux du système d'alertes précoces qui sont issus des différentes structures de protection et des associations locales comme Redecobas et le conseil local de la jeunesse ; d'où 50 personnes ont pris part, dont 30 de Musienene et 20 de Kimbulu. Un kit informatique complet (1 ordinateur HP avec accessoires, une imprimante, une cartouche) ainsi que quelques fournitures de bureau notamment 5 rames de papier duplicateur, 3 cahiers registres, 2 classeurs, 2 boites de stylos bleu ont été remis au membre de l'équipe de centralisation afin d'appuyer la production des bulletins d'alertes qui seront produits hebdomadairement et mensuellement.

Ituri :

En date du 19 au 20 Juillet 2023, un atelier de réactiver et renforcer la gestion de l'information et système d'alerte a été organisé à Ngote. L'activité avait pour objectif, d'appuyer la voix de la population victime des violations par la création d'un environnement protecteur à travers une surveillance et un engagement à base communautaire par la production des alertes précoces. 54 personnes ont pris part à cette session de formation dont 19 hommes, 08 femmes, 03 garçons et 02 filles de Ngote et 12 hommes, 07 femmes, 02 garçons et 01 fille de Nioka.

Activité 2.1.5. Organiser une formation sur la protection des OPA, thématiques spécifiques aux moyens de subsistance.

Nord-Kivu ;

Du 11 au 12/07/2023, un atelier a été organisé à Musienene et Kimbulu en faveur des 50 participants dont 28 femmes et 22 hommes tous membres des regroupements agricoles sur l'importance d'outils de gestion dans une OPA, sur les types de gestion des bien communautaires, sur les conseils pratiques pour bien gérer son temps, sur la protection transversale, identification, analyses des risques de Protection liés aux moyens de subsistance et les mécanismes d'atténuation d'une manière générale, et spécifiquement l'activité visait : A impliquer les femmes dans la lutte contre les inégalités de genre dont elles sont principalement victimes dans leurs foyers et communautés ; Identifier les risques de protection auxquels sont exposés ces groupements agricoles ; Proposer des mécanismes de prévention des risques de protection et ceux liés au genre ;Amener les membres des OPA à bien maîtriser l'utilisation des outils de gestion de leurs productions agricoles pouvant améliorer la confiance entre eux ; etc.

En Ituri, la formation des OPA avait eu lieu à date du 13 au 15 mars 2023. Cette activité avait réuni 60 participants dont 30 membres des organisations paysannes de Ngote dans la zone de santé de Rimba et 30 participants des Organisations paysannes de Nioka dans la zone de santé de Kambala.

L'objectif majeur de cette activité était de mettre des informations relatives à l'égalité de genre au profit de femmes membres de groupements agricoles afin de créer une nouvelle dynamique au sein de communautés de Nioka et Ngote pour ainsi contribuer à la mise en place d'un environnement dans lequel le bien-être familial est protéger par le membre de la famille et l'inégalités de droits entre les femmes et les hommes sont bannies.

Cette formation avait permis aux membres des organisations paysanne sur toutes les femmes, d'être sensibiliser et obtenir leur participation dans la lutte contre les inégalités de genre dont elles sont principalement victimes dans leurs foyers et communautés. Elle avait permis aux femmes de jouer un rôle plus responsable dans la gestion de la production agricole et faire d'elle membres de groupements agricoles de secteurs d'informations liées au genre tout au long du projet.

Activité 2.1.6 Appuyer les structures locales de protection dans les évaluations rapide des besoins et d'analyse sensible aux conflits via les forums humanitaires locaux.

En vue de renforcer le monitoring humanitaire au niveau local, garantir une meilleure efficacité

voire coordination des réponses humanitaires et par ricochet, consolider le rôle des fora humanitaires locaux et réseaux de plaidoyer ; une session de formation sur le processus ERM et familiarisation au logiciel Kobo collect a été organisé dans chacune des zones d'intervention. A savoir : le Grand Nord Kivu/zone de santé de Musienene (du 06 au 08 Septembre 2023) et l'Ituri/zones de santé de Rimba et Kambala (du 10 au 12 Octobre 2023) ; à l'attention de 40 acteurs locaux membres des Structures de Protection Communautaire, coordinations humanitaires locales et réseaux de plaidoyer, bureaux locaux de coordination des sociétés civiles et composantes, groupes locaux d'entraides, instances techniques de l'Etat ainsi que les autorités politico administratives et coutumières des entités précitées.
Ces deux sessions de formations se sont concentrés sur un certain nombre de sous objectifs qui ont permis de :
(i) renforcer la coordination et le leadership local intersectoriels en matière d'évaluation des besoins ;
(ii) améliorer le soutien technique aux initiatives d'évaluation des besoins entre groupes thématiques au niveau local voire inter-clusters/sectoriels ;
(iii) accroître le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation des ressources dans le domaine de l'évaluation des besoins et de développement local, etc.
Les mécanismes de partage d'informations en temps réel ont été développés en assurant une interface entre les différents systèmes de gestion de l'information, en renforçant la coordination avec les initiatives existantes au niveau local (Fora humanitaires) et d'autre part, les principales phases du processus d'Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM) ont été bien cernées par les acteurs locaux des zones de santé de Musienene, Rimba et Kambala qui en même temps ont reçu les outils nécessaires ainsi que des documents de référence au niveau global, pour la conduite des ERM.

Output 2.2 : Préparation de réponses à petite échelle des communautés

Activité 2.2.1. Organiser des ateliers de capacitations des structures communautaires des plus vulnérables sur l'approche PALC (It is a participa tory action Learning in crisis approach) qui tient compte de l'analyse rapide de la situation basée sur les forces, l'auto-mobilisation, la gestion de l'information et l'apprentissage
Consécutivement aux plans de renforcement des capacités élaborés pour et par les acteurs locaux des zones d'interventions du programme et ce, à l'issue des processus d'Analyses Participatives des Contextes et des Capacités locales ; cette activité a été initiée et tenue du 27 au 28 février ainsi que du 20 au 21 juin 2023 respectivement en Ituri (territoire de Mahagi/zones de santé de Rimba et Kambala) et au Grand Nord Kivu (territoire de Lubero/zone de santé de Musienene), en guise de soutien prioritaire aux équipes spécialisées en interventions humanitaires dans les contrées susmentionnées. Ainsi l'objectif global était de développer une approche compréhensive qui maximise la synergie potentielle entre les aides extérieures et les réponses des communautés aux crises humanitaires dans les différentes zones d'interventions.
A cet effet, les parties prenantes telles que présentées ci-dessous selon les zones :

(i) En Ituri : 21 acteurs dont 3 femmes issus des structures locales telles que : la chefferie de Panduru, les bureaux de coordination de la Société civile Ngote et Nioka, la Fédération des Entreprises du Congo, les organisations confessionnelles, les Structures de Protection Communautaire, les instances techniques de l'Etat, les personnes vivantes avec handicapes, les regroupements économiques/groupes d'entraide et les ONG locales et,

(ii) Au Grand Nord Kivu : 29 acteurs dont 7 femmes venus notamment des organisations de la société civile et regroupements sociaux locaux d'entraide à caractère communautaire, des bureaux des coordinations des sociétés civiles locales (Musienene

et Kimbulu), des médias locaux, des confessions religieuses, de la FEC, de la chefferie de Baswagha, des institutions des recherches, des services spécialisés de l'Etat ainsi que les autorités locales ; ont été familiarisés aux composantes essentielles de la pratique émergente PALC-SCLR, micro-subventions, gestion des risques et solutions, etc.

Pour y parvenir, il a été employé une démarche pédagogique participative/interactive qui reflétait une combinaison de renforcement des connaissances avec des études de cas basées sur des expériences et des techniques pratiques conçues pour transmettre des compétences de base. Bien plus, des sessions interactives synchrones entre les facilitateurs et les participants ont été privilégiées en vue de générer des fructueuses discussions. De ce fait, chacun des participants s'est à la fois senti apprenti et « formateur », ce qui a assuré une ambiance très active, tout au long de la session.

D'où les résultats pratiques atteints ont été entre autres, tels que :

- La familiarisation des acteurs locaux opérationnels en zones de santé de Rimba, Kambala et Musienene, à l'approche PALC-SCLR ;
- L'identification des groupes locaux d'auto-assistance (SHG)/entraide en zones de santé de Rimba, Kambala, et Musienene à l'instar de : RAVEC, KAWA MABER, G-SEC, MBR, RECOPE, CODAVEC, CODAP, Mamans Organisées pour le Développement, Jeunesse Unie pour la Recherche de l'Excellence, etc. ;
- L'activation de la mise en réseau des SHG, tant horizontalement (au sein des populations touchées par les crises) que verticalement (avec les responsables, autres organisations et programmes susceptibles de soutenir la résilience) en territoire de Mahagi en Ituri comme en territoire de Lubero au Grand Nord Kivu.

Activité 2.2.2. Soutenir l'autonomisation des organisations féminines, des personnes vivants avec handicap, personnes de 3ème âge et autres regroupements de volontaires à travers des AGR alternatives.

Après les analyses institutionnelles et organisationnelle (cf rapport année 1), deux séances de restitution (une à Musienene et une autre à Kimbulu) des résultats issus de cette analyse institutionnelle et organisationnelle ont été réalisée auprès de 18 organisations féminines locales (OFL). Ces organisations ont été accompagnées dans l'élaboration de leurs plans d'action retraçant l'utilisation des fonds qui seront mis à leur disposition. En date du 07/06/2023 ces 18 OFL (12 à Musienene et 6 à Kimbulu) où chacune reçues une somme de 150 USD afin d'initier leurs activités génératrices de revenu (AGR) collectives, lesquelles faciliteront leur relèvement social économique Globalement, toutes ces 18 organisations féminines locales ont bénéficié au total d'un montant de 2,700 USD. Dans le cadre de renforcer leurs capacités institutionnelles, en date du 07/06/2023 les 18 organisations appuyées en cash ont été appuyées également en kit de gestion composé de : 16 Caissettes métalliques, 48 Pochettes à trois couleurs différentes, 48 Boites d'encre, 64 Lattes métalliques, 16 tampons encreurs, 480 carnets, 64 registres et 16 calculatrices bureau. Signalons qu'au stade actuel, chaque OFL a une activité génératrice des revenus opérationnelle et qui facilite déjà aux membres d'obtenir des crédits avec un taux d'intérêt fixé par chacune selon son règlement intérieur. Il s'observe également des grands changement dans la tenue des outils (connaissance sur la tenue à jour des bons d'entrées caisse , bons de sorties caisse , livres de caisse , cahier des réunions , registre des membres , registres des présences aux travaux communautaires ,…) par les membres de comités ces structures à base communautaire et sur le plan socioéconomique subvenir aux multiples besoins dans les familles tels que la scolarisation des enfants, augmentation de nombre de repas 3 fois par jour et encore un repas de leur préférence.

En Ituri, à juin 2023, il a été procédé à l'analyse institutionnelle des organisations féminines locales dans les zones de santé de Rimba et Kambala. A la suite de cette analyse, 25

organisations Féminines locales ont été identifiée dans les deux zones (Rimba et Kambala).
Du 03 au 4 juillet 2023 une réunion de restitution de résultat de l'analyse institutionnelle était organisée par l'équipe Oxfam en faveur des 25 responsables des organisations féminines locales identifiée dans les deux zones. Le résultat des analyses ont fait état 17 OFL retenus. A conclusion pour cette activité, les 17 OFL retenues ont été appuyer en cash d'une valeur de150$ par OFL d'afin de développer ou renforcer les activités génératrices des revenus collective.
Le résultat des analyses institutionnelles et organisationnelles auprès des 20FL a abouti à la retenu des 16 OFL dont 9 à Musienene et 7 à Kimbulu ayant répondu favorablement aux critères fixés. Après la mise en place de ces 18 OFL, en date du 15 au 17 /06/2023, 64 cadres issus de ces organisations dont 8 hommes et 56 femmes ont été formés sur l'élaboration d'un plan d'affaire et la gestion, d'une AGR. En date du 10 au 11 /07/2023, le partenaire LOFEPACO a procédé l'appui financier d'une somme de la valeur 625 $ à chacune de ces organisations. Avec cet appui financier, les OFL avaient initiés des AGR collectives dont la création des dépôts de vente de cossette de Manioc, des haricots, l'élevage des porcs, les lapins…
Ci-dessous la situation synthèse retraçant le nombre d'OFL servies par site, jour et montant reçu :

Site	Date	Nbre d'OFL Servies	Montant par OFL	Total
Musienene	10 juillet 2023	8	625$	**5,625$**
Musienene	11 juillet	1	625$	
Kimbulu		7	625$	**4,375$**
	TOTAL	**16**		**10,000$**

Commentaire : L'activité de distribution du Cash en faveur des OFL s'est bien déroulée. En totalité, 16 OFL ont été servis soit 100%. Ce fonds contribuera l'autonomie des organisations féminines locales.

<u>Activité 2.2.3.</u> Appuyer financièrement (micro-subvention) les organisations féminines paysannes, des organisations des personnes plus vulnérables et autres regroupements de volontaires pour l'accompagnement dans l'accompagnement de ménages récemment déplacés (moins de trois mois) en vivre ; dans la collecte et prépotionnement – conservation et gestion - de stock de contingences en vivre, etc.
A la suite des formations portant sur l'approche PALC-SCLR, tenues à l'attention des 21 acteurs locaux en Ituri et 29 au Grand Nord Kivu telles que présentées au point 2.2.1. ; cette activité était venue offrir à ces mêmes acteurs et volontaires locaux (y compris les réseaux locaux de plaidoyer, services des référencements, etc.), une opportunité d'asseoir par la pratique, les notions théoriquement acquises sur l'approche susmentionnée.
A cet effet, au-delà de l'opérationnalisation de l'approche PALC-SCLR sur terrain, l'objectif majeur assigné à cette activité était de fournir via les groupes locaux d'entraide, une assistance vitale adéquate aux populations en situation d'urgence en assurant l'accès à la nourriture (vivres), avec une attention particulière pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de depuis trois mois tout au plus, en zones de santé de Musienene, Rimba et Kambala. De manière stratégique, il était donc question de consolider les bases des compétences locales (apprentissage vers le LHL), en matière des réponses d'urgences face aux situations des crises.
Ainsi la réalisation de cette activité s'est étendue en des périodes allant du 20 juillet au 11 août 2023 ainsi que du 22 septembre au 09 octobre 2023 respectivement au Grand Nord Kivu puis en Ituri et ce, suivant les phases ci-après :

- ***Phase préparatoire de l'activité :*** Etant une étape clé de réussite pour cet apprentissage pratique PALC-SCLR sur terrain; cette phase a été consacré d'une part, aux explications de la méthodologies de l'activité tant aux acteurs locaux qu'aux staffs des

partenaires opérationnels (LOFEPACO-SOBDC) et d'autre part, aux études de faisabilité (analyses des risques spécifiques à la réalisation de cette activité dans le contexte de chacune de nos zones de travail); la définition de la logique d'intervention; l'aperçu des principaux domaines d'enquête du PALC-SCLR (évaluation rapide des possibilités d'accroître l'auto-assistance/enquête appréciative, mécanismes de responsabilité/transparence et préventions des préjudices, analyses des lacunes, etc.) ainsi que l'examen des documents de base (mini propositions/projets d'assistances alimentaires d'urgence, outils et plans de travail) élaborés par les acteurs locaux regroupés en consortia autour de leurs coordinations humanitaires locales voire réseaux de plaidoyer.

- ***Phase de réalisation de l'activité sur terrain :*** Au Grand Nord Kivu (zone de santé de Musienene) comme en Ituri (zones de santé de Rimba et Kambala), cette action a été deployée en consortium composés d'acteurs membres des coordinations humanitaires locales/fora humanitaires voire réseaux de plaidoyer, reparties en groupes thématiques selon leurs domaines classiques d'intervention (EFSL et Protection). A cet effet, hormis l'assistance alimentaire d'urgence fournie suivant les normes de qualités et composée des commodités telles que le céréale (farine de maïs), les légumineuses (haricot), les produits oléagineux (huile de palme), quelques minéraux (sucre et sel de cuisine) ; les acteurs locaux ont également intégré dans leurs actions, le domaine de protection au travers non seulement la programmation sûre mais aussi des activités spécifiques Protection telles que des sensibilisations sur la prévention des risques des VBG, PSEA, la cohabitation pacifique, la vulgarisation des lois qui protegent, etc. A noter que les bureaux locaux de coordinations humanitaires et réseaux de plaidoyer, assuraient le suivi de la qualité des réponses, la conduite des différentes évaluations y relatives, la gestion des systèmes des retours d'informations ainsi que l'intégration d'autres acteurs dans la mise en oeuvre, y compris les autorités locales. Ainsi 911 ménages déplacés internes dont 536 au Grand Nord Kivu et 375 en Ituri, ont été identifiés comme potentiels bénéficiaires directs de cette action/assistance, parmis lesquels 640 ménages soient 320 par chacune des contrées, avaient repondus à l'ensemble des critères de ciblage définis respectivement par les acteurs locaux dans les deux zones d'intervention et ont à cet effet reçu chacun: 15Kg de farine de maïs, 12,5Kg de haricot, 5L d'huile de palme, 1Kg de sucre et 0,5Kg de sel de cuisine. En effet, de manière detaillée, cette action a directement touchée 4,335 personnes dont 2 169 personnes au Grand Nord Kivu et 2,166 personnes en Ituri, telles renseignées dans le tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5: Données desagregées des bénéficiaires directs par zone

1. En Ituri (Zones de santé de Rimba et Kambala)			
Hommes	Femmes	Filles	Garçons
59	**261**	**1 014**	**832**
2,72%	**12%**	**46,81%**	**38,41%**
2. Au Grand Nord Kivu (Zone de santé de Musienene)			
Hommes	Femmes	Filles	Garçons
55	**265**	**1 202**	**647**
2,53%	**12,21%**	**55,41%**	**29,82%**

- ***Phase post-réalisation de l'activité sur terrain :*** Au terme de cette assistance alimentaire d'urgence deployée par les acteurs locaux dans les deux zones d'intervention de ce programme, il a été organisé deux débriefings globaux sous forme d'atelier à l'attention de l'ensemble des parties prenantes à l'activité, afin de tirer les principales leçons apprises de cette opportunité et formuler ainsi des recommandations

à intégrer dans les expériences similaires ultérieures.

Il convient de noter que cette activité avait significativement contribué à la consolidation de la mise en réseau des groupes d'entraide au niveau local, tant horizontalement (au seins des populations affectées par des inombrables crises) que verticalement (avec les responsables, les autres organisations et programmes susceptibles de soutenir la résilience) en zones de santé de Musienene au Grand Nord Kivu, Rimba et Kambala en Ituri.

Activité 2.2.4. Former les groupes communautaires, association de volontaires (forum humanitaires) sur la gestion des subventions (Gestion des projets -Planification, suivi et évaluation simple).

Au regard de l'approche opérationnelle de ce programme, traduite par la promotion du Leadership Humanitaire Local en vue d'amener les acteurs locaux à toujours jouer un rôle prépondérant face aux situations des crises; cette activité a été initiée dans les deux zones d'intervention, respectivement au cours des périodes allant du 23 au 25 Août 2023 dans le Grand Nord Kivu/zone de santé de Musienene avec une participation de 25 personnes dont 3 femmes, ainsi que du 20 au 22 Septembre 2023 en Ituri/zones de santé de Rimba et Kambala avec une participation de 23 personnes parmi lesquelles 4 femmes. A noter que dans l'ensemble ces participants étaient issus des structures locales telles que: les instances techniques de l'Etat, les organisations membres des fora humanitaires au niveau local, les fora des femmes, les CPC et autres regroupements à l'instar des CLPD ainsi que les autorités locales. A cet effet, l'objectif global de cette activité était d'offrir à ces acteurs locaux une compréhension fondamentale des principes directeurs de la Planification, du Suivi et de l'Evaluation (PSE) au sein des programmes humanitaires et de développement. D'où les point ci-après étaient principalement abordés: *(i)* les concepts de base du suivi et de l'évaluation des programmes/ projets humanitaires et de développement ; *(ii)* les critères d'évaluation des projets humanitaires et de développement ; *(iii)* l'élaboration des indicateurs de performance ; *(iv)* les méthodes et techniques de collecte, d'analyse et de traitement des données (réalisation d'enquête avec insistance sur le logiciel Survey CTO) ; *(v)* la méthodologie de l'évaluation des projets et programmes de développement notamment l'évaluation d'impact/guider le développement d'un système d'informations en soutien à une gestion basée sur la performance ; *(vi)* l'élaboration d'un plan de suivi et d'évaluation ; *(vii)* la mise en place d'un système de suivi-évaluation. Ceci a ainsi permis aux participants de comprendre notamment : *(i)* l'importance de la bonne élaboration d'un programme et projet pour une mise en œuvre, un suivi et une évaluation efficaces ; *(ii)* le rôle crucial que joue le suivi pour démontrer la performance des programmes et projets et pour diriger le processus de mise en œuvre vers les résultats visés ; *(iii)* la manière dont le suivi jette la base de l'évaluation ; *(iv)* les différents types d'évaluations et leur contribution à l'apprentissage et la redevabilité ; *(v)* le rôle du suivi et de l'évaluation dans le renforcement de l'efficacité du développement organisationnel et dans la gestion axée sur les résultats ; *(vi)* les principes, les normes, les règles, la politique, les processus et les responsabilités nécessaires à diriger la planification, le suivi et l'évaluation au sein d'une organisation.

Activité 2.2.5. Accompagner les groupes communautaires dans l'assistance des ménages touchés par la crise

Cette activité a offert aux partenaires opérationnels SOBDC en Ituri et LOFEPACO au Grand Nord Kivu, l'opportunité d'assurer le mentorship dans leurs écosystèmes humanitaires respectifs, en fournissant aux acteurs locaux un accompagnement technique de proximité pendant les trois phases de l'opérationnalisation de l'approche PALC-SCLR sur terrain et ce, sous le coaching des équipes programme et support d'OXFAM GB. En effet, ce coaching a notamment consisté en une cconception et familiarisation des acteurs locaux aux outils de travail sur terrain, à l'instar des fiches d'identification des potentiels bénéficiaires d'assistance alimentaire d'urgence alors entrevue au travers les acteurs locaux dans les deux zones

d'intervention susmentionnées, en guise d'opérationnalisation de l'approche PALC-SCLR ; supports d'analyse des risques protection liés à la dite assistance ; outils d'évaluation rapide des besoins EFSL toujours en marge de l'assistance ainsi que la manipulation de l'outil de collecte des données Survey CTO, en vue de réaliser les différentes évaluations (initiales, PDM et finales) qui ont ponctuée l'intervention menée par les acteurs locaux. Notons que 31 acteurs de l'écosystème humanitaire local, dont 12 en Ituri et 19 au Grand Nord Kivu, ont directement pris part à ce processus.

Output 2.3 : Les ménages ont accès à la nourriture et aux besoins de base par le biais d'une assistance en espèces et en bons (argent contre travail, transferts en espèces ou à usages multiples, bons, etc.) et/ou de distributions en nature, y compris des séances de sensibilisation à la nutrition/sécurité alimentaire.

Activité 2.3.1. Accompagner les regroupements des organisations locales d'intérêt économique à petite échelle (Organisations Paysannes, des AGR, des ménages recevant les cash) en RAVEC

En territoire du Lubero au Nord-Kivu: l'identification des Associations Villageoises d'Epargne et Crédit (AVEC) a mis l'accent sur leur situation initiale (les besoins prioritaires et les défis auxquels elles font face). Toutes les informations ont été consolidées en une base des données pour 104 AVEC (dont 74 pour Musienene et 30 pour Kimbulu). A noter que ces 104 AVEC identifiés ont servi au ciblage des bénéficiaires de cash transfert, au regard des critères de ciblage fixé avec la participation des membres de la communauté.

Ce faisant, dans le cadre de renforcer les capacités d'autonomisation économique de la femme tout en la rendra plus résiliente, un appui en cash a été donné 469 personnes membres des AVEC (associations villageoises d'épargnes et crédits) sur 475 attendus en date du 28 /2 au 03/3/2023 dans la zone de santé de Musienene, territoire de Lubero au Nord-Kivu. Signalons que cette même activité a été réalisée en Ituri, dans les zones de santé de Rimba et Kambala (villages Ngote et Nioka) où 470 Membres des AVEC ont été également appuyés en cash c'était en date du 24 au 25 /03/2023. Ci-dessous les informations détaillées :

Répartition des bénéficiaires Cash par Zone d'intervention

N°	**TOT. MBRES IDENTIFIES**				**TOT. MBRES SELECTIONNES ET SERVIS**			%
PROVINCE DE L'ITURI (ZONES DE RIMBA ET KAMBALA)								
	H	F	ToT	%	H	F	TOT	
Ngote	469	497	966	55	101	167	268	57
Nioka	348	450	798	45	112	90	202	43
Total	817	947	1764	100	213	257	470	100
PROVINCE DU NORD-KIVU (ZONES DE MUSIENENE)								
	H	F	TOT	%				
Musienene	476	500	976	54	33	280	313	67
Kimbulu	368	470	838	46	55	101	156	33
Total	844	970	1814	100	88	381	469	100

En Ituri, la 2eme phase de la distribution du cash a été faite en juillet 2023 en faveur 470 ménages sur 475 attendus. Chaque ménage avait reçu une somme de 100$. Notons que cette 2ème distribution du cash avait cible les mêmes bénéficiaires que la 1ère phase. Cet appui

financier aux ménages a comme but de renforcer le pouvoir économique pourque celles si soient à mesure d'honorer leurs parts au sein des AVEC, mais aussi avec les bénéfices gagnes que le ménage soit à mesure de subvenir à d'autres besoins dans la famille. L'organisation de cette activité a été faciliter par la banque TMB de Bunia basée à Mahagi.

Classification des bénéficiaires par catégorie sociale

SITE	CATEGORIE							TOTAL
	Autoc	Déplacé	Retourné	PVH	FAL	FEC	3e âge	
PROVINCE DU NORD-KIVU								
MUSIENENE	166	7	0	3	60	19	58	313
KIMBULU	90	9	0	6	28	7	16	156
TOTAL	**256**	**16**	**0**	**9**	**88**	**26**	**74**	**469**
%	**55**	**3**	**0**	**2**	**19**	**5**	**16**	**100**
PROVINCE DE L'ITURI								
NGOTE	172	24	7	4	15	9	37	268
NIOKA	**146**	**27**	**0**	**2**	**13**	**2**	**12**	**202**
TOTAL	**318**	**51**	**7**	**6**	**28**	**11**	**49**	**470**
%	**68**	**11**	**1**	**1**	**6**	**2**	**11**	**100**

Le résultat du monitoring a montré que 97% de bénéficiaires cash pour la première phase ont déjà initié leurs activités génératrices des revenus, cette réalité concerne la zone de santé de Musienene dans le grand Nord-Kivu.

Pour toutes les deux phases de distribution cash, chaque bénéficiaire recevait une somme de 100$. Pour mieux pérenniser l'action et amener les parties prenantes à mieux s'approprier les acquis de cette activité ; deux ateliers de la formation sur la bonne gestion des AVEC et AGR en faveur des 44 participants dont 35 femmes et 9 hommes ont été réalisés a date du 18 au 21 Avril2023 en faveur des AVEC appuyées par Oxfam et 20 personnes en date du 20 au 23 Juin2023 en faveur des AVEC appuyées par le partenaire LOFEPACO).

Quelques avancées enregistrées auprès des bénéficiaires.

Augmentation de nombre de part par les bénéficiaires dont le montant varié entre 1000FC à 5000 FC pour certains et de 500 FC à 4000 FC pour les autres, alimentation régulière de la caisse sociale pour l'assistance aux cas sociaux, faciliter d'obtention d'un crédit sans beaucoup d'exigences comme au niveau des IMF (institutions de microfinance) afin de répondre aux besoins de scolarisation des enfants, se procurer à manger, les articles ménagers essentiels. La redynamisation des groupes d'intérêts économiques de la zone de santé de Musienene les femmes membres de ces structures à base communautaire se sentent solliciter et impliquer dans les instances de prise de décision à la suite de l'augmentation de leur pouvoir économique.

Activité 2.3.2. Renforcer les capacités organisationnelles et structurelles de 6 coopératives existantes et RAVEC en gestion et élaboration de plans d'affaires (Business plan lie aux produits agricoles)

Tenue dans la ville de Beni pendant 3 jours du 23 au 25 /05/2023, la formation en faveur des membres des comités de gestion de 4 Coopératives et 2 RAVEC existant dans la zone de sante de Mabalako en Mangina et Oicha. 18 participants dont 7 Femmes et 11 Hommes tous membres des comités de gestion de ces structures ont été touchés par cette activité. La première journée de cet atelier les participants ont été formes sur le processus de création d'une Association à base communautaire, l'organisation et le fonctionnement d'une association ainsi que les rôles des acteurs au niveau de chaque organe, sur le mode de gestion et quelques outils de gestion d'une association. Les 2 jours suivants les participants ont fromes sur comment faire l'étude du marché avant de rédiger son bisness plan (L'étude de faisabilité , la pertinence de l'activité

à entreprendre par rapport à celles qui existent déjà dans le milieu , évaluer les potentiels consommateurs, l'impact environnemental de l'entreprise, la valeur ajoutée dans la zone, la résolution des problèmes au travers l'installation de l'entreprise, comment faire le rapport entre produits et les charges afin le bilan de l'entreprise. Au regard de cette formation, ces structures ont élaboré chacune son business plan qui nécessite un appui pour sa matérialisation.
En Ituri, une formation a été organisée en date du 12 au 15/04/ 2023 à Mahagi, en faveur de 25 membres dont 11 femmes et 14 hommes, responsable des structures communautaires locales, responsables des Activités génératrices de revenue, regroupement des activités génératrices des revenue, organisation féminine locales et Organisation Paysanne Agricole sur la vie associative. Étant association locale, la formation visait a amélioré leurs compétences sur l'approche de la vie associative, sur les techniques dans la gestion et le fonctionnement d'une association ou groupe associative. A l'issu de cet atelier les différentes structures ont élaboré des plans d'action (Bisness plane).

Activité 2.3.3 : Distribuer de kits AGR et/ou cash pour 100 AGR de plus vulnérables, essentiellement les femmes et aux AVEC

Pour mener cette activité, il a été procédé à l'identification des associations villageoises d'épargnes et crédits AVEC en sigle existantes dans la zone de santé de Musienene, villages Musienene et Kimbulu. Cet exercice a retracé à l'équipe du partenaire LOFEPACO l'image de ces structures en ce qui concerne leurs faiblesses, forces et leurs besoins prioritaires. C'est ainsi qu'au regard des données collectées auprès de ces AVEC sur base d'un criterium définis au préalable, 75 AVEC ont été sélectionnées dont (43 à Musienene et 32 à Kimbulu). Chacune a bénéficié en date du 01 au 04 Mai 2023 une somme de 245 $ afin d'initier une AGR collective. Il sied de noter que, ces associations villageoises ont investi surtout dans les activités jugées porteuses des venus rapides selon le contexte du milieu, telles que : l'agriculture, l'élevage, le petit commerce, l'artisanat, le roulement du fonds sous forme de la tontine. Au sein de ces AVEC il s'observe actuellement un dynamisme des membres chez plus de 90% d'AVEC appuyées. A titre illustratif est celui de l'AVEC la LUMIERE de Kimbulu, les 245$ investis dans le ventre ont générés 102$ comme bénéfice durant 3 mois, soit une moyenne de 34$ par Mois

Activité 2.3.4. Appuyer les AGR en faveur des groupes des femmes les plus vulnérables y compris les survivantes des VBG et autre vulnérables identifiés à travers leurs réseaux.

a) **Organiser les AGR en faveur des plus vulnérables et pour l'auto-apprise en charge communautaire pour les 32 organisations féminines sélectionnées dans de nouvelles zones de projet.**

Au Nord Kivu, 16 Organisations Féminines Locales (OFL) ont reçu le fonds d'appui aux Activités Génératrices des Recettes (9 de Musienene et 7 de Kimbulu) dans le cadre de l'activité. Chacune d'entre ces OFL a reçu un montant de 625$ (Six cent vingt-cinq dollars américains).
C'est en suivant l'ordre de service ci-dessous que les mandataires venus de différentes OFL ciblées étaient tour à tour servies en Cash au Bureau de la LOFEPACO à Butembo, et ce, après l'ouverture officielle de la séance par la Présidente de la LOFEPACO, comme indique le tableau ci-dessous :

N°	Date	Nbre d'OFL Servies	Provenance	Total
1	10 juillet 2023	8	Musienene	9
2	11 juillet	1	Musienene	
		7	Kimbulu	7

TOTAL	**16**		**16**

S'agissant du fonds remis aux OFL :

N°	Date	Nbre d'OFL Servies	Montant par OFL	Total
1	10 juillet 2023	8	625$	**5,625$**
2	11 juillet	1	625$	
		7	625$	**4,375$**
TOTAL		**16**		**10,000$**

Commentaire : 9 OFL de Musienene ont eu, au total, un montant de cinq mille six-cent vingt-cinq dollars américains (US 5,625). Au niveau de kimbulu 7 autres OFL ont eu, quant à elles, un montant de Quatre mille trois-cent septante cinq dollars américains (4,375 US).
Cette activité a été procédé à l'analyse institutionnelle des organisations féminines locales dans les zones de santé de Rimba et Kambala et à MUSIENENE. A la suite de cette analyse, 25 organisations Féminines locales ont été également identifiée dans les deux zones (Rimba et Kambala).
Le résultat des analyses ont fait état 17 OFL retenus. A conclusion pour cette activité, les 17 OFL retenues ont été appuyer en cash d'une valeur de150$ par OFL d'afin de développer ou renforcer les activités génératrices des revenus collective.

b) Soutenir les activités des femmes et des filles, à travers l'appui aux AVEC (Association d'Epargne et de Crédits) pour l'autonomisation de la femme.

En Ituri, pour promouvoir l'autonomie de la femme, un appui collectif de 25 AVEC ciblés en cash (250 USD) pour le soutient de leur caisse verte et particulièrement les AVEC dirigées par les femmes et contenant un grand nombre de femmes et des filles.
En rappel, certains dirigeants de ces AVEC avaient reçu de formation sur la notion GERME (comment gérer votre entreprise), étude du marché et technique de l'élaboration de Business Plan.
Tandis que qu'au Nord Kivu dans le souci d'appuyer les activités déjà initiées par les AVEC de Kimbulu et Musienene, 2 activités ont été réalisées entre le 24 avril et 05 mai 2023. Au total, 75 AVEC qui ont été servies chacune d'un montant de 245 $; cela après une série d'activités (ciblage, formation, élaboration du plan d'actions, …) Au total, 18,375 $ ont été remis aux AVEC : 7,840 $, soit 42,7% du montant total à 32 AVEC de Kimbulu et 10,535 $, soit 57,3% du montant total à 43 AVEC de Musienene. Les AVEC appuyées réunissent un total de 197 hommes (20,5%) et 763 femmes (79,5%) dans les 32 AVEC de Kimbulu ; à Musienene il y a eu 284 hommes (22%) et 1,006 femmes (78%). Les activités initiées et/ou redynamisées évoluent positivement (taux moyen d'évolution du chiffre d'affaires : 47% à Musienene et 38,5% à Kimbulu).

<u>Activité 2.3.5.</u> Appuyer les regroupements locaux dans l'accompagnement et Suivis des performances de chaque AGR mise en place.
Pour accompagner les regroupements locaux, les 129 AVEC dont 62 à Kimbulu et 67 à Musienene ont été appuyés en Kit de gestion (des caissettes métalliques, les pochettes, calculatrice, livre caisse bon d'entrée et sortie caisse, tampons, boites d'encres carnets, livres de caisse, …) et la ré visitation de leurs textes de base (statuts et Règlements intérieurs) mais aussi la légalisation auprès du notaire de leurs textes de base dont (statut et règlement d'ordre intérieur). Les partenaires de mise œuvre et différentes coordinations du réseau de plaidoyer

dans les deux zones du projet, poursuit le suivi des activités auprès des différents regourment.

Output 2.4 : Les activités génératrices de revenus et les groupes cash transfert (GCT) sont soutenues par de petites subventions, des formations et des séances de coaching.

Activité 2.4.1. Appuyer la cartographie des ménages et personnes les plus vulnérables susceptibles aux activités agropastorales

Au regard des critères de ciblage ; 4,490 ménages ont été identifiés (3,468 à Musienene et 1,022 à Kimbulu) à partir de 41 structures (19 à Musienene et 22 à Kimbulu). C'est ainsi que 1,625 bénéficiaires ont été tirés de ces personnes près identifies par leurs organisations respectives comme le projet prévoit appuyer 1250 en intrants agricoles et 375 en petits ruminants. Pour l'élevage, 141 potentiels bénéficiaires sont de Kimbulu et 234 de Musienene ; cette réalité concerne le grand Nord-Kivu. Signalons qu'en Ituri cet exercice de cartographie a été faite de la même manière que dans la province du Nord-Kivu. En Ituri 4,650 ménages ont été touchés par l'identification parmi lesquels 1,620 ménages regroupés en 54 organisations paysannes agricoles parmi lesquels ont été tirés et sélectionnés les personnes bénéficiaires pour recevoir les intrants agricoles et les petits ruminants. D'une manière générale pour les deux sites du projet (Nord-Kivu et Ituri) une base des données de 2,500 bénéficiaires d'intrants agricoles et de 750 bénéficiaires des petits ruminants pour la restauration de l'élevage familial est déjà disponible.

Activité 2.4.2. Appuyer les séances des formations pratiques sur les différentes techniques agricoles (bonne pratique agricoles) et adaptées au contexte local, y compris la multiplication de semences et leur conservation.

En Ituri, l'activité relative à l'appui à l'usage de la conservation des produits agricoles de base avait eu lieu en date du 28 au 29/03/2023 sous la facilitation de l'inspection territoriale de l'agriculture de Mahagi. Elle a connu la participation des membres des organisations paysannes, les agronomes des groupements de Ngote et Nioka et agronome de la chefferie de PANDURU. L'objectif pour cette activité était de transmettre aux participants les différentes techniques de conservations des semences en fin de faire face aux différents aléas liés à la conservation des semences entre autres : les insectes, la pouriture, humidité.

Axe	Hommes	Femmes	Total
Ngote	38	15	53
Nioka	6	18	24
Total	**44**	**33**	**77**

Activité 2.4.3. Appuyer les séances des formations des bénéficiaires sur les différentes techniques d'élevage professionnel des petits ruminants et à la pharmacopée (traitements de bétails).

Un atelier de formation sur les techniques d'élevage de petits ruminants a été tenu en date du 14 mars à Kimbulu (participants : 31 dont 18 femmes) et en date du 15 mars à Musienene (participants : 30 dont 21 femmes). Les participants ont vu leurs capacités techniques développées sur l'alimentation, la reproduction, l'habitat et le traitement de petits ruminants, la chèvre à l'occurrence. Un plan de restitution de la séance auprès de l'ensemble de membres identifiés pour recevoir le petit ruminant a été élaboré et adopté avec là l'implication totale du vétérinaire de la Chefferie des Baswagha.

En Ituri sous la facilitation technique de l'inspection territoriale de pêche et élevage (ITPL) de Mahagi, Oxfam en travers le partenaire SOBDC avait réalisé 2 formations sur les différentes techniques d'élevage professionnelle des petits ruminants et la pharmacopée (traitement des bétails) en date du 22 au 23/02/2023 à Nioka et à Ngote. Au total 53 personnes dont 21 femmes

et 32 hommes membres de structures des bénéficiaires des bétails, les vétérinaires de la chefferie de Panduru, du groupement Nioka et Ngote ont pris part à cette formation pour acquérir des connaissances sur les techniques d'élevages en fin d'amener les bénéficiaires à la restauration d'élevage familiale dans les deux zones de santé (Rimba et Kambala.)
Au Nord Kivu, s'était tenu un atelier de formation sur les techniques d'élevage de petits ruminants en date du 14 mars 2023 à Kimbulu auquel 31 personnes ont pris par dont 18 femmes et en date du 15 mars 2023 à Musienene avec 30 participants dont 21 femmes). Les thèmes suivants ont été développés au cours de cet atelier, les techniques développées sur l'alimentation, la reproduction, l'habitat et le traitement de petits ruminants, la chèvre à l'occurrence. LOFEPACO avait associé les deux vétérinaires de la chefferie dans la Co facilitation de cette formation ceci dans le but de profiter plus de leurs expertises quant aux techniques et traitement d'élevage des chèvres d'une part et d'autre part comme c'est dans leur mission régalienne d'assurer le suivi zoo sanitaire d'élevage des petits éleveurs dans la zone de santé de Musienene, particulièrement à Kimbulu et à Musienene.

Activité 2.4.5. Restaurer le petit élevage familial pour 750 ménages vulnérables selon les besoins (petits ruminants : porc, moutons, chèvres, etc.)
Sur 234 bénéficiaires attendus à Musienene 212 soit 90 % ont été servis ; alors qu'à Kimbulu 129 bénéficiaires ont été servis soit 91 % sur 141 attendus.
Niveau des bénéficiaires servis selon leurs sexes par Site

SITE	HOMMES			FEMMES			TOT.GLOB
	ATTENDUS	SERVIS	TOT.H	ATTENDUES	SERVIES	TOT.F	
Kimbulu	53	51	51	88	78	78	129
Musienene	82	71	71	152	141	141	212
TOT.	135	122	122	240	219	219	341
%			90			91	91

Commentaire : Les femmes bénéficiaires des petits ruminants viennent en première position avec 91 %.
Après la distribution des bêtes en avril et mai 2023, une liste des produits zoo sanitaires appropriés pour le traitement de la gale, a été livres aux deux comités des bénéficiaires (Musienene et Kimbulu). Le kit des produits zoos sanitaires était composé de : 10 paires de gants en caoutchouc, 20 paquets d'albendazole, 10 Pulvérisateurs en plastique, 50 bouteilles Supplément multivitaminé et 20 Bouteilles d'Ox tétracycline). Les bénéficiaires reçoivent avec l'appui technique des deux vétérinaires locaux du service attitré de l'Etat. Au regard des besoins élevés dans la zone, ensemble avec les membres de deux comités des bénéficiaires (Musienene et Kimbulu) et le REDECOBAS il a été privilégié l'approche rotative.

Activité 2.4.6. Organiser une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires (diversification des repas) et leur importance surtout pour les nourrissons et Jeune Enfant (ANJE).
A date du 20 mai 2023 le nutritionniste de la zone de sante de Musienene a animé une formation sur les règles nutritionnelles a Musienene en faveur de 27 personnes (15 hommes et 12 femmes22 mai 2023 à Kimbulu en faveur de 28 personnes (10 hommes et 18 femmes). La matière portée, essentiellement sur : les concepts clés de la nutrition, les besoins nutritionnels de l'organisme, les directives pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et les conséquences de la malnutrition. Les participants à cette formation one été mandate pour animer des séances des restitutions au sein de leurs organisations. Selon les déclarations des

comités des bénéficiaires, ces séances des sensibilisations ont engendré un changement d'habitudes alimentaires (en qualité, quantité et en diversification). De cette formation, un slogan a été initie par les populations : « Mangeons équilibrer et veillons fermement à la prise en charge alimentaire des enfants de 0 à 2 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les jeunes pour une bonne santé à tous et pour l'émergence socio – économique de la communauté entière ».

Pour la province de l'Ituri, en ce mois de mars 2023 il s'est tenu deux séances des sensibilisations en raison de deux /sites dont Ngote et Nioka sur les bonnes pratiques alimentaires et techniques d'alimentation des nourrissons et jeunes enfants. Il était question de réunir les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les jeunes filles en âge de procréation pour les sensibiliser sur les bonnes pratiques de préparer la nourriture aux nourrissons, mais aussi le types de nourritures favorable à la consommation pour une femme enceinte et allaitante. Le sensibilisateur avait insisté sur l'importance de consommer les trois types d'aliments dont : les aliments énergétiques, protéine et de construction.

Avec la facilitation de PRONANUTE de la zone de santé de Rimba et Kambala cette activité a connu la participation des 47 femmes enceintes, 47 femmes allaitantes et 33 filles en âge de procréation, soit un total de 127 personnes.

Activité 2.4.7. Accompagner et suivre les petits agriculteurs vulnérables dans leurs activités agricoles à travers leurs regroupements ou associations.

Cependant ; malgré ces efforts fournis, dans la lutte contre les ravageurs ; les précipitations accrues accompagnés des vents dominants n'ont pas cessé de vulnérabiliser les cultures dans le rayon d'action. De surcroît l'infertilité de champs des paysans ainsi que leur géo – localisation (terrain en pente cas de Kimbulu et terrain plat cas de Musienene) avait davantage prédisposé les cultures aux effets négatifs de la pluie (inondation des champs, effet slash, poussée rapide des mauvaises herbes, entrainement du sol ou érosion dans les champs, …)

Pour Ituri, c'est depuis ce mois de mars que la période de semi a commencé pour la saison culturale A 2023. En dépit de cela, après récolte pour la saison culturale B de l'année 2022, une partie de récolte a été consommée dans le ménage, une autre vendue pour subvenir aux besoins du ménage, une autre quantité a été remise à l'association en termes de répondre aux exigences relatives à la constitution de la semence qui pourra servir dans le champ collectif (champ de l'association).

A la fin du programme en novembre 2023, trois coopératives agricoles à l'état embryonnaires existaient déjà, constituées par les structures bénéficiaires d'intrants agricoles (2 à Musienene pour les 19 structures et 1 à Kimbulu pour les 22 structures). Chaque coopérative a un comité directeur, nécessitant un appui structuré, c'est-à-dire leur accompagnement dans l'élaboration des statuts et règlements intérieurs aux exigences de la Loi OHADA et les légalisés, dans l'obtention des MAPAF (manuels des procédures administratives et financières) ainsi qu'un appui financier et le renforcement sur différentes thématiques relatives à la bonne gestion d'une coopérative agricole.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Output 2.3: Households have access to food and basic needs through cash and voucher assistance (cash for work, cash or multi-purpose transfers, vouchers, etc.) and/or in-kind distributions, including nutrition/food security awareness sessions

Activity 2.3.3: MPCA reduced to complement IGAs and CfP

The MPCA cash transfer first payment was disbursed to the first pool of BNFs (125 HHs) in the last week of November 2022. It included 5 rounds of the value of 620 ILS (160 EUR) per month for the CfP selected HH. The last round was received by 15 March 2023. The beneficiaries of the IGA activity (133 HH) received the first round of MPCA in January (the remaining 17 HH of IGA were included in the first pool of CfP above) and on 15 May they received the 5th and final round of MPCA.

The second pool of CfP (125 HH) and an additional 27 HH from protection referral cases, received the first round of MPCA in March and the fifth and final round in July 2023, with the same value mentioned above.

In total, 410 HHs received the MPCA cash transfers.

After completing this activity in July 2023, remaining savings were reported by ESDC, that suggested to support the HHs benefitting grom IGAs with a one-time MPCA. In August 2023, ESDC conducted field visits to the IGAs to follow up and verify IGAs statuses. Based on these visits, ESDC decided to exclude nine IGAs from the MPCA benefits due to closure/ discontinuation of their IGAs. Accordingly, the MPCA of 950 ILS (238 EUR) per household was distributed from the remaining budget of the project to 141 IGAs.

A total of 11 IGAs closed (9 excluded from MPCA, 2 closed after receiving MPCA). The MEAL team of ESDC contacted the 11 closed IGAs owners to understand the reasons and prepared a report documenting this follow-up. The main reasons varied between social disputes related to the IGA and the owner and finding work opportunities within Israel with much higher income.

Output 2.4 : Income-generating activities and cash transfer groups are supported by small subsidies, training and coaching sessions

Activity 2.4.2: Transfer of IGA grants

During the reporting period, the distribution of two batches of IGAs grant to 150 beneficiaries was successfully completed. The first instalment, equivalent to 40% of the grant value for each project, was disbursed in mid-February 2023, providing the beneficiaries with the necessary funding to initiate their projects. To ensure that the grant funds were being utilized effectively and efficiently, ESDC's team carried out follow-up and guidance visits after the first instalment's disbursement. This was done to monitor the progress of the projects and ensure that they were moving forward smoothly without any delay.

The disbursement of the second instalment of the grant, also valued at 40%, was conditional on the completion of the beneficiaries' purchase of the project's requirements through the first instalment. This process aimed to ensure that the grant funds were being used for their intended purposes and were creating a positive impact. The second instalment was disbursed at the end of April 2023, thus fulfilling the grant agreement and enabling the beneficiaries to continue with their projects.

In summary, the IGAs grant distribution process was effectively managed during the reporting period, with both batches of beneficiaries receiving their funding as per the grant agreement. Follow-up and guidance visits were conducted to ensure the appropriate use of the funds, and

orientation sessions were held to provide guidance and advice to the beneficiaries. The final instalment of the grant was disbursed in May, thus completing the grant process.

YEMEN

Output 2.2: Community-led preparedness and small-scale response

Activity 2.2.1: Consultation and working with Village Development Committees, women groups and other CBOs on community/group-based resilience building and response.
Following preparation activities conducted during the first year of the project, including signing of sub-agreements, beginning of engagement with community groups, as well as response and resilience capacity; this activity continued in the second year. During this period, a total of 12 community groups were engaged. Each group comprised of 7 elected leaders that represented the communities. A total of 84 (male 60, female 24) persons from community groups were engaged in a capacity building activity which included proposal writing, financial management, project implementation, reporting, liquidation of cash grant, accountability (to community and Oxfam). Response and resilience capacity in the remaining 12 villages of Majz district was enhanced to achieve the goals of localization of humanitarian response.

Activity 2.2.2: Strengthening/forming Village Development Committees/ women groups, through the provision of materials and equipment and/or cash for responses.
In the reporting period, the team worked with the targeted community groups to develop simple proposals for funding of their initiative, 12 Community Development Organizations in total were identified, trained, and supported with cash to implement their project based on their various proposals. A total of 36 proposals were submitted by these community groups and 12 best proposals were selected by Oxfam's internal committee comprising of Finance, Logistics, MEAL, Engineer and EFSVL. Then a field visit was conducted to verify the proposed activity by the community. A total of $ 7000 was distributed in 2 cycles of 60% and 40% ($ 4200 and $ 2800 respectively). Continuous supervision and monitoring of project's implementation were carried out jointly by EFSVL, MEAL and WASH Engineers. Also, local authorities in the communities carried out independent monitoring of these projects by the community development organizations. The community also contributed to the project's implementation in the form of location-project site, labour, added money, materials and machines where needed.

Activity 2.2.3: Provide Village Development Committees /women groups with group cash grants for crisis response or best initiatives, etc for EFSVL related activities.
In the second year, a total of 12 Village Development Committees made up of women groups, agriculture groups were supported with cash to implement EFSVL related activities like water harvesting projects for irrigation purposes. A training workshop was held for 84 persons (24 female, 60 male). They were mobilized with a first instalment of 60% of the amount after which the balance of 40% was disbursed to same groups after reporting and submitting proof of utilization of the first tranche. A total of $ 7000 was distributed ($ 4200 and $ 2800 respectively) for the first and second year. All together 4 cycles of cash distribution were carried out during the project period including 2 in the second year.

Activity 2.2.4 Provide monitoring and technical support.
During the second year of the project, the team has trained the 12 selected CBGs/CBOs and supported them with guidance on developing simple proposals, the proposals have been reviewed and selected by a committee comprising WASH, EFSVL, Protection, MEAL,

Logistics and Finance. Further monitoring and technical support were given to them throughout the duration of the project by Oxfam engineers. The coordination office in Sanaa also provided technical support on guidelines and compliance issues. The local authorities in the community were also involved in monitoring of projects to ensure accountability to the community.

Output 2.4: Income-generating activities and cash transfer groups are supported by small subsidies, training and coaching sessions

Activity 2.4.1: Assessing and selecting the beneficiaries for resilience and sustainable livelihood support (small businesses and marketable skills development through tailored and community engagement process, with special focus on supporting and prioritizing most vulnerable groups: (PWD, minority groups ''Muhamasheen'', persons with specific needs, female-headed households, vulnerable children exposed to neglect, abuse, violence and exploitation, or at risk).

The assessment and selection of the beneficiaries for the resilience and sustainable livelihood support (small businesses and marketable skills development through tailored and community engagement process, with special focus on supporting and prioritizing most vulnerable groups) was carried out targeting 444 HHs (412 male, 123 female) in the second year of the project, which makes up 70% from cash grant and the remaining 30% i.e 91 HH were referred by the Community centre as part of protection case referral for livelihood support to make the project more integrated. Out of these, a total of 43 HHs were Muhamasheen and 53 HHs with PWD were supported with small business and livelihood grants.

The targeted communities were engaged in the beneficiary selection process. Beneficiaries in each target location were selected and registered by the livelihoods Community Committee. Oxfam conducted a two-stage verification process, first by the EFSVL team and then by the MEAL team in collaboration with the target communities. Oxfam also used its complaint feedback mechanism to receive complaints and feedback from target communities before finalizing the beneficiary lists.

Activity 2.4.3: Provide TOT capacity training on ''livelihood and resilience'' for a group of volunteers from the same targeted communities '' the members must be willing and committed to support their communities after the project end''.

This was conducted before the first round of the livelihood cash grant in conjunction with the Ministry of Agriculture in Majz district, 232 farmers were trained in the reporting period, on prevention and management of common agricultural diseases and pest control, modern fertilizer application techniques were taught to build the capacity of the farmers. The farmers were selected through the Community Committees, one of the selection criteria was the need for the farmer to own land and willingness for the farmer to farm on the land. Ownership of the land was a major factor. These farmers are now our focal persons and are being relied on to disseminate the knowledge acquired to other farmers over time under the supervision of the Agriculture office in Majz district.

Activity 2.4.4: Supporting & providing capacity training courses on livelihoods technical, and vocational skills & small business management / life skills, that include ''numeracy, literacy, group dynamics, marketing skills and others small business management''.

Following a livelihoods technical and vocational skills completed in the first year before the commencement of the first cycle cash assistance, during the reporting period a training was conducted in mid-October 2023. The training was aimed at helping beneficiaries develop good marketing skills and small business management tips like bookkeeping, savings, and re-investment. Additionally, technical, and vocational skills / life skills, which focused on

‘’numeracy and group dynamics” was facilitated by the Oxfam team.

Activity 2.4.5: Provision of livelihoods grants/kits to beneficiaries to help engage in ‘’income generation and/or agricultural projects, production support or start-up tools) for women, persons with disability and marginalized groups.

Two cycles of Livelihood Grants were implemented during the second year of the project. Each cycle of livelihood grants had two tranches of payments (60% first tranche, 40% second tranche). A business plan was developed by beneficiaries with support from the Oxfam team. The plan focused on: the type and name of the business, what experience the beneficiaries had in the business, where they get agricultural inputs from; the cost of inputs; number of direct beneficiaries from the business; risk associated with the business; available markets; forecast of monthly profit; minimum capital required to start/restart the business; how the expected grant will be utilized by the beneficiaries; expected period to break even and the expansion plans for the business. The beneficiaries were then followed up after the distribution to monitor how the cash grants were being utilized.

Activity 2.4.6: Linking the beneficiaries supported with government and private extension and market service providers to strength/develop livelihoods. This will enable the beneficiaries to sustain their livelihoods activities and income earning capacity as it provides regular access to extension services and inputs and output markets.

The agriculture office in Majz was continued to be engaged and they attended the training for beneficiaries of the agriculture grant and provided technical support. The agriculture office was tasked with the responsibility of educating and providing extension services to the farmers in the targeted areas within the agriculture grants. They carried out routine follow up on a bi-monthly basis to the farmers giving them advise on ideal types of pesticides, fertilizer and good farming practice that will help the farmers improve their yield. The agriculture office also sold improved seedlings to the farmers at a subsidized cost. These services were provided by extension workers located in Rabo Al-Hadod, Bani Abad, Jawyi, Bani Shenif, Sarah and Majz sub-districts.

Output 2.5: Provision of agricultural inputs and/or livestock and/or animal feed, accompanied by capacity-building and support sessions to increase the resilience of vulnerable small-scale farmers.

Activity 2.5.2: Select the most vulnerable farmers in need of agricultural inputs support.

Most vulnerable farmers in need of agricultural inputs in Fallah, Jemelah, Al Jaber, Falla Raba’a Al Hodod, Sara’a , Bani Huthafah , Bani Abad, Bani Shinif, and Al Madinah – Jawi areas were targeted and received support for agricultural inputs such as seeds and livestock. Also, a few beneficiaries (about 8) bought pumping machines with the grant they got from the project for agricultural inputs support. This period, a total 232 HHs (177 men, 55 women) were targeted with the support of the livelihoods Community Committees. The beneficiary selection criteria included:

- Households with protection issues
- Smallholder farmers (who own a maximum of 1 hectare of arable land and no Qat production)
- Livestock breeders (who own maximum of 2 goats)
- Large families with more than 7 people per household and without a regular source of income and food
- Extremely vulnerable HHs from IDPs, Mohamasheen and host communities
- Households who lost their productive assets

- Extremely vulnerable IDPs, Mohamasheen and host households that have basic skills for farming & livelihood/income generating activities

Below is a breakdown of activities they spent the cash grants on in the second year:

Activity Type of Project		Gender		Total
		M	F	
Agriculture, beekeeping and livestock activities	Reclaiming agricultural lands and purchasing seeds	37	6	43
	Surface well rehabilitation	6	0	6
	Livestock	132	43	175
	Purchase of Agriculture Machinery	6	0	6
	Beekeeping	8	6	8
Total		**177**	**55**	**232**

Activity 2.5.3: Provide cash/ Agriculture kits
This activity is overlapped with activity 2.4.5

Activity 2.5.5: Provide technical support from government agriculture department for extension follow up.
The agriculture extension workers resident in the areas of intervention (Rabo Al-Hadood, Bani Abad, Jawyi, Bani Shenif, Sarah and Majz) were tasked with the responsibility of providing post training extension services to the farmers. This activity commenced after the 2nd cycle of first and 2nd year distributions as mentioned in activity 2.5.4.

4.3.2.2 Outcome 3: Multi levels advocacy for (safe) access to basic services and resources, increased accountability of parties to the conflict and political action to address their root causes

4.3.2.2.1 At the proposal stage

- **Sectors:** Protection and EFSVL
- **Related sub-sectors:** advocacy, coordination
- **Beneficiaries (status + number):** TBC
- **Indicators for this outcome:**

Outcome indicator:

- # of local, national and international actors informed about gaps and needs in this program intervention area

Output indicators:

1. # of advocacy networks set up or strengthened
2. # of advocacy plans and strategies
   # of advocacy activities taken towards duty bearers
3. # of researches conducted
4. # of joint advocacy actions taken toward the Global Protection Cluster
5. # of lobby meetings held
   # of reports produced
   # of media briefings
   # of meetings/speaking opportunities arranged for local partners and community-based partner organisations

- **Outcome-related activities:**

Output 3.1 - Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

Existing formal and informal advocacy structures and networks, at different levels (local, regional, national) and from different types (women or youth groups, community-based protection structures, civil protection services, etc.) will be identified. Oxfam and its partners will support the building (if not existing yet) or strengthening of networks and their coordination capacities. Capacity-building sessions will be organised on the potential following topics: humanitarian response, conflict analysis, advocacy, influencing, community engagement, drafting of advocacy plans and strategies, etc.

Output 3.2 - Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

Following the strengthening and training of advocacy networks, both private initiatives and/or public campaigns will be launched to influence duty bearers to protect their populations, to cover basic needs and to develop social protection systems. Advocacy networks will be supported (if needed) in drafting advocacy plans and to conduct evidence-based advocacy activities linked to the different assessments, mappings and researches done under the other outputs of this program.

Output 3.3 – National researches on direct links between (lack of) access to land/resources/livelihoods, increased conflicts, increased protection risks and food insecurity

At inception of the program, following discussions with the local communities and structures, and country' strategies, Oxfam in the six countries and partners will identity research thematic linking conflicts, food insecurity and protection vulnerabilities. Those researches will feed the international advocacy from output 3.5.

Output 3.4 - Creating a space for dialogue within the Global Protection Cluster to ensure that the Global Advocacy Protection framework will be evidence-based

Setting up regular meetings with the GHT (Global humanitarian team) protection team involved in the global project which aims at strengthening advocacy for protection at Global Protection Cluster level. These meetings will have the goal to establish an evidence-based advocacy both at country and international level on the central thematic of this project, which is around "hunger leads to conflicts"

Output 3.5 - International advocacy to press for action on the interplay between conflict and hunger (including increasing humanitarian access, protection of civilians, accountability for violations of international human rights and humanitarian law)

International advocacy will be directed to UNSC and influential State actors to press for action on the interplay between conflict and hunger including increased humanitarian access, protection of civilians, accountability for violations of international human rights and humanitarian law, and implementation of UN Resolution 2417 – use of hunger as a weapon on war. Advocacy will be evidence based and led by information and reports from project countries on the interplay between hunger and protection. Oxfam will engage closely with partners, community-based protection organizations and civil society in project countries to provide them a platform to speak directly to decision makes over hunger and protection issues.

The project will also work closely with Oxfam's Imatter campaign[17] and Gender, Rights and justice unit to include a strong gender dimension in all advocacy.

4.3.2.2.2 Interim report

- **Updating[18] of the indicators**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

- **Updating[4] of the beneficiaries (status + number)**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

- **Updating[4] of the activities**

Please see the Interim narrative report under Annex I.

4.3.2.2.3 Final report

- **Indicators for the outcomes obtained**

Please refer to Annex II for an overview of the indicators

- **Beneficiaries (status + number)**

2078 people excluding OPT

- **Resources and related costs finally committed and incurred**

See financial report

- **Activities carried out**

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

Output 3.1 : Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

Activité 3.1.1 : Organisation d'évènements de réseautage entre acteurs locaux la communauté internationale humanitaire

Au cours de cette phase, deux évènements majeurs de réseautage et/ou de mise en contact entre acteurs humanitaires locaux et acteurs humanitaires internationaux. Il s'agit de l'organisation de deux table-rondes. Le 2 juillet 2022 une première table ronde a réuni 20 acteurs humanitaires locaux et internationaux pour discuter de la problématique du LHL en s'appuyant sur le rapport Oxfam sur la localisation. Cette première discussion a permis de passer en revue et mettre en débat les recommandations issues du rapport sur le LHL. Ainsi concernant les défis en matière de gouvernance des ONG nationales des engagements ont été pris par ces derniers pour plus de rigueur et de redevabilité. En ce qui concerne les acteurs internationaux le principal défi mis en discussion a été celui de la co-construction des projets et la faiblesse des financements reçus. Les acteurs internationaux ont relevé des contraintes liées aux bailleurs mais se sont engagés à faire bouger les lignes dans le sens d'une plus grande responsabilisation des acteurs locaux.
Le 6 octobre 2023 une deuxième table ronde réunissant 26 acteurs représentants des ONG nationales et internationales avec en plus, OCHA et ECHO pour discuter de la difficulté de mobilisation de ressources financières par les acteurs humanitaires locaux. Le contexte politique, les nouvelles crises au niveau mondial ont été identifiés comme des causes du sous

[17] #IMatter is a worldwide campaign that connects women, girls, LGBTQI+ people, and gender non-conforming people who are living through and after a crisis. https://www.imattercampaign.org/

[18] Updates and explanations should target both progress and changes made to the proposal.

financement du plan de réponse en général et celui spécifique des acteurs locaux est dû aux défis organisationnels cités dans différents rapports en lien avec la localisation. Il a été recommandé de faire de grands efforts de réseautage et d'appui technique mais aussi d'élaborer une feuille de route nationale sur le LHL.

Activité 3.1.2 : Appui à l'organisation de réunions de coordination du GTH

Deux réunions de coordination du GTH ont été organisées en juin et octobre 2022. La première a principalement porté sur la définition du plan d'action du GTH et la préparation du lancement de ses activités. Vingt (20) organisations ont pris part à cette session. La seconde a consisté à une revue des sessions de formation tenues, un partage d'expériences entre les acteurs membres du GTH à travers notamment une présentation des difficultés. A cette occasion, l'organisation Ground truth a présenté un rapport sur la perception des personnes touchées par la crise sur la réponse humanitaire. Après un mandat de deux ans le comité de pilotage de ce groupe de travail a été renouvelé et un plan d'action biennal 2024-2025 a été élaboré avec l'appui technique et financier d'Oxfam. A la fin de la phase 1 du projet, le GTH compte en son sein 67 organisations.

Activité 3.1.4 : Renforcement de capacités des acteurs locaux en plaidoyer humanitaire

Durant la période de mise en œuvre, six (06) sessions de renforcement de capacités des acteurs locaux (Organisations nationales membres du Secrétariat Permanant ONG) ont été organisées dans 6 régions parmi lesquelles la région du Centre Nord et celle du Sahel à l'attention des Unités de coordination régionale du SPONG. La formation a touché 150 acteurs locaux dont 45 femmes et 105 hommes. Ces sessions ont été organisées en synergie avec des partenaires comme OCHA, CICR.

Par ailleurs une session sur la protection humanitaire a été organisée le 8 avril 2023 à l'attention d'une vingtaine de journalistes dans le but de les familiariser aux concepts de base de la protection dans l'humanitaire (voir section 9.5).

Activité 3.1.5 : Sensibilisation des acteurs humanitaires et du gouvernement sur la démarche de localisation

A l'occasion de la table ronde organisée le 6 octobre 2023, entre les acteurs locaux et la communauté humanitaire internationale, les recommandations spécifiques au gouvernement et aux acteurs humanitaires internationaux contenus dans la recherche sur le leadership humanitaire local (voir Annex V) ont été rappelées. Ce rappel explique en partie l'initiative portée par Oxfam, Christian Aid et Plan International pour plus d'engagement des ONG internationales dans le respect des engagements du Grand Bargain (activité 3.1.1). En outre, en marge des six (06) sessions de renforcement de capacités des acteurs locaux en matière de plaidoyer humanitaire (activité 3.1.4) des plages ont été dédiées à la dissémination des conclusions et des recommandations du rapport de la recherche sur le leadership humanitaire local.

Output 3.2 : Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

Activité 3.2.1 : Développement et dissémination d'un rapport sur la situation de protection et/ou de faim au Burkina Faso

L'accès à la terre en contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : L'exemple des personnes déplacées internes et des populations hôtes dans la région du Centre – Nord », est le thème qui a été retenu pour faire un point sur la situation de la protection dans le conflit. Un consultant a été commis à la tâche et a produit un rapport. Malheureusement après trois version le rapport ne correspondait au projet de plaidoyer envisagé. Cette situation est similaire à celle du Mali et du Niger. Il a donc été convenu d'utiliser les contenus de ces trois rapports pour produire un

Briefing note commun pour les trois pays. Ce produit est en cours de finalisation avec l'appui d'Oxfam Sénégal.

MALI

Output 3.1 : Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

Activité 3.1.1 Mise en place d'une plateforme de réseautage des jeunes hommes et femmes appuyées en techniques de plaidoyer

L'objectif général de cette activité est l'identification et/ou la mise en place des plateformes de réseautage des jeunes hommes et femmes leaders œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains dans le but de les appuyer en techniques de plaidoyer. Au terme de cette activité d'identification, les résultats suivants ont été atteints :

- Les services techniques, les leaders communautaires et les autorités communales ont été informés sur le processus de mise œuvre de l'activité d'identification et ou la mise en place des plateformes de réseautage**.**
- Les mairies ont été contactées pour avoir la cartographie des OSC évoluant dans la protection des droits humains
- Les communes de Mopti, Bandiagara et Djenne ont été identifiées pour les activités plaidoyer.
- Les organisations de la société civile et autres structures communautaires qui travaillent dans le domaine de défense des droits des plus vulnérables et de la protection ont été ciblés sur la base des cartographies partagées par les mairies.
- Des plateformes déjà existantes dans les zones d'intervention ciblées ont été identifiées et associées, afin de s'appuyer sur des alliances et réseaux déjà formées pour renforcer l'efficacité du plaidoyer entrepris pour influencer les politiques et les institutions juridiques et sociales.
- Les procès-verbaux des différents réseaux mis en place ont été signés.

Ces activités ont touché au total 119 personnes : 39 à Ségou (23F et 16 H) et 80 à Mopti (59 F et 21H) et ont eu lieu du 9 au 16 février simultanément à Ségou et Mopti.

Activité 3.1.2 Formation des jeunes et leaders communautaires appuyés dans le projet en plaidoyer, techniques de sensibilisation afin d'influencer les municipalités locales à accroitre les investissements dans les secteurs des services sociaux de base et de protection

L'activité s'est tenue du 28 février au 04 Mars 2023 dans les régions de Ségou et Mopti a vu la participation des membres des réseaux respectifs, des leaders communautaires et des partenaires de mise en œuvre. Elle a touché 80 personnes à Ségou (36 F et 44 H) et 161 à Mopti (32 F et 29 H). Ce renforcement des capacités entre dans le cadre de notre accompagnement des plateformes (voir activité A.3.1.1) pour être autonome et pouvoir mener des actions de plaidoyer à l'endroit des autorités ou des décideurs, dans le but d'influencer les municipalités locales et le gouvernement central pour augmenter les investissements dans les secteurs des services sociaux de base essentiels.

Au terme de cette activité de formation, les membres des réseaux sont mieux outillés en technique de plaidoyer et peuvent désormais accomplir leur mission grâce à une meilleure compréhension des concepts et des étapes du plaidoyer.

Output 3.2 : Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

Activité 3.2.2. Ateliers communautaires de revue et de capitalisation des mécanismes communautaires d'autoprotection soutenus par le projet

Cette activité a constitué une opportunité de sillonner l'ensemble des villages d'intervention du projet ; nous avons adopté une approche participative centrée sur l'implication effective de tous les acteurs de la communauté dont les chefs des villages, les leaders religieux et communautaires, les représentants des femmes en plus des membres des comités de protection communautaires. Au cours de cette activité un certain nombre des résultats ont été atteints, notamment :

- Faire un état des lieu de l'implication des communautés dans l'élaboration des plans d'action de mitigation des risques de protection établis par les comités (Activité A.1.3.1) ;
- Evaluer la perception des communautés sur la pertinence des mécanismes de protection
- Recueillir les bonnes pratiques et les dysfonctionnements relatifs aux réponses aux besoins de protection ;
- Analyser les forces et les faiblesses des mécanismes communautaires en matière de réduction des violences ;
- Formuler des recommandations et suggestions des communautés sur les initiatives communautaires de protection ;
- Recueillir des témoignages des acteurs locaux sur les changements qu'ils souhaitent voir dans leurs communautés.

A travers ces ateliers, nous avons touché 260 participants pour les régions de Ségou et Mopti dont les 104 sont des femmes,156 des hommes.

Activité 3.2.3 Mise en œuvre des plans d'actions de plaidoyer à l´attention des autorités

La mise en œuvre des plans d'actions est une activité attribuée aux réseaux et aux partenaires avec l'appui et l'accompagnement d'Oxfam au Mali, dans une optique de renforcement des capacités locales et de localisation de l'aide. Les actions de plaidoyer s'inscrivent dans une temporalité étendue et se poursuivront au-delà de la période de mise en œuvre du programme. Les plaidoyers communautaires portent sur plusieurs thématiques, à savoir :

- Campagne de plaidoyer pour la réouverture des écoles dans la région de Ségou,
- Table Ronde sur la sécurisation des sites des PDIs,
- Forum régional pour la réduction du taux de mendicité des enfants,
- Campagne digitale sur l'accès à la justice,
- Table ronde pour l'améliorer de l'accès aux services sociaux de base,
- Campagne de plaidoyer à l'encontre de la déscolarisation et l'exploitation des enfants,
- Campagne digitale sur les violences et abus en milieu scolaire et professionnel,
- Note de plaidoyer sur la sécurisation des sites des PDIs.

Output 3.3 : National researches on direct links between (lack of) access to land/resources/livelihoods, increased conflicts, increased protection risks and food insecurity

Activité 3.3.1 Réalisation d'une enquête sur l'amélioration des conditions socio-économiques des survivantes bénéficiaires grâce aux AGR

En vue de capitaliser sur l´accompagnement socio-économique des survivantes (activité A.2.4.2), il était prévu de réaliser une enquête qui permettrait de mettre en évidence l´évolution de la situation socio-économique des survivantes suite à l´accompagnement. Cette enquête permettrait aussi d´identifier les forces et faiblesses des interventions ainsi que les opportunités pour améliorer ce type d´appui dans un contexte difficile comme le Mali où les personnes survivantes ont besoin de restauration, de renforcement de l´estime et de la confiance en soi et demeurent confrontées à une certaine insécurité. L'accompagnement des survivantes ayant pris place en août 2023, l'étude n'avait pas encore été réalisée à la date de clôture du projet car elle nécessite l'écoulement d'un certain laps de temps pour mettre en valeur des données adéquates.

Depuis lors, et dans le cadre de la phase 2 du programme, l'enquête a été réalisée, avec pour résultat majeur que 75 % des femmes bénéficiaires des fonds AGR estiment qu'elles ont augmenté de plus de 30% leurs revenus selon le rapport endline. Il est prévu pour 2024 d'effectuer la dissémination du rapport et d'élaborer une note de plaidoyer sur base de ses conclusions et recommandations.

NIGER

Output 3.1 : Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

Activité 3.1.1 Renforcement des capacités, de l'équipement et du matériel ; y compris l'amélioration des mécanismes de coordination et de communication.

Pour accompagner les efforts de plaidoyer d'Oxfam, un réseau de journalistes (audiovisuels et presse écrite) pour le droit à l'alimentation a été mis en place. Il est composé de sept membres, dont 2 femmes et 5 hommes. A la date de clôture du projet, un plan de travail était en cours d'élaboration avec ledit réseau. Le réseau a été associé à toutes les activités de communications du groupe des humanitaires du Niger. Suite à l'extension sans coût du projet, ils ont bénéficié, ainsi que les partenaires de mise en œuvre d'Oxfam, d'un renforcement de capacités en matière de droit à l'alimentation, qui a permis de les outiller en plaidoyer pour pouvoir être plus autonomes et ne pas compter que sur Oxfam pour mener des activités. Un total de 20 personnes dont 4 femmes ont pris part à cette formation.

Output 3.2 : Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

Activité 3.2.2 : Conduite de plaidoyer pour le changement de rôle tout en conservant une certaine capacité de réponses rapides aux urgences soudaines dépassant les capacités nationales

À la suite d'une analyse des besoins et opportunités, ainsi qu'afin de rencontrer ses objectifs de localisation, Oxfam a décidé de réorienter cette activité vers une activité plus pertinente et opportune : « Participation aux dynamiques existantes au Niger sur la localisation et le LHL » qui comprend deux volets :

- Participation aux activités et au financement des activités du GTH sur la localisation, notamment l'atelier de développement de la vision commune des ONGI sur la localisation. Cet atelier visait à réunir les acteurs humanitaires pour échanger autour du concept de la localisation afin de s'entendre sur une vision commune de la notion de la localisation, le but étant par la suite d'organiser un forum sur la localisation au Niger.
- Accompagnement au changement de rôle pour le LHL : il s'agit de former les acteurs du noyau LHL sur les standards et sphères humanitaire, notamment : sur les principes et bases de l'intervention humanitaire, sur comment appliquer les principes humanitaires dans le travail. Cette formation n'a pas eu lieu en raison du coup d'Etat et a été reprogrammée pour la deuxième phase du programme (2024). Il est également envisagé de mettre en place une communauté de pratique sur la localisation.

Cette réorientation et l'emphase mise sur la localisation s'inscrivent également dans la stratégie de plaidoyer au Sahel d'Oxfam International (2023-2025).

Output 3.3 : Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

<u>Activité 3.3.1:</u> Recherche sur les effets du conflit sur l'accès à la terre, ainsi que sur les risques de protection et l'insécurité alimentaire qui en découlent

Une étude sur les effets du conflit sur l'accès à la terre, ainsi que sur les risques de protection et l'insécurité alimentaire a été réalisée par un consultant recruté à cet effet. Pour rappel, l'étude visait à analyser les effets du conflit armé sur l'accès à la terre des personnes affectées par la crise sécuritaire dans la Région de Diffa notamment les femmes et les jeunes filles et jeunes garçons qui sont les plus impactés. Le rapport d'étude est disponible sous l'annexe IV.

De façon spécifique, l'étude a eu pour objectif de :

- Identifier les obstacles/défis liés à l'accès à la terre ;
- Montrer les difficultés d'accès à la terre auxquelles les personnes vulnérables sont confrontées ;
- Analyser les effets des difficultés d'accès à la terre des personnes vulnérables sur leur accès à l'alimentation, à la protection, à l'eau et aux services sociaux de base ;
- Analyser les répercussions des difficultés d'accès à la terre sur la cohésion sociale entre les communautés ;
- Identifier les stratégies d'adaptation des personnes vulnérables aux difficultés d'accès à la terre ;
- Développer des recommandations politiques et techniques pour soutenir le plaidoyer d'Oxfam en de l'accès des personnes vulnérables à la terre, à la protection, à l'eau et aux services sociaux de base.

Il ressort de l'étude que la déclaration d'état d'urgence dans la région de Diffa depuis février 2015, dans celle de Tahoua depuis mars 2017 et dans celle de Tillabéry depuis août 2020, l'escalade de la violence, la radicalisation qui touche beaucoup de jeunes, les facteurs structurels et conjoncturels de l'extrémisme violent, en l'occurrence l'absence de perspectives socioéconomiques, la marginalisation et la discrimination de certains groupes sociaux, la mauvaise gouvernance, les violations des droits humains, les conflits latents ont engendré des conséquences incalculables tant sur le plan de l'accès humanitaire, des services essentiels (eau, éducation, santé), de l'économie (moyens d'existence et revenus), de la santé mentale que de la cohésion sociale. Même si elle est majoritairement due aux actions des GANE, la fermeture des écoles a engendré de graves conséquences, notamment l'abandon scolaire des enfants dont le taux d'analphabétisation augmente énormément et les expose à l'appel des GANE qui cherchent à les recruter. A cela s'ajoute certaines opérations militaires qui ont engendré des conséquences sur l'agriculture dans les zones concernées : l'armée a installé des camps et déployé des soldats sur des positions stratégiques qui étaient pour certains, des champs appartenant à des paysans. Par ailleurs, des initiatives en cours, telles que la réinsertion socioéconomique des repentis, le dialogue intercommunautaire et le dialogue avec les GANE, les actions civilo-militaires, le développement et de cohésion sociale ont permis d'engranger un certain nombre de succès tels que la repentance et la démobilisation de combattants des GANE et la baisse des attaques, le renforcement de la collaboration entre FDS et la population, la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs, et le retour de certains déplacés internes dans leurs villages d'origine. L'étude a démontré que les femmes médiatrices et les leaders communautaires (religieux et traditionnels) devraient être mieux mobilisés par les autorités pour la recherche de la stabilisation. Ceux-ci justifient de résultats concluants à leur échelle d'influence. Leurs contributions peuvent être déterminantes pour la mobilisation sociale en faveur de la cohésion sociale, de l'inclusion et des valeurs civiques et socioculturelles. Et enfin l'État devra s'attaquer aux causes profondes qui l'a conduit à la crise sécuritaire actuelle, notamment la mauvaise gouvernance centrale et locale, les injustices sociales, économiques et judiciaires et les inégalités.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Output 3.1 : Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

Activité 3.1.1 Appuyer la cartographie et l'analyse de pouvoir des organisations locales (RAVEC, Comités de protection, 8 groupements de protection, forum des femmes, forum humanitaire) et mettre en place de réseaux de plaidoyer.

En zone de santé de Musienene -KIMBULU, il a été retrouvé un réseau dénommé REDECOBAS, constitué d'environ 17 organisations, acteurs locaux de tout bord. (OSC, ONG locales, organisations à base communautaire, etc.) qui assure la coordination des actions humanitaires et de développement au niveau local. L'objectif de cette plateforme est de mener des actions de plaidoyer qui font face aux défis de la protection et de la gouvernance dans la globalité (VBG, violation des droits humaines, problèmes socio-économiques de la communauté…). Parmi les composantes de REDECOBAS, les plus impliquées et ayant des évidences dans le domaine de plaidoyer, sont : MAODE, JIRE, PLV, ISPRONE, APDI, CENUDES, PDL. En zone de santé de RIMBA on a eu à identifier les structures et organisations impliquées dans la gouvernance et qui ont prouvé leur implication dans les actions de plaidoyer dans le groupement de NGOTE et ses environs. Certaines parmi ces organisations interviennent dans le domaine de plaidoyer lié à la protection des droits de l'enfant et des VBG, d'autres dans l'assistance psycho sociale des personnes affectées ou victimes des VBG. Ainsi, les plus influente dans cette zone :
SEV, CAPS, AMAP, AND.
En zone de santé de KAMBALA, l'on a eu à identifier certains acteurs locaux ayant les mêmes objectifs tels que : CUARDHO, ILPD, TUJENGE PAMOJA …
En zone de santé de Rethy- Kpandroma dans le territoire de DJUGU, il a été retrouvé certains acteurs locaux. Certaines d'entre eux sont impliquées dans la gouvernance locale et d'autres dans la sécurité alimentaire, éduction et protection. Parmi lesquels : AFDI, CRD, MALM, OPAD, SOFESI ; APADI. Outre ces structures, il existe aussi un réseau de plaidoyer composé des 30 membres dont les actions des plaidoyers sont beaucoup plus orientées dans la protection des droits humains.
En zone de santé de RAMOGI, Les structures et organisations retrouvées dans cette zone :
COPCF, ATAMOI, DIKIRI KELOMERO. Celles-ci mènent des actions de plaidoyer dans cette zone. En outre, on a eu à retrouver aussi un réseau de plaidoyer de RAMOGI constitué de 40 membres et qui mène des activités de plaidoyer dans le cadre de la protection communautaire et de sensibilisation à la cohabitation pacifique dans la zone.

Quelques forces et faiblesses identifiées dans ces structures lors de la cartographie.

Structures	Forces	Faiblesses	Actions pour redynamiser
- Réseaux de Plaidoyer et osc	Existence d'un comité structuré et ayant le souci de répondre aux problèmes communautaires ; Certaines organisations sont constituées	- Les réseaux de plaidoyer sont moins organisés ni structurés (pas de ROI, pas de réunion, les actions ne sont pas documentées…) ;	- Renforcement des capacités des membres du Réseau et acteurs locaux dans plusieurs thématiques en lien avec le plaidoyer et gouvernance locale ; - Redynamisation du réseau certains membres ne jouent pas concrètement leur rôle

	des plusieurs animateurs issus d'ethnies différentes (lendu, hema, alour) ; Cotisations régulières des membres dans le sens de répondre à certains défis dans la communauté à travers l'organisations des activités génératrices de Revenu (micro-crédit rotatif, Muso,) ; Le réseau de plaidoyer fait des actions de plaidoyer qui sont visibles dans a communauté ; Interaction entre organisations locales et autorités locales	- Plusieurs organisations locales de Ngote, Nioka n'ont pas de bureau, ni équipement de bureau ; - Confusion entre action de plaidoyer et activités de réalisée de routine ; - Certains comités de plaidoyer sont pléthore et ce qui explique l'irrégularité de certains autres aux activités de plaidoyer ; - Les membres sont beaucoup plus attentistes et voilà ce qui fait qu'il y a démotivation aux activités car ils sont appelés à travailler en tant que bénévole (au service de la communauté)	dans la structure (président, secrétaire, trésorier…) ; - Former les réseaux de plaidoyer sur la capacité organisationnelle et fonctionnement d'un groupe de développement ; - Appui institutionnel des réseaux tout en leur dotant des moyens pouvant leur permettre de mener un plaidoyer efficace (appui en fourniture du bureau, octroi de carte d'appel téléphonique pour leurs permettre de mener des contacts avec des cibles et décideurs impliqués dans la recherche de solution à un problème communautaire). - Amener le réseau à développer d'autres stratégies d'auto prise en charge après le projet DGD pour sa pérennisation ; - Renforcer la collaboration entre Réseaux de plaidoyer et les autorités locales (civiles, militaires…)

Cette activité était suivie d'une analyse de pouvoir des acteurs locaux dans les zones d'intervention du projet DGD-Protection entre autres :
Musienene- Kimbulu, Mangina et OICHA au Nord-Kivu et RAMOGI, Rethy, Kambala et Rimba en province d'Ituri.
Activité ayant comme but d'identifier les acteurs tenanciers de pouvoir dans les zones d'intervention du projet DGD-Protection, qui a été menée en la période du mois de juin 2022 à Nioka, NGOTE et RAMOGI-Kpandroma et au mois d'Août à Musienene-Kimbulu, OICHA et MANGINA. Elle avait a concerné les organisations locales RAVEC, Comités de protection, 8 groupements de protection, forum des femmes, forum humanitaire, Société civile, réseaux de plaidoyer et autres acteurs du milieu. Il a été question de faire des entretiens guidés avec les acteurs des organisations de la société civile sous forme de réunion regroupant au moins 20 acteurs locaux avec une représentation d'au moins 2 personnes par organisation et structure de plaidoyer (RAVEC, comité de protection, Forum des femmes et humanitaires, réseaux de plaidoyer, société civile, FEC, (Fédération des Entreprises du Congo) regroupement des femmes ... Cet échantillon a représenté les organisations ci-haut mentionnées et autres acteurs. Ainsi, nous sommes aboutis aux résultats selon lesquels : presque dans les milieux dont l'analyse a été menée, les participants ont eu à reconnaitre le pouvoir de certains acteurs

occupant une position et statut dans la communauté comme :

- Administrateur de territoire ;
- Le chef de chefferie ;
- Le bourgmestre pour les cas des communes rurales,
- Les chefs des forces armées et la police ;
- Le président de la société civile
- Le responsable de la confession religieuse (Catholique) ;
- Certains médias (radio locales), …

En dépit de cela, certains acteurs sont reconnus être influent dans le milieu et sur certaines autorités et autres décideurs dans les milieux :

- Organisations de la société civile (OSC) ;
- Regroupement des jeunes ; …

Du 10 au 11 novembre, nous avons procédé à la mise en place du nouveau réseau de plaidoyer NGOTE-NIOKA. C'est à l'issu des assemblées communautaires organisées à Ngote et NIOKA que les membres du nouveau réseau de plaidoyer NGOTE-NIOKA ont été élu. Le réseau est composé de 20 membres dont 10 de Ngote et 10 de NIOKA. Au cours de ces assemblées, plusieurs leaders et autorités locales ont répondu présent et ont facilité la mise en place de cette structure communautaire.

Un procès-verbal a été signé par chaque chef de groupement et validé par le chef de chefferie des PANDURU en termes de reconnaissance de cette nouvelle structure dans leur entité.

Activité 3.1.3. Renforcer les plans de plaidoyer au niveau local et territorial à travers l'accompagnement des différents réseaux dans la conception et Mise en place de leurs plans d'action.

En Mai 2023, dans les deux provinces (Ituri et Nord-Kivu), des ateliers d'élaboration des plans de plaidoyer avaient été tenus à l'intention des acteurs et membres des réseaux de plaidoyer (Réseaux de plaidoyer de Ngote-Nioka, Rethy, Ramogi, OICHA, MANGINA et MUSIENENE).

L'objectif de ces ateliers étaient d'amener les acteurs à élaborer les plans de plaidoyer au niveau local chacun dans son contexte et sphère d'influence en vue de contribuer à la protection des communautés via les processus de plaidoyer à tous les niveaux.

En Ituri, trois plans de plaidoyer avaient été élaboré en raison de trois réseaux de plaidoyer existant dont : réseau de plaidoyer de Ngote-Nioka, Réthy et Ramogi.

Tandis qu'au Nord-Kivu trois autres plans de plaidoyer avaient été élaboré entre autres le plan de plaidoyer de Oicha, Mangina et Musienene. Ainsi, avec l'accompagnement du projet, les participants ont commencé à matérialiser ces plans de plaidoyer afin d'influencer les décideurs et booster le développement au niveau local à travers des actions de plaidoyer orientés.

Parmi certaines actions réalisées par les réseaux des plaidoyers, on peut citer :

En Ituri :

Sensibilisation des communautés, leaders communautaires, jeunes à n'est pas intégrer les groupes armés,

- Organisation des rencontres avec les autorités locales portant sur l'interdiction formelle de vente et consommation des boissons fortement alcoolisées dans la zone de santé de RIMBA et KAMBALA,
- Organisation de dialogue social portant sur la paix et la cohabitation pacifique entre les chefferies de PANDURU et WALENDU PITSI. Dialogue qui a abouti à un acte

d'engagement signé par les autorités locales de 6 chefferies, autorités territoriales, PNC, FARDC, OSC et autres acteurs influents du territoire de MAHAGI

Au Nord-Kivu :

- Organisation des rencontres entre grands concessionnaires, autorités locales pour les amener à améliorer les conditions d'accès à la terre aux paysans sans terre dans la zone de santé de MUSIENENE et KIMBULU ;
- Sensibilisation des jeunes sur les conséquences de consommation excessive des drogues et autres boissons fortement alcoolisée ;
- Sensibilisation des certains membres des groupes armés de cesser les hostilités et intégrer la vie

Activité 3.1.4. Appui institutionnel aux coordinations de réseaux de plaidoyer fonctionnel.

En vue de concourir à la réalisation des objectifs de ces structures et de faciliter leur fonctionnement au mois de décembre 2022 en Ituri et en juin 2023 au Nord-Kivu, le projet DGD a appuyé les 6 réseaux de plaidoyer qui étaient sous son accompagnement en fournitures et meubles des bureau. La dotation était proportionnelle aux besoins exprimés lors des séances d'analyse des besoins organisées par chaque réseau de plaidoyer.

Les analyses des besoins étaient faites au mois de juillet 2022 en Ituri et septembre 2022 au Nord-Kivu et cela dans tous les 6 réseaux de plaidoyer sous l'accompagnement du projet DGD. Elles étaient faites avec les animateurs des réseaux de plaidoyer sous forme des réunions. Au préalable les animateurs des réseaux identifient les besoins en vrac, puis s'en suit la phase de priorisation tout en tenant compte des besoins qui concourent à la réalisation des objectifs des réseaux.

L'appui institutionnel était constitué de :

N°	Prévus	Types d'appui
1	Des meubles	- Table, Chaises, Etagères
2	Fournitures des bureaux	- Rames papier, Stylo, Cahier A4, Agrafeuse, Classeurs, Encre, Marker, Flip chart, Perforateur, Agrafes ; Rames papier, enveloppe sac…
3	Visibilité	- Lacoste, T-shirt…

Les réseaux de plaidoyer dotés :

- **En Ituri :**
  - Réseau de plaidoyer de Ngote-Nioka (en chefferie de Panduru)
  - Réseau de plaidoyer de Ramogi (en chefferie de Mukambo)
  - Réseau de plaidoyer de Rethy-Kpandroma (en chefferie de Walendu Pitsi)
- **Au nord-Kivu**
  - Réseau de plaidoyer de Oicha
  - Réseau de plaidoyer de Mangina
  - Réseau de plaidoyer de Musienene-Kimbulu

Activité 3.1.5. Formation des membres de deux nouveaux réseaux de plaidoyer

Après la mise en place du nouveau réseau de plaidoyer Ngote-Nioka, les membres ont bénéficié de la formation sur les techniques de plaidoyer. Au total 21 participants dont 13 hommes et 8 femmes y ont participé pendant deux jours. Cette formation avait pour objectif le renforcement des capacités des membres des structures locales à savoir : Réseaux de Plaidoyer et les OSC ou la Société civile ainsi que les services de protection civile dans les thématiques : « technique de plaidoyer et d'influence », ceci fut le cas pour ce nouveau réseau de plaidoyer, reconnu comme tel, depuis sa mise en place. Cette même activité de renforcement des capacités en

techniques de plaidoyer des membres du nouveau réseau de plaidoyer de Musienene-Kimbulu au Nord-Kivu s'est réalisée en date du 22 au 23 mars et au cours de quelle 7 hommes et 7 femmes membres de ce réseau ont pris part pendant 2 jours.

Output 3.2 : Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

Activité 3.2.1. Organisation des tables rondes territoriales pour impliquant des autorités locales, les structures des protections et représentants des communautés pour la protection

Au Nord-Kivu, cette activité s'est réalisée en date du 11 au 12 mai 2023. L'activité a réuni les autorités territoriales, les leaders communautaires, les autorités militaires et à l'issu de cet échange, ces derniers se sont engagés chacun selon son niveau d'influence à travers un plan d'action élaboré par les participants qui retrace les différentes actions à prendre face à chaque défi relevé par la communauté lors des analyses Genres et protection dans le rayon d'action du projet DGD-Protection.

24 participants (dont 19 Hommes et 4 femmes) provenant de Musienene, Kimbulu, et en territoire de Lubero ont pris part à cette activité, dont des autorités territoriales, leaders locaux et acteurs humanitaires du territoire de Lubero.

Activité 3.2.2. Organiser 2 tables rondes provinciales des réseaux de plaidoyer selon les défis à relever.

En mars 2023, une table ronde provinciale a été organisé au chef-lieu de la province de l'Ituri à Bunia. Le but de cette activité était d'apporter l'appui au processus de Plaidoyer pour des actions concrètes afin de s'attaquer aux principaux risques liés à la protection et défis identifiés en zones de santé de Rimba, Kambala (territoire de Mahagi) et Rethy, Angoumu (territoire de Djugu) /Province de l'Ituri a été réalisée par les acteurs membres des réseaux de plaidoyer de Mahagi et Bunia sous l'accompagnement de Oxfam GB. Cette dernière a réuni les autorités Provinciales (Gouverneur, Militaire et PNC), acteurs territoriaux, provinciaux, les acteurs Etatiques, les membres des organisations locales et Nationales et agences de Nations Unies. Au cours de cette table ronde, plusieurs défis/risques découlant des analyses genre, protection et analyse de la vulnérabilité ont été présenté aux différentes autorités et à l'issu de quelle une note de plaidoyer qui fait face à tous les défis/risques a été rédigée et dans laquelle les différents acteurs et autorités se sont engagés pour répondre à ces différents défis, risques de protection rencontrés dans lesdites zones.

Au Nord-Kivu, l'activité a été réalisée du 25 au 26 juillet 2023 dans la ville de Butembo. 36 participants ont pris part à cette session dont : les autorités provinciale, acteurs étatiques, leaders communautaires, organisations de la société civile. Les défis liés à la protection dans la zone de santé de Musienene ont été présentés aux parties prenantes, et à l'issue duquel des engagements/ recommandations des parties prenantes ont été formulé et qui ont permis d'élaborer une note de plaidoyer et adressée aux parties prenantes et autres acteurs influents.

Activité 3.2.3. Accompagner les réseaux de plaidoyer dans l'élaboration de la note et le processus de plaidoyer au niveau provincial et national

Deux tables rondes provinciales ont été réalisée dans le cadre de ce programme, l'une en Ituri et l'autre au Nord Kivu. De ces deux tables, deux notes e plaidoyer ont été élaborés et mise en disposition des autorités locales. Pourque des solutions soient prises afin d'atténuer l'impact des risques des risques de protection des communautés affectées.

Activité 3.2.4. Appui aux actions de plaidoyer et sensibilisation

Un dialogue social sur la paix et la cohésion sociale a été organisé par les réseaux de plaidoyer sous l'accompagnement technique et financier d'Oxfam. L'objectif de cette activité était de réunir les leaders communautaires de ces entités concernées capables de trouver des solutions susceptibles de restaurer la paix et la cohésion sociale entre les communautés de la chefferie

de Panduru, Walendu Watsi, et lutter contre l'insécurité et conflit inter ethnique étant donné que c'est la source des problèmes dans toutes ces communautés.
A l'issu de cette activité, un acte d'engagement a été signé impliquant tous les participants à la recherche de solution aux différents problèmes évoqués.

<u>Activité 3.2.5.</u> Appuyer le système de mise en réseau aux niveaux territorial et provincial pour un plaidoyer efficace (Visite d'échange d'expérience et d'expertise).

Au cours des différentes sessions de plaidoyer, les trois réseaux de plaidoyer du territoire de Mahangi et Djugu se sont mis en réseau (interconnectés) avec FONAHI (Forum des Organisations Nationales et Humanitaires de l'Ituri) qui est un grand réseau de plaidoyer au niveau provincial mais aussi avec d'autres organisations de la société civile de la province de l'Ituri. Ces derniers collaborent et ont noué une coalition qui a comme objectif de mener un plaidoyer efficace au niveau des territoires et provincial en fin de s'attaque à toute sorte de violation des droits humains dont la communauté en est victime.
Les trois réseaux de plaidoyer de Mahangi-Djugu, la société civile, FONAHI et le partenaire SOBDC vont assurer un suivi des engagements des différents acteurs et autorités provinciales issus de la table ronde provinciale tenue à Bunia en date du 06 au 07 mars 2023.
Au cours de la session de Butembo facilitée par FONAHD (Forum des Organisations Humanitaires et de Développement de la RDC) les réseaux de plaidoyer sous accompagnement du projet DGD-Protection ont été connecté aux grands réseaux de plaidoyer du Nord-Kivu et au cours de cette session, ces réseaux ont bénéficié d'un renforcement des capacités de la part de FONAHD-RDC.

Output 3.3 : Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

<u>Activité 3.3.1</u> Mener une recherche sur la problématique d'accès à la terre, conflit communautaire, dans la zone du projet

L'objectif global de cette étude était de chercher à comprendre les liens entre le conflit et ses causes ainsi que l'insécurité alimentaire aiguë qui en découle à l'Est de la RD Congo, en provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, respectivement en territoires de Lubero et Mahagi. Cette recherche se trouve sous l'Annexe IV.

Et Plus spécifiquement :

- Analyser les facteurs majeurs et leurs causes, influençant l'insécurité alimentaire aiguë dans les zones du projet et déterminer les groupes sociaux et économiques les plus exposés/touchées
- Démontrer comment le non-accès à la terre arable ou l'accès inégale peut-être l'une des sources de conflit, et/ou d'exposition aux risques de protection/facteur de stress, ainsi que leur impact sur les communautés locales (PDIs, communautés hôtes, etc.)
- Démontrer comment les conflits existants dans ces zones, augmentent les risques de protection communautaire, pour les personnes les plus vulnérables

notamment les femmes, les personnes vivant avec handicap et les déplacés internes, contribuent ainsi à l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans l'Est de la RD Congo.
- Développer des recommandations qui peuvent contribuer à résoudre le problème d'insécurité alimentaire et à soutenir la protection des communautés les plus touchées.

Activité 3.3.2 Organiser un atelier national pour partager des résultats de l'étude et formuler à cet effet les recommandations pour un plaidoyer au niveau local, national et international

Le 27 septembre 2023, à Mahagi s'est tenu un atelier de restitution des Résultats de la recherche sur les causes profondes de l'insécurité alimentaire à l'Est de la RD Congo, réunissant les autorités locales, acteurs Etatiques, organisations de la sociétés civiles, leaders communautaires,…

L'objectif de cette séance était d'informer les communautés des problématiques majeures liées à l'insécurité alimentaire et non accès à la terre et son impact sur la protection communautaire, tout en leur présentant les pistes de solutions proposées à l'issu de cette recherche.

Au cours de cette présentation des résultats, les participants avaient été édifié des résultats de cette recherche et c'est à l'issu de laquelle qu'ils ont formulé quelques recommandations pour un plaidoyer à tous les niveaux. Les séances de restitution dans les zones d'intervention au Grand Nord Kivu sont prévues au cours de cette 2ème phase du programme.

Output 3.5 : International advocacy to press for action on the interplay between conflict and hunger (including increasing humanitarian access, protection of civilians, accountability for violations of international human rights and humanitarian law)

Activité 3.5.2. Faire participer une des victimes des différentes violations de droits humains ou un partenaire local dans une session de plaidoyer au niveau national et international

Au cours de la session de plaidoyer tenue dans la ville de Bunia, deux bénéficiaires du projet DGD-Protection dont un homme et une femme provenant de Ngote et Nioka en territoire de Mahagi avaient pris part à cette dernière. Ces deux bénéficiaires proviennent des structures communautaires de protection et forum des femmes de Ngote et Nioka en territoire de Mahagi.

Au cours de cette session, ces deux bénéficiaires ont partagé les témoignages par rapport aux incidents de protection dont ils sont victimes dans leur communautés chose ayant fait partie de la note de plaidoyer adressée à l'autorité provinciale et autres acteurs impliqués dans la recherche de solutions aux différents risques et problèmes de protection que ces derniers subissent dans leurs milieux.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Output 3.3: National researches on direct links between (lack of) access to land/resources/livelihoods, increased conflicts, increased protection risks and food insecurity

Activity 3.3.1 Conduct a research examining the linkages between the shifting protection needs resulting from shifting vulnerabilities and how transformative protection approaches could address them through social protection shock responsive schemes within the informal (humanitarian) sector.

The final research report was completed and shared by the research team in September 2023 (under Annex V).

Utilising Oxfam's expertise and capacity in advocacy on the conflict and hunger agenda,

Oxfam was among the first international agencies to warn of the use of starvation as a weapon of war against civilians in Gaza, issuing a press release on 25th October 2023, that led to numerous media mentions and interviews in Belgium and around the world. Key advocacy messages on conflict-induced hunger and the use of starvation as a weapon of war and context updates were shared by email to policy makers and used in different platforms, such as in an exchange with the Belgian Minister of Development Cooperation and Urban Policy Caroline Gennez at the end of October 2023 and with the Chairs of the Group (Ireland and Ecuador) of Friends of Action on Conflict and Hunger at New York level. Oxfam's messaging around starvation being used as a weapon of war was later cited by South Africa in its proceedings against Israel at the International Court of Justice.
Oxfam advocacy colleagues also produced a blog post in November 2023 articulating in more detail how starvation was being used as a weapon of war and the key actions needing to be taken by the international community. The blog was cited by Human Rights Watch in its own analysis of starvation being used as a weapon of war, referencing Oxfam's analysis of the effects on farming. Oxfam was planning, in collaboration with other INGOs and UN agencies, a roundtable to discuss the conflict and hunger agenda, and the utility of UN Security Council resolution 2417, across the Middle East. The event was supposed to take place in Amman, Jordan, in October 2023, with participants coming from OPT (Gaza and West Bank), Syria, Iraq and Yemen, but was postponed to January 2024 because of insecurity and visa suspension in the region. This private event was part of a global series to discuss UNSCR 2417, 5 years after its adoption.

Activity 3.3.2 Develop a set of recommendations to inform the implementation of the intervention

A matrix of recommendations was developed in coordination with advocacy team, protection team and the research team to reflect the findings of the research and how it can be taken forward and translated into actions (under Annex G of the country specific report).

YEMEN

Output 3.1: Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

Activity 3.1.1: Building up a network of CBOs and CSOs, including WRO, to support the rights of women and girls, and marginalized populations (such as the Muhamasheen).

Previously reported for the first year, a network was established with eight members of local NGOs, in Sa'ada to advocate for marginalised groups

A key advocacy moment that used this advocacy messaging was during the protection week that took place on the 21st of May 2023 in New York, the advocacy and campaigns manager also participated in briefing member states, UN agencies and fellow NGOs in the United States , the brief revolved around shedding the lights on war impacts and hunger and the protections risks that exacerbated protection risks on Yemeni civilians, and the importance of reaching a sustainable comprehensive peace agreement in country.

Output 3.2: Advocacy activities towards local and national authorities/duty bearers for them to protect their population and cover their basic needs

Activity 3.2.1: Support CBOs/CSOs network to implement advocacy initiatives and campaign to influence duty bearers.

Several meetings were coordinated with the Advocacy working group to advocate for access issues for humanitarian workers, ranging from delays in signing sub agreements, renewing working permits, and imposing (Mahram) male family guardian for female workers. Joint statements have been coordinated with other INGOs and CSOs on addressing these issues and was presented in several platforms and briefings. Assuring local voices are heard, local meetings were carried out by gathering their inputs in statements, organizing consultations sessions, and linking them with international bodies and stakeholders. Existing NGOs in Sa'ada were mapped and coordination done with the partner in Sa'ada (YDF) to hold a number of meetings with local actors in the governorate and to present to INGO's key challenges and key massages; these were done in meetings held with the INGO's and local actors in the governorate.

Output 3.3: National researches on direct links between (lack of) access to land/resources/livelihoods, increased conflicts, increased protection risks and food insecurity

Activity 3.3.1: Develop inclusive and gender-just policy paper and research on humanitarian crisis in Yemen (hunger brief, protection risks, civic space).

A policy paper was produced shedding light on the impacts of hunger on women and girls, protection implications and the role of civil society in Sa'ada This policy paper can be found under Annex V. Through coordination and collaboration between Oxfam and the local partner YDF, the paper was drafted based on consultations with different targets including NGOs, local communities, cluster leads in country and impacted communities. Despite the sensitivities, especially linked to the fact that it was drafted based on close consultations with communities and marginalized groups, Oxfam and the partner succeeded in collecting data, consulting communities and preparing policy recommendations to donors and policymakers.

The paper is being reviewed by the Oxfam country team and will be published in the Oxfam affiliate markets, including dissemination to different policy targets (UN, Advocacy Working Group, Clusters, INGOs) and media outlets. The findings will also be used during the different briefings the team will carry around the humanitarian situation.

Activity 3.3.2: Advocacy and lobbying tours to present findings of policy paper and research with the representative of CSO

The dissemination plan involves a number of audiences in and outside Yemen including;

- Relevant UN agencies and clusters, I/NGOs
- UN Special envoy's office – Gender
- Local authorities
- External targets include; EU, ECHO, INTPA, DGD, and other relevant institutions with mandates relevant to the paper.

The plan of dissemination will be ready around March, 2024 as we secure the right platforms for the dissemination.

ABOVE COUNTRIES ACTIVITIES

Output 3.1 : Map and strengthen (existing) formal and informal community-based, local and national advocacy networks

La situation humanitaire et politique des trois pays du Sahel Central (Niger, Mali, Burkina Faso) étant étroitement interconnectées et actuellement volatiles et complexes, Oxfam a renforcé le plaidoyer dans la région au moyen de ressources additionnelles. Les responsables en plaidoyer humanitaire des trois pays, de la région, et de trois affiliés, ainsi que des conseillers

techniques (protection, sécurité alimentaire, paix) se sont réunis pour élaborer ensemble la stratégie de plaidoyer humanitaire au Sahel Central. Les objectifs détaillés ci-dessous ont été atteints :

- Consolider une cohésion d'équipe au sein de l'équipe RiC Sahel, avec les bureaux affiliés, de plaidoyer et le bureau régional
- Définir les recherches et activités de plaidoyer dans le cadre du projet DGD Sahel Central
- Assurer une compréhension commune du plaidoyer humanitaire et conflits chez Oxfam, et bénéficier des expertises de chacun en particulier pour les nouveaux arrivés
- Développer une brève stratégie ou plan d'action RiC Sahel Central

Les trois responsables en plaidoyer humanitaires des pays ont bénéficié d'une formation sur le plaidoyer humanitaire en contexte de crise dans le cadre du travail d'Oxfam. La stratégie de plaidoyer humanitaire au Sahel Central a également été élaborée, et ensuite validée. Elle guide actuellement le travail de plaidoyer humanitaire dans la sous-région, à l'horizon 2025. Le plan d'action annuel a été élaboré et sera revu chaque année.

Output 3.3: National researches on direct links between (lack of) access to land/resources/livelihoods, increased conflicts, increased protection risks and food insecurity

In May 2023, Oxfam International's Protection and Hunger Policy Advisor organized a workshop gathering the protection and advocacy teams of the 6 countries implementing the project. This workshop served to harmonize the work on the research across the countries and to link the advocacy work under this outcome to different influencing opportunities to amplify the impact. In July 2023, an international advocacy plan (Annex VII) was developed to build on the collective findings/ messages of the research.

As part of the global efforts under this outcome, in the beginning of October an international protection advocacy working group was created by Oxfam's Protection & Hunger Policy Advisor. The creation of this group aimed at supporting on the delivery of the advocacy objectives under the DGD protection programme (phases 1 and 2), particularly regarding international advocacy and where cross-country collaboration is necessary, as well as reinforcing the synergies between the project's protection and advocacy component. The Terms of Reference for this working group can be found under Annex VIII.

Output 3.4: Creating a space for dialogue within the Global Protection Cluster to ensure that the Global Advocacy Protection framework will be evidence-based

From 7 to 10 March 2023 A Global Protection Peer Group (PPG) meeting took place in Istanbul, organized by the Global Protection Team, who sits within the Oxfam International's Global Humanitarian Team. The agenda of this meeting can be found under Annex IX. Oxfam Protection staff from all countries where Oxfam implements a Protection Program within its Humanitarian mandate were invited together with a representative of one of our protection partners. Oxfam protection and partner came from different regions: WAF (Mali, Niger, Burkina, Tchad and CAR), HECA (Somalia, South Sudan, DRC and Uganda - unfortunately colleague from Ethiopia did not obtain the visa), MENA (Lebanon, oPt, Syria, Yemen and Iraq), LAC (Colombia and Venezuela), Europe- Ukraine Response (Poland, Romania, Moldova and Ukraine).

The third day of the PPG was dedicated to Advocacy: to this scope the lead of the Global Protection Cluster Advocacy Task Team as well as a Senior Advocacy Advisor of the Global Protection Cluster participated in the whole event and were in charge of organising the "advocacy day". The new Advocacy for Protection Toolkit (under Annex VI), realized by

Oxfam in collaboration with NEAR and ODI within an ECHO funded Project, was launched during the PPG and an advocacy training provided to all participants.

During the training, as well as during the previous days of the PPG, many open discussions took place around specific protection concerns and trends and countries shared their own and practical experiences. All participants agreed that advocacy for protection remains one of the main tools that protection has to influence duty bearers' behaviour and hold them accountable, therefore it has been also agreed that it is necessary to keep strengthening the effort of a collective advocacy, which should be evidence-based and informed by countries experiences. To do so, the Global Protection Cluster confirmed its interest to be informed about the ongoing research in countries and to discuss together the best way to use them, mobilizing as well National Protection Clusters where pertinent.

Output 3.5: International advocacy to press for action on the interplay between conflict and hunger (including increasing humanitarian access, protection of civilians, accountability for violations of international human rights and humanitarian law)

During Q1 2023, all six countries were supported by Oxfam International's Protection and Hunger Policy Advisor in the design of their research to meet advocacy goals, in line with Oxfam's approach of evidence-based advocacy. Terms of reference were created for all 6 countries. Oxfam recruited consultants and conducted regular meetings with consultants on the research purpose and design.

During the reporting period, Oxfam engaged in several meetings with international NGO partners (including Action Against Hunger, Norwegian Refugee Council, CARE, Save the Children, Insecurity Insight, etc.) to participate and steer a Global Civil Society Coalition on Hunger and Conflict. The aim of the Coalition is primarily to increase and coordinate advocacy activities globally on the topic of conflict, emergency and hunger by developing joint positions, sharing evidence and information and planning joint or coordinated advocacy activities. The group will also support efforts to gather information on conflict induced hunger. Oxfam is working within the group to spread awareness of the research being conducted under this Action and ensure added value. The Coalition will be used to share findings from the research and ensure unified messaging across civil society on policy recommendations for maximum impact. Oxfam participated in advocacy meetings and events at the Protection of Civilians week in New York in May 2023 and in side events on the margins of the open debate on conflict and hunger and the renewal of UNSCR 2417. Oxfam in Yemen's Advocacy Manager participated in person and gave briefings on the humanitarian situation and conflict-induced hunger in his country, including in bilateral meetings.

Oxfam also contributed and attended the West Africa Regional Roundtable, that took place in November 2023 in Dakar and was part of the" Preventing Hunger in Conflict Regional Dialogue Series".

4.4 Work plan (e.g. annexed Gantt diagram)

Workplans are available under **Annexes 11, 12, 13, 14, 15 and 16**.

4.4.1 [INT] Revised work plan in the event of changes following the proposal

Please see the Interim narrative report under Annex I.

4.5 Monitoring, assessment, auditing and other analyses

4.5.1 Monitoring of the activities (explain how, by whom)

Oxfam is working under the established Common Approach to MEL and Social Accountability (CAMSA) standards, applied in all Oxfam projects to rigorously measure the impact of the projects. Before the program start, Oxfam in countries will establish strong MEAL frameworks involving partners and other stakeholders when relevant. The quality team, along with technical staffs and the partners will define the program's assessment tools and timeframe, including baseline, endline, Indicator Performance Tracking Table (IPTT), internal project review, post-distribution monitoring, establishment of feedback and complaints mechanisms and final project evaluation. As this is a two-year program, mid-term reviews might be conducted. Those mechanisms and assessments will allow Oxfam to grasp changes in the contexts, adapt interventions when necessary and capitalize on what has been achieved.

Governance structure of this multi-country program: as mentioned above, activities are country and context specific, but all fit under the same logframe focusing on protection and EFSVL, including related advocacy. Coordination of the global program will be managed from Brussels by thematic experts from the Oxfam Belgium (OBE) Humanitarian Team. To ensure learning and exchanges between the countries, OBE might set up a Project Management Unit or ad hoc meetings to discuss specific common topics and achievements. The advocacy outputs 3.4 and 3.5 will link countries' researches and findings. Protection and EFSVL advisors from the Oxfam Global Humanitarian Team will follow up on the project and ensure links with above-countries Oxfam initiatives.

4.5.2 Tick the boxes corresponding to the analyses that may be undertaken:

☐ **External assessment during the action**
X External assessment after the action
☐ **External auditing during the action**
X External auditing after the action
☐ **Internal assessment or internal auditing relating to the action**

4.5.3 Other analyses: ☐ Please provide information:

5. CROSS-CUTTING ISSUES

5.1 Please describe the expected level of sustainability and/or of connectedness[19].

Thanks to its long-lasting presence in the six countries of intervention, Oxfam has significantly invested in and established a robust track-record in humanitarian and long-term development

[19] Sustainability and connectedness are similar concepts that are used to ensure that the activities are executed in a context that takes account of longer-term and interconnected issues.

programming. A continuity strategy is adopted to capitalize on the achievements of the projects, to build on it and to develop strong exit strategies in collaboration with local communities. Oxfam's underlying commitment to capacity building and training of local communities, partners and existing structures guarantee that the impact of this intervention will extend beyond the implementation period. This action pays high attention to develop the capacities of community representatives' bodies, enhancing their long-term representation and community-based protection capacities. This project has been designed with an understanding of the operational environment and includes actions for sustainability and transition when feasible. Oxfam's coordination and work with local and national authorities also plays an important role to ensure sustainability of this action.

5.2 Continuity strategy (links between emergency aid, rehabilitation and development)

Oxfam is a multi-mandated organization with extensive experience in humanitarian, development, and advocacy work in fragile countries with highly complex political governance structures. Oxfam relies heavily on studies, lessons learned and research for the design and implementation of all its actions to learn from experience and develop evidence that forms the basis of its advocacy. These aspects are particularly relevant in fragile contexts, where human security must be approached from a broader context (including ending inequalities and meeting the basic needs of the population based on local contexts' analysis, while adopting a rights-based approach) by developing the link between emergency aid, rehabilitation and development, and by applying the triple nexus.

The program fits perfectly within the Oxfam's One Programme Approach and Oxfam's country strategies intended to link a strong humanitarian mandate, with an aim to achieve structural changes and an increasingly influencing role. It adopts a two-stage approach to support communities in identifying and reducing protection and food-related risks in contexts of conflicts. Activities chosen for this intervention ally direct assistance (through unconditional cash and cash for protection for example) to improve the situation of targeted population, while reinforcing capacities, ensuring more long-terms opportunities and resilience through income generating activities for example. Risks of inter-community tensions have been identified in all countries and are likely to impact the project; community dialogues on social cohesion/peaceful coexistence and inclusion of this risk in the design of the action will allow Oxfam to work on the peace pillar of the nexus.

5.3 Integration (e.g. reduction of disaster risks, children, human rights, gender equality, environmental impact, others to be specified)

Do-no-harm and safeguarding: Oxfam places human dignity at the centre of its relief and development work and it takes seriously all concerns about sexual exploitation, abuse, and complaints about them. All Oxfam staff and partners have signed Oxfam's code of conduct and Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) policy. Community volunteers and organizations will be oriented with the code of conduct and the PSEA policy to ensure appropriate behaviour towards targeted communities. The project will adopt safe programming and safeguarding approaches to ensure that that the project activities avoid inadvertent harm to those who will receive assistance or participate in the project. Explicit plans to reduce risks, and to competently mitigate and respond to any incidents, including safeguarding training (I.e. on sexual harassment, discrimination and exploitation, and child protection), will be elaborated by Oxfam, monitored, adjusted and refreshed if the context changes.

Gender will be addressed throughout the proposed action at multiple levels. The mainstreaming of gender considerations will align to Oxfam's minimum standards for gender mainstreaming

in humanitarian emergencies and to the global SPHERE standards. Learnings from previous interventions will be utilized to pay attention to gender power balance, gender relations and structures, and how they play into the implementation and affect the results of the action. Oxfam will apply a feminist approach to understand power (im)balances (internal and external) and challenge patriarchal norms. Oxfam's feminist principles are available under **Annex 17**.
Local humanitarian leadership: this program will focus on technical capacity and building programmatic experience of local actors involved in the action, the objective being that local actors and communities have the confidence to voice their ideas, concerns and are able to independently participate to or set up (humanitarian) responses.
Human rights: Oxfam will undertake advocacy that is directly informed by our programming work, using examples gathered through our operational experience to demonstrate the humanitarian impacts of the failure to provide protection and human rights to the poor people.
Environment impact: Oxfam designs all its project taking environmental risks into consideration and will not proceed with activities that may cause harm to the environment. Oxfam will ensure that this project will not exacerbate environmental damage, but rather contribute to the rehabilitation of the environment through incorporating environmental considerations and protection into all aspects of the initiative.
Conflict sensitivity: Oxfam takes into account conflict sensitivity through participation of local religious and customary leaders to foster social cohesion through inter-community dialogues. Activities will target the most vulnerable people, based on neutral selection criteria, without distinction of ethnicity or religion in order not to fuel community tensions.

5.4 [INT] In the event of changes or issues to be dealt with, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

5.5 [FIN] In the event of changes or issues to be dealt with, please provide information

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO
No changes to report

MALI
No changes to report

NIGER
A la suite du coup d'état du 26 Juillet 2023, nous avons assisté à des suspensions temporaires des missions sur le terrain suite à une note du ministère de l'intérieur qui demandait une suspension des activités de terrain. Les diverses interprétations faites de cette suspension ont amené les autorités régionales à traiter au cas par cas et selon les régions les autorisations des missions terrains, entrainant des lenteurs dans la mise en œuvre. Par ailleurs un seuil limite de retrait à la banque a été institué ce qui limitait la proactivité dans le respect des planifications.
Le **contexte sécuritaire** des trois régions de mise en œuvre du programme depuis le coup d'état du 26 juillet 2023 se caractérise par une accalmie généralisée mais la situation reste très fragile. On note un regain de tensions avec la présence des Groupes Armés Non étatiques (GANES), accentué par des attaques des positions militaires qui ont été enregistrées.
Le fait marquant pour cette période concerne les **sanctions imposées par la Commission Economiques Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)** avec leurs corollaires qui mènent à des problèmes d'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité, une inflation généralisée des prix de tous les produits. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le bien-être des communautés en proie déjà à l'insécurité alimentaire paupérisant ainsi leur populations.

Du fait de ces différents évènements et afin de garantir la continuité de ce projet à travers sa phase 2, une no-cost extension (NCE) de 2 mois, courant jusque fin novembre 2023, a été accordée par le bailleur. Cette période de NCE a été mise à profit pour finaliser des activités telles que :

- la redynamisation et animation des comités Adhoc de veille pour les PDI au niveau des communes cibles (A 1.2.4) ;
- l'organisation des fora d'analyses périodiques de la coordination et des capacités d'accueil des déplacés au niveau communal (A 1.4.2) ;
- L'accompagnement du cadre de concertation multi-acteurs du domaine d'alerte précoce (A 1.4.3).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Dans le cadre du présent programme, nos zones d'interventions au Grand Nord comme en Ituri étant vulnérables aux chocs ; l'arrivée quasi quotidienne de nouveaux déplacés singulièrement à Musienene centre, Kimbulu, Ngote et Nioka ainsi que dans leurs périphéries respectives et ce, en fréquence considérable depuis le premier semestre de l'année 2023 ; a exercé une surcharge sur les services sociaux essentiels, affectant ainsi la capacité des populations locales et déplacées à accéder aux biens nécessaires à leur survie dont l'eau, les soins de santé et surtout la nourriture dans des sites improvisés des déplacés voire les ménages tant retournés comme ceux d'accueils où affluaient de nombreux vulnérables (personnes de 3ème âge, personnes chroniquement malades, PWD, femmes et enfants, etc.). Le décompte d'entre novembre 2022 et avril 2023 faisait respectivement état de plus de 1500 ménages à Ngote et Nioka en Ituri ainsi que plus de 600 ménages à Musienene au Grand Nord Kivu, déplacés à la suite de diverses causes parmi lesquelles : (i) les attaques et affrontements armés, (ii) les conflits fonciers et intercommunautaires, (iii) catastrophes naturelles voire biologiques (épidémies), etc.

Face à cette situation qui ne cessait d'exacerber l'exposition aux incidents de protection dans les contrées précitées, il a été en amont mis en contribution la combinaison des mesures appelées PALC (Procédure de l'Apprentissage Participatif en situations de Crise) qui recherchaient et soutenaient alors les manifestations autonomes d'intégrité et d'auto-assistance inclusive tout en s'appuyant sur les valeurs sociales locales et les systèmes de responsabilité communautaire horizontale et de sensibilité aux conflits.

De ce fait, OXFAM a activé le mécanisme flexible d'appui aux groupes d'entraides au niveau local prévue par le programme, dans l'optique de les aider à assumer un plus grand rôle de leadership pour répondre aux urgences/besoins immédiats dans leurs communautés respectives. Ainsi a été fourni, via les groupes locaux d'entraides, une assistance vitale adéquate à environ 4 850 personnes en situation d'urgence, avec une attention particulière pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de depuis trois mois tout au plus à Musienene, Kimbulu, Ngote et Nioka.

De manière stratégique, il s'agissait non seulement d'offrir à ces groupes locaux d'entraides, une opportunité d'apprentissage pratique en matière des réponses d'urgences mais aussi et surtout d'apporter une assistance d'urgence en vivres pour couvrir une partie des besoins alimentaires des ménages déplacés, retournés voire d'accueil en insécurité alimentaire, singulièrement sous forme de protection des semences pour indirectement contribuer à la relance de la production vivrière au niveau des zones d'accueil qui principalement constituaient les rayons d'intervention du présent programme.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

No changes to report

YEMEN

Oxfam continuously faced issues and challenges in the domain of access, MEAL, gender, participation, and inclusion which are briefly presented below: The protracted fuel crises that impacted on livelihoods (North of Yemen) early in 2022 due to the blockade of goods and cargo to the port of Hodeidah. The situation gradually eased off from April 2022 after a truce was established between the Houthi led government and the Saudi backed IRG in the South. However, since after the truce, increased access constraints in the North of Yemen were predominant, particularly in Saada where trainings and meetings for beneficiaries and communities in the districts and communities were banned by SCAMCHA, and organizations were asked to hold all such trainings in Saada city only. Trainings for beneficiaries in Saada city were later banned except for organizations willing to the use SCAMCHA meeting hall exclusively. To mitigate this, the team had to develop a strategy of breaking each training activity such as training for community committee of Group Cash Transfer (GCT) into groups of 12 people per session and invited them for a meeting in the Oxfam field office Saada, where training was conducted for them.

Under MEAL aspects: Conducting MEAL assessments in Saada has always been very challenging because of the strong control the authorities have over information in the Governorate. A request to conduct the endline survey had been sent to the authorities but approval to go to the field remains pending, despite having completed all administrative requirements. Oxfam applied alternative measures and used existing information to get the endline values for the project.

For gender equality: Given the sensitive context in Sa'ada, where the community is conservative and the movement of women is restricted by local de-facto authorities since 2019, we took a sensitive approach to prevent exacerbating gender inequality. Our aim was to ensure gender mainstreaming and address the diverse needs of women, men, girls, and boys. We implemented the following measures:

- Women representatives within the Community Committees accounted for 22.6% (19 out of 84).
- Women were included in the Community Based Protection Networks (CBPNs), with a representation of 27% (3 out of 11).
- Women-headed households were given priority in livelihood activities related to protection, accounting for more than 65%. Additionally, within EFSVL, the prioritization reached 35%.

Also, along with protection analysis, the Oxfam gender focal point in Sa'ada conducted gender analysis through FGDs with women and girls to provide contextual information on the specific needs and risks of women and girls.

Oxfam couldn't conduct gender mainstreaming training including Oxfam Minimum Standards for Gender in emergencies to Oxfam staff and partner staff because of serious restrictions by the authorities on messaging and trainings on Gender. But in the last year, awareness sessions and discussions on gender mainstreaming which included all heads of departments in Oxfam's Sa'ada office had been given.

Furthermore, the Mahram practice is persistent, which has been a huge hinderance to promote inclusion and address gender issues. Local authorities are very restrictive in gender programming and continue to limit women's movement due to Mahram has impacted the operations of program specifically on ensuring gender components and equality.

Local authorities are also very restrictive on opening spaces for dialogues related to gender and protection. As such, meetings under this project are impacted. The space for needs assessment is also very restrictive and limited as it needs long approval process.

However, Oxfam conducted a safe programming risk assessment to identify and address mitigations for any risks prior to implementation. Oxfam completes this mandatory assessment to adhere to the do no harm principle in relation to its engagement with and commitment to

affected communities, as well as its staff and donors. In Sa'ada office, Oxfam had two safeguarding focal points (1 male and 1 female) responsible for receiving and reporting safe programming issues and concerns.

6. SECURITY AND EMERGENCY MEASURES

6.1 Emergency measures (plan B/ mitigation measures to be taken if the risks and assumptions set out in the logical framework materialise)

The list of risks for each country and related mitigation measures are available under **Annex 18**.

6.2 Security-related aspects

6.2.1 Situation in the field. Please provide a brief description

As highlighted in Chapter 2, the six countries where Oxfam will intervene are the ground of regular hostilities and insecurity, either due to presence of armed groups, inter-community tensions or military attacks. However, thanks to strong Standard Operating Procedures (SOPs), daily monitoring of the security situation and strong coordination with (local) actors on the ground, activities can still be implemented.

6.2.2 Has a specific security protocol been drawn up for this action?

yes ☐ no X Standard procedures

If yes, provide information:

6.2.3 Have the staff in the field and the expatriates received information and training concerning these procedures?

yes X no ☐

6.3 [INT] In the event of changes or issues to be dealt with, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

6.4 [FIN] In the event of changes or issues to be dealt with, please provide information

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

Au cours de la mise en œuvre du présent programme, plusieurs défis ont été observés dont les plus saillants sont décrits ci-dessous :

Facteurs des Risques	Impact	Mesures de mitigation et/ou d'atténuation des risques
Risques Contextuels		
Les attaques des groupes armés non étatiques (GANE) se sont poursuivis au cours de la mise en œuvre du projet avec la pose d'IED (engins explosifs improvisés) sur les routes principales et les contrôles irréguliers des	Retard dans l'implémentation de certaines activités, du fait de la difficulté d'accéder à certaines zones et de la suspension des missions à certains moments	Suspension temporaire des déplacements des équipes sur le terrain, le temps d'observer les périodes d'accalmie avant de réaliser les activités.

groupes armés non étatiques		
Risques Programmatiques et logistiques		
Difficultés d'approvisionnement et d'acheminement du matériel dans une zone d'intervention dû au contexte sécuritaire	Non distribution des items aux personnes vulnérables ciblées dans les délais planifiés et mouvements de PDI ciblés vers des zones sécurisées.	Collaboration avec les autorités et les autres acteurs humanitaires pour l'acheminement des Items et une nouvelle vérification de la liste des personnes ciblées
Suspension des cash transfers sur l'ensemble des Régions du Sahel et du Centre Nord.	Non distribution des cash transfers aux personnes vulnérables ciblées.	Reconversion de la distribution du cash en vivres.

MALI

La situation sécuritaire demeure une préoccupation majeure dans le pays en général et particulièrement dans la région de Ségou et Mopti. Des attaques contre les positions de FAR ainsi que la détonation des engins explosifs improvisés ont été enregistrés dans la région de Ségou. Oxfam et ses partenaires n'ont pas été impactés durant la période du rapportage.

NIGER

No changes to report

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

La situation sécuritaire est restée volatile sur l'ensemble de la zone d'intervention et ce, tout au long de la mise en œuvre du programme. A cet effet une matrice d'analyse des risques était toujours documentée conjointement avec le département sécu et ce, avant toute initiative sur terrain, en vue d'en identifier les probables dangers et en définir d'emblée des mesures de mitigation adaptées au contexte local. A noter que cette matrice était trimestriellement élargie aux partenaires locaux opérationnels et stratégiques. Bien plus ; au-delà des acteurs locaux de la sphère humanitaire, les autorités politico-administratives locales et coutumières étaient également impliqué dans les actions et mécanisme de coordination au niveau local.
En outre, le programme a prévu un mécanisme des financements flexibles en vue non seulement d'offrir aux groupes d'entraides locaux une opportunité d'apprentissage pratique en matière des réponses d'urgences mais aussi consolider leurs capacités de réactivité, de coordination, automatisme, etc. face aux urgences.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Since 7 October 2023, more than 36,000 Palestinians have been killed in Gaza, around 81,000 injuries have been injured and an additional xx reported missing under the rubble, and 1,7 million internally displaced (75% of Gaza). Many more are missing, presumably dead under the rubble.
Over 1,200 Israelis and other nationals were killed by Palestinian armed forces, including rockets launched from the Gaza Strip. Around 130 hostages remain in Gaza (incl. soldiers and foreign nationals).
The Israeli military onslaught is causing destruction, danger, and civilian terror and suffering at such a scale that makes it impossible for the international humanitarian system to mount a safe response at the necessary scale to save lives. Israel is inflicting mass death, forcible

displacement, starvation and deprivation upon more than 2 million people being penned and moved around designated target zones in Gaza. While Oxfam is able to support some local partner organizations who are still managing – against all odds – to deliver some amounts of life-saving aid, it is impossible for agencies to provide the full-scale humanitarian response that is desperately needed, in the face of hostilities and Israel having closed most access points into Gaza.

YEMEN

Majz district is centrally located in Sa'ada. Due to its location in the governorate and proximity to the city center, it continues to serve as a major destination of choice for IDPs from Qatabir, Monabbih, Razih, Shada'a and Baqim. The district is divided into 11 sub-district, most of which are very difficult to access due to bad or no roads, difficult mountainous ranges, etc. During the period of implementation, physical access was a major challenge as most communities were almost cut off, in some of these communities (Bani Abad sub district to be precise) because of lack of road/vehicles and mountainous terrain.

Oxfam has intact Local Security Management plans and SoPs for movements and field operations to ensure safety comes first during the implementation of the project. During the project period, S&S officers based in the field supported program managers and teams on analysing potential risks and mitigation measures. Oxfam was required to secure travel permits from local authorities for all field missions.

7. COORDINATION IN THE FIELD

7.1 Coordination in the field (please state the humanitarian organisation's participation in the coordination mechanisms with other stakeholders, such as "clusters", NGOs, the United Nations agencies, others (to be specified), as well as the links to the consolidated appeal procedure, if necessary)

Oxfam is an active member of humanitarian and development coordination mechanisms and networks at all levels on the field and in the different sectors of this intervention, taking part to protection and EFSVL clusters' meetings and other working groups. Coordination with relevant actors will be maintained during the action, several consultations will be held to identify areas of collaboration and coordination for learning and complementarity. When relevant, Oxfam will take part to joint initiatives and analysis.

7.2 National and local authorities (relationships established, authorisations, coordination)

Before implementing any project, Oxfam must request authorisations from competent authorities; delays to receive authorizations depend on the countries. Due to its long-lasting presence in the areas of interventions, Oxfam built strong working relationships with local and national authorities, including technical services, who will be kept informed on the progress of project activities and achievements and might be involved in beneficiaries' selection, capacity building activities, selection of inputs, etc. Depending on the countries of intervention, some activities will directly target governmental structures, as for example capacities and knowledge building, engagement by local advocacy networks, etc.

7.3 Potential coordination with the Belgian diplomatic representation

Oxfam will regularly keep the Belgian representations updated about the context and the operational environments in the different countries. If coordination mechanisms are launched

by the Belgian representations, Oxfam will actively participate and support the process. At Brussels' level, Oxfam will regularly input the Belgian MFA and DGD with information about the program.

7.4 [INT] In the event of changes or coordination issues to be dealt with, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

7.5 [FIN] In the event of changes or coordination issues to be dealt with, please provide information

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO
No changes to report

MALI
Le retrait des forces des missions de sécurité au Mali a coïncidé avec la clôture de la première phase du projet et le début de sa deuxième phase. Les impacts seront mieux notés au cours de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme.

NIGER
No changes to report

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
No changes to report

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
No changes to report

YEMEN
Oxfam coordinated both at the national level and on the field levels, in different platforms such as clusters, HCT and access working group. In addition to this, regular coordination was undertaken with local authorities to ensure smooth program implementation. Likewise, Oxfam at Sa'ada level also participated in different sub-national clusters and working groups. Specific to this project, below are key coordination efforts carried out during the implementation period:

- With the Agriculture office in Majz to follow up and give support to 100 beneficiaries of farm field school activity under Agricultural support.
- With Save the Children International through FSAC on the verification of lists of beneficiaries to avoid duplication. Also, there was coordination between Oxfam and YDF through the Protection working group in Saada, of which both are members.
- To select distribution sites and obtain general movement permits coordination was necessary with the local authority in Majz, SCMCHA, the district manager of Majz, the Security & Intelligence Officer.

8. IMPLEMENTATION PARTNERS

8.1 Name and address of the implementation partner(s)

Country	Partners	Addresses
Niger	1. Action pour le Développement des Initiatives Locales (ADLI) 2. AGIR PLUS	1. Quartier Bobiel 1ère Pompe Rue Foulan Koira Immeuble N°423 2. Siège Niamey, 50m de l'Hôpital de Référence
Mali	1. G FORCE / Groupe de Formation Consultation et Etude (G-FORCE) – Segou 2. Action Mopti	1. Kalaban Coura – sur les 30m- Rue 260, porte 2011. Tel. : (223) 20218612/ 66780367 Email : *gforce@afribone.net.ml, BP : 3142.* Directeur : Mamadou Boulkassoum Traoré 2. Action Mopti Mali : Boite Postal : 202 - MOPTI- MALI, Rue 388, Porte 107 Mossinkoré. Tél/Fax : (223)243 03 63. Directeur : Mady BAGAYOKO
Burkina Faso	1. Association pour la Gestion de l'Environnement et le Développement (AGED) 2. Alliance Technique d'Assistance au Développement (ATAD)	1. Téléphone : +226 24 46 02 00 / 25 36 88 37/ E-mail: agedori@fasonet.bf, Site Web : www.agedburkina.org 2. Siège social à Kaya, Province du Sanmatenga. Téléphone : +226 24 45 03 84
DRC (TBC)	Nord Kivu 1. LOFEPACO (Mabalako et Lubero) 2. FAEVU (Mabalako et Lubero) 3. Forum de Paix de Beni 4. CoPi (Oicha) 5. Centre pour la promotion Agricole et le Développement Durable (CPAD – Oicha) 6. Forum Humanitaire d'Oicha, Mabalko et Lubero 7. Misère Sors Ituri 8. IPAPEL 9. FECONDE	1. TBC 2. TBC 3. TBC 4. copirdc@gmail.com 5. Oicha, rue présidentielle, territoire de Beni, au Nord Kivu E-mail : cpadrdc@gmail.com 6. TBC 7. TBC 8. Inspection de l'Agriculture, pêche et élevage, Commune de Bunia, Q. Bankoko, Bunia 9. FECONDE (Femmes Congolaises pour le développement) : Commune Mbunia, Q. Police des Frontières

Yemen (TBC)	1. Al Zahra Development Foundation (ZDF) 2. Yemen Development Foundation (YDF) 3. Yemen for Development Institution (YDI)	TBC
oPt	1. Economic & Social Development Centre of Palestine (ESDC). 2. TAMER Institute for Community Education	1. 8th Floor, Hejji Building, Al Rasheed Street, Gaza, Palestine 2. Tamer Address: Gaza city, Al Rimal, Saad Bin Alas street. Mahmoud Ouda building, 2nd Floor. Tel +970 (8) 2843799

8.2 Status of the implementation partners (e.g.: NGOs, local authorities, etc.) and the role played by them

Linked to Oxfam's objective of localisation, this program will work with local partners in the six countries of implementation. There will be two types of partnership under this program:

- Local non-governmental organisations and actors
- Local authorities and States' technical services

Partners will play a central role in program activities' implementation at all stage of the project cycle. Confirmed partners have been consulted during the design of the program, all partners will take part to beneficiaries' selection, implement activities (depending on their expertise), ensure strong monitoring and capitalisation. In parallel, they will be trained if some capacity building is required on a specific topic.

8.3 Type of relationship with the implementation partner(s) and the reports expected from the implementation partner

The global coordination of this program will be led by Oxfam. For some of the partners, Oxfam already has established relation and strong collaboration. When starting a new collaboration with a partner, Oxfam performs partners assessments to evaluate their capacities and needs of trainings. When partners are selected, memorandum of understanding are signed, partners must sign Oxfam's code of conduct and adhere to Oxfam values and policies. They are usually involved from the design of the project to post-project period and the reporting. MoU include Oxfam and donor's requirements, reporting expected from the partners, etc. Oxfam hold weekly coordination meetings to follow up on implementation of activities and identify support and capacity building needs.

8.4 [INT] In the event of changes, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

8.5 [FIN] In the event of changes, please provide information

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

A travers les activités de ce projet, Oxfam a participé à des cadres de coordination entre acteurs humanitaires notamment les rencontres d'échanges des clusters protection et sécurité alimentaire.

MALI

Après plus d'un an de mise en œuvre conjointe des activités de protection, les partenaires locaux ont pu considérablement renforcer leurs capacités de planification et de design des actions. Il a donc été décidé ensemble de transférer toutes les activités de protection aux différents partenaires. Les officiers au niveau d'Oxfam demeureront présents afin de renforcer le suivi et le coaching des partenaires. Le transfert officiel a eu lieu le 1 avril 2023. Un plan d'action opérationnel est en cours de finalisation avec les différents partenaires impliqués.

NIGER
No changes to report

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Les partenaires SOBDC et LOFEPACO sont restés dans leurs rôles et dans les respects des dispositifs contractuels respectifs, jusqu'à la fin du programme en novembre 2023.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
No changes to report

YEMEN
Oxfam partnered with YDF for the implementation of a number of interventions. Oxfam worked together on the 'value addition' and 'mutual understanding' approaches to support affected families, so that:

- YDF set-up and operated the community center
- YDF implemented the Advocacy component of the project in the field
- Support was offered in Livelihood activities.
- YDF took the lead on the reception of cases and referred them to either Oxfam or other service providers.

As an added value, YDF supported the team with field access. Also, the community center became a facility used by the Oxfam team for trainings and cash distribution. Oxfam provided day to day support on planning and technical inputs to ensure the timeliness and quality of the program. Oxfam views local partnerships as a strong element of localization and sustainability for the future.

9. ACTIVITÉS DE COMMUNICATION, DE VISIBILITÉ ET D'INFORMATION

9.1 Planned communication activities

Oxfam and its partners will carry out under this project awareness sessions, awareness products, capacity building workshops, meetings with community representatives, orientation sessions for the project beneficiaries, advocacy meetings and roundtables. The project activities and achievements will be documented, and information will be disseminated in different forms through Oxfam platforms and whenever possible on external media.
Linked to the global advocacy activities, 3 events will be held targeting key decision makers, including at least one event targeting the UNSC members. All events will involve speakers from local partners and communities. The nature of the events will be determined in line with the advocacy strategy.

9.2 Outreach on durable equipment, the main supplies and on the project location

Oxfam will ensure all internal and external communication products will comply with both DGD and Oxfam visibility guidelines. Oxfam and partners will ensure that the project is visible through communication products during the implementation of project activities such as

awareness raising sessions, IGA activities, advocacy products referring to the DGD as the donor. In case of security risks, the visibility will be decreased, following discussion with the representatives of the Belgian Development Cooperation.

9.3 Publication activities planned

The following publication activities are planned under this funding (numbers to be defined and might evolved during program implementation):

- Gender and protection analysis;
- Policy briefs and cases study based on learnings and information from this program, focusing on the links between conflicts, food insecurity and protection threats (subjects to be identified at country levels).
- One brief on hunger and protection, based on research and evidence gathered from the project countries to support the advocacy goals and serve as a resource for lessons-learned from the program
- 1-2 media briefings on hunger and conflicts

9.4 [INT] In the event of changes, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

9.5 [FIN] Report on relevant activities

BURKINA FASO

Tout au long du programme, les activités de communication ont principalement porté sur la production de supports visuels, tels que des dérouleurs, des banderoles et des autocollants arborant les logos de la DGD, d'Oxfam, du SPONG, d'AGED et d'ATAD. En plus de ces éléments visuels, des t-shirts, polos, casquettes et gilets affichant les logos des différents partenaires ont été produits et utilisés par le personnel d'Oxfam et les partenaires pour renforcer l'identité visuelle du projet. Les activités ci-dessous ont également contribué à renforcer la visibilité du projet :

1) La production d'articles sur les activités et les résultats du projet sur les sites d'Oxfam et de ses partenaires et sur les plateformes internes d'Oxfam international (Compass, Workplace) :

Un suivi médiatique, tant interne qu'externe, a été effectué, comprenant la rédaction d'articles et des reportages télévisés, radiophoniques, presse écrite et en ligne couvrant l'ensemble des activités programmatiques des différents secteurs tels que le Plaidoyer, l'EFSL et la Protection. Ces contenus ont été diffusés sur diverses plateformes, notamment les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube), les plateformes internes d'Oxfam (Compass, Workplace, Box, site web), et les sites web des partenaires, visant ainsi à assurer une visibilité accrue des activités programmatiques du projet. Ce suivi est disponible via lien suivant Journée internationale des droits de la femme et Présentation Equipe Protection Burkina Faso

2) La diffusion de témoignages, de photos et vidéos sur les réseaux sociaux d'Oxfam (Facebook, Twitter, YouTube) et ses plates formes internes (Compass, Workplace) :

Quelques exemples de post sur les réseaux sociaux d'Oxfam au Burkina

- Une vingtaine de journalistes formé.e.s sur la protection humanitaire chez Oxfam
- Participation à la tenue de la célébration du 8 mars 20223, Journée International des Droits des femmes

3) Organisation de café presse sur la protection pour susciter la rédaction d'article par les journalistes invités :

Le vendredi le 04 août 2023, s'est tenue dans la salle Akilisso d'Oxfam au Burkina Faso, un café de presse sur la protection humanitaire dans le cadre du projet DGD Protection mise en œuvre au Centre Nord et au Sahel en partenariat avec ATAD et AGED. L'objectif principal de

cette causerie avec les professionnels des médias vise à contribuer à former des journalistes tous médias confondus sur les questions de la protection humanitaire selon Oxfam tout en rendant visible nos actions et acquis sur le terrain au profit d'une audience d'un million de personnes (femmes, hommes, jeunes). Sur une vingtaine de journalistes invités pour la circonstance 17 dont 9 femmes ont répondu présents.

4) Collecte de photos :

Pendant la mise en œuvre des activités, une collecte de photos a été réalisée au fur et à mesure afin de capitaliser sur chaque activité, notamment les distributions de vivres, les distributions de kits de dignité et de protection, les activités de fourniture de petits ruminants, les ateliers de formation pour le personnel et les bénéficiaires, les sessions de sensibilisation, la distribution de transferts monétaires, les émissions radiophoniques, la remise symbolique des actes de naissance, ainsi que les ateliers de mise en place des structures de protection et bien d'autres activités, ont servi à capitaliser sur chaque moment significatif de la mise en œuvre du projet. Ces capsules vidéos et photos de capitalisation peuvent être utilisé plus tard comme ressources de communication sur nos médias sociaux, les plateformes Oxfam, nos futures communications, et constituer des évidences pour appuyer nos projets à venir et même la communication avec les autorités administratives locales et nationales.

5) Capsules vidéo de témoignages et film de capitalisation :

Par ailleurs, une collecte de capsules vidéo a été effectuée, recueillant les témoignages de 8 bénéficiaires dont 6 femmes et 2 hommes par zones d'intervention, soit 2 bénéficiaires à Barsalogho, 2 à Yalgho, 2 à Gorom-Gorom et 2 à Dori. En complément de ces capsules témoignages, des capsules vidéo ont été réalisées avec les responsables de projet de chaque secteur d'intervention, à savoir le responsable de la Protection, le responsable de l'EFSL, le responsable du Plaidoyer, ainsi que les responsables de projet au sein des partenaires ATAD, AGED et SPONG. Ces capsules décrivent les activités, les enjeux et les défis auxquels ils ont été confrontés pendant la mise en œuvre du projet. Ces capsules sont disponibles sous l'annexe X. En plus de ces capsules vidéo, un film de capitalisation de 17 minutes a été conçu pour récapituler de manière globale l'impact du projet dans les zones d'intervention, exposant les défis et offrant des perspectives prometteuses. La diffusion est prévue sur des chaînes de télévision locale pour assurer la redevabilité envers les partenaires bénéficiaires. De plus, ces capsules vidéo et film de capitalisation seront diffusés sur les plateformes de communication en ligne de Oxfam, garantissant ainsi une portée maximale.

6) La production et la diffusion d'articles dans la presse écrite et la presse en ligne sur le projet et ses résultats :

Disponible sous l'Annexe X.

MALI

Les grandes lignes en matière de communication entreprises sont :

- Marque et marquage systématique DGD Hum Belgique sur les infrastructures sociales et dons : kakemonos, banderoles et autres
- Habillement du personnel de distribution du projet
- Matériels pédagogiques de formation et d'information et de sensibilisation, documentation des cas d'apprentissage
- Communication externe au bailleur et au public
- Réalisation de photos et de vidéos pour documenter les activités

Notamment, un film a été réalisé pour démontrer le travail des structures communautaires (CPC) et leur engagement à réduire les risques de protection dans les zones d'intervention du projet. La vidéo a été partagée sur la plateforme sociale de Oxfam pour informer les parties

prenantes du projet sur la capacite de Oxfam pour réduire les risques de protection en temps de crise sécuritaire dans le centre du Mali. Ce film est disponible sous l'Annexe X.
quelques exemples de posts qui ont été réalisés et diffusés sur les médias sociaux d'Oxfam au Mali en vue de visibiliser le projet et ses réalisations (Atelier de capitalisation du projet dans les régions de Ségou et Mopti, Témoignage du chef de quartier de Medina Coura (village d'intervention de DGD à Mopti) et Formation des membres du réseau portant plaidoyer sur les risques de protection dans les zones d'intervention du projet sont disponibles sous l'Annexe X.

NIGER

En outre des activités de communication habituelles (publications sur les réseaux sociaux publics et internes à Oxfam) et la réalisation de matériel à l'effigie du projet, un film de capitalisation et de visibilité du projet ont été réalisés et diffusés à travers les réseaux d'Oxfam et de ses partenaires ADLI et AGIR.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Au travers ce programme, OXFAM a une fois de plus, offert à toute la communauté humanitaire tant locale que nationale, les chances d'un passage à témoin de son expérience de travail avec les acteurs locaux du Grand Nord Kivu comme de l'Ituri, à travers notamment une approche opérationnelle calquée sur la promotion du Leadership Humanitaire Local (LHL). En cette faveur, et à l'occasion de quelques activités phares (tables rondes de plaidoyer, opérationnalisation de l'approche PALC-SCLR, recherches sur la durabilité des conflits dans les zones du programme, recherche sur les causes profondes et effets de l'insécurité alimentaire à l'est de la RDC, suivi participatifs des activités du programme, émissions radio sur des thématiques clés de la Protection, etc.) ; les services locaux de communications occasionnels recueillaient et mettaient sous forme d'œuvre artistique cohérente des images et des interviews de terrain, quelques points de vue des communautés locales ; ainsi que les témoignages des acteurs locaux et bénéficiaires dans l'optique de produire une vidéo synthèse de haute qualité et compréhensible, à caractère didactique et informatif qui puisse compléter les succès du LHL présentés dans le documentaire du programme DRR réalisé de 2017 à 2022.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

In August 2023 Oxfam's communications team worked closely with the partner (Tamer) to create a video capturing one of the communities' initiatives resulting from Tamer's work in the community outreach activities. The comms team also worked with the project's team to produce 4 written stories showcasing the successes of the project's approach and impact on beneficiaries' lives. These can be found under Annex X.

YEMEN

Specific to this project, a policy paper is under final review and will be disseminated once finalized.

In addition to this, Oxfam has prepared 2 success stories: 1 for Protection and 1 story for Livelihood activities.

10. HUMAN RESOURCES

10.1 Please state the overall figures by function and by status

Overall figures by function and by status are available under **Annex 19**.

10.2 [INT] In the event of changes, please provide information

Please see the Interim narrative report under Annex I.

10.3 [FIN] In the event of changes, please provide information

Please note that the period covered in this section is from 1/12/2022 to 30/11/2023.

BURKINA FASO

Initialement prévu de se clôturer fin septembre 2023, le programme a été étendu jusqu'à fin novembre 2023 afin de permettre la réalisation complète de toutes les activités du projet. Un protocole d'accord (MoU) d'extension a été signé avec le partenaire ATAD, impliquant un prolongement de la durée de travail de son staff. En ce qui concerne AGED, aucun MoU d'extension n'a été nécessaire, étant donné que le partenaire avait déjà accompli toutes ses activités pendant la période initialement convenue.

MALI

En avril 2023, à la suite d'un travail conjoint de renforcement des capacités locales et communautaires et d'un appui à l'identification, la planification et la mise en œuvre des actions de protection, ces dernières ont été transférées aux partenaires d'Oxfam au Mali. En conséquence, les staff moniteurs de protection ont également été transférés sous la responsabilité des partenaires.

Par ailleurs, en raison de la sous-estimation des coûts unitaires des staffs, des ajustements ont été opérés, tout en restant dans la marge de flexibilité du bailleur, afin de permettre la disponibilité des équipes de programme et de support pour une mise en œuvre efficace du projet.

NIGER

Suite à la no-cost extension de deux mois, le temps de travail du staff Oxfam, AGIR et ADLI a été étendu à 26 mois sans ressources additionnelles via l'utilisation du budget restant. Dans le cas des mobilisateurs communautaires, au final, ce sont 6 staff qui ont été engagés dans les activités (dont 2 pour Oxfam, 2 pour ADLI et 2 pour AGIR.

Il sied également de rappeler que la ligne S4000 initialement prévue pour la location d'un véhicule, a été réallouée à l'entretien, l'achat de pneumatique et au paiement du chauffeur prestataire pour l'utilisation d'un véhicule Oxfam. Les raisons qui ont conduit à cette modification étaient que l'état du parc automobile de location de Diffa est caractérisé par la vétusté de la majorité des véhicules ne répondant pas aux standards d'Oxfam en matière de location des véhicules. De plus, la demande de location est supérieure à l'offre au regard de nombre important des ONG à Diffa. La grande majorité des incidents liés aux accidents de la route et des pannes impliquants les ONG concernent ces véhicules de location avec des risques potentiels encourus par le personnel du projet dans ce contexte sécuritaire à la fois volatile et imprévisible.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Le changement intervenu au sein du capital humain commis au présent programme est celui enregistré dans le département de gestion administrative et ressources humaines avec la démission, pour des raisons personnelles, du responsable du dit département pour le bureau Oxfam au Grand Nord.

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Most of Oxfam staff remain in Gaza, while some have left. Most of them have been displaced from their homes – some of them multiple times, with their families, and have lost their homes entirely. It is an extremely traumatic and distressing time for everyone in Gaza. Nowhere is safe in Gaza, everyone is uncertain and feels unsafe, and are struggling for shelter, food, water and power.

YEMEN

Staff turnover is quite a common problem in Yemen especially for expats. Oxfam also faced staff turnover; however, it was a manageable situation particularly for this project. Specifically concerning this project, the program coordinator post, who is the operational lead of program implementation in the north, has remained vacant for 1 year. However, Oxfam has deployed staff from Global Surge to cover the role for some period. At field level, the FSL officer left the position during implementation and Oxfam had to re-hire the staff.

11. ADMINISTRATIVE INFORMATION

11.1 Name and title of the legal representative signing the agreement

Michel van den Hove – Directeur Programme et Plaidoyer
Oxfam België/Belgique | Vier-Windenstraat 60 Rue des Quatre-Vents | 1080 Brussels, Belgium
Office + 32 (0)2 501 67 31 | Cell +32 (0) 489 67 86 37
Michel.vandenHove@oxfam.org

11.2 Name, telephone number, e-mail address and titles of the person(s) responsible for the management of the dossier

Elisa Scheuer - Institutional Partnership Manager – DGD Humanitaire
60 Rue des Quatre-Vents, 1080 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0)2 501 67 41
elisa.scheuer@oxfam.org

11.3 Name, telephone and fax number and e-mail address of the representative in the intervention area

Niger	**Sosthène Konate** – Country Director E-mail: konate.sosthene@oxfam.org
Mali	**Diawary Bouare** – Country Director E-mail : DBOUARE@oxfam.org.uk
Burkina Faso	**Omer Kabore –** Country Director E-mail: omer.kabore@oxfam.org
DRC	**Justine Tossou Gomis** - Country Director E-mail: JTossou@oxfam.org.uk
OPT	**Mirjam van Dorssen –** Country Director E-mail: mirjam.van.dorssen@oxfam.org
Yemen	**Ferran Puig** | Country Director E-mail: FPuig@oxfam.org.uk

11.4 Bank account

Name of the bank: CBC Banque SA
Address of the bank agency: Avenue Albert 1er 60 - 5000 Namur - Belgique
Precise designation of the account holder: OXFAM-SOLIDARITEIT ASBL
IBAN code: BE40 7320 4947 1263
BIC code: CREGBEBB

==========

Title	Empowering communities to respond to conflict-induced protection risks and high food insecurity levels in six vast humanitarian crises														
Period	01/10/2021 to 30/09/2023														
Project reference	CONSOLIDATED											Budget per Result			
Budget Line	Title	Budget	PAL	YEM	BKF	MLI	NER	RDC	OI	OBE		R1	R2	R3	Ratio
S1	**Goods and services delivered to beneficiaries**	5.180.748	938.830	750.257	967.220	817.053	841.732	830.655	35.000	-		2.278.959,50	2.662.496,56	239.290,16	55,32%
S10	Food security related goods and services	1.170.516	-	317.949	132.264	152.424	180.652	387.228				312.915,94	857.600,30	-	
S11	Nutrition related goods and services	31.745	-	-	21.745	10.000	-	-				21.744,98	10.000,00	-	
S12	Water and sanitation related goods and services	-	-	-	-	-	-	-							
S13	Health related goods and services	-	-	-	-	-	-	-							
S14	Shelter and Non Food Items related goods and services	-	-	-	-	-	-	-							
S15	Disaster Risk Reduction related goods and services	569.131	-	-	210.304	15.000	313.207	30.621				315.656,16	225.303,72	28.171,03	
S16	Cash for Work / Cash distribution program (vouchers) related goods and services	1.615.180	851.642	169.403	-	341.325	-	252.811				133.989,85	1.405.347,34	75.843,31	
S17	Planification, follow-up and evaluation workshops related goods and services	193.468	-	-	47.907	58.434	62.504	24.622				91.157,65	51.394,54	50.915,46	
S18	Capacity building related goods and services	193.258	37.099	19.231	30.000	64.068	21.343	21.517				89.226,71	69.805,62	34.225,92	
S19	Mainstreaming & Protection (gender, HIV/AIDS, sustainable development, etc) related goods and services	1.407.450	50.089	243.675	525.000	175.803	264.026	113.857	35.000			1.314.268,21	43.047,03	50.134,43	
S2	**Equipment**	76.688	4.345	10.363	11.946	11.200	29.689	9.145	-	-		22.694,35	32.695,78	21.298,09	0,82%
S20	Durable equipment (>500EUR)	54.997	4.345	5.491	11.946	8.700	20.543	3.972				15.382,77	24.409,84	15.204,46	
S21	Other	21.691	-	4.872	-	2.500	9.147	5.172				7.311,58	8.285,94	6.033,63	
S3	**Human Resources**	2.979.877	487.406	450.706	374.591	499.387	504.575	498.284	104.929	60.000		919.787,76	1.514.610,93	545.478,24	31,82%
S30	Local Staff	2.548.674	475.310	357.137	292.818	499.387	504.575	419.448				777.036,19	1.325.194,94	446.442,83	
S31	Expatriates staff	371.203	12.096	93.569	81.773	-		78.836	104.929			122.751,57	169.415,99	79.035,41	
S32	HQ staff	60.000								60.000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
S4	**Running costs**	914.107	56.427	284.400	145.221	172.360	104.128	151.571	-	-		289.798,02	409.766,48	214.542,68	9,76%
S40	Running costs of vehicles	108.991	1.969	30.769	19.352	22.804	18.153	15.944				37.317,42	42.031,16	29.642,40	
S41	Travel costs	214.378	15.630	99.467	5.899	48.172	24.239	20.971				72.236,12	94.928,40	47.213,62	
S42	Communication, visibility, information	130.244	11.313	11.385	9.833	33.503	30.941	33.269				39.333,36	54.678,65	36.231,91	
S43	Buildings: rents and utilities	451.756	18.777	142.779	110.137	67.881	30.795	81.387				140.892,54	209.444,35	101.418,69	
S44	Supplies and materials	8.739	8.739	-	-	-	-	-				18,58	8.683,93	36,07	
S45	External services	-	-	-	-	-	-	-							
S7	**Other operationnal costs**	213.508	12.992	4.274	1.023	-	19.876	10.345	20.000	145.000		66.940,80	79.530,88	67.036,70	2,28%
S70	Bank and transfer costs	12.256	126	-	1.023	-	762	10.345				4.044,67	4.165,10	4.045,91	
S71	Evaluation/Audits	138.307	6.411	4.274	-	-	7.622	-		120.000		44.032,54	50.179,03	44.095,84	
S72	HQ Mission cost	45.000	-	-	-	-	-	-	20.000	25.000		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
S73	Others	17.945	6.454	-	-	-	11.491	-				3.863,59	10.186,74	3.894,95	
	TOTAL DIRECT COSTS	9.364.929	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	159.929	205.000		3.578.180,43	4.693.102,62	1.087.645,88	
OX	**Indirect costs (5,5%)**	515.071	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	8.796	11.275		196.799,92	258.450,64	59.820,52	
	GRAND TOTAL	9.880.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	168.725	216.275		3.774.980,35	4.957.553,27	1.147.466,40	

13. LIST OF ANNEXES

Proposal:
Annex 1 – List of needs assessments
Annex 2 – Stakeholders' analysis
Annex 3 – Oxfam "Safe-programming in humanitarian responses"
Annex 4 – Oxfam in Niger's country strategy
Annex 5 – Oxfam in Mali's country strategy
Annex 6 – Oxfam in Burkina Faso's country strategy
Annex 7 – Oxfam in Democratic Republic of Congo's country strategy
Annex 8 – Oxfam in occupied Palestinian territory's country strategy
Annex 9 – Oxfam in Yemen's country strategy
Annex 10 – List of ongoing actions and requests
Annex 11 – Oxfam in Niger's workplan
Annex 12 – Oxfam in Mali's workplan
Annex 13 – Oxfam in Burkina Faso's workplan
Annex 14 – Oxfam in Democratic Republic of Congo's workplan
Annex 15 – Oxfam in occupied Palestinian territory's workplan
Annex 16 – Oxfam in Yemen's workplan
Annex 17 – Oxfam's feminist principles
Annex 18 – Risks and mitigation measures
Annex 19 – HR structure

Interim report:
Annex A1 – Protection Analysis – Burkina Faso
Annex A2 – Gender analysis – Burkina Faso
Annex B1 – Protection analysis – Mopti (Mali)
Annex B2 – Protection analysis Segou (Mali)
Annex C – Multi-sector evaluation – Niger
Annex D – Indicators table
Annex E - Updated workplan – Burkina Faso
Annex F – Updated workplan – DRC
Annex G – Updated workplan – Mali
Annex H – Updated workplan – Niger
Annex I – Updated workplan - OPT
Annex J – Updated workplan – Yemen

Final report:
Annex I – Interim narrative report
Annex II – Overview of indicators
Annex III - Country narrative reports
Annex IV – Gender and Protection analyses
Annex V – Research conducted
Annex VI - Protection and Advocacy Toolkit
Annex VII – International Advocacy Plan
Annex VIII – ToR Protection Advocacy Group
Annex IX – Agenda PPG
Annex X – Communication outputs