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RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION 2006

TITRE DE LA PRESTATION ET NUMERO D’IDENTIFICATION.

             NI : 17049/11
               NER 03 012 51
INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET.

Pays





: NIGER

Secteur
 et sous –secteur CAD


: secteurs ou thèmes définis dans le PIC

Institution nationale ou régionale 

chargée de l’exécution 



: Direction générale du Financement  / Ministère

                                                                                de l’Economie et des Finances

Agences d’exécution



: Coopération Technique Belge (CTB)

Nombre d’experts en coopération internationale : 0

Durée de la prestation (selon AS/CS)

: 72 mois

Date de démarrage de la prestation :




Selon AS/CS

: 19 mars 2003




Effective

: 20 juin 2003

Date de clôture de la prestation :




Selon AS/CS

: 18 mars 2009

Modalités de gestion de la prestation

: cogestion

Budget total de la prestation
: 

· en cogestion : 1 045 061 ,4   €

· en régie :              71 000       €

Période couverte par le rapport    

: 01//01/06 au 31/12/2006
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RESUME DES ACTIVITES.


1. En partant des Résultats Intermédiaires de la prestation (RI), listez les principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d’activités de l’année sous revue (+ commentaires).

Le Fonds est destiné en priorité au financement d’études (d’identification, de préfaisabilité, de faisabilité, de rentabilité et d’exécution de projet, de préparation de cahiers des charges et de dossiers techniques des prestations), de missions ou d’expertises de courte durée liées à la réalisation des projets et programme de coopération, de séminaires et ateliers liés à la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le FEE est un fonds pour lequel il n’existe pas de dossier technique et financier avec cadre logique. Le document de référence pour sa mise en œuvre est la convention spécifique signée entre les deux pays lors de la commission mixte de mars 2003.

Cette convention (NI : 17049/11 ; NER 03 012 51) a été signée le 19 mars 2003 pour un montant de 743 680 euros, auquel s’ajoute le reliquat (au moment de sa clôture) de l’ancien projet le NER/00/005 signé le 19/11/1993 et qui s’élève à 51 381,40 euros, d’où le montant total de 795 061,40 euros. 

Par ailleurs, un montant de 71.000 euros est prévu en régie pour couvrir les coûts d’expertises techniques externes.

Compte tenu de l’utilisation assez satisfaisante du fonds et de son rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de la politique de développement du Niger, sur demande de la République du Niger, le Royaume de Belgique a accordé (le 05/ 04/ 06) une réalimentation du Fonds d’un montant de 250 000 euros. 10% de ce dernier montant pourra être consacré à l’appui aux participations aux rencontres et séminaires internationaux. 

Avec cette nouvelle réalimentation, le montant total du Fonds s’élève ainsi à 1 116 061,4 euros (795 061,40 + 71 000+ 250 000) soit732 088 288 FCFA.

Les études et expertises financées par le fonds doivent relever de l’un des secteurs ou thèmes prioritaires de la coopération au développement belge tels que définis d’un commun accord dans le programme indicatif de coopération (PIC) ou de la politique de développement (basée sur la SRP) menée par la partie nigérienne.

Tout accord de financement doit avoir été approuvé par la partie Nigérienne et par la partie Belge.

Au 31 décembre 2006, 36 prestations ont été menées et une (1) prestation en cours de réalisation. Le coût total de ces prestations s’élève à 747 762,15 euros soit 490 499 818 FCFA (CF ci-dessous tableau des dépenses).

En régie, une dizaine d’expertises externes a été réalisée pour un montant total de 9.121,19 Euros soit 5 983 108 FCFA.

Au cours de l’année 2006, les prestations menées et/ou complétées sont les suivantes :

· L’évaluation des coûts réels de prestations au niveau de l’Hôpital National de Niamey (HNN) ;

· Le cadre Juridique des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) ;

· Le projet d’établissement de l’Hôpital de Niamey

· La participation à la rencontre de partenariat ‘’Fast Track Iniative’’

· L’inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d’assainissement dans la région de Dosso

· L’étude d’identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri

· La participation au séminaire sur les marchés publics à Cotonou (Bénin)

· L’appui à l’organisation à Dosso de l’atelier sur l’alphabétisation de la femme rurale et la scolarisation de la jeune fille dans la sous-région.

La seule étude programmée et non achevée pour l’année 2006 mais en cours de finalisation est celle relative à la révision des textes réglementaires sur le recouvrement des coûts de soins de santé. L’étude porte sur les éléments relatifs à :

· L’organisation et les modalités de la participation communautaire aux soins de santé 

· Le mécanisme de contrôle des fonds du recouvrement des coûts

· Le fonds social de la santé

· Les modalités d’application et stratégies de financement de la gratuité de la césarienne

Le rapport provisoire de l’étude est disponible et reste à être validé. Le rapport définitif sera diffusé au niveau de l’ensemble des structures concernées sur le plan national.

2. Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur la question ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de l’année sous revue.

Au niveau du Fonds d’études et d’expertises, il n’est pas prévu de recettes financières à réaliser et qui pourraient par ailleurs influencer la mise en œuvre des activités. Toutes les dépenses sont faites sur financement du Fonds. Les prévisions budgétaires annuelles sont à titre indicatif d’autant plus que les requêtes de financement des études ou d’expertises ne se pas faites sur la base d’une programmation annuelle précise. 

3. Quels sont les principaux mécanismes et activités d’appropriation mis en œuvre par la prestation dans l’année sous revue ?

Le Fonds est géré conjointement par les deux parties, nigérienne (MEF/DGF) et belge (DGCD/CTB).

Le document principal de référence contenant les règles de mise en œuvre du Fonds, qui est la convention spécifique, a été largement diffusé auprès des différents intervenants, en vue de faire valoir une transparence dans la gestion des dossiers.

Les études et expertises financées sont en relation avec le PIC (mars 2003).

Chaque demande de financement doit suivre la procédure prévue en vue de son approbation (organisme demandeur, circuit hiérarchique, gestionnaire, attaché à la coopération, co-gestionnaire).

Chaque étude ou expertise fait l’objet de désignation par l’organisme bénéficiaire d’un chef de projet qui cogère les activités retenues avec le co-gestionnaire qui est le représentant résident de la CTB (élaboration de cahiers de charges, sélection des experts, passation des contrats, gestion administrative, technique, budgétaire et comptable).

La CTB fait recours au besoin à des expertises techniques ponctuelles pour vérifier la conformité et apprécier la qualité des études et expertises menées.

Une réunion de la SMCL s’est tenue le 6 Mars 2006 pour

(i) vérifier la conformité des procédures appliquées

(ii) apprécier les résultats des études et expertises menées

(iii) contrôler l’utilisation du fonds

(iv) prévoir la réalimentation du fonds

(v) divers

Les Procès Verbaux (PV) et rapports d’exécution relatifs à la gestion globale du fonds sont classés et peuvent être consultés à tout moment.

COMMENTAIRES ET ANALYSES

1. Quels sont les problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation?

Le suivi de la mise en œuvre de la prestation repose sur l’application des règles et mécanismes mentionnés dans la convention spécifique sur le plan des processus de sélection du bureau d’études, des modes de passation des marchés, de l’établissement des contrats, de la mise en œuvre des travaux en fonction des Termes de Référence (TDR), de l’analyse des résultats (rapports) et des paiements des dépenses afférentes. 

Dans ce cadre, aucun problème majeur n’est à signaler. 

Il a été constaté que le fonds finance régulièrement des participations à des congrès et/ou des séminaires internationaux sans aucune programmation préalable. C’est pourquoi, la dernière smicl de mars 2006 a décidé que 10% du montant du Fonds pourraient être consacrés au financement de ce genre d’activités. 

En ce qui concerne les demandes au fonds d’études, il n’est pas toujours clair pour le demandeur que le budget indicatif repris dans la demande n’est pas un budget approuvé mais seulement le plafond qui ne peut être dépassé sans une nouvelle approbation formelle des deux parties. C’est seulement lors des discussions entre le responsable national et la CTB qu’un budget détaillé peut être finalisé.

La sélection des bureaux d’études et des experts en charge de mener les prestations est faite en conformité avec les dispositions prévues dans de la convention spécifique sans difficulté majeure. Les prestations sont réalisées et les dépenses y afférentes sont également justifiées sans problème particulier.

2. Quelles sont les causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus ?

Les retards enregistrés sont peu nombreux et minimes. Les  quelques retards sont  relatifs au respect de la date prévue pour la production et la fourniture des rapports finaux des études conformément aux calendriers des activités. 

Les retards peuvent être liés à l’environnement du travail entraînant des pertes de temps quelques fois importantes ou des consultants provenant des horizons différents et qui prouvent des difficultés à travailler en équipe.

3. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés ici plus haut? Exposez la/les mesure(s) recommandée(s). Précisez qui devrait être chargé de les appliquer. Indiquez aussi, approximativement, le délai d'exécution et les ressources nécessaires à l’exécution de ces mesures

Pour résoudre les problèmes liés aux causes écarts enregistrés dans le cadre du respect du calendrier d’exécution des études / expertises financés par le fonds, il semble important de prendre effectivement certaines mesures telles que :  

a/ les difficultés de travailler en équipe: il faudra envisager dans la procédure de sélection de privilégier la candidature des cabinets ou des bureaux d’études. Ce qui permet d’avoir une équipe plus homogène et complémentaire. Cette disposition situe clairement les responsabilités en cas de retard ou de tout autre manquement éventuel. 

Pour les prestataires internationaux, exiger, à la fin de la mission au Niger, un rapport provisoire mais le plus complet que possible afin de pallier les difficultés de communication entre les experts.

Le chef de projet, la commission d’analyse des offres et la CTB peuvent jouer un rôle important dans cette démarche.  
b/ Des contraintes liés parfois à l’environnement du travail entraînant des pertes de temps quelques fois importantes ; (i) tenir compte de la lourdeur administrative lors de la planification du temps d’exécution de l’expertise, (ii) mettre l’accent sur la connaissance du milieu de travail et l’expérience d’études similaires dans un environnement semblable. 

Lors de l’élaboration des TDR, ne pas sous-estimer la durée de l’étude et le séjour sur le terrain aussi bien au niveau des structures nationales, régionales ou locales (collecte des données, entretien avec les groupes cibles et les personnes ressources etc.).

L’organisme demandeur doit tenir compte des contraintes liées à l’environnement administratif et technique de terrain.

c/ Des problèmes liés aux capacités des intervenants à réaliser un travail de qualité durant le temps imparti ; (i) définir dans les TDR, un profil adéquat au regard de la mission à effectuer, (ii) tenir compte de la capacité du consultant chargé de l’exécution de l’étude, à bien mener la mission qui lui sera assignée et sa capacité à livrer des rapports de fin de mission de qualité. 

Le comité de sélection des offres veillera sur ces aspects pour diminuer le risque de tels écarts.

4. Les suppositions (ou hypothèses) de départ sont elles encore pertinentes ?
Il n’existe pas de cadre logique, dans ce genre de financement (FEE), susceptible de définir des suppositions (ou Hypothèses) de départ, vu la diversité de la nature des prestations à réaliser.

5. Les indicateurs de la prestation sont-ils encore valides ?

Il n’existe pas d’indicateurs liés à l’utilisation du fonds (pas de cadre logique). 

6. Quels sont les facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation?  Parmi ceux-ci, y-a-t-il eu des faits nouveaux, non prévus préalablement et suceptibles de modifier la prestation ? 

La réalisation de la prestation n’a pas fait l’objet de faits nouveaux en terme de facteurs ayant influencé son exécution et susceptible de la modifier. Toutefois, on peut souligner le taux de réalisation de 98% de l’ensemble des études identifiées, ce qui a engendré le besoin de réalimentation susmentionné.

7. Quelle est l'opinion des groupes cibles sur le  projet?

Le groupe cible trouve à travers ce projet, un mécanisme très intéressant de financement d’activités importantes de développement. Les interventions du Fonds sont relatives à des secteurs et thèmes retenus dans le PIC 2003-2008. Les études et expertises réalisées par le biais du fonds apportent une réponse à des préalables des projets de développement en produisant les dossiers d’identification / formulation de ces projets. La valeur ajoutée liée au  FEE est évidente pour le développement du Niger. 

8. Si la prestation a été évaluée, comment les recommandations ont-elles été prises en compte?

La prestation n’a pas encore été évaluée. Cette évaluation, financée par la régie du fonds, est prévue pour le premier trimestre 2007.

9. Quelles sont les principales réussites de la prestation ?
L’une des réussites de la prestation est d’avoir permis la réalisation de l’ensemble des études d’identification et de formulation des nouveaux projets et programmes retenus dans le PIC de mars 2003. On peut retenir également la qualité de la mise en œuvre dans le sens de l’implication et de la participation des partenaires clés. Ces derniers expriment leur opinion favorable et leur sentiment d’adhésion au processus d’exécution du FEE. Cette attitude des acteurs permet une appropriation effective des mécanismes d’exécution du Fonds.

Le FEE a par ailleurs permis la participation des représentants de l’Administration nigérienne et d’autres acteurs à des foras internationaux importants pour le développement du Niger. Sans l’appui du FEE cette participation serait certainement difficile.
10. Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation? 

Dans un pays comme le Niger, un mécanisme de financement d’études /expertises est d’une importance capitale. Cela contribue à plus d’un titre à l’aboutissement des dossiers de projets et programmes de développement et participer à la lutte contre la pauvreté.

Le besoin en financement des études se fait plus grand, tant les domaines concernés sont variés et d’actualités pendant que les ressources financière devant les soutenir se raréfient. Le FEE devient donc une réponse à cette préoccupation.

Il est donc souhaitable, de continuer et de manière accrue, à appuyer le financement de ces études /expertises. L’importance de ce fonds peut s’apprécier davantage à travers le nombre de requêtes pertinentes établies par les différents Ministères techniques et autres partenaires en vue de son utilisation.

11. Conclusion

Le FEE est une prestation qui touche l’ensemble des secteurs et thèmes du PIC. Il demeure un mécanisme de financement d’une grande importance pour le développement du Niger, notamment en matière d’appui à l’identification et au montage de dossiers de projets et programmes. 

La mise en œuvre du FEE a été assez satisfaisante au regard des résultats enregistrés lors des diverses études et expertises exécutées. 

La connaissance et l’appropriation de ce mode de financement par les différents acteurs ont permis une gestion très satisfaisante et transparente du fonds. La sollicitation du FEE par l’Administration nigérienne et d’autres acteurs de développement devient de plus en plus grande.

En fonction des réalisations, une seconde réalimentation du fonds est par ailleurs prévue dans le cadre du PIC 2003 – 2008. 
ANNEXES

· ANNEXE 1: Tableau des études et expertises depuis la mise en place du fonds

· ANNEXE 2: Etat des dépenses 

· ANNEXE 3: Sous-traitance et appels d’offres

ANNEXE 1 :


Tableau des réalisations du Fonds d’études NER 03 012 51/ au 31 décembre 2006

	Réf. Contrat
	ETUDE
	Date d’exécution
	Prix  (EURO)
	Observations

	FEE/2003/001

FEE/2003/002

FEE/2003/003

FEE/2003/004
	Identification du programme d’appui au PDS                                          

                                                  
	Octobre 2003
	42 630
	Étude réalisée

Rapport fourni et approuvé

	FEE/2003/005

Avenant
	Audit du payement des salaires des agents de l’état

4ème opération (Novembre 99). 


	Novembre 2003
	9 252,13

4 268,57
	Audit effectué

Rapport fourni présentait quelques insuffisances au regard des attentes. Des travaux complémentaires ont été effectués en conséquence

	FEE/2003/006


	Identification programme d’hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Dosso


	Décembre 2003
	31.013,75
	Étude réalisée. Rapport approuvé

	FEE/2003/007


	Séminaire PDDE (éducation)


	Décembre 2003
	9.711
	Activité réalisée

	FEE/2004/001


	Etudes d’identification Projet micro assurance de santé


	Janvier 2004
	22.500
	Étude réalisée ; Rapport approuvé

	FEE/2004/002


	 Forum OCDE Harmonisation Pratiques donateurs (réunion à PARIS)


	Février 2004
	2.099
	Activité réalisée

	FEE/2004/003


	Etudes pour la définition d’un plan directeur de la fonction publique


	Février 2004
	59.500
	Étude réalisée. Rapport approuvé

	FEE/2004/004

FEE/2004/005


	Elaboration Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2005 - 2009
	Mars 2004
	39.321
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2004/006


	Participation au colloque « De  l’Evaluation à la Politique et la Pratique : Aide et Education » à Scheveningen, ( la Haye) aux Pays Bas  du 22 au 23 mars 2004 (Pays BAS)   
	Mars 2004
	2.579
	Activité réalisée

	FEE/2004/007

FEE/2004/009


	Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans les trois districts sanitaires de la Communauté Urbaine de Niamey + Etude socio anthropologique
	Mars 2004
	29 938
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2004/008


	Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu’un audit organisationnel et fonctionnel des communes I, II, III et de la CU de Niamey
	Mars 2004
	11.253
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2004/010


	Opération pilote d’expérimentation de nouvelles techniques de captage d’eau dans les puits cimentés au Niger 
	Juin 2004
	6 098
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2004/011
	Atelier micro finance
	Juin 2004
	12 755
	Activité réalisée

	FEE/2004/012
	 2ème Réunion OCDE harmonisation  Paris
	Juillet 2004
	2 130
	Activité réalisée

	FEE/2004/013


	Identification appui institutionnel PDDE
	Août 2004
	10 595,21
	Etude réalisée.

Rapport fourni a été complété par l’élaboration d’un DTF

	FEE/2004/014


	Identification / Formulation programme de mini fermes élevage
	Juillet 2004
	56 765,91
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2004/015


	Etude de faisabilité d’une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger 
	Janvier 2005
	46 058,84
	Etude réalisée.

Rapport  fourni 

	FEE/2004/016


	Participation à la Réunion OCDE Harmonisation à Paris du 12 au 22 novembre 2004 (Paris)
	Novembre2004
	2 632,64
	Activité réalisée

	FEE/2004/017


	Identification Programme Elevage du secteur du Développement rural
	Décembre 2004
	35 110
	Etude réalisée.

Rapport approuvé 

	FEE/2004/018


	Enquête sur la motivation des Médecin à exercer en dehors des agglomérations (gros centres) Niger
	Novembre 2004
	2 705,97
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2004/019


	L’Elaboration d’une fiche de requête pour la facilité eau de l’UE pour le cofinancement d’un Programme eau et assainissement dans la Région de Dosso. « Niger- ACP-EU-WF  


	Décembre 2004
	3 850
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2005/020


	Atelier sur le Nouveau code pénal & procédures
	Février 2005
	14 691
	Etude réalisée.

Rapport fourni



	FEE/2005/021


	Travaux complémentaires Audit salaire nov.99
	Janvier 2005
	2 439
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	FEE/2005/022


	Participation 49ème session Assemblée générale des Nations Unies, (BEIJING + 10) à New – York


	Mars 2005
	7 653
	Activité réalisée.



	
	5ème Réunion groupe travail DAC (OCDE Paris)


	
	2 246
	activité réalisée

	
	Réunion de Partenariat « Fast Track Initiative » à Beijing /MEBA
	Décembre 2005
	17 016.97
	Activité réalisée

	FEE/2005/027


	Réécriture du dossier d’identification du programme Elevage du secteur développement rural
	Mai 2005
	2 750
	activité réalisée.

Rapport fourni

	
	Objectifs du Millénaire pour le développement
	Juillet 2005
	24 391,84
	Activité réalisée

	FEE/2005/028

FEE/2005/029


	Evaluation des coûts réels des prestations de 

chirurgie et spécialités chirurgicales à l’hôpital national de Niamey

	Octobre 2005
	22 550
	activité réalisée.

Rapport fourni 

	FEE/2005/030

FEE/2005/031
	Formulation du Programme d’Hydraulique et d’Assainissement de Dosso (PHAD) 
	Septembre 2005
	30 000
	Etude réalisée. Rapport fourni

	FEE/2005/032

FEE/2005/033
	Cadre juridique des TIC


	Février 2006
	61 579,95
	Etude réalisée.

Rapport approuvé

	
	Révision textes réglementaires de recouvrement des Coût 
	Juin 2006
	4.799.16 qui seront consacrés à l’édition et à la diffusion du rapport
	Rapport  provisoire  

non encore validé

	FEE/2006/034
	Appui l’élaboration du projet d’établissement de l’hôpital national de Niamey
	Février 2006
	19 818.38
	Etude réalisée



	FEE/2006/035
	Inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d’assainissement dans la région de Dosso
	Septembre 2006
	57 785,80
	Activité réalisée

	FEE/2006/036

FEE/2006/037

FEE/2006/038
	Révision du volet santé de la SRP
	Juillet 2006
	20 037 
	Rapport disponible et validé

	FEE/2006/039

FEE/2006/040

FEE/2006/041
	Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri
	Novembre 2006
	17 191,71
	Activité réalisée

	FEE/2006/042
	Participation au Séminaire de formation en marchés publics
	Novembre 2006
	5 148,66
	Activité réalisée

	FEE/2006/043
	Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille
	Décembre 2006
	8 723,74
	Activité réalisée

	Régie
	Analyse et évaluation du rapport PKF sur l’audit des arriérés de salaires à la CUN
	Janvier 2004
	1 463,51
	activité réalisée

	Régie
	Analyse dossiers et grille d’évaluation 


	Janvier 2004
	365,88
	activité réalisée

	Régie
	Analyse Rapport fonction publique
	Avril 2004
	2 200
	activité réalisée

	Régie
	Audit Evaluation Externe de la Prestation Aide Financière destinée a l’apurement partiel des salaires des agents civil de la République du Niger ‘ NER 03 014 13
	Avril 2004
	1 524,49
	activité réalisée

	Régie
	Analyse rapport d’identification projet de développement Mini Fermes d’élevage


	Septembre 2004
	1280,57
	activité réalisée

	Régie
	Analyse rapport identification projet appui institutionnel au PDDE


	Octobre 2004
	182,94
	activité réalisée

	Régie
	 Appui institutionnel PDDE, Elaboration DTF
	Octobre 2004
	914,70
	activité réalisée

	Régie
	Relecture et analyse du contenu du rapport de l’audit CUN et Communes par rapport aux TDR de la mission
	Octobre 2004
	304,89
	activité réalisée

	Régie
	Participation aux travaux de dépouillent et d’analyse en vue de la sélection d’un bureau d’études pour la mission d’Identification du programme Elevage du secteur de développement rural
	Décembre 2004
	152,45
	activité réalisée

	Régie
	Analyse Rapport identification Programme élevage


	Mars 2005
	731,76
	activité réalisée


NB : Plusieurs contrats peuvent concerner une prestation  lorsqu’il y a plusieurs consultants qui interviennent sur la prestation. 

ANNEXE 2 : Etat récapitulatif des dépenses
	TABLEAU RECAPITULATIF DU SUIVI FINANCIER DES DOSIERS DU FEE en EUROS

	
	

	Numéro 
	Etude
	Montant/
	Total
	Reste à
	%

	d'ordre
	 
	Budget 
	payé
	Payer
	exécuté

	1
	Identification Proramme Santé
	42 630,00
	42 630,00
	0,00
	100%

	2
	Arriérés salaires agents civils
	13 520,70
	13 520,70
	0,00
	100%

	3
	Identification PVH Dosso
	31 013,75
	31 013,75
	0,00
	100%

	4
	Séminaire PDDE
	9 246,00
	9 246,00
	0,00
	100%

	5
	Micro assurances de Santé
	17 014,00
	17 014,00
	0,00
	100%

	6
	OCDE Harmonisation(Paris)
	2 046,00
	2 046,00
	0,00
	100%

	7
	Fonction Publique
	58 774,00
	58 774,00
	0,00
	100%

	8
	PDS Elaboration
	47 325,00
	47 325,00
	0,00
	100%

	9
	Colloque PDDE (Pays Bas)
	2 578,65
	2 578,65
	0,00
	100%

	10
	Recouvrement des coûts CUN 
	29 938,00
	29 938,00
	0,00
	100%

	11
	Arriérés salaires CUN
	11 253,02
	11 253,02
	0,00
	100%

	12
	Opération pilote catage d'eau puits 
	6 097,96
	6 097,96
	0,00
	100%

	13
	Atelier micro finances
	11 507,00
	11 507,00
	0,00
	100%

	14
	Réunion OCDE Harmonisation Paris 2
	2 007,00
	2 007,00
	0,00
	100%

	15
	Identification PDDE
	6 357,00
	6 357,00
	0,00
	100%

	16
	Ident/Formulat°Pro.de dév.mini fermes Elevage
	57 974,00
	57 974,00
	0,00
	100%

	17
	Identificat°.Progr. Elevage 
	42 911,51
	42 911,51
	0,00
	100%

	18
	Enquête médecins
	2 705,97
	2 705,97
	0,00
	100%

	19
	Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires
	37 308,99
	37 308,99
	0,00
	100%

	20
	Frais mission OCDE
	2 510,00
	2 510,00
	0,00
	100%

	21
	Rapport Audit arr.salaires  1999
	2 439,00
	2 439,00
	0,00
	100%

	22
	Identification Facilité Eau UE
	3 034,00
	3 034,00
	0,00
	100%

	23
	Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York
	7 652,56
	7 652,56
	0,00
	100%

	24
	Atelier Format°.nveau code pénal & Procédures
	14 691,06
	14 691,06
	0,00
	100%

	25
	5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris)
	2 246,00
	2 246,00
	0,00
	100%

	26
	Objectifs du Millénaire pour le Developpement
	24 391,84
	24 391,84
	0,00
	100%

	27
	Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso
	26 171,72
	26 171,72
	0,00
	100%

	28
	Evaluation coûts réels HNN
	26 438,57
	26 438,57
	0,00
	100%

	29
	Cadre Juridique des TIC
	59 243,64
	59 243,64
	0,00
	100%

	30
	Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Coûts
	4 799,16
	0,00
	4 799,16
	0%

	31
	Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey
	19 818,38
	19 818,38
	0,00
	100%

	32
	Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA
	17 016,97
	17 016,97
	0,00
	100%

	33
	Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso
	60 309,33
	60 309,33
	0,00
	100%

	34
	Révision volet santé SRP
	24 122,66
	24 122,66
	0,00
	100%

	35
	Irrigation Identification
	22 300,00
	11 595,47
	10 704,53
	52%

	36
	Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana
	5 148,66
	5 148,66
	0,00
	100%

	37
	Atelier Alphabétisat°.de la femme rurale et scolarisat°. Jeune fille
	8 723,74
	8 723,74
	0,00
	100%

	Total Etudes
	763 265,84
	747 762,15
	15 503,69
	

	Total Budget FEE Cogestion
	1 045 061,40
	
	
	

	Reliquat Budget Cogestion
	281 795,56
	EUROS
	
	


	TABLEAU RECAPITULATIF DU SUIVI FINANCIER DES DOSIERS DU FEE en F CFA

	
	

	Numéro 
	Etude
	Montant/
	Total
	Reste à
	%

	d'ordre
	 
	Budget 
	payé
	Payer
	exécuté

	1
	Identification Proramme Santé
	27 963 447
	27 963 447
	0
	100%

	2
	Arriérés salaires agents civils
	8 869 000
	8 869 000
	0
	100%

	3
	Identification PVH Dosso
	20 343 686
	20 343 686
	0
	100%

	4
	Séminaire PDDE
	6 064 978
	6 064 978
	0
	100%

	5
	Micro assurances de Santé
	11 160 452
	11 160 452
	0
	100%

	6
	OCDE Harmonisation(Paris)
	1 342 088
	1 342 088
	0
	100%

	7
	Fonction Publique
	38 553 217
	38 553 217
	0
	100%

	8
	PDS Elaboration
	31 043 165
	31 043 165
	0
	100%

	9
	Colloque PDDE (Pays Bas)
	1 691 483
	1 691 483
	0
	100%

	10
	Recouvrement des coûts CUN 
	19 638 041
	19 638 041
	0
	100%

	11
	Arriérés salaires CUN
	7 381 497
	7 381 497
	0
	100%

	12
	Opération pilote catage d'eau puits 
	4 000 000
	4 000 000
	0
	100%

	13
	Atelier micro finances
	7 548 097
	7 548 097
	0
	100%

	14
	Réunion OCDE Harmonisation Paris 2
	1 316 506
	1 316 506
	0
	100%

	15
	Identification PDDE
	4 169 919
	4 169 919
	0
	100%

	16
	Ident/Formulat°Pro.de dév.mini fermes Elevage
	38 028 451
	38 028 451
	0
	100%

	17
	Identificat°.Progr. Elevage 
	28 148 107
	28 148 107
	0
	100%

	18
	Enquête médecins
	1 775 000
	1 775 000
	0
	100%

	19
	Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires
	24 473 093
	24 473 093
	0
	100%

	20
	Frais mission OCDE
	1 646 452
	1 646 452
	0
	100%

	21
	Rapport Audit arr.salaires  1999
	1 599 879
	1 599 879
	0
	100%

	22
	Identification Facilité Eau UE
	1 990 174
	1 990 174
	0
	100%

	23
	Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York
	5 019 750
	5 019 750
	0
	100%

	24
	Atelier Format°.nveau code pénal & Procédures
	9 636 702
	9 636 702
	0
	100%

	25
	5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris)
	1 473 279
	1 473 279
	0
	100%

	26
	Objectifs du Millénaire pour le Developpement
	15 999 998
	15 999 998
	0
	100%

	27
	Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso
	17 167 523
	17 167 523
	0
	100%

	28
	Evaluation coûts réels HNN
	17 342 565
	17 342 565
	0
	100%

	29
	Cadre Juridique des TIC
	38 861 280
	38 861 280
	0
	100%

	30
	Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Coûts
	3 148 043
	0
	3 148 043
	0%

	31
	Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey
	13 000 005
	13 000 005
	0
	100%

	32
	Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA
	11 162 401
	11 162 401
	0
	100%

	33
	Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso
	39 560 327
	39 560 327
	0
	100%

	34
	Révision volet santé SRP
	15 823 428
	15 823 428
	0
	100%

	35
	Irrigation Identification
	14 627 841
	7 606 130
	7 021 711
	52%

	36
	Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana
	3 377 300
	3 377 300
	0
	100%

	37
	Atelier Alphabétisat°.de la femme rurale et scolarisat°. Jeune fille
	5 722 398
	5 722 398
	0
	100%

	Total Etudes
	500 669 572
	490 499 818
	10 169 754
	

	Total Budget FEE Cogestion
	685 515 341
	
	
	

	Reliquat Budget Cogestion
	184 845 768
	 F CFA
	
	


ANNEXE 3:  Sous-traitances  et appels d’offres de prestations de services

FEE/2003/001

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Pr Léodégal Bazira

Objet du contrat




: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat




: 13.500 €

Durée du contrat



: 30 j

FEE/2003/002

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Dr Ibrahim Abdou
Objet du contrat




: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat




: 7.500 €

Durée du contrat



: 30 j

FEE/2003/003

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Mahamane Sani Issa; Mr
Objet du contrat




: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat




: 6.250 €

Durée du contrat



: 30 j

FEE/2003/004

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Souleymane Saîdou
Objet du contrat




: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat




: 7.250 €

Durée du contrat



: 30 j

FEE/2003/005 

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 12/11/03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 28/11/03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: PKF

Objet du contrat




: Audit du payement des salaires des agents de l’état Nov.99

Coût du contrat




: 13.520,70

Durée du contrat



: 41 j

FEE/2003/006

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 27/11/03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 17/12/03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: BETAS

Objet du contrat




: identification du programme PHVP Dosso

Coût du contrat




: 31.013,75

Durée du contrat



: 21 j

FEE/2003/007

Mode de passation du marché


: Requête du MEB/A1

Date de début du contrat de sous-traitance
: 10/ 03

Nom du sous-contractant (ou firme)

: MEBA

Objet du contrat




: Séminaire PDDE

Coût du contrat




: 9.711

Durée du contrat



: 3j

FEE/2004/001

Mode de passation du marché


: requête du MFP

Date de début du contrat de sous-traitance
: 23/01/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Bénédicte Fonteneau HIVA

Objet du contrat




: Etudes d’identification projet micro assurance santé

Coût du contrat




: 22.500

Durée du contrat



: 30 j

FEE/2004/002

Mode de passation du marché


: Requête du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance
: 23-26/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat




: Forum OCDE Harmonisation des Pratiques des donateurs

Coût du contrat




: 2.099

Durée du contrat



: 5 j

FEE/2004/003

Mode de passation du marché


: Consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 22/12/ 03

Date de début du contrat de sous-traitance
: 19/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: BS Europe

Objet du contrat




: Etudes pour la définition d’un plan directeur de la Fonction Publique

Coût du contrat




: 59.500

Durée du contrat



: 120 j

FEE/2004/004

Mode de passation du marché


: Requête du MSP/LCE

Date de début du contrat de sous-traitance
: 03/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Hoefmans Marcel  

Objet du contrat




: Elaboration PDS 2005-2009

Coût du contrat




: 27.921 €

Durée du contrat



: 90 j

FEE/2004/005

Mode de passation du marché


: Requête du MSP

Date de début du contrat de sous-traitance
: 03/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Maman Abdou

Objet du contrat




: Elaboration PDS 2005-2009

Coût du contrat




: 11.400€

Durée du contrat



: 42 j

FEE/2004/006

Mode de passation du marché


: Requête du MEB/A1

Date de début du contrat de sous-traitance
: 20 – 26/03/2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Abdoulaye Ousmane

Objet du contrat




: Colloque de Evaluation  à la  pratique : aide & éducation ; la HAYE (Pays Bas)

Coût du contrat




: 2.579 €

Durée du contrat



: 7 j

FEE/2004/007

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 12/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance
: 25/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: ASDEL

Objet du contrat




: Etude socio anthropologique  dans le cadre d’une Evaluation des systèmes de recouvrement 

 des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey (CUN)

Coût du contrat




: 2.192 €

Durée du contrat



: 21 jours

FEE/2004/008

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 08/03/04 

Date de début du contrat de sous-traitance
:25/03/04 

Nom du sous-contractant (ou firme)

: PKF (Panel Ker Foster)

Objet du contrat




: Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu’un 

  audit organisationnel et fonctionnel des communes de la CUN

Coût du contrat




: 11.253 €

Durée du contrat



: 15 j

FEE/2004/009

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 12/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance
: 14/04/04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: STRATEC

Objet du contrat




: Etude socio anthropologique  dans le cadre d’une Evaluation des systèmes de recouvrement 

des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey (CUN)

Coût du contrat




: 27.746 €

Durée du contrat



: 21 j

FEE/2004/010

Mode de passation du marché


: Requête de financement

Date de début du contrat de sous-traitance
: juin 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: CREPA

Objet du contrat




: Opération pilote d’expérimentation de nouvelles techniques de captage d’eau dans les puits cimentés 

Coût du contrat




: 6.098 €

Durée du contrat



: 4 mois

FEE/2004/011

Mode de passation du marché


: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance
: juin 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Bureau MFEC

Objet du contrat




: Atelier micro Finance

Coût du contrat




: 12.755€

Durée du contrat



: 3 jours

FEE/2004/012

Mode de passation du marché


: Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance
: 2-9 juillet 2004 

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat




: 2ème réunion OCDE harmonisation (Paris)

Coût du contrat




: 2.130   €

Durée du contrat



: 10 jours

FEE/2004/013

Mode de passation du marché


: Requête de financement MEBA/1

Date de début du contrat de sous-traitance
: 7 Août 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Fati Bagna

Objet du contrat




: Identification appui institutionnel PDDE

Coût du contrat




: 10.595,21 €

Durée du contrat



: 25 j

FEE/2004/014

Mode de passation du marché


: consultation restreinte 

Date de début du contrat de sous-traitance
:28 juillet 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: KRB

Objet du contrat




: Identification / formulation programme de mini fermes d’élevage

Coût du contrat




: 56.765,91 €

Durée du contrat



: 45 j

FEE/2004/015

Mode de passation du marché


: Requête de financement du MFP

Date de début du contrat de sous-traitance
: 14 janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

: STEP/BIT/ Daniel Ferette 

Objet du contrat




: Etudes de faisabilité d’une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger

Coût du contrat




: 46.058,84  €

Durée du contrat



: 15 Semaines

FEE/2004/016

Mode de passation du marché


: Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance
: 12 -22 / 11/ 04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Yacoubou Maman Sani 

Objet du contrat




: Participation Réunion OCDE Harmonisation 

Coût du contrat




: 2.632,64 €

Durée du contrat



: 11 j

FEE/2004/017

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance
: 10 Décembre 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: AGRIFOR

Objet du contrat




: Identification programme d’élevage du secteur du développement rural 

Coût du contrat




: 35.110 €

Durée du contrat



: 90 j

FEE/2004/018

Mode de passation du marché


: consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance
: 02/ 11/ 04

Nom du sous-contractant (ou firme)

: SEDES

Objet du contrat




: Enquête sur la motivation des Médecins à exercer en dehors des agglomérations au Niger 

Coût du contrat




: 2.705,97 €

Durée du contrat



: 10 j

FEE/2004/019

Mode de passation du marché


: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance
: 05 Décembre 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)

: TECAS

Objet du contrat




: Elaboration d’une fiche de requête pour la facilité eau de l’UE  (PHAD)

Coût du contrat




: 1.215 €

Durée du contrat



: 3  j

FEE/2004/019

Mode de passation du marché


: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance
: 15 Janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

: BETAS

Objet du contrat




: Elaboration d’une fiche de requête pour la facilité eau de l’UE  (PHAD)

Coût du contrat




: 1.760,78 €

Durée du contrat



: 7 jours

FEE/2005/020

Mode de passation du marché


: requête de financement

Date de début du contrat de sous-traitance
: 16 Février 2005 

Nom du sous-contractant (ou firme)                     : L’Ordre des Avocats du Niger

Objet du contrat




: Atelier sur le nouveau code pénal

Coût du contrat




: 14.691,5€

Durée du contrat



: 3 jours

FEE/2005/021

Mode de passation du marché


: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance
: 3 Janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Gilles Baillet

Objet du contrat




: Travaux complémentaires Audit Salaires Nov. 99

Coût du contrat




: 2.439 €

Durée du contrat



: 10 j

FEE/2005/022

Mode de passation du marché


: Requête de financement du MPF/PE

Date de début du contrat de sous-traitance
: 24/02/05

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Mme Ousmane Zeinabou Moulaye , Ministère de la Promotion de la Femme 

                                                                                 et de la Protection de l’Enfant

Objet du contrat




: 49ème session Assemblée générale des Nations Unies (BEIJING+10) à New York

Coût du contrat




: 7.653 €

Durée du contrat



: 17 j

FEE/2005/027

Mode de passation du marché


: Gré à Gré




: 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 23 Mai 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Guy Van Vlanderen

Objet du contrat




: Réécriture du dossier d’identification du programme d’élevage rural

Coût du contrat




: 2.750 €

Durée du contrat



: 3 j

FEE/2005/028

Mode de passation du marché


: Consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance
: 3 Octobre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

: STRATEC

Objet du contrat




: Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l’HNN 

Coût du contrat




: 14.700 €

Durée du contrat



: 45 j

FEE/2005/029

Mode de passation du marché


: Consultation restreinte

Date de l’appel d’offres



: 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance
: 3 Octobre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Cabinet BDA Niger

Objet du contrat




: Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l’HNN 

Coût du contrat




: 13.738,57

Durée du contrat



: 45 j

FEE/2005/030

Mode de passation du marché


: Gré à Gré

Date de début du contrat de sous-traitance
: Septembre 2005 

Nom du sous-contractant (ou firme)

: BETAS

Objet du contrat




: Formulation Programme PHAD

Coût du contrat




: 5.183,26 €

Durée du contrat



: 20 j

FEE/2005/031

Mode de passation du marché


: Formulation Programme PHAD

Date de début du contrat de sous-traitance
: Septembre 2005 

Nom du sous-contractant (ou firme)

: TECAS

Objet du contrat




: Formulation Programme PHAD

Coût du contrat




: 14 967,58€

Durée du contrat



: 20 j

FEE/2005/032

Mode de passation du marché


: Consultation Restreinte 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 2 Décembre 2005 

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Centre de Recherche Informatique et Droit (CRID) / 

   Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

Objet du contrat




: Etude sur le Cadre Juridique et Institutionnelle des Technologies de l’Information 

   et de la Communication (TIC) au Niger

Coût du contrat




:  38 724 € ou 25 386 293 FCFA

Durée du contrat



:  120 jours 

FEE/2005/033

Mode de passation du marché


: Appel d’offre restreint

Date de début du contrat de sous-traitance
: Décembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)

:  Abdou Mallam Garba, Expert junior 

Objet du contrat




: Etude sur le cadre juridique et institutionnel des TIC au Niger 

Coût du contrat




: 2 073,30 € ou 1 360 000 FCFA

Durée du contrat



: 120 jours

FEE/2005/034

Mode de passation du marché


: Entente directe

Date de début du contrat de sous-traitance
: Janvier 2006

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Alain Gilbert

Objet du contrat




: Conseiller en Management auprès de l’Hôpital National de Niamey

Coût du contrat




: 19 818,37 € ou 13 millions FCFA

Durée du contrat



: 5 mois

FEE/2006/035

Mode de passation du marché


: Appel d’offres ouvert 

Date de début du contrat                           
: 21/ 06/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)

: BETAS 

Objet du contrat




: Inventaire des points d’eau et des Infrastructures d’Assainissement de base / Région de Dosso  

Coût du contrat




: 57 785, 80  € ou 37 905 000 fcfa

Durée du contrat



: 4 mois 

FEE/2006/036

Mode de passation du marché


: Appel d’Offres Ouvert 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 30/ 06/ 06

Noms du sous-contractant (ou firme)

: Dr Tony De Groote 

Objet du contrat




: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)  

Coût du contrat




: 15 555  € ou 10 203 411  fcfa

Durée du contrat



: 45 jours

FEE/2006/037

Mode de passation du marché


: Appel d’Offres Ouvert 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 30/ 06/ 06

Noms du sous-contractant (ou firme)

:  Dr Daouda Hassane 

Objet du contrat




: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)  

Coût du contrat




: 2 401, 07  € ou 1 575 000  fcfa

Durée du contrat



: 21 jours

FEE/2006/038

Mode de passation du marché


: Appel d’Offres Ouvert 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 30/ 06/ 06

Noms du sous-contractant (ou firme)

: Dr Mounkaila Idrissa

Objet du contrat




: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)  

Coût du contrat




: 2 080 ,92  € ou 1 365 000  fcfa

Durée du contrat



: 21 jours

FEE/2006/039

Mode de passation du marché


: Appel d’Offres Ouvert 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 05/ 10/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Didier Eychenne

Objet du contrat




: Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri 

Coût du contrat




: 13 350  € ou 8 757 026 fcfa 

Durée du contrat



: 23 jours

FEE/2006/040

Mode de passation du marché


: Appel d’Offres Ouvert 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 05/ 10/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Maiga yahaya Madougou

Objet du contrat




: Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri 

Coût du contrat




: 1 920,85  € ou 1 260 000 fcfa 

Durée du contrat



: 14 jours

FEE/2006/041

Mode de passation du marché


: Appel d’Offres Ouvert 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 05/ 10/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)

: Abdou Moulay Ahmed

Objet du contrat




: Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri 

Coût du contrat




: 1 920,85  € ou 1 260 000 fcfa 

Durée du contrat



: 14 jours

FEE/2006/043

Mode de passation du marché


: Requête de financement  du Ministère de la Promotion de la femme 

Date de début du contrat de sous-traitance
: 04/ 12/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)

: ONG Volontaire pour l’Intégration Educative (VIE)

Objet du contrat




: Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille
Coût du contrat




: 8 723,74  € ou 5 722 400  FCFA 

Durée du contrat



: 3 jours
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