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RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION

PROGRAMME D’HYDRAULIQUE VILLAGEEOISE ET PASTORALE DANS LE DEPARTEMENT DE DOSSO NER05016011.

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET.

Pays





: NIGER
Secteur
 et sous –secteur CAD


: 14030 hydraulique et assainissement  de base
Institution chargée de l’exécution 
: Ministère de l’Hydraulique (ex : -,de l’environnement et de la Lutte contre la Désertification NB : la deuxième partie supprimée depuis le remaniement ministériel de mars 2007 ):

Agence d’exécution



:CTB

Nombre d’experts de la CTB


:1

Durée de la prestation (selon AS/CS)

:72 mois/ 6 ans

Date de démarrage de la prestation :




Selon AS/CS

: 11 mai 2005




Effective

: 1 juillet 2006

Date de clôture de la prestation :




Selon AS/CS

: 11 mai 2011




Estimée


: 1 juillet 2011
Modalités de gestion de la prestation

: COGESTION

Budget total de la prestation


: 8.237.415 euros







+ solde AEP Birni N’Gaoure 

(EL 008818 du 9/12/2005 déc. ° : 2.134,26 euros







: 8.239.549,29 euros

Période couverte par le rapport : 1 juillet 2006- 1 janvier 2007

	Annexes
	Oui
	Non

	1. Résumé des résultats
	X
	

	2. Planning d’activités année sous revue
	X
	

	3. Planning d’activités année + 1
	X
	

	4. Etat des recettes et dépenses de l’année sous revue
	X
	

	5. Prévisions budgétaires année + 1
	X
	

	6. Taux de déboursement de la prestation
	X
	

	7. Personnel de la prestation
	X
	

	8. Sous-traitance et appels d’offres
	X
	

	9. Equipements
	X
	

	10. Bailleurs de fonds
	X
	


PREMIÈRE PARTIE : APPRECIATION

Appréciez la pertinence et la performance de la prestation en utilisant les appréciations suivantes : 

1. - Très satisfaisant
2. - Satisfaisant
3. - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
4. - Non satisfaisant
X. - Sans objet 

Inscrivez vos réponses dans la colonne correspondant à votre rôle dans l'exécution de la prestation. 

	
	Responsable national de l’exécution
	Responsable CTB de l’exécution

	PERTINENCE
 (cf. PRIMA, §70, p.19)
	 
	 

	1. Quelle est la pertinence de la prestation par rapport aux priorités nationales de développement?
	 1 L’eau est au cœur de la stratégie du développement rural programme8 (partie de la SRP)
	1

	2. Quelle est la pertinence de la prestation par rapport à la politique belge de développement?
	 1
	1

	3. Les objectifs de la prestation sont-ils encore pertinents ?
	1
	1

	4. La prestation répond-elle aux besoins des groupes cibles?
	 1

Dans un pays sahélien et continental)
	1

	5. En fonction de ses objectifs, la prestation s’appuie-t-elle sur les organes locaux d’exécution appropriés?
	 1
	1 : mairies (décentralisation)

	
	Responsable national de l’exécution
	Responsable CTB de l’exécution

	PERFORMANCE
 (PRIMA, §71, pp.19-20)
	 
	 

	1. Les résultats obtenus par la prestation ont-ils contribué à la réalisation de ses objectifs
 ? (efficacité)
	 2
	2 oui mais pas encore de résultats obtenus! (études préalables voir 7) 

	2. Appréciez la qualité des résultats intermédiaires (efficacité)
	 Pas encore
	 Pas encore

	3. Les modalités de gestion de la prestation sont-ils appropriés? (efficacité)
	 1
	1

	4. Les ressources de la prestation sont-elles adéquates sur le plan de (efficience) :
	 1
	1

	a. Ressources financières?
	 1
	1 certains coûts d’ouvrages sous estimés

	b. Ressources humaines ?
	 1
	1

	c. Matériel et équipements ?
	1
	1 non satisfaisant au départ mais changé au cours de la première SMCL

	5. Les ressources de la prestation sont-elles utilisées efficacement et optimalisées pour obtenir les résultats attendus? (efficience)
	 1
	1

	6. La prestation est-elle satisfaisante sur le plan coût efficacité par rapport à des interventions similaires? (efficience)
	 1
	1 voir 7

	7. Sur base du planning d’exécution, appréciez la rapidité d'exécution de la prestation. (respect des délais)
	 3 
	3 (dès le départ retard de 3 mois pour permettre la mise à jour de la base de données hydraulique SIGNER puis surtout études techniques de détails (8 mois) contraignantes car qui imposent leur fin pour entamer les travaux et obtenir un résultat tangible : donc trop lent à démarrer


Indiquez votre appréciation globale de la prestation en utilisant les appréciations suivantes:

1 - Très satisfaisant
2 - Satisfaisant
3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
4 - Non satisfaisant
X - Sans objet 

	
	Responsable national de l’exécution
	Responsable CTB de l’exécution

	Appréciation globale de la prestation
	 3
	3


 
Expliquez les raisons de votre appréciation, qui peut dépasser le cadre strict des critères de pertinence et de performance ci-dessus et être différentes de la notation donnée pour ceux-ci. 

Dès le départ il y a eu trois mois de délai dus au retard de 3 mois dans le préalable de la mise à jour IRH –SIGNER. Il y a ensuite la durée des études techniques de détail qui sont, suivant le DTF, un préalable au lancement des travaux.

La conclusion en serait normalement les lancements d’AO pour les travaux en fin d’année 2007 après la réalisation de toutes les études et avec donc des travaux ne commençant qu’en 2008 et avec, pour les puits, le problème (délai d’exécution de plus de 6 mois) d’un arrêt de travail obligatoire et inévitable avec la saison des pluies 2008.

La proposition de l’UGP pour récupérer ce retard est, après la première phase des études techniques de détails en juin 2007, vu qu’on connaîtra, à ce moment-là, la liste définitive des villages et des ouvrages, de décider sur proposition des BE et du consultant international, d’une liste de puits et forages ne devant pas poser problème technique ni d’appropriation et de lancer les appels d’offres pour ces ouvrages, ce qui permettra de commencer (et terminer pour les forages) les travaux en 2007 (et terminer pour les puits et mini AEP avant les pluies 2008.

Cette proposition sera soumise à la prochaine SMCL de mars 2007. Elle permettra au programme de rattraper son retard et de répondre aux nombreuses demandes nigériennes (gouvernorat, ministère de l’Hydraulique, etc.…)

Le domaine de l’eau est sensible et urgent. Des études, certes utiles, ne doivent, quand c’est possible, pas retarder les travaux.
	Responsable national de l’exécution


	Responsable CTB de l’exécution

	DOULLA ADAMOU


	HERMAND PHILIPPE


DEUXIÈME PARTIE. RESUME DES ACTIVITES.


1. En partant des Résultats Intermédiaires de la prestation (RI), listez les principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d’activités de l’année sous revue (+ commentaires).

A) Installation du Programme : 1er Juillet 2006 : arrivée coresponsable- mobilisation - mise en place – installation UGP (juillet 2006 – début août)

B) Réalisation du Programme :

- Mise à jour de la base de données IRH-SIGNER  sur fonds d’études belge (théoriquement prévu avant démarrage du programme) : démarrage le 10 juillet rapport provisoire en novembre, définitif reçu à la DRH Dosso le 14 décembre 2006

- Relecture du DTF par l’UGP et propositions de clarifications - améliorations.

- SMCL (comité de pilotage) le 25 août 2006 améliorant certaines activités (réhabilitation d’ouvrages hydrauliques, commandes de véhicules 4X4 et de matériel de contrôle hydraulique supplémentaire pour les services départementaux chargés du contrôle des puits et forages.

- Demande du gouvernement nigérien de construction de 6 puits pastoraux. Acceptation par ResRep CTB. Ecriture des DAO. Mission d’information, sensibilisation, choix des sites (novembre 2006) Echec (pas d’accord trouvé sur un site pastoral avec les villageois). Reportée à plus tard (pendant ou après les études.

-Réunions avec tous les maires dans chacun des départements pour finaliser les listes de villages etsites pastoraux à cibler pour études techniques de détails : début décembre 2006.

- Publication des appels à manifestation d’intérêt le 7 décembre 2006. Dépôt des dossiers le 14 décembre 2006. Pré qualification des bureaux d’études 

- Préparation des DAO des études techniques de détail. 

-Remise des DAO aux bureaux d’études retenus le 15 janvier. Ouverture des plis prévue le 28 février 2007.

- Préparation- publication des DAO pour consultant international qui sera chargé de l’appui et la supervision des deux bureaux d’études : dépouillement 26 mars 2007.

2. Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur la question ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de l’année sous revue.

Très faibles dépenses (fonctionnement et un peu d’investissement : un peu de matériel roulant et matériel et équipement informatique) mais c’est prévisible pour un projet en démarrage. Les grosses dépenses n’arriveront qu’avec les constructions et réhabilitations d’ouvrages hydrauliques prévues à partir d’octobre 2007 si accord SMCL

3. Quels sont les principaux mécanismes et activités d’appropriation mis en œuvre par la prestation dans l’année sous revue ?

Le programme prévoit plusieurs mécanismes d’appropriation :

Tout d’abord les villages choisis pour les études techniques de détails et donc susceptibles de bénéficier de construction ou/et de réhabilitations l’avaient été, lors de la rédaction du DTF suivant des demande des maires et l’ancienne base de données SIGNER. Ensuite vérification de l’opportunité a été faite à partir de la base de donnée mise à jour IRH-SIGNER et enfin la liste finale a été faite au cours de réunions avec les maires et en accord avec eux.

Après les maires, quand même en principe au courant des priorités, l’appropriation passe par les utilisateurs eux-mêmes : leur contribution, uniquement pour la gestion – entretien des ouvrages est de 50.000 FCFA pour un puits neuf, 150.000 FCFA pour un forage neuf et 250.000 FCFA par borne fontaine (deux robinets par BF) d’une mini AEP neuve (suivant taille du village). Pour les réhabilitations le coût est de 30.000 FCFA pour puits ou forage et 500.000 FCFA pour une mini AEP.

Pour s’assurer de l’appropriation par les villageois eux-mêmes, les études techniques de détails prévoient un volet socio économique par lequel les bureaux d’études sensibilisent les utilisateurs sur les conditions du programme, discutent quel type d’ouvrage est souhaité et opportun et plus tard mettent en place les structures de gestion. Ce n’est qu’après compréhension et appropriation totale que la liste définitive est décidée.

Plus tard les utilisateurs bénéficieront encore d’appui aux structures de gestion et de formations des utilisateurs et personnel d’entretien.

TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET ANALYSES.

1. Quels sont les problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation?

Reprendre la réponse à la question 2 du rapport d’exécution ou les résumer s’il y a eu plusieurs rapports d’exécution concernant l’année sous revue.

Comme signalé plus haut le problème majeur est le fait qu’un programme ne montre des résultats visibles que 1 an et demie au moins après son démarrage. Le secteur de l’eau est trop important pour ne pas réclamer des résultats tangibles très rapidement même si les études sont très importantes.

Ce problème devrait être corrigé si la SMCL de mars accepte les propositions de l’UGP de commencer les travaux après la première étape des études techniques de détails permettant de connaître la liste définitive des villages pour la réalisation des puits et forages qui ne posent pas de problèmes. La liste définitive des villages en juillet 2007, permettra également de commencer les études pour le volet assainissement –latrines.

2. Quels sont les causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus ?

- Retard de 3 mois dû au démarrage tardif de l’actualisation de la base de données IRH-SIGNER

- Le processus des études techniques de détail a changé passant d’études faites par types d’exécution à des études faites dans deux zones géographiques, ceci pour éviter une concurrence de bureaux d’études tentant chacun de convaincre les villageois à son type d’ouvrage. Les AEP demandant un travail plus fouillé et des volets socio économiques et environnementaux plus poussés allongent le délai de 3 à 8 mois (études techniques, études de détail et d’impact environnemental, élaboration DAO et estimation coût des travaux. 

 
3. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés ici plus haut? Exposez la/les mesure(s) recommandée(s). Précisez qui devrait être chargé de les appliquer. Indiquez aussi, approximativement, le délai d'exécution et les ressources nécessaires à l’exécution de ces mesures.

Une SMCL permettant la réalisation des travaux qui ne nécessitent pas des études approfondies (puits et forages) sans impacts sur l’environnement (sauf les protections habituelles de captages) dès la fin de la première phase (juillet) rattraperont le retard des études techniques de détails. 

Le retard de trois mois de la mise à jour SIGNER est irréversible mais pas grave du tout sur un programme de 5 ans: un projet prend toujours du retard au démarrage avec la mise en place pour mieux planifier la visibilité sur toute la durée.

L’actualisation du SIGNER est une étape indispensable à l’établissement des listes potentielles et définitives des villages et sites pastoraux à équiper.

 
4. Les suppositions (ou hypothèses) de départ sont elles encore pertinentes ?

Oui malgré les 3 mois de mise à jour de IRH-SIGNER pas graves, les locaux sont bien mis à disposition. Tout le reste est OK et rien ne s’oppose à la mise en œuvre normale des activités du programme.

5. Les indicateurs de la prestation sont-ils encore valides ?

Oui

6. Quels sont les facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation? Parmi ceux-ci, y a t il eu des faits nouveaux, non prévus préalablement et susceptibles de modifier la prestation ? 

Non  (à part SIGNER): le programme ne fait que démarrer

7. Quelle est l'opinion des groupes cibles sur le programme?

Certainement bon sur le fond : les études techniques de détails confirmeront l’engagement et la contribution villageoise

8. Si la prestation a été évaluée, comment les recommandations ont-elles été prises en compte?

Trop tôt

 
9. Quelles sont les principales réussites de la prestation ?

Une base de donnée IRH-SIGNER (préalable), une bonne UGP dans des bons locaux, accord avec les maires sur les villages à étudier, toutes les structures concernées (ministère, CTB, gouvernorat, préfets, maires et services techniques) sont parfaitement impliquées.

10. Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation? 

Démarrage d’une partie des travaux dès octobre 2007 après la première étape de l’étude avec l’accord de la SMCL  de mars 2007: Cela permettra de terminer les forages en 2007 et de terminer les puits (environ 6 mois de travail) avant les pluies.  

	Responsable national de l’exécution

DOULLA ADAMOU


	Responsable CTB de l’exécution

HERMAND PHILIPPE

	
	


QUATRIEME PARTIE. ANNEXES.

ANNEXE 1. Résumé des résultats

ANNEXE 2. Planning d’activités année sous revue 

ANNEXE 3. Planning d’activités année + 1

ANNEXE 4. Etat des recettes et dépenses de l’année sous revue

ANNEXE 5. Prévisions budgétaires année + 1

ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation

ANNEXE 7. Personnel de la prestation

ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d’offres

ANNEXE 9. Equipements

ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds

ANNEXE 1. Résumé des résultats et des activités

	Résultats Intermédiaires


	Indicateurs


	Etat de réalisation



	RI. . L’accès à l’eau potable dans les villages et zones pastorales de la région de Dosso est amélioré 

•
R1.1 -
Réalisation des études d'exécution et d'impacts environnementaux.

•
R1.2 -
Construction de puits cimentés.

•
R1.3 -
Construction de forages avec pompes à motricité humaine.

•
R1.4 -
Construction de Mini-AEP.


	· Nombre de puits cimentés dans la région de Dosso 

· Nombre de forages équipés de pompe à motricité humaine dans la région de Dosso 

· Nombre de mini AEP dans la région de Dosso


	Préalables

Actualisation basa de données IRH- SIGNER

Finalisation des listes potentielles des villages avec les projets, maires et services techniques

0 ouvrages réalisés



	RI. 2. Les conditions d’hygiène et l’assainissement dans les villages de la région de Dosso sont améliorées


R2.1 - Etudes techniques de détail.

•
R2.2 - Construction de latrines publiques et familiales


	· Nombre de latrines dans la région de Dosso

· Nombre d’ouvrages de drainage des eaux pluviales réhabilités ou construits

· Nombre d’installations ou équipements de gestion de déchets solides


	0

	RI 3. . Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées
•
R3.1 -
Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d'adduction d'eau potable.

•
R3.2 -
Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d'assainissement liquide (latrines)


	· Nombre d’utilisateurs, techniciens et  gestionnaires formés dans la gestion des systèmes d’adduction d’eau potable

· Nombre d’utilisateurs, techniciens et  gestionnaires formés dans la gestion des systèmes d’assainissement liquide et solide 

· Nombre d’AUE (Association des Usager de l’Eau) et CGPE (Comités de Gestion des Points d'Eau) opérationnel dans la région de Dosso


	0

	Activités planifiées dans l’année sous revue


	Etat d’avancement des activités
	Activités proposées pour l’année prochaine

	RI.1. L’accès à l’eau potable dans les villages et zones pastorales de la région de Dosso est amélioré

Activité 1 :1.1. Réalisation des études d'exécution et d'impacts environnementaux. 

Activité 2 :1.2 Construction de puits cimentés

Activité 3 : 1.3 Construction de forages avec pompes à motricité humaine
Activité 4 : 1.4 Construction de Mini-AEP


	Ouverture des plis le 28 février choix de deux bureaux d’études
	Réalisation des études d'exécution
Début première campagne de puits si accord SMCL. 

Première campagne forage si accord SMCL. 



	RI.2. Les conditions d’hygiène et l’assainissement dans les villages de la région de Dosso sont améliorées
•
R2.1 - Etudes techniques de détail.

•
R2.2 - Construction de latrines publiques et familiales


	
	Réalisation des études d’exécution volet hygiène après définition des listes des villages 

	RI.3. Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées
3.1.
Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’adduction d’eau potable

3.2.
Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’assainissement liquide (latrines)


	
	


ANNEXE 2 :
Planning d’activités de l’année sous revue.

	Description
	Trimestre -1
	Trimestre 1
	Trimestre 2

	
	-3
	-2
	-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	A - Installation du Projet
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Mobilisation installation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	B - Réalisation du Projet
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Volets 1 - Construction d'ouvrages d'alimentation en eau potable
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1 - Opérations préalables
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	TDR pour études de détail
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Mise à jour SIGNER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification définitive des sites et travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rédaction TDR études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2 - Puits cimentés
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation préalable des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des puits (animation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	3 - Forages PMH et Mini AEP
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des forages (y.c. géophysique+animation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Volets 2 - Construction d'ouvrages d'assainissement
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1 - Opérations préalables
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etablissement de la liste des bénéficiaires de latrines
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification définitive des sites et types travaux d'assainissement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rédaction TDR études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2 - Construction des latrines
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des latrines (Mairies, animation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANNEXE 3 :
Planning d’activités de l’année +1.

	Description
	Trimestre 3
	Trimestre 4
	Trimestre 5
	Trimestre 6

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	A - Installation du Projet
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Mobilisation installation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	B - Réalisation du Projet
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Volets 1 - Construction d'ouvrages d'alimentation en eau potable
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1 - Opérations préalables
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	TDR pour études de détail
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Mise à jour SIGNER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification définitive des sites et travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rédaction TDR études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pur études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2 - Puits cimentés
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation préalable des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des puits (animation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	3 - Forages PMH et Mini AEP
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des forages (y.c. géophysique+animation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Volets 2 - Construction d'ouvrages d'assainissement
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1 - Opérations préalables
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etablissement de la liste des bénéficiaires de latrines
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification définitive des sites et types travaux d'assainissement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rédaction TDR études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pur études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2 - Construction des latrines
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des latrines (Mairies, animation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	3 - Travaux de confortement de koris
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation préalable des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des ouvrages
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	4 - Travaux divers de drainage des eaux pluviales
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation préalable des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des ouvrages
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	5 - Travaux divers de traitement des déchets solides
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Réalisation des études
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Etudes de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation préalable des études de détail
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etudes d'impact environnemental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etablissement DAO travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Approbation générale des études
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AO pour travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation des offres
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Passation des Marchés de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution et surveillance des travaux
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Implantation des ouvrages
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Surveillance des travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des travaux (CSD, dépotoirs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fourniture des équipements (camions-bennes, charrettes)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Volets 3 - Elaboration PCEA
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Formations préalables
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mise en place des structures de réalisation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Exécution des PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Formations et sensibilisations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C - Suivi et évaluation
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	Evaluation à mi-parcours
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluation finale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANNEXE 4
: ETAT DES DEPENSES DE L’ANNEE SOUS REVUE

	Code Budget
	Description des postes budgétaires
	COUT TOTAL CONTRIBUTION BELGE €
	DEPENSES CUMULEES €
	DEPENSES ANNEE SOUS REVUE €
	DEPENSES PREVUES ANNEE  + 1 €

	VOLET A : Assurer une meilleure déserte en eau potable et améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement à Dosso
	
	0
	0
	

	Résultat 1 : L'accès à l'eau potable est amélioré à Dosso
	 
	0
	0
	0

	A/R1/01/01 
	 Construction de 38 puits cimentés
	548 816,46 
	 0
	 0
	 0

	A/R1/01/02
	 Construction de 75 forages - PMH
	1 494 381,49 
	 0
	 0
	 0

	A/R1/01/03
	 Construction de 38 forages - mini-AEP
	2 866 822,82 
	 0
	 0
	 0

	A/R1/01/04
	 Etudes techniques et d'impact environnemental
	154 846,85 
	0
	0
	120.000

	
	Sous total Résultat 1-Volet A
	 5 064 867,62
	 0
	 0
	 120.000

	Résultat 2 : L'Hygiène est améliorée à Dosso
	
	0
	0
	

	A/R2/02/01 
	 Construction de 3200 latrines dont 65 publiques
	 243 918,43 


	 0
	 0
	 0

	
	Sous total Résultat 2-Volet A
	 243 918,43 


	 0
	 0
	 0

	Résultat 3 : Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées 
	  


	0
	0
	

	A/R3/03/01 
	 Formation des acteurs locaux aux systèmes d'AEP
	294 601,25 
	 0
	 0
	 60.000

	A/R3/03/02 
	 Formation des acteurs locaux et villageois aux systèmes d'assainissement liquide
	27 623,36 
	 0
	 0
	 5.300

	
	Sous total Résultat 3-Volet A
	322 224,61
	 0
	 0
	 65.300

	
	Sous total Volet A
	5 631 010,66 
	 0
	 0
	 185.300

	VOLET Z : General Means
	
	
	
	

	Résultat 1 : General Means
	 
	
	
	

	Z/R1/01/01 
	 Assistant Technique
	 750 000,00 


	 

  113 746,00   


	 

  113 746,00   


	 137.000

	Z/R1/01/02
	 Ressources humaines:
 personnel de soutien 
	 155 166,94 


	 

     9 023,82   


	 

     9 023,82   


	 30.400

	Z/R1/01/03
	Ressources humaines 

internationales: ponctuelles
	209 575,00 


	
	
	86.900

	Z/R1/01/04
	Matériel, véhicules et 
fournitures
	209 781,39 


	    13 417,65   


	    13 417,65   


	181.000

	Z/R1/01/05
	Frais de fonctionnement
	458 858,09 


	    14 346,30   


	    14 346,30   


	30.000

	Z/R1/01/06
	Per diem missions et voyages
	118 910,00 


	     1 735,33   


	     1 735,33   


	31.840

	Z/R1/01/07
	Suivi-Evaluation interne
	12 500,00 


	
	
	3.130

	Z/R1/01/08
	Coûts des conférences / 

séminaires
	12 500,00 


	        174,46   


	        174,46   


	2.900

	Z/R1/01/09
	Evaluations et audits
	63 000,00 


	
	
	

	Z/R1/01/10
	Divers
	9 900,00 


	        228,67   


	        228,67   


	1.700

	Z/R1/01/11
	Imprévus (5%)
	275 754,20 


	- 460,09   


	- 460,09   


	

	Z/R1/01/12
	Solde Formulation
	6 001,30 


	
	
	

	
	Sous total Résultat 1-Volet Z
	 2 281 946,92 


	 

  152 212,14   


	 

  152 212,14   


	 504.870

	
	Sous total Volet Z
	 2 281 946,92 


	 

  152 212,14   


	 

  152 212,14   


	 504.870

	
	GRAND TOTAL
	 

5 631 010,66 


	 

  152 212,14   


	  152 212,14   

 
	 690.170


ANNEXE 5
: Prévisions budgétaires année + 1

	Code Budget
	Description des postes budgétaires
	COUT TOTAL CONTRIBUTION BELGE €
	Prévisions mensuelles période +1

	
	
	
	Mois 1 €
	Mois 2 €
	Mois 3 €
	Mois 4 €
	Mois 5 €
	Mois 6 €

	VOLET A : Assurer une meilleure déserte en eau potable et améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement à Dosso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Résultat 1 : L'accès à l'eau potable est amélioré à Dosso
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R1/01/01 
	 Construction de 38 puits cimentés
	548 816,46 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R1/01/02
	 Construction de 75 forages - PMH
	1 494 381,49 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R1/01/03
	 Construction de 38 forages - mini-AEP
	2 866 822,82 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R1/01/04
	 Etudes techniques et d'impact environnemental
	154 846,85 
	
	
	30.000
	15.000
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	

	 
	Sous total Résultat 1-Volet A
	 5 064 867,62
	 
	 
	 30.000
	 15.000
	 15.000
	 15.000
	
	
	
	
	

	Résultat 2 : L'Hygiène est améliorée à Dosso
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R2/02/01 
	 Construction de 3200 latrines dont 65 publiques
	 243 918,43 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Sous total Résultat 2-Volet A
	 243 918,43 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Résultat 3 : Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R3/03/01 
	 Formation des acteurs locaux aux systèmes d'AEP
	294 601,25 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A/R3/03/02 
	 Formation des acteurs locaux et villageois aux systèmes d'assainissement liquide
	27 623,36 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Sous total Résultat 3-Volet A
	322 224,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Sous total Volet A
	5 631 010,66 
	 
	 
	 30.000
	 15.000
	 15.000
	 15.000
	
	
	
	
	

	VOLET Z : General Means
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Résultat 1 : General Means
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/01 
	 Assistant Technique
	 750 000,00 


	 11.350
	 11.350
	 11.350
	 11.350
	 11.350
	 11.350
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/i02
	 Ressources humaines:
 personnel de soutien 
	 155 166,94 


	 2.540
	 2.540
	 2.540
	 2.540
	 2.540
	 2.540
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/03
	Ressources humaines 

internationales: ponctuelles
	209 575,00 


	
	
	
	43.450
	
	
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/04
	Matériel, véhicules et 

fournitures
	209 781,39 


	167.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/05
	Frais de fonctionnement
	458 858,09 


	2.500
	2.500
	2.500
	2.500
	2.500
	2.500
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/06
	Per diem missions et voyages
	118 910,00 


	2.650
	2.650
	2.650
	2.650
	2.650
	2.650
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/07
	Suivi-Evaluation interne
	12 500,00 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/08
	Coûts des conférences / 

séminaires
	12 500,00 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/09
	Evaluations et audits
	63 000,00 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/10
	Divers
	9 900,00 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/11
	Imprévus (5%)
	275 754,20 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z/R1/01/12
	Solde Formulation
	6 001,30 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Sous total Résultat 1-Volet Z
	 2 281 946,92 


	 186 .540 


	 20.540 

 
	 20.540 

 
	 63.990 

 
	 20.540 

 
	 20.540 

 
	
	
	
	
	

	 
	Sous total Volet Z
	 2 281 946,92 


	 186 .540 


	 20.540 

 
	 20.540 

 
	 63.990 

 
	 20.540 

 
	 20.540 

 
	
	
	
	
	

	 
	GRAND TOTAL
	 

5 631 010,66 


	 186 .540 


	 20.540 

 
	 50.540 

 
	 78.990 

 
	 35.540 

 
	 35 .540 

 
	
	
	
	
	


ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation

	RESUME FINANCIER

	Source de financement
	Budget annuel prévu

D’APRES DTF
	Budget cumulé
	Dépenses réelles de l’année
	Dépenses réelles cumulées
	Taux de déboursement de l’année
	Taux de déboursement cumulé

	Contribution belge directe

Contribution Etat partenaire

Contribution Fonds de contrepartie

Autres


	NB : 6 MOIS SOIT ½ ANNEE

748 935,88 € /2=

374 467,5 €
35 400 / 2 =

17 700


	
	152 212,14 €
17 700 €
0

0
	152 212,14 €
17 700 €
0


	40,64%

100 %

0


	40,64%

100 %

0




ANNEXE 7. Personnel de la prestation

	Type de personnel (titre, nom et genre)
	Durée de recrutement (date début et fin)
	Commentaires (délais de recrutement, pertinence de la fonction ou du profil…)

	1. Personnel national mis à disposition par le Pays Partenaire

DOULLA ADAMOU : responsable, M

IBRAHIM DANLELE point focal, M


	1/07/2006 à 30/06/2011

                                             1/07/2006 à 30/06/2011


	Directeur Hydraulique Dosso : 

Cadre Hydraulique Dosso

	2. Personnel d’appui recruté localement

Comptable logisticien : Boubacar Seybou, M

Secrétaire : Mme Issa Arzika Mariama Adamou, F

Chauffeur : Ousmane Djibbo Attikou, M

Planton-manœuvre : Kaïlou Ide, M

Gardien : Boureima Hassane, M

Manœuvre cour : Boubacar Saïdou, M

Incessament : 3 chauffeurs

	                                      1/11/2006 indéterminé

                                     1/11/2006 indéterminé

                                       1/07/2006 indéterminé

                                           1/08/2006 indéterminé

                                           1/08/2006 indéterminé

                                           1/08/2006 indéterminé


	Régie



	3. Personnel d’encadrement recruté localement


	
	

	4. Personnel International (hors CTB)


	
	

	5. Expert en Coopération Internationale (CTB)

PHILIPPE HERMAND


	1/06/2006 à 31/05/2011


	


ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d’offres
(Une fiche par nouveau contrat de sous-traitance dans l’année sous revue)

Mode de passation du marché


: 

Date de l’appel d’offres



:

Date de début du contrat de sous-traitance
:

Nom du sous contractant (ou firme)

:

Objet du contrat




:

Coût du contrat




:

Durée du contrat



:

Résultats produits pendant l’année sous revue :

Commentaires/recommandations :

ANNEXE 9. Equipements

	Type d’équipement
	Coût
	Date de délivrance
	Remarques

	
	Budget
	Réel
	Prévue
	Réelle
	

	Toyota Land Cruiser PRADO 

Toyota Land Cruiser GX

6 X Toyota Double Cabine HILUX : 6
micro-ordinateur Portable Toshiba
Micro Ordinateur Portable Dell Latitude D520
Imprimante HP Office jet 4215
2 X Imprimante HP Laser Jet 1020

Ordinateur Port. Compaq HP PAVILLON Dv5000
Micro Ordinateur HP Pentium IV
Micro Ordinateur Portable  HP
5  X Multi paramètres PH/COND 340i

Pistolet cloueur à poudre HILTI DX


	34 000 €
34 000 €
34 000 €

	26.069 €
35.826 €
127.142 € pour 6 véhicules

1 153,57 €
1 692,18 €
210,60 €
2 X 455,43 €
1 288,96 €
1 273,48 €
1 364,42 €
5 X 1 895,25 €
2 X 1 197,33 €

	2/01/2007

2/01/2007

de stock

de stock

de stock
de stock

de stock

de stock

de stock


	17/07/2006
10/01/2007
10/01/2007

	Régie
1 X Régie, 1X cogestion



ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds

Interventions d’autres bailleurs de fonds sur la même prestation ou dans des projets contribuant à un même objectif spécifique.

	Bailleurs de fonds intervenant dans la même prestation

	Bailleurs de fonds
	Nom de l’intervention
	Budget
	Principaux objectifs
	Commentaires

	Belgique DGCD


	
	
	
	

	Bailleurs de fonds contribuant à un même objectif spécifique

	Bailleurs de fonds
	Nom de l’intervention
	Budget
	Principaux objectifs
	Commentaires

	Lux-development
Arabie saoudite
UEMOA
Etat du Niger
UE
Plan Niger (ONG)


	Hydr vill
Hydr vill

Hydr vill

Hydr vill et pastorale

Hydr vill

Hydr vill
	Environ 800 000 000 FCFA
?

?

Environ 700 000 000 FCFA

?

?
	Réalisation de PC, forages, mini AEP dépt Boboye et Dosso
Réalisation de :

· 41 forages à PMH

· - 2 mini AEP

Réalisation de 50 forages à PMH (pome à motricité humaine)

Réalisation de :

· 10 forages à PMH

· 15 puits

·  2 mini AEP

Réhabilitation de :

· 100 puits

· 52 forages à PMH

· 7 mini AEP

Réalisation de :

· 11 mini AEP

Réhabilitation de 
· 15 mini AEP

Réalisation de : 

-2 forages à PMH

- 3 mini AEP


	La programmation 2008-2009 sera faite avec les maires
Animation en cours dans les départements de Boboye, Gaya et Doutchi (pas les 2  autres départements
En instance de démarrage

AO en instance d’être lancés

Travaux en cours depuis 2006 et prendront fin en 2007

Uniquement département de Dosso


� Selon le PRIMA, §70, p.19, il s’agit “d’apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et des organes locaux d’exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs à une aide efficace et efficiente, ainsi que par rapport à l’application des politiques et stratégies locales, régionales, internationales et belges de développement ».


� Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d’apprécier et de mesurer les performances convenues dans les phases de préparation selon les 4 critères et les indicateurs établis pendant la formulation. (Les 4 critères sont efficacité, efficience, respect des délais et qualité du personnel).


� voir annexe 1 pour plus de détails





PAGE  
1

[image: image1.png]