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RAPPORT D’EXECUTION 

 
Gestion de l’Eau et Développement Intégré dans la 

Vallée du Draa (GEDINDRA)   
MOR/02/08P 

 
 
 

Informations de base sur la prestation 
 
Pays       : Maroc 
 
Secteur et sous-secteur CAD   : 43040 
 
Institution nationale ou régionale  
chargée de l’exécution     : Office Régional de Mise en Valeur  

Agricole de Ouarzazate  
 
Agences d’exécution     : Coopération Technique Belge 
 
Nombre d’experts en coopération internationale 
de la CTB      : 0 
 
Durée de la prestation (selon AS/CS)   : 48 mois 
 
Date de démarrage de la prestation   
   Selon AS/CS  : 20 octobre 2003 
   Effective  : 12 mars 2004 
 
Date de clôture de la prestation   
   Selon AS/CS   : 20 octobre 2007 
   Date de clôture prolongée au 31 décembre 2009 par EL du 22/12/2008 

   Estimée :  
 

Modalités de gestion de la prestation   : Mixte, régie et cogestion 
 
Budget total de la prestation    : 1.166.381,00 EUR (hors cont. nationale) 
 
 
 

 
Annexes Oui Non Sans objet 

A. Planning d’activités période sous revue    
B. Planning d’activités période + 1    
C. Etat des recettes et dépenses de la période sous revue    
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D. Prévisions budgétaires période + 1    
E. Formations    
F. Sous-traitance et appels d’offres    
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PREMIÈRE PARTIE : RAPPORT 
 

 

1. REALISATIONS 

 
Le projet, à travers ses activités, entend améliorer la situation socio-économique des 

familles rurales (hommes et femmes) vivant dans les six palmeraies de la vallée du Draâ, et ce 
en s’articulant autour de trois résultats intermédiaires : l’amélioration du niveau d’efficacité et 
d’efficience de la gestion participative de l’irrigation, l’amélioration et la valorisation de la 
filière datte et le renforcement de l’intégration de la femme dans le développement local. 

 
Depuis la 6ème réunion du Comité de Pilotage, tenue le 27 octobre 2008, les activités 

menées ont concerné l’ensemble des trois résultats initialement prévus. Le taux d’exécution 
financier (total des dépenses) est passé de 47 % au 31 août 2008 à 62 % au 31 août 2009.  

 

Résultat 1 : Le niveau d’efficacité de la gestion participative de l’irrigation 
est amélioré 
 

Le taux d’exécution de ce résultat est passé de 75 % à la fin d’août 2008 à 87 % à la fin 
août 2009. 

Activité 1.1 : Appuyer et former les fédérations des AUEA 
 
 Cette activité concerne l’appui aux Fédérations des Associations des Usagers des Eaux 
Agricoles, via l’aménagement de leurs locaux, leur équipement en matériel informatique et 
l’organisation de formations sur les systèmes d’irrigation économes d’eau, sur les aspects 
législatifs liés à la gestion de l’irrigation et sur la gestion associative. L’objectif est le 
renforcement des capacités techniques et managériales des membres des bureaux des AUEA, et 
ainsi améliorer leur implication dans la gestion participative des systèmes d’irrigation.  

 
Durant la période sous revue, deux sessions de formation ont été dispensées aux 

techniciens responsables de l’encadrement de ces associations sur les thèmes de la gestion des 
conflits et la gestion administrative des AUEA. Ces sessions ont été données par des cadres du 
Service de Gestion des Réseaux d’Irrigation et de Drainage (SGRID) et du Service de 
Vulgarisation et de l’Organisation Professionnelle (SVOP) de l’ORMVAO. D’autres modules 
sur le montage de projet et sur le Plan Maroc Vert seront dispensés prochainement. 

Activité 1.2. : Vulgarisation des techniques d’irrigation 
 
 Cette composante concerne la mise en application de techniques plus économes en eau, 
en vue d’améliorer l’efficience d’application de l’eau au niveau de la parcelle, notamment dans 
les palmeraies aval. Celles-ci sont caractérisées par la dominance de la conduite d’irrigation par 
épandage conduisant à des pertes considérables d’eau. 
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 Quatre parcelles pilotes ont été aménagées en 2008. D'eux d'entre elles sont situées 
dans les palmeraies de Tinzouline et Ternata, au centre de la vallée, pour la démonstration de 
la technique d’irrigation du palmier dattier par goutte à goutte. Deux autres parcelles se 
trouvent dans les palmeraies de Ktaoua et M’Hamid, en aval de la vallée, pour la 
démonstration de l’irrigation du palmier dattier par cuvettes. 
 
 A ce jour, trois visites ont été organisées sur la parcelle de Ternata au profit d'un 
groupe d'agriculteurs de la palmeraie dans le cadre d'une journée de sensibilisation à la 
technique de goutte à goutte; d'un groupe de techniciens et d'agriculteurs de la région 
d'Errachidia en voyage d'étude dans la vallée et enfin pour l'association « Les Amis de 
l'Environnement » de Zagora constituée d'étudiants et de professeurs souhaitant mener des 
projets agricoles. 
 
 Par ailleurs, toujours dans le cadre de la sensibilisation à l'utilisation de techniques 
d'irrigation économes en eau, un voyage d'étude a été organisé du 22 au 26 avril 2009 au profit 
d'un groupe de 22 agriculteurs et 5 techniciens. Ce voyage a été consacré à la visite du Salon 
International d'Agriculture de Meknes et à la visite d'exploitations agricoles utilisant les 
techniques d'irrigation au goutte à goutte dans les zones d’action des ORMVA du Tadla et du 
Haouz. 

Activité 1.3 : Réhabilitation de seguia, de digues de dérivation et promotion du 
pompage collectif 
 
Cette activité concerne la réalisation des tâches suivantes : 

� la modernisation de 8 digues traditionnelles à raison de 2 par palmeraie au niveau des 4 
palmeraies amont ; 

� le revêtement de 1200 ml des tronçons des têtes mortes des seguias traditionnelles pour 
l’amélioration de l'efficience de distribution et du transport de l’eau au niveau des 
palmeraies aval; 

� la création de 16 stations de pompage collectif au niveau des palmeraies de Mezguita, de 
Tinzouline, de Ternata et de Fezouata à raison de 4 stations par palmeraie. 

 
Pour ce faire, le projet met à disposition des AUEA bénéficiaires les équipements de pompage 
(groupes motopompes). Les frais d’acquisition des matériaux de construction et de transport 
sont supportés par le projet et l’ORMVAO. Ce dernier a assuré la réalisation des études 
techniques et le suivi des travaux. Les AUEA ont contribué par la fourniture de la main 
d’œuvre nécessaire pour la réalisation de travaux. 

 
Depuis le début du projet, les ouvrages hydro-agricoles suivant ont été réalisés: 

� Sept digues de dérivation ont été modernisées et une huitième est en attente 
d’aménagement ;  

� Deux seguias traditionnelles ont été réhabilitées. Les travaux y afférents ont porté sur 
le revêtement des tronçons des têtes mortes, sur une longueur dépassant l’objectif 
initial (1400 ml) ; 

� Douze stations de pompage collectif ont été construites et équipées et sont 
actuellement en exploitation par les associations bénéficiaires.  
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La continuité d’écoulement d'eau dans l'oued durant la campagne écoulée n'a pas permis 
d'entreprendre les travaux d'aménagement de la huitième digue traditionnelle située à Harte 
Tamkaselte. Ces travaux seront lancés dès que les conditions hydrauliques le permettront. 
 

Activité 1.4. et 1.5 : Appui aux AUEA dans la mesure de débit sur le réseau 
traditionnel et Intégration du système informatisé de gestion et de maîtrise de 
l’irrigation 

 
Ces activités ont été définies dans le cadre d'une convention entre l'ORMVAO et 

l’unité de Génie Rural de l'Université Catholique de Louvain (UCL) en Belgique. Elles 
consistent d'une part en la mise en place d’un système de mesure de débit sur le système 
d’irrigation traditionnel et d'autre part, en l’intégration du SIGMA/DRAA dans les 
procédures de gestion de l’eau d’irrigation et au développement de compléments qui rendent 
ces équipements plus acceptables par les usagers. 

 
Cette convention n'a pas été renouvelée en 2009. Cependant, l'ORMVAO et la CTB 

ont pris les disposions nécessaires pour poursuivre cette activité en vue d’atteindre les résultats 
initialement prévus, notamment en matière d’aide à une meilleure distribution des eaux au 
cours des lâchers du barrage.  Dans l’esprit de la dernière mission d'expertise de l'UCL 
effectuée en avril 2008, les actions entamées portent sur :  

 
� Stations agro-métérologiques: acquérir des stations compactes avec un logiciel de 

traitement de données dont la maintenance peut être assurée localement pour la 
détermination des besoins en eau des cultures sous palmier dattier ; 

 
� Réseau piézométrique: réhabiliter les piézomètres défaillants pour assurer un suivi 

régulier des niveaux de la nappe et procéder à l’acquisition de sondes piézométrique 
en vue de suivre un réseau de piézométrique plus dense; 

 
� Mesure de débit pour les seguias traditionnelles: abandonner l’acquisition des 

équipements proposés par l'UCL et acquérir des moulinets hydrométriques pour 
procéder au jaugeage durant les lâchers du barrage. Les débits mesurés permettront 
aux gestionnaires d’assurer une meilleure répartition des eaux régularisées. 

 
� Matériel topographique : acquisition du matériel topographique pour la 

détermination des caractéristiques techniques des canaux aux sites de mesure (pente, 
largeur et profil en long, …) ; 

 
� La poursuite d’un partenariat académique, pour permettre à des étudiants et à des 

chercheurs marocains de se positionner et d’offrir des solutions alliant technologie 
moderne et perfectionnement pour un meilleur contrôle de la ressource ; 
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Résultat 2 : La filière datte est améliorée 
 
Afin d’atteindre le résultat attendu, le projet a prévu la réalisation des activités suivantes : 

• vulgarisation des techniques de la production et de la récolte dattière moyennant des 
formations dispensées au profit des agriculteurs et des techniciens de l’ORMVAO ; 

• appui à la gestion améliorée des palmeraies à travers la mise en place de deux 
pépinières ; 

• valorisation de la datte et de ses produits dérivés par l’acquisition de matériel de 
traitement et de conditionnement ainsi que des formations en faveur des filles des 
agriculteurs. 

 
A la fin du mois de août 2009, le taux d’exécution financière de ce résultat était de 34 % 

contre un taux de 15 % à la fin du mois d’août 2008. 

Activité 2.1. : Appui à la gestion améliorée des palmeraies 
 

La mise en place de deux pépinières, une en amont et une en aval de la vallée, vise à 
assurer la disponibilité en plants sains et vigoureux de variétés de qualité, et ainsi participer au 
repeuplement efficace de la palmeraie. Malgré quelques difficultés, l'équipement des 2 
pépinières s'est achevé en juillet 2008. Cet équipement doit être désormais pris en main par les 
CMV concernés et les associations locales. 
 

A ce jour, la pépinière de Mezguita est opérationnelle. Le nettoyage des touffes a 
permis de remplir une première ombrière. Le fonctionnement de la pépinière de Mezguita est 
assuré par les membres de l'association qui bénéficient cependant d'un suivi tant 
organisationnel que technique de la part du personnel de l'ORMVAO. Une étude a été 
réalisée dernièrement afin d'adapter le système d'irrigation au goutte à goutte et permettre 
l'irrigation de chacune des ombrières de manière individuelle. Cela évitera le gaspillage des 
ressources en eau et permettra une irrigation plus raisonnée. Les équipements sont 
actuellement en cours de d’acquisition. 

 
La pépinière de Bni Ali a malheureusement été victime de la tempête du mois d'août 

2008. Les filets ainsi que les structures métalliques ont été fortement endommagés par les vents 
et il s'est avéré, donc, que l'emplacement de cette pépinière n'est pas adéquat car elle est 
fortement exposée aux vents  

 
Un recensement du matériel endommagé a été réalisé par un technicien de la société 

Tissiland qui avait installé cette pépinière. Mais, à l’exception du filet qui doit être remplacé, 
tout le matériel endommagé a été réparé par les agents de l’Office.  

 
Ensuite, il a été procédé au déplacement de la serre sur une autre parcelle, mieux 

protégée, située à l'intérieure de la palmeraie. 
 
Durant la période sous revue, le dernier module sur la gestion et la conduite des 

pépinières a été dispensé par les experts de l'INRA au sein de la pépinière de Mezguita. Ce 
module s'est articulé autour de rappels théoriques sur le palmier dattier et des démonstrations 
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in situ sur les techniques de sevrage des rejets, transplantation en champ ou en sachets, 
entretien phytosanitaire des rejets et de la gestion de la pépinière en général. Une visite de la 
pépinière du centre de formation interprofessionnel de l'INRA de Zagora a également eu lieu 
au cours de ce module. 

 

Activité 2.2. : Vulgarisation des techniques de la production et de la récolte 
dattière 
 

Dans le cadre d’une convention avec l’INRA, des sessions de formation sur les 
techniques de conduite du palmier dattier au profit des agriculteurs et des techniciens de 
l’ORMVAO ont été dispensées par des experts de l’Institut.  

 
De même, des séances de sensibilisation sur le palmier dattier et la gestion des 

ressources en eau ont également été tenues au profit de la population locale. Ainsi depuis juin 
2007, 2084 personnes (18 associations et 9 lycées-collèges) ont été sensibilisées.  

 
Enfin dans le cadre de l'appui aux agriculteurs ayant suivi les formations, 20 000 filets 

d'ensachage des régimes de dattes ont été commandés. 
 

Activité 2.3. : Valorisation de la datte et de ses produits dérivés 
 

Dans le cadre de cette activité, le projet s’était concentré sur trois actions : la 
distribution d’emballages de qualité, la formation technique, ainsi que la mise en place de 
structures de stockage et de conditionnement.  

 
Concernant la formation technique, un voyage d'étude a été effectué du 19 au 

21 mai 2009 dans le cadre de la formation des filles d'agriculteurs et des techniciens, et qui a 
consisté en la visite de 3 coopératives de transformation des dattes dans la région d'Errachidia. 
Ce voyage a également profité à 3 membres de la coopérative dattière de Tinzouline ayant 
entrepris des démarches pour le lancement de ce type d'activité. 

 
Par rapport à la mise en place d’unité(s) de stockage en atmosphère contrôlée et de 

conditionnement des dattes, l'étude de faisabilité technique, économique et financière 
entreprise par le bureau d’étude Euroconsultants sa a été clôturée par une dernière mission qui 
s'est déroulée du 24 au 28 mai 2009. Lors de cette mission, le rapport final a été présenté. Trois 
scénarios de développement ont été analysés et proposés à savoir: 

� l'appui et le développement de trois petites unités locales, 
� la réouverture de l'usine de dattes de Zagora,  
� la collaboration des unités locales avec l'usine de Zagora.  

 
Le troisième scénario semble être le plus pertinent dans une vision de développement 

intégré et durable de la filière datte dans la vallée 
 
L'objectif à court terme est de mettre l'accent sur la formation pratique des 

techniciens de l'ORMVAO et des membres des coopératives aux techniques de collecte et de 
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conditionnement des dattes. etc...).A cet effet, un CPS de ces formations est en cours 
d’élaboration.  

 
Des réunions avec la province de Zagora en présence des représentants des 

phoeniciculteurs pour localisation de sites d’implantation de chambres froides pour le 
stockage des dattes. Ainsi ; trois sites ont été identifié ; un à Tagounite (Dépôt de la FAUEA), 
le deuxième à Zagora (Marché de gros des dattes) et le troisième à Tinzouline( Coopérative…) ; 
et un CPS d’aménagement de ces locaux et leur équipement en matériel frigorifique a été 
élaboré.  

 
Par ailleurs, dans une optique de développement d’un produit valorisable sur le marché 

national et international, le bureau d’étude a recommandé de définir des normes de qualité des 
dattes (calibre, texture, teneur en sucre) adaptées aux variétés marocaines et permettant de 
répondre aux normes internationales. Pour ce faire, une collaboration avec l'INRA a été 
proposée.  

 
Enfin, une étude conceptuelle réalisée par un bureau spécialisé devra être envisagée 

pour le développement d'emballages adaptés aux conditions de transport et stockage et 
répondant également aux normes d'hygiène et de satisfaction des consommateurs. 

 

Résultat 3 : L’intégration de la femme au développement local est renforcée 
 

Afin d’atteindre ce troisième résultat, le projet a développé trois axes : l’alphabétisation 
des femmes, l’appui aux microprojets d’activités productives et l’appui à l’élevage caprin.  

 
Entre fin août 2008 et fin août 2009, le taux d’exécution financière de ce résultat est 

passé de 42 % à  57%. 
 

 Après la fin du programme d’alphabétisation et le passage en régie des activités 
productives, la CTB a procédé à la désignation d’un chargé de la mise en œuvre des Activités 
productives et plusieurs actions ont été entreprises à savoir : 

Activité 3.1 : Alphabétisation des femmes 
 

La célébration de la Journée Mondiale de la Femme sous la présidence du Monsieur le 
Gouverneur de la province de Zagora ; A cette occasion, il a été procédé à la distribution du 
manuel d’alphabétisation élaboré dans le cadre du projet et des attestations de poursuite des 
cours d’alphabétisation. 

Activité 3.2 : Appui aux activités productives 
 
Pour ce qui est des AGR de coupe et couture, les procédures requises ont été 

accomplies, de sorte que toutes les études techniques et les appels d’offres relatifs à 
l’aménagement, l’électrification et l’acquisition de la fourniture nécessaire au fonctionnement 
des ateliers de production ont été effectués. 
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 De même, le marché pour l’acquisition des machines à coudre a été lancé. 
 

Cette phase a été marquée par une actualisation des besoins des associations, par 
l’accompagnement des groupements de femmes pour la création des associations et une 
réflexion sur les règlements internes pour la gestion des AGR. 
 

Activité 3.3 : Soutien de l’élevage 

Chèvrerie d'Oulad Driss: 
La procédure pour la construction de la chèvrerie de Oulad Driss est achevée et les travaux 
ont été lancé en septembre 2009.  

Projet avicole : 
Après plusieurs initiatives de cadrage de l’activité avicole identifiée (Exploitation 

collective, individuelle ou mixte), il faut signaler ici que la phase de l’étude technique d’une 
formule mixte est en cours de réalisation par l’équipe locale du projet à Zagora. 

 

Engagement financier : 
 

Au titre de la période écoulée du projet, le montant global décaissé s’élève à : 709 507,40 
Euros contre un montant engagé de 1 100 000 Euros réparti comme suit : 

 

Résultats Décaissé Engagé Reste à 
engager 

Taux 
d’exécution 

R1 : La gestion participative de 
l’irrigation est améliorée 

323 223.62 40000 8192.38 97.46% 

R2 : la filière datte est améliorée 93108.03 266071 - 88179 132% 

R3 : l’intégration de la femme au 
développement est renforcée 

226133.62 84229 83603 78.38% 

R4 : Moyens généraux 67042.13 40654 22304 82% 

T O T A L 709507.40 390954 25920 97,77% 

 

2. ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Résultat 1 : Le niveau de l’efficacité de la gestion participative en irrigation 
est amélioré 
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� Poursuite de la formation des formateurs des membres des bureaux des AUEA ; 
� Finalisation de la huitième digue de dérivation traditionnelle  
� Parcelles de démonstration de l’irrigation par goutte à goutte et par cuvette : 

réhabilitation et organisation de visite; 
� Suivi des indicateurs d’impact. 

Résultat 2 : La filière datte est améliorée 
 
� Assurer la gestion et le suivi des pépinières (élaboration d’outils de gestion et de suivi et 

d’un cahier des charges) ; 
� Opérationnalisation de la pépinière de Bni ALI;  
� Distribution des filets de protection des régimes ;  
� Formation des techniciens et des agriculteurs sur les techniques de triage et de 

conditionnement des dattes ainsi que la gestion des chambres de stockage ;  
� Mise en place des trois chambres froides ;  
� Suivi des indicateurs de suivi d’impact 

Résultat 3 : L’intégration de la femme au développement local est renforcée 
 
Pour les projets de coupe et couture :  
 
� Acquisition des machines à coudre  et les fournitures de coupe et couture ;  
� Aménagement des centres,  
� Formation professionnelle des adhérentes des associations féminines en coupe et 

couture,  
� Encadrement des associations féminines en management associatif, 
� Suivi et évaluation des activités 
  
Pour le projet de la chèvrerie : 
 
� Achèvement des travaux de construction de la chèvrerie,  
� Formation en techniques d’élevage et suivi technique de l’activité,  
� Acquisition du cheptel,  
� Encadrement de l’association  féminine en management associatif, 
� Suivi et évaluation des activités. 
 
Pour le projet Avicole : 
 
� Finalisation de l’étude technique,  
� Lancement de l’appel d’offre et des travaux de construction de poulaillers individuels,  
� Formation et suivi techniques de l’activité,  
� Encadrement de l’association  féminine en management associatif. 
� Suivi et évaluation des activités. 

 

3. RECOMMANDATIONS : 
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Le Maroc a formulé en 2009 un ambitieux programme de développement, le Plan Maroc Vert. 
Ce Plan est composé de deux piliers. Le projet GEDINDRA s’insère totalement dans le Pilier 
II, qui vise le soutien et la valorisation d’une agriculture solidaire dans des zones fragiles 
(notamment les oasis) 
 
Le processus de passage en régie de la mise en œuvre des AGR a permis de regagner la 
confiance des 8 associations féminines, après la phase d’alphabétisation réalisée par 
l’ADEDRA. Le montage des projets avec les femmes a nécessité de les organiser et de les 
renforcer pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. C’est désormais chose faite, et les 
activités productives pourront se dérouler convenablement, si un temps « social » peut leur 
être consacré. 
 
En revanche, et en raison de l’investissement très important pour la mise en place d’unités de 
conditionnement de la datte, l’accompagnement et la formation des 3 coopératives doit être 
fait avec soin. Il serait dommage de livrer des unités clés en main, sans poursuivre un travail 
sérieux d’organisation de la filière dans la vallée. 
 
Enfin, et au regard du secteur primordial que représente l’agriculture dans la coopération 
entre les deux royaumes, une évaluation finale devra être effectuée de ce projet. 
 
Ces trois chantiers majeurs nécessiteraient une prolongation ultime d’un an, à échéance du 
31/12/2010, et ce sans augmentation budgétaire. Cette prolongation permettra d’assurer la 
pérennité des résultats atteints. 
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3- ANNEXES         
          

ANNEXE 1 : PLANNING DES ACTIVITES DE LA PERIODE SOUS REVUE 
          

          

2008 2009 Code 
Budg Description des postes budgétaires 

Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin 

Résultat 1 : Le niveau de gestion participative de l'irrigation est amélioré dans la Vallée du 
Draâ                 

R1A1 Appuyer et former les fédérations des AUEA                 

  Formation des formateurs des membres F/AUEA                 
                    

R1A2 Vulgariser de nouvelles techniques d'irrigatio n                 

  Organisation de visites de démonstration sur la parcelle de Ternata                 

  Visite du SIAM et d'exploitations utilisant le goutte à goutte                 
                    

R1A3 Réhabiliter les seguia et créer des stations d e pompage                 
                    

R1A4 Appuyer les AUEA dans la mesure des débits                 
                    

R1A5 Intégrer le système informatiséde gestion de l 'irrigation                 
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Résultat 2 : La filière dattière est améliorée et r entable                  
                    

R2A1 Appuyer la gestion améliorée des palmeraies (p épinières)                 

  Nettoyage des touffes et remplissage de la pépinière de Mezguita                 

  Etude pour l'adaptation du système d'irrigation de Mezguita                 

  Réparation et transphère de la pépinière de Bni Ali                 
                    

R2A2 Vulgariser des techniques de production et de récolte                  
 
 

ANNEXE 2 : PLANNING DES ACTIVITES DE LA PERIODE SOUS REVUE n +1  

           

  2010  Code 
Budg Description des postes budgétaires 

S-O N-D 
J-
F M-A M-J J-A S-O N-D  

Résultat 1 : Le niveau de gestion participative de l'irrigation est amélioré dans la Vallée du Draâ                  

R1A1 Appuyer et former les fédérations des AUEA                  

  Formation                  
                     

R1A2 Vulgariser de nouvelles techniques d'irrigatio n                  
                     

R1A3 Réhabiliter les seguia et créer des stations d e pompage                  

  Finalisation de la 8ème digue de dérivation                  
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  Suivi des indicateurs pour les ouvrages récents                  
                     

R1A4 Appuyer les AUEA dans la mesure des débits                  

  Commande d'équipement piézomètrique et réhabilitation stations météo                  

  Colaboration avec université marocaine                  
                     

Résultat 2 : La filière dattière est améliorée et r entable                   
                     

R2A1 Appuyer la gestion améliorée des palmeraies (p épinières)                  

  Réparation d'une pépinière                 

  Appui technique à la gestion et suivi des indicateurs                  
                     

R2A2 Vulgariser des techniques de production et de récolte                   

  Acquisition produits de démonstration (filets)                 

  Suivi des indicateurs (données de production et commercialisation)                  
                     

R2A3 Valoriser la datte et les produits dérivés                  

  Etude de faisabilité des unités de stockage                  

  Aménagement des batiments et acquisition du matériel de stockage                  

  Appui technique au unités de stockage                  

  suivi des indicateurs sur les unités de stockage                  
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  Formation des filles d'agriculteurs et des techniciens: 3ème module                  

  Atelier de restitution des formations des filles d'agriculteurs                  

  Suivi des indicateurs sur la formation                  
                     

Résultat 3 : L'intégration de la femme au développe ment local est renforcée             
                     

R3A1 Créer des centres d'alphabétisation                  

  Réparations au niveau des centres                  

                     
                     

R3A2 Appuyer le développement d'activités productiv es                  

Résultat 4 : Moyens généraux            
                     

R4A1 Gestion du projet (ORMVAO)                  
                     

  Appui technique                  
                     

  Mission d'évaluation finale                  
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  Formation des techniciens et agriculteurs sur la conduite des pépinières                 

  Sensibilisation de la population                 

  Commande de Filets d'ensachage                 
                    

R2A3 Valoriser la datte et les produits dérivés                 

  Etude de faisabilité des unités de stockage                 

  Visite de coopératives de transformation                 
                    

Résultat 3 : L'intégration de la femme au développe ment local est renforcée                
                    

R3A1 Créer des centres d'alphabétisation                 

  Célébration de la journée mondiale de la femme                 
                    

R3A2 Appuyer le développement d'activités productiv es                 
                    

R3A3 Soutien de l'élevage (M'hamid)                 
                    
                    

Résultat 4 : Moyens généraux                
                    

R4A1 Gestion du projet (ORMVAO)                 

  Appui équipement bureau ORMVAO-Zagora                 
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  Appui équipement responsable (sub ORMVAO-Zagora)                 
                    

R4A2 Appui technique                 
                    
                    

R4A3 Frais directs co-responsable                  
                    

R4A4 Mission d'évaluation à mi-parcours                 
                    

R4A5 Mission d'évaluation finale                 
 

 

 

 


