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ACRONYMES 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

ATI Assistant Technique International 

ATN Assistant Technique National 

ATN FARDC Assistant Technique National issu du Corps de Génie FARDC 

Bn Bataillon 

CCS Comité de Coordination et de Suivi 

CTB Agence Belge de Développement - Coopération Technique Belge 

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

DTF Dossier Technique et Financier 

EMG Etat-Major Général 

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FAMIKI Projet d’Appui des Familles des Militaires du camp de Kindu 

FAMIKI II Projet d’Appui des Familles des Militaires du camp de Kindu – seconde phase 

FAMILO Projet d’Appui des Familles des Militaires du camp de Lokandu 

HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre 

MDNAC Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 

MINGEFAE Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant 

MINAFFECIF Ministère des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Francophonie 

MO Main d’Œuvre 

MP Marché Public 

NA Non Applicable 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PPM Programme de Partenariat Militaire 

RDC République Démocratique du Congo 

RH Ressources Humaines 

SMCL Structure Mixte de Concertation Locale 

UGP Unité de Gestion du Projet 

URR Unité de Réaction Rapide 

USD Dollars Américains 

VIH Virus de l’immunodéficience Humaine 
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Fiche d'intervention 

Nom de l'intervention  
 Projet d’Appui aux Familles Militaires de Kindu et Lokando 
 

Code de l'intervention  131 83 11 

Localisation  Kindu et Lokando / Maniema 

Budget  5.257.100 euros  

Institution partenaire  Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant 

Date de démarrage de 
l'intervention/Ouverture du comité 
de pilotage 

 Le 25 juillet 2014 

Date de fin de la convention 
spécifique 

 Le 04 octobre 2017 

Groupes cibles 
Familles militaires des Camp militaires Lwama et Lokando 
ainsi que les populations environnantes 

Impact
1
  

Contribuer à la consolidation de la sécurité avec le 
rétablissement de l’Autorité de l’Etat dans la partie Est 
de la RDC et dans la province du Maniema en particulier. 

Out come 
Les conditions de vie des familles des militaires des camps 
de Kindu et Lokando ainsi que des populations 
avoisinantes sont améliorées. 

Outputs 

Outputs 1 : Des logements décents pour 223 militaires et 
leurs familles sont construits ; 
 

Outputs 2: L’accès à l’eau potable pour les familles du 
camp est assuré 

Output 3 : Des activités sociales, y compris des 

activités génératrices de revenus, sont fournies et 

pérennisées. 

 Output 4 : Des logements décents sont construits pour 
200familles de militaires ; 

 Output5 : L’accès à l’eau potable pour les familles du 
camp est assuré ; 

Budget total de l'intervention  5.257.100 Euros 

Période couverte par le rapport Avril 2014 - Juillet  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
  L’impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat 
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Appréciation générale 

Décrivez votre appréciation générale de 
l'intervention (max. 200 mots) : 

Décrivez votre appréciation générale de 
l'intervention (max. 200 mots) : 

• Le programme de sédentariser les 
militaires et leurs familles en les 
installant dans des villes de garnison 
est une option claire du Ministère de la 
Défense Nationale. L’intervention de la 
coopération belgo-congolaise s’insère 
dans ce cadre. 

• La 31ème Brigade URR est composée 
de trois bataillons (311

ème
, 312

ème
 et 

313
ème

) dont deux sont déjà 
opérationnels. Le projet a déjà construit 
pour le 311ème bataillon logé à Lwama 
(640 logements) et pour moins de 1/3 
du 312

ème
  Bataillon (soit 155 

logements) à Lokando et rien pour le 
313

ème
 bataillon. Il y a un grand risque 

de surpeuplement et donc, d’une 
maintenance défaillante par usage 
abusif si le processus de 
construction/réhabilitation des 
logements ne se poursuit pas d’autant 
que l’on sait que la coopération 
militaire avec la Belgique est 
suspendue.  

• La Défense Belge a contribué 
énormément à augmenter le potentiel 
du génie FARDC dans les travaux de 
construction 

 

• L’intervention constitue une réponse 

aux familles des militaires qui ont 
acquis des logements décents avec 
une desserte en eau potable assurée, 
un appui aux AGR qui procurent une 
stabilité des familles. 

• La construction des logements pour les 
familles des militaires a constitué 
également un chantier école et un 
projet pilote pour les FARDC, le but 
étant de généraliser le concept. La 
composante Génie a renforcé 
l’expertise pratique, sa participation 
avec des civils dans les travaux de 
construction confère aux FARDC une 
dimension plus citoyenne, un 
rapprochement « Armée-nation ». 

• Le Ministère de la Femme, Famille et 
de l’Enfant rencontre dans ce projet 
des objectifs correspondant tout à fait à 
sa mission, notamment en garantissant 
à un groupe particulièrement 
vulnérable un logement décent, un 
accès à l’eau potable et une plus 
grande stabilité familiale 

• La CTB a réussi à exécuter dans un 
contexte particulier un projet avec 
plusieurs partenaires militaires, civils et 
institutionnels.  

Notez votre appréciation générale de 
l'intervention :  

Notez votre appréciation générale de 
l'intervention : 

satisfaisant  satisfaisant 

Fonctionnaire exécution nationale Fonctionnaire exécution CTB 

 
ELONGO DENIS KALUME 

 
 
 
 
 
 
 

 
Patrick FIMPADI 

 
 

 
 
 
 

 



6 
 

PARTIE 1 : Résultats atteints et 
enseignements tirés 

1 Appréciation de la stratégie d'intervention 

1.1 Contexte   

Le contexte général de l’intervention s’est beaucoup amélioré en comparaison à la 
période de formulation, la province du Maniema ayant bénéficié d'un appui considérable 
de la part du Gouvernement central dans plusieurs secteurs dont la santé, l’éducation, le 
développement rural, l’économie et l’énergie. Ainsi, à partir de 2014, plusieurs travaux de 
construction ou de réhabilitation et bien d’autres projets d'infrastructures auront été 
exécutés tels, les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, les marchés, les voiries 
urbaines, le stade municipal, etc. 
 
L'implantation des banques commerciales (TMB, Rawbank, Ecobank), des Coopératives 
d'épargnes, des sociétés minières et autres opérateurs économiques ainsi que des 
régies financières sont des signes d'un développement socio-économique de la province.  
 
L'acquisition des nouvelles locomotives par la Société Nationale des Chemins de fer du 
Congo et la réhabilitation de centaines routes d'intérêt public ainsi que la modernisation 
de l'aéroport de Kindu brisent progressivement l'enclavement et suscitent des échanges 
commerciaux avec les provinces voisines. 
 
Sur le plan sécuritaire la province est relativement calme. La mise en place des centres 
d'instructions des militaires et la Brigade de Réaction Rapide appuyé par la Défense 
Belge ont énormément contribué au rétablissement de la sécurité dans la province. La 
suspension unilatérale de la coopération militaire belgo-congolaise par le Gouvernement 
congolais changera-t-elle la donne ? Seul l’avenir le dira.      
 
En particulier pour le projet, la baisse du taux EUR-USD (de 1.25 DTF à 1.09 cours 
moyen 2015) et le constat fait à Lokando sur l’état des ruines pendant les travaux par 
rapport à celles identifiées lors de la formulation ont eu pour conséquences, un 
réaménagement budgétaire et une révision de certaines activités du résultat 4 validés par 
la SMCL lors de sa première réunion en octobre 2015. L'achèvement des travaux au 
Camp Lwama a été priorisé en vue d’éviter une incomplétude après une deuxième 
intervention de la coopération belgo-congolaise sur le site. Toutefois, pour le site de 
Lokando, les travaux de construction des logements (résultat 4) ont atteint un taux de 
réalisation de 77% en termes de logement. 

 

S’agissant de l’alignement, on peut dire qu’au niveau sectoriel, le projet s’aligne sur les 

grands axes de la stratégie du Gouvernement de la RDC retenue dans sa politique de 

consolidation de la paix dans la partie EST du pays. Le Projet s’est donc inscrit en ligne 

droite avec les priorités nationales. 

 

1.2 Changements significatifs dans la stratégie 
d'intervention  

Le déficit budgétaire constaté dès le démarrage du Projet a conduit à la décision de ne 
plus recourir à l’Assistance technique internationale dans la gestion directe du Projet et 
de compter sur le capital acquis à travers l’exécution de la 1

ère
 phase. Il a donc, été 

décidé par les deux Parties de mobiliser le staff technique national issu de FAMIKI. 
 
Concernant le résultat 4, le DTF avait prévu la réalisation des travaux à Lokando sur 
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base des briques de récupération à partir de plusieurs anciens bâtiments à démonter et 
d’autres en ruines identifiées sur le site en vue d’atteindre le résultat suivant : 202 
logements à pourvoir avec leurs services annexes (latrines, douches et espace cuisine).  
 
Tous ces travaux de reconstruction/réhabilitation/nouvelles constructions devraient se 
faire avec des briques cuites de récupération.  
 
Après le nettoyage du site et la récupération des briques dans les ruines, le constat fait 
était le suivant : 

 Quantité insuffisante des briques cuites récupérées (30%) pour achever tous les 
travaux ; 

 Délabrement avancé de certaines fondations des blocs arabisés les rendant ainsi 
irrécupérables ; 

 Fissurations importantes de certains blocs y compris les fondations (environ 5 cm 
d'ouverture + tassements différentiels). 

 Présence de la nappe phréatique à une profondeur ne permettant pas la mise en 
œuvre du système de latrines sèches à Lokandu comme à Kindu. 

 
 
Concernant le résultat 5 relatif à l’approvisionnement en eau potable du camp de 
Lokando, après une étude technique approfondie sur la source des « Arabes » identifiée 
par la formulation pour le captage de l’eau destinée aux occupants du camp, le constat 
est que cette dernière a littéralement tari et ne laisse que sporadiquement apparaître un 
filet d’eau. Cette piste s’est avérée ne pas être une solution pour la desserte en eau 
potable du camp. Tous les puits forés dans les environs immédiats du camp par d’autres 
organismes ont fourni de l’eau non potable.  
 
Sur base de ces constats, quant à l’atteinte des résultats 4 et 5, la SMCL du 22 octobre 
2015 a décidé de : 

- Faire l'achèvement des travaux à Lwama une priorité pour éviter une 
incomplétude après la deuxième phase ; 

- Céder le résultat 5 au futur Programmes EAU de la CTB c’est-à-dire faire intégrer 
dans son volet d’intervention dans la province l’approvisionnement en eau 
potable du Camp Lokando ainsi que du village attenant ;  

- Transférer le maximum de budget disponible pour combler les besoins de Kindu ; 
de fait, la réserve budgétaire (230.000 €), 3% des moyens généraux (28.000 €) 
ainsi que le budget prévu pour l'adduction d'eau à Lokando (107.000 €) ont été 
affectés à Kindu. 

 

Cette décision a eu comme conséquence évidente une révision à la baisse du nombre 

des logements à pourvoir à Lokando, passant d’une couverture de 200 familles à 155, 

soit 77% des prévisions initiales. 

Quant à la fourniture d’eau potable, une disposition temporaire mais efficace a été trouvé 

grâce à la mise à disposition du matériel d’épuration des eaux par les FARDC. 

 

 

Prévisions DTF Prévisions adoptées 

Résultat 4 : « des logements décents sont construits pour 
… 200 familles des militaires » … 155 familles des militaires » 

Reconstruire 12 blocs de 4 logements 
type T3 – soit 48 logements ; 

Reconstruire 5 blocs en briques parpaing x 
5 logements T3/T2 : 20 logements avec 
douches ; (blocs arabisés) 

 Reconstruire 8 blocs en briques parpaing x 
4 logements T3 : 32 logements avec 
douches ; (blocs arabisés) 

Réhabiliter 7 blocs de 8 logements type 
T2 – soit 56 logements ; 

Reconstruire 11 blocs en briques parpaing 
x 8 logements T2 : 88 logements avec 
douches ; (blocs arabisés) 



8 
 

Construire 8 nouveaux blocs de 12 
logements type T2 convertibles en T4 –  
soit 96 logements maximum ; 

Construire 2 nouveaux blocs avec briques 
de récupération « terre cuite » x 6 
logements T2 : 162 logements ; 

Construire 24 blocs sanitaires 
(toilettes/douches) ; 

Construire les blocs sanitaires avec ou 
sans douches selon le cas. 

Réhabiliter 3 villas x 1 logement T4 : 3 
logements  

Idem 
 

Réhabiliter 1 petit bâtiment pour 
entrepôt extrémité Nord qui servira de 
logement T2 après le projet ; 

Idem 

Reconstruire 1 bâtiment pour bureau 
CTB qui servira de logement après le 
projet. 

Idem  

Résultat 5 : « L’accès à l’eau potable pour les familles du camp militaire Lokando est 
assuré » 

Aménager la source des arabes et 
réhabiliter les conduites d’amenée d’eau 
vers le camp en eau potable par 
gravitation 

Installer provisoirement une unité de 
potabilisation d’eau (WPS) fournie par les 
FARDC.  
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2 Résultats atteints 

2.1 Matrice de monitoring  

Résultats / Indicateurs 
Valeur de 

la 
Baseline 

Cible  Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

    finale  

IMPACT : Contribuer à la consolidation de la sécurité avec le rétablissement de l’Autorité    
                 de l’Etat dans la partie Est de la RDC et dans le Maniema  
 

          

 Pas mesuré         

          

          

OUTCOME : Les conditions de vie des familles des militaires des camps de Kindu et Lokandu ainsi que 
des populations avoisinantes sont améliorées.  

Nombre de familles de militaires logées 
dans un logement décent au camp militaire   
Lwama 

400 640  640   

 Nombre de familles de militaires ayant 
accès à l’eau  au camp militaire   Lwama 

400 640 640    

Nombre de familles de militaires ayant 
développées l’AGR  au camp militaire   
Lwama. 

0 300 260   

Nombre des personnes sensibilisées sur le 
VIH et violences sexuelles  au camp militaire   
Lwama. 

0 650  650   

Nombre des familles sensibilisées sur la 
planification familiale au camp militaire   
Lwama. 

0 100 150 
L’opportunité sur la 
sensibilisation en PF 
accordée aux familles des 
militaires a beaucoup 
intéressée les couples des 
civils aux environs des 
camps de deux camps 
militaires à Kindu et à 
Lokando. Raison pour 
laquelle le nombre des 
familles sensibilisée a 
augmenté de plus de 50%. 

Nombre des familles sensibilisées sur la 
planification familiale au camp militaire   
Lokando. 

0 200 402 

Nombre de familles de militaires logées 
dans un logement décent à Lokando. 

0 200 155 
 

Nombre de familles de militaires ayant 
accès à l’eau à Lokando. 

0 200 155 
 

OUTPUT 1 : Des logements décents et leurs annexes (latrines, douches, cuisines) sont construits pour 
223 familles de militaires 
  

Nombres de logements fonctionnels  400 640 640   

Nombre de blocs de latrines fonctionnels 18 38 38   

Nombre de blocs de douches fonctionnels 18 38 38   

Bonne accessibilité aux logements en toute 
saison sans risque d’érosion 

non oui oui 

Aménagement autour de 
chaque bloc de logement, 
construction des drains et 
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curage du grand collecteur 
pour évacuer les eaux dans 
hors zones d’habitation. 
 
 

OUTPUT 2 : L’accès à l'eau potable pour les 623 familles du camp de Lwama est assuré 
  

Quantité d’eau potable puisée en une journée 
(m³/j) 

 0 50  50   

Qualité de l'eau potable disponible potable potable  potable   

 

OUTPUT 3 :Les activité sociales, y compris les activités génératrices de revenus (AGR), sont fournies et 
pérennisées  

 Nombre des personnes sensibilisées sur le 
VIH et violences sexuelles

0 650  650  
L’opportunité sur la 
sensibilisation en PF 
accordée aux familles des 
militaires a beaucoup 
intéressé les couples des 
civils aux environs des 
camps de deux camps 
militaires à Kindu et à 
Lokando. Raison pour 
laquelle le nombre des 
familles sensibilisée a 
augmenté de plus de 50%. 
 

Nombre des personnes dépistées 
volontairement sur le VIH et violences 
sexuelles 

0  250   

Nombre des pairs éducateurs formés sur le 
VIH et violences sexuelles. 

0 50 50 

Nombre de familles sensibilisées sur le 
planning familial à Kindu et Lokando 

0  300 552  

Nombre des familles ayant accès à une 
parcelle organisée 

0 300  260   

 Nombre des parcelles cultivées par rapport 
à la demande des familles

0 300  274   

OUTPUT 4 : Des logements décents et leurs annexes (latrines, douches, cuisines) sont construits pour 
200 familles de militaires  

Nombres de logements fonctionnels  0  200  155 

La diminution du nombre des 
logements est la 
conséquence des difficultés 
rencontrées. La baisse du 
taux de change Euro – dollar 
prévu à 1.25$ pour 1 euro 
ainsi que la faible 
récupération des briques 
dans le budget ont eu une 
incidence sur ce résultat. 
  
  
  

Nombre des latrines fonctionnels 0 28  25 

Nombre  des douches fonctionnels 0  28  25 

Bonne accessibilité aux logements en toute 
saison sans risque d’érosion 

0  oui Oui 

Aménagement autour de 
chaque bloc de logement et 
curage du grand collecteur à 
l’ouest de la zone pour 
évacuer les eaux dans le 
fleuve. 

OUTPUT 5 : L'accès à l'eau potable pour les 200 familles des militaires du camp de Lokandu est assuré  

Quantité d’eau potable puisée (m³/j) 0 50   20   

Qualité de l'eau potable disponible 0 potable  potable    
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2.2 Analyse des résultats  

2.2.1 Dans quelle mesure l'intervention contribuera-t-elle à l'impact
2
 (impact 

potentiel) ?  

En considérant les résultats atteints et le rayonnement de l'intervention dans la zone, il y 
a lieu d’être optimiste. 
 
Premièrement, la stabilisation des familles des militaires dans les camps sécurise le 
voisinage par le confort immédiat de leur habitat mais aussi bien par les opportunités 
d'interaction entre les camps et les populations civiles à travers leur participation aux 
travaux sur chantier, que par les AGR exécutées par le projet. Il y a une diminution des 
tensions entres les familles militaires et civiles. La mise en œuvre des forages manuels 
au camp Lwama et la WPS à Lokando constitue également une réponse tant soit peu au 
problème d'approvisionnement en eau potable pour les populations aux environs des 
camps. 
 
Deuxièmement, la construction des logements pour les familles des militaires a constitué 
un chantier école et un projet pilote pour les FARDC, le but étant de généraliser le 
concept. La composante Génie a renforcé l’expertise pratique dans la construction, la 
réhabilitation et la maintenance des bâtiments. La participation du génie militaire FARDC 
et des civils dans les travaux confère aux FARDC une dimension plus citoyenne, un 
rapprochement « Armée- Nation ». 
 
Troisièmement, Le projet a utilisé la méthode HIMO (Haute Intensité de la Main d’œuvre) 

comme prévu dans le DTF. Cette méthode très appropriée au contexte de la province du 

Maniema a donné des résultats satisfaisants : 

  

- Au moins 2000 emplois temporaires ont été créés pour les populations non-

qualifiés ou peu qualifiés ; ces emplois facilement accessibles à des personnes 

avec un bas niveau de formation ou d’apprentissage. 

- La fourniture des matériaux locaux (sable, gravier, briques cuites, moellons, 

bois…) par la population locale a favorisé des investissements sur le 

développement au niveau local. 

- Elle a encouragé la responsabilité au niveau local et a facilité le transfert des 

compétences aux communautés locales, des connaissances utiles pour 

participer à la prise en charge ultérieure de l’entretien. 

2.2.2 Dans quelle mesure l'out come a-t-il été atteint ? Expliquez 

 

 Satisfaction des bénéficiaires ; dans la mesure où ils viennent d’acquérir de 
nouvelles infrastructures décentes : des appartements spacieux et aérés, des 
cuisines individuelles extérieures aménagées face à l’entrée de chaque logement 
à l’aide d’une toiture débordante sous forme d’un auvent, prolongement des murs 
de refend vers l’extérieur pour limiter chaque logement afin de préserver l’intimité 
des familles. 
 

 Diminution du nombre des conflits et des tracasseries impliquant les militaires ou 
leurs familles : actuellement on constate un climat de convivialité non seulement 
entre les familles militaires, mais également entre celles-ci et la population 
environnante. La route de Kindu - Lokando est utilisée la journée et la nuit, alors 
qu’elle traverse bien le camp Lwama. Aussi, la proximité du camp Lwama et 

                                            
2
 Terminologie : Impact = Objectif général ; Outcome = Objectif spécifique ; Outputs = Résultats attendus  
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l’Université de Kindu ne pose aucun problème entre les étudiants et les militaires 
qui fréquentent la même route et partage parfois les mêmes moyens de 
transport. 

  

 L’appropriation des AGR, particulièrement dans les filières agricoles et la 
pisciculture assure une relative autosuffisance alimentaire des familles militaires 
du camp Lwama qui vendent les surplus de leur production pour subvenir à 
d’autres besoins domestiques. 

 

 L’accès à l’eau potable à proximité des logements contribue à la réduction des 
maladies d’origine hydrique et la souffrance des femmes qui devaient parcourir 
parfois plusieurs kilomètres pour puiser de l’eau. 
 
 

2.2.3 Dans quelle mesure des outputs ont-ils été atteints ? Expliquez 

Output 1 : Des logements décents et leurs annexes (latrines, douches, cuisines) sont 
construits pour 223 familles au camp militaire Lwama. 
 

 240 Logements fonctionnels et habités : 100% de réalisation ; 

 20 Blocs sanitaires fonctionnels et bien entretenus pour 240 familles : 100 % de 

réalisation. 

 Satisfaction des familles des militaires : ok, car acquisition des logements 

décents. 

 Bonne accessibilité des logements en toute saison sans risque d’érosions : il y a 

eu aménagement des cours extérieures (débroussaillage, dessouchage, 

régalage, élimination des termitières, terrassement, et exécution des drains, 

rehaussement des fondations des blocs sanitaires avec marches d’accès,  

 Organisation des chantiers par l’insuffisance du personnel du Génie militaire 

FARDC, le projet a été contraint de recourir à des équipes civiles.  

 
Résultat 2 : L’accès à l’eau potable pour les familles du camp Lwama est assuré 
 

 Quantité et qualité de l'eau potable disponible. Présentement, les besoins sont 

assurés à plus de 100 % et la qualité de l’eau fournie a été analysée. Huit 

forages manuels exécutés pour desserte en eau dans les zones 3 et 4 mais 

aussi pour le renforcer les deux premières zones construites dans la phase 

FAMIKI. Les quartiers environnants les camps en dépendent également  

 Implantation des puits d’eau à au moins 75 m des latrines : le risque de 

contamination de l’eau est moindre. Un Kit d’entretien des pièces de rechanges 

(cylindre, tringle…) a été mis à disposition de la brigade pour l’entretien des 

pompes. 

 

Résultat 3 : Des activités sociales, y compris des activités génératrices de revenus,                    
                        sont fournies et pérennisées. 
 

 Le projet a organisé avec l’appui de la coordination provinciale du Programme 

National de de Lutte contre le VIH/SIDA, une formation des 50 pairs éducateurs 

sur la prévention à cette maladie et aux violences sexuelles. 3 séances de 

sensibilisation ont également été organisées à ce sujet au camp militaire Lwama 

et ses environs. D’après les statistiques du poste de santé militaire, au moins 900 

personnes se sont fait dépistés volontairement.     

 552 familles militaires comme civiles sensibilisées sur le planning familial dans 

les camps militaires Lwama et Lokando 

 260 ménages encadrés sur les filières agriculture et 12 sur la pisciculture 
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Output 4 : Des logements décents et leurs annexes (latrines, douches, cuisines) sont 
construits pour 200 familles au camp militaire Lokando. 
 

 200 Logements fonctionnels et habités : 77% de réalisation (155 logements au 
lieu de 200); 

 Blocs sanitaires fonctionnels et bien entretenus pour 155 familles : 77 % de 
réalisation. 

 Respect du budget estimé : budget sous-estimé pour la construction des 
logements, résultat atteint à 77%. 

 Satisfaction des familles des militaires : effectif, car acquisition des logements 
décents. 

 Bonne accessibilité des logements en toute saison sans risque d’érosions : il y a 
eu aménagement des cours extérieurs (débroussaillage, dessouchage, régalage, 
élimination des termitières, terrassement, et exécution des drains, rehaussement 
des fondations des blocs sanitaires avec marches d’accès,  

 Organisation des chantiers : l’insuffisance du personnel du Génie militaire a été 
comblée par l’apport des populations civiles du voisinage. 

 

2.2.4 Dans quelle mesure des outputs ont-ils contribué à l'atteinte de l'outcome ? 

Les conditions de vie des familles des militaires des camps de Kindu et Lokandu ainsi 
que des populations avoisinantes sont améliorées par l’acquisition des logements 
décents et adaptés dans un environnement assaini. L’intervention redonne la dignité 
humaine aux familles et l’espoir de vivre, en comparaison des conditions dans la 
majorité des autres camps militaires du pays.  
 

2.2.5 Appréciez les principaux facteurs d'influence. Quels ont été les enjeux 
majeurs rencontrés ? Comment l'intervention les a-t-elle pris en compte ?

3
 

 
Le projet a affronté des difficultés opérationnelles non négligeables durant sa mise en 
œuvre mais a pu trouver des voies de sortie optimales. On peut les reprendre sous deux 
ordres : 

a) Le transport 

Le projet est exécuté dans une province presque enclavée, le déplacement des 

biens et des personnes n'y est pas aisé.  

Premièrement, les activités du Projet se déroulent sur deux sites Kindu-Lokando 

distants de 60 km mais l'axe routier qui les relie se trouvait dans un état 

d’impraticabilité notoire et l’usage de la voie fluviale n’est pas véritablement 

recommandé en raison des risques de noyade par manque d’infrastructures de 

transport appropriées. Le coût d’acquisition des embarcadères à coque 

préconisés par la Formulation dans le DTF s’est avéré trois fois élevé que prévu, 

et la contrainte budgétaire a appelé à d’autres réponses. Le Projet a donc, fait 

recours à l’expertise qui lui était disponible en matière d’entretien des routes et 

avec l’appui du génie FARDC, aux coûts minima, des interventions ciblées sur 

des points chauds de la route étaient effectuées pour éviter la rupture totale de la 

circulation sur cet axe. 

Le Projet a sous-traité au maximum le transport par voie fluviale pour 

transférer/partager les risques. Le résultat a été zéro accident et globalement 

respect des délais. 

Deuxièmement, l’acheminement du ciment de Kalemie à Kindu, pour un volume 
des besoins évalué à 40.000 sacs a dû faire l’objet d’un accord particulier entre la 

                                            
3
 Ne mentionnez que les éléments non compris dans le point 1.1 (Contexte), le cas échéant. 
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CTB et la SNCC. Il a été préféré en effet, une convention de transport avec la 
SNCC que l’ouverture d’un marché public qui aurait donné lieu à des 
transporteurs routiers aux capacités incertaines devant affronter des pistes 
livrées aux aléas des climats. Malgré les défaillances structurelles de plusieurs 
ordres qui lui sont imputées, dont l’état délabré de la voie ferrée, les récurrentes 
grèves du personnel et l’indisponibilité des locomotives, la SNCC a su assurer 
sous l’engagement politique du Ministre des Transports un acheminement de 
toutes les commandes de ciment, dans les délais, sans perte et à prix 
concurrentiel,  

 

b) L’approvisionnement en matériaux 
En particulier, pour le principal intrant qu'est le ciment, l'acquisition a été bien 
laborieuse. Par voie des marchés publics, les prix rendus à Kindu ou à Lokando 
se sont avérés, 30% plus élevés que ceux estimés par voie d’achat direct auprès 
du cimentier de la contrée, la Société INTERLACS et acheminement SNCC. Sur 
base de cette motivation, la CTB a attribué par une procédure exceptionnelle, un 
marché de fourniture de 40.000 sacs de ciment à la Société INTERLACS. 
La fourniture a été globalement satisfaisante, les ruptures de stocks sur chantier 
n’auront pas excédé dix jours en cumul sur toute la période de mise en œuvre. 
Quant à la fourniture de sables, graviers, et autres menus intrants, l’approche 
d’un appui à l’économie sociale a été adoptée auprès des paysans car en réalité, 
spécifiquement à Lokando, ces appels de services n’étaient existants, et ils 
auront été réellement ponctuels. 
 

 

2.2.6 Appréciez les résultats inattendus, tant positifs que négatifs 

Résultats positifs inattendus : 
 

 Création d’au moins 2000 emplois temporaires non qualifiés ; 
 Création des PME et des associations qui ont fourni des matériaux locaux de 

construction (sable, moellons, graviers, bois, briques cuites…) ; 
 Deux études détaillées ont été menées par l’ingénieur de PRELUB, l’une au 

niveau de Lokando pour l’électrification de la cité et l’autre au niveau du camp 
Lwama pour l’électrification du camp. 

 Installation d’une unité de purification d’eau fournie par les FARDC. 
 
Résultats négatifs 
 

 Le projet a construit à Lokando des logements pour la 31
ème

 Brigade URR alors 
que celui-ci est un Centre d’Instruction indépendant sans infrastructures 
appropriés. Les besoins en logement demeurent non totalement couverts, et 
donc, des tensions entre les unités peuvent être générées et rendre leur 
cohabitation difficile. 

 

2.2.7 Appréciez l'intégration des thèmes transversaux dans la stratégie 
d'intervention  

Genre 

Le prolongement extérieur des murs de refend ainsi que l’aménagement d’un espace de 

cuisine procurent une certaine intimité aux familles. Il faut cependant déplorer la faible 

participation des femmes dans la brigade. Le projet a organisé une sensibilisation sur la 

planification familiale et la santé de reproduction afin de réduire la mortalité infantile et 

d’éviter des naissances non désirables. Les AGR ont procuré une stabilité alimentaire 

dans les familles, aucun cas de malnutrition infantile n’a été recensé dans les camps 

militaires. 
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Environnement 

Le mode de construction utilisant des briques crues et de récupération a permis de 

contribuer à la lutte contre la déforestation. En considérant les défaillances des fours 

artisanaux de briques cuites, près de 50m³ de bois sont nécessaires pour la production 

de 5000 briques de qualité moyenne. C'est donc de l'ordre de plus de 25 000 m³ de 

bois qui sont épargnés grâce aux techniques de construction adoptées par le Projet. 

 
Le recyclage dans les bétons de fondations et des ouvrages d’assainissement de tous 

les gravats issus du démontage des ruines présentes sur le site a réduit aussi 

considérablement l’impact environnemental des travaux. 

 
L’utilisation des méthodes à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) permet de diminuer 

la quantité de carburants utilisés pour les engins de chantier. 

 
En ce qui concerne l’accès à l’eau potable, les puits sont implantés à une distance 

minimale de 75m des blocs sanitaires et ils sont de type busés et recouverts. 

Economie sociale 

Dans l'exécution de ses marchés, le projet a déployé une approche qui favorise la 
participation des associations locales, d'une part, en allant dans le sens de leurs 
capacités et d'autre part, en renforçant leurs capacités techniques par des séances 
d'informations. Ils ont quelques fois été invités à fédérer pour répondre aux exigences de 
certains marchés. 
Autant que possible, le Projet s’est tourné spontanément pour les marchés des travaux 
vers les FARDC pour FAIRE-AVEC, et le cas échéant, leur a associé du personnel 
d’appoint provenant des populations. Ce dispositif a permis de développer tant soit peu le 
savoir-faire et autres capacités en travaux des intervenants. 

 

2.2.8 Dans quelle mesure le M&E, les activités de backstopping et/ou les audits 
ont-ils contribué à l'atteinte des résultats ? Comment les recommandations 
ont-elles été prises en considération ? 

 L’intervention a été encadrée par un Assistant Technique National (ATN) assisté par 
deux ATN FARDC (1 titulaire à Kindu et 1 adjoint à Lokando) de formation génie civil, 
pour la supervision des travaux sur chantiers. 
 

 Les travaux de construction ont été assurés par les Compagnies de Génie des 
FARDC, renforcées par des équipes de civils et la Défense belge a assuré un 
coaching par des équipes en rotations à Lokando et Kindu et cela pendant toute la 
durée des travaux importants. 

 

 Le suivi et le monitoring interne du projet ont été facilités par la mise en œuvre du 
système d’informations destiné à mettre à la disposition de tous les acteurs du projet, 
des données sur l’avancement des activités du projet sur base des indicateurs 
objectivement vérifiables. 

 

 Le monitoring interne et le backstopping étaient assurés par effectuées par les 
membres du CCS à qui le projet adressait des rapports mensuels avec des photos. 
Deux missions également étaient effectuées par ce dernier du 16 au 21 octobre 2014 
et du 17 au 21 octobre 2015 qui ont permis d’évaluer la phase de démarrage du 
projet, l’élaboration d’une matrice des risques et de monitoring pour le suivi des 
activités. Aussi la formulation des quelques recommandations pertinentes soumises à 
la validation de la SMCL sur la priorisation des activités à Kindu pour éviter une 
incomplétude après la deuxième phase du projet, la sensibilisation des familles 
militaires sur la planification familiale, la prise en charge l’approvisionnement en eau 
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potable pour le Camp Lokandu et le village dans le cadre des futurs programmes vu 
le faible budget alloué à cette activité dans le projet actuel. 

 

 Au niveau de la représentation, le projet a été suivi par le SPO pour la coordination 
des activités et comme garant qualité ainsi que le LAF pour un appui administratif et 
financier qui a aidé le projet sur la création des bases des donnés pour la paie des 
primes des militaires et la gestion des stocks. 

 

 Le Projet avait reçu la visite surprise de l’Etat-major Général des FARDC, ce qui 
atteste le degré d’appropriation et l’intérêt accordé par le Partenaire à l’intervention, 
ou encore à sa finalité, le logement décent des familles militaires.  

 

 Le Projet a été honoré par la participation sur le site du camp Lwama d’une équipe de 
l’AMBABEL aux cérémonies de remise officielle de 10 blocs de logement + latrines 
au mois de novembre 2016. 

 

 La mission d’audit externe effectuée par la maison Mazar s’est déclarée satisfaite de 
la qualité de la gestion et des processus. Elle a néanmoins relevé quelques 
remarques sur les Marchés Publics, les documents d’inventaires, le registre 
logistique et la gestion de la caisse. Un plan d’action était mis en place pour le suivi 
de ces recommandations ainsi que le décrit le tableau ci-dessous : 
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Plan action Suivi

Observation Recommandation Domaine des 

recommandati

ons

Actions Responsable Deadline Réalisations A réaliser/ 

commentai

res

Statut

Le DTF prévoit que la SMCL 

se réunit ordinairement 

chaque semestre, sur 

convocation du président et 

extraordinairement sur 

convocation d’un de membre : 

Cependant, aucune réunion 

ne s’est tenue ni sur le 

premier semestre 2015, ni sur 

le premier semestre 2016

- Rapportage Comme le DTF ne prévoit pas 

sa mise à jour ou son 

adaptation suivant les réalités, 

les exceptions ou les 

dérrogations du DTF doivent 

être actés dans les SMCL.

Certes, la SMCL extraodinaire 

aurait relevé au passage 

l'ajournement des SMCL 

suivant périodes stipulées dans 

le DTF.

SPO

ATN projet

Point d'attention pour 

les prochaines SMCL, 

si réunion pas eu lieu à 

la période du DTF, 

indiquer le motif de non 

tenue.

dernier SMCL tenu le 

29/11/2016 et une 

dernière au mois de 

juillet 2017

dernière 

SMCL tenue 

au mois de 

juillet 2017

Réalisé/clôturé

Les immobilisations acquises 

ou hérités de FAMIKI sont 

répertoriées dans un fichier 

dont la dernière

mise à jour date du 26 juillet 

2016. Cependant, il ne nous a 

pas été remis de procès-

verbal d’inventaire

physique. Il n’a donc pas été 

possible de nous assurer de 

l’existence au 31 juillet 2016 

de l’ensemble des

biens.

Il est souhaitable 

qu’un inventaire 

physique soit 

effectué et 

sanctionné d’un 

procès-verbal à 

chaque clôture 

comptable

Logistique 

(inventaire/carbu

rant)

Les inventaires seront 

dorenavant documentés, mais 

pour une période autre que 

mensuelle, pour ne pas 

allourdir le travail.

Inventaires Trimestriels adoptés 

au : 31/12, 31/03, 30/06, 30/09

ATN projet

Logisticien

31/12/2016, déjà 

d'application : rapport 

d'inventaire, version 

électronique signée par 

tous les acteurs à 

savoir :

ATN FARDC, ATB 

CTB, LOG et 

Comptable projet

Inventaires mensuels 

effectués et 

documentés pour 

chaque site (Kindu et 

Lokando)

Réalisé/clôturé

Contrairement aux règles de 

séparation des fonctions, le 

secrétaire-caissier détient de 

manière exclusive les codes 

d’accès et les clefs du coffre-

fort ; un double des clefs 

d’accès à la salle où se trouve 

e coffre

Les règles de 

séparation des 

fonctions doivent 

être observées

Trésorerie L’effectif du projet est constitué 

d’un ATN, d’un ATN FARDC, 

d’un Comptable, d’un 

logisticien et d’une nettoyeuse.

Finalement, le principe des 

codes d’accès,  double clés 

est difficilement tenable. Seul 

le contrôle, tout le temps peut 

amenuiser le risque de vol

ATN projet

Comptable

Pratique des contrôles 

de caisses 

régulièrement :

- à chaque 

approvisionnement

- à chaque clôture 

comptable

contrôle caisse 

effectué aumoins 2 fois 

la semaine

seul le 

caissier 

detient le 

code et la 

clé du coffre 

fort est tenu 

par le Chef 

de Projet

Réalisé/clôturé

Identification observation/recommandation
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Le manuel spécifique du 

projet prévoit que les 

remboursements des avances 

accordées doivent être 

effectués après 24 heures 

(soit 1 jour) pour les petits 

achats directs et 48 heures (2 

jours) du retour de la mission 

pour les frais de mission

Cependant, 

certaines avances 

sont remboursées 

après 20 jours

Comptabilité Le guide CTB en général 

prévoit une maturité tolérable 

jusqu’à trois mois pour justifier 

les écritures d'avance.

Le SCI maintiendra la maturité 

de 24 heures. 

Le nombre de cas observés de 

non-respect de délais en trois 

ans sont malgré tout 

rassurants, nonobstant le 

glissement parfois dans le 

retour des justificatifs à la 

caisse.

Caissier

Comptable

ATN projet

immédiatement toutes les avances 

justifiées et aucune 

ouverte sans 

justification.

Réalisé/clôturé

les dossiers du personnel au 

niveau de la Représentation à 

Kinshasa ne sont pas à jour. 

En effet les documents 

suivant ne se figurent pas : 

Cercle de développement, les 

fiches de paie, les demandes 

de congé, la convention 

médicale.

Cependant, au siège du projet 

à Kindu tout s’y retrouve à 

l’exception des fiches de paie.

Il serait 

souhaitable que 

les dossiers 

incomplets soient 

mis à jour dans un 

délai raisonnable. 

Si elles se révèlent 

inadaptées

en pratique, une 

modification du 

manuel de 

procédure pourrait 

intervenir pour les 

lever ou les 

améliorer

Adminsitration 

(classement/arc

hivage)

D'une part mettre à jour le 

manuel spécifique projet. Il ne 

s'agit pas des fiches des 

salaires qui sont classées

D'autre part, transmettre les 

documents nécessaires à la 

Représentation : CdD, 

documents des congés etc.

ATN projet

LAF

31/12/2016 manuel des 

proceure en 

cours 

d'actualisati

on. Entretien 

d'evaluation 

pour tous 

les agents 

revu en mai 

2017

En cours

Deux contrats de 46.791 

euros et 62.488 euros ont été 

attribués à la SNCC pour le 

transport des sacs de ciment 

sans l’avis du responsable 

des MP

L’avis du 

responsable des 

MP est requis pour 

les seuils 

d'attribution des 

tels marchés

Marchés 

Publics

L’exception et son caractère 

singulier suite aux deux 

premiers marchés, était une 

option pour la Cellule MP de 

laisser le dossier être géré 

dans la suite par la 

Représentation avec l’aval du 

Controlling RDC : L'avis du MP 

en cas des mains levées doit 

être dcumenté

Expert MP Prochaine 

contractualisation

deux MP gérés par la 

cellule MP après audit. 

RDC 131 83 11-12 et 

14

Réalisé/clôturé
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Les dépenses en espèces 

non autorisées et supérieures 

au seuil de 600 euros et ont 

été effectuées pour un 

montant global de 6.619 

euros.

Pratique contraire aux 

procédures décrites dans le 

manuel de procédures 

spécifiques du projet

Il serait 

souhaitable de se 

conformer à la 

procédure. A 

défaut une 

modification devrait 

intervenir

pour la lever ou 

l’adapter à 

l’environnement

Comptabilité Parmi les explications fournies 

de ce dépassement, se 

trouvent :

- les taux entre le moment de 

décaissement et lex taux de 

conversion de l'écriture 

comptable.

- D'où Action, bien que 600 

euros autorisés, le seuil à 

considérer pour ne pas 

s'exposer aux dépassement 

suite aux taux c'est 500 euros, 

d'une part

- D'autre part, il faut toujours 

annexer l'OM pour les 

transactions s'effectuant en 

mission de façon qu'elle ne soit 

pas assimilées à cette 

remarque

ATN projet

Comptable

Immédiatement Recommandation en 

cours d'application

En cours

L’analyse des dossiers des 

différents marchés enregistrés 

dans le registre logistique fait 

ressortir que l’attribution de 

certains d’entre eux ne sont 

pas suffisamment justifiés au 

regard des procédures 

internes

Il serait 

souhaitable que 

les dossiers 

d’attribution des 

marchés soient 

mis à jour dans un 

délai raisonnable.

Logistique 

(inventaire/carbu

rant)

tenir une check liste des 

éléments devant contenir un 

dossier de chaque type de 

marché, la DA étant en amont 

du processus

Logisticien immédiatement Mise en place d'un 

check liste pour 

chaque dossier : DA, 

liste des potentielles 

soumissionnaires,liste 

de depots des offres, 

offres, pv d'ouverture, 

rapport d'evaluation, 

BC, factures

En cours

Les consommations 

moyennes mensuelles des 

véhicules du projet présentent 

des disparités de 

consommation de carburant 

aux 100 Km dont la cause ne 

peut être uniquement une 

insuffisance dans le suivi des 

tableaux des bords

Le suivi des 

consommations de 

carburant à travers 

les tableaux de 

bord doit être 

renforcé et les

écarts observés au 

niveau des ratios 

de consommation 

de carburant au 

100 kilomètres 

doivent être

analysés et 

justifiés.

Logistique 

(inventaire/carbu

rant)

Après ANALYSE, voici la 

justification des calculs :

Le cas du véhicule 003IT311 au 

mois de juillet, les calculs de 

l’auditeur sont faits en fonction 

des index début (12835 km) et 

fin du mois (13504 km) qui ne 

coïncident pas avec les dates 

des approvisionnements en 

carburant (voir fichier Excel en 

annexe).

La consommation 32,88 litres 

aux 100 km n’est donc pas 

correcte. Prendre en 

considération 12180 km début 

du mois et 13474 km fin du 

mois pour avoir un chiffre 

correcte de consommation 

mensuelle.

Logisticien immédiatement Réalisé/clôturé
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3 Durabilité 

3.1.1 Quelle est la viabilité économique et financière des résultats de 
l’intervention ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les 
mesures prises ?   

 Les logements ont été réalisés avec un maximum d’intrants locaux à travers des 
techniques aisément maîtrisables ; ils sont donc reproductibles à bons coûts. Il 
revient simplement à l’Administration congolaise et à l’Armée d’assurer au fil des 
ans les investissements d’appoint pour garantir la maintenance. Cela n’est pas 
hors de portée de la RDC dans un cadre budgétaire suivi. 

 Les AGR déployées au niveau des camps militaires constituent un facteur de 
stabilités de l’économie des ménages. Il est difficile d’entrevoir une régression de 
ces activités. En particulier, le camp Lwama se trouve sur un des axes majeurs 
de l’approvisionnement du marché local de Kindu en produits agricoles.  

 

3.1.2 Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et 
perdurera-t-elle au terme de l'assistance externe ? Quels sont les risques 
potentiels ? Quelles sont les mesures prises ? 

 Les travaux ont été réalisés par les FARDC et les Civils. Le coaching assuré par 
les militaires belges et la technique HIMO utilisée lors de la mise en œuvre du 
projet constituent un acquis sur le transfert de compétences au niveau local. 
L’approche de construction des logements avec des briques autobloquantes 
permettent de réaliser des bâtiments qui soient durables impliquant de ce fait un 
minimum de maintenance et adaptés au mode de vie des bénéficiaires.  

 Les compagnies Génie formée par les militaires belges en différents métiers ont 
pu trouver un espace de pratique concrète à travers les constructions et 
réhabilitations des blocs de logement et bien au-delà. Ce faire-avec aura été par 
excellence, une voie d’apprentissage et d’appropriation. Par principe, ce sont les 
services du Génie qui assure la maintenance et l’entretien des camps militaires.  

 La Brigade dispose désormais d'un officier de génie qui supervise une 
compagnie formée en génie des travaux. Celui-ci prend sous sa responsabilité la  
charge des travaux d'entretien dans les deux camps militaires. Et sous ses ordres 
de positionne en cascade, les répondants des zones, puis des blocs en sorte que 
chaque famille logée ait à répondre de la propreté de manière quotidienne à une 
personne précise. Ceci renforce par ailleurs la discipline militaire. 
 

3.1.3 Quels ont été le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction 
entre l'intervention et le niveau politique ? Quels sont les risques 
potentiels ? Quelles sont les mesures prises ? 

Le Projet a bénéficié des attentions à plus haut niveau. Trois Ministres, 
respectivement du Genre, de la Défense et des Transports se sont impliqués à 
un moment donné ou un autre dans la résolution des questions opérationnelles 
ayant nécessité un déblocage politique.  
 
A titre illustratif, le Ministre de la Défense a veillé à pourvoir à tous les 
engagements auxquels le Gouvernement avait souscrit à travers le DTF, la 
fourniture du camion UNIMOG, la mise à disposition des officiers diplômés durant 
toute la durée du Projet, et au-delà des engagements, il y a eu l’apport d’une 
presse à briques supplémentaire, la fourniture d’une unité d’épuration des eaux.  
 
Si le niveau provincial n’avait pas été intégré au sein de la SMCL au moment de 
la formulation, le Projet a eu la souplesse de pallier à cette carence en faisant 
recours aux autorités provinciales quand l’opportunité se faisait.  
Ainsi, Madame la Ministre provinciale du Genre a accepté de s’impliquer en 
appuyant les activités de planification familiale et de lutte contre les VIH/SIDA.  
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Aussi, la cérémonie de remise de 10 blocs de logements au mois de novembre 
2016 a été présidé les autorités provinciales.  

 

3.1.4 Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle positivement contribué à la 
capacité institutionnelle et de gestion ? Quels sont les risques potentiels ? 
Quelles sont les mesures prises ? 

 

 Ce Projet est une intervention civile dont la finalité première a été de prendre soin 
des familles vulnérables. Au nombre de celles-ci, ont été comptées les familles 
des militaires. En effet, une fois parti sur le champ de bataille, le sort des familles 
de ceux qui donnent leur vie en péril se trouve bien souvent oublié. C’est donc, 
une chose excellente de la part du Ministère du Genre, de la Famille et de 
l’Enfant (MINGEFAE) d’avoir marqué le pas de cette direction.  
 

 L’acquisition des nouveaux logements par les familles, la desserte en eau potable 
dans les camps et la mise en place des AGR appuient le MINGEFAE dans sa 
mission de garantir à un groupe particulièrement vulnérable (épouses et enfants 
de militaires) un logement décent, un accès à l’eau potable et une plus grande 
stabilité familiale. 
 

 Subsidiairement, les FARDC qui constituent le bénéficiaire institutionnel direct se 
trouvent renforcées dans ses capacités à travers le Corps de Génie qui 
perfectionne ses capacités techniques en termes de construction et/ou 
réhabilitation des habitats, de gestion des chantiers, d’organisation d’entretien de 
camps militaires. Cette expérience est transposable à d’autres sites. 
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4 Apprentissage 

4.1 Enseignements tirés  

 
Enseignements tirés Public cible 

La Convention spécifique a été signée le 4 avril 2014, et le mois suivant, la 
Représentation avec l’appui d’un Officier Coresponsable désigné par le 
Partenaire, a lancé l’évaluation de la mise en œuvre sans attendre l’arrivée 
d’un Assistant technique international dont le recrutement était lancé. En juin 
2014, un rapport de démarrage était disponible. 
La célérité de mise en œuvre est remarquable et doit pouvoir inspirer les 
processus de mise en œuvre.  

 

CTB/Siège/RR  
 

Le Projet a pu se construire sur base des compétences nationales 
disponibles par suite du non-agrément de l’ATI identifié par les RH. Sans cet 
accord, le déficit budgétaire constaté sur le Projet au moment du démarrage, 
le niveau de réalisation des objectifs aurait été en-deçà de l’acceptable. Il 
s’agit d’une seconde phase. Ainsi, dans les secteurs de concentration, on 
devrait également percevoir objectivement des véritables transferts de 
connaissance et de renforcement de capacités.  
Donc, des réflexions out of the box devraient être menées dans les 
formulations pour optimaliser le budget alloué à l’expertise technique. 

 

CTB – Siège 
MINCIR 

Pour les futures interventions dans la province du Maniema, dès lors que le 
ciment constitue un intrant non-négligeable, entrevoir dès l’étape de la 
formulation, à entériner les clauses conditionnelles d’un contrat direct avec 
les prestataires en situation de monopole, en l’occurrence, Interlacs et la 
SNCC. Prévoir également un point focal à Kalemie pour un appui logistique. 
De manière plus étendue, l’attribution des marchés ne devrait pas être 
aveugle à la réalité des prix car on peut payer un prix plus fort que de raison. 
 

Marchés 
Publics 

Un ingénieur électricien a presté pour le Projet en fonction de sa disponibilité 
en vue de répondre aux besoins d’électrification des camps militaires.  
Un type de collaboration entre Projets qui permet d’optimaliser la 
disponibilité de l’expertise technique de haut niveau. 
 

RR – Projets  

 

4.2 Recommandations 

 

Recommandations 
Source Public cible 

- Développer une complémentarité dans l’espace et dans le 
temps entre les différents programmes à mettre en œuvre 
dans la province de Maniema ; notamment : 
 Assurer la fourniture en eau potable de manière plus 

durable pour le Camp Lokandu et les populations 
environnantes (EAU-MANIEMA). 

 
 

SMCL 

 
 

CTB (RR+Siège) 

 

- Appliquer effectivement la classification suggérée quant à la 
route Kindu – Lokando, militaire afin d’en assurer un entretien 
soutenu sans lequel même l’intervention EAU-Maniema sur le 
site de Lokando sera difficile. 

SMCL FARDC 

- Recommander auprès du COMPAR la prise en compte des 
enjeux de réhabilitation du camp dans sa globalité. 

SMCL SMCL+COMPAR 
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 PARTIE 2 : Synthèse du monitoring (opérationnel)  

1 Suivi des décisions prises par la SMCL 

Décision       Action  

Décision 
Periode 

d'identification 
(mmm.aa) 

Source* Acteur Action(s) 

Soutenir la priorité d'acheminement des 
matériaux sur la voie ferroviaire auprès de la 
SNCC 

 Q4_2015 CCS CCS/SMCL 
Convention signée entre la SNCC et la CTB sur le transport par voie 
ferrée de 32.000 sacs de ciment de Kalemie dans province de 
Tanganyika à  Kindu dans le Maniema. 

Réaménagement budgétaire compte tenu des 
difficultés opérationnelles et Faire de 
l’achèvement des chantiers de LWAMA une 
priorité pour éviter une incomplétude après 
une seconde phase et achever au maximun 
les travaux à Lokandu 

Q1_2015 projet CCS/SMCL 
Transfère de 100% des réserves budgétaires, 3% des moyens généraux 
et le budget d'adduction d'eau à Lokando vers les activités. 

Prendre en charge l’approvisionnement en 
eau potable pour le Camp Lokandu et le 
village dans le cadre des futurs programmes 
CTB 

oct-15 CCS CCS/SMCL 
L'adduction d'eau potable à Lokandu est intégré dans le DTF du 
Programme Eau/ Kindu. 

Initier l’étude de la fourniture de l’énergie 
électrique par la réhabilitation de la turbine 
hydroélectrique à Lokandu; aussi étude de 
l’alimentation du camp LWAMA à partir du 
transformateur installé 

oct-15 CCS CSS/SMCL 
Etude menée par un expert CTB  sur les deux sites mais le financement 
non encore disponible. 
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Clôturer le projet en juillet 2017 et organiser la 
tenue d'une SMCL de clôture à Kindu après 
visite des travaux à Lokando. 

nov-16 SMCL SMCL  

Faire de l’axe Kindu-Lokandu (route) une 
priorité pour améliorer le trafic entre les deux 
sites.  

nov-16 SMCL SMCL 

Initier une correspondance à adresser au gouvernement central en 
expliquant que l’axe Kindu-Lokandu fait partie de routes militaires, ainsi 
donc, son budget de réhabilitation et d’entretien devra être inscrit dans 
la programmation du FONER.  

Régler la question liée à la gestion 
administrative des civils employés sur les 
chantiers, 

nov-16 SMCL SMCL 
Elaboration par deux conseillers juridiques (FARDC et CTB) d'un texte 
de loi pour la gestion efficiente et efficace en cas d’accident grave de 
staff civil ''journalier'' sur les chantiers, 
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2 Dépenses 
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3 Taux de décaissement de l’intervention 

 
 

Source de financement Budget cumulé Dépenses réelles cumulées Taux de déboursement 
cumulé  

Commentaires et 
remarques 

 
Contribution directe belge 

 
5.257.100 € 

 
5.139.572 exécutés au 31/07/2017 
 +103.039 engagements 
  

99.92% 

Le Projet a prévu une 
évaluation finale budgétisé à 
15.000 Euros (un solde 
apparent de 14.489 est ainsi 
dégagé au moment de la 
clôture opérationnelle. 

 
 
Contribution du pays 
partenaire  
 

 

 
 
 
- 

  Les contributions congolaises 
réelles, utiles, pertinentes 
n’ont pas été évaluées 
financièrement. 

 
Autre source 

 
- 
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4 Personnel de l'intervention 

Personnel (titre et nom) Genre (H/F) Durée de recrutement (dates début et fin) 

1. Personnel national mis à disposition par le pays 
partenaire : 

 ATN/FARDC : Pierre ISHOMBA 

 ADJOINT ATN/FARDC 

 

 

H 

H 

 

Le 04 avril 2014 – 30 mars 2016 

Le 01 février 2015 – 30 septembre 2017 

2. Personnel d'appui, recruté localement par la CTB : 

 ATN : Patrick FIMPADIO 

 Logisticien  

 Comptable  

 Secrétaire caissier 

 Chauffeur  

 

H 

F 

F 

H 

F 

 

21/07/2014 – 30/07/2017 

12/04/2014 – 30/06/2017 

27 juillet 2015 – 16/06/2017 

08/12/2014 – 30/05/2017 

31/07/2014 – 30/09/2017 

3. Personnel de formation, recruté localement :  

 

 

 

4. Personnel international (hors CTB) : 

 

  

5. Experts internationaux (CTB) : 
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5 Marchés publics 

 
 

6 Accords d’exécution 

Pas d’accord d’exécution signé. 
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7 Équipements 

7.1. Equipements informatiques 

 

INTITULE/DESCRIPTION Date de livraison Numéro série CODE BUDGETAIRE 

  

COUT 

FC USD EOROS 

Lap Top HP PROBOOK 4540 S 11-avr-14 2CE3371GNK Z-02-03     559,15 

Lap Top HP PROBOOK 450 C 28-juil-14 2CE3491HRZ Z-02-03 1 452 300,00 1 545,00 1 162,49 

DESKTOP HP PRO 3330 Micro Tower 11-avr-14 SGH31RG2V Z-02-03     570,18 

MONITEUR HP LV 1911 
 

6CM3150PLV Z-02-03       

PRINT LASERJET HP 100 COLOR  MFP175 nw 11-avr-14   Z-02-03     482,46 

IMPRIMANTE HP M1132 MFP 31-juil-14 CNJ8G4DCMK Z-02-03 216 200,00 230 173,06 

IMPRIMANTE HP M1132 MFP 10-nov-14 CNG9D53NZ3 Z-03-03 244 400,00 260 209,34 

VIDEOPROJECTEUR ACER 11-avr-14 MRJG61100G305003805900 Z-02-03     475,15 

SCANNER HP G2410 31-juil-14 CN2BVE20G4 Z-02-03 108 100,00 115 86,53 

DISQUE DUR EXTERNE 1 To 41851 NA49A9K0 Z-02-03 117500 125 94,06 

APPAREIL PHOTO SONY H300 31-juil-14 182203 Z-02-03 277 300,00 295 221,97 

APPAREIL PHOTO SONY H300 31-juil-14   Z-02-03 277 300,00 295 221,96 

MODEM INTERNET VODACOM 5PC 04-août-14 4LA6RB9290700261 Z_03_02     112,09 

VSAT INTERNET 22-août-14 HERITAGE FAMIKI         

ROUTER LYNKSIS   24-févr-15 CL7C6P900497 Z_03_02   200 177,7 

ETIQUETEUSE DYMO 26-nov-14   Z-03-03     212,58 

ORDINATEUR HP PROBOOK 450 G2 03-févr-15 CND428564B Z-02-03     1303,96 

ORDINATEUR HP PROBOOK 450 G2 03-févr-15 CND428568G Z-02-03     1303,95 

ONDULAIRE VISION 650VA 4 22 68 TECH-COM / SSD-UPS 650 Z-02-03    1 50   

SCANNER LIDE110 06-juil-16 KECD41357 Z-02-03   370   

SCANNER LIDE110 06-juil-16 KECD41357 Z-02-03   370   

MACHINE A RELIURE 
 

          

AGRAPHEUSE GF 
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COUPE PAPIERS 
 

          

ORDINATEUR SATELIQUE  
 

          

ONDULAIRE MERCURIE 
 

          

 
 

7.2. Equipements techniques de chantier 

 

INTITULE/DESCRIPTION 
Date de 
livraison 

Numéro série CODE BUDGETAIRE COÛT 

        CDF USD EURO 

BETONNIERE SYNTESI S350/ ESSENCE   GCAFT-2964282         

BETONNIERE SYNTESI S350/ ESSENCE   GCAFT-2964283         

PRESSE MANUELLE   APPROTECHNO         

PRESSE MANUELLE   APPROTECHNO         

PRESSE MANUELLE   APPROTECHNO         

PRESSE MANUELLE   APPROTECHNO         

TAPIS ROULANT   APPROTECHNO         

COMPACTEUR MASALTA    H16-2380181         

Panneaux solaires solar world de 140w 04/02/2014 ……….. Z-02-03     7 719,16 

Panneaux solaires solar world de 140w 04/02/2014 ……….. Z-02-03       

Panneaux solaires solar world de 140w 04/02/2014 ……….. Z-02-03       

Panneaux solaires solar world de 140w 04/02/2014 ……….. Z-02-03       

Panneaux solaires solar world de 140w 04/02/2014 ……….. Z-02-03       

Panneaux solaires solar world de 140w 04/02/2014 ……….. Z-02-03       

Régulateur de tension MORNING STAR DE 30A 04/02/2014           
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Régulateur de tension MORNING STAR DE 30A 04/02/2014           

Caisse métallique à monnaie 14/05/2014 ……….         

Caisse métallique à monnaie 14/05/2014 …………….         

Chevalets + Support chevalets 20/05/2014   Z-02-02     745,90 

Chevalets + Support chevalets 20/05/2014   Z-02-02     745,90 

Chevalets + Support chevalets 20/05/2014   Z-02-02     745,90 

Ecran de projection 20/05/2014   Z-02-02     745,90 

Ecran de projection 20/05/2014   Z-02-02     745,90 

MOTOPOMPE D'EAU HONDA /ESSENCE 20/08/2014 HONDA 628/ LA018/2014 A-01-01   700,00 529,49 

Compresseur d'air électrique 200 litres 3MPH 
complet 

22/09/2014           

CRIC HYDRAULIQUE 20T 22/09/2014           

GROUPE ELECTROGENE LISTER 12,5KVA  
/DIESEL 

19/09/2014 LISTER A_04_03   8700 6909,86 

GROUPE ELECTROGENE KIPOR  
4,5KVA/DIESEL 

19/09/2014 KIPOR A_04_03   1250 992,8 

GROUPE ELECTROGENE KIPOR 
4,5KVA/DIESEL 

19/09/2014 KIPOR A_04_03   1250 992,8 

MOTOPOMPE KIPOR KDD 30 19/09/2014 MOTOPOMPE A_04_03   550 436,83 

VIBREUR  MOTEUR   ZN-C         

VIBREUR  MOTEUR   ZN-C         

VIBBREUR EY 20D ROBIN 02/07/2014           

CONE D'ABRAMS 02/07/2014           

ODOMETRE 02/07/2014 H04244         

GROUPE ELECTROGENE KIPOR  24 KVA    KIPOR KDE 30 SS3         
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THEODOLITE             

KERN NIVEAU TOPO             

KERN NIVEAU TOPO             

KERN NIVEAU TOPO             

COFFRE-FORT/150KG 30/10/2014   Z-03-03   950 778,34 

ETAU             

FOREUSE MAKITA             

DISQUEUSE/MEULEUSE HILTI  230mm 02/03/2015   A_04_03   745 684,32 

ETAU PARALLELE 06/03/2015   A_04_03   260 245,96 

ETAU PARALLELE 06/03/2015   A_04_03   260 245,96 

ETAU PARALLELE 06/03/2015   A_04_03   260 245,96 

ETAU PARALLELE 06/03/2015   A_04_03   260 245,96 

ETAU PARALLELE 06/03/2015   A_04_03   260 245,96 

POSTE A SOUDER 4,5KVA YAMAHA, 
ESSENCE 

25/02/2015 YAMAHA A_04_03   2970 9779,08 

SCIE CIRCULAIRE MAKITA 235mm 06/03/2015   A_04_03   350 331,1 

RABOT ELECTRIQUE 110mm 02/03/2015   A_04_03   670 615,42 

SCIE CIRCULAIRE MAKITA             

GROUPE ELECTROGENE 4,5KVA YAMAHA 
/DIESEL 

25/02/2015 YAMAHA A_04_03   4000 3742,86 

SCIE CIRCULAIRE 185mm 13/07/2015           

CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 15/09/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     300 
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CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 15/09/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     300 

CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 12/10/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     393 

CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 12/10/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     300 

CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 12/10/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     300 

CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 12/10/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     300 

CYLINDRE DE POMPE A EAU INDIA MARK II 12/10/2015 POMPE MANUELLE A EAU A-02-01     300 

RABOTEUSE AUTOMATIQUE 1650w/Rabot 
planeur 

21/10/2015 MAKITA A-04-03     2750 

DEFONCEUSE 1850W/DIAMETRE 12mm 21/10/2015 MAKITA A-04-03     1000 

PONCEUSE A BANDE MAKITA 21/10/2015 MAKITA A-04-03     750 

DISQUEUSE/ MEULUESE 115mm 13/07/2015 SCHUETZ A-04-03     230 

FOREUSE 500W,13mm 13/07/2015   A-04-03     220 

POMPE SUBMERSIBLE + TUYAU DE 
REFOULEMENT 

19/11/2015   A_04_03   700   

 

 

7.3 Mobiliers  

 

N° INVENTAIRE 
  

INTITULE/DESCRIPTION 
  

Date de 
facture 
  

CODE BUDGETAIRE 
  

COÛT 

CDF USD EURO 

FMKL-MOB-001 TABLE BUREAU AVEC CAISSON 20-05-14 Z-02-02 
  

4395,06 

FMKL-MOB-002 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
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FMKL-MOB-003 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-004 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-005 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-006 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-007 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-008 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-009 TABLE BUREAU AVEC CAISSON     
   

FMKL-MOB-010 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-011 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-012 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-013 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-014 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-015 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-016 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-017 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-018 FAUTEIL DE DIRECTION     
   

FMKL-MOB-019 CHAISES VISITEURS TISSUS     
   

FMKL-MOB-020 CHAISES VISITEURS TISSUS     
   

FMKL-MOB-021 CHAISES VISITEURS TISSUS     
   

FMKL-MOB-045 ETAGERE SIMPLE EN BOIS 13-10-14 Z-03-03 
 

50 40,67 

FMKL-MOB-046 ETAGERE SIMPLE EN BOIS 13-10-14 Z-03-03 
 

50 40,67 

FMKL-MOB-047 ETAGERE SIMPLE EN BOIS 13-10-14 Z-03-03 
 

50 40,66 

FMKL-MOB-048 ETAGERE SIMPLE EN BOIS 13-10-14 Z-03-03 
 

50 40,66 

FMKL-MOB-049 ETAGERE SIMPLE EN BOIS 13-10-14 Z-03-03 
 

50 40,66 

FMKL-MOB-050 CHAISE PLASTIQUE 18-06-15 A_04_03 
 

25,00 22,85 

FMKL-MOB-051 CHAISE PLASTIQUE 18-06-15 A_04_03 
 

25,00 22,85 

FMKL-MOB-052 CHAISE PLASTIQUE 18-06-15 A_04_03 
 

25,00 22,85 

FMKL-MOB-053 CHAISE PLASTIQUE 18-06-15 A_04_03 
 

25,00 22,85 

FMKL-MOB-054 CHAISE PLASTIQUE 18-06-15 A_04_03 
 

25,00 22,85 

FMKL-MOB-067 CHAISE  VELOUR ROUGE   A_04_03 
  

25 

FMKL-MOB-068 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-069 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-070 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-071 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 
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FMKL-MOB-072 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-073 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-074 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-075 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-076 CHAISE  VELOUR ROUGE     
  

25 

FMKL-MOB-078 TABLE SIMPLE EN BOIS 28-05-15 Z_03_03 
 

759 
 

FMKL-MOB-079 TABLE SIMPLE EN BOIS     
   

FMKL-MOB-080 TABLE SIMPLE EN BOIS     
   

FMKL-MOB-081 TABLE SIMPLE EN BOIS     
   

FMKL-MOB-082 TABLE SIMPLE EN BOIS     
   

FMKL-MOB-083 TABLE SIMPLE EN BOIS     
   

 

7.4. Matériels de communication 

  

N° INVENTAIRE INTITULE/DESCRIPTION 
Date de 
facture 

Numéro série 
CODE 

BUDGETAIRE 

COÛT 
 
 

FC USD EUROS 

FMKL-COM-001 THURAYA  19-oct-14 35601300-305356-1         

FMKL-COM-002 THURAYA  19-oct-14 35601300-422397-3         

FMKL-COM-003 Relais phonie 24-avr-14   Z_02_03     3 486,60 

FMKL-COM-004 Relais phonie 24-avr-14   Z_02_03     3 486,60 

FMKL-COM-005 Base phonie ICOM HF-IC78 24-avr-14   Z_02_03     3 486,60 

FMKL-COM-006 Base phonie ICOM HF-IC78 24-avr-14   Z_02_03     3 486,60 

FMKL-COM-007 Antenne phonie + câbles 24-avr-14   Z_02_03     3 486,60 

FMKL-COM-008 Antenne phonie + câbles 24-avr-14   Z_02_03     3 486,60 

FMKL-COM-009 Relais Hand Set Motorola 24-avr-14   Z_02_03     2 360,72 

FMKL-COM-010 Radio MOTOROLA 24-avr-14  018TPSK206 Z_02_03     163,43 

FMKL-COM-014 Radio MOTOROLA 24-avr-14 018TPSK6804 Z_02_03     163,43 

FMKL-COM-015 Radio MOTOROLA 24-avr-14 018TQAY284 Z_02_03     163,43 
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FMKL-COM-016 Radio MOTOROLA 24-avr-14 018TPSK306 Z_02_03     163,43 

FMKL-COM-017 Radio MOTOROLA 24-avr-14 018TPW6797 Z_02_03     163,43 

FMKL-COM-020 Radio MOTOROLA 19-nov-14 018TPYQY602 Z_03_02     182,14 

FMKL-COM-021 Radio MOTOROLA 19-nov-14 018TPW6805 Z_03_02     182,14 

FMKL-COM-022 Radio MOTOROLA 19-nov-14 018TPSK089 Z_03_02     182,14 

FMKL-COM-023 Radio MOTOROLA 19-nov-14 018TPSK151 Z_03_02     182,14 

FMKL-COM-026 GPS MAP 62 S GARMIN 02-juil-14           

 

7.5. Véhicules / hors-bord  

 

N° INVENTAIRE INTITULE/DESCRIPTION 
Date de 
facture 

Numéro de châssis 

 
 

KILOMETRAGE 
CODE 

BUDGETAIRE 

COÛT 

CDF USD EURO 

FMKL-VEH- 001 
003 IT 484/ LAND-ROVER 
DEFENDER 

juin-10 
SALLDKHT89A774858, Année 

de fabrication 2010 

 
        

FMKL-VEH- 002 003 IT 175 / TOYOTA/HILUX oct-13 

AHTFK22G803084709; 
MODEL:LAN25L-PRMDEN; 

ENGIN:1HZ; COULEUR: 
BLANCHE 

 
 
 
 
 

Z_02_01     14 636,44 

FMKL-VEH- 003 17 AC 972/ TVS MAX R4 MOTO   MD625RF1XB1G46167 
 
 

        

FMKL-VEH- 005 TRACTEUR +REMORQUE   BVY03077 
 

        

FMKL-VEH- 006 TRACTEUR +PELLE   BVY03075 
 

        

FMKL-VEH- 007 TRACTEUR +REMORQUE     
 

        

FMKL-VEH- 008 MOTO YAMAHA XTZ/ 003 IT 275 déc-14 LBPKE179000005500 
 

Z_02_01   3 000,00 2 421,42 

FMKL-VEH- 009 MOTO YAMAHA XTZ/ 003 IT 276 nov-14 LBPKE179000005500 
 

Z_02_01   3 000,00 2 421,42 

FMKL-VEH- 010 HORD BORD YAMAHA 55CV déc-14   
 

Z_02_01     5 006,71 

FMKL-VEH- 011 HORD BORD YAMAHA 55CV déc-14   
 

Z_02_01     5006,71 

FMKL-VEH- 016 003 IT 311 /LAND CRUSER  nov-15 JTEBB71J-804308959 
 

19.152 
Z_02_01       

FMKL-VEH- 018 PIROGUE  EN BOIS 5T     
 
- 
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8 Cadre logique original tiré du DTF 
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9 Matrice de monitoring complète  

Résultats / 
indicateurs 

Valeur 
de base 

Valeur 
cible 
finale 

Vcible  
Année 
2015 

Vobtenue 
Année 
2015 

Vcible  
Année 
2016 

Vobtenue 
Année 
2016 

Vcible  
Année 
2017 

Vobtenue 
Année 
2017 

Vcible  
finale 

Vobtenue 
finale 

Source de 
vérification 

Fréquence  
de collecte 

Debut - fin 
mésurements 

Responsable 
collecte 

Responsable 
consolidation 

                
IMPACT: LContribuer à la consolidation de la sécurité avec le rétablissement de l’Autorité de l’Etat dans la partie Est de la 
RDC et dans le Maniema      

pas mesuré 
               

OUTCOME: Les conditions de vie des familles des militaires des camps de Kindu et Lokandu ainsi que des populations 
avoisinantes sont améliorées.      

Nombre de 
familles de 
militaires 
logées dans 
un logement 
décent au 
camp militaire   
Lwama 

400 640 520 520 640 640 640 640 640 640 
Registres 
locaux 

trimestrielle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre de 
familles de 
militaires ayant 
accès à l’eau  
au camp 
militaire   
Lwama 

400 640 520 520 640 640 640 640 640 640 
Registres 
locaux 

trimestrielle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre de 
familles de 
militaires ayant 
développées 
l’AGR  au 
camp militaire   
Lwama

0 300 200 144 250 260 300 
 

300 274 
Registre des 
AGR 

mensuelle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

../../jean-luc.mutombo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MONOP/MONOP_Q2_2017%20FMKL_val%20_JLM.xls#RANGE!A27
../../jean-luc.mutombo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MONOP/MONOP_Q2_2017%20FMKL_val%20_JLM.xls#RANGE!A27
../../jean-luc.mutombo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MONOP/MONOP_Q2_2017%20FMKL_val%20_JLM.xls#RANGE!A27
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Nombre des 
personnes 
sensibilisées 
sur le VIH et 
violences 
sexuelles  au 
camp militaire   
Lwama 

0 650 650 800 0 0 800 650 800 650 
Rapport de 
sensiblisation 

mensuelle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

na 

Nombre de 
familles de 
militaires 
logées dans 
un logement 
décent à 
Lokando 

0 172 100 50 150 71 155 155 155 155 
Registres 
locaux 

mensuelle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre des 
personnes 
sensibilisées 
sur la 
Planification 
Familiale au 
camp militaire 
Lwama 

0 100 0 0 100 0 100 150 100 150 
Registres 
locaux 

mensuelle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

na 

Nombre des 
personnes 
sensibilisées 
sur la 
Planification 
Familiale au 
camp militaire 
Lokando. 

0 200 0 0 200 0 200 402 300 402 
Rapport de 
sensiblisation 

mensuelle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

na 

Nombre de 
familles de 
militaires ayant 
accès à l’eau à 
Lokando 

0 200 0 100 155 71 155 155 155 155 
Registres 
locaux 

mensuelle déc-16 
Officier 
génie de la 
brigade 

na 

OUTPUT 1: LDes logements décents et leurs annexes (latrines, douches, cuisines) sont construits pour 223 familles de 
militaires      
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Nombres de 
logements 
fonctionnels 

400 640 520 520 640 640 640 640 640 640 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre de 
blocs de 
latrines 
fonctionnels 

18 38 28 28 38 38 38 38 38 38 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre de 
blocs de 
douches 
fonctionnels 

18 38 28 28 38 38 38 38 38 38 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Bonne 
accessibilité 
aux logements 
en toute 
saison sans 
risque 
d’érosion 

non oui non oui oui oui oui oui oui oui 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

na 

OUTPUT 2:  L'accès à l'eau potable pour les  623 familles du camp de Lwama est assuré 
     

Quantité d’eau 
potable puisée 
en une journer 
(m³/j) 

 
50 30 30 50 50 50 50 50 50 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 

mensuelle 
Déc 2014 - 
juillet 2017   
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réhabilités 

Qualité de 
l'eau potable 
disponible 

potable potable potable potable 
      

rapport 
d'analyse de 
l'eau 

mensuelle 
Déc 2014 - 
juillet 2017   

OUTPUT 3:Les activité sociales, y compris les activités génératrices de revenus (AGR), sont fournies et pérennisées 
     

Nombre des 
personnes 
sensibilisées 
sur le VIH et 
violences 
sexuelles

0 800 650 800 800 650 800 650 800 650 
Rapport de 
sensiblisation 

mensuelle 
Déc 2015 - 
juillet 2017 

Officier 
Medecin 
Poste de 
santé 

na 

Nombre des 
personnes 
depistées 
volontairement 
sur le VIH et 
violences 
sexuelles 

0 300 200 147 300 920 1000 987 300 987 

Registre 
poste de 
santé 
militaire 

mensuelle 
Déc 2015 - 
juillet 2017 

Officier 
Medecin 
Poste de 
santé 

 

Nombre des 
familles ayant 
accès à une 
parcelle 
organisée

0 300 0 144 250 260 300 260 300 260 
Registre des 
AGR 

mensuelle 
Déc 2015 - 
juillet 2017 

Expert 
AGR 

MGFE 

Nombre des 
parcelles 
cultivées par 
rapport à la 
demande des 
familles

0 250 0 144 200 274 250 274 300 274 
Registre des 
AGR 

mensuelle 
Déc 2015 - 
juillet 2017 

Expert 
AGR 

MGFE 

Nombre de 
familles 
sensibilisées 
sur le planning 
familial à 
Kindu et 

0 300 0 0 300 0 300 552 300 552 
Rapport de 
sensiblisation 

mensuelle 
Déc 2015 - 
juillet 2017 

Officier 
Medecin 
Poste de 
santé 
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Lokando 

OUTPUT 4: Des logements décents et leurs annexes (latrines, douches, cuisines) sont construits pour 200 familles de 
militaires      

Nombres de 
logements 
fonctionnels 

200 200 100 50 150 71 155 155 200 155 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre 
deslatrines 
fonctionnels 

200 200 100 0 150 0 155 155 200 155 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Nombre  des 
douches 
fonctionnels 

200 200 100 0 150 0 155 155 200 155 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

MGFE 

Bonne 
accessibilité 
aux logements 
en toute 
saison sans 
risque 
d’érosion 

non oui non oui oui oui oui oui oui oui 

Rapport final 
reprenant le 
décompte 
des 
bâtiments 
construits 
et/ou 
réhabilités 

trimestrielle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

na 

OUTPUT 5:L'accès à l'eau potable pour les 200 familles des militaires du camp de Lokandu est assuré 
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Quantité d’eau 
potable puisée 
(m³/j) 

50 50 0 6 20 6 20 20 20 20 rapport projet mensuelle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

na 

Qualité de 
l'eau potable 
disponible 

potable potable potable potable potable potable potable potable potable potable 
Rapports 
d’analyse de 
l'eau 

mensuelle 
Déc 2014 - 
juillet 2017 

Officier 
génie de la 
brigade 

na 

 

 



 

10 Outils et produits 

 


