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1 FICHE PROGRAMME 

 
1.1. Titre : Programme Pilote de Réhabilitation et de Développement des 

Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement en RD 
Congo 

 
Pays partenaire République démocratique du Congo 

Code Navision 
RDC0504311, RDC 0504312, RDC 0607711, 
RDC050421T, RDC 0708811, RDC 070981T 

Numéro d’intervention NI ****** 

Nom abrégé Programme Pilote AEPA 

Date de signature de la Convention 
Spécifique 

09/01/2007 

Date de signature de la CMO/DGD, Progur 13/07/06 

Date de signature des 2 Contrats de 
subvention UE 

09/08/06 

Date de signature du MOU avec DfID 17/05/06 

Date de demurrage Janvier 2007 

Date initiale de cloture 2011 

Date envisagée de cloture 2011 

Source de financement DGD article 5 Prog. Eau:   7.005.415 €  

Source de financement DGD article 5 Progur :       2.205.100 € 

Source de financement Commission européenne : 6.000.000 € 

Source de financement DfID :                              3.500.000 € 

Financement à la signature AFD :                               8.000.000 € 

Mode de gestion Régie 

Secteur d’intervention Infrastructures de base 

Ministère de tutelle 
Ministère du Plan, Comité National d’Action de 
l’Eau et d l’Assainissement (CNAEA) 

Localisation 
Kinshasa, Kasaï Oriental, Maniema, Sud Kivu et 
Bas Congo 

Budget total (EUR) 18.710.515 € + 8.000.000 € 

Déboursement au 31 décembre 2007 
1.831.000 € 
10 % 

1.2. Le contexte du programme 

 
Le programme d’approvisionnement en eau et assainissement a été élaboré et 
s’exécute dans un contexte caractérisé par : 
 

- La faiblesse du taux de couverture de l’AEP sur le plan national (20 % de la 
population a accès à l'eau potable),  

- La croissance accélérée des villes et leur périphérie (Kinshasa est passé de 
500.000 habitants en 1960 à plus de 7.000.000 d'habitants aujourd’hui, Mbuji Mayi 
est passé de 30.000 en 1960 à 2.500.000 personnes aujourd’hui), 

- Le poids de la corvée de l’eau chez les femmes et les jeunes (plus de 3 heures 
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par jour et plus de 2 km à parcourir pour la recherche de l’eau), 

- La prévalence des maladies liées à un manque d’eau ou d’hygiène très élevé. 
- Le coût du service de l’eau plus élevé en périphérie des villes que dans les centres.  

1.3. Rappel des objectifs  et des résultats attendus du programme 

Objectif global du  
programme  

Améliorer les conditions de vie des populations 
des périphéries urbaines de Kinshasa-Est, Mbuji 
Mayi, Kindu et en zones rurales au Sud Kivu en 
leur assurant un accès durable à l'eau potable et à 
l'assainissement 

Objectif Spécifique 

L’accès durable à l’eau potable est garanti et les 
comportements en matière d’hygiène sont 
améliorés dans les zones périphériques de 
Kinshasa,  de Kindu, de Mbujimayi  et dans des 
zones rurales du Sud Kivu, pendant que les 
mécanismes sont mis en place pour répliquer les 
expériences. 

Résultats 
Intermédiaires 

R.1. Les systèmes d’eau (3 pour le projet 
Maniema/Kindu ; 10 pour le projet Sud-Kivu, 20 
pour le projet Kinshasa, 12 pour Mbujimayi), sont 
construits selon les règles de l’art et avec les 
technologies appropriées, et des études sont 
réalisées pour une série de systèmes 
supplémentaires 
R.2. Les usagers sont structurés et formés pour 
garantir la pérennité du service de l’eau 
R.3. Les capacités des interfaces 
d’accompagnement et techniques sont renforcées   
R.4. Les pratiques en matière d’hygiène sont 
améliorées 
R.5. Les intervenants dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement sont inventoriés dans les 4 
zones d’intervention. 
R.6. Les textes et lois par rapport à l’eau sont 
connus et respectés par les acteurs concernés par 
le secteur de l’eau. 
R.7. Les leçons pertinentes des expériences de 
maîtrise d’ouvrage et de gestion communautaire 
sont capitalisées et disséminées par les acteurs 
concernés par le secteur de l’eau. 

Bénéficiaires directs 

1.000.000 personnes, vivant dans les communes 
de Kisenso, Kimbanseke, Nsele, Maluku et Mont 
Ngafula à Kinshasa, les communes de Dibindi, 
Bipemba et Kanshi à Mbuji Mayi, la périphérie de 
la ville de Kindu, les localités rurales de l’ile 
d’Idjwi et la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu, 
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Principaux résultats  

 
 

• 45 mini réseaux complets fonctionnels,  
• 45 associations des usagers constituées, 
• 45 conseils d’administration formés, 
• 45 unités de gestion formées, 
• 2.000 emplois permanents créés. 

Personnel 

 

• Expert international, Coordination + Chefs du 
programme : 5 

• Expert national, Adjoint au coordonnateur et 
Chefs de projet : 5 

• Personnel national d’appui : 50 

• Personnel volontaire : 1 

 

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF (MAX. 1 PAGE) 

Overview du programme : voir cadre organisationnel / set-up opérationnel 
(doc Céline) 
 
CAC - PFMT 
 
 
 

3 APERCU DES ACTIVITES DES PROJETS EN 2007 

En 2007, les activités des Projets ont été exécutées dans les périphéries des 
villes de Kindu, de Kinshasa et de Mbujimayi et dans les localités rurales du 
Sud-Kivu. Les activités au Bas Congo sur financement AFD démarreront en 
2008. 
 
A Kindu, l’année 2007 a été consacrée à l’actualisation des données des 
études antérieures, les réalités sur le terrain s’étant avérées différentes de 
ce qui était consigné dans le Document de formulation. En effet, certaines 
sources retenues comme point de départ des adductions gravitaires étaient 
soit de débit trop faible, soit alors situées à des points plus bas que les 
quartiers à alimenter. Les forages préexistants n’ont pu, non plus, être 
exploités en 2007 faute de données techniques de celles-ci et le manque de 
matériel technique pouvant permettre d’en évaluer les caractéristiques. De 
nouveaux sites ont donc été prospectés et adoptés pour remplacer les 
anciens. Les choix techniques proposés dans le Document de formulation, 
notamment l’exploitation de forages équipés de pompes fonctionnant au 
solaire devraient aussi pouvoir être révisés. 
 
Les premiers jalons de la mise en place d’associations des usagers on été 
jetés en 2007 et le travail de sensibilisation et de structuration des 
communautés se sont poursuivis et se poursuivront encore en 2008, avec 
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toute une série de formations prévues, comme dans les autres projets du 
Programme Eau.  
 
A Kinshasa, les activités ont porté essentiellement sur la finalisation des 
études techniques, la topographie fine, l’implantation des bornes fontaines 
et la construction de quelques unes. L’équipe de Kinshasa-Est a pu réaliser 
complètement un réservoir de 200 m³, et poser un réservoir de 72 m³ sur 
tour en BA. Un local de maintenance et un abri machine devant recevoir le 
groupe électrogène pour le premier mini réseau sont déjà en place.   
 
Le renforcement des capacités des communautés a été également assuré au 
niveau de cinq associations de quartiers appelées à assurer l’administration 
et la gestion des systèmes qui seront mis en route en 2008. Les terrains 
nécessaires à la construction des ouvrages et des locaux ont été rendus 
disponibles  par les communautés bénéficiaires. Les conseils d’administration 
de ces associations, avec l’appui de l’équipe de renforcement des capacités 
et d’animation, ont préparé et soumis aux autorités compétentes les 
dossiers de demande d’autorisation de fonctionnement provisoire à octroyer 
par le Gouverneur de province, passage obligé sur la voie de l’obtention de 
la personnalité juridique.   
 
 
A Mbujimayi, les études pour les premiers mini-systèmes programmés ont 
été finalisées, l’implantation des forages, des locaux de maintenance et de 
bureaux des associations ainsi que la construction d’une tour pour un 
réservoir de 200 m³ ont démarré et même se sont même achevés pour 
certains ouvrages. Les organes de gestion de cinq associations ont déjà été 
mis en place et les contacts amorcés auprès des autorités en vue de la 
reconnaissance officielle de ces associations. Des terrains ont été rendus 
disponibles par la communauté pour la construction de différents ouvrages 
et les modalités de leur sécurisation à long terme sont en négociation avec 
les communautés et les autorités. 
 
Au Sud-Kivu, 2007 a été consacré à des réajustements et adaptations de la 
planification afin de corriger les écarts observés entre les données du 
Document de formulation et la situation sur le terrain. En effet, entre la 
formulation et le démarrage des activités du projet, certaines sources 
retenues dans le cadre de l’aménagement des adductions gravitaires ont été 
réalisées entre temps par d’autres partenaires; il fallait donc les remplacer 
et reprendre de nouvelles études. 
 
S’agissant des activités de renforcement des capacités et d’animation, les 
contacts avec les autorités et les communautés bénéficiaires des cinq 
premières adductions projetées se sont poursuivis tout au long de la période 
couverte par ce rapport. Des comités de suivi ont été mis en place dans 
quatre localités, prélude à la mise en place d’associations des usagers 
devant assurer la pérennisation des ouvrages à réaliser.   
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D’une manière générale, tous les projets ont enregistré du retard en raison 
des adaptations nécessaires des données aux réalités de chaque milieu, des 
difficultés d’acquisition des matériels et matériaux imputables aux 
mécanismes de passation des marchés publics. 
 
Dans le cadre de l’appui aux différents projets, la Cellule d’appui et de 
coordination a : 
 
• assuré le suivi des marchés publics et des commandes des différents 

projets et la réexpédition des équipements, véhicules et autres intrants 
sur les sites des projets, 

• facilité l’organisation de sessions de formation des géomètres et 
topographes à l’utilisation du nouvel équipement (GPS, niveau, etc), sur 
les marchés publics, la comptabilité, etc. 

• accompagné la réalisation des baselines dans tous les sites des projets 
(résultats en 2008), 

• assuré la préparation et la diffusion de directives sur l’organisation 
communautaire et la mise en place des associations des usagers, 

• rendu disponible de la documentation sur les textes de lois et règlements 
relatifs au secteur de l’eau en RD Congo, 

• participé aux travaux des Comités de pilotage dans toutes les provinces 
et à ceux de la SMCL au niveau national, 

• représenté la CTB aux rencontres consacrées aux questions d’eau et 
assainissement.  

• pris une part active dans la recherche de financements additionnels 
auprès des bailleurs, notamment l’AFD, la KfW, DfID et l’UE. 
 

 

4 SYSTEME DE RAPPORTAGE 

Comme l’on peut le remarquer, ce rapport ne reprend que la synthèse des 
réalisations des différents Projets et de la Cellule d’Appui et de Coordination. 
Les activités détaillées des différents projets sont reprises dans leurs 
rapports respectifs, qui sont soumis aux Comités de pilotage pour être 
avalisés avant l’envoi à la hiérarchie. L’on remarquera en lisant les rapports 
des différents projets qu’ils ont été élaborés selon des canevas différents, 
ceci afin de répondre aux exigences des bailleurs, notamment l’Union 
européenne pour le Water Facililty (Mbujimayi et Kinshasa-Est) et la DGCD 
pour les projets financés à 100% par le Gouvernement belge.  
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5 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES 

5.1. Rappel de l’objectif spécifique  

Pour mémoire, l’objectif spécifique du Programme se résume 
comme suit : « L’accès durable à l’eau potable est garanti et les 
comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans des 
zones périphériques de Kinshasa, Kindu, Mbujimayi et dans des 
zones rurales du Sud Kivu, pendant que les mécanismes sont 
mis en place pour répliquer les expériences ».  

5.2. Résultats 

Les activités réalisées par rapport aux résultats attendus sont 
résumées dans les tableaux et les lignes qui suivent : 

5.2.1. Kindu 

 

Résultat 1 : Les systèmes d’eau (3 pour le projet Maniema/Kindu) sont 
construits selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées, 
et des études sont réalisées pour une série de systèmes 
supplémentaires. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Lancer des consultations restreintes pour la réalisation 
des études techniques détaillées. 
 

Lancement des termes de référence pour les travaux 
de génie civil pour l’aménagement et le captage des 
sources Lumata et pour la construction de la 
chambre collectrice. 

Faire réaliser les études des réseaux et adductions 
d’eau par des bureaux d’études, des consultants ou 
par des ONG locaux. 
 

a)Travaux et études topographiques sur une 
longueur de 13 kilomètres. 
b) Etablissement du plan de masse hydraulique du 
réseau et réalisation des calculs hydrauliques. 
c) Travaux topographiques jusqu’aux différents 
quartiers à approvisionner. 
d) Elaboration du plan d’ensemble de masse du 
réseau. 
e) Localisation du forage Lumbulumbu, 
f) Délimitation de  la zone desservie par la 
REGIDESO. 
g) Appui à la mission d’un consultant chargé de la 
formulation de la deuxième phase du Projet. 
h) Identification et inventaire des ONG + PME actives 
dans le domaine de l’eau. 
i) Lancement des termes de référence pour une 
étude  de base et analyse des propositions reçues. 
 

Valider les études a) Validation de trois batteries de sources du bassin 
Lumata, affluent de la rivière Mikelenge ayant un 
débit de 12,5 litres par seconde. 
b) Validation d’un forage réalisé par la MONUC 
(contingent Sud Africain) localisé dans l’enceinte de 
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l’Office des Routes. 

Faire réaliser les travaux techniques par les acteurs 
locaux avec la participation des usagers. 

Travaux préparatoires pour le développement du 
forage Basoko-Brazza  (de 180 m de profondeur) et 
essai de pompage ; malheureusement au cours des 
travaux la pompe est tombée au fonds de ce forage 
et il n’a pas été possible de continuer. 

 
 

Résultat 2 : 
Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du 
service de l’eau. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Accompagner les communautés dans la mise en place 
des structures de gestion représentatives et 
transparentes, et à l’élaboration des textes régissant 
leur fonctionnement. 
 

a) Dénombrement des populations bénéficiaires du 
réseau. 
b) Dénombrement des écoles, des centres de santé et 
des marchés bénéficiaires du réseau. 
c) Présentation du projet et de ses objectifs auprès des 
bénéficiaires et de différents acteurs locaux. 
d) Organisation des bénéficiaires et mise en place 
d’une association des usagers du réseau, avec un 
comité de gestion élu. 
e) Mise en route du processus d’obtention des 
autorisations officielles de fonctionnement (en cours), 
avec l’élaboration des statuts & règlement d’ordre 
intérieur. 
 

Former ces structures en gestion financière, gestion 
des matériels et stocks, gestion de ressources 
humaines pour le suivi de leur ouvrage. 

Lancement des termes de référence pour le 
renforcement des capacités des bénéficiaires en 
gestion autonome du système. 

 

Résultat 3 : Les capacités des interfaces d’accompagnement et techniques sont 
renforcées. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Présélectionner les ONG locales et autres structures 
d’ITA qui pourront être associées au programme, sur 
base de leur expertise, de leurs capacités 
organisationnelles. 

Il a été réalisé une identification et un inventaire des 
ONG + PME (petites et moyennes entreprises) actives 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à Kindu 
et ses environs. 

Former les ITA dans les trois zones d’intervention Formation à Kinshasa du coordinateur provincial 
intérimaire du SNHR Maniema sur l’utilisation du nouvel 
équipement de topographie. 

 
 

Résultat 4 : Les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées 

 
Activités prévues Activités réalisées 

 
Adapter les supports méthodologiques et 
pédagogiques en matière d’éducation à l’hygiène. 
 

Lancement des termes de référence pour la formation 
en hygiène et changement de comportements. 

Analyser périodiquement la qualité de l’eau de 
l’adductions/réseaux 

Analyse chimique des eaux des sources identifiées. 
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Résultat 5 :  
Les intervenants dans le secteur de l’eau et de l’assainissement sont inventoriés 
dans les zones d’intervention. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

 
Identifier les acteurs actifs dans le domaine de l’eau 
et de l’assainissement. 
 

Les acteurs actifs dans le secteur de l’eau ont été 
identifiés 

 

Résultat 6 :  
Les textes et lois par rapport à l’eau sont connus et respectés par les acteurs 
concernés par le secteur de l’eau. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

 
Inventorier les différents textes en matière d’eau et 
par rapport à la protection de l’environnement 

Les différents textes pertinents ont été collectés et 
inventoriés, avec l’appui de la Cellule d’appui et de 
coordination du Programme.  

 

Résultat 7 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d’ouvrage et de 
gestion communautaire sont capitalisées et disséminées par les acteurs 
concernés par le secteur de l’eau. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Systématiser les expériences du programme. Deux réunions du comité de pilotage, dont l’une a été 
accompagnée par la Cellule d’Appui et de Coordination, 
(devenue Portfolio Management Team) ont eu lieu en 
2007. 

 

5.2.2 Kinshasa 

N° Activités prévues Activités réalisées 

1 Déployer l’équipe du Projet CTB-
ADIR sur le terrain 

L’équipe du Projet a été entièrement mise en place en 
juillet 2007 et comprend 1 AT expatrié, un Chef de 
projet adjoint national, 4 ingénieurs et 4 animateurs, 
plus du personnel d’appui : logisticien, chauffeur, 
comptable, secrétaire. En 2007, le projet KIN-Est a 
partagé les locaux de bureaux avec la CAC.  

2 Délimiter définitivement les aires 
géographiques des réseaux de 
distribution d’eau 

Les données administratives et démographiques ont été 
actualisées afin d’établir les sites d’intervention du 
projet ; certains quartiers ont été regroupés, ce qui a 
réduit le nombre de mini systèmes de 22 à 20. Travaux 
topographiques terminés pour 7 systèmes, tracés des 
réseaux et implantation des ouvrages terminés pour 3 
mini réseaux. 

3 Organiser les communautés Présentation du projet à tous les bourgmestres et tous 
les chefs de quartiers des communes de Kimbanseke et 
Kisenso, Assemblées générales constitutives 
d’associations des usagers de 10 mini réseaux tenues, 
signature et légalisation de documents administratifs 
relatifs à la cession des terrains pour quatre mini 
réseaux, avec comme parties prenantes le propriétaire 
du terrain, le représentant de la communauté, le 
témoin, le Chef de quartier et le Bourgmestre. 
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4 Implanter les forages 4 sites devant abriter les quatre premiers forages ont 
été identifiés en exploitant les études existantes et les 
expériences antérieures et en tenant compte des 
caractéristiques hydrogéologiques, des conditions  
topographiques et urbanistiques. 

5 Exécuter les forages Activité non encore exécutée faute de machine de forage 
adéquate disponible. La recherche de machine de forage 
se poursuit, un marché d’exécution de 4 forages a été 
lancé fin 2007.  

6 Préparer les appels d’offres pour 
fournitures 

Dix appels d’offres d’une valeur totale de 313.932 euros 
ont été préparés et lancés et les fournitures y relatives 
ont été réceptionnées. Les marchés de fournitures de 
deux pompes électriques submersibles, de conduites en 
PVC et en acier galvanisé, d’accessoires en PVC, AG et 
en fonte, de pièces de rechange pour la sondeuse 
d’ADIR  sont terminés et les appels seront lancés au 
courant du premier trimestre 2008.  

7 Lancer les appels d’offres pour 
les fournitures et les dépouiller 

Un certain nombre d’appels d’offres pour l’acquisition de  
fournitures de chantiers (ciment, fers à béton, bois, 
conduites, etc.) a été lancé et clôturé en 2007.  

8 Préparer les cahiers des charges 
pour les appels d’offres des 
travaux 

Les cahiers des charges comprenant les plans 
d’exécution détaillée des tours, des locaux de 
maintenance et des abris machines sont terminés pour 
les 3 premiers systèmes. Les appels d’offres pour les 17 
systèmes restants sont en cours. 

9 Lancer les appels d’offres pour 
les travaux de génie civil 

Les appels d’offres pour la suite des travaux de génie 
civil seront lancés durant le premier trimestre de l’année 
2008. 

10 Lancer les travaux de 
construction des ouvrages 

Un réservoir de 200 mètres cube entièrement achevé, 
un 2ème en chantier. 37 bornes fontaines déjà construites 
en régie. Les travaux se poursuivront en 2008. 
Travaux de construction d’une tour, d’un abri de 
machine et d’un local de maintenance confiés à une 
entreprise. Achevés à environ 50%.   
 

11 Poser les conduites des minis 
réseaux  

Environ 15.000 mètres linéaires de conduites posées 
pour deux minis réseaux. 

12 Pose de réservoirs Pas encore réalisé 

13 Pose d’équipements 
électromécaniques 

Pas encore réalisé 

14 Former les structures de gestion Les Conseils d’administration on été mis en place dans 
cinq associations des usagers de cinq minis systèmes. 
Déjà en cours ; la procédure de reconnaissance officielle 
de ces associations par les autorités locales et 
provinciales. 

15 Réaliser des activités de visibilité 
des bailleurs 

Distribution de tee-shirts, de dépliants et articles dans 
un journal bimensuel de la CTB en République 
démocratique du Congo. 

16 Mise en route des mini-réseaux Pas encore réalisé 
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5.2.3. Mujimayi 

 
N° Activités prévues Activités réalisées 

1 Déployer l’équipe du Projet CTB-
FOMI sur le terrain 

Consolidation de l’équipe du projet après la signature 
d’un protocole d’accord entre la CTB et la Fondation 
MIBA (FOMI) retenue comme partenaire d’exécution. Le 
projet partage les bureaux avec deux autres projets de 
la CTB (routes rurales et programme d’urgence). 
L’équipe comprend un AT international, un chef de 
projet adjoint, un comptable, un secrétaire et un 
chauffeur et la FOMI a mis à sa disposition 3 ingénieurs, 
un hydrogéologue et 4 animateurs. Reste à recruter un 
logisticien. 

2 Délimiter définitivement les aires 
géographiques des réseaux de 
distribution d’eau 

La reconnaissance des aires d’intervention et des 
bénéficiaires. Un travail avec les chefs de quartiers et de 
cellules et une enquête de terrain ont permis de choisir 
et délimiter 22 quartiers d’intervention sur les 63 que 
comptent les trois communes ciblées de la Ville de 
Mbujimayi. Un quartier a été par la suite ajouté aux 22 
pour couvrir une poche de population sans accès à l’eau 
potable. 

3 Organiser les communautés Dénombrement des populations des quartiers cibles, 
cartographie des acteurs du secteur eau et 
assainissement, mise en place de comités de gestion 
provisoires, puis d’assemblées générales des délégués 
des rues, mise à disposition de terrains par les 
communautés bénéficiaires, signature d’actes de cession 
de terrain, discussion et adoption de statuts et 
règlements d’ordre intérieur conformes à la loi sur les 
associations sans but lucratif, élection de membres de 
deux conseils d’administration, mise en route des 
démarches en vue de l’obtention de la personnalité 
juridique en faveur des deux premiers réseaux, 
(légalisation, autorisation provisoire de fonctionnement 
par le Gouverneur de province, introduction de la 
requête en obtention de la personnalité juridique auprès 
du Ministre de la Justice).    

4 Implanter les forages Etude détaillée de quelques données bibliographiques et 
cartes géologiques disponibles, localisation précise de 
nappes aquifères contenues dans les fissurations, 
fracturations et dissolution des couches 
calcaires dolomitiques afin de permettre des débits de 
pompage optimum. 19 zones de forages ont été 
clairement identifiées sur la carte et sur le terrain dans 
les communes de Kanshi (2), Bipemba (14) et Dibindi 
(3). Une partie des forages sera réalisée à proximité des 
cours d’eau existants, marquant physiquement les zones 
de fracturation.  

5 Exécuter les forages Le premier marché de travaux RDC441 pour la 
réalisation de deux forages a été attribué, avec un délai 
d’exécution de 66 jours hors essais de pompage et 
analyses de l’eau. La nécessité d’installer des pompes de 
grands diamètres (au minimum 6’’), compte tenu des 
débits à pomper (40 mètres cubes), impose de réaliser 
des forages et d’équiper en grands diamètres, ce qui a 
une incidence sur le prix. 

6 Préparer les appels d’offres pour 
fournitures 

Les cahiers spéciaux des charges pour 2 marchés de 
fourniture de conduites en PVC et en acier galvanisé 
(15km) avec accessoires, de groupes électrogènes de 45 
KVA et de pompes submersibles de 26KW pour le 
premier réseau au bloc 6 sont finalisés. Les puissances 
estimées sont de 45 KVA pour les groupes électrogènes 
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et 26 kW pour les pompes submersibles pouvant délivrer 
40m3 par heure sous une hauteur manométrique totale 
de 160 mètres. Le cahier des charges pour la fourniture 
d’un réservoir modulaire de 200m3 en matériau 
composite a également été préparé. 

7 Lancer les appels d’offres pour 
les fournitures et les dépouiller 

Deux marchés de fourniture de conduites et pièces 
spéciales en PVC (environ 15 km de conduites) et en 
acier galvanisé pour le premier réseau du bloc 6 ont été 
lancés. Des huit fournisseurs contactés, aucune offre  
reçue pour le marché de fourniture de conduites et 
pièces spéciales en acier galvanisé, les fournisseurs 
locaux étant habitués à faire de la vente immédiate de 
gré à gré sans passer par les procédures complexes et 
contraignantes des marchés publics. Refus aussi de 
prendre en charge la livraison à Mbuji Mayi, compte tenu 
des difficultés d’acheminement. 

8 Préparer les cahiers des charges 
pour les appels d’offres de 
travaux 

Les cahiers des charges relatifs à l’exécution des travaux 
de génie civil (la tour en béton devant recevoir le 
réservoir de 200 m3, le local de maintenance et l’abri 
machines), aux travaux de 2 forages, à la construction 
de 31 bornes fontaines, ont été préparés, avec les plans 
d’exécution détaillés, les différents dessins techniques et 
les devis estimatifs. 

9 Lancer les appels d’offres pour 
les travaux de génie civil 

L’appel d’offre pour les travaux de construction de la 
tour en béton devant recevoir le réservoir de 200 m3, 
du local de maintenance et l’abri machines, a été lancé 
selon une procédure négociée sans publicité et le 
marché a été attribué. 

10 Lancer les travaux de 
construction des ouvrages 

 
Pas commencé 

11 Poser les conduites des minis 
réseaux  

 
Pas commencé 

12 Pose de réservoirs  
Pas commencé 

13 Pose d’équipements 
électromécaniques 

 
Pas commencé 

14 Former les structures de gestion  
Pas commencé 

15 Réaliser des activités de visibilité 
des bailleurs 

Distribution aux bénéficiaires de 1.500 dépliants portant 
le logo de l’UE et de DfID lors des différentes séances de 
sensibilisation dans les quartiers des blocs 2 et 6. 
Installation d’un panneau de visibilité portant les logos 
de l’UE et de DfID à l’entrée des 4 quartiers du bloc 6, 
près de l’école Kalenda Mudishi et d’un panneau de 
chantier à proximité du site du premier forage au 
quartier Luzumu.  

Couverture médiatique large (radios et télévisions) lors 
du lancement des travaux de forages au quartier de 
Luzumu. Le journal congolais Le Potentiel ainsi que la 
Radio Okapi ont publié sur leur site Internet un article 
qui fait état des modalités de mise en œuvre du projet 
et de la contribution des bailleurs. 

Confection de 4 panneaux de visibilité de grand format à 
installer à proximité des réservoirs avec logos et 
indications des bailleurs, exécutants, partenaires, 
caractéristiques techniques des réseaux, etc.. 

16 Mise en route des minis réseaux  
Pas commencé. 
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5.2.4. Sud Kivu 

Les détails des activités réalisées pour les différents réseaux sont 
présentés ci-après : 
 

Résultat 1 : Les 10 systèmes d’eau pour le Sud Kivu sont construits selon les règles de l’art et 
avec les technologies appropriées, et des études sont réalisées pour une série de systèmes 
supplémentaires. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Faire réaliser les études des réseaux et adductions d’eau par des 
bureaux d’études, des consultants ou par des ONG locaux. 
 

a) Levé topographique et calculs hydrauliques avec localisation 
des sites des bornes fontaines achevés pour deux réseaux, en 
cours pour trois autres réseaux. 
b) Baseline réalisée à Chishadu et à Mwendo. 

Valider les études Etudes validées pour 5 minis systèmes 

Présélectionner les ONG locales intéressées et éligibles à intervenir 
dans l’intermédiation sociale ou/ et dans la réalisation des travaux. 
 

Présélection des ONG et autres interfaces techniques réalisée 

 
 

Résultat 2 : 
Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l’eau. 

 
 

Activités prévues Activités réalisées 
Accompagner les communautés dans la mise en place des 
structures de gestion représentatives et transparentes, et à 
l’élaboration des textes régissant leur fonctionnement. 
 

Etat des lieux fait, prise de contact avec les autorités et les 
leaders locaux, mise en place d’un comité de suivi 
 

Former ces structures en gestion financière, gestion des 
matériels et stocks, gestion de ressources humaines pour le 
suivi de leur ouvrage. 

Formation en gestion du réseau des membres du comité et 
autres bénéficiaires d’une association d’usagers déjà faite et 
encore en cours pour deux associations. 
 

Inventorier les fournisseurs de pièces  de rechange et des 
matériaux de qualité. 

a) Etablissement de la liste des fournisseurs et de prix des pièces 
de rechange et des matériaux de construction. 
b) Préparation des cahiers spéciaux des charges pour le réseau 
de Cishadu. 

 
 
 

 
Résultat 3 : Les capacités des interfaces d’accompagnement et techniques sont renforcées. 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Former les ITA dans les zones d’intervention Election et formation des techniciens de 
maintenance pour deux réseaux. 
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Résultat 4 : Les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées 

 
Activités prévues Activités réalisées 

Former les communautés aux pratiques et règles élémentaires 
d’hygiène 

Formation à l’hygiène publique des membres du 
comité et autres bénéficiaires 

Analyser périodiquement la qualité de l’eau de 
l’adductions/réseaux 

L’analyse de la qualité de l’eau des réseaux 
d’adductions projetées a été réalisée 

 

 

Résultat 5 :  
Les intervenants dans le secteur de l’eau et de l’assainissement sont inventoriés dans les zones 
d’intervention. 

 
 

Activités prévues Activités réalisées 
 

Identifier les acteurs actifs dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. 
 

Un  recensement des institutions actives dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement a été 
réalisé.  

Constituer une banque de données des acteurs et diffusion au 
niveau des ITA de la province et des bailleurs. 

La participation des responsables du Projet aux 
rencontres mensuelles du Cluster WATSAN à 
Bukavu est effective, donnant ainsi l’occasion 
d’échanger des expériences. 

 
 
 

Résultat 6 :  
Les textes et lois par rapport à l’eau sont connus et respectés par les acteurs concernés par le 
secteur de l’eau. 

 
 

Activités prévues Activités réalisées 
 

Inventorier les différents textes en matière d’eau et par rapport à 
la protection de l’environnement 

Les textes de lois sur l’eau et l’assainissement ont été 
compilés, avec l’appui de la cellule de coordination. 

 
 

Résultat 7 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d’ouvrage et de gestion 
communautaire sont capitalisées et disséminées par les acteurs concernés par le secteur de l’eau. 

 

Activités prévues Activités réalisées 
 

Rédiger et publier un document de capitalisation. Diffuser ce 
document chez les intervenants du secteur et les services 
administratifs. 

Un documentaire sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement a 
été préparé par le projet et diffusé à l’attention des 
communautés et des autorités. 
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5.3. Analyse de la planification des activités  

Malgré les obstacles ci-haut énumérés, des efforts ont été 
consentis afin de se rapprocher le plus possible du calendrier de 
mise en œuvre tracé dans le DTF. 

Du rapprochement entre la planification des activités et leur mise en œuvre, il 
ressort le constat suivant : 
 
• La nécessaire réconciliation des données théoriques contenues dans le 

document du projet et celles, pratiques et réelles du terrain pour atteindre 
l’objectif fixé. 

 
• Le manque d’expertise de certaines ONG locales et des PME dans le domaine 

de l’AEPA. 
 

• La nécessité d’une adaptation des zones de projet au contexte 
hydrogéologique pour une technologie appropriée (zones de plaine, zones à 
terrain accidenté et zones de bassin sédimentaire). 

 
• Une étude de base (baseline study) synthétique reprenant les indicateurs de 

viabilité des réseaux devrait être exécutée avec la formulation afin de donner 
la situation socio-économique de différents bénéficiaires par zone du projet. 

 
• Le manque de dossiers techniques sur les ouvrages abandonnés; beaucoup 

de temps a été perdu pour trouver les données techniques des anciens 
forages mais en fin de compte, aucune donnée n’a pu être récupérée. 

 
• En dépit des difficultés de fonctionnement de la REGIDESO, et de la signature 

d’un protocole d’accord, elle ne semble pas toujours prête à céder une part de 
sa zone d’intervention, d’autant plus qu’officiellement elle a vocation à 
intervenir en milieu urbain. 

 

D’une manière globale, les activités planifiées ont été réalisées dans une 
très faible mesure, étant donné que les matériaux requis n’ont pu être 
approvisionnés et que cette première année a été essentiellement celle de 
l’installation des « bases d’opérations ». En conséquence, la grande partie 
des ressources a été consacrée aux rémunérations, au fonctionnement, à 
l’acquisition de facilités de transport et de communication, aux études et à 
l’équipement des bureaux. 
 
Les résultats sur le terrain reflètent bien cette situation, même dans le 
domaine du renforcement des capacités des communautés car la 
sensibilisation et la mise en place des associations devraient aller de pair 
avec les réalisations techniques. Le contraire engendrerait de la 
démotivation dans les communautés et de la frustration face à un 
matraquage qui ne serait suivi d’aucun ouvrage achevé sur le terrain. 
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5. SUIVI DES INDICATEURS  

 

6.1. Projet Kindu 

6.1.1. Objectif spécifique : 

PERMETTRE A 67.000 PERSONNES HABITANT LA PROVINCE DU MANIEMA DE 
DISPOSER D’EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES 
PRATIQUES DE L’HYGIENE. 

 
6.1.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs. 

 
RESULTAT 1: Les 3 systèmes d’eau sont construits selon les règles de l’art et 
avec les technologies appropriées, et des études réalisées pour une série  de 
systèmes supplémentaires 

 
- L’eau des sources retenues pour les réseaux est exploitable et de qualité et quantité 
suffisantes pour Tokoloté-Braza.  

- Les tracés des adductions sont réalisés avec les bénéficiaires (Tokoloté-Braza) et ils 
sont motivés. 

- L’administration locale et les autorités locales sont motivées et collaborent autant que 
possible. 

- Deux sources exploitables pour la production d’eau sont disponibles à Katako (sources 
Lumata) et à Basoko (forage de l’Office des routes), 

- Les ongs et services retenus pour les études sont connus: SNHR, Office des routes et un 
consultant privé. 

 
RESULTAT 2 : Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité 
du service de l’eau 

 
- Les communautés bénéficiaires des 3 systèmes d’adduction sont sensibilisées et 
motivées. 

- Les élections au sein des associations des usagers en création ont permis de choisir des 
membres du comité provisoire de gestion du réseau Tokolote. 

- Les candidatures de partenaires locaux reçues sont entre autres celles de: Femmes 
solidarités, BDD et IPS. Leurs propositions sont faibles et un nouvel appel à 
candidatures devra être lancé.  

 
RESULTAT 3: Les capacités des interfaces d’accompagnement et techniques sont 
renforcées   
 
Le Coordonnateur adjoint du BEP Kindu et le coordonnateur a.i. du SNHR savent 
désormais manipuler le niveau de marque Sprinter. 
 

RESULTAT 4 : Les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées 
 
37 écoles et 8 structures de santé ont été inventoriées et sensibilisées sur l’hygiène et 
l’assainissement. 
L’analyse chimique de l’eau des sources ciblées est faite. L’analyse bactériologique suivra 
plus tard à cause des problèmes logistiques. 
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RESULTAT 5 :   Les intervenants dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
sont inventoriés dans les 3 zones d’intervention. 

 
- Les ONG actives dans le secteur de l’eau sont inventoriées, 
- Six acteurs du domaine Eau & Assainissement ont été identifiés : SNHR, REGIDESO, 
PNUD, Merlin, Caritas et Atena. 

 
RESULTAT 6 : Les textes et lois par rapport à l’eau sont connus et respectés par 
les acteurs concernés par le secteur de l’eau. 

 
- Des contacts ont eu lieu avec la REGIDESO qui souhaiterait travailler avec la CTB, 
- Les textes de lois et autres réglementations en matière d’eau et assainissement ont été 
compilés. 
 
RESULTAT 7 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise sont 
partagées. 
 
- Les rapports d’avancement des activités et celui des finances ont été divulgués aux 
membres du comité de pilotage. 

 

6.2. Projet Kinshasa Est 

6.2.1. Objectif spécifique : 

PERMETTRE A 400.000 PERSONNES HABITANT LA PERIPHERIE EST DE LA VILLE DE 
KINSHASA DE DISPOSER D’EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX 
BONNES PRATIQUES DE L’HYGIENE. 

6.2.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs  

RESULTAT 1 : L’équipe CTB (Un Assistant technique international, un 
logisticien, un comptable, une secrétaire-caissière, une nettoyeuse) et 
celle du partenaire ADIR (1 chef de projet adjoint, 4 ingénieurs de 
travaux, 4 animateurs, un chauffeur, un magasinier) sont déployées sur le 
terrain. 
 
RESULTAT 2 : Les quartiers cibles sont délimités et les travaux de 
topographie achevés pour 7 réseaux d’eau. Les tracés des réseaux et 
l’implantation des ouvrages sont terminés pour les réseaux de Mangana et 
Mabinda, Révolution, Mpasa I et Ngina. 
  
RESULTAT 3 : Des Assemblées Générales (AG) représentant toute la 
population des dix minis réseaux : Mangana & Mabinda, Mbuala, 
Révolution, Bikuku, Ngandu, Ngamanzita, Mpasa I & Ngina, Ngampama & 
Muke, Mpasa II & Mibu, Talangai & Mangengenge ont été tenues, des 
conseils d’administration mis en place pour cinq réseaux d’adduction 
d’eau, des terrains ont été cédés en faveur du projet pour les minis 
réseaux de Mangana, Révolution, Mpasa I & Ngina, Ngampama & Muke. 
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RESULTAT 4 : Les sites devant abriter les quatre premiers forages ont 
été  identifiés. Les implantations ont été faites. 
 
RESULTAT 5 : Activité pas encore exécutée (faute de matériel de forage). 
 
RESULTAT 6 : Les avis d’appels d’offres ont été préparés en rapport avec 
la mise en œuvre des activités du Projet.  
 
RESULTAT 7 : Une dizaine d’appels d’offres pour l’acquisition de 
fournitures du projet ont été lancées et dépouillées et certaines 
fournitures réceptionnées. 
 
RESULTAT 8 : Des cahiers des charges pour les appels d’offres de 
travaux et comprenant les plans d’exécution détaillés, pour la réalisation 
des tours, des  locaux de maintenance et des abris machines sont 
terminés pour les trois premiers systèmes.  
 
RESULTAT  9 : Les appels d’offres pour les travaux de génie civil restants 
sont en cours de préparation et seront lancés durant le premier trimestre 
de l’année 2008. 
  
RESULTAT 10.1 : Les travaux de réalisation du réservoir en  béton armé 
de 200 m³ dans la localité Télévision pour le réseau Ngina-Mpasa I sont 
terminés, ceux du réservoir de Ngampama-Muke, également en béton 
armé de 200 m³ sont en cours. 37 bornes fontaines du réseau de Ngina-
Mpasa I sont déjà construites.   
 
  
RESULTAT 10.2 : Les travaux de construction de l’abri machine et du 
local de maintenance (bâtiment d’exploitation) pour le réseau de Ngina-
Mpasa I confiés à l’entreprise  sont en cours, comme ceux des tours et des 
abris machines pour le réseau de Mangana et de Révolution.  
 
RESULTAT 11: La pose des conduites des minis réseaux est terminée 
pour les réseaux de Mangana et Mabinda, de Mpasa I et Ngina.  
 
RESULTATS 12 et 13 : L’activité 12 (pose des réservoirs) et l’activité 
13 (pose des équipements électromécaniques) n’ont pas encore démarré.  
 
RESULTAT 14 : Les Conseils d’administration sont déjà en place pour 
cinq associations des usagers et la procédure de reconnaissance juridique 
des associations est en cours. 
 
RESULTAT 15 : Des dépliants et des tee-shirts en rapport avec les 
activités du Projet ont été distribués et des articles ont été publiés dans 
un journal bimensuel de la CTB en RD Congo. 
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RESULTAT  16 : Activité non encore mise en route (mini réseaux). 
 

6.3.  Projet Mbujimayi 

6.3.1. Objectif spécifique : 

PERMETTRE A 370.000 PERSONNES HABITANT LA PERIPHERIE DE MBUJI MAYI DE 
DISPOSER D’EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES 
PRATIQUES DE L’HYGIENE. 

 

6.3.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs. 

 
RESULTAT 1 : Toute l’équipe CTB et celle du partenaire FOMI (quatre ingénieurs et 4 
animateurs) sont en place, hormis le logisticien encore à recruter.  

RESULTAT 2 : Les zones d’intervention du projet ont été définies de façon précise avec 
l’aide des chefs locaux et sur base des résultats d’une enquête de terrain. 23 quartiers 
retenus sur un total de 63.  
 
RESULTAT 3 : Cartographie des associations et ongs intervenant dans les différents 
quartiers ciblés réalisée, comités de gestion provisoires constitués,  terrains mis à disposition 
par les communautés bénéficiaires, conseils d’administration en place dans 5 quartiers, 
statuts finalisés notariés et soumis au Gouverneur de province via le service du 
développement rural pour obtention d’une autorisation provisoire de fonctionnement.  
 
RESULTAT 4 : 19 forages ont été implantés et marqués physiquement sur le terrain dans 
les communes de Kanshi (2) et Bipemba (14) et Dibindi (3), à l’aide de bornes en béton 
armé.  
 

RESULTAT 5 : Un premier marché de travaux pour la réalisation de deux forages dans le 
quartier de Luzumu (bloc 6) a été lancé dans le courant du mois d’août. 
 

RESULTAT 6 : Les cahiers spéciaux des charges pour deux marchés de fourniture de 
conduites en PVC et en acier galvanisé, pour la fourniture de groupes électrogènes et de 
pompes submersibles pour le premier réseau au bloc 6 sont finalisés.  
 

RESULTAT 7 : Des appels d’offres ont été lancés pour la fourniture de conduites et 
pièces spéciales en PVC et en acier galvanisé, de réservoir modulaire de 200m3 en matériau 
composite et de 3 groupes électrogènes. 

 
RESULTAT 8 : Les cahiers des charges relatifs à l’exécution de la tour en béton devant 
recevoir le réservoir de 200 m3, le local de maintenance et l’abri machines ont été préparés. 
Le cahier spécial des charges relatif aux travaux de deux forages du premier réseau et la 
construction de 31 bornes fontaines a été préparé 

 
RESULTAT 9 : L’appel d’offres pour les travaux de construction du premier réseau (tour 
en béton devant recevoir le réservoir de 200 m3, local de maintenance et abri machines), a 
été lancé à la fin du mois de septembre 2007. 
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RESULTAT 12 à 14 : Les activités en rapport avec les résultats 10 à 14 ne sont pas 
encore réalisées. 
 

RESULTAT 15 : La visibilité des bailleurs a été assurée par la distribution de 1.500 
dépliants portant les logos de l’UE et de DfID dans les quartiers des blocs 2 et 6, par un 
panneau  de visibilité à l’entrée des quatre quartiers du bloc 6 et un panneau de chantier à 
proximité du site du premier forage au quartier Luzumu. Couverture radio et télévision de la 
cérémonie de lancement des travaux du forage de Luzumu, publication d’articles sur les sites 
internet de Radio Okapi et du journal congolais Le Potentiel. Quatre panneaux de visibilité de 
grand format, destinés aux blocs 2 et 6, seront installés à proximité des réservoirs et 
fourniront tous les renseignements nécessaires liés au projet (bailleurs de fond, exécutants, 
partenaires, caractéristiques techniques des réseaux, etc.). 
 

RESULTAT 16 : L’activité en rapport avec ce résultat n’a pas encore eu lieu.  
 
 

6.4. Projet Sud-Kivu 

6.4.1. Objectif spécifique : 

PERMETTRE A 90.000 PERSONNES HABITANT LA PROVINCE DU MANIEMA DE 
DISPOSER D’EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES 
PRATIQUES DE L’HYGIENE. 

 
6.4.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs. 

 
RESULTAT 1 : 

 
1) Quatre études topographiques et hydrauliques pour alimenter 48.255 personnes sont réalisées 
dans le projet Sud-Kivu (Nduba, Cishadu, 2 x Mwendo), 
 
2) Les analyses de la qualité de l’eau de 4 systèmes ont été réalisées, 
 
3) Dans la région du Sud-Kivu, l’aire de service des réseaux à construire abrite environ 103.000 
personnes,  
 
4) Piquetage et implantation des points d’eau réalisés, 
 
5) Cinq (5) consultations restreintes déjà lancées pour la réalisation des études topographiques : 
Nduba, Cishadu-Buhozi, Mwendo, Lujambo et  4 réseaux d’Idjwi en cours. Les ongs exécutant des 
travaux sont: Comité Anti-Bwaki, SNHR, GAIDE/SNHR, et CPR/SNHR, 
 
6) Les Interfaces Techniques et d’Accompagnement (ITA) réalisent des études topographiques des 
réseaux suivant les normes, 
 
7) 4 études hydrauliques en cours de finalisation par le BEP ; Nduba, Cishadu-Buhozi, Mwendo, 
Lujambo 
 
8) Trois (3) ONG locales et une (1) institution étatique présélectionnées pour intervenir dans 
l’intermédiation sociale: CAB, GAIDE, ISDR, IPS, 
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RESULTAT 2 : 
1) Les textes légaux des Comités des usagers sont en cours d’élaboration, 
2) Quatre (4) communautés (Nduba, Cishadu-Buhozi, Mwendo et Lujambo) déjà accompagnées dans 
la mise en place de leurs structures de gestion représentatives et transparentes, 
3) Une (1) structure (Nduba) déjà formée en gestion d’un réseau,  
4) Les techniciens de maintenance ont été formés pour deux (2) structures (Nduba et Cishadu-Buhozi) 
dans l’entretien et les petites réparations des réseaux d’eau, 
5) A Nduba l’aire de captage est en cours de protection, (reboisement, dispositifs anti-érosifs, ...), 
6) 8 structures communautaires de gestion sont en place et vont gérer les ouvrages de l’eau potable 
pendant au moins 350 jours par an. 
 
RESULTAT 3 : 
1) Une (1) formation sur les appareils topo Leica par la maison ALPHA TOPO (BEP et SNHR) a eu lieu 

à Kinshasa, 

2) Au Sud-Kivu, 15 ONG et/ou Consultants maîtrisent les concepts techniques d’études et de 
réalisation de réseaux gravitaires. 

 
RESULTAT 4 : 
1)  Trois communautés (Nduba, Cishadu-Buhozi et Mwendo) déjà formées aux pratiques et règles 
élémentaires d’hygiène. Formation en cours pour une (1) autre communauté (Lujambo), 
2)  Les Centres de Santé sont impliqués dans le travail de sensibilisation à des endroits où le BEP est à 
pied d’œuvre, 
3) L’analyse de la qualité de l’eau de 4 sources déjà faite.   
 
RESULTAT 5 : 

La cartographie des intervenants dans le secteur de l’eau est établie. 
 
RESULTAT 6 
Aucun des systèmes d’eau n’est confronté à des tracasseries de l’administration ou des autorités qui 
appliquent des règles abusives. 
 
RESULTAT 7 

1) Réunion du comité de pilotage, 
2) Echanges d’expériences entre différents comités planifiés. 
 

 

6. BILAN DES FINANCES 

6.1. Aperçu des dépenses par rapport au planning 
financier 

L’aperçu des dépenses par projet et pour la CAC est en annexe. 
 
 

6.2. Analyse du planning financier  

Le planning financier pour l’année 2007 prévoyait, en plus des 
dépenses relatives à l’ installation et l’équipement des bureaux 
ainsi qu’aux rémunérations, des frais de mise en œuvre 
proprement dite des activités. Malheureusement la plupart des 
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activités programmées n’ont pu être réalisées dans les délais 
initiaux à la suite de la nécessaire adaptation des planifications 
aux contextes qu’il fallait opérer, de la préparation des 
bénéficiaires et des partenaires locaux potentiels aux objectifs 
et surtout à la stratégie de base du Programme (autogestion 
par les communautés, paiement au comptant pour le service de 
l’eau, propriété des ouvrages cédée aux communautés, 
poursuite de l’accompagnement pendant au moins une année 
après la remise des ouvrages, etc.), de difficultés de 
sélectionner des consultants et partenaires locaux expérimentés 
(peu disponibles dans certains milieux), difficulté 
d’approvisionnement des chantiers à cause de mécanismes de 
passation de marchés lourds et peu flexibles, etc. 
 
A part la Cellule d’Appui et de Coordination (CAC) qui est une structure 
d’appui, tous les projets ont enregistré des taux d’exécution budgétaire 
inférieurs à 10% du budget total. 
 
Pour l’année 2008, priorité sera donnée à la réalisation effective des 
activités sur le terrain, avec une forte composante d’acquisition de 
fournitures et de travaux.  

7. APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI  

7.1. Efficience 

Il serait prématuré d’analyser l’efficience des interventions du 
Programme au moment où les activités viennent à peine de 
démarrer. Cependant, en prenant en compte les contraintes 
rencontrées et prévisibles, notamment l’approvisionnement des 
chantiers, l’exiguïté des marchés intérieurs des fournitures pour les 
ouvrages d’AEPA, l’absence d’opérateurs économiques spécialisés en 
fourniture d’AEPA, les difficultés de transport et leur coût exorbitant, 
il est à craindre, que le niveau d’efficience soit faible, du moins en 
comparaison avec les standards internationaux et même des pays se 
trouvant au même niveau économique.  

Aucun ouvrage n’ayant encore été achevé, il n’est pas possible de se 
faire en ce moment une idée précise des ressources util isées afin de 
formuler une appréciation de l’efficience des interventions du projet.  

7.2.  Efficacité 

En ce qui concerne l’efficacité, il nous semble que le Programme Eau 
a pris en compte et tiré les leçons des expériences d’autres 
organisations opérant dans le même secteur en RDC pour ensuite 
monter ses propres stratégies d’intervention. Fort de ses 
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expériences et leçons du passé, le Programme eau attend la mise en 
œuvre des premiers ouvrages pour mesurer objectivement les 
résultats et l’efficience de ses choix stratégiques.  

Le faible niveau d’expertise des ONG de la place en matière 
d’approvisionnement en eau potable appelle à un renforcement de leurs 
capacités pour augmenter l’efficacité des interventions du Projet. Ces 
insuffisances de compétence et d’expertise amènent le Projet à recourir à 
l’expertise extérieure. 

7.3. Durabilité 

La maîtrise de l’approche AEPA (gestion autonome et transparente, 
maintenance des systèmes pour leur pérennisation, paiement direct pour 
le service de l’eau) par les membres des communautés bénéficiaires, les 
autorités administratives locales et tous les acteurs locaux en général 
constitue un atout pour la durabilité des actions du projet. 

Encore une fois, il serait prématuré de jauger de la durabilité des 
ouvrages mis en place lorsqu’ils ne sont pas encore en fonctionnement. 
Cependant, les structures et mécanismes de gestion des ouvrages sont en 
train d’être préparés pour rendre cette durabilité effective, notamment à 
travers : 

 

• La mise sur pied d’associations des usagers dotées de la 
personnalité juridique, 

• La mise en place au sein de ces associations d’organes de gestion 
travaillant dans le cadre d’une ségrégation effective des 
responsabilités des uns par rapport aux autres de manière à 
permettre une bonne transparence, l’obligation de rendre compte, 
etc., 

• La formation des membres des organes en gestion, fixation du prix 
du service de l’eau tenant compte des besoins d’amortissement, 
suivi budgétaire, maintenance et entretien, négociation et résolution 
de conflits, etc, 

• La motivation des membres des organes de gestion, 

• La mise à disposition des associations des textes de loi en rapport 
avec l’eau, 

• L’implication des autorités administratives à travers les CdP et la 
SMCL, 
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8. MESURES ET RECOMMANDATIONS  

- Nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes du Programme dans 
une logique de concertation permanente, d’échanges d’expériences 
et de coordination, 
 

- Nécessité d’alléger et adapter au contexte local les mécanismes de 
marchés publics qui ne semblent pas en ligne avec le contexte local et 
l’obligation de réaliser les travaux dans des délais acceptables, 
 

- Proposition de réaliser une étude de marché pour l’acquisition de 
fournitures de chantiers, y compris à partir de pays voisins de la RD 
Congo, 
 

- Nécessité d’une harmonisation de procédures et de méthodologies de 
travail au niveau de différentes équipes du Programme, 
 

9. NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1) (MAX. 4 
PAGES) 

9.1. PLANNING DES ACTIVITES POUR L’ANNEE 2008 
 
Ici comme pour l’ensemble du rapport, le canevas de planning varie selon 

les bailleurs, chacun ayant ses exigences particulières. 
Cette variabilité est reflétée dans les tableaux qui suivent. 

 
La phase d’installation des bases d’opération étant bouclée, l’année 2008 

sera celle des réalisations concrètes sur le terrain, ce qui 
implique des déboursements plus importants qu’en 2007. 

 
 
Les plannings des activités des projets pour l’année 2008 sont présentés 

ci-après : 
 
 
9.1.1. Kindu 
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LIBELLE janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin- 08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 

KINDU                         

   01 Les systèmes d'eau sont construits selon les 
règles de l'art et avec technologie appropriée 

                        

       01 Accompagnement (fonctionnement, équipement, 
contrats ONG)  

                        

       02 Travaux                         

TOKOLOTE-BRAZZA                         

Aménagement captage                         

Chambre collectrice                        

Réservoir                         

Canalisations et bornes fontaines                         

LUMBULUMBU                         
Nettoyage forage + Essai pompage                         

Extension études nouveau quartier (MAKOPO)                        

Réservoir                         

Canalisations et bornes fontaines                         

BASOKO-RVA-3Z                         

Captage nouvelles sources                         

Mesurage débits et études topo                         

Réservoir                         

Canalisations et bornes fontaines                         

Fourniture tuyaux                         

NOUVEAU RESEAU (ALUNGULI)                         

       03 AT international Kindu/Kivu                         

       04 At national ingénieur                         

       05 Frais de consultance locale                         

   02 Les usagers sont structurés et formés pour 
garantir la pérennité du service de l'eau 

                        

       01 Accompagnement                         

       02 AT national animation/formation                         

       03 Formations, conférences, ateliers, etc.                         

Formation des gestionnaires Comités + bénéficiaires                       
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Tokolote-Brazza                        
Basoko-RVA-3Z                         

Accompagnement des comités + bénéficiaires                         

Confétences -Ateliers                         

   03 Les capacités des interfaces sont renforcées                         

       01 Accompagnement                         

       02 Formations, conférences, ateliers, etc.                         

   04 Les pratiques en matière d'hygiène sont 
améliorées 

                    

 
  

       01 Accompagnement                         

       02 Réalisation latrine, puits perdus                         
Lancement TDR (Appel d'Offres)                         
Etude dossiers soumissionnaires                         

Exécution travaux                        

Formation Comités en Hygiène                         
Tokolote-Brazza                         
Basoko-RVA-3Z                         

                                                              Lumbulumbu                         
Etude de base                         

Production boites à images (200 pièces)                         
Emissions radiodiffusées par consultant (2 /mois)                           

Education Hygiène dans les écoles                         
Papiers officiels (statuts et R.O.I.)                         

Echange d'expériences entre réseaux                         
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9.1.2. Kinshasa-Est 
 

. Activité  Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septe Oct Nov déc. Organisme de mise 
en oeuvre 

1. Déploiement de 
l’équipe CTB-ADIR 

CTB et ADIR 

2. Délimitation des aires 
géographiques 

ADIR 

3. Organisation 
communautaire 

ADIR 

4. Implantation des 
forages 

CTB-ADIR 

5. Exécution des forages ADIR 

6. Préparation des AO 
fournitures 

CTB 

7. Lancement, 
dépouillement offres 
fournitures 

CTB 

8. Préparation CSC AO 
travaux 

CTB 

9. Lancement AO 
travaux 

CTB 

10. Travaux génie civil Entreprise / ADIR 

11. Pose conduite ADIR 

12. Pose réservoirs Entreprise 

13. Pose équipements 
électromécaniques 

ADIR 

14. Formation structures 
de gestion 

CTB-ADIR 

15. Action de visibilité CTB 

16. Mise en route des 
réseaux 

      CTB-ADIR 
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9.1.3. Mbuji Mayi 
 
PLANNING DES ACTIVITES DE JANVIER A SEPTEMBRE 2008 WATER FACILITY MBUJI MAYI 
 

Année 2008  
 
Activité  

 
jan 

 
fév 

 
mar 

 
avril 

 
mai 

 
juin 

 
juil 

 
août 

 
sept 

Organisme de mise en œuvre 

Activité 1 
Déploiement de 
l’équipe CTB-FOMI 

  F   dd     
CTB et FOMI 

Activité 2 
Délimitation définitive 
des aires 
géographiques des 
réseaux 

 DD 
DD 

        
 
FOMI 

Activité 3 
Organisation 
communautaire 

   C       
FOMI 

Activité 4 
Implantation des 
forages 

          
FOMI-CTB 

Activité 5 
Exécution des forages 

         Sous-traitant 

Activité 6 
Préparation des AO 
fournitures 

          
CTB-FOMI 

Activité 7 
Lancement AO, 
dépouillement offres 
fournitures 

          
CTB-FOMI 
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Activité 8 
Préparation CSC AO 
travaux 

          
CTB-FOMI 

Activité 9 
Lancement AO travaux 

         CTB 

Activité 10 
Travaux génie civil 

         Sous-traitant et FOMI 

Activité 11 
Pose conduite 

         FOMI 

Activité 12 
Pose réservoirs 

         Sous-traitants 

Activité 13 
Pose équipements 
électromécaniques 

          
FOMI 

Activité 14 
Formation structures 
de gestion 

          
FOMI-CTB 

Activité 15 
Action de visibilité 

         CTB 

Activité 16 
Mise en route réseaux 

         CTB-FOMI 
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9.1.4. Sud Kivu 
 
  Opérations CISHADU-BUHOZI NDUBA MWENDO 
    J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

1 Accompagnement Formation                                                                     

2 
Accompagnement Baseline 
Study                                                                    

3 
Accompagnement Etudes 
Topographiques                                                                   

4 
Accompagnement Infrastructures 
Hydrauliques                                                                  

5 
Accompagnement Infrastructures 
Sanitaires                                                                    

6 
Achat machine à souder tuyaux 
PE                                                                    

7 Achat Tester pH et salt waterprof                                                                    

8 
Acquisition titres fonciers pour 
infrastructures                                                                    

9 Analyses bactériologiques                                                                    
10 Atelier d'échange d'expérience                                                                    
11 Baseline Study                                                                    
12 Collecte de données                                                                    

13 
Construction Infrastructures 
hydrauliques                                                                    

14 
Construction Infrastructures 
sanitaires                                                                    

15 Documentaire de sensibilisation                                                                    
16 Elaboration boîte à images                                                                    

17 
Elaboration Métré des ouvrages 
hydrauliques                                                                    

18 
Elaboration Métré des ouvrages 
sanitaires                                                                    

19 Etats des lieux                                                                    
20 Etudes hydrauliques                                                                    
21 Etudes topo                                                                    
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22 Evaluation MTR                                                                    

23 
Formation calculs hydrauliques 
ONGs                                                                    

24 
Formation comités Bornes 
fontaines                                                                    

25 Formation gestion                                                                    
26 Formation hygiene                                                                    

27 
Formation Méthodes 
Participatives                                                                    

28 
Formation Techniciens de 
maintenance 1                                                                   

29 
Formation Techniciens de 
maintenance 2                                                                    

30 
Lancement Appel d'offres 
Formation Métho participatives                                                                    

31 
Lancement Appel d'offres 
Formation gestion et hygiène                                                                    

32 
Lancement Appel d'offres 
Baseline study                                                                    

33 
Lancement Appel d'offres Boîte à 
images                                                                    

34 
Lancement Appel d'offres 
Documentaire                                                                    

35 
Lancement Appel d'offres 
marché tuyaux                                                                    

36 
Lancement Appel d'offres 
ouvrages hydrauliques                                                                    

37 
Lancement Appel d'offres 
ouvrages sanitaires                                                                    

38 
Lancements bons de commande 
tuyaux et/ou accessoires                                                                   

39 Lancement TdR Topographiques                                                                    
40 Légalisation textes comités                                                                    

41 
Localisation sites infrastructures 
sanitaires                                                                    

42 Paiement accessoires                                                                    
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43 
Paiements accessoires AG pour 
BF et réservoir+BC                                                                    

44 
Paiement constructeurs 
ouvrages hydrauliques                                                                    

45 
Paiement constructeurs 
ouvrages sanitaires                                                                    

46 
Paiement Main d'œuvre locale 
plomberie                                                                    

47 Paiement tuyaux                                                                    
48 Réunion comité de pilotage                                                                    

49 
Stockage et entreposage des 
tuyaux                                                                    

50 Tirage plans                                                                    
51 Topo                                                                     

52 
Transport matériels et/ou 
matériaux vers les sites                                                                    

                                     
53 Formation et/ou réunion Kin Activités prévues:Févr, Juin, Octobre et Déc                           
54 Comité de pilotage Activités prévues:Mai et Nov.                       
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  Opérations LUJAMBO AXE IDJWI AXE UVIRA 
    J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

1 Accompagnement Formation                                                                     

2 
Accompagnement Baseline 
Study                                                                    

3 
Accompagnement Etudes 
Topographiques                                                                    

4 
Accompagnement Infrastructures 
Hydrauliques                                                                   

5 
Accompagnement Infrastructures 
Sanitaires                                                                    

6 
Achat machine à souder tuyaux 
PE                                                                    

7 Achat Tester pH et salt waterprof                                                                    

8 
Acquisition titres fonciers pour 
infrastructures                                                                    

9 Analyses bactériologiques                                                                    
10 Atelier d'échange d'expérience                                                                    
11 Baseline Study                                                                    
12 Collecte de données                                                                    

13 
Construction Infrastructures 
hydrauliques                                                                    

14 
Construction Infrastructures 
sanitaires                                                                    

15 Documentaire de sensibilisation                                                                    
16 Elaboration boîte à images                                                                    

17 
Elaboration Métré des ouvrages 
hydrauliques                                                                    

18 
Elaboration Métré des ouvrages 
sanitaires                                                                    

19 Etats de lieux                                                                    
20 Etudes hydrauliques                                                                    
21 Etudes topo                                                                    
22 Evaluation MTR                                                                    

23 
Formation calculs hydrauliques 
ONGs                                                                    
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24 
Formation comités Bornes 
fontaines                                                                    

25 Formation gestion                                                                    
26 Formation hygiene                                                                    

27 
Formation Méthodes 
Participatives                                                                    

28 
Formation Techniciens de 
maintenance 1                                                                    

29 
Formation Techniciens de 
maintenance 2                                                                    

30 
Lancement Appel d'offres 
Formation Métho participatives                                                                    

31 
Lancement Appel d'offres 
Formation gestion et hygiène                                                                    

32 
Lancement Appel d'offres 
Baseline study                                                                    

33 
Lancement Appel d'offres Boîte à 
images                                                                    

34 
Lancement Appel d'offres 
Documentaire                                                                    

35 
Lancement Appel d'offres 
marché tuyaux                                                                    

36 
Lancement Appel d'offres 
ouvrages hydrauliques                                                                   

37 
Lancement Appel d'offres 
ouvrages sanitaires                                                                    

38 
Lancement bon de commande 
tuyaux et/ou accessoires                                                                    

39 Lancement TdR Topographiques                                                                    
40 Légalisation textes comités                                                                    

41 
Localisation sites infrastructures 
sanitaires                                                                    

42 Paiement accessoires                                                                    

43 
Paiement accessoires AG pour 
BF et réservoir+BC                                                                    
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44 
Paiement constructeurs 
ouvrages hydrauliques                                                                    

45 
Paiement constructeurs 
ouvrages sanitaires                                                                    

46 
Paiement Main d'œuvre locale 
plomberie                                                                    

47 Paiement tuyaux                                                                     
48 Réunion comité de pilotage                                                                    

49 
Stockage et entreposage des 
tuyaux                                                                    

50 Tirage plans                                                                    
51 Topo                                                                     

52 
Transport matériels et/ou 
matériaux vers les sites                                                                    
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9.1.5. Cellule d’appui et de coordination. 
 
Pour la Cellule d’appui et de coordination, les principales lignes d’activités pour 2008 sont résumées 

dans le tableau suivant : 
  
 
Volet technique : 
 

Activité prévue pour l’année 2008   Ja Fe Ma Av Mi  Ju JL Ao Se Oc No De OBSERVATIONS 

Appui au lancement des appels d’offres  

  

Validation des études techniques faites par les BEP,  

Appui à la sélection des structures capables de mener 
des activités d’intermédiation sociale, 

 

Appui à la formation des équipes techniques et de 
maintenance des réseaux d’eau potable, 

 

Appui aux travaux d’analyse de la qualité de l’eau,  

Suivi de la prise en compte des aspects 
environnementaux dans la mise en 
œuvre des systèmes 
d’approvisionnement en eau, 

 

Appui aux réunions des CdP et de la SMCL 
 

 

Lancement de nouveaux projets  

Participation aux réunions sectorielles  
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Volet renforcement des capacités des communautés : 
 
 

Activité prévue pour l’année 2008   Ja Fe Ma Av Mi  Ju JL Ao Se Oc No De OBSERVATIONS 

 
Appui à la mise en place des associations des usagers 

 

Appui à l’élaboration de modules de formations des 
membres des organes d’administration et 
de gestion des associations des usagers 
des systèmes d’eau à mettre en place. 

 

Appui à la formation des équipes de renforcement des 
capacités des BEP en matière de 
méthodologie de la formation des adultes, 
gestion et fixation des prix de revient et 
de vente du service de l’eau, gestion 
budgétaire pour la fixation des prix, le 
suivi et le contrôle, analyse des risques 
possibles pour une asbl du secteur de 
l’eau, notions de gestion financière, des 
ressources humaines et matérielles, 
négociation et résolution des conflits, etc. 
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Appui à un atelier d’échanges d’expériences entre les agents 
des renforcements des capacités des différents 
sites de projets, 

 

Appui au recrutement d’un consultant en matière d’hygiène de 
l’eau et assainissement et à la préparation de 
modules de formation en hygiène et 
assainissement pour les centres de santé et les 
écoles et pour les communautés, 

 

Suivi de la compilation des textes de lois et règlement en 
rapport avec l’eau et l’assainissement, 

 

Suivi des travaux de la cartographie des acteurs du secteur de 
l’eau et assainissement, 

 

Appui à la tenue de l’évaluation à mi-parcours du Programme 
Eau 

 

Suivi de l’intégration du genre dans le travail des équipes de 
terrain, 
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9.2. Planning financier de l’année N+1 

9.2.1. Kindu 
 

PLANIFICATION BUDGETAIRE 2008 
UNITE MONETAIRE : EURO 
           

LIBELLE Budget sur 
RDC0504312 

Dépenses 
2007 

Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 TOTAL 
PREVUES 

2008 

TOTAL 
2007&2008 

2009,00 2010,00 2011,00 

KINDU 1 486 943,00  141 000,00  61 043,00 142 120,00 362 950,00 83 700,00  649 813,00  790 813,00  240 100,00  95 150,00  85 400,00 

   01 Les systèmes d'eau sont construits 
selon les règles de l'art et avec technologie 
appropriée 

1 032 153,00  54 848,00  24 700,00  103 950,00  337 450,00  56 450,00  522 550,00  577 398,00  172 500,00  21 000,00  6 000,00 

       01 Accompagnement (fonctionnement, 
équipement, contrats ONG)  

67 033,00  2 474,00  1 500,00 2 250,00  2 250,00  2 250,00  8 250,00  10 724,00  7 500,00  6 000,00  6 000,00 

       02 Travaux 754 000,00  1 745,00  7 000,00 86 500,00  331 000,00  50 000,00  474 500,00  476 245,00  150 000,00  0,00  0,00 

       03 AT international Kindu/Kivu 144 000,00  43 772,00  12 000,00 4 000,00  0,00  0,00  16 000,00  59 772,00    0,00  0,00 

       04 At national ingénieur 57 120,00  6 522,00  4 200,00 4 200,00  4 200,00  4 200,00  16 800,00  23 322,00  15 000,00  15 000,00    

       05 Frais de consultance locale 10 000,00  335,00  0,00 7 000,00  0,00  0,00  7 000,00  7 335,00  0,00  0,00  0,00 

   02 Les usagers sont structurés et formés 
pour garantir la pérennité du service de l'eau 

120 475,00  5 125,00  4 000,00  4 600,00  3 600,00  3 600,00  15 800,00  20 925,00  10 000,00  19 000,00  17 000,00 

       01 Accompagnement 50 275,00  0,00  600,00 600,00  600,00  600,00  2 400,00  2 400,00  7 000,00  7 000,00  5 000,00 

       02 AT national animation/formation 57 600,00  5 107,00  2 400,00 2 400,00  2 400,00  2 400,00  9 600,00  14 707,00  1 000,00  10 000,00  10 000,00 

       03 Formations, conférences, ateliers, etc. 12 600,00  18,00  1 000,00 1 600,00  600,00  600,00  3 800,00  3 818,00  2 000,00  2 000,00  2 000,00 

   03 Les capacités des interfaces sont 
renforcées 

22 158,00  0,00  3 000,00  1 600,00  4 100,00  1 600,00  10 300,00  10 300,00  5 000,00  5 000,00  3 000,00 

       01 Accompagnement 16 758,00  0,00  2 000,00 600,00  600,00  600,00  3 800,00  3 800,00  5 000,00  5 000,00  3 000,00 

       02 Formations, conférences, ateliers, etc. 5 400,00  0,00  1 000,00 1 000,00  3 500,00  1 000,00  6 500,00  6 500,00    0,00  0,00 
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   04 Les pratiques en matière d'hygiène sont 
améliorées 

67 997,00  1 760,00  8 000,00  13 150,00  5 200,00  3 350,00  29 700,00  31 460,00  12 500,00  10 000,00  20 000,00 

       01 Accompagnement (contrats-animation 
bénéficiaires, frais de voyages…) 

33 517,00  0,00  4 000,00 13 150,00  5 200,00  3 350,00  25 700,00  25 700,00  10 000,00  10 000,00  5 000,00 

       02 Réalisation latrine, puits perdus 10 000,00  0,00  4 000,00 0,00  0,00  0,00  4 000,00  4 000,00  2 500,00  0,00  0,00 

       03 At national ingénieur 24 480,00  1 760,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1 760,00  0,00  0,00  15 000,00 
   05 General means Kindu 244 160,00  79 267,00  21 343,00  18 820,00  12 600,00  18 700,00  71 463,00  150 730,00  40 100,00  40 150,00  39 400,00 

       01 Personnel local 67 200,00  11 764,00  6 900,00 6 900,00  6 900,00  7 600,00  28 300,00  40 064,00  18 000,00  18 000,00  17 500,00 

       02 Véhicules Kindu 22 000,00  29 518,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  29 518,00  0,00  0,00  0,00 

       03 Fonctionnement et entretien 4x4 33 600,00  2 850,00  4 200,00 4 200,00  4 200,00  4 200,00  16 800,00  19 650,00  4 000,00  4 000,00  4 000,00 

       04 Assurances véhicules 3 360,00  0,00  400,00 120,00  0,00  0,00  520,00  520,00  2 000,00  2 000,00  2 000,00 

       05 Location bureau 19 200,00  2 607,00  0,00 2 400,00  0,00  2 400,00  4 800,00  7 407,00  4 600,00  4 600,00  4 600,00 

       06 Consommable bureau, communication 50 400,00  11 966,00  7 500,00 1 500,00  1 500,00  1 500,00  12 000,00  23 966,00  8 000,00  8 000,00  7 800,00 

       07 Voyage et frais de séjour 27 400,00  1 512,00  2 050,00 3 500,00    3 000,00  8 550,00  10 062,00  3 000,00  3 050,00  3 000,00 

       08 Mobilier matériel ordinateur outils 11 500,00  13 085,00  293,00 200,00  0,00  0,00  493,00  13 578,00  500,00  500,00  500,00 

       09 groupe électrogène 20 KVA 9 500,00  5 965,00  0,00 0,00  0,00  0,00    5 965,00  0,00  0,00  0,00 

 
 
 
9.2.2. Kinshasa-Est 
 
  Financement DGCD  
 

 DGCD Budget Qtés  
Dép. 

Réalisées  Available janv-08  févr-08 
mars-

08 Q1 avr-08 mai-08 
juin

  
368 

700,00                   
A KIN EST                     

A_01 Ressources humaines 214 700,00                   

A_01_01 AT International 96 000,00   0,00 96 000,00 0 0 0 0,00     

A_01_02 RH Salaire  Nationaux  118 700,00   0,00 118 700,00 1 200 1 200 1 200 3 600,00 1 200 1 200 1 200

A_02 Bureau local/coûts de l'Action 119 200,00                   

A_02_01 Coût des véhicules et motos 30 000,00   0,00 30 000,00       0,00     



Coopération Technique Belge 

 

Rapport annuel Programme AEPA 42

A_02_02 Location de bureaux 56 200,00   0,00 56 200,00 0 0 0 0,00   0,00 

A_02_03 Consommables  - Fournitures de bureau 15 600,00   0,00 15 600,00       0,00     

A_02_04 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 17 400,00   0,00 17 400,00       0,00     

A_03 Autres coûts, services 34 800,00                   

A_03_01 Etudes et Publications 3 800,00   0,00 3 800,00       0,00     

A_03_02 Coût d'audits 12 000,00   0,00 12 000,00       0,00     

A_03_03 sensibilisation / formations 12 300,00   0,00 12 300,00 0 0 0 0,00     

A_03_04 Conférences/Séminaires 6 700,00   0,00 6 700,00 0 0 0 0,00     

    
368 

700,00     
368 

700,00 1 200 1 200 1 200 3600     

 
 
 
Financement Programme d’urgence volet 7 

 PU  Budget  
Dép. 

Réalisées Available  
janv-

08 févr-08  
mars-

08 Q1 avr-08 mai-08 

                     
A_01 Matériel, véhicules et fournitures   179 650                 

A_01_01 Achat ou location de véhicules  36 400 22414 13 986,00 16 520 0 0 16 520 0 0 

A_01_02 Mobilier, matériel d'ordinateur  6 250 71,42 6 178,58 0 4 200 0 4 200 0 0 

A_01_03 Acquisition sondeuse seconde main  137 000 0 137 000,00 0 0 18 000 18 000 0 42 000 

A_02 Travaux   49 800                 

A_02_01 Tour en béton de 10 m de haut  18 000 0 18 000,00 0 14 000 0 14 000 0 0 

A_02_02 Abri machine  11 000 0 11 000,00 0 1 553 1 500 3 053 0 0 

A_02_03 Local de maintenance  6 000 0 6 000,00 0 10 105 3 000 13 105 0 0 

A_02_04 Bornes Fontaines à 2 robinets  14 800 0 14 800,00 0 8 000 8 504 16 504 0 0 

A_03 Fournitures   63 493                 

A_03_01 Fournitures et intrants pour forage  16 000 0 16 000,00 0 0 0 0 0 0 

A_03_02 Pompe immergée électrique  6 500 0 6 500,00 0 0   0 0 0 

A_03_03 Générateur 30 KVA  13 000 0 13 000,00 0 0   0 0   

A_03_04 Réservoir en matériaux composite de 24 m3  0 0 0,00 0 0   0 0 0 
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A_03_05 Conduite de refoulement en acier galvanisé de 6 m  1 440 0 1 440,00 0 0   0 0 0 

A_03_06 Câble électrique 16² armé  2 500 0 2 500,00 0 0   0 0 0 

A_03_07 Divers tuyaux PVC (32, 40, 50, 63, 90, 100, 110)  3 750 0 3 750,00 0 0   0 0 0 

A_03_08 Divers accessoires de plomberie et électricité  2 303 0 2 303,00 0 0   0 0 0 

A_03_09 Matériels de terrassement (pioches, pelles, machettes, brouettes 
etc) 

 18 000 0 18 000,00     5 000 5 000   6 000 

A_04 Autre coûts et services   37 417                 

A_04_01 Etudes et Publications  17 417 0 17 417,00       0     

A_04_02 Location de l'entrepôt   20 000 0 20 000,00     0 0   2 000 

      330 360   307 875 16 520 37 858 36 004 90 382     

 
 
C). Financement de la facilité pour l’Eau, Union européenne/DGCD 
 
  Budget Unités Quantités Dép.Réalisées*  AVAILABLE  janv-08 févr-08 mars-08 
B KIN EST 5 000 000,00               

A_01 Ressources humaines 995 700,00               

A_01_01 Salaire Techn. Ingénieur chef de proj adj 79 200,00 h/m 36   10 012,50 69 187,50 1 500 1 500 1 500 

A_01_02 Salaire  Techn. Ingénieur des travaux (3) 137 700,00 h/m 81   53 524,90 84 175,10 3 000 3 000 3 000 

A_01_03 Salaire  Technique Animateur Formateur (4) 100 800,00 h/m 144   30 462,66 70 337,34 2 800 2 800 2 800 

A_01_04 Salaire Techn. Hydrogéologue 13 200,00 h/m 22   8 583,00 4 617,00 1 000 1 000 1 000 

A_01_05 Salaire  Technique Maître Foreur 9 900,00 h/m 22   1 334,08 8 565,92 0 0 0 

A_01_06 Salaire Admin. Comptable  21 600,00 h/m 36   11 212,41 10 387,59 650 650 650 

A_01_07 Salaire  Admin. Secrétaire 16 200,00 h/m 36   1 960,89 14 239,11 650 650 650 

A_01_08 Salaire  Admin. Logisticien 16 200,00 h/m 36   8 610,83 7 589,17 650 650 650 

A_01_09 Salaire  Admin. Chauffeur véhicule léger (2) 30 600,00 h/m 68   11 369,91 19 230,09 800 800 800 

A_01_10 Salaire  Admin. Personnel entretien 7 200,00 h/m 36   2 755,83 4 444,17 350 350 350 

A_01_11 Salaire  Admin. Gardien (4) 57 600,00 h/m 288   7 613,04 49 986,96 1 320 1 320 1 320 

A_01_12 Salaire  Admin. M.O Tout travaux 270 000,00 h/m 3 000   11 882,36 258 117,64 3 000 7 000 4 500 

A_01_13 Salaire  Admin. AT International 216 000,00 h/m 18   140 558,71 75 441,29 12 500 12 500 12 500 

A_01_14 Perdiem à l'étranger 9 000,00 perd/j 60   0,00 9 000,00 0 0 0 

A_01_15 Per diem Participants séminaires conférences 10 500,00 perd/j 210   75,13 10 424,87 0 0 0 

A_01_16 RH Salaire Administratif Caissier   h/m 0        0 0 
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A_02 Voyages 3 750,00                
A_02_01 Voyages internationaux (Belgique-Kinshasa RDC) AR 3 750,00 voyage 3   1 423,67 2 326,33 0 0 0 

A_03 Matériel, véhicules et fournitures 134 160,00               

A_03_01 Achat ou location de véhicules 60 000,00 véh. 2   56 016,00 3 984,00 0 0 0 

A_03_02 Mobilier, matériel d'ordinateur 10 000,00 prov. 1   41 463,01 -31 463,01 0 0 0 

A_03_03 Pièces détachées/matériel pour machines, outils 8 560,00 prov. 1   1 973,63 6 586,37 252 0 300 

A_03_04 Groupe électrogène 20 KVA 12 000,00 pièce 1   19 558,69 -7 558,69 0 0 0 

A_03_05 Achat motos tout terrain 25 600,00 pièce 8   12 720,00 12 880,00 0 0 0 

A_03_06 Matériels de terrassement (pioches, pelles, machettes, brouettes 
etc) 

18 000,00   1   9 670,23 8 329,77 0 0 0 

A_04 Bureau local/coûts de l'Action 232 200,00               

A_04_01 Coût des véhicules et motos 90 000,00 Prov./m 36   29 635,05 60 364,95 768 2 500 2 500 

A_04_02 Location de bureaux 36 000,00 mois 36   89 682,84 -53 682,84 0 0 0 

A_04_03 Consommables  - Fournitures de bureau 18 000,00 mois 36   7 899,53 10 100,47 500 500 500 

A_04_04 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 88 200,00 mois 36   47 221,97 40 978,03 959 1 800 1 800 

A_05 Autres coûts, services 233 500,00               

A_05_01 Publications 2 500,00 Prov. 1   2 800,94 -300,94 0 0 0 

A_05_02 Etudes, recherche 25 000,00 Prov. 1   4 802,78 20 197,22 0 2 000 1 000 

A_05_03 Coûts d'audit 21 000,00 Prov. 1   0,00 21 000,00 0 0 0 

A_05_04 Coûts d'évaluation 15 000,00 Prov. 2   0,00 15 000,00 0 0 0 

A_05_05 sensibilisation / formation 0,00 Prov.   0,00 0,00 0 0 0 

A_05_06 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) 28 000,00 Prov. 1   3 162,75 24 837,25 48 500 500 

A_05_07 Coûts des conférences/séminaires 80 000,00 Prov. 20   0,00 80 000,00 0 0 0 

A_05_08 Actions de visibilité 15 000,00 Prov. 1   0,00 15 000,00 0 0 0 

A_05_09 Frais de gestion ADIR 47 000,00 mois 36   0,00 47 000,00 1 300 1 500 1 300 

A_06 Travaux 904 000,00               

A_06_01 Tour en béton de 10 m de haut 162 000,00 pièce 18   0,00 162 000,00 0 0 10 000 

A_06_02 Abri machine 93 500,00 pièce 17   1 552,53 91 947,47 0 0 0 

A_06_03 Local de maintenance 120 000,00 pièce 20   3 105,06 116 894,94 0 0 10 000 

A_06_04 Bornes Fontaines à 2 robinets 296 000,00 pièce 400   0,00 296 000,00 0 0 0 

A_06_05 Ligne électrique 232 500,00 unités 3   0,00 232 500,00 0 0 0 

A_07 Fournitures 2 252 345,00               

A_07_01 Fournitures et intrants pour forage 352 000,00 lot 22   0,00 352 000,00 0 0 0 

A_07_02 Pompe immergée électrique 143 000,00 pièce 22   0,00 143 000,00 0 0 0 
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A_07_03 Générateur 30 KVA 260 000,00 pièce 20   0,00 260 000,00 0 0 0 

A_07_04 Réservoir en matériaux composite de 18 m3 30 000,00 pièce 2   0,00 30 000,00 0 0 0 

A_07_05 Réservoir en matériaux composite de 24 m3 54 000,00 pièce 3   0,00 54 000,00 0 0 0 

A_07_06 Réservoir en matériaux composite de 60 m3 155 000,00 pièce 5   0,00 155 000,00 0 0 0 

A_07_07 Réservoir en matériaux composite de 72 m3 280 000,00 pièce 8   58 800,00 221 200,00 0 0 60 000 

A_07_08 fourniture matériaux réservoir en BA de 200 m³ 42 000,00 pièce 2   39 954,15 2 045,85 0 0 3 000 

A_07_09 Conduite de refoulement en acier galvanisé de 6 m 36 000,00 pièce 300   8 057,70 27 942,30 0 0 27 000 

A_07_10 Câble électrique 16² armé 30 000,00 mètre 3 000   0,00 30 000,00 0 0 0 

A_07_11 Divers tuyaux PVC (32, 40, 50, 63, 90, 100, 110) 825 000,00 pièce 33 000   75 313,92 749 686,08 0 0 0 

A_07_12 Divers accessoires de plomberie et électricité 45 345,00 Prov. 1   28 401,00 16 944,00 1 405 4 469 0 

A_08 Contingence 132 394,00               

A_08_01 Contingence 132 394,00   1   0,00 132 394,00       

A_09 frais admin 111 951,00               

A_09_01 frais admin 111 951,00     0,00 111 951,00       
Z MOYENS GENERAUX                   

Z_01 Service volontaire Congo Démocratique (SVCD)                 
Z_01_01 David CAMMAERTS 0,00               

    5 000 000,00     843 171,70 
4 156 

828,30 
33 

452,10 45 489,00 
147 

620,00 
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9.2.3. Mbujimayi 
 
 
          
   2008 

POSTE DE DEPENSES Budget 
(EUR.) 

Tot. 2006 -
2007 Y2Q1 Y2Q2 Y2Q3 Y2Q4 

Y2 
(2008) 

Tot. 2006 -
2008 

% 
D'Exécution  

Y3 
(2009)

                      
VOLET A:  Accès à l'eau potable des 
quartiers pauvres des communes 
périphériques de Mbuji Mayi 

6 628 867 398 975 215 382 450 738 524 066 2 437 150 3 627 
335 

4 026 
310 61% 2 602 

556

   01 Ressources humaines 1 077 300 210 194 50 411 79 539 57 928 193 312 381 191 591 386 55% 281 616
   02 Voyages 37 500 10 242 2 145 2 000 2 000 1 000 7 145 17 387 0 6 900
   03 Matériel véhicules fournitures 167 800 93 683 4 390 2 000 2 000 0 8 390 102 073 61% 2 472
   04 Bureau local/coût de l'action 235 800 41 343 6 651 10 950 10 950 10 850 39 401 80 744 34% 43 299
   05 Autres coûts / services 258 500 21 587 3 146 15 221 10 187 42 130 70 684 92 272 36% 42 056

06 Travaux de Construction  1 748 000 19 056 68 104 27 600 296 000 392 000 783 704 802 759 46% 890 905

       01 Forage 200m profondeur en 200m 264 000 0 0 0 197 600 66 400 264 000 264 000 100% 
       02 Forage 150m profondeur en 200m 312 000 0 0 0 0 79 600 79 600 79 600 26% 232 400
       03 Forage 80m profondeur en 200m 462 000 18 986 14 391 9 000 0 0 23 391 42 377 9% 256 000
       04 Tour en béton de 10 mètres de haut 180 000 0 27 781 0 39 360 98 400 165 541 165 541 92% 173 774
       05 Abri machine 66 000 0 7 538 0 14 760 36 900 59 198 59 198 90% 65 165
       06 Local de maintenance 84 000 0 9 094 0 14 760 36 900 60 754 60 754 72% 65 165
       07 Bornes fontaines à deux robinets 380 000 70 9 300 18 600 29 520 73 800 131 220 131 290 35% 98 400

   07 Fournitures 3 103 967 2 870 80 534 313 428 145 000 1 797 857 2 336 
820 

2 339 
689 

75% 1 335 
309

       01 Pompes immergées électriques 216 000 0 0 17 500 0 380 000 397 500 397 500 184% 88 000
       02 Générateur 30 KVA 408 000 0 0 40 000 0 340 000 380 000 380 000 93% 305 000
       03 Réservoir composite de 100m3 612 000 0 78 746 203 428 0 330 000 612 174 612 174 

100% 
599 195

       04 Conduite de refoulement en AG de 
6m 

66 000 0 0 45 000 0 45 000 90 000 90 000 
136% 

45 000

       05 Câble électrique armé 120 000 0 0 7 500 0 162 857 170 357 170 357 142% 37 714
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       06 Divers tuyau PVC 1 600 000 0 0 0 145 000 357 000 502 000 502 000 31% 260 400
       07 Compresseur de 24 bars 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0% 
       08 Accessoires de plomberie et 
électricité 

54 967 2 870 1 788 0 0 183 000 184 788 187 658 
341% 

VOLET B: Contingence 246 750 0 0 0 0 246 750 246 750 246 750 100% 
   01 Contingence [3,72% de (A)] 246 750 0 0 0 0 246 750 246 750 246 750 100% 
  246 750 0 0 0 0 246 750 246 750 246 750 100% 
VOLET C: Frais administratifs 124 383 0 0 0 0 0 0 0 0% 124 383
   01 Frais administratifs [1,81% de (A+B)]  124 383 0 0 0 0 0 0 0 0% 124 383
  124 383 0 0 0 0 0 0 0 0% 124 383

TOTAL 7 000 000 398 975 215 382 450 738 524 066 2 683 900 3 874 
085 

4 273 
060 61% 2 726 

939

 
 
9.2.4. Sud-Kivu 
 

             

           

           
          
           

LIBELLE Budget 1 sur 
RDC0607711 

Budget 2 sur 
RDC0504312 

BUDGET 
TOTAL 

Dépenses 
2007 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 

 TOTAL 
dépensés 2007 et 

planifié 2008 
Budget 

RDC0607711 (fin 
10/2008) 

 TOTAL 
Q4/2008 

TOTAL 
DEPENSES 

PREVUES EN 
2008 

TOTAL 
2007+2008

RESULTAT 1 234 540,00  406 856,00  1 641 
396,00  

263 218,00  150 900,00  129 000,00  499 772,00  1 234 540,00  381 450,00  1 161 122,00  1 424 340,00 

  B_01 Les systèmes  
d'eau sont construits 
selon les règles de 
l'art et avec 
technologie 
appropriée 

839 990,00  141 614,00  981 604,00  103 276,00  96 200,00  78 300,00  451 600,00  912 276,00  348 500,00  974 600,00  1 077 876,00 

       01 
Accompagnement 
(fonctionnement, 

87 600,00  41 484,00  129 084,00  27 097,00  4 000,00  2 500,00  2 800,00  36 897,00  3 000,00  12 300,00  39 397,00 
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(fonctionnement, 
technique et équipement-
ONG) 
       02 Travaux 609 000,00  0,00  609 000,00  209,00  67 500,00  43 600,00  413 000,00  695 309,00  310 

000,00  
834 100,00  834 309,00 

Achat machines à souder 
+ accessoires 

        18 000,00  5 500,00    23 500,00    23 500,00  23 500,00 

Infrastructures (réservoirs, 
bornes fontaines….) 

          23 100,00    23 100,00  77 500,00  100 600,00  100 600,00 

Tuyaux et accessoires         49 500,00  15 000,00  413 000,00  648 500,00  232 500,00  710 000,00  710 000,00 

       03 AT international 
Kindu Kivu 

109 500,00  56 500,00  166 000,00  65 661,00  18 000,00  22 000,00  30 000,00  145 661,00  30 000,00  100 000,00  165 661,00 

       04 AT National 
ingénieur 

21 490,00  35 630,00  57 120,00  6 537,00  4 200,00  4 200,00  4 800,00  21 137,00  4 800,00  18 000,00  24 537,00 

       05 Frais de 
consultance locale 
(contrats divers, 
baseline…) 

12 400,00  8 000,00  20 400,00  3 772,00  2 500,00  6 000,00  1 000,00  13 272,00  700,00  10 200,00  13 972,00 

  B_ 02 Les usagers 
sont structurés et 
formés pour garantir 
la pérennité du 
service de l'eau 

86 874,00  67 182,00  154 056,00  8 949,00  14 950,00  13 600,00  11 200,00  49 749,00  6 850,00  46 600,00  55 549,00 

       01 
Accompagnement 
(contrats-animation des 
usagers, frais de 
voyages…) 

53 874,00  21 582,00  75 456,00  262,00  10 550,00  1 200,00  900,00  13 162,00  750,00  13 400,00  13 662,00 

       02 At national 
Animation formation 

22 500,00  35 100,00  57 600,00  6 229,00  2 400,00  2 400,00  3 000,00  14 829,00  3 100,00  10 900,00  17 129,00 

       03 Formation 
conférence atelier 

10 500,00  10 500,00  21 000,00  2 458,00  2 000,00  10 000,00  7 300,00  21 758,00  3 000,00  22 300,00  24 758,00 

  B_ 03 Les capacités 
des interfaces sont 
renforcées 

20 790,00  20 693,00  41 483,00  422,00  950,00  500,00  9 000,00  11 272,00  400,00  10 850,00  11 272,00 

       01 
Accompagnement 
(contrats-renforcement 
interfaces, frais de 
voyages…) 

16 290,00  16 193,00  32 483,00  373,00  450,00    5 000,00  5 823,00  0,00  5 450,00  5 823,00 

       02 formations 
conférences ateliers 

4 500,00  4 500,00  9 000,00  49,00  500,00  500,00  4 000,00  5 449,00  400,00  5 400,00  5 449,00 
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 B_ 04 Les pratiques 
en matière d'hygiène 
sont améliorées 

60 794,00  43 656,00  104 450,00  71,00  1 700,00  14 000,00  3 000,00  19 771,00  2 000,00  20 700,00  20 771,00 

      01 
Accompagnement 
(contrats-animation 
bénéficiaires, frais de 
voyages…) 

36 584,00  28 386,00  64 970,00  71,00  1 700,00  7 000,00  3 000,00  12 771,00  2 000,00  13 700,00  13 771,00 

       02 Réalisation 
latrines, puits perdus 

15 000,00  0,00  15 000,00  0,00    7 000,00    7 000,00  0,00  7 000,00  7 000,00 

       03 AT national 
ingénieur 

9 210,00  15 270,00  24 480,00  0,00        0,00  0,00  0,00  

 B_ 05 Frais généraux 
SUD KIVU 226 092,00  133 711,00  359 803,00  150 500,00  37 100,00  22 600,00  24 972,00  241 472,00  23 700,00  108 372,00  227 817,00 

       01 Personnel 
national 

36 600,00  61 800,00  98 400,00  18 952,00  8 800,00  9 300,00  10 272,00  50 424,00  10 700,00  39 072,00  58 024,00 

comptable-secrétaire         4 600,00  4 800,00  5 472,00  16 472,00  5 700,00  20 572,00  

chauffeur et Aide 
technicien 

        2 800,00  3 000,00  3 200,00  10 000,00  3 300,00  12 300,00  

Nettoyeur         1 400,00  1 500,00  1 600,00  5 000,00  1 700,00  6 200,00  

       02 Véhicule Sud 
Kivu 

44 000,00  0,00  44 000,00  60 557,00        60557,0 0,00  0,00  60 557,00 

       03 
Fonctionnement et 
entretien 4x4 

42 600,00  25 560,00  68 160,00  4 652,00  4 300,00  5 250,00  5 000,00  20702,0 5 200,00  19 750,00  24 402,00 

       04 Assurances 
véhicules 

2 292,00  3 151,00  5 443,00  158,00  2 100,00  100,00  100,00  2458,0 50,00  2 350,00  2 508,00 

       05 Location 
bureau 

15 000,00  9 000,00  24 000,00  7 414,00  4 500,00    4 500,00  16414,0 0,00  9 000,00  16 414,00 

       06 Consommables 
de bureau, 
communication 

31 300,00  19 100,00  50 400,00  13 755,00  6 600,00  3 650,00  3 600,00  28 805,00  3 450,00  17 300,00    

Consommables - 
Fournitures de bureau 

        800,00  800,00  750,00  2 600,00  600,00  2 950,00  

Communications         4 700,00  1 950,00  1 950,00  9 250,00  1 950,00  10 550,00  

Eau, électricité et autres 
services (gardiennage) 

        1 100,00  900,00  900,00  3 200,00  900,00  3 800,00  

       07 Voyages, frais 
de séjour 

27 300,00  14 100,00  41 400,00  10 102,00  1250,0 4 300,00  1 500,00  17652,0 4300,0 11350,0 21 452,00 

       08 Mobilier 
matériel ordinateur 
outils 

17 500,00  1 000,00  18 500,00  24 222,00  9550,0     33772,0 0,0 9550,0 33 772,00 

Mobilier matériel 
ordinateurs + 

        1 000,00  0,00  0,00  1000,0 0,0 1000,0 
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ordinateurs + 
photocopieuse 
Pièces 
détachées/matériel pour 
machine, outils 

        6 150,00  0,00  0,00  6150,0 0,0 6150,0 

       09 groupes 
électrogène 20 KVA 

9 500,00  0,00  9 500,00  10 688,00  0,0     10688,0 0,0 0,0 10 688,00 
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9.2.5. Cellule d’appui et de coordination des Projets 
 
 

 Code 
Cellule d’Appui & 
Coordination  TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 TOTAL 

         

Z CAC/UGP 681 847 168 400 271 800 134 847 51 900 54 900 681 847 

Z_01 GENERAL MEANS CAC 681 847 168 400 271 800 134 847 51 900 54 900 681 847 

Z_01_01 AT International CAC 300 000 112 500 150 000 37 500     300 000 

Z_01_02 AT National Responsable CAC 97 200 10 800 21 600 21 600 21 600 21 600 97 200 

Z_01_03 
Personnel local Kinshasa/CAC 
(50%) (secrétaire, comptable) 33 750 7 500 15 000 11 250     33 750 

Z_01_04 
Personnel local CAC (chauf. Pers 
entretien) 42 000 6 000 12 000 12 000 12 000   42 000 

Z_01_05 Consultant expatrié (frais inclus) 133 000 26 600 53 200 26 600 13 300 13 300 133 000 

Z_01_06 Capitalisation et dissémination 16 782     16 782     16 782 

Z_01_07 Evaluation (mi-parcours et finale) 30 000   15 000     15 000 30 000 

Z_01_08 Audits 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 
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