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Acronymes 

	AEPA 
	Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

	ASUREP 
	Association des Usagers des Réseaux d’Eau Potable 

	ATI (N)
	Assistance Technique International (National)

	COPIL
	Comité de Pilotage ( ex SMCL)

	CTB 
	Coopération Technique Belge 

	DAO
	Document d’Appel d’Offres

	DGD
	Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire

	DTF 
	Dossier Technique et Financier 

	EHA 
	Eau, Hygiène et Assainissement (Trilogie : WASH)

	Enabel
	Agence belge de développement

	M&E
	Monitoring et évaluation

	MP 
	Marché Public 

	PROGEAU
	Programme Eau (ProgEau)

	R1, 2, 3, …
	Résultat 1, 2, 3, ….

	RDC 
	République Démocratique du Congo (RD Congo) 

	RH
	Ressources Humaines

	RVA
	Régie des Voies Aériennes (de la RD Congo)

	UGP 
	Unité de Gestion de Projet


Fiche d’intervention

	Intitulé 
	Projet d’extension et de consolidation de la gestion des systèmes d’approvisionnement en eau potable et assainissement dans la province du Maniema (PROGEAU – Maniema / Kindu)

	N° d’intervention DGCD
	NN 3017548

	Code intervention
	RDC 14 188 11

	Zone d’intervention
	Province du Maniema

	Budget total
	6 500 000 €

	Institution partenaire
	Gouvernement provincial du Maniema

	Date de début de la Convention Spécif.
	16 décembre 2016

	Date de démarrage de l'intervention 
	13/12/2017 = Date de démarrage du programme = date du Comité de pilotage d’ouverture

15/10/2018 = date d’ouverture bureau d’exécution provincial

	Date prévue de fin d'exécution
	12 décembre 2022 

	Date de fin de la Convention Spécif.
	15 décembre 2022

	Durée CS
	72 mois 

	Groupes cibles
	L’ensemble des personnes qui ont accès à l’eau potable. Il s’agit principalement des habitants des quartiers de Kindu et des Cités visées (Cités de Kailo et de Lokando).

	Objectif Global (Impact)
	Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement

	Objectifs Spécifiques
	L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu. 

	Résultats
	R.1. La consolidation et la construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées



	
	R.2. La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l’appui à la constitution d’ASUREP



	
	R.3. Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont améliorées



	
	R.4. Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d’ouvrages et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées




1 Préambule

Il est important de noter que cet avenant ne concerne qu’une augmentation de budget de 750.000 euros, un avenant complet au DTF ne se justifiant pas, nous avons délibérément simplifié cet ce document.
2 Analyse de la situation
2.1 Contexte
Le projet d’extension et consolidation des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans la province du Maniema, appelé « PROGEAU Maniema » vise à augmenter le taux de la desserte en eau potable et de services de base en assainissement dans la Ville de Kindu, la Cité de Kailo et la zone militaire & civile de Lokando. 

Ce projet est l’une des trois interventions « EAU » mises en œuvre par l’Enabel en RD Congo à travers une coordination nationale, dirigée par un Coordinateur-Assistant Technique International (ATI). Le programme a démarré en septembre 2017 en assurant l’installation des 3 projets et le lancement des premiers DAO sur les études.

Le ProgEAU Maniema a ouvert ses bureaux en octobre 2018 avec une équipe d’exécution dirigée par un Chef de projet– Assistant Technique National (ATN). Le projet vise à apporter des mesures techniques correctives de petites et grandes ampleurs sur des réseaux démarrés entre 2006 et 2014 par le projet ex CTB AEPA/Kindu, sous financement du Royaume de Belgique. 

Les activités en Ville de Kindu sont réalisées sur quatre réseaux (Basoko, RVA, Big five et Kabasoga) et dans le Territoire de Kailo sur 2 réseaux (Cités de Kailo & de Lokando).

Globalement l’état des réseaux était le suivant : Un réseau est fonctionnel sur Kindu (RVA), un autre partiellement (Cité de Kailo), deux réseaux sont à réhabiliter (Basoko) pour sa partie production et (Big five) pour sa partie station de pompage et réseau de distribution, enfin deux réseaux sont entièrement à réaliser (Kabasoga et Lokando), 
Les défis présent principaux du projet :

1. Ajuster le coût des travaux au budget du projet reste un défi majeur. Pour des raisons principalement financières, le précédent projet ex CTB/AEPA n’a pu finaliser tous ses travaux. A l’issue des études hydrauliques récemment menées par un bureau d’étude, il s’avère que le budget travaux est sous-estimé pour la réhabilitation & la construction de tous les réseaux prévus au DTF. Compte tenu de cette réalité, le DAO publié en août 2019 reprend bien l’ensemble des travaux mais avec des tranches conditionnelles. 

2. Assurer la durabilité du système, par de bonnes pratiques de gestion, par la conscientisation des populations afin d’assurer la prise en charge du coût du service de l’eau tout en parvenant à un prix juste afin d’inciter la population à consommer, régulièrement, en toute saison l’eau potable, reste également un défi majeur. Une approche basée sur un pompage à énergie photovoltaïque est nécessaire pour parvenir à un juste prix du service de l’eau, cette alternative sera prise en compte, tout comme la présence continue de l’équipe projet auprès du gestionnaire de réseau, des populations et des partenaires institutionnels.

On relève que l’unité d’intervention du projet est basée à Kindu et est dirigée par un chef de projet – Assistant Technique National (ATN) déployé sur place depuis nov 2018. 

La coordination avec les deux autres projets (Sud Kivu et Maniema) est basée à Kinshasa depuis un bureau localisé dans l’enceinte du Ministère du Développement Rural. 

Un Comité de Pilotage (COPIL), est présidé par le secrétaire du Développement Rural. Le COPIL est composé des partenaires étatiques provinciaux des deux ministères principaux portant l’eau dans leur attribution (Ministère du Développement Rural et Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques).

2.2 Objet

Ce mini Dossier Technique et Financier (DTF) a pour objet de préciser les modifications qui sont apportées au DTF initial ; notamment en ce qui concerne les orientations stratégiques, la durée, le budget et les ressources humaines affectées au PROGEAU Maniema.

Ces changements sont repris dans le tableau suivant :
	DTF PROGEAU Maniema
	
	DTF PROGEAU Maniema modifié

	Durée

	· Convention spécifique signée le 16 décembre 2016 pour une durée de 72 mois

· Fin de la Convention spécifique le 15 décembre 2022

· Durée de mise en œuvre du programme : 60 mois 


	
	· Pas de modifications de la durée de la Convention Spécifique



	Budget
	
	


	· Budget initial : 5,750,000 EUR
	
	· Augmentation budgétaire de 750,000 EUR

· Budget modifié : 6,500,000 EUR

	Orientations stratégiques
	
	

	· Poursuite du projet précédent (AEPA/Kindu) afin de mettre en service l’ensemble des réseaux mis en œuvre et de les étendre ;

· Assurer l’accompagnement des ASUREP des réseaux fonctionnels ;

· Assurer l’accompagnement des ASUREP des réseaux non achevés, qui n’ont jamais eu l’occasion de servir la population en eau potable ;

· Réalisation d'ouvrages de haute qualité respectant les meilleurs standards tant en alimentation en eau potable qu'en assainissement ;

· Livrer à chaque ASUREP des ouvrages hydrauliques de qualité, faciles à entretenir et/ou à les remettre à niveau ; 

· Diffusion de messages et sensibilisation de la population, dans les écoles et les centres de santé, des bonnes pratiques liées à l'hygiène ;

· Former les ASUREP en tant qu’entreprises sociales de service public afin d’atteindre une durabilité maximale de l’usage de l’infrastructure et de son organe de gestion, en employant si adéquatement des nouvelles technologies ; 

· Autonomiser l’ensemble des ASUREP en renforçant leur structure faîtière qu’est l’Inter ASUREP du Maniema ;

· Améliorer les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement parmi la population bénéficiaire des réseaux d’eau ; 

· Capitaliser les bonnes pratiques de la maîtrise d’ouvrage, gestion communautaire et en hygiène & assainissement ;

· Complémentarités et synergies concrètes avec les autres projets du PROGEAU & de l’Enabel
	
	· Les grandes lignes des orientations stratégiques restent inchangées ; 

Mais, l’augmentation budgétaire va permettre d’améliorer de manière significative en s’assurant d’atteindre tous les résultat R1 initialement retenus et en améliorant de manière significative la durabilité du projet par le cout de l’énergie photovoltaïque inférieur au cout de production thermique,


	Ancrage institutionnel

	· Ministère National du Développement Rural  
	
	· Aucune modification

	RH + Dispositif organisationnel

	· Unité de gestion de l’intervention déployée à Kindu et articulée avec une coordination nationale basée à Kinshasa.
	
	· Pas de changement organisationnel mais prolongement de l’équipe opérationnelle projet jusqu’à juin 2022 et programme déc. 2022 ;


3 Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques qui ont sous tendu la logique d’intervention du PROGEAU Maniema ne sont pas fondamentalement modifiées, mais l’augmentation budgétaire permettra l’atteinte complet des objectifs initiaux du DTF et d’améliorer significativement la durabilité du projet recherchée encore jugée actuellement comme préoccupante (note C) dans les rapports annuels.
Cette intervention concourt aux grands défis mondiaux et notamment au changement climatique avec un accent sur la gestion intégrée et durable de l’eau, ce qui répond à certains objectifs des ODD (Augmentation de la proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable f-gérés en toute sécurité (ODD 6.1.1)). Elle concourt également à réduire les inégalités économiques et sociales en favorisant l’accès à des services de base qualitatifs. 
Le premier défi à relever reste la capacité à réaliser tous les objectifs du DTF. Sans cette augmentation budgétaire au moins un réseau, celui de Kabasoga, n’aurait pas été réalisé. 

On notera que les coûts par capita restent très faibles pour le secteur EHA en RDC, le budget supplémentaire sollicité permettra donc de : 

· Finaliser les travaux entamés par l’ex projet CTB/AEPA et d’exécuter tous les réseaux retenus initialement par le DTF ;

· Assurer l’alimentation en eau potable et l’accès au service de l’assainissement pour près de 110.000 personnes directement concernés à travers la province du Maniema (Cf étude Baseline) ;

· Accompagner les bénéficiaires sur un temps nécessaire pour qu’ils puissent acquérir les automatismes nécessaires à une bonne gestion et inciter la population à consommer régulièrement l’eau du réseau ;
Le second défi est lié à la pérennité du système dont le coût du service de l’eau est l’une des clés. L’orientation de la stratégie du PROGEAU Maniema est basée sur une approche de gestion communautaire (ASUREP), en assurant un système de production et de distribution autonome.  La pérennisation du service de l’eau à travers les ASUREP en assurant un juste prix du service de l’eau, en incitant à la consommation régulière en toute saison est donc bien l’un des défis majeurs à relever. Diminuer les coûts de production est indispensable, bien que pas pour autant suffisant comme nous verrons. Un coût du service de l’eau abordable est donc indispensable. C’est pourquoi chaque fois que possible la distribution de l’eau est voulue de manière gravitaire (via un captage de source). Le manque de dénivelé dans cette province ne permet cependant pas ce dispositif à plus de deux réseaux. Les autres réseaux devront nécessairement avoir un système de pompage pour relever l’eau et la distribuer. Le mode d’énergie le plus durable est celui photovoltaïque (hybride photovoltaïque et groupe thermique en back up). Il sera installé

· Livrer à chaque ASUREP des ouvrages de qualité facile à entretenir, en mettant en place des systèmes de pompage photovoltaïques en évitant le surcoût lié au seul moteur thermique (groupe électrogène), très couteux et d’entretien/maintenance systématiquement entamé par le carburant de mauvaise qualité, de défaillances et/ou manque de soin et de savoir est indispensable, faute de surcout de la facture de l’eau. On relève, qu’aucun des quartiers n’est concerné par un raccordement à un réseau d’électricité basse ou moyenne tension et ne le sera ni dans un futur proche (5 ans), ni à moyen terme (15 ans). 

Un juste coût du service de l’eau est bien l’un des enjeux pour parvenir à plus consommer, plus régulièrement. Ce n’est cependant pas le seul critère. Les changements de comportements, d’habitude sont tous autant indispensable à adapter. Ceci reste complexe et de lent processus. Mais, l’amélioration sera rendue possible notamment par un bon service, régulier, de qualité par le gestionnaire Asurep, mais aussi par des sensibilisations quotidiennes impliquant tous les partenaires. L’allonge budgétaire est aussi prise en compte pour permettre de manière efficiente que la présence de l’équipe d’exécution soit présente jusqu’à juin 2022 afin d’accompagner ces processus.
4 Planification Opérationnelle
4.1 Objectifs et résultats attendus

L’objectif général, l’objectif spécifique et les quatre résultats du PROGEAU restent inchangés.
Objectif général :
Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement. 

Objectif spécifique : 
L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu. 

Résultats : 
Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif, quatre résultats sont attendus de la part du PROGEAU Sud-Kivu :

R1 : La consolidation et la construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées

R2 : La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l’appui à la constitution d’ASUREP (Association des Usagers des Réseaux d’Eau Potable)  

R3 : Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont améliorées.

R4 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d’ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées. 

La majeure partie de l’allonge budgétaire accordée sera attribuée aux activités de réhabilitation des réseaux, en assurant de pouvoir réaliser l’ensemble des réseaux ciblés dans le DTF initial avec l’approche énergétique accès sur le photovoltaïque pour les systèmes de pompages, tout en assurant l’accompagnement, les formations pour les ASUREP en matière de gestion de l’eau.
Pour prendre en compte ces préoccupation et innovations stratégiques décrites ci-avant, les activités qui interviennent au niveau des résultats R1 et R2 seront consolidées.
4.2 Réhabilitation des réseaux d’eau potable / Résultat 1

Assurer la réalisation de toutes les activités prévues au DTF Initial tel est l’objectif premier. A ce stade un réseau, quartier Kabasoga est non budgétisé dans la planification des dépenses. La majorité des réseaux ont un coût estimatif, après étude des travaux réels à réaliser et selon le devis confidentiel au-delà du budget initial du DTF. Le DAO est publié depuis août 2019, sans allonge budgétaire il y aura des choix à faire. Le réseau non budgétisé de Kabasoga est pour autant dans un quartier en plein essor où le réseau d’eau saura être un véritable booster de développement. Le cout de ce réseau est estimé à environ 585 000 €, montant repris dans la demande d’allonge budgétaire.
D’autre part, sachant que tous les réseaux à réhabiliter se trouvent dans des zones péri-urbaines sans accès à l’électricité, sachant que le fonctionnement sur seul groupe électrogène est ruineux et lourd d’entretien, sachant que le prix du service de l’eau peut être limité par le mode de fonctionnement photovoltaïque, que ce processus de mise en œuvre est inéluctable, rendu par un investissement plus abordable, ce basculement s’avère une nécessité.

L’étude technique ayant abouti au DAO qui prend en compte le coût d’un tel dispositif photovoltaïque estimé de l’ordre de 160 000 € pour trois réseaux. Ce montant est d’ores pour deux réseaux est déjà incorporé dans l’enveloppe du budget initial du DTF/Travaux réseaux. Pour le troisième réseau Kabasoga, le cout est repris dans le montant de l’allonge budgétaire de 585 000€.

4.3 Poursuite de l’accompagnement des ASUREP / Résultat 2
Toutes les activités R2, indispensables au succès du projet, seront poursuivies et accompagnées sur la durée maximum disponible des ressources du projet, en maximisant l’efficience.

Ces activités sont très majoritairement portées directement par l’équipe projet qui bénéficie d’une large expertise.

La présence de l’équipe projet permettra avec les ASUREP de suivre l’évolution du fonctionnement des réseaux après travaux contrairement au précédent projet. La fin des travaux est attendue fin 2021, ces quelques mois de présence de l’équipe est indispensable pour assurer une bonne mise en œuvre, s’assurer des capacités fonctionnelles des nouvelles ASUREP à assumer leurs rôles de bons gestionnaires.

5 Ressources
5.1 Ressources humaines

Le PROGEAU Maniema restera dans le mode d’organisation opérationnel présent (technique et admin), toujours conduit par un Assistant Technique National sur une durée allongée jusqu’en juin 2022

Le PROGEAU Maniema restera intégré à la Coordination nationale du PROGEAU. L’équipe de coordination (ATI/Adjoint ATN/ équipe Fin/admin) est prévue jusqu’à terme de la convention spécifique mi déc 2022 pour assurer les réceptions travaux définitifs et clôtures opérationnelle et admin.

Les liens et synergies du PROGEAU MJM avec la Coordination KOR restent inchangés
5.2 Ressources financières

Un budget détaillé se trouve en annexe. 

6 Modalités de mise en œuvre 

6.1 Structures d’exécution et de suivi

6.1.1 Le Comité de Pilotage (COPIL)

Aucune modification n’est apportée à la composition et au fonctionnement du Comité de Pilotage. Une provision budgétaire a été allouée au COPIL afin de garantir l’organisation d’une session additionnelle, en raison du prolongement des activités de l’équipe opérationnelle jusqu’en juin 2022. 

6.1.2 L’unité de gestion du programme (UGP)

La composition de l’UGP sera adaptée comme décrit au point 5.1 ci-avant.

Le pilotage du PROGEAU Maniema continuera à être assuré par le responsable national actuel, et les responsabilités & attributions de l’UGP restent inchangées.

6.2 Autres éléments des modalités d’exécution

Les autres éléments des modalités d’exécution de l’intervention restent inchangés.

7 Annexes

7.1 Budget total adapté

La totalité du budget est exécutée en régie

	Budget Code
	Libellé
	Budget initial validé au COPIL 12/2018
	Augmentation budgétaire
	% d'augmentation
	Budget Total

	A   
	L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de Kaïlo et de Lokando en Territoire de Kaïlo ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.
	        3 313 000 € 
	         605 000 € 
	18%
	       3 900 000 € 

	A 01 
	La consolidation et la construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées
	      3 004 000 €
	         587 000 € 
	20%
	        3 591 000 € 

	A 0101 à A0106
	Réseaux hydrauliques
	       2 860 000 €
  
	587 000   € 
	20,5%
	     3 591 000 € 

	A 0107
	Bureau Etudes  
	       144 000 €
	                       -   € 
	0%
	144 000 € 

	A 02
	Gestion communautaire : trois anciennes associations (RVA Kasoa, Basoko et Kailo) sont consolidées & trois nouvelles constituées, et tous leurs membres formés 
	             85 000 € 
	18 000 € 
	21.2%
	              103 000 € 

	A 0201
	Accompagnement à la création des ASUREP
	             30 000 € 
	18 000   € 
	0%
	              48 000 € 

	A 0202
	Formation des membres et personnel des ASUREP + appui
	             35 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              35 000 € 

	A 0203
	Formation des membres et personnel de l'Inter ASUREP + appui
	             20 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              20 000 € 

	A 03
	Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées
	           169 000 € 
	                       -   € 
	0%
	            169 000 € 

	A 0301
	Actions pour la promotion de l'hygiène et bonne utilisation de l'eau potable
	             50 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              50 000 € 

	A 0302
	Matériel pour analyse périodique de la qualité de l'eau, acquisition des kits d'analyse & formation
	             29 000 € 
	 
	 
	              29 000 € 

	A 0303
	Actions démonstratives en assainissement
	             50 000 € 
	 
	 
	              50 000 € 

	A 0304
	Soutien à la mise en place d’un système de financement pour la construction d'infrastructures d'assainissement individuel
	             40 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              40 000 € 

	A 04
	Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées
	             55 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              55 000 € 

	A 0401
	Capitalisation  
	             35 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              35 000 € 

	A 0402
	Communication & visibilité
	             20 000 € 
	                       -   € 
	0%
	              20 000 € 

	X
	Réserve budgétaire
	              25 400 € 
	                       -   € 
	0%
	              25 400 € 

	 
	Réserve budgétaire
	25 400
	                       -   € 
	0%
	              25 400 € 

	Z
	Moyens généraux
	         2 411 600 € 
	         145 000 € 
	6%
	        2 556 600 € 

	Z 01
	Ressources humaines
	        1 832 000 € 
	           115 160 € 
	6.3%
	          1 947 160 € 

	Z 0101
	Personnel international
	       1 008 000 € 
	44 100 €
	4%
	         1 052 100 € 

	 
	ATI Coordinateur ProgEAU 
	378 000 €
	44 100 €
	 
	            422 100 € 

	 
	ATI PROGEAU 
	630 000 €
	
	 
	           630 000 € 

	Z 0102
	Equipe technique nationale 
	           322 900 € 
	20 400 €
	6.3%
	            343 300 € 

	Z 0103
	Services d'appui admin, financier, MP et logistique
	            501 100 € 
	50 660 €
	10%
	             551 760 € 

	Z 02
	Investissements
	           266 000 € 
	2 000 €
	1%
	           268 000 € 

	Z 0201
	Véhicules
	             80 000 € 
	-   €
	0%
	              80 000 € 

	Z 0202
	Equipement et matériel
	             90 000 € 
	2 000 €
	2%
	              92 000 € 

	Z 0203
	Aménagement, Réhabilitation et/ou loyers
	             96 000 € 
	-   €
	0%
	              96 000 € 

	Z 03
	Fonctionnement
	            185 600 € 
	27 840 €
	15%
	             213 440 € 

	Z 0301
	Frais de fonctionnement bureau et communications
	72 000 €
	12 500 €
	17%
	              84 500 € 

	Z 0302
	Frais de fonctionnement des véhicules PROGEAU
	54 000 €
	5 200 €
	10%
	              59 200 € 

	Z 0303
	Organisation des COPIL 
	17 600 €
	3 640 €
	21%
	               21 240 € 

	Z 0304
	Frais de mission
	30 000 €
	5 000 €
	17%
	              35 000 € 

	Z 0305
	Frais Bancaires 
	12 000 €
	1 500 €
	13%
	               13 500 € 

	Z 04
	Audit suivi et évaluation (partagés avec les autres interventions EAU)
	           128 000 € 
	                       -   € 
	0%
	            128 000 € 

	Z 0401
	Audits (combinés)
	36 000 €
	                       -   € 
	0%
	              36 000 € 

	Z 0402
	MTR + Evaluation finale
	60 000 €
	                       -   € 
	0%
	              60 000 € 

	Z 0403
	Etude Baseline et monitoring spécifique PROGEAU
	12 000 €
	                       -   € 
	0%
	               12 000 € 

	Z 0404
	Suivi et backstopping
	20 000 €
	                       -   € 
	0%
	              20 000 € 

	Z 0405
	Outils d'études M&E, Capitalisation et communication 
	                         -   € 
	                       -   € 
	0%
	                          -   € 

	Total
	              5 750 000 € 
	    750 000 € 
	 13%
	               6 500 000 € 


7.2 Budget additionnel détaillé

	Budget Code
	Libellé
	Budget total avec augmentation budgétaire
	% augmenta-tion
	Répartition annuelle des dépenses suite à l’augmentation budgétaire

	
	
	
	
	Total 2020
	Total 2021
	Total 2022

	A   
	L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de Kaïlo et de Lokando en Territoire de Kaïlo ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.
	3 918 000 €
	18%
	1 373 924 €
	1 769 896 €
	506 240 €

	A 01 
	La consolidation et la construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées
	3 591 000 €
	20%
	1 277 424 €
	1 665 896 €
	431 740 €

	A 0101 à A0106
	Réseaux hydrauliques
	     3 591 000 € 
	20,50%
	1 277 424 €
	1 665 896 €
	431 740 €

	A 0107
	Bureau Etudes  
	144 000 €
	0%
	0 €
	0 €
	0 €

	A 02
	Gestion communautaire : trois anciennes associations (RVA Kasoa, Basoko et Kailo) sont consolidées & trois nouvelles constituées, et tous leurs membres formés 
	103 000 €
	21.2%
	17 000 €
	28 000 €
	25 500 €

	A 0201
	Accompagnement à la création des ASUREP
	48 000 €
	0%
	6 500 €
	10 000 €
	20 000 €

	A 0202
	Formation des membres et personnel des ASUREP + appui
	35 000 €
	0%
	6 500 €
	13 000 €
	2 500 €

	A 0203
	Formation des membres et personnel de l'Inter ASUREP + appui
	20 000 €
	0%
	4 000 €
	5 000 €
	3 000 €

	A 03
	Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées
	169 000 €
	0%
	78 000 €
	60 000 €
	25 000 €

	A 0301
	Actions pour la promotion de l'hygiène et bonne utilisation de l'eau potable
	50 000 €
	0%
	75 000 €
	60 000 €
	25 000 €

	A 0302
	Matériel pour analyse périodique de la qualité de l'eau, acquisition des kits d'analyse & formation
	29 000 €
	0
	0 €
	0 €
	0 €

	A 0303
	Actions démonstratives en assainissement
	50 000 €
	 
	0 €
	0 €
	0 €

	A 0304
	Soutien à la mise en place d’un système de financement pour la construction d'infrastructures d'assainissement individuel
	40 000 €
	0%
	3 000 €
	0 €
	0 €

	A 04
	Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées
	55 000 €
	0%
	1 500 €
	16 000 €
	24 000 €

	A 0401
	Capitalisation  
	35 000 €
	0%
	0 €
	0 €
	0 €

	A 0402
	Communication & visibilité
	20 000 €
	0%
	6 700 €
	8 000 €
	12 000 €

	X
	Réserve budgétaire
	25 400 €
	0%
	0 €
	25 400 €
	0 €

	 
	Réserve budgétaire
	25 400 €
	0%
	0 €
	25 400 €
	0 €

	Z
	Moyens généraux
	2 556 600 €
	6%
	517 064 €
	467 242 €
	437 809 €

	Z 01
	Ressources humaines
	1 947 160 €
	6.3%
	380 864 €
	375 042 €
	334 229 €

	Z 0101
	Personnel international/ATI Coordinateur ProgEAU
	1 052 100 €
	4%
	126 000 €
	130 200 €
	161 700 €

	Z 0102
	Equipe technique nationale 
	343 300 €
	6.3%
	141 600 €
	141 600 €
	68 400 €

	Z 0103
	Services d'appui admin, financier, MP et logistique
	551 760 €
	10%
	113 264 €
	103 242 €
	104 129 €

	Z 02
	Investissements
	268 000 €
	1%
	14 000 €
	7 000 €
	6 600 €

	Z 0201
	Véhicules
	80 000 €
	0%
	0 €
	0 €
	0 €

	Z 0202
	Equipement et matériel
	92 000 €
	2%
	14 000 €
	7 000 €
	6 600 €

	Z 0203
	Aménagement, Réhabilitation et/ou loyers
	96 000 €
	0%
	0 €
	0 €
	0 €

	Z 03
	Fonctionnement
	213 440 €
	15%
	64 200 €
	60 200 €
	66 980 €

	Z 0301
	Frais de fonctionnement bureau et communications
	84 500 €
	17%
	32 400 €
	32 400 €
	28 700 €

	Z 0302
	Frais de fonctionnement des véhicules PROGEAU
	59 200 €
	10%
	15 300 €
	15 300 €
	14 530 €

	Z 0303
	Organisation des COPIL 
	21 240 €
	21%
	8 000 €
	4 000 €
	11 200 €

	Z 0304
	Frais de mission
	35 000 €
	17%
	5 500 €
	5 500 €
	9 550 €

	Z 0305
	Frais Bancaires 
	13 500 €
	13%
	3 000 €
	3 000 €
	3 000 €

	Z 04
	Audit suivi et évaluation (partagés avec les autres interventions EAU)
	128 000 €
	0%
	58 000 €
	25 000 €
	30 000 €

	Z 0401
	Audits (combinés)
	36 000 €
	0%
	20 000 €
	15 000 €
	0 €

	Z 0402
	MTR + Evaluation finale
	60 000 €
	0%
	28 000 €
	0 €
	30 000 €

	Z 0403
	Etude Baseline et monitoring spécifique PROGEAU
	12 000 €
	0%
	0 €
	0 €
	0 €

	Z 0404
	Suivi et backstopping
	20 000 €
	0%
	10 000 €
	10 000 €
	0 €

	Z 0405
	Outils d'études M&E, Capitalisation et communication 
	                          -   € 
	0%
	0 €
	0 €
	0 €

	Total
	6 500 000 €
	 13%
	1 890 988 €
	2 262 538 €
	944 049 €


7.3 Cadre logique et indicateurs

	Objectif général / Objectifs spécifiques

	OG : Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement

OS : L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu. 

Indicateurs : Consommation spécifique : 10 litres/jour/habitant

	Résultat / Sous-résultat
	Indicateurs 
	Baseline 2018
	Cible finale 2022
	Sources de vérification
	Hypothèses / commentaires

	R1 : La consolidation et la construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées 
	· Nombre de réseaux à réhabiliter pour une population totale de 41 394 bénéficiaires directs

· Nombre de réseaux à construire pour une population totale de 67 662 bénéficiaires directs

· Nombre de captages opérationnels
· Nombre de stations de pompage opérationnelles
· Linéaire de réseau opérationnel (distribution et refoulement)

· Nombre de bornes fontaines fonctionnelles

	0

0

2

1 

16 014 ml

22
	100 %

100 %

6

4, sauf RVA & Lokando 

43 778 ml

126
	· PV de réception provenant de travaux

· PV de réception définitive (fin de période de garantie)
· PV de réception provenant de travaux

· PV de réception définitive (fin de période de garantie)


	- L’eau des aquifères et des sources est exploitable, et de qualité et quantité suffisantes.

-  L’accès au ciment, aux pièces et matériaux de qualité est garanti

-  Les communautés bénéficiaires, l’administration & autorités locales sont motivés et prêts à collaborer

-  Le budget pour la réalisation du désenclavement du Maniema est trouvé à temps (voies terrestre & fluviale, et par chemin de fer)

	R2 : La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l’appui à la constitution d’ASUREP

	· L’ASUREP est opérationnelle

· Les statuts des ASUREP sont disponibles et notariés avec autorisation de fonctionnement

· Nombre d’AG tenues annuellement et PV disponibles

· Proportion de femmes dans le CA

· Existence d’une Convention de délégation entre l’ASUREP et la Commune

· Une distribution en eau annuelle sans longue période d’arrêt est assurée

· Compte d’exploitation tenu

· Nombre de contrôle de la qualité bactériologique de l’eau réalisé


	0 %

À vérifier
À vérifier
Non
Pas d’information
0

Pas d’information

	100 %

Oui

Au moins 25 %
Oui

345 j cumulés
12 rapports/an
12 rapports d’analyse (dans le rapport d’exploitation mensuel)

	· Rapport ASUREP, enquête auprès de la population

· Documents juridiques

· Statuts et PV de réunion AG, vérification sur terrain

· Statuts ASUREP

· Convention signée

· Rapport de Compte d’exploitation

· Rapport de Compte d’exploitation

· Résultat d’analyse
·  facture Achat Kit analyse


	- Les communautés de la zone d’intervention sont suffisamment motivées.

- Les élections futures permettront de désigner des responsables des entités administratives responsables et impliqués
-  Les futurs élus des entités administratives ne vont pas nuire à la mise en œuvre du Projet

-  On trouve suffisamment des membres d’ASUREP qui disposent d’assez de capacités ou de pré requis.

-  Le Projet développe des synergies avec d’autres projets d’initiatives communautaires

	R3 : Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont améliorées
	· Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont améliorées

· Existence et synergie avec un comité d’hygiène présent dans le périmètre du réseau

· Nombre de cas de maladies hydriques (choléra, fièvre typhoïde, diarrhée simple)

· Campagne de sensibilisation à l’hygiène et santé réalisée

· Des équipements liés à l’assainissement et l’hygiène individuels sont réalisés
 
	0 %

Non
19 260 cas global
Non réalisée

0
	100 %

Oui

Diminution du nombre de cas par année

Oui
2
	· Rapport enquête auprès des concernés

· Rapport épidémiologique

· Rapport / carte
· Infrastructures réalisées
	- Des moyens financiers peuvent être mobilisés pour les dispositifs d’assainissement

- Une synergie est recherchée avec d’autres bailleurs ou projets d’appui aux actions communautaires

- Les comités sont acceptés par la population

- La stabilité politique et sécuritaire permet aux comités de fonctionner

- La cohésion entre les membres est forte et stable pour assurer la pérennité des comités

	R4 : Les leçons pertinentes des expériences de maitrises d’ouvrages et de gestion communautaires sont capitalisées et disséminées.
	· Nombre de notes de capitalisation 

· Nombre de réunions, ateliers et/ou visites d’échange de capitalisation

	0
0
	4

4
	· Note de capitalisation

· PV de réunions, documents liés à la préparation des ateliers
	- Tous les acteurs sont prêts à accepter leur rôle et respecter le rôle des autres

- Le Projet reste à l’écoute des évolutions relatives à la réforme du secteur, les capitalise et les dissémine
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