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[bookmark: _Toc37344884]Fiche d’intervention
	Intitulé 
	[bookmark: _Hlk8132446]Programme de Désenclavement dans le Kasaï-Oriental (PRODEKOR)

	Code Navision 
	RDC1217311

	Zone d’intervention
	Provinces du Kasaï Oriental et de Lomami, RDC

	Budget total
	Contribution belge :
Selon le DTF original : 20.000.000 EUR 
Suite à la décision du COMPAR (11/2019) :  -1.500.000 EUR
Budget total : 18.500.000 EUR

	Institution partenaire
	Ministère Provincial en charge du Développement Rural, Ministères Provincial en charge des Infrastructures et Travaux Publics

	Date de début CS
	03 juillet 2013

	Date de démarrage de l'intervention 
	Septembre 2013

	Date prévue de fin d'exécution
	31 octobre 2019

	Date de fin de CS
	02 juillet 2020

	Groupes cibles
	Les populations des provinces du Kasaï – Oriental et de Lomami, les Commissions Provinciales Routières, les Services techniques des Gouvernements et les partenaires de la Société Civile.

	Objectif Global (Impact)
	Evacuation aisée de la production agricole des exploitants familiaux, dans les provinces du Kasaï – Oriental et de Lomami vers les centres de consommation.

	Objectifs Spécifiques (Outcomes)
	Mettre à la disposition des utilisateurs un réseau multimodal prioritaire, durable et praticable en toute saison grâce à la réhabilitation et aux mécanismes d’entretien

	Résultats
(Outputs)
	R1. La maîtrise d’ouvrage au niveau provincial est renforcée
R2. Un réseau multimodal de transport, répondant aux priorités provinciales de développement, est réhabilité.
R3. Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales
R4. Les bonnes pratiques de l’utilisation du réseau sont appliquées.


1 Explication de l’impact de la réduction budgétaire
En mars 2017, le Ministre Belge de la Coopération décide de la suspension de la réhabilitation des pistes rurales suite à la non prise en charge de l’entretien par la partie congolaise.
La reprise des actions était subordonnée à la mise en place d’un mécanisme durable de prise en charge de cet entretien. Ce mécanisme n’est malheureusement pas effectif sur le terrain.
Concernant le programme PRODEKOR intervenant dans les provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, les travaux de maintenance des pistes rurales d’une longueur de 299 km ainsi que la réhabilitation de 8 ponts ont été suspendus. Le coût estimé pour ces travaux était de 1.500.000 €.
Les travaux suspendus sur le PRODEKOR étaient budgétisés sur la ligne budgétaire RDC1217311_A0206 intitulée : Réhabilitation des pistes travaux HIMO, mécanisés et d'ouvrages d'art.
En 2019, afin de décider de la mise en œuvre d’un programme de transition, le comité des partenaires tenu le 27 novembre 2019 a décidé de transférer le budget suspendu du PRODEKOR vers PRODAKOR.
Les activités du PRODEKOR sont terminées depuis fin 2019 et la SMCL qui finalise toutes les opérations de clôture est prévue fin juin 2020.
La convention spécifique se termine le 2 juillet 2020.
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Le budget indiquant la diminution des 1.500.00 euros sur la ligne A0206 est repris page suivante.
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A  14.265.000 12.765.000

A 01  La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée  430.000 430.000

01 01 Renforcement des capacités individuelles

100.000 100.000

01 02  Renforcement des capacités matérielles 

150.000 150.000

01 03  Appui au fonctionnement 

130.000 130.000

01 04  Ateliers de concertation 

50.000 50.000

A 02 

Un réseau multimodal de transport, répondant aux 

priorités provinciales de développement, est réhabilité. 

8.670.000 7.170.000

02 01  Etude baseline 

200.000 200.000

02 02  Priorisation des axes 

20.000 20.000

02 03  Gestion de l'environnement naturel et socio-économique (PGES) 

400.000 400.000

02 04 

Appui à la création, à la structuration et à l'installation des CVD, CLER, 

GIE, …

100.000 100.000

02 05  Achat d'outillage et équipement 

830.000 830.000

02 06  Réhabilitation des pistes travaux HIMO, mécanisés et d'ouvrages d'art

4.750.000 -1.500.000 3.250.000

02 07  Réhabilitation des bacs/embarcadères 

1.850.000 1.850.000

02 08  Réhabilitation des petites voies navigables 

520.000 520.000

A 03 

Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers 

des structures locales 

4.895.000 4.895.000

03 01  Mise en place des structures locales d'entretien 

150.000 150.000

03 02  Accompagnement et formation des structures

250.000 250.000

03 03  Travaux d'entretien 

4.300.000 4.300.000

03 04  Supervision de l'entretien 

195.000 195.000

A 04 

Les bonnes pratiques d'utilisation du réseau sont 

appliquées 

270.000 270.000

04 01 

Appuyer la consolidation de la réglementation en vigueur / Installation 

du nouveau système de gestion des bacs et accompagnement 

20.000 20.000

04 02  Lutte anti-tracasserie 

50.000 50.000

04 03  Sensibiliser les parties prenantes du réseau routier 

150.000 150.000

04 04 

Mise en place d'installations de réglementation du trafic / installation et 

reparation des barrières de pluie

50.000 50.000

Z Moyens généraux  5.735.000 5.735.000

Z 01  Ressources humaines  4.022.000 4.022.000

Z 01 01  Coordinateur du programme (25% PRODEKOR) 

450.000 450.000

Z 01 02 

Assistant technique renforcement des capacités 

(75/25PRODEKOR/EDUKOR) 

400.000 400.000

Z 01 03  Assistant technique routier 

900.000 900.000

Z 01 04  Responsable Administratif et Financier (50% PRODEKOR) 

450.000 450.000

Z 01 05  Equipe technique nationale 

982.000 982.000

Z 01 06 

Equipe nationale administrative et logistique (50 % 

PRODEKOR) 

690.000 690.000

Z 01 07  Equipe bacs (gestionnaire bacs)

150.000 150.000

Z 02  Investissements  485.000 485.000

Z 02 01  Véhicules 

140.000 140.000

Z 02 02  Motos 

70.000 70.000

Z 02 03  Matériel informatique (ordinateur, imprimante, satéllite, GPS) 

75.000 75.000

Z 02 04  Réhabilitation du bureau/loyer 

200.000 200.000

Z 03  Fonctionnement  1.033.000 1.033.000

Z 03 01  Frais de fonctionnement des véhicules + motos 

301.000 301.000

Z 03 02  Frais de fonctionnement du bureau 

462.000 462.000

Z 03 03  Frais de mission 

180.000 180.000

Z 03 04  Gardiennage 

60.000 60.000

Z 03 05  Organisation SMCL 

30.000 30.000

Z 04  Moyens généraux globaux  195.000 195.000

Z 04 01  Audit 

105.000 105.000

Z 04 02  Evaluation finale + MTR 

60.000 60.000

Z 04 03  Suivi et backstopping 

30.000 30.000

TOTAL

20.000.000 18.500.000

Budget 

Code

Libellé Budget New Budget SUSPENSION
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