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	AEP(A)
	Adduction en Eau Potable 

	ANSD
	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

	ASUFOR
	Association d’Usagers de Forage

	CG
	Cellule Genre

	CMO
	Convention de Mise en Œuvre

	CPM
	Cellule de Passation de Marché

	CS
	Convention Spécifique

	DA
	Direction de l’Assainissement

	DAGE
	Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement

	DCEF
	Direction de la Coopération Economique et Financière

	DGD
	Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire

	DGPRE
	Direction de la Gestion de la Planification des Ressources en Eau

	DTF
	Dossier Technique et Financier

	EDS
	Enquêtes Démographique et de Santé

	FME
	Forum Mondial de l’Eau

	GIRE
	Gestion Intégrée des Ressources en Eau

	IEC
	Information, Education et Communication

	OFOR
	Office des Forages Ruraux (en cours de création)

	OLAC
	Office des Lacs et Cours d’Eau

	ONAS
	Office National de l’Assainissement du Sénégal

	ONG
	Organisation non-gouvernementale

	PAEP
	Programme d’« Accès à l’eau potable »

	PAGEP
	Programme d’« Assainissement et de gestion des eaux pluviales»

	PCGA
	Programme de Coordination et de Gestion administrative

	PEPAM-UE
	Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire – Union Européenne

	PGIRE
	Programme « Gestion intégrée des ressources en eau »

	SEF
	Secrétaire Exécutif du Forum

	SONES
	Société Nationale des Eaux du Sénégal

	SRA
	Service Régional de l’Assainissement

	UC-PEPAM
	Unité de Coordination du PEPAM

	UEMOA
	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
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[bookmark: _Toc44931305]Préambule
Le premier avenant au DTF de ce Projet PASEPAR (SEN1203011) concernait la réduction budgétaire de 3.000.000 € qui a eu lieu au mois de mai 2016.
Ce deuxième avenant couvre une enveloppe supplémentaire de 3.000.000 €.
Les principes généraux pris en considération sont les suivants :
· Les objectifs généraux du projet « Atteindre les objectifs sectoriels en 2021 pour l’hydraulique rural et en 2025 pour l’assainissement rural » :
· Accélérer la mise en œuvre des programmes d’investissement pour accroître l’accès à l’eau potable et corriger les disparités en milieu rural ;
· Mettre des investissements de sécurisation de l’accès et d’amélioration de la qualité de l’eau;
· Rendre opérationnelles les délégations de services public en milieu rural ;
· Renforcer les campagnes de communication pour le changement de comportement.
· L’objectif spécifique du projet « Les services d’eau potable et d’assainissement fournis aux populations rurales de la zone d’intervention sont améliorés quantitativement et qualitativement, de manière durable et dans le respect d’une approche intégrée en matière de gestion des ressources en eau » est maintenu.
· Les trois résultats prévus (eau potable, assainissement rural et appui à la GIRE) sont maintenus.
· La durée du projet de la Convention spécifique (CS) est prorogée de 27 mois (nouveau fin de la CS le 28-02-2023). La durée opérationnelle de ce deuxième avenant est de 24 mois. Une nouvelle équipe de projet est recrutée. 
· [bookmark: _Hlk39670210]Pour harmoniser avec le programme de coopération entre le Sénégal et la Belgique en cours, toutes les dépenses et activités de ce deuxième avenant du PASEPAR sont exécutées suivant la réglementation et les procédures belges. 
· Les dépenses du BCI (budget consolidé de l’investissement de l’Etat sénégalais) pour le compte du PASEPAR au 31 décembre 2019 constituent la contrepartie sénégalaise pour ce projet.
· Prise en compte des recommandations de l’évaluation finale tenue en décembre 2019.
· Le nouveau budget du PASEPAR est de 11.500.000 € dont 9.500.000 € du Royaume de Belgique, 2.000.000 € du Grand-Duché du Luxembourg (des frais de gestion sont prélevés sur la contribution du Luxembourg). A noter que la contribution du Sénégal pour le PASEPAR, s’élève à 200.000 €.
· La partie luxembourgeoise qui concerne la réalisation de cinq (05) adductions d’eau potable dans le département de Linguère est entièrement clôturée.


[bookmark: _Toc44931306][bookmark: ficheanalytique][bookmark: _Toc255485396][bookmark: _Toc257037425][bookmark: _Toc258570455][bookmark: _Toc272826977][bookmark: _Toc272931525]Résumé
Le résumé du DTF reste inchangé en dehors de la contribution sénégalaise qui correspond au montant dépensé au 31 décembre 2019, soit 200 000 €.
[bookmark: _Toc375155528]

[bookmark: _Toc44931307]Fiche analytique de l’intervention
	
	Projet initial
	Avenant n°2

	N° d’intervention DGD
	NN 3013639
	

	Code Navision 
	SEN1203011
	

	Institution partenaire
	Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
	

	Durée de l’intervention
	72 mois (à partir de la signature de la CS)
	99 mois au total (avenant : + 27 mois supplémentaires)

	Contribution du pays partenaire
	0,2 million EUR
	

	Contribution belge
	6,5 millions EUR 
(+ 2 millions EUR en coopération déléguée du Grand-Duché du Luxembourg)
	9,5 millions au total (avenant : + 3 millions EUR supplémentaires)

	Secteur (codes CAD)
	14010 (Politique et gestion administrative du secteur de l’eau), 14015 (Préservation des ressources en eau (y compris collecte de données)), 14031 (Approvisionnement en eau potable – dispositifs de base), 14032 (Assainissement – dispositifs de base)
	

	Brève description de l’intervention
	Le PASEPAR se situe dans la continuité des interventions précédentes de la coopération belge et de la coopération luxembourgeoise pour les régions de Louga et Thiès.
Le PASEPAR s’inscrit dans le cadre programmatique existant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, le PEPAM. L’institution partenaire est le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et la Direction de Projet est hébergée par l’Unité de Coordination du PEPAM. Le PASEPAR sera mis en œuvre de façon coordonnée avec les interventions de la coopération luxembourgeoise et de l’Union Européenne.
En matière d’accès à l’eau potable, le PASEPAR vise de manière simultanée à améliorer l’accès et à renforcer la durabilité (au sens large du terme) des services.
En ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement, les capacités de l’ensemble des acteurs (administration, ONG, secteur privé) seront renforcées. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale d’assainissement (2013) sera appuyée par le financement de projets innovants au travers d’un appel à projets à destination des ONG. Des campagnes IEC permanentes seront mises en œuvre.
La composante GIRE s’intéressera plus particulièrement à la question de la qualité de l’eau au sens large du terme, ainsi qu’aux aspects liés au système d’information et à la communication au sens large du terme.
	




La Direction de Projet n’est plus hébergée par l’Unité de Coordination du PEPAM (UC-PEPAM) mais sera hébergée dans les bureaux d’Enabel.

Les interventions de la coopération luxembourgeoise (SEN030 TOME2) et de l’Union Européenne (PEPAM-UE) étant finalisées, l’intervention couverte par l’avenant n°2 ne sera pas coordonnée avec ces 2 interventions.


	Objectifs globaux
	Atteindre les objectifs sectoriels en 2020 (eau potable) et 2025 (assainissement) en matière d’accès aux services d’eau et d’assainissement en milieu rural :
Diminuer l’incidence des maladies directement liées à un accès insuffisant à l’eau et à l’assainissement et à des conditions d’hygiène insuffisantes ;
Réduire la pauvreté et augmenter le bien-être économique et social des populations rurales, notamment en matière de services publics de base ;
Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et améliorer l’accès à l’assainissement et à l’eau potable des groupes vulnérables.
	

	Objectif spécifique
	Les services d’eau potable et d’assainissement fournis aux populations rurales de la zone d’intervention sont améliorés quantitativement et qualitativement, de manière durable et dans le respect d’une approche intégrée en matière de gestion des ressources en eau
	

	Résultats
	Résultat 1 : Eau potable : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un service public d’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur au Sénégal (24 000 personnes bénéficient du service via des réseaux neufs et 200 000  via une amélioration de la qualité de l’eau).

Résultat 2 : Hygiène et assainissement : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées (70 000 personnes voient leur dispositif d’assainissement amélioré).



Résultat 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau : Les ressources en eau sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d’usagers.
	Résultat 1 : Eau potable : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un service public d’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur au Sénégal (20 000 personnes bénéficient d’une amélioration de la qualité de l’eau)
Résultat 2 : Hygiène et assainissement : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées (70 000) de la population rurale voient leur dispositif d’assainissement amélioré). Ce résultat est renforcé par une amélioration des pratiques d’hygiène 49% (contre 43% en décembre 2019) de la population rurale ciblée.
Résultat 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau : Les ressources en eau sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d’usagers (avec l’amélioration du suivi des nappes via la réalisation de 08 nouveaux piézomètres)


[bookmark: contextesectoriel][bookmark: _Toc255485397][bookmark: _Toc257037426][bookmark: _Toc258570456][bookmark: _Toc272826978][bookmark: _Toc272931526][bookmark: _Toc375155529][bookmark: _Toc44931308]Analyse de la situation
A l’analyse situationnelle du DTF de base qui reste d’actualité, se rajoute l’application pour le Ministère de l’Eau et de l’assainissement, de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques dans la zone UEMOA avec l’introduction d’une approche budget / programme.
Le ministère a ainsi défini un cadre de performance 2020 – 2022, composé de quatre programmes :
1. le Programme de Coordination et de Gestion administrative (PCGA), programme-support de pilotage pour la supervision et la gestion du Ministère ;
2. le Programme « Gestion intégrée des ressources en eau » (PGIRE) ;
3. le programme d’« Accès à l’eau potable » (PAEP) ;
4. le programme d’« Assainissement et de gestion des eaux pluviales » (PAGEP).
[bookmark: Etudesadditionnelles][bookmark: _Toc255485400][bookmark: _Toc257037435][bookmark: _Toc258570459][bookmark: _Toc272826981][bookmark: _Toc272931535][bookmark: _Toc375155535]

[bookmark: _Toc44931309]Orientations stratégiques
Les orientations stratégiques de base restent d’actualité. Le cadre de performance sectorielles 2020 – 2022 reprends l’essentiel des objectifs et résultats sectoriels décrits dans le DTF initial. Il est repris ci-dessous pour mémoire :
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Les résultats sur lesquels le PASEPAR intervient au niveau du cadre de performance du secteur, ci-dessus, est surligné en rouge. Ces résultats sont également repris ci-après : 
1. Le Programme « Gestion intégrée des ressources en eau » (PGIRE) :
Résultat : La gestion des Ressources en eau (RE) et des ouvrages est améliorée
2. Le programme d’« Accès à l’eau potable » (PAEP)
Résultat : l’accès à l’eau potable (EP) est amélioré en milieu rural
Résultat : la qualité de l’eau potable est contrôlée
3. Le programme d’« Assainissement et de gestion des eaux pluviales » (PAGEP)
Résultat : l’accès aux systèmes d’assainissement est renforcé en milieu rural

· 
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[bookmark: _Toc255485403][bookmark: _Toc257037440][bookmark: _Toc258570462][bookmark: _Toc272826984][bookmark: _Toc272931544][bookmark: _Toc375155540][bookmark: _Toc44931310]Planification opérationnelle
Objectif global, objectif spécifique et résultats attendus sont inchangés. 
1 [bookmark: _Toc255485406][bookmark: _Toc257037449][bookmark: _Toc258570465][bookmark: _Toc272826987][bookmark: _Toc272931553][bookmark: _Toc375155543][bookmark: _Toc44929896][bookmark: _Toc44930074]
2 
3 
[bookmark: _Toc44931311]Résultats attendus
L’objectif spécifique du PASEPAR sera atteint au travers des 3 résultats décrits ci-dessous.
[bookmark: _Toc44929897][bookmark: _Toc44930075][bookmark: _Toc44931312]Résultat A : Eau potable
Les populations rurales de la zone d’intervention (à l’exclusion de la région de Louga) ont accès de manière durable à un service de l’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur.
[bookmark: _Toc44929898][bookmark: _Toc44930076][bookmark: _Toc44931313]Résultat B : Hygiène et assainissement
Les populations rurales des de la zone d’intervention (hormis la région de Louga) ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées.
[bookmark: _Toc44929899][bookmark: _Toc44930077][bookmark: _Toc44931314]Résultat C : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
Les ressources en eau sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d’usagers.
[bookmark: _Toc255485407][bookmark: _Toc257037453][bookmark: _Toc258570466][bookmark: _Toc272826988][bookmark: _Toc272931557][bookmark: _Toc375155544][bookmark: _Toc44929900][bookmark: _Toc44930078][bookmark: _Toc44931315]Activités du 2ième avenant
[bookmark: _Toc44929901][bookmark: _Toc44930079][bookmark: _Toc44931316]Activités liées au résultat A (eau potable)
[bookmark: _Toc44929902][bookmark: _Toc44930080][bookmark: _Toc44931317]Renforcement de la qualité du service de l’eau 
[bookmark: _Toc44929903][bookmark: _Toc44930081][bookmark: _Toc44931318]Logique d’intervention commune à ce groupe d’activités
L’étude d’avant-projet sommaire faite au démarrage de la 1ière phase du PASEPAR avait identifié plusieurs sites dont la qualité de l’eau distribuée ne respectait pas les normes de l’OMS et qui pouvaient bénéficier de mini transfert. Suite au 1er avenant au DTF, un seul site, avait pu bénéficier d’un mini transfert et d’unité de potabilisation par le chlore.
Dans le cadre de ce 2ième avenant, 3 autres mini transferts seront réalisés hors des sites identifiés lors de la 1ière phase du PASEPAR.
Ainsi sur les sites de, Thièppe et Diamsyl Peye dans la région de Diourbel et Keur Ngalkou dans la région de Thiès, le projet travaillera à l’amélioration de la qualité du service d’eau potable. Sur chacun de ces 3 sites  :
· Une  nappe de meilleure qualité physico chimique sera recherchée et un forage équipé sera réalisé pour alimenter le château d’eau existant. Les nouveaux équipements d’exhaure tiendront compte des activités d’optimisation du réseau de distribution (densification) ;
· Une unité de potabilisation par chlore, sera réalisée, afin de garantir la qualité bactériologique de l’eau distribuée ;
· l’optimisation du réseau de distribution existant sera promue à travers sa densification. La densification du réseau de distribution permettra une augmentation du nombre de bénéficiaire et l’amélioration de la performance du réseau[footnoteRef:2]. [2:  Sous réserve d’un château d’eau dont l’implantation permet le maintien d’une pression de distribution aux points les plus éloignés du réseau.] 

[bookmark: _Toc44929904][bookmark: _Toc44930082][bookmark: _Toc44931319]Activités liées au résultat B (hygiène et assainissement)
[bookmark: _Toc369608214][bookmark: _Toc44929905][bookmark: _Toc44930083][bookmark: _Toc44931320]Campagne IEC sur l’hygiène et l’assainissement (activité B01)
[bookmark: _Toc44929906][bookmark: _Toc44930084][bookmark: _Toc44931321]Logique d’intervention
L’évaluation finale du PASEPAR, tenue en décembre 2019, recommande à la Direction de l’assainissement de développer la demande en utilisant des techniques de marketing social tels que des campagnes de communication de grande masse. L’objectif d’une campagne de communication est d’amener les groupes cibles à prendre conscience des dangers pour la santé, liés aux mauvais comportements en matière d’hygiène, et à adopter, de façon pérenne, les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les risques liés au péril fécal.
Dans le contexte sanitaire actuel avec la pandémie du COVID 19, l’assainissement est en début de la chaîne de prévention. 
Plus précisément, il est proposé :
· De rédiger un stratégie communication afin de cibler les différents canaux à utiliser pour s’assurer que les messages atteignent les usagers finaux.
· D’accompagner les communautés visées par du travail de proximité auprès des bénéficiaires finaux.
· D’organiser des campagnes de communication à l’endroit du grand public sénégalais, pour le changement de comportement avec l’appui d’une agence d’événementiel et de communication. Cette campagne de communication se ferait dans le cadre des deux forums des innovations mentionnés ci-après.  Les deux forums constituent pour le PASEPAR des opportunités pour communiquer sur ses résultats et pour faire une large diffusion du rapport et du film de capitalisation sur le PASEPAR déjà réalisés.
· D’organiser deux Forums des innovations (2020 et 2022) dans l’assainissement. La note conceptuelle de cette étude a déjà été réalisée dans le cadre de la 1ière phase du PASEPAR. Cette note conceptuelle est validée par tous les Partenaires techniques et financiers du secteur. Le forum devrait être organisé avec la contribution financière de tous les PTF du secteur. Une campagne nationale de levée de fonds (Sanithon) est associée au Forum.
Parmi les canaux de communication possible, la campagne de communication (au niveau national ou local) fera usage de la facture de l’usager comme outil de communication. En effet, celle-ci permet d’assurer une information régulière et pédagogique auprès des usagers et de lier les questions d’eau potable et d’assainissement. Dans les approches pédagogiques, la mise en évidence du lien entre cycle naturel de l’eau et le cycle anthropique de l’eau devrait être utilisé afin de mettre en évidence les conséquences des comportements sur la ressource en eau et la santé.
[bookmark: _Toc44929907][bookmark: _Toc44930085][bookmark: _Toc44931322][bookmark: _Toc369608215]Renforcement de capacités des acteurs de l’hygiène et de l’assainissement 
Les sièges de deux Divisions régionales de l’eau et de l’assainissement présentent, dans leurs fonctionnements des problèmes récurrents d’électricité. Un audit technique sur le système d’électricité a été fait et un devis de réhabilitation proposé.
La réhabilitation du circuit électrique des sièges régionaux de Kaolack et Fatick sera réalisée dans le cadre de ce 2ième avenant au PASEPAR.
[bookmark: _Toc44929908][bookmark: _Toc44930086][bookmark: _Toc44931323]Activités liées au résultat C (GIRE)
[bookmark: _Toc44929909][bookmark: _Toc44930087][bookmark: _Toc44931324]Communication et renforcement du système d’information
Les résultats de l’«Etude hydrogéologique des potentialités des nappes superficielles et intermédiaires dans le bassin arachidier en vue d’une dilution et/ou d’un transfert d’eau dans la zone du projet PASEPAR (Bassin arachidier) » (financé par le PAREE 2) ont identifié des zones favorables où les nappes sus-jacentes offrent des perspectives pour un approvisionnement en eau de bonne qualité physico chimique, favorable à la réalisation de mini transferts. Cette étude a formulé les principales recommandations ci-après :
· Réaliser une analyse plus fine des données hydrogéologiques locales, mener des investigations géophysiques à plus petite échelle et réaliser les forages test ;
· Tester en vrai grandeur le potentiel des nappes superficielles et intermédiaires en réalisant des forages d’essai dans quelques zones pilotes ;
· Etoffer le suivi piézométrique en installant un suivi en continu sur plusieurs points (au moins une dizaine) répartis dans la zone d’étude.

Il est, ici, proposé de : 
· Faire des études géophysiques dans les zones identifiées par l’étude des potentialités à savoir 
· sur l’axe Touba-Mbacké-Colobane et une partie des régions de Kaffrine ;
· sur l’axe Gossas – Taïf ;
· sur l’axe Ndagalma –Bambey.
· Réaliser des forages test (6 ouvrages) ;
· Renforcer le dispositif de suivi en installant 10 piézomètres captant les différents horizons.

[bookmark: _Toc44931325][bookmark: _Toc44929910][bookmark: _Toc44930088]9ième forum mondial de l’eau 
Considérant que le programme de coopération entre le Sénégal et la Belgique (2019-2023) n’a pas retenu le secteur de l’eau et de l’assainissement comme axe prioritaire, l’évaluation finale du PASEPAR de décembre 2019, recommande l’organisation d’un atelier de passation ENABEL – BM et les différents partenaires pour capitaliser sur les bonnes pratiques de 30 ans de collaboration belgo-sénégalaise dans ce secteur. 
Néanmoins, le programme de coopération 2019-2023 prévoit d’appuyer les partenaires sénégalais dans le développement et la capitalisation des résultats et enseignements des interventions des programmes antérieurs, dont le sous-secteur de la GIRE. A cet effet, une Expertise internationale, perlée, est mise à disposition du Secrétariat Exécutif du Forum mondial de l’eau afin de l’appuyer dans la mobilisation et la participation des acteurs africains autour de la priorité « Outils et Moyens ». De plus, la Direction Générale au Développement et à l’aide humanitaire belge (DGD) soutient un projet « Water-Nexus » qui vise, entre-autre, à identifier les opportunités de coordination de l'expertise belge dans le domaine de l'eau afin de consolider une « identité belge de l'eau » et d’identifier les synergies et potentiellement  mise en réseau possibles entre les acteurs et les programmes.
Le Forum mondial qui sera tiendra en 2021 à Dakar, constitue une opportunité de capitalisation des 30 ans de collaboration belgo-sénégalaise dans le secteur de l’eau.
Ainsi, en complément à l’Expertise internationale perlée auprès du Secrétariat Général du Forum de l’Eau qui considère les activités suivantes en appui au « Water Nexus »
· Etablir un mapping des activités portées par des acteurs belges dans la sous-région (secteur privé, secteur public, secteur académique et société civile).
· Fournir un appui -conseil au projet piloté par la DGD Water-Nexus afin d’identifier la (les) thématique(s) à mettre en valeur, et les guider dans la présentation de leurs résultats au Forum.
Une série d’activités supplémentaires sont prévues dans le cadre du deuxième avenant au DTF du PASEPAR afin de consolider la présence d’Enabel et des acteurs belges de l’eau au niveau régional. Les activités pourraient entre-autres couvrir :
· la location d’un stand au Forum Mondial de l’Eau pour assurer une vitrine d’Enabel et de la Belgique en partageant le stand avec WBI, AWEX, FIT et d’autres acteurs belges (publics, privés ou de la NGO) présents au Sénégal. 
· La production des éléments de communication (impression de brochures Enabel, fiches de capitalisation, stratégie DGD…).
· La participation à une conférence/panel incluant la présence d’un spécialiste belge travaillant sur l’une des thématique du forum (à identifier).
Toujours en complément à l’Expertise internationale perlée, auprès du Secrétariat Général du Forum, il sera également financé dans le cadre de ce deuxième avenant au DTF du PASEPAR les activités  du secrétariat du 9ième Forum de l’eau liées à la mobilisation et la facilitation de la participation des acteurs africains autour de la priorité « Outils et Moyens ». Ce financement, se fera à travers un subside.
Les activités concernées par ce subside sont principalement : 
· La mise en œuvre d’un programme de rencontres des acteurs de l’eau dans les pays africains intervenant dans le domaine « outils et moyens », prioritairement avec ceux entretenant une coopération bilatérale avec la Belgique ;
· La capitalisation des résultats du Forum sur la priorité « Outils et Moyens ». Cette capitalisation comprendra l’appui à la publication des synthèses, l’identification des opportunités de développement ou d’application des résultats innovants.
Le Secrétariat Exécutif du Forum (SEF) a été mis en place par le Décret 2019-443 du 31 janvier 2019 avec comme objectif majeur de conduire le processus préparatoire et organiser le 9ième Forum mondial de l’eau qui se tiendra en 2021 à Dakar. https://www.worldwaterforum.org/fr

[bookmark: _Toc44929911][bookmark: _Toc44930089][bookmark: _Toc44931326]Chronogramme des activités
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[bookmark: _Toc257037457][bookmark: _Toc258570467][bookmark: _Toc272826989][bookmark: _Toc272931561][bookmark: _Toc375155545][bookmark: _Toc44929912][bookmark: _Toc44930090][bookmark: _Toc44931327]Indicateurs et sources de vérification
Au niveau sectoriel, le Ministère de l’eau et de l’assainissement s’est fixé d’ici 2022, les ambitions ci-après :
Pour le sous-secteur de l’hydraulique, il s’agira : i) d’atteindre l’accès universel amélioré dès 2021, et l’accès universel sécurisé à l’horizon 2030. 
Pour le sous-secteur de l’Assainissement, les cibles sont définies de la manière suivante : ii) au moins 80% de taux d’accès amélioré à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, d’ici à 2025, et 100% de taux d’accès à des services gérés en toute sécurité d’ici à 2030 ; ii) le taux de défécation à l’air libre est nul en milieu urbain et atteint au plus 10% en milieu rural, d’ici à 2025 et iii) le taux de couverture en ouvrages d’assainissement fonctionnels au niveau des écoles et des structures de santé atteint au moins 90%, d’ici 2025.
Le Gouvernement rendra effective la gestion intégrée des ressources en eau à travers le suivi et la protection de la qualité des eaux et des écosystèmes, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau ainsi que le renforcement du cadre institutionnel de la GIRE. Des performances intermédiaires importantes devront être atteintes d’ici 2021 pour être démontrées à la communauté internationale dans le cadre du Forum mondial de l’Eau (FME Dakar 2021).
Dans le cadre de ce 2ième avenant, le projet y contribuera par :


	Résultats / Indicateurs
	Valeur de la Baseline 2015
(données de 2014)
	Valeur obtenue
2019 
	Cible finale 
2022 
	Commentaires

	OUTPUT 1 : Les populations rurales de la zone d’intervention (à l’exclusion de la région de Louga) ont accès de manière durable à un service de l’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur
	 

	Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan bactériologique)
	0
	144 000
	160 000
	20 000 personnes supplémentaires

	Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan physico-chimique)
	0
	60 000
	80 000
	20 000 personnes supplémentaires

	OUTPUT 2 : Les populations rurales de cinq des régions (hors Louga) de la zone d'intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées (INDICATEURS SECTORIELS)
	 Suivi au niveau du Ministère

	% accès des populations rurales à des installations sanitaires améliorées
	37,7%
	43%
	49%
	Données sectorielles suivi par le Ministère. Le PASEPAR contribue par l’appui à la réalisation de campagne de communication et de forum d’échanges sur le sous-secteur de l’assainissement.

	OUTPUT 3 : Les ressources en eau dans la zone d'intervention sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d'usagers existants
	 

	Nombre de piézomètres réalisés par le PASEPAR
	0
	0
	40
	Le PASEPAR à antérieurement travailler à l’amélioration du fonctionnement et du suivi des piézomètres. 



Pour mémoire le cadre de résultats initial du PASEPAR est repris ci-après :

	Résultats / Indicateurs
	Valeur de la Baseline 2015
(données de 2014)
	Valeur finale obtenue
2019 
	Cible 
finale 2019 attendue (définie lors de la Baseline en 2015)
	Commentaires / Surplus dû au deuxième avenant

	IMPACT : Améliorer les conditions sanitaires, sociales et économiques des populations en milieu rural en favorisant un accès durable à l'eau pour les divers usages et à des ouvrages adéquats d'assainissement.
	 

	 % national d'accès à l'eau potable
	70.8%
	80,7%
	80%
	Ces données sont collectées via le rapport EDS 2018.

	% national d'accès à l'assainissement amélioré  
	32.3%
	56,3%
	55%
	

	% d’accès à l’eau potable en milieu rural
	86,6%
	94,8%
	Non défini
	Données de la revue sectorielles conjointe 2019 (données de 2018) du Plan Sénégal Emergent

	% accès des populations rurales à des installations sanitaires améliorées
	37,7%
	53,6%
	Non défini
	

	OUTCOME : Les services d’eau potable et d’assainissement des populations rurales de la zone d’intervention sont améliorés quantitativement et qualitativement, de manière durable et dans le respect d’une approche intégrée en matière de gestion des ressources en eau
	 

	% d'accès à l'eau potable dans les 6 régions touchées par le PASEPAR
	85%
	91%
	90%
	   

	% de la population ayant accès à de l’eau répondant aux normes de potabilité physico-chimique dans les 5 régions touchées par le PASEPAR
	69%
	88%
	79%
	

	% d'accès à l'assainissement dans les 4 régions touchées par le PASEPAR
	46%
	58%
	60%
	

	Redevance reversée à la DGPRE par la DAGE
	42.5 M FCFA
	54 M FCFA
	Non définie
	




	OUTPUT 1 : Les populations rurales de cinq des régions (hors Louga) de la zone d'intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées
	 

	Nombre de personnes qui bénéficient d’un accès à l’eau potable dans le département de Linguère via la construction de nouvelles AEP
	0
	24 000
	20 000
	 

	Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan bactériologique)
	0
	144 000
	120 000
	 

	Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan physico-chimique)
	0
	8 000
	60 000
	 

	OUTPUT 2 : Les populations rurales de cinq des régions (hors Louga) de la zone d'intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées
	 

	% ménages ayant un point de lavage des mains chez eux où l’eau est disponible
	9,8%
	2,2%
	1,3%
	Pour cet indicateur, le taux doit être régressif suivant les années, car se laver les mains avec de l’eau seulement n’est pas un bon indicateur de changement de comportement. Le lavage des mains doit toujours être fait avec du savon. 

	 % de ménages disposant d’un point de lavage des mains chez eux avec de l'eau et du savon à disposition
	4,3%
	11%
	16,3%
	 

	% de ménages utilisant des latrines améliorées
	45,5%
	58%
	60%
	 

	% de ménages utilisant latrines traditionnelles
	22%
	10%
	15%
	Pour cet indicateur, le taux doit être régressif suivant les années, car avec la sensibilisation les ménages doivent de plus en plus réaliser des latrines respectant les normes et se départir des latrines traditionnelles. 

	% de ménages pratiquant la défécation à l’air libre
	36%
	32%
	25%
	

	Nombre de personnes bénéficiaires latrine subventionnée
	0
	5 772
	4 900
	

	OUTPUT 3 : Les ressources en eau dans la zone d'intervention sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d'usagers existants
	 

	Nombre de piézomètres du réseau national opérationnel
	168
	247
	227
	 

	Nombre de stations hydrologiques du réseau national opérationnelles
	40
	42
	45
	

	Budget annuel de la DGPRE consacré au financement du réseau national de mesure en FCFA
	22 613 000
	49 963 250
	27 130 000
	 

	% de conformité des données de suivi intégrés à la base de données PROGRES
	25%
	100%
	100%
	

	Nombre de numéros IRH créés chaque année
	242
	458
	700
	

	 Nombre de points de prélèvements pour lesquels les prélèvements réels sont connus 
	60
	556
	220
	 





[bookmark: _Toc257037461][bookmark: _Toc258570468][bookmark: _Toc272826990][bookmark: _Toc272931565][bookmark: _Toc375155546]
[bookmark: _Toc44929913][bookmark: _Toc44930091][bookmark: _Toc44931328]Acteurs intervenant dans la mise en œuvre
Les bénéficiaires restent les mêmes. 
[bookmark: _Toc255487587][bookmark: _Toc257014756][bookmark: _Toc257126043][bookmark: _Toc257126095][bookmark: _Toc258571205][bookmark: _Toc261360477][bookmark: _Toc272831603][bookmark: _Toc375155547][bookmark: _Toc44929914][bookmark: _Toc44930092][bookmark: _Toc44931329][bookmark: analyserisques]Analyse des risques
De nouveaux risques n’ont pas été identifiés à l’exception de la problématique de la COVID 19 qui sera à considérer dans la planification et la conduite opérationnelle des activités, en respectant les gestes barrières préconisés par les autorités étatiques et sanitaires.

[bookmark: _Toc255485410][bookmark: _Toc257037465][bookmark: _Toc258570469][bookmark: _Toc272826991][bookmark: _Toc272931569][bookmark: _Toc375155548][bookmark: _Toc44931330]Ressources
4 [bookmark: _Toc255485411][bookmark: _Toc257037466][bookmark: _Toc258570470][bookmark: _Toc272826992][bookmark: _Toc272931570][bookmark: _Toc367642901][bookmark: _Toc370155038][bookmark: _Toc375155549][bookmark: _Toc44929915][bookmark: _Toc44930093]
[bookmark: _Toc44931331]Ressources financières
[bookmark: _Toc370155039][bookmark: _Toc44929916][bookmark: _Toc44930094][bookmark: _Toc44931332]Ressources du 2ième avenant
Les ressources mobilisées directement pour la mise en œuvre de cet avenant s’élèvent à 3 460 083 EUR dont : 
· La mobilisation de 3 000 000 EUR supplémentaire.
· L’utilisation de 460 083 EUR (solde du projet existant). 
Le budget de ce deuxième avenant est composé d’un volet activités, d’un volet moyens généraux :
44 % du budget (1 530 000 EUR) est prévu pour l’atteinte du résultat A (eau potable) ;
11 % du budget (375 000 EUR) est prévu pour l’atteinte du résultat B (assainissement) ;
33,5 % du budget (1 155 083 EUR) est prévu pour l’atteinte du résultat C (GIRE) ;
Les moyens généraux (ligne Z) s’élèvent à 400 000 EUR, soit environ 11,5 % du budget total. Dans les moyens généraux sont inclus tous les frais de personnel et les investissements liés au projet (matériel ICT et bureautique, communication), les frais de fonctionnement ainsi que les coûts de suivi, audit, évaluation et backstopping.
A noter également que le solde de 460 083 EUR intègre un montant de 170 024 EUR qui était prévu pour des activités de cogestion au début du projet et qui sera exécuté en régie dans le cadre de ce nouvel avenant, tout comme le reste de l’enveloppe globale de 3 460 083 EUR.
Ce transfert de financement entre la cogestion et la régie ainsi que le détail des soldes disponibles actuels sont clairement détaillés dans l’Annexe 1 du présent document.
Finalement, tous les financements octroyés par la coopération déléguée du Luxembourg ont été exécutés et aucun financement additionnel n’est prévu dans cette prolongation.
[bookmark: _Toc370155041][bookmark: _Toc44929917][bookmark: _Toc44930095][bookmark: _Toc44931333]Contribution sénégalaise
Pour ce 2ième avenant, il n’est pas attendu de nouvelle contribution de la partie nationale sénégalaise.

[bookmark: _Toc255485412][bookmark: _Toc257037470][bookmark: _Toc258570471][bookmark: _Toc272826993][bookmark: _Toc272931574][bookmark: _Toc367642904][bookmark: _Toc370155042][bookmark: _Toc375155550][bookmark: _Toc44929918][bookmark: _Toc44930096][bookmark: _Toc44931334]Ressources humaines
[bookmark: _Toc367642905]La mise en œuvre du deuxième avenant du PASEPAR prévoit le personnel suivant :
· 1 intervention manager, profil ingénieur génie civil/ingénieur hydraulicien ;
· 1 intervention officer, ingénieur génie civil ou hydraulicien ;
· 1 comptable ;
· 2 chauffeurs.
Il est à noter que l’Intervention manager et l’Ingénieur seront des profils ayant des compétences techniques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.
L’équipe sera renforcée par une affection à 30% de son temps de travail (sur 24 mois) de l’expert communication de la représentation d’Enabel à Dakar.
Dans l’objectif d’une exécution performante (avec une équipe réduite), les services supports de Enabel au Sénégal seront mis à contribution, notamment :
· le service administratif et financier  ;
· le service contractualisation, logistique et achat ;
· et le service communication et visibilité. 
Le suivi de l’allocation de leur temps de travail et de leur budget se fera via l’outil Time chimp de Enabel. 
Les fonctions génériques de Enabel accompagnées de lettre de mission spécifique seront utilisées pour la définition de chaque poste de travail. 

[bookmark: _Toc255485413][bookmark: _Toc257037474][bookmark: _Toc258570472][bookmark: _Toc272826994][bookmark: _Toc272931578][bookmark: _Toc367642907][bookmark: _Toc370155054][bookmark: _Toc375155551][bookmark: _Toc44929919][bookmark: _Toc44930097][bookmark: _Toc44931335]Ressources matérielles
Pour l’exécution de ce deuxième avenant du PASEPAR, les ressources matérielles ci-après sont prévues :
· Location de bureau, charges locatives et aménagements sur la période de l’avenant ;
· 2 véhicules du PASEPAR qui ne sont pas encore transférés ;
· Du matériel de bureau, d’informatique, etc. 

[bookmark: _Toc375155552][bookmark: _Toc44929920][bookmark: _Toc44930098][bookmark: _Toc44931336]Budget global actuel de l’intervention (avant révision budgétaire)
Voir Annexe 1

[bookmark: _Toc255485414][bookmark: _Toc257037478][bookmark: _Toc258570473][bookmark: _Toc272826995][bookmark: _Toc272931581][bookmark: _Toc375155553][bookmark: _Toc177805309][bookmark: _Toc255485425][bookmark: _Toc257037519][bookmark: _Toc258570484][bookmark: _Toc272827006][bookmark: _Toc272931620]

[bookmark: _Toc44931337][bookmark: _GoBack]Modalités d’exécution
[bookmark: _Hlk42522307]Dans l’objectif d’une exécution performante (avec une équipe réduite), les services supports de Enabel au Sénégal seront mis à contribution, notamment :
· le service administratif et financier  ;
· le service contractualisation, logistique et achat ;
· et le service communication et visibilité. 
Dans une approche d’harmonisation des procédures et d’efficacité optimale dans la gestion de cet avenant, toutes les dépenses et activités seront exécutées suivant la réglementation et les procédures belges, soit en « régie belge ».
5 [bookmark: _Toc375155557][bookmark: _Toc44929921][bookmark: _Toc44930099][bookmark: __RefHeading__1636_148237891][bookmark: __RefHeading__1650_1482378911][bookmark: __RefHeading__1652_1482378911][bookmark: __RefHeading__1654_1482378911][bookmark: __RefHeading__1638_148237891]
[bookmark: _Toc44931338]Structures d’exécution et de suivi
Le pilotage et le suivi de cet avenant seront assurés par deux organes de gestion : le Comité de Pilotage, et la Direction de Projet. 
[bookmark: _Toc44929922][bookmark: _Toc44930100][bookmark: _Toc44931339][bookmark: __RefHeading__1640_148237891]Comité de Pilotage (CdP)
Le comité de pilotage ne change pas.
[bookmark: _Toc44929923][bookmark: _Toc44930101][bookmark: _Toc44931340][bookmark: __RefHeading__1642_148237891]Comité Technique de Suivi (CTS)
Le comité technique est supprimé.
[bookmark: _Toc44929924][bookmark: _Toc44930102][bookmark: _Toc44931341][bookmark: __RefHeading__1644_148237891]Direction de Projet (DP)
La direction de ce 2ième avenant est assuré par l’intervention manager sous la supervision du country portfolio manager de la représentation Enabel au Sénégal.
[bookmark: _Toc375155559][bookmark: _Toc44929925][bookmark: _Toc44930103][bookmark: _Toc44931342][bookmark: __RefHeading__1646_148237891]Gestion des ressources humaines internationales et nationales 
La gestion des ressources humaines suivant le manuel de procédure de gestion de RH de Enabel.
Le projet sera logé au sein de Enabel ou dans des bureaux loués et partagés avec d’autres interventions (Projet état civil par exemple). 
[bookmark: _Toc375155560][bookmark: _Toc44929926][bookmark: _Toc44930104][bookmark: _Toc44931343][bookmark: __RefHeading__1648_148237891]Modalités de gestion financière
La gestion financière sera faite suivant le manuel de procédure de gestion financière de Enabel.
[bookmark: _Toc44929927][bookmark: _Toc44930105][bookmark: _Toc44931344][bookmark: __RefHeading__1656_148237891][bookmark: __RefHeading__1660_148237891][bookmark: __RefHeading__1662_148237891][bookmark: __RefHeading__1664_148237891][bookmark: __RefHeading__1666_148237891][bookmark: __RefHeading__1668_148237891][bookmark: __RefHeading__1670_148237891][bookmark: __RefHeading__1672_148237891][bookmark: __RefHeading__1674_148237891][bookmark: __RefHeading__1676_148237891][bookmark: __RefHeading__1678_148237891]Audits
[bookmark: __RefHeading__1680_148237891][bookmark: __RefHeading__1682_148237891]Inchangé
[bookmark: _Toc375155561][bookmark: _Toc44929928][bookmark: _Toc44930106][bookmark: _Toc44931345][bookmark: __RefHeading__1684_148237891]Passation de marchés
Les procédures de contractualisation (Marchés publics, Conventions de subsides, etc.) seront réalisées suivant les lois et règlementations belges en la matière.
[bookmark: _Toc375155563][bookmark: _Toc44929929][bookmark: _Toc44930107][bookmark: _Toc44931346][bookmark: __RefHeading__1686_148237891][bookmark: __RefHeading__1688_148237891][bookmark: __RefHeading__1690_148237891][bookmark: __RefHeading__1692_148237891][bookmark: __RefHeading__1698_148237891]Monitoring et Evaluation
Inchangé
[bookmark: _Toc375155565][bookmark: _Toc44929930][bookmark: _Toc44930108][bookmark: _Toc44931347][bookmark: __RefHeading__1700_148237891]Clôture du Projet
Inchangé 
[bookmark: _Toc44929931][bookmark: _Toc44930109][bookmark: _Toc44931348]Bilan Financier
Inchangé 
[bookmark: _Toc44929932][bookmark: _Toc44930110][bookmark: _Toc44931349]Reliquats budgétaires
Après la clôture financière du Projet, les fonds non utilisés seront reversés au trésor public belge.
[bookmark: _Toc44929933][bookmark: _Toc44930111][bookmark: _Toc44931350]Dépenses après Convention
Inchangé
[bookmark: _Toc44929934][bookmark: _Toc44930112][bookmark: _Toc44931351]Transfert de propriété
Inchangé.

[bookmark: _Toc375155566][bookmark: _Toc44931352]Thèmes transversaux
Inchangé.


[bookmark: _Toc44931353]Budget global de l’intervention apres revision budgetaire
Voir ci-dessous :









	SEN1203011

PASEPAR  (Montant en Euros) → 30/11/2022
	Modalité 
	%
	Budget TOTAL 
	Budget 
projet en cours
	Budget  
avenant # 2 

	
	
	
	
	
	
	Réalisé au 
30/06/2020
	2020
	2021
	2022

	I/ TOTAL COUT OPERATIONNEL
	 
	79%
	8.967.776
	6.062.776
	2.905.000
	5.881.657
	315.000
	1.125.000
	1.620.083

	Objectif spécifique A : Améliorer quantitativement et qualitativement les servies AEP
	 
	38%
	4.363.122
	2.833.122
	1.530.000
	2.833.268
	0
	690.000
	840.000

	Résultat 1 : Construction de 5 nouveaux réseaux AEP dpt. Linguère
	 
	16%
	1.820.870
	1.820.870
	0
	1.820.292
	0
	0
	0

	Activité 1.1
	A010100
	Travaux (entreprise)
	COGESTION
	 
	1.696.279
	1.696.279
	 
	1.666.977
	 
	 
	 

	Activité 1.2
	A010200
	Contrôle et supervision (bureau d'études)
	COGESTION
	 
	124.591
	124.591
	 
	153.315
	 
	 
	 

	Résultat 2 : Densification, extension, réhabilitation (fonds soutien)
	 
	12%
	1.414.478
	514.478
	900.000
	523.363
	0
	400.000
	500.000

	Activité 2.1
	A020100
	Optimisation réseaux
	COGESTION
	 
	504.478
	504.478
	 
	516.357
	0
	0
	 

	Activité 2.2
	A020200
	Frais de mission DEM et BPF  (output based)
	COGESTION
	 
	10.000
	10.000
	 
	7.007
	 
	0
	 

	Activité 2.3
	A020300
	Réalisation de conduites et de bornes fontaines 
	REGIE
	 
	900.000
	 
	900.000
	 
	0
	400.000
	500.000

	Résultat 3 : Dispositifs de filtration par osmose inverse
	 
	0%
	1.431
	1.431
	0
	1.431
	0
	0
	0

	Activité 3.1
	A030100
	Installation de nouveaux systèmes (y compris 2 ans de maintenance)
	COGESTION
	 
	767
	767
	 
	767
	 
	 
	 

	Activité 3.2
	A030200
	Prestataire spécialisé IEC (commun activités A03, A04 et A05)
	COGESTION
	 
	664
	664
	 
	664
	 
	 
	 

	Activité 3.3
	A030300
	Frais de mission DEM et BPF (output based)
	COGESTION
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Résultat 4: Réalisation de 1 transferts à moyenne distance
	 
	8%
	910.000
	280.000
	630.000
	277.891
	0
	290.000
	340.000

	Activité 4.1
	A040100
	Etudes détaillées 2 sites et production des DAO
	COGESTION
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 4.2
	A040200
	Travaux (forages et génie civil)
	COGESTION
	 
	274.000
	274.000
	 
	273.209
	 
	 
	 

	Activité 4.3
	A040300
	Frais de mission DH et SRH  (output based)
	COGESTION
	 
	6.000
	6.000
	 
	4.682
	 
	 
	 

	Activité 4.4
	A040400
	Transfert d'Eau à moyenne distance pour améliorer la qualité de l'Eau distribuée
	REGIE
	 
	480.000
	 
	480.000
	 
	0
	230.000
	250.000

	Activité 4.5
	A040500
	Contrôle et Supervision des Travaux 
	REGIE
	 
	150.000
	 
	150.000
	 
	0
	60.000
	90.000

	Résultat 5 : Equipement ASUFOR en dispositifs de chloration
	 
	1%
	113.900
	113.900
	0
	108.635
	0
	0
	0

	Activité 5.1
	A050100
	Etude préalable de sélection des sites à équiper
	COGESTION
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 5.2
	A050200
	Equipement en chlorateurs
	COGESTION
	 
	95.000
	95.000
	 
	94.904
	 
	 
	 

	Activité 5.3
	A050300
	Frais de mission DEM/OFOR (output based)
	COGESTION
	 
	8.000
	8.000
	 
	10.481
	 
	 
	 

	Activité 5.4
	A050400
	Equipements analyse bactériologique et consommables
	REGIE
	 
	3.000
	3.000
	 
	2.949
	 
	 
	 

	Activité 5.5
	A050500
	Frais de mission SNH  au niveau local (output based)
	COGESTION
	 
	7.900
	7.900
	 
	300
	 
	 
	 

	Résultat 6 : Plates-formes, Stefi et appui-conseil aux exploitants
	 
	1%
	102.443
	102.443
	0
	101.655
	0
	0
	0

	Activité 6.1
	A060100
	Contrat de service avec un prestataire spécialisé
	REGIE
	 
	2.428
	2.428
	 
	2.428
	 
	 
	 

	Activité 6.2
	A060200
	Frais de mission DEM/OFOR  (output based)
	COGESTION
	 
	534
	534
	 
	534
	 
	 
	 

	Activité 6.3
	A060300
	Appui à l'OFOR pour la communication sur la réforme
	COGESTION
	 
	99.481
	99.481
	 
	98.693
	 
	 
	 

	Objectif spécifique B : Accès durable au service de l'assainissement
	 
	20%
	2.320.534
	1.945.534
	375.000
	1.914.713
	175.000
	125.000
	75.000

	Résultat 1 : Campagne de communication pour le changement de comportement
	 
	4%
	408.000
	83.000
	325.000
	0
	125.000
	125.000
	75.000

	Activité 1.1
	B010100
	Elaboration outils supports
	COGESTION
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 1.2
	B010200
	Enquête WASH et enquête de satisfaction Eau Potable
	REGIE
	 
	83.000
	83.000
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 1.3
	B010300
	Appui communication de grande masse
	REGIE
	 
	325.000
	 
	325.000
	 
	125.000
	125.000
	75.000

	Résultat 2: Renforcement des capacités acteurs
	 
	4%
	451.387
	401.387
	50.000
	475.767
	50.000
	0
	0

	Activité 2.1
	B020100
	Contrat de service intellectuels en appui à la DA
	REGIE
	 
	216.376
	216.376
	 
	287.874
	 
	 
	 

	Activité 2.2
	B020200
	Equipement des SRA (locaux et équipement)
	REGIE
	 
	0
	0
	 
	2.946
	0
	0
	0

	Activité 2.3
	B020300
	Véhicule 4X4 DA
	REGIE
	 
	20.830
	20.830
	 
	20.830
	 
	 
	 

	Activité 2.4
	B020400
	Motos tout-terrain SRA
	REGIE
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 2.5
	B020500
	Frais de fonctionnement moyens roulants DA / SRA
	COGESTION
	 
	811
	811
	 
	811
	 
	 
	 

	Activité 2.6
	B020600
	Formation et autres activités de renforcement des capacités
	COGESTION
	 
	5.670
	5.670
	 
	5.670
	 
	 
	 

	Activité 2.7
	B020700
	Equipement des SRA (locaux et équipement)
	COGESTION
	 
	157.700
	157.700
	 
	157.636
	 
	 
	 

	Activité 2.8
	B020800
	Réhabilitation du circuit électrique des sièges régionaux de Kaolack et Fatick
	REGIE
	0%
	50.000
	 
	50.000
	 
	50.000
	0
	0

	Résultat 3 : Appel à projets "approches innovantes"
	 
	13%
	1.461.147
	1.461.147
	0
	1.438.946
	0
	0
	0

	Activité 3.1
	B030100
	Suivi par les services de la DA (output based)
	COGESTION
	 
	85.000
	85.000
	 
	69.538
	 
	 
	 

	Activité 3.2
	B030200
	Financement des projets retenus
	COGESTION
	 
	1.376.147
	1.376.147
	 
	1.369.409
	0
	 
	 

	Objectif spécifique C : Gestion intégrée des ressources en eau
	 
	20%
	2284120
	1.284.120
	1.000.000
	1.133.676
	140.000
	310.000
	705.083

	Résultat 1 : Appui au comité sur la qualité de l'eau
	 
	0%
	18.785
	18.785
	0
	43.847
	0
	0
	0

	Activité 1.1
	C010100
	Appui réunion de travail
	COGESTION
	 
	4.232
	4.232
	 
	4.233
	 
	 
	 

	Activité 1.2
	C010200
	Expertise technique ponctuelle
	REGIE
	 
	14.553
	14.553
	 
	39.613
	 
	 
	 

	Résultat 2 : Plan de communication- nouveau code de l'eau
	 
	0%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Résultat 3 : Renforcement des capacités
	 
	6%
	646.308
	646.308
	0
	594.400
	0
	0
	0

	Activité 3.1
	C030100
	ATI espert GIRE
	REGIE
	 
	571.449
	571.449
	 
	562.645
	 
	 
	 

	Activité 3.2
	C030200
	Véhicule 4X4 
	REGIE
	 
	0
	0
	 
	3.961
	 
	 
	 

	Activité 3.3
	C030300
	Frais fonctionnement véhicule
	REGIE
	 
	31.200
	31.200
	 
	16.254
	 
	 
	 

	Activité 3.4
	C030400
	Appui à des structures relais au niveau régional-local
	COGESTION
	 
	33.659
	33.659
	 
	3.576
	 
	 
	 

	Activité 3.5
	C030500
	Foramtion et autres activités de RC
	COGESTION
	 
	10.000
	10.000
	 
	7.964
	 
	 
	 

	Résultat 4 :Améliorer les connaissances et moyens de la GIRE
	 
	8%
	903.126
	153.126
	750.000
	139.230
	0
	170.000
	705.083

	Activité 4.1
	C040100
	Système d'information
	COGESTION
	 
	13.720
	13.720
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 4.2
	C040200
	Système d'information: Acquisitions de données
	COGESTION
	 
	41.161
	41.161
	 
	39.086
	 
	 
	 

	Activité 4.3
	C040300
	Suivi des ressources en eau de surface
	COGESTION
	 
	41.863
	41.863
	 
	51.746
	 
	 
	 

	Activité 4.4
	C040400
	Exploitation et valorisation des données brutes
	COGESTION
	 
	18.294
	18.294
	 
	10.385
	 
	 
	 

	Activité 4.5
	C040500
	Suivi de l'impact des ouvrages sur le sol
	COGESTION
	 
	36.588
	36.588
	 
	36.592
	 
	 
	 

	Activité 4.6
	C040600
	Connaissance et suivi des ressources en eau soutairainne
	COGESTION
	 
	1.500
	1.500
	 
	1.422
	 
	 
	 

	Activité 4.7
	C040700
	Travaux de réalisation de piézomètres 
	REGIE
	 
	750.000
	 
	750.000
	 
	0
	170.000
	705.083

	Résultat 5 :Créer un environnement favorable à l'application de la GIRE
	 
	3%
	324.740
	324.740
	0
	314.948
	0
	0
	0

	Activité 5.2
	C050200
	Volet économique et administratif
	COGESTION
	 
	44.210
	44.210
	 
	53.058
	 
	 
	 

	Activité 5.3
	C050300
	Etude sur la réforme institutionnelle et organisationnelle
	COGESTION
	 
	36.588
	36.588
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 5.4
	C050400
	Volet gestion sociale
	COGESTION
	 
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Activité 5.5
	C050500
	Recherche action sur la GIRE locale
	REGIE
	 
	243.942
	243.942
	 
	261.890
	 
	 
	 

	Résultat 6 : Améliorer la communication, l'information, l'éducation et la sensibilisation sur l'eau
	 
	1%
	141.161
	141.161
	0
	41.250
	0
	0
	0

	Activité 6.1
	C060100
	Atlas national de l'eau
	COGESTION
	 
	41.161
	41.161
	 
	41.250
	 
	 
	 

	Activité 6.2
	C060200
	Appui au secrétariat Forum
	REGIE
	 
	100.000
	100.000
	 
	0
	 
	 
	 

	Résultat 7 : Secrétariat exécutif 9ième FME 2021 au Sénégal
	 
	2%
	200.000
	0
	200.000
	0
	100.000
	100.000
	0

	Activité 7.1
	C070100
	Secrétariat exécutif 9ième FME 2021 au Sénégal
	REGIE
	 
	200.000
	 
	200.000
	 
	100.000
	100.000
	0

	Résultat 8 : Collaboration acteurs belges - Secteur Eau (projet commun)
	 
	0%
	50.000
	0
	50.000
	0
	40.000
	40.000
	0

	Activité 8.1
	C080100
	Collaboration acteurs belges - Secteur Eau (projet commun)
	REGIE
	 
	50.000
	 
	50.000
	 
	40.000
	40.000
	0

	II/ TOTAL MOYENS GENERAUX
	 
	21%
	2.367.086
	2.272.086
	95.000
	1.993.122
	84.480
	156.760
	158.760

	Z01 - Frais de personnel
	 
	13%
	1.454.624
	1.454.624
	0
	1.266.401
	54.980
	109.960
	109.818

	Z010100
	Assistance technique 
	REGIE
	8%
	946.277
	946.277
	 
	735.231
	34.980
	69.960
	69.919

	Z010200
	Equipe finance et administration 
	REGIE
	2%
	192.435
	192.435
	 
	219.361
	20.000
	40.000
	39.899

	Z010300
	Autres frais de personnel contractuel du projet (chauffeurs etc.)
	COGESTION
	1%
	88.117
	88.117
	 
	110.198
	 
	 
	 

	Z010400
	Indemnités Equipe de gestion UC-PEPAM (Responsable et Point focal)
	COGESTION
	1%
	80.220
	80.220
	 
	65.773
	 
	 
	 

	Z010500
	Contractuels appui technique UC-PEPAM (genre, MP et env.)
	COGESTION
	1%
	147.575
	147.575
	 
	135.838
	 
	 
	 

	Z02 - Investissements
	 
	2%
	197.200
	189.100
	8.100
	196.178
	8.100
	0
	0

	Z020100
	Véhicules
	REGIE
	1%
	128.000
	128.000
	 
	130.005
	 
	 
	 

	Z020200
	Equipement bureau
	REGIE
	0%
	12.900
	8.400
	4.500
	8.317
	4.500
	0
	0

	Z020300
	Equipement IT
	REGIE
	0%
	36.650
	33.050
	3.600
	38.229
	3.600
	0
	0

	Z020400
	Aménagement du bureau
	REGIE
	0%
	19.650
	19.650
	 
	19.627
	 
	 
	 

	Z03 - Frais de fonctionnement
	 
	3%
	331.082
	251.682
	79.400
	191.210
	20.400
	41.800
	37.442

	Z030100
	Frais de fonctionnement du bureau
	COGESTION
	1%
	64.907
	64.907
	 
	42.699
	 
	 
	 

	Z030200
	Frais de fonctionnement des véhicules
	COGESTION
	1%
	82.060
	82.060
	 
	59.476
	 
	 
	 

	Z030300
	Missions
	REGIE
	0%
	1.262
	1.262
	 
	1.373
	 
	 
	 

	Z030400
	Frais de représentation et de communication externe
	COGESTION
	0%
	5.000
	5.000
	 
	1.436
	 
	 
	 

	Z030500
	Formations
	REGIE
	0%
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	Z030600
	Autres frais de fonctionnement
	REGIE
	0%
	12.700
	500
	12.200
	419
	2.600
	5.200
	5.142

	Z030700
	Missions équipe du Projet 
	COGESTION
	0%
	53.147
	53.147
	 
	44.052
	 
	 
	 

	Z030800
	Formations
	COGESTION
	0%
	10.000
	10.000
	 
	7.073
	 
	 
	 

	Z030900
	Autres frais de fonctionnement
	COGESTION
	0%
	34.806
	34.806
	 
	34.682
	 
	 
	 

	Z031000
	Frais de fonctionnement du bureau
	REGIE
	0%
	44.000
	 
	44.000
	 
	9.000
	18.000
	17.000

	Z031100
	Frais de fonctionnement des véhicules
	REGIE
	0%
	0
	 
	0
	 
	4.000
	9.000
	6.500

	Z031200
	Missions équipe du Projet 
	REGIE
	0%
	23.200
	 
	23.200
	 
	4.800
	9.600
	8.800

	Z04 - Audit- suivi évaluation- appui technique
	 
	3%
	384.180
	376.680
	7.500
	339.333
	1.000
	5.000
	11.500

	Z040100
	Suivi evaluation 
	REGIE
	1%
	152.914
	152.914
	 
	127.342
	 
	 
	 

	Z040200
	Audit
	REGIE
	0%
	43.500
	36.000
	7.500
	25.784
	0
	0
	7.500

	Z040300
	Backstopping 
	REGIE
	0%
	7.904
	7.904
	0
	7.955
	1.000
	5.000
	4.000

	Z040400
	Capitalisation et communication
	REGIE
	1%
	145.000
	145.000
	 
	152.557
	0
	0
	0

	Z040500
	Backstopping Linguere
	REGIE
	0%
	14.862
	14.862
	 
	15.382
	 
	 
	 

	Z040600
	Thème transversaux- genre et evironnement
	COGESTION
	0%
	20.000
	20.000
	 
	10.312
	 
	 
	 

	BUDGET TOTAL
	100%
	11.334.862
	8.334.862
	3.000.000
	7.874.779
	399.480
	1.281.760
	1.778.843

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL COGESTION
	47%
	5.361.830
	5.361.830
	0
	5.191.806
	0
	0
	0

	TOTAL REGIE
	53%
	5.973.032
	2.973.032
	3.000.000
	2.682.973
	399.480
	1.281.760
	1.778.843
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      P R O G        O B JE CT  S P E C        R E S U L T A T S        I N DI CA TE U RS  R E F  C i b le s  F I CHE   I N DI CA TE U RS  

  2018    2019    2020    2021    2022    S o u r c es  d e  d o nn é e s    Re s p o ns a  b l e  

                                      P C G A                    Me tt re   en  p l ac e   un e  g o u v er n a n c  e  t r a n s p a re n t  e   et  p er f orm a n t  e   d u   se c t e u r   d e  l’e a u   et   d e  l’ a s s a i n isse  me n t   da n s  un e  a pp ro c h e  i n s t i tut io n n  a lisée   d e   l a  G A R  L e   b u dg et   d u   M E A   est  mo b ilisé   d e  m a n ière   e ff i c ac e    T a u x   d ' e n g a g eme n t  d u   bu dg et      85 %      95 %      97 %      98 %      98 %      S I G F I P    D A G E  C P C S P  

L es   a ll o ca t io n s  bu dg é t a ires   d u  Mi n is t ère   so n t  re nf or c ées  E v ol ut ion   d es  resso u r c es   i nt er n es  h ors   d é p e n ses   d e  p erso nn el    +31 %    - 37 %    +84 %    +10 %    +10 %       D A G E  C P C S P  

L e   n o u v e a u   C o d e   d e   l ’ E a u   est   ad o pt é  Ré v ision   d u   Co d e  d e   l’ E a u    N on    O u i    O u i       D G P RE  

L a   ré g u l a t ion  se c t orielle   est  o p ér a t io nn elle  Mise   en   p l ac e   d ’ u n   mé ca n i s me   d e   ré g u l a t ion  se c t orielle      N on      Non      N on      O u i        C P C S P  

L es   d élé g a t io n s   d e   ser v i c e   pub lic  p o u r   l’e a u  p o t a b le   en   milieu   r u r a l   so n t  o p ér a t io nn elles    Nom b re   d e  d élé g a t io n s   d e  ser v i c e   pub li c s  o p ér a t io nn elles        0 1        0 5        0 7        0 8          O F O R  

L es   MP   so n t   p a ssés   à   b o nn e  da t e  D él a i   mo y en   d e   p a ss a t ion   d es  m a r c h és    12 0   j    12 0   j    12 0   j    120 j     SY G M A P    C P M  

L es   ré f ormes  i n s t i tut io nn elles  so n t   mises   en  œ u v re  V a l i da t ion   d 'u n   n o u v e a u   c a d re  i n s t i tut io nn el   p o u r   la  g es t ion   d u   S P E P A   en   milieu   u r b a in      Non      O u i      O u i      O u i       J o u r n a l  o ff i c iel      C P C S P  

L e   G e n re   est   i nt é g ré   da n s   l’or g a n i g r a mme  Int é g r a t ion   d e   l a   Cell u le   G e n re   d a n s   l’or g a n i g r a mme    Non    O u i    O u i    O u i     D é c ret  C P C S P  CG  

                PG I RE  Re nf or c er   le   c ad re  i n s t i tut io n n  el   et  o p ér a t io nn e  l   d e  la  g es t ion  i nt é g rée   d es   resso u r c es  en   e a u   en  v u e   d e   l a  s a t is fa c t ion  d u r a b le   d es          L a   g es t ion   d es  RE   et   d es  o u v r ag es   est  a méliorée  Nom b re   d e   P G RE   ré a lisés  8  1 2  1 8  2 2  2 8  R a pp or t s  D G P RE  

Nom b re   d e   P R SE  2  6  9  1 2  1 3  R a pp ort   d ’ a c t i v i t és  C P C S P  

N om b re   d e   S D A G E   ré a lisés   1  2  2   R a pp or t s   D G P RE  D G P RE  

Nom b re   d e   sé a n c es   d e   c o n c er t a t ion  t e nu es    4    1 2    2 0    2 5    3 0  R a pp or t s   D G P RE    D G P RE  

D e g ré   d e   MO   d e   l a   G I RE   ( 0 - 100 )  53 ,3  5 4  5 5  6 0  6 5  R A C  D G P RE  

L es   réser v es   s t r a t é g i qu es   en   e a u   d u   La c   d e  Vol u me   d ’ e a u   sé c u risée   d is p o   ( L G )    1 ,4    1 ,6    1 ,7    1 ,9    2 ,3  R a pp ort   O L A C    O LAC  
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 b esoi n s   liés   à   t o u s   les  u s ag es.  G u iers   so n t   sé c u risées          

L es   o u v r ag es   d e   re t e nu e   so n t  ré a lisés  Nom b re   d ’o u v r ag es  d e   re t e nu e   ré a lisés       R a pp or t s   O L A C    O LAC  

                                              PA E P                          A tt ei n d re  l’ a cc ès  un i v ersel   à  l’e a u  p o t a b le,   d ’ i c i   2025 ,   à   t r av ers   l a  ré a li s a t ion  et   le  re nf or c eme  n t   d es  i nf r a s t r u c t u  res   et   en  a ss u r a n t   la  qu a li t é   et  l’é qu i t é   da n s   l a   f o u r n i tu re  d u   ser v i c e  pub lic   d e  l’e a u    L' acc ès   g lo ba l   à  l 'E P   est   a mélioré  T a u x   d 'a cc ès   G TS   ( O D D )  N D  ND  ND  ND    C P C S P  

T a u x   d 'a cc ès   g lo ba l        C P C S P  

                L' acc ès   à   l 'E P   est  a mélioré   en  milieu   r u r a l    T a u x   d 'a cc ès   à   l 'E P   en   milieu   r u r a l    86 , 4 0   %      92 %      94 , 80 %      95 %      97 %  Enqu ê t es   mé n ag es  ou  i n v e nt a ire    ANSD  C P C S P  

N om b re   c u m u lé   d e   n o u v e a u x  b r a n c h eme nt s  p ri v és   ré a l isés       5  00 0      1 5   00 0    3 0   00 0     R a pp or t s   O F O R    O F O R  

N om b re   d e   CE   ré a lisés   et   é qu i p és    3 5  2 8  1 0  R a pp or t s   O F O R  O F O R  

N om b re   d e   f or a g es   ré a lisés   ou  ré h a b ili t és     12 1    3 7    10 5    1 5  R a pp or t s   O F O R  O F O R  

T a u x   d ' é qu i p eme n t   d es   s y s t èmes   A E P  en   p om p es  d ose u ses   d e   c h lore       5 %      6 %      15 %      25 %    R a pp or t s   O F O R      O F O R  

L es   o u v r ag es   d e   ca pta g e   so n t  f o n c t io nn els  T a u x   d e   d is p o n i b ili t é   d es  f or ag es   r u r a u x    97 %    89 %    90 %    92 %    95 %  R a pp or t s   O F O R    O F O R  

    L' acc ès   un i v ers e l  à   l ' e a u   p o t a b le  est   a ss u ré   en  milieu   u r b a in  T a u x   d 'a cc ès   g lo ba l   à   l ' e a u   p o t a b le   en  milieu   u r b a in    98 , 8 %    97 , 8 %    99 %  10 0   %  10 0   %  Enqu ê t e   mé n ag es   In v e nt a ire    S O N E S  C P C S P  

Vol u me   d ' e a u   p ro d u it   da n s   le  p érimè t re   a ff ermé  (millio n s   d e   m 3 )      18 8      20 0      20 4      20 6      20 8  R a pp or t s   f ermier  ou   D CE  S O N E S      S O N E S  

      L a   qu a li t é   d e  l ' e a u   p o t a b le   est  c o nt rôlée  T a u x   d e   c o nf ormi t é   d e   la  q u a li t é   ph y si c o - c h i m i qu e   d e   l ' e a u   p o t a b le   da n s   le  p érimè t re   a ff ermé      99 , 6 8   %      98 %      98 , 5 %      99 %      ¨99 %    Enqu ê t e  mé n ag es  In v e nt a ire      S O N E S  C P C S P  

T a u x   d e   c o nf ormi t é   b ac t ériolo g i qu e   d e  l’e a u   d a n s   le  p érimè t re   a ff ermé      97 %      98 %      99 %      99 %      99 %  R a pp ort  f ermier  u r b a in      S O N E S  

L es   D SP   so n t   f o n c t io nn elles  Nom b re   d e   D S P   o p ér a t io nn ell e s  2  4  8    R a pp ort   O F O R  O F O R  

            P A G E P  A méliorer,   d ’ i c i   2025 ,   l’ a cc ès  d u r a b le   et  sé c u risé   à  l’ a s s a i n isse  me n t   à  t r av ers   l a  mise   en  p l ac e   d es  i n v es t issem            L' acc ès   g lo ba l   à  l ' a ss a i n i s seme n t  est   a mélioré        T a u x   d 'a cc ès   g lo ba l  à   l ' a s s a i n isseme n t  G TS   ( O D D )          ND          ND          ND          ND          ND  Re v u e   ré g io n a les   et  R a p p or t s  d es  ser v i c es  d é c o n c e n t  rés      ANSD  D A  O NAS  C P C S P  

T a u x   d 'a cc ès   g lo ba l   a mélioré   à  l ' a ss a i n i s seme n t         

 


image4.emf
 e nt s   et   d es   ser v i c es  n é c ess a ires  p o u r  a ss u rer   un e  g es t ion  ad é qu a t e  d es   e a u x  u sées,   d es  e x c ré t a s   et  d es   e a u x  p l u v i a les.        L' acc ès   a u x  s y s t èmes  d ' a ss a i n isseme n t  est   re nf or c é   en  milieu   r u r a l      T a u x   d 'a cc ès   g lo ba l   à   l ' a s s a i n isseme n t   en   milieu   r u r a l        38 , 7 %        43 %        45 %        47 %        49 %  Enqu ê t es   mé n ag es;  R a pp or t s  CR,  R a pp or t s  d ’o p ér a t io  n s      ANSD  D A  O NAS  C P C S P  

N om b re   c u m u lé   d e   n o u v elles   l a t ri n es  f a mil i a les   2 0   00 0    4 5   00 0  7 5   00 0  100 .   00 0   D A  O NAS  

    L' a ss a i n isseme n t  est   a ss u ré   en  milieu   u r b a in  T a u x   d 'a cc ès   à   l ' a ss a i n i s seme n t   en  milieu   u r b a in    60 , 2 %    65 , 8 %    67 , 1 %    R a pp ort   a nnu el   O N A S    O NAS  

N om b re   d e   n o u v e a u x  b r a n c h eme nt s   à  l ' é g o u t     3 0   00 0      4 0   00 0    6 5   00 0    85 .0   0 0       O NAS  

    L es   e a u x   u sées  so n t   é pu rées   d e  m a n ière   e ff i c ac e  T a u x   d e   t r a i t eme n t  en   milieu   u r b a in    51 , 7 %    55 , 5 %    61 , 1 %    63 %    70 %  R a pp ort   a nnu el   O N A S    O NAS  

T a u x   d e   d é p o l l ut ion  en   milieu   u r b a in    36 , 7 %    39 , 4 %    43 ,4    45 %    47 %  R a pp ort   a nn u el   O N A S    O NAS  
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Amélioration quantitativement et qualitativement les services AEPA 

A Accès durable au service de l'eau potable

A.2 Densification, extension, réhabilitation (fonds soutien)

A.2.1 Fonds de soutien aux ASUFOR/ Densification de réseaux

A.2.1.1

Réalisation des travaux de densification de réseaux sur les 3 

mini transfert ci-dessous

A.2.1.1 Réception travaux de densification de réseaux

A.3 Dispositifs de filtration par osmose inverse

A.3.1 Lancement et attribution de marché unités de chloration

Suivi fourniture et installation unité de chloration

A.3.2 Réception unités de chloration

A.4 Réalisation de 3 transferts à moyenne distance

A.4.1

Réalisation études APD et DAO sur la base de l’étude APS des 

infrastructures de mini transfert déjà réalisée au démarrage 

de la 1

ière

 phase du PASEPAR.

A.4.1.1 Attribution marché travaux de forages pour 3 mini transfert

A.4.1.2

Attribution marché travaux de génie civil (3 cabines de 

pompage et densification de réseaux)

A.4.1.2 Suivi travaux forages et génie civil

A.4.2.1 Réception 3 forages

A.4.2.2 Réception Génie civil 

B Accès durable au service de l'assainissement

B1 Campagne communication pour le changement

B.1.1

Enquête Wash et enquête de satisfaction Eau Potable / Forum 

innovations en asssainissement

B.1.1.1

Lancement et attribution pour le recrutement des agences 

d'événementiel 

B.1.1.1

Appui à l’organisation de 2 Forums des innovations (2020 et 

2022).

B.2 Renforcement des capacités acteurs

B.2.1

Contrat de service intellectuels en appui à la DA / 

Réhabilitation électricité SRA

C Gestion Intégrée des Ressources en Eau

C4 Améliorer les connaissances moyennes de la GIRE

C.4.1 Travaux de réalisation de piézomètres

A.4.1.1 Lancenement et Attribution marché de piézomètres

A.4.1.2 Réception des piézomètres

C.6

Améliorer la communication, l'information, l'éducation et la 

sensibilisation sur l'eau

C.6.2 Appui au secrétariat Forum

C.6.1.1 Signature convention de subsides

C.6.1.2 Clôture convention de subsides

A.6.3

Collaboration des acteurs belges du secteur de l’eau à l’élaboration 

d’un projet commun ?

A.4.2.1 Elaboration projet commun 

Z Moyens généraux

Z.4 Audit et Suivi évaluation

Z.4.2 Audit financier

Z.4.3 Backstopping (au cours du 9ième forum mondial de l'eau)

2021 2022 2020

ACTIVITES

Cloture 2ième avenant


