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1 Acronymes 

 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

ANAPEC 
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 

Compétences 

ANO Avis de Non Objection 

ASC Accord Spécifique de Coopération 

AT Assistant Technique 

ATN Assistant Technique National 

CAS Centres d’Assistance Sociale 

CFA Centre de Formation par Alternance 

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CMO Convention de Mise En Œuvre entre la CTB et l’Etat Belge 

CMDAM Centre d'analyse des données mondiales sur la migration  

COPIL Comité de Pilotage 

CS Convention Spécifique ente l’Etat Marocain et Belge 

CSC Cahier Spécial des Charges 

CTB1 Coopération Technique Belge 

CT(O)S Comité Technique (d’Orientation et) de Suivi 

COPIL Comité de Pilotage 

DAM Direction Chargée des Affaires de la Migration 

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

DGD 
Direction Générale Coopération au Développement et Aide 

Humanitaire 

DIDH Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme 

DTF Dossier Technique et Financier 

 

1 La dénomination « CTB » doit être lue comme « Enabel » 
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ECT Expert en Coopération Technique 

EN Entraide Nationale 

Enabel Agence belge de développement 

FP Formation Professionnelle 

HQ  Siège Social de la CTB en Belgique 

ICT Information and Communication Technologies 

MBI Maghrib Belgium Impulse 

MDCMRE  

Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 

Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à 

l’Etranger 

MDM Marocains du Monde 

MFSEDS 
Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 

Développement social 

M&E Monitoring et Evaluation 

MONOP Monitoring Opérationnel Trimestriel 

MP Gestion de Projet 

MRE Marocains Résidant à l’Etranger 

MSC Most Significant Change  

MTIP Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OFPPT 
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 

Travail 

OG Objectif Général 

OI Objectif Intermédiaire 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OS Objectif Spécifique 

OSC Organisation de la Société Civile 

PC Programme de Coopération 

PTF Partenaire Technique et Financier 

PV Procès-Verbal 

RAF Responsable Administratif et Financier 
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RC Renforcement des Capacités 

RCP Responsable du Changement du Programme 

RH Ressources Humaines 

RP Responsable de Programme 

RR Représentant Résident CTB 

SG Secrétaire Général du MCMREAM  

SNIA Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 

ToC Theory of Change / Théorie du Changement 

TPE Très Petites Entreprises 

UE Union Européenne 

VDAB 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding - Service d’Emploi et de la Formation 

Professionnelle Flamand 

 

2 Aperçu de l’intervention 

2.1 Fiche d’intervention 

Intitulé de l'intervention 
Amuddu : Appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

d’Immigration et d’Asile (SNIA) 

Code de l'intervention MOR 1605211 

Emplacement 
Région Rabat-Salé Kénitra et région de Casablanca-Settat 

(notamment l’axe Rabat-Casablanca)  

Budget  4.600.000 euros 

Institution partenaire 

Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 

Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à 

l’Etranger (MDCMRE) 

Partenaires opérationnels Entraide Nationale et ANAPEC 

Date de démarrage de 

l'intervention/Ouverture du 

Comité de pilotage (COPIL) 

Date de signature de la Convention spécifique : 15 mars 2018 

Date du premier COPIL : 5 juin 2018 

Date de fin de la Convention 

spécifique 
 14 mars 2023 

Groupes cibles  Migrantes et migrants au Maroc 



 

Rapport des résultats 2020 

 

8 

Impact2 
L’intégration des migrantes et des migrants et la gestion des 

flux migratoires au Maroc sont mieux assurées 

Outcome 
 L’employabilité des migrantes et des migrants au Maroc est 

améliorée 

Outputs 

O.I. 1. L’accès des migrant(e)s et des réfugié(e)s aux 

dispositifs existants d’orientation et de formation 

professionnelle est mieux assuré. 

 

O.I. 2. L’accès des migrant(e)s et des réfugié(e)s aux 

dispositifs d’accompagnement à l’(auto-)emploi et au marché 

de l’emploi est amélioré. 

 

O.I. 3. L'action conjointe des structures travaillant dans le 

domaine de l'intégration économique des migrant(e)s est 

dynamisée et mieux coordonnée. 

Budget total de l'intervention 4.600.000 euros 

Année couverte par le rapport  2020 

 

2.2 Auto-évaluation de la performance 

En octobre 2020, une mission d’évaluation a eu lieu afin de réaliser la revue à mi-parcours (MTR) de 

l’intervention, dont l’objectif principal a été d’évaluer la performance de l’intervention, en se basant sur 

les 5 critères CAD et selon l’approche générique développée dans le cadre du suivi des projets Enabel.  

L’approche méthodologique des évaluateurs a été participative, flexible, centrée sur l’apprentissage et 

orientée « changements ». Les évaluateurs ont, par ailleurs, porté une attention particulière à l’intégration 

effective des thèmes transversaux (Genre, Communication, Capitalisation et digitalisation) dans la 

stratégie d’intervention. La collecte des données a été réalisée à travers une analyse de la documentation 

disponible, des entretiens semi-structurés avec les principales parties prenantes de la mise en œuvre de 

l’intervention, ainsi que des visites sur le terrain. 

Les principaux résultats de l’évaluation, partagés en trois temps avec les partenaires respectivement, lors 

de la restitution de la mission, le CTOS tenu le 4-12-2020 et le COPIL tenu le 23 -12-202, sont fournis 

dans la grille d’évaluation de la performance suivante :  

1.1.1 Pertinence 

 Performance 

Pertinence A 

 

 

2 L’impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat  
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▪ L’intervention répond, à la fois, à un besoin réel du Maroc et de la Belgique : les 1ers résultats 

confirment la pertinence par rapport aux stratégies et orientations des institutions marocaines et 

belges. 

▪ Les parties prenantes bénéficiaires (institutionnels et OSC) sont toutes impliquées et les activités bien 

coordonnées : elles perçoivent l’intervention de manière positive et la considèrent comme bénéfique. 

▪ Les bénéficiaires migrant.e.s confirment également la pertinence du dispositif et des mécanismes mis 

en place. 

▪ L’approche proposée par Amuddu est techniquement adaptée aux besoins et priorités des parties 

prenantes. 

 

1.1.2 Efficacité  

 Performance 

Efficacité B 

 

▪ Les 1ers résultats paraissent confirmer l’efficacité du dispositif et des mécanismes associés. 

▪ La mise en place des actions a abouti à un bon niveau d’exécution des Outputs 1 et 3, mais le niveau 

d’exécution de l’Output 2 reste à confirmer. 

▪ La proposition de renforcement de compétences est rigoureuse et partagée. 

▪ Le travail des agents communautaires (AC), au niveau des communautés de migrant·e·s, constitue un 

effet positif non prévu qui contribue aux résultats de l'intervention. 

▪ La gestion des subsides, longue dans sa mise en œuvre, semble désormais maitrisée (à confirmer pour 

la suite).  

▪ Les points d’amélioration identifiés concernent les aspects suivants : 

- Une meilleure coordination entre les OSC bénéficiaires des subsides et les autres parties 

prenantes ; 

- Une finalisation de la méthode de calcul de certains indicateurs des objectifs 

intermédiaires (Outputs). 

 

1.1.3 Efficience 

 Performance 

Efficience C 

 

▪ La mise en place des subsides, marchés publics et bons de commande doit être renforcée en termes de suivi 

et de pilotage. 
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▪ Sous exécution budgétaire à la date de la revue, avec un niveau d’exécution qui est en décalage trop 

important par rapport au temps restant (notamment en ce qui concerne les activités/actions liées à 

l’O.I.2). 

 

 

1.1.4 Durabilité potentielle 

 Performance 

Durabilité potentielle B 

 

▪ L’ancrage institutionnel d’Amuddu s’appuie sur une dynamique partenariale solide et contribue à la 

durabilité de l'intervention à travers une appropriation par les institutions marocaines. 

▪ Amuddu est en phase avec les besoins et les attentes des actrices et acteurs engagé·e·s dans la 

territorialisation de la SNIA. 

 

 

2.3 Synthèse des principaux résultats en 2020 

En 2020, les résultats suivants ont été atteints : 

• Augmentation de la confiance des personnes migrantes en les institutions publiques à travers la 

mise en place d’un dispositif d’accompagnement s’appuyant sur la coordination des services 

publiques ouverts à la population migrante, la mobilisation communautaire et le partenariat 

avec les organisations de la société civile (OSC). 

• Concernant les éléments d’innovation, il faut noter la consolidation de l’approche 

communautaire déployé par le projet Amuddu à travers le travail des agents communautaires, mais 

aussi des liens tissés avec les leaders communautaires des populations migrantes au niveau de Rabat 

et Casablanca. Pour rappel, c’est dans le cadre du projet Amuddu que pour la première fois quatre 

agent·e·s communautaires issu·e·s de la population migrante ont été placé.e.s au sein des agences du 

service de l’emploi dans deux villes, Rabat et Casablanca, afin d’instaurer un climat de confiance entre 

les migrant.e.s et les services publics. 

• En outre, des mesures innovantes visant l’incitation des entreprises au recrutement des personnes 

migrantes à travers les « contrats-aidés » ou le financement des initiatives d’auto-emploi 

sont en cours de mise en œuvre en partenariat avec l’ANAPEC. 

• Des actions pilotes ont également été lancées en collaboration avec les OSC afin d’explorer des 

approches novatrices, telles que le mentorat ou la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE), en tant qu’outils d’intégration économique de la population migrante. 

• Grâce à ces mécanismes, le nombre de migrants bénéficiant des formations 

professionnelles de l’EN et de l’accompagnement à l’emploi ou à l’auto-emploi de 

l’ANAPEC est en constante augmentation. En outre, en 2020, le projet a renforcé les dispositifs de 

référencement et de coordination entre les différents partenaires, tant institutionnels que de la société 

civile. Un résumé des résultats chiffrés est présenté dans les pages suivantes. 
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• Les équipes de l'EN, de l'ANAPEC, du MDCMRE, des associations et des relais communautaires ont 

enregistré une montée en compétences, qui se traduit par doublement par une connaissance plus 

fine du profil des personnes migrantes et par une augmentation de leurs connaissances sur différentes 

thématiques en l’occurrence le suivi, évaluation, GAR, informatique, le développement personnel et 

leadership, la communication active, la gestion de conflits  et l’approche genre et gestion de cas de 

violence basée sur le genre .  
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Zoom sur des chiffres : Principaux résultats 2020 

 

 

  

* Parmi les 136 personnes migrantes bénéficiant d’une bourse dans le cadre de la formation professionnelle, 51 en ont 
bénéficié au titre de l’année scolaire 2019-2020 (dont 35 femmes) et 85 sont en train d’en bénéficier au titre de l’année 
2020-2021 (parmi elles 53 femmes). 
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• Parmi les principaux défis de 2020, il faut noter l’impact de la pandémie sur les personnes 

migrantes cibles du projet, ainsi qu’à tous les niveaux de l’intervention. Les difficultés liées au 

renouvellement des cartes de séjour ont constitué également un défi majeur. 
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3 Suivi des résultats5 

 

Il est important de rappeler en préambule que la structure de ce rapport s’aligne avec la méthodologie 

« More Result » préconisée par Enabel, qui se matérialise concrètement par un travail participatif des 

entités concernées, notamment l’équipe projet et les points focaux des partenaires. En utilisant la théorie 

du changement, c’est-à-dire en analysant la trajectoire de développement qui suit l’intervention en se 

basant sur l’hypothèse de départ qui est en l’occurrence « une intégration économique réussie facilitera 

leur intégration sociale et culturelle », et l’hypothèse sous-jacente qui considère que cette intégration 

économique sera facilitée si les migrant(e)s ont un même accès effectif aux services et avantages que les 

Marocain(e)s. En d’autres termes, il s’agit de voir le degré de réalisation de l’objectif spécifique (Outcome) 

atteint l’année 2020, grâce à la contribution des résultats (output) de l’intervention. Est-ce que ces 

derniers ont été délivrés efficacement et avec efficience pour contribuer à la réalisation de l’Outcome ? 

Sont-ils toujours pertinents dans le sens où il existe une articulation logique entre les niveaux résultats et 

objectifs spécifiques ? 

 

Autant de questions et d’interpellations auxquelles les équipes projet et leurs partenaires doivent 

apporter des éléments de réponses. Il faut rappeler enfin que la rédaction du Rapport de résultats pour 

l’exercice 2020 se situe à la fin de ce processus de co-construction et de réflexion collaborative, qui peut 

être résumé comme suit : 

 

 

5 « Résultats » réfère aux résultats de développement. L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat 
escompté ; les outcomes intermédiaires se réfèrent aux changements générés suite à l’atteinte des outputs et permettant l’avancée vers l’outcome de l’intervention, à 
un plus haut niveau. 
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Par ailleurs, l’assurance6 qualité du processus de suivi des résultats suit les principes généraux de 

l’assurance qualité établis à Enabel. Les éléments importants à prendre en compte dans l’assurance 

qualité de ce processus sont les suivants : 

S’assurer qu’un processus de réflexion annuelle sur l’évolution du contexte, les résultats atteints et le suivi 

des changements générés existe, et est réalisé au sein de l’intervention. Ce processus de réflexion annuelle 

doit permettre d’obtenir les éléments suivants : 

- Un suivi des processus de changements sur base de la théorie du changement de l’intervention. 

- Une mise à jour de la valeur des indicateurs du cadre de suivi et évaluation de l’intervention ainsi 

qu’une analyse des résultats obtenus et leur signification par rapport à l’atteinte des cibles fixées. 

- Une analyse de la performance de l’intervention à travers l’utilisation des critères DAC. 

- Un bilan annuel du suivi des risques majeurs de l’intervention. 

- Une analyse qualitative des synergies et complémentarités avec les autres interventions et autres 

acteurs intervenant dans les mêmes domaines et/ou secteurs. 

- Une analyse de l’intégration des thèmes transversaux par l’intervention. 

- Une réflexion sur les succès, défis rencontrés et leçons apprises de la mise en œuvre de 

l’intervention. 

- Les recommandations d’actions et décisions d’ordre stratégique en lien avec l’atteinte des 

résultats de développement, à soumettre au COPIL de l’intervention. 

 

 

 

6 Document interne Enabel, « description process monitor Results Intervention 
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3.1 Evolution du contexte 

3.1.1 Contexte général et institutionnel 

 

3.1.1.1. La crise liée à la pandémie de la COVID-19 

« L’économie mondiale7 continue à pâtir de la crise sous l’effet notamment des restrictions mises en place 

dans plusieurs pays pour contenir la recrudescence des contaminations dues à la pandémie de la COVID-

19.  Elle terminerait l’année en contraction de 4,2%, avant de rebondir de 5,8% en 2021 puis croitre de 

3,4% en 2022 ». 

La pandémie a frappé l’économie marocaine dans un contexte de faible croissance économique8, les effets 

économiques de la crise […], imposent des défis redoutables et sans précédent alors que le pays s’efforce 

d’atténuer le double impact — sanitaire et économique — de cette pandémie. 

Au niveau national, les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relatives aux deux derniers 

trimestres illustrent l’ampleur du double choc subi par l’économie nationale à cause de la pandémie et 

des conditions climatiques défavorables ayant marqué la précédente campagne agricole. 

En outre, l’atonie de l’activité économique et sa volatilité ont un impact négatif sur le bien-être des 

ménages, en particulier de ceux dont les dépenses de consommation se situent juste au-dessus du seuil 

de pauvreté : en effet, un petit choc peut de nouveau pousser ce groupe dans la pauvreté. 

Le retard dans la mise au point d’un vaccin, de nouvelles vagues de COVID-19 et un nouveau confinement 

plomberaient davantage la croissance. 

Pour faire face à la situation globale du COVID-19 et endiguer sa propagation, le Gouvernement du Maroc 

a rapidement pris des mesures essentielles de santé publique, dès le 19 mars 2020. Ces mesures se sont 

accompagnées d’un plan de réponse national dans le secteur de la santé incluant toutes les populations 

résidentes sur son territoire incluant les personnes migrantes, et des mesures d’indemnisation financière 

juste pour les salariés en perte d’emploi inscrits à la CNSS (secteur formel).  

 

Focus sur l’emploi : 

Selon l’OIT9 (2018), l’emploi informel au Maroc constitue environ 80% de l’emploi total, soit 22 de plus que dans les 

pays de la région MENA (67%), mais inférieur à celui des pays d’Afrique subsaharienne (86 %). 

En 2020, le taux de chômage10 est passé de 9,1% à 10,5% au niveau national, et de 13,3% à 15,1% en milieu urbain. 

Ce taux reste relativement élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans avec 26,8%, les femmes (14,3%) et les diplômés 

(17,8%).  

Parmi les cinq régions qui abritent 72% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus, la région de Casablanca-Settat 

vient en première position avec 22,7% d’actifs, suivie en 3e position de Rabat-Salé-Kénitra (13,4%).  

 

7 Rapport de bank al magrib 2020 : DEE-RPMT4 2020Vpubl.pdf 
8 Rapport de la banque mondiale : pubdocs.worldbank.org/en/834281603062282082/pdf/2021000592FREfre005-Morocco.pdf  
9

 ibidem 

10 La situation du marché du travail au 1er trimestre de 2020 selon le HCP : La situation du marché du travail au premier trimestre de 2020 (hcp.ma) 

file:///C:/Users/HP/Downloads/DEE-RPMT4%202020Vpubl.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/834281603062282082/pdf/2021000592FREfre005-Morocco.pdf
https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-premier-trimestre-de-2020_a2503.html
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Près des trois quarts des chômeurs (75,3%) sont concentrés dans cinq régions ; Casablanca-Settat vient en première 

position avec 26,6% de chômeurs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (14,9%), 

Malgré que le classement du pays, selon l’indice de facilité de faire des affaires développées par la Banque mondiale, 

soit passé de la 177e place en 2006 à la 53e place en 2020, il n’en demeure pas moins que, selon les données officielles 

disponibles (HCP, Bank Al Maghrib et MF), il est démontré que la performance de certains secteurs économiques ont 

été fortement affectés par la COVID-19.  

 

Par ailleurs à un niveau mezzo, le projet Amuddu a contribué au plan d’action de riposte à la pandémie 

COVID-19 lancé par Enabel au Maroc incluant des actions de sensibilisation et d’information auprès des 

personnes réfugiées11 et des migrant·e·s, mais également un appui institutionnel aux partenaires 

techniques du projet, pour faire face aux risques induits par cette situation de crise.  

 

3.1.1.2. Pacte sur la migration et l’asile de l’UE  

Le 23 septembre 2020, la Commission européenne a proposé un nouveau Pacte sur la migration et l’asile 

qui prend en compte la complexité de la migration, dont les différentes facettes doivent être considérées 

de façon équilibrée. 

L’objectif dudit Pacte est d’approfondir la coopération en matière de migration à travers des partenariats 

complets, équilibrés et sur mesure avec les principaux pays d'origine et de transit, y compris en matière 

de retour, de réadmission et de réintégration.  

 

3.1.1.3. Cadre régional et national  

L’Observatoire africain des migrations a été inauguré le 18 décembre 2020 à Rabat, sur proposition de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Leader africain sur la question de la migration. Cette 

institution vise à développer un processus de collecte, d’analyse et d’échange d’informations entre les pays 

africains dans ce domaine. L’Union africaine12 prévoit de compléter l’Observatoire ayant son siège à Rabat 

par un Centre africain d’études et de recherches sur les migrants qui sera installé à Bamako, et un Centre 

des opérations continentales à Khartoum. 

Au niveau national, les migrant·e·s ont été confronté·e·s à des difficultés de renouvellement des cartes de 

séjour, qui ont été remontées par les agent·e·s de terrain communautaire du projet. Devant cette situation, 

le projet a sollicité l’appui du MDCMRE pour pallier cette difficulté. Ce dernier a demandé au projet de 

communiquer une liste pour amorcer un dialogue avec le Ministère de l’Intérieur.  

 

 

11 Le nombre de réfugiés et demandeurs d’asile originaires de plus de 40 pays est de 11.960. Les réfugiés sont enregistrés dans 74 

localités à travers le Maroc selon le dernier rapport du UNHCR Maroc : UNHCR Morocco Factsheet Septembre 2020 FR.pdf 

(reliefweb.int).  

12 Article paru sur le site ECOACTU, le 22 décembre 2020 : L’Observatoire Africain De Migration : Une Réalisation Concrète Du 
Maroc (ecoactu.ma) 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Morocco%20Factsheet%20Septembre%202020%20FR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Morocco%20Factsheet%20Septembre%202020%20FR.pdf
https://www.ecoactu.ma/lobservatoire-africain-de-migration/
https://www.ecoactu.ma/lobservatoire-africain-de-migration/
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3.1.2 Contexte de gestion : 

 

3.1.2.1 Modalités de partenariat : 

En 2020, plusieurs conventions de subsides ont été signées avec les organisations suivantes : 

Organisation Titre de l’action Budget Durée  Date de 

signature  

AMAPPE 

Pour un meilleur accès des 

personnes migrantes et 

réfugiées aux dispositifs 

existants d’orientation et de 

formation professionnelle (dont 

l’octroi de bourses)  

Avenant n°1  

€ 408.95013 

 

 

  

 

 

€ 28.950 

25 mois 

 

 

 

1er déc 2019 

au 31 dec 2021 

 

 

29 avril 2020 

ANAPEC 

Encourager le recrutement des 

personnes migrantes et 

réfugiées à travers des mesures 

d’incitation (contrats aidés) 

€ 168.225 
30 mois 

 

Du 1er déc 2019 

au 31 mai 2022 

REMESS 
Les migrants, acteurs du 

développement économique et 

social au Maroc 
€ 149.990 

20 mois 

 

Du 1er mai 2020 

au 30 avril 2022 

CARE Maroc 

Favoriser l’insertion 

socioéconomique des 

personnes migrantes dans la 

zone urbaine de Casablanca 

€ 150.000 

 

16 mois 

 

Du 1-sep-20 

au 30-avril -2022 

 Budget total/subsides € 906 115    

 

En outre, il a été décidé de lancer un appel à propositions afin d’identifier une organisation qui sera 

chargée de gérer le financement des initiatives d’auto-emploi crées par les personnes migrantes et les 

accompagner lors de la phase de post-création. A fin 2020, les lignes directrices de cet appel étaient en 

cours de finalisation. 

 

3.1.2.2 Modalités opérationnelles 

Pour l’année 2020, le projet a tenu trois (03) comités techniques d’orientation et de suivi (CTOS), 

respectivement les 30 janvier, 18 juin et 4 décembre, dont les 2 derniers à distance au vu du contexte de 

pandémie qui a prévalu durant toute l’année. Quant au Comité de Pilotage (COPIL), un seul a été tenu le 

23 décembre 2020 à distance sous la Co-Présidence du Ministère délégué chargé des MRE et d’Enabel.  

 

13 Le montant initial du Subside était de 380 000€. Afin de répondre à la crise sanitaire Covid19, un budget additionnel de 28 950 € a été octroyé 
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Lors de la réunion du Comité de Pilotage -à laquelle ont pris part outre le MDCMRE et Enabel, les 

représentants de l’Entraide Nationale et de l’ANAPEC-, les participant·e·s ont passé en revue et discuté 

les points inscrits à l’ordre du jour, dont voici un rappel : 

1. Suivi des décisions prises lors du COPIL n° 1 et 2 ; 

2. Présentation de l’état d’avancement du Programme (Maghrib Belgium Impulse et Amuddu) ; 

3. Présentation et approbation de la planification 2021 ; 

4.  Présentation et approbation des rapports de la revue à mi-parcours - MTR.  

5. Points divers à valider ; 

Pour ce qui est du premier point, le COPIL, après avoir pris connaissance de l’état d’avancement des 

anciennes décisions des COPIL n°1 et 2, a décidé de : 

- Veiller continûment à élargir sa représentativité au Ministère de l’Intérieur.  

- Se limiter à un plan d’action de communication annuel pour les deux interventions au lieu et 

place de l’élaboration d’une stratégie de communication.  

 

Rapport Décisions – Extrait de PILOT 

   
Intervention Décision Action Date Progress 

MOR1605211 - Amuddu : Appui à la mise en œuvre de la stratégie Nationale d’immigration et d’asile 

1. Élargir la représentativité des membres du COPIL en 

invitant au prochain COPIL :   

* Les représentants du Ministère de l’Intérieur (MI) et des 

Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale 

(MAECI).                                                        

* Des experts du milieu académique œuvrant dans le 

domaine de la migration, partenaires du MCMREAM 

18/06/2018 En retard 

2. Préparer et lancer la stratégie de communication du 

Programme Migration (Amuddu et MBI) de concert avec le 

MCMREAM. 

18/06/2018 En retard 

3. Procéder à l’ancrage des agents communautaires au 

niveau de certaines agences de l’ANAPEC 
28/02/2019 Réalisé 

4. Proposition de confier à l’ANAPEC la gestion de la partie 

du subside prévu initialement pour l’EN relative au 

financement des initiatives d’auto-emploi 

28/02/2019 En cours 
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5. Réorienter le subside prévu pour l’EN pour la partie 

relative aux bourses de la formation professionnelle vers une 

ONG 

28/02/2019 Réalisé 

   
Rapport généré le 16 déc. 2020 11:15 

Par ailleurs, le COPIL a validé la planification 2021 avec recommandations et mesures dont voici les 

principales actions :  

 

 

Le MDCMRE recommande d’accélérer les actions prévues, notamment : 

- L’élaboration et la mise en place d’un plan d’action pour sensibiliser le secteur privé. Sur ce point 

la CGEM (point focal de MBI) a proposé son appui à travers une réunion préliminaire avec le 

projet Amuddu en vue d’examiner les possibilités d’appui.  

-  La réalisation de l’étude du cadre référentiel pour intégrer la dimension migratoire au système 

d'information de l'EN et également la mise en œuvre du plan de communication de proximité.  

- De renforcer davantage la communication sur les activités du projet, non seulement par 

l’élaboration d’outils, mais également lors des événements de visibilité, à l’instar de ce qui a été 

réalisé pendant la « Semaine du migrant » qui a eu lieu cette année du 14 au 18 décembre 2020.  

- Renforcer la coordination entre les trois composantes du projet en vue d’améliorer la synergie et 

d’atteindre les objectifs escomptés (chiffrés et démarches innovantes). 

Par ailleurs, l’Entraide nationale a précisé que malgré le contexte de la pandémie liée à la COVID-19 

plusieurs actions ont connu des avancées notamment : 

- Le plan de formation qui a été réalisé et sera mis en œuvre à partir de janvier 2021 au profit des 

travailleurs sociaux et des responsables territoriaux ;  
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- Ainsi que le plan de communication de proximité validée par l’EN, dont la phase suivante sera 

lancée consacrée à l’élaboration de supports de communications pour cibler les personnes 

migrantes.  

- Quant au système d’information, l’EN souligne bien qu’il dispose d’une étude relative aux lignes 

directrices et d’un schéma directeur plus global qui est en cours d’implémentation et de 

construction progressive et dont l’étude de référence pour intégrer la dimension migratoire lancée 

dans le cadre du projet Amuddu, vient à point nommé pour apporter un complément d’éléments 

techniques au système d’information.  

Quant à l’ANAPEC, elle a suggéré de : 

- Activer la réalisation de l’étude d’adaptation des outils digitaux pour l’offre de service de l’emploi 

et l’auto-emploi.   

- Réfléchir sur la possibilité d’une interopérabilité entre les deux systèmes d’information ANAPEC-

EN, en vue d’améliorer la prestation d’accompagnement des personnes migrantes dans le marché 

de l’emploi et auto-emploi.  

- Capitaliser l’expérience du dispositif de mobilisation communautaire dans le cadre d’un guide ou 

d’une fiche de capitalisation. Ledit processus de capitalisation de domaine relatif à la 

mobilisation communautaire a été lancé dans le dernier trimestre Q4 2020.  

Enfin, le MDCMRE (point focal de l’intervention) a proposé une issue de sortie pour la question du 

renouvellement des cartes de séjour des migrant.es bénéficiaires du projet Amuddu :  

En vue d'enclencher les discussions avec le Ministère de l'Intérieur sur 

le renouvellement des cartes de séjour des bénéficiaires du projet Amuddu, il a été demandé au 

projet de communiquer une liste comportant  nom et prénom du bénéficiaire, nationalité, numéro 

de la carte de séjour, statut ( migrant régularisé ou réfugié reconnu par les autorités marocaines), 

date d’expiration de la carte de séjour en joignant une copie de la carte de séjour et des justificatifs 

concernant la poursuite des formations ( attestations délivrées par l'Entraide Nationale ,) ou  d'un 

accompagnement par l'ANAPEC (attestation délivrée par l'ANAPEC et/ou photocopie de statut 

autoentrepreneur éventuellement, contrat d'insertion en cours d'établissement ou établi). 

Le projet est en train de préparer les documents sollicités par le MDCMRE. 
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3.2 Performance de l’outcome 

 

 

Dans cette partie, on rapporte sur les progrès réalisés visant l’atteinte de l’outcome visé par 

l’intervention (objectif spécifique) en vue de contribuer à l’impact (objectif général). Les progrès réalisés 

par rapport à l’outcome prennent en compte les résultats intermédiaires (outcomes intermédiaires), 

ainsi que l’utilisation des résultats (outputs).  

3.2.1 Progrès des indicateurs14 

 

 Outcome : A L’employabilité des migrantes et des migrants au Maroc est améliorée  

 Indicateurs/marqueurs de progrès 
Valeur de 
base 

Valeur année 
précédente 

Valeur année 
rapportage 

Cible année 
rapport 

Cible finale  

 

MAR16052_OS1_Nombre de migrant(e)s ayant 

finalisé avec succès un programme de FP qui 

s'insère dans le marché de l'emploi, désagrégé par 

sexe. 

0 0 3 15 75  

 

MAR1605211_OS2_Pourcentage de migrant(e)s 

formés au sein de l'EN qui ont bénéficié des 

dispositifs d’accompagnement à l’insertion de 

l'ANAPEC (recherche d’emploi et d’auto-

emploi), désagrégé par sexe. 

0 0 + 100 % 15 2516 % 25 %  

 
MAR1605211_OS3_Pourcentage de migrant-e-s 

accompagnés par l’ANAPEC qui s’insère dans le 

marché de l’emploi salarié, désagrégé par sexe 

0 0 9 % 31% 52 %  

 

MAR1605211_OS4_Nombre de migrant.es 

financé.es ayant créé une initiative d’auto-emploi 

toujours viable un an après (suivi post-création), 

désagrégé par sexe. 

 0 0 0 80  

 

 

 

Ce tableau reprend automatiquement la synthèse des indicateurs mis à jour dans Pilot. Le tableau inclut 

les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. 

 

14 Vous pouvez utiliser le tableau fourni ou le remplacer par votre propre format de matrice de monitoring. Ajouter/supprimer des colonnes en fonction du contexte 
(certaines interventions devront ajouter des colonnes pour les années précédentes, tandis que d'autres – nouvelles - interventions n'auront pas encore de valeur pour 
l'année précédente). 
15

 30 personnes ont été référées  

16 25 % correspond à 5 personnes formées à l’EN et ayant bénéficiées d’accompagnement de l’ANAPEC  
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3.2.2 Analyse des progrès réalisés 

Le projet « Amuddu » a l’objectif d’améliorer l’employabilité des migrantes et des migrants au Maroc. 

Pour cela, l’intervention met le renforcement de la collaboration stratégique entre les partenaires du 

projet -le Ministère, l’Entraide Nationale, l’ANAPEC et les organisations de la société civile- au centre de 

l’intervention afin d’améliorer l’accès des personnes migrantes et réfugiées aux services offerts en matière 

d’orientation, de formation professionnelle et d’accompagnement à la recherche d’emploi et à l’auto-

emploi. En outre, il propose certaines actions innovantes, telles que des mesures incitatives pour le 

recrutement des personnes migrantes et une approche opérationnelle de proximité dans les régions visées 

par le projet. 

Le projet Amuddu se veut, ainsi, une intervention à double approche qui dispose d’un ancrage territorial 

-accompagnant les entités publiques en contact direct avec la population migrante- et un volet stratégique 

visant l’amélioration du suivi de la SNIA en ce qui concerne l’intégration économique des personnes 

migrantes, ainsi que l’accès aux données, à travers le renforcement du Comité programmes 3 dédié à la 

formation professionnelle et l’emploi.  

Pour cette année 2020, des avancées perceptibles ont été enregistrées aussi bien au niveau quantitatif et 

qualitatif, bien que les chiffres atteints semblent modestes.  

▪ Les deux leviers majeurs contribuant fortement à l’amélioration de l’employabilité des migrant.es 

en l’occurrence la formation professionnelle et l’accompagnement à l’insertion dans le marché via 

l’emploi et l’auto-emploi ont connus une avancée substantielle au regard des cibles planifiées pour 

la même année (Cf. indicateur MAR1605211_OS2, 30 personnes formées à l’EN ont été référées 

à l’ANAPEC et ont bénéficié de prestation d’accompagnement à l’emploi et l’auto-emploi, 

dépassant de loin la cible annuelle : 5 personnes , soit 6 fois la cible prévue).   

▪ Certes seul 30 % de migrant.es ont pu s’insérer dans le marché de l’emploi au vu de la cible 

planifiée en 2020, qui est de 15.  

▪ La préparation des process administratifs et opérationnel ont été réalisés en vue d’un démarrage 

effectif d’octroi de financement prévu en 2021 

▪ Dans un autre volet, la MTR a noté positivement : 

o Les subsides aux acteurs de la société civile contribuent de manière positive aux 

outcomes, et l’amélioration de l’employabilité des migrant.e.s commence à être 

perceptible mais reste encore à confirmer. 

o Un impact positif sur le rapprochement entre les migrants.es et les institutions 

partenaires. 

▪ Par ailleurs dans un niveau plus qualitatif, l’intervention a pu recueillir les premiers changements les 

plus significatifs suite au déploiement à la démarche de la Most Significant Change adossée au 

processus de capitalisation. Ci-contre, quelques témoignages des personnes impliquées dans le projet 

 

 

                                                                          

« En fait, c’est le fait que le projet ait 

donné de l’espoir aux migrants …. C’est 

le fait que les migrants voient dans le 

projet qu’il y a des migrant(e)s qui ont 

été recrutés, qui travaille au sein d’un 

établissement public marocain. Ça 

c’est vraiment important parce que ça 

leur a donné de l’espoir. Ça a changé 

leur perception !... » AC 

 

« Les femmes qui sont sorties de 

l’informel au formel et ça c’est 

vraiment hyper important ... Parce 

qu’aujourd’hui la femme sait qu’elle 

peut avoir son cachet d’auto-emploi, 

elle peut avoir son registre et faire ses 

activités dans la légalité… » F.N 
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3.3 Performance de l'output 1 

 

 

3.3.1 Progrès des indicateurs 

 

 
Output  : A01 O.I. 1. L’accès des migrant(e)s aux dispositifs existants d’orientation et de formation professionnelle est 
mieux assuré 

 

 Indicateurs/marqueurs de progrès 
Valeur de 
base 

Valeur année 
précédente 

Valeur année 
rapportage 

Cible année 
rapport 

Cible finale  

 
MAR1605211_Ind1.1_Nombre de migrants 

accueillis dans les structures de l'EN et informés sur 

les dispositifs d'insertion 

97 338 285 150 497  

 

MAR1605211_Ind1.2_Nombre de migrant.e.s 

inscrit.e.s au programmes de formation 

professionnelle dans les centres ciblés par le projet, 

désagragé par sexe 

2 68 185 150 200  

 
MAR1605211_Ind1.3_Nombre de femmes 

migrantes bénéficiaires orientées vers des filières 

techniques 

0 0 3 0 0  

 
MAR1605211_Ind1.4_Nombre de migrant.e.s 

accueillis à l'EN et référé à l'ANAPEC (emploiet 

auto-emploi), désagragé par sexe 

0 0 30 80 150  

 
MAR1605211_Ind1.5_Taux de migrant.e qui 

finalise avec succès un programme de formation 

professionnelle, désagrégé par sexe 

0 50 41  50 50  

 
MAR1605211_Ind1.6_Degré d'augmentation des 

connaissances acquises par la population cible 
0 0  70 70  

 
MAR1605211_Ind1.7_ Nombre de migrant.e.s qui 

finalise les programmes de formation 

professionnelle avec succès 

13 42 28 28 62  

 

MAR1605211_Ind1.8_Nombre de migrant(e)s 

inscrits aux programmes de formation 

professionnelle dans les centres ciblés par le projet, 

bénéficiant d'une bourse désagrégé par sexe 

0 51 85 40 150  

Ce tableau reprend automatiquement la synthèse des indicateurs pour le niveau output mis à jour dans Pilot. 
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3.3.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 17 

 

État d'avancement  

Les activités sont : 

En avance Dans les 

délais 

Retardées

18  

En sérieux 

retard19 

1. A0101 Les migrant(e)s sont informés de l’offre de services 

disponibles et accompagnés dans les circuits d’intégration 

économique 

  X  

2. A0102 Les migrant(e)s sont intégrés dans les programmes de 

formation professionnelle (FP) 

  X  

3. A0103 Les vulnérabilités des migrant(e)s en termes 

d'employabilité et les mesures d’atténuation pour l’intégration 

des migrant(e)s dans les programmes de FP sont identifiées 

  X  

4. A0104 Les frais d'inscription aux programmes FP des 

migrant(e)s sont couverts 

 X   

5. A0105 De l'expertise nationale (Assistance Technique 

Nationale auprès de l'Entraide Nationale) permet le 

renforcement des capacités de l’EN 

 X   

6. A0106 De l'expertise pointue permet le renforcement des 

capacités de l’EN 

 X   

 

3.3.3 Analyse des progrès réalisés 

 

Pour ce 1er output, rappelons-le, contribuant à faciliter l’accès aux dispositifs existants 

d’orientation et de formation professionnelle, étape d’accueil et d’information relevant 

d’un processus d’accompagnement des migrant·e·s, il convient d’annoncer que les 

socles constituant cette phase ont été établis, avec tout ce que nous considérons 

comme défis et enjeux pour l’année suivante 2021. 

• A01.01: Les migrant·e·s ont été informé·e·s de l’offre de programmes de formation 

professionnelle  

o La communication sur l’offre de service disponible adaptée à la population migrante, de 

l’Entraide Nationale a été améliorée par l’élaboration d’un « Plan de communication de 

proximité ». Une réunion de restitution officielle de la mission avec les responsables de l’EN 

est planifiée pour le Q1 2021. 

 

 
18

 Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises 

19 Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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o L’élaboration des 1ers outils de communication issus de ce plan de communication est planifiée 

au 1er trimestre 2021. 

o Le système d’information de l’Entraide Nationale intégrant la cible des migrant·e·s et 

réfugié·e·s est en cours d’amélioration via la réalisation d’une étude relative à l’élaboration 

d’un cadre de référence pour l’intégration de la dimension migratoire dans le futur SI de l’EN. 

Cette mission intègre aussi l’élaboration d’un diagnostic auprès des structures de l’EN sur les 

services offerts aux migrant·e·s. La mission démarre en janvier 2021. 

 

• A01.02 : Les migrant·e·s sont intégré·e·s dans les programmes de formation 

professionnelle (FP) 

o La prise en charge des personnes migrantes et réfugiées est améliorée grâce à la finalisation 

de la mission « Elaboration d’un plan de formation pour le renforcement des capacités des 

ressources humaines de l’Entraide Nationale pour une meilleure prise en charge de la 

population migrante ». Celle-ci a donné lieu à l’élaboration d’un plan de formation et des 

cahiers de charges de 14 thématiques de formation dans le domaine migratoire. Une réunion 

de restitution officielle de la mission avec les responsables de l’EN est planifiée pour le Q1 

2021. 

o Identification de 5 thématiques de formation prioritaires au profit du personnel de l’EN (sur 

les 14 proposées dans le plan de formation) et qui seront organisées dans le cadre du projet 

« Amuddu » en tant que contribution à la mise en œuvre du plan de formation élaboré.  

o La thématique « Assistance et accompagnement social des migrants » a fait l’objet d’une 

consultation au Q4-2020, une formatrice a été retenue et la formation aura lieu du 12 au 15 

janvier 2021. Elle bénéficiera à 15 personnes identifiées principalement parmi les assistants 

sociaux et chargés du dossier migration au niveau de la coordination régionale de l’EN à 

Rabat. 

o Les autres 4 thématiques de formation prioritaire feront l’objet d’une consultation très 

prochainement pour le choix de formateurs. L’organisation des formations commencera au 

1er trimestre 2021. 

o Les capacités du personnel de l’EN a été amélioré via la réalisation d’une session de formation 

de mise à niveau informatique au profit des formateurs et directeurs des CFA (Centres de 

Formation par Apprentissage) ciblés par le projet « Amuddu »au niveau de Casablanca et 

Mohammedia. Animée par un informaticien de l’EN, cette formation fait suite à l’acquisition 

de matériel informatique au profit des CFA ciblés par le projet dans l’objectif de moderniser 

et améliorer leurs méthodes pédagogiques de formation et, notamment, les adapter à la 

population migrante (utilisation des nouvelles technologies dans la formation : projection de 

vidéos en français, partage de cours par émail, renforcer l’enseignement à distance le cas 

échéant). 

o Acquisition d’une quantité importante de matériel et produits de protection sanitaire au profit 

des centres et établissements de l’EN dans les régions de Rabat et Casablanca. Ces fournitures 

permettront de renforcer les efforts de l’EN pour lutter contre la propagation du coronavirus 

et ouvrir ces différents centres et établissements avec le maximum de mesures préventives. 

La grosse part de ce matériel (lot dédié à la région de Rabat) a été acquise grâce à un don de 
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la Région de Bruxelles-Capitale offert à Enabel pour soutenir la région de Rabat-Salé-

Kénitra, partenaire de la région Bruxelles-Capitale.  

-  

 

• A01.03 : Les vulnérabilités des migrant·e·s en termes d'employabilité et les mesures 

d’atténuation pour l’intégration des migrant(e)s dans les programmes de FP sont 

identifiées 

o En collaboration avec les opérateurs de formation professionnelle, l’AMAPPE a continué ses 

activités d’accompagnement des migrants apprentis de la FP, malgré le contexte de pandémie 

qui a prévalu en 2020: 

▪ Campagne de mobilisation et d'information au niveau de l’axe Casablanca-

Mohammedia via des rencontres avec les représentants des associations qui ont 

montré une volonté de collaboration en matière de 

référencement des migrants intéressés par la 

formation professionnelle (rencontre de plus de 28 

acteurs communautaires) ; 

▪ Organisation d'un webinaire d'information et 

d’orientation sur les formations professionnelles de 

l’EN et l’Artisanat dispensées aux personnes 

migrantes au niveau de Casablanca, Mohammedia 

et Rabat Salé. Diffusé en live, la vidéo du webinaire 

a été visionnée plus de 700 fois ; 

▪ Reprise des cours de la Formation Professionnelle à 

l'EN Mohammedia. Quatre migrants apprentis ont 

passé le test et ont réussi l'examen final ; 

▪ Ceci a porté le nombre de migrant·e·s ayant passé et 

réussi l’examen final à 28 apprenti·e·s pour le cours 

2019-2020 ; c’est-à-dire, 41 % des personnes inscrites initialement. 

▪ Intégration de 4 nouveaux centres de FP dans l’offre proposée par l’AMAPPE dans le 

cadre du projet « Amuddu ». Il s’agit principalement de CEF de l’EN (centre 

d’éducation et de formation) ; 

▪ Reprise de cours en présentiel aux centres de l'Entraide Nationale à Salé et Rabat ; 

▪ Lancement des inscriptions au cycle de formation professionnelle au titre de l'année 

2020-2021 ; 185 inscrit.es comprenant 126 femmes ; 85 nouveaux/elles boursiers 

incluant 53 femmes.  

 

 

Diversification de 

l’Offre FP 

Cette diversification de l’offre de 

FP permet d’augmenter la chance 

d’insertion à l’emploi des 

migrant(e)s à travers la FP dans 

des filières demandées par le 

marché de l’emploi ; 
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• Actions d’adaptations au contexte du COVID-19 entreprises en 2020  

o Sensibilisation sanitaire au profit de tous les migrant.es 

apprenti.es de la Formation Professionnelle (FP) au 

nombre de 68 

o Appui à suivre des cours de FP à distance : plus de 30 

migrant·e·s apprenti·e·s de la FP 

o En collaboration avec l’AMAPPE, appui à l’EN afin d’élargir 

son action institutionnelle en matière d’assistance sociale 

de réponse rapide aux populations les plus vulnérables, 

pendant l’état d’urgence sanitaire, au profit de 1.000 

migrant·e·s 

o Intégration de nouvelles actions dans le projet au profit de 

l'EN : 

▪ Mise en place d'un dispositif expérimental de 

formation à distance 

▪ Mise en place d'un dispositif de gestion de 

situation crise avec focus sur les migrant·e·s 

 

  

Adaptation au COVID19 

La nouvelle méthodologie de 

mobilisation adoptée par le projet 

répondant aux restrictions 

imposées par la conjoncture 

sanitaire actuelle s’est traduite par 

des actions de sensibilisation à 

distance et par des campagnes de 

mobilisation des acteurs 

associatifs et communautaires 

de la diaspora des migrants. 
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3.4 Performance de l'output 2 

 

 

3.4.1 Progrès des indicateurs 

 

 
Output  : A02 O.I. 2: L’accès des migrant(e)s aux dispositifs d’accompagnement à l’(auto-)emploi et au marché de 
l’emploi est amélioré  

 

 Indicateurs/marqueurs de progrès 
Valeur de 
base 

Valeur année 
précédente 

Valeur année 
rapportage 

Cible année 
rapport 

Cible finale  

 

MAR16052_Ind.2.1_Nombre de migrant(e)s 

inscrits à l'ANAPEC dans le cadre du projet 

Amuddu (dans les agences pilote de Rabat et 

Casablanca), désagrégé par sexe. 

368 78 245 62 204  

 
MAR1605211_Ind.2.2_Nombre de migrant-e-s 

bénéficiant de prestations d’accompagnement à 

l'insertion professionnelle 

300 117 418 200 488  

 
MAR1605211_Ind.2.3_Nombre de migrant-e-s 

bénéficiant de mesures d'appui pour l'insertion 

professionnelle 

0 0 5 150 300  

 
MAR1605211_Ind.2.4_Taux de Mise en œuvre 

effective du plan de formation 
0 0 40 40 40  

 
MAR1605211_Ind.2.5_Nombre d'outils créés ou 

adaptés à destination du public migrant.e 
0 0 0 2 6  

 
MAR1605211_Ind.2.6_% des entreprises 

sensibilisées ayant fait une demande de contrat 

aidé 

 0 0 30 20  

 
MAR1605211_Ind.2.7_% des entreprises 

sensibilisées ayant recrutées des migrant.es 
 0  15 15  

Ce tableau reprend automatiquement la synthèse des indicateurs pour le niveau output mis à jour dans Pilot. 

 

Le nombre d’entreprises sensibilisées à la mesure des contrats aidés est de 4 réparti comme suit : 

 

  

 

ANAPEC 15 

REMESS 25 

Total  40 
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Consolidation de la mobilisation communautaire  

 

Appréciation de la MTR sur l’approche communautaire : 

L’approche communautaire déployée par le projet Amuddu est désormais reconnue par les 

communautés de migrant·e·s, mais également par les institutions. Cette approche s'est avérée être la 

plus appropriée pour permettre la mise en œuvre des activités concernant l'OI 1 et l'OI 2 de 

l'intervention. 

Les agent·e·s communautaires (AC) -issus de la population migrante et placés au sein des agences 

locales du service public de l’emploi- ont, d’une part, participé activement à la mise en place d’une « 

médiation culturelle » entre les institutions et les migrant·e·s : 

▪ En effet, grâce au travail des agent·e·s communautaires, la confiance des migrant·e·s 

bénéficiaires impliqué·e·s dans le cadre de l’intervention Amuddu a considérablement 

augmenté. 

▪ L’ANAPEC a réussi une gestion « inclusive » avec les 4 agents communautaires qui sont 

collaborateurs Enabel, mais qui participent de manière concertée et participative avec les 

équipes des agences ANAPEC à l’atteinte des résultats attendus. 

 

L’intervention a également accompagné les agents communautaires dans le renforcement des capacités 

et du capital social d’un réseau des personnes-ressources (leaders communautaires) au sein des 

communautés elles-mêmes. 

 

 

3.4.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 20 

 

État d'avancement  

Les activités sont : 

En avance Dans les 

délais 
Retardées21  En sérieux 

retard22 

1. A0201 Les capacités de l'ANAPEC en matière 

d'accompagnement des migrant(e)s dans la recherche d'emploi 

et la création de TPE sont renforcées (formations et outils) 

  X  

2. A0202 Les migrant(e)s sont accompagnés dans leur insertion 

dans le marché de l’emploi (recherche d’emploi et 

entrepreneuriat) 

 X   

 

 
21

 Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises 

22 Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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3. A0203 Le recrutement des migrant(e)s est encouragé par des 

mesures d’incitation 

  X  

4. A0204 Les initiatives de création de TPE par des migrant(e)s 

sont financées 

   X 

5. A0205 Les entreprises sont sensibilisées sur l’embauche des 

migrant(e)s 

 X   

6. A0206Des actions pilotes innovantes sont menées pour 

améliorer l’intégration économique des migrant(e)s sur base 

des leçons apprises 

 X   
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3.4.3 Analyse des progrès réalisés 

Analyser les progrès réalisés par rapport à l'atteinte de cet output. Ces éléments doivent permettre au 

lecteur de comprendre si et comment l’output sera atteint.  

 

En seconde étape la facilitation de l’accès des migrant·e·s aux dispositifs 

d’accompagnement à l’(auto-)emploi et au marché de l’emploi a été traduite 

concrètement par les avancées opérationnelles atteintes à ce sujet de concert avec les 

partenaires du projet, qu’on peut citer rapidement :  

• A02.01 Les capacités de l'ANAPEC en matière d'accompagnement des migrant(e)s 

dans la recherche d'emploi et la création de TPE sont renforcées (formations et 

outils)  

o Le cycle d’échange et de formation ANAPEC / VDAB a été reporté à 2021 suite à la 

pandémie causée par le COVID-19 ainsi que la formation des formateurs en Education 

financière en faveur des personnes migrantes en collaboration avec l’OIT23, néanmoins il 

y a lieu de citer les actions préparatoires qui ont été réalisées en 2020 à ce titre :  

▪ La sélection des duos des conseillers VDAB 

▪ Contractualisation Enabel / VDAB 

▪ Désignation par l’ANAPEC des collaborateurs bénéficiaires (Emploi/Auto-

Emploi) 

Pour rappel les formations porteront sur :  

▪ Interculturalité & Inclusion Sociale des personnes migrantes (date à déterminer) 

▪ Techniques de face to face (date à déterminer) 

▪ Visite d’échange (date à déterminer) 

o Par ailleurs l’action relative à l’élaboration et l’adaptation des outils en emploi et auto-

emploi sont en retard, puisque seuls les termes de références sont élaborés et les 

prochaines étapes suivantes sont prévues pour l’année 2021 : 

▪ Lancement du marché (Janv. 2021) 

▪ Sélection des soumissionnaires (Fév.  2021) 

▪ Lancement de la mission (mars 2021) 

• A02.02 Les migrant·e·s sont accompagné·e·s dans leur insertion dans le marché de 

l’emploi (recherche d’emploi et entrepreneuriat) 

o Poursuite des efforts de mobilisation et l’organisation d’ateliers de sensibilisations et des 

autres prestations d’accompagnement des bénéficiaires du projet Amuddu sur les volets 

Emploi & Auto-Emploi, à travers notamment l’inscription des personnes migrantes aux 

systèmes de l’ANAPEC, l’accompagnement pour l’obtention du statut d’auto-

 

23 Organisation internationale du travail ILO.  
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entrepreneur, pour la création de coopératives -en partenariat avec l’ODCO-, pour 

l’élaboration de business plan ou pour la recherche d’emploi. 

o Dans le cadre des efforts de mobilisation communautaire prévus, 50 leaders 

communautaires impliqués dans le cadre du projet Amuddu ont été formées sur les 2 

régions d’intervention 

▪ Thématiques abordées : Approche genre, Gestion de conflits, Développement 

personnel, Communication active 

▪ Livrable marquant élaboré suite à cette prestation de formation des leaders : 

Guide pédagogique 

o Lancement du marché pour la prestation de digitalisation de 100 initiatives d’auto-emploi 

portées par des personnes migrantes 

o Réception des travaux relatifs au livrable 4 (Plan d’action) de l’étude Benchmark 

Mentorat, validation en cours 

o Mise  en avant du dispositif innovant de la mobilisation lors des  missions d’évaluation de 

la revue à mi-parcours (MTR) et de la mission de capitalisation des bonnes pratiques ( 

élaboration d’une capsule vidéo et d’une fiche de capitalisation sur la mobilisation 

communautaire comme levier de mobilisation des personnes migrantes ) à travers la 

facilitation des rencontres avec l’ANAPEC, mais aussi comme un axe majeur de la mise 

en œuvre des actions relatives à l’Output 2 de l’intervention Amuddu.  

• A02.03 Le recrutement des migrant(e)s est encouragé par des mesures d’incitation 

o Manuel de procédures de la mesure « Contrats aidés » élaboré par l’ANAPEC à l’instar 

des autres mesures et visé par le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme 

de l'Administration, ainsi que le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle ; 

o Poursuite de la mise en œuvre de la mesure des contrats aidés, à travers l’organisation de 

séances d’information auprès des agences de l’ANAPEC, ainsi que du secteur privé sur 

ladite mesure et avec signature des premiers contrats aidés (résultats en cours de 

confirmation avec l’ANAPEC pour le Q12021). 

• A02.04 Les initiatives de création de TPE par des migrant(e)s sont financées 

o Lignes directrices relatives à la mesure de financement des initiatives d’auto-emploi 

finalisées, lancement pour janvier 2021.  

• A0205 Les entreprises sont sensibilisées sur l’embauche des migrant(e)s 

o Le plan de sensibilisation du secteur privé sur l’emploi des travailleurs migrant·e·s 

accuse un retard important qui a été relevé lors des réunions de suivi technique et du 

comité de pilotage.  

o Néanmoins des réunions ont été réalisées avec les entreprises du secteur privé relevant 

du réseau de l’ANAPEC ainsi que des séances d'information pour les conseillers 

ANAPEC au sujet des contrats aidés.  

o Participation aux réunions de coordination des partenaires du projet Amuddu 

(REMESS, CARE International Maroc et AMAPPE).  

https://www.finances.gov.ma/fr/Ministere/Pages/ministre-economie-finances.aspx
https://www.finances.gov.ma/fr/Ministere/Pages/ministre-economie-finances.aspx
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o Facilitation des rencontres prévues par CARE International Maroc avec l’ANAPEC 

• A02.06 Des actions pilotes innovantes sont menées pour améliorer l’intégration 

économique des migrant(e)s sur base des leçons apprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme de coordination- conventions de subsides avec la société civile : AMAPPE, 

REMESS et CARE International Maroc :  

 

Zoom sur le référencement des personnes migrantes   

 

• Appréciation de la MTR sur les mécanismes de coordination en relation avec l’amélioration du 

parcours des personnes migrantes qui sont en train d’être mis en place par le projet 

La mise en marche du dispositif a nécessité de composer avec une hétérogénéité des 

situations pour chacun des acteurs (institutions, OSC, ministères et expertises 

ponctuelles), tant en termes de ciblage, qu’en termes d’approche méthodologique 

(typologie d’actions, gouvernance interne etc.).  

Le schéma de référencement est aujourd’hui opérationnel et permet de progresser 

efficacement et de manière concertée dans la mise en œuvre des activités d’intégration 

économique des migrant·e·s. Des efforts restent encore à faire pour expliciter et améliorer 

certains mécanismes de mise en œuvre du schéma de référencement. En effet, 2 OSC ont 

démarré récemment leurs actions. Les mécanismes associés à ces actions, même s’ils sont 

déjà en partie définis, doivent encore être éprouvés et adaptés pour finaliser et 

« sécuriser » le schéma de référencement. 
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Etat d’avancement :  

REMESS : 

• Lancement du cycle de formation des formateurs, sélectionné(e)s en partenariat 
avec la société civile locale à Rabat, sur l’entreprenariat sociale et solidaire. 

• Préparation du premier draft du carnet de bord digital qui permet le suivi du 
parcours de l’offre de services et activités prévues par chaque partenaire du projet 
Amuddu, (Remess, Amappe, Care Maroc)  en faveur des migrant.es ainsi que la 
CVthèques pour le besoin de sourcing du secteur privé, et une cartographie 
Interactive des offres de services disponibles et offerts par les institutions de 
formation professionnelle er emploi membres du CP3, à savoir l’Artisanat, 
l’Entraide Nationale, l’Anapec et l’OFPPT. 

• Organisation de deux rencontres de la plateforme d’échange et d’information en 
faveur du secteur privé, avec l’appui du MDCMRE, de l’ANAPEC et du Ministère 
du travail. 

• Lancement de la consultation sur la mise en place d’un consultant chargé de la 
sensibilisation et la mobilisation des entreprises RSE. 

 Care Maroc : 

• Mobilisation des associations de la société civile locale de la région de Casablanca 
pour la mise en place d’une cartographie, et aussi la mobilisation des migrant(e)s 
susceptibles de bénéficier des services du projet. 

• Lancement des concertation et mobilisation de l’ANAPEC comme partenaire 
stratégique du projet. 
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3.5 Performance de l'output 3 

 

 

3.5.1 Progrès des indicateurs 

 
Output  : A03 O.I. 3: L’action conjointe des structures travaillant dans le domaine de l’intégration des migrant(e)s 
est dynamisée et mieux coordonnée  

 

 Indicateurs/marqueurs de progrès 
Valeur de 
base 

Valeur année 
précédente 

Valeur année 
rapportage 

Cible année 
rapport 

Cible finale  

 
MAR 1605211_Ind3.1_ Nombre moyen de points 

focaux des institutions étatiques  participants 

CP3 participant à toutes les réunions du CP3 

4 5 6 6 21  

 
MAR1605211_Ind3.2_ Taux de mise en œuvre 

d'un plan de renforcement de capacités intégrant 

le genre par le Comité programme FP et Emploi 

 30 50 65 100  

 

MAR1605211_Ind3.3_ Nombre d'institutions 

étatiques présentes aux formations organisées au 

profit des membres du Comité Programme FP et 

Emploi dans le cadre du plan de renforcement de 

capacités 

6 7 5 6 18  

 
MAR1605211_Ind3.4_ Degré d'augmentation des 

connaissances acquises par les bénéficiaires 
 0 54 70 52.5  

 

MAR1605211_Ind3.5_ Taux satisfaction des 

participant.e.s quant au renforcement de leurs 

connaissances suite aux formations organisées au 

profit des membres du Comité Programme FP et 

Emploi, 

0 90 100 70 56  

 
MAR1605211_Ind3.6_ Taux d' 

Opérationnalisation d'un système de collecte et 

d'échanges de données entre les membres du CP3 

0 50 50 70 100  
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3.5.2 État d'avancement des principales activités 

 

État d'avancement des principales activités 24 

 

État d'avancement  

Les activités sont : 

 En avance Dans les 

délais 

Retardées

25  

En sérieux 

retard26 

1. A0301 Le Comité Programme Formation Professionnelle et Emploi 

de la SNIA est appuyé 

X    

2. A0302 L’approche utilisée par le projet est promue, documentée et 

contribue à créer des connaissances 

X    

3. A0303 De l’expertise nationale (Assistance Technique Nationale 

auprès du MCMREAM) permet le renforcement des capacités du 

MCMREAM 

 X   

4. A0304 De l’expertise pointue permet le renforcement des capacités 

du MCMREAM 

    

 

3.5.3 Analyse des progrès réalisés 

En troisième lieu, l’action conjointe des structures travaillant dans le domaine de l’intégration des 

migrant·e·s est dynamisée et mieux coordonnée grâce aux avancées réalisées à ce stade : 

• Le suivi et le reporting sur le volet formation professionnelle et emploi de la SNIA a été amélioré : 

• La coordination entre les membres des CP3 a été dynamisée : 

• Les membres du Comité programme 3 (CP3) ont renforcé leurs compétences : 

 

Zoom sur le CP3  

• Analyse de la MTR sur l’appréciation la pertinence de l’approche régionale du Comité programme 3 

(FP et Emploi) de la SNIA déployée au niveau des deux régions de Rabat-Salé- Kénitra et 

Casablanca-Settat. 

Le CP 3, qui bénéficie d’un appui au niveau de l’OI 3, est un espace de coordination 

composé des points focaux des différents départements ministériels et institutions, ainsi 

que des partenaires internationaux, des associations et des OSCs.  

Le CP3 national s’appuie également sur 2 CP3 régionaux (Rabat et Casablanca) qui sont 

mis en œuvre opérationnellement. Cette déclinaison régionale des CP3 est pertinente et 

efficace dans la mesure où ces CP3 régionaux permettent, d’une part, de disposer 

 

 
25

 Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises 

26 Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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d’informations et données non agrégées garantissant une meilleure qualité de restitution 

des données compilées, et d’autre part, de responsabiliser et impliquer plus fortement les 

acteurs institutionnels au niveau régional et local (ceux qui sont en contact direct avec les 

populations migrantes). 

Toutefois, cette mise en place nécessite encore la mise à disposition d’outils de travail 

(suivi, référencement) qui soient cohérents, partagés et communs aux différents acteurs : 

ce travail est en cours de construction. 

 

 

 

• Elaboration du guide des bonnes pratiques en matière des actions innovantes relatives à l’intégration 
économique des personnes migrantes et sa traduction en arabe ; Edition en cours pour une large 
diffusion ; le guide sera un bon moyen d’améliorer l’expérience d’Enabel en partenariat avec le 
MDCMRE, dans le domaine de mobilisation et implication de la société civile dans le domaine 
d’intégration économique des personnes migrantes, en adoptant des actions innovantes et plus 
adaptés. 

•  Élaboration des outils de communication sur les offres de services des membres du CP3, afin d’établir 

des moyens de sensibilisation et vulgarisation des offres de formation professionnelle et emploi et 

auto emploi, offerts par l’Anapec, EN, l’OFPPT et l’Artisanat, en faveur des personnes migrantes dans 

les régions de Rabat-Sale et Casablanca-Settat. 

• Préparation de l’édition du 1er bulletin d’information en format Print et digital du CP3, relayant les 

différents résultats chiffrés, ainsi que les activités les plus marquantes de tous les partenaires, et un 

agenda et activités à venir. 

• Mise en place d’un comité de coordination et de concertation entre le projet Amuddu et les OSC 

partenaires dans le cadre des subsides, trois réunions ont déjà eu lieu, et qui ont traités plusieurs 

activités phares de chaque partenaire, ainsi que les activités avec fort potentiel de coordination et 

collaboration entre les trois partenaires (passeport digital, activités de mentorat, mobilisation des 

bénéficiaires,) 

• Clôture des cycles de formation sur la GAR et le suivi et évaluation, en faveur des membres des CP3 

régionaux de Rabat et Casablanca. 

• Appui dans l’organisation de la Semaine des migrant(e)s par le MDCMRE, à travers un appui 

matériel, technique et financier : 

▪ Organisation d’un atelier en partenariat avec l’ODTi sur la Covid19 son impact sur 
les migrant(e)s et mesures prises. 

▪ Impression d’outils de vulgarisation et d’appui (Roll up, programme de la semaine, 
rapport annuel de la SNIA de 2019) 

▪ Coordination des différentes activités organisés par Enabel sur les différentes 
régions (Amuddu et EMJ) 

▪ Préparation d’un reportage filmée sur les différentes activités de la semaine des 
migrant(e)s, notamment celles réalisées par Enabel. 
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3.6 Innovation 

 

Eléments d’innovation 

 

Appréciation de la MTR : 

• Apprécier les éléments d’innovation apportés par le projet, identifier lesquels devraient être 

mis en exergue et lesquels pourraient être développés davantage dans le cadre du projet. 

Deux principales innovations ont été identifiées au niveau des mécanismes élaborés 

: le mentorat et l’approche communautaire. 

La mise en œuvre de l’approche mentorat, définie dans le cadre de l’étude 

« Benchmark Mentorat » portée par l’ANAPEC et au niveau des actions 

d’accompagnement des migrant·e·s réalisées par  CARE Maroc,  est un élément 

distinctif et innovant. 

L’innovation la plus remarquée est le recrutement de 4 agents communautaires (AC) 

par Amuddu (2 à Rabat et 2 à Casablanca). Localisés au sein des locaux de 

l’ANAPEC, ils représentent un élément clé de l’efficacité de l’intervention. Cela s’est 

traduit par l’augmentation significative du nombre de migrant·e·s inscrit·e·s à 

l’ANAPEC, et cela a également permis de développer une compétence propre à 

Amuddu en termes de médiation culturelle entre les populations migrantes et les 

opérateurs institutionnels partenaires de l’intervention. 
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4 Suivi budgétaire 

Le tableau de suivi budgétaire de l’intervention est inclus dans ce chapitre du rapport 

(extrait Pilot/UBW) ainsi que le rapport « budget versus actuels » en annexe 10.5.  

 

 

       

  

Budget 

Dépenses en € 

Solde en € 

Taux de 
déboursement à 
la fin de l’année 

2020 

Exécution 
budgétaire 2020 
en € 

Années précédentes 
2018-2019 

Année couverte 
par le rapport 
2020 

Total 4 600 000,00                       939 968,59             783 288,81        2 876 742,60  37%       1 723 257,40    

Output 1 1 005 500,00                        191 917,33             267 458,25           546 124,42  46%          459 375,58    

Output 2 1 488 800,00                        228 541,68             207 060,76        1 053 197,56  29%          435 602,44    

Output 3 543 800,00                        112 828,47               73 461,83           357 509,70  34%          186 290,30    

Moyens 
Généraux  1 312 740,00 

                      406 681,11             235 307,97          670 750,92  49% 
         641 989,08    
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- Le total des dépenses qui représente 37 % du budget a été marqué par le paiement 

des  tranches des deux conventions subsides (ANAPEC, AMAPPE, Care Maroc et 

REMESS). 

- Malgré le contexte de la pandémie le projet a maintenu sa planification 2020 pour un 

taux d’exécution de 90 %. 

  

 

5 Risques et problèmes 

  
 Il est certain que pour l’année 2020, le risque majeur qui a prévalu est l’impact du 

contexte de la pandémie sur le déploiement des activités de l’intervention, 

impactant par ricochet les activités prévues. Outre cela l’effet négatif du COVID 19 

pesant sur les conditions socioéconomiques des personnes migrantes et réfugiées 

a interpellé l’intervention à interagir avec beaucoup d’agilité (adoption des outils 

de communication digitaux en distanciel) pour apporter son appui aux institutions 

partenaires du projet en renforçant leurs capacités pour une meilleure gestion des 

situations de crise.  

 « Il convient également de souligner que la prise de conscience, pour l’ensemble 

des acteurs, des risques liés au non-renouvellement des titres de séjour s’insère 

dans une démarche globale de sensibilisation afin de mieux respecter, protéger et 

répondre aux droits des migrant(e)s. Il est déterminant, pour la suite en terme 
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d’efficacité, durabilité et impact, de faire en sorte que le renouvellement des titres 

de séjour27 pour les migrant.e.s concerné.e.s se concrétise prochainement »28. 

▪ Il est important finalement de souligner que le suivi rapproché des conventions de 

subsides nécessite davantage d’attention, puisque d’une part les mesures 

d’incitation phares s’inscrivent dans cette modalité de gestion financière du projet 

avec une institution partenaire (ANAPEC) et des acteurs de la société civile 

(AMAPPE, REMESS, CARE Maroc et un organisme non encore identifié) et 

d’autre part le projet est à mi-parcours ce qui comprime davantage les délais 

d’exécution qui deviennent de plus en plus serrés. Le delivery management fourni 

aussi bien par le middle management que la fonction support a été renforcé par la 

mise en place d’une plateforme de coordination et de suivi des subsides 

regroupant toutes parties concernées ( subsidiés et MDCMRE). Certes des efforts 

restent encore à faire pour améliorer certains mécanismes de mise en œuvre du 

schéma de référencement. 

▪ En résumé, les risques majeurs auxquels a fait face l’intervention sont regroupés 

dans la matrice suivante : 

Rapport Risques Amuddu  

Risque Action Importance 
 Risque 

Action Statut 

Action 

Échéance 
État d'avancement 

Impact de la 

pandémie COVID19 

sur la mise en 

œuvre du projet 

Amuddu 

Très Élevé 

En cours 31/12/2020 

Analyser et élaborer un plan de 

gestion des risques liés à l'impact 

de la pandémie du COVID19 et 

d'adaptation des actions 

Finalisé 31/12/2020 

Mettre en œuvre une réponse 

rapide en matière d’assistance 

sociale lancée par l’Entraide 

Nationale pour la population 

migrante en situation de 

vulnérabilité accrue à cause de la 

crise 

En cours 31/12/2020 

Renforcer les compétences de 

l’Entraide Nationale pour la gestion 

des situations de crise avec un 

focus à la population migrante, 

pour faire face à des situations de 

crises futures (sanitaires ou 

autre(s)) 

 

27
 Il est à noter que le  CTOS N°7 qui s’est déroulé le 04/12/2020 et le COPIL qui a eu lieu le 23-12-2020 a abordé cette question en y 

apportant des solutions. 
28 Extrait de la MTR Amuddu, octobre 2020. 
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Prévu/Finalisé 30/04/2020 

Contribuer aux efforts 

d’information du Ministère de 

santé concernant les mesures 

relatives au COVID-19 auprès des 

personnes migrantes bénéficiaires 

du projet Amuddu (en 

collaboration avec le projet 

Empowerment Juridique et 

l’AMAPPE) 

Renouvellement des 

cartes de séjour - 

Amuddu 

Très Élevé En cours  11/12/2020 

Elaboration de liste et constitution 

de fonds de dossier des 

bénéficiaires du projet Amuddu 

qui retrouvent des difficultés à 

renouveler leur titres de séjour 

afin de le partager avec le 

MDCMRE pour besoin de 

coordination avec le Ministère de 

l’Intérieur. 

 

 

 

 

 

La matrice détaillée de suivi des risques et problème se présente comme suit :  

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificatio

n 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Manque de 
coordination des 
PTF et des 
institutions, 
concurrence 
entre les 
interventions et 
risque de 
surcharge du 
MCMREAM 

19/03/2018 OPS Moyen Moyen Moyen 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Dédier des 
ressources 
humaines, 
notamment les ATN 
qui seront affectés 
aux bureaux des 
partenaires (EN, 
ANAPEC et 
MCMREAM), et 
financières à cet 
effort 
d’harmonisation. 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

N/A 

L' ATN 
Migration et 
assistance 
sociale est déjà 
installé au sein 
de l'EN. L' ATN 
Migration et 
intégration 
économique est 
recruté et 
installé à 
l'ANAPEC. L' 
ATN Migration 
et coordination 
est toujours 
installé aux 
bureaux du 
Programme 
Migration 
Enabel, mais il 
maintient un 
contact 
périodique avec 
le MCMREAM. 

Accompli 

Participer et 
dynamiser les 
plateformes de 
coordination 
formelles (groupes 
thématiques, etc), y 
compris les 
nombreuses 
initiatives de 
coordination 
informelle qui 
existent 

ARROUD 

                                                
Hicham 

31/12/2021 

Réunions 
régulières 
tenues avec 
MCMREAM, et 
élaboration 
d'une matrice de 
suivi et de 
coordination 
concernant 
l'EN. 

En cours 

Intégrer l’expert qui 
va être recruté par le 
MCMREAM (et 
financé par la 
Belgique) pour 
assurer la 
coordination des 
bailleurs dans 
l’équipe 
d’intervention 
Amuddu / MBI 

SKIM 

                                                
Ahmed 

N/A 

Cet expert n'a 
pas encore été 
recruté. 
Cependant, 
l'équipe est en 
train d'établir 
une 
collaboration 
effective et 
continue avec le 
MCMREAM 

Annulé 
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Contribuer aux 
efforts  mapping  des 
interventions dans le 
domaine de la 
migration 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

31/12/2021 

Participation à 
des échanges 
avec d'autres 
PTF (DUE, 
Expertise 
France, etc.) 

En cours 

Communiquer et 
diffuser le contenu 
des interventions de 
la Belgique auprès 
des PTFs 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

31/12/2021 

Réalisé de 
manière 
continue dans le 
cadre des 
échanges avec 
les autres PTFs 

En cours 

Impliquer 
AMBABEL dans ces 
efforts 
d’harmonisation 

N/A 31/12/2021  En cours 

Assurer une 
communication 
transparente sur le 
projet et sa mise en 
oeuvre auprès des 
autres acteurs de la 
migration 

Direction de 
l'intervention 

31/12/2021 

L'équipe projet 
communique 
ses rapports 
trimestriels à 
ses partenaires 
ainsi que le 
rapport annuel. 
le projet 
communique 
également à 
travers sa 
participation à 
des évènement 
nationaux et 
internationaux 
lors desquels 
prennent part 
des acteurs de la 
migration. 

En cours 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Poursuivre la 
collaboration 
partenariale, où le 
personnel du 
MDCMRE a été 
impliqué tout au 
long du processus, 
contribuant à son 
appropriation du 
projet. 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

31/12/20
20 

Implication 
effective du 
MDCMRE dans 
toutes les 
réunions de 
planification, 
suivi et de 
concertation 

En cours 

Assurer la présence 
de l’équipe du projet 
au sein du 
MCMREAM, de 
l’EN et de 
l’ANAPEC pour 
construire un 
partenariat fort. 

SKIM 

                                                
Ahmed 

31/12/20
20 

L'Installation de 
l'ATN Mig et 
Coord avec 
MDCMRE n'a 
pas encore lieu. 

En cours 

Désigner une 
personne 
suppléante afin de 
pouvoir assurer une 
continuité des 
actions en ce qui 
concerne les 
fonctions de 
responsables du 
changement. 

N/A N/A 

Les points 
focaux et 
responsables de 
changement de 
l'EN et le 
MCMREAM ont 
été  désignés. 

Accompli 

Impliquer les 
partenaires 
opérationnels à 
travers des 
conventions de 
subsides. 

BIJA 

                                                
Khadija 

31/12/20
20 

La convention 
de subside 
relative à 
l'octroi des 
bourses est 
signée avec 
AMAPPE . celle 
relative au  
subside avec  
l'ANAPEC est 
également 
signée relative 
aux contrats 
aidés.  L' appel 
à proposition 
pour 
sélectionner les 
actions 
innovantes a été 
lancé et des 
propositions 
ont reçues pour 
sélection. 

En cours 

N/A En cours 
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Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificatio

n 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Mobilisation et 
réactivité des 
partenaires aux 
sollicitations du 
projet. 

19/03/2018 OPS Moyen Moyen Moyen 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Lenteurs liées à 
l’utilisation de 
modalités 
d’exécution non 
maîtrisées par 
les partenaires 

19/03/2018 OPS Moyen Moyen Moyen 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Renforcer les 
équipes 
d’interventions par 
la présence d’un/e 

N/A N/A Réalisé. Accompli 

Provoquer des 
réunions ad hoc 
avec les partenaires. 

31/12/20
20 

Plusieurs 
réunions avec 
les partenaires 
ont été tenues. 

S'assurer que 
chaque partenaire 
veille à ce que ses 
agents soient 
sensibilisés à la 
question migratoire 
et enclins à recevoir 
un public migrant 

N/A 
31/12/20

20 
 En cours 
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responsable 
administratif et 
financier (prévu 
dans l’Unité de 
Programme). 

Utiliser l’expertise et 
l’expérience de 
l’équipe du bureau 
Enabel. 

N/A 
31/12/20

21 
En cours. En cours 

Organiser des 
séances de 
formation pour 
l’équipe du projet, 
ainsi que pour le 
personnel des 
institutions 
partenaires 
bénéficiant de ces 
conventions de 
subsides dès le 
début de 
l’intervention. 

BIJA 

                                                
Khadija 

31/12/20
20 

Un plan de 
formation par 
pairs a été 
élaboré et lancé, 
les formations 
inhérentes aux 
subsides et 
marchés sont 
prévues pour le 
Q1 2020. 

En cours 

Utiliser un mix de 
modalités 
d’exécution 
appropriées afin de 
faciliter l’exécution 

N/A N/A 

Adoption de 
nouveaux outils 
élaborés suite 
au nouvel arrêté 
royal 
concernant le 
Subside, et 
adaptation des 
outils de 
contractualisati
on liés aux 
modalités 
d'exécution des 
partenaires 
pour répondre 
aux besoins des 
migrant -e -s. 

Accompli 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

19/03/2018 OPS Faible Faible Faible 
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Indisponibilité 
de bureaux au 
sein du 
MCMREAM 
pour l’unité de 
programme 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Installer la 
responsable du 
programme au sein 
du ministère et 
louer un bureau 
pour l’équipe de 
support. 

N/A 
16/09/2

018 

Equipe 
migration 
installé dans 
des bureaux 
externes au 
MCMREAM 
dans l'attente 
de la 
disponibilité 
d'un bureau 
pour installer 
l'ATN 
Migration et 
Coordination 
chez le 
ministère. 

En cours 

Prévoir cette 
éventualité dans la 
budgétisation de 
l’intervention. 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

16/09/2
018 

C'est fait. Accompli 

Optimiser l’appui de 
l’assistant technique 
en charge de la 
coordination de 
l’aide / ATN 
Coordination 
(Amuddu) au sein 
du ministère. 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

16/03/2
022 

Des réunions de 
coordination et 
de mise au 
point régulières 
sont organisées 
au sein du 
ministère. 

En cours 

Formaliser des 
espaces de dialogue 
régulier entre 
l’équipe du 
programme et le 
ministère 

N/A N/A  En cours 
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Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Dégradation du 
contexte 
économique au 
Maroc 

19/03/2018 DEV Faible Faible Faible 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Travailler sur 
l’employabilité et 
définir des actions 
concernant la 
création d’activités 
économiques. 

N/A 
31/12/20

20 

Le projet a lancé 
plusieurs 
études  pour 
une meilleures 
compréhension 
des mécanismes 
d'intégration 
économiques 
des personnes 
migrantes 
notamment les 
études 
concernant: 

- Le benchmark 
sur le mentorat, 

- Le benchmark 
des bonnes 
pratiques en 
matière 
d'intégration 
économique des 
personnes 
migrantes,  

- 
L'entreprenaria
t des personnes 
migrantes. 

En cours 
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Utiliser les études 
réalisées sur les 
secteurs porteurs et 
les débouchés 
existants afin 
d’orienter au mieux 
les migrant(e)s dans 
leur intégration 
économique. 

N/A 
31/12/20

20 
En cours En cours 

Orienter les 
bénéficiaires vers 
des filières 
d'apprentissage de 
métiers recherchés. 

N/A 
31/12/20

20 
En cours En cours 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Existence de 
discriminations 
à l’emploi 

19/03/2018 DEV Moyen Haute Haute 

      

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Prévoir un axe de 
travail dédié à la 
sensibilisation du 
secteur privé. 

N/A N/A C'est fait. Accompli 

Prévoir des actions 
pour renforcer les 
initiatives d’auto-
emploi des 
migrant(e)s. 

N/A N/A Accompli. Accompli 

Réaliser des actions 
de sensibilisation du 
secteur privé. 

MAKHON 

                                                
Said 

31/12/20
19 

Un plan 
opérationnel est 
en cours d'être 
finalisé. 

En cours 

Réaliser des actions 
pour renforcer les 
initiatives d’auto-

N/A N/A En cours En cours 
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emploi des 
migrant(e)s. 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Si la SNIA n’est 
pas budgétisée 
et inscrite dans 
la Loi de 
finances, les 
efforts d’inclure 
la migration de 
manière 
transversale 
dans les 
politiques 
publiques ne 
seront pas 
pérennes 

19/03/2018 DEV Faible Faible Faible 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Sensibiliser les 
partenaires du 
projet, notamment 
l’Entraide Nationale 
et l’ANAPEC, sur 
l’importance de 
mettre en œuvre des 
initiatives durables 
qui pourront être 
pérennes au sein de 
leurs institutions. 

N/A N/A 

La lettre 
d'orientation 
communiquée 
le 13/08/18 par 
le chef du 
gouvernement 
aux différents 
ministères et 
institutions 
relative à la 
préparation de  
loi de finance 
2019 comporte 
4 priorités  : 
priorité aux 
politique 
sociales, 
continuer dans 
la mise en 
œuvre des 
grands 

En cours 
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chantiers, 
continuer dans 
les grandes 
réformes et 
maintien de 
l'équilibre 
macro-
économique. Il 
n'est stipulé 
d'avoir une 
budgétisation 
spécifique à la 
migration. 

Bénéficier du 
dialogue politique 
conduit par 
AMBABEL. 

N/A N/A  Prévu 

S'appuyer sur le 
travail réalisé par 
Expertise France 

N/A N/A En cours En cours 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Turnover des 
fonctionnaires 
du MCMREAM 

19/03/2018 DEV Moyen Faible Moyen 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Prévoir de nouvelles 
d'appropriation du 
projet si les points 
focaux du 
MDCMREAM 
changent 

N/A N/A  Prévu 

Inciter le 
MDCMREAM à 
assurer des séances 
de passation entre 
les anciens et les 
nouveaux 
fonctionnaires 

N/A N/A  Prévu 
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Utiliser les ATN 
pour servir de relais 
au sein des 
institutions dans 
lesquelles ils sont 
placés afin d'assurer 
une continuité de 
l'approche et de la 
mise en oeuvre. 

N/A N/A En cours. En cours 

S'assurer que les 
formations fassent 
l'objet d'un livret 
afin d'être 
dupliquées au profit 
des nouveaux 
arrivés 

N/A N/A  En cours 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identificati

on 

Catégorie de 
risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Difficulté de 
mobiliser les 
migrant(e)s, 
notamment les 
femmes avec 
enfants à 
charge, dans la 
durée de 
l'intervention 

19/03/2018 DEV Faible Haute Moyen 

      

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Élaborer et veiller à 
la mise en œuvre de 
la stratégie de 
communication de 
proximité ciblant les 
les migrant-e-s au 
niveau de l'EN. 

MAKHON 

                                                
Said 

31/12/20
19 

Les Tdrs de la 
stratégie de 
communication 
sont élaborés, 
et en cours de 
validation par 
les partenaires. 

Un protocole 
d'entente vient 

En cours 
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juste d'être 
signé intégrant 
un plan d'action 
opérationnel 
pour lancer 
cette action de 
mobilisation 
gendérisée. 

Prévoir des 
allocations pour les 
migrant(e)s 
inscrit(e)s aux 
programmes 
développés dans le 
cadre du projet les 
permettant d’avoir 
un moyen de 
subsistance. 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

N/A C'est fait. Accompli 

Prévoir des mesures 
spécifiques pour les 
femmes pour 
répondre à leurs 
besoins spécifiques. 

N/A 
26/03/2

018 

Le choix de l'EN 
comme 
partenaire 
opérationnel 
répond à ce 
souci 
(disponibilité 
de garderie 
d'enfants au 
sein de 
quelques 
centres de l'EN) 

Accompli 

Lors des entretiens 
d’accueil et 
d’inscription des 
migrant(e)s aux 
différents 
programmes du 
projet, une 
attention 
particulière sera 
accordée à identifier 
le degré de 
motivation des 
migrant(e)s à y 
participer. 

N/A N/A 

En cours ( 
critères intégrés 
dans la grille de 
sélection) 

En cours 

Orientation vers des 
structures 
partenaires afin 
d'assurer des 
services 
complémentaires 
(ex : référencement 

N/A 
16/03/2

022 
 En cours 
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à des associations 
s'occupant de la 
santé des migrant-
e-s). 

Communiquer 
largement sur les 
activités du projet, 
notamment auprès 
des associations de 
migrant-e-s ou des 
associations 
travaillant avec le 
public migrant. 

N/A 
16/03/2

022 

Un plan de 
communication 
de proximité est 
en cours 
d'élaboration. 

En cours 

Clarifier les rôles 
des différentes 
institutions et le 
contenu des 
prestations afin de 
ne pas susciter 
d'attentes qui ne 
seraient pas 
comblées. (cf 
synergie projet 
empowerment 
juridique) 

N/A N/A  Prévu 

Renforcer la 
connaissance de 
leurs droits et 
devoirs en tant que 
migrant-e-s, 
notamment via une 
synergie avec le 
projet 
Empowerment 
juridique 

N/A N/A  Prévu 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Nombre de 
migrant(e)s 
régularisé(e)s 
limité 

19/03/2018 DEV Moyen Moyen Moyen 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Le projet s’alignera 
sur l’approche de 
chaque partenaire 
opérationnel en ce 
qui concerne la 
cible des activités. 

POLANCO 
PORRAS 

                                                
Ana 

01/10/2021 

En ce qui 
concerne les 
activités liées à 
l'octroi 
d'indemnités 
financières 
pour la 
formation 
professionnelle, 
la cible sont les 
personnes 
migrantes 
regularisées ou 
en voie de 
regularisation, 
ainsi que les 
personnes 
réfugiées. 

En cours 

Le projet  ciblera 
aussi bien les 
migrants 
régularisés que 
ceux en cours de 
régularisation 

N/A N/A 
Durée de 
projet. 

En cours 

L’amélioration des 
services, ainsi que 
les outils qui seront 
développés dans le 
cadre du projet 
pourront être 
bénéfiques 
également pour la 
population 
marocaine, les 
MRE  etc. 

N/A N/A  En cours 
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Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Difficultés liées 
à la thématique 
(volatilité et 
mobilité des 
publics, 
médiatisation 
internationale, 
etc.) 

19/03/2018 REP Moyen Faible Moyen 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Renforcer l’équipe 
d’intervention par 
des agents 
communautaires 
issus des publics 
cibles. Ils 
faciliteront le 
contact avec la 
population cible et 
aideront à 
surmonter 
certaines difficultés 
liées à 
l’identification, la 
localisation et la 
méfiance de la 
population cible 
vis-à-vis les 
services publics, 
parmi d’autres. 

CHOURAK 

                                                
Oualid 

01/10/2019 

4 agents 
communautaires 
ont pris fonction 
le 1er octobre 
2019. 

Accompli 

Mettre en place des 
critères de choix et 
des aides 
financières 

N/A 01/10/2021 En cours En cours 

Utiliser les 
ressources de 
communication 
prévue dans 
l’intervention. 

N/A N/A Durée de projet En cours 
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Renforcer la 
contractualisation 
vis-à-vis des 
partenaires et des 
bénéficiaires. 

N/A N/A  En cours 

impliquer 
AmbaBEL 

N/A N/A  En cours 

S'assurer que les 
bénéficiaires 
souhaitent 
s'installer au moins 
ponctuellement au 
Maroc. 

N/A N/A  En cours 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Taux de change 19/03/2018 FIN Moyen Moyen Moyen 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Prévoir des clauses 
contractuelles 

N/A N/A Fait Accompli 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Risque de 
gestion 
financière 

19/03/2018 FIN Moyen Moyen Moyen 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Prévoir des 
ressources 
humaines 
spécialisées en 
gestion financière, 
suffisantes dans 
l’équipe. 

N/A N/A Réalisé Accompli 

Intégrer dans le 
budget des 
ressources pour 
effectuer des 
backstoppings afin 
d’encadrer le staff 

N/A N/A Réalisé Accompli 

Procédures et règles 
standard de gestion 
en régie 

N/A N/A Réalisé. Accompli 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Les fonds des 
subsides ne 
sont pas 
utilisés pour 
l’objectif visé 

19/03/2018 FIN Faible Haute Moyen 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Prévoir des audits 
internes et externes 
afin de vérifier la 

N/A N/A Réalisé Accompli 
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bonne utilisation 
des fonds. 

Engager un(e) 
Responsable en 
Subsides et Marchés 
Publics afin 
d’accompagner les 
différents 
opérateurs de mise 
en œuvre. 

N/A N/A Réalisé. Accompli 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Retard dans 
l’adoption des 
projets de loi 
concernant 
l’asile et la 
refonte de la loi 
02-03 

19/03/2018 JUR Faible Faible Faible 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Choix du contenu de 
l’intervention et de 
ses actions afin de 
prendre en compte 
ce risque dès 
l’identification. 

N/A N/A Pris en compte. Accompli 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

19/10/2018 OPS Moyen Moyen Moyen 
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Inégalités 
d'accès entre 
femmes et 
hommes 
bénéficiaires 
aux prestations 
proposées. 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

S'assurer que le 
programme 
intègre bien le 
genre dans sa 
formulation 

N/A N/A 

Le genre est 
intégré au 
programme et est 
mentionné dans le 
DTF comme une 
thématique 
transversale 
prioriatire. 

Accompli 

Intégrer le genre 
dans le système de 
suivi-évaluation et 
les temps de suivi 
(formulation, mise 
en œuvre, 
évaluation, 
capitalisation) 

SAHLI 

                                                
Saïd 

16/03/2022 

Les TDR de la 
mission baseline 
mentionne 
clairement 
comme résultats 
la réalisation 
d'une analyse 
genre et 
l'intégration du 
genre dans le SSE.  
L'outil budget 
scan est en cours 
d'implémentation. 

En cours 

Prendre des 
mesures 
correctives pour 
s'assurer de la 
pleine 
participation des 
femmes 

N/A N/A 

Des mesures sont 
prévues pour 
favoriser la 
participation des 
femmes. 

Accompli 

Fixer de hauts 
objectifs de 
participation des 
femmes au projet 
afin d'inciter les 
parties prenantes 
à redoubler 
d'efforts 

N/A N/A 

Un taux de 
déségrégation  
50/50 pour 
assurer le suivi de 
l'égalité parité 
homme -  femme 
est mis en place 

Accompli 

SAHLI N/A En cours 
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Former les 
partenaires du 
programme au 
genre 

                                                
Saïd 

lors de la mission 
baseline intègre 
une  formation 
sur le genre a été 
réalisée au profit 
de l'équipe 
programme et des 
points focaux.. 

S'assurer que 
l'orientation des 
femmes 
bénéficiaires dans 
les filièrs 
d'apprentissage 
concerne aussi les 
filières techniques 
plus porteuses en 
terme 
d'employabilité 

SAHLI 

                                                
Saïd 

N/A 

Mentionné dans 
l'analyse genre de 
la baseline : des 
indicateurs aussi 
bien quantitatif 
que qualitatif ont 
été intégré à la 
matrice MSE. 

Accompli 

Réaliser un 
diagnostic genre 
du projet à même 
d'analyser la 
performance de 
l'intervention en 
matière 
d'intégration du 
genre (analyse, 
suivi selon critères 
plus affinés, pistes 
de 
recommandations 
et identification 
des bonnes 
pratiques) 

SAHLI 

                                                
Saïd 

N/A 

Un plan d'action 
opérationnel  
ainsi que des 
formations sont 
prévues pour ce 
Q1 2020 ayant 
pour objectif  
d'intégrer la 
dimension genre 
dans 
l'intervention. 

En cours 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Crispations 
sociales en 
raison des 
prestations 
accordées aux 
populations 
migrantes par 

16/03/2018 DEV Moyen Moyen Moyen 
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rapport aux 
nationaux 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Réaliser un travail 
de sensibilisation 
auprès de la 
population. 

Comité technique 
de suivi 

31/12/2022  En cours 

S'assurer que les 
activités puissent 
êtres capitalisées 
afin de bénéficier 
par la suite aux 
population 
marocaine. 

Comité technique 
de suivi 

31/12/2022  En cours 

Favoriser 
l'interconnaissance 
entre apprentis 
migrants et 
nationaux dans les 
centres de l'EN à 
travers des temps 
d'échanges et de 
rencontres. 

OUHABI 

                                                
M. Aziz 

31/12/2022  En cours 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Problèmes de la 
langue et de la 
compréhension 
commune qui 
réduisent 
l'utilisation des 
prestations par 
les migrant-e-s 
et leur 
efficacité 

16/03/2018 DEV Moyen Moyen Moyen 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Le projet veillera à 
ce que les langues 
utilisées soit 
adaptées aux 
publics cibles. 

MAKHON 

                                                
Said 

31/12/2021 

Une activité de 
l'EN prévoit 
d'accompagner 
les 
bénéficiaires à 
maitriser les 
bases du darija. 

En cours 

Les outils créés ou 
améliorés dans le 
cadre du projet 
pourront être 
déclinés en 
plusieurs langues. 

ARROUD 

                                                
Hicham 

31/12/2021 

les outils de 
communication 
sont en cours 
d'élaboration. 

En cours 

Les activités du 
projet peuvent 
s'appuyer sur les 
travailleurs 
communautaires 
qui maitrisent les 
langues maternelles 
des bénéficiaires. 

CHOURAK 

                                                
Oualid 

31/12/2021 
idem que 
l'action 
précédente. 

En cours 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Absence de 
durabilité du 
projet. 

19/10/2018 DEV Moyen Moyen Moyen 

      

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

N/A N/A En cours 
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Renforcer et 
outiller les points 
focaux des 
partenaires pour 
favoriser la 
concitnuité du 
projet. 

Formations  
réaliser dans le 
cadre de la 
mission 
baseline et  
prévues dans le 
cadre du 
Résultats 1, 2 
et 3 du projet. 

Insitutionnaliser 
quand possible les 
mécanismes et 
procédures 
élaborés ou 
renforcées dans le 
cadre du projet au 
sein des structures 
partenaires. 

N/A N/A 

Des manuels de 
procédures 
sont en cours  
d'élaboration, 
des 
conventions en 
cours de 
signature etc. 

En cours 

Capitaliser les 
bonnes pratiques et 
modéliser les 
stratégies 
d'intervention afin 
de favoriser la 
duplication du 
projet ou des 
activités. 

SAHLI 

                                                
Saïd 

16/03/2022 

Un procesus  
de 
capitalisation 
est  lancé par la 
capture des 
bonnes 
pratiques : 
réféncement 
EN-Anapec, 
CP3,  
Processus de 
finalisation 
Baseline etc. 

En cours 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Difficultés de 
mise en place 
de partenariats 
avec les 
associations et 
les autres 
opérateurs. 

16/03/2018 DEV Faible Faible Faible 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Sélectionner des 
partenaires 
démontrant les 
capacités 
nécessaires et une 
motivation sur le 
sujet de 
l'employabilité des 
migrant-e-s 

N/A N/A 

Choix des 
partenaires 
opérationnels 
EN et ANAPEC 

En cours 

Intervenir via le 
comité programme 
FP et Emploi du 
suivi de la SNIA, 
permettront 
d’identifier de 
manière conjointe 
des pistes 
d’amélioration de la 
coordination 

N/A N/A 

Enabel, à 
travers son 
projet 
Amuddu, 
participe 
activement 
dans le CP 3 et 
le CP 4 de la 
SNIA 

En cours 

Mettre en œuvre 
des activités de 
renforcement de 
capacités 
individuelles ou 
structurelles 

CHOURAK 

                                                
Oualid 

31/05/2021 

Les 
associations 
partenaires ont 
été  identifiées 
sauf 
l'organisation 
qui sera 
chargée de la 
gestion de 
l'octroi des 
financements 
des initiatives 
de l'auro-
emploi. 

En cours 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  
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Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

Impact de la 
pandémie 
COVID19 sur la 
mise en œuvre 
du projet 
Amuddu 

01/04/2020 OPS Haute Haute 
Très 
Élevé 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Analyser et 
élaborer un plan 
de gestion des 
risques liés à 
l'impact de la 
pandémie du 
COVID19 et 
d'adaptation des 
actions 

POLANCO 
PORRAS 

                                                
Ana 

31/12/2021 

- Plan de gestion 
des risques liés à la 
gestion de la crise 
COVID19 élaboré 
et suivi, 

- Télétravail 
adopté avec des 
outils de 
management 
adaptés ( réunions 
teams, travail 
collaboratif via 
Share Office369, 
suivi via UBW et 
PILOT) 

- Planification 
opérationnelle 
axée sur la 
performance 
adoptée par 
l'équipe de 
management ( 
Formation VDAB 
et BIT,  visite 
d'échange CP3) 

En cours 

Mettre en ouvre 
une réponse 
rapide en matière 
d’assistance 
sociale lancées 
par l’Entraide 
nationale pour la 
population 
migrante en 
situation de 
vulnérabilité 

MAKHON 

                                                
Said 

31/12/2020 

- Avenant élaboré 
et signé pour 
lancer cette action 

-  1000 Bons 
Alimentaires 
distribués aux 
migrant.es 
vulnérables  

Accompli 
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accrue à cause  la 
crise 

- Action d'achat de 
matériel sanitaire 
au profit du 
personnel de l'EN 
à Rabat et Casa en 
cours de 
déploiement ( 
Financement 
Capitale Bruxelles) 

2.3.1.2.Renforcer 
les compétences 
de l’Entraide 
nationale pour la 
gestion des 
situations de crise 
avec un focus à la 
population des 
migrantes, pour 
faire face à des 
situations de 
crises futures 
(sanitaires ou 
autre) 

MAKHON 

                                                
Said 

31/12/2021 

Réalisation d’une 
étude/consultation 
pour identifier les 
éventuels axes de 
renforcement de 
l’EN via 
notamment 
l’élaboration d’un 
cadre/dispositif 
d’action face à des 
situations crises 
(sanitaires ou 
autre) avec un 
focus sur la 
population 
migrante qui 
pourrait être 
adapté selon les 
différents 
contextes par la 
suite. Prestataire 
en cours de 
notification. 

En cours 

1.1.1.1. Contribuer 
aux efforts 
d’information du 
Ministère de santé 
concernant les 
mesures relatives 
au COVID-19 
auprès des 
personnes 
migrantes 
bénéficiaires du 
projet Amuddu 
(en collaboration 
avec le projet 
Empowerment 
juridique) 

N/A 30/04/2020 

- La 
communication du 
Ministère de la 
santé est prévue 
d'être renforcée à 
travers la diffusion 
électronique de ces 
outils auprès des 
personnes 
bénéficiaires du 
projet Amuddu et 
la collaboration 
avec l’AMAPPE, 
les agents 
communautaires, 
l’Entraide 
nationale, les 
associations 
partenaires, et les 
agents 

Annulé 
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communautaires 
du projet 
Empowerment 
Juridique dans les 
4 régions (Rabat, 
Casablanca, Oujda 
et Tanger). 

MOR1605211 - 
Diversification 
des centres de 
formation  
professionnelle 
actifs en contexte 
de COVID-19 

MAKHON 

                                                
Said 

31/12/2021 
Identification de 
nouveaux de CEF 

Accompli 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

MOR1605211 - 
Renouvellement 
des cartes de 
séjours 

31/12/2020 OPS Moyen Haute Haute 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Collaboration avec 
MDCMRE pour 
identifier des 
pistes de solutions 

ARROUD 

                                                
Hicham 

31/12/2021 

Constitution 
d'une liste de 
personnes 
migrantes 
éligibles au 
renouvellement 
de carte de 
séjours, fournie 
par les agents 
communautaires, 
négociée avec le 
ministère de 
l'intérieur 

En cours 
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Identification des risques  Analyse des risques  

Description du 
risque  

Période 
d'identification 

Catégorie 
de risque  

Probabilité  
Impact 

potentiel 
Total 

MOR1605211- 
Exécution des 
subsides ( 
contrats-aidés, 
financement 
initiatives auto-
emploi, 
formation 
professionnelle) 

27/10/2020 OPS Moyen Haute Haute 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. 
Date 
limite 

Progression Statut 

Implémenter une 
plateforme de 
coordination et de 
suivi des subsides 

ARROUD 

                                                
Hicham 

31/12/2021 

Tenu des 
réunions du 
Comité de 
suivi, de 
concert avec le 
MDCMRE ( 4 
réunions à ce 
jour) 

En cours 

 

 

 

Identification des problèmes 
Analyse de 
la question  

Description du problème  
Période 

d'identification 
Catégorie 

de question  
Impact 

potentiel 

Retard dans la Signature et mise en 
œuvre de la Convention de Subside avec 
l'ANAPEC & Manuel de procédures 
Contrats-aidés 

01/01/2020 OPS Haute 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 
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Effectuer un micro 
management et un 
suivi par l’équipe 
projet appuyée par 
le staff de la 
représentation 

POLANCO PORRAS 

                                                
Ana 

31/12/2020 

Date limite de 
signature: des 
150 contrats-
aidés au  31 
mars 2021. 

Pas de 
visibilité sur 
le nombre de 
contrats déjà 
signés 
(Rapports 
Sem. 1 & Sem. 
2) 

En cours 

Commencer en 
parallèle  le travail 
de terrain 

CHOURAK 

                                                
Oualid 

31/12/2020 

Les actions 
suivantes sont 
en cours de 
déploiement :   

- Mobiliser 
des personnes 
migrantes du 
projet 
Amuddu  

- Sensibiliser 
les agences de 
l’ANAPEC des 
deux régions 
pour proposer 
la mesure des 
contrats aidés 
aux 
entreprises 
clientes de 
l’ANAPEC 

- Elaborer et 
mettre en 
œuvre un 
plan de 
sensibilisation 
du secteur 
privé - action 
en retard 

En cours 
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Identification des problèmes 
Analyse de 
la question  

Description du problème  
Période 

d'identification 
Catégorie de 

question  
Impact 

potentiel 

10017 Retard dans le lancement d'appel 
à proposition pour octroi du  subside 
liée au Financement des initiatives 
d’auto-emploi 

12/05/2020 PRIORITAIRE Haute 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Etudier d’autres 
modalités 
d’exécution plus 
appropriées, 
notamment un 
appel à 
propositions 

Assurer le suivi 

CHOURAK 

                                                
Oualid 

31/03/2021 

-- Lignes 
directrices publiées 
le 03-02-2021 

-- Séance 
d'information 
prévue le 12 février 
2021 

 -- OPS a donné 
son feedback en 
préconisant de 
contractualiser via 
l'appel à 
proposition pour 
l'action du 
financement des 
initiatives d'auto-
emplois. 

Accompli 

Appui du siège 
pour finaliser et 
lancer l’appel dans 
les plus brefs 
délais 

BIJA 

                                                
Khadija 

04/02/2021 

le projet échange 
avec le siège sur la 
finalisation du CSC 
relatif au marché 
de Services pour 
des « Prestations 
d’accompagnement 
en faveur des 
porteurs de projets 
migrants" 

Accompli 
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Mutualisation des ressources humaines et logistiques   

• Appréciation de la MTR : 

La mutualisation de l’équipe support s’est faite à travers la création d’une 

structure commune : « l’Unité de soutien » pour les 2 interventions 

(Amuddu et MBI). Cette démarche de mutualisation et de mise en commun 

de moyens de ces 2 interventions s’inscrit dans le cadre de la convention 

spécifique signée en mars 2018.  

L’objectif attendu est l’amélioration de la qualité de service rendu 

concernant certaines compétences, au niveau des services fonctionnels 

(RAF, Chargée MP, Subsides et logistique), et des services thématiques 

(communication, capitalisation, genre et digitalisation).  

L’Unité de soutien ne dispose que de ressources limitées pour accompagner 

les deux interventions sur l’ensemble des actions, ce qui a un impact au 

niveau de la surcharge de travail des équipes, qui se traduit par un retard 

dans l’exécution de certaines actions. 
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6 Synergies et complémentarités 

Dans le cadre des son portefeuille mobilité, Enabel a fortement oeuvré à travailler en 

concertation et dans un esprit de complémentarité avec d’une part les interventions 

intraportefeuille et avec les différents PTFs.  

 

Complémentarité et coordination  

 

• Appréciation de la MTR :  

Dès le démarrage, lors de la mission d’identification de l’intervention, Enabel a veillé 

à se concerter avec les principaux partenaires techniques et financiers (PTFs) afin 

de définir les complémentarités entre Amuddu et les autres programmes/projets de 

la thématique.  

Cet effort a été poursuivi lors de la mise en œuvre d’Amuddu et a été mené en 

concertation étroite avec le MDCMRE qui demeure l’interlocuteur et le récipiendaire 

du dispositif de coordination. 

Cette coordination a permis d’échanger et d’harmoniser l’intervention d’Enabel avec 

les interventions des autres agences de coopération des Etats membres de l’UE, 

financées par le fonds fiduciaire, et celles des agences de l’ONU (OIM et UNHCR 

notamment). 

Cela s’est traduit par un partage de bonnes pratiques (les AC sont issus de 

l’expérience développée par l’UNHCR) et une capitalisation sur les expériences déjà 

menées précédemment. 

 

 

6.1 Avec les autres interventions du portefeuille 

Plusieurs efforts sont déployés afin d’assurer une synergie et complémentarité entre 

les interventions du portefeuille migration (soit financées par la Belgique ou 

coopération pour tiers), notamment dans les domaines d’action suivants : 

o Coordination et identification de synergies opérationnelles 

o Gestion de connaissances 

o Suivi des évolutions dans le domaine 

o Mutualisation de ressources 

Dans le cas des projets financés par la Belgique, ces synergies se manifestent surtout 

en lien avec : 
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• « Maghrib Belgium Impulse (MBI) : Appui à la mise en œuvre de la 

SNMRE » 

Étant donné que les deux interventions, Amuddu et MBI, font partie du « Programme 

d’appui à la gestion de la thématique migratoire » des synergies sont assurées en termes de 

mutualisation de ressources humaines (partage de l’équipe support), logistiques et de 

matériels. En outre, des Comités de pilotage conjoints entre les deux interventions sont 

organisés périodiquement.  

 

6.2 Avec les projets pour tiers 

Dans un niveau plus mezzo, Enabel de concert avec ses partenaires institutionnels et 

techniques a lancé officiellement les projets Déploiement des Politiques Migratoires au 

niveau Régional (DEPOMI) et « Towards a holistic approach to labour migration 

governance and labour mobility in North Africa » (GIZ/OIM/BIT-FFU) – THAMM 

financés par UE.  

Dans le cas des projets de coopération pour tiers, ces synergies se manifestent surtout 

en lien avec : 

• « Empowerment juridique des personnes migrantes » 

Étant donné que les deux interventions, Amuddu et Empowerment juridique, ont la même 

cible -les ressortissants des pays tiers au Maroc- et visent à appuyer la mise en œuvre de la 

SNIA, des échanges d’information et des collaborations sont réalisés de manière 

quotidienne.  

En outre, des synergies opérationnelles ont été identifiées, par exemple, le référencement 

des personnes migrantes mobilisées par les agent·e·s communautaires du projet Amuddu 

n’ayant pas leur carte de séjour ou qui ont besoin d’un accompagnement juridique sont 

référées au projet Empowerment juridique, notamment, à leur partenaire l’ONG Droit et 

Justice qui est censées accompagner ces cas. Ce référencement est également réalisé à 

l’inverse : les personnes migrantes contactées par le projet Empowerment juridique au 

niveau de Casablanca et Rabat qui expriment leur besoin ou leur intérêt d’être 

accompagnées pour leur intégration économique seront orientées vers le projet Amuddu. 

Cela est bénéfique en premier lieu pour les personnes migrantes qui pourront être 

accompagnées par de professionnels selon leurs besoins spécifiques ; mais aussi pour les 

deux projets, profitant mutuellement de la mobilisation des deux interventions et ayant des 

organisations de référence qui peuvent compléter les services offerts par chaque projet.  

 

• « Déploiement des politiques migratoires au niveau régional (DEPOMI) » 

Ce projet dont le démarrage a eu lieu en mai 2020 représente également une opportunité 

de complémentarités. Étant donné que les deux interventions sont mises en œuvre dans de 

zones géographiques différentes, DEPOMI pourra capitaliser sur des actions menées 

précédemment dans le cadre du projet Amuddu.  
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Concrètement, l’initiative lancée dans le cadre du projet Amuddu pour la déclinaison des 

Comités programme FP et Emploi 3 de la SNIA au niveau des régions de Rabat et de 

Casablanca pourrait être une expérience très intéressante à capitaliser lors des actions 

prévues par le projet DEPOMI en termes d’espace de concertation sur la migration au 

niveau régional.  

En outre, depuis le début, les interventions Enabel dans le secteur migration ont été 

conçues dans une logique de programme/portefeuille. Ainsi, trois des projets en cours -

MBI, Empowerment juridique et Amuddu- ont construit depuis le début une 

dynamique de mutualisation des bureaux et des équipements. Cela est bénéfique en 

termes d’épargne de coûts, mais aussi pour faciliter le contact et la coordination entre 

les différentes équipes. 

Ensemble avec les autres interventions du portefeuille -PALIM et DEPOMI-, des 

réunions conjointes sont organisées périodiquement avec l’Ambassade de Belgique au 

Maroc, le Ministère délégué chargé des MRE et l’ANAPEC. 

 

6.3 Autres synergies et complémentarités 

Différentes synergies ont été également développées avec d’autres acteurs belges : 

• Projet CREP2 (Région Fès-Meknès, Maroc) : Institution d'un centre 

régional pour l'évaluation des politiques publiques CREP² : application 

aux domaines de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle  

Suite à plusieurs échanges en 2019, ce projet, financé par ARES et mis en œuvre par 

l’Université Moulay Ismail de Meknès et l’ULB, accompagnera un étudiant doctorant 

marocain pour l’élaboration d’une étude d’impact du projet Amuddu, qui fera objet de 

sa thèse. Cela représente une opportunité pour le projet Amuddu pour mieux étudier 

l’impact des mesures qui seront mise en œuvre par cette intervention. 

- Médecins du Monde Belgique 

Plusieurs échanges ont été réalisés avec MdM Belgique sur le travail qu’ils avaient 

réalisé avec l’Entraide Nationale en matière de migration. Dans ce sens, des 

discussions sont en cours sur la possibilité d’enrichir et d’adapter le guide pour les 

assistants sociaux de l’Entraide Nationale pour l’accueil et l’orientation de la 

population migrante élaborés dans le cadre de leur projet Tamkine. 

- Échanges avec des acteurs publics belges 

Un cycle d’échange et de formation entre les experts VDAB et ses homologues à 

l’ANAPEC avait été planifié en 2020. Cependant, il a été reporté vu la situation de 

crise sanitaire au niveau international. Les thématiques et les experts ont été déjà 

sélectionnés et, si la situation internationale le permet, le cycle de formation et 

d’échange aura lieu en fin 2021. 
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7 Thèmes transversaux 

7.1 Genre 

Enabel a élaboré une Stratégie genre qui couvre la période de 2019-2023, We for her29, 

qui concerne toutes ses interventions. La nouvelle Stratégie genre 2019-2023 souligne 

qu’Enabel continuera à s’engager pour l’automatisation des femmes et pour la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, le genre est ainsi inscrit dans 

l’ADN d’Enabel.   

Cette stratégie propose un travail à deux niveaux : d’une part, une intégration du genre 

à la politique de développement, aux programmes et projets (niveau opérationnel) et, 

d’autre part, le gender mainstreaming sur le plan organisationnel (niveau 

organisationnel)30. 

En ce qui concerne le niveau opérationnel, les objectifs fixés sont les suivants : 

• Le mainstreaming à part entière du genre dans le cycle de programmation 

(Objectif 2) 

• Le développement d’une expertise relative à des questions de genre spécifique 

(Objectif 3) 

Au niveau du monitoring et évaluation, la stratégie prévoit l’objectif suivant : « 

L’instauration d’un système efficace et adéquat de monitoring et d’évaluation du 

genre » (Objectif 8). 

La dimension genre prend, ainsi, une place importante depuis la phase de formulation 

jusqu’à la mise en œuvre des projets de développement co-gérés entre Enabel et ses 

partenaires. 

Dans ce cadre, le projet a organisé une formation-action sur l’approche genre, qui s’est 

tenue en février 2020, permettant de renforcer les capacités des membres de l’équipe 

du projet et ses partenaires, ainsi que l’élaboration d’une proposition de plan d’action 

opérationnel pour renforcer l’intégration de l’approche genre au sein du projet 

Amuddu. 

Ainsi, l’action proposée a permis d’atteindre les objectifs suivants : 

1. Renforcer les capacités des membres de l’équipe projet et ses partenaires afin 

d’éveiller avec force leur sens de prise en compte des vulnérabilités et des 

spécificités liées au genre dans le contexte de la migration en général et dans 

toutes les actions entreprises dans le cadre du projet. 

 

29
 ENABEL : Note relative à la stratégie genre 2019-2023. WE FOR HER - #weforher et Enabel : Stratégie genre 2019-2023. #WE FOR HER. 

Plan d’action 2019-2023. Actions en 2019. 
30 Ibid, page 14. 
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2. À travers une réflexion pratique, élaborer une proposition de plan 

d’action opérationnel pour renforcer l’intégration de l’approche genre au 

sein du projet Amuddu. 

Néanmoins pour ce faire le projet a anticipé en élaborant une première mouture d’un 

plan31 opérationnel pour intégrer transversalement le genre dans le projet Amuddu.  

En outre, en 2020, des actions concrètes ont été mises en place comme la réalisation 

d’un plan d’action genre (PAG) dans le but d’implémenter le volet genre dans les 

activités inhérentes aux trois domaines de résultat, mais également aux activités 

transversales de l’intervention (communication, capitalisation et suivi & évaluation). 

Par exemple, le langage inclusif et épicène est utilisé dans la rédaction des outils de 

communication élaborés en interne. Dans ce sens, un appui est apporté aux partenaires 

pour standardiser l’écriture inclusive dans les supports de communication élaborés 

dans le cadre du projet.  

Par ailleurs, une formation a été dispensée à 50 leaders communautaires sur les 2 
régions d’intervention sur les thématiques suivantes : Approche genre, Gestion de 
conflits, Développement 
personnel, 
Communication active. 
Lesdits modules ainsi 
que la démarche 
pédagogique ont été 
inclus dans un guide 
pédagogique pour des 
fins de capitalisation.  
 
Capture du guide pédagogique 

élaboré dans le cadre de la 

formation des leaders 

communautaires.  

 

 

31 Voir en annexe 1 : Matrice de suivi du Plan d’action pour l’intégration de l’approche genre 

dans le cadre du projet Amuddu 
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Aussi, un poster évolutif tout au long du projet a été réalisé afin d’illustrer 

l’implémentation de l’égalité des genres dans l’intervention.  

 

.  

▪ Plus de 70 % des personnes inscrites dans les programmes de 

formation sont des femmes. 

▪ Plus de 50 % des personnes bénéficiant des prestations 

d’accompagnement à l’insertion professionnelle dans les agences 

l’ANAPEC en présentiel ou en ligne sont des femmes.  

 

7.2 Digitalisation 

À travers les différents axes, le projet vise à transversaliser la question de la digitalisation 

comme outil facilitant l’attente des résultats escomptés. À titre indicatif, on peut citer les 

suivants : 

• Un carnet de bord digital est en cours de conception, dans le cadre de la convention de 

subsides avec le Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS) en 

collaboration avec Échos-communication et GCLU Afrique. Ce carnet de bord digital 

doit permettre un suivi du parcours des migrant·es qui sera partagé par l’ensemble des 

partenaires associatifs, ainsi que faciliter le matching entre chercheurs d’emploi 

migrant.e.s et offres d’emploi.   

• Un appui à l’ANAPEC a été apporté par Amuddu pour assurer l’accompagnent des 

personnes migrantes à distance avec la mise en place et le suivi d’un groupe WhatsApp 
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• Les TDR pour l’élaboration d’un cadre de référence pour l’intégration de la dimension 

migratoire et du genre dans le système d’information de l’Entraide Nationale sont en 

cours de réalisation. Cela faciliterait le travail de l’EN en termes de suivi et 

d’accompagnement des personnes migrantes. 

• Des réflexions ont été lancées dans le cadre du Comité programme 3 sur la possibilité 

de digitaliser la maquette d’indicateurs, permettant un renseignement en ligne et la 

consultation des données en temps réel. 

7.3 Emploi et auto-emploi décents 

Étant donné l’objectif spécifique du projet, les emplois décents sont une question clé 

de l’intervention. Mis à part toutes les actions visant à promouvoir l’employabilité des 

personnes migrantes, le projet continue à appuyer un syndicat de travailleurs 

migrants, l’Organisation des Travailleurs Immigrants (ODTI), afin d’organiser des 

actions de sensibilisation concernant les droits des travailleurs migrants.  

  

8 Leçons apprises 

8.1 Le processus de capitalisation :  

8.1.1 Introduction : 

Le travail de capitalisation est essentiel pour Enabel afin d’identifier, de partager et de 

diffuser les bonnes pratiques et les enseignements tirés des projets mis en œuvre, aussi 

bien en interne qu’avec ses partenaires institutionnels.   

Considérant d’une part que la capitalisation d’un projet est : 

 

1. Une démarche permettant de valoriser les connaissances et compétences 

existantes au sein d’Enabel ;  

2. Une formalisation des connaissances et savoir-faire, qui évite de les perdre et 

favorise leur utilisation par d’autres, notamment en vue de leur réplicabilité ;  

3. Une démarche d’apprentissage et d’autoformation pour l’équipe projet et ses 

partenaires ;  

4. Un partage, qui permet de rendre l’information disponible et accessible à tous.  
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Et d’autre part un processus qui est amorcé généralement quand le projet atteint une 

certaine maturité en termes de production et de capture d’expériences/leçons apprises, 

selon la courbe32 conventionnelle suivante :  

 

 

 

Il n’en reste pas moins que le travail de capitalisation, outre sa fonction avérée, offre la 

possibilité d’analyser et de montrer qualitativement les changements que le projet a 

apportés à la vie des personnes bénéficiaires. Pour ce faire, mémoriser la vie du projet 

à partir de la phase de mise en œuvre devient nécessaire en vue d’apprécier les 

évolutions apportées.  

 

Par ailleurs, l’utilisation des techniques audiovisuelles et la production de film 

documentaire audiovisuel sont des méthodes préconisées pour capitaliser les aspects 

qualitatifs de l’intervention. Cet outil peut être utilisé doublement : 

1.  Pour capturer les changements enclenchés lors de la mise en œuvre 

des projets auprès des cibles visées par les projets,  

2. Pour renforcer davantage la visibilité du projet / programme / 

Enabel. 

 

 

32Capitalisation des projets et programmes CTB – Contrat, cadre KIT 2012-2016 
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8.1.2 Rappel du processus de capitalisation lancé dans le cadre du projet 

Amuddu 

Il est important de rappeler prestement les étapes et la logique adoptée par le projet 

lors de l’implémentation du processus capitalisation des expériences, en vue 

d’améliorer au fur et à mesure sa mise en œuvre et in fine de produire des outils 

diffusables s’inscrivant ainsi dans une position d’amélioration continue.  

1. Identification de l’expérience à capitaliser ;  

2. Mise en place des dispositifs nécessaires à la capitalisation ;) 

3. Capture de l’expérience à réutiliser ;  

4. Valorisation par transformation en informations utilisables ;  

5. Utilisation du capital ainsi rassemblé.  

Pour ce faire, un premier atelier d’implémentation du processus de capitalisation a été 

organisé et animé en juin 2019 en adoptant une démarche suggestive et basé sur une 

réflexion collective basée sur le modèle du “DESIGN THINKING”. À l’issue de cet 

atelier, les domaines de capitalisation suivants ont été identifiés : 

• Mise en place d’un système de référencement entre acteurs de l’intégration 

économique des personnes migrant.e.s ; 

• Dynamique de la mobilisation communautaire ; 

• Renforcement et dynamisation de la synergie entre acteurs de l’intégration 

économique, notamment dans le cadre du CP3 ; 

• Impact des mesures (Bourses, Contrats aidés, financement des A-E) ; 

• Analyser les processus d’accompagnement à l’intégration économique des 

personnes migrantes par les organisations de la société civile en collaboration 

avec les institutions étatiques ; 

• Le mentorat comme nouvelle approche permettant un meilleur 

accompagnement des personnes migrantes ; 

• Etc.  

Pour précision, certains de ces domaines de capitalisation ont été formalisés dans une 

fiche capture33. À partir de ce travail initial de pré-identification, le projet Amuddu 

envisage de continuer le déploiement de la capitalisation en continuant d’implémenter 

 

33Voir en annexe de ces TDR 
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deux processus complémentaires ; la capitalisation des bonnes pratiques et des 

enseignements tirés et le suivi qualitatif des changements apportés par le projet aux 

bénéficiaires. 

Ce suivi qualitatif repose sur la mise en place d’une mémoire audiovisuelle du projet, 

qui sera alimentée au fur et à mesure du déploiement des actions prévues dans le 

projet, bien sûr à des moments programmés de concert avec ses partenaires. À ce titre, 

il est à préciser que la méthode adoptée par le projet pour suivre ce changement 

qualitatif s’intitule la Méthode du « changement le plus significatif » (MSC) 

 

 

Pour compléter le travail réalisé par le projet en interne un marché de service réparti 

en trois phases a été contacté avec un prestataire externe en novembre 2020, à ce jour, 

2 fiches de capitalisation (voir en annexe) et 3 capsules sont en en cours de finalisation 

comme indiqué dans le tableau suivant :   

Phase  
Supports/Livrables 

A 

1. Fiches pratiques de capitalisation (2) sur : 

1.1. L’accompagnement des personnes inscrites aux programmes de 

formation professionnelle (bourses) ; 

1.2. L’accompagnement des personnes en matière d’emploi et auto-emploi 

avec un focus sur les coopératives créées dans le cadre du projet ; 

2. Capsules vidéo (4) de courte durée sure : 

 

34 http://www.ceipaz.org/images/contenido/20.Fiche9_GCP_MostSignificantChange.pdf  

« Most significant change » (MSC) Method – Méthode du « changement le plus 

significatif 34» 

Elle contribue à démontrer les effets des actions menées tout au long du projet sur les 

cibles concernées.  

Il s’agit d’une approche qualitative qui se fonde sur des « histoires significatives de 

changements », changements que des personnes vivent en raison du projet. Cette 

méthode mise en pratique au biais de supports audiovisuels cherche à mettre en 

évidence les changements ressentis par les bénéficiaires du projet tout au long de son 

exécution. Cette méthode a l’avantage d’être relativement facile à mettre en place et de 

pouvoir apporter les résultats escomptés dans un temps raisonnable. 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/20.Fiche9_GCP_MostSignificantChange.pdf


 

Rapport des résultats 2020 

 

89 

 

2.1. L’accompagnement des personnes inscrites aux programmes de 

formation professionnelle (bourses) ; 

2.2. L’accompagnement des personnes en matière d’emploi et auto-emploi 

avec un focus sur les coopératives créées dans le cadre du projet ; 

2.3. Le travail communautaire, notamment des agents communautaires 

Amuddu et leur travail au sein d’un établissement public ; 

2.4. Le travail en matière de suivi et évaluation et référencement mené dans 

le cadre du Comité programme 3 de la SNIA sur la formation professionnelle 

et l’emploi 

 

8.2 Les succès 

- Le développement d’une dynamique régionale apporte plus de pertinence et 

plus d’opportunités de collaboration opérationnelle en faveur des cibles du 

projet ; l’implication de nouveaux OSC dans le cadre du dispositif du projet 

Amuddu constitue un potentiel lancé en 2020 et à déployer en 2021 ; 

- La consolidation de l’approche communautaire, à travers l’ancrage des 

agent·e·s communautaires au sein des agences de l’ANAPEC (service public de 

l’emploi), et la mobilisation des leaders communautaires, contribue à 

améliorer la proximité avec les communautés tout en contribuant à une 

augmentation du nombre de personnes mobilisées (augmentation des 

indicateurs) ; 

- Le renforcement du processus de déclinaison régional du CP3 ; 

- Une grande partie des migrant.es bénéfiaires des bourses ont pu finaliser leur 

formation malgré le contexte lié à la pandémie ; 

- Lancement de la mesure de contrats-aidés à l’ANAPEC suite à la signature du 

manuel de procédures par le Ministère de l'Economie, des Finances et 

de la Réforme de l'Administration et le Ministère du Travail et de l'Insertion 

professionnelle. 

  

https://www.finances.gov.ma/fr/Ministere/Pages/ministre-economie-finances.aspx
https://www.finances.gov.ma/fr/Ministere/Pages/ministre-economie-finances.aspx
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8.3 Les défis 

Intitulé  Statut  

Impact de la COVID sur les différents 

volets du projet, notamment : 

• Difficultés pour la ténue des 

assemblées générales permettant la 

création de coopératives 

accompagnées dans le cadre de 

l’intervention ; 

• Difficultés pour trouver des 

opportunités de stage et d’emploi à 

cause de la récession économique 

causée par la pandémie ; 

• Perturbation du déroulement des 

formations après la fermeture des 

centres de formation 

professionnelle ; 

• Retard des actions de formations au 

profit des institutions partenaires 

impliquant des déplacements 

internationaux. 

Toujours d’actualité 

La complexité de la gestion de la 

modalité du subside avec les partenaires  

Toujours d’actualité, mais avec une 

certaine maitrise des procédures par le 

projet 

Le référencement des personnes 

migrantes entre les différents 

partenaires du projet 

 

La difficulté de cibler seulement les 

personnes migrantes en situation 

administrative régulière au niveau des 

deux régions visées par le projet. 

En cours 

La difficulté d’harmonisation des 

systèmes de rapportage des différents 

partenaires du projet ;  

En cours 

Surcharge de travail des points focaux 

des partenaires ; 

En cours 
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Appropriation progressive des outils et 

des process développés au niveau du 

CP3 ; 

En cours 

Turn-over des points focaux au niveau 

du CP3, ce qui engendre des difficultés 

au niveau de la communication inter et 

intra institutionnelle.  

 En cours 

Temps restant dans le cadre du projet   

 

8.4 Questions d’apprentissage stratégique 

- Renforcer et professionnaliser la collaboration OSC- Institutions publiques 

dans l’accompagnement dans l’insertion économique des personnes migrantes 

(approche, process, → fiche capture) ; 

- Renforcer le travail des institutions publiques vis-à-vis des personnes 

migrantes à travers une approche communautaire innovante (ancrage des 

agent·e·s communautaires au niveau des institutions publiques→ fiche 

capture).  

- Appuyer le processus de déclinaison du CP3. 

- Privilégier des solutions digitales pour faciliter le suivi de la SNIA ( reporting, 

suivi, référencement, etc). 

Les principaux enseignements tirés de la revue à mi-parcours concernent les 

enjeux de partenariats, de capitalisation des bonnes pratiques et de suivi 

budgétaire. 

- La coordination mise en place, entre les différents partenaires 

institutionnels (ministères et agences opérationnelles) et les acteurs clés 

OSC, montre toute l’efficacité et la durabilité de ce type d’intervention. 

- Cette coordination doit s’appuyer d’une part, sur des mécanismes 

construits de manière collective et d’autre part, sur des outils développés 

de manière partagée. 

- L’intervention s’est appuyée sur la capitalisation de bonnes pratiques 

introduites dans le cadre de précédentes interventions et projets, et a 

cherché à innover en adaptant ces bonnes pratiques au dispositif en cours 

de construction. 

- L’intervention a réussi à dépasser certains blocages et retards liés à 

l’exécution budgétaire concernant certaines activités. Elle a abordé ces 

blocages de manière concertée et, est parvenue à proposer des solutions de 

« contournement » qui ont été validées par l’ensemble des partenaires 

institutionnels. 
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- Cette agilité et cette capacité à développer un dispositif et des 

mécanismes associés, en canalisant cela dans un engagement collectif, est 

une approche pertinente et efficace en termes d’intelligence collective. 

- Enabel Maroc, en s’appuyant sur un programme Migration ambitieux, est 

parvenu à proposer une coordination pertinente et efficace avec les 

interventions portées par d’autres PFT sur cette thématique. 

- Cette coordination peut être encore renforcée et Enabel peut jouer un rôle 

clé dans la mise en place de cet espace de concertation. 

- Le pilotage et le suivi de l’exécution budgétaire doivent être améliorés, 

notamment au niveau des subsides, marchés publics et bons de 

commandes pour gagner en efficience et efficacité.  

- Il s’agit de réussir à anticiper les retards administratifs en termes 

d’allocation des dépenses et de proposer des solutions de contournement 

en amont afin d’éviter un ajustement en temps réel lorsque les blocages 

surviennent. 

 

 

8.5 Synthèse des enseignements tirés 

La synthèse des leçons apprises est reprise dans le tableau ainsi que le public cible 

potentiellement intéressé par l’enseignement tiré. 

Enseignements tirés Public cible 

Description de l’enseignement tiré. 

 

Le public potentiellement 

intéressé par l’enseignement 

tiré. (Intervention, portefeuille 

pays, Représentation, 

départements de Enabel 

Bruxelles, pays partenaire, 

Belgique…). 

Impliquer davantage le niveau régional les 

partenaires institutionnels ; 
  

Renforcer la démarche communautaire au niveau 

des deux régions.  
 Réalisé 

Développer des outils et supports d’information 

sur les services offerts par les partenaires 

institutionnels de la formation professionnelle et 

l’emploi. 

En cours 
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Élaborer des guides et des manuels des formations  

pour assurer la durabilité en transférant le savoir-

faire à d’autres bénéficiaires 

En cours 

Renforcer la communication externe auprès des 

cibles aussi bien institutionnelles que les 

bénéficiaires directs du projet. 

 

Impliquer, échanger et communiquer au niveau 

territorial 
 

Renforcer la mobilisation communautaire au 

niveau régional 
 

Adoption d’outils digitaux en contexte de pandémie 

qui permet une meilleure adaptation et agilité  
 

 

 

 

1. La capture des domaines de capitalisation « innovants »,  

 

Thématique État d’avancement - 
Vidéos 

État 
d’avancement- 
Fiches capture 

L'accompagnement des personnes 
inscrites aux programmes de 
formation professionnelle 
(bourses) (Entraide Nationale, 
AMAPPE (CFA/ CEF), et 
témoignage de Mme Ouchani 
(MDCMRE) sur l'importance de 
la formation professionnelle 
dans l'intégration des 
personnes 
migrantes, Artisanat (chef 
division M. Said Wakrim), OFPPT  

•         Entretiens 
avec l’Entraide 
Nationale et 
l’AMAPPE 
réalisés, reste 
point focal EN 
•        Témoignage
s avec point focal 
MDCMRE ne sera 
pas possible, mais 
pour l’OFPPT et 
Artisanat en cours 
de préparation 
avec ATN CP3. 

•         Entretien
s réalisés avec 
l’Entraide 
Nationale et 
l’AMAPPE. 
•         Les 
questions 
seront 
partagées avec 
M. Hicham 
Arroud (ATN) 
pour nous faire 
part des avis de 
Mme Ouchani 
et M. Wakrim à 
inclure 
éventuellement 
dans la fiche de 
capitalisation. 
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(Voir fiches captures en annexe). 

2. Une étude d’impact est en cours, lancé dans le cadre d’une recherche 

doctorale qui répond à un des objectifs du projet de mise en place d'un 

centre régional pour l'évaluation des politiques publiques CREP35 au 

Maroc, conduite en partenariat avec l’Université de Moulay Ismail – 

Meknès et l’Université Libre de Bruxelles, à travers un projet financé par 

ARES, adoptant une démarche dite de « randomisation », basée sur la 

comparaison de deux groupes d’échantillonnage : groupe bénéficiaires et 

témoin ou contrôle. Cette démarche a été couronnée par le dernier prix 

Nobel d’économie36. 

 

 

 

 

35 https://urlz.fr/aVhu  
36 https://theconversation.com/prix-nobel-deconomie-2019-les-limites-de-la-methode-des-essais-cliniques-125616 , cette méthode a été  

récemment  menée par Esther Duflo et ses collègues sur le microcrédit au Maroc.  
 

L'accompagnement des personnes en 
matière d'emploi et auto-emploi avec 
un focus sur les coopératives créées 
dans le cadre du projet (ANAPEC, 
agent·es communautaires et 
introduction/ interview Mme 
Ouchani du MDCMRE focus 
accompagnement à l'emploi et 
auto-emploi) 

•         Mission est 
réalisée à plus de 
70 % (MDCMRE 
en cours d’étude) 

•         La fiche 
est à 80 %, il 
reste à 
interviewer 
point focal 
MDCMRE. 

Le travail communautaire 
notamment des agent·es 
communautaire Amuddu et leur 
travail au sein d'un établissement 
public (agent·es 
communautaire et ANAPEC Mm
e El Faid (emploi) et M. Rachid 
Daghay Directeur CMA 
Akkari (auto-emploi) ) 

•         Travail 
réalisé en cours  

  

Le travail en matière de suivi et 
évaluation et référencement mené 
dans le cadre du Comité programme 
3 de la SNIA sur la formation 
professionnelle et 
l'emploi (introduction/ interview 
Mme 
Ouchani MDCMRE focus CP3, 
ANAPEC, Ministère du 
Travail pour complément) 

•         C’est le 
même constat, 
nous devons 
mobiliser un.e 
représentant.e du 
MDCMRE ou cas 
échéant un.e 
remplaçant.e 

  

https://urlz.fr/aVhu
https://theconversation.com/prix-nobel-deconomie-2019-les-limites-de-la-methode-des-essais-cliniques-125616
https://www.iree.eu/publications/publications-in-iree/estimating-microcredit-impact-with-low-take-up-contamination-and-inconsistent-data-a-replication-study-of-crepon-devoto-duflo-and-pariente-american-economic-journal-applied-economics-2015/
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9 Pilotage 

 

9.1 Modifications apportées à l’intervention 

Certaines modifications ou adaptations des activités et des résultats de l’intervention 

peuvent avoir eu lieu au cours de l’année.  

Cette partie synthétise toutes les modifications programmatiques significatives qui 

ont été apportées à l’intervention au cours de la période de rapportage, et qui sont 

pertinentes à être mentionnées dans le rapport de résultat de l’intervention. Les 

raisons des modifications apportées, notamment en lien avec l’évolution du contexte 



 

Rapport des résultats 2020 

 

96 

 

Modifications significatives Raisons qui les ont motivées Effets potentiels prévus Suivi des effets 

poteniels  

1) Réorientation du subside prévu 

initialement pour l’EN pour l’octroi 

de bourses au profit des personnes 

migrantes pour suivre des 

programmes de Formation 

Professionnelle vers une ONG 

- Changement de la direction de 

l’EN et souhait de l’Entraide 

nationale de ne pas gérer de 

fonds directement. 

- Changement validé lors du 

COPIL du 28 février 2019.  

- Obligation de lancer un appel à projets afin 

d’identifier une ONG chargée de gérer les bourses. 

Cela a représenté un retard dans les délais prévus 

de mise en œuvre de cette action. 

- Changement de la logique initiale qui visait à 

permettre à une institution publique de gérer ces 

aides financières et de tester de potentielles 

mesures pour répondre aux vulnérabilités de la 

population à intégrer postérieurement dans leur 

fonctionnement. 

- Cependant, cela s’avère avoir un effet positif afin 

de construire un partenariat professionnalisé et de 

modéliser des expériences de partenariat entre 

une OSC et les institutions publiques en matière 

d’accompagnement à l’intégration des personnes 

migrantes. En outre, ce changement permet aux 

personnes migrantes de bénéficiaires de ces aides 

pour s’inscrire ne seulement aux programmes de 

l’EN, mais aussi de l’OFPPT ou de l’Artisanat.  

 

2) Réorientation du subside prévu 

initialement pour l’EN pour le 

- Changement de la direction de 

l’EN et souhait de l’Entraide 

- Obligation de recommencer le travail de définition 

de la collaboration et l’élaboration d’un manuel de 

-  
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financement d’initiatives d’auto-

emploi 

nationale de ne pas gérer de 

fonds directement. 

- Changement validé lors du 

COPIL du 28 février 2019. 

procédures propre à l’ANAPEC pour gérer ce 

volet. Cela a représenté un retard dans les délais 

prévus de mise en œuvre de cette action. 

- Vu les échéances du projet et le délai nécessaire 

pour la signature de l’autre convention de 

subsides avec l’ANAPEC, il a été fortement 

recommandé de réorienter ce subside vers une 

organisation de la société civile, qui sera identifiée 

à travers un appel à projets (appel lancée en février 

2021). 

3) Modification de l’ancrage des agents 

communautaires, au lieu d’être 

placés à l’EN, ils ont été installés au 

niveau des agences de l’ANAPEC à 

Casablanca et Rabat 

- Changement de la direction de 

l’EN et souhait de l’Entraide 

nationale de ne pas gérer de 

fonds directement. 

- Changement validé lors du 

COPIL du 28 février 2019. 

- Le processus de recrutement a été en suspense 

pendant plusieurs mois. Cela a représenté un 

retard dans les délais prévus de mise en œuvre de 

cette action. 

- Cela a eu un effet positif dans le sens où les agents 

ont été très bien accueillis à l’ANAPEC et les 

agences qui les ont accueillis ont vu augmenter 

exponentiellement le nombre de personnes 

migrantes s’approchent de leur établissement. En 

outre, les agents communautaires continuent à 

donner un appui à l’Entraide nationale à travers 

l’information et la sensibilisation des personnes 

migrantes sur les services de cette institution. 

-  

4) Réadaptation de certaines activités 

prévues avec l’EN afin de mettre le 

- Changement de la direction de 

l’EN et souhait de l’Entraide 

- Plusieurs actions ont été en suspense pendant 

plusieurs mois, notamment les marchés du plan 

-  
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focus sur le mainstreaming de la 

dimension migratoire au lieu de sur 

des actions concrètes pour la 

population migrante. 

nationale d’adopter une 

approche d’intégration 

transversale de la dimension 

migratoire.  

de communication de proximité et du plan de 

formation du personnel de l’EN. Cela a représenté 

un retard dans les délais prévus de mise en œuvre 

de cette action. 

- Les discussions menées avec l’EN pour 

l’élaboration du plan d’action des activités prévues 

avec cette institution dans le cadre du projet 

Amuddu ont permis une réappropriation des axes 

de travail de la nouvelle équipe. 
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9.2 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi 

Fournir un aperçu des décisions stratégiques importantes prises par le Comité de pilotage au cours de l’année et assurer le suivi de ces 

décisions.37 

 

 

 

 

Décision à prendre    
 

  

 Élargir la représentativité des membres du 
COPIL en invitant au prochain COPIL :   

* Les représentants du Ministère de l’Intérieur 
(MI) et des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale 
(MAECI).                                                        

* Des experts du milieu académique œuvrant 
dans le domaine de la migration, partenaires du 
MCMREAM 

18/06/2018 Comité de pilotage 

 

  

 

 

37 Vous pouvez utiliser le tableau de ce template ou le remplacer par votre propre format (p. ex., celui de votre monitoring opérationnel), pour autant qu'il fournisse les mêmes informations.   
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 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 

Modifier le ROI 

EL BADRI 

                                            
Rkia 

29/06/2018 Réalisé Accompli 

 

  

 
Inviter les représentants 
du MI + MAECI 

DEQUIUEC 

                                            M. 
Jaoud 

28/12/2018  En retard 

 

  

 

 

 

 

 

 

Décision à prendre    
 

  

 18/06/2018 Comité de pilotage  
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 Nommer officiellement les responsables deu 
changement du MCMREAM et les points focaux 
des partenaires des deux interventions  :                         

a. Responsable du changement du Programme 
Migration (MCMREAM)                                                               

b. Responsable du changement du projet 
Amuddu (MCMREAM)                                                                                    

c. Responsable du changement du projet MBI 
(MCMREAM)      

d. Points focaux de l'EN, l 

 

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 Envoyer une lettre 
officielle demandant la 
nomination 

N/A 18/06/2018 Réalisé Accompli 
 

  

 

 

 



 

Rapport des résultats  

 

102 

 

 

 

Décision à prendre    
 

  

 Définir la situation de référence pour bien établir 
la ligne de base (quels sont les centres de 
formation de l’Entraide Nationale et les agences 
de l’ANAPEC qui feront partie du projet Amuddu 
afin de bien identifier l’impact de cette 
intervention) 

18/06/2018 Comité de pilotage 

 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 
Elaborer un plan  de travail 
de la baseline 

SAHLI 

                                            
Saïd 

19/06/2018 Réalisé. Accompli 

 

  

 
Élaborer TDR pour un 
appui complémentaire 

SAHLI 

                                            
Saïd 

29/06/2018 Réalisé Accompli 

 

  

 MAKHON 29/06/2018 En cours  
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* Solliciter l'EN pour 
indiquer les valeurs de 
départ concernant les 
indicateurs prévus (entre 
autres, nombre de 
personnes migrantes 
inscrites en 2017) 

                                            
Said 

Email de demande 
envoyé par Enabel. 
Données avec les 
valeurs de départ 
envoyées par l'EN 
(juin 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Décision à prendre    
 

  

 Préparer et lancer la stratégie de communication 
du Programme Migration ( AMUDDU et MBI) 
de concert avec le MDCMRE 

18/06/2018 Comité de pilotage 
 

  

 

 Action Suivi   
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 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 
Élaborer les TDRS  et 
lancer la consultation 

SAHLI 

                                            
Saïd 

31/10/2018 
Tdrs élaborés en 
cours de validation 
et publication 

En retard 

 

  

 

Se limiter à un plan 
d’action de 
communication annuel 
pour les deux 
interventions au lieu et 
place de l’élaboration 
d’une stratégie de 
communication. 

Comité technique de suivi 31/12/2021 

Des actions de 
communication 
sont réalisées 
entre autres la 
préparation de la 
semaine du 
migrant; 

Décision prise lors 
du COPIL du 23-
12-2020 

En cours 

 

  

 

 

 

 

 



 

Rapport des résultats  

 

105 

 

Décision à prendre    
 

  

 Réorienter le subside prévu pour l’EN pour la 
partie relative aux bourses de la formation 
professionnelle vers une ONG 

28/02/2019 Comité de pilotage 
 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 
Fournir des bourses pour 
permettre aux migrants de 
suivre les programmes de 
FP 

POLANCO PORRAS 

                                            
Ana 

30/06/2019 

Appel à 
propositions pour 
sélectionner une 
ONG finalisé 

Appel lancé en juin 

Accompli 
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Décision à prendre    
 

  

 Proposition de confier à l’ANAPEC la gestion de 
la partie du subside prévu initialement pour l’EN 
relative au financement des initiatives d’auto-
emploi 

28/02/2019 Comité de pilotage 

 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 Elaborer un draft de 
manuel de procédures en 
capitalisant sur le travail 
effectué auparavant en 
rapport avec les contrats-
aidés de l'ANAPEC. 

CHOURAK 

                                            
Oualid 

31/12/2019  En cours 
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Décision à prendre    
 

  

 
Procéder à l’ancrage des agents communautaires  
au niveau de certaines agences de l’ANAPEC 

28/02/2019 Comité de pilotage 
 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 Définir clairement les 
modalité de travail entre 
les agents 
communautaires et les 
conseillers des agences de 
l'ANAPEC 

CHOURAK 

                                            
Oualid 

11/06/2019 réalisé. Accompli 
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Décision à prendre    
 

  

 
Validation de la planification 2021 avec 
recommandations et mesures 

23/12/2020 Comité de pilotage 
 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 

Mesures d'orientations 
pour la planification 2021 

Comité technique de suivi 31/12/2021 

Le MDCMRE 
recommande 
d’accélérer les 
actions prévues au 
niveau de l’Output 
1, notamment : 

o  
L’élaboration et la 
mise en place d’un 
plan d’un plan 
d’action pour 
sensibiliser le 
secteur privé. Sur 
ce point la CGEM 

En cours 
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(point focal de 
MBI) a proposé 
son appui à travers 
une réunion 
préliminaire avec 
le projet Amuddu 
en vue d’examiner 
les possibilités 
d’appui.  

o  La 
réalisation de 
l’étude du cadre 
référentiel pour 
intégrer la 
dimension 
migratoire au 
système 
d'information de 
l'EN et également 
la mise en 
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Décision à prendre    
 

  

 Se positionner vis-à-vis des recommandations 
issues du rapport final qui sera partagé avec les 
partenaires à l’instar du rapport provisoire 
courant le mois de janvier 2021 

23/12/2020 Comité de pilotage 

 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 
Partager les 
recommandations finales 

Direction de l'intervention 28/02/2021 
Rapport provisoire 
partagé 

En cours 
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Décision à prendre    
 

  

 Enclencher les discussions avec le Ministère de 
l'Intérieur sur le renouvellement des cartes de 
séjour des bénéficiaires du projet Amuddu 

23/01/2021 Comité de pilotage 
 

  

 

 Action Suivi   

 Action(s) Resp. Date limite Progression Statut  

 

Communiquer une liste de 
candidat.es potentiel.les, 
bénéficiaires du projet 
Amuddu 

Direction de l'intervention 31/12/2021 

Liste incluant : 
nom et prénom du 
bénéficiaire, 
nationalité, 
numéro de la carte 
de séjour, statut ( 
migrant régularisé 
ou réfugié reconnu 
par les autorités 
marocaines) , date 
d’expiration de la 
carte de séjour   en 
joignant une copie 
de la carte de 
séjour  et des 
justificatifs 
concernant la 

Prévu  



 

Rapport des résultats  

 

112 

poursuite des 
formations ( 
attestations 
délivrées par 
l'Entraide 
nationale ,) ou  
d'un 
accompagnement 
par l'ANAPEC 
(attestation 
délivrée par 
l'ANAPEC et/ou 
photocopie de 
statut auto-
entrepreneur, 
contrat inse 



 

ENABEL, Agence belge de développement 

25/03/2021 
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9.3 Réorientations stratégiques envisagées 

Voir section 9.1. 

 

9.4 Recommandations 

A) Recommandations identifiées par l’équipe 

 

 

 

 

  

Recommandations Acteur Date limite 

 Démultiplier davantage les réunions d’échange et de 

travail entre l’ANAPEC et l’EN pour le référencement ; 

 ANAPEC, EN, 

MDCMRE 
  

 Réfléchir à la formalisation de l’approche communautaire 

avec les partenaires institutionnels  

 Enabel, ANAPEC, 

EN, MDCMRE 
  

Réfléchir au déploiement du processus de capitalisation 

des actions innovantes depuis le début de la mise en 

œuvre 

    

Capitaliser sur les outils développés par les acteurs belges 

notamment le guide d’accueil des migrant.es dans les 

centres d’accueil, élaboré par Médecins du Monde ; 

    

Élargir les CP3 régionaux vers d’autres acteurs (OSC, 

autres institutions, etc.) 
    

Commencer à identifier les outils élaborés dans le cadre 

du projet Amuddu qui pourraient être d’utilité pour 

d’autres interventions Enabel, notamment DEPOMI  
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B) Recommandations de la MTR 

 

Domaine Destinataire Propositions d’actions Priorités 

 

Stratégique 
Institutions 

Partenaires 

Développer des synergies entre les institutions partenaires de l’intervention Amuddu et les 

programmes marocains (existants et à venir : INDH entreprenariat, Territorialisation des 

politiques publiques…) pour garantir la pérennité et la réplicabilité du dispositif.  

Il s’agit, ici, de jouer un rôle de plaidoyer afin de garantir l’appropriation de la démarche et la valorisation des 

acquis obtenus.  

Ce rôle pourrait être assuré au niveau du CP3. 

1 

Stratégique 
Institutions 

Partenaires 

Développer une action de plaidoyer pour faciliter les conditions de renouvellement des titres de 

séjour des bénéficiaires du dispositif Amuddu 

Plus généralement, comme presque partout dans le reste du monde, la crise sanitaire Covid augmente 

considérablement la vulnérabilité des migrant (e) s en situation irrégulière.   

Il s’agit donc de concevoir une action de plaidoyer qui, puisse d’une part, répondre au durcissement éventuel des 

conditions de renouvellement des titres de séjour des migrant (e) et faire appel à l’esprit de la nouvelle politique 

migratoire ; et, d’autre part, s’appuyer sur une action de la SNIA qui est la Réforme de la loi 02-03 de 2003 

relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et immigration irrégulière. 

1 

Stratégique 
Institutions 

Partenaires 

Développer une action de plaidoyer pour une reconnaissance du médiateur culturel 

Le Médiateur culturel est une figure professionnelle qui œuvre pour faciliter l'interaction, la collaboration et la 

coexistence dans des environnements multiculturels, à la fois entre des citoyens d'origines et de cultures diverses 

et des institutions publiques. 

Au Maroc, il manque un cadre réglementaire pour définir le profil professionnel, les qualifications, les fonctions 

et le cadre contractuel de la figure du Médiateur culturel.  

Dans la pratique, et depuis le lancement de la SNIA, certaines actions de médiation culturelle sont menées.  

Il serait pertinent de réaliser un benchmark sur les diverses expériences et bonnes pratiques dans le cadre de 

projets au Maroc et à l’international, et ainsi de dresser un profil précis d’un médiateur culturel.  

Il est possible d’impliquer dans cette réflexion l’INAS (Institut National de l’Action Sociale), l’Entraide Nationale 

et le Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et de Développement Social. 

2 
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Domaine Destinataire Propositions d’actions Priorités 

Stratégique 
Institutions 

Partenaires 

Développement d’incubateurs d’économie sociale et solidaire 

Dans le cadre de la visibilité, de la communication et de la réplication de cette intervention, il parait pertinent de 

réfléchir à la mise en place à terme (dans la continuité de cette intervention) d’incubateurs d'économie sociale et 

solidaire qui seraient localisés au niveau des territoires et zones géographiques où il y aurait une communauté de 

migrants. 

Il est à noter que la mise en place de ces incubateurs d’économie sociale et solidaire bénéficierait également à 

l’ensemble à de la population marocaine. 

3 

Stratégique 

Institutions 

Partenaires / 

Amuddu  

Elargir le dispositif d’accompagnement à d’autre catégories de migrant (e) s 

Après 2 ans d'exécution d'Amuddu, les bénéficiaires potentiels du dispositif ne sont pas seulement des migrant 

(e) s régularisés. On trouve des personnes en situation régulière, des personnes en situation irrégulière et des 

étudiants. 

Si pour les dispositifs d'accompagnement au travail salarié il n'est pas possible d'élargir le ciblage, il est 

souhaitable, pour l’auto-emploi d’élargir le ciblage du dispositif d’accompagnent à d’autres cibles (notamment les 

personnes en situation irrégulière et les étudiants) 

2 

Stratégique Amuddu 

Elaborer une feuille de route pour la durabilité 

Pour garantir la durabilité du dispositif Amuddu, et s’assurer de l’appropriation du dispositif et des mécanismes 

associés par les institutions en garantissant le financement et la continuité des différentes activités, il est 

recommandé d’initier une feuille de route en étudiant les opportunités au niveau de la territorialisation de la 

SNIA et des collectivités territoriales qui ont un rôle et une responsabilité significative dans la mise en œuvre 

opérationnelle des politiques de formation professionnelle et d’emploi.  

1 

Stratégique Amuddu 

Formaliser l’approche Communautaire comme pratique de l’ANAPEC 

L’innovation de l’approche communautaire est une réussite évidente, et il est souhaitable qu’elle soit inscrite de 

manière durable dans les pratiques de l’ANAPEC. Il parait pertinent, de développer un manuel de procédures 

ANAPEC sur l'approche communautaire et la médiation culturelle. 

2 
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Domaine Destinataire Propositions d’actions Priorités 

Stratégique Amuddu 

La dispositif Amuddu étant opérationnel, il serait intéressant de profiter de la dynamique 

engagée pour améliorer le processus de coordination entre les institutions partenaires et les OSC 

bénéficiaires des subsides 

La temporalité d'attribution de subsides aux OSC bénéficiaires ne suit pas une logique linéaire. 

A ce jour, la faible coordination entre les différentes OSC et les institutions est préjudiciable à la bonne réalisation 

des activités ayant été identifiées, et avec en plus une complexité du dispositif (grand nombre de parties prenantes 

et étendue du périmètre d’action : accompagnement, formation, orientation etc..).  

Il est proposé de mettre en place, dès à présent une stratégie de coordination entre les partenaires afin de préciser 

et ajuster les rôles et responsabilités de chacun, et de prévoir aussi l’intégration des OSC dans l’exercice de 

planification annuelle. 

Cet effort de coordination entre les 3 composantes du projet Amuddu peut se faire notamment à travers les trois 

ATN. 

1 

Opérationnel Amuddu 

Elaborer et valider avec les institutions partenaires et les OSC bénéficiaires des subsides une 

planification opérationnelle intégrant les risques liés au COVID 19 

La crise du COVID a ralenti et complexifié la mise en œuvre de diverses activités.  

Bien que certaines solutions aient été trouvées, et que certaines situations aientt été débloquées, il n'y a pas eu 

jusqu'à présent un exercice de planification stratégique de l'intervention prenant en compte par objectif et  par 

activité les risques liés au COVID.  

Cet exercice peut contribuer  à une meilleure mise en œuvre  des différentes activités, ainsi qu’anticiper les goulots 

d'étranglement et les blocages que la crise Covid peut créer ou pourra à nouveau créer. 

1 

Opérationnel Amuddu 

Relancer la mise en œuvre du Plan d’action Genre 

Il est recommandé de lancer à court terme – au moins - sa mise en œuvre sur la :  

- Composante A : Formation et sensibilisation des acteurs, dans le cadre de l'Objectif 1. Renforcer les capacités du 

personnel du projet et les points focaux des partenaires en matière d'approche genre dans les projets. 

- Il s’agira de prioriser les modules de formation, d’impliquer les différents partenaires dans le choix des contenus 

des modules et s’assurer enfin que les OSC bénéficiaires des subsides participent tant à la priorisation des 

modules qu’aux sessions de formation et de sensibilisation. 

2 



 

ENABEL, Agence belge de développement 

25/03/2021    

117 

Domaine Destinataire Propositions d’actions Priorités 

Opérationnel Amuddu 

Intégrer dans le Plan de renforcement des capacités des modules sur les subsides 

Les procédures de subsides permettent de sélectionner des OSC capables de mettre en œuvre des projets et des 

actions de manière efficace et efficiente. Ce niveau d’exigence s’ajoute à une difficulté concrète dans la préparation 

et dans la gestion des projets. 

Il serait souhaitable que dans le cadre du programme de renforcement des capacités de pouvoir proposer certains 

modules pour les OSC du réseau Amuddu sur les procédures de subsides.  

Il serait également intéressant de voir comment se coordonner et chercher des convergences avec le projet 

Empowerment Juridique (EJ) en ouvrant notamment  les formations au réseau des OSC du projet EJ 

3 

Opérationnel Amuddu 

Relancer la mise en œuvre de formations pour l’intégration des thématiques transversales 

Intégrer, au niveau du Plan de Renforcement des Capacités, des modules de formation sur « la migration et le 

changement climatique », ainsi que sur le travail « des mineurs en âge de travailler (15 ans révolus) ». 

Se coordonner et chercher des convergences avec le projet Empowerment Juridique. 

3 

Opérationnel Amuddu 

Relancer la mise en œuvre du Plan de communication 

Il est clair que la communication sur la question des migrations est très sensible d'un point de vue politique et 

cela est encore plus vrai dans cette période de crise COVID.  

Le risque en terme de communication est de donner l’impression à l’opinion publique de construire un système 

d’accompagnement ad hoc pour les migrant(e) s , et donc créer un sentiment de marginalisation pour la 

population marocaine.   

Il s’agira donc plutôt de réorienter le plan de communication en mettant l’accent sur les conditions d’égalité 

d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à l’auto-emploi pour toutes personnes présentes sur les zones 

de couverture de l’intervention (à lier avec la recommandation Incubateur). 

1 

Opérationnel Amuddu 

Envisager l’affectation de ressources humaines supplémentaires au sein de l’Unité de support 

« Programme d’appui à la gestion de la thématique migratoire ».  

Renforcer l’Unité de Support avec des profils communication et genre qui permettraient de décharger les 

ressources actuelles sous pression et ainsi de répondre à une exigence non remplie à ce jour (en ce qui concerne 

l’approche genre) 

1 
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Domaine Destinataire Propositions d’actions Priorités 

Stratégique Enabel 

Se positionner comme « acteur clé » dans le cadre d’espaces de coordination avec les autres PTF 

Différents acteurs interviennent en appui au SNIA et il existe différents espaces de coordination pour les PTF.  

Cependant, pour le moment, cette coordination se fait de manière ponctuelle sans être structurée avec des outils 

d'aide à la décision. 

Enabel a su développer un écosystème de projets sur les migrations internationales avec une expertise reconnue 

par les différents PTF et partenaires institutionnels. 

En s’appuyant sur la digitalisation (approche clé pour Enabel), il est recommandé de se positionner comme un 

acteur clé de cette coordination en proposant la mise en place d’outils digitaux de cartographie, et en veillant à 

intégrer un interlocuteur institutionnel marocain (MDCMRE et/ou MAE ou MI). 

2 

Stratégique 

& 

opérationnel 

Enabel 

Assurer une coordination entre Amuddu et DEPOMI afin de capitaliser et ainsi renforcer les 

complémentarités opérationnelles avec DEPOMI 

DEPOMI est un programme d'appui à la territorialisation de la politique migratoire marocaine (SNIA-SNRME) 

dont les lignes directrices pour l’opérationnalisation du travail avec les migrants ne sont pas encore définitives.  

Ce programme est mis en œuvre dans 3 régions du Maroc qui ont des situations similaires à celles rencontrées à 

Rabat et Casablanca.  

Il conviendrait d'établir au plus tôt une coordination et une collaboration plus étroite afin de capitaliser sur le 

dispositif Amuddu. 

3 

Stratégique 

& 

opérationnel 

Enabel 

Assurer une coordination avec l’intervention MBI (et la CGEM) pour réfléchir à l’amélioration de 

l’employabilité des migrants et réfugiés au niveau du secteur privé 

Dans le cadre de ses activités, l’intervention MBI permet de renforcer les compétences de la CGEM.  

Il parait intéressant de voir comment l’intervention Amuddu et MBI peuvent permettre de renforcer, à travers la 

CGEM, le partenariat avec le secteur privé afin d’améliorer l’employabilité des migrants et réfugiés. 

2 
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10 Annexes 

10.1 Critères de qualité 

Pour chacun des critères (Pertinence, Efficience, Efficacité et Durabilité potentielle), 

plusieurs sous-critères et des assertions relatives à ces derniers ont été formulés. En 

choisissant la formulation qui correspond le mieux à votre intervention (ajouter un 

« X » pour choisir une formulation), vous pouvez calculer la note totale applicable à 

ce critère spécifique (voir infra pour les instructions de calcul). 

 

 

1. PERTINENCE 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : 

Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un 

‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la 

PERTINENCE: note 

totale 

A B C D 

    

Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? 

 A 

Clairement toujours ancré dans les politiques nationales 

et la stratégie belge, satisfait aux engagements en 

matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent 

par rapport aux besoins du groupe cible. 

 B 

S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et 

la stratégie belge (sans être toujours explicite), 

relativement compatible avec les engagements en 

matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux 

besoins du groupe cible. 

 C 

Quelques questions par rapport à la cohérence avec les 

politiques nationales et la stratégie belge, l’efficacité de 

l’aide ou la pertinence. 
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 D 

Contradictions avec les politiques nationales et la 

stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité 

de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise 

en doute. Des changements majeurs sont requis. 

La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la 

bonne ? 

 A 

Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique 

verticale des objectifs réalisable et cohérente ; 

indicateurs appropriés ; risques et hypothèses 

clairement identifiés et gérés ; accompagnement de 

sortie d’intervention mis en place (si cela est 

applicable). 

 B 

Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse 

avoir besoin de certaines améliorations en termes de 

hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et 

hypothèses. 

 C 

Les problèmes par rapport à la logique d’intervention 

peuvent affecter la performance d’une intervention et sa 

capacité à contrôler et évaluer les progrès ; 

améliorations requises. 

 D 

La logique d’intervention est erronée et nécessite une 

révision en profondeur pour que l'intervention puisse 

espérer aboutir. 

 

2. EFFICIENCE 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : 

Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un 

‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la 

EFFICIENCE: note 

totale 

A B C D 
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Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils 

correctement gérés ? 

 A 
Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les 

limites budgétaires. 

 B 

La plupart des inputs sont disponibles dans des délais 

raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements 

budgétaires considérables. Une certaine marge 

d’amélioration est cependant possible. 

 C 

La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des 

problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les 

résultats pourraient courir certains risques. 

 D 

La disponibilité et la gestion des inputs comportent de 

sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des résultats. 

Des changements considérables sont nécessaires. 

Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? 

 A Les activités sont mises en œuvre dans les délais. 

 B 

La plupart des activités sont dans les délais. Certaines 

sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la 

fourniture des outputs. 

 C 

Les activités sont retardées. Des mesures correctives 

sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop 

de retard. 

 D 

Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne 

pourront être fournis que moyennant des changements 

majeurs dans la planification. 

Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? 

 A 

Tous les outputs ont été et seront plus que 

vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne 

qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. 
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 B 

Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement 

livrés dans les temps, mais une certaine marge 

d’amélioration est possible en termes de qualité, de 

couverture et de timing. 

 C 
Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de 

bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. 

 D 

La qualité et la livraison des outputs comportent et 

comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses 

lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires 

pour garantir au minimum que les outputs clés seront 

livrés à temps. 

 

3. EFFICACITÉ 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : 

Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un 

‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la 

EFFICACITÉ: note 

totale 

A B C D 

    

Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit 

réalisé ? 

 A 

La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en 

termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs 

(s’il y en a) ont été atténués. 

 B 

L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions 

; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé beaucoup 

de tort. 

 C 

L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres 

en raison d’effets négatifs auxquels le management n’est 

pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures 

correctives doivent être prises pour améliorer la 
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probabilité de la réalisation de l’outcome. 

 D 
L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que 

d’importantes mesures fondamentales soient prises. 

Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser 

l'outcome ? 

 A 

L'intervention réussie à adapter ses stratégies/activités et 

outputs en fonction de l’évolution des circonstances 

externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques 

et hypothèses sont gérés de manière proactive. 

 B 

L'intervention réussit relativement bien à adapter ses 

stratégies en fonction de l’évolution des circonstances 

externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion 

des risques est relativement passive. 

 C 

L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses 

stratégies en fonction de l’évolution des circonstances 

externes de façon appropriée ou dans les temps. La 

gestion des risques a été plutôt statique. Une modification 

importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir 

à l'intervention la réalisation de son outcome. 

 D 

L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution 

des circonstances externes ; la gestion des risques a été 

insuffisante. Des changements considérables sont 

nécessaires pour réaliser l’outcome. 

 

4. DURABILITÉ POTENTIELLE 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : 

Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un 

‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la 

DURABILITÉ 

POTENTIELLE: note 

totale 

A B C D 
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Durabilité financière/économique ? 

 A 

La durabilité financière/économique est potentiellement 

très bonne : les frais liés aux services et à la 

maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs 

externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. 

 B 

La durabilité financière/économique sera 

vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent 

survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs 

économiques externes. 

 C 

Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la 

durabilité financière soit en termes de frais 

institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore 

d’évolution du contexte économique. 

 D 
La durabilité financière/économique est très discutable, 

à moins que n’interviennent des changements majeurs. 

Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-

il au terme de l’assistance externe ? 

 A 

Le Comité de pilotage et d’autres structures locales 

pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de 

la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et 

utiliser des résultats. 

 B 

La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité 

de pilotage et d’autres structures locales pertinentes 

impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le 

processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la 

durabilité est bonne, mais une certaine marge 

d’amélioration est possible. 

 C 

L'intervention recourt principalement à des 

arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et 

d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir 

la durabilité. La continuité des résultats n’est pas 

garantie. Des mesures correctives sont requises. 
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 D 

L'intervention dépend totalement des structures 

ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. 

Des changements fondamentaux sont requis pour 

garantir la durabilité. 

Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre 

l'intervention et le niveau politique ? 

 A 
L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la 

politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. 

 B 

L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la 

politique et des institutions chargées de la mettre en 

œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, 

et cet appui se poursuivra vraisemblablement. 

 C 

La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence 

d’appui politique. Des mesures correctives sont 

requises. 

 D 

Les politiques ont été et seront vraisemblablement en 

contradiction avec l'intervention. Des changements 

fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la 

durabilité de l'intervention. 

Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de 

gestion ? 

 A 

L'intervention est intégrée aux structures 

institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la 

capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est 

pas là un objectif explicite). 

 B 

La gestion de l'intervention est bien intégrée aux 

structures institutionnelles et a contribué d’une certaine 

manière au renforcement des capacités. Une expertise 

supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations 

sont possibles en vue de garantir la durabilité. 

 C 
L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles 

plutôt que sur des institutions ; le renforcement des 

capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la 
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durabilité. Des mesures correctives sont requises. 

 D 

L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un 

transfert de compétences vers des institutions existantes, 

qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à 

moins que des changements fondamentaux 

n’interviennent. 
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10.2 Cadre logique et/ou théorie de changement mis à jour 

Inclure le cadre logique et/ou la théorie de changement mis à jour s'il/elle a connu de 

profonds changements au cours des 12 derniers mois. Par changements importants, il 

faut comprendre : des changements intervenus dans la formulation de résultats, de 

nouveaux indicateurs, des indicateurs adaptés ou supprimés. 

10.3 Aperçu des MoRe Results  

Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers 

mois ? 
 

Rapport Baseline enregistré dans PIT ? oui 

Planning de la MTR (enregistrement du rapport) 10/2020 

Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) 03/2023 

Missions de backstopping depuis le 01/01/2020 04/2020 

 

10.4 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) » 

Fournir le rapport « Budget versus Actuels (y – m) »  (il peut simplement être joint au 

présent document et ne doit pas faire partie du rapport en tant que tel). 

10.5 Ressources en termes de communication 

Le branding et la visibilité du projet Amuddu/ Enabel a été amélioré.e  par : 

- La participation de l’équipe projet à plusieurs évènements organisés avec ses 

partenaires sur les thématiques de l’inclusion économiques des migrant.e.s, 

dont notamment la Semaine des migrants qui a eu lieu du 14 au 18 décembre 

2020.  

- En Insourcing le projet a réalisé les supports de communication suivants :  

▪ Une plaquette du projet Amuddu présentant le bilan à mi-parcours est en 

cours de validation (RepMor) 

▪ Des Affiches et des Roll-up dédiés à la visibilité du projet au niveau des 

agences de l’ANAPEC ont été imprimés (Tdr en cours pour diffusion dans 

les agences ANAPEC) 

▪ Article sur la journée Internationale des migrant·es sur Open.Enabel 

▪ Post Facebook et Twitter sur la semaine des migrant·es organisée par le 

MDCMRE (14 au 18 décembre)  
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- En Outsourcing :  

▪ (CSC-MOR1605211) Suivi du marché : « Edition et impression des outils d’information 

et de communication sur les offres de services des institutions membres du CP3 » 

(Dépliants et guides pour l’EN, l’ANAPEC, l’OFPPT, l’Artisanat) – Dépliants et guides 

ANAPEC, OFPPT et Artisanat en cours de validation auprès des points focaux. Le 

dépliant et le guide de l’Entraide Nationale sont en cours d’élaboration.  

 

 u ls de communica on ANA    et             g
  emple dépliant ANA     emple guide ANA   

Outils de communication dans le cadre du projet (6/6) 02 . j 
Plaquette projet Plan d'action Genre + poster 
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▪ Lancement du marché CSC MOR 651- Digitalisation de 100 projets de personnes 

migrantes.  

▪ Outils de communication REMESSS (dépliants, fiche projet, roll-up et banderole) ont 

été validés par le Ministère et les outils de communication CARE-Maroc sont en cours.  

 

▪ Diffusion des évènements organisés pendant la semaine des migrant·es (REMESS et 

ODT) en live sur les pages des partenaires respectifs. Une vidéo best-of a également été 

réalisée faisant une rétrospective des évènements organisés dans le cadre du projet 

Amuddu.  

 

 

 

 u ls de communica on ANA    et             h
  emple dépliant  F    et Ar sanat

  emple guide  F    et Ar sanat

 u ls de communica on dans le cadre des conven ons de su sides         i
    SS  A    aroc

Fiche pro et

Dépliant
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10.6 Récits de changement  

Témoignages compilés lors des travaux de capitalisation  

 

 

 

« …  le projet Amuddu sur Rabat et Casa est 

une expérience importante pour nous. C’est 

sur cela qu’il faut capitaliser ! D’abord initier 

une dynamique au niveau territoriale avec 

tous les éléments de réussite est important, 

notamment la formation des assistant(e)s et 

travailleurs sociaux pour qu’ils puissent 

délivrer une prestation de qualité… » A.O   

« Le changement le plus significatif 

réside dans les analyses empiriques 

pour comprendre les vulnérabilités de 

chaque cible et interagir avec dans le 

cadre du projet Amuddu.  La mise en 

place de cette grille est d’une aide 

précieuse pour octroyer des bourses et 

lutter contre les vulnérabilités… » D.H 

« J’ai cherché pendant longtemps à faire 

une formation, mais on me disait c’est 

payant et je n’ai pas d’argent. Un jour un 

ami m’a appelé et m’a dit que je pouvais 

faire une formation gratuite à l’AMAPPE. 

Je me suis inscrite au Centre de l’Entraide 

Nationale de Akkari, j’ai commencé ma 

formation au mois de janvier et je viens de 

passer mon examen d’esthéticienne. Je suis 

toujours en stage et après je vais chercher 

du travail… » G.M  

 

« En fait j’ai une licence en chimie et je 

travaille à Tamesna dans une usine de 

produits chimiques et c‘est très loin pour 

moi. Au pays, j’ai toujours voulu 

apprendre la mécanique alors c’est une 

opportunité pour moi.  Actuellement je suis 

en stage dans un garage et j’espère bien 

trouver un emploi… » O.M 

 

« La formation m’a permis de 

connaître ce que je ne connaissais et 

que je n’avais jamais utilisé comme les 

appareils de pédicure et manucure ou 

les produits pour enlever le gel. J’ai 

appris pas mal de choses. Je veux avoir 

ma propre société, être indépendante et 

aider mes sœurs qui sont dans le 

besoin… » J.T 
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« Les femmes qui sont sorties de 

l’informel au formel et ça c’est 

vraiment hyper important ... Parce 

qu’aujourd’hui la femme sait qu’elle 

peut avoir son cachet d’auto-emploi, 

elle peut avoir son registre et faire ses 

activités dans la légalité… » F.N 

« Le changement le plus significatif est 

une meilleure accessibilité des 

services… Amuddu a créé une 

passerelle culturelle, sociale, qui nous 

permet de mieux comprendre cette 

population, de cerner ses besoins et 

bien sûr améliorer son 

accompagnement… » R.D 

 

« Grâce à ce projet, l’ANAPEC a pu 

développer de nouveaux outils et 

renforcer les capacités de ses 

ressources en ingénierie. L’ANAPEC a 

également développé une coopération 

fructueuse avec des ONG très actives, 

comme CARE International et le 

REMESS… » S.E 

« Le changement le plus significatif est 

celui des agents communautaires. C’est 

une idée pertinente, et encore plus 

pertinente de les choisir parmi les 

populations migrantes. Ils facilitent la 

prise de contact, l’orientation… » M.L 

 

 

« Le changement le plus significatif est 

dans le flux des migrant(e)s 

régularisé(e)s qui visitent l’agence alors 

qu’avant c’était nous qui allions vers 

cette population à travers les 

associations ou les institutions 

publiques qui ont accès à cette 

population… » FK 

« En fait, c’est le fait que le projet ait 

donné de l’espoir aux migrants …. C’est 

le fait que les migrants voient dans le 

projet qu’il y a des migrant(e)s qui ont 

été recrutés, qui travaille au sein d’un 

établissement public marocain. Ça 

c’est vraiment important parce que ça 

leur a donné de l’espoir. Ça a changé 

leur perception !... » AC 
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