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0 Acronymes 

AEPA Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

AGD Assemblée Générale des Délégués (AG) 

AP Appel à propositions (dans le cadre des subsides) 

ASUREP Association d’Usagers des Réseaux d’Eau Potable 

ATI (N) Assistance Technique International (National) 

BA Béton Armé 

BD Bande Dessinée 

BE Bureau d’Etudes 

BF Borne Fontaine 

BM Banque Mondiale 

BP Branchement Particulier ou Privé (domiciliaire) 

CA Conseil d’Administration 

CDF Franc congolais 

CE Commission Européenne 

CENI Commission Electorale Nationale Indépendante 

C4D Communication for Development 

CMO Convention de Mise en Œuvre (Etat Belge/Enabel) 

COMPAR Comité des partenaires, présidé par le SG à la Coopération de la RDC 

COPIL Comité de Pilotage (ex SMCL) 

COVID-19 Coronas Virus Disease 2019 

CPAEA Comité Provincial d’Action de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement 

CS Convention Spécifique 

CMPL /IT Cellule Marchés Publics, Logistique & IT de l’Enabel 

CTB Coopération Technique Belge (Agence belge de développement), devenue Enabel 

CTC Centre de Traitement de Choléra 

DGD Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire 

DLM Dispositif de Lavage des Mains 

DSPE Délégation du Service Public de l’Eau 

DTF Dossier Technique et Financier 

ETD Entités Territoriales Décentralisées 

EF Evaluation Finale 
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EHA Eau, Hygiène et Assainissement (Trilogie : WASH) 

EMP Évaluation Mi - Parcours 

Enabel Agence belge de développement 

EU - WOP European Union – Water Operator Project 

EVA Programme Ecole et Village Assainis 

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FCC Front Commun pour le Congo 

GIEHA Groupe Inter bailleurs Eau, Hygiène & Assainissement 

GPS Global Positioning System (Système de positionnement global) 

HIMO Tech nique à Haute Intensité de la Main d’Œuvre 

IM Intervention Manager 

KOR Kasaï- Oriental 

M&E Monitoring et évaluation 

Minider ou 
MDR 

Ministère du Développement Rural 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

Mjm Mbuji Mayi, Chef-lieu de la province du Kasaï- Oriental 

MO Maitre d’Ouvrage 

MONOP Monitoring Opérationnel 

MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo 

MP Marché Public 

MSF Médecins Sans Frontières 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

PADIR Projet d’Appui au Développement des Infrastructures Rurales 

PEE Programme d’Etudes & d’Expertises d’Enabel 

PTF Partenaire Technique et Financier 

PROGEAU Programme Eau (ProgEau) 

PV Procès-Verbal 

Q1, 2, 3 Trimestre 1, 2, 3 

R1, 2, 3 Résultat 1, 2, 3 

RAFI Responsable de l’Administration & des Finances/Programme Enabel 

RDC République Démocratique du Congo (RD Congo ou COD) 

REGIDESO Régie de Distribution d’Eau 
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RENAFER Regroupement National des Femmes Rurales 

RH Ressources Humaines 

RN Route Nationale 

ROI Règlement d’Ordre Intérieur (RI) 

RR Représentant Résident de l’Enabel 

RVA Régie des Voies Aériennes (de la RD Congo) 

SIDA Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SIG Système d’Information Géographique 

SHL Serviette Hygiénique Lavable 

SLA Service Level Agreement 

SMCL Structure Mixte de Concertation Locale = COPIL 

SNCC Société Nationale de Chemin de fer du Congo 

SNEL Société Nationale d’Electricité 

SNHR Service National d’Hydraulique Rurale 

SU… Référence cadastrale (SU 123 : la section et le numéro de la parcelle) 

SP Station de pompage 

SWDE Société Wallonne des Eaux 

T1, T2,  …. Tranche de paiement dans le cadre de la Convention de subsides 

TdR Termes de Référence 

UGP Unité de Gestion de Projet 

UE Union Européenne 

UI Unité d’Intervention 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USAID United States Agency for International Development 

USD Dollar Américain 

UWAKI 
Umoja Wa Wanawake Wakulima Wa Kivu Maniema (Union des femmes 
paysannes du Kivu) 

WASH Water, Sanitation and Hygiene 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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1 Fiche d’intervention 

 

 

1 L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté 

Intitulé de l'intervention 

Projet d’extension et de consolidation de la gestion des 
systèmes d’approvisionnement en eau potable et 
assainissement dans la province du Maniema 
(PROGEAU - Maniema / Kindu) 

Code de l'intervention RDC1418811 

Localisation 
Ville de Kindu et le Territoire de Kailo (Cités de Kailo & 
de Lokando) 

Budget total Avec rallonge = 6 500 000 EUR 

Institution partenaire COD - Gouvernement provincial du Maniema 

Date de début de la Convention 
spécifique 

16 décembre 2016 / 72 mois 

Date de démarrage de 
l'intervention/ Comité de 

pilotage d’ouverture 

13 décembre 2017 / 60 mois (Comité de pilotage 
d’ouverture) 
15/09/2018 (Ouverture bureau d’exécution provincial) 

Date prévue de fin de 
l’intervention 

 12 décembre 2022 

Date de fin de la Convention 
spécifique 

15 décembre 2022  

Groupes cibles 
L’ensemble des personnes qui ont accès à l’eau potable. 
Il s’agit principalement des habitants des quartiers de 
Kindu et des Cités visées (Cités de Kailo et de Lokando) 

Impact1 

Les conditions de vie des populations rurales du 
Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées 
grâce à un accès durable à l'eau potable et à 
l'assainissement 

Outcome 

L’accès durable à l’eau potable est garanti et les 
comportements en matière d’hygiène sont améliorés 
dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de 
Kailo, ainsi que dans les quartiers périphériques de la 
Ville de Kindu  

Outputs R.1. La consolidation et la construction des systèmes 
d’eau potable dans la province du Maniema sont 
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réalisées selon les règles de l’art et avec les technologies 
appropriées 

R.2. La gestion communautaire est améliorée au 
travers de la consolidation et de l’appui à la 
constitution d’ASUREP 

R.3. Les pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement sont améliorées 

R.4. Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise 
d’ouvrages et de gestion communautaire sont 
capitalisées et disséminées 

Budget total de l’intervention  6 500 000 EUR 
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2 Auto-évaluation de la performance 

2.1 Pertinence 
Performance 

Pertinence  B 

L’intervention a demeuré pertinente au regard des besoins criants des populations bénéficiaires 
du Maniema répondant au manque total d’eau potable des populations, à la prévention des 
maladies diarrhéiques, à la mauvaise qualité de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement des zones 
d’interventions péri – urbaines et milieu rural. 

Le ProgEau Maniema a été cohérent avec les priorités et politiques provinciales & nationales (Droit 
constitutionnel à l’article 48), et par ricochet avec la stratégie belge quoiqu’elle ne soit explicitement 
reprise en RD Congo. L’appropriation de ce projet par les bénéficiaires constitue un élément clé en 
matière d’efficacité de l’aide. 

Le Projet est resté dans une intervention claire et structurée dont les objectifs ont été cohérents et 
réalistes. Un accompagnement de sortie d’une année est cependant à définir vu la fin d’exécution 
tardive et le peu de temps consacré au suivi et support des ASUREP, l’approche a été acceptée et 
intégrée dans le prochain programme de coopération.  

 

2.2 Efficacité  
Performance 

Efficacité  B 

De manière générale, l’objectif d’augmenter la consommation spécifique pour atteindre                                 
10 l/pers/jour est en phase d’évolution lente mais progressive et ce malgré la faible capacité de la 
population à pouvoir payer le service de l’eau au-delà des besoins primaires, boire/manger. Le très 
faible pouvoir d’achat reste une contrainte majeure. Les orientations stratégiques de mise en œuvre 
des résultats ont été adaptées et intégrées en fonction des réalités et contexte du Maniema en 
apportant pragmatisme & efficacité, notamment par la mise en œuvre d’une convention de 
délégation du service public de l’Eau où l’ASUREP a été remise dans son rôle de gestionnaire et 
l’Etat congolais, dans son rôle de propriétaire, chacun avec ses devoirs et ses responsabilités. Aussi, 
les débits après travaux ont été supérieurs aux cibles études APS/APD, ce qui a augmenté la 
capacité de production journalière.  Les données populations d’un des réseaux ont également dû 
être révisé de la Baseline, le projet a su s’adapter et optimiser ledit réseau, la cuve de Kabasoga a 
ainsi été réévaluée d’un niveau de 36 à 54 m3 

A ce jour tous les systèmes d’adduction retenus au DTF sont mis en service et les difficultés 
majeures ont été les contraintes majeures du transport amplifiée à l’excès avec la Covid-19 & la 
lourdeur sur toutes les phases logistiques (notamment SNCC) suite à l’enclavement marqué de la 
province, mais aussi à l’éruption volcanique de Goma, aux pesanteurs administratives toujours 
présentes et les contraintes sur la gestion foncière qui ont entravé par moment l’exécution.  
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2.3 Efficience 
Performance 

Efficience B 

Le budget complémentaire obtenu fin 2019 a garanti la réalisation de tous les six réseaux d’eau 
potable repris au DTF du projet et les ressources disponibles ont été bien utilisées globalement 
pour l’atteinte des résultats. Si, les moyens mobilisés ont été adaptés et que les travaux sont bien 
achevés, on a cependant enregistré un retard dans l’exécution, les 10 mois de délai pour acheminer 
des équipements entre les provinces du Sud Kivu (Uvira) et le Maniema (Kindu) à défaut d’un mois 
théorique, sont restés un lourd fardeau pour l’exécution du projet. La phase d’accompagnement 
des ASUREP a été trop réduite (un mois) conduisant à un proposer un plan de sortie intégrer dans 
le portefeuille pays. 

On peut mentionner en plus de la supervision technique Enabel, la présence d’une mission de suivi 
& contrôle des travaux, assurée par le Bureau Gauff pour les bonnes pratiques à l’exécution, la 
validation des plans, l’appui à la réception des ouvrages hydrauliques construits dans le cadre de 
l’atteinte des outputs. 

 

2.4 Durabilité potentielle 
Performance 

Durabilité potentielle B 

La durabilité sera vraisemblement présente en sachant que tous les 6 systèmes d’adduction mis en 
service sont simples & robustes de type gravitaire (RVA & Lokando) ou à pompage solaire avec un 
générateur en back up sur les 4 autres permettant ainsi une facilité pour la maintenance et surtout 
une limitation des couts de production du pompage représentant généralement plus de 50% du 
cout de l’eau.  Partout les bornes fontaines sont localisées dans des zones densément peuplées 
permettant un paiement à la prise, à l’exception de Lokando en mode rural où le mode de 
fonctionnement est au forfait. Sur ce dernier site, la population limitée, dispersée, familiarisée à 
l’usage d’eau de surface ne permet pas de recettes suffisantes à la prise pour payer le salaire du 
fontainier, le règlement forfaitaire a donc été instauré. 

Il y a lieu de mentionner le déploiement, bien que timide, de l’application Mobile Money/Mpesa 
pour le paiement du service de l’eau et l’effectivité de l’utilisation des compteurs à prépaiement au 
niveau des branchements domiciliaires (à titre pilote), qui permettent ainsi d’assoir une meilleure 
gouvernance au niveau de la gestion des réseaux. 

La Convention DSPE constitue une réelle avancée dans le processus de professionnalisation des 
ASUREP, d’ancrage et donc de durabilité du dispositif, un succès du projet. Pour les deux nouvelles 
ASUREP (Lokando & Kabasonga), les démarches ont été finalisées avant la clôture du projet, leurs 
conventions signées courant dernière semaine de juin 2022 
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2.5 Conclusions 
L’efficience comparée aux résultats obtenus, reste très bonne avec des coûts unitaires 
d’investissements relativement faibles, inférieurs à 50 € par bénéficiaire à l’issue de la mise en 
œuvre du ProgEau Maniema, montant englobant tous les postes RH/Fonctionnement et travaux. 
Et, il en est de même de l’efficacité avec 6 réseaux réalisés opérationnels sur les 6 retenus. 
 
Nous pouvons donc retenir que : 

- La mise en service effective à la clôture du projet de tous les six systèmes d’adduction d’eau 
potable retenus au DTF qui alimentent présentement 133 281 personnes dans la province du 
Maniema et ce nonobstant les réelles difficultés de délais logistiques, majeures et 
incompressibles qu’ont éprouvées les entreprises en partie coïncidant à la problématique de 
l’enclavement du Maniema et à celle de l’épidémie du Corona Virus  

- Sur le plan technique, pour garantir la durabilité des réseaux, le projet a privilégié la mise en 
œuvre d’abord des systèmes gravitaires (RVA & Lokando) et le cas échéant, des adductions 
à pompage motorisé alimentées sur l’énergie photovoltaïque palliant à la défaillance 
enregistrée sur les générateurs à gasoil (coût de production, mais aussi de maintenance). 
L’approche permet de parvenir à un prix plus abordable du service de l’eau, tout en restant 
sur un coût « vérité » lié aux charges réelles.  

- Vu les retards enregistrés au niveau du planning d’exécution des travaux imputables à des 
causes diverses, le temps d’accompagnement des ASUREP & de l’Inter ASUREP n’a pu être 
que faible (d’un mois) puis à distance avec comme conséquence un risque sur la 
pérennisation des ouvrages notamment au regard des innovations technologiques basées sur 
le système de pompage solaire au fil du soleil, la chloration de l’eau. D’où une stratégie de 
sortie d’une année de projet proposée et approuvée dans le prochain portefeuille pays de 
2023/2027 pour ainsi assurer l’accompagnement, assurer la bonne mise en service et limiter 
les risques de prédations/détournements.  

 

 

 

 

 

 

 

Chef de Projet Eau Maniema (IM) 
 

Coordinateur Projet Eau Enabel (ATI) 
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3 Appréciation de la stratégie d'intervention 

3.1 Evolution du contexte 
3.1.1 Contexte général et institutionnel 
 
La RD Congo, plus grand pays d'Afrique subsaharienne est paralysé durant plus de deux décennies 
par des conflits sans fin et très meurtriers pour les civils dans sa partie Est (Kivu, Ituri) où la 
situation est très préoccupante avec un état de siège instauré bientôt depuis plus de 12 mois. Cet 
immense territoire aux richesses minérales très convoitées reste sur une corruption encore trop 
systémique. 
Les élections générales présidentielles, législatives & provinciales qui s’y sont déroulées fin 
décembre 2018 et au premier semestre 2019 ont permis non seulement de baisser les tensions, 
mais également de créer un espace politique nécessaire au premier transfert du pouvoir 
démocratique pour qu’une alternance politique se fassent pacifiquement. Il est constaté un 
renouveau démocratique avec la diminution des cas d’abus des droits de l’homme dénombrés, il 
est fréquent de voir maintenant les gens manifestaient un peu plus librement, ou peut-être 
« mieux » encadrés par les forces de sécurité 
 
Après plusieurs années de tension entre l’Etat belge et la RD Congo pendant lesquelles le 
programme Eau a démarré ses activités en enregistrant du retard suite à la lourdeur administrative 
dans le dossier d’agrément de ses ATI : son coordinateur initialement prévu de commencer en 
avril, est arrivé à Kinshasa en septembre 2017, (idem pour l’ATI du Kasaï plusieurs mois 
d’intervalle), le déploiement des équipes de terrain et le lancement de certains marchés avaient été 
décalés de plus de 6 mois suite aux tensions entre les deux gouvernement Belge et Congolais. La 
normalisation progressive s’est observée ensuite dans leurs relations dès début 2019 et elle s’est 
concrétisée par plusieurs visites d'État en Belgique comme à Kinshasa. Ainsi, en sus de la remise 
en place d’Ambassadeurs, un Mémorandum a été signé pour la poursuite de la coopération 
gouvernementale et la consolidation des programmes en cours d’exécution dont le Programme Eau 
a bénéficié sans modification de durée des conventions spécifiques de projets d’une rallonge 
budgétaire de 2 millions d’euros (Maniema : 750 000 €, Sud Kivu : 250 000 € et KOR/Mjm : 1 
million) sur une enveloppe financière globale RDC de 36 millions. Cette enveloppe financière a 
permis au Maniema l’atteinte complète de ses objectifs initiaux du DTF et d’améliorer 
significativement la durabilité du projet recherchée, notamment par le basculement sur l’usage de 
l’énergie renouvelable pour les systèmes de pompage motorisés. 
Fin 2022, la Belgique signera son nouveau PIC 2023-2027 pour un montant de 250 millions € dans 
lequel malheureusement, la province du Maniema ne sera pas retenue en dehors de l’appui d’une année 
au présent projet EAU « projet sortie ». 
C’est depuis fin avril 2022 que l’armée belge s’est également réinstallée à Kindu en vue du 
démarrage de la formation des unités déployées dans l’Est de la RDC dans le cadre de la 
coopération militaire.  
 
Sur le plan provincial, des avancées significatives sont à mentionner dans le cadre de la mise à 
disposition des terrains communaux sur lesquels sont érigés présentement les ouvrages 
hydrauliques par Enabel. Chaque ouvrage est formalisé par le mesurage & bornage de toutes les 
parcelles par les services techniques provinciaux de Cadastre & des Titres Immobiliers et la 
livraison des titres de propriété que sont les contrats de location en faveur des ETD propriétaires 
(13 obtenus pour la ville de Kindu & 6 en territoire de Kailo, soit un total de 19 contrats), gage d’une 
sécurisation devant la Justice en cas de conflit. On peut soulever la bonne implication de l’autorité 
provinciale, mais les dispositifs de protection des zones de captages ne sont pas faits. Lesdites 
zones sont envahies par des constructions anarchiques totalement hors contrôle du gouvernement 
malgré de multiples lettres et descentes partagées sur le terrain (singulièrement avec le Ministre 
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provincial en charge des affaires foncières). Ceci dit, l’exécutif provincial est resté attentif et 
volontariste à toutes les sollicitations du projet visant à faire avancer les actions sur terrain et pour 
preuves : son appui dans les dossiers de l’assignation d’Enabel au TGI/Kindu sur les conflits 
fonciers, sur demande d’Enabel la signature en moins de 3 jours des Arrêtés provinciaux portant 
autorisation de fonctionnement provisoire de nouvelles ASUREP constituées et sa lettre autorisant 
la pose des conduites sur les emprises publiques de la ville de Kindu 
 
Malgré cette bonne collaboration observée, il a été constaté une instabilité de l’administration 
provinciale avec l’épée de Damoclès sur le poste de Gouverneur par l’Assemblée Provinciale, 
toujours confrontée à des motions de défiance qui aboutissent toujours à la déchéance. Ainsi, le 
Gouverneur élu en mai 2019 a été déchu en novembre de la même année, réhabilité sur décision 
de la Cour Constitutionnelle, il a encore été déchu en mai 2021 ensemble avec son Vice- 
Gouverneur. La province a été ainsi dirigée par le Ministre Provincial en charge de l’Intérieur & de 
l’Ordre Public en qualité d’intérimaire.  Avant les élections des Gouverneurs du 06/05/2022, la 
province a été gérée pendant une bonne année sans budget, ni crédit provisoire et sous multiples 
remaniements de l’équipe gouvernementale provinciale. Cette situation de changement sans cesse 
de personnalité politique à la tête des ministères d’ancrage provincial n’a pas aidé le projet à bien 
finaliser la signature de Convention de Délégation du Service Public de l’Eau (CDSPE) entre les 
ETD et les nouvelles ASUREP que sont Lokando & Kabasoga. On peut relever qu’en trois ans et 
demi d’exécution du projet, il y a eu plus de 4 changements de gouvernement provincial n’assurant 
pas évidemment la bonne continuité des dossiers 
 
Pendant la mise en œuvre du projet, le climat sécuritaire s’est encore détérioré dans le Sud du 
Maniema, en territoire de Kabambare par où transite la RN 2 à la suite des violences persistantes 
occasionnées par deux factions des milices de Mai-Mai Malaika qui s’affrontent sans cesse. Malgré 
l’acte d’engagement signé par ces deux groupes pour la promotion de la paix, les tensions sont 
toujours là. Cette situation a provoqué depuis juin 2020, le déplacement massif des populations 
vers le territoire de Kongolo (Tanganyika) et la rareté des produits manufacturés sur le marché de 
Kindu en provenance de l’Est. Et aussi, dans la ville de Kindu où quelques cas de braquages à mains 
armées sont parfois relevés 

Sur le plan sanitaire, le Maniema a connu son premier cas diagnostiqué positif de Covid-19 qu’en 
août 2020, le nombre de cas de contamination était en hausse en 2021 et la courbe est devenue 
significativement ascendante en 2022, surtout avec le nouveau variant « Omicron », au 22/12 : 103 
cas confirmés positifs mais sur un très faible taux de dépistage (17ième sur les 26 provinces avec un 
total de 73 173 cas). A noter que la province a diminué depuis septembre 2021 le coût du test de 
Covid voyage, on est passé de 30 à 20 USD/test PCR/personne. 

En 2019, une recrudescence des cas de choléra a été enregistrée à travers la province du Maniema 
et particulièrement dans la ville de Kindu et dans le territoire de Kailo, notamment à Lokando. La 
riposte avec la participation des ONG internationales comme UNICEF, MSF et Solidarités a 
consisté en la création des points de chloration & de lavage des mains avec également une prise en 
charge dans les Centres de Traitement de Choléra (CTC) existants, mais redynamisés. D’où la 
volonté au niveau du projet d’envisager l’approche chloration de l’eau distribuée par les ASUREP, 
de manière pérenne et continue avec l’installation d’unités de production de chlore par énergie 
solaire. 

Sur le plan économique, le Maniema a connu une période difficile à l’instar des autres provinces 
suite au contexte de la Covid-19 avec la restriction des mouvements des personnes et des biens, à 
l’éruption du volcan Nyiragongo fin mai 2021 bloquant au sol pendant plusieurs semaines tous les 
avions de Goma avec notamment pour notre projet toutes les marchandises à destination de Kindu 
bloquées dans les hangars à moins de 1500 m des coulées de laves, puis la guerre en Ukraine 
engendrant des surcouts de carburant mais aussi et surtout de manière générale à son enclavement 
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marqué (Kindu est en réalité bien plus proche d’un ilot que d’une continuité continentale). Ainsi, 
les prix de certains articles de première nécessité n’ont cessé de subir l’inflation : pour illustration, 
le litre de carburant est passé de 2 800 à 4 500 CDF jusqu’à ce jour, la viande de bœuf (de 10 000 
à 18 000 CDF le kg) suite à l’insécurité qui règne à Minembwe dans le Sud Kivu et le ciment gris 
(23 à 35 USD/sac de 50 kg). 

  

3.1.2 Contexte de gestion 
 
L’ancrage institutionnel du Programme durant toute la période de la mise en œuvre du projet est 
resté et a demeuré établi auprès du Ministère du Développement Rural pour la coordination et au 
niveau provincial, le partenaire était le gouvernement provincial à travers ses deux Ministères (à 
défaut du Ministère provincial en charge de l’Eau), à savoir : (i) Ressources hydrauliques & 
Electricité et (ii), Développement Rural. 

Les représentants de chaque ministère provincial sont membres du COPIL qui était présidé par le 
Secrétaire Général au Ministère du Développement Rural.  

Les plus importants contrats ont été signés le 20 mars 2020, en relation avec le marché des travaux 
de construction d’ouvrages hydrauliques au Maniema et les dernières réceptions techniques ont 
été opérées mi-mai 2022. 

Une seule convention de subsides a été signée le 23 mars 2020 pour une durée de 22 mois et de 
référence : RDC1418811-AP-003-2019 PROGEAU MANIEMA. Un subside relatif lié aux activités 
de promotion de l’hygiène & assainissement dans la province du Maniema 

Le financement par la Belgique de la consolidation des programmes Enabel RDC en cours 
d’exécution en 2019, a bénéficié au ProgEau d’une rallonge de 2 millions d’euros suivant le mini 
DTF validé par le COMPAR dont une enveloppe de 750 mille euros pour le projet EAU du 
Maniema. 

 

3.1.2.1 Modalités opérationnelles 

Jusqu’à la fin du projet, aucune nouvelle modalité opérationnelle de mise en œuvre n’a été conclue. 
Celles établies au démarrage sont demeurées appropriées, à savoir : 

Les ressources humaines du projet sont en place depuis mi- octobre 2018, le projet est resté sous 
la supervision de la Coordination avec l’appui de la RR/Enabel.  

Pour plus de détails, ci-dessous le setup opérationnel du Programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination

Coordinateur du Programme : Fabian PROD’HOMME.
RAFI : Fatou SOW

Contrôleur de Gestion : Emmanuel BUNKETE
Chargée Communication: Clémentine LUKUNKU

Chauffeur : Désiré BATUBENGA
SIG / Suivi Evaluation : Timothée MIALA.

Sentinelles: Lukombo et Kole
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                                                 Programme Eau Maniema 

 

 

La sixième réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du Programme Eau fut celle de clôture, tenue 
ce jeudi 26 mai 2022 en dehors de Kinshasa pour la seconde fois, sur terrain à Mbuji Mayi avec 
pendant la mission, les visites des travaux effectués par le ProgEau Kasai. 

Tous les marchés ont été gérés sous marchés publics avec une procédure de marché public selon la 
législation FED excepté pour les fournitures qui sont restées sous la législation Belge (inscrite dans 
la Convention spécifique) au-delà de 20 000 €.  

On relève cependant que les exécutions de marchés de travaux principaux (pose des canalisations, 
installations des pompes et panneaux photovoltaïques, etc.) ont été suivies depuis le 20 mai 2020 
par une mission de contrôle recrutée sur marché public « Bureau Gauff Ingenierie RDC ». Ce 
bureau d’études a également accompagné le projet dans toutes les réceptions techniques des 
travaux dont les dernières datent de mai et début août 2022 pour les provisoires complètes 

 

3.2 Changements significatifs dans la stratégie d'intervention  
Une réorientation majeure a été enregistrée en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des 
acteurs, à savoir l’Etat et les bénéficiaires structurés en ASUREP. Initialement, post loi sur l’Eau 
de décembre 2015 et encore dans le DTF ProgEau, l’ASUREP était perçue comme le propriétaire 
des ouvrages hydrauliques, ce qui remettait la lourde charge du service public sur le seul dos des 
usagers. Rappelons que l’approche ASUREP est basée sur une association, avec une assemblée 
générale et un conseil d’administration issus d’élus de la communauté bénéficiaire du réseau et des 
agents recrutés sur base des compétences pour l’unité de gestion. L’ASUREP n’a pas la 
responsabilité du service public et n’est pas tenue d’être responsable du foncier, ressource en eau, 
terrains des ouvrages, ni police de l’eau. L’ASUREP en effet n’est pas responsable de faire assumer 
l’ordre, la sécurité, elle n’a pas de rôle régalien dans la gestion des litiges pour imposer des 
sanctions. Ceci est de nature de l’Etat, vu le secteur décentralisé, les ETD, reprises en zone 
urbanisée (péri-urbain) par la commune avec son Bourgmestre et en zone rurale par la chefferie 
avec son Chef de secteur ou roi ou « Mwami », sous contrôle du gouvernement provincial 
(Ministres provinciaux, administrations et Gouverneur).  

Le projet, en lien avec l’administration du Développement Rural au niveau central, a appuyé la 
mise en œuvre d’une convention de délégation du service public de l’Eau (CDSPE). L’ASUREP a 
été remise dans son rôle de gestionnaire et l’Etat dans son rôle de propriétaire, chacun avec ses 
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devoirs et ses responsabilités. Ce cadrage réglementaire a permis une réelle avancée pour 
l’application de la loi sur l’Eau. 

Il y a lieu de mentionner la demande de modification budgétaire de 750 000 € qui a été obtenue 
fin 2019, validée par échange de lettre le 27 avril pour l’Ambassade belge et le 12 juin 2020 pour le 
cabinet ministériel de la coopération internationale de la RD Congo. 
Pour rappel, cette rallonge avait pour objectif d’assurer la mise en œuvre de tous les résultats 
attendus du DTF (un réseau, Kabasoga, était en manque financier pour être réalisé) et de basculer 
sur alimentation photovoltaïque les 4 réseaux (Basoko, Kabasoga, Big five & Kailo) en pompage 
thermique. 

 

 

4 Résultats réalisés2 

4.1 Performance de l’outcome 
 

 

L’atteinte de l’outcome, à savoir l’accès durable et garanti à l’eau potable dans les six réseaux et les 
comportements en matière d’hygiène & assainissement sont améliorés, ont été suivi quantitativement 
à travers le critère de la consommation en litre par jour & par habitant, et qualitativement à travers les 
mises en œuvre de toute la série d’interventions et de sensibilisations menées auprès des populations 
bénéficiaires. 

 

4.1.1 Indicateurs atteints 
 

In
d

ic
a

te
u

rs
  Outcome : L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de 

Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu  

Site / 
réseau 

Pop 
Valeur 

Baseline 
(2017) 

Valeur 
année 
2018 

Valeur 
année 
2019 

Valeur 
année 
2020 

Valeur 
année 
2021 

Valeur 
année 
2022 
(oct.) 

Cible 
finale Commentaires 

C
on

so
m

m
at

io
n

 s
p

éc
if

iq
u

e 
(l

/j
/p

er
s)

 

RVA 
KASOA 

 
 

10221 
2,3 3,6 3,95 6,41 6,65 6,76 10 

Augmentation régulière de la consommation liée à 
la réhabilitation, consolidation et extension du 
réseau fin 2019 et instauration du suivi du 
prélèvement d’index compteurs production, 
distribution, BF & BP conjointement deux fois 
mensuellement (ASUREP & Enabel). Malgré 
l’atteinte de presque 70 % de la cible finale, le trop 
plein du réservoir de ce réseau continue toujours à 
fonctionner pendant une certaine durée de l’année, 
surtout en saison pluvieuse.  

BASOKO  22336 
Non 

connu 
- - - - 3,05 10 

Réseau en service depuis mi-juin 2022  
Réseau en démarrage et en cours de stabilisation, 
plus de 30 % par rapport à la cible pour les 
premiers mois de son fonctionnement 

KAILO  
 
 

8777 

Non 
connu 

0,5 1,52 0,77 2,28 2,48 10 

Hausse régulière mais modeste de la 
consommation, même si presque 3 fois celle de 
2018 & 2020.. Pour vérifier autrement ce résultat, 
un sondage a été réalisé fin décembre 2021 sur 16 
familles autour de la BF 4 et on est arrivé à une 
conclusion différente : 9,2 l/pers/j, 92 % de la 
valeur de la cible finale, soit 4 fois la valeur 

 

2 « Résultats » réfère aux résultats de développement. L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au 
résultat escompté ; les outcomes intermédiaires se réfèrent aux changements générés suite à l’atteinte des outputs et permettant l’avancée vers l’outcome 
de l’intervention, à un plus haut niveau. 
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présentée. Donc, il y aurait soit une surestimation 
de la population de l’étude Baseline ou bien une 
partie de la population qui ne consomme pas et 
reste sur les sources traditionnelles. En 
considérant 9l/j/pers, la population serait révisée à 
2500 personnes …la vérité se trouve certainement 
entre les 2, population surestimée, et une partie ne 
consommant pas … 
Le coût de l’eau reste une contrainte, le 
basculement en solaire fin mars a permis d’évaluer 
le coût et celui-ci est passé de 150 CDF à 100 le 
bidon de 20 litres depuis début avril 2022  

BIG FIVE  56338 
AEP pas 

en service 
- - - - 2,26 10 

Réseau en service depuis mi-juin 2022  
Réseau en démarrage, mais ayant beaucoup de 
potentiel, sommes à plus de 20 % de la cible pour 
les 1ers cinq mois 

KABASOGA  30000 
AEP pas 

en service 
- - - - 0,54 10 

Réseau en service depuis mi-juin 2022  
Réseau en démarrage, mais avec une faible 
consommation, population encore habituée à 
consommer l’eau d’autres sources, notamment les 
puits non aménagés. Il s’agit d’une consommation 
calculée. Ainsi, l’ASUREP a effectué au mois 
d’octobre 2022 une enquête de consommation par 
ménage identifié autour de 2 BF avec chacune 20 
foyers enquêtés ; la 5 a donné une cons. Spécifique 
de 6 l/p/j et la N° 1 : 9,5 l/p/j. Lla population a été 
sur estimée et surtout une bonne partie n’a pas 
encore changé ses habitudes 

LOKANDO 
 

5549 

En service 
depuis le 
1er nov. 

2021 

- - - 4,93 7,45 10 

La consommation demeure en hausse depuis la 
mise en exploitation de ce réseau. La moyenne de 
2022 sur 4 mois est presque à 75 % de la cible 
finale, mais ici l’eau n’est pas vendu au m3 mais au 
forfait. La cible sera dépassée dès que le Centre 
d’Instruction FARDC va devenir opérationnel ave 
la présence des nouvelles recrues 

Moyenne 
Projet 

133281 2,3 2,1 2,74 3,59 4,62 3,75 10 

Avec l’ensemble des réseaux en démarrage & les 
anciens, sommes presqu’à 40 % de la cible, mais 
résultat biaisais, la réalité est plus proche de 8 à 
10l/j/pers 

 

Il sied d’indiquer que la valeur “Population” est restée figée durant toute la mise en œuvre du 
programme. En effet la donnée sur la population reste toujours liée à des estimations et aucun 
recensement fiable existe. On a donc considéré la donnée issue de l'étude Baseline comme 
référence afin d’évaluer l’évolution de la consommation sur celle du volume, en évitant de 
conditionner l’évolution aussi liée à celui de la population (à la hausse comme à la baisse). Le cas 
du réseau Kabasoga est spécifique, l’écart avec la Baseline était trop marqué (mais reste sujet à 
réflexion compte tenu des résultats enregistrés au démarrage de ce réseau, situation à observer par 
la suite). Sur ce réseau, le nombre repris dans la Baseline semblait bien en deçà sur ce quartier, en 
plus, en progression d’habitation. Enabel avec l’Administration du Quartier Lwama en ville de 
Kindu, ont ainsi procédé à un dénombrement de la population (de porte à porte et d’avenue par 
avenue) de la zone d’intervention du réseau, soit 7 blocs sur les 11 que compte ce quartier. Ce travail 
a donné approximativement une population de 32 250 personnes arrondie à 30 000 au lieu de 5 
575 habitants retenus par l’étude Baseline ! Statistique corrigée que nous avons considérée depuis 
janvier 2021, car arbitrée et publiée par le Service de l’Etat civil du Quartier Lwama.  
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4.1.2 Analyse de l’atteinte de l’outcome 
 

Un des objectifs du ProgEau était d’augmenter le taux de la desserte en eau potable en quantité & 
qualité afin d’améliorer durablement les conditions de vie des populations de ses zones 
d’interventions. L’accès garanti à une ressource en eau en quantité suffisante a été documenté par 
l’indicateur de la consommation spécifique, tandis que pour ce qui est de la qualité, son indicateur 
est mesuré et suivi dans le paraphe relatif au résultat 3. 

Au Maniema, depuis fin juin 2022, les 6 réseaux construits sont présentement en service et pour 
lesquels les statistiques d’index collectées régulièrement permettent de déterminer l’évolution de 
la courbe de la consommation spécifique depuis 2018 pour RVA & Kailo, et aussi pour Lokando 
partant du 1er novembre 2021 (voir tableau ci-dessus) et les 3 autres adductions depuis juin, mais 
pour lesquels un accompagnement est attendu. Le même travail de prélèvement usuel d’index est 
à suivre pour les AEP de Basoko, Kabasoga & Big five avec leur démarrage de vente du service de 
l’eau en Juin 2022. Toutefois, il y a lieu de noter pour ces 3 derniers systèmes sur base des mesures 
de débits de sources, après les travaux de réhabilitation & aménagement de leurs zones de captage, 
que le débit de production n’est nulle part un facteur limitant pour l’atteinte de l’Outcome. Le 
potentiel est donc bien présent pour améliorer la consommation d’eau des futurs bénéficiaires. 
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Tableau reprenant les débits moyens des sources captées mesurés en 2022 : 
 

Réseau 
(Sources) 

Pop. Jan. 
(l/s) 

Fév. 
(l/s) 

Mars 
(l/s) 

Avr. 
(l/s) 

Mai 
(l/s) 

Moy. 
(l/s) 

Besoin 
(m3/j) 

Prod. 
avec Moy 

(m3/j) 
Basoko 
(Chute & 
Kisima) 

22396 3,27 6,61 6,76 6,68 6,65 5,99 224 +500 

Kabasoga 30000 3,81 6,01 4,82 4,54 5,64 4,96 300 +400 

Big five 
(Lomata) 

56338 6,38 12,15 12,63 10,89 11,6 10,73 564 +900 

 
Sur base d’une valeur cible de 10 l/pers/j, on constate que le besoin journalier en m3/j/réseau est 
toujours bien couvert par la production. 
 
• Progrès réalisés par rapport à l’Outcome  
 
Réseau de RVA : 

En fin 2019, les travaux de réhabilitation du réseau ont permis le renouvellement des compteurs 
non seulement des BF, mais également ceux de gros volumes comme présent à la chambre 
collectrice du captage et en aval du réservoir de 80 m3. Ces « gros » compteurs ont facilité jusqu’à 
ce jour le suivi des volumes produits par la source et distribués dans le réseau. A cela, il faut ajouter 
l’augmentation de la production de la ressource, le débit mesuré en 2018 à 0,9 l/s en période 
d’étiage est maintenant remonté à 1,5 l/s après travaux de réhabilitation et consolidation des 
sources Kasao. En durée de crue, il atteint parfois même le double. Le constat général est que l’eau 
reste faiblement consommée avec le trop plein du réservoir qui débite plus de la moitié de l’année 
(sauf en saison sèche). Le pouvoir d’achat est l’une des causes principales de faible consommation, 
seule l’eau de boisson et bien rarement celle de la cuisine est payée. Les habitudes de 
consommation restent également une difficulté à faire évoluer à savoir consommer régulièrement 
en toute saison. La saison des pluies reste une période de deux fois moins de consommation d’eau. 
Aussi, les bénéficiaires trouvent aisément d’autres ressources alternatives pour les besoins tout 
usages dans leur entourage immédiat, notamment l’eau de pluie ou des puits non aménagés 
communément appelés « Muloba » pourtant et presque toujours largement contaminés. Le 
rapport Baseline mentionnait que pratiquement dans les 3 provinces d’études, la consommation 
par jour par habitant par jour est de 20 l, une bonne partie récupérée donc en dehors du réseau 
potable. Les habitudes changeront, mais de manière progressive et certainement avec les 
branchements privés. 

L’ASUREP a pu constater que la consommation reste encore trop limitée, des réflexions ont été 
portées sur les moyens de l’augmenter, notamment en se rapprochant des zones de plus grande 
demande de consommation ou en augmentant les branchements privés (où l’on consomme 
généralement plus). Des travaux initiés par le projet sur ce réseau, ont permis l’extension vers des 
zones plus urbanisées densément peuplées, avec la mise en service des 2 nouvelles BF (13 & 14). 
La consommation spécifique enregistrée fin 2019 de 4,53 l/jour/personne s’est vu augmentée. Les 
responsables de ce réseau ont misé sur l’accroissement de la consommation via les abonnés 
particuliers. C’est possible, mais pas nécessairement justifié puisqu’autant l’on consomme plus, 
autant en valeur absolue la consommation globale est nettement plus liée à celle des BF qu’au BP 
(les statistiques de 2021 donnent le volume total consommé par les BP (Branchement Particulier 
ou privé) : 11 984 m3 (y compris l’hôtel Résidence Karibu : 1 582 m3), soit environ 20 m3/BP/mois 
ou 80l/j/pers à comparer au volume annuel des 14 BF : 24 786 m3, soit 147 m3/BF/mois. Donc, le 
volume moyen global distribué par une BF est 7 fois supérieur par rapport à celui d’un BP au réseau 
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RVA. Ainsi, même si la consommation aux BP est généralement 5 à 10 fois supérieure, le volume 
total consommé est bien moindre… (à noter aussi que les réseaux ne sont pas dimensionnés pour 
avoir des branchements privés partout, par manque de capacité de production, en deçà de 2 l/s 
pendant la saison sèche, la source ne parvient plus à satisfaire la demande.). Il faut signaler que le 
nombre de branchements domiciliaires pour cette ASUREP est passé de 39 en 2020 à 50 fin 2021, 
une augmentation de l’ordre de 28 %. Aux branchements privés, nous avions toujours la 
problématique du faible taux de recouvrement des factures. Ceci est maintenant palliée par le 
projet pilote de compteurs prépaiements qui a démarré fin juin 2022. 

 

 

Réseau de Kailo : 

La consommation spécifique du réseau de la Cité de Kailo, était en baisse drastique en 2020 (0,77 
l/pers/j). Elle est réhaussée en 2021 après les travaux de réhabilitation du réseau avec une 
moyenne autour de 2,28l/j/pers et reste identique jusqu’à avril 2022 (2,93 l/j/pers). Une 
consommation bien faible, à peine 30 % de la cible finale mais à modérer, si l’on considère le 
résultat du sondage effectué en décembre 2021 auprès de ménages (16) pris comme échantillon 
autour de la BF 4, où l’on révèle 9l/j/pers. Un usage de l’eau à des fins commerciales est également 
présent (petite relance des activités minières avec la libéralisation de la vente des minerais comme 
la cassitérite autrefois sous monopole de seulement deux bureaux d’achat l’un chinois & l’autre 
rwandais). La différence entre le sondage et le résultat lié à la population peut indiquer soit une 
surestimation de la population qui serait alors d’environ plutôt de 2 200 personnes ou égale ou soit 
de personnes qui s’alimenteraient en dehors du réseau, soit encore une surestimation liée à la BF 
sondée. Dans tous les cas, la consommation réelle est supérieure à 2l/j/pers…D’autre part, ce 
réseau bénéficie d’un potentiel production pouvant assurer une distribution bien supérieure à 
l’actuelle.  

Un réel effort a été déployé du côté de cette agglomération de Kailo dont la production de la source 
Mususa est excellente avec près de 7 l/s en moyenne (plus de 600 m3/jour de potentiel et une 
citerne suffisamment conséquente 125 m3). Jusqu’à avril 2022, l’eau était exclusivement sur 
pompage thermique avec des coûts forts à la production. Le prix de l’eau a été revu à la baisse 
depuis le 04 avril 2022 : de 150 CDF/bidon de 20 litres à 100 CDF, diminution du cout de 33 % 
conséquence du basculement de pompage thermique en solaire. Cela a assurément eu un impact 
sur la consommation et les statistiques des mois 2022 suivants nous le confirment (mai : 3,78 
l/j/pers, juin : 4,23 ; juillet : 4,67 ; août : 4,55 ; septembre : 5,46 et octobre : 5,47), presque 60 % 
de la cible. Les membres de cette ASUREP doivent aussi poursuivre inlassablement les 
sensibilisations vis-à-vis de leur population pour plus de consommation. D’autres part, en 

 -

 5 000,000

 10 000,000

 15 000,000
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augmentant quelques raccordements privés, vu le potentiel d’eau à la production, et/ou en 
diversifiant à  des besoins plus commerciaux comme par ex celle de laverie, récemment installée 
hors zone de captage pour le nettoyage des gangues de minerais ou de petits dispositifs de lavage 
des engins roulants (véhicules, motos, …), cela pourra créer de nouveaux emplois, garder un coût 
bas de l’eau et assurer à l’ASUREP des moyens financiers supplémentaires pour 
l’entretien/maintenance. 
 

Résultat Enquête, 2022, BF 4/Kailo sur un échantillon de 16 ménages (ayant accepté de répondre 
au petit questionnaire administré) 

N° Nom Resp. 
Ménage 

Nbre personnes 
dans ménage 

Nbre moyen de 
bidons de 20 l 
consommés/j 

Volume moyen 
consommé/j 

Cons. Spécifique 

1 PAPY 3 9 180 60,0 

2 COBRA 16 4 80 5,0 

3 WILLY 20 4 80 4,0 

4 TOP 13 4 80 6,2 

5 DANIEL 2 1 20 10,0 

6 MUTUZA 7 4 80 11,4 

7 BOUGER 6 7 140 23,3 

8 KOMBO 3 1 20 6,7 

9 SALUMU 17 2 40 2,4 

10 ADOLPHE 7 1 20 2,9 

11 AMBA 16 1 20 1,3 

12 MAJALIWA 4 1 20 5,0 

13 JEAN 2 3 60 30,0 

14 MAMAN RIGUME 9 4 80 8,9 

15 DEBABA 19 15 300 15,8 

16 PCA TCHOMBA 6 8 160 26,7 

  
  150   1380 

11 
 (en excluant le plus 

élevé et le plus faible) 

 

Réseau de Lokando : 

S’agissant du réseau gravitaire de Lokando, l’eau a coulé aux 7 BF le 10 octobre 2021 et la vente du 
service de l’eau démarrée le 1er novembre 2021 sur les 4 BF érigées à la Cité. Les familles militaires 
utilisent les 3 autres BF sans paiement à la prise. Les éléments d’exploitation de ce réseau ont été 
collectés durant les deux derniers mois de 2021 et les 10 premiers de 2022. Ils donnent une 
consommation spécifique moyenne de 4,93 l/pers/j en 2021 & de 7,45 en 2022. On devrait 
approcher voire dépasser la cible de 10 l, dès que le Centre d’instruction FARDC deviendra 
opérationnel avec la présence des nouvelles recrues. 
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3 derniers réseaux finalisés et mis en service courant juin 2022, les moyennes de 
consommation spécifique sont encore faibles :  Basoko (3,05 l/j/pers), Kabasoga (0,54) et Big five 
(2,26), mais ceci s’explique aussi par le fait que ces adductions sont en phase de  stabilisation. 

Ci-dessous quelques activités menées : 

               
 

             BF 6 au camp FARDC de Lokando  Salle de machines de la station de pompage de Basoko en phase 
d’essais hydrauliques 

 
 

           
  
         Château d’eau Kabasoga avec cuve 54 m3 montée                     Adduction de Lokando en pleine forêt/ici une chambre de purge 
 
 
 
 
 

4,31
5,55

6,36
7,57

8,36
7,51

NOV-21 DÉC-21 JANV-22 FÉVR-22 MARS-22 AVR-22

ASUREP-Lokandu synthèse consommations spécifiques 2021-
2022
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4.2 Performance de l'output 13 

 

 

4.2.1 Indicateurs atteints 
Output 1 : La consolidation et la construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon 
les règles de l’art et avec les technologies appropriées 

Indicateurs Site / 
Réseau 

Valeur 
Baseline 

2017 

Cible 
finale 

Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

COD - Nombre 
de bornes 
fontaines 
fonctionnelles* 

RVA KASOA 11 12 14 

Travaux de réhabilitation de 12 BF à 4 robinets 
existantes et extension avec la construction de 2 
nouvelles BF (13 & 14) vers des zones plus 
consommatrices afin d’augmenter la 
consommation et donc également la rentabilité 
du réseau.  Toutes les 14 BF sont opérationnelles 
avec 50 Branchements privés (BP) basculés sur 
compteur prépaiement 

BASOKO 0 25 28 

Réhabilitation et lutte anti érosive sur les 25 BF à 
4 prises dont une reconstruite. 3 nouvelles BF 
(26, 27 & 28) construites alimentées par système 
gravitaire par les zones de captages en lieu et 
place des lieux de puisage. 26 & 27 sont à 4 
robinets et 28 à 2 prises. Toutes les 28 sont 
fonctionnelles avec 7 BP identifiés fin octobre 
2022  

KAILO 11 17 17 
Travaux de réhabilitation de 17 BF existantes. 
Toutes les 17 à 4 robinets sont opérationnelles 
avec 2 BP bien identifiés fin projet  

BIG FIVE 0 55 55 

Travaux neufs, 55 BF construites & raccordées 
au réseau et toutes sont opérationnelles avec un 
seul BP du Centre de santé de Katako raccordé 
fin octobre 2022. L’ASUREP est encore en 
négociation avec 2 propriétaires de parcelle où 
sont érigées les BF, car ceux-ci remettent en 
cause certaines clauses contractuelles     

KABASOGA 0 10 12 
Travaux neufs, 12 BF à 4 prises construites et 
sont toutes fonctionnelles. Jusque fin octobre, 
pas de BP enregistré 

LOKANDO 0 7 7 
Travaux neufs, 7 BF à 2 robinets construites & 
raccordées au réseau, toutes opérationnelles 
depuis mi-octobre 2021 et pas de BP réalisé 

 TOTAL 22 126 133 

Le nombre BF réalisées correspond presqu’à la 
cible, avec une légère augmentation de 7 BF, 
donc + 5 % en répondant à quelques besoins 
supplémentaires & ponctuels des populations 

 

(*) : Le fonctionnement des bornes fontaines s’entend comme un fonctionnement opérationnel du réseau. 

La valeur Baseline du nombre de BF opérationnelles correspond au diagnostic effectué au démarrage du projet et la 
cible correspond au total existant pour les réseaux réhabilités ou attendu pour ceux présentement construits  
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  BF population, zone de captage Tshala 2/Lokando                      Remise de la BF de Kabasoga à l’ASUREP 
 

4.2.2 Analyse de la réalisation de l’output 
 

o Deux réseaux ont été réhabilités et consolidés, il s’agit de RVA avec extension et Kailo 
avec basculement de pompage thermique en solaire : 
 
- Réseau RVA : mis en service depuis avril 2010 
A la fin du mois de septembre 2019, les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable de RVA 
dans la ville de Kindu ont été lancés pour un montant travaux de 17 426 € et ont été réceptionnés 
le 29 novembre 2019. Il s’agit des réalisations ci-après : 
 Consolidation du captage des sources Kasoa 1, 2 et 3 ; 
 Installation des compteurs et accessoires de plomberie sur les BF & suppression des fuites ;  
 Extension du réseau avec construction des 2 nouvelles BF & chambre de sectionnement avec 
vanne d’arrêt, fourniture & pose de conduites PVC PN 10 DE 63 (350 ml), 50 (150 ml) et 40 (260 
ml) 
Ce réseau opérationnel comprend les sources Kasoa (débit variant entre 1.5 et 2,25 l/s), un 
réservoir posé au sol en BA et maçonnerie de moellons de 80 m3, 2453 ml de conduites (193 ml 
adduction & 2260 ml de distribution), une unité de production de chlore depuis fin mars 2020, un 
local de gestion pour l’ASUREP fonctionnel depuis mi-juillet 2021 alimenté en panneaux solaires 
datant de mi-août 2020  avec latrines & dispositif de collecte des eaux de pluie, 14 BF et environ 
50 BP dont l’Hôtel Résidence Karibu de Kindu tous avec compteurs à prépaiement depuis juin 
2022 
 
- Réseau Kailo : mis en exploitation en novembre 2011 
Après la phase d’études, les premiers travaux de réhabilitation de réseau d’eau ont démarré d’abord 
dans la Cité de Kailo/Territoire de Kailo pour un budget travaux de 18 826 € dont les travaux ci-
après, réceptionnés provisoirement le 23 septembre 2019 : 
 Réhabilitation des 17 Bornes fontaines (BF) ;  
 Consolidation du réseau de distribution avec la construction d’une chambre de sectionnement 
avec vanne d’arrêt ;  
 Réhabilitation de la station de pompage et la conduite de refoulement ; 
 Remplacement de la vanne DN 200 de la conduite de distribution ; 
 Fourniture et pose d’un compteur DN 65 de distribution & de l’échelle d’accès au réservoir ; 
Ce réseau fonctionne depuis mars 2022 sur une nouvelle pompe 5 kW (en remplacement de 
l’ancienne trop puissante de 15 kW et non adapté au basculement solaire) alimentée par un champ 
de modules photovoltaïques 12.3 kWc avec son générateur en back up, onduleur hybride RSI de 
5.5 kW (voir caractéristiques d’équipements installés dans les tableaux ci-dessous).  Il 
s’approvisionne à la source Mususa (7 l/s). Le captage et le réseau étaient déjà présents. Réservoir 
en BA posé sur le Mont Mususa de 125 m3, 7211 ml de conduites (avec organes de régulation 
remplacés par le projet) dont 760 ml de refoulement avec 17 BF & 2 BP. Le PROGEAU a apporté 
également une unité de production de chlore depuis mi-juin 2022 (financement du projet Enabel 
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PEE), un local de gestion pour l’ASUREP fonctionnel depuis mi-juillet 2021 alimenté par électricité 
décentralisée datant de mi-août 2020 avec latrines & dispositif de collecte des eaux de pluie 
 
o 4 réseaux en construction depuis fin mars 2020 et finalisés fin 2021 et 1er semestre 
2022 : Lokando, Kabasoga, Basoko & Big five : 
 
- 1) Réseau de Lokando : réseau gravitaire dont le choix est lié au projet 
CTB/FAMIKILO (intégration collaboration Force Royale Belge/FARDC pour infrastructures 
sociales des familles militaires, mais sans dispositif d’eau potable) : 
Il n’y avait aucune infrastructure, ni identification de captage réellement réalisée préalablement au 
projet. La source proposée dans le DTF n’était pas judicieuse vu que l’écoulement ne pouvait pas 
être gravitaire. Il était prioritaire dans cette zone reculée d’avoir un dispositif robuste, 100 % 
gravitaire. Une source pouvant assurer l’écoulement gravitaire après maintes investigations à 
travers la forêt profonde a finalement été trouvée. 
Consistance des travaux réalisés : 
 Aménagement des sources Tshala 2 (1,7 l/s) avec 3 boites de captage et d’une collectrice + 
captage de sources + boite pour la population environnante/localité Dingi ; 
 Construction d’un réservoir en BA semi enterré de 30 m3, d’une chambre de sectionnement & 
d’une unité de production de chlore depuis mi-juin 2022 ; 
 8538 ml de canalisations posées dont 3654 ml pour la distribution et 4884 ml en PEHD 90 
PN 10 pour l’adduction gravitaire avec une série de chambres de purges & ventouses compte tenu 
du relief accidenté  
La réception provisoire complète a été opérée courant novembre 2021 et en nov 2022 pour la 
réception définitive des travaux. Ce réseau alimente le Camp militaire FARDC de Lokando et les 
localités voisines : l’eau coule aux 7 BF à 2 robinets depuis le 10/10/2021. Des toilettes présentes 
au camp militaire ont été raccordées au réseau depuis mai 2022 dans le cadre du volet 
assainissement 
 

2) Réseau de Kabasoga : mis en service avec 12 BF depuis mi-mai 2022 afin de fournir 
de l’eau potable aux populations bénéficiaires du Quartier Lwama en pleine expansion dans la ville 
de Kindu : 
Sur Basoko (4 à 6 l/s) & Kabasoga (3.5 à 5 l/s), les débits après travaux ont été supérieurs aux cibles 
des études APS/APD, ce qui a augmenté la capacité de production journalière.  Le projet a su 
s’adapter et optimiser le réseau, la cuve de Kabasoga a ainsi été réévaluée d’un niveau de 36 à 54 
m3 vu les données de la population.  
Synthèse de travaux effectués : 
 Aménagement des sources Kabasoga 1 & 3, réhabilitation de Kabasoga 2 réservée au puisage 
de la population environnante et construction des boites & de la collectrice ; 
 Construction d’une Station de pompage (SP) avec bâche d’aspiration de capacité 60 m³, 
équipement de la SP par 2 motopompes verticales (15 m³/h, Hmt de 33 m) fonctionnant en 
parallèle, installation d'un système solaire photovoltaïque 9 kWc reposant sur une structure en 
acier, présence d’un mat avec paratonnerre et de 2 onduleurs hybrides RSI de 3 kW chacun dans 
la salle de commande ; 
 Construction d’une unité de production de chlore, opérationnelle depuis mi-juin 2022 ;  
 Equipement du poste de chloration et acquisition d’un groupe électrogène de puissance 15 
kVa ; 
 Construction d’un château d’eau surélevé de 9 m avec une cuve en fibre de verre de capacité 
54 m³ pourvue d’une vanne flotteur couplée à un pressostat et d’un local de gestion pour ASUREP 
alimenté en électricité solaire autonome + latrines ; 
 6552 ml de conduites posées (441 ml d’adduction gravitaire, 964 ml de refoulement & 5147 ml 
de réseau de distribution) avec les organes de régulation 
 
- 3) Réseau de Basoko :  mis en service depuis mi-juin 2022 avec 28 BF afin de fournir 
de l’eau potable attendue depuis plus de 10 ans par les populations bénéficiaires du Quartier 
Basoko (initialement desservie par un forage de la MONUSCO, mais jamais exploité vu que l’eau 
était imbuvable, excessivement salée). A l’APS, deux options se sont présentées au projet : celle 
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de mettre en place un dispositif de désalinisation solaire ou trouver de l’eau de sources. Vu les 
coûts similaires, c’est le second choix qui a été retenu pour alimenter le château existant de 100 
m3 à partir des sources à capter de Chute & de Kisimapori localisées à environ 2 km de la SP de 
Mikulu Chini : 
Travaux réalisés : 
 Aménagement des sources Chute 1 & 2 et Kisimapori 1 & 2, construction de diverses boites de 
captage et des collectrices + travaux d’assainissement (collecteur RVA) & de lutte anti érosive ; 
 Construction d’une SP avec bâche d’aspiration de capacité 90 m³, équipement de la SP par 2 
motos pompes horizontales (9,5 m³/h, HMT de 35 m) fonctionnant en parallèle, mais remplacées 
par deux autres de puissance supérieure (26 m3/h, Hmt 35 m) compte tenu des capacités de 
production aux captages bien supérieures à l’étude APD. Installation d'un système solaire 
photovoltaïque de 38 modules (12.81 kWc) reposant sur une structure en aluminium, présence 
d’un mat avec paratonnerre et de 2 onduleurs hybrides RSI de 4 kW chacun dans la salle de 
commande ; 
 Equipement du poste de chloration et conservation en back up de l’ancien générateur de 
marque Kipor de puissance 20 kVa (révisé, bobinage par le ProgEau) ; 
 Construction d’une unité de production de chlore, fonctionnelle depuis mi-juin 2022 ;  
 Installation d’un kit en électricité décentralisée pour alimenter le local d’exploitation pour 
l’ASUREP localisé sous la tour en BA de l’ancien château d’eau ; 
 6700 ml de conduites posées (4770,07 ml d’adduction gravitaire & 1930,51 ml de refoulement) 
avec les organes de régulation posés ; 
 Réhabilitation de l’ancien réseau de distribution partant du château d’eau, des BF, chambres 
de sectionnement, de purges & ventouses, de 6541 ml de conduites, etc. 
 
- 4) Réseau de Big five : le plus grand réseau du Maniema finalisé mi-juin 2022 et mis 
en service avec 55 BF à 4 prises afin de fournir de l’eau potable aux populations bénéficiaires de 
la Commune de Mikelenge. Le précédent projet avait uniquement pu capter, même que 
partiellement, les sources Lomata et posé l’adduction gravitaire de Lomata jusqu’au site de la 
SP à Mwana Ndeke.  Une BF à 2 prises avait été érigée qui n’avait cessé de débiter dans la nature 
depuis 2012.  
Consistance de travaux exécutés :  
 Il y a lieu de mentionner comme le cas pour les 2 autres systèmes précédents d’AEP que les 
délais de travaux ont été révisés suite principalement aux problèmes logistiques de transport par 
voie ferrée pour l’acheminement par la SNCC des conduites de Kalemie à Kindu, qui a pris plus de 
8 mois en lieu et place de 2 semaines, de l’arrêt des vols au niveau de l’aéroport de Goma suite aux 
volcans…, cumulé aux retards suite aux arrêts avec la période de la Covid-19 ; 
 Réhabilitation complète des sources Lomata 1.1 (9 émergences captées), 1.2 (13 émergences) 
& 2.2 (9 émergences) et aménagement des sources Lomata 2.1 (8 émergences), construction des 
boites de captage & réhabilitation de 2 anciennes collectrices. En examinant les travaux de ces 
captages, ceux-ci ont été tout simplement renouvelés, on a repris les travaux de captage en dessous 
des talus avec des murs de barrages comparativement au captage existant, diffus en pleine 
marécages et peu profond, d’où une contamination jadis enregistrée ; 
 Construction d’une Station de pompage (SP) avec bâche d’aspiration de capacité de 300 m³, 
équipement de la SP par 2 motos pompes horizontales (35 m³/h, Hmt=48 m) fonctionnant en 
parallèle (débit mesuré à l’entrée de la cuve de 200 m3 à 80 m3/h) ; 
 Installation d'un système solaire photovoltaïque de 104 panneaux (42.64 kWc) reposant sur 
une structure à 2,8m de haut, présence d’un mat avec paratonnerre et de 2 onduleurs hybrides, un 
par pompe, RSI de 37 kW et l’autre 15 kW localisés dans la salle de commande, ceci après 
adaptation aux circonstances techniques. Initialement, le seul RSI 37 kW était prévu pour les 2 
pompes, mais situation abandonnée par l’incapacité d’avoir une double sortie fonctionnelle malgré 
les inputs de Grundfos Afrique du Sud venus sur terrain ; 
 Construction d’une unité de production de chlore depuis mai 2022 ;  
 Equipement du poste de chloration et acquisition d’un groupe électrogène de puissance 
40kVa ; 
 Construction de 2 châteaux d’eau surélevé de 9 m dont le premier avec la cuve principale de 
capacité 200 m³ pourvue d’une vanne flotteur couplée à un pressostat localisé au site de Tokolote 
Antennes et un second château d’eau, avec une citerne en composite de 18 m3 placée à Katako pour 
le quartier isolé le long du refoulement. Sous les tours en BA, des locaux de gestion pour l’ASUREP 
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Big five et pour l’Inter ASUREP Maniema y sont construits & alimentés en électricité solaire 
autonome + latrines ; 
 23823 ml de canalisations posées (6348 ml de refoulement & 17475 ml de réseau de 
distribution) avec les organes de régulation posés comme purges & ventouses ; 
 1000 ml d’adduction gravitaire en PVC 160 PN 10 réhabilités légèrement entre Lomata et la 
SP, en supprimant la collectrice principale et en y érigeant une chambre de purge et une ventouse 
        

                     
 
                Captage sécurisé à Kabasoga 1-                                      Captage Chute 1 et collecteur d’évacuation eau ruissellement                                                 
 

                               
Pose des conduites PVC à joint Ø 200 refoulement -         Transports des conduites de la gare au CE réseau Basoko      

 

 

                                
 Château d’eau de Big five en construction                                                 Château d’eau de Katako avec sa cuve de  

18 m3 montée 
 

- Rappelons que le suivi a été instauré de la consommation notamment en cas de supplément en 
pompage thermique afin d’établir le vrai coût du service de l’eau, versus solaire ; 

- Ci-dessous, les consommations énergétiques correspondantes des électropompes solaires, ainsi 
que les puissances champs en cours de montage, aussi un second tableau reprenant les 
caractéristiques de pompes doseuses installées dans les différents postes de chloration au niveau 
des stations de pompage : 
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N° Réseau 

Point de fonctionnement 
électropompe solaire  

Champ solaire installé  

Production horaire 
& journalière (6 h) 

HMT Puissance Puissance champ 
solaire  

Nombre de 
panneaux 

m3/h m3/j mCE kW kWc Unité 

1 Big five 70 (2x35) 420 48 22 (11x2) 
42.62 

(2x4x13x410) 104 

2 Kabasoga 15 (2x7,5) 90 34 3 (1,5x2) 9 (2x11x410) 22 

3 Basoko  26 (2x13) 156 34 8 (2x4) 
12,81 (18x 

345+20x330) 
38 

4 Kailo 15 (1x15) 90 73 5 (1x5) 12,3 (2x15x410) 30 
 Total   756     76,73 194  

 

N° Réseau 

Poste de Chloration  

Type pompe doseuse Débit max Puissance  Puissance solaire 
installée 

  L/h kW kWc 

1 Big five 
Miltron Roy Série 
GA25P4T2+variateur 
de fréquence Varipulse 

26 0,18 1,32 (4x330) 

2 Kabasoga Miltron Roy D8WL2 1,71 0,05 0,33 (1x330) 

3 Basoko Miltron Roy D20WL2 9,97 0,42 1,32 (4x330) 

4 Kailo Miltron Roy   D8WL2 1,71 0,05 0,33 (1x330) 

 
A noter, des travaux de sécurisation des sites sont initiés depuis janvier 2022 afin de clôturer en 
mur maçonné les champs solaires, ainsi que les stations de pompages. Les clôtures de Basoko, 
Kabasoga et Kailo sont terminés depuis fin juin, tandis que pour la SP de Big five, les travaux sont 
attendus de se réaliser durant la mise en œuvre du projet de sortie ProgEau en 2023.  

 

                                                   

Montage du champ solaire de Basoko                  Nouvelle pompe solaire de Kailo déjà montée & opérationnelle sur 
GE en septembre 2021 

 
Une mission de suivi & contrôle de l’exécution des travaux, assurée par le BE GAUFF a bien exécuté 
sa mission depuis le 20/05 avec une équipe de techniciens sur terrain et une autre en appui et 
validation des plans d’exécution à partir de son siège de Kinshasa. 
 
En définitif, les réseaux à charge de DEMATCO, à savoir : Kailo option solaire, Basoko et Kabasoga 
ont été testés en fonctionnement thermique courant fin 2021. Le réseau de Big five, le plus grand 



 

Rapport final ProgEAU Maniema, 2022 

 

29

réseau du projet, l’a été courant début avril 2022, pour une mise en service courant mi-juin. Vu 
l’étendue du réseau un mois de plus a été nécessaire pour caler correctement la mise en eau et la 
bonne répartition des pressions dans chacun des réseaux. 

Ainsi, la réception provisoire complète de tous les systèmes a été opérée le 03 août 2022 en ayant 
plusieurs réserves à lever d’ici la fin d’année 2022. 

                
 

4.3 Performance de l'output 2 

 

4.3.1 Indicateurs atteints 
Output 2 : La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l’appui à la constitution d’ASUREP 
 

Indicateurs Site / 
Réseau 

Valeur 
de 

Base 
(2017) 

Cible 
finale 

 

Valeur 
année 
2018 

Valeur 
année 
2019 

Valeur 
année 
2020 

Valeur 
année 
2020 

Valeur 
année 
2021 

Valeur 
année 

2022/o
ctobre 

Commentaires 

COD - 
Compte 
d'exploitatio
n tenu 

RVA 
KASOA 

Oui 12/an 12 12 12 12 12 10 

Un compte 
d’exploitation est 
produit 
mensuellement 

BASOKO 
Oui 

(2017) 
12/an 0 0 0 0 0 5 

Un compte 
d’exploitation est 
produit 
mensuellement à 
partir de juin 2022 

KAILO 

Non 12/an 0 12 12 12 12 10 

Un compte 
d’exploitation est 
produit 
mensuellement 

BIG FIVE 
AEP pas 

en service 
12/an 0 0 0 0 0 5 

Un compte 
d’exploitation est 
produit 
mensuellement à 
partir de juin 2022 

KABASOGA 
AEP pas 

en service 
12/an 0 0 0 0 0 5 

Un compte 
d’exploitation est 
produit 
mensuellement à 
partir de juin 2022 

LOKANDO 
AEP pas 

en service 
12/an 0 0 0 0 2 10 

Mis en service depuis 
le 01/11/2020 

COD - 
Existence 
d'une 
convention 
de 
Délégation 
entre 
ASUREP et 
la 
Commune 

RVA 
KASOA 

Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Convention signée le 
13/07/2019 

BASOKO Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Convention signée le 
13/07/2019 

KAILO 
Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Convention signée le 
13/07/2019 

BIG FIVE Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Convention signée le 
13/07/2019 

KABASOGA Non Oui Non Non Non Non Non Oui 
Convention signée le 
24/06/2022 

LOKANDO Non Oui Non Non Non Non Non Oui 
Convention signée le 
24/06/2022 

COR – Etat 
de la qualité 
bactériologi
que de l’eau 
(Nombre de 
contrôle de 
la qualité 
bactériologi
que de l'eau 
réalisé) 

RVA 
KASOA 

0 

Minimum 
2/mois ; 

Eau potable, 
indicateur 
qualitatif 

12 12 12 12 12 10 Une analyse par mois 
pPour les réseaux 
mis en service mi-
juin, le projet 
effectuait le test 
chaque mois depuis 
2020 et depuis juin 
2022 avec le 
Plombier de 
l’ASUREP 

BASOKO 0 1 1 1 12 12 10 

KAILO 0 12 12 12 12 12 10 

BIG FIVE 
AEP pas 

en service 1 1 1 12 12 10 

KABASOGA 
AEP pas 

en service 1 1 1 12 12 10 

LOKANDO 
AEP pas 

en service 1 1 1 12 12 10 
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4.3.2 Analyse de la réalisation de l’output 
 

Pour le Maniema, seules les deux ASUREP RVA & Kailo ont été réellement opérationnelles de 
manière effective depuis 2019 : gestion de compte d’exploitation, tenue d’Assemblées générales, 
contrôle mensuelle de la qualité bactériologique de l’eau, Lokando depuis le 1er novembre 2021 et 
les 3 autres ASUREP : Big five, Basoko et Kabasoga en mi-juin 2022  
Depuis 2020, le projet a contrôlé également une fois mensuellement l’eau des sources captées de 
Tshala 2/réseau de Lokando, de Basoko (Chute et Kisimapori), de Big five (Lomata) et de Kabasoga 

Toutes les anciennes ASUREP installées par le précédent projet ex CTB AEPA/Kindu, à savoir 
Kailo, Big five, Basoko et RVA ont signé leur convention de la DSPE en date du 13 juillet 2019, 
possédant ainsi tous les documents juridiques légalisés (Statuts, ROI, …), même le F92 qui a 
permis à RVA & Kailo d’être acceptées par Vodacom pour la mise en place du mode de paiement 
du service de l’eau par la monnaie électronique, les démarches sont en cours pour l’obtention de 
leur Personnalité juridique. 

Après l’obtention le 26 janvier 2022 sur effort d’Enabel des Arrêtés provinciaux de fonctionnement 
provisoire par les deux nouvelles ASUREP (Lokando & Kabasoga), les démarches pour la signature 
de la CDSPE entre celles-ci et leurs ETD ont été finalisées le 24 juin 2022 et les F92 obtenus. Ainsi, 
les six ASUREP du Maniema ont toutes les documents juridiques en ordre  

Qualité de l’eau 

Concernant la qualité de l’eau, les disponibilités des laboratoires agréés ne sont pas encore d’accès 
aisées en RD Congo, pas toujours si fiables (l’analyse sur le forage MONUSCO sur trois laboratoires 
a donné 3 variantes sur les paramètres chimiques… !) et surtout hors de portée en termes de coût 
financier, 200 USD/analyse (OCC). Donc, les laboratoires ne sont pas présents, soit le montant est 
exorbitant au regard des ressources de l’ASUREP. Ainsi, on a opté dès le démarrage du programme 
sur terrain en 2018 pour l’appui à travers des kits simples d’emploi sans nécessiter d’incubateur et 
donc d’énergie. Ce dispositif est repris par « aquagenx », pour un suivi bactériologique aisé en 
interne à l’ASUREP.  Le personnel des UG des ASUREP dont le Gérant et le Plombier ont été 
techniquement formés par Enabel et procèdent chaque mois aux tests bactériologiques afin de 
contrôler la qualité de l’eau captée & distribuée. On relève, que de manière générale, les sources du 
Maniema sont de qualité sur le plan bactériologique, mais ayant des variations saisonnières 
marquées (le débit peut varier du simple au double), qui laisse plus de risques de contaminations. 
Une bonne protection est à imposer ainsi qu’un suivi régulier. C’est aussi la raison qui a motivé le 
projet à trouver les moyens financiers pour inclure la production de chlore localement à faible coût 
pour l’ASUREP que l’on injecte quotidiennement. Jusqu’à la fin du projet, les mesures de contrôles 
testés sont satisfaisantes, néanmoins reste, le problème du renouvellement des kits d’analyse, qui 
n’est pas encore pris en main par les ASUREP  malgré multiples rappels, et qui devra se voir résolu 
dans le cadre de l’Inter ASUREP. 

 
Accompagnement des ASUREP & de l’Inter ASUREP 

Par le renouvellement en 2019 de membres des Assemblées Générales, Conseils d’Administration, 
Commissions de Contrôle des ASUREP Kailo, RVA, Big five et Basoko selon un processus 
démocratique, tout ceci dans le but d’une représentativité des ASUREP au sein de leurs 
communautés et par principe de bonne gouvernance, suivi en 2021 de la constitution de deux 
nouvelles ASUREP de Lokando et de Kabasoga ; 
-Renfoncement des capacités des membres des organes de toutes ces ASUREP, tenue des AG au 
cours desquelles les Statuts & ROI ont été modifiés et adoptés conformément à la nouvelle loi 
relative à l’Eau (N° 026/15), tous ces documents ont été légalisés avec l’appui du projet ;  
-Enabel a accompagné les 4 ASUREP dont les systèmes ont été mis en service courant premier 
semestre 2022 avec le recrutement des agents des Unités de Gestion (gérant, secrétaire comptable, 
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caissier, plombier, gardiens & fontainiers) et le renforcement des capacités de ces nouvelles 
recrues ; 

-La reconstitution effective de l’Inter ASUREP Maniema avec la tenue le 10 décembre 2021 de 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui a modifié quelques articles des statuts & l’extraordinaire 
élective le même jour qui a permis la mise en place du Conseil d’Administration après élection de 
6 membres avec le poste de secrétaire adjoint à pourvoir.  Le personnel de son Unité de Gestion a 
été recruté, ses capacités renforcées. L’Inter ASUREP bénéficie des bureaux construits par Enabel 
avec meubles & énergie décentralisée, pourvue d’une moto et d’un ordinateur portable. Reste à 
obtenir auprès du Gouvernorat, l’Arrêté portant autorisation de fonctionnement provisoire pour 
lequel les démarches sont en cours 

En termes de dotation, toutes les 6 ASUREP ont été équipées de kits d’outillages plomberie & 
électriques et d’une moto pour interventions sur les réseaux, de kits solaires pour les bureaux, 
d’ordinateurs et de mobiliers bureaux, Ouverture depuis mai 2021 d’un site Web : 
www.asurepmaniema.org, actualisé par les ASUREP.  

Enabel a permis la mise en relation entre la Société Wallonne des Eaux (SWDE) et les ASUREP, 
via du programme de EU-WOP (Water Operator Project) géré par le GWOPA d’ONU Habitat et 
financé par l’UE d’une durée de 3 ans. Partenariat prévu entre des opérateurs de l’eau Sud et Nord, 
en vue d’un renforcement progressif avec plusieurs formations tant sur le plan technique que sur 
le plan opérationnel en les aidant à fixer le prix juste de l’eau ou encore dans la mise en place d’un 
système de gestion opérationnel. La participation au programme EU-WOP sera bénéfique et 
pertinente pour appuyer les compétences à long terme en faveur de nos ASUREP (si les postes 
restent stables, ce qui présente encore un risque certain) même si rien ne remplace une présence 
de proximité, sur un accompagnement du quotidien. Une équipe de 4 personnes en octobre 22 de 
SWDE est venu en mission en RDC pour le premier contact. Malheureusement pour les ASUREP 
du Maniema, la non présence de vols commerciaux ces 6 derniers mois sur Kindu, a empêché 
l’équipe de SWDE de se rendre sur place. La délégation de SWDE a effectué le déplacement du 
Kasaï et à asurée une réunion en vision conférence au bureau Enabel Kinshasa avec l’ensemble des 
ASUREP Maniema  

Au vu des retards dans le planning, qui sont imputables à de diverses causes logistiques (Covid-19, 
retard multiples et répétés dans les livraisons nationales et internationale, transport SNCC, 
aériens…, ), la fin des travaux a coïncidé presque avec la clôture du projet. Le temps 
d’accompagnement/support des ASUREP & de l’Inter ASUREP n’a pas pu se réaliser de manière 
réelle et laisser un risque non nul sur la durabilité du projet, les dérives toujours possibles de 
gestion, d’appropriation d’un système pas encore bien ancré. 

Pour continuer le support aux ASUREP, la coordination du ProgEau a élaboré un document de 
présentation de la stratégie de sortie des ProgEau dénommé « Projet de sortie ProgEau » dont la 
durée est d’une année & d’enveloppe budgétaire pour le Maniema de 500.000 euros. Il y a lieu de 
mentionner que le Maniema est l’unique province qui ne fait pas parti du portefeuille pays de 2023-
2027 du Royaume de Belgique en RD Congo comparativement au Sud Kivu et au Kasaï Oriental 
qui restent dans le portefeuille. Dans le cadre du projet de sortie il est attendu de garder le lien de 
contact de proximité dans chaque province, en interaction directe avec les ASUREP & Inter 
ASUREP, ainsi que l’expertise perlée de la coordination en assurant des missions sur les 3 
provinces. 

Le présent projet de sortie planifié pour démarrer en janvier 2023 en même temps que le 
nouveau Portefeuille RDC 2023-2027, peut connaitre un retard lié à la signature de la convention 
bilatérale. Il y avait lieu de prévoir une période de transition de 2 ou 3 mois sans augmentation 
budgétaire avec une prolongation de la durée de l’actuelle convention spécifique par échange des 
lettres, proposition faites et validée lors du COPIl, mais refusée par la DGD en octobre 22.  
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L’objectif du projet de sortie spécifique du ProgEau au Maniema est d’assurer un juste 
accompagnement à la bonne gestion des ASUREP reconstituées (4) et celles nouvellement 
installées (2). Comme susmentionné, les 6 adductions construites/réhabilitées ont toutes été mises 
en fonctionnement qu’à la toute fin de clôture du projet sans qu’Enabel puisse accompagner et 
assoir les bonnes pratiques de gestion. Pour autant ces réseaux sont en train de générer des chiffres 
d’affaires mensuels suffisamment élevés qui imposent contrôle et présence afin d’éviter tout risque 
notamment de prédation, détournement. D’autre part, ces réseaux bien qu’opérationnels 
demandent encore quelques améliorations indispensables de sécurisation comme de support 
qualité au service rendu, toutes choses qui n’ont pu se matérialiser dans le cadre de l’exécution par 
manque de temps et de finance. Ces réseaux sont donc fonctionnels, mais toujours sur des bases 
somme toute fragiles.  

 

 

4.4 Performance de l'output 3 

 

 

4.4.1 Indicateurs atteints 
 

Output 3 : Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont améliorées 
 

Indicateurs Site / Réseau Valeur 
de base 

Cible 
finale 

Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

COD - Des équipements 
liés à l’assainissement et 
l'hygiène individuels sont 
réalisés 

RVA KASOA Non 2 5 Plusieurs équipements liés à 
l’assainissement & l’hygiène ont été réalisés 
comme les dispositifs de lavage des mains, 
la fourniture des charrettes pour le 
ramassage d’ordures ménagères, les 
serviettes hygiéniques lavables, appui 
production savons & pavés, etc. (Au moins 

5 équipements/ASUREP) 

BASOKO Non 2 5 
KAILO Non 2 5 
BIG FIVE Non 2 5 
KABASOGA Non 2 5 

LOKANDO Non 2 5 

COD - Existence et 
synergie avec un comité 
d’hygiène présent dans le 
périmètre du réseau 
(oui/non) 

RVA KASOA Non Oui Oui La population bénéficiaire de chaque 
réseau d’eau potable (ASUREP) a été 
sensibilisée aux bonnes pratiques de la 
promotion d’hygiène et assainissement par 
le biais des RECO (Relais 
Communautaires) constituant ainsi les 
comités d’hygiène présents dans le rayon 
d’action de nos réseaux, organisés avec les 
parties prenantes dans les zones de santé de 
Kindu et Kailo sous la supervision de la 
Division provinciale de la Santé 
(DPS)/Maniema 

BASOKO Non Oui Oui 

KAILO Non Oui Oui 

BIG FIVE Non Oui Oui 

KABASOGA Non Oui Oui 

LOKANDO Non Oui Oui 

 

4.4.2 Analyse de la réalisation de l’output 
Les actions pour la promotion de l'hygiène et bonne utilisation de l'eau potable ont été exécutées 
dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subsides signée avec l’ONG UWAKI 
Maniema, idem pour le système de ramassage par charrettes d’ordures ménagères après triage des 
déchets plastiques pour la production des pavés. 

Concernant le système de récupération des eaux de pluie, cette action démonstrative est effective, 
car faisant partie de l’ouvrage bâtiment de gestion construit par le projet et remis officiellement 
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début juillet 2021 aux bénéficiaires que sont les ASUREP RVA & Kailo. Toujours dans ce même 
cadre, un autre dispositif de collecte des eaux de pluie est réalisé au niveau du château d’eau du 
réseau Big five à Tokolote. 

Réalisation de l’enquête épidémiologique démarrée en janvier 2020 pour 24 mois avec une base 
de données actualisée mensuellement, le projet l’a prolongée au-delà de ce délai pour qu’elle serve 
de base à l’étude d’impact de la chloration entamée en avril 2022 avec la Fondation Antenna dans 
le cadre du financement d’Enabel via PEE, assurant ainsi une synergie inter projet.  

Dans le cadre de l’atteinte du résultat R3, des opérations pilotes d’unités de production de chlore 
ont été mises en œuvre au Maniema. Chlorer l’eau des réseaux permet les avantages suivants :  

  Limiter la contamination de l’eau distribuée dans le réseau (notamment en cas de 
fuites) ;  

 Grâce à son effet rémanent, le chlore tue les pathogènes dans les récipients utilisés 
par les ménages et prolonge la qualité de l’eau jusqu’au foyer  

Ces unités de production de chlore fonctionnent sur système solaire (panneaux + batteries) et 
s’inscrivent dans la cohérence globale du projet. Pour les deux systèmes gravitaires du Maniema, 
il n’est pas possible d’utiliser une pompe à injection (manque de pression). Une chloration au seau 
est réalisée journalièrement en laissant minimum 30 min en contact. Au réseau RVA, en plus, un 
système mécanique de goutte à goutte gravitaire est sous expérimentation pour garantir la 
concentration constante. Ce dispositif de production de chlore avait démarré sur le réseau RVA 
depuis avril 2020 et présentement disponible sur tous les six réseaux. Ils sont donc équipés de ce 
système de chloration (avec le financement de l’Enabel PEE) vu les bénéfices de Santé Publique 
que l’eau chlorée peut apporter sur une population. A l’heure où les approches dites intégrées sont 
mises en avant par Enabel, un tel projet liant la Santé et l’Eau est globalement pertinent. Cette 
approche de chloration quotidienne a été plusieurs fois saluée et reste une rareté, voire une 
première en RDC. 
 

Exécution de la convention de subsides par l’ONG UWAKI :  

 Appui-conseil au système de production et commercialisation du savon artisanal de 
RENAFER (dotation en kits de décorticage des noix palmistes) afin de faciliter la production (huile 
palmiste contient plus de graisse saturée, ce qui la rend plus solide que l’huile de palme et plus 
hydratante également favorisant ainsi un surplus de production de savon).  Le cube de savon 
pesant 85 g se vend à 200 CDF et le kg arrondi à 2400 CDF, soit au taux déc. 2021 (1USD/2000 
CDF) 1,2 USD/kg. Les détaillants parmi lesquels on compte les ASUREP revendent à 250 
CDF/cube, soit un bénéfice de 50 CDF/cube. L’acquisition des 2 autres décortiqueuses en 
novembre 2021 a eu des conséquences sur le prix, qui est descendu à 180 CDF/savon produit 
jusqu’à la clôture de la CSUB. 
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La moyenne sur une année de décembre 2020 à novembre 2021 est de 11 000 cubes savons/mois, 
résultat encourageant pour l’autonomisation de la femme et plébiscité dans le cadre des gestes 
barrières contre la Covid-19 

Intrants pour une production de 100 pains de savon de qualité sur base de l’huile palmiste 
uniquement, il faut : 

N° Désignation Unité Quantité PU (USD) PT (USD) % 

01 Soude caustique Kg 1 2,25 2,25 15 
02 Huile palmiste Litre 6,5 1,385 9 62 
03 Parfum Cc 10 0,1 1 7 
04 Colorant Boule 8 0,15 1,2 8 
05 Titane Boule 4 0,15 0,6 4 
06 Sulfate Boule 1 0,5 0,5 4 

TOTAL 14,55 100 
   

 Appui à la production et commercialisation des serviettes hygiéniques lavables (SHL), 
couches lavables pour bébés & coussinets pour allaitement  
D’après la responsable de l’ONG UWAKI Maniema, la problématique des menstruations est 
connue et c’est l’une des raisons d’absentéisme à l’école pour les jeunes filles, l’une des raisons 
aussi de problématiques d’infections, car des tissus divers sont utilisés par les femmes. Néanmoins, 
il s’agit d’un défi souvent abordé sous l’angle de la sensibilisation, mais insuffisamment avec des 
solutions concrètes. Des SHL sont produites localement et Enabel a apporté son appui à travers le 
développement des circuits de production/vente. L’initiative est certes restée sur une dynamique 
encore à petite échelle pilote, mais les premiers essais concluants de vente de SHL ou « Conforts 
lavables » permettent de garantir la continuité de cette initiative au Maniema 
 
Depuis le démarrage de l’activité jusque fin 2021 : 
- 1.750 kits de SH Lavables ont été produits dans l’ensemble dont la vente (8000 CDF/kit, 
soit 4 USD) a réussi à plus de 90 % ; on peut considérer 3 % des femmes en âges concernés à Kindu 
ce qui ne serait pas si anodin ; 
On peut citer également sur le même principe de dispositif lavable, la prise en main de Couches 
lavables et coussinets d’allaitements par l’ONG 
- 135 couches lavables pour bébés ont été produits et exposés à la vente (7000 
CDF/couche, soit 3,5 USD/pièce) ; 
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- 63 paires de coussinets d’allaitement produites, mais dont la vente (2500 CDF/paire) pose 
problème de culture avec seulement 10 paires vendues (16 %), d’où nécessité de poursuivre avec la 
sensibilisation : affichettes & spots publicitaires.  
 

  Au niveau des foyers, quartiers de Kindu : instauration du ramassage d’ordures ménagères 
à l’aide des charrettes : presque 200 kg transportés/course /charrette, contractualisation avec des 
ménages, 4 ramassages/semaine/ménage avec comme coût : 1000 CDF/ramassage, ce qui 
donnerait 4000 CDF mensuellement ou l’équivalent de 2 USD/foyer/mois de décharge. Après 
triage d’ordures ménagères, une production des pavés a été initiée. La production des pavés s’est 
effectuée sur base des déchets plastiques par simple thermo fusion dans un demi-tonneau ouvert : 
80 kg de déchets plastiques et 28 pelles de sable du fleuve permettent la fabrication de 25 pavés 
(soit environ 1 m² au sol couvert). Une planche d’essai dans la cour d’Enabel Kindu a été réalisée 
à titre démonstratif avec environ 2000 pavés fournis & posés. A noter que le cout de ce pavé est 
moindre (20 USD/m2) que celui réalisé à base de ciment (35 USD/m2), pour une résistance à la 
compression impressionnante (11 MPa mesurée au scléromètre), bien suffisant pour le passage de 
véhicule léger (comme vérifié à l’usage dans la cours d’Enabel). 
Le but de ce projet pilote de production de pavés à base des déchets plastiques serait d’assainir les 
rues, canaux, bords des routes, etc…, qui sont jonchés d’ordures plastiques, notamment des 
bouteilles. L’idée a été testée à titre pilote. Toutefois, quelques challenges se présentent pour le 
développement futur de ce projet, en premier la collecte, mais aussi assurer cohérence dans les 
types de plastiques et disposer d’équipements adéquats.  
 
 Statistique cumulée jusque fin 2021 de la production & vulgarisation des Dispositifs 
Lavage des Mains (DLM) sans manipulation du robinet, en assurant de petit débit pour limiter le 
gaspillage d’une eau difficile à acheminer au foyer (depuis le démarrage de la mise en œuvre de la 
CSUB/avril 2020). Action développée avec encore plus de sens avec l’apparition de la Covid-19. A 
noter que la production de savons est évidemment complémentaire avec les kits de lavage de main.   

               

Type DLM 
T1 

Avril-juil. 
2020 

T2 
Août- oct. 

T3 
Nov.- janv. 

T4 
Fév. – avril 

2021 

T5 
Mai - juil. 

2021 

T6 
Oct.-
déc. 
2021 

TOTAL 

20 l 35 5 10 0 0 0 50 

5 l 0 40 255 132 0 0 427 

2 l 0 0 0 1156 1000 0 2 156 

1,5 l 0 1232 1450 737 0 0 3419 

Total 35 1277 1715 2025 1000 0 6052 
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4.5 Performance de l'output 4 

 

 

4.5.1  Indicateurs atteints 
 

Output 4 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d’ouvrages et de gestion 
communautaire sont capitalisées et disséminées 

Indicateurs 
Site/ 
Réseau 

Valeur 
de la 

Baseline 

Cible 
finale 

sur 4 ans 

Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

COD - Nombre 
de notes de 
capitalisation 
(Oui/non) 

Projet 0 4 5 

Une note de capitalisation sur : 
- la reconstitution d’anciennes ASUREP par le 
renouvèlement et le renforcement des 
capacités des membres des AG, CA & CC ; 
-le point sur le dispositif de mise à disposition 
des terrains avant-projet : les pièges à éviter, 
quoi et comment faire, etc. ; 

En collaboration : 
- Le point sur la production et le dosage du 
chlore dans les réseaux ASUREP ;  
-Les modalités de gestion des réseaux de 
distribution d’eau potable ; 
- L’usage de mobile monnaie aux niveaux des 
bornes fontaines « paiement mobile monnaie » 

 

Une étude d’impact sur le parcours du Chlore de la production au foyer sous financement du projet 
Enabel PEE a été réalisée :  

Intitulée : « Etude d’impact de la production locale de chlore pour le traitement de l’eau potable 
au Maniema – RD Congo », avec la participation de : WATA, Foundation ANTENNA, eawag et 
Enabel  
En guise de conclusion de cette étude, pouvons retenir que :  

 La production in-situ de chlore est économiquement viable et techniquement adapté aux 
réseaux d’eau potable gérés par les ASUREP. Elle ne demande pas un important 
changement de comportement et peut être une excellente option de traitement de l’eau 
pour des populations à faibles revenus ;  

 Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre est simple : les opérateurs ont adopté la 
technologie de chloration, les niveaux de chlore aux bornes-fontaines et dans les ménages 
ont évité la contamination microbiologique. 

 

4.5.2 Analyse de la réalisation de l’output 
 Diffusion de messages, reportages sur les réseaux sociaux Enabel : Facebook, YouTube et 
Twitter  
 Rédaction de 5 notes de capitalisation ; 
 Une communication a été basée sur les messages de sensibilisation à l’hygiène afin de 
prévenir la propagation du Covid-19. Ces affiches ont été placardées dans divers lieux d’affluence 
et dans les bureaux des autorités & partenaires, bureaux ASUREP, dispensaires : affiches Covid-
19 ; 
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 Boites à images sous forme de BD, Bandes dessinées produites sur diverses thématiques 
dont celle de la consommation de l’eau et le fonctionnement d’une ASUREP; 
 D’autres affiches concernant : paiement mobile, lavage des mains déclinées en langues 
locales. Plusieurs activités ou évènements particuliers ont été publiés sur les réseaux sociaux 
d’Enabel RDC, notamment des visuels accompagnants l’activité paiement mobile ; 
 Plan de communication (C4D) vis-à-vis des acteurs autour des changements sociaux et 
environnementaux : comment assurer le dialogue et l’échange pour augmenter l’impact de nos 
actions : boites à images sous forme de BD : 
 Articles pour le « Open Enabel » ; 
 Etude d’impact de la production locale de chlore pour le traitement de l’eau potable au 
Maniema, démarrée sur terrain en avril 22 par la collecte de données de base dans les sites retenus 
(Réseaux RVA & Big five) conformément aux critères d’évaluation de la qualité de l’eau, à savoir : 
la quantité de chlore résiduel et la présence ou non d’E. coli. Les évaluations réalisées à partir 
d’échantillons d’eau prélevés à différents points de collecte dans les 2 sites choisis : -à la source ; -
au départ de la distribution, - aux BF sélectionnées par l’étude et au niveau des ménages 
sélectionnés par l’étude. En plus, un questionnaire (relatif aux informations sur les habitudes de 
collecte, de consommation et de conservation de l’eau de boisson dans les ménages) a été 
administré aux ménages sélectionnés pour la phase d’avant chloration et il a été de même pour 
l’enquête « Post », donc après la mise en service du dispositif de chloration, notamment au réseau 
Big five à mi-juin 2022. 
 
De façon générale, toutes les publications (exécution de la convention de subsides par l’ONG 
UWAKI) ont contribué à la dissémination des leçons apprises. 
 

Production des savons, lien : https://youtu.be/AbynWQkiT1Y 

    

Production des pavés, lien : https://youtu.be/rxYYuc706X0 
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Production de serviettes hygiéniques : Lien : https://youtu.be/ueqGvFpMl34 
 

 

                                      
                     On peut également mentionner la production d’une vidéo synthèse, fin de projet, des 
réalisations du programme EAU, commune aux 3 projets                                          
                                 
 Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=lnX6rzoOZ-8                
 
 
 
 
                           

5 Synergies et complémentarités 

5.1 Avec les autres interventions du portefeuille 
 
Pas de synergies enregistrées, ni de complémentarité développée jusqu’à la clôture avec d’autres 
interventions mises en œuvre, le projet Eau au Maniema est resté le seul projet Enabel au 
Maniema. 
 
Toutefois, il faut mentionner que le ProgEau Maniema a bénéficié au cours de l’année 2021 d’un 
financement du Projet Enabel d’Etudes & d’Expertises (PEE) pour le marché relatif à l’étude 
d’impact de la chloration en assurant la fourniture et pose d’équipements de production de chlore 
liquide (hypochlorite de sodium) par énergie photovoltaïque dans 5 de ses 6 réseaux d’eau potable. 
Présentement, une désinfection par chloration de l’eau distribuée par les 6 ASUREP du Maniema 
y est assurée quotidiennement. 
 

5.2 Avec les projets pour tiers 
Aucune intervention mise en œuvre pour mandants pour tiers pour toute la durée de l’exécution 
du projet. 

5.3 Autres synergies et complémentarités 
La Coordination du programme est restée une structure commune aux 3 projets Eau. Elle a permis 
de développer des synergies et des économies d’échelle au niveau des ressources d’appui et 
d’atteindre les résultats escomptés en qualité des infrastructures et activités suivant les délais 
impartis. 
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Le ProgEau Maniema a exécuté ses actions en pleine synergie, collaboration et communication 
avec les deux autres projets EAU (Sud Kivu clôturé mi-décembre 2021 et Mbuji Mayi/KOR, le 
15/12/2022) et la coordination nationale, que cela soit sur les aspects techniques, formatifs ou 
encore organisationnels. De plus, certaines actions de communication et de capitalisation ont été 
mutualisées. Idem pour les missions d’évaluation en 2022 et de backstopping en 2021.   
 
Au niveau national, la coordination a fait partie du GIEHA, Groupe Inter bailleur Eau, Hygiène et 
Assainissement, qui se réunissait en théorie chaque mois sous la présidence d’un Chef de file, 
notamment de la BM. En réalité, il n’y a eu que très peu de rencontres contexte Covid-19 oblige, 
presque toutes en vision conférence depuis avril 2020 et les dernières portées par Unicef. 
 

 

 

6 Thèmes prioritaires 

 

6.1 Environnement et changement climatique 
Dans le cadre de l’environnement et du changement climatique, le projet a réalisé ce qui suit : 
 

 L’option du fonctionnement entièrement gravitaire (RVA & Lokando) qui permet d’éviter 
l’usage d’équipements électromécaniques. Dans le cas contraire, il a été privilégié un 
pompage hybride solaire/thermique pour les stations de surélévation pour 4 réseaux 
restants, le photovoltaïque étant une énergie renouvelable. L’usage du générateur est donc 
limité aux jours nuageux ou de plus faible irradiation (cas saison sèche) et ou en cas de 
besoin supplémentaire ; 

 Le prélèvement d’eau dans les captages a pris en compte la nécessité d’un prélèvement 
partiel (Loi relative à l’Eau) qui assure de ne pas assécher les zones humides concernées. 
Les habitants environnants ont toujours une eau pour leur usage (sources aménagées avec 
lieux de puisage, étangs piscicoles, champs de haricots, maraichages, …) ; 

 Les sensibilisations menées auprès des autorités pour lutter contre la pollution des sources 
due aux activités humaines et de leur sécurisation contre les constructions anarchiques 
sources de contamination, voire de tarissement et/ou de contournement de la source. 
Ainsi, avec l’aide des Géomètres du Service provincial du Cadastre, le projet a finalisé les 
activités de bornage et de mesurage pour la délimitation de tous les sites de captage et des 
terrains où sont construits les ouvrages hydrauliques et 19 titres de propriété obtenus pour 
les Communes ou Chefferies propriétaires ;  

 Dans le cadre de la DSPE, les Communes & Chefferies ont installé des panneaux de 
visibilité dans toutes les zones de captage interdisant les activités humaines sous peine 
d’amendes, voir photos ci-dessous : 
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 Un système de ramassage d’ordures ménagères est initié depuis 2020 dans le cadre de 

l’assainissement de la ville de Kindu à l’aide des charrettes et se poursuit normalement. Un 
essai de triage a permis à base des déchets plastiques la production de pavés par thermo 
fusion ;  

 Des dispositifs de collecte des eaux de pluie ont été réalisés à côté des bâtiments de gestion 
des ASUREP RVA & Kailo et aussi, sur le toit du château d’eau de 200 m3 de Big five, qui 
donnent une quantité suffisante d’eau servant aux toilettes, travaux ménagers des bureaux 
et utilisée parfois par la population avoisinante. Lesdits dispositifs ont été ainsi installés à 
titre démonstratif, donc comme modèle pouvant être dupliqué dans le cadre de 
l’assainissement et éviter ainsi de gaspiller l’eau potable produite par le réseau ASUREP ; 

 Courant mai 2022, le projet a rétabli l’eau courante au niveau par le réseau des sanitaires 
des blocs de logements des familles militaires du camp de Lokando, (Autre fois, sur ancien 
projet datant de 2010 une motopompe solaire alimentait le dispositif, mais fut rapidement 
tombé en panne et depuis « perdue »).  

 
De plus, la démarche solaire entreprise pour l’alimentation des pompes de surface est cohérente 
avec le reste des activités sur le projet, comme par exemple :  

 Les bureaux des ASUREP sont également connectés sur l’électricité décentralisée à base 
des panneaux solaires/batteries et de manière plus anecdotique des kits de recharge 
batterie téléphone solaire ont été fournies à un moment donné aux ASUREP RVA & Kailo 
où le paiement par mobile money du service de l’eau est en cours ;  

 Les bureaux de l’intervention au Maniema fonctionnent aussi sur un dispositif solaire, 
notamment à cause du manque de fiabilité du réseau électrique local, idem alimentés en 
eau par un système de collecte des eaux pluviales ;   

 Mis en place dans tous les réseaux d’eau potable des dispositifs de chloration solaire  
 
 

6.2 Genre 
Le seuil de plus de 30 pourcents des femmes repris comme cible est largement dépassé pour ce qui 
est de la représentativité des femmes dans les organes de décisions des ASUREP & Inter ASUREP 
du Maniema avec à l’AG 41 % et 37 % au CA, excepté au niveau des collèges des commissaires au 
compte où l’on dénombre une représentativité des femmes faible, de l’ordre de 10 % (tout en 
sachant que 2 sur les 5 membres sont désignés par les EDT Commune ou Chefferie) 
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On note aussi à certaines responsabilités la présence des femmes : PCA Basoko pour la première 
fois, Vice-Présidente Big five, Secrétaire RVA, etc. Le rôle des femmes est donc bien présent et 
l’incitation s’accompagne d’effet sur les effectifs en ne se limitant pas qu’au seul emploi 
classiquement dédié (caissière, fontainière). 
 
Tableau 1 : Résultats des élections des membres délégués d’organes de décision des ASUREP du 
Maniema  
 

N° ASUREP 
Membres élus 

AG 
Membres élus 

CA 
Membres élus 
& cooptés CC 

Date tenue 
de l’AG 

Mode d’élection 
des membres de 
l’AG F H T F H T F H T 

01 RVA 18 22 40 2 7 9 1 4 5 31/10/2020 
Mixte : tirage au 
sort et bulletin 
secret 

02 Kailo 9 25 34 3 6 9 0 4 4 09/05/2019 
Mixte : tirage au 
sort et bulletin 
secret 

03 Basoko 23 27 50 4 7 11 1 4 5 16/11/2019 Bulletin secret 

04 Big five 30 30 60 5 6 11 0 5 5 27/05/2019 
Mixte : à main 
levée & bulletin 
secret 

05 Kabasoga 12 18 30 4 5 9 1 4 5 15/08/2020 
Mixte : tirage au 
sort et bulletin 
secret 

06 Lokando 8 12 20 3 4 7 0 5 5 06/07/2020 
Mixte : tirage au 
sort et bulletin 
secret 

07 Inter ASUREP 3 15 18 2 4 6 0 0 0 10/12/2021 
Bulletin secret 
pour le CA 

 Total 103 149 252 23 39 62 3 26 29   

 
Pourcentage 
(%) 

41 59 100 37 63 100 10 90 100   

 

 
 
 
Au dernier trimestre 2021, le projet a accompagné 4 ASUREP (Big five, Basoko, Kabasoga & 
Lokando) dans le recrutement de leurs agents d’Unités de Gestion en prévision de la mise en 
service de leurs réseaux fin 1er semestre 2022. Ci-dessous, le tableau 2 reprenant la ventilation du 
personnel recruté par genre : 
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Fonction 
Personnel/Nombre % 

H F Total H F 

Gérant 3 1 4 75,00 25,00 

Secrétaire comptable 3 1 4 75,00 25,00 

Caissière 0 3 3 0,00 100,00 

Plombier 4 0 4 100,00 0,00 

Opérateur chargé de la 
production du Chlore 0 0 0 0,00 0,00 

Gardien 17 1 18 94,44 5,56 

Fontainiers 31 21 52 59,62 40,38 

TOTAL 58 28 86 67 33 

 
Aux termes de l’analyse de ce tableau, les femmes représentent 33 % de recrues, au-dessus du seuil 
de 25 % de l’indicateur du projet et on constate quelles sont à 100 % pour la caisse. On relève, pour 
la première fois dans cette approche ASUREP, une femme retenue comme Gérante.  
 
Il sied de mentionner que dans le cadre de l’exécution des activités de R3, les structures féminines 
du Maniema ont été privilégiées : ONG UWAKI Maniema a exécuté la Convention de Subsides 
signées avec Enabel et elle à son tour, appuyait une autre organisation des femmes rurales 
« RENAFER » dans la production artisanale du savon utilisé pour la promotion des bonnes 
pratiques d’hygiène & assainissement.  

L’ASUREP RVA est pourvue depuis avril 2020 d’une unité locale de production de chlore par 
hydrolyse. Cette opération de production de la solution d’hypochlorite de sodium est menée de 
main de maître depuis son démarrage par une technicienne qui avait favorablement passé les tests 
de sélection. 

                          
 

6.3 Digitalisation 
Les nouvelles technologies de numérisation ont été de plus en plus utilisées par le projet, 
notamment dans le cadre de ; 

 La vente du service public de l’eau par les deux ASUREP pilotes (RVA & Kailo) par 
l’utilisation de la monnaie électronique/M-Pesa de Vodacom non seulement au niveau des 
bornes fontaines, mais également par certains abonnés des branchements privés pour le 
paiement de leurs factures mensuelles ; 

Mme la Gérante de l’ASUREP Basoko en entretien avec 
le Coordinateur du ProgEau 

Une ingénieure DEMATCO suivant les travaux 
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 Les rapports des ASUREP sont enregistrés et informatisés, toutes les ASUREP sont 
équipées d’ordinateurs et de dispositifs solaires/batterie pour les bureaux ; 

 Un marché pour les compteurs prépaiements attribué à la firme française City Taps est en 
cours d’exécution depuis fin juin 2022 à l’ASUREP RVA prise comme entité pilote pour ses 
abonnés des branchements domiciliaires. Il permet non seulement de payer en toute 
transparence, mais aussi de collecter les données réelles de consommation ; 

 Toutes les activités basées sur la collecte des données/base de données, notamment dans 
le cadre de R3, ont utilisé le logiciel KOBOCOLLECTE à l’aide des formulaires intégrés 
dans les tablettes ou téléphones Android qui ont facilité le travail de la collecte à l’analyse 
des données  

 Les travaux de mise en œuvre des conduites des réseaux hydrauliques ont été géolocalisés 
assurant des plans de recollement géolocalisés avec la possibilité de bien retrouver 
l’emplacement des conduites (certains plots sont d’ailleurs présents pour marquer les 
points remarquables) (voir modèle de carte ci-dessous du réseau Big five) ; 
 

Les enquêtes menées pendant l’exécution du projet ont utilisé l’aide de la plateforme KOBO, qui a 
permis la collecte de données et le géo référencement instantané, c’est le cas pour : 

- Une enquête épidémiologique du ProgEau Maniema réalisée par un consultant ; 
- L’étude d’impact de la production locale de chlore pour le traitement de l’eau potable au 

Maniema par la Fondation Antenna ; 
- L’identification des institutions sanitaires localisées dans le périmètre de nos six réseaux 

d’eau potable ; etc. 
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6.4 Emploi décents & cohésion sociale 
La gestion communautaire des réseaux d’eau potable a engendré une vitalité de l’économie locale 
en générant quelques emplois, dont certains sont des emplois permanents au niveau des Unités de 
Gestion (gérant, comptable, caissier, plombiers, …, pour un total des 25 agents pour l’ASUREP 
RVA, 29 pour l’ASUREP Kailo, 85 dans une première vague de recrutement pour les 4 autres 
ASUREP, soit 138 au total) et de nombreux emplois indirects, notamment avec les motos taxis de 
Kindu, qui font le commerce de porte à porte avec les bidons d’eau de 20 litres puisés au niveau 
des BF. 

Pour ce qui est de la cohésion sociale, les ASUREP participent au développement socio-
économique de leurs quartiers respectifs, notamment dans les activités d’hygiène & assainissement 
(Journée Mondiale de l’Eau ou des Toilettes ou de Lavage des Mains ou de l’Hygiène Menstruelle, 
avec la distribution aux écoles & églises des Dispositifs de Lavage des Mains : DLM & des Kits 
d’Hygiène Intime : KHI avec les Serviettes Hygiéniques Lavables : SHL). Ainsi lors de la 
célébration de la JME 2020, une fourniture gratuite d’eau potable aux populations de Kindu & de 
Kailo au niveau de leurs BF a été réalisée sous la supervision d’Enabel. A noter, dans toutes les 
ASUREP, une partie de l’eau est donnée aux indigents connus de tous. Une pression sociale est 
également exercée à la BF 1 de RVA, presque chaque jour, les éléments des FARDC y sont 
approvisionnés en eau potable sans aucune contrepartie. L’ASUREP supporte des défaillances sans 
réelle contrepartie. 

Il y a lieu de mentionner aussi que les travaux initiés par Enabel dans la province du Maniema ont 
été également indirectement une dynamique importante d’emploi. L’assurance de recruter une 
firme aux capacités d’exécution, mais de transparence vis-à-vis des taxes et impôts, 
particulièrement sociaux est un facteur réel sur l’emploi formel et singulièrement sur un emploi 
dont Enabel s’est assuré de voir rémunéré justement.  

L’exécution des travaux de génie civil et hydrauliques a été exclusivement effectuée en HIMO, 
contribuant à quelques milliers Hj (environ 40 000 Hj) lors de la pose conduite, les travaux génie 
civil, en redistribuant aux populations locales une source de revenus dans des zones où l’emploi 
reste bien rare.  
Les grands travaux notamment dans la ville de Kindu & dans le Maniema en général se sont limités 
pendant les trois années et demi d’exécution du projet quasiment à ceux initiés par Enabel. Ainsi, 
lesdits travaux ont eu pour incidence la création d’emplois avec une moyenne quotidienne de 150 
Hommes. Jours (Hj), illustration faite seulement pour les travaux de pose conduites par 
l’entreprise DEMATCO dans le cadre de la mise en œuvre de trois réseaux de la ville de Kindu et 
COREREBA à Lokando avec 30 Hj sans compter les cadres de direction & les techniciens présents. 
On peut relever aussi un renforcement des compétences par le biais du projet EAU dans la 
formation aux nouvelles technologies, formations au suivi et contrôle qualité des ouvrages.   

On doit aussi mentionner l’impact d’installation de champs solaires dans des zones où l’approche 
à grande échelle reste rare. Des compétences extérieures incluant les Experts de Grundfos S.A 
venus appuyer le projet en renforçant indéniablement les compétences nationales des techniciens 
et ingénieurs congolais. Le développement du projet a permis de nouveaux apprentissages, sur de 
nombreux domaines, les installations de champs solaires de grande puissance plus de 40 kWc 
comme premier cas, mais aussi les dispositifs de production de chlore, les compteurs prépaiements 
avec à chaque fois des opportunités de formation, d’apprentissage. Le projet autant pour les 
populations que les entreprises et bureaux d’études, a été sources de développement que chacun 
reconnait comme étant une réelle plus-value. 
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7 Durabilité 

Des choix techniques pour les réseaux ont été opérés pour assurer plus de durabilité : 
 Le système solaire est réalisé au fil du soleil, donc sans emploi d’accumulateurs qui sont 

dans la plupart de temps pas suffisamment fiables (durée vie de 3 à 5 ans et sur les 
nouvelles batteries lithium de 10 ans, mais de recul pas encore présent notamment vie à 
vie des chaleurs que doivent supporter ces batteries). Le stockage de l’énergie s’effectue 
en réalité au niveau du château d’eau plutôt que dans des batteries. Le dispositif est piloté 
par un pressostat permettant un fonctionnement régulier sans attendre que la citerne se 
vide ; 

 Le bénéfice de ce système hybride comparativement à celui avec seulement un générateur 
pour lequel, la maintenance est onéreuse et constitue le premier maillon faible de la 
durabilité suite aux lubrifiant & carburant utilisés souvent de mauvaise qualité, ajouter à 
cela le manque criant des pièces de rechange sur les marchés locaux de la RD Congo. Le 
système solaire mis en place a certes un coût à l’investissement, mais a des charges 
beaucoup plus faibles d’entretien (vérification régulière des tensions, de la câblerie, 
nettoyage des panneaux, …), avec un point faible l’onduleur qu’il faudra suivre (des 
dispositifs de démarrage d’urgence sont d’ailleurs prévus et un ondulateur de secours pour 
SAV présent par réseau). Il va sans dire qu’il est conseillé par précaution aux ASUREP 
d’acheter lors de leur première année de fonctionnement une pompe de réserve ; 

 La durée de vie potentielle des panneaux est estimée à 20 ans. Au bout de cette période, 15 
% de pertes sont prévues, ce qui ne signifie pas pour autant que le système est inutilisable. 
(Il faudra peut-être ajouter un panneau pour rehausser la perte.) ;  

 On relève, qu’aucune des zones d’intervention n’est concernée par un raccordement à un 
réseau d’électricité basse ou moyenne tension et ne le sera pas plus dans un futur proche 
(5 ans), ni à moyen terme (15 ans), donc le photovoltaïque apporte une autonomie réelle 
en électricité ; 

 Le système hybride installé est différent d’un simple générateur et nécessite des 
compétences en électromécanique pas forcément disponibles localement. Pour remédier à 
ça au Maniema, deux Ingénieurs (Joseph & John) recrutés par l’Inter ASUREP ont 
participé à temps plein avec les techniciens de l’entreprise DEMATCO au 
montage/paramétrages de toutes les installations d’équipements électromécaniques tant à 
Kindu qu’à Kailo ;  

 Nécessite de multiplier les campagnes de sensibilisation des populations bénéficiaires pour 
une adaptation des habitudes de consommation au système mis en place. La population a 
l’habitude de se rendre aux bornes fontaines le matin et le soir, c’est-à-dire à l’heure où le 
pompage solaire ne fonctionne pas ou peu. Ce dernier est souvent à son maximum autour 
de midi qui doit par conséquent correspondre à la pointe de la consommation pour un 
fonctionnement optimum ;  

 Pour lutter contre le risque de vol des panneaux solaires, les clôtures en briques cuites & 
concertinas au-dessus, ont été érigées pour la protection des champs solaires pour 3 des 4 
réseaux en solaire (reste le grand réseau de Big five faute de moyens financiers, dispositif 
prévu dans le programme de sortie post projet). En plus, les modules installés possèdent 
un système antivol qui limite fortement leur démontage et sont posés sur une structure 
métallique ou en aluminium à plus de 2 m de hauteur les rendant peu facile d’accès  
   

 
On peut également mentionner que sur fond UN Habitat (programme EU-WOP), un partenariat a 
pu être instauré entre les ASUREP et la SWDE (Société Wallonne de Distribution d’Eau) avec la 
facilitation d’Enabel. Des formations on line et des échanges sont prévus. Ces supports restent 
encore très théoriques et les échanges/contacts à ce jour essentiellement porté par Enabel toujours 
en tant que facilitateur. La durée est prévue sur trois ans, a commencé en octobre 2022. Il semble 
aussi pertinent au moins sur le démarrage qu’Enabel puisse garder ce rôle de facilitateur. La 
participation à ce programme (EU-WOP) est particulièrement pertinente pour pérenniser l’impact 
et la durabilité du ProgEau et réaliser un appui qualité sur du long terme en faveur des ASUREP 
du Maniema 
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8 Leçons apprises 

8.1 Les succès 
-  Le premier succès reste & demeure la réalisation complète des travaux rendant ainsi tous les six 
AEP retenus par le DTF opérationnels après réhabilitation & consolidation de RVA avec extension, 
Kailo avec basculement de pompage thermique en solaire, Basoko avec approvisionnement d’une 
eau potable des sources en lieu et place d’une eau saline de l’ancien forage. Travaux neufs pour la 
mise en service des réseaux de Lokando, entièrement gravitaire (Cité et camp militaire qui n’ont 
consommé jusque-là que de l’eau du fleuve) et deux autres avec pompage solaire : Kabasoga pour 
le nouveau quartier en expansion de la ville de Kindu jusqu’au niveau du grand stade et enfin, le 
grand Big five avec 55 BF alimentées qui s’étalent partant de la Chefferie de Bangengele/Katako 
jusqu’aux derniers quartiers de la Commune de Mikelenge (Makope & Tokedi) 
Le ProgEau sur la durée de 4 ans aura réussi en totalité à atteindre ses principaux résultats pour 
un impact qui ne peut qu’être positif sur la vie quotidienne de 132 281 personnes. L’efficience au 
regard du cout investissement/bénéficiaire reste très bonne de l’ordre de 50 €/bénéficiaire. Même 
en considérant 100 % du budget du projet précédent CTB AEPA/Kindu (2007-2012) de 2,883 Mi€ 
et celui actuel de 6,5 Mi€, ce ratio monterait à 70 €, ce qui reste encore comparativement au système 
centralisé classique type REGIDESO plutôt de 150 € à Kinshasa, voire 200 € à Kindu bien pertinent 

- Les réseaux à système gravitaire et le basculement dans le cadre de ce projet sur le pompage 
hybride à base de solaire est un succès et un atout pour la durabilité de l’intervention. De manière 
générale le binôme eau/énergie doit être considéré pour tous les futurs projets du secteur, surtout 
lorsqu’aucun réseau électrique n’existe.  

- La généralisation de la production par énergie photovoltaïque du chlore et la désinfection 
quotidienne de l’eau distribuée par les six ASUREP du Maniema est une réelle plus-value pour la 
qualité du service apporté ; 

- Le fait que le projet d’AEP Lokando est aujourd’hui opérationnel est vraiment un succès compte 
tenu des difficultés de la zone : présence de la grande forêt et de plusieurs zones de dépression. En 
plus, y faire fonctionner une ASUREP (dans un monde rural très éloigné) avec le binôme FARDC/Civil 
(ou l’armée assure la sécurisation des sites de captages & de la citerne + local de production de chlore), 
reste une première ; 

- La Convention de la DPSE est un véritable succès, un document réalisé de manière consensuelle 
avec relecture des ASUREP et de l’Administration du Développement Rural qui a su l’endosser 
pour le soumettre à la province. Les Conventions ont toutes été signées. Ces documents ont été 
transmis à l’ensemble des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) par l’intermédiaire du 
GIEHA et le Développement Rural l’a divulgué au projet PADIR de la BAD. Un cadre réglementaire 
essentiel ;   

- Le fait que le projet est arrivé par maintes démarches à assister l’ASUREP RVA avec le concours 
de SEM le Gouverneur à obtenir enfin la signature du contrat de l’Abonnement particulier par 
l’Hôtel Résidence Karibu (de l’ancien Ex premier ministre) avec promesses de s’acquitter de toutes 
les factures en souffrance alors que celui-ci a consommé gratuitement l’eau potable de l’ASUREP 
sans contrat ni paiement depuis son raccordement en 2014, reste un succès.  

- La délimitation par mesurage & bornage de toutes les zones de captages et des terrains où sont 
présentement construits les ouvrages hydrauliques par Enabel et enfin de compte l’acquisition 
pour toutes ces parcelles de contrats de location en faveur des ETD/communes & Chefferies est un 
aussi un succès. Aussi, encourageons les ETD de poursuivre les démarches afin d’obtenir les 
Certificats d’enregistrement de tous ces terrains ; 

- Ajuster le coût des travaux au budget du projet fut une tâche ardue. Pour des raisons principalement 
financières, le précédent projet ex CTB/AEPA/Kindu n’a pas pu finaliser tous ses travaux. Aux termes 
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des études hydrauliques menées par le bureau d’études VSI Afrique, recruté au démarrage du projet, il 
s’était avéré que le budget travaux était sous-estimé pour la réhabilitation & la construction de tous les 
réseaux prévus au DTF. Compte tenu de cette réalité, le DAO publié par le projet en août 2019 avait bien 
repris l’ensemble des travaux, mais avec des tranches fermes & conditionnelles avec l’idée de pouvoir 
attribué selon le budget disponible. Le Mini DTF pour l’allonge budgétaire de 750 00 € a repris avec 
une bonne clarté ses problématiques et ce complément budgétaire a permis la réalisation finalement de 
tous les sites.  

 

8.2 Les échecs 
Ci-dessous repris quelques problématiques rencontrées et les leçons apprises, liste non 
exhaustive : 

- Assurer la durabilité du système, est également lié aux bonnes pratiques de gestion, mais aussi 
par la conscientisation des populations à consommer plus et régulièrement en toute saison l’eau 
potable, ce qui aurait pour conséquence de pouvoir faire baisser le cout de l’eau. Cela reste une 
tâche majeure à réaliser qui demande changement de mentalité, d’habitude et la notion d’intérêt 
commun. Ces changements n’ont pas su encore s’opérer complétement dans le seul cade du projet; 
  
- Faire fonctionner une ASUREP à Lokando dans un monde rural très éloigné est une vraie 
problématique. Dans le monde rural, l’approche ASUREP, pour les modalités de gestion n’est pas 
la plus adaptée (l’approche repose sur une vente aux coûts réels, à la vente au forfait ce n’est plus 
le cas), difficile de trouver le système assurant durabilité au long terme. C’est pourquoi seul des 
réseaux 100 % gravitaires, robustes, sont obligatoire à appliquer en monde rural  
 
- Parvenir à : (i) rendre transparentes, redevables, professionnelles les structures ASUREP est un 
défi et (ii), séparer clairement les rôles des UG de celui décisionnel du CA est un autre défi toujours 
non atteint par manque de temps (tous ces aspects liés directement au rôle réel de la coopération 
au développement demande du temps), au-delà de la phase travaux, pour construire et ancrer dans 
la durabilité, la transparence l’appui au service public en assurant bonne gestion de tous les 
investissements de la Belgique.  
On rappelle que ces structures ASUREP sont de véritables petites PME fonctionnant en mode 
associatif certes, car plus simple et moins onéreux mais dont le chiffre d’affaires témoigne d’un 
véritable dynamisme. Bien peu d’entreprises peuvent témoigner de recettes de l’ordre de 10 000 
€/mois comme l’est l’ASUREP Big five pendant ses premiers mois de fonctionnement ; 
 
-La problématique d’enclavement est toujours aussi complexe à gérer entrainant des surcoûts et 
des délais peu maitrisables (systématiquement 2 à 3, voire 8 mois de plus que sur les zones 
frontalières), le projet avait anticipé mais pas à ce point ! Covid-19, 10 mois de transport sur un 
trajet d’un mois ! etc.… ; 
 
- Obtenir de la province/la commune, la cession des terrains pour ériger les ouvrages des réseaux 
reste toujours complexe, même après avoir obtenu des documents des Services techniques de 
Cadastre & des Titres Immobiliers, des problématiques surviennent ou persistent, notamment par 
la faiblesse de l’Etat, doublons de titres parcellaires avec le même fond, pression d’autorité, 
assignation en Justice. C’est un souci pour la sécurisation des zones de captage des 
sources, l’implication formelle jusqu’au bout de l’autorité est encore à améliorer. L’Etat doit tenir 
ses responsabilités, notamment de faire respecter les règles ; 
 
-L’expérience du paiement du service de l’eau par la monnaie électronique a souffert de quelques 
balbutiements, notamment à cause de l’opérateur téléphonique Vodacom, lourdeur 
administrative, lourdeur du transfert des paiements vers la banque et aussi de l’appropriation 



 

Rapport final ProgEAU Maniema, 2022 

 

49

timide de l’approche par les bénéficiaires/ASUREP. Malgré cela, des résultats obtenus bien que 
mitigés sont encourageants et l’expérience mérite d’être poursuivie & soutenue. Elle le sera en 
basculant tous les BP sur des compteurs pré paiements ; 
 
-Le paiement régulier des factures par les abonnés des branchements privés reste aussi un défi, les 
compteurs sont installés, des contrats signés, mais les mauvaises habitudes et l’incapacité à 
l’ASUREP seule d’assurer le rôle de « policier » sans soutien des autorités n’est pas gagné, car 
comment être capable de couper l’eau sans soutien quand le bénéficiaire est un notable, voire une 
autorité locale ? Comptons résoudre cette problématique de taux faible de recouvrement avec le 
projet pilote de compteurs à prépaiement plébiscité par les gérants ASUREP et le Bourgmestre ; 
 
- Dans le cadre du système de ramassage mis en place à Kindu/exécution de subsides, la tentative 
d’effectuer le compostage après triage d’ordures ménagères n’a pas réussi faute d’utilisateurs, car 
la culture maraichère n’existe presque pas à Kindu, ni même au Maniema (seulement parcellaire 
et pas de coopératives).  
 

8.3 Questions d’apprentissage stratégique 
Les apprentissages stratégiques se sont plus réalisés en interne et se résument comme ceci : 

Penser rentabilité dès la conception du réseau, trop souvent négligé rendant caduque tout 
dispositif de gestion, par exemple : 
 Dimensionner le système de pompage non pas sur base d’une consommation de 20 

l/j/habitant, mais de 10 l/j/pers qui correspond au besoin actuel en évitant d’obtenir des 
systèmes disproportionnés et non rentables tout en ayant en parallèle le réseau de 
distribution dimensionné sur 20 l pour accompagner sur l’accroissement des usagers, de la 
consommation et la possibilité d’exploiter à termes une autre source de production ; 

 Le nombre de bornes fontaines (BF) doit être relié au nombre de futurs consommateurs, 
au risque de voir des charges de gestion insurmontables, les frais des fontainiers 
représentent en gravitaire parfois 80 % de la masse salariale et sur un système gravitaire il 
reste de loin le poste le plus important (un fontainier doit être prévu au prorata d’un 
minimum de 1000 personnes/jour ou à minima 500 personnes/j) ; 

 Les pompes de surélévation ont été envisagées fonctionner non seulement en parallèle, 
offrant ainsi l’avantage d’être utilisées une sur deux en thermique. 

 

8.4 Synthèse des enseignements tirés 

Enseignements tirés Public cible 

Une implication des instances partenaires dans la définition des travaux et 
leur exécution est un atout dans l’appropriation et la durabilité de l’action 
initiée  
Inaliénable : « On ne peut pas faire pour autrui sans lui sinon on travaille 
contre soi-même » 

 Représentation. 
EST-Gouvernance 
 

 

L’objectif visé par une ASUREP est que les populations aient accès à l’eau à 
un juste prix et pas uniquement une recherche de rentabilité, c’est une ASBL 

Enabel 
ASUREP 
Inter ASUREP 
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L’ancrage national auprès du Ministère du Développement Rural est un 
atout à conserver. Le tissage de bonnes relations de travail avec ce Ministère 
au niveau de son Secrétariat général a permis l’appui à la mise en place d’un 
cadre institutionnel clair entre différents intervenants : autorités congolaises 
& les ASUREP 

Représentation. 
EST-Gouvernance 
 

Il ne suffit pas d’établir une convention de subsides aussi détaillée soit-elle 
sur le papier, très, trop lourde, mais plus de suivre les résultats pas-à-pas et 
être à l’écoute, partager pour réajuster les activités quand c’est nécessaire 
avec le chargé de la mise en œuvre.  
Au final, on dira qu’une flexibilité, bien exploitée permet d’atteindre les 
résultats   

Intervention, REP, 
OPS, partenaire 
Subsides.   

La DSPE contribue à assoir l’autorité de l’ASUREP et sa durabilité, à la 
condition que les autorités de proximité aient avec l’ASUREP une conscience 
partagée du rôle de cette DSPE.   

Développement rural, 
autorités ETD, les 
membres d’ASUREP, 
Intervention.  

Les opérations pilotes innovantes sont à promulguer, elles permettent 
apprentissage et stimule les acteurs, le projet a été moteur dans ce sens 

Intervention, REP, 
Siège Enabel (EST) 

 

9 Recommandations 

 
Recommandations Acteur Date limite 

Tenir compte le plus en amont possible la notion de foncier et 
ce, quel que soit le type de projet mis en œuvre (énergie, eau, 
santé, éducation, …). Ainsi, l’implication de la partie 
congolaise sur tous les aspects fonciers sera un préalable, et 
cela au niveau provincial.  

DGD/Enabel/Autorités 
congolaises N/A 

Que les autorités provinciales s’impliquent davantage à la 
résolution des conflits fonciers relatifs à la sécurisation des 
ouvrages des réseaux d’eau potable mis en œuvre par 
Enabel et surtout des zones de captage 

ETD, Chef de Division 
et Inspection DR, 

ASUREP, villageois, 
société civile,  

2023 et plus 

Que les ASUREP continuent le processus de 
professionnalisation par la maitrise des outils de gestion, 
d’une bonne maintenance de leurs réseaux, par le 
développement des compétences internes et la transparence 
dans leurs modes de gestion 

ASUREP 2023 et plus 

A cours terme, notamment dans le cadre du projet de sortie 
ProgEau, généraliser l’approche « Compteur prépaiement » 
non seulement pour tout branchement domiciliaire, mais 
l’étendre à toutes les bornes fontaines des réseaux Enabel 

Enabel/ASUREP/Inter 
ASUREP 

2023 

Que la dernière tranche à payer dans le cadre de l’exécution de 
subsides puisse coïncider au paiement de la totalité des frais 
de gestion sur le montant total du subside qui doit être de 7 %. 
Ceci évitera de valider postérieurement à la clôture de la 
CSUB, la dernière tranche de 5 %, parfois confondue à un 
bonus de l’exécutant 

Enabel et Intervention Dès à présent 

Ce projet a montré ses capacités à s’inscrire dans la durée, la 
rentabilité, à offrir de l’emploi permanent, un service public 
réel dans des zones totalement dépourvues. La coopération 
Belge n’a pas été capable de dupliquer sur de nouvelles zones 
sur son nouveau portefeuille, malgré le plébiscite de la partie 
congolaise à dupliquer. Il aurait été profitable de capitaliser et 
répliquer ce qui marche 

DGD/Enabel/Autorités 
congolaises 

N/A 
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10 Annexes 

10.1 Critères de qualité 
 

1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités 
locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de 
‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la PERTINENCE : note 
totale 

A B C D 

 X   

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? 

… A 
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux 
engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du 
groupe cible. 

X B 
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours 
explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, 
pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. 

… C 
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, 
l’efficacité de l’aide ou la pertinence. 

… D 
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière 
d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements 
majeurs sont requis. 

1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? 

 A 
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et 
cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; 
accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). 

X B 
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en 
termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. 

 C 
Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une 
intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. 

 D 
La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que 
l'intervention puisse espérer aboutir. 

 

2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources 
de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni 
de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 
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Évaluation de l'EFFICIENCE : note 
totale 

A B C D 

 X   

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement 
gérés ? 

 A  Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. 

X B  
La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas 
d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant 
possible. 

 C  
La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans 
quoi les résultats pourraient courir certains risques. 

 D 
La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte 
des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. 

2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? 

 A  Les activités sont mises en œuvre dans les délais. 

X B  
La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas 
d’incidence sur la fourniture des outputs. 

 C  
Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la 
fourniture sans trop de retard. 

 D 
Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des 
changements majeurs dans la planification. 

2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? 

 A  
Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne 
qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. 

X B  
Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine 
marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. 

 C  
Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont 
nécessaires. 

 D 
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de 
sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum 
que les outputs clés seront livrés à temps. 

 

3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est 
atteint, tel que prévu à la fin de l’année N 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de 
‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

A B C D 
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Évaluation de l'EFFICACITÉ : note 
totale 

 X   

3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? 

 A  
La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les 
résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. 

X B  
L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont 
pas causé beaucoup de tort. 

 C  
L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le 
management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être 
prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. 

 D 
L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales 
soient prises. 

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser 
l'outcome ?  

 A  
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés 
de manière proactive. 

X B  
L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est 
relativement passive. 

  C  

L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution 
des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été 
plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à 
l'intervention la réalisation de son outcome. 

 D 
L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des 
risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser 
l’outcome. 

 

4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices 
d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de 
‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la DURABILITÉ 
POTENTIELLE : note totale 

A B C D 

 X   

4.1 Durabilité financière/économique ?  

 A  
La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et 
à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence 
sur celle-ci. 

X B  
La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes 
peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. 
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 C  
Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de 
frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. 

 D 
La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des 
changements majeurs. 

4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au 
terme de l’assistance externe ?  

 A  
Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous 
les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. 

X B  

La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales 
pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La 
probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est 
possible. 

 C  
L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et 
d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats 
n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. 

 D 
L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de 
durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. 

4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et 
le niveau politique ? 

 A  
L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se 
poursuivra. 

X B  
L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la 
mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra 
vraisemblablement. 

 C  
La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives 
sont requises. 

 D 
Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des 
changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. 

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de 
gestion ? 

 A  
L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la 
capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). 

X B  
La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une 
certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer 
requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. 

 C  
L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le 
renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures 
correctives sont requises. 

 D 
L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des 
institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des 
changements fondamentaux n’interviennent. 
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10.2 Cadre logique et/ou théorie de changement mis à jour 
 

Objectif général / Objectifs spécifiques 

OG : Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement 
OS : L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo, ainsi que 

dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu. 
Indicateurs : Consommation spécifique : 10 litres/jour/habitant 

Résultat / Sous-résultat Indicateurs Baseline 2018 Cible finale 2022 Sources de vérification Hypothèses / commentaires 

R1 : La consolidation et la construction des 
systèmes d’eau potable dans la province du 

Maniema sont réalisées selon les règles de l’art 
et avec les technologies appropriées 

 Nombre de réseaux à 
réhabiliter pour une population 
totale de 41 394 bénéficiaires 

directs 
 Nombre de réseaux à construire 

pour une population totale de 
67 662 bénéficiaires directs 

 

 Nombre de captages 
opérationnels 

 Nombre de stations de 
pompage opérationnelles 

 Linéaire de réseau opérationnel 
(distribution et refoulement) 

 Nombre de bornes fontaines 
fonctionnelles 

 

0 

 

0 

 

 

2 

1 

16 014 ml 

22 

100 % 

 

100 % 

 

 

6 

4, sauf RVA & Lokando 

43 778 ml 

126 

 PV de réception provenant de 
travaux 

 
 

 PV de réception définitive (fin 
de période de garantie) 

 
 

 
 PV de réception provenant de 

travaux 
 PV de réception définitive (fin 

de période de garantie) 

 

- L’eau des aquifères et des sources 
est exploitable, et de qualité et 

quantité suffisantes. 

-  L’accès au ciment, aux pièces et 
matériaux de qualité est garanti 

-  Les communautés bénéficiaires, 
l’administration & autorités locales 
sont motivés et prêts à collaborer 

-  Le budget pour la réalisation du 
désenclavement du Maniema est 
trouvé à temps (voies terrestre & 

fluviale, et par chemin de fer) 
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R2 : La gestion communautaire est améliorée 
au travers de la consolidation et de l’appui à la 

constitution d’ASUREP 

 

 L’ASUREP est opérationnelle 
 Les statuts des ASUREP sont 

disponibles et notariés avec 
autorisation de fonctionnement 
 Nombre d’AG tenues 

annuellement et PV disponibles 
 Proportion de femmes dans le 

CA 
 Existence d’une Convention de 

délégation entre l’ASUREP et la 
Commune 

 Une distribution en eau 
annuelle sans longue période 

d’arrêt est assurée 
 Compte d’exploitation tenu 

 Nombre de contrôle de la qualité 
bactériologique de l’eau réalisé 

 

0 % 

À vérifier 
 
 
 

À vérifier 
 

Non 
 

Pas 
d’information 

 
 

0 

Pas 
d’information 

 

 

100 % 

Oui 
 
 

Au moins 25 % 
 

Oui 
 

345 j cumulés 
 
 

12 rapports/an 

12 rapports 
d’analyse (dans le 

rapport 
d’exploitation 

mensuel) 
 

 Rapport ASUREP, enquête 
auprès de la population 
 Documents juridiques 

 Statuts et PV de réunion AG, 
vérification sur terrain 

 Statuts ASUREP 
 Convention signée 

 
 Rapport de Compte 

d’exploitation 
 

 Rapport de Compte 
d’exploitation 

 
 Résultat d’analyse 

 

- Les communautés de la zone 
d’intervention sont suffisamment 

motivées. 

- Les élections futures permettront 
de désigner des responsables des 

entités administratives responsables 
et impliqués 

 
-  Les futurs élus des entités 

administratives ne vont pas nuire à la 
mise en œuvre du Projet 

-  On trouve suffisamment des 
membres d’ASUREP qui disposent 

d’assez de capacités ou de pré requis. 

-  Le Projet développe des synergies 
avec d’autres projets d’initiatives 

communautaires 

R3 : Les pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement sont améliorées 

 Les pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement 

sont améliorées 
 Existence et synergie avec un 

comité d’hygiène présent dans 
le périmètre du réseau 

 Nombre de cas de maladies 
hydriques (choléra, fièvre 
typhoïde, diarrhée simple) 

 Campagne de sensibilisation à 
l’hygiène et santé réalisée 

0 % 

 

Non 
 
 

19 260 cas 
global 

 

100 % 

 

Oui 

 

Diminution du nombre 
de cas par année 

 Rapport enquête auprès des 
concernés 

 Rapport épidémiologique 
 Rapport / carte 
 Infrastructures réalisées 

- Des moyens financiers peuvent être 
mobilisés pour les dispositifs 

d’assainissement 

- Une synergie est recherchée avec 
d’autres bailleurs ou projets d’appui 

aux actions communautaires 

- Les comités sont acceptés par la 
population 
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 Des équipements liés à 
l’assainissement et l’hygiène 

individuels sont réalisés 
 

Non réalisée 
 
 
0 

Oui 
 
 
2 

- La stabilité politique et sécuritaire 
permet aux comités de fonctionner 

- La cohésion entre les membres est 
forte et stable pour assurer la 

pérennité des comités 

R4 : Les leçons pertinentes des expériences de 
maitrises d’ouvrages et de gestion 

communautaires sont capitalisées et 
disséminées. 

 Nombre de notes de 
capitalisation 

 Nombre de réunions, ateliers 
et/ou visites d’échange de 

capitalisation 
 

0 

 
0 

4 

 
4 

 Notes de capitalisations 
 PV de réunions, documents 

liés à la préparation des 
ateliers 

- Tous les acteurs sont prêts à 
accepter leur rôle et respecter le rôle 

des autres 

- Le Projet reste à l’écoute des 
évolutions relatives à la réforme du 

secteur, les capitalise et les 
dissémine 
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10.3 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi 
 

Décision à prendre  Date 

Décisions entérinées 

- Le ROI 
- La proposition de non recrutement d’un Assistant Technique International (ATI) 

Pour le Maniema et à défaut de pouvoir un Assistant Technique National (ATN), 
proposé Antoine MESU (l’actuel Coordonnateur Adjoint) 
-     Le recrutement d’un Chef de projet ATN permanent pour le Sud Kivu, 
-   L’ouverture de trois postes à caractère transversal, donc partagé par chacun des 3 projets :

(i) un Ingénieur géomètre topographe basé à Kindu (40 mois), 
(ii) un Expert en SIG (Système Information Géographique) basé à Kinshasa 
(iii) un Responsable en Communication, qui développera avec les projets les aspects de 
capitalisation, également basé à Kinshasa itinérant pour les 3 provinces (36 mois). 

- Le futur probable organigramme et le déploiement des équipes planifié pour Juin 2018.
- La clé de répartition des dépenses liées aux charges de la Coordination du Programme. 

Le principe de répartition des dépenses de la Coordination repose sur un pourcentage sur 
chacun des budgets des projets. La clé de répartition permet des ajustements entre projet, 
d’équilibrer les budgets sans devoir effectuer de modification budgétaire ou revalorisation 
budgétaire. 
La répartition a été mentionnée comme étant respectivement Kasaï/Maniema/Sud Kivu de 
40/50/10 et prévisionnellement sur les 12 derniers mois (hors ProgEau Sud Kivu) de 30/70 
(Kasaï/Maniema). 
- L’information a été donnée concernant le véhicule Toyota Land Cruiser HZJ79, 4 x 4, 

Pick up double cabine cédée par le Projet FAMIKILO aux FARDC, lesquelles le cèdent en 
prêt au PROGEAU Maniema, notamment en raison de sa contribution à la fourniture de 
l’eau potable à Lokando.  Le PROGEAU est appelé à retourner ledit véhicule aux FARDC 
Génie Militaire au moment de la clôture de ses activités. 

13/12/2017 

 

Décision à prendre  Date 

Décision 

- Validation de l’étude Baseline après remise des éléments complémentaires en date du 
12 décembre 2018 « Déclarons constater ce jour que les documents susmentionnés ont été 
transmis et acceptés en totalité conformément aux recommandations formulées par les 
membres du COPIL » 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

- Que les provinces mettent à disposition et sécurisent les espaces/terrains pour 
l’implémentation des réseaux (sources, ouvrages, tracés de conduites, …) dans les 3 sites 
- Que le ProgEau Mjm notamment sur les aspects sécuritaires, comme de potentielles 

synergies avec les autres projets du Kasaï, s’intègre profitablement à la coordination Enabel 
Kasaï Oriental (projets EDUKOR, PRODAKOR & PRODEKOR) ; 
- Que les ProgEau, assurent les synergies possibles avec les ressources internes d’Enabel 

en RDC, notamment avec la composante Gouvernance développée par l’Expert Sectoriel 
Institutionnel (renforcement des capacités des ASUREP) et la composante Infrastructures 
(assurance qualité des ouvrages) ; 

• Que les composants du programme qui font appel à des changements de comportement 
(concept d’appropriation, hygiène, paiements des services, etc.), puisse s’appuyer sur le 
Junior Enabel qui sera déployé prochainement afin d’appuyer la stratégie de communication 
pour le développement (C4D) ; 

05/12/2018 
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• Afin d’éviter une faible circulation d’informations entre les délégués des Ministères ici 
présents et leurs Ministères provinciaux, il est recommandé aux membres qu’ils puissent 
s’assurer une fois rentrés, d’organiser des séances de restitution sur le COPIL et de 
transmettre, communiquer ces informations à leur hiérarchie et enfin, en cas de changement 
de personne au niveau de la tutelle, d’informer Enabel/Programme Eau. 

• Nécessité d’obtenir du pouvoir public un cadre réglementaire pour la Délégation du Service 
Public de l’Eau (DSPE), qui statue sur les droits et devoirs de chaque partie : Entités 
Décentralisées (ETD) et ASUREP ; clarifier les mesures d’application de la Loi sur l’Eau   

 

Décision à prendre  Date 

 Décisions 

Le COPIL a entériné l’avenant au DTF avec les rallonges budgétaires et les 
planifications comme présentées avec les durées proposées incluant la 
prolongation des contrats des équipes, conformément aux planifications 
financières en annexe.  
 
Les recommandations : 

• Le site internet du Ministère de Développement Rural sera bientôt opérationnel 
et le Secrétaire Général invite le Programme Eau à poster toutes publications 
qu’il aura à communiquer dans le cadre de son programme ; 

• Assurer toutes les démarches pour lever définitivement toutes les contraintes de 
terrain avant exécution des travaux au Maniema et rapporter le cas échéant au 
COPIL la problématique. 

27/11/2019 

 

Décision à prendre  Date 

Décisions 

- Les dates de fin de contrats des équipes sont validées  

- Le changement budgétaire proposé a été validé avec notamment l’affectation de la 
réserve budgétaire au Sud-Kivu de 22 750 € prévu pour 68 %, soit 15 500 € sur la ligne A 
(activités) et 32 % : 7250 € sur la ligne Z 

- Le calendrier de clôture proposé est validé,  

- La liste des activités en cours se terminant au plus tard en octobre 2021 est acceptée 

- La provision pour un montant de 30 000 € pour l’évaluation finale au Sud-Kivu a été 
entérinée 

- Le bilan financier provisoire du PROGEAU Sud Kivu est validé 

L’inventaire des immobilisés et leur affectation sont validés, les biens de PROGEAU Sud 
Kivu ont été affectés équitablement entre Inspection provinciale du Développement Rural 
et la Division provinciale des Ressources Hydrauliques & Electricité selon le calendrier de la 
clôture du projet, sauf s’il y a une prolongation du projet ou un nouveau projet Enabel (cf. 
annexe 7). Le COPIL a entériné la demande d’une prolongation de la CS du PROGEAU Sud 
Kivu pour 12 mois pour un budget additionnel de 185 000 Euros qui doit être faite à la partie 
Belge pour analyse et approbation 

02/12/2020 
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Décision à prendre  Date 

Décisions 

- Une mission sera à programmer afin de discuter des orientations de la politique 
de coopération de développement belge suite à la décision d’étendre le nouveau 
programme au Sud - Kivu 

- Sur les 2 véhicules à affecter à la clôture de l’intervention Sud - Kivu, le véhicule 
Pick up sera affecté au Ministère du Développement Rural, le second véhicule 
sera conservé pour les besoins de suivi et si projets futurs Enabel dans la 
province, il sera affecté au nouveau projet. 

Décision validée par tous les participants, y compris les Représentants de l’AMBABEL et   
du Ministère congolais des Affaires Etrangères, invités à ce COPIL de clôture du ProgEau 
Sud - Kivu. 

- Pour le véhicule du MANIEMA, il sera alloué au Ministère de Développement 
Rural 

- Dans la perspective du démarrage de nouveaux projets à l’horizon 2023 Enabel, 
les équipements véhicules, tout comme le GPS différentiel et le plotter sont 
prévus d’être réalloués sur les futurs projets, cas dans le Kasaï-Oriental et à la 
Coordination Kinshasa. Néanmoins les administrations prévues initialement 
dans les annexes restent les bénéficiaires finaux de ces équipements et pourront 
les réceptionner après utilisation. Le Président du COPIL demande à ce qu’on 
mentionne les éléments à réallouer dans un PV spécifique et que la budgétisation 
des nouveaux projets en tienne compte. 

 
Recommandations : 

- Le Président du COPIL demande au Coordinateur de rédiger une information 
formelle afin que le Ministère du Développement Rural puisse investiguer et 
participer à la résolution du conflit entre la FOMI (Fondation MIBA) et 
l’ASUREP R11 pour ce qui est des tuyauteries laissées par l’ancien projet Water 
Facility et dont le projet actuel vise à utiliser pour les mesures correctrices suite 
à l’échec des forages de la précédente campagne. 

- La responsable communication du projet va transmettre tous les supports de 
communication tels que vidéos et dépliants relatifs aux activités des projets et de 
leur état d’avancement au Ministère du Développement Rural. 

20/10/2021 
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10.4 Matrice de monitoring complète 

 

 

Résultats / indicateur Unité Site Valeur de 
référence 

Valeur cible 2022 
(fin d'intervention)

Source de vérification Fréquence 
de collecte

OB JEC T IF  
GLOB A L

Valeure 
obtenue

Note 
obtenue

Valeure 
obtenue

Note 
obtenue

Valeure 
obtenue

Note 
obtenue

Valeure 
obtenue

Note 
obtenue

Observations

OB JEC T IF  
SP EC IF IQUE

9,1% 12,0% 23,1% 26,9%

IND 0-0 Population située dans le 
périmetre d'action du réseau 
(dans la zone de couverture)

RVA KASOA
10 221 10 221

10 221 10 221 10 221 10 221
 moyenne liée aux données jusqu'à avril 2022Comptage étude Baseline N/A

BASOKO

22 396 22 396
22 396 22 396 22 396 22 396

N/A

KAILO 8 777 8 777 8 777 8 777 8 777 8 777 N/A

BIG FIVE 56 338 56 338 56 338 56 338 56 338 56 338 N/A

KABASOGA 5 575 30 000 5 575 30 000 30 000 30 000 N/A

LOKANDU 5 549 5 549 5 549 5 549 5 549 5 549 N/A

IND 0-1 Consommation spécif ique
RVA KASOA 2,3 10 4,0

9,1%
6,41

12,0%
6,65

23,1%
6,18

26,9%  moyenne liée aux données jusqu'à 
avril 2022

Estimée à partir du volume en eau 
vendu

Trimestrielle

BASOKO
non connu

10 0,0 0,00 0,00 0,00
Réseau en réception en mai 2022 Trimestrielle

KAILO

non connu

10 1,5 0,77 2,28 2,48

Population semble surestimée, 4 fois 
plus, en comparaison d'un sondage 
effectué au niveau de familles sur 
BF 4, ou nous avons 9,2

Trimestrielle

BIG FIVE
AEP pas en service

10 0,0 0,00 0,00 0,00
Réseau en réception en mai 2022 Trimestrielle

KABASOGA
AEP pas en service

10 0,0 0,00 0,00 0,00
Réseau en réception en mai 2022 Trimestrielle

LOKANDU

AEP pas en service

10 0,0 0,00 4,93 7,45

Mis en service depuis novembre 
2021, valeur moyenne repris sur 
compteur reservoir jusqu'en avril 
2022

Trimestrielle

IND 0-4 Charge de la corvée de l’eau 
diminuée de 50 % en temps 
chez les populations ciblées

RESULTAT 1 41% 49% 78% 110%

Sous résultat 1-1Nombre de réseaux à réhabiliter pour une population totale de 41 394 bénéficiaires directs

IND R1-1 Nombre RVA KASOA 0 1 111% 73% 144% 85% 144% 99% 144% 117% Trimestrielle

BASOKO 0 1 8% 10% 52% 106% Trimestrielle

KAILO 0 1 100% 100% 100% 100%

Sous résultat 1-2Nombre de réseaux à construire pour une population totale de 67 462 bénéficiaires directs

IND R1-2 Nombre BIG FIVE 0 1 10% 9% 16% 13% 22% 58% 100% 103% Trimestrielle

KABASOGA 0 VRAI 10% 14% 53% 110%

LOKANDU 0 1 8% 10% 100% 100%

Sous résultat 1Réhabilitation et construction de réseaux

IND 1-1-1 Nombre de captage opérationel Nombre
RVA KASOA 1 1 1,0 53% 1,0 62% 1

88%
1

100% PV de reception provisoire de 
travaux, PV de recption déf initive 
(fin période de garantie), contrôle 

Trimestrielle

BASOKO
0 1

0,3 0,4 1 1
Travaux en réception et réseau mis 
en service en mai

KAILO 1 1 1 1,0 1 1  

BIG FIVE
1 1

0,3 0,5 1 1
Travaux en réception et réseau mis 
en service en mai

KABASOGA
0 1

0,3 0,4 1 1
Travaux en réception et réseau mis 
en service en mai

LOKANDU
0 1

0,3 0,4 1 1
Mis en service depuis novembre 
2021

IND 1-1-2 Nombre de station de pompage 
opérationnelle

Nombre
RVA KASOA 0 0 0,0 10% 0

15%
0

60%
0

100% PV de reception provisoire de 
travaux, PV de recption déf initive 
(fin période de garantie), contrôle 

Trimestrielle

BASOKO
à réhabiliter/construire 1

0,1 0,2 1 1
Travaux en réception et mis en 
service du réseau en mai

KAILO 1 0 0,0 0,0 0 0 0

BIG FIVE
à construire 1

0,1 0,2 1 1
Travaux en réception et mis en 
service du réseau en mai

Indicateur abandonné car dif f icilement mesurable, peu f iable. La charge de corvée d'eau comprend l'eau pour tout usage. Une mesure au niveau du point d'eau ne concernera que l'eau potable (en moyenne  20% de l'eau consommée / à vérif ier par province). Le périmètre de la zone de couverture a 
été déterminé en f ixant un rayon d'action de 250  mètres autour de chaque points d'eau af in que la population ait un accès facilité. Lorsque l'ensemble des points d'eau d'une zone de couverture sera fonctionnel alors implicitement la corvée d'eau en terme de temps sera réduite (améliorée).

VALEUR DE L'ANNE 
2020

VALEUR DE L'ANNE 2021VALEUR DE L'ANNEE 
2019

Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri urbaines de Kindu sont 
améliorées grâce à un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement

Consolidation et construction des systèmes d’eau potable dans la province du Maniema 
réalisés selon les règles de l’art et avec les technologies appropriées

L’accès durable à l’eau potable est garanti et les comportements en matière d’hygiène sont 
améliorés dans les Cités de Kaïlo & de Lokandu en Territoire de Kaïlo et dans les Quartiers 
périphériques de la Ville de Kindu pendant que les mécanismes sont mis en place pour 
répliquer les expériences.

Nombre de réseaux à 
construire pour une population 
totale de 67 462 bénéficiaires 
directs

Nombre de réseaux à 
réhabiliter pour une population 
totale de 41 394 bénéficiaires 
directs

PV de reception provisoire de 
travaux, PV de recption déf initive 

(f in oériode de garantie)

PV de reception provisoire de 
travaux, PV de reception définitive 
(fin de période de garantie)

VALEUR DE L'ANNE 2022

l / jour / 
pers

Nombre
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KABASOGA
à construire 1

0,1 0,2 1 1
Travaux en réception et mis en 
service du réseau en mai

LOKANDU 0 0 0,0 0,0 0 0 0

IND 1-1-3 Linéaire à poser de réseau 
opérationnel (distribution et 
refoulement)

Nombre
RVA KASOA 2285 3045 3045 6% 3045 6% 3045

56%
3045

100% Réhabilitation et extension distributionPV de reception travaux Trimestrielle

BASOKO 6518 6700 0 0 6700 6700 Adduction & refoulement

KAILO 7211 0 NA NA NA NA
BIG FIVE 0 23823 0 0 6348 23823
KABASOGA 0 6552 0 0 6552 6552
LOKANDU 0 8538 0 0 8538 8538

IND 1-1-4 Nombre de borne forntaine 
fonctionnelle

Nombre
RVA KASOA 11 12 14 25% 14 25% 14

29%
14

106% Réhabilitation extension de 2 
nouvelles BF

Contrôle de terrain, PV reception 
travaux

Trimestrielle

BASOKO
0 25

0 0 2 28
3 BF construites & opérationnelles 
en plus de 25 réhabilitées

KAILO 11 17
17 17 17 17

Réhabilitation de 17 BF

BIG FIVE 0 55 0 0 0 55 55 BF excécutés

KABASOGA 0 10 0 0 1 12 12 BF exécutées

LOKANDU 0 7 0 0 7 7 7 exécutées

IND 1-1-5 Nombre de compteur 
fonctionnel aux bornes 
fontaines

RVA KASOA 11 12 14 25% 14 25% 14
29%

14
106% reprise sur les 14 et 52 compeurs 

prépaiment
Contrôle de terrain, PV reception 
travaux

Trimestrielle

BASOKO
25 25

0 0 2 28
les 25 anciennes + 3 nouvlles BF= 
28

KAILO 17 17 17 17 17 17 sur les 17 BF réhabilitées

BIG FIVE 0 55 0 0 0 55 Toutes les BF du réseau

KABASOGA 0 10 0 0 1 12 Toutes les BF du réseau

LOKANDU 0 7 0 0 7 7 Toutes les BF du réseau

RESULTAT 2 35% 46% 52% 65%

Nombre RVA KASOA 1 79% 35% 89% 46% 89% 46% 86% 65%

BASOKO 1 37% 37% 37% 58%

KAILO 1 60% 65% 65% 66%

BIG FIVE 1 33% 38% 38% 59%

KABASOGA 1 0% 16% 16% 51%

LOKANDO 1 0% 28% 28% 72%

Sous résultat 2-1

IND R2-1 Nombre RVA KASOA imcomplet 1 0,76 52% 0,74 62% 0,74 62% 0,74 68% Document juridique

BASOKO imcomplet 1 0,78 0,78 0,78 0,78 statut

KAILO imcomplet 1 0,78 0,78 0,78 0,79 proportion femme dans CA

BIG FIVE imcomplet 1 0,82 0,82 0,82 0,82 Existence convention délégation

KABASOGA Non présent 1 0,00 0,31 0,31 0,48

LOKANDU Non présent 1 0,00 0,31 0,31 0,48

IND 2-1-1 OUI / 
NON RVA KASOA Disponible OUI 1 67% 1,0

83%
1

83%
1

100% 0 Document juridique Trimestrielle au cas ou elle 
serait retirée

BASOKO Disponible OUI 1 1,0 1 1 0
KAILO Disponible OUI 1 1,0 1 1 0
BIG FIVE 0 OUI 1 1,0 1 1 0

KABASOGA
0 OUI

0 0,5 1 1
Autorisation de fonctionnement 
obtenu depuis le 26 janvier

LOKANDU
0 OUI

0 0,5 1 1
Autorisation de fonctionnement 
obtenu depuis le 26 janvier

IND 2-1-2 Proportion des femmes dans le 
CA de l'ASUREP 

RVA KASOA ?/5 au moins 25 % 29% 67% 22% 83% 22% 83% 22% 83%
Statut et PV de réunion AG Trimestrielle

BASOKO 0 au moins 25 % 33% 33% 33% 33%

KAILO ?/9 au moins 25 % 33% 33% 33% 33%

BIG FIVE ?/23 au moins 25 % 45% 45% 45% 45%

KABASOGA 0 au moins 25 % 0% 44% 44% 44%

LOKANDU 0 au moins 25 % 0% 43% 43% 43%

L'ASUREP est 
opérationnelle

Accompagner les ASUREP dans les démarches d'enregistrement et de constitution

IND R2

La gestion commutaire est améliorée au travers de la consolidation et de l’appui à la 
constitution d’ASUREP

Les statuts des ASUREP sont 
disponibles et notariés avec 
l'autorisation de 
fonctionnement

Accompagner les ASUREP 
dans les démarches 
d'enregistrement et de 
constitution

Pourcent
age

Nombre
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IND 2-1-3 OUI / 
NON

RVA KASOA NON OUI 1 67% 1
67%

1
67%

1
67% Convention signée Trimestrielle

BASOKO NON OUI 1 1 1 1
KAILO NON OUI 1 1 1 1
BIG FIVE NON OUI 1 1 1 1

KABASOGA
NON OUI

0 0 0 0
ASUREP installée en Q3 2020, 
démarches en cours DSPE, Arrêté 
prov. & F92 obtenus

LOKANDU
NON OUI

0 0 0 0
ASUREP installée en Q3 2020, 
démarches en cours DSPE, Arrêté 
prov. & F92 obtenus

Sous résultat 2-2Renforcer les capacités des ASUREP avec un accompagnement 35% 52% 52% 83%

IND R2-2 RVA KASOA Non disponible 100% 84% 35% 100% 52% 100% 52% 100% 83% rapport Asurep Trimestrielle

BASOKO Non disponible 100% 33% 33% 33% 67% compte exploitation Asurep

KAILO Non disponible 100% 77% 95% 95% 91%

BIG FIVE Non disponible 100% 17% 33% 33% 67%

KABASOGA Non disponible 100% 0% 17% 17% 69%

LOKANDO Non disponible 100% 0% 33% 33% 101%

IND 2-2-1 RVA KASOA Non disponible 345
350 33% 350 33% 350 38% 340 78%

Interruption de fourniture lors du 
nettoyage du réservoir et quelques 
rares pannes, notamment en avril 

Rapport ASUREP, enquête auprès 
de la population

Trimestrielle

BASOKO Non disponible 310
0 0 0 180

Travaux en réception et mis en 
service f in mai

KAILO Non disponible 310
280 290 300 250

Panne survenue sur la pompe 
d'injection du générateur depuis f in 
février et reprise de pompage fin BIG FIVE Non disponible 310

0 0 0 180
Travaux en réception et mis en 
service f in mai

KABASOGA Non disponible 310
0 0 0 194

Vente du service de l'eau depuis le 
16 mai

LOKANDU Non disponible 345
0 0 80 360

Mis en service depuis le 10 octobre 
2021

IND 2-2-2 Nombre d'assemblées 
générales tenues annuellement 
et PV disponible

RVA KASOA 0 2 1 42% 2 92% 2 100% 2 100%
ASUREP reconstitueé en 2019 PV de réunion Trimestrielle

BASOKO
0 2

2 2 2 2
ASUREP reconstitueé en 2019

KAILO 0 2 1 2 2 2 ASUREP reconstitueé en 2019

BIG FIVE
Non applicable 2

1 2 2 2
ASUREP reconstitueé en 2019

KABASOGA
Non applicable 2

0 1 2 2
ASUREP installée en Q3 2020

LOKANDU
Non applicable 2

0 2 2 2
ASUREP installée en Q3 2020 

IND 2-2-3 Compte d'exploitation tenu OUI / 
NON

RVA KASOA OUI 12
12

33%
12

33%
12

36%
12

75% Valeur extrapolée pour toute 
l'année

Compte d'exploitation Trimestrielle

BASOKO OUI 12
0 0 0 6

Mis en service mai 2022, 
extrapolation fin année

KAILO NON 12
12 12 12 12

Valeur extrapolée pour toute 
l'année

BIG FIVE AEP pas en service 12
0 0 0 6

Mis en service mai 2022, 
extrapolation fin année

KABASOGA AEP pas en service 12
0 0 0 6

Mis en service mai 2022, 
extrapolation fin année

LOKANDU AEP pas en service 12
0 0 2 12

Valeur extrapolée pour toute 
l'année

Sous résultat 2-3Renforcer les capacités des ASUREP avec un accompagnement 17% 23% 43% 46%

IND R2-3 Nombre RVA KASOA Non disponible 100% 78% 17% 92% 23% 99% 43% 85% 46% rapport Asurep Trimestrielle

BASOKO
Non disponible

100% 0% 0% 20% 29%
compte exploitation Asurep

KAILO
Non disponible

100% 26% 23% 29% 29%

BIG FIVE
Non disponible

100% 0% 0% 20% 29%

KABASOGA
Non disponible

100% 0% 0% 20% 37%

LOKANDU Non disponible 100% 0% 20% 69% 65%

Renforcer les capacités des 
ASUREP avec un 
accompagnement 

Renforcer les capacités des 
ASUREP avec un 
accompagnement 

Existence d'une convention 
DSPE entre ASUREP et la 
commune

Nombre 
de 

Jour/an

Nombre / 
an

Nombre

Une distribution en eau 
annuelle sans longue période 
d'arrêt est assurée
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IND 2-3-1 Volume production m3/an RVA KASOA 44150 48499 26352 6% 78840 16% 81994 25% 96996 64% Cahier de vente ASUREP Trimestrielle

BASOKO 0 106269 0 0 0 47712

KAILO 252288 41647 5766 2960 8765 9534

BIG FIVE AEP pas en service 267324 0 0 0 114168

KABASOGA AEP pas en service 26453 0 0 0 22152

LOKANDU AEP pas en service 26330 0 0 38080 39231

IND 2-3-2 Volume distribué m3/an RVA KASOA NA 35262 12265 5% 34349 10% 44628 19% 44627 18% Compteur sortie de réservoir Trimestrielle

BASOKO NA 77266 0 0 0 0

KAILO NA 30281 4740 2833 6661 7017

BIG FIVE AEP pas en service 194366 0 0 0 0

KABASOGA AEP pas en service 19234 0 0 0 0

LOKANDU AEP pas en service 19144 0 0 19040 15003

IND 2-3-3 Rendement réseau %
RVA KASOA non connue 75% 89% 76% 51% 54% 50%

54%
54%

71% Compteur réservoir et relevé 
compteur aux points de 
distribution, cahier de vente

Trimestrielle

BASOKO AEP pas en service 75% 0% 0% 0% 0%

KAILO
non connue 75%

64% 57% 57% 88%

BIG FIVE AEP pas en service 75% 0% 0% 0% 0%

KABASOGA AEP pas en service 75% 0% 0% 0% 0%

LOKANDO AEP pas en service 75% 0% 0% NA NA

IND 2-3-4 Taux de renouvellement 
équipements

en %
RVA KASOA 0,004 10% 23% 38% 7% 8% 18%

39%
26%

0% Cahier de vente et relevé 
compteur

Trimestrielle

BASOKO 0,025 20% 0% 0% 0% 0%

KAILO 0 20% 13% 0% 0% 4%

BIG FIVE AEP pas en service 20% 0% 0% 0% 0%

KABASOGA AEP pas en service 20% 0% 0% 0% 0%

LOKANDU AEP pas en service 5% 0% 0% 0% 6%

IND 2-3-5 Nombre de contrôles de la 
qualité bactériologique de l'eau 
réalisé

Nombre
RVA KASOA 0 24 12 17% 12 25% 12 50% 12 50%

Résultat d'analyses Trimestrielle

BASOKO 0 24 0 0 12 12

KAILO 0 24 12 12 12 12
BIG FIVE 0 24 0 0 12 12
KABASOGA 0 24 0 0 12 12

LOKANDU 0 24
0 12 12 12

RESULTAT 3 Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont améliorées 14% 100% 100% 100%

IND R3 % RVA KASOA Non présent 100% 33% 14% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trimestrielle

BASOKO Non présent 100% 0% 100% 100% 100%
KAILO Non présent 100% 50% 100% 100% 100% Rapprt , enquêtes auprès des concernés, 

BIG FIVE Non présent 100% 0% 100% 100% 100%
KABASOGA Non présent 100% 0% 100% 100% 100%
LOKANDU Non présent 100% 0% 100% 100% 100%

IND 3-2-1 Existence et synergie avec un 
comité d'hygiène présent dans 
le périmetre du réseau

OUI / 
NON RVA KASOA NON OUI 0 0% 1

100%
1

100%
1

100% Rapport, enquête auprès des 
concernés

Trimestrielle

BASOKO NON OUI 0 1 1 1
KAILO NON OUI 0 1 1 1
BIG FIVE NON OUI 0 1 1 1
KABASOGA NON OUI 0 1 1 1
LOKANDU NON OUI 0 1 1 1

IND 3-2-2
RVA KASOA inconnue 0

0%

34

431

5

225

0

152 Données co llectées sur la diarrhée simple 
par le projet (2022 sur 4 mois, extrapo lé)

Annuelle

BASOKO inconnue 0 99 47 32
Données co llectées sur la diarrhée simple 
par le projet (2022 sur 4 mois, extrapo lé)

KAILO inconnue 0 38 26 0
Données co llectées sur la diarrhée simple 
par le projet (2022 sur 4 mois, extrapo lé)

BIG FIVE inconnue 0 154 71 72
Données co llectées sur la diarrhée simple 
par le projet (2022 sur 4 mois, extrapo lé)

KABASOGA inconnue 0 35 28 36
Données co llectées sur la diarrhée simple 
par le projet (2022 sur 4 mois, extrapo lé)

LOKANDU inconnue 0 71 48 12
Données co llectées sur la diarrhée simple 
par le projet (2022 sur 4 mois, extrapo lé)

IND 3-2-3 Nombre
RVA KASOA Non existant 1 1 33% 1

100%
1

100%
1

100% Rapport Uw aki (subside) Trimestrielle

BASOKO Non existant 1 0 1 1 1
KAILO Non existant 1 1 1 1 1
BIG FIVE Non existant 1 0 1 1 1
KABASOGA Non existant 1 0 1 1 1
LOKANDU Non existant 1 0 1 1 1

Diminution du nombre 
de cas annuellement

Cet indicateur est tributaire de 
l'atteinte des sous-résultats 

Rapport épidémiologique suivi par 
le projet

Nombre de cas de maladies 
hydriques (cholera, f ièvre 
typhoïde, diarrhée simple)

Nombre 
de cas 
sur 
l'année

Campagne de sensibilisation à 
l'hygiène et santé réalisée

Les pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement 
sont améliorées

Indicateur suivi mais non pris en compte 
dans le caclul du résultat global
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IND 3-2-4 Les équipements liés à 
l’assainissement et à l'hygiène 
individuelle sont réalisés 

OUI / 
NON

RVA KASOA 0 2 0 0% 2 100% 2 100% 2 100%

Contrôle d'un type d'équipements, 
rapport Uw aki

Trimestrielle

BASOKO 0 2 0 2 2 2
KAILO 0 2 0 2 2 2
BIG FIVE 0 2 0 2 2 2
KABASOGA 0 2 0 2 2 2
LOKANDU 0 2 0 2 2 2

RESULTAT 4 100% 100% 100% 100%

IND R4 Les leçons pertinentes des 
expériences de maîtrise 
d’ouvrages et de gestion 
communautaire sont 
capitalisées et disséminées

%

Projet projet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IND 4-1 Nombre de notes de 
capitalisation

Nombre Projet 0 100%

100% 100% 100% 100%

au moins 1/an (La note 2 est en 
cours de rédaction)

impression brochures, publication 
video

Trimestrielle

IND 4-2 Nombre de réunions, ateliers 
et/ou visites d’échange de 
capitalisation  

Nombre projet 0 100%

100% 100% 100% 100%

au moins 1/an (Atelier sur la 
reconstitution de l'Inter ASUREP) 

PV de réunion, documents lié à la 
préparation des ateliers

Annuelle

Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d’ouvrages et de gestion 
com munautaire sont capitalisées et disséminées
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10.5 Matrice de monitoring Risques et problèmes  
L’analyse des risques de l’intervention est enregistrée dans Pilot. Le rapport de résultats d’intervention reprend l’extrait de Pilot (gestion 
des risques). 

L’allonge budgétaire a résolu les questions d’insuffisance budgétaire. L’accompagnement des ASUREP a été effectif dans toutes les zones 
d’interventions. Le délai d’exécution du projet est à la limite de la date d’expiration de la Convention spécifique. 

Gestion des risques 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  Période d'identification Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

Le budget réel des travaux pourrait dépasser le budget estimé. 13/12/2018 OPS Moyen Haute Haute 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Suivi rapproché avec les études en phase de finalisation par 
le Bureau d'études VSI Afrique dont les estimations 
financières sont au-delà de notre budget, d'où le risque d'un 
DAO avec des lots à tranches fermes et conditionnelles, qui 
pourront déboucher à certaines modifications budgétaires 
internes si nécessaire et peut être à l'abandon de certains 
travaux pour insuffisance budgétaire 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

31/03/2020 

Avec l'allonge budgétaire, les tranches fermes et 
presque toutes les conditionnelles du DAO 
RDC1620111/06 & RDC1418811/08 ont été 
attribuées, à l'exception de celle relative à la 
construction du bâtiment de gestion de l'ASUREP 
de Lokando. Les contrats y relatifs ont été signés le 
20 mars 2020 par deux firmes DEMATCO (Lot 1 
& 2) et COREREBA (Lot 3) 

Accompli 
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Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  Période d'identification Catégorie de risque Probabilité  Impact potentiel Total 

Le délai d'exécution du projet est à la limite de la date 
d'expiration de la Convention spécifique 

13/12/2018 OPS Moyen Moyen Moyen 

 

 
Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

S'assurer que tous les marchés importants sont bien lancés 
dans le délai et faire un suivi pour le respect strict du 
timing d'exécution 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

30/06/2022 

Certes, les retards ont été enregistrés sur l'exécution de 
marchés importants suite au contexte Covid-19 et aux 
contraintes d'ordre logistique dû à l'enclavement du 
Maniema, mais la situation a été sous contrôle, car les 
travaux de la firme COREREBA ont été complètement 
réceptionnés provisoirement à mi-novembre 2021, idem 
pour les 3 réseaux (Basoko, Kabasoga & Big five) de 
Dematco en mi-mai 2022, donc bien avant l'expiration de 
la CS 

Accompli 

Bien suivre les planifications des entreprises 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

30/06/2022 
Suivi instauré hebdomadairement et tous les travaux de 
mise en œuvre des réseaux d'eau potable du Maniema 
terminés et réceptionnés provisoirement mi-mai 2022 

Accompli 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  
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Description du risque  Période d'identification Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

Instabilité politique entravant l’approvisionnement, voire 
l’exécution du Projet 

13/12/2018 OPS Moyen Moyen Moyen 

 

 
Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Suspension momentanée du projet jusqu’au rétablissement 
de l’ordre public ou de bonnes conditions de travail. 

DEGERNIER 

                                                    
Philippe 

N/A 
Pas de situation d'insécurité enregistrée dans la province 
du Maniema susceptible d'handicaper la mise en œuvre 
du projet jusqu'à sa clôture 

Accompli 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  Période d'identification Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

Les ASUREP " rentables " sont convoitées par des 
autorités locales 

13/12/2018 DEV Moyen Haute Haute 

 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 
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Demander une intervention des autorités provinciales 
pour régler ces questions 

Faire respecter les clauses du Cahier des charges 
annexé à la Convention de délégation signée depuis 
le 13 juillet 2019 entre les ASUREP et les ETD 
(Communes & Chefferie) et avalisée par SEM le 
Gouverneur 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 
Aucun risque de ce genre observé jusqu'à la clôture du 
projet 

Accompli 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  Période d'identification Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

Implication faible des autorités locales et 
provinciales 

13/12/2018 DEV Moyen Haute Haute 

 

 
Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Négociation, plaidoyer et informer la 
Coordination/COPIL 

La Convention relative à la DSPE signée entre les 
ASUREP et les ETD/Communes, définit 
clairement les obligations & les devoirs de 
chaque partie 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

30/06/2022 

Les autorités provinciales & communales répondent 
timidement de leur engagement repris dans la 
Convention spécifique et jouer très peu leur rôle 
d'Etat propriétaire surtout dans le cadre de la 
protection des zones de captages des sources vis-à-
vis des constructions anarchiques et pour les divers 
dossiers fonciers se trouvant au niveau du Tribunal 
de Grande Instance de Kindu 

En cours 

 

Identification des risques  Analyse des risques  
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Description du risque  
Période  

D’identification 
Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

La maintenance des installations n'est pas assurée après la 
mise en service 

13/12/2018 DEV Moyen Haute Haute 

 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Données à évaluer à chaque réunion de la Coordination 

Mise en place de mécanisme de stratégie de sortie de 
l'appui 

Le projet a opté pour un choix technique du solaire, 
justement pour limiter le risque n° 1 de la maintenance 
des groupes thermiques 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

29/06/2022 

Tous les mécanismes sont mis en place par le projet 
pour garantir la durabilité, avec entre autre le 
pompage solaire totalement réalisé sur 4 réseaux 
avec générateur en back up et les 2 autres 
adductions sont en gravitaire, la reconstitution de 
l'Inter ASUREP Maniema avec deux techniciens 
transversaux en charge de la maintenance des 
équipements électromécaniques (RSI, pompes, 
champs photovoltaïques, , …) et le démarrage de la 
stratégie de sortie pour l'accompagnement des 
bénéficiaires d'une année (2023) 

En cours 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  
Période 

d'identification 
Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

La gestion par les autorités avec des mesures sans capacité à 
les assumer, des communiqués mal explicités pouvant nuire, 
notamment la campagne de la gratuité d'eau pendant 
certaines épidémies : choléra, covid-19, ... 

05/05/2020 JUR Moyen Haute Haute 
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Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Sensibiliser les autorités à des concertations ou dialogues 
préalables pour la prise en charge en amont des frais 
d'exploitation et de maintenance du système AEP 
pendant la période de la gratuité, cela éviterait de mal 
entendu ou des désagréments de part et d'autre 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 

Il faudrait qu'on évite le cas survenu au ProgEau 
Mjm avec l'incarcération des Fontainiers pour refus 
de servir gratuitement de l'eau à la population alors 
qu'aucun accord n'a été sollicité en amont 

Accompli 

 

 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  
Période 

d'identification 
Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

Risque d'enregistrer un retard dans l'exécution des 
travaux contractuels suite à la présente pandémie Covid-
19 avec la fermeture du pays aux mouvements de 
personnes et facilitation de transport des équipements 
lors de leur acheminement sur sites 

30/03/2020 OPS Moyen Haute Haute 

 

 
Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Recommander aux entreprises d'actualiser & adapter leur 
chronogramme en planifiant les activités réalisables 
pendant la période telles que les études de 
dimensionnement des ouvrages, l'élaboration des plans 
d’exécution, procéder aux commandes et achats divers, ... 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

30/06/2022 

Une durée supplémentaire a été accordée aux 2 firmes 
(COREREBA jusqu'au 30 octobre 2021 & 
DEMATCO au 30 avril 2022) considérant d’une part, 
le contexte Covid-19 sur les importations effectuées 
depuis 2020 ayant entravé les embarquements des 
marchandises au départ des fournisseurs et d’autre 

Accompli 
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, tout en apprêtant un plan de sortie une fois la situation 
rétablie 

part, et surtout, l’accès difficile à la province du 
Maniema rendant totalement improbable toute 
planification. Travaux réceptionnés avant l'expiration 
de ces délais supplémentaires 

 
 

Identification des risques  Analyse des risques  

Description du risque  
Période 

d'identification 
Catégorie de risque  Probabilité  Impact potentiel Total 

Les entreprises en charge des marchés de construction 
d'ouvrages hydrauliques sont poussées vers la faillite 
en raison de la paralysie de leurs activités et ce 
malgré, les jalons & les avances déjà payés 

01/07/2020 OPS Moyen Haute Haute 

 

 

Traitement des risques  Suivi des risques  

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Les avances décaissées ont toutes de garanties 
bancaires et les jalons sont payés après 
acceptation de la mise en œuvre, ces jalons sont 
donc constitués de manière sécuritaire 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 
Pas de faillite enregistrée dans le chef des entreprises 
jusqu'à la clôture du projet 

Accompli 
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Gestion des problèmes 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Les parcelles ou terrains sur lesquels devront être érigés les ouvrages ne sont pas 
rendus disponibles à temps 

13/12/2017 DEV Haute 

 

 
Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Sensibiliser les autorités provinciales, urbaines et 
locales, ainsi que les bénéficiaires à travers des contacts 
directs et les réunions du COPIL 

MASAKA 

                                                    
Roger 

30/06/2022 

Tous les terrains nécessaires à l'érection des ouvrages 
ont été mis à disposition, reste à les sécuriser et aussi, il 
subsiste encore quelques dossiers pour lesquels Enabel 
continue à être tracassé même en Justice : cas de 
l'Assignation devant le TGI de Kindu pour la cause 
sous RC 7974 en cours 

Accompli 

 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Les problèmes liés à l’enclavement du Maniema sur les marchés publics ne sont pas 
correctement identifiés par la cellule marchés publics 

13/12/2017 OPS Moyen 
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Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Le Projet / Coordination sensibilisera le Centre des 
Services MP & Log/Enabel a cette problématique et 
veillera à ce qu’elle soit correctement prise en 
compte/Anticiper la planification 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 
Information donnée à la Cellule MP & L/RR Enabel 
avant la publication du DAO RDC1620111/06 et 
RDC1418811/08 

Accompli 

Le DAO a été attribué avec des entreprises ayant 
connaissances des zones d'interventions 

N/A N/A 

Il y a lieu de mentionner le retard de plus de 8 mois 
enregistré par la SNCC pour l'acheminement des 
conduites & accessoires de plomberie de la firme 
DEMATCO de Kalemie à Kindu en lieu et place de 2 
semaines 

Accompli 

 

 
 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

-DAO adapté ; NDUNGO VIRAYI N/A Accompli 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Problème de devoir recourir aux entreprises locales (coûts surestimés, manque de 
compétences des entreprises…) 

13/12/2017 OPS Moyen 
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-Suivi rapproché par DPO et BE ;                                    

-Réalisation des travaux en régie si nécessaire 

                                                    
Elombe 

Marchés de construction des réseaux d'eau potable du 
Maniema attribué depuis le premier trimestre 2020, ont 
été finalisés mi-mai 2022 

Pour la qualité des travaux et le respect des délais, le 
projet a bénéficié de la prestation du Bureau d'études 
GAUFF 

 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Rareté des produits pétroliers et manufacturés, des matériaux (conduites, ciment, 
fer à béton etc…) 

13/12/2017 OPS Haute 

 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Gérer le stockage et anticiper les marchés 

Établir un calendrier réaliste tenant compte de 
l’enclavement du Maniema 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 

Cette problématique d'enclavement du Maniema a 
fortement handicapé les plannings d'exécution qui ont 
enregistré des retards, notamment avec le cas 
d'importation des conduites & accessoires de plomberie 
entre Kalemie et Kindu par voie ferrée/SNCC, planifié 
pour seulement 2 semaines, le transport a pris plus de 8 
mois. Hormis ce cas, on a noté la fluctuation du ciment 
qui s'est finalement stabilisé autour de 35 USD/sac de 50 
kg 

Accompli 
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Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Difficulté pour trouver des ressources humaines nationales 13/12/2017 OPS Moyen 

 

 
Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Flexibilité sur les mécanismes de recrutement (profil 
orienté sur des compétences acquises par expérience) 

Appui de la coordination nationale, permettant la 
continuité en cas d’absence du Chef de projet 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

31/07/2019 
Recrutement du personnel bien effectué sous 
l'encadrement des RH/Enabel et de la coordination 

Accompli 

 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

L’ offre de service (distribution à la BF, horaire d’ouverture, mode de paiement, 
gestion communautaire…) ne répond pas à la demande des usagers 

13/12/2017 DEV Moyen 

 
 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 
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Accompagnement et renforcement des ASUREP dans la 
gestion 

Analyse des rendements des réseaux afin de les améliorer 
ou les optimaliser 

NDUNGO VIRAYI 

                                                    
Elombe 

26/06/2022 

Dans le cadre de suivi/encadrement des bénéficiaires à 
travers les ASUREP opérationnelles dans la gestion 
technique & financière des réseaux. En plus, une 
stratégie de sortie est démarrée pour l'accompagnement 
des ASUREP & Inter ASUREP pour une période d'une 
année 

Accompli 

Délimitation et sécurisation des zones de captage contre 
la pression des activités humaines avec le concours des 
autorités provinciales 

MASAKA 
                                                    
Roger 

30/06/2022 

-Bornage et mesurage des périmètres de tous les 
terrains où sont construits les ouvrages hydrauliques, 
plus 17 contrats de location obtenus des services 
techniques de Cadastre & Titres Immobiliers en 
faveurs des ETD propriétaires. Reste la résolution par 
le pouvoir public des litiges fonciers liés à 2 terrains 
localisés dans la ville de Kindu sur lesquels sont 
construites les stations de pompage de Basoko & de 
Kabasoga 

Accompli 

 

 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

La qualité des infrastructures réalisées est mauvaise 13/12/2017 OPS Haute 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Rigueur dans le suivi et contrôle des travaux par l'équipe 
du Projet et par la mission de contrôle GAUFF dont la 
signature du contrat est intervenue le 23 mai dernier 

NDUNGO VIRAYI 

                                                    
Elombe 

30/06/2022 
Le Bureau GAUFF et l'équipe technique Enabel, ont 
assuré ensemble le suivi & le contrôle de la qualité des 
travaux réalisés, dont celle-ci est jugée bonne 

Accompli 
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Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Manque de temps pour accompagner les ASUREP. L’accompagnement des ASUREP 
n’est effectif que lorsque les réseaux fonctionnent et que les travaux sont terminés 

13/12/2017 OPS Moyen 

 
Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Respect des délais contractuels 

S’assurer d’une planification prenant en compte 
l’accompagnement des ASUREP 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

30/06/2022 

Avec l'allonge budgétaire, le COPIL a accepté la 
prolongation des contrats d'équipes de projets non 
seulement pour l'exécution des travaux, mais également 
pour l'accompagnement des 
bénéficiaires/ASUREP/Inter ASUREP  

Pour pallier à l'insuffisance de temps 
d'accompagnement des bénéficiaires observée, la 
stratégie de sortie est à actuellement mise en œuvre 
après la clôture du projet pour une durée d'une année 

Accompli 

 

 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Problème de voir des clivages politiques ou ethniques interférer dans la gestion 
communautaire 

13/12/2017 DEV Haute 
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Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Susciter des médiations 

NDUNGO VIRAYI 

                                                    
Elombe 

N/A 
Pas de clivage ethnique ou politique observé dans la 
gestion communautaire des réseaux jusqu'à la clôture du 
projet 

Accompli 

 

 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Problème d’insuffisance budgétaire suite aux variations du taux de change Euro-
Dollar américain 

13/12/2017 FIN Faible 

 

 
Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Passer les marchés en Euros. 

Utilisation de la réserve budgétaire 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 
Tous les contrats signés des marchés importants sont en 
Euros et sont présentement clôturés 

Accompli 

 



 

Rapport final ProgEAU Maniema, 2022 

 

    

80

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Les utilisateurs refusent de payer pour l'eau en milieu urbain 13/12/2017 DEV Moyen 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Sensibilisation des usagers, médiation et implication 
des autorités 

Choix technique pour ce qui est des équipements de 
production pour les réseaux à construire 

NDUNGO VIRAYI 

                                                    
Elombe 

N/A 

A défaut d'être gravitaire, les réseaux construits sont 
équipés de système photovoltaïque pour la production 
électrique qui a permis de jouer sur le prix de revient du 
service de l'eau et ainsi, aucun refus de paiement du 
service de l'eau par les bénéficiaires en milieu urbain n'a 
été enregistré jusqu'à la clôture du projet. 

Accompli 

 
 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Les utilisateurs refusent de payer pour l'eau en milieu rural 13/12/2017 DEV Haute 

 
 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 
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Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Sensibilisation des usagers, médiation et implication 
des autorités 

Privilégier les systèmes gravitaires simples et robustes, 
prévoir une caisse de dépôt pour anticiper d'éventuels 
travaux 

MESU 
KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 

Le PROGEAU a construit un système d'adduction 
gravitaire pour le réseau de Lokando qui approvisionne 
depuis octobre 2021 le camp militaire FARDC et la 
cité environnante, bien entendu il s'agit d'un milieu 
rural du territoire de Kailo. L'approche ASUREP mode 
rural est en démarrage pour une auto prise en charge 
des ménages identifiés autour de chaque BF 

Accompli 

Basculer le système AEP de Kailo fonctionnant encore 
sous énergie thermique vers le photovoltaïque par un 
Avenant prévu sur RDC1418811-08 (Fourniture 
pompage solaire au réseau de Kailo) 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

30/06/2022 

Les travaux de l'Avenant n° 01 Lot 2 au compte de la 
firme DEMATCO RDC1418811/08 pour un montant 
de 80184,17 € ont été finalisés et aujourd'hui, le 
pompage par énergie photovoltaïque est opérationnel à 
Kailo depuis fin mars 2022 et le coût du service de 
l'eau revu à la baisse 

Accompli 

 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Les écoles, les centres de santé, les établissements publics ou les usagers 
possédant un branchement privé refusent de payer pour le service de l'eau 

13/12/2017 DEV Moyen 

 
 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

-Activités de sensibilisation, contractualisation avec 
cautionnement, imposer le paiement et procéder à la 
coupure si nécessaire 

NDUNGO 
VIRAYI 

N/A 
Problème résolu avec la mise en place des compteurs à 
prépaiement dans le cadre du contrat avec la firme 
CITY TAPS pour les abonnements privés ou 

Accompli 
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-Application de mobile money pour le paiement du 
service de l'Eau à la BF comme aux branchements 
privés (BP) 

                                   
Elombe 

domiciliaires. Suppression du service de recouvrement 
des factures, on ne peut consommer que ce qui est payé 

 
 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Les appels d’offres sont infructueux 13/12/2017 OPS Faible 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Les appels d’offres ont été effectués et deux entreprises 
sont attribués, celle ayant la plus grande part des 
travaux est de compétences reconnues et l'autre a eu de 
bonne expérience sur des travaux similaires avec l'AFD 
et connait la zone d'intervention 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

N/A 

Les offres ont été réceptionnées le 21/10 dans le cadre de 
l'unique grand DAO RDC1620111/06 & 
RDC1418811/08, attribués en mars 2020 et travaux 
réceptionnés provisoirement pour le lot 3 mi-décembre 
2021 et les lots 2 & 3 fin mai 2022. 

Accompli 

 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Décision de restriction budgétaires concernant l'ensemble des projets de 
l'Agence Belge 

13/12/2017 FIN Moyen 
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Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Limitation des dépenses non indispensables, 
décalage de certaines actions 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

N/A 
Pas de restrictions budgétaires enregistrées jusqu'à la 
clôture du projet 

Accompli 

 
 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Fragilité des structures locales de gestion des points d'eau par rapport à 
l'appréciation initiale 

13/12/2017 OPS Moyen 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Renforcer les capacités des structures de gestion 
d'eau comme ASUREP par des prestataires de 
services professionnels 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 

L'Inter ASUREP Maniema a été reconstituée et son 
personnel de l'UG recruté, celui-ci a pour charge d'e suivre 
et d'accompagner les agents des UG des ASUREP, et par 
moments penser à leur renforcement des capacités. En plus, 
Enabel à travers sa stratégie de sortie après la clôture du 
projet, va continuer sa mission d'encadrement des 
bénéficiaires pendant une année 

Accompli 
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Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Une forte pression sur la ressource en eau est exercée et/ou la 
ressource en eau est insuffisante 

13/12/2018 DEV Haute 

 
 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Rechercher des ressources en eau 
complémentaires 

PROD'HOMME 

                                                    
Jean 

30/06/2022 

De façon générale, les débits d'exploitation pour nos 
différents réseaux ont été atteints, voir même dépassés 
après travaux de consolidation et d'aménagement des zones 
de captages, sauf pour le réseau Kabasoga où la population 
a été surestimée, actuellement elle est 5 à 6 fois plus, d'où 
problème de la ressource. Après une année de 
fonctionnement du réseau, on va ré évaluer 

Accompli 

 

Identification des problèmes 
Analyse de la 

question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Suspension ou résiliation de la Convention du Service Public de 
l'Eau (CDSPE) par une Commune ou Chefferie 

06/07/2020 OPS Haute 

 
 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 
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Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Vérifier les raisons et proposer une médiation d'abord du projet et 
ensuite celle des autorités provinciales 

MESU KABANGA 

                                                    
Antoine 

N/A 
Pas de suspension ou de résiliation de la CDSPE par une 
ETD du Maniema constatée jusqu'à la clôture du projet 

Accompli 

 

Identification des problèmes Analyse de la 
question  

Description du problème  Période d'identification Catégorie de question  Impact potentiel 

Réhabilitation du réseau de distribution de Basoko 22/03/2020 OPS Haute 

 

Atténuation de l’émission Suivi de l’émission 

Action(s) Resp. Date limite Progression Statut 

Dossier technique pour la rédaction des TDR en vue de 
solliciter un avenant au DAO RDC1418811/08 

NDUNGO VIRAYI 

                                                    
Elombe 

30/06/2022 

Les travaux de l'Avenant N° 01 Lot 1 en faveur de la firme 
DEMATCO RDC1418811/08 pour un montant de 35 925,68 € 
ont été effectués et réceptionnés provisoirement. Présentement, le 
réseau de distribution de Basoko est en service sous pompage 
solaire 

Accompli 
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10.6 Ressources en termes de communication 
 Diffusion des messages, reportages sur les réseaux sociaux Enabel : Facebook, YouTube et 
Twitter  
 Rédaction des 5 notes de capitalisation dont 3 en collaboration  
 Une communication a été basée sur les messages de sensibilisation à l’hygiène afin de prévenir 
la propagation du Covid-19. Ces affiches ont été placardées dans divers lieux d’affluence et dans les 
bureaux des autorités & partenaires, bureaux ASUREP, dispensaires : affiches Covid-19 
 D’autres affiches concernant : paiement mobile, lavage des mains déclinées en langues locales  
 Plusieurs activités ou évènements particuliers ont été publiés sur les réseaux sociaux d’Enabel 
RDC, notamment des visuels accompagnants l’activité paiement mobile 
 
 
Quelques liens de nos réalisations à voir directement sur le site des ASUREP : 
 
 Production de couches lavables pour bébés 
 

 
 
 
 Réception des ouvrages hydrauliques de Lokando 
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 AGO et élective de l'Inter ASUREP MANIEMA 
 

 
                                                 
 Etude d’impact de la production locale de chlore pour le traitement de l’eau potable au 
Maniema – RD Congo, avec la participation de : WATA, Foundation ANTENNA, eawag et Enabel  

Etude démarrée sur terrain en avril 22 par la collecte de données de base dans les sites retenus 
(Réseaux RVA & Big five) conformément aux critères d’évaluation de la qualité de l’eau, à savoir : 
la quantité de chlore résiduel et la présence ou non d’E. coli. Les évaluations réalisées à partir 
d’échantillons d’eau prélevés à différents points de collecte dans les 2 sites choisis : -à la source ; -
au départ de la distribution, - aux BF sélectionnées par l’étude et au niveau des ménages 
sélectionnés par l’étude. En plus, un questionnaire (relatif aux informations sur les habitudes de 
collecte, de consommation et de conservation de l’eau de boisson dans les ménages) a été 
administré aux ménages sélectionnés pour cette phase d’avant chloration et il en a été de même 
pour l’enquête « Post », donc après la mise en service du dispositif de chloration, notamment au 
réseau Big five mi-juin 2022 
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11 Personnel de l'intervention 

Personnel (titre et nom) 
Genre 
(H/F) 

Durée de recrutement 
(dates début et fin) 

Personnel national mis à disposition par le pays partenaire :  
Aucun, NA 

Personnel d’appui, recruté localement par Enabel : 

Antoine MESU/ Chef de projet H 29/04/2012- 30/06/2022 

Elombe NDUNGO VIRAYI / Ingénieur 
hydraulique 

H 17/09/2018- 30/06/2022 

Roger MASAKA / Ingénieur Topographe H 10/09/2018- 30/06/2022 

Thierry NYONZIMA NDABA / Ingénierie 
sociale 

H 01/11/2018- 17/12/2020 

Daddy KISALA/ Comptable vérificateur H 01/09/2018- 20/06/2019 

Valentin KALUME/ Comptable vérificateur H 03/07/2019- 05/12/2019 

Séraphin KILEKWA KILODI/ Comptable 
vérificateur 

H 15/10/2018- 30/06/2022 

David KIKUNI KAMUNDALA / Secrétaire 
caissier 

H 15/06/2020- 03/09/2021 

Bebeto LUFULUABO / Logisticien H 01/11/2018- 30/06/2022 

Noel AONGAKE TAKUMWINI/ Chauffeur H 17/09/2018- 30/06/2022  

Michel BONZA wa BONZA / Chauffeur H 08/07/2019- 30/06/2022 

Personnel d’appui, recruté localement par Enabel : 
Cellule de Coordination Kinshasa 

Timothée MIALA/ Expert SIG H 01/09/2018- 30/11/2022 

Emmanuel BUNKETE/ Contrôleur de Gestion H 05/12/2018- 15/12/2022 

Désiré BATUBENGA/ Chauffeur Logisticien H 03/08/2017- 31/10/2022 

Clémentine LUKUNKU/ Communication F 15/04/2019- 30/11/2022 

Fifi ESALO/ Secrétaire caissière F 07/10/2019- 20/06/2022 

Antoine MESU/ Coordinateur adjoint H 01/07/2022- 15/12/2022 

Personnel international (hors Enabel) : N/A 

Experts internationaux (Enabel) : 
Cellule Coordination Kinshasa 

Fabian PROD'HOMME/ Coordinateur H 01/09/2017- 15/12/2022 
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11.1 Marchés publics 

Numéro du 
marché-Lot Intitulé du marché 

  

Etat 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

Date de 
réception 
des offres 

Date de 
notification 

/ 
information 

Date de 
signature du 

contrat 
Adjudicataire 

 Montant 
attribué  

 Montant(s) 
avenant(s)  

 Montant final 
du marché  Remarques 

RDC1418811-
01 

Réalisation d'une 
étude Baseline 

Clôturé Services 

Procédure 
négociée 

concurrentie
lle 

24-11-2017 14-12-2017 19-01-2018 
Regroupement 

VSI Afrique - 
Antea Group 

               
35.832,00 €  

                       
-   €  

          
35.832,00 €  

Marché à regroupement 
avec RDC1620211 et 
RDC1620111 réparti 
comme suit pour le 
budget : 30 % sur 

RDC1418811; 35 % sur 
RDC1620111 et 35 % 

RDC1620211 

RDC1418811-
02 

Fourniture matériel 
topographique et 

formation 
Clôturé Fournitures 

Procédure 
négociée 

sans 
publicité 

29-11-2017 15-12-2017 15-12-2017 
ALPHA TOPO 

RDC Sarl 
               

42.880,00 €  
                       

-   €  
          

42.880,00 €  

Marché sur les 3 projets, 
mais Maniema a payé le 

gros, presque 80 % 
(33980 €), plus de travaux 

neufs 

RDC1418811-
03 Lot 1 

Travaux de 
réhabilitation des 

bureaux de 
Enabel/ProgEau 

Maniema à Kindu et 
d’installations solaires 

aux bureaux 
Enabel/ProgEau Mbuji 
Mayi et Maniema, RD 

Congo 

Clôturé Travaux 

Procédure 
négociée 

concurrentie
lle 

5-04-2018 20-04-2018 23-05-2018 LA TOUR SARL 
               

25.058,16 €  
                       

-   €  
          

25.058,16 €  

Marché a concerné 2 
projets :  PROGEAU 

Maniema (Lot 1 : 
25058,16 € et Lot 2 poste 

B) et PROGEAU Mbuji 
Mayi (Lot 2 poste A) 

RDC1418811-
03 Lot 2 

Travaux de 
réhabilitation des 

bureaux de 
Enabel/ProgEau 

Maniema à Kindu et 
d’installations solaires 

aux bureaux 
Enabel/ProgEau Mbuji 
Mayi et Maniema, RD 

Congo 

Clôturé Travaux 

Procédure 
négociée 

concurrentie
lle 

5-04-2018 20-04-2018 24-05-2018 IT CONGO                
57.752,22 €  

                       
-   €  

          
57.752,22 €  

Marché à 2 projets :  
PROGEAU Maniema (Lot 
1 et Lot 2 poste B: 29175 

€) et PROGEAU Mbuji 
Mayi (Lot 2 poste A: 28 

577,22 €) 
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RDC1418811-
04 

Etude en charge de la 
production de 

l'APS/APD/Dossier 
d'exécution/DAO pour 

la construction 
d'ouvrages 

hydrauliques & 
fournitures associées 

pour les PROGEAU 
Maniema et Sud Kivu 

Clôturé Services 
Procédure 
négociée 

(PN) 
2-05-2018 5-06-2018 22-06-2018 VSI-Afrique 

               
87.200,00 €  

       
28.240,00 €  

        
115.440,00 €  

Le budget concerne les 2 
projets PROGEAU 

Maniema avec 65 % (56 
680 €) et PROGEAU Sud 

Kivu avec 35 % & 
l'avenant en totalité (58 

760 €) 

RDC1418811-
05 

Services de 
gardiennage des 

bureaux du PROGEAU 
à Kindu, Bukavu et 

Mbuji-Mayi. 

Clôturé au 
30 juin 2022 Services 

Procédure 
négociée 

concurrentie
lle 

16-07-2018 5-10-2018 5-10-2018 
DELTA 

PROTECTION 
               

20.088,00 €  17.577 € 
          

37.665,00 €  

Marché lancé en commun 
avec le PROGEAU Sud 
Kivu et le PROGEAU 

Mbuji-Mayi, repris sur 45 
mois dont 21 d'avenant. 

RDC1418811-
06 

Fourniture et pose 
d'une unité de 

dessalement d'eau 
potable, alimentation 

hybride solaire/ 
groupe électrogène, 

après étude au réseau 
de Basoko à Kindu, 

RDC 

Non attribué Fournitures 

Appel 
d’offres 
ouvert 
(AOO) 

26-09-2018 19-11-2018                                    
-   €  

                       
-   €  

  

Option abandonnée suite 
aux résultats de labo non 

fiables sur l'analyse 
physico chimique de l'eau 

du forage 

RDC1418811-
07 

Service internet pour 
les bureaux du 

PROGEAU à Kindu, 
Bukavu et Mbuji-Mayi 

en RD Congo 

Annulé Services 

Procédure 
négociée 

concurrentie
lle 

14-08-2018                                      
-   €  

                       
-   €  

  

C'est un marché qui relie 
3 projets : PROGEAU 

KinduRDC1418811-07, 
PROGEAU Bukavu 
RDC1620111-05 et 

PROGEAU Mbuji-Mayi 
RDC1620211-05 

RDC1418811-
08 Lot 1 

Travaux de 
construction 
d'ouvrages 

hydrauliques & 
fournitures associées 

pour le ProgEau 
Maniema, RD Congo. 

Réceptionné 
provisoirem

ent le 
03/08/2022 

Travaux 

Appel 
d’offres 

ouvert local 
(AOOL) 

22-10-2019 20-02-2020 20-03-2020 DEMATCO 
             

939.048,38 €  
       

93.111,12 €  
    

1.032.159,50 €    
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RDC1418811-
08 Lot 2 

Travaux de 
construction 
d'ouvrages 

hydrauliques & 
fournitures associées 

pour le ProgEau 
Maniema, RD Congo. 

Réceptionné 
provisoirem

ent le 
03/08/2022 

Travaux 

Appel 
d’offres 

ouvert local 
(AOOL) 

22-10-2019 20-02-2020 20-03-2020 DEMATCO          
1.566.507,53 €  

     
136.381,53 €  

    
1.702.889,06 €  

  

RDC1418811-
08 Lot 3 

Travaux de 
construction 
d'ouvrages 

hydrauliques & 
fournitures associées 

pour le ProgEau 
Maniema, RD Congo. 

Réceptionné 
provisoirem

ent le 
08/12/2021 

Travaux 

Appel 
d’offres 

ouvert local 
(AOOL) 

22-10-2019 20-02-2020 20-03-2020 COREREBA 
             

353.109,00 €  
          

8.593,22 €  
        

361.702,22 €  
  

RDC1418811-
09 

Marché de services 
relatif au contrôle et à 

la surveillance des 
travaux de 

construction 
d'ouvrages 

hydrauliques et 
fournitures associées 

des réseaux d'eau 
potables des provinces 
du Maniema et du Sud 

Kivu, RD Congo 

Clôturé Services 

Procédure 
négociée 

concurrentie
lle 

24-03-2020 11-05-2020 20-05-2020 GAUFF 
             

206.000,00 €  6.550 € 
        

212.550,00 €  

Marché sur 2 projets 
Maniema & Sud Kivu pour 

un montant total de 
256000 € 

(206000/Maniema et 
50000 €/ Sud Kivu)        

RDC1418811-
10 

Fourniture et 
installation du système 

de compteurs 
prépaiements dans les 
Provinces du Maniema 

et du Kasaï Oriental 
/Mbuji-Mayi, RD 

Congo. 

Clôturé Fournitures 

Procédure 
négociée 

sans 
publicité 

15-10-2021 6-12-2021   CITYTAPS SAS 17.063 € 1.235 € 19.298 € 

Marché sur 2 projets 
Maniema & Kasai pour un 
montant total de 34126 € 

(17063 €/ projet)       
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11.2 Subsides 
Un seul subside avec l’ONG UWAKI Maniema 

Montant de 122 169,00 €, convention signée le 23 mars 2020 pour une durée de 22 mois. 
Référence : RDC1418811-AP-003-2019 PROGEAU MANIEMA, subside relatif aux activités de 
promotion de l’hygiène & assainissement dans la province du Maniema 

L’avenant 01 signé le 14 octobre 2021 sur la prolongation de la période de mise en œuvre suite aux 
circonstances du contexte Covid-19 de 60 jours calendrier, soit deux (2) mois. Ainsi, la Convention 
a pris fin le 22 mars 2022. 

Le rapport final a été remis en mai 2022 

 

11.3 Accords spécifiques de coopération 
Aucun accord spécifique de coopération n’a été signé 
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11.4 Équipements 

Type d’équipement du Projet Coût USD/EUR 

  Réel 

1 COFFRE FORT 414,00 USD 

1 FONTAINE D'EAU 250,00 USD 

4 EXTINCTEURS  9 kg  

7 VENTILATEURS 238,00 USD 

2 CYCLOMETRES 220,00 USD  

1 TRONCONNEUSE STIHL 090 AV COMPLETE 1 901 Euro 

2 THERMO FLASH 300,00 USD 

4 GILETS DE SAUVETAGE /TRAVERSEE FLEUVE 200,00 USD 

1 VIDEO PROJETEUR ACCER X113P    600,00 USD 

2 CONES ABRAMS+ACCESSOIRES 5 484 € 

8 TABLES DE BUREAU SIMPLE AVEC CAISSON A 3 TIROIRS FERMES A CLE 1400 USD 

1 TABLE DE BUREAU/3 PIECES AVEC 2 CAISSONS DONT 1 A TROIS TIROIRS ET 1 
FERME A CLE AVEC 2 RAYONS ESPACES DE 0.275 

280,00 USD 

1 TABLE RONDE POUR REUNION 200,00 USD 

6 TABLES SIMPLES  720,00 USD 

3 ARMOIRES A CLASSEURS AVEC LA PARTIE SUPERIEURE OUVERTE AVEC 3 
RAYONS ESPACES DE 0,35 ET L’INFERIEURE FERMEE A CLE AVEC 2 RAYONS 
ESPACES DE 0,275 

450,00 USD 

7 ETAGERES A CLASSEURS OUVERTES A 5 RAYONS DONT 4 ESPACES DE 0,40 ET 
LE DERNIER DE 0,25 

840,00 USD 

7 CHAISES/FAUTEUILS DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS DE TYPE SAFARI 
COULOIR NOIRE, REGLABLE EN HAUTEUR, TOURNANTE, APPROPRIEE AUX SOLS 
SOUPLES 

1750,00 USD 

32 CHAISES GARNIES SIEGE ET DOSSIER POUR VISITEUR  3200,00 USD 

2 CHAISES PLASTIQUES 30,00 USD 

1 ETAGERE EN BOIS DE 2 m x 3,5 m 240,00 USD 

1 ETAGERE EN BOIS DE 2 m x 3 m 200,00 USD 

4 RECIPIENTS EN PLASTIQUES DE 180 LITRES 200,00 USD 

1 PYRANOMETRE 103,00 € 

1 CACHE COFFRE-FORT EN BOIS 45,00 USD 

1 BALANCE 100 Kg 50,00 USD 

6 ORDINATEURS PORTABLES HP PROBOOK 6540,00 € 

1 IMPRIMANTE HP COLOR LASER JET PRO MFP M281fdw 3 123,25 € 

1 IMPRIMANTE HP LASER JET PRO MFP M12w  

1 APPAREIL PHOTO PANASONIC LUMIX           210,13 € 

1 GPS GARMIN MONTANA 680 431,23 € 

1 GPS GARMIN ETREX 197,99 € 

1 GPS DIFFERENTIEL 42880 € 

1 DISQUE DUR EXTERNE DE 1 TERRA TOSHIBA 100,00 USD 
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Type d’équipement du Projet Coût USD/EUR 

  Réel 

2 DISQUES DURS EXTERNES DE 1 TERRA CHACUN TOSHIBA 170,00 USD 

7 ORDINATEURS PORTABLES HP 250G7 POUR ASUREP  

1 THURAYA XT PRO 1100 USD 

1 TOYOTA LAND CRUISER 003 IT 039 35 204,76 € 

1 SUZUKU NEW VITARA GL4*2 BVM 7 920,00 € 

1 MOTO YAMAHA XTZ 003 IT 178 2 846,00 € 

1 MOTO YAMAHA XTZ 003 IT 179 2 846,00 € 
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11.5 Mosaïque de photos du Projet EAU MANIEMA  
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