

NIGER

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE EN OEUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE « Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)»

**NI: 17049/12
N° CTB : NER 03 012 51**

Vu la Convention spécifique dénommée «Convention spécifique entre le Royaume de Belgique et la République du Niger relative au Financement d'Etudes et d'Expertises » conclue entre la Belgique et le Niger en date du 19 mars 2003, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération dénommée « Financement d'Etudes et d'Expertises », signée le 20 juin 2003 entre l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge (CTB), représentée par Monsieur Ludo Poelaert, en sa qualité de Délégué à la Gestion journalière, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'avenant n°1 à la Convention de mise en oeuvre, signé le 14 novembre 2006 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge (CTB), représentée par Monsieur Carl Michiels, en sa qualité de Président du Comité de Direction, ci-après dénommé « l'Avenant n°1 » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006 portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er Objet de l'avenant

- 1.1 Suite à l'échange de lettres des 19 juin et 8 juillet 2008 relatif à la prolongation de 5 ans du « Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE) » ainsi qu'une réalimentation du Fonds à hauteur de deux cent cinquante mille euro, le budget en cogestion de la prestation « Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE) » est augmenté d'un montant de 250.000 EUR.

Article 2 Actualisation du coût, du plan financier et du prix

- 2.1 Les articles 2.1 et 2.2 de la Convention de mise en oeuvre sont remplacés par les articles suivants :

§ 2.1 Prix

Le prix pour la mise en œuvre de la Prestation de coopération est de 1.366.061€ (un million trois cent soixante six mille soixante et un euros).

Les frais de gestion pour la mise en œuvre de la prestation sont incorporés dans les frais de gestion globaux que la CTB reçoit annuellement.

La CTB perçoit également un bénéfice, de 1% des dépenses effectuées et approuvées.

§ 2.2. Composition du prix

Le prix visé à l'art. 2.1 comprend:

- a) Le montant de la prestation de coopération fixé à l'article 2 de la Convention spécifique et modifié par l'échange de lettres des 19 juin et 8 juillet 2008, est ventilé selon les rubriques suivantes :

Rubrique	Montant en EUR (cogestion)
Contribution financière non remboursable - montant initial	1.045.061
Réalimentation du fonds	250.000
TOTAL	1.295.061

- b) les frais spécifiques liés à l'exercice de la coresponsabilité administrative, financière et technique, ventilés selon les rubriques suivantes :

Rubriques	Montants en EUR (régie)
Coût expertise technique externe (60 h- jours)	42.500
Frais directs expertise technique CTB (30 h- jours)	15.000
Frais directs du co-ordonnateur, co- gestionnaire du FEE (75 h-jours)	13.500
TOTAL	71.000

Le planning financier actualisé de la Prestation de coopération est repris à l'annexe 1 du présent avenant.

Toutes les autres dispositions de la Convention de mise en oeuvre du 20 juin 2003, restent inchangées.


Fait à Bruxelles, le 19/12/..... 2008 en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour la CTB,



Carl MICHEL
Président du Comité de Direction

Pour l'Etat belge,



Charles MICHEL
Ministre de la Coopération au
Développement ou son délégué

Vist le - Geviseerd op 28.09.2008



Alice Baudine
Commissaire du Gouvernement

Financial Planning of NER0301251

Fin Plan Version: 2008Q3
 Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mod	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
A ALLOCATED FUNDS											
		1098,2	818,5	277,6	262,7	3,0	0,0	0,0	0,0	12,0	99%
01 Identification Programme Santé											
01 Allocated Funds		42,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
02 Audit paiement arriérés salaires	COG	42,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
03 Identification PHVP Dosso	COG	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
04 Séminaire PDDE (Education)	COG	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		9,2	9,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
05 Micro assurances de Santé	COG	9,2	9,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
06 Forum OCDE Harmonisation (Paris)	COG	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		2,0	2,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
07 Fonction Publique	COG	2,0	2,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
08 PDS Elaboration	COG	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		47,3	47,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
09 Colloque PDDE (Pays Bas)	COG	47,3	47,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		2,6	2,6	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
10 Recouvrement des coûts CUN	COG	2,6	2,6	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		29,9	29,9	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		29,9	29,9	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
REGIE		71,0	20,7	50,3	18,5	17,7	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
COGEST		1.295,1	799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
TOTAL		1.366,1	820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%

Financial Planning of NER0301251

Fin Plan Version: 2008Q3
 Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mo	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
11 Diagnostic de la véracité et de la				11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
12 Opération pilote captage d'eau puits				6,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		6,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
13 Atelier micro finances				11,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		11,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
14 Réunion OCDE Harmonisation (Paris)				2,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		2,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
15 Identification PDDE				6,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		6,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
16 Identification / Formulation Pro. de				58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
17 Enquêtes médecins				2,7	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		2,7	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
18 Frais mission OCDE				2,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG		2,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
19 Etude de dossiers présentés par				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		REGI		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
20 Analyse dossiers et grille d'évaluation				0,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	101%
01 Allocated Funds		REGI		0,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	101%
21 Audit externe du rapport PKF Arriérés				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
		REGIE		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
		COGEST		799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
		TOTAL		820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
							17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%

Financial Planning of NER0301251

Fin Plan Version: 2008Q3
 Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mo	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
01 Allocated Funds		REGI	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
22 Etudes de dossiers PDDE		REGI	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
01 Allocated Funds		REGI	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
23 Etudes dossiers Mini fermes		REGI	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		REGI	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
24 Analyse rapport audit salaires Com. I,		REGI	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
01 Allocated Funds		REGI	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
25 Analyse rapports et DTF / Ident. &		REGI	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99%
01 Allocated Funds		REGI	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99%
26 Analyse et dépouillement de dossiers		REGI	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
01 Allocated Funds		REGI	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
27 Rapport Audit Arriérés Salaires 1999		COG	2,4	2,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	2,4	2,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
28 Facilité Eau UE		COG	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
29 Réunion 40e Session Condition		COG	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
30 Identification Programme Elevage		COG	42,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	42,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
31 Atelier Formation Nouveau Code Pénal		COG	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
TOTAL		REGIE	71,0	20,7	50,3	18,5	17,7	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
		COGEST	1.295,1	799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
		TOTAL	1.366,1	820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%

Financial Planning of NER0301251

Fin Plan Version: 2008Q3
 Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mo	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
32 Etude de Faisabilité Mutuelle de Santé												
01 Allocated Funds			37,3	37,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
33 Analyses Rapport Fonction Publique		COG	37,3	37,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		REGI	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
34 Analyse Rapport Identification		REGI	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		REGI	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
35 5e Réunion groupe Travail DAC (OCDE)		COG	2,2	2,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	2,2	2,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
36 Objectifs du Millénaire pour le		COG	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
37 Formulation Water Facility		COG	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
38 Cadre Juridique des TIC		COG	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
39 Evaluation Coûts Réels HNN		COG	26,4	26,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds		COG	26,4	26,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
40 Révision Textes Réglementaires du		COG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
01 Allocated Funds		COG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
41 Projet d'Etablissement de l'Hopital de		COG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
01 Allocated Funds		COG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
42 Réunion Partenariat Fast Track		REGIE	16,5	16,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
		COGEST	71,0	20,7	50,3	18,5	17,7	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
		TOTAL	1.295,1	799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
			1.366,1	820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%

Fin Plan Version: 2008Q3
Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mod	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
01 Allocated Funds		COG	16,5	16,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
43 Consultance dépoulement offres (TIC)												
01 Allocated Funds		REGI	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98%
44 Conseiller en Management auprès de												
01 Allocated Funds		COG	19,8	19,8	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
45 Rédaction Rapport annuel 2006 du												
01 01 Allocated Funds		REGI	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99%
46 Inventaire Ouvrage Hydr. & Infrastruc.												
01 Allocated Funds		COG	60,3	60,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
47 SRP												
01 Allocated Funds		COG	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
48 Irrigation Identification												
01 Allocated Funds		COG	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
49 Séminaire Formation Marché Public												
01 Allocated Funds		COG	5,1	5,2	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
50 Alphabétisation de la Femme Rurale												
01 Allocated Funds		COG	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
51 Identificat*.Prgme; Régional Appui												
01 Allocated Funds		COG	34,9	30,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
52 Estimation Valeurs génétiques Azawak												
01 Allocated Funds		COG	7,3	0,0	7,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
TOTAL												
		REGIE	71,0	20,7	50,3	18,5	17,7	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
		COGEST	1.295,1	799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
		TOTAL	1.366,1	820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%

Financial Planning of NER0301251

Fin Plan Version: 2008Q3
 Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mo	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
53 Appui à l'organisat'.d'un séminaire sur											
01 Allocated Funds	COG	42,1	0,0	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
54 Participat'. Colloque ministres santé											
01 Allocated Funds	COG	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
55 Evaluation Fonds d'Etudes et											
01 Allocated Funds	REGI	10,7	10,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
56 38e Session CEDAW New York											
01 Allocated Funds	COG	3,4	3,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94%
57 Partenariat entre Facultés des											
01 Allocated Funds	COG	3,4	3,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	94%
58 Shémas et Plan											
01 Allocated Funds	COG	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
59 Participation 52e Commission											
01 Allocated Funds	COG	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
60 Chargé de Programme (P.O) FEE mi-											
01 Allocated Funds	COG	6,0	1,4	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
61 Identificat'.Strategi & methodol.											
01 Allocated Funds	COG	6,0	1,4	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
62 Recherche-Action renforcement											
01 Allocated Funds	COG	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
63 Carte Sanitaire											
01 Allocated Funds	COG	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
	REGI	13,3	0,0	13,3	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,3	48%
	COG	13,3	0,0	13,3	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,3	48%
	COG	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68%
	COG	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68%
	COG	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
	COG	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
	REGIE	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
	REGIE	71,0	20,7	50,3	18,5	17,7	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
	COGEST	1.295,1	799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
	TOTAL	1.366,1	820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%

Financial Planning of NER0301251

Fin Plan Version: 2008Q3
 Budget Version: H01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 13/8/2008
 Prepared by: dodo
 Approved on: 13/8/2008
 Approved by: p_dir

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mo	Budget	TtY-1	Balance	Y	Y+1	Y+2	Y+3	Y+4 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
01 Allocated Funds	COG	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
64 Opérationnalisation de la Politique											
01 Allocated Funds	COG	35,3	0,0	35,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
65 Etude Faisabilité Dallol Maouri / Dosso											
01 Allocated Funds	COG	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COG	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
66 Lauréats Nigériens Trophee Energie											
01 Allocated Funds	COG	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	101%
67 Ateliers Régionaux SDR											
01 Allocated Funds	COG	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	101%
01 Allocated Funds	COG	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
68 Evaluation PAPDS											
01 Allocated Funds	COG	45,6	0,0	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COG	45,6	0,0	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
UNALLOCATED FUNDS											
01 Unallocated Funds		269,9	2,0	267,9	12,6	14,7	0,0	0,0	0,0	240,6	11%
01 Balance for new studies	COG	269,9	2,0	267,9	12,6	14,7	0,0	0,0	0,0	240,6	11%
02 Balance for new studies	REGI	37,1	0,8	36,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4	1%
TOTAL		71,0	20,7	50,3	18,5	17,7	0,0	0,0	0,0	14,1	80%
COGEST		1.295,1	799,8	495,2	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	82%
TOTAL		1.366,1	820,6	545,5	275,3	17,7	0,0	0,0	0,0	252,6	82%