



KONINKRIJK BELGIË
 Federale Overheidsdienst
**Buitenlandse Zaken,
 Buitenlandse Handel en
 Ontwikkelingssamenwerking**

D1 - Geografische Directie
 D 1.3
 Dienst Zuidelijk en Oost-Afrika

Uw contactpersoon:
 Marlène Thomas
 Tel: 02 501 32 38 - Fax: 02 501 45 42
 E-mail: marlene.thomas@diplobel.fed.be

De heer Carl Michiels
 Voorzitter van het Directiecomité van BTC

Hoogstraat 147
 1000 Brussel

uw bericht van uw kenmerk

ons kenmerk

datum

D1.3/MT/2013/DEV03.05.02.Moz.03/4509/18
 te vermelden in elke briefwisseling


14-07-2015

**Onderwerp: Mozambique – Bijakte 2 -Renewable Energy for Rural
 Development
 NN 3008385 - BTC-nr. MOZ0901811**

Geachte heer,

Verwijzend naar uw brief van 3 juni 2015 waarin u voorstelt om de uitvoeringsovereenkomst betreffende bovenvermeld project, die loopt tot 31 december 2015, via een tweede bijakte te verlengen tot eind december 2016, zend ik u in bijlage een ondertekend exemplaar van deze bijakte.

Hoogachtend


 Dirk Teerlinck
 Directeur D 1

BTCCTB	
004860	22.07.2015
OPS CM	

Bijlagen : 1

MOZAMBIQUE

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE

« Renewable Energy for Rural Development Mozambique »

NI: 3008385

N° CTB: MOZ0901811

Vu la Convention spécifique dénommée « Renewable Energy for Rural Development Mozambique » conclue entre le Royaume de Belgique et la République du Mozambique en date du 20/07/2010, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « Renewable Energy for Rural Development Mozambique » signée le 14/09/2010 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge, représentée par deux Administrateurs, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014, portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'Avenant n°1 à la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « Renewable Energy for Rural Development Mozambique » signée le 06/06/2015 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge, représentée par le Président du Comité de Direction ;

Vu l'échange de lettres des 11/02/2015 et 04/03/2015 conclu entre le Royaume de Belgique et et la République du Mozambique, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Objet

Suite à la signature de l'Echange de Lettres des 11/02/2015 et 04/03/2015 entre le Royaume de Belgique et la République du Mozambique, la Convention Spécifique est prolongée jusqu'au 31/12/2016.

Article 2

Budget de la prestation de coopération

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le ...7/7/2015..., en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour la CTB,


F. Lepoint
Administrateur

Pour l'Etat belge,


Alexander DE CROO
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste ou son délégué

et

Frank De Wispelaere
Directeur général a.i.


X. Goddefroid
Administrateur

Plan financier

Description (Activities & Results)	Fin Mode	Budget	Expenditures							
			Y1Tot	Y2Tot	Y3Tot	Y4Tot	Y5Tot	Y6Tot		
A Increase access to energy		22.313.059	2.870.253	926.052	2.102.179	5.925.630	6.454.841	4.034.104		
01 Access to energy is increased by implementation		15.446.982	2.503.418	267.928	1.143.878	4.345.966	4.499.997	2.685.795		
01 Needs assessments, feasibility studies	COGEST	1.026.000	76.252	40.384	178.680	379.734	224.457	126.493		
02 Hydroprojects	COGEST	3.951.000	-1.498	24.973	183.304	1.734.167	1.597.586	302.468		
03 Solar electrification	COGEST	9.077.000	2.428.664	198.338	771.007	2.004.535	1.948.265	1.728.188		
04 Wind water pumping	COGEST	23.982	0	4.232	39	19.710	0	0		
05 Maintenance Structure	COGEST	1.108.000	0	0	848	149.661	476.162	481.329		
06 Needs assessments, feasibility Studies	REGIE	75.000	0	0	0	0	60.000	15.000		
07 Solar electrification	REGIE	16.000	0	0	0	0	16.000	0		
08 Wind energy	COGEST	270.000	0	0	0	58.156	179.527	32.317		
02 Micro financing mechanisms are developed and subsidised		301.677	811	2.865	3.443	25.399	211.000	58.157		
01 Set-up of MF mechanism	COGEST	3.877	811	2.865	0	0	0	0		
02 Communication	COGEST	0	0	0	0	0	0	0		
03 Investment funds	COGEST	0	0	0	0	0	0	0		
04 Financial Incentives / Subsidies solar system market	COGEST	0	0	0	0	0	0	0		
05 Marketing Study small solar system market	COGEST	127.000	0	0	3.443	25.399	98.000	157		
06 Promotion of small solar system market	COGEST	20.000	0	0	0	0	18.000	2.000		
07 Institutional support to FUNAE - marketing	COGEST	0	0	0	0	0	0	0		
08 Private Sector Officer	REGIE	71.000	0	0	0	0	35.000	36.000		
09 Short Term Consultancies	REGIE	80.000	0	0	0	0	60.000	20.000		
03 Capacity of co-management is increased		4.894.400	366.024	633.444	907.059	1.086.335	1.035.833	865.705		

01 Training	COGEST	650.000	27.006	82.571	203.408	158.371	145.883	32.761
02 Research and Development	COGEST	3.400	0	3.400	0	0	0	0
03 Implement GIS asset management system	COGEST	200.000	19.470	180	28.058	44.528	80.000	28.783
04 Technical Assistance	REGIE	2.115.000	319.539	328.500	343.266	311.474	382.000	430.221
05 Set-up of new delegations/offices	COGEST	840.000	10	112.396	162.051	315.459	200.000	150.084
06 Technical Assistance - MOZ1002211	REGIE	822.000	0	106.396	166.867	153.886	187.000	207.851
07 Research And Development	REGIE	164.000	0	0	5.409	102.616	40.850	15.025
04 VAT PREPAID ON ACCESS TO ENERGY	COGEST	1.670.000	0	21.814	47.798	467.929	708.011	424.447
01 VAT prepaid on access to energy	COGEST	1.670.000	0	21.814	47.798	467.929	708.011	424.447
X Reserve		0	0	0	0	0	0	0
01 Reserve		0	0	0	0	0	0	0
01 co-managed Reserve	COGEST	0	0	0	0	0	0	0
Z General Means		1.026.941	86.914	292.391	144.630	138.925	306.168	57.855
01 Personnel Costs		193.000	6.107	24.653	28.566	26.676	52.000	54.998
01 Accountant and Administrative officer	REGIE	132.000	6.107	24.653	28.566	18.977	26.000	27.687
02 Procurement Officer	REGIE	61.000	0	0	0	7.699	26.000	27.301
02 Investments		68.965	56.832	1.099	61	7.045	3.900	28
01 Vehicles	REGIE	53.965	53.965	0	0	0	0	0
02 ICT	REGIE	15.000	2.867	1.099	61	7.045	3.900	28
03 Operating costs		363.976	12.140	33.138	38.315	61.761	126.839	91.785
01 Vehicles operation and maintenance	REGIE	21.532	5.212	8.233	7.087	0	0	0
02 Communication costs	REGIE	18.500	422	834	1.690	1.762	8.454	5.388
03 Mission costs	REGIE	189.000	3.287	19.525	26.055	39.948	60.385	39.491
04 Other operating costs	REGIE	90.809	2.472	2.379	2.049	7.278	45.000	31.430

05 Bank charges	REGIE	7,000	0	0	0	133	3,000	3,867
06 Bank charges	COGEST	26,335	737	867	1,434	2,288	10,000	11,010
07 Local VAT pre payment OLD	COGEST	0	0	0	0	0	0	0
08 Retention tax pre payment	COGEST	11,000	0	0	0	10,351	0	649
04 Audits, Follow-up and Evaluations		401,000	11,835	13,313	77,748	43,680	123,429	130,995
01 Audit	REGIE	135,000	8,890	13,313	11,302	2,890	77,750	20,856
02 Internal control and risks assessment	REGIE	99,000	0	0	9,459	36,090	27,679	25,773
03 Mid term and Final evaluation	REGIE	120,000	0	0	56,042	0	0	63,858
04 Baseline study	REGIE	20,000	2,145	0	0	0	8,000	9,855
05 Follow-up and backstopping	REGIE	27,000	900	0	946	4,700	10,000	10,553
99 Conversion rate adjustment		0	0	220,188	0	-237	0	-219,951
98 Conversion rate adjustment	REGIE	0	0	132	0	-237	0	105
99 Conversion rate adjustment	COGEST	0	0	220,056	0	0	0	-220,056
Total REGIE		4,332,606	405,716	506,364	658,799	694,262	1,077,118	990,349
Total CO-MANAGEMENT		19,007,394	2,551,451	712,078	1,588,070	5,370,293	5,683,891	3,101,610
TOTALS		23,340,000	2,957,167	1,218,442	2,246,869	6,064,555	6,761,009	4,091,959

23,340,000