

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE

« Study, Consultancy and Expertise Fund ICP 2012 – 2015 »

NN : 3010364
N° CTB : . PZA1002711

Vu la Convention spécifique dénommée « **Study, Consultancy and Expertise Fund ICP 2012 - 2015** » conclue entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés en date du 29/08/2012, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en œuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Study, Consultancy and Expertise Fund ICP 2012 - 2015** » signée le 24/09/2012 entre l'Etat belge, représenté par M. Paul MAGNETTE Ministre de la Coopération au Développement et la Coopération Technique Belge, représentée par M. Carl MICHELS, Président du Comité de direction, ci-après dénommée « la Convention de mise en œuvre » ;

Vu l'échange de lettres des 25/8/2016 et 28/8/2016.. conclu entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014, portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Objet

Suite à la signature de l'échange de lettres des 25/8/2016. et 28/08/2016. entre le Royaume de Belgique et les Territoires Palestiniens Occupés, la Convention Spécifique du projet « The Study, Consultancy and Expertise Fund - ICP 2012-2015 » (PZA1002711) est prolongée de 36 mois, soit jusqu'au 29/08/2019.

Article 2
Budget de la prestation de coopération

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.


Fait à Bruxelles, le 1.9.2016....., en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour la CTB,



Carl MICHIELS
Président du Comité de direction

Do




Pour l'Etat belge, *par délégation*

Bruno van der Pluijm,
Directeur général

Alexander DE CROO
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au
Développement, de l'Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste ou son délégué

et



Christophe MARECHAL
Membre du Comité de direction
chargé des Opérations

Plan financier

Financial Planning of PZA1002711

Project Title : Palestinian Belgium Study, Consultancy and Expertise Fund

Fin Plan Version: 11-NEW
 Budget Version: C15
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

| | Status | Fin Mod/Budget | TY-1 | Balance | Y | Y+1 | Y+2 | Y+3 | Y+4 to end | Est. end Proj. Bal. | Est. % exec. |
|--|---------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|--------------|
| A EXPERTISE, STUDIES AND | | 1,701,83 | 438,60 | 1,263,23 | 409,96 | 350,00 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | 1,27 | 100% |
| 01 Expertise, studies and consultancies | x | 1,701,83 | 438,60 | 1,263,23 | 409,96 | 350,00 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | 1,27 | 100% |
| 01 Capacity and institutional building of | | 594,79 | 33,31 | 561,48 | 1,70 | 66,73 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | -8,95 | 102% |
| 02 Expertise, studies and consultancies | Deleted | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7% |
| 03 Supporting startup & improving survival | | 21,45 | 21,64 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 101% |
| 04 Geographical Information System | | 11,00 | 10,93 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 99% |
| 05 Startup incubators in Palestine | | 7,80 | 7,55 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 97% |
| 06 Capitalization for TVET | | 24,00 | 23,92 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 100% |
| 07 Urban Development | | 26,80 | 27,03 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 101% |
| 08 Extracting Stones | | 20,00 | 19,52 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 98% |
| 09 Anti Corruption Health Sector | | 0,14 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 93% |
| 10 Anti Corruption External Grants | | 12,75 | 12,65 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 99% |
| 11 Anti Corruption Local Government | | 18,80 | 18,90 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 101% |
| 12 Enviro & Health impacts of Gishori | | 78,00 | 78,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 100% |
| 13 Preparation for the Belgian-Palestinian | | 11,00 | 11,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 102% |
| 14 National youth Survey | | 140,00 | 132,20 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 94% |
| 15 National Water Sector Strategic Plan & | | 45,00 | 0,21 | 44,79 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 99% |
| 16 Developing PWA Training & Dev. | | 11,50 | 0,20 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 17 Support PWA in Assessing needs to | | 58,50 | 0,20 | 58,30 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 18 MoF Strategic Planning for GD of | | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 19 MoEHE Satisfaction Survey | | 69,00 | 0,42 | 68,58 | 50,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| REGIE | | | | | | | | | | | |
| COGEST | | 1,701,83 | 438,60 | 1,263,23 | 409,96 | 350,00 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | 1,27 | 100% |
| TOTAL | | 1,701,83 | 438,60 | 1,263,23 | 409,96 | 350,00 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | 1,27 | 100% |



Financial Planning of PZA1002711

Project Title: **Palestinian Belgium Study, Consultancy and Expertise Fund**

Fin Plan Version: **11-NEW**
 Budget Version: **C15**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

| | Status | Fin Mod | Budget | T/Y-1 | Balance | Y | Y+1 | Y+2 | Y+3 | Y+4 to end | Est. end Proj. Bal. | Est. % exec. |
|--|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| 20 National Spatial Plan experts (4) | | COG | 90,00 | 24,52 | 55,38 | 18,90 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 99% |
| 21 MoH Establishing an Incident | Deleted | COG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7% |
| 22 MoC External & Internal | Deleted | COG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7% |
| 23 PWA Expert | Deleted | COG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7% |
| 24 Rich Biodiversity Areas - NSP | | COG | 77,00 | 15,54 | 61,46 | 51,46 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 25 MoA Using GIS based Technologies | | COG | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 97% |
| 26 NSP Preparation National Concept of | x | COG | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 10,50 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 27 EQA- Mainstreaming the environment | | COG | 90,00 | 0,21 | 49,79 | 15,00 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 28 MOVA- Gender Expert Local | x | COG | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 29 MOFA- Diplomatic Law Consultancy | x | COG | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 30 MoVA- Gender Expert Education | | COG | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 13,10 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 31 MoPWH Revitalization of Unit Cost | x | COG | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 32 MoLGINSP Strategic Support of | x | COG | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 33 PWA Expert - Infrastructure | | COG | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 17,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 34 PWA Expert - Infrastructure | | COG | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 17,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| REGIE | | | | | | | | | | | | |
| | | COGEST | 1.701,83 | 439,69 | 1.263,23 | 409,95 | 350,00 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | 1,27 | 100% |
| | | TOTAL | 1.701,83 | 439,69 | 1.263,23 | 409,95 | 350,00 | 250,00 | 252,00 | 0,00 | 1,27 | 100% |

