



De Heer Carl MICHIELS
Voorzitter van het directiecomité van
BTC n.v.
Hoogstraat 147

1000 BRUSSEL

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

D1.3/DEV.03.05.02MOZ03./2013/7

509/8

te vermelden in elke briefwisseling

08-10-2014

Onderwerp: MOZAMBIQUE: verlenging van het project "Mozambique – Renewable Energy for Rural Development IN 3008385 – MOZ0901811 - BA 14.54.10.54.52.02 Notificatie bijakte 1

Geachte heer Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, als bijlage, de notificatie van bijakte 1 van de uitvoeringsovereenkomst van 6 juni 2014 (origineel exemplaar) evenals een kopie van de bijzondere overeenkomst van 20 juli 2010 van bovengenoemd bilateraal project.

Hoogachtend,
Voor de Minister

Dirk TEERLINCK
Directeur Geografische directie

Bijlage: 1 (getekende uitvoeringsovereenkomst)
1 kopie van bijakte 1 van de bijzondere overeenkomst

BTCOTB	
006156	02.10.2014
OPS CM	

MOZAMBIQUE

**AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION
DENOMMEE**

« Renewable Energy for Rural Development Mozambique »

NI: 3008385

N° CTB: MOZ0901811

Vu la Convention spécifique dénommée « Renewable Energy for Rural Development Mozambique » conclue entre le Royaume de Belgique et la République du Mozambique en date du 20/07/2010, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « Renewable Energy for Rural Development Mozambique » signée le 14/09/2010 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge, représentée par _____ et _____, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'échange de lettres des _____ et _____ conclu entre le Royaume de Belgique et la République du Mozambique, ci après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Objet

Suite à la signature de l'Echange de Lettres 12/9/2014 entre le Royaume de Belgique et la République du Mozambique, la Convention Spécifique est prolongée jusqu'au 31/12/2015.

Article 2

Budget de la prestation de coopération

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de Mise en Œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le 29/09/2014, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.


Pour la CTB,



Carl MICHIELS

Président du Comité de Direction

Pour l'Etat belge,



Jean-Pascal LABILLE

Ministre des Entreprises publiques et de la
Coopération au Développement, chargé des Grandes
Villes

ou son délégué

Annexe 1

Plan financier

	Fin Mode	Budget	Y1Tot	Y2Tot	Y3Tot	Y4Tot	Y5Tot
A Increase access to energy		14 200,000,00	850 000,00	2 425 000,00	5 750 000,00	3 000 000,00	2 175 000,00
01 Access to energy is increased by implementation		11 300 000,00	400 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
01 Needs assessments, feasibility studies	COGEST	300 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00		
02 Hydroprojects	COGEST	4 000 000,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	850 000,00
03 Solar electrification	COGEST	6 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00
04 Wind water pumping	COGEST	500 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
02 Micro financing mechanisms are developed and subsidised		1 150 000,00	50 000,00	175 000,00	525 000,00	200 000,00	200 000,00
01 Set-up of MF mechanism	COGEST	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
02 Communication	COGEST	50 000,00		25 000,00	25 000,00		
03 Investment funds	COGEST	1 000 000,00		100 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
03 Capacity of co-management is increased		1 750 000,00	400 000,00	500 000,00	475 000,00	300 000,00	75 000,00
01 Training	COGEST	200 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	5 000,00
02 Research and Development	COGEST	200 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	5 000,00
03 Implement GIS asset management system	COGEST	150 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
04 Technical Assistance	REGIE	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
X Reserve		79 000,00				79 000,00	
01 Reserve		79 000,00				79 000,00	
01 co-managed Reserve	COGEST	79 000,00				79 000,00	
Z General Means		721 000,00	299 000,00	142 000,00	142 000,00	100 000,00	38 000,00
01 Personnel Costs		48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00
01 Accountant and Administrative officer	REGIE	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00
02 Investments		95 000,00	90 000,00		5 000,00		
01 Vehicles	REGIE	80 000,00	80 000,00				
02 ICT	REGIE	15 000,00	10 000,00		5 000,00		
03 Operating costs		388 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	50 000,00	47 000,00
01 Vehicles operation and maintenance	REGIE	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00
02 Communication costs	REGIE	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
03 Mission costs	REGIE	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	50 000,00	12 500,00
04 Other operating costs	REGIE	42 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
04 Audits, Follow-up and Evaluations		190 000,00	100 000,00	33 000,00	28 000,00	15 000,00	14 000,00
01 Audit	REGIE	40 000,00	20 000,00		20 000,00		
02 Internal control and risks assessment	REGIE	50 000,00	50 000,00				
03 Mid term and Final evaluation	REGIE	50 000,00		25 000,00		20 000,00	5000
04 Baseline study	REGIE	20 000,00	20 000,00				
05 Follow-up and backstopping	REGIE	30 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	