



De Heer Carl Michiels
Voorzitter van het Directiecomité
BTC
Hoogstraat 147
1000 Brussel

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
		D1.3/LT/2014/DEV.03.01.04.02/1357/3	26 -08- 2014
te vermelden in elke briefwisseling			

Onderwerp: Oeganda: "Clean Development Mechanism" (CDM): verlenging van de bijzondere overeenkomst en transfer van het saldo van 221.130 EUR van het "Kampala Integrated Environment Planning and Management Project" (KIEMP). Notificatie van de eerste bijakte aan de uitvoeringsovereenkomst en van de uitwisseling van brieven.

Mijnheer de Voorzitter van het Directiecomité,

Ik heb de eer u hierbij de notificatie van een origineel exemplaar van de eerste bijakte van de uitvoeringsovereenkomst van 22 december 2010 van het "Clean Development Mechanism Capacity Developments Projects Support" te bezorgen, evenals een afschrift van de uitwisseling van brieven van 25 juli en 31 juli 2014.

Hierdoor wordt een verlenging voorzien van het project "Clean Development Mechanism" tot 23 november 2015 en wordt er een transfer van 221.230 EUR uitgevoerd van het project "Kampala Integrated Environment Planning and Management Project" naar het "Clean Development Mechanism Capacity Developments Projects Support".

Met hoogachting,

io

Dirk Teerlinck
Directeur

BTCCTB	
005126	28.08.2014
OPS CM	

UGANDA

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION
DENOMMEE

« Clean Development Mechanism: Capacity development & Projects Support »

NI: 3008741
N° CTB: UGA0902111

Vu la Convention spécifique dénommée « **Clean Development Mechanism: Capacity development & Projects Support** » conclue entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouganda en date du 24/11/2010, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Clean Development Mechanism: Capacity development & Projects Support** » signée le 22/12/2010 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge, représentée par le Président de son Comité de Direction, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'échange de lettres des 31/7/2014 et 25/7/2014 conclu entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouganda, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIV

Article 1
Objet

Suite à la signature de l'Echange de Lettres 31/7/2014 et 25/7/2014 entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouganda, la convention spécifique est prolongée de 12 mois et conclue jusqu'au 23/11/2015.

Article 2
Budget de la prestation de coopération

L'article 2 de la Convention de Mise en Oeuvre est modifié comme suit :


La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 2.221.130,02 € (deux millions deux cent vingt et un mille cent trente euro et deux centimes).

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en restent inchangées.


Fait à Bruxelles, le 31/7/2014....., en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour la CTB,



Carl MICHIELS
Président du Comité de Direction

Pour l'Etat belge,



Jean-Pascal LABILLE
Ministre des Entreprises publiques et de la
Coopération au Développement, chargé des Grandes
Villes
ou son délégué

Annexe 1

Plan financier

Budget line	Financial Mode	Activity	New proposed Budget allocation	Previous allocation (Euro)	Difference (Euro)
A.01	<i>The capacity of the main stakeholders on CDM project formulation strengthened</i>		864,670	829,736	34,934
A.01.01	Regie	Support capacity building on all stages of the CDM project cycle	777,460	716,336	61,124
A.01.02	Regie	CDM School	87,210	113,400	-26,190
A.02	<i>Accessibility and quality of information on CDM possibilities and procedures in Uganda improved</i>		114,364	27,000	87,364
A.02.01	Regie	Established Website on the Designated National Authority	10,394	11,000	-606
A.02.02	Regie	Support participation in Carbon expo, etc	67,970	16,000	51,970
A.02.03	Regie	Describe and upload information on national institutional setup, procedures and eligibility criteria	36,000		36,000
A.03	<i>The process for registration by the EB CDM of Uganda CDM projects has been supported</i>		642,830	659,142	-16,312
A.03.01	Regie	Update existing national grid emissions factor	36,580	35,000	1,580
A.03.02	Regie	Establish funding mechanism for CDM project support	21,400	20,000	1,400
A.03.03	Regie	Funding of all steps of CDM project development	492,850	454,142	38,708
A.03.04	Regie	Developing Standardized Baselines	92,000	150,000	-58,000
X.01	<i>Budgetary reserve</i>		25,655	25,655	0
Z.01	<i>Human resources</i>		83,174	68,160	15,014
Z.01.01	Regie	Technical Assistance	56,574	46,560	10,014
Z.01.02	Regie	Other staff costs	26,600	21,600	5,000
Z.02	<i>Investments</i>		218,787	97,657	121,130
Z.02.01	Regie	Vehicles	42,500	42,500	0
Z.02.02	Regie	Office equipment	14,497	14,497	0
Z.02.03	Regie	IT equipment	14,660	14,660	0
Z.02.04	Regie	Solar system for Climate Change Unit	26,000	26,000	0
Z.02.05	Regie	Support to the Climate Change Unit	121,130	0	121,130
Z.03	<i>Recurrent costs</i>		151,650	172,650	-21,000
Z.04	<i>Audit & Monitoring</i>		120,000	120,000	0
Z.04.01	Regie	Monitoring & evaluation	60,000	60,000	0
Z.04.02	Regie	Financial audits	30,000	30000	0
Z.04.03	Regie	Backstopping	30,000	30000	0
TOTAL			2,221,130	2,000,000	

