

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION  
DENOMMEE

« Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi de bourses »

NI: 3009859  
N° ENABEL: RDC1088811

Vu la Convention spécifique dénommée « Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi de bourses » conclue entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo en date du 17 mars 2013, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi de bourses » signée le 20 avril 2013 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et l'Agence belge de Développement, représentée par deux de ses Administrateurs, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'échange de lettres des [dates] conclu entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion »;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014, portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion »;

Vu la Loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement d'Enabel, Agence belge de Développement;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1  
Objet

Suite à la signature de l'Echange de Lettres des 30/11/2018 et 15/01/2019 entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo, la Convention Spécifique est prolongée et est conclue pour une durée totale de 90 mois.

**Article 2**  
**Budget de la prestation de coopération**

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre et de l'avenant précédent restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le 18/01/2019, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour Enabel,



Administrateur


Pour l'Etat belge,



Alexander DE CROO  
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au  
Développement, de l'Agenda numérique, des  
Télécommunications et de la Poste ou son délégué

et

\_\_\_\_\_  
Administrateur





## Annexe 1

## Plan financier

Libelle	BudCode	Budget	Total dépensé au 16/09/2017	Planifié				Nouveau Solde Budget	% Exec
				Q4 2017	2.018	2019	2020		
<b>A LES COMPETENCES ET L'EXPERTISE</b>		<b>7.270.611,00</b>	<b>5.502.335,50</b>	<b>93.471,44</b>	<b>993.547,56</b>	<b>531.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>5.756,50</b>	<b>100%</b>
<b>01 Les besoins en développement de capacités</b>		<b>350.063,00</b>	<b>350.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>100%</b>
Identification et sélection des institutions	A_01_01	152.706,00	152.705,66	0,00	0,00			0,34	100%
Appui à l'analyse des capacités	A_01_02	122.539,00	122.538,50	0,00	0,00			0,50	100%
Identification, sélection et évaluation de l'offre	A_01_03	26.364,00	26.364,02	0,00	0,00			-0,02	100%
Réalisation d'enquêtes	A_01_04	8.568,00	8.567,63	0,00	0,00			0,37	100%
Communication et capitalisation	A_01_05	39.886,00	39.886,36	0,00	0,00			-0,36	100%
Appui spécifique au candidates	A_01_06	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>02 Les IB du secteur de l'éducation (EFTP)</b>		<b>1.783.220,00</b>	<b>1.379.705,96</b>	<b>49.713,83</b>	<b>263.918,89</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,68</b>	<b>100%</b>
Accompagnement du développement	A_02_01	225.476,00	193.476,00	19.540,69	12.800,00			-340,69	100%
Réalisation des formations	A_02_02	1.557.744,00	1.186.229,96	30.173,14	251.118,89	90.000,00		222,01	100%
<b>03 Les IB du secteur de l'agriculture ont</b>		<b>866.421,00</b>	<b>701.779,34</b>	<b>-5.343,42</b>	<b>99.646,67</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,41</b>	<b>100%</b>
Accompagnement du développement	A_03_01	5.100,00	4.412,03	0,00	0,00			687,97	87%
Réalisation des formations	A_03_02	861.321,00	697.367,31	-5.343,42	99.646,67	69.500,00		150,44	100%
<b>04 Les IB du secteur 'pistes et bacs' ont</b>		<b>497.746,00</b>	<b>462.806,10</b>	<b>4.206,22</b>	<b>31.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706,32</b>	<b>100%</b>
Accompagnement du développement	A_04_01	35.746,00	35.745,93	0,00	0,00			0,07	100%
Réalisation des formations	A_04_02	462.000,00	427.060,17	4.206,22	31.440,00			-706,39	100%
<b>05 Appui aux institutions bénéficiaires</b>		<b>2.083.000,00</b>	<b>1.994.003,41</b>	<b>40.817,33</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420,74</b>	<b>100%</b>
Accompagnement du développement	A_05_01	116.300,00	116.267,05	0,00	0,00			32,95	100%
Réalisation des formations	A_05_02	1.966.700,00	1.877.736,36	40.817,33	48.600,00			-453,69	100%
<b>06 Les continuations et reports</b>		<b>614.370,00</b>	<b>613.978,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,48</b>	<b>100%</b>
Réalisation des formations	A_06_01	614.370,00	613.978,52	0,00	0,00			391,48	100%
<b>07 ENA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>99%</b>
Mise en œuvre appui ENA	A_07_01	450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	144.000,00	6.000,00	99%



<b>08 Formation court terme Europe</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,48</b>	<b>296.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419,48</b>	<b>100%</b>
	A_08_01		300.000,00		4.077,48	296.342,00			-419,48	100%
<b>09 Formation et PAC RDC</b>			<b>325.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00</b>	<b>100%</b>
	A_09_01		325.791,00		0,00	103.600,00	222.000,00		191,00	100%
<b>X RESERVE BUDGETAIRE (MAX 5% * TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>01 Réserve budgétaire</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Réserves budgétaire REGIE	X_01_01		120.000,00	0,00	0	0,00	120.000		0,00	100%
<b>Z MOYENS GENERAUX</b>			<b>2.374.453,00</b>	<b>2.027.750,97</b>	<b>94.882,32</b>	<b>136.675,57</b>	<b>53.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.394,14</b>	<b>97%</b>
<b>01 Frais personnel</b>			<b>1.620.206,00</b>	<b>1.367.048,77</b>	<b>84.146,25</b>	<b>81.882,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.128,98</b>	<b>97%</b>
Assistant technique international	Z_01_01		397.078,00	397.078,12	0,00	0,00			-0,12	100%
Coordinateur / Gestionnaire	Z_01_02		228.000,00	185.258,21	25.714,93	15.650,00			1.376,86	99%
Responsable National (point focal)	Z_01_03		83.000,00	51.980,11	2.963,41	10.932,00	6.000,00		11.124,48	87%
Equipe finance et administration	Z_01_04		426.394,00	280.408,17	18.067,55	45.850,00	25.000,00		57.068,28	87%
Equipe technique terrain : Gestionnaires	Z_01_05		485.734,00	452.324,16	37.400,36	9.450,00			-13.440,52	103%
<b>02 Investissements</b>			<b>114.332,00</b>	<b>114.345,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,58</b>	<b>100%</b>
Véhicule (voiture et motos)	Z_02_01		51.234,00	51.233,75	0,00	0,00			0,25	100%
Equipement bureau	Z_02_02		9.939,00	10.096,17	0,00	0,00			-157,17	102%
Equipement IT	Z_02_03		37.000,00	36.856,88	0,00	0,00			143,12	100%
Amenagement du bureau	Z_02_04		16.159,00	16.158,78	0,00	0,00			0,22	100%
<b>03 Frais de fonctionnement Kinshasa</b>			<b>279.261,00</b>	<b>231.240,87</b>	<b>6.343,53</b>	<b>27.393,57</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,03</b>	<b>97%</b>
Loyer du bureau	Z_03_01		30.000,00	29.963,76	-0,06	0,00			36,30	100%
Service et frais de maintenance	Z_03_02		8.500,00	7.601,34	165,48	150,00			583,18	93%
Frais de fonctionnement bureau	Z_03_03		66.085,00	53.957,23	3.471,35	4.250,00	1.500,00		2.906,42	96%
Télécommunications	Z_03_04		40.257,00	26.203,18	1.760,67	11.500,00	1.500,00		-706,85	102%
Fournitures de bureau	Z_03_05		25.000,00	21.519,70	782,75	1.600,00	1.500,00		-402,45	102%
Missions	Z_03_06		42.188,00	32.194,43	0,00	7.293,57	1.500,00		1.200,00	97%
Frais de Représentation et de communication	Z_03_07		7.668,00	7.094,80	0,00	400,00			173,20	98%
Formations	Z_03_08		28.763,00	28.762,94	0,00	0,00			0,06	100%
Frais financiers	Z_03_09		25.500,00	18.651,48	163,34	1.800,00	1.000,00		3.885,18	85%
Autres frais de fonctionnement	Z_03_10		5.300,00	5.292,01	0,00	400,00			-392,01	107%



<b>04 Frais de fonctionnement Antennes</b>			<b>217.017,00</b>	<b>215.737,85</b>	<b>4.392,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.213,39</b>	<b>101%</b>
Loyer des bureaux	Z_04_01	29.546,00	29.546,01	0,00	0,00				-0,01	100%
Services et frais de maintenance	Z_04_02	20.710,00	20.710,39	1.569,00	0,00				-1.569,39	108%
Frais de fonctionnement des motos	Z_04_03	26.633,00	26.632,65	17,23	0,00				-16,88	100%
Télécommunications	Z_04_04	21.313,00	20.372,88	221,91	100,00				618,21	97%
Fournitures de bureau	Z_04_05	30.347,00	30.365,37	1.428,00	0,00				-1.446,37	105%
Missions	Z_04_06	43.304,00	43.323,44	0,00	0,00				-19,44	100%
Frais de Représentation et de communication	Z_04_07	8.200,00	8.141,55	0,00	0,00				58,45	99%
Formations	Z_04_08	8.462,00	8.461,79	0,00	0,00				0,21	100%
Frais financiers	Z_04_09	13.708,00	13.390,00	1.156,40	0,00				-838,40	106%
Autres frais de fonctionnement	Z_04_10	14.794,00	14.793,77	0,00	0,00				0,23	100%
<b>05 Audit et Evaluation</b>		<b>141.137,00</b>	<b>98.031,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,89</b>	<b>100%</b>
Frais de suivi et évaluation	Z_05_01	48.000,00	47.408,32	0,00	10.000,00				-9.408,32	120%
Audit	Z_05_02	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00			0,00	100%
Formation et coaching implementation	Z_05_03	19.637,00	19.637,18	0,00	17.300,00				-17.300,18	188%
Backstopping	Z_05_04	61.500,00	30.985,61	0,00	0,00	3.750,00			26.764,39	56%
<b>99 Conversion rate adjustment</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,21</b>	<b>54%</b>
98 Conversion rate ajustement	Z_99_98	2.500,00	1.346,79	0,00	0,00				1.153,21	54%
<b>Total général</b>		<b>9.765.064,00</b>	<b>7.530.086,47</b>	<b>188.353,76</b>	<b>1.130.223,13</b>	<b>585.250,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.150,64</b>	<b>98%</b>