## 1.4 Conclusions

- ➤ La pêche en 2014 des plans d'eau empoissonnés a permis de récolter 75,62 tonnes de poisson marchand sur une cible attendue de 100 tonnes.
- Les travaux d'aménagements de sites piscicoles ont été réceptionnés sur cinq (5) sites qui ont tous été empoissonnés. Ils sont en cours pour 8 sites.
- Le chiffre d'affaire des pisciculteurs privés a connu une nette augmentation, passant de 51 409,48 € en 2013 à 101 442,88 € en 2014 qui reste principalement tiré par les achats d'alevins.
- Dans le cadre du fonds d'appui au secteur privé, 28 promoteurs sont en cours d'installation avec une production prévue de 100 tonnes par an à partir de 2015.
- Dans le cadre du fonds d'appui aux Collectivités, les travaux de construction du marché à poisson de Wayerma1 au bénéfice de la Commune Urbaine de Sikasso sont en cours. La gestion sera déléguée à la coopérative des mareyeuses. Toujours concernant les infrastructures, les travaux de construction des locaux de la DRP sont en cours, sur financement de la contre partie malienne.
- Le taux d'exécution du budget 2014 est de 92%. Le taux de décaissement du projet au 31 décembre 2014 est de 63% pour un délai consommé de 75%.

