



## **RAPPORT ANNUEL 2007**

**NER 03 012 51  
NI 17049 / 11**

**FONDS D'ETUDES ET D'EXPERTISES  
(FEE)**



## *Table des matières*

<i>Fiche projet</i> -----	<i>page 3</i>
<i>Situation actuelle du Fonds</i> -----	<i>4</i>
<i>Bilan des Finances</i> -----	<i>7</i>
<i>Appréciation des critères de suivi</i> -----	<i>10</i>
<i>Situation des requêtes</i> -----	<i>13</i>
<i>Mesures et recommandations</i> -----	<i>16</i>
 <i>Annexes :</i>	
<i>Annexe 1 : Réalisations au 31/12/07</i> -----	<i>17</i>
<i>Annexe 2 : marchés publics</i> -----	<i>20</i>

## 1 FICHE PROJET

<b>Pays</b>	<b>Niger</b>
Secteur et sous-secteur CAD	secteurs ou thèmes définis dans PIC
Institution nationale ou régionale	Direction générale du Financement / Ministère de l'Economie et des Finances
Agences d'exécution	Coopération Technique Belge (CTB)
Nombre d'experts en coopération internationale	0
Durée de la prestation (selon AS/CS)	72 mois
Date de démarrage de la prestation	Selon AS/CS : 19 mars 2003 Effective : 20 juin 2003
Date de clôture de la prestation	Selon AS/CS : 18 mars 2009
Modalités de gestion de la prestation	Cogestion
Budget total de la prestation	en cogestion : 1 045 061 ,4 € en régie : 71 000 €
Date de l'évaluation externe	Mai 2007

Le Fonds d'Etudes et d'Expertises (FEE) a pour objectif principal de financer (en tout ou en partie) des études (d'identification, de préféabilité, de faisabilité, de rentabilité et d'exécution de projet, de préparation de cahiers des charges et de dossiers techniques des prestations), des missions ou d'expertises de courte durée, des séminaires et ateliers. Les activités financées doivent relever des domaines prioritaires de la coopération au développement belge tels que définis d'un commun accord dans le programme indicatif de coopération (PIC) ou de la politique de développement (basée sur la SRP) menée par la partie nigérienne.

Il est à signaler que le financement des études n'est pas synonyme d'engagement de la coopération belge par rapport à la réalisation des projets ou programmes qui en sont issus.

Le FEE est un fonds pour lequel il n'existe pas de Dossier Technique et Financier (DTF) avec cadre logique et précision de résultats. Le document de référence pour sa mise en œuvre reste la convention spécifique signée entre les deux pays le 19 Mars 2003.

La convention spécifique (NI : 17049/11 ; NER 03 012 51) est d'un montant de 743 680 euros, auquel s'ajoute le reliquat de 51 381,40 euros de l'ancien projet NER/00/005 signé le 19/11/1993. Le montant total s'élève ainsi à 795 061,40 euros.

Aussi, sur demande de la République du Niger, le Royaume de Belgique a accordé le 5 avril 2006, une réalimentation d'un montant de 250 000 euros ; 10% de ce montant pourra être consacré à l'appui aux participations aux rencontres et séminaires internationaux. Ce qui a permis de rehausser le Fonds au montant de 1 045 061,4 euros (795 061,40 + 250 000) soit 685 515 341 FCFA.

En outre, un montant de 71.000 euros (46.572.295 FCFA) a été alloué en régie pour couvrir les coûts d'expertises techniques externes.

Les financements sont appréciés et accordés par les deux parties. La partie Nigérienne est représentée par la Direction Générale du Financement (DGF) et la partie Belge par le Conseiller de Coopération / Bureau de coopération à Niamey.

Les modalités de gestion du Fonds relèvent ainsi de la cogestion et l'Ordonnatrice du Fonds étant la Directrice Générale du Financement du Ministère de l'Economie et des Finances (ME/F).

Il est également à signaler que le FEE a connu une évaluation en mai 2007, par un bureau d'études indépendant. L'évaluation a noté avec satisfaction les résultats obtenus et a formulé des recommandations en vue d'améliorer son fonctionnement.

La date de clôture du FEE est prévue pour le 18 mars 2009.

## 2 SITUATION ACTUELLE

Le FEE continue à connaître une sollicitation de la part des autorités nigériennes et des structures relevant de la société civile. Pour l'année 2007, les requêtes sont données dans le tableau ci-dessous.

Tableau : requêtes enregistrées

Intitulé	Organisme requérant	Montant FCFA	Montant Euro
Participation au séminaire de formation sur les règles et techniques de la rédaction administrative	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération	Budget non fourni	Budget non estimé
Participation à la foire de Bruxelles	Groupement d'Intérêt Economique DANI	Budget non fourni	Budget non estimé
Participation au séminaire sur la gestion des résultats et indicateurs de performance	Ministère de l'Economie et des Finances	3 148 594	4 800
Participation à la conférence de Bali (Indonésie) sur les changements climatiques	Université Abdou Moumouni de Niamey	4 263 720	6 511
Etude de faisabilité du projet Dallol Maouri	Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification	27 972 000	42 643
Identification du projet régional d'appui à la coordination des projets Azawak	Ministère des Ressources Animales	19 914 000	30 350,70
Organisation de journées de concertation et de mobilisation sur les enjeux sous-régionaux et nationaux de l'APE	Plate-Forme Paysanne du Niger	21 020 000	32 045
Organisation du SAFEM	Secrétariat Permanent du SAFEM femme	2 733 014	4 166
Estimation des valeurs génétiques des bovins de race Azawak	Ministère des Ressources Animales	4 803 573	7 323,00
Harmonisation des schémas et plans d'aménagement et de GRN	Secrétariat exécutif de la SDR	3 905 000	5 953,13
Partenariat universitaire entre la FSS Niamey et les facultés de médecine	Ministère des Enseignements Secondaires, Supérieurs,	14 103 076	21 500,00

belges	de la Recherche et de la Technologie		
Plan stratégique de développement 2008-2018 de l'Assemblée Nationale du Niger	Assemblée Nationale du Niger	24 237 022	36 949
Identification du projet régional d'appui à la coordination des projets Azawak	Ministère des Ressources Animales	19 914 000	30 350,70
Estimation des valeurs génétiques des bovins de race Azawak	Ministère des Ressources Animales	4 803 573	7 323,00
Harmonisation des schémas et plans d'aménagement et de GRN	Secrétariat exécutif de la SDR	3 905 000	5 953,13
Partenariat universitaire entre la FSS Niamey et les facultés de médecine belges	Ministère des enseignements Secondaires, Supérieurs, de la Recherche et de la Technologie	14 103 076	21 500,00

La SMCL du 15 Août 2007 a permis d'examiner et de faire la situation des requêtes. Les dossiers retenus sont repris dans le tableau suivant:

Tableau : Etudes retenues

	Activités	Structure	Coût FCFA	Coût €
1	Etude d'identification du projet régional d'appui à la coordination des projets Azawak	Ministère des Ressources Animales	19 914 000	30 350,70
2	Estimation des valeurs génétiques des bovins de race Azawak	Ministère des Ressources Animales	4 803 573	7 323,00
3	Harmonisation des schémas et plans d'aménagement et de gestion des ressources naturelles	Secrétariat exécutif de la SDR	3 905 000	5 953,13
4	Partenariat universitaire entre la FSS Niamey et les facultés de médecine belges	Ministère des enseignements secondaires, supérieurs, de la Recherche et de la technologie	14 103 076	21 500,00
5	Plan stratégique de développement 2008-2018 de l'Assemblée Nationale du Niger	Assemblée Nationale du Niger	24 237 022	36 949
	<b>Total</b>		<b>66 962 671</b>	<b>102 083,83</b>

Les études relatives à l'identification du projet régional d'appui à la coordination et l'étude sur l'harmonisation des schémas et plans d'aménagement et de gestion des ressources naturelles sont achevées et leurs rapports sont disponibles.

Les autres études sont lancées et le recrutement des consultants est en cours.

Par ailleurs, la Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL) a fait formulé un certain nombre de recommandations dont celles relatives à:

- ✓ La présentation par les chefs de projets des résultats des études qu'ils suivent lors des sessions de la SMCL ;
- ✓ L'examen des requêtes importantes (études de projets et politiques sectorielles) lors des sessions des SMCL à tenir autant de fois que nécessaire ;
- ✓ La mise à disposition des autres Partenaires de coopération et des Ministères techniques, les études réalisées afin d'éviter le double emploi et favoriser la synergie des interventions
- ✓ L'utilisation au besoin du compte régie pour la finalisation des dossiers des études

### 3 PLANIFICATION DES ACTIVITÉS

La mise en œuvre du Fonds d'Etudes et d'Expertises se fait au fur et à mesure que les requêtes soumises sont retenues pour leur financement ; d'où la difficulté d'une planification des activités à l'avance. Les réalisations demeurent donc tributaires des demandes émanant du partenaire.

## 4 BILAN DES FINANCES

Comme mentionné ci-dessus, suite à la demande du gouvernement du Niger, le FEE a connu, le 5 avril 2006, une réalimentation de 250 000 euros qui ont permis d'élever le montant total à 1.045.061,4 euros en cogestion et 71 000 euros en régie.

### **Rappel des dépenses :**

#### Sur le compte régie :

- analyse du rapport sur la fonction publique: 2 200 euros soit 1 443 105 FCFA
- analyse du rapport d'identification du programme élevage : 731,76 euros soit 480 000 FCFA
- frais dépouillement consultation TIC : 304,90 euros soit 200 000 FCFA
- frais rédaction rapport annuelle FEE 2005: 533,57 euros soit 350 000 FCFA
- évaluation fonds d'études : 10 077,1 euros soit 6 601 144 FCFA
- frais de tenue de compte : 1 261,38 euros soit 827 411 FCFA

Soit un total de dépenses de 15 108,71 euros + 6 341 ,75 euros de dépenses antérieures. Le montant total de dépenses est de 21 450,46 euros ou 14 070 579 FCFA.

Le reliquat disponible en régie est de 49 549,54 euros (71 000 Euros – 21 450,46 Euros) soit 32 502 367 FCFA au 31 Décembre 2007.

Sur le compte co-gestion : CF. tableaux ci-dessous pour la liste des activités menées.

Reliquat budget cogestion est de 151 598,78 euros soit 99 442 282 FCFA au 31/12/2007.

#### Tableau : activités financées et coûts en Euros

N°	Etude	Montant/ Budget	Total payé	Reste à Payer	% exécuté
1	Identification Programme Santé	42 630,00	42 630,00	0,00	100%
2	Arriérés salaires agents civils	13 520,70	13 520,70	0,00	100%



3	Identification PVH Dosso	31 013,75	31 013,75	0,00	100%
4	Séminaire PDDE	9 246,00	9 246,00	0,00	100%
5	Micro assurances de Santé	17 014,00	17 014,00	0,00	100%
6	OCDE Harmonisation(Paris)	2 046,00	2 046,00	0,00	100%
7	Fonction Publique	58 774,00	58 774,00	0,00	100%
8	PDS Elaboration	47 325,00	47 325,00	0,00	100%
9	Colloque PDDE (Pays Bas)	2 578,65	2 578,65	0,00	100%
10	Recouvrement des coûts CUN	29 938,00	29 938,00	0,00	100%
11	Arriérés salaires CUN	11 253,02	11 253,02	0,00	100%
12	Opération pilote captage d'eau puits	6 097,96	6 097,96	0,00	100%
13	Atelier micro finances	11 507,00	11 507,00	0,00	100%
14	Réunion OCDE Harmonisation Paris 2	2 007,00	2 007,00	0,00	100%
15	Identification PDDE	6 357,00	6 357,00	0,00	100%
16	Ident/Formulat °Projet .de dév.mini fermes Elevage	57 974,00	57 974,00	0,00	100%
17	Identification .Programme Elevage	42 911,51	42 911,51	0,00	100%
18	Enquête medecins	2 705,97	2 705,97	0,00	100%
19	Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires	37 308,99	37 308,99	0,00	100%
20	Frais mission OCDE	2 510,00	2 510,00	0,00	100%
21	Rapport Audit arr.salaires 1999	2 439,00	2 439,00	0,00	100%
22	Identification Facilité Eau UE	3 034,00	3 034,00	0,00	100%
23	Reunion 40ème Sess. Cond.Fém. New York	7 652,56	7 652,56	0,00	100%
24	Atelier Format °.nouveau code pénal & Procédures	14 691,06	14 691,06	0,00	100%
25	5e Réunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris)	2 245,83	2 245,83	0,00	100%
26	Objectifs du Millénaire pour le Développement	24 391,84	24 391,84	0,00	100%
27	Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso	26 171,72	26 171,72	0,00	100%
28	Evaluation coûts réels HNN	26 438,57	26 438,57	0,00	100%
29	Cadre Juridique des TIC	59 243,64	59 243,64	0,00	100%
30	Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Coûts	4 799,16	0,00	4 799,16	0%
31	Projet d'Etablissement de l'Hôpital de Niamey	19 818,38	19 818,38	0,00	100%
32	Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA	16 507,33	16 507,33	0,00	100%
33	Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement	60 309,33	60 309,33	0,00	100%
34	Révision volet santé SRP	24 122,66	24 122,66	0,00	100%
35	Irrigation Identification	20 940,47	20 940,47	0,00	100%
36	Séminaire Formation Marchés Publics	5 148,66	5 148,66	0,00	100%
37	Atelier Alphabétisat °.de la femme rurale et scolarisat °. Jeune fille	8 723,74	8 723,74	0,00	100%
38	Participat °.Colloque ministres Santé Espace Francophone	6 332,27	6 332,27	0,00	100%
39	38e Session CEDAW New York	3 425,99	3 425,99	0,00	100%
40	Identificat °.Progr. Régional Appui Institutionnel Race Azawak	49 321,34	30 832,39	18 488,95	63%
41	Estimation Valeurs génétiques Azawak	7 323,00	0,00	7 323,00	0%
42	Plan stratégique de développement 2008-2018 Assemblée Nat.	36 949,00	0,00	36 949,00	0%
43	Partenariat entre Facultés des Sciences de la Santé	21 500,00	0,00	21 500,00	0%
44	Schémas et Plan d'aménagement /gestion Ressources naturelles	5 953,13	1 368,89	4 584,24	23%
Total Etudes		892 201,24	798 556,88	93 644,35	90%
Total Budget FEE Cogestion		1 045 061,40			
Frais divers bancaires		1 261,38			
Reliquat Budget Cogestion		151 598,78			

EUROS

Tableau : activités financées et coûts en FCFA

N°	Etude	Montant/ Budget	Total payé	Reste à Payer	% Exécuté
1	Identification Proramme Santé	27 963 447	27 963 447	0	100%
2	Arriérés salaires agents civils	8 869 000	8 869 000	0	100%
3	Identification PVH Dosso	20 343 686	20 343 686	0	100%
4	Séminaire PDDE	6 064 978	6 064 978	0	100%
5	Micro assurances de Santé	11 160 452	11 160 452	0	100%
6	OCDE Harmonisation(Paris)	1 342 088	1 342 088	0	100%
7	Fonction Publique	38 553 217	38 553 217	0	100%
8	PDS Elaboration	31 043 165	31 043 165	0	100%
9	Colloque PDDE (Pays Bas)	1 691 483	1 691 483	0	100%
10	Recouvrement des coûts CUN	19 638 041	19 638 041	0	100%
11	Arriérés salaires CUN	7 381 497	7 381 497	0	100%
12	Opération pilote catage d'eau puits	4 000 000	4 000 000	0	100%
13	Atelier micro finances	7 548 097	7 548 097	0	100%
14	Réunion OCDE Harmonisation Paris 2	1 316 506	1 316 506	0	100%
15	Identification PDDE	4 169 919	4 169 919	0	100%
16	Ident/Formulat °Pro.de dév.mini fermes Elevage	38 028 451	38 028 451	0	100%
17	Identificat °.Progr. Elevage	28 148 107	28 148 107	0	100%
18	Enquête médecins	1 775 000	1 775 000	0	100%
19	Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires	24 473 093	24 473 093	0	100%
20	Frais mission OCDE	1 646 452	1 646 452	0	100%
21	Rapport Audit arr.salaires 1999	1 599 879	1 599 879	0	100%
22	Identification Facilité Eau UE	1 990 174	1 990 174	0	100%
23	Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York	5 019 750	5 019 750	0	100%
24	Atelier Format °.nveau code pénal & Procédures	9 636 702	9 636 702	0	100%
25	5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris)	1 473 168	1 473 168	0	100%
26	Objectifs du Millénaire pour le Developpement	15 999 998	15 999 998	0	100%
27	Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso	17 167 523	17 167 523	0	100%
28	Evaluation coûts réels HNN	17 342 565	17 342 565	0	100%
29	Cadre Juridique des TIC	38 861 280	38 861 280	0	100%
30	Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Coûts	3 148 043	0	3 148 043	0%
31	Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey	13 000 005	13 000 005	0	100%
32	Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA	10 828 099	10 828 099	0	100%
33	Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso	39 560 327	39 560 327	0	100%
34	Révision volet santé SRP	15 823 428	15 823 428	0	100%
35	Irrigation Identification	13 736 048	13 736 048	0	100%
36	Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana	3 377 300	3 377 300	0	100%
37	Atelier Alphabétisat °.de la femme rurale et scolarisat °. Jeune fille	5 722 398	5 722 398	0	100%
38	Participat °.Colloque ministres Santé Espace Francophone	4 153 697	4 153 697	0	100%
39	38e Session CEDAW New York	2 247 302	2 247 302	0	100%
40	Identificat °.Progr. Régional Appui Institutionnel Race Azawak	32 352 678	20 224 722	12 127 956	63%
41	Estimation Valeurs génétiques Azawak	4 803 573	0	4 803 573	0%
42	Plan stratégique de développement 2008-2018 Assemblée Nat.	24 236 955	0	24 236 955	0%
43	Partenariat entre Facultés des Sciences de la Santé	14 103 076	0	14 103 076	0%
44	Schémas et Plan d'aménagement /gestion	3 905 000	897 933	3 007 067	23%

Ressources naturelles				
Total Etudes	585 245 647	523 818 977	61 426 670	90%
Total Budget FEE Cogestion	685 515 341			
Frais divers bancaires	827 411			
Reliquat Budget Cogestion	99 442 282	FCFA		

Tableau : séminaires et voyages d'études (sur les 10% des 250 000 euro)  
au 31/12/07

Intitulés	Coût Euros	Coût FCFA
Séminaire sur les marchés publics	5148,66	3 377 300
Participation au colloque des Ministres de la santé	8723,74	5 722 398
Participation à la 38ème session CEDAW	3425,99	2 247 302
Total	17 298,39	11 347 000
Fonds participation séminaires	25 000,00	16 398 925
Disponible	7 701,61	5 051 925

## 5 SUIVI DES INDICATEURS

Comme mentionné antérieurement, le FEE ne dispose pas de cadre logique préétabli, avec des indicateurs de mesure de performance de sa mise en œuvre.

## 6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

### 6.1 Appréciation de l'efficacité

Le manque de cadre logique et des résultats annoncés d'avance avec un calendrier précis d'activités, rend quelque peu difficile l'appréciation de l'efficacité de la prestation. Néanmoins, l'ensemble des parties prenantes (Gouvernement du Niger, le Bureau de Coopération de l'Ambassade de Belgique, la Coopération Technique Belge et les structures bénéficiaires) sont associées tout au long du processus et trouvent la mise en œuvre assez satisfaisante (CF Rapport d'évaluation du Fonds).

En effet, l'analyse et l'exécution des requêtes respectent la procédure de mise en œuvre prévue dans la convention spécifique et les fonds sont débloqués et gérés conformément aux contrats de mise en œuvre signés par les prestataires.

La difficulté relevée ici est l'insuffisance de suivi de la part de certains requérants. En effet, une fois que la requête est acceptée, la CTB se retrouve seule, à préparer l'ensemble de la procédure de lancement des consultations. Ce qui rallonge quelque peu la durée de démarrage de certaines prestations. Mais une fois la prestation démarrée, la mise en œuvre se passe selon la durée et les modalités prévues.

### 6.2 Appréciation de l'efficacité des activités appuyées

Au cours de l'année 2007, les activités menées ont eu les résultats et les objectifs fixés au départ par les requêtes. Il s'agit de :

- la participation au colloque des ministres de la santé de l'espace francophone :

Le colloque est organisé en vue de faire le point sur l'atteinte des OMD dans le domaine de la santé en Afrique francophone. Il s'agit en particulier de l'accessibilité à des soins de qualité pour les patients en aidant les Etats à :

- ✓ renforcer les politiques et les plans nationaux de développement sanitaire
- ✓ promouvoir les activités d'évaluation institutionnelle et technique et

- ✓ améliorer la qualité et la sécurité des soins aux moyens d'outils appropriés et peu coûteux.

Le colloque a vu la participation des structures universitaires de santé en vue d'une appréciation de leur contribution dans la formation et le renforcement des capacités des personnes ressources nationales pour accompagner les programmes de développement de la qualité des soins.

Le FEE a permis à la Délégation nigérienne de participer à ce colloque dont l'importance est évidente pour le PDS du Niger. La délégation du Niger est composée de deux responsables du Ministère de la Santé et d'un Professeur de la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.

- la participation à la 38<sup>ème</sup> session CEDAW :

Le financement de la participation du Niger à la session de l'Organisation des Nations Unies sur la "Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes" était nécessaire car le Niger était interpellé par le rapport des Nations Unies sur la mise en application de l'article 18 de ladite Convention. En effet, le rapport fait ressortir qu'en dépit de l'existence des textes législatifs et réglementaires en matière d'égalité des hommes et des femmes, certaines dispositions et pratiques discriminatoires existent au Niger. La participation de la délégation des femmes du Niger (conduite par Madame la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant) a permis de donner une situation beaucoup plus "actualisée" sur les conditions de vie de la femme au Niger, conditions socio-économiques significativement améliorées depuis l'avènement de la démocratie.

- l'étude sur l'harmonisation des schémas et plans d'aménagement et de gestion des ressources naturelles en soutien à la gestion durable des terres au Niger :

Compte tenu du caractère disparate et multiple (une vingtaine) des plans et schémas d'aménagement et de gestion en tous genres qui existent actuellement, l'étude devrait doter l'Etat du Niger et les Collectivités Territoriales des schémas harmonisés et complémentaires d'aménagement et de gestion durable des ressources naturelles. L'étude a permis de

concevoir des outils d'élaboration de ces schémas et plans ; de proposer les différents niveaux territoriaux d'analyse et d'aménagement ; d'identifier des articulations entre les niveaux ; de confectionner une matrice de rôles pour les acteurs ; et de faire une estimation des coûts des schémas et la mise en place d'un système de suivi-évaluation.

L'étude rentre dans le cadre d'un processus global d'harmonisation et de coordination de toutes les interventions dans le monde rural par le Secrétariat Exécutif (SE) de la Stratégie de Développement Rural (SDR). Les résultats de cette étude vont ainsi permettre d'avoir un outil et une référence en vue de mieux coordonner les interventions en la matière et leur garantir une certaine efficacité.

- l'étude sur l'identification du projet d'appui institutionnel pour la coordination régionale de la promotion de la race bovine azawak dans la région du Liptako Gourma :

L'objectif global du projet est la recherche d'une amélioration des revenus monétaires des ménages des éleveurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger. De cet appui quatre (4) résultats sont attendus dont (i) la mise en place d'une structure de coordination opérationnelle (ii) la commercialisation des animaux à haut potentiel génétique (iii) l'approvisionnement en intrants zootechniques et (iv) le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des crises alimentaires récurrentes au niveau des trois pays.

Les populations ciblées sont les organisations des éleveurs encadrées par les projets Azawak dans les trois pays. Le coût de l'appui institutionnel est de 500 000 Euros.

### 6.3 Appréciation de la durabilité

Les activités susmentionnées portent en elles mêmes les facteurs de leur durabilité. En effet, les études abordent essentiellement des thèmes relatifs notamment à : renforcement des capacités des responsables et techniciens de santé ; sensibilisation et conscientisation des autorités politiques en matière des engagements souscrits dans le domaine de genre ; gestion durable des ressources naturelle et mise en place d'une coordination sous-

régionale en vue de capitaliser les acquis des projets Azawak dans les 3 pays (Burkina Faso, Niger et Mali).

## 7 LA SITUATION DES REQUETES

### **a. Opérationnalisation de la politique nationale du Genre à travers la promotion de la femme :**

L'étude vise à formuler une démarche pour l'opérationnalisation des interventions dans le domaine du genre en tenant compte de nouveaux défis et opportunités. L'étude permettra de capitaliser l'expérience et les leçons issues de la mise en œuvre du Projet femmes de Dosso et de renforcer les capacités des cadres du Ministère en charge de la promotion de la femme par rapport aux approches "Genre".

Coût estimatif : 23 173 000 FCFA soit 35 327 euros.

### **b. Demande au FEE de prendre en charge l'installation d'une base de données pour le suivi des Boursiers de la Belgique qui pourraient plus tard mettre en place un réseau d'anciens Boursiers de la coopération belge :**

Les Termes de Référence sont élaborés et disponibles. Coût estimé à : 5 millions FCFA soit 7 623 Euro.

### **c. Elaboration du Plan Stratégique de Développement 2008-2018 de l'Assemblée Nationale du Niger :**

Requête déjà acceptée.

L'étude a été publiée par le biais des journaux de la place et le site web de la CTB pour le recrutement des consultants. La sélection de la candidature est en cours.

### **d. Etude d'identification d'un partenariat entre les Facultés de médecine belges et la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey :**

Requête déjà acceptée

L'insertion de l'avis de publication dans les journaux de la place et sur le site web de la CTB est effectuée. La date limite de candidatures est le 3 Mars 2008.

### **e. Etude d'identification des stratégies et des méthodologies opérationnelles en alphabétisation à travers la mise en oeuvre de**

## **campagnes expérimentales d'alphabétisation fonctionnelle pour les femmes dans la région de Dosso :**

Requête déjà acceptée

L'étude permettra de tester une expérience en alphabétisation des femmes dans la région de Dosso. En effet, l'évaluation du projet a noté que l'analphabétisme de la grande majorité des femmes (85%) et des femmes relais (70%) reste l'aspect le plus négatif du dispositif d'animation de proximité du projet femmes Dosso. L'analphabétisme diminue leur capacité de restitution des formations et informations du projet auprès des autres femmes. Une telle étude permettra de développer des activités pilotes d'alphabétisation fonctionnelle en faveur des femmes de la Région de Dosso dont l'expérience sera prise en compte pour la formulation de la 2<sup>ème</sup> phase du projet.

Coût est estimé à : 14 millions FCFA soit 21 342 Euro

### **f. Etude de faisabilité du projet Dallol Maouri / Boboye:**

Le Dallol Maouri est retenu (par le Programme Eaux douces pour l'Afrique de l'Ouest/WWF) comme site de zone humide d'importance internationale ou site RAMSAR. L'étude de faisabilité proposera un plan d'actions pour un développement durable et intégré du Dallol Maouri. L'étude permettra, dans le cadre de la sécurité alimentaire, d'apprécier le potentiel productif du site, d'analyser les filières agricoles porteuses et de mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités des acteurs et actrices en matière de gestion durable des ressources naturelles.

Coût est estimé à : 19 980 000 FCFA soit 30 460 Euro.

### **g. Requetes en cours de préparation :**

- **Evaluation du Programme d'Appui à la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire (PAPDS)**
- **Elaboration de la fiche d'identification d'un appui au secteur semencier au Niger**
- **Etude sur l'élaboration d'une harmonisation, compatible avec la mise en place de la décentralisation, des modalités de participation des populations locales aux investissements réalisés localement par les bailleurs de fonds**
- **Révision de la carte sanitaire du pays**
- **Etude socio-économique sur la plus value potentielle d'un appui à l'amélioration génétique d'autres races que Azawak et Chèvre Rousse**



## 8 MESURES ET NOUVELLES RECOMMANDATIONS

Compte tenu des difficultés actuelles en matière de disponibilité du temps matériel pour le Chargé de Programme et de l'importance de plus en plus grande du Fonds pour le Niger, le Bureau de la CTB va recruter un responsable à temps partiel pour le FEE ; les coûts seront supportés à moitié Fonds d'études et à moitié sur le budget du bureau de la Représentation CTB. Ce qui permettra d'accélérer le traitement des requêtes.

Par ailleurs, l'on note (pour la réalisation des études) de moins en moins de candidature pour le poste de consultant international, malgré l'insertion de l'avis sur le site web de la CTB. C'est pourquoi, il faudra examiner (selon le type d'études) la possibilité de recruter un consultant nigérien senior pour la coordination et la supervision d'une équipe de consultants nationaux.

## 9 ANNEXES

### ANNEXE 1 : Réalisations du FEE au 31 Décembre 2007

Réf. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
Cogestion				
FEE/2003/001 FEE/2003/002 FEE/2003/003 FEE/2003/004	Identification du programme d'appui au PDS	2003	42 630	Étude réalisée Rapport fourni et approuvé
FEE/2003/005  Avenant	Audit du paiement des salaires des agents de l'état 4ème opération (Novembre 99).	Novembre 2003	9 252,13  4 268,57	Audit effectué Rapport fourni présentait quelques insuffisances au regard des attentes. Des travaux complémentaires ont été effectués en conséquence
FEE/2003/006	Identification programme d'hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Dosso	Décembre 2003	31.013,75	Étude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2003/007	Séminaire PDDE (éducation)	Décembre 2003	9.711	Activité réalisée
FEE/2004/001	Etudes d'identification Projet micro assurance de santé	Janvier 2004	22.500	Étude réalisée ; Rapport approuvé
FEE/2004/002	Forum OCDE Harmonisation Pratiques donateurs (réunion à PARIS)	Février 2004	2.099	Activité réalisée
FEE/2004/003	Etudes pour la définition d'un plan directeur de la fonction publique	Février 2004	59.500	Étude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/004 FEE/2004/005	Elaboration Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2005 - 2009	Mars 2004	39.321	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/006	Participation au colloque « De l'Evaluation à la Politique et la Pratique : Aide et Education » à Scheveningen, (la Haye) aux Pays Bas du 22 au 23 mars 2004 (Pays BAS)	Mars 2004	2.579	Activité réalisée
FEE/2004/007 FEE/2004/009	Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans les trois districts sanitaires de la Communauté Urbaine de Niamey + Etude socio anthropologique	Mars 2004	29 938	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/008	Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu'un audit organisationnel et fonctionnel des communes I, II, III et de la CU de Niamey	Mars 2004	11.253	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/010	Opération pilote d'expérimentation de nouvelles techniques de captage d'eau dans les puits cimentés au Niger	Juin 2004	6 098	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/011	Atelier micro finance	Juin 2004	12 755	Activité réalisée
FEE/2004/012	2ème Réunion OCDE harmonisation Paris	Juillet 2004	2 130	Activité réalisée
FEE/2004/013	Identification appui institutionnel PDDE	Août 2004	10 595,21	Etude réalisée. Rapport fourni a été complété par l'élaboration d'un DTF
FEE/2004/014	Identification / Formulation programme de mini fermes élevage	Juillet 2004	56 765,91	Etude réalisée. Rapport approuvé

Réf. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
FEE/2004/015	Etude de faisabilité d'une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger	Janvier 2005	46 058,84	Etude réalisée. Rapport fourni
FEE/2004/016	Participation à la Réunion OCDE Harmonisation à Paris du 12 au 22 novembre 2004 (Paris)	Novembre 2004	2 632,64	Activité réalisée
FEE/2004/017	Identification Programme Elevage du secteur du Développement rural	Décembre 2004	35 110	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/018	Enquête sur la motivation des Médecin à exercer en dehors des agglomérations (gros centres) Niger	Novembre 2004	2 705,97	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2004/019	L'Elaboration d'une fiche de requête pour la facilité eau de l'UE pour le cofinancement d'un Programme eau et assainissement dans la Région de Dosso " Niger- ACP-EU-WF"	Décembre 2004	3 850	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2005/020	Atelier sur le Nouveau code pénal & procédures	Février 2005	14 691	Etude réalisée. Rapport fourni
FEE/2005/021	Travaux complémentaires Audit salaire nov.99	Janvier 2005	2 439	Etude réalisée. Rapport approuvé
FEE/2005/022	Participation 49ème session Assemblée générale des Nations Unies, (BEIJING + 10) à New – York	Mars 2005	7 653	Activité réalisée.
	5 <sup>ème</sup> Réunion groupe travail DAC (OCDE Paris)		2 246	activité réalisée
	Réunion de Partenariat « Fast Track Initiative » à Beijing /MEBA	Décembre 2005	17 016.97	Activité réalisée
FEE/2005/027	Réécriture du dossier d'identification du programme Elevage du secteur développement rural	Mai 2005	2 750	activité réalisée. Rapport fourni
	Objectifs du Millénaire pour le développement	Juillet 2005	24 391,84	Activité réalisée
FEE/2005/028 FEE/2005/029	Evaluation des coûts réels des prestations de chirurgie et spécialités chirurgicales à l'hôpital national de Niamey	Octobre 2005	22 550	activité réalisée. Rapport fourni
FEE/2005/030 FEE/2005/031	Formulation du Programme d'Hydraulique et d'Assainissement de Dosso (PHAD)	Septembre 2005	30 000	Etude réalisée. Rapport fourni
FEE/2005/032 FEE/2005/033	Cadre juridique des TIC	Février 2006	61 579,95	Etude réalisée. Rapport approuvé
	Révision textes réglementaires de recouvrement des Coût	Juin 2006	4.799.16 qui seront consacrés à l'édition et à la diffusion du rapport	Rapport provisoire non encore validé
FEE/2006/034	Appui l'élaboration du projet d'établissement de l'hôpital national de Niamey	Février 2006	19 818.38	Etude réalisée
FEE/2006/035	Inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d'assainissement dans la région de Dosso	Septembre 2006	57 785,80	Activité réalisée
FEE/2006/036 FEE/2006/037 FEE/2006/038	Révision du volet santé de la SRP	Juillet 2006	20 037	Rapport disponible et validé
FEE/2006/039 FEE/2006/040 FEE/2006/041	Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri	Novembre 2006	17 191,71	Activité réalisée
FEE/2006/042	Participation au Séminaire de	Novembre 2006	5 148,66	Activité réalisée

Réf. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
	formation en marchés publics			
FEE/2006/043	Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille	Décembre 2006	8 723,74	Activité réalisée
FEE/2007/044	Participation à la réunion du comité de experts des ministères de la santé et des universités de santé en Afrique	Juin 2007	6 332,27	Activité réalisée
FEE/2007/045	Participation à la 38 <sup>ème</sup> session CEDEF	Juin 2007	3 426	Activité réalisée
FEE/2007/046 FEE/2007/047 FEE/2007/048 FEE/2007/049	Etude d'identification projet d'appui institutionnel Azawak	Octobre 2007	13 217,58	Activité réalisée
Réf. Contrat	ETUDE	Date d'exécution	Prix (EURO)	Observations
REGIE				
Régie	Analyse et évaluation du rapport PKF sur l'audit des arriérés de salaires à la CUN	Janvier 2004	1 463,51	activité réalisée
Régie	Analyse dossiers et grille d'évaluation	Janvier 2004	365,88	activité réalisée
Régie	Analyse Rapport fonction publique	Avril 2004	2 200	activité réalisée
Régie	Audit Evaluation Externe de la Prestation Aide Financière destinée à l'apurement partiel des salaires des agents civil de la République du Niger ' NER 03 014 13	Avril 2004	1 524,49	activité réalisée
Régie	Analyse rapport d'identification projet de développement Mini Fermes d'élevage	Septembre 2004	1 280,57	activité réalisée
Régie	Analyse rapport identification projet appui institutionnel au PDDE	Octobre 2004	182,94	activité réalisée
Régie	Appui institutionnel PDDE, Elaboration DTF	Octobre 2004	914,70	activité réalisée
Régie	Relecture et analyse du contenu du rapport de l'audit CUN et Communes par rapport aux TDR de la mission	Octobre 2004	304,89	activité réalisée
Régie	Participation aux travaux de dépouillement et d'analyse en vue de la sélection d'un bureau d'études pour la mission d'identification du programme Elevage du secteur de développement rural	Décembre 2004	152,45	activité réalisée
Régie	Analyse Rapport identification Programme élevage	Mars 2005	731,76	activité réalisée

**NB** : Plusieurs contrats peuvent concerner une même prestation lorsqu'il y a plusieurs consultants qui interviennent sur cette prestation.

## **ANNEXE 2 : Aperçu des marchés publics**

### **FEE/2003/001**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Pr Léodégal Bazira  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 13.500 €  
Durée du contrat : 30 j

### **FEE/2003/002**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Dr Ibrahim Abdou  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 7.500 €  
Durée du contrat : 30 j

### **FEE/2003/003**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Mahamane Sani Issa  
Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS  
Coût du contrat : 6.250 €  
Durée du contrat : 30 j

### **FEE/2003/004**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 26/08/03  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15/10/03  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Souleymane Saïdou

Objet du contrat : identification du programme d'appui au PDS

Coût du contrat : 7.250 €

Durée du contrat : 30 j

**FEE/2003/005**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 12/11/03

Date de début du contrat de sous-traitance : 28/11/03

Nom du sous-contractant (ou firme) : PKF

Objet du contrat : Audit du paiement des salaires des agents de l'état Nov.99

Coût du contrat : 13.520,70

Durée du contrat : 41 j

**FEE/2003/006**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 27/11/03

Date de début du contrat de sous-traitance : 17/12/03

Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS

Objet du contrat : identification du programme PHVP Dosso

Coût du contrat : 31.013,75

Durée du contrat : 21 j

**FEE/2003/007**

Mode de passation du marché : Requête du MEB/A1

Date de début du contrat de sous-traitance : 10/ 03

Nom du sous-contractant (ou firme) : MEBA

Objet du contrat : Séminaire PDDE

Coût du contrat : 9.711

Durée du contrat : 3j

**FEE/2004/001**

Mode de passation du marché : requête du MFP

Date de début du contrat de sous-traitance : 23/01/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : Bénédicte Fonteneau HIVA

Objet du contrat : Etudes d'identification projet micro assurance santé

Coût du contrat : 22.500

Durée du contrat : 30 j

**FEE/2004/002**

Mode de passation du marché : Requête du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance : 23-26/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat : Forum OCDE Harmonisation des Pratiques des donateurs

Coût du contrat : 2.099

Durée du contrat : 5 j

**FEE/2004/003**

Mode de passation du marché : Consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 22/12/03

Date de début du contrat de sous-traitance : 19/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : BS Europe

Objet du contrat : Etudes pour la définition d'un plan directeur de la Fonction Publique

Coût du contrat : 59.500

Durée du contrat : 120 j

**FEE/2004/004**

Mode de passation du marché : Requête du MSP/LCE

Date de début du contrat de sous-traitance : 03/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : Hoefmans Marcel

Objet du contrat : Elaboration PDS 2005-2009

Coût du contrat : 27.921 €

Durée du contrat : 90 j

**FEE/2004/005**

Mode de passation du marché : Requête du Ministère de la Santé Publique

Date de début du contrat de sous-traitance : 03/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : Maman Abdou

Objet du contrat : Elaboration PDS 2005-2009

Coût du contrat : 11.400€

Durée du contrat : 42 j

**FEE/2004/006**

Mode de passation du marché : Requête du MEB/A1

Date de début du contrat de sous-traitance : 20 – 26/03/2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : Abdoulaye Ousmane

Objet du contrat : Colloque de Evaluation à la pratique : aide & éducation ;  
la HAYE (Pays Bas)

Coût du contrat : 2.579 €

Durée du contrat : 7 j

**FEE/2004/007**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 12/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance : 25/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : ASDEL

Objet du contrat : Etude socio anthropologique dans le cadre d'une  
Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de  
Niamey (CUN)

Coût du contrat : 2.192 €

Durée du contrat : 21 jours

**FEE/2004/008**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 08/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance : 25/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : PKF (Panel Ker Foster)

Objet du contrat : Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements  
de salaires ainsi qu'un audit organisationnel et fonctionnel des communes de la  
CUN

Coût du contrat : 11.253 €

Durée du contrat : 15 j



**FEE/2004/009**

Mode de passation du marché : consultation restreinte

Date de l'appel d'offres : 12/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance : 14/04/04

Nom du sous-contractant (ou firme) : STRATEC

Objet du contrat : Etude socio anthropologique dans le cadre d'une Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey

Coût du contrat : 27.746 €

Durée du contrat : 21 j

**FEE/2004/010**

Mode de passation du marché : Requête de financement

Date de début du contrat de sous-traitance : juin 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : CREPA

Objet du contrat : Opération pilote d'expérimentation de nouvelles techniques de captage d'eau dans les puits cimentés

Coût du contrat : 6.098 €

Durée du contrat : 4 mois

**FEE/2004/011**

Mode de passation du marché : gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance : juin 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : Bureau MFEC

Objet du contrat : Atelier micro Finance

Coût du contrat : 12.755€

Durée du contrat : 3 jours

**FEE/2004/012**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance : 2-9 juillet 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat : 2<sup>ème</sup> réunion OCDE harmonisation (Paris)

Coût du contrat : 2.130 €

Durée du contrat : 10 jours

**FEE/2004/013**

Mode de passation du marché : Requête de financement MEBA/1  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 7 Août 2004  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : Fati Bagna  
 Objet du contrat : Identification appui institutionnel PDDE  
 Coût du contrat : 10.595,21 €  
 Durée du contrat : 25 j

**FEE/2004/014**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 28 juillet 2004  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : KRB  
 Objet du contrat : Identification / formulation programme de mini fermes  
 d'élevage  
 Coût du contrat : 56.765,91 €  
 Durée du contrat : 45 j

**FEE/2004/015**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MFP  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 14 janvier 2005  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : STEP/BIT/ Daniel Ferette  
 Objet du contrat : Etudes de faisabilité d'une mutuelle de santé des  
 fonctionnaires du Niger  
 Coût du contrat : 46.058,84 €  
 Durée du contrat : 15 Semaines

**FEE/2004/016**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MEF  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 12 -22 / 11/ 04  
 Nom du sous-contractant (ou firme) : Yacoubou Maman Sani  
 Objet du contrat : Participation Réunion OCDE Harmonisation  
 Coût du contrat : 2.632,64 €  
 Durée du contrat : 11 j

**FEE/2004/017**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
 Date de début du contrat de sous-traitance : 10 Décembre 2004

Nom du sous-contractant (ou firme) : AGRIFOR  
Objet du contrat : Identification programme d'élevage du secteur du  
développement rural  
Coût du contrat : 35.110 €  
Durée du contrat : 90 j

**FEE/2004/018**

Mode de passation du marché : consultation restreinte  
Date de début du contrat de sous-traitance : 02/ 11/ 04  
Nom du sous-contractant (ou firme) : SEDES  
Objet du contrat : Enquête sur la motivation des Médecins à exercer en  
dehors des agglomérations au Niger  
Coût du contrat : 2.705,97 €  
Durée du contrat : 10 j

**FEE/2004/019**

Mode de passation du marché : gré à gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 05 Décembre 2004  
Nom du sous-contractant (ou firme) : TECAS  
Objet du contrat : Elaboration d'une fiche de requête pour la facilité eau de  
l'UE (PHAD)  
Coût du contrat : 1.215 €  
Durée du contrat : 3 j

**FEE/2004/020**

Mode de passation du marché : gré à gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 15 Janvier 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS  
Objet du contrat : Elaboration d'une fiche de requête pour la facilité eau de  
l'UE (PHAD)  
Coût du contrat : 1.760,78 €  
Durée du contrat : 7 jours

**FEE/2005/021**

Mode de passation du marché : requête de financement  
Date de début du contrat de sous-traitance : 16 Février 2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : L'Ordre des Avocats du Niger  
Objet du contrat : Atelier sur le nouveau code pénal  
Coût du contrat : 14.691,5€  
Durée du contrat : 3 jours

**FEE/2005/022**

Mode de passation du marché : gré à gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 3 Janvier 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Gilles Baillet  
Objet du contrat : Travaux complémentaires Audit Salaires Nov. 99  
Coût du contrat : 2.439 €  
Durée du contrat : 10 j

**FEE/2005/023**

Mode de passation du marché : Requête de financement du MPF/PE  
Date de début du contrat de sous-traitance : 24/02/05  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Mme Ousmane Zeinabou Moulaye , Ministère de la  
Promotion de la Femme  
et de la Protection de l'Enfant  
Objet du contrat : 49<sup>ème</sup> session Assemblée générale des Nations Unies  
(BEIJING+10) à New York  
Coût du contrat : 7.653 €  
Durée du contrat : 17 j

**FEE/2005/027**

Mode de passation du marché : Gré à Gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : 23 Mai 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Guy Van Vlanderen  
Objet du contrat : Réécriture du dossier d'identification du programme  
d'élevage rural  
Coût du contrat : 2.750 €  
Durée du contrat : 3 j

**FEE/2005/028**

Mode de passation du marché : Consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance : 3 Octobre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : STRATEC  
Objet du contrat : Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l'HNN  
Coût du contrat : 14.700 €  
Durée du contrat : 45 j

**FEE/2005/029**

Mode de passation du marché : Consultation restreinte  
Date de l'appel d'offres : 29 avril 2005  
Date de début du contrat de sous-traitance : 3 Octobre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Cabinet BDA Niger  
Objet du contrat : Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l'HNN  
Coût du contrat : 13.738,57  
Durée du contrat : 45 j

**FEE/2005/030**

Mode de passation du marché : Gré à Gré  
Date de début du contrat de sous-traitance : Septembre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS  
Objet du contrat : Formulation Programme PHAD  
Coût du contrat : 5.183,26 €  
Durée du contrat : 20 j

**FEE/2005/031**

Mode de passation du marché : Formulation Programme PHAD  
Date de début du contrat de sous-traitance : Septembre 2005  
Nom du sous-contractant (ou firme) : TECAS  
Objet du contrat : Formulation Programme PHAD  
Coût du contrat : 14 967,58€  
Durée du contrat : 20 j

**FEE/2005/032**

Mode de passation du marché : Consultation Restreinte  
Date de début du contrat de sous-traitance : 2 Décembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme): Centre de Recherche Informatique et Droit (CRID) / Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

Objet du contrat : Etude sur le Cadre Juridique et Institutionnelle des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au Niger

Coût du contrat : 38 724 € ou 25 386 293 FCFA

Durée du contrat : 120 jours

**FEE/2005/033**

Mode de passation du marché : Appel d'offre restreint

Date de début du contrat de sous-traitance : Décembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : Abdou Mallam Garba, Expert junior

Objet du contrat : Etude sur le cadre juridique et institutionnel des TIC au Niger

Coût du contrat : 2 073,30 € ou 1 360 000 FCFA

Durée du contrat : 120 jours

**FEE/2005/034**

Mode de passation du marché : Entente directe

Date de début du contrat de sous-traitance : Janvier 2006

Nom du sous-contractant (ou firme) : Alain Gilbert

Objet du contrat : Conseiller en Management auprès de l'Hôpital National de Niamey

Coût du contrat : 19 818,37 € ou 13 millions FCFA

Durée du contrat : 5 mois

**FEE/2006/035**

Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert

Date de début du contrat : 21/ 06/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme) : BETAS

Objet du contrat : Inventaire des points d'eau et des Infrastructures d'Assainissement de base / Région de Dosso

Coût du contrat : 57 785, 80 € ou 37 905 000 fcfa

Durée du contrat : 4 mois

**FEE/2006/036**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 30/ 06/ 06  
Noms du sous-contractant (ou firme) : Dr Tony De Groot  
Objet du contrat : Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la  
Pauvreté (SRP)  
Coût du contrat : 15 555 € ou 10 203 411 fcfa  
Durée du contrat : 45 jours

**FEE/2006/037**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 30/ 06/ 06  
Noms du sous-contractant (ou firme) : Dr Daouda Hassane  
Objet du contrat : Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la  
Pauvreté (SRP)  
Coût du contrat : 2 401, 07 € ou 1 575 000 fcfa  
Durée du contrat : 21 jours

**FEE/2006/038**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 30/ 06/ 06  
Noms du sous-contractant (ou firme) : Dr Mounkaila Idrissa  
Objet du contrat : Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la  
Pauvreté (SRP)  
Coût du contrat : 2 080 ,92 € ou 1 365 000 fcfa  
Durée du contrat : 21 jours

**FEE/2006/039**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10/ 06  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Didier Eychenne  
Objet du contrat : Identification du projet d'irrigation dans la région de  
Tillabéri  
Coût du contrat : 13 350 € ou 8 757 026 fcfa  
Durée du contrat : 23 jours

**FEE/2006/040**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10/ 06  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Maiga yahaya Madougou  
Objet du contrat : Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri  
Coût du contrat : 1 920,85 € ou 1 260 000 fcfa  
Durée du contrat : 14 jours

**FEE/2006/041**

Mode de passation du marché : Appel d'Offres Ouvert  
Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10/ 06  
Nom du sous-contractant (ou firme) : Abdou Moulay Ahmed  
Objet du contrat : Identification du projet d'irrigation dans la région de Tillabéri  
Coût du contrat : 1 920,85 € ou 1 260 000 fcfa  
Durée du contrat : 14 jours

**FEE/2006/043**

Mode de passation du marché : Requête de financement du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant  
Date de début du contrat de sous-traitance : 04/ 12/ 06  
Nom du sous-contractant (ou firme) : ONG Volontaire pour l'Intégration Educative (VIE)  
Objet du contrat : Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille  
Coût du contrat : 8 723,74 € ou 5 722 400 FCFA  
Durée du contrat : 3 jours

**FEE/2007/044**

Mode de passation du marché : Requête du Ministère de la Santé  
Date de début du contrat de sous-traitance : 06/ 06/ 07  
Noms des Bénéficiaires : Mme Idi Fatouma Tari Bako ; Mr Bawan Allah Goubeykoy ; Pr Hamadou Djibo  
Objet du contrat : Participation à la réunion du comité des experts des Ministères de la santé et des Universités sur la finalisation des documents techniques sur la qualité et la sécurité dans les systèmes de santé en Afrique / Bordeaux / France.  
Coût du contrat : 6 332,27 € ou 4 153 700 FCFA  
Durée du contrat : 2 jours



**FEE/2006/045**

Mode de passation du marché: Requête du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant

Date de début du contrat de sous-traitance : 25/ 06 / 07

Nom du sous-contractant (ou firme) : Mme Hassane Amina Wangari

Objet du contrat : Participation à la 38<sup>ème</sup> session CEDEF / ONU / New York

Coût du contrat : 3 426 € ou 2 247 300 FCFA

Durée du contrat : 10 jours

**FEE/2007/ 046**

Mode de passation du marché: Appel d'Offre Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10 / 07

Nom du sous-contractant (ou firme) : Mr Badamassi Djariri

Objet du contrat : Etude d'Identification du Projet d'Appui Institutionnel pour la Coordination Régionale de la Promotion de la Race Azawak dans la Région du Liptako Gourma

Coût du contrat : 10 168,34 € ou 6 670 000 FCFA

Durée du contrat : 23 jours

**FEE/2006/047**

Mode de passation du marché: Appel d'Offre Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10 / 07

Nom du sous-contractant (ou firme) : Mr Hassan Beidou

Objet du contrat : Etude d'Identification du Projet d'Appui Institutionnel pour la Coordination Régionale de la Promotion de la Race Azawak dans la Région du Liptako Gourma

Coût du contrat : 1 067 € ou 700 000 FCFA

Durée du contrat : 7 jours

**FEE/2006/048**

Mode de passation du marché: Appel d'Offre Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance : 05 / 10 / 07

Nom du sous-contractant (ou firme) : Mr Bounkougou Gustave

Objet du contrat : Etude d'Identification du Projet d'Appui Institutionnel pour la Coordination Régionale de la Promotion de la Race Azawak dans la Région du Liptako Gourma

Coût du contrat : 762,24 € ou 500 000 FCFA

Durée du contrat : 10 jours

**FEE/2006/049**

Mode de passation du marché: Appel d'Offre Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance : 05/ 10 / 07

Nom du sous-contractant (ou firme) : Mr DAO Guediouma

Objet du contrat : Etude d'Identification du Projet d'Appui Institutionnel pour la Coordination Régionale de la Promotion de la Race Azawak dans la Région du Liptako Gourma

Coût du contrat : 1 220 € ou 800 000 FCFA

Durée du contrat : 8 jours