



REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DU FINANCEMENT

AGENCE BELGE DE DEVELOPPEMENT - CTB

---

PROGRAMME D'APPUI A LA REALISATION DES ETUDES ET CONSULTANCES « PAREC »

---

**RAPPORT D'ACTIVITE 2010  
DU FONDS D'ETUDE ET D'EXPERTISE  
(FEE- PAREC 31.12.2010)**

**NI DGCD : 17049/11  
N° CTB : NER 03 012 51**

---

Décembre 2010

## Table des matières

<b>1 Fiche projet</b>	<b>3</b>
<b>2 Résumé</b>	<b>4</b>
2.1 Aperçu de l'Intervention	4
2.2 Points saillants	5
2.3 Leçons apprises et Recommandations	5
<b>3 Evolution du Contexte</b>	<b>7</b>
<b>4 Analyse de l'Intervention</b>	<b>8</b>
4.1 Ancrage institutionnel et modalités d'exécution	8
4.2 Analyse des Progrès réalisés	8
4.2.1 Réalisations opérationnelles	9
4.2.2 Facteurs positifs	11
4.2.3 Facteurs négatifs	11
4.3 Exécution Financière	12
<b>5 Bénéficiaires du Programme</b>	<b>13</b>
<b>6 Suivi des décisions prises par la SMCL</b>	<b>13</b>
<b>7 Annexes</b>	<b>14</b>

## 1 FICHE DE PROJET

PAREC – Fonds d’Etudes et d’Expertise	
Financé par	Royaume de Belgique
Agence(s) d'Exécution	Agence Belge de Développement (CTB)
Ministère de Tutelle	Ministère de l’Economie et des Finances (DGF)
Code Navision (numéro d'intervention)	NER 03 012 51 (17 049 12)
Lieu(x) du Projet / Programme	Territoire national
Date de signature de la Convention Spécifique	1 <sup>ère</sup> convention 19/03/2003 2 <sup>ème</sup> convention 07/07/2009
Date de Démarrage du Projet	effectif pour la 1 <sup>ère</sup> convention 20/06/2003 2 <sup>ème</sup> convention 07/07/2009
Date de fin du Projet	06/07/2014
Durée	Durée selon C.S : 5 ans
Budget	En cogestion : 1 325 506 € (contribution belge) + 1.000.000 € (PIC 2009-2012) En régie : 40.555 € (contribution belge)
Secteur(s) + code CAD	Multisectoriel
Régie / Cogestion/ Appui budgétaire	Cogestion/Régie
Taux d'exécution financier au 31/08/2010	57 %
Ordonnateur national	Directeur Général du Financement (ME/F) Amadou Mamane BAKO
Gestionnaire CTB	Chargée de Programme Hadiza RHISSA
Co-ordonnateur	Représentant Résident de la CTB

## 2 Résumé

### 2.1 Aperçu de l'Intervention

Le Fonds est destiné en priorité au financement d'études (d'identification, de pré faisabilité, de faisabilité, de rentabilité et d'exécution de projet, de préparation de cahiers des charges et de dossiers techniques des prestations), de missions ou d'expertises de courte durée liées à la réalisation des projets et programmes de coopération, de séminaires et ateliers liés à la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le FEE est un fonds pour lequel il n'existe pas de dossier technique et financier avec cadre logique. Le document de référence pour sa mise en œuvre est la convention spécifique signée entre les deux pays lors de la commission mixte de mars 2003, puis celle du 30 octobre 2008.

Le Programme Indicatif de Coopération bilatéral 2009-2012 (PIC 2009-2012) signé le 30 octobre 2008 à Niamey a accordé une contribution supplémentaire de un million d'euros (1.000.000 Euros).

Le 7 juillet 2009, une nouvelle Convention Spécifique a été signée entre les deux pays, relative au financement d'un Programme d'Appui à la Réalisation des Etudes et Consultances (PAREC) dont l'objectif est de renforcer les capacités des institutions publiques du Niger. Cette nouvelle Convention Spécifique remplace la Convention Spécifique du FEE signée entre les deux parties à Bruxelles le 19/03/2003 et les échanges de lettres des 05/04/2006 et, 13/06/2008 et 08/09/2008 relatifs aux réalimentations et à l'extension de la validité de la Convention Spécifique.

**L'objectif du programme** est de renforcer les capacités des institutions publiques du Niger, d'une part, en appui aux secteurs de la Coopération Belge et à la préparation du Programme Indicatif de Coopération et, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement.

Dans ce cadre, le Programme pourra financer, en tout ou en partie les opérations suivantes (en appui aux secteurs prioritaires de la Coopération Belge au Niger ou à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement) :

- 1) Des études d'identification de projets et de programmes de développement ;
- 2) La préparation des cahiers de charges pour des études pour lesquelles les administrations n'ont pas l'expertise nécessaire ;
- 3) Des consultations et missions de moins de 12 mois liées à la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de développement,
- 4) Des analyses stratégiques dans les secteurs d'intervention de la coopération Nigéro-Belge ;
- 5) Des séminaires ou des ateliers ;
- 6) Des activités de formation au profit du personnel de l'administration nigérienne destinées à renforcer leurs capacités en terme de préparation de programmes et de projet de développement ;
- 7) Des études, missions, séminaires et activités de formation relatives à l'intégration des thèmes transversaux (genre, environnement droit des enfants) dans les approches sectorielles, programmes et projets ;
- 8) Des études exploratoires en préparation du Programme Indicatif de Coopération de la coopération bilatérale nigéro-belge ;

25% de cette contribution pourront être affectés au financement d'opérations en appui à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement.

Les modalités de gestion du Fonds relèvent ainsi de la cogestion, l'Ordonnateur du Fonds étant le Directeur Général du Financement du Ministère de l'Economie et des Finances (ME/F).

## 2.2 Points saillants

- L'année 2010 a été marquée par une forte tension de trésorerie qui a conduit à l'élaboration et à la signature d'un échange de lettres pour la réalimentation du fonds à concurrence de 250.000 € en septembre 2010.
- Le retard accusé dans la mise à disposition des fonds n'a pas permis de finaliser à temps certaines études.
- Par ailleurs, beaucoup d'études approuvées en 2010 ont été mises en attente. Leur exécution n'est intervenue que tardivement en fin d'année.
- Elaboration et validation du manuel de Procédures administratives, financières et comptables du PAREC.
- Changement permanent d'interlocuteurs au niveau de la DGF, mais également au niveau des Ministères Techniques. Ce qui a eu des répercussions négatives sur le bon déroulement des activités, en raison notamment de l'insuffisance d'informations au niveau des Ministères techniques.

## 2.3 Leçons apprises et recommandations

### 2.3.1 Leçons apprises

Le suivi de la mise en œuvre de la prestation repose sur l'application des règles et mécanismes mentionnés dans la convention spécifique. Sur le plan des processus, le manuel de procédures administratives, comptables et financières est appliqué pour la sélection des bureaux d'études, des modes de passation des marchés, de l'établissement des contrats, de la mise en œuvre des travaux en fonction des Termes de Référence (TDR), de l'analyse des résultats (rapports) et des paiements des dépenses afférentes.

Le problème majeur rencontré antérieurement résidait dans le fait que plusieurs études étaient exécutées directement par les structures bénéficiaires. Ce problème a été solutionné en prenant la décision en SMCL de confier directement la réalisation des études à un prestataire de service externe qui sera comptable des résultats.

Une stratégie d'approche pour permettre aux acteurs de connaître l'existence du fonds, ainsi que les requêtes éligibles a été mise sur pieds. Cette stratégie permettra de recadrer les interventions futures. Cependant on se rend compte qu'il faut renouveler périodiquement les démarches de communication étant donné le changement régulier des interlocuteurs.

Suite au recadrage, les problèmes liés aux capacités des intervenants à réaliser un travail de qualité durant le temps imparti ont été solutionnés; (i) il est défini dans les TDR, un profil adéquat au regard de la mission à effectuer par le chef de projet, (ii) il est tenu compte de la capacité du consultant chargé de l'exécution de l'étude, à bien mener la mission qui lui est assignée et sa capacité à livrer des rapports de fin de mission de qualité.

La réalisation de la prestation n'a pas fait l'objet de faits nouveaux depuis la signature de la nouvelle CS en terme de facteurs ayant influencé son exécution et susceptible de la modifier. Toutefois, on peut souligner le taux de réalisation physique de 100% de l'ensemble des études identifiées, ce qui a engendré le besoin de réalimentation.

L'une des réussites de la prestation est d'avoir permis la réalisation de l'ensemble des études retenues. On peut retenir également la qualité de la mise en œuvre dans le sens de l'implication et de la participation des partenaires clés. Ces derniers expriment leur opinion favorable et leur sentiment

d'adhésion au processus d'exécution du PAREC/EX-FEE. Cette attitude des acteurs permet une appropriation effective des mécanismes d'exécution du Fonds.

Le besoin en financement des études se fait plus grand, tant les domaines concernés sont variés et d'actualité pendant que les ressources financières devant les soutenir sont insuffisantes. Le PAREC devient donc une réponse à cette préoccupation. C'est pour cette raison qu'il est donc souhaitable, de continuer et de manière accrue, à appuyer le financement de ces études /expertises, bien qu'un recadrage permanent des requêtes soit nécessaire car beaucoup de dossiers nous parviennent incomplets, avec une échéance très courte par rapport à la date de démarrage. Ce constat est surtout fait dans le cas des activités de formation.

### **2.3.2 Recommandations**

La mise en œuvre de ces recommandations, permettra sans nul doute d'améliorer la qualité de la prestation. Pour ce faire, il faudrait :

- Sensibiliser les autorités afin que les échanges de lettres soient initiées à temps, en vue d'éviter les tensions de trésorerie ;
- Organiser des sessions d'information périodiques à l'intention des directions des Etudes et Programmation des Ministères techniques afin d'assurer une bonne information à leur niveau de l'existence du Fonds et des modalités de financement des requêtes et assurer aussi la présentation de dossiers de requêtes éligibles et mieux construits;
- Elaborer une brochure d'information, ainsi qu'une note technique qui annonce les domaines d'intervention et les types de requêtes éligibles sur le fonds et le canevas de présentation des Termes de Référence ;
- Optimiser les effets positifs découlant des études, expertises et séminaires financés par le Fonds. Cela pourrait probablement intervenir via le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de capitalisation et diffusion des documents produits et des expertises/compétences acquises.

### 3 Evolution du contexte

Au courant de l'année 2010, on a assisté a des changements notoires au niveau non seulement des instances de décision, mais aussi au niveau des différents interlocuteurs (points focaux d'appui du PAREC) au sein de la DGF et au niveau des Ministères techniques.

- Ainsi au niveau du Ministère de Tutelle (ME/F), Le Directeur Général du Financement, Ordonnateur délégué du PAREC a été changé. Le Point focal a également été changé.
- Au niveau des Ministères Techniques, les changements intervenus ont concernés surtout les Directions des Etudes et Programmations, qui sont les principales interlocutrices du PAREC au sein de ces structures.

Lors de la réunion du Comité Spécial des Partenaires tenue à Niamey le 25 novembre 2010, la décision a été prise de déduire du budget prévisionnel du PAREC inscrit au PIC, le montant dû par le Niger sur le projet « Arriéré de salaire 4 », si ce montant n'est pas remboursé par le Trésor avant le 31.12.2010. Cette opération aura comme impact négatif la réduction du budget disponible au niveau du PAREC et donc du nombre d'études à financer par celui-ci.

## 4 Analyse de l'intervention

### 4.1 Ancrage institutionnel et modalités d'exécution

Le Fonds est géré conjointement par les deux parties, nigérienne (MEF/DGF) et belge (DGD/CTB).

Le document principal de référence contenant les règles de mise en œuvre du Fonds, qui est la convention spécifique, a été largement diffusé auprès des différents intervenants, en vue de faire valoir une transparence dans la gestion des dossiers.

Les études et expertises financées sont en relation avec le PIC (2009-2012) ou l'efficacité de l'aide dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Paris.

Chaque demande de financement doit suivre la procédure prévue en vue de son approbation (organisme demandeur, circuit hiérarchique, gestionnaire, co-gestionnaire et attaché à la coopération).

Chaque étude ou expertise fait l'objet de désignation par l'organisme bénéficiaire d'un chef de projet qui cogère les activités retenues avec le co-gestionnaire de la CTB (élaboration de cahiers de charges, sélection des experts, passation des contrats, gestion administrative, technique, budgétaire et comptable).

La CTB fait recours au besoin à des expertises techniques ponctuelles pour vérifier la conformité et apprécier la qualité des études et expertises menées.

Un manuel de Procédures Administratives et financières a été élaborée afin de garantir une gestion transparente des prestations. L'élaboration de ce manuel a été financée par le Programme. Celui-ci a été validé lors de la SMCL du 24 février 2010.

Les modalités de gestion du Fonds relèvent ainsi de la cogestion, l'Ordonnateur du Fonds étant le Directeur Général du Financement du Ministère de l'Economie et des Finances (ME/F).

### 4.2 Analyse des progrès réalisés

#### 4.2.1 Réalisations opérationnelles en 2010

Au courant de l'année 2010, des activités ont pu être menées grâce au reliquat disponible de 48.444 Euro et à la réalimentation de fonds de 250.000 Euro du 21 septembre 2010.

Ainsi sur l'année 2010, 15 prestations ont été financées dont :

- deux (02) études ont été finalisées
- huit (8) séminaires de renforcement des capacités des agents de l'Etat se sont déroulés
- cinq (05) prestations sont en cours de réalisation.

Le coût total des prestations approuvées est consigné dans les différents tableaux ci-dessous.



**a) Prestations finalisées en 2010**

Activités		Structure	Coût FCFA	Coût €	Etat d'avancement
1	Installation du Comité de Pilotage et Cadre de Concertation du Programme 12 de la SDR	Ministère de l'Agriculture et de l'élevage	10.272.250	15.660	Comité de pilotage installé
2	Etude Identification des activités pour les femmes et les jeunes de Ballayara	Ministère de la Population de la Promotion de la femme et de la Protection de l'Enfant	17.868.269	27.240	Rapport et document de projet élaboré (disponible)
3	Séminaire sur le secrétariat et nouvelles compétences clés pour une meilleure performance	Ministère de l'Economie et des finances	1.660.000	2.531	Formation Réalisée
4	Participation délégation du Niger à la 54 <sup>ème</sup> session de la condition de la femme à New York	Ministère/Population/ Promotion de la femme /Protection de l'Enfant	5.269.000	8.033	Formation Réalisée
5	Participation à un séminaire sur la gestion financière et les procédures de décaissements organisé par CESAG Dakar	Ministère de l'Agriculture et l'élevage	2.870.000	4.375	Formation Réalisée
6	Participation au séminaire sur l'Ingénierie de la formation organisé par CAMPC Abidjan (RCI)	Ministère de la formation Professionnelle	2.689.000	4.099	Formation Réalisée
7	Participation d'un membre de l'Ordre des avocats à la conférence internationale de Harvard African Law and développement (New York)	Ordre des Avocats du Niger	2.000.000	3.048	Formation Réalisée
8	Participation à un séminaire sur le Management des projets organisé par CAMPC à Cotonou (RB)	Ministère de l'Economie et des Finances	2.700.000	4.116	Formation Réalisée
9	Elaboration du Manuel de Procédures administratives, financières et comptables du PAREC	Ministère de l'Economie et des finances	4.630.000	7.058	Formation Réalisée
10	Voyage d'études de 4 membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières (CETIF)		7.139.000	10.883,34	Formation Réalisée
11	Formation sur le Cadrage macroéconomique et CDMT (Casablanca MAROC)		6.550.459	9.986,11	Formation Réalisée
<b>TOTAL</b>			<b>63.647.978</b>	<b>97.029,45</b>	

## b) Prestations en cours

Intitulé	Structure	Coût / FCFA	Coût / Euro	Etat d'avancement
1. Etude sur l'élaboration d'un projet de mécanisation et de modernisation de l'agriculture au Niger	Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	13.570.000	20.687,33	Etude en cours de finalisation
2. Etude de faisabilité du réseau Intranet Gouvernemental	Cabinet du 1 <sup>er</sup> Ministre	28.370.140	43.250	Requête approuvée
3. Elaboration de la carte sanitaire du Niger	Ministère de la Santé Publique	26.670.900	40.659,52	Requête approuvée
<b>TOTAL</b>		<b>68.611.040</b>	<b>104.597</b>	

## c) Requêtes en instance d'approbation

Par ailleurs, deux (2) requêtes de financement sont dans le processus d'approbation. Il s'agit de :

Intitulé	Structure	Coût / FCFA	Coût / Euro	Etat d'avancement
1. Formation en gestion axée sur les résultats	Ministère de l'Economie et des Finances (DGF)	9.878.700	15.059,98	Requête en instance d'approbation
2. Formation de deux cadres du ME/F en Analyse financière et gestion budgétaire (IGEMA-AFRIQUE)	Ministères de l'Economie et des Finances	8.202.500	12.504,63	Requête en instance d'approbation
<b>TOTAL</b>		<b>18.081.200</b>	<b>27.564,61</b>	

## d) Nouvelles requêtes en attente

Enfin, une requête relative à une recherche interuniversitaire a été mise en attente, en raison de clarifications demandées sur le dossier soumis. Il s'agit de :

Intitulé	Structure	Coût / FCFA	Coût / Euro	Recommandation de la SMCL
1. Recherche Interuniversitaire sur les déterminants de la sécurité alimentaire au Niger	Université Abdou Moumouni de Niamey	35.306.717,7	53.824,74	Requête en attente. Complémentarité par rapport au financement déjà apporté par le CIUF pas suffisamment démontrée à ce stade
<b>TOTAL</b>		<b>35.306.717,7</b>	<b>53.824,74</b>	

#### **4.2.2 Facteurs positifs**

- Mise en place des mécanismes et activités d'appropriation des prestations (par les formations et stages techniques) financés par le fonds.
- Collaboration très positive de tous les intervenants (belges et nigériens).
- Toutes les activités réalisées rentrent dans le cadre des secteurs de concentration de la Coopération Nigéro- Belge.
- Beaucoup de séminaires et ateliers financés destinés au renforcement des capacités des agents de l'Administration publique.
- Elaboration et application d'un manuel de procédures administratives et financières.

#### **4.2.3 Facteurs négatifs**

- Les retards dans le circuit d'approbation des dossiers qui a pour effet négatif le non respect des chronogrammes.
- Retard dans la justification des fonds mis à disposition (le délai de 10 jours au plus tard après la réalisation de l'étude n'est pas respecté).
- Non respect des délais et du chronogramme d'intervention au moment de la mise en œuvre (Carte Sanitaire).

### 4.3 Exécution financière

Une réalimentation du Fonds à concurrence d'une première tranche de 250.000 € (sur le budget total de 1 millions euros inscrit dans le PIC 2009-2012) a été réalisée à la fin août 2010.

La mise en œuvre du PAREC/Ex- Fonds d'Etudes et d'Expertises se fait au fur et à mesure que les requêtes soumises sont retenues pour leur financement; d'où la difficulté d'une planification des activités à l'avance. Les réalisations demeurent donc tributaires des demandes émanant du partenaire.

Au 31.12.2010 :

- Le total des dépenses exécutées en 2010 s'élève à : 176.915,84 €
- Le montant des engagements encore ouverts s'élève à : 95.882,63 €
- Le solde disponible pour les nouveaux engagements s'élève à : 111.970,29 €

## 5 Bénéficiaires du projet/programme

Les bénéficiaires directs du PAREC sont : Les Ministères ou autres organismes publics concernés par les secteurs prioritaires de la coopération belge au Niger.

Les bénéficiaires indirects sont potentiellement toute la population du Niger qui au travers du renforcement des capacités de son administration peut bénéficier d'un meilleur service et de la conception et mise en œuvre de stratégies sectorielles répondant mieux à leurs besoins.

## 6 Suivi des décisions prises par la SMCL

La SMCL du 24 février 2010 a recommandé un échange de lettres en vue de corriger le montant de la Convention Spécifique signée entre les deux Gouvernements le 7 juillet 2009. Ainsi la correction a été faite, ce qui porte le montant total de la contribution financière Belge à un million trois cent vingt cinq mille cinq cent six Euros.

La SMCL a validé le manuel de Procédures Administratives et Financières lors de sa réunion du 24 février 2010. La SMCL a ordonné sa mise en application immédiate et sans délai pour toutes les futures études, y compris celles en démarrage. Chaque chef de projet désigné pour la circonstance doit consulter le manuel de procédures avant la mise en œuvre de l'étude.

Compte tenu du solde budgétaire disponible, la SMCL a demandé d'initier un échange de lettres pour une réalimentation du Fonds, afin de permettre d'honorer les engagements pris pour 2010. Ainsi suite à cette décision, une réalimentation de 250.000 Euro a été faite et constitue le 1<sup>er</sup> décaissement dans le cadre de la nouvelle Convention Spécifique.

Les Procès Verbaux (PV) des Réunions de SMCL et les rapports d'exécution relatifs à la gestion globale du fonds sont envoyés au Bureau de Coopération après validation par la SMCL. Un classement de ces documents est fait au niveau de la CTB qui peuvent être consultés à tout moment.

## 7. ANNEXES

ANNEXE 1 : Aperçu des marchés publics

ANNEXE 2 : Suivi Budgétaire complet (FIT)

ANNEXE 3 : Planification opérationnelle 2011

ANNEXE 4 : Planification financière 2011

## **ANNEXE 1 : Aperçu des marchés publics**

En 2010, un seul marché public a été passé :

### **NER/078/PAREC/CTB/2010**

Mode de passation du marché	: Consultation de fournisseur
Date de l'appel à Candidature	: 26/03/2010
Date de début du contrat de sous-traitance	: 13/04/2010
Nom du sous- contractant (ou firme)	: GAMA (Appui au Mouvement Associatif)
Objet du contrat	: Etude d'identification des activités pour les GPF et jeunes
Coût du contrat	: 27.240€
Durée du contrat	: 25 j

**ANNEXE 2 : Suivi budgétaire complet FIT au 31.12.2010**



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)

Budget Version : J05  
Currency : EUR

Year to month : 31/12/2010

YtM : Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

2010

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
<b>A ALLOCATED FUNDS</b>											
01	Identification Programme	42.630,00	42.630,17						42.630,17	-0,17	100%
01	Allocated Funds	42.630,00	42.630,17						42.630,17	-0,17	100%
02	Audit paiement arriérés	13.520,70	13.520,70						13.520,70	0,00	100%
01	Allocated Funds	13.520,70	13.520,70						13.520,70	0,00	100%
03	Identification PHVP Dosso	31.014,00	31.013,81						31.013,81	0,19	100%
01	Allocated Funds	31.014,00	31.013,81						31.013,81	0,19	100%
04	Séminaire PDDE (Education)	9.246,00	9.245,88						9.245,88	0,12	100%
01	Allocated Funds	9.246,00	9.245,88						9.245,88	0,12	100%
05	Micro assurances de Santé	17.014,00	17.013,50						17.013,50	0,50	100%
01	Allocated Funds	17.014,00	17.013,50						17.013,50	0,50	100%
06	Forum OCDE Harmonisation	2.046,00	2.046,04						2.046,04	-0,04	100%
01	Allocated Funds	2.046,00	2.046,04						2.046,04	-0,04	100%
07	Fonction Publique	58.774,00	58.774,00						58.774,00	0,00	100%
01	Allocated Funds	58.774,00	58.774,00						58.774,00	0,00	100%
08	PDS Elaboration	47.325,28	47.325,34						47.325,34	-0,06	100%
01	Allocated Funds	47.325,28	47.325,34						47.325,34	-0,06	100%
<hr/>											
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

**2010**

	Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
<b>09 Colloque PDDE (Pays Bas)</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	2.579,00	2.578,65					2.578,65	2.578,65	0,35	100%
<b>10 Recouvrement des coûts</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	29.938,00	29.938,05					29.938,05	29.938,05	-0,05	100%
<b>11 Diagnostic de la véracité et</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	11.253,00	11.253,02					11.253,02	11.253,02	-0,02	100%
<b>12 Opération pilote captage</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	6.098,00	6.097,96					6.097,96	6.097,96	0,04	100%
<b>13 Atelier micro finances</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	11.507,00	11.506,56					11.506,56	11.506,56	0,44	100%
<b>14 Réunion OCDE</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	2.007,00	2.006,59					2.006,59	2.006,59	0,41	100%
<b>15 Identification PDDE</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	6.357,12	6.357,12					6.357,12	6.357,12	0,00	100%
<b>16 Identification / Formulation</b>												
01 Allocated Funds		COGEST	57.974,00	57.974,03					57.974,03	57.974,03	-0,03	100%
<b>17 Enquêtes médecins</b>												
			2.706,00	2.705,97					2.705,97	2.705,97	0,03	100%
		<b>REGIE</b>	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
		<b>COGEST</b>	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
		<b>TOTAL</b>	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

2010

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
01 Allocated Funds	COGEST	2.706,00	2.705,97						2.705,97	0,03	100%
18 Frais mission OCDE											
01 Allocated Funds	COGEST	2.509,92	2.509,92						2.509,92	0,00	100%
19 Etude de dossiers présentés											
01 Allocated Funds	REGIE	1.463,51	1.463,51						1.463,51	0,00	100%
20 Analyse dossiers et grille											
01 Allocated Funds	REGIE	365,88	365,88						365,88	0,00	100%
21 Audit externe du rapport											
01 Allocated Funds	REGIE	1.463,51	1.463,51						1.463,51	0,00	100%
22 Etudes de dossiers PDDE											
01 Allocated Funds	REGIE	182,94	182,94						182,94	0,00	100%
23 Etudes dossiers Mini fermes											
01 Allocated Funds	REGIE	1.280,57	1.280,57						1.280,57	0,00	100%
24 Analyse rapport audit											
01 Allocated Funds	REGIE	304,90	304,90						304,90	0,00	100%
25 Analyse rapports et DTF /											
01 Allocated Funds	REGIE	914,69	914,69						914,69	0,00	100%
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing**

**2010**

	Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
<b>26 Analyse et dépouillement de</b>			<b>152,45</b>	<b>152,45</b>						<b>152,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		REGIE	152,45	152,45						152,45	0,00	100%
<b>27 Rapport Audit Arriérés</b>			<b>2.439,00</b>	<b>2.439,18</b>						<b>2.439,18</b>	<b>-0,18</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		COGEST	2.439,00	2.439,18						2.439,18	-0,18	100%
<b>28 Facilité Eau UE</b>			<b>3.034,13</b>	<b>3.034,13</b>						<b>3.034,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		COGEST	3.034,13	3.034,13						3.034,13	0,00	100%
<b>29 Réunion 40e Session</b>			<b>7.653,00</b>	<b>7.652,56</b>						<b>7.652,56</b>	<b>0,44</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		COGEST	7.653,00	7.652,56						7.652,56	0,44	100%
<b>30 Identification Programme</b>			<b>42.911,64</b>	<b>42.911,64</b>						<b>42.911,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		COGEST	42.911,64	42.911,64						42.911,64	0,00	100%
<b>31 Atelier Formation Nouveau</b>			<b>14.691,51</b>	<b>14.691,51</b>						<b>14.691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		COGEST	14.691,51	14.691,51						14.691,51	0,00	100%
<b>32 Etude de Faisabilité</b>			<b>37.308,99</b>	<b>37.308,99</b>						<b>37.308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		COGEST	37.308,99	37.308,99						37.308,99	0,00	100%
<b>33 Analyses Rapport Fonction</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Allocated Funds		REGIE	2.200,00	2.200,00						2.200,00	0,00	100%
<b>34 Analyse Rapport</b>			<b>731,76</b>	<b>731,76</b>						<b>731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
		COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
		TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

2010

	Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
01 Allocated Funds		REGIE	731,76	731,76					731,76	731,76	0,00	100%
35 5e Réunion groupe Travail		COGEST	2.245,83	2.245,83					2.245,83	2.245,83	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGEST	2.245,83	2.245,83					2.245,83	2.245,83	0,00	100%
36 Objectifs du Millénaire pour		COGEST	24.391,84	24.391,84					24.391,84	24.391,84	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGEST	24.391,84	24.391,84					24.391,84	24.391,84	0,00	100%
37 Formulation Water Facility		COGEST	26.171,72	26.171,72					26.171,72	26.171,72	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGEST	26.171,72	26.171,72					26.171,72	26.171,72	0,00	100%
38 Cadre Juridique des TIC		COGEST	59.243,64	59.243,64					59.243,64	59.243,64	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGEST	59.243,64	59.243,64					59.243,64	59.243,64	0,00	100%
39 Evaluation Coûts Réels HNN		COGEST	26.438,57	26.438,57					26.438,57	26.438,57	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGEST	26.438,57	26.438,57					26.438,57	26.438,57	0,00	100%
40 Révision Textes		COGEST	0,01	0,00					0,00	0,00	0,01	0%
01 Allocated Funds		COGEST	0,01	0,00					0,00	0,00	0,01	0%
41 Projet d'Etablissement de		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	?
01 Allocated Funds	Deleted	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	?
42 Réunion Partenariat Fast		COGEST	16.507,33	16.507,33					16.507,33	16.507,33	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGEST	16.507,33	16.507,33					16.507,33	16.507,33	0,00	100%
		REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
		COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
		TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**

Currency : **EUR**

YTM :

Year to month : 31/12/2010

**Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

**2010**

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
43	Consultance dépeuplement	304,90	304,90					304,90	304,90	0,00	100%
01	Allocated Funds	304,90	304,90					304,90	304,90	0,00	100%
44	Conseiller en Management	19.818,37	19.818,37					19.818,37	19.818,37	0,00	100%
01	Allocated Funds	19.818,37	19.818,37					19.818,37	19.818,37	0,00	100%
45	Rédaction Rapport annuel	533,57	533,57					533,57	533,57	0,00	100%
01 01	Allocated Funds	533,57	533,57					533,57	533,57	0,00	100%
46	Inventaire Ouvrage Hydr.&	60.309,33	60.309,33					60.309,33	60.309,33	0,00	100%
01	Allocated Funds	60.309,33	60.309,33					60.309,33	60.309,33	0,00	100%
47	SRP	24.122,66	24.122,66					24.122,66	24.122,66	0,00	100%
01	Allocated Funds	24.122,66	24.122,66					24.122,66	24.122,66	0,00	100%
48	Irrigation Identification	20.940,47	20.940,47					20.940,47	20.940,47	0,00	100%
01	Allocated Funds	20.940,47	20.940,47					20.940,47	20.940,47	0,00	100%
49	Séminaire Formation	5.148,66	5.148,66					5.148,66	5.148,66	0,00	100%
01	Allocated Funds	5.148,66	5.148,66					5.148,66	5.148,66	0,00	100%
50	Alphabésisation de la	8.723,74	8.723,74					8.723,74	8.723,74	0,00	100%
01	Allocated Funds	8.723,74	8.723,74					8.723,74	8.723,74	0,00	100%
51	Identificat°. Pgrme;	34.857,04	34.857,04					34.857,05	34.857,05	-0,01	100%
								304,90	40.554,92	0,48	100,00
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

**2010**

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
01 Allocated Funds	COGEST	34.857,04	34.857,05						34.857,05	-0,01	100%
52 Estimation Valeurs									7.018,05	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	7.018,05	7.018,05						7.018,05	0,00	100%
53 Appui à l'organisat'.d'un									42.848,54	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	42.848,54	42.848,54						42.848,54	0,00	100%
54 Participat'.Colloque									6.332,27	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	6.332,27	6.332,27						6.332,27	0,00	100%
55 Evaluation Fonds d'Etudes									10.077,10	0,00	100%
01 Allocated Funds	REGIE	10.077,10	10.077,10						10.077,10	0,00	100%
56 38e Session CEDAW New									3.425,99	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	3.425,99	3.425,99						3.425,99	0,00	100%
57 Partenariat entre Facultés									21.189,15	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	21.189,15	21.189,15						21.189,15	0,00	100%
58 Schémas et Plan									5.953,04	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	5.953,04	5.953,04						5.953,04	0,00	100%
59 Participation 52e									5.723,24	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	5.723,24	5.723,24						5.723,24	0,00	100%
									304,90	0,48	100,00
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90					40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

2010

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
<b>60</b>	<b>Chargé de Programme (P.O)</b>	<b>19.037,10</b>	<b>19.037,10</b>						<b>19.037,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01	Allocated Funds	19.037,10	19.037,10						19.037,10	0,00	100%
61	Identificat° Strategi &	14.321,88	14.321,88						14.321,88	0,00	100%
01	Allocated Funds	14.321,88	14.321,88						14.321,88	0,00	100%
62	Recherche-Action	21.183,78	21.183,78						21.183,78	0,00	100%
01	Allocated Funds	21.183,78	21.183,78						21.183,78	0,00	100%
63	Carte Sanitaire	13.451,00	13.451,00						13.451,00	0,00	100%
01	Allocated Funds	13.451,00	13.451,00						13.451,00	0,00	100%
64	Opérationnalisation de la	35.316,72	26.495,26		8.821,46			8.821,46	35.316,72	0,00	100%
01	Allocated Funds	35.316,72	26.495,26		8.821,46			8.821,46	35.316,72	0,00	100%
65	Etude Faisabilité Dallol	30.459,31	30.459,31						30.459,31	0,00	100%
01	Allocated Funds	30.459,31	30.459,31						30.459,31	0,00	100%
66	Lauréats Nigériens Trophée	1.410,82	1.410,82						1.410,82	0,00	100%
01	Allocated Funds	1.410,82	1.410,82						1.410,82	0,00	100%
67	Ateliers Régionaux SDR	2.480,16	2.480,16						2.480,16	0,00	100%
01	Allocated Funds	2.480,16	2.480,16						2.480,16	0,00	100%
68	Evaluation PAPDS	39.596,84	39.596,84						39.596,84	0,00	100%
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00





# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

**2010**

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
01	Allocated Funds	39.596,84	39.596,84						39.596,84	0,00	100%
69	Participation 53e	7.666,97	7.666,97						7.666,97	0,00	100%
01	Allocated Funds	7.666,97	7.666,97						7.666,97	0,00	100%
70	Etude/Reforcement du	49.263,17	49.263,17						49.263,17	0,00	100%
01	Allocated Funds	49.263,17	49.263,17						49.263,17	0,00	100%
71	Etude Faisabilité Projet	35.270,22	32.838,28	2.431,94				2.431,94	35.270,22	0,00	100%
01	Allocated Funds	35.270,22	32.838,28	2.431,94				2.431,94	35.270,22	0,00	100%
72	Etude Faisabil. Projet Dev.	30.853,87	30.853,87						30.853,87	0,00	100%
01	Allocated Funds	30.853,87	30.853,87						30.853,87	0,00	100%
73	Analyse & modif. mod. gest	49.540,34	30.982,23	18.558,11				18.558,11	49.540,34	0,00	100%
01	Allocated Funds	49.540,34	30.982,23	18.558,11				18.558,11	49.540,34	0,00	100%
74	Séminaire "Gest".Financière	4.729,43	4.729,43						4.729,43	0,00	100%
01	Allocated Funds	4.729,43	4.729,43						4.729,43	0,00	100%
75	Analyse conformité	457,35	457,35						457,35	0,00	100%
01	Allocated Funds	457,35	457,35						457,35	0,00	100%
76	Comité Pilotage cadre	14.881,13	0,00	5.731,45	9.149,69			14.881,13	14.881,13	0,00	100%
01	Allocated Funds	14.881,13	0,00	5.731,45	9.149,69			14.881,13	14.881,13	0,00	100%
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2010

**Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

**2010**

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
77	Analyse rapp.Etud.	304,90	0,00	304,90				304,90	304,90	0,00	100%
01	Allocated Funds	304,90	0,00	304,90				304,90	304,90	0,00	100%
78	Participat". 54e session	4.507,00	0,00	3.958,19	548,82			4.507,00	4.507,00	0,00	100%
01	01 Allocated Funds	4.507,00	0,00	3.958,19	548,82			4.507,00	4.507,00	0,00	100%
79	Elaborat". Manuel	3.948,43	0,00	3.719,76	228,67			3.948,43	3.948,43	0,00	100%
01	01 Allocated Funds	3.948,43	0,00	3.719,76	228,67			3.948,43	3.948,43	0,00	100%
80	Séminaire "Ingenierie de la	4.054,00	0,00		2.690,57			2.690,57	2.690,57	1.363,43	66%
01	Allocated Funds	4.054,00	0,00		2.690,57			2.690,57	2.690,57	1.363,43	66%
81	Conf. Internat. Harvard	3.049,44	0,00		3.049,44			3.049,44	3.049,44	0,00	100%
01	Allocated Funds	3.049,44	0,00		3.049,44			3.049,44	3.049,44	0,00	100%
82	Séminaire "Management des	3.329,49	0,00		3.329,49			3.329,49	3.329,49	0,00	100%
01	Allocated Funds	3.329,49	0,00		3.329,49			3.329,49	3.329,49	0,00	100%
83	Ident. Activités & Créneaux	27.240,00	0,00		8.172,00	19.068,00		27.240,00	27.240,00	0,00	100%
01	Allocated Funds	27.240,00	0,00		8.172,00	19.068,00		27.240,00	27.240,00	0,00	100%
84	Séminaire Secrétariat &	2.327,74	0,00		2.327,74			2.327,74	2.327,74	0,00	100%
01	Allocated Funds	2.327,74	0,00		2.327,74			2.327,74	2.327,74	0,00	100%
85	Cellule Nat. Traitements	10.883,34	0,00		10.081,76			10.081,76	10.081,76	801,58	93%
	REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90				304,90	40.554,92	0,48	100,00
	COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.610,94	1.367.653,56	207.852,44	87,00
	TOTAL	1.616.061,40	1.231.292,65	43.338,30	48.399,64	19.068,00	66.109,90	176.915,84	1.408.208,48	207.852,92	87,00



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2010

**Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

2010

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
01 Allocated Funds	COGEST	10.883,34	0,00		10.081,76			10.081,76	10.081,76	801,58	93%
86 Etud. Elaborat° .proj.		20.687,33	0,00						0,00	20.687,33	0%
01 Allocated Funds	COGEST	20.687,33	0,00						0,00	20.687,33	0%
87 SLA 2010 PAREC - REPNER		17.670,36	0,00				17.670,36	17.670,36	17.670,36	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	17.670,36	0,00				17.670,36	17.670,36	17.670,36	0,00	100%
88 Carte Sanitaire Projet 2		40.659,52	0,00				40.659,52	40.659,52	40.659,52	0,00	100%
01 Allocated Funds	COGEST	40.659,52	0,00				40.659,52	40.659,52	40.659,52	0,00	100%
89 Séminaire Cadrage		9.986,11	0,00				7.772,40	7.772,40	7.772,40	2.213,71	78%
01 Allocated Funds	COGEST	9.986,11	0,00				7.772,40	7.772,40	7.772,40	2.213,71	78%
90 Format° Gest° Accès sur les		12.504,63	0,00						0,00	12.504,63	0%
01 Allocated funds	COGEST	12.504,63	0,00						0,00	12.504,63	0%
91 Séminaire sous rubrique		15.059,98	0,00						0,00	15.059,98	0%
01 Allocated Funds	COGEST	15.059,98	0,00						0,00	15.059,98	0%
92 Réseau Intranet		43.250,00	0,00						0,00	43.250,00	0%
01 Allocated Funds	COGEST	43.250,00	0,00						0,00	43.250,00	0%
93 Participat° 55e Session		5.970,00	0,00						0,00	5.970,00	0%
01 Allocated Funds	COGEST	5.970,00	0,00						0,00	5.970,00	0%
<b>REGIE</b>		<b>40.555,40</b>	<b>40.250,02</b>	<b>304,90</b>				<b>304,90</b>	<b>40.554,92</b>	<b>0,48</b>	<b>100,00</b>
<b>COGEST</b>		<b>1.575.506,00</b>	<b>1.191.042,63</b>	<b>43.033,40</b>	<b>48.399,64</b>	<b>19.068,00</b>	<b>66.109,90</b>	<b>176.610,94</b>	<b>1.367.653,56</b>	<b>207.852,44</b>	<b>87,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.616.061,40</b>	<b>1.231.292,65</b>	<b>43.338,30</b>	<b>48.399,64</b>	<b>19.068,00</b>	<b>66.109,90</b>	<b>176.915,84</b>	<b>1.408.208,48</b>	<b>207.852,92</b>	<b>87,00</b>



# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0301251

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertises nigéro-belge (FEE)**

Budget Version : **J05**  
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2010

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

**2010**

Status	Fin Mode	Amount	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
<b>Z UNALLOCATED FUNDS</b>											
		<b>116.786,48</b>	<b>2.144,61</b>	<b>8.633,95</b>			<b>7,62</b>	<b>8.641,58</b>	<b>10.786,19</b>	<b>106.000,29</b>	<b>9%</b>
01	Unallocated Funds	116.786,48	2.144,61	8.633,95			7,62	8.641,58	10.786,19	106.000,29	9%
01	Balance for new studies	116.006,21	1.364,82	8.633,95			7,62	8.641,58	10.006,40	105.999,81	9%
02	Balance for new studies	780,27	779,79	0,00				0,00	779,79	0,48	100%

REGIE	40.555,40	40.250,02	304,90	304,90	40.554,92	0,48	100,00
COGEST	1.575.506,00	1.191.042,63	43.033,40	43.033,40	1.367.653,56	207.852,44	87,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.616.061,40</b>	<b>1.231.292,65</b>	<b>43.338,30</b>	<b>43.338,30</b>	<b>1.408.208,48</b>	<b>207.852,92</b>	<b>87,00</b>



### ANNEXE 3: Planification Opérationnelle 2011

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<i>Objectifs : Renforcer les capacités des institutions publiques du Niger, d'une part, en appui aux secteurs de la Coopération Belge</i>															
<b>Etudes approuvées en instance démarrage</b>	Etude élaboration d'un document de projet sur la mécanisation de l'Agriculture au Niger													CTB/DGF/MEF	
	Carte Sanitaire (Projet 2)													CTB/DGF/MEF	
	Séminaire de cadrage Macroéconomique													CTB/DGF/MEF	
	Séminaire international sur la gestion financière													CTB/DGF/MEF	
	Formation sur la gestion axée sur les résultats													CTB/DGF/MEF	
	Etude de faisabilité du réseau intranet Gouvernemental													CTB/DGF/MEF	
<b>Activités proposées en instance d'approbation</b>	Elaboration et diffusion d'une brochure d'information sur le PAREC													CTB/DGF/MEF	
	Atelier d'échanges et d'information sur les activités du PAREC													CTB/DGF/MEF	
<b>Requêtes en instance</b>														CTB/DGF/MEF	
														CTB/DGF/MEF	
<b>Nouvelles requêtes</b>														CTB/DGF/MEF	
														CTB/DGF/MEF	

Le PAREC est un fonds pour lequel il n'existe pas de Dossier Technique et Financier (DTF) avec cadre logique et précision de résultats. Le document de référence pour sa mise en œuvre reste la convention spécifique signée entre les deux pays le 7 juillet 2009

La planification 2011 prend en compte non seulement les activités approuvées qui sont à réaliser mais également le reliquat de fonds qui a été versé dans la rubrique « Unallocated Funds » destiné à financer de nouvelles études au cours de l'année.

**ANNEXE 4:  
Planification  
Financière 2011**

FIT - [Financial Planning]

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Scripts Fenêtre Aide

**Financial Planning Version : NER0301251** Read-Only

Budget Version: NER0301251.004    Comments: Création L.B. Cog. A\_90\_01 & A\_91\_01&A\_92\_01

Budget Currency: EUR    Amounts in 1000 EUR

Start Project: 2000    Duration (months): 24

Output to:    Export    Delete    Approve    Quit

Financial Planning - Overview  
 Financial Planning - Total to Quarter  
 Financial Planning - Detail by Quarter

1	2	3	Status	Fin. mode	Budget	Try-I	Balance	Commitments	Avail	2011				2012	2013
										Q1	Q2	Q3	Q4		
01	Allocated Funds			REGIE	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00						
76	Comité Pilotage cadre concertat*.prgme 12 SDR				14,88	14,88	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00						
77	Analyse rapp.Etud.Opérationnalisat*.Politiq. Genre au niger				0,30	0,30	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			REGIE	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00						
78	Participat*. 34e session commission condit*. Femme (USA)				4,51	4,51	0,00	0,00	0,00						
01	01 Allocated Funds			COGEST	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00						
79	Elaborat*. Manuel Procédures PAREC				3,95	3,95	0,00	0,00	0,00						
01	01 Allocated Funds			COGEST	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00						
80	Séminaire "Ingenierie de la Formation"				4,05	2,69	1,36	0,00	1,36						
01	Allocated Funds			COGEST	4,05	2,69	1,36	0,00	1,36						
81	Conf. Internat. Harvard African Law & Development				3,05	3,05	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00						
82	Séminaire "Management des projets"				3,33	3,33	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00						
83	Ident. Activités & Créneaux Femmes Dalfol Bosso				27,24	27,24	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00						
84	Séminaire Secrétariat & Nvelles Compétences				2,33	2,33	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00						
85	Cellule Nat. Traitements Informat*. Financières CTIF				10,86	10,08	0,80	0,00	0,80						
01	Allocated Funds			COGEST	10,86	10,08	0,80	0,00	0,80						
86	Etud. Elaborat*.proj. Mécanisat*. & Modernisat*.Agricuilt. Niger				20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	20,89					20,89
01	Allocated Funds			COGEST	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	20,89					20,89
87	SLA 2010 PAREC - REPNER				17,67	17,67	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	17,67	17,67	0,00	0,00	0,00						
88	Carte Sanitaire Projet 2				40,66	40,66	0,00	0,00	0,00						
01	Allocated Funds			COGEST	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00						
89	Séminaire Cadrage Macroéconomique CDMT				9,99	7,77	2,22	0,00	0,00	2,22					2,22
01	Allocated Funds			COGEST	9,99	7,77	2,22	0,00	0,00	2,22					2,22
90	Format* Gest* Accès sur les Resultats				12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50					12,50
01	Allocated funds			COGEST	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50					12,50
91	Séminaire sous rubrique				15,06	0,00	15,06	0,00	0,00	15,06					15,06
01	Allocated Funds			COGEST	15,06	0,00	15,06	0,00	0,00	15,06					15,06
92	Réseau Intranet Gouvernemental				43,25	0,00	43,25	0,00	0,00	12,96	30,28				43,25
01	Allocated Funds			COGEST	43,25	0,00	43,25	0,00	0,00	12,96	30,28				43,25
<b>Z</b>	<b>UNALLOCATED FUNDS</b>				<b>122,76</b>	<b>10,79</b>	<b>111,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>11,97</b>			<b>111,97</b>
01	Unallocated Funds				122,76	10,79	111,97	0,00	0,00	50,00	50,00	11,97			111,97
01	Balance for new studies			COGEST	121,98	10,01	111,97	0,00	0,00	50,00	50,00	11,97			111,97
02	Balance for new studies			REGIE	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00						
Created:	19/01/2011 00:00	by moctar		REGIE	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00						
Approved:	19/01/2011 11:43	by hadiza		COGEST	1.575,51	1.367,66	207,85	0,00	2,16	83,44	80,28	50,00	11,97		205,69
Profile:	P			TOTAL	1.616,04	1.408,19	207,85	0,00	2,16	83,44	80,28	50,00	11,97		205,69
Project Code:	NER0301251														

100% Utilisation

Pour accéder à l'aide, appuyez sur la touche F1

NUM