

Résultat R1 : 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants

Número du marché	Intitulé du marché	Briève description du marché	Type du marché	Devisé	Montant (estimé / réalisé)	Montant euros (estimé / réalisé)	Mode d'exécution	Codé(s) Budgetaire(s)	Fournisseur(s)/ Entreprise(s)	Mode de passation	Etat d'avancement	Remarques	Date(s) / période(s) Préparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'Attribution	Date(s) / Période(s) d'Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement
	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) Zeme tranche, Lot:Equipement		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offre technique non-conforme	Relancement prévu en septembre 2010		21/10/2009		6 MOIS	
	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) Zeme tranche, Lot:Genie Civil		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offre onereuse	Subdivisé en 3 lots Relancement prévu en avril 2010		21/10/2009		8 MOIS	
	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) Zeme tranche, Lot:conduite1		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offre onereuse	Relancement prévu en avril 2010		21/10/2009		10 MOIS	
612DR1/10	AEP des douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) Zeme tranche, Lot:conduite2	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture, transport, pose et essais de conduites de desserte sur un linéaire de 44 600ml * Réalisation de 24 BF : * Réalisation de 4 brises charges équipés d'obturateur à disque ; * Fourniture, transport et pose de pièces spéciales en fonte ductile, en acier galvanisé chaud et en PVC ; * Fourniture, transport et pose de stabilisateur de pression aval et de robinets vannes en fonte ductile ; * Réalisation des ouvrages annexes 	Travaux	MAD	9.944.882,36	872.358,10	gestion	A0103	SICATRA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Etudes d'exécution en cours		21/10/2009	27/07/2010	10 MOIS	2011
	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) Zeme tranche, Lot :conduite3		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offre onereuse	Relancé en avril 2010		21/10/2009		10 MOIS	
	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot: Equipement2		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX aucune offre	Relancé en septembre 2009		17/06/2009		7 MOIS	
300DR1/10	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Zeme tranche, Lot:Equipements	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et l'installation des équipements hydro et électromécaniques des station de reprise * Raccordement électrique de la cellule d'arrivée des stations de reprise 	Travaux	MAD	1.713.200,00	150.280,70	gestion	A0103	ATEAG	Appel d'offre ouvert	En travaux	Travaux en arrêt en attendant l'achèvement lot GC		2/09/2009	17/05/2010	6 MOIS	2011
839DR1/2009	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot: conduite 1-2 système de desserte n°2	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et la pose de canalisations de desserte PVC, PN16 et en fonte ductile, série C40 sur une longueur totale de 60 690 mL 	Travaux	MAD	13.052.470,42	1.144.953,55	gestion	A0103	ENATRAM	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 70 %		22/09/2008	16/10/2009	10MOIS	2010
1370DR1/08	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot: conduite 1-3 système de desserte n°3	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et la pose de canalisations de desserte PVC, PN16 sur une longueur totale de 36 610 mL 	Travaux	MAD	4.708.333,33	413.011,70	gestion	A0103	ABOULHAOUA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 100 %		22/09/2008	20/05/2009	10MOIS	2009-2010
591DR1/09	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot: GC4-1	<ul style="list-style-type: none"> * Construction et l'équipement de 02 réservoir 500 m3 + mur de clôture * Construction et l'équipement de 03 réservoir 200 m3 + mur de clôture 	Travaux	MAD	5.265.348,40	461.872,67	gestion	A0103	SOUTHYDRAULI C	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 60 %		6/01/2009	6/08/2009	8 MOIS	2010
580DR1/09	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot: GC4-2	<ul style="list-style-type: none"> * Construction et l'équipement de 2 bache de reprise de 50 m3 + 2 station de reprise * Aménagement des abords des ouvrages précités 	Travaux	MAD	5.187.103,40	455.009,07	gestion	A0103	GPT GASCENSOLTE VILIS	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 60 %		6/01/2009	25/08/2009	8 MOIS	2010
301DR1/10	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot : Electrification lot2		Travaux	MAD	662.649,28	58.127,13	gestion	A0103	GENERAL PROCESS	Appel d'offre ouvert	En travaux	Travaux en arrêt en attendant l'achèvement lot GC		25/09/2009	28/04/2010	4 MOIS	2011
	AEP des douars de la région AIT MLK (province chtouka ait baha) Lot : Branchements individuels		Travaux	MAD	-	-	gestion	A0103	-	-	Demande de financement en cours d'approbation						
193 DR1/2008	AEP du Centre El Maâder (province Tiznit), Lot : conduite	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture, transport et pose de 18 000ml de conduite ; * Fourniture, transport et pose des équipements sde robinetterie et fontainerie y compris regards 	Travaux	MAD	2.280.701,67	200.061,55	gestion	A0103	ABOULHAOUA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 90 %		12/11/2007	10/02/2010	06 MOIS	2010
194 DR1/2008	AEP du Centre El Maâder (province Tiznit), Lot : GC	<ul style="list-style-type: none"> * Réalisation d'un réservoir surélevé de 250 m3 y compris clôture et aménagements des abords 	Travaux	MAD	2.990.140,00	262.292,98	gestion	A0103	BOUFARESS DRISS DE TRAVAUX DIVERS	Appel d'offre ouvert	En travaux	Plan béton armé en cours d'approbation		12/11/2007	10/02/2010	08 MOIS	
413 DR1/10	AEP de Ouazmim et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot:Conduite	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose de conduites de refoulement en fonte ductile DN80 sur une longueur de 3200m et en PEHD PN16 DN110 sur une longueur de 5000ml ; * Fourniture et pose de conduites de distribution en fonte ductile K9 DN125, PVC et PEHD de diamètres de 63 à 160 mm PN10 sur une longueur de 17500ml ; * Réalisation de 10 bornes fontaines. 	Travaux	MAD	9.700.000,00	850.877,19	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	En travaux	Etudes d'exécution en cours d'approbation		29/12/2009	21/07/2010	12 MOIS	
458DR1/10	AEP de Ouazmim et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot:GC	<ul style="list-style-type: none"> * Construction d'un réservoir surélevé de 250 m3 	Travaux	MAD	1.200.000,00	105.263,16	gestion	A0103	FLEXTOURS DU SUD	Appel d'offre ouvert	En travaux	Etudes d'exécution en cours d'approbation		29/12/2009	28/06/2010	8 MOIS	
	AEP de Ouazmim et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot:Equipement		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX			11/06/2010		4 MOIS	
	AEP de Ouazmim et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot:Equipement		Travaux	MAD	350.000,00	30.701,75	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	Lancement prévu en décembre 2010			11/06/2010		4 MOIS	
	AEP SIDI BOUSHAB et douars avoisinants, Lot: conduite	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose de conduites sur un linéaire de 33700ml, e * Réalisation de 200 branchements particuliers au niveau du centre de SIDI BOUSHAB ; * Réalisation de 41 bornes fontaines avec leurs accessoires. 	Travaux	MAD	19.498.290,00	1.710.376,32	gestion	A0103	GERAB	Appel d'offre ouvert	A.O annulé suite à décision du DG n°05/DAM/T/2010 du 12/01/2010	Subdivisé en 3 lots Relancé en avril 2010		17/06/2009		10 MOIS	
1115DR1/09	AEP de SIDI BOUSHAB et douars avoisinants, Lot: GC	<ul style="list-style-type: none"> * Réalisation (Genie Civil et Equipement) de 03 réservoirs R1 de 200 ; 80 et 100 m3 * Réalisation d'une brise charge de 40 m3 	Travaux	MAD	3.987.374,00	348.769,65	gestion	A0103	GERAB	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 60 %		17/06/2009	21/12/2009	08 MOIS	
	AEP de TIOUGHZA et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot:GC		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX Offre financière onereuse	Relancé en novembre 2009		2/09/2009		3 mois	
495DR1/10	AEP de TIOUGHZA et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot:GC	<ul style="list-style-type: none"> * Construction de 02 réservoirs de 200 et 100 m3 ; * Fournitures et pose des équipements hydromécaniques pour les deux réservoirs. 	Travaux	MAD	2.916.666,67	255.847,95	gestion	A0103	ABOULHAOUA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 50 %		24/11/2009	21/06/2010	8 MOIS	
	AEP de centre TIOUGHZA et douars avoisinants (province Tiznit), Lot: GC		Travaux	MAD	0,00	-	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX aucune offre	Relancé en septembre 2009		17/06/2009		8 MOIS	
47DR1/2010	AEP de centre TIOUGHZA et douars avoisinants (province Tiznit), Lot: conduite	<ul style="list-style-type: none"> * Réalisation d'une adduction gravitaire sur une longueur avoisinant 15km ; * Construction de deux brises charges BC1 et BC2 ; * Réalisation d'un réseau de desserte pour les douars d'une longueur approximative de 70km ; * Réalisation de 300 branchements individuels ; * Construction de 60 bornes fontaines ; * Réalisation d'un réseau de distribution pour le centre de Tioughza d'une longueur approximative de 21,5 km ; * Construction des ouvrages annexes (regards pour ventouse, vidange, sectionnement) ; 	Travaux	MAD	16.666.666,67	1.461.988,30	gestion	A0103	Gpt ABOULHAOUA ENIRAP	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 70 %		17/06/2009	9/02/2010	12 MOIS	
	AEP des douars relevant de la région de Belfaa (Province de chtouka Ait Baha), lot conduite	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose de conduites de refoulement sur une longueur de 4000ml * Fourniture et pose de conduites de distribution sur une longueur de 30600ml * Réalisation de 10 BF 	Travaux	MAD	6.283.870,00	551.216,67	gestion	A0103	SOTATRA	Appel d'offre ouvert	Approbation du marché le 22/12/2010			30/04/2010		10 MOIS	
	AEP des douars relevant de la région de Belfaa (Province de chtouka Ait Baha), lot GC	<ul style="list-style-type: none"> * Construction d'un réservoir surélevé de 700 m3 * Construction d'une bache d'aspersion semi enterrée de 40 m3 * Construction d'une station de reprise 	Travaux	MAD	5.300.000,00	464.912,28	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	Approbation du marché le 23/12/2010			30/04/2010		6 MOIS	
	AEP des douars relevant de la région de Belfaa (Province de chtouka Ait Baha), lot Equipement		Travaux	MAD	800.000,00	70.175,44	gestion	A0103		Appel d'offre ouvert	En cours de jugement						
	AEP des douars relevant de la région de Belfaa (Province de chtouka Ait Baha), lot Electrification		Travaux	MAD	300.000,00	26.315,79	gestion	A0103				Lancement prévu en janvier 2011					
716DR1/2010	AEP de SIDI BOUSHAB et douars avoisinants, Lot conduite 1	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose de conduites sur un linéaire de 52480ml, * Réalisation de 23 bornes fontaines avec leurs accessoires. 	Travaux	MAD	6.123.852,00	537.180,00	gestion	A0103	SOTATRA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Etudes d'exécution en cours		30/04/2010	18/10/2010	10 MOIS	
769DR1/2010	AEP de SIDI BOUSHAB et douars avoisinants, Lot conduite 2	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose de conduites sur un linéaire de 52200ml, * Réalisation de 25 bornes fontaines avec leurs accessoires. 	Travaux	MAD	7.748.520,00	679.694,74	gestion	A0103	SOTATRA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Etudes d'exécution en cours		30/04/2010	23/09/2010	9 MOIS	
770DR1/2010	AEP de SIDI BOUSHAB et douars avoisinants, Lot conduite 3	<ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose de conduites sur un linéaire de 30000ml, * Réalisation de 20 branchements individuels 	Travaux	MAD	1.914.528,00	167.941,05	gestion	A0103	SOTATRA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Etudes d'exécution en cours		30/04/2010	23/09/2010	9 MOIS	

	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) 2eme tranche, Lot conduite1	- Fourniture, transport, pose et essais de conduites de desserte sur linéaire de 43900m - Réalisation de 25 bornes fontaines - Réalisation de 4 brises charges équipé d'obturateur à disque - Fourniture, transport et pose de pièces spéciales en fonte ductile, en acier galvanisé à chaud et en PVC - Fourniture, transport et pose de stabilisateur de pression aval et de robinets vannes en fonte ductile - Réalisation des ouvrages annexes	Travaux	MAD	14.270.629,20	1.251.809,58	cogestion	A0103	ASAKA	Appel d'offre ouvert	En cours d'approbation			30/04/2010		9 MOIS	
--	---	---	---------	-----	---------------	--------------	-----------	-------	-------	----------------------	------------------------	--	--	------------	--	--------	--

	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) 2eme tranche, Lot conduite3	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture, transport, pose et essais de conduites de desserte sur linéaire de 41300m Fourniture, transport, pose et essais de 3,7km de conduites pour alimentation du douar Iminkorne Réalisation de 29 bornes fontaines Réalisation de 7 bris charges équipé d'obturateur à disque Fourniture, transport et pose de pièces spéciales en fonte ductile, en acier galvanisé à chaud et en PVC Fourniture, transport et pose de stabilisateur de pression aval et de robinets vannes en fonte ductile Réalisation des ouvrages annexes 	Travaux	MAD	11.642.502,00	1.021.272,11	cogestion	A0103	AGORA rhamed	Appel d'offre ouvert	Désistement de l'entreprise	Annulation du marché en cours			30/04/2010	9 MOIS
	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) 2eme tranche, Lot 4-1 : Génie Civil	<ul style="list-style-type: none"> Construction de 9 locaux pour station de reprise Construction de 9 bache d'aspiration semi-enterrées de 20m3 Construction d'un réservoir semi-enterré de 50 m3 	Travaux	MAD	3.844.974,00	337.278,42	cogestion	A0103	TRACOFER	Appel d'offre ouvert	En cours d'approbation			21/06/2010	8 MOIS	
	Ait AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) 2eme tranche, Lot 4-2 : Génie Civil	<ul style="list-style-type: none"> Construction de 2 réservoirs semi-enterrés de 20 m3 Construction de 3 réservoirs semi-enterrés de 10 m3 Aménagement des abords de l'ensemble de ces ouvrages 	Travaux	MAD	2.843.700,00	249.447,37	cogestion	A0103	TADOUALTE	Appel d'offre ouvert	En cours d'approbation			21/06/2010	6 MOIS	
	AEP de douars de la région Ait Baha (province chtouka ait baha) 2eme tranche, Lot 4-3 : Génie Civil		Travaux	MAD	3.613.596,00	316.982,11	cogestion	A0103	TRACOFER	Appel d'offre ouvert	En cours d'approbation			21/06/2010	8 MOIS	

Résultat R2 : 25.500 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets autonome

Numéro du marché	Intitulé du marché	Briève description du marché	Type du marché	Devis	Montant (estimé / réalisé)	Montant euros (estimé / réalisé)	Mode d'exécution	Codé(s) Budgetaire(s)	Fournisseur(s) / Entreprise(s)	Mode de passation	Etat d'avancement	Remarques	Date(s) / période(s) Préparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'Attribution	Date(s) / Période(s) d'Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement
	AEP de centre IDA OUGNIDIF et douars avoisinants (province chtouka ait baha), Lot: conduite		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offre onereuse	Relancé en septembre 2009		17/06/2009		6 MOIS	
	AEP de centre IDA OUGNIDIF et douars avoisinants (province chtouka ait baha), Lot: Equipements		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX aucune offre	Relancé en septembre 2009		17/06/2009		8 MOIS	
	AEP de centre IDA OUGNIDIF et douars avoisinants (province chtouka ait baha), Lot: GC		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX non-conformité des offres	Relancé en septembre 2009		17/06/2009		8 MOIS	
1079DR1/09	AEP de centre IDA OUGNIDIF et douars avoisinants (province CHTOUKA AIT BAHHA), Lot:Conduite	<ul style="list-style-type: none"> Conduite d'Adduction et distribution sur une longueur de 22120 mL Ouvrages annexes (regards pour vidange, ventouse, piquages, sectionnement, stabilisateur de pression, etc.) ; Six (06) bornes fontaines Réalisation de 130 branchements individuels. Fourniture et l'installation d'un Suppresseur 	Travaux	MAD	3.320.145,00	291.240,79	cogestion	A0203	MONOMEDIA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 90 %		2/09/2009	12/01/2010	08 MOIS	
1195 DR1/09	AEP de centre IDA OUGNIDIF et douars avoisinants (province CHTOUKA AIT BAHHA), Lot:Equipements	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture et l'installation des équipements hydro et électromécaniques de la station de pompage Raccordement électrique de la cellule d'arrivée de la station de pompage au poste de transformation 	Travaux	MAD	287.800,00	25.245,61	cogestion	A0203	ATEAG	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 70 %		2/09/2009	25/01/2010	06 MOIS	
1111DR1/09	AEP de centre IDA OUGNIDIF et douars avoisinants (province CHTOUKA AIT BAHHA), Lot:GC	<ul style="list-style-type: none"> Construction d'un réservoir semi enterré de 150 m3 + clôture Construction d'un local pour la station de pompage + clôture Construction d'une loge de gardiennage attenants à la station de pompage Construction d'une piste d'accès au réservoir semi enterré de 150 m3 sur une longueur de 120 mL. Aménagement des abords des ouvrages précités 	Travaux	MAD	1.472.425,00	129.160,09	cogestion	A0203	TADOUALTE	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 80%		2/09/2009	25/12/2009	06 MOIS	
	AEP de centre TIGHMI et douars avoisinants (province Tiznit), Lot: GC		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX aucune offre	Relancé en septembre 2009		17/06/2009		8 MOIS	
	AEP de centre TIGHMI et douars avoisinants (province Tiznit), Lot: GC		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX Offre onereuse	Relancé en novembre 2009		2/09/2009		8 MOIS	
524DR1/10	AEP de centre TIGHMI et douars avoisinants (province TIZNIT), Lot: GC	<ul style="list-style-type: none"> Construction de 1 réservoir de 200 m3 et 2 de 50 et m3 de capacité pour + clôture et chambre des vannes ; Fournitures et pose des équipements hydromécaniques pour les trois réservoirs ; Construction de deux stations de reprise SR 1 y compris clôtures ; Construction d'une loge gardien. 	Travaux	MAD	3.750.000,00	328.947,37	cogestion	A0203	ABOULHAOUA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 30%		24/11/2009	28/06/2010	8 MOIS	
	AEP de centre TIGHMI et douars avoisinants (province Tiznit), Lot:Equipements		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offres techniques non-conformes	Relancé en juin 2009		2/09/2009		3 mois	
945DR1/09	TIGHMI AEP de centre et douars avoisinants (province Tiznit), Lot: Conduite	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation d'un réseau de distribution de 23,5 km ; Réalisation d'un réseau de desserte de 9,35 km ; Réalisation de 380 BI ; Construction des ouvrages annexes (regards pour ventouse, vidange, sectionnement, réducteur de pression). 	Travaux	MAD	3.333.333,33	292.397,66	cogestion	A0203	ABOULHAOUA	Appel d'offre ouvert	En travaux	Avancement travaux : 99 % 1er Avenant est en cours d'approbation		17/06/2009	9/11/2009	8 MOIS	
	TIGHMI AEP de centre et douars avoisinants (province Tiznit), Lot: Equipements		Travaux	MAD	0,00	-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX Dossier de qualification non-conforme	Relancé en décembre 2009		17/06/2009		3 mois	
	AEP du centre TIGHMI et douars avoisinants (province Tiznit), Lot:Equipements / Electrification	<ul style="list-style-type: none"> Equipement de la station de reprise SR1 Equipement de la station de reprise SR2 	Travaux	MAD		-	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX offres techniques non-conformes			30/12/2009		3 mois	
	AEP du centre TIGHMI et douars avoisinants (province Tiznit), Lot:Equipements / Electrification	<ul style="list-style-type: none"> Equipement de la station de reprise SR1 Equipement de la station de reprise SR2 	Travaux	MAD	750.000,00	65.789,47	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	En cours d'approbation			30/12/2009		3 mois	
	AEP du centre Imouzzet et douars avoisinants (province Tiznit), lot : conduite1	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture et pose de 2350ml de conduite de refoulement ; Fourniture et pose de 50km de conduite de distribution ; Réalisation de brise charge et ouvrages annexes de la conduite ; Réalisation de 30 BF. 	Travaux	MAD	11.224.190,00	984.578,07	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	En cours d'approbation						
	AEP du centre Imouzzet et douars avoisinants (province Tiznit), lot : conduite2		Travaux	MAD	13.000.000,00	1.140.350,88	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	Lancement prévu en janvier 2011						
	AEP du centre Imouzzet et douars avoisinants (province Tiznit), lot : conduite3		Travaux	MAD	1.250.000,00	109.649,12	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX pour manque de concurrence						
	AEP du centre Imouzzet et douars avoisinants (province Tiznit), lot : GC	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation d'une station de reprise avec bache de 20m3 Réalisation d'un réservoir semi enterré de 100m3. 	Travaux	MAD	1.250.000,00	109.649,12	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	INFRUCTUEUX pour manque de concurrence						
	AEP du centre Imouzzet et douars avoisinants (province Tiznit), lot : Equipement+Electrification		Travaux	MAD	1.000.000,00	87.719,30	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	Lancement prévu après étude ONE						
	AEP du centre Tizoughrane et douars avoisinants (province Tiznit), lot : conduite	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation d'un réseau de production d'une longueur de 22,8km Réalisation d'un réseau de distribution d'une longueur de 70km ; Réalisation de 70 BF Réalisation de 540 BI 	Travaux	MAD	17.500.000,00	1.535.087,72	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	lancement prévu en janvier 2011						
	AEP du centre Tizoughrane et douars avoisinants (province Tiznit), lot : GC	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation de 01 station de pompage sur forage ; Réalisation de 02 stations de reprise ; Construction d'un réservoir semi enterré de 250m3 ; Construction de 04 réservoirs semi enterrés de 50m3 ; Construction de 01 réservoirs semie enterré de 20m3 ; Construction d'un réservoir semi enterré de 120 m3. 	Travaux	MAD	6.250.000,00	548.245,61	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	lancement prévu en janvier 2011						
	AEP du centre Tizoughrane et douars avoisinants (province Tiznit), lot : Equipement		Travaux	MAD	1.666.666,67	146.198,83	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	lancement prévu en janvier 2011						
	AEP du centre Tizoughrane et douars avoisinants (province Tiznit), lot : Electrification		Travaux	MAD	641.666,67	56.286,55	cogestion	A0203		Appel d'offre ouvert	Etude ONE non encore fournie						