

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION
DENOMMEE

**« Appui opérationnel au développement des filières agricoles au Bénin, volet
opérationnel (PROFI) »**

NI: 3014910
N° Enabel: BEN1302811

Vu la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération Technique Belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, ci-après nommé « loi Enabel, notamment l'article 3 »;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant approbation du premier contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de Développement, ci-après dénommé « le premier contrat de gestion Enabel, notamment l'article 44, §2 »;

Vu la Convention spécifique dénommée « **Appui opérationnel au développement des filières agricoles au Bénin, volet opérationnel (PROFI)** » conclue entre le Royaume de Belgique et la République du Bénin en date du 8 octobre 2015, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu l'échange de lettres des 5 décembre 2016 et 13 février 2017 conclu entre le Royaume de Belgique et la République du Bénin.

Vu l'échange de lettres des 29/04/2018 et 28/05/2018 conclu entre le Royaume de Belgique et la République du Bénin.

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Appui opérationnel au développement des filières agricoles au Bénin, volet opérationnel (PROFI)** » signée le 10 novembre 2015 entre l'Etat belge et la Coopération Technique Belge, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'avenant n°1 à la Convention de mise en oeuvre, signé le 14 mars 2017 entre l'Etat belge et la Coopération Technique Belge ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIV

Article 1
Objet

Suite à la signature de l'échange de lettres des 29/04/2018 et 28/05/2018 entre le Royaume de Belgique et la République du Bénin, il est procédé au transfert d'un montant de 800.000 € (huit cents mille €) de la prestation de coopération « Programme d'appui au secteur de la santé (PASS – SOUROU) » (BEN1302511) vers la prestation de coopération « Appui au développement des filières agricoles au Bénin, volet opérationnel (PROFI) » (BEN1302811) et d'une prolongation de la durée de

mise en œuvre de 36 mois dudit programme PROFI afin de faciliter la consolidation des activités dans la filière de l'anacarde.

Article 2

Budget de la prestation de coopération

L'article 2 de la Convention de Mise en Oeuvre est modifié comme suit :

La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 16.800.000 € (seize millions huit cents mille euros).


Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.


Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour Enabel,

Pour l'Etat belge,


Administrateur


Alexander DE CROO
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et Ministre
de la Coopération au développement

et


Administrateur

Plan financier

Currency: EUR
 Start Project: 2015 Q 4
 Duration (months): 48

Comments: la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et l'insémination durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

	2	3	New Part	New Result	New Budget Line	Status	Fin. mode (click to change)	New version: BEN1302811NEW	Last version: BEN1302811G01	Difference
A UFR ATACORA DONGA								7 100 329,51	6 060 769,00	1 039 560,51
01 Les exploitations familiales professionnalisées offrent un produit concurrentiel sur des						x				
01 Financement de 50 groupements pour micro-projets de production dans la filière maraîchage AD						x		2 727 380,58	2 617 860,00	109 520,58
02 Financement de 130 groupements pour micro-projets de production dans la filière riz AD							COGEST	422 828,86	423 172,00	-343,14
03 Financement de 40 groupements pour micro-projets de production dans la filière anacarde AD							COGEST	988 905,28	870 251,00	118 654,28
04 Accompagner la mise en œuvre du dispositif de conseil agricole aux exploitations familiales							COGEST	200 326,22	294 563,00	-94 236,78
05 Renforcer les groupements de producteurs, les coopératives et les unions communales dans leurs							COGEST	179 771,23	214 964,00	-35 192,77
06 Recherche action en appui à la production							COGEST	732 211,11	645 995,00	86 216,11
07 Elaborer les paquets techniques à destination des exploitants familiaux et réviser les							COGEST	166 568,84	117 351,00	49 217,84
08 Réalisation des contrôles des infrastructures et aménagements agricoles							COGEST	13 067,76	22 537,00	-9 469,24
02 Les petites entreprises rurales offrent des services de qualité accessibles aux exploitations						x		23 701,28	29 027,00	-5 325,72
01 Financement micro-projets d'entrepreneuriat pour services de proximité							COGEST	294 046,81	293 435,00	611,81
02 Financement et accompagnement des PEA à forte valeur ajoutée pour les filières prioritaires							COGEST	247 537,7	239 979,00	7 558,70
03 Renforcement de l'offre de produits non financiers AD							COGEST	33 659,6	37 611,00	-3 951,40
03 Des infrastructures communales sont réalisées et mises en valeur au terme d'un processus						x		12 849,51	15 845,00	-2 995,49
01 Processus de concertation pour la planification							COGEST	1 001 884,55	1 034 722,00	-32 837,45
02 Réalisation des études techniques et socio-économiques pour la mise en œuvre des							COGEST	275 338,76	257 800,00	17 538,76
03 Réalisation des aménagements communaux							COGEST	7 693,93	7 694,00	-0,07
04 Réalisation des études techniques et socio-économiques pour la mise en œuvre des							REGIE	608 585,48	647 150,00	-38 564,52
05 Audits investissements communaux							REGIE	80 795,57	82 624,00	-1 828,43
04 La gouvernance économique des filières prend en compte l'intérêt des exploitations agricoles,						x		29 470,81	39 454,00	-9 983,19
01 Financement micro-projets d'entrepreneuriat pour services de proximité							REGIE	428 569,8	374 177,00	54 392,80
02 Réalisation des études techniques et socio-économiques pour la mise en œuvre des							COGEST	8 433 732,53	7 721 598,00	712 134,53
03 Audits investissements communaux							COGEST	8 366 267,47	8 278 402,00	87 865,47
TOTAL								16 800 000	16 000 000,00	800 000,00

Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.
 Approved: by
 Username: Olivier DOSSA
 Profile: P
 Project Code: BEN1302811

Currency: EUR
 Start Project: 2015 Q 4
 Duration (months): 48

la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et pérennisation durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

	New Par	New Result	New Budget Line	Status	Fin. mode (click to change)	New version: BEN1302811NEW	Last version: BEN1302811G01	Difference
01 Développer des actions spécifiques en matière de genre et d'environnement				x	COGEST	79.507,06	71.417,00	8.090,06
02 Réaliser des études de marché, des actions de sensibilisation et des actions de promotion en appui					REGIE	61.554,74	45.276,00	16.278,74
03 Renforcer la dynamique organisationnelle des organisations nationales et régionales dans les					COGEST	287.508	257.484,00	30.024,00
05 Frais directs liés à l'atteinte des résultats						1.783.360,58	1.740.575,00	42.785,58
01 Frais de personnel et d'expertise				x	REGIE	1.178.149,93	1.181.366,00	-3.216,07
02 Frais de véhicules et équipements					COGEST	0	0,00	0,00
03 Prestataires pour accompagnement (PSNF /SIS)					COGEST	1.856,95	1.719,00	137,95
04 Frais de véhicules et équipements					REGIE	34.423,22	34.429,00	-5,78
05 Prestataires pour accompagnement (PSNF /SIS)					REGIE	399.280,62	335.336,00	63.944,62
06 Responsable AD					COGEST	90.683,98	105.349,00	-14.665,02
07 Frais divers atteintes résultats mécanismes S/E (missions)					REGIE	78.965,88	82.376,00	-3.410,12
06 Les acteurs de la filière anacarde offrent des noix de qualité conformément et augmentent leur				NEW		615.833,05		615.833,05
01 Améliorer la qualité du matériel végétal disponible				NEW	REGIE	75.089,07		75.089,07
02 Vulgariser les bonnes pratiques de production				NEW	REGIE	285.139,42		285.139,42
03 Promouvoir la création des nouvelles plantations et le renouvellement des anciennes plantations				NEW	REGIE	85.466,58		85.466,58
04 Accroître les superficies des plantations certifiées biologiques et commerce équitable				NEW	REGIE	170.137,98		170.137,98
07 Des liens d'affaires solides sont tissés entre acteurs les organisations de producteurs et				NEW		108.238,8		108.238,80
01 Faciliter le processus de la certification (bio) de la qualité des noix/amandes le respect d'hygiène,				NEW	REGIE	44.220,73		44.220,73
03 Renforcer des organisations de producteurs dans leur capacités à rendre des services à leurs				NEW	REGIE	64.018,07		64.018,07
08 l'Environnement des affaires est favorable au développement des chaînes de valeurs amandes				NEW		141.015,34		141.015,34
01 Appuyer la définition d'une politique industrielle d'achat privilégié de la matière première par les				NEW	REGIE	20.421,46		20.421,46
Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.					REGIE	8.433.732,53	7.721.598,00	712.134,53
Approved: , by					COGEST	8.366.267,47	8.278.402,00	87.865,47
Username: Olivier DOSSA								
Profile: P								
Project Code: BEN1302811					TOTAL	16.800.000	16.000.000,00	800.000,00

Currency EUR
Start Project 2015 Q 4
Duration (months) 48

la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et pérennisation durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

1	2	3	New Par	New Result	New Budget line	Status	Fin. mode (click to change)	New version:	Last version:	Difference
			NEW	REGIE				BEN1302811NEW	BEN1302811G01	120.593,88
02 Appuyer les investissements structurants de regroupement, stockage et de transport										
BUFR MONG COUFFO										
			X					5786,2952	5976,75500	190,459,80
01 Les exploitations familiales professionnalisées offrent un produit concurrentiel sur des										
			X					1.547.535,07	1.503.083,00	44.452,07
01	Financement de 50 groupements pour micro-projets de production dans la filière maraîchage MC						COGEST	739.688,96	770.248,00	-30.559,04
02	Financement de 48 groupements pour micro-projets de production dans la filière riz MC						COGEST	273.144,42	240.327,00	32.817,42
03	Financement de 0 groupements pour micro-projets de production dans la filière anacarde MC						COGEST	0	0,00	0,00
04	Accompagner la mise en œuvre du dispositif de conseil agricole aux exploitations familiales						COGEST	169.891,79	186.627,00	-16.735,21
05	Renforcer les groupements de producteurs, les coopératives et les unions communales dans leurs						COGEST	201.043,1	170.285,00	30.758,10
06	Recherche action en appui à la production						COGEST	45.410,04	31.484,00	13.926,04
07	Elaborer les paquets techniques à destination des exploitants familiaux et réviser les						COGEST	71.931,92	57.761,00	14.170,92
08	Réalisation des contrôles des infrastructures et aménagements agricoles						REGIE	46.424,84	46.351,00	73,84
02 Les petites entreprises rurales offrent des services de qualité accessibles aux exploitations										
			X					780.174,45	789.002,00	-8.827,55
01	Financement micro-projets d'entreprenariat pour services de proximité						COGEST	465.732,34	497.503,00	-31.770,66
02	Financement et accompagnement des PEA à forte valeur ajoutée pour les filières prioritaires						COGEST	309.076,9	266.134,00	42.942,90
03	Renforcement de l'offre de produits non financiers AD						COGEST	5.365,21	25.365,00	-19.999,79
03 Des infrastructures communales sont réalisées et mises en valeur au terme d'un processus										
			X					1.318.261,55	1.355.036,00	-36.774,45
01	Processus de concertation pour la planification						COGEST	182.334,89	177.992,00	4.342,89
02	Réalisation des études techniques et socio-économiques ANNULE						REGIE	0	0,00	0,00
03	Réalisation des aménagements communaux						COGEST	940.959,52	966.540,00	-25.580,48
04	Réalisation des études techniques et socio-économiques pour la mise en œuvre des						REGIE	163.243,15	168.780,00	-5.536,85
05	Audits investissements communaux						REGIE	31.723,99	41.724,00	-10.000,01
TOTAL										
								16.800.000	16.000.000,00	800.000,00

Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.
Approved: , by
Username: Olivier DOSSA
Profile: P
Project Code: BEN1302811

Comments

Currency EUR

Start Project 2015 Q 4

Duration (months) 48

la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et pérennisation durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

	2	3	New Part	New Result	New Budget line	Status	Fin. mode (click to change)	New version: BEN1302811NEW	Last version: BEN1302811G01	Difference
04 La gouvernance économique des filières prend en compte l'intérêt des exploitations agricoles,						x		284.933,33	351.563,00	-66.629,67
01 Développer des actions spécifiques en matière de genre et d'environnement							COGEST	30.833,15	32.239,00	-1.405,85
02 Réaliser des études de marché, des actions de sensibilisation et des actions de promotion en appui							REGIE	2.603,13	20.484,00	-17.880,87
03 Renforcer la dynamique organisationnelle des organisations nationales et régionales dans les							COGEST	251.497,05	298.840,00	-47.342,95
05 Frais directs liés à l'atteinte des résultats						x		1.855.390,8	1.978.071,00	-122.680,20
01 Frais de personnel et d'expertise							REGIE	1.275.475,7	1.362.218,00	-86.742,30
02 Frais de véhicules et équipements							COGEST	38,23	38,00	0,23
03 Prestataires pour accompagnement (PSNF /SIS/BC)							COGEST	60,98	0,00	60,98
04 Frais de véhicules et équipements							REGIE	66.609,33	71.609,00	-4.999,67
05 Prestataires pour accompagnement (PSNF /SIS/BC)							REGIE	303.737,41	302.876,00	861,41
06 Responsable AD							COGEST	132.396,26	131.543,00	853,26
07 Frais divers atteintes résultats mécanismes S/E (missions)							REGIE	77.072,89	109.787,00	-32.714,11
C. UNITÉ D'APPUI ET DE COORDINATION						x		1.007.923,37	1.068.445,00	-60.521,63
01 Les petites entreprises rurales offrent...ANNULE						x		0	0,00	0,00
01 Révision des mécanismes d'accompagnement ANNULE						x	REGIE	0	0,00	0,00
02 La gouvernance économique des filières prend en compte l'intérêt des exploitations agricoles,						x		0	0,00	0,00
01 Etudes de marché et actions de promotion ANNULE							REGIE	0	0,00	0,00
02 Renforcer la dynamique organisationnelle des organisations nationales et régionales dans les							COGEST	0	0,00	0,00
03 Capitalisation et harmonisation des méthodes ANNULE							REGIE	0	0,00	0,00
04 Personnel technique de la coordination ANNULE							REGIE	0	0,00	0,00
05 Responsable UAC ANNULE							COGEST	0	0,00	0,00
TOTAL								16.800,000	16.000.000,00	800.000,00
Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.							REGIE	8.433.732,53	7.721.598,00	712.134,53
Approved: , by							COGEST	8.366.267,47	8.278.402,00	87.865,47
Username: Olivier DOSSA										
Profile: P										
Project Code: BEN1302811										

Currency EUR

Start Project 2015 Q 4

Duration (months) 48

Comments
la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et pérennisation durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

	2	3	New Part	New Result	New Budget Line	Status	Fin. mode (click to change)	New version: BEN1302811NEW	Last version: BEN1302811G01	Difference
03 ANNULE						x				
04 La gouvernance économique des filières prend en compte l'intérêt des exploitations agricoles,						x				
01 Développer des actions spécifiques en matière de genre et d'environnement					COGEST			175.321,7	164.096,00	11.225,70
02 Réaliser des études de marché, des actions de sensibilisation et des actions de promotion en appui					REGIE			23.444,33	20.373,00	3.071,33
03 Renforcer la dynamique organisationnelle des organisations nationales et régionales dans les					REGIE			151.420,02	143.266,00	8.154,02
05 Le passage à l'approche programme permet d'améliorer l'efficience et l'efficacité des						x		457,35	457,00	0,35
01 Assurer la planification et la coordination des interventions					COGEST			165.954,46	187.898,00	-21.943,54
02 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation					COGEST			15.958,41	16.920,00	-961,59
03 Capitaliser les expériences pour définir des approches, des méthodes et des outils adaptés à la					REGIE			13.474,11	16.875,00	-3.400,89
06 Frais directs liés à l'atteinte des résultats						x		136.521,94	154.103,00	-17.581,06
01 Frais de personnel et d'expertise					REGIE			666.647,21	716.451,00	-49.803,79
02 Responsable UAC					COGEST			521.561,62	576.024,00	-54.462,38
								145.085,59	140.427,00	4.658,59
X RESERVE BUDGETAIRE						x		0	0,00	0,00
01 Réserve budgétaire						x		0	0,00	0,00
01 Réserve budgétaire COGESTION					COGEST			0	0,00	0,00
02 Réserve budgétaire REGIE					REGIE			0	0,00	0,00
Z MOYENS GENERAUX						x		2.905.451,92	2.394.031,00	511.420,92
01 Frais de personnel						x		1.437.057,27	1.534.133,00	-97.075,73
01 Assistance technique					REGIE			398.250,36	410.000,00	-11.749,64
02 Staff national en appui administratif pour l'Atacora Donga					REGIE			429.477,23	399.886,00	29.591,23
03 Staff national en appui administratif pour le Mono Couffo					REGIE			346.460,5	384.167,00	-37.706,50
Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.					REGIE			8.433.732,53	7.721.598,00	712.134,53
Approved: , by					COGEST			8.366.267,47	8.278.402,00	87.865,47
Username: Olivier DOSSA					TOTAL			16.800.000	16.000.000,00	800.000,00
Profile: P										
Project Code: BEN1302811										

Comments

Currency

2015 Q 4

Start Project

48

Duration (months)

la modification budgétaire pour la prolongation du
Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin
(PROFI) pour permettre la consolidation et
nécessairement durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

1	2	3	New Part	New Result	New Budget Line
---	---	---	----------	------------	-----------------

Status Fin. mode
(click to change)

New version: BEN1302811NEW
Last version: BEN1302811G01

04 Staff national en appui administratif pour Unité Appui et Coordination

02 Investissements

01 Véhicules

02 Equipement IT

03 Aménagement bureau

04 Equipements de bureau

03 Frais de fonctionnement pour Atacora Donga

01 Services et frais de maintenance

02 Frais de fonctionnement des véhicules

03 Frais de fonctionnement Moto (50 eur/mois/moto

04 internet

05 Fournitures de bureau

06 Missions Direction (24/an , 5jrs;)

07 Missions chauffeurs (10j/personnes * 5 pers * 30j) tous

08 Frais de communication externe

09 Formation (participation seminaire + formation personnel)

10 Frais de consultance (inclus comptable MIC)

11 Autres frais de fonctionnement

12 Frais financiers

13 Télécommunications

04 Frais de fonctionnement pour le Mono Couffo

Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.

Approved: , by

Username: Olivier DOSSA

Profile: P

Project Code: BEN1302811

Currency	EUR	Comments
Start Project	2015 Q 4	
Duration (months)	48	

la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et pérennisation durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

	2	3	New Plan	New Result	New Budget Line	Status	Fin. mode (click to change)	New version: BEN1302811NEW	Last version: BEN1302811G01	Difference
01 Loyer de bureau (+ eau et électricité)							REGIE	55.851,61	77.469,00	-21.617,39
02 Services et frais de maintenance							REGIE	48.582,2	52.300,00	-3.717,80
03 Frais de fonctionnement des véhicules							REGIE	61.386,08	65.393,00	-4.006,92
04 Frais de fonctionnement Moto (50 eur/mois/moto)							REGIE	0	0,00	0,00
05 Télécommunications							REGIE	37.307,24	46.233,00	-8.925,76
06 Fournitures de bureau							REGIE	16.743	21.302,00	-4.559,00
07 Missions Direction (24/an , 5jrs;)							REGIE	13.397,35	15.507,00	-2.109,65
08 Missions chauffeurs (10/personnes * 5 pers * 30j) tous							REGIE	4.073,33	5.810,00	-1.736,67
09 Frais de communication externe							REGIE	25.966,04	20.288,00	5.678,04
10 Formation (participation seminaire + formation personnel)							REGIE	15.133,66	18.958,00	-3.824,34
11 Frais de consultance (inclus comptable MIC)							REGIE	19.082,67	23.674,00	-4.591,33
12 Autres frais de fonctionnement							REGIE	16.102,69	16.572,00	-469,31
05 Frais de fonctionnement pour UAC						x		321.732,48	295.984,00	25.748,48
01 Services et frais de maintenance							REGIE	15.458,56	15.465,00	-6,44
02 Frais de fonctionnement des véhicules							REGIE	43.391,73	43.350,00	41,73
03 Frais de fonctionnement Moto (50 eur/mois/moto)							REGIE	0	0,00	0,00
04 Fournitures de bureau							REGIE	13.931,41	11.957,00	1.974,41
05 Missions Direction (24/an , 5jrs;)							REGIE	40.703,55	43.478,00	-2.774,45
06 Missions chauffeurs (10/personnes * 5 pers * 30j) tous							REGIE	37.738,05	37.222,00	516,05
07 Frais de communication externe							REGIE	56.272,78	51.646,00	4.626,78
08 Formation (participation seminaire + formation personnel)							REGIE	27.266,49	19.247,00	8.019,49
COGEST								8.433.732,53	7.721.598,00	712.134,53
TOTAL								8.366.267,47	8.278.402,00	87.865,47
								16.800.000	16.000.000,00	800.000,00

Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.
 Approved: , by
 Username: Olivier DOSSA
 Profile: P
 Project Code: BEN1302811

Currency: EUR
 Start Project: 2015 Q 4
 Duration (months): 48

Comments: la modification budgétaire pour la prolongation du Programme d'appui aux Filières Agricoles au Bénin (PROFI) pour permettre la consolidation et pérennisation durable des liens d'affaires entre

Amounts in EUR

1	2	3	New Part	New Result	New Budget Line	Status	Fin. mode (click to change)	New version: BEN1302811NEW	Last version: BEN1302811G01	Difference
09	Frais de consultation (inclus comptable MIC)						REGIE	39.627,66	37.114,00	2.513,66
10	Autres frais de fonctionnement						REGIE	47.342,25	36.505,00	10.837,25
11	Frais financiers cogestion						COGEST	0	0,00	0,00
12	Frais financiers Régie						REGIE	0	0,00	0,00
06	Audit et Suivi et Evaluation					x		198.310,97	251.140,00	-52.829,03
01	Evaluation (MP et F)						REGIE	113.233,88	118.148,00	-4.914,12
02	Suivi (CTB Est)						REGIE	70.577,06	82.992,00	-12.414,94
03	Audit						REGIE	14.500,03	50.000,00	-35.499,97
99	Conversion rate adjustment							0,04	0,00	0,04
98	Conversion rate adjustment						REGIE	0,04	0,00	0,04
99	Conversion rate adjustment						COGEST	0	0,00	0,00
REGIE								8.433.732,53	7.721.598,00	712.134,53
COGEST								8.366.267,47	8.278.402,00	87.865,47
TOTAL								16.800.000	16.000.000,00	800.000,00

Created: 07/04/2019 00:23, by Olivier DOSSA.
 Approved: by
 Username: Olivier DOSSA
 Profile: P
 Project Code: BEN1302811