

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION  
DENOMMEE

*« Appui à l'enseignement technique et la formation professionnelle au Katanga (EDUKAT) »*

NI: 3012973

N° ENABEL: RDC1216911

Vu la Convention spécifique dénommée « **Appui à l'enseignement technique et la formation professionnelle au Katanga (EDUKAT)** » conclue entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo en date du 17 mars 2013, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Appui à l'enseignement technique et la formation professionnelle au Katanga (EDUKAT)** » signée le 09 avril 2013 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et l'Agence belge de Développement, représentée par deux de ses administrateurs, ci-après dénommée « la Convention de mise en œuvre » ;

Vu l'avenant 1 à la Convention de mise en œuvre du 15 mars 2019 ;

Vu l'échange de lettres des 27/05/2019 et 17/10/2019 conclu entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014, portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu la Loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement d'Enabel, Agence belge de Développement ;

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT**

**Article 2**

**Budget de la prestation de coopération**

L'article 2 de la Convention de mise en œuvre est modifié comme suit :

La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 11 700 000 € (onze millions sept cent mille euros).


Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.


Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le ...28/10/2013..., en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour Enabel,

Pour l'Etat belge,

  
Administrateur Xavier DE CUYPER

  
Alexander DE CROO  
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au  
Développement, de l'Agenda numérique, des  
Télécommunications et de la Poste ou son délégué

et

  
Administrateur Martine VAN DOOREN

## Plan financier

Ligne budgétaire	LIBELLE	Budget validé SMCI UBW A	Budget à valider dernière SMCI 08/31/19	Nouveau budget pour prolongation	Total dépenses Réalisées UBW déc.18	Prév dépenses 2019 + réalisés 01/2019	Prév dépenses 2020 à 03/2021	Solde fin projet
A010100	Développement statut juridique CDR	10.000	10.000	11.600	11.598	0	0	2
A010300	De l'implantation et des domaines techniques (filière / section) des deux centres de ressources (Lubumbashi : mécanique générale + soudure + construction + électricité + électronique + IT/administration; Kolwezi : IT-administration + filières techniques)	64.000	64.000	53.100	53.030	0	0	70
A010400	Construction des deux centres de ressources	687.000	687.000	1.120.000	681.413	31.627	407.000	-40
A010500	Équiper les deux centres de ressources + matériel didactique pour centre de ressources (bibliothèque multimedia)	562.621	392.621	472.321	287.310	52.500	132.500	11
A010600	Mise en place du personnel des deux centres de ressources	249.600	149.600	148.800	111.253	12.500	25.000	47
	Frais de fonctionnement des deux centres de ressources	237.000	216.400	194.750	127.238	32.500	45.000	12
		1.810.221	1.519.621	2.000.571	1.271.841	119.127	609.500	103
A020100	Analyse de l'implantation des espaces ressources et domaines techniques (filière / section) dans des centres ETPP existants (zone de l'intervention) (Lubumbashi : agril) (Likasi : , p.mécanique-soudure ou électricité-électronique) (Kolwezi : Agri-Labo)	5.000	5.000	7.600	7.562	0	0	38
A020200	Rehabilitation des espaces de ressources	1.285.000	1.285.000	1.307.000	1.232.443	74.864	0	-7
A020300	Équiper les espaces de ressources + matériel didactique pour espaces de ressources	738.500	738.500	706.800	706.772	0	0	28
A020400	Mise en place du personnel de l'espace de ressources	35.900	35.900	25.150	25.145	0	0	5
A020500	Frais de fonctionnement de l'espace de ressources	77.400	48.400	47.850	47.820	0	0	30
		2.141.800	2.112.800	2.094.400	2.019.443	74.864	0	99
A030100	Élaboration d'un manuel d'opération d'appui différencié	12.500	12.500	6.700	-2.316	4.500	4.500	16
A040100	Renforcer l'ETPP en matière d'entretien équipement	12.500	12.500	6.700	-2.316	4.500	4.500	16
A040200	Équipement et outillage de base + matériel didactique pour les écoles associées ( au centre de ressources et par espace de ressources)	28.800	28.800	87.700	77.650	10.000	0	50
		290.000	290.000	594.650	149.657	170.000	275.000	-7
A050100	Coûts de formation du centre de ressources	318.800	318.800	682.350	227.307	380.000	275.000	43
A050200	Coûts des formations espaces ressources	209.600	209.600	162.810	56.503	45.000	22.500	7
		140.000	140.000	165.580	165.573	0	0	7
A060100	Formation des formateurs	88.150	88.150	108.480	103.473	5.000	0	7
		88.150	88.150	108.480	103.473	5.000	0	7
A070100	Réhabiliter les infrastructures des centres ETPP sélectionnés	679.750	679.750	803.830	296.413	249.652	257.753	12
		679.750	679.750	803.830	296.413	249.652	257.753	12

Ligne budgétaire	LIBELLE	Budget valoirs SMCL 180518 UBW A	Budget à valider dernière SMCL 080319	Nouveau budget pour prolongation	Total dépenses Réalisées UBW déc 18	Prév dépenses 2019 + réalisées 01 2019	Prév dépenses 2020 à 09/2021	Solde fin projet
A080100	Sensibilisation (filles et garçons)	60.000	60.000	62.700	57.672	2.500	2.500	28
		60.000	60.000	62.700	57.672	2.500	2.500	28
		5.460.821	5.311.221	6.087.421	4.234.710	680.643	1.171.753	315
B010100	Appuyer la concertation et la coordination au niveau de la province (type Comité provincial, commission interministérielle EITP, groupe thématique développement économique, ...)	57.000	57.000	61.450	32.132	11.314	18.000	4
B010200	Appuyer la concertation et la coordination au niveau local (type Comité local), groupe thématique développement économique local, concertations centres EITP, ...)	46.000	46.000	48.800	48.794	0	0	6
B010300	Alimenter les stratégies et plans nationaux avec l'expertise du terrain	10.000	10.000	9.400	9.304	0	0	96
		113.000	113.000	119.650	90.220	11.314	18.000	106
B020100	Etude des besoins en renforcement des capacités + mapping de l'offre	25.000	25.000	24.500	24.296	0	0	204
B020200	Appui à la formulation Du plan EITP, insertion et genre	1.000	1.000	1.000	918	0	0	82
		26.000	26.000	25.500	25.214	0	0	286
B030100	Appuyer les entreprises et les représentants du secteur privé dans leur articulation des besoins en main d'œuvre qualifiée sur le niveau provincial	87.000	172.000	240.750	77.930	92.857	70.000	-37
B030200	Appuyer les entreprises et les représentants du secteur privé dans leur articulation des besoins en main d'œuvre qualifiée sur le niveau local	32.000	57.000	163.090	29.658	23.500	110.000	-68
		119.000	229.000	403.840	107.588	116.357	180.000	-104
B040100	Etude de besoins	12.500	12.500	3.300	3.241	0	0	59
B040200	Renforcer les compétences des acteurs principaux (comité de parents, conseil de gestion, les directeurs et les préfets, les conseils des élèves, ...) (formations données par les ATN)	189.300	157.900	165.100	131.699	20.550	12.850	1
B040300	Renforcer les capacités entrepreneuriales des centres EITP (financements complémentaires / unités de production) ET appuyer la concertation des écoles avec les entreprises	45.200	45.200	32.100	32.070	0	0	30
		247.000	215.000	200.500	167.010	20.550	12.850	90
B050100	Baseline (étude des besoins en renforcement des capacités) et plan de renforcement de capacités	6.000	6.000	10.600	10.564	0	0	36
B050200	Renforcer les compétences des services publics concernés (divisions)	176.500	176.500	204.700	167.637	16.000	21.000	63
B050300	Renforcer les compétences des acteurs principaux décentralisés (maires, ...) et déconcentrés (MEPSP) au niveau local (sous-divisions)	48.600	102.600	113.050	90.461	11.250	11.250	89
B050400	Antenne PRECOB	0	0	0	0	0	0	0

Ligne budgétaire	LIBELLE	Budget validé SMCL 180518 UBW A	Budget à valider dernière SMCL 080319 UBW A	Nouveau budget pour prolongation	Total dépenses Réalisées UBW déc 18	Prév dépenses 2019 + réalisées O1 2019	Prév dépenses 2020 à 03/2021	Solde fin projet
		231.100	285.100	328.350	268.662	27.250	32.250	188
		736.100	868.100	1.077.840	658.703	175.471	243.100	566
C010100	Etude exploratoire sur les besoins du marché de l'emploi et sur le taux d'insertion	40.000	40.000	41.200	41.162	0	0	36
C010200	Appuyer les programmes de stages / apprentissage / ATI	150.000	207.000	234.500	134.920	64.500	35.000	80
C010300	Appuyer les programmes de création des revenus pour les apprenants et les sortants	33.450	33.450	13.450	3.450	2.000	8.000	0
C010400	Renforcement des capacités des encadrants des écoles et centres affiliés	31.350	1.350	9.350	1.335	8.000	0	15
		255.100	281.800	298.500	180.867	74.500	43.000	133
C020100	Mise en place des unités formation emploi dans chaque Cdr/EdR	35.900	35.900	24.200	24.128	0	0	72
C020200	Accompagnement et suivi des sortants	62.000	62.000	69.500	59.508	0	10.000	-8
		97.900	97.900	93.700	83.636	0	10.000	64
C030100	Identification, définition et réalisation des formations pointues	153.000	69.000	81.650	68.628	8.000	5.000	22
C030200	Certification des modules de formation courtes avec le secteur privé	22.000	22.000	21.100	21.058	0	0	42
		175.000	91.000	102.750	89.686	8.000	5.000	64
C040100	Développer un programme d'appui local aux initiatives innovantes en ETFP avec un focus sur l'environnement	118.500	118.500	156.700	59.140	30.050	27.450	60
C040200	Développer un programme d'appui local aux initiatives innovantes en ETFP avec un focus sur le genre	100.000	72.000	86.150	57.138	14.000	15.000	12
		218.500	190.500	242.850	156.278	44.050	42.450	72
		746.500	661.200	757.800	510.467	126.550	100.450	333
X010100	Réserve budgétaire REGIE	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Z010100	Assistant technique	1.519.250	1.649.750	1.910.650	1.390.574	235.000	285.000	76
Z010200	Staff national	776.750	886.250	1.008.750	692.900	127.450	188.386	14
		2.296.000	2.536.000	2.919.400	2.083.474	362.450	473.386	90
Z020100	Véhicules	103.000	103.000	98.860	98.859	0	0	1
Z020200	Fournitures et équipement bureau	79.000	79.000	79.800	77.545	2.250	0	4
Z020300	Équipement IT	19.000	24.700	23.900	21.608	2.250	0	42
		201.000	206.700	202.560	198.012	4.500	0	47
Z030100	Frais de bureau (réhabilitation/oyer/...)	49.000	63.000	68.800	58.743	5.000	5.000	57
Z030200	Frais de fonctionnement des véhicules	94.000	98.500	108.550	83.511	10.000	15.000	39
Z030300	Communications	81.000	81.000	105.450	83.930	9.000	12.500	20
Z030400	Fournitures de bureau	27.000	32.200	46.650	28.109	8.000	10.500	41

Ligne budgétaire	LIBELLE	Budget validé SMCI 180518 UBW A	Budget à valider dernière SMCI 080319	Nouveau budget pour prolongation	Total dépenses Réalisées UBW déc 18	Prév dépenses 2019 + réalisées 01 2019	Prév dépenses 2020 à 09/2021	Solde fin projet
Z030500	Autres frais de fonctionnement	70.579	60.079	74.579	54.553	8.000	12.000	26
		321.579	334.779	404.029	308.845	40.000	55.000	184
Z040100	Evaluation	80.000	118.000	120.150	120.138	0	0	12
Z040200	Suivi et backstopping	128.000	104.000	107.900	67.328	15.500	25.000	72
Z040300	Audit	30.000	30.000	42.900	5.355	19.500	18.000	45
		238.000	252.000	270.950	192.821	35.000	43.000	129
Z999000	Conversion rate adjustment	0	0	0	-735	0	0	735
		0	0	0	-735	0	0	735
		3.056.579	3.329.479	3.796.939	2.782.416	481.950	571.386	1.186
		10.000.000	10.000.000	11.700.000	8.186.297	1.424.614	2.086.689	2.400

OK UBW

OK UBW