

REPUBLIQUE DE L'UGANDA

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE L'INTERVENTION

« Improving the training of secondary teachers in National Teachers' College MUNI »

NI : 3016602 - N° ENABEL : UGA1502911

Vu la Convention spécifique dénommée « **Improving the training of secondary teachers in National Teachers' College MUNI** » signée entre le Royaume de Belgique et la République de l'Ouganda en date du 4 novembre 2015, en ce compris le Dossier technique et financier de l'intervention, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en œuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Improving the training of secondary teachers in National Teachers' College MUNI** » signée le 10 décembre 2015 entre l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, et l'Agence belge de Développement, représentée par deux de ses Administrateurs, ci-après dénommée « la Convention de mise en œuvre » ;

Vu la Loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, ci-après dénommée « la Loi portant création de la CTB » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'Arrêté royal du 10 avril 2014 portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'État belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale, la Coopération Technique Belge, ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'Échange de lettres des 12 FEVRIER 2016 et 17 MARS 2020 conclu entre le Royaume de Belgique et la République de l'Ouganda, ci-après dénommé « l'Échange de lettres » ;

Vu la Loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1<sup>er</sup>

Objet de la convention

Suite à la signature de l'échange de lettres des 12 FEVRIER 2016 et 17 MARS 2020 entre le Royaume de Belgique et la République de l'Ouganda, la Convention Spécifique est prolongée de 9 mois pour se terminer le 27 juillet 2021.

**Article 2**  
**Budget de la prestation de coopération**

L'article 2 de la Convention de mise en œuvre reste inchangé.


Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le 17 MARS 2020 en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour Enabel,

Pour l'État belge,



Jean Van Wetter  
Directeur général

Alexander De Croo  
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé  
de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la  
Coopération au développement



Bruno van der Pluijm  
Directeur général

**Annexe 1**  
**Plan financier indicatif**

MUNI PROJECT	Proposed new budget	Total Actuals		Total plan 2019	Total plan 2020	Total plan 2021	TOTAL Estimated Expenditures	Estimated Balance
		YTD						
<b>A IMPROVED TEACHING AND PRACTICE-ORIENTED LEARNING FACILITIES SUSTAINED BY STRENGTHENED MANAGEMENT</b>	<b>5.650.160</b>	<b>3.084.399</b>	<b>553.871</b>	<b>1.817.765</b>	<b>5.500</b>	<b>5.461.535</b>	<b>188.625</b>	
<b>01 Result 1: Institutional Strengthening NTC</b>	<b>270.000</b>	<b>245.779</b>	<b>11.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.500</b>	<b>287.279</b>	<b>-17.279</b>	
01 Strategic Management ( Including cross-cutting	79.000	87.331	0	0	0	87.331	-8.331	
02 PFM	33.000	37.758	0	0	0	37.758	-4.758	
03 Academic Management	41.000	35.657	0	5.000	0	40.657	343	
04 HR Management (Including Cross cutting issues	22.000	26.688	0	0	0	26.688	-4.688	
05 Consolidate and strengthen the maintenance capacity	10.000	11.526	0	0	0	11.526	-1.526	
06 Grant Agreement	85.000	46.819	11.000	20.000	5.500	83.319	1.681	
<b>02 Result 2: Infrastructure</b>	<b>5.114.160</b>	<b>2.693.687</b>	<b>524.871</b>	<b>1.703.918</b>	<b>0</b>	<b>4.922.476</b>	<b>191.684</b>	
01 Constructing of Learning Facilities	246.758	151.166	0	40.883	0	192.049	54.709	
02 Equipment	0	0	0	0	0	0	-	
03 Support asset management maintenance	0	0	0	0	0	0	0	
04 Equipment BTC management	370.000	366	0	370.000	0	370.366	-366	
5 Support to the 5 NTC sustainability	280.160	50.765	13.600	15.000	0	79.365	200.795	
6 Construction of learning facilities	3.797.242	2.491.390	511.271	858.035	0	3.860.696	-63.454	
7 Construction of Dormitories in Mubende	420.000	0	0	420.000	0	420.000	-	
<b>03 Result 3: Institutional Development of CMU and PDU</b>	<b>266.000</b>	<b>144.933</b>	<b>18.000</b>	<b>88.847</b>	<b>0</b>	<b>251.780</b>	<b>14.220</b>	
01 Sustainable facilities strategies guidelines	50.000	10.563	15.000	24.000	0	49.563	437	
02 Support Institutional Development of CMU	140.000	115.230	3.000	24.847	0	143.077	-3.077	
03 Support Institutional Development of PDU	70.000	19.140	0	40.000	0	59.140	10.860	
04 Support the delivery of quality and timely services	6.000	0	0	0	0	0	6.000	

<b>X BUDGET RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 Budget Reserve Co-Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Budget Reserve BTC Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>BVAT refund</b>	<b>0</b>	<b>19.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01 VAT refund régie	0	19.101	0	0	0	0	0	0	0	0	19.101	19.101	-19.101
01 VAT refund co-management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Z General means</b>	<b>1.849.840</b>	<b>1.165.582</b>	<b>75.728</b>	<b>444.084</b>	<b>114.038</b>	<b>1.799.429</b>	<b>50.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>01 Staff</b>	<b>1.560.440</b>	<b>983.533</b>	<b>62.678</b>	<b>397.181</b>	<b>80.438</b>	<b>1.523.830</b>	<b>36.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01 International Technical Assistance	735.840	533.450	26.934	161.604	0	721.988	13.852	0	0	0	0	0	-
02 National Technical Assistants	271.000	140.071	10.710	77.112	38.556	266.449	4.551	0	0	0	0	0	-
03 Finance, Admin, technical and support staff	553.600	310.012	25.034	158.465	41.882	535.393	18.207	0	0	0	0	0	-
<b>02 Investments</b>	<b>75.000</b>	<b>71.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.141</b>	<b>3.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01 Vehicles	33.000	32.433	0	0	0	32.433	567	0	0	0	0	0	-
02 Office equipment	5.000	2.797	0	0	0	2.797	2.203	0	0	0	0	0	-
03 Equipment IT	30.000	30.389	0	0	0	30.389	-389	0	0	0	0	0	-
04 Office Office Rehabilitation	7.000	5.522	0	0	0	5.522	1.478	0	0	0	0	0	-
<b>03 Running costs</b>	<b>129.400</b>	<b>61.903</b>	<b>9.050</b>	<b>33.400</b>	<b>13.600</b>	<b>117.953</b>	<b>11.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01 Maintenance IT	14.000	6.994	1.000	4.000	2.000	13.994	6	0	0	0	0	0	-
02 Vehicle running costs, maintenance and insurance	38.400	21.080	2.400	10.800	5.400	39.680	-1.280	0	0	0	0	0	-
03 Telecommunications	21.000	4.427	1.500	6.000	3.000	14.927	6.073	0	0	0	0	0	-
04 Office Consumables	7.000	2.449	600	2.400	1.200	6.649	351	0	0	0	0	0	-
05 Missions	15.000	11.988	500	2.000	1.000	15.488	-488	0	0	0	0	0	-
06 External Communications	7.000	4.279	350	1.400	0	6.029	971	0	0	0	0	0	-
07 Training	13.000	6.115	2.000	4.000	1.000	13.115	-115	0	0	0	0	0	-
08 Financial Costs	5.000	-757	200	800	0	243	4.757	0	0	0	0	0	-
09 Other	9.000	5.329	500	2.000	0	7.829	1.171	0	0	0	0	0	-

<b>04 Audit Monitoring and Evaluation</b>	<b>85.000</b>	<b>46.416</b>	<b>4.000</b>	<b>13.500</b>	<b>20.000</b>	<b>83.916</b>	<b>1.084</b>
01 Audit, evaluation, capitalisation	59.000	31.291	0	7.500	20.000	58.791	209
02 Backstopping Est/Ops/Controlling	20.000	10.021	4.000	6.000	0	20.021	-21
03 PMU expenses/Programm Approach	6.000	5.104	0	0	0	5.104	896
<b>99 Conversion rate adjustment</b>	<b>0</b>	<b>2.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.587</b>	<b>-2.587</b>
98 Conversion rate adjustment	0	2.753	0	0	0	2.753	-2.753
99 Conversion rate adjustment	0	-166	0	0	0	-166	166
<b>Totals</b>	<b>7.500.000</b>	<b>4.269.082</b>	<b>629.599</b>	<b>2.261.846</b>	<b>119.538</b>	<b>7.280.065</b>	<b>219.935</b>