

PALESTINE

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE « Local Government Reform and Development Programme - Phase II (LGRDP II) »

**N° DGD: 3014028
N° Enabel: PZA1303311**

Entre

L'État belge, représenté par la Ministre de la Coopération au Développement, Madame Meryame KITIR, ci-après dénommé « l'État belge » ;

et

Enabel, Agence belge de Développement, société anonyme de droit public à finalité sociale (numéro d'entreprise 0264.814.354), représentée par le Directeur général, Monsieur Jean VAN WETTER, ayant son siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, ci-après dénommé « Enabel » ;

ci-après dénommés ensemble « les parties » ;

Considérant la Convention de mise en œuvre de la prestation « Local Government Reform and Development Programme - Phase II (LGRDP II) », signée entre l'Etat belge et la CTB en date du 14/07/2015 ;

Considérant l'augmentation du budget de la Convention Spécifique dénommée « Local Government Reform and Development Programme - Phase II (LGRDP II) » de 3.000.000€ (trois million euros) pour un total de 15.000.000 € (Quinze million d' euros) et la prolongation de la Convention Spécifique de 36 mois soit jusqu'au 10/06/2024 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :

Article 1er

L'article 2 de la Convention de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :

« La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 15.000.000.€ (Quinze million euros), comme stipulé dans la convention spécifique.

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant. »

Article 2

Les autres articles de la Convention de mise en œuvre restent inchangés.

Fait à Bruxelles, le^{21/12}.....2020, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour l'Etat belge,

Pour Enabel

Madame Meryame KITIR
Ministre de la Coopération au
Développement

Monsieur Jean VAN WETTER
Directeur général

Jean Vanwetter
(Signature)

Digitally signed by Jean
Vanwetter (Signature)
Date: 2020.11.16 15:03:14
+01'00'

Monsieur Sven HUYSEN
Directeur Opérations a.i.

Sven Huyssen
(Signature)

Digitally signed by Sven Huyssen
(Signature)
Date: 2020.11.16 13:48:09
+01'00'

Annexe 1

Plan financier indicatif PZA1303311

Project_budgetline_act	Project_budgetline_act(T)	Modality	Total Budget after final Mod.	Additional 3 M Euro	Total Budget	Estimated budget balance 2020 LG+	2021	2022	2023
PZA1303311_A01	Policy and regulatory framework for LGU Cooperation is further developed		348.800,00	0,00	348.800,00	8.572,43	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A010100	Legal studies expertise	Regie	36.800,00	0,00	36.800,00	8.262,82	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A010200	Support to policy unit strategic work planning	Regie	103.000,00	0,00	103.000,00	43,18	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A010300	PAR workshops seminars	Regie	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A010400	Communications, publications	Regie	84.000,00	0,00	84.000,00	266,43	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A02	MOLG Institutional capacities to support, coach, supervise, monitor LGU cooperation are strengthened		2.037.500,00	0,00	2.037.500,00	-441,61	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A020100	Support to capacity assessments	Regie	35.800,00	0,00	35.800,00	1.316,59	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A020200	CD activities at central level	Regie	970.000,00	0,00	970.000,00	1.876,60	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A020300	CD activities at regional level	Regie	508.000,00	0,00	508.000,00	-1.033,41	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A020400	LED expert (DaUP)	Regie	149.300,00	0,00	149.300,00	3.482,99	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A020500	DJCS institutional development (staff member)	Regie	116.400,00	0,00	116.400,00	-7.639,16	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A020600	Capacity Development expert	Regie	258.000,00	0,00	258.000,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A03	Supported LGU's cooperate (in 5 clusters)		951.000,00	0,00	951.000,00	934,93	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A030100	Awareness raising activities	Regie	6.100,00	0,00	6.100,00	8,78	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A030200	Support to planning development activities	Regie	1.367,00	0,00	1.367,00	-22,68	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A030300	Technical assistants at cluster level	Regie	344.033,00	0,00	344.033,00	16.510,41	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A030400	Institutional development activities (competences services)	Regie	599.500,00	0,00	599.500,00	-15.561,58	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A04	Supported LGU's invest in LGU's		6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	-697,22	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A040100	Support investments in the cluster (MDLF)	Cog	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-797,47	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A040200	Management fees MDLF (7%)	Cog	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A040300	Monitoring/audits	Regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A040400	Support to MDP 2 Window 2	Cog	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-19,86	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A040500	Management fees MDLF for MDP 2 - Window 2	Cog	84.000,00	0,00	84.000,00	120,11	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A05	Supported LGU's promote community participation		3.000,00	0,00	3.000,00	258,13	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A050100	Quality of service delivery studies agreements	Regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A050200	Gender activities	Regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_A050300	Support communication strategy in the clusters	Regie	3.000,00	0,00	3.000,00	258,13	0,00	0,00	0,00

Project budgetline act	Project budgetline act(T)	Modality	Total Budget after final Mod.	Additional 3 M Euro	Total Budget	Estimated budget balance 2020 LG+	2021	2022	2023
PZA1303311_A06	Increased capacities of LGU's to address global environmental challenges through LGU cooperation		0,00	1.803.500,00	1.803.500,00	1.803.500,00	395.000,00	805.000,00	603.500,00
PZA1303311_A0601	Support to cluster planning integrating global environmental challenges	Regie	0,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	118.000,00	128.000,00	118.000,00
PZA1303311_A060102	National consultancies (planning & environment)	Regie	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
PZA1303311_A060103	National Expert Territorial Development & LG (36 months)	Regie	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
PZA1303311_A060104	NationalExpert Local Economic Development (36 months)	Regie	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
PZA1303311_A06020	Support to green initiatives			1.259.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	242.000,00	592.000,00	425.500,00
PZA1303311_A060201	Support to waste management & green economy projects (studies, mobilisation stakeholders, PPP's...)	Regie	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00
PZA1303311_A060202	Support to renewable energy projects (feasibility and technical studies)	Regie	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PZA1303311_A060203	Support to other green initiatives	Regie	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00
PZA1303311_A060204	Support to equipment in the waste green initiatives / MDLF grant	Cog	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	80.000,00	220.000,00	200.000,00
PZA1303311_A060205	Support to the equipment in the energy initiatives / MDLF grant	Cog	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00
PZA1303311_A060206	MDLF Management Fees	Cog	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	12.000,00	32.000,00	15.500,00
PZA1303311_A060207	International backstopping through framework contracts, cooperation agreements	Regie	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
PZA1303311_A0603	Awareness raising, learning and communication	Regie	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	35.000,00	85.000,00	60.000,00
PZA1303311_A060301	NGO's contract	Regie	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
PZA1303311_A060302	Learning laboratory - peer exchange	Regie	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
PZA1303311_A060303	collaboration with national research institutes	Regie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
PZA1303311_A060304	APLA Support	Regie	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
PZA1303311_A07	Increased institutional capacities of MoLG departments to support, coach and monitor LGU's to address global environmental challenges through LGU cooperation enhanced capacities bu								
PZA1303311_A0701	Support to regulations development	Regie	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	130.000,00	90.000,00
PZA1303311_A070101	National consultancies (legal & technical studies, guidelines and tools)	Regie	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	15.000,00	35.000,00	30.000,00
PZA1303311_A0702	Support to MoLG CB plan integration environment and climate change	Regie	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00

PZA1303311_A070201	Assessment study and design of the CB strategy and plans & follow up	Regie	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
PZA1303311_A070202	training and skills development	Regie	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
PZA1303311_A0703	Awareness raising , communication on localising the environmental agenda	Regie	0,00	95.000,00	95.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00
PZA1303311_A070301	awareness & communication , capitalization activities	Regie	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
PZA1303311_A070302	seminars , conferences	Regie	0,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
X	Budgetary Reserve (Max 5% Total Activities)	Regie	0,00	38.318,00	38.318,00	0,00	38.318,00	0,00	0,00
PZA1303311_X01	Budgetary Reserve	Regie	0,00	38.318,00	38.318,00	0,00	38.318,00	0,00	0,00
Total activities & Budget			9.760.300,00	2.141.818,00	11.902.118,00	475.000,00	973.318,00	693.500,00	

Project budgetline act	Project budgetline act(T)	Modality	Total Budget after final Mod. Euro	Additional 3 M Euro	Total Budget	Estimated budget balance 2020 LG+	2021	2022	2023
PZA1303311_Z01	General Means		1.757.200,00	644.238,00	2.401.438,00	661.301,39	248.746,00	197.746,00	204.255,13
PZA1303311_Z010100	International policy advisor, technical co-manager (3 Months)	Regie	917.600,00	51.000,00	968.600,00	45.104,21	51.000,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z010200	National Intervention Manager Expert in environment (34 months)	Regie	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
PZA1303311_Z010300	National policy advisor	Regie	839.600,00	422.238,00	1.261.838,00	445.197,18	140.746,00	140.746,00	147.255,13
PZA1303311_Z010300	National coordinator	Regie	288.200,00	0,00	288.200,00	0,54	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z010400	Programme Officer	Regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z010500	Driver	Regie	259.000,00	168.738,00	427.738,00	168.738,90	56.246,00	56.246,00	56.246,00
PZA1303311_Z010600	Finance and Administrative Officer Part time (36 months at 5)	Regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z010700	Recruitment costs	Regie	120.000,00	63.000,00	183.000,00	77.476,32	21.000,00	21.000,00	27.509,13
PZA1303311_Z010801	Support Staff	Regie	3.000,00	0,00	3.000,00	459,82	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z020100	Accountant (36 months at 50%)	Regie	169.400,00	190.500,00	359.900,00	199.432,24	63.500,00	63.500,00	63.500,00
PZA1303311_Z020200	ICT Equipment	Regie	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
PZA1303311_Z020300	Office equipment	Regie	35.500,00	45.500,00	81.000,00	8.167,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PZA1303311_Z030100	Vehicles	Regie	24.500,00	0,00	24.500,00	3.791,97	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z030200	Communication costs	Regie	29.000,00	12.000,00	41.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PZA1303311_Z030300	Office supplies	Regie	30.000,00	14.500,00	44.500,00	13.616,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PZA1303311_Z030400	National Field Missions	Regie	17.000,00	12.000,00	29.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PZA1303311_Z030500	Training	Regie	33.000,00	5.000,00	38.000,00	17.211,35	1.500,00	2.000,00	1.500,00
PZA1303311_Z030600	Rental of office	Regie	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z030700	Bank costs	Regie	112.000,00	52.800,00	164.800,00	49.020,96	17.200,00	17.800,00	17.800,00
PZA1303311_Z030800	IT and Office Maintenance	Regie	5.000,00	3.600,00	8.600,00	2.698,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00
PZA1303311_Z030900	Other Operating Costs	Regie	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PZA1303311_Z040100	Monitoring and evaluation	Regie	184.500,00	76.044,00	260.544,00	64.954,19	18.022,00	18.022,00	48.022,00
PZA1303311_Z040200	International backstopping (action research)	Regie	132.300,00	30.000,00	162.300,00	18.196,43	0,00	0,00	30.000,00
PZA1303311_Z040300	Audits	Regie	1.000,00	0,00	1.000,00	723,76	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z040400	HQ Backstopping	Regie	21.200,00	16.044,00	37.244,00	16.044,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00
PZA1303311_Z999800	Conversion rate adjustment REG		0,00	0,00	0,00	-16.718,17	0,00	0,00	0,00
PZA1303311_Z999900	Conversion rate adjustment COG		0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00

