

**BURUNDI**

**AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE  
« Appui complémentaire à la formation professionnelle et technique (ACFPT) »**

**N° DGD: 3014025  
N° Enabel: BDI1307811**

Entre

**L'État belge**, représenté par la Ministre de la Coopération au Développement, Madame Meryame KITIR, ci-après dénommé « l'État belge » ;

et

**Enabel**, Agence belge de Développement, société anonyme de droit public à finalité sociale (numéro d'entreprise 0264.814.354), représentée par le Directeur général, Monsieur Jean VAN WETTER, ayant son siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, ci-après dénommé « Enabel » ;

ci-après dénommés ensemble « les parties » ;

Considérant la Convention de mise en œuvre « Appui complémentaire à la formation professionnelle et technique (ACFPT) », signée entre l'Etat belge et la CTB en date du 18 novembre 2014, ci-après dénommée « la Convention de mise en œuvre » ;

Considérant les avenants 1 et 2 à la Convention de mise en œuvre, signés en date du 4 décembre 2018 et du 4 mai 2020 ;

Considérant la prolongation de la durée de la Convention spécifique jusqu'au 30 juin 2024 et l'augmentation du budget de la Convention spécifique de 4.100.000€ pour un total de 15.100.000€ ;

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**Article 1er**

L'article 2 de la Convention de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :

« La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 15.100.000€ (quinze millions cent mille euros), comme stipulé dans la convention spécifique.


Le plan financier indicatif avec un échéancier annuel figurant dans le DTF se trouve en annexe 1 de la présente convention. »

## Article 2

Les autres articles de la Convention de mise en œuvre restent inchangés.

Fait à Bruxelles, le **12 NOV. 2021**, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour l'Etat belge,



Madame Meryame KITIR  
Ministre de la Coopération au  
Développement et de la Politique des  
Grandes Villes

Pour Enabel

Jean Vanwetter  
(Signature)

Digitally signed by Jean Vanwetter  
(Signature)  
Date: 2021.10.20 18:36:27 +02'00'

Monsieur Jean VAN WETTER  
Directeur général

Sven Huysen  
(Signature)

Digitally signed by Sven Huysen  
(Signature)  
Date: 2021.10.20 15:38:17 +02'00'

Monsieur Sven HUYSEN  
Directeur Opérations a.i.

## Annexe 1

### Plan financier indicatif

BDI1307811 - Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique (ACFPT)		Chronogramme financier en €							
		Budget en cours adapté (EUR)	Budget additionnel Avenant 2 (EUR)	Budget total (EUR)	% / Budget total	Dépenses au 31/03/2021	Q2 à Q4 2021	Total PF 2022	Total PF 2023
<b>ACFPT (BDI1307811) - Budget total</b>									
A	OS: L'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'insertion et de la gouvernance du sous-secteur	9 071 695	3 654 000	12 725 695	84%	5 567 036	1 826 363	2 853 033	2 478 464
A	FTP est consolidée								
A	Résultat 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage sont renforcées	2 255 935	800 000	3 055 935	20%	1 628 328	302 682	615 000	509 500
A	01 Identifier les priorités d'appui	414 266	0	414 266	3%	414 266	0	0	0
A	01 Implémenter un plan de mise en oeuvre pour les priorités identifiées		0	0	0%	0	0	0	0
A	01 Faciliter l'amélioration du pilotage par un accompagnement de qualité de longue durée	637 400	150 000	787 400	5%	427 500	91 326	128 000	140 500
A	01 Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d'équipe centrée sur l'amélioration des apprentissages (et par la mise en oeuvre d'espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes)	194 000	0	194 000	1%	89 807	34 000	40 000	30 000
A	01 Mettre en oeuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats (incl. PGS)	143 278	30 000	173 278	1%	117 578	13 700	24 000	18 000
A	01 Assurer la mise en oeuvre d'espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes	4 472	0	4 472	0%	4 472	0	0	0
A	01 Mettre en oeuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité des formations (et de l'amélioration du fonctionnement de centres, l'insertion socioprofessionnelle, et l'entretien - maintenance du patrimoine)	544 000	500 000	1 044 000	7%	387 901	131 985	298 000	226 000

A 01 08	Le concept de double vacation est développé et instauré	14 219	0	14 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 01 09	Mettre en œuvre la stratégie d'autonomisation des Centres définie dans les PSPAO : développement des UAP (incl. développement de produits innovants)	280 300	120 000	400 300	27 671	115 000	172 585	27 671	115 000	85 000	0	0	0
A 01 10	Stimuler les apprentissages inter-écoles sur des thématiques spécifiques et les synergies avec les autres interventions	24 000	0	24 000	4 000	10 000	0	4 000	10 000	10 000	0	0	0
<b>A 02</b>	<b>Résultat 2: La qualité de la formation et la performance sont améliorées</b>	<b>1 466 840</b>	<b>0</b>	<b>1 466 840</b>	<b>230 800</b>	<b>261 250</b>	<b>695 963</b>	<b>230 800</b>	<b>261 250</b>	<b>281 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 02 01	Opérationnaliser une approche intégrée	406	0	406	0	0	406	0	0	0	0	0	0
A 02 02	Appuyer et renforcer le CDCTP pour réaliser une formation continue		0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
A 02 03	Introduire et tester une adaptation flexible de l'offre modulaire (développement de modules de spécialisation)		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
A 02 04	Pour chaque filière, appuyer un des 'centres exemplaires' pour assumer le rôle des 'centres de référence'	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
A 02 05	Mettre en place un dispositif d'accompagnement rapproché au bénéfice des CEM	787 000	0	787 000	116 000	163 000	328 834	116 000	163 000	179 500	0	0	0
A 02 06	Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs	360 000	0	360 000	60 500	41 250	207 003	60 500	41 250	52 000	0	0	0
A 02 07	Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs	226 000	0	226 000	44 300	31 000	128 286	44 300	31 000	24 000	0	0	0
A 02 08	Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires	71 434	0	71 434	0	20 000	31 434	0	20 000	20 000	0	0	0
A 02 09	Appuyer le processus d'orientation	12 000	0	12 000	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0
<b>A 03</b>	<b>Résultat 3: Différents mécanismes et modèles d'insertion sont développés, testés et appropriés</b>	<b>1 184 995</b>	<b>665 000</b>	<b>1 849 995</b>	<b>295 737</b>	<b>359 800</b>	<b>765 557</b>	<b>295 737</b>	<b>359 800</b>	<b>428 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 03 01	Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire	26 792	0	26 792	0	0	26 792	0	0	0	0	0	0
A 03 02	Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion des lauréats CEM-CFP et de financement complémentaire	200 605	0	200 605	0	0	200 605	0	0	0	0	0	0
A 03 03	Appuyer la diffusion et l'institutionnalisation des bonnes pratiques d'insertion	457	0	457	0	0	457	0	0	0	0	0	0

A 03 04	Appuyer le développement de capacités d'entrepreneuriat (et stimuler l'employabilité des lauréats)	282 000	220 000	502 000	3%	104 084	128 000	126 000	144 000
A 03 05	Appuyer les partenariats public-privé et public-public	141	0	141	0%	141	0	0	0
A 03 06	Accompagner le développement des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire	396 000	125 000	521 000	3%	373 140	37 737	52 800	57 100
A 03 07	Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion (incl. affiner et capitaliser le mécanisme du leasing)	112 000	120 000	232 000	2%	59 792	41 000	50 000	81 000
A 03 08	Renforcer le partenariat public-privé et avec le secteur privé (en particulier avec le consortium de 5 chambres de la CFCIB)	167 000	200 000	367 000	2%	544	89 000	131 000	146 000
A 04	<b>Résultat 4: La capacité d'accueil des CEM, CFP et écoles techniques est améliorée dans les communes ciblées</b>	<b>3 741 625</b>	<b>1 850 000</b>	<b>5 591 625</b>	<b>37%</b>	<b>2 443 972</b>	<b>747 778</b>	<b>1 295 579</b>	<b>1 102 478</b>
A 04 01	Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus expertises infrastructure)	697 000	0	697 000	5%	696 657	0	0	0
A 04 02	Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (équipement) (et en eau)		0	0	0%	0	0	0	0
A 04 03	Les expériences positives en infrastructures et énergies sont traduites sous forme de normes, standards et plans types		0	0	0%	0	0	0	0
A 04 04	L'aménagement et la maintenance des infrastructures et équipements des CEM/CFP/ET ciblés sont appuyés		0	0	0%	0	0	0	0
A 04 05	Le concept de double vacation est développé et instauré		0	0	0%	0	0	0	0
A 04 06	Les centres CEM/CFP ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés	2 140 125	1 350 000	3 490 125	23%	1 501 464	318 204	907 679	762 778
A 04 07	L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont appuyés.	230 000	0	230 000	2%	129 966	46 612	21 748	30 700
A 04 08	Fournir les équipements complémentaires HSE dans les ateliers à risque	75 500	0	75 500	1%	0	0	75 500	0
A 04 09	Evaluer et réaliser davantage de chantiers formations en faveur des centres ciblés	162 000	80 000	242 000	2%	0	233 748	8 152	0

A 04 10	Assistance technique Infrastructures et équipements	437 000	270 000	707 000	5%	115 884	149 214	232 500	209 000
A 04 11	Mener des projets d'amélioration environnementale		150 000	150 000	1%	0	0	50 000	100 000
<b>A 05</b>	<b>Résultat 5: L'attractivité de l'Enseignement des Métiers est renforcée par la digitalisation et la communication pour le développement</b>	<b>422 300</b>	<b>339 000</b>	<b>761 300</b>	<b>5%</b>	<b>33 216</b>	<b>249 366</b>	<b>321 404</b>	<b>156 886</b>
A 05 01	Assurer la connectivité internet dans les CEM (prise en charge dégressive)	73 250	60 000	133 250	1%	25 985	29 250	39 000	39 000
A 05 02	Optimiser l'utilisation des salles multimédias et CRM	122 500	120 000	242 500	2%	963	128 116	113 404	0
A 05 03	Enrichir les contenus de formation à l'aide des NTICE (Koombooks, VPI, Capsules vidéos, Plateforme)	124 500	0	124 500	1%	256	58 000	60 000	6 000
A 05 04	Organiser des concours pour apprenants et lauréats (meilleurs produits + meilleur projet d'insertion)	50 000	0	50 000	0%	0	0	15 000	35 000
A 05 05	Renforcer la communication (genre, entrepreneuriat féminin, environnement, portes ouvertes, foires, capitalisation)	41 550	159 000	200 550	1%	5 626	34 000	84 000	76 886
A 05 06	Intégrer l'approche genre dans les centres de formation et encourager la mixité dans les filières	10 500	0	10 500	0%	387	0	10 000	0
<b>X</b>	<b>Réserve budgétaire</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>X 01</b>	<b>Réserve budgétaire REGIE</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
X 01 01	Réserve budgétaire REGIE		20 000	20 000	0%	0	0	0	20 000
<b>Z</b>	<b>Moyens généraux</b>	<b>1 928 305</b>	<b>426 000</b>	<b>2 354 305</b>	<b>16%</b>	<b>1 131 345</b>	<b>292 458</b>	<b>503 700</b>	<b>427 600</b>
Z 01	Frais de personnel	1 244 430	330 000	1 574 430	10%	737 648	212 748	308 000	316 000
Z 01 01	Assistant Technique International (Coordination)	569 082	170 000	739 082	5%	268 755	126 327	168 000	176 000
Z 01 02	Directeur national	0	0	0	0%	0	0	0	0
Z 01 03	Equipe finance et administration	674 500	160 000	834 500	6%	468 045	86 421	140 000	140 000
Z 01 04	Equipe technique	0	0	0	0%	0	0	0	0
Z 01 05	Autres frais de personnel	848	0	848	0%	848	0	0	0
<b>Z 02</b>	<b>Equipement</b>	<b>49 000</b>	<b>96 000</b>	<b>145 000</b>	<b>1%</b>	<b>49 652</b>	<b>19 000</b>	<b>71 000</b>	<b>5 000</b>
Z 02 01	Véhicules	28 000	66 000	94 000	1%	27 929	0	66 000	0
Z 02 02	Equipement IT	21 000	30 000	51 000	0%	21 724	19 000	5 000	5 000
<b>Z 03</b>	<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>507 775</b>	<b>0</b>	<b>507 775</b>	<b>3%</b>	<b>295 638</b>	<b>60 710</b>	<b>71 200</b>	<b>73 100</b>
Z 03 01	Services et frais de maintenance	14 500	0	14 500	0%	8 683	1 500	2 000	2 000
Z 03 02	Frais de fonctionnement des véhicules	130 684	0	130 684	1%	73 685	18 000	19 000	20 000
Z 03 03	Télécommunications	40 000	0	40 000	0%	23 374	4 500	6 000	6 000
Z 03 04	Fournitures et fonctionnement bureau	52 500	0	52 500	0%	30 335	6 000	8 000	8 000
Z 03 05	Mission unité de gestion du projet	34 091	0	34 091	0%	22 385	3 000	3 000	3 000
Z 03 06	Formation	25 000	0	25 000	0%	8 885	6 210	6 200	3 600
Z 03 07	Frais financiers	12 000	0	12 000	0%	9 099	600	800	800
Z 03 08	TVA à récupérer		0	0	0%	-2 126	0	0	0

Z 03 09	Loyers - Electricité - Eau	156 000	0	156 000	1%	96 853	15 900	21 200	21 200
Z 03 10	ERP CTB	43 000	0	43 000	0%	24 465	5 000	5 000	8 500
Z 04	<i>Audit, Suivi et Evaluation</i>	<b>127 100</b>	<b>0</b>	<b>127 100</b>	<b>1%</b>	<b>37 711</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>33 500</b>
Z 04 01	Frais de suivi et évaluation	75 000	0	75 000	0%	14 757	0	30 000	30 000
Z 04 02	Audit	40 500	0	40 500	0%	18 357	0	20 000	0
Z 04 03	Backstopping	11 600	0	11 600	0%	4 596	0	3 500	3 500
Z 04	<i>Conversion rate adjustment</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL intervention</b>		<b>11 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>100%</b>	<b>6 698 382</b>	<b>2 118 821</b>	<b>3 356 733</b>	<b>2 926 064</b>