

PROGRAMME DGD 2022-2026 – Dynamo International

« Protection et Prise en charge multidimensionnelle des enfants en situations de rue et vulnérables »

ADAPTATIONS BUDGÉTAIRES – NOTE EXPLICATIVE

Outcome 1 - RDC	
L'outcome 1 a pour objectif spécifique d'améliorer significativement et durablement la résilience, la protection et la prise en charge multidimensionnelle des enfants en situations de rue (ESDR) de 6 à 25 ans, filles et garçons, à Kinshasa et Lubumbashi (RDC), ainsi que leur (ré)insertion scolaire, socio-professionnelle, familiale et communautaire.	
	Total
R1 – La population des zones d'intervention couvertes par le programme est conscientisée aux enjeux de la problématique des ESDR et adopte progressivement des représentations bienveillantes ainsi que des attitudes et pratiques protectrices des ESDR, filles comme garçons.	57.864 € 4,4 %
R2 - Les acteurs institutionnels publics et privés du secteur de la prévention et de la protection de l'enfance des zones d'intervention couvertes par le programme sont mieux informés et conscientisés aux problématique des ESDR et collaborent afin d'apporter des réponses appropriées, améliorant ainsi l'efficacité des interventions de terrain	17.507 € 1,3 %
R3 – Les intervenants sociaux de Kinshasa et Lubumbashi du secteur de la prévention et de la prise en charge des ESDR et de leurs familles (TSR, assistants sociaux, éducateurs des ONG, des administrations congolaises membres de la coordination EV, formateurs et étudiants) développent et améliorent la qualité de leurs interventions.	14.511 € 1,1 %
R4 – Les enfants en situations de rue sont réinséré-e-s au niveau socioprofessionnel, scolaire, familial et communautaire par le biais de l'accompagnement des TSR en ayant une attention particulière pour l'empowerment des filles et mères adolescentes en situations de rue.	951.671 € 72,5 %
R0 – Le CATSR gère le programme de manière efficace et efficiente, durable et participative, assure la durabilité des changements induits par le programme, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes dans une perspective de responsabilisation et d'autonomisation des équipes des zones d'intervention couvertes par le programme.	271.646 € 20,6 %
Total	1.314.286 €

Principaux changements en RDC :

- Suppression de l'intervention à Bukavu et Mbuji-Mayi, on se concentre sur Kinshasa et Lubumbashi ;
- En R1, les activités de sensibilisation grand public sont réduites, mais on conserve un axe fort d'intervention au niveau communautaire ;
- Fusion des Résultats 2 et 3 (R2). Les activités de plaidoyer (ancien R2) sont réduites pour se concentrer sur l'amélioration du cadre opérationnel de protection de l'enfance avec les acteurs étatiques et de la société civile;
- On supprime l'intervention d'un coopérant expatrié ;
- En R5, on maintient la construction d'un Centre d'Accueil d'Urgence à Lubumbashi, avec un coût légèrement diminué.
- On réduit le nombre de TSR impliqués : 11 au lieu de 16

Points d'action :

- Le cadre logique a été revu avec l'apport de consultants externes (Axyom). Les indicateurs ont été modifiés afin de permettre de mesurer davantage l'atteinte des résultats. Ce cadre logique avait été discuté avec le CATSR lors de l'atelier de lancement du programme qui s'est tenu à Kinshasa du 25 au 30 avril 2022. Le CATSR doit encore être consulté pour sa validation finale.
- La Théorie du changement doit être revue en fonction du nouveau cadre logique, avec les partenaires du CATSR et l'apport de l'expertise d'Axyom ;
- Le marché public en vue de lancer les travaux pour la construction du centre d'accueil d'urgence de Lubumbashi doit être publié cette année. Les investissements pour la construction du centre ont été étalés entre 2022 et 2023. Ouverture du centre prévue à l'automne 2023.

Outcome 2 - BENIN	
L'outcome 2 a pour objectif d'améliorer significativement et durablement la résilience, la protection et la prise en charge multidimensionnelle des enfants en situation de rue (ESDR) de 6 à 25 ans, filles et garçons, des communes d'Abomey-Calavi, Ouidah et Allada au Bénin	
	Total en Euros
R1 – Les communautés et les familles des zones d'intervention couvertes par le programme sont conscientisées aux enjeux de la problématique des ESDR et adoptent progressivement des représentations bienveillantes ainsi que des attitudes et des pratiques protectrices des ESD, filles comme garçons.	68.844 € 45%
R2 – L'efficacité, l'efficience et l'impact global des approches, interventions et dispositifs de terrain en matière de protection des enfants ont été améliorées.	17.850 € 11.7%
R3 – Les capacités d'intervention, la performance et les compétences des travailleurs·euses sociaux·ales (assistant·e-s sociaux·ales, éducateur·rice-s et étudiant·e-s, la police républicaine et municipale) dans la prévention et la prise en charge des ESDR ont été développées et renforcées – les compétences en TSR sont acquises et une certification l'atteste.	11.066 € 7.3%
Monitoring, suivi-évaluation	11.340 - 7.4%
Gestion administrative et financière	43.535 - 28.6%
Total	152.635 €

Principaux changements au Bénin :

- Zone d'intervention réduite de 21 villages à 6 villages répartis sur les trois communes d'Abomey-Calavi, Ouidah et Allada;
- On fusionne les Résultats 1 et 2. Les activités de plaidoyer ancien R2) sont limitées à des actions ponctuelles au niveau local, régional et provincial ;
- Réduction du nombre de TSR de 6 à 3 ;
- Réduction du nombre de Meco de 21 à 6 (une par village d'intervention) ;
- En R3, on supprime la recherche-action, en espérant pouvoir la faire à travers un autre financement ;
- En R4, on ne peut plus se permettre de financer les échanges Sud-Sud, qu'on essaiera de programmer dans le cadre des activités Réseau de DI.

Outcome 3 - SENEGAL	
L'outcome 3 a pour objectif spécifique d'améliorer significativement et durablement la résilience, la protection et la prise en charge multidimensionnelle des enfants en situations de rue (ESDR) de 6 à 25 ans, filles et garçons, dans les régions de Dakar et Tambacounda au Sénégal, ainsi que leur (re)insertion scolaire, socio-professionnelle, familiale et communautaire.	
	Total en Euros
R1 - La population des zones d'intervention couvertes par le programme est conscientisée aux enjeux de la problématique des ESDR et adopte progressivement des représentations bienveillantes ainsi que des attitudes et pratiques protectrices des ESDR, filles comme garçons.	5.435 € 3.5%
R2 – Les intervenants sociaux des régions de Dakar et Tambacounda du secteur de la prévention et la prise en charge des ESDR et de leurs familles (travailleurs·euses sociaux·ales de rue, assistants sociaux, éducateurs des ONG, des administrations sénégalaises, formateurs et étudiants) développent et améliorent la qualité de leurs interventions.	8.871 € 5.7 %
R3 Les enfants en situations de rue de 6 à 25 ans, filles et garçons, sont réinséré·e·s au niveau socioprofessionnel, scolaire, familial et communautaire par le biais de l'accompagnement des TSR en ayant une attention particulière pour l'empowerment des filles et mères adolescentes en situations de rue.	94.247 € 60.4%
R0 – Le COSAED gère le programme de manière efficace et efficiente, durable et participative en concertation avec l'ensemble des parties prenantes dans une perspective de responsabilisation et d'autonomisation des équipes des zones d'intervention couvertes par le programme	47.340 € 30,4%
Total	155.893 €

Principaux changements au Sénégal :

- Réduction du nombre de zones d'intervention de 5 à 2 (on retient Dakar et Tambacounda, qui constitue une zone frontalière de destination et de provenance de nombreux ESDR);
- On fusionne R1 et R2 et on supprime la plupart des activités de sensibilisation grand public pour se concentrer sur la sensibilisation communautaire ;
- Plaidoyer (ancien R2) maintenu dans le cadre de notre synergie avec SOS Villages d'Enfants en R1 ;
- En R3, diminution du nombre d'activités de formation ;
- Rationalisation des activités de réinsertion.