

Projets de Recherche pour le Développement & Projets de Formation sud - PRD-PFS 2016

Intitulé du projet : PFS - Master complémentaire en Laparoscopie
 Pays : Cameroun
 Date de démarrage (jour/mois/année) : 01-06-16
 Coordonnateur Nord : Jacob Souopqui
 Institution coordinatrice Nord : Université libre de Bruxelles
 Institution coordinatrice Sud : Université de Douala

ARES

état en date du : 07-07-23

2017

	Budget initial	Budget modifié	Dépenses autorisées	Solde
B. Frais d'investissement	31.300,00€	31.300,00€	40.525,89€	-9.225,89€
C. Frais de fonctionnement	15.200,00€	15.200,00€	4.039,92€	11.160,08€
D. Frais de personnel	6.000,00€	6.000,00€	11.716,84€	-5.716,84€
E. Frais de bourse				
F. Frais de déplacement	25.200,00€	25.200,00€	10.626,60€	14.573,40€
G. Frais de séjour	27.754,00€	27.754,00€	11.458,59€	16.295,41€
H. Frais d'expédition	6.000,00€	6.000,00€	6.495,00€	-495,00€
I. Marge pour prévision budgétaire	1.000,00€	1.000,00€		1.000,00€
J. Frais administratifs	11.245,40€	11.245,40€	8.486,22€	2.759,18€
TOTAL 2017	123.699,40€	123.699,40€	93.349,05€	30.350,35€

2018

	Budget initial	Budget modifié	Dépenses autorisées	Solde
B. Frais d'investissement		8.000,00€	10.162,42€	-2.162,42€
C. Frais de fonctionnement	14.000,00€	23.500,00€	12.171,95€	11.328,05€
D. Frais de personnel	6.000,00€	10.000,00€	6.445,86€	3.554,14€
E. Frais de bourse	42.630,40€	29.500,40€		29.500,40€
F. Frais de déplacement	13.200,00€	21.700,00€	39.345,55€	-17.645,55€
G. Frais de séjour	14.014,00€	23.168,00€	34.138,58€	-10.970,58€
H. Frais d'expédition	2.000,00€	2.000,00€	4.447,92€	-2.447,92€
I. Marge pour prévision budgétaire	1.000,00€	2.485,49€		2.485,49€
J. Frais administratifs	6.569,64€	9.410,50€	10.671,22€	-1.260,72€
TOTAL 2018	99.414,04€	129.764,39€	117.383,49€	12.380,90€

2019

	Budget initial	Budget modifié	Dépenses autorisées	Solde
B. Frais d'investissement		5.500,00€		5.500,00€
C. Frais de fonctionnement	14.000,00€	19.500,00€	6.599,51€	12.900,49€
D. Frais de personnel	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	
E. Frais de bourse	41.420,40€	41.420,40€	11.346,12€	30.074,28€
F. Frais de déplacement	25.200,00€	25.200,00€	40.371,43€	-15.171,43€
G. Frais de séjour	26.754,00€	26.754,00€	31.406,22€	-4.652,22€
H. Frais d'expédition	2.000,00€	2.000,00€		2.000,00€
I. Marge pour prévision budgétaire	1.000,00€	2.127,12€		2.127,12€
J. Frais administratifs	9.043,64€	9.297,42€	8.802,33€	495,09€
TOTAL 2019	125.418,04€	137.798,94€	104.525,61€	33.273,33€

2020

	Budget initial	Budget modifié	Dépenses autorisées	Solde
B. Frais d'investissement		5.000,00€		5.000,00€
C. Frais de fonctionnement	15.030,00€	17.530,00€	800,36€	16.729,64€
D. Frais de personnel	6.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	3.000,00€
E. Frais de bourse	30.590,00€	30.590,00€	12.392,21€	18.197,79€
F. Frais de déplacement	4.800,00€	17.000,00€	17.266,91€	-266,91€
G. Frais de séjour	5.278,00€	14.000,00€	17.434,32€	-3.434,32€
H. Frais d'expédition				
I. Marge pour prévision budgétaire	1.000,00€	1.000,00€		1.000,00€
J. Frais administratifs	4.410,80€	6.262,13€	4.701,36€	1.560,77€
TOTAL 2020	67.108,80€	100.382,13€	58.595,16€	41.786,97€

2021

	Budget initial	Budget modifié	Dépenses autorisées	Solde
B. Frais d'investissement				
C. Frais de fonctionnement	8.900,00€	8.900,00€	6.580,43€	2.319,57€
D. Frais de personnel	3.000,00€	6.000,00€	5.000,00€	1.000,00€
E. Frais de bourse		4.000,00€	995,00€	3.005,00€
F. Frais de déplacement	2.400,00€	17.000,00€	20.258,45€	-3.258,45€
G. Frais de séjour	2.492,00€	18.094,19€	17.642,42€	451,77€
H. Frais d'expédition		1.000,00€	457,38€	542,62€
I. Marge pour prévision budgétaire	642,00€	642,00€		642,00€
J. Frais administratifs	1.743,40€	5.328,18€	5.093,36€	234,82€
TOTAL 2021	19.177,40€	60.964,37€	56.027,04€	4.937,33€

TOTAL

	Budget initial		Dépenses autorisées	Solde
B. Frais d'investissement	31.300,00€		50.688,30€	-19.388,30€
C. Frais de fonctionnement	67.130,00€		30.192,17€	36.937,83€
D. Frais de personnel	27.000,00€		35.162,70€	-8.162,70€
E. Frais de bourse	114.640,80€		24.733,33€	89.907,47€
F. Frais de déplacement	70.800,00€		127.868,94€	-57.068,94€
G. Frais de séjour	76.292,00€		112.080,13€	-35.788,13€
H. Frais d'expédition	10.000,00€		11.400,30€	-1.400,30€
I. Marge pour prévision budgétaire	4.642,00€			4.642,00€
J. Frais administratifs	33.012,88€		37.754,49€	-4.741,61€
TOTAL	434.817,68€		429.880,35€	4.937,33€