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	AGR
	Activités Génératrices de Revenues

	AME
	Association des Mères Educatrices

	APE
	Associations des Pères Educateurs

	APP
	Activités Pratiques et Productives

	ASFCD
	Appui à la Scolarisation des Filles dans les Communes de la Région de Dosso

	ARMFD
	Augmentation des Revenus des Femmes de la Région de Dosso

	BEPC
	Brevet d’Etude du Premier Cycle

	CCQ
	Comité de Contrôle de la Qualité 

	CLD
	Comités Locaux de Développement

	CFEPD
	Certificat de Fin d’Etude Premier Degré

	CGDES
	Comité de Gestion Décentralisée des Etablissements Scolaires

	COGES
	Comité de Gestion des Etablissements Scolaires

	CSub
	Conventions de subsides

	CTB
	Coopération Technique belge

	DDEP
	Direction Départementale des Enseignements Primaires

	DDES
	Direction Départementale des Enseignements Secondaires

	DGD
	Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire

	DREP
	Direction Régionale des Enseignements Primaires

	DRES
	Direction Régionale des Enseignements Secondaires 

	DTF
	Dossier Technique et Financier

	GdN
	Gouvernement du Niger

	GBS
	Gender Budget Scan

	JICA
	Agence Japonaise de Coopération Internationale

	LPE
	Lettre de Politique Educative

	Lux Dev
	Luxembourg Développement

	MP/PF/PE
	Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfance

	OMD
	Objectifs du Millénaire pour le Développement

	PAMED
	Programme d’Appui à la Mise en œuvre des Entités Décentralisées

	PDDE
	Programme Décennal de Développement de l’Education

	PDES
	Politique de Développement Economique et Social

	PIC
	Programme Indicatif de Coopération

	PNG
	Politique Nationale Genre

	PSEF
	Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation 

	PTF
	Partenaires Techniques et Financiers

	RESEN
	Rapport d’Etat sur le Système Educatif National

	SMCL
	Structure Mixte de Concertation Locale

	SWOT
	Strength Weaknesses Opportunities, Threats

	UNICEF
	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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[bookmark: _Toc214776959][bookmark: _Toc255487576][bookmark: _Toc257014724][bookmark: _Toc257126008][bookmark: _Toc257126076][bookmark: _Toc258571194][bookmark: _Toc261360458][bookmark: _Toc402215428]Contexte
Les discussions autour du nouveau programme indicatif de coopération pour le Niger ont été lancées et sont en cours. La fiche d’identification du présent projet intervient dans un contexte particulier et se trouve hors PIC.
Le projet fait suite à l’arrêt de la deuxième phase du projet ARMFD II. Suivant la suggestion du Comité Spécial des Partenaires du 17/04/2014, les reliquats de l’intervention ont ensuite été affectés de telle manière qu'ils servent les bénéficiaires du projet ARMFD II, celles-ci ayant reçu très peu d’appuis concrets. Un tiers du reliquat de 2.400.000 EUR a ainsi été affecté au Programme d’Appui à la Mise en place des Entités Décentralisées dans la région de Dosso (PAMED, phase II) qui a désormais un cinquième objectif visant la réduction de la vulnérabilité des femmes à l’insécurité alimentaire et l’allégement de leurs tâches. Un autre tiers a été ajouté au budget de l’intervention Bourses hors projet pour l’attribution de bourses en 2014, avec une attention particulière pour des formations et stages en « genre » et pour des candidatures féminines. 
Le partenaire nigérien avait proposé une autre action concrète visant les filles et les femmes de Dosso pour le troisième et dernier reliquat, sous forme d’un projet d’accès et de maintien au collège des jeunes filles.
Ce rapport de formulation présente la démarche suivie par la mission de formulation et des informations complémentaires au DTF pour ce projet. 
La difficulté de la démarche est de rencontrer la volonté sortant de la fiche d’identification et du partenaire (MES) et les contraintes techniques pour la mise en œuvre.
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La mission de formulation a eu lieu du 20 mai au 5 juin 2015.
L’équipe de formulation sur le terrain était composée de :
Mr Antoine Rerolle, co-formulateur, unité EST-Infrastructure, CTB siège
Mme Hadiza Rhissa, Chargée de Programmes, CTB Niger
Mr Gérard Condat, consultant indépendant, spécialiste dans l’évaluation de la qualité de l’éducation.
La mission a été accompagnée par Mme Abdoulaye Ramatou, Directrice de la Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles du MES.
A Dosso, la mission a pu s’appuyer sur le Directeur régional de la DRES pour mener à bien sa mission.
Appui depuis le siège :
Mme Saskia Ravesoolt, manager de formulation, CTB siège
Mission de formulation (du 20 mai au 5 juin 2015)
La mission de formulation a veillé à :
· Définir la stratégie d’intervention en tenant compte des activités menées sur place par les autres bailleurs.
· Formuler le cadre logique de l’intervention: valider et/ou modifier les objectifs général et spécifique, définir les résultats et activités ainsi que les moyens nécessaires. Définir des indicateurs objectivement vérifiables (qualitatif et quantitatif), les sources de vérification, les risques et les hypothèses sous-tendant la réussite de l’intervention.
· Définir l’ancrage approprié, les modalités de gestion et d’exécution adéquates, déterminer les rôles et responsabilités des différentes parties impliquées dans le contenu technique, financier et institutionnel de l’intervention.
· Définir les ressources nécessaires.
· Rencontrer les partenaires à Niamey et à Dosso.
Lors de la mission de terrain, l’équipe de formulation a fait une réunion de débriefing le 30 mai 2015 au sein du Conseil régional de Dosso en présence des représentants des partenaires locaux et des PTF travaillant dans la zone. Le PV de restitution de la réunion est ajouté en annexe.
Une réunion de restitution de la mission de formulation (débriefing) a eu lieu à Niamey le 4 juin 2015 en présence des principaux cadres dirigeants et techniques du Ministère de l’Enseignement Secondaire. Les slides présentés sont disponibles en annexe du RdF. Le PV de restitution est aussi ajouté en annexe. Un aide-mémoire a été fourni en même temps.
Une restitution a eu lieu au siège afin de bien préciser le contexte spécifique lié à l’éducation, la scolarisation des filles et le contexte particulier lié à la région de Dosso. Suite à cette restitution, il a été décidé de s’orienter sur une version du DTF qui serait ensuite retravaillé si besoin. LE PV de réunion est proposé en annexe.
[bookmark: _Toc249334796][bookmark: _Toc351360899]Rédaction du dossier de formulation (juin/juillet/août 2015)
La rédaction du DTF a été le fruit de nombreuses discussions. En partant de cette aide-mémoire, un premier DTF a été rédigé et partagé début juillet. 
Suite à cette version proposée, des commentaires ont été fait de la part de la représentation, du partenaire et de l’équipe du siège. Une réunion a eu lieu au siège pour déterminer la suite à donner à ce processus. Le PV de restitution de cette réunion du 6 août 2015 est en annexe.
Une nouvelle version du DTF a été retravaillé pour rendre les activités proposées plus facile à mettre en œuvre. Les ambitions du projet ont été revue à la baisse pour rendre plus réaliste sa réalisation.
[bookmark: _Toc351360900]CTB Peer Review (septembre 2015)
· Consulter les différents services impliqués dans le processus de formulation à la CTB.
· Organisation d’un Comité de Validation du DTF en septembre 2015. 
[bookmark: _Toc249334798][bookmark: _Toc351360902]Approbation du dossier de formulation 
· Finalisation du dossier de formulation et soumission au Comité de Contrôle de la Qualité (CCQ).
· Réunion CCQ (au minimum 10 jours ouvrables après soumission du dossier).
· Transfert du DTF au SMCL pour approbation finale.
Finalisation du dossier et transfert officiel à la DGD.
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L’objectif spécifique prévu dans la fiche d’identification était « X jeunes filles dans 4 collèges ruraux de la région de Dosso sont maintenues à l’école et terminent le cycle de base 2 ». Le « X jeunes filles » devait être clarifié lors de la mission de formulation.
Lors de la mission de formulation, l’objectif spécifique a été discuté. L’orientation prise était de remplacer l’objectif spécifique par : « Maintenir 60% des jeunes filles inscrites en 6ème dans les collèges ruraux des communes de la région de Dosso pour terminer le cycle de base 2 ».
Souhaitant travailler au niveau des collèges, il est difficile de s’inscrire dans un objectif chiffré absolu. Il est plus intéressant de voir la performance de chacun des collèges et donc de s’inscrire dans une évolution du taux de rétention entre la 6ème (première année du second cycle) et la 3ème (année du BEPC, 4ème année du collège).
Le pourcentage choisi correspond à un objectif annoncé et proposé dans le PSEF (2014-2024) avec la cible 2020.
· Révision de l’objectif spécifique
Une telle formulation de l’objectif spécifique se rapproche d’un indicateur, plutôt qu’à un objectif. L’objectif spécifique nouvellement formulé est « Les collèges ruraux ciblés des communes de la région de Dosso ont amélioré significativement l’environnement scolaire pour le maintien des filles».
La modification de l’objectif spécifique est de traduire d’une part la concentration des activités au niveau des collèges et donc viser les jeunes filles en bénéficiaires indirects et d’autre part de limiter l’action à des collèges ciblés, pour assurer une amélioration des conditions d’accueil et de maintien des filles, dans des collèges situés dans une zone déjà couverte par la coopération belge (présence du PAMED II). 
D’ailleurs cette modification se justifie par des paramètres bien définis, à savoir les moyens restreints (humains, matériels et financiers) et l’origine des fonds, ce qui nécessite une visibilité significative au sein des communautés de la région de Dosso. Cette visibilité sera renforcée par des campagnes de sensibilisation accompagnant la construction des latrines et l’approvisionnement en équipement, ciblant les filles en première position et les autres acteurs concernés en deuxième position (DRES, DDES, directeurs, enseignants, parents, APE, AME, COGES).
· Durée de l’intervention
4 ans correspondent à la durée d’un cycle du second degré. La fiche d’identification proposait 4 années de projet. Par cette proposition, l’objectif était de permettre de travailler avec une cohorte, une des propositions soumises dans la fiche d’identification. Cette hypothèse a été écartée en analysant les résultats des projets ayant utilisés cette méthode. 
Dans le contexte particulier du projet, l’objectif est d’adapter le volume d’activité pour que les frais de gestion soient le moins élevé possible. Dès lors, les 4 ans de projet n’avait plus de réel intérêt.
La durée d’exécution de l’intervention a été ramenée à 3 ans.
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[bookmark: _Toc402215432]Fiche initiale
	N° d’intervention DGD
	NN 

	Code Navision CTB 
	NER 15 064 11

	Institution partenaire
	Ministère des Enseignements Secondaires

	Durée de l’intervention
	48 mois pour l’exécution (60 mois à partir de la signature de la CS)

	Date de l’intervention
	2015

	Contribution du pays partenaire
	XXXXXX

	Contribution belge
	800.000 Euros

	Budget Total
	800.000 Euros

	Secteur (codes CAD)
	11320

	Brève description de l’intervention
	

	Objectif global
	L’amélioration des conditions de maintien de jeunes filles dans les collèges ruraux de la région de Dosso.

	Objectif spécifique
	Maintenir 60% des jeunes filles inscrites en 6ème dans les collèges ruraux des communes de la région de Dosso pour terminer le cycle de base 2.

	Résultats
	





[bookmark: _Toc402215433]Fiche finale
	N° d’intervention DGD
	NN 

	Code Navision CTB 
	NER 15 064 11

	Institution partenaire
	Ministère des Enseignements Secondaires

	Durée de l’intervention
	36 mois pour l’exécution (48 mois à partir de la signature de la CS)

	Date de l’intervention
	2015

	Contribution du pays partenaire
	à déterminer

	Contribution belge
	800.000 Euros

	Budget Total
	800.000 Euros

	Secteur (codes CAD)
	11320

	Brève description de l’intervention
	Les ressources du projet étant limitées et la thématique complexe, l’objectif est de concentrer le travail dans collèges situées dans la zone d’intervention du PAMED II.
Les activités menées viseront à améliorer les conditions d’accueil dans les collèges par la mise à niveau matérielle : latrines, tables et bancs, kits éducatifs du type bibliothèque et des kits sportifs.
Deux campagnes de sensibilisation viendront appuyer l’amélioration des conditions matérielles des collèges : « hygiène, genre et éducation » et « maintien des filles au collège » à destinations des élèves, en particulier les filles, des enseignants, des parents d’élèves et des COGES/ES. La DRES et les DDES joueront un rôle pour le bon déroulement de ces activités.


	Objectif global
	L’amélioration des conditions de maintien des jeunes filles dans les collèges ruraux de la région de Dosso.

	Objectif spécifique
	Les collèges ruraux ciblés des communes de la région de Dosso ont amélioré significativement l’environnement scolaire pour le maintien des filles

	Résultats
	Résultat 1 :
Les collèges ciblés ont amélioré les conditions d’accueil au niveau des infrastructures sanitaires pour répondre aux besoins spécifiques des filles et des garçons 
Résultats 2 :
L’environnement des collèges ciblés est plus attractif pour les filles par l’amélioration des équipements et la mise à disposition de kits scolaires visant la qualité de l’éducation
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[bookmark: _Toc255487581][bookmark: _Toc257014738][bookmark: _Toc257126025][bookmark: _Toc257126085][bookmark: _Toc258571199][bookmark: _Toc261360467][bookmark: _Toc402215435]Référence à la politique nationale du pays partenaire
Les références aux politiques nationales et sectorielles sont reprises dans le chapitre 1 du DTF.
[bookmark: _Toc255487582][bookmark: _Toc257014742][bookmark: _Toc257126029][bookmark: _Toc257126087][bookmark: _Toc258571200][bookmark: _Toc261360469][bookmark: _Toc402215436]Analyse du cadre institutionnel du secteur
Une présentation synthétique du cadre institutionnel du secteur de l’enseignement secondaire est disponible dans le DTF.  Les enjeux spécifiques liés au maintien des filles au collège sont aussi présentés dans le DTF.
[bookmark: _Toc255487583][bookmark: _Toc257014746][bookmark: _Toc257126033][bookmark: _Toc257126089][bookmark: _Toc258571201][bookmark: _Toc261360471][bookmark: _Toc402215437]Analyse de la stratégie belge dans le secteur et des expériences opérationnelles
L’éducation au Niger n’est pas un facteur de concentration et ne sera pas inscrit comme tel dans le prochain PIC. Il est essentiel de développer un projet en synergie avec les actions menées sur place et de chercher à orienter les activités au maximum vers le public cible (les jeunes filles).
Dans la région de Dosso, plusieurs programmes de la CTB sont présents. Compte tenu de l’action à mener, une collaboration et des contacts devront être entretenus avec ces projets afin de faciliter la mise en œuvre des activités.
PAMED II
Le Programme d’Appui à la Mise en place des Entités Décentralisées dans la région de Dosso est dans sa phase 2 (2012-2018), avec un budget de 9,4 millions d’Euros dont 800.000 Euros provenant d’ARMFD phase 2. 
Le programme vient en appui à 14 communes[footnoteRef:1] afin d’améliorer les processus de planification et de développement communaux pour mieux répondre aux problématiques liées à la sécurité alimentaire.  [1:  Les communes appuyées par le PAMED sont réparties dans 4 départements : Département de Boboye (Birni N’Gaouré, Fabidji, Fakara, Harikanassou, Kankandi,Kiota, Koygolo, N’Gonga), département de Dogondoutchi (Dogonkira, Kiéché), département de Loga ( Falwel, Loga, Sokorbé), département de Tibiri (Douméga).] 

Les besoins en financement sont exprimés par les communes et les dossiers sont analysés par le PAMED. Les maires portent la responsabilité des procédures de passation des marchés.
Des collaborations entre le PAMED II et d’autres programmes sur place ont eu lieu. Un appui pourra être demandé dans les procédures de passation de marchés publics, les études techniques et les mécanismes de suivi. 
[image: ]
PHVP II
La deuxième phase du Programme d'Hydraulique Villageoise et Pastorale (PHVP) dans la région de Dosso fait suite au PHVP 1 qui a enregistré des résultats positifs sur toute la ligne dans la même région, plus spécifiquement entre 2006 et 2011. Le PHVP II se concentre sur les zones de la région de Dosso où le taux d’accès théorique à l’eau potable est le plus faible, notamment dans les départements de Doutchi et de Tibiri.
La phase 2 a démarré en 2013 et se terminera en 2017. Les activités principales du projet sont la réhabilitation et la construction de points d’eau modernes et de latrines (publiques et privées) accompagnées par un renforcement institutionnel au niveau des Directions régionales et départementales de l’hydraulique. L’unité de gestion du programme PHVP II pourra être sollicitée pour des appuis techniques si nécessaires.
Un appui technique pourra être demandé dès le lancement du projet pour les aspects techniques liés aux latrines (études, suivi et marchés publics).


[bookmark: _Toc255487585][bookmark: _Toc257014754][bookmark: _Toc257126041][bookmark: _Toc257126093][bookmark: _Toc258571203][bookmark: _Toc261360475][bookmark: _Toc402215439]Etudes additionnelles
Aucune étude supplémentaire n’a été requise pour la formulation du projet.
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Voir dossier ci-joint.
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Voir Dossier Technique et Financier ci-joint.
Dans le RdF ne sont mis que les risques qui ne sont pas partagés avec le partenaire pour l’une ou l’autre raison (belgo-belge).
[bookmark: _Toc257014777][bookmark: _Toc257126064][bookmark: _Toc257126106][bookmark: _Toc258571211][bookmark: _Toc261360488][bookmark: _Toc402215442]Thèmes transversaux
Voir Dossier Technique et Financier ci-joint.
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Informations générales, (PTF/ONG)
· Le monde selon les femmes, note de capitalisation sur un projet de mise en œuvre des pratiques familiales essentielles
· LUXDEV, évaluation intermédiaire, NIG019, appui à la mise en œuvre du programme décennal de l’éducation dans la région de Dosso
· Rapport sectoriel thématique, évaluation conjointe, 2000-2008 (p.286 EDUCATION ;  p.362 GENRE)
· Banque Africaine de Développement, Programme Pays/NIGER, 2013-2017
· Banque mondiale, Document d’évaluation de projet, financement au titre du partenariat mondial pour l’éducation, juillet 2014
· Plan International (Niger), fiche signalétique de projet, appui à la promotion de la scolarisation de la scolarisation de la jeune fille, 2013
· Care, document de projet, promotion du leadership des filles, 2013
·   Rapport d’examen Beijing +20 pour le Niger, juin 2014
· Lanoue E. et Condat G., Évaluation externe prospective du Programme Genre-Scolarisation des filles – Phase 5, Rapport Final, réalisé pour la Coopération Suisse (DDC), mars 2012
· Barira H., Bilan de l’appui « bourses aux filles » octroyé aux collégiennes de quatre communes de convergence UNICEF, MES, octobre 2013

Stratégie nationale
· Programme Sectoriel de l’éducation et de la Formation, (2014-2024) 
· Programme Décennal de Développement de l’Education (PDDE), 2003-2013 
· Plan décennal de mise en œuvre de la politique nationale de genre (2009-2018), juin 2009
· Politique nationale Genre (PNG), 2008
· Plan de Développement Economique et Social (PDES), 2012-2015
· Plan stratégique du Ministère MP/PF/PE, 2012-2015
· Lettre de Politique Educative (2013-2020)
· Stratégie nationale portant sur l’autonomisation économique des femmes au Niger, février 2015
· Plans de développement communaux des collectivités territoriales (volet éducation)
· Manuel de procédures de gestion des ressources affectées à l’appui « bourses aux filles du secondaire » dans le cadre du projet PAEQ
· Stratégie Nationale pour accélérer la scolarisation des filles, août 2014

Loi nationale
· Arrêté n°125, MESS/R/T/SG/DAF/DEP/DECB2/M, du 10 août 2005 portant création, composition et fonctionnement des Comités e Gestion des Etablissements Scolaires d’Enseignement Secondaire
· Arrêté n°00063 MESS/R/S/SG/DGE/DECBII/M, du 06 avril 2011, modifiant l’arrêté du 10 août 2005
· Arrêté n°00333, MES/SG/DGFEC/DPSF/DL, du 20 novembre 2014, portant création des Points Focaux de la Scolarisation des Filles et déterminant leurs attributions et les critères de leurs nominations.
· Arrêtén°00115, MES/SG/DL, du 10 juillet 2014, portant organisation des Services de l’Administration Centrale du Ministère des Enseignement Secondaires et déterminant les attributions et leurs responsables
· Arrêté n°0029, EMS/SG/DL, du 23 février 2015, portant organisation des services déconcentrés du Ministère des Enseignements Secondaires et déterminant les attributions de leurs responsables
· Arrêté n°00338 MES/SG/DGFEC/DPSF, du 21 novembre 2014, portant conditions d’attribution d’allocations aux élèves filles de l’Enseignement Secondaire Général

Documentations CTB
· DTF, Appui Institutionnel à la mise en œuvre  de la Politique Nationale Genre par le Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l’Enfant, NER 08 027 11
· DTF Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes de Dosso phase II, NER 08 028 11
· DTF, Programme d’Appui à la Mise en Place des Entités Décentralisées de la Région de Dosso, NER 10 030 11
· Rapport des résultats 2014, projet appui à la mise en œuvre de la politique nationale genre par le ministère de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant.
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[bookmark: _Toc402215447]Liste des rencontres menées lors de la mission de formulation
	mercredi
	20-May
	Ministre de l'enseignement du secondaire
	Présentation générale
	Représentant Résident, Chargée de programme/genre, Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine), Ministre MES, DEP

	Jeudi
	21-May
	Réunion cadrage
	points d'attention généraux ; cadrage de la mission de terrain
	Représentant Résident, Chargée de programme/genre, Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	Coopération Suisse
	projet de bourses; scolarisation des filles; approches nouvelles
	chargé de programme éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	UNICEF
	bourses; communes de convergence
	Chargée de projet éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Vendredi
	22-May
	Aide et Action
	bourses; APP
	 

	 
	 
	MES
	documentation; cadrage de la mission
	DEP; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	Lux Dev
	activités de renforcement des capacités DRES/DDES; COGES…
	Assistant technique éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Samedi/Dimanche
	23 et 24 May
	cadrage générale, revue des documents, orientations générales, contexte
	 
	Antoine /Gérard

	 
	 
	Préparation de la mission et des RDV à prévoir
	 
	 

	Lundi
	25-May
	JICA
	Renforcement des COGES
	Responsable de projet éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	MES
	réunion conjointe
	DEP; DPSF; Direction curricula; direction statistique; direction COGES; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	Plan International
	gouvernement scolaire; comité communautaire; sensibilisation contre les grossesses 
	équipe protection; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	Care International
	association de femmes; pas d'intervention ds le domaine de la scolarisation
	Chargée de programme renforcement de capacités des femmes; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Mardi
	26-May
	Départ Dosso
	 
	 

	 
	 
	Conseil Régional
	question de l'éducation au niveau région; pb de la scofi
	Président; 1er Vice; 2ème Vice; Responsable FRAENF; DRES; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	Lux Dev
	collèges Lux Dev à visiter; info FRAENF
	Equipe Lux Dev DRES; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	séance de travail avec le DRES
	Plan de visites
	DRES; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	DRES - PF COGES
	Mécanisme des COGES; sensibilisation
	PF COGES ; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	PF scofi DRES et DREP
	problématique de la scofi
	PF Scofi DRES; PF Scofi DREP; PF CGDES DREP; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Mercredi
	27-May
	Visite de Kayan
	intervention de Lux Dev et Plan
	Directeur, chef de village, marabout, AME, directeur Coges, élèves (gouvernement scolaire

	 
	 
	Plan Dosso
	 
	Directeur des programmes; DPSF; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	PAMED
	mécanisme de passation de marché; commune gérée par des femmes (Kiéché) à visiter; implication des communes
	Co gestionnaire; DPSF; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Jeudi
	28-May
	Visite du collège de Kiéché
	Intervention de Lux Dev et JICA
	rencontre avec le corps enseignant

	 
	 
	 
	 
	rencontre avec la société civile (AME, COGES)

	 
	 
	 
	 
	Visite avec le maire adjoint

	 
	 
	Visite du CEG I Dosso Kaka Naméoua
	Lux Dev
	rencontre avec le Directeur du collège

	 
	 
	Présentation de la base de données
	 
	Dans les bureaux de Lux Dev avec statistiques DREP, DRES

	Vendredi
	29-May
	Visite du collège de Niouga
	 
	DPSF; Consultant (Gérard)

	 
	 
	Visite du collège de Koygorou
	directrice
	rencontre avec COGES (Pdt, AME, APE) professeurs et directrice; DRES; CTB siège (Antoine)

	 
	 
	 
	 
	rencontre avec un groupe de filles; DRES; CTB siège (Antoine)

	 
	 
	Visite du collège de Gorou Bankassam
	appuyé par Plan, Lux Dev
	rencontre avec groupe du gouvernement scolaire et des filles vivant hors du village

	 
	 
	 
	 
	rencontre avec le Directeur du collège, professeurs et le COGES

	 
	 
	DDES adjoint et point focal scofi
	 
	 

	 
	 
	VEDDN
	 
	 

	Samedi
	30-May
	restitution
	compte rendu des visites et travail collectif sur la stratégie
	DRES; CTB siège (Antoine); DPSF; Consultant (Gérard); PF scofi DRES; PF scofi DDES; Lux Dev; PF COGES

	 
	 
	Visite du CEG Abdoul Hassan, Birni
	appuyé par Lux Dev
	rencontre avec le Directeur du collège, professeurs et le COGES

	Dimanche
	31/05/2015
	Synthèse des travaux de la mission de terrain; stabilisation du cadre et des documents
	travail à la RR
	Antoine / Gérard

	Lundi
	01-Jun
	Analyse des données recueillies; construction du cadre logique et des activités
	travail à la RR
	Antoine / Gérard

	Mardi
	02-Jun
	Analyse des données recueillies; construction du cadre logique et des activités
	travail à la RR
	 

	 
	 
	FNUAP
	école des maris, modules santé reproductive qui n'ont pas marché, centre des jeunes (Dosso), filles de 15 à 19 ans (Illimi)
	chargé des programmes genre et Droits Humains; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Mercredi
	03-Jun
	restitution - CTB
	 
	Attaché de coopération; Représentant Résident de la CTB; Chargé de programme; coresponsable du projet AI Genre; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	restitution - MES
	 
	équipe du MES; Attaché de coopération; Représentant Résident de la CTB; Chargé de programme; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	Jeudi
	04-Jun
	JICA
	 
	Ali Ndiaye (coordinateur);Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)

	 
	 
	LAF - CTB
	 
	Moussa; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine)


[bookmark: _Toc370726148][bookmark: _Toc370797402][bookmark: _Toc375059144]Liste des contacts et personnes rencontrées durant la mission de formulation

	Structure
	Fonction
	Nom
	Contact

	CTB Niger représentation
	Représentant Résident
	Éric De Miliano
	96879000
	eric.demiliano@btcctb.org

	CTB Niger représentation
	Chargée de Programmes
	Myriam Van Parijs
	98790261
	myriam.vanparijs@btcctb.org

	CTB Niger AI-PNG
	Coresponsable PAI-PNG
	Gulten Aka
	 
	 

	CTB Niger PAMED
	Coresponsable PAMED
	Kader Niaone
	99119898
	 

	CTB Niger
	Coresponsable PHVP II
	Pierre-Yves Dubois
	 
	 

	MES
	Ministre
	Bety Aïchatou H. Oumani
	90959491/96297015
	aichatoubety@yahoo.fr

	MES
	Directrice des Etudes et de la Programmation
	Galbert Bouah Zaliatou
	96967376/90489581
	zaliatou@yahoo.fr

	MES
	Directrice de la Promotion de la Scolarisation de la Femme (DPSF)
	Ramatou Abdoulaye
	96995515
	 

	Coopération Suisse
	Chargé de programme éducation
	Alfari Djibo
	 
	Djibo.alfari@eda.admin.ch 

	UNICEF
	Représentante Résidente
	Viviane Van Steirteghem
	96995262
	vvansteirteghem@unicef.org

	UNICEF
	Chargé
	Ramatou Madougou
	 
	rmadougou@unicef.org 

	UNICEF
	responsable de l'unité politique sociale
	Mohamed El Bechir
	97 53 58 36
	melbechir@unicef.org

	Aide et Action
	Directeur Pays
	Aboubacar Maman
	90400027
	aboubacar.maman@aide-et-action.org

	Lux Dev
	Conseiller Technique programme éducation
	Thierry Py
	99499577
	thierry.py@luxdev.lu

	Lux Dev
	Conseiller Technique éducation Dosso
	Moussa Hima
	99499557
	 

	JICA
	 
	Ali Hindja
	90104767/ 99210358
	 

	Care
	cheffe de programme leadership des femmes
	Fatma Zennou
	90888845
	fatma.zennou@care.org

	Dosso
	Gouverneur
	 
	96462877
	 

	Dosso
	2ème Vice Président-éducation
	Hadabi Issa
	96522589
	hadabii@yahoo.fr

	Dosso
	1er Vice Président-agriculture
	 
	96061627
	 

	PLAN Dosso
	Directeur Unité de programme
	Ismail Amadou
	94959885/90281006
	ismael.amadou@plan-international.org

	PLAN Dosso
	Chargé de projet
	Amadou Saleh
	96575174
	 

	Dosso
	Consultante Base de données
	Johanne Venne
	92123507
	johannevenne@yahoo.ca

	Dosso - DRES
	DRES, chargé des statistiques (travail sur la base de données)
	Saïdou Magawata
	96577201
	magawatasaidou@yahoo.fr

	Dosso
	Directeur du CEG I
	Ali Abdou
	96667238
	 

	Dosso - DRES
	Point Focal COGES/point focal JICA
	Moussa Amadou Sarka
	96262817/ 90004602
	 

	PLAN Niger
	Conseillère protection de l'enfant
	Ramatou Khan
	 
	Ramatou.Kane@plan-international.org

	PLAN Niger
	chargé de projet
	Ali Oumarou
	94779141
	 

	Dosso - DRES
	Directeur Régional de l'enseignement Secondaire
	Sara Magawata
	97002944
	 

	Dosso - DRES
	Point focal de la scolarisation des filles
	Amoukou Bouli
	99926101
	 

	Dosso - DREP
	Point focal régional CGDES
	Kimba Moussa
	96884872
	kimba884872@yahoo.fr

	Dosso - DREP
	Point focal de la scolarisation des filles
	Mariama Diawara
	96891557
	 

	Dosso - ANPE
	Président de l'Association Nationale des Parents d'Elèves de Dosso
	Mounkaïba Issaka Souley
	90024076
	 

	Dosso - ANPE
	Secrétaire chargé Information de l'Association Nationale des Parents d'Elèves de Dosso
	Idé Hassane
	97704839
	 

	Dosso - DDES
	Point focal de la scolarisation des filles - Dosso
	Sadef Foreha
	09061750/93331815
	 

	Dosso - DDES
	Intérim de la DDES/conseiller pédagogique
	Adil Rahman
	96497748
	 

	Dosso - VEDDN
	Secrétaire Permanent
	Ama
	97821001
	 

	Dosso - VEDDN
	 
	Abdou Hassan
	96464683
	 

	Dosso - VEDDN
	 
	Amina
	96595314
	 

	UNFPA
	Chargé de Programme Genre et Droits Humaines
	Issa Sadou
	96874706
	sadou@unfpa.org

	AFD
	Education
	Cynthia Melac
	 
	melac@afd.fr





Compte-rendu du débriefing, 30 mai 2015
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Restitution de la mission de formulation
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PV de réunions réalisées au siège
PV de restitution au siège, 16 juin 2015
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