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Mise & niveau du dispositif de formation
du secteur de la réparation des engins 4 moteur

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION
Pays : Maroc
Secteur Education secondaite
Sous —secteur : Formation Professionnelle
Institution Nationale chargée de Pexécution
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)
Entités Régionales et Centrales chargées de Pexécution :
- Direction Régionale Souss-Massa-Drda
- Direction de la Recherche et Ingénierie de la Formation

Nombre d’experts en coopération internationale de la CTB :
I (12 mois durant 2004 et 2005)

Durée initiale du projet selon convention (selon AS/CS) . 36 mois

Date de démarrage de la prestation
Selon AS/CS : 20 octobre 2003

Effective : 9 novembre 2005

Date de cléture de la prestation :
Selon AS/CS : 19 octobre 2006

Aprés Echanges de lettres : 31 décembre 2008
Effective : mai 2011
Modalités de gestion de la prestation : Projet cogéré entre I’OFPPT et la CTB

Budget total : 909 496,00 EUROS
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CIB iiasins

OFPPT

Période couverte par le rapport : du 9 Novembre 2006 au 31 Décembre 2008

Annexes Non
Résumé des résultats

Etat des recettes et dépenses de ['année sous revue
Taux de déboursement de la prestation

Personnel de la prestation

Sous-traitance et appels d’offres

Equipements

Formations

Bailleurs de fonds
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PREMIERE PARTIE : APPRECIATION

Appréciez la pertinence et la performance de la prestation en utilisant les appréciations
stifvantes.

1, - Trés satisfaisant

2, - Satisfaisant

3. - Non satisfaisant, malgré certains éldments positifs
4. - Non satisfaisant

X. - Sans objet

Inscrivez vos réponses dans la colorne correspondamt & votre réle dans lexéeution de la
presiation :

o [Responsbie’
CTBde
“Pexéeution |

PERTINENCE' (cf. PRIMA, §70, p.19) I
1. Quelle est la pertinence de la prestation

par rapport aux priorités nationales de 1 |
développement?

2. Quelle est la pertinence de la prestation
par rapport & la politique belge de
développement?

Indiquez votre score par rapport aux trois
thdmes ci-dessous :

a) Genre 1 2
b) Environnement 1 2
c) Economie sociale 1 2
3. Les objectifs de la prestation étaient-ils i 2

toujours pertinents ?

4, La prestation a-t-elle répondu aux
. . 1 1
besoins des groupes cibles?

3. En fonction de ses objectifs, la prestation
s’est elle appuyée sur les organes locaux | 1
d’exécution appropriés?

! Selon le PRIMA, §70, p.19, il s*agit “d’apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et
des organes locaux d’exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs a
une aide efficace et ¢fficiente, ainsi que par rapport & application des polifiques et stratégies locales,
régionales, internationales et belges de développement »,
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PERFORMANCE? (PRIMA, §71, pp.19-20)

1. Les résultats obtenus par la prestation
ont-ils contribué 3 la réalisation de ses
objectifs® ? (efficacité) 2 2

2. Appréciez la qualité des résultats 1 2
intermédiaires (efficacité)

3. Les modalités de gestion de la
prestation ont-elle ét¢ appropriées? 1 1
{efficacité)

4. Les ressources de la prestation ont-
elles été suffisantes sur le plan de I 1
(efficience) :

a. Ressources financiéres? 1 1
b. Ressources humaines 7 1 | 3
c. Matériel et équipements ? 1 | 1

5. Les ressources de la prestation ont-
elles été utilisées efficacement et 1 1
optimalisées pour obtenir les résultats
attendus? (efficience)

6, La prestation a-t-elle & satisfaisante
sur le plan coiit-efficacité par vapport
; . e e e 1 2
& des interventions similaires?
(efficience)

7. Sur base du planning d’exéeution,
appréciez la rapidité d'exécution de la 3 3
prestation, (respect des délais)

2 Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d’apprécier et de mesurer les performances convenues dans
les phases de préparation selon les 4 critéres et les indicateurs £tablis pendant la formulation. {Les 4 critéres
sont efficacité, efficience, respect des délais et qualité du personnel),

? voir annexe 1 pour plus de détails
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Indiquez votre appréciation globale de la prestation en utilisant les appréciations suivantes:

1 - Trés satisfaisant

2 - Satisfaisant

3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
4 ~ Non satisfaisant

X - Sans objet

Appréciation giobale de Ia prestation 2 2

Expliquez les raisons de votre appréciation, qui peuf dépasser le cadre strict des critéres de
pertinence ef de performance ci-dessus ef étre différente de I'appréciation donnée pour ceux-ci.

Responsable national :

Les ressources financiére et humaines de la prestation sont satisfaisantes. Cependant, un
réajustement des résultats proposés dans la formulation a été jugé nécessaire en tenant compte de
la réalité du terrain et de I'évolution des besoins en formation,

La durée des procédures sous estimée dans la formulation du projet, fait que deux prorogations
de [a durée du projet ont £té nécessaires pour atteindre les objectifs du projet.

Responsable national de I’exécution Responsable CTB de ’exécution
Omar KJI Malik SOUALLI
e Malik SOUA

/( \// o Chargé de Frografmes

erc(c B Maroc
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DEUXIEME PARTIE : RESUME DE LA MISE EN (GUVRE DE LA PRESTATION

1. 8i nécessaire, décrivez Pobjectif Spécifique et les Résultats Intermédiaires de Ia
prestation, fels que wmentionnés dans le document de projet ainsi que les
changements opérés (quand, comnient et pourguoi)

I’ objectif spécifique de la prestation est: « Le niveau de formation des professionnels du
sectenr de la réparation des engins & motenr dans le Souss-Muassa-Dréa est amélioré ».,

Pour atteindre cet objectif, Ia prestation devrait parvenir aux résultats intermédiaires suivants:

* Rl - Les connaissances techniques des formateurs sont en fonction des besoins des
professionnels du Souss-Massa-Dréa et des derniéres technologies utilisées dans les
secteurs automobile et agricole ;

¢ R2 - La qualité et Pefficience des formations dispensées par les formateurs de la

formation continue et de la formation qualifiante sont accrues ;

* R3 - Les centres de formation sont équipés d’un matériel didactique, technique et
informatique permettant a ces derniers de suivre P’évolution des secteurs automobile
et agricole ;

R4 - L’adéquation entre 1’offie de formation et la demande en personnel est assurde ;

RS - Formateurs, stagiaires et professionnels du secteur sont sensibilisés aux nuisances
environnementales et aux dangers pour la santé de la réparation des engins &
moteur ;

Afin de rendre la compréhension des résultats intermédiaires univoque pour tous les
intervenants, la Direction du Projet a procédé & leur reformulation, Elle a également déplacé
des activités d'un résultat interinédiaire & un autre pour rendre I’ensemble cohérent. Ceci fait
que finalement les résultats intermédiaires se réduisent a quatre mais qui concourent toujours
vers les objectifs spécifique et global initiaux.

Ces quatre résulfats intermédiaires ont été ainsi redéfinis :

¢ RI:L’écart entre la demande des professionnels et I'offre de formation est défini.

¢ R2: Les connaissances techniques et pédagogiques des formateurs sont actualisées pour
améliorer la qualité et Pefficience des formations dispensées.

* R3: Les centres de formation sont équipés en équipement et matériel didactique pour
dispenser les formations continues et qualifiantes.

¢ R4 : Des actions de sensibilisation sur fes thémes de Penvironnement, la santé ef la
séeuritd sont réalisées. '

Ces modifications ont été approuvées par la Structure Mixte de Concertation Locale lors de
sa 1 réunion, tenue le 9 novembre 2004,
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1. Résultat intermédiaire R1
L’écart entre In demande des professionnels et I’offre de formation est défini,

Activités réalisées :

Réalisation d’une étude du Secteur « Assistance technique pour l'élude du secteur de la
Réparation des Engins a Moteur dans la région Souss-Massa-Drad », et confiée au
bureau SOFRECO.

Etude réceptionnéde le 13.11.2006, ayant constitué la base de I’ensemble des activités 4
mettre en aeuvre dans le cadre du projet. Cette étude a permis :

v d*élaborer les listes des équipements spécifigues,

x  d’¢laborer les plans d’aménagement des ateliers,

» d’arréter les plans de formation des formateurs,

= d’arréter la liste des ouvrages techniques,

* de constituer la base de données régionale des 137 entreprises du secteur.

2. Résultat intermédiaire R2
Les connaissances techniques et pédagogiques des formateurs sont actualisées pour
améliorer Ia qualité et Pefficience des formations dispensées,

Activités réalisées:

* Des stages ont été organisés au profit des formateurs du secteur dans les centres
de développement des compétences 4 Casablanca ;

* Des formations ont ét¢ programmeées au niveau de la Direction Régionale Souss-
Massa-Drad ; ' _

» 4 sessions de formation en machinisme agricole ont été organisées sur la base
d’un plan de perfectionnement arrété conjointement avec I’Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan I ;

= Un stage de 4 semaines a ¢t¢ organisé en Belgique pour les formateurs des [STA
ciblés par le projet ;

3. Résultat intermédiaire R3
Les centres de formation sont équipés en équipement et matériel didactique pour
dispenser les formations continues et qualifiantes,

Activités réalisées:

= Aménagement des centres concernés par le projet ;

*  Acquisition des équipements (Stations de diagnostics, Equipement de levage,
Cabine de peinture, équipements de la carrosserie, équipements de garage,
équipement d’équilibrage...) ; -

» Acquisition de 3 véhicules déja utilisés et 9 véhicules neufs pour les essais et
Putilisation des stations de diagnostic ;

»  Acquisition de ’outillage de garage et de carrosserie ;

*  Acquisition d’un fonds documentaire pour les trois centres ;
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Remarque : la vérification du matériel acquis dans le cadre du projet s’effectue & chaque
réception de marché, aprés accord de la CTB, par un organisme spécialisé en la matiére,
conformément 4 la décision prise lors de la 3™ yéunion de la SMCL.

4, Résultat intermédiaire R4

Des actions de sensibilisation sur les thémes de ’environnement, la santé et Ia
sécurité sont réalisées.

Activités réalisées :
» Deux prestataires spécialisés en communication ont été contractés pour la

réalisation de cette action, la premiére pour la conception et la deuxiéme pour les
travaux d’impression. Malheureusement, leur défection, aprés [’échéance de la
Convention Spécifique, n’a pas permis de réaliser cette activité.
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TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET ANALYSES

1. Problémes et questions majeurs qui ont influencé 'exéeuntlon de la prestation
Les questions majeures influengant 'exécution du projet sont :

a) Le long processus d'aboutissement des marchés, depuis la préparation de I’appel d’offres
i la signatwre du contrat. La durde de ces procédures a €€ sous-estimée dans les phases
de formulation du projet (voir chronogramme DTF) ;

b) difficultés d’acquérir aupids des fournisseurs des équipements conformes aux
caractéristiques techniques telles qu'elles ont été définies par I'étude préliminaite du
projet, réalisée par le cabinet SOFRECQO ;

¢) La durée pour I'obtention de la non objection pour le lancement ou "attribution des
appels d’offres ;

d) La procédure d’obtention de I'exonération de la taxe a "importation, qui a engendré
des retards dans la ifvraison des équipements ;

e) La livraison incompléte et partielle pour certains marchés, rendant leur cldfure irds
tardive ;

2. Quelles sont les causes des écarfs par rapport aux résultats attendus ?

Les causes des écarts par rapport aux résultats attendus (retard) sont largement dues aux
questions évoqudes ci-dessus. Citons comme exemple la durée estimée pour la réalisation de
I'étude sectorielle (6 mois). Dans notre cas, 1’éiude sectorielle n’a débuté que le 27 février
2006, car Pappel d’offre a ét¢ lancé A deux reprises (le premier lancement déclaré
infructueux), le rapport final de I’élude n’a été validé et réceptionné que le 13.11.2006,
enregistrant ainsi un retard de plus de 14 mois (pour une durée de mise en auvre du

projet de 24 mois).

Néanmoins, ¢t hormis fe Résullat 4 (reformulé) et pour fequel il n'y a pas eu d’activités,
'ensernble des activités ont été conduites.

3. Quelles lecons peuni-on tirer de l'expérience de la prestation? Faites une réponse
détaillée sur les plans de 'impact et de Ia durabilité des résultats,

Le projet a ¢té identifié suite & un besoin de mise & niveau sectoriel dans la région du Souss-
Massa-Drad. Une large concertation a été initiée par I"OFPPT avec les professionnels du
secteur, afin de définir les besoins en équipements et arréter les compétences requises pour
une bonne insertion professionnelle,

Les lauréats des filitres ciblées s’insérent aisément dans le tissu professionnel local et
national, en dépit de ’absence d’une &lude détailiée sur le cheminement des {auréats,

Les éguipements livrés sont mis 4 la disposition des formateurs, des stagiaires et des
professionnels.
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Du point de vue des modalités d’intervention, la formulation doit tenir compte de
I'environnement local et des procédures en vigueurs, en faisant une estimation proche de la
réalité sans oublier une marge de sécurité,

4, Selon vous, comnient la prestation a-t-elle ét¢ percue par les groupes cibles ?

Le démarrage du projet a enregistré plus de 3 ans de retard, les établissements ont beaucoup
attendu la réception des équipements. Actuellement ces ateliers sont parmi les ateliers les mieux
équipés au Maroc (voir photos en annexe), avec des véhicules et du matériel informatisé de
derniére génération.

Les conditions de formation se sont donc considérablement améliorées, avec des stagiaires
disposant d’un outillage performant et moderne et des formateurs qualifiés. L’environnement est
ainsi plus attractif et plus professionnel,

5. Quels ont été les résultats du suivi-évaluation ou du monitoving et des éventuels audits
ef contrfles? Comment les recommandations de cenx-ci ont-elles été prises en compte ?

Le projet a connu une périede de mise en ceuvre effective trés courte (de janvier 2008 a juin
2009), durant laquelle I’équipe de projet a tenté de restaurer la crédibilité du projet auprés des
institutions partenaires.

En 'absence d’une étude ligne de base et de la conduite des évaluations & mi-parcowrs ou finale,
il 0" y a pas eu dans cette prestation de systéme de suivi-évaluation digne de ce nom. Toutefois,
les recommandations de ['audit de la Cour des Comptes en novembre 2008 ont été
scrupuleusement suivies ;

- allotissement des marchés en plusieurs lots, afin de renforcer la concurrence entre les
soumissionnaires ;

- des tolérances devraient étre prévues dans les prescriptions techniques, en fixant des
fourchettes suffisamnment larges, ceci dans la limite du requis technique indispensable aux
besoins ;

Les expériences ont démontré que les projets bénéficiant d*une assistance technique évolutive,
sont mieux adaptés 4 I‘étape spécifique traversée par le projet.

6. Quelles recommandations faites-vous pour la cousolidation et Pappropriation de
Paprés-projet (les politiques & suivre on 2 mettre en wuvre, les ressources nationales
nécessaires, la responsabilisation des groupes cible, In maniére d’appliquer les
recommaundations...)?

a) La Belgique est I'un des rares bailleurs dans le domaine de la formation professionnel

b) La formulation du projet doit étre faite par une équipe regroupant un expert dans les
procédures de passation des marchés et un spécialiste dans le domaine concerné par le
projet (dans notre cas la réparation des engins & moteurs) ;

c) Les bénéficiaires intermédiaires sont les stagiaires, mieux formés, et les
formateurs, plus polyvalents. Le bénéficiaire final reste le tissu économique local,
et éventuellement national, et qui doit &tre réguliérement consuité pour identifier
les opportunités d’insertion et pour appréhender I’ innovation ;
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d) La CTB a connu une instabilité du personnel et ’expertise impliquée dans le projet
(interne et externe) n’a pas toujours été assez spécialisée dans le domaine.

7. Conclusions

Cette prestation a été conduite dans un excellent esprit de partenariat et de complémentarité.
L’OFPPT est une structure nationale importante, et premier opérateur de formation au Maroc. La
coordination avec le secteur privé est réelle, ce qui lui permet d’avoir une grande audience auprés
des jeunes {en moyenne une place de formation disponible pour 4 demandes).

Le projet a connu un grand retard de démarrage, essentieliement dit aux modalités de passation de
marchés publics (spécifications techniques trop détaillées, avis de non-objection de ia CTB
tardifs, ...) et & Pimplication de plusicurs entités au sein de ’OFPPT (Direction de la Recherche
et de I'Ingénierie de Formation, Direction des Moyens Généraux, Direction du Développement,
Direction régionale Souss-Massa-Drad).

Ce retard a 6té rattrapé, au prix de grands efforts des équipes, notamment pour la passation et
Pattribution d’une vingtaine de marchés publics, qui ont suscité en partie I’adhésion des acteurs
locaux. Les formateurs du dispositif se sont rendus 4 un stage de perfectionnement a Liége. [l y a
de part et d'auire une appréciation de I'amélioration des conditions de travail et du
développement des compétences par les acteuts concernés,

L*OFPPT est une structure de proximité dans les régions de concentration de la coopération
belge. 1l convient d’étudier avec ce partenaire 1'opportunité de conduire des actions de formations

selon les thémes transversaux mentionnés dans le PIC 2610-2013,

Responsable national de Pexéeution Responsable CTB de Pexécution

Omar KJI Malik SOUALI

Malik SOU
.-zgargédf regfdmmes
Ly
{ B M roc
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TROISIEME PARTIE. ANNEXES.

Annexes
Ammnexe 1 Résumné des résultats
Amnnexe 2 Etat des receltes et dépenses
Annexe 3 Taux de déboursement de la prestation
Annexe 4 Personnel de la prestation
Annexe § Sous trailances
Anneoxe 6 Equipements
Annexe 7 Formations
Annexe 8 Bailleurs de fonds
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ANNEXEd4 : Personnel dela fn‘estatiou

Type de. = o ‘é"qe* S —

I, Personnel national mis 4 Affectation & plein temps par
disposition par le Pays POFPPT d’un responsable du | I’ Administration, profil
Partenaire projet, M. Omar KJi, Chef de | adéquat car beaucoup liens
service Administration et fonctionnels avec les ISTA
Appui logistique & Ia DR
SMD

2.Personnel d'appui recruté L’OFPPT a fait appel 4 ses

localement Propres ressources en
personnel pour accompagner
la prestation

3. Personnel d’encadrement La CTB a désigné un co- Le coresponsable a toujours
recruté localement responsable pour la prestation | siégé 4 Rabat, et le projet a
en février 2004 connu frois coresponsables
différents

4, Personttel International (hors

CTB)
5.Expert en Coopération Assistant technique 344 jour/ mois
Internationale (CTB) international

ANER : G, Pierseaux, Geograghical Desk Coctdination tooranaler [DAYE OF APPLICATION ; ]
JAUTHOR ; KJ1 Crmar, Responsabls Natonal e SOUALI Maik, Coresponsabla  |DATE OF WRITING : 02 2011 |

TITLE : Finai aclivity report




ANNEXE §

Sous-traitances

BWNER : G. Parsesux, Geograpticst Desk Coordination coordinator [DATE OF APPLICATION :

TITLE : Final dctivi it
el aclhily tepo BUTHOR : Kl Omar, Responsabta Mational el SCUALI Ma'ik, Coresponssbla  |DATE OF WRITING ; 2 2011
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M 121/2005 DRI¥F

Mode de passation du marché : Appel d’offres restreint.

Date de I’appel d’offies : 29 juiilet 2005

Date de début du contrat de sous-traitance : 06 mars 2006

Nem du sous-contractant (ou firme) : Société Frangaise de Réalisation, d’Etudes et de
Conseil (SOFRECO).

Objet du contrat ¢ Assistance technique pour I'étude du secteur de la

Réparation des Engins & Moteur dans la
Région Souss-Massa-Dréa,

Colit du contrat : 62 627,00 Euros.

Durée du contrat : : 4 mois,

Résultats produits :

»

Y

>

La liste des modules techniques et des modules transversaux a développer pour répondre
aux besoins en formation les plus wrgents des professionnels,

Les listes des équipements nécessaires a la mise & niveau des ateliers des quatre centres
de forimation concernés par le projet.

Le plan de formations & dispenser aux formateurs pour leur mise & niveau.

La liste des ouvrages techniques nécessaires pour suivre I’évolution technique du
secteur.

Les plans d’aménagement des ateliers des 4 centres.

Une base de données relative aux principales entreprises du secteur dans la réglon du
Souss-Massa-Didz ;

Une bréve perspective d’évolution du secteur de la réparation des engins & moteur,

Commentaires :

Cette étude dont les résultats étaient primordiaux pour la planification et 1a réalisation des autres
activités du projet a été réalisée tfardivement suite & un premier appel d’offres déclaré
infructueux. Ceci a eu une répercussion négative sur le calendrier de réalisation de tout le projet.

DWNER : G. Pierseaux, Geographical Desk Coofdination coordnalos IDATE OF APPUICATION ;

TITLE : Final sclivity report
! by repo RUTHOR : KJI Omar, Responsable Hatonal et SQUALE Malik, Coresponsable  |DATE OF WRITING : Q2 201




M 234/2007 DRIF

Mode de passation du marché : Bon de commande.

Date de Pappel {’offres : 25/10/2007

Date de début du contrat de sous-traitance 1 29/10/2007

Nom du sous-contractant (ou firme} : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Objet du contrat : Electricité et électronique & bord des engins
agricoles

Codit du contrat - + 24 000,00 Dh

Durée du contrat : 6 Jours.

Résultats produifs '

Formateur capable de dispenser la formation sur 1a partie hydraulique des machines agricoles

Commentgaires :

DWNER : G, Pietseaux, Geographical Desk Coordination coordinalor [DATE OF APPLICATION :

TITLE : Final activlly « WUTHOR : KJt Omar, Responsable National ef SOUALI MaTk, Coresponsabla _ |PATE OF WRITING : 022011




M 235 /2007 DRIF

Mode de passation du marché : Bon de commande.

Date de I'appel d’offres : 2511042007

Date de début du conirat de sous-traitance : 19/11/2007

Nom du sous-contractant (ou firme) : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan Il
Objet du contrat : Transmission mécanique sur engins agricoles
Colit du contrat : 24 000,060 Dh

Durée du contrat 1 6 Jours,

Résultats produits :

Formateur capable de dispenser la formation sur *électricité et électronique & bord des engins
agricoles

Commentaires :

DWNER : G. Piarseaux, Geopraphical Desk Coardination coordinalor [DATE OF APPLICATION :

TITLE : Find ach (!
iy ropod FUTHOR 1 KJI Omar, Responssble Naonal ot SOUAL] Mat, Coresy tle  [DATE OF WRITING : 02 2011




M 236/2007 DRIF

Mode de passation du marché : Bon de commande.

Date de {"appel d’offres 1 25/10/2007

Date de début du contrat de sous-traitance : 26/11/2007

Nom du sous-contractant (ou firme) : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 1l
Objet du contrat : Moteurs diesel agricoles

Coilt du contrat | : 24 000,00 Dh

Durée du contrat : 6 Jours,

Résultats produits :

Formateur capable de dispenser la formation sur la transmission mécanique sur engins agricoles

Commentaires :

bm{:—:n 1 Q. Perseaux, Geographical Desk Coprdinaltion cordinatet |CATE OF APPLICATION

TTLE : Final echily sopot LUTHOR. KT Omar, Responsabis Nafonal et SOUALT Matk, Coresponssbie  [DATE OF WRHING : G2 2011

N




M237 /2007 DRIF

Mode de passation du marché : Bon de commande.

Date de "appel d’offres : 2571072007

Date de début du contrat de sous-traitance : 10/12/2007

Nom du sous-contractant (ou firme) + Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan I
Objet du contrat :Hydraulique sur engius agricoles

Cofit du contrat : 24 000,00 Dh

Durée du contrat : 6 Jours,

Résultats produits :

Formateur capable de dispenser la formation sur moteurs diesel agricole

Commentaires :

DWHER : 6. Pierseaux, Geographical Dask Coondinaton coorEnaler ED.ATE OF APPLICATION :

TITLE : Final activily re
actly ceport BUTHOR : K3 Omar, Responsabls Natonal et SOUALI Malik, Corespoasable [DATE OF WRITING : G2 201




BC 02/2005 DRSMD

Mode de passation du marché : Consultation « Bon de commande »
Date de Pappel d’offres : 08/03/2005

Date de début du contrat de sous-traitance : 14/12/2005

Nom du sous-contractant (ou firme) : SODISMA SA

Objet du contrat : Achat du véhicule de projet

Cofit du contrat : 10 721,06 €

Durée du contrat : 2 mois

Résultats produits :

Achat d’un véhicule pour le transport de personnes dans le cadre du projet.

Commentaire :

OWNER : G. Pierseaux, Geographical Desk Coorcination coordnatos [CATE OF APPUCATION :

TTLE : Final achiity repart {\UTHOR : KJI Omar, Responsable Natonal et SQUALI Matk, Cocesponsable [CATE OF WRITING : Q2 2041




BC 01/20607 DRSMD

Mode de passation du matché : Consultation « Bon de commande »

Date de Pappel d’offies : 10/10/2006

Date de début du contrat de sous-traitance :13.01.2007

Nom du sous-contractant (ou firme) : LOKIHI Aziz

Objet du contrat : Achat des Véhicules d’occasion et de boites & vitesse pour

la formation

Cofit du conirat ;1189148 €

Durée du contrat 14 MOIS

Résultats produits :

Achat de trois véhicules derniére génération équipés de calculateurs en état de marche

et des boites de vitesses automatiques er manuelles pour permettre aux stagiaires de
¢ Effectuer le diagnostique en utilisant les appareils de diagnostique,
» Effectuer les travaux pratiques
e maitriser le fonctionnement des véhicules.

Et intervenir sur les :

o Systémes de transmission

Circuits électriques

Circuits de freinage

Suspensions

Accessoires de confort (Chauffage, ventilation, climatisation...)

Commentaire :

[ovmER - G, Pierseaux, Geograpivcat Desk Coordinaton coordnaled |oATE OF APPLICATION |
BUTHOR : KJI Omar, Responsable Nafional sl SOUALI Matk. Coresponsatd [DATE OF WRITING : Q2 2011 |

LT!TIE : Final achvity report




BC 07/2007 DRSMD

Mode de passation du marché : Bon de commande

Date de I’appel d'offres : 01/09/2007

Date de début du contrat de sous-traitance 11071212007

Nom du sous-contractant {ou firme) : Librairie livre service

Objet du contrat : Achat de fond documentaire
Cofit du confrat 163 372,00 Dh

Durée du contrat : 2 Mois

Résultats produits :

Achat d'un fond documentaire pour les trois établissements, la liste des ouvrages a été
¢élaboré par le bureau d’étude SOFRECO

Commentaire :

['ANER : G. Pierseau, Goographical Desk Coordinaton coordnalor |DATE OF APFLICATION -

TIFLE : Final acidly cepont [AUTHOR : K3l Omear, Responsatis Nasonal et SOUALI Matk, Coresponsabio _ |DATE OF WRITING : Q2 2011




BC 03/2008 DRSMD

Mode de passation du marché : Bon de commande

Date de ’appel d’offres : 19 Mai 2008

Date de début du contrat de sous-traitance :30/06/2008

Nom du sous-contractant (ou firme) : Achat de blouses

Objet du contrat ' Société MENAY Vétement
Cofit du contrat : 54 810 Dh

Durée du contrat : 2 Mois

Résultats produits :

Confection de 522 blouses avec trois logos CTB et OFPPT pour les formateurs et les stagiaires
des trois établissements

Commentaire ;

[AmER : G. Plerseav, Geagraphical Dusk Cooddination coordnaler [DATE OF APPUGATION

TITLE : Finzl aclivity re;
el acliily report JUTHOR - 11 Qrear, Responsable Natonal el SOUALI Makk, Cotaspontable  |DATE OF WRITING : G2 2011




BC 06/08 DRMSD

Mode de passation du marché : Bon de commande

Date de Pappel d’offres 1 2271212008

Date de début du contrat de sous-traitance : 24/12/2008

Nom du sous-contraciant (ou firme) : Achat des véhicules utilitaires
Objet du contrat : SODISMA SA

Cofit du contrat 1328 431,99 Dh

Durée du contrat

Résultats produits :
Achat des véhicules utilitaires pour Ia formation

- Formation des stagiaires sur du matériel neuf et dans les conditions réelles
- Permet d’utiliser les stations de diagnostics

Commentaire :

R G. Pierssaux, Geographicat Dask Coordinaton cocedinalor |DATE OF APPLICATION

. , EWNE
TITLE : Final actéty repor UTHOR : KX Omar, Responsable Natonal et SOUALI Mafik, Coresponsabie |DATE OF WRITING : Q2 2013




BC 02/2007 BRMSD

prise en charge par I'OFPPT

Mode de passation du marché : Bon de commande
Date de I'appel d'offres : 03/09/2007

Date de début du contrat de sous-traitance :

Nom du sous-contractant (ou firme) : Aménagement des atellers concernés par le
Projet

Objet du contrat : SAFD SUD

Cofit du contrat ’ 1223 000 dirhams

Durée du contrat : 4 mois

Résultats produits :
- Démolition de mezzanines existantes
- Carrelage des murs
- Granito poli au sol.

Améliorer les conditions de travail, et augmenter les mesures de sécurité et la protection de
I’environnement.

Comumentaire !

[OWNER: G. Pierseaux, Geographical Dask Coordinalon coordinalor |DATE OF APPLICATION

TITLE : Fi n
£ Final ackifty repo PBUTHOR : K21 Omar, Responsabie Hakonal el SOUAL] Wahik, Corasponsatle  [DATE OF WRITING ; 02 2011




MO1/07 DMG

Equipement de garage et contrdle

Meode de passation du marché ' : procédure négociée
Date de Pappel d’offres £ 23/05/2006

Date de début du confrat de sous-fraitance  :22/05/2007

Nom du sous contractant (ou firme) : SDMTI

Objet du contrat: Acquisition, installation et mise en marche des équipements de garage et de
confréle destinés aux établissements de formation (Tiznit, Taroudant et Quarzazate)

Colt du contrat : 184 178,00 DH /HTVA
Durée du contrat : 4 mois
Résultats produits :

Matériel livié de qualité professionnel

Les équipeiments livrés permettent aux stagiaires de réaliser leurs travaux pratiques dans des
conditions professionnelles

Commentaires :

Les [ivraisons ont connu du retard suite aux difficultés rencontrées dans I'obtention de
I’exonération de la TVA de dédouanement,

[#AER : G. Pisrseauy, Geographicat Desk Coordination toordinator [DATE OF APPLICATION :

TITLE : Final acBiity teport IAUTHOR : #Jf Omar, Rasponsable Natonst el SOUALI hatk, Coressantabs  [DATE OF WRITING : 02 2011




M03/07 DMG

Outillage d'atelier pour carrosserie peintfure

Mode de passation du marché : procédure négociée
Date de I'appel d’offres 1 2340572006

Date de début du contrat de sous-traitance  :04/05/2007

Nom du sous contractant (ou firme) : CUEG

Objet du contrat: Acquisition d'outitlage d'atelier pour la carrosserie peinture destiné 4 [a
ISTA Tiznit

Coft du contrat : 240 544,00 DH/HTVA

Durée du contrat : 4 mois

Résultats produits :

Renouvellement de I outitlage des filidres bénéficiaires.

Amélioration des conditions de formation des stagiaires.

Les travaux pratiques sont réalisés dans des conditions professionnelles
Commentaijres :

Les livraisons ont connu du retard suite aux difficultés rencontrées dans "obtention de
I’exondration de la TVA de dédouanement.

[PWHER ; G, Plersesur, Geograptycal Desk Comedination coordinator |DATE OF APPLICATION :

TITLE : Fing! a<tvity
TLE - Find actily repodt [A\UTHOR : KJi Oiar, Resgonsable Hasons] sl SOUALE Matk, Coresponsable  {DATE OF WRITING : @2 2011




M52/08 DMG

Equipement de levage

Mode de passation du marché : appel d’offre ouvert sur offres de prix
Date de 1’appel d’offres : 22/05/2008

Date de début du contrat de sous-traitance  :25/11/2008

Nem du sous contractant {ou firme) : CUEG

Objet du contrat: Acquisition, installation et mise en service des équipements destinés au
secteut de réparation des engins & moteurs pour les Etablissements de la Formation

Professionnelle de la Région Souss Massa Draa:Equipement de levage,

Cofit du contrat 1165 240,00DH /HTVA

Durée du contrat : 2 mois

Résultats produits 3

- Acquisition de matériel de levage nécessaire aux travaux d’entretien et de réparation

d’automobile ;
- Amélioration des conditions de travail dans les ateliers de formation;

- Gain d’espaces dans les ateliers

Commentaires :

R.AS.

DWHER : G. Plersesux, Geograpricsl Desk Coordinaion coordinaloy JOATE OF APPLICATION :

TITLE: Final aciity report (AUTHOR ; K21 Ommas, Responsable Nakondl et SOUALT Nizhik, Coresponsabls  JDATE OF WRITING : Q2 2011




M 55/08 DMG

Equipement de diagnostique des véhicules et de controle des gaz

Mode de passation du marché : appel &' offre ouvert sur offres de prix
Date de Pappel d’offres £ 22/05/2008
Date de début du contrat de sous-traitance  :03/12/2008
Nom du sous contractant (ou firme) : SOMADU

Objet du contrat: Acquisition, installation et mise en service des équipements destinés au
secteur de réparation des engins 2 moteurs pour les Etablissements de la Formation
Professionnelle de ia Région Souss Massa Draa:Equipement de diagnostique des véhicules et de
contr8le des gaz,

Coiit du contrat £ 433 752,00DH /HTVA

Durée du contrat 1 2 mois

Résultats produits :

- Acquisition de tablettes de diagnostic multimarque permettant d’établir le dialogue entre
le boitier électronique du véhicule et le stagiaire opérateur.

- Initiation aux nouvelles techniques de diagnostic et de réparation

- réception de matériel d’analyse des gaz de derniére génération

- Matériel permettant de sensibiliser les stagiaires sur les normes antipollution,

Commentaires :

R.AS.

WNER : G, Pierseaux, Geographical Desk Coord'nation coorginator |CATE OF APPLICATION :

TiTLE : Final activily report
yzepo l»\UTHOR : KA Omar, Responsatle Natonal el SOUALI Malik, Coresponsatie IDATE OF WRITING : Q2 2011




M86/08 DMG

Equipement de diagnostique

Mode de passation du marché : appel d’offre ouvert sur offres de prix
Date de Pappel d’offres 1 31/07/2008

Date de début du contrat de sous-traitance  ;20/11/2008

Nom du sous contractant {ou firme) : R21 Consult

Objet du contrat: Acquisition des équipements destinés au secteur de réparation des engins 4
moteurs pour les Etablissements de la Formation Professionnelle de 1a Région Souss Massa

Draa:Equipement de diagnostic,
Cofit du contrat : 149 590,60DH /HTVA

Durée du contrat £ 2 mois

Résulfats produits :

- L’importance de 'utilisation des tablettes de diagnostic dans la formation des stagiaires
sur la nouvelle géndration des moteurs a nécessité 1’acquisition de nouveaux appareils
de diagnostic ;

- L’acquisition de multimétre digital — pince ampermétrique permet de réaliser des
fravaux de mesure et de test des circuits électriques des véhicules.

Ces équipements sont nécessaires pour la mise au point des moteurs de nouvelle
génération.

Commentaires :

R.A.S.

[OWAER : G. Pierseax, Geographical Dask Coordination coordinaloer [DAYE OF APPLICATION :

TITLE ; i
TLE : Final activity report JWUTHOR : Ki Omar, Responsable Naional et SOUALL Malik Coresponsable  |DATE OF WRITING - 02 201




M82/08 DMG

Micro-ordinateurs
Mode de passation du marché + appel d’ offre ouvert sur offres de prix
Date de Pappel d’offres 1 31/07/2008

Date de début du contrat de sous-traitance  ;03/12/2008
Nem du sous contractant (ou firme) : DIFFAZUR SARL
Objet du contrat: acquisition des €quipements destinés au secteur de réparation des engins &

moteurs pour les Etablissements de a Formation Professionnelle de la Région Souss Massa
Draa:micro-ordinateurs,

Cofit du contrat 1122 880,00DH /HTVA
Durée du contrat : 2 mois
Résultats produits :

- Equipements informatiques nécessaires aux initiations sur les logiciels bureautiques
- Le renouvellement de ces équipements a été regu avec satisfaction des stagiaires ef des
formateurs concernés.

Commientaires @

R.AS

DWHER : G. Pisrseaux, Geogrephical Desk Coordlnation coordnator [DATE OF APPLICATION :

TITLE : Final acthvity rapost
Mty repo AUTHOR : KJI Omar, Responsabie National et SOUALI Matik, Covespensatle |DATE OF WRITING : Q2 2011




M90/08 DMG
EQUIPEMENT DE CONTROLE DE GARAGE AUTOMOBILE

Mode de passation du marché : procédure négocide

Date de Pappel d’offres 1 29/07/2008

Date de début du conirat de sous-traitance  :05/01/2009

Nom du sous-contractant (ou firme) : SOMADU

Objet du contrat: Acquisition, installation et mise en service des équipements destinds ay

secteur de réparation des engins & moteurs pour les Etablissements de fa Formation
Professionnelle de la Région Souss Massa Draa: Equipement de contrdle de garage automobile,

Colit du contrat 1369 327,36DH /HTVA
Durée du contrat : 2 mois
Résultats produits

- Acquisition des équipements complémentaires destinés & Péquilibrage des roues et le
contrble de géométrie des ponts,

- Matériel livré de dernigre génération.

- Matériel nécessaire & la perfectionnement des stagiaires dans cette partie des véhicules

- Formation des formateurs sur le matériel livréd

Commentaires :

- Le marché a ét¢ exécuté dans des conditions normales

bWNER: Q. Pisiseaur, Geegraphical Desk Cooidinalion coorEnaltor [DATE OF APPLICATION

TITLE ; Final achty repot [AUTHOR - KJi Omar, Rasponsebls Hakonal el SOUALI Matk, Coresponsabla __|[DATE OF WRITING : G2 2011




275/DMG/07

Matériel informatigue

Mode de passation du marché : Bon de commande
Date de demande de devis : 08/10/2007

Date de début du contrat de sous-traitance  : 03/12/2007

Nom du sous-contractant (ou firme) : Consult Info

Objet du contrat: Acquisition dumatériel informatique

Coiit du contrat : 241 000,00 DH HTVA

Durée du contrat 1 2 MOIS

Résultats produits :
© - augmentation de nombre de poste de travail.

- Amélioration des conditions de formation des stagiaires
- Matériel de dernidre génération, rapide et performant

Commentaires :

R.A.S.

'ANER : 6. Pierseaun, Geograpiisal Desk Cowdnation toordnalor ]DME OF APPLICATION :

TITLE ; Fina! aclivily re;
n ity repoit JUTHOR : KJ§ Omar, Resgonsable Natienal et SOUALL Hahk, Coresponseble  [DATE OF WRITING ; Q2 201§




276/DMG/07
Mobilier informatique

Mode de passation du marché ~ :Bon de commande
Date de demande de devis : 08/10/2007

Date de début du contrat de sous-traitance  : 03/12/2007

Nom du sous-contractant (ou firme) : Probureautique

Objet du contrat : Acquisition de mobilier informatique et de
classe

Coiit du contrat : 68 000,00 DHHTVA

Durée du contrat 12 MOIS

+

Résultats produits :

- Conditions de formation améliorées

Commentaires :

RAS.

AVRER : 6. Fiersasux, Geographcal Desk Coordination coordaaler [DATE OF APPLICATION :

THLE : Final activly repod hUTHOR : K} Omar, Responsable Nabonal et SOUALY Matk, Corespornsabla [DATE OF WRITING : Q2 2011




M132/08 DMG
Equipements de carrosserie peinture

Mode de passation du marché : appel d’offre ouvert sur offres de prix
Date de "appel d’offres : 18/12/2008

Date de début du contrat de sous-traitance  :15/01/2009

Nom du sous-contractant (ou firme) : CUEG

Objet du contrat: Acquisition et mise en service des équipements destinds au secteur de
réparation des engins & moteurs pour les Etablisseinents de la Formation Professionnelle de la

Région Souss Massa Draa:Equipement de Carrosserie de Garage,

Cofit du contrat : 264 788.65 DH HT/HDD/HTVA

Durée du confrat : 3 mois

Résulfats produits :
- utilisation du matériel professionnelle

- améliore les conditions de travail
- multiplie fes postes de travail des stagiaires

Commentaires !

RAS

" E‘.‘\‘NER : G. Pierseaux, Geograpiical Desk Courdinaton coordinator |DATE OF APPLICATION :
TITLE : Final acinity rs;
ty ropad UTHOR : KJi Omar, Responsable National et SOUALI Matk, Coresponsabls  [OATE OF WRITING : Q2 2011




MO05/68 DMG
Equipement carrosserie peinture

Mode de passation du marché : marché négocié

Date de Pappel d’offres : 25/12/2007

Date de début du confraf de sous-traitance  :24/03/2008

Nom du sous-contractant (ou firme) : SDMTI

Objet du contrat: Acquisition, installation et mise en service des équipements destinés au
secteur de réparation des engins & moteur pour I'Institut Superieur de Formation Professionnelle
de Tiznit : Lot unique: Acquisition des équipements de carrosserie peinture

Cofit du contrat + 128 915.00 DH HTAHDD/HTVA

Durée du contrat : 4 mois

Résultats produits :
- Matériel nécessaire pour la formation dans filiére carrosserie peinture

- Matériel professionnel
- Permet de réaliser tous les fravaux de préparation de voitare avant peinture

Commentaires :

R.AS,

DWHER : G, Pierseaux, Geographical Dask Cooidinalion coordinaler |DATE OF AFPLICATION ; 1
PUTHOR : KJI Omar, Respensable NaBonel et SOUALI Matk, Corespansable {DATE OF WRITING : Q2 20H I

TITLE : Final activity repert




Mo02/07 DMG

OUTILLAGE D'ATELIER POUR LA MECANIQUE

AUTOMOBILE ET AGRICOLE,
Mode de passation du marché : procédure négociée
Date de I'appel d’offres : 23/05/2006

Date de début du contrat de sous-traitance  :18/09/2007
Nom du sous coutractant (ou firme) : SDMTI

Objet du contrat: Acquisition de l'outillage d'atelier pour la mécanique autornobile et agricole
destinés aux établissements de formation (Tiznit, Taroudant et Ouarzazate)

Cofit du contrat : 1037 203,00DH/HTVA
Durée du caﬁtrat : 4 mois
Résultats produits :

- Acquisition des équipements complémentaires destings 4 PPéquilibrage des roues of le
conirdle de géométrie des ponts.

- Matériel livré de dernidre géndration.

- Matdriel nécessaire 2 la perfectionnement des stagiaires dans cette partie des véhicules

- Formation des formateurs sur le matériel liveé

Commentaires !

- Le marché a éé exécuté dans des conditions normales

[PAER : Q. Pieszoaux, Geographical Desk Cowdination coorgnater [DATE OF APPLICATION ©

FLE : Final activl
THLE: Final actuty repart }\UTHOR:KJIOﬂur.ResponsabloNaionalalSOUALIMahKComsponsaue [DATE OF WRITING - 02 2011




BC 234/2007 DRIF

Mode de passation cu marche : Bon de commande
Paie du bou de commande : 25 octobre 2007,
» Période de Paction : du 29 octobre au 2 novembre 2607,
Nom du sous-contractant {ou firme) : Institut Agronomigue et Vétérinaire Hassan H
-+
Objet du bon de commande : Pertectionnement des formateurs en hydraulique des machines agricoles

Cofil du bon de commmande @ 24 000,00 Dh ELT

Durée de 1'action : 6 jowrs de prestations
(t journée de préparation et d*élaboration des supports -+ § journées de formation)

Résultat prodait :
»  § formateurs capables de dispenser la formation en hydraulique des machines agricoles dont les
3 formateurs en machinisme agricole de la Région Souss-Massa-Dria.
» Clommentaires :

Le pecfectionnement des formateurs en hydranlique des machines agricoles 2 porté sur

.
- les normes of fes sehémus hydrauliques

les cireuits d’asservissements bassc pression

les éléments de régulation ;

- les transtissions hydrostatiques et le systéme de freinage des remorques agricoles.

i

La session de formation a comporté un volet théarique ainsi qu’un velet pralique avec des opérations de
démuniageiremontage, des sinuilations et des exercices pratiques sur bane didactique.

La majorit¢ des participants s'est monirée satistaite du contenu de la scssion.

TIELE - Final actv LWRER: G, Pierseawy, Geoyraphical Desk Cogardnalicn cootdinater IDATE OF APPLICATION : |
IFLE : Fnal activty roport JUTHOR : KJI Gmar, Responsatie Natignat of SOUALI Ma', Corespoasabie  IDATE OF WRITING ; Q2 2011 1




BC 235 /2007 DRIT

Mude de passation du marché : Bon de commande
Date du bon de commande : 25 octobre 2007,
Période de Paction ; du 19 au 23 novembre 2007,

Nom du sous-contractant (ou firme) : Institut Agronomigue et Vétérinaire Hassan [T

Objet du bon de commande : Perfectionnement des formateurs en élecirieité et éleclronique a bord des
cnging agricoles

Coiil du bou de cormande @ 24 000,00 Dh HL.T

Durée de action ; 6 jows de prestations
(1 journée de préparation et d’¢élaboration des supports + S journdes de formation)

Résultat produit :
-
9 formateurs capables de dispenser fa formation en électricité et électronique & bord des engins
agricoles dout les 3 formateurs en machinisme agricole de la Région Souss-Massa-Drfa,

Commentaives

Le pertectionmernent a porlé sur
- les cireuits de charge, de démarrage ¢ d"éclaivage des engins agricoles |
- les captewrs de position. de proximité et de déplacement :
- des études de cas sur tracteur et moissonneuse-batteuse.

Les participants ont &té satisfaits du déroutement de cette action.

THLE : Final ackvly regort [PWNER : 6. Pierseaus, Coopraghics! Dosk Coavdination coorfinater [DATE OF APPLICATION :
' ¥ 1eFo AUTHOR : KJl Omar, Responssbie National gl SOUALI Matk, Corespornsably {DATE OF WRITING : 02 2681




-

.

BC 236/2007 DRIF

Mode de passation du marché @ Bon de commande

Date du bon de commande : 25 octobre 2007,

Périade de action @ du 26 au 3¢ novembre 2007

Noin du sous-contractant {ou firme) : Institut Agronomique et Vétérinaive Hassan 11

Objet du bon de commande : Perfectionnement des formateurs sur les transimissions mécaniques des
engins agricoles

Colt du bon de commande @ 24 000,60 Dh HLT

Durée de action : 6 jours de prestations
(1 journée de préparation’et d”élaboration des supports + 5 journées de formation)

Résuitat produit :
5 formateurs capables de dispenser la formation sur les fransmissions mécaniques des engins
agricoles dont les 3 formateurs en machinisme agricole de la Rénion Souss-Massa-Draa.

Commentiaires ¢
Celle action a trailé les volets théoriques ef pratiques refatifs aux systéres de transmission :
- les embrayages.
- fes hoites de viiesses,
- fes différenticls,
avee des opérations de montage/démontage, des exercices de diagnostic et de contréle des organes,

La majorité des parlicipants s'est montrée salisfaite de cette action.

. o TOWHER - G, Piaiseaux, Geogrphical Desk Cocsdnalien cocafinalor IDATE OF APPLICATION :
Fme ¢ Finat actraty fspon RUTHOR : KJ Omar, Responsatia National o SOUAL Mat Corasponsabla _[DATE OF WRITING : Q2 2011

L




BC 237 /2007 DRIF
Mode de passation du marché : Bon de commande
Date du bon de commande : 25 octobre 2607.

Période de Paction ; du 10 au 14 décembre 2007,

a4

Nom du sous-contractant (ou firme) : Institut Agronomique ¢t Vétérinaire Hassan I

Objet du bon de commande : Perfectionnemment des formateuss sur les moteurs diesels agricoles

-

Codt du bon de commmande : 24 Q00,00 Dh HLT

Durée de action : 6 jours de prestations
(1 journée de préparation et d"élaboration des suppotts -+ 5 journées de formation)

Résultat produit :
» 8 formateurs capables de dispenser ka formation sur les moteurs diesels agricoles dont les 3
formateurs en machinisme agricole de fa Région Souss-Massa-Dréa.

Commentaires ¢
Celte action a iraité les aspects suivants ;
- les circuils d*alimemdation en gasoil,
- les émissions  1'¢chappement des motews diesel agricoles,
- - la suraimentation des moteurs diesel agricoles,
- I"cssai au bane d’un moteur,
- le caleul des performances du moteur.

+
s participants se sont déctarés satislaits du contenu de cette action.

—

DAHNER : G. Prersezus, Geoaraphcat Dask Cooedinalion coodinalor oATE OF APPUICATION:

L

F"LE : Fnalackvy repor I THOR - Kdi Omar, Responsatia Natonal 6| SOUALY Mati, Comspeesable __ |DATE OF WIRITING : 2 2011




BC u° REM 01/07
Mode de passation du marché : Bon de commande.

Date du bon de commande : 04 septembre 2007,

-

Nom du sous contractant {ou firme)  FERVE MAROC,
Objet du bon de commande : Achat des pices de rechange des véhicules.

Coiit du bon de commande : 11 066,00 Dh I1.T

Résutltat produif ¢

% 11 Formateurs de ln Région Souss-Massa-Draa capables de dispenser la formation swr les
principes d'électricité et d’électronique,

5 6 Formateurs de la Région Souss-Massa-Draa capables de dispenser la formation sur le
systeme de freinage ABS.

% 9 Formateurs de la Région Souss-Massa-Draa capables de dispenser ta formation sur la
réparation el Ientretien des systémes ’injection Diesel HDI,

% 9 Formateurs de la Région Souss-Massa-Draa capables de dispenser la formafion sur
Putilisation des appareils de diagnostic.

Comumeniaires:

Pour répondre aux besoins en formation en réparation automobile des formateurs de la Région Souss-
Massa-Dria, besoins identifiés par "étude sectovielle, les formateurs animateurs du CDC Réparation
ont établi la Histe de la matiere d’cenvre néeessaire pour réaliser les aclions de perfectionnement.

Cetic matiere dPocuvre a été effectivement acquise et a permis aux formateurs de réaliser les exercices
pratiques indispensables & la majtrise des compétences précitées.

.
E - Final acti \ DWHNER : G, Pi Geograptical Dask Ceordinalion coordnalor IDATE OF APPLICATION : ]
TITLE : ¥inal actly cepar K THOR - )1 Onor, Responsabte National et SOUAL) tiabk, Coresponsatle _[DATE OF WRITING : 02 2011 ]




BCn® REM 02/07
Mode de passation du marché : Bon de commande.
Date du bon de commande : 04 septembre 2007,
Nomi du sous confractant {ou fivme) ; FERVE MAROC,
Objet du bon de cormnande : Achat de la peinture de carrosserie.

Colit du bon de commande ; 22 132,13 Dh LT

Wésultal produit

B ~ o 3 * . ~ .
3 2 Formatewrs de la Région Souss-Massa-Draa capables de dispenser [a formation sur la
restructuration «’une catrosseric et I'application des teintes.

Coammentaives @

Paur répondre aux besoins en formation en carrosserie/peinture des formateurs de la Région Souss-
Massa-Dria. besoins identifiés par Pétude sectorielle, fes formateurs animateurs du CDC Réparation
ont établi 1a liste de Ta matiére ' csuvre néeessaire pour réaliser les actions de perfectionnement.

Cette malicre d wuvre a 8¢ effectivement acquisc et a permis aux formatewrs de véaliser les exercices
pratiques indispensables  la maitvise des compéiences précitées.

TITLE : Finat activi [2WINER : G, Piviseaus, Geographical Desk Coordnzlon Coodinaied [DATE OF APPLICATION : ]
VE : Finaf ackly cepolt FUTHOR - KJi Qmar, Rospensabio National ol SOUALI Mal, Coresponssble _[DATE OF RITING : Q2 2041 |

-




Mode de passation du marché

BC MOR/08/140/REM CTB

: Bon de comimande,

Date de I"appel d’offres : 11/02/2009
Date de début du contrat de sous-fraitance 1 13/02/2009
Nom du sous-contractant (ou firme) : CECOFORMA
: Stage de perfectionnement des formateurs

Objet du contrat

Cofit du contrat

Durée du contrat

Résultats produits :

:35065€

121 Jours

Formateur perfectionné dans les thémes suivants :

® & & =»

Commentaires :

Réparation des Matériaux Synthétiques
Electrotechnique

Moteurs essence

AIRCO

Moteur Diesel

[oMER : Q. Fierseaux, Geographical Dask Coordnation coordnaler [DATE OF APPLICATION -

TITLE : Finad acsvity repod

JMUTHOR : KJi Omar, Responsable National st SOUALE Malik, Corespensable [OATE OF WRITING : Q2 2011
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TITLE : Final agtivily report b‘MlER:G. Plerseaux, Geographical Dask Coordination coordinator [DATE OF APPLICATION |

PUTHOR - KH Omar, Responsabla National et SOUALI Matik, Coresponsatle  |DATE OF WRITING : Q2 2011




Liste des Equipements acquis par Ia prestation

prévit::  prévii
BC022005DRSMD | 499 06 | 10721,06€ | 14/02/06 | 19/01/06
Achat du véhicule de projet
La réception et I élude de conformité
BC 01/2{)0:7 DRSMD ' des articles de ce bon de commande,
Achat de vchu_:lllles pour Ia 1t 891,48¢€ 1189148€ 16/02/07 | 04/05/07 | 4 & réalisé par la Société
formation « VERITAS »
le retard et Pécart dans le cofit
BC 0772007 : d’acquisition des ouvrages, sont
Achat de fond 94 500,00 Dh 63 372,00 10/02/08 | 06/10/08 | causés par 1a non disponibilité de ces
documentaire documents chez les éditeurs.
BCO03/208DRSMD | 54014 00Dh | 54372,00 | 30/10/08 | 6/10/08
Achat des blouses
BC 06/2008 DRSMD La livraison des véhicules a été
Achat des véhicules 328 431,99 Dh | 328 431,99 Dh | 24/02/08 | 14712710 | conditionnée par Poblention des
utilitaire atfestations d’exonération de fa TVA
L*équipement a été liveé en totalité le
17/3/08.
Une partie destinée a 'ISTA TIZNIT
MO01/07 DMG n’a été réceptionnd qu'd fa date du
. 27/3/09
Equipement d:a garage et 184 178,00 184 178,00 15/07/08 | 27/03/09 Le défai de co marché a & allongé
confrile de 292 jours supplémentaires suite
aux difficultés rencontrées dans
I’obtention de I'exonération de TVA
4 I’importation,
Marché a éié livré en plusieurs partie.
M02/07 DMG La dernidre livraison été effectude le
. A 23/3/11
Outillage diatellor POWX | 437 203,00 | 1015187,00 | 08107108 | 28/03/11 | L delaido co marché o ét alonge
mecanique atut()m()bl e et de 169 jours supplémentaires suite
agricole aux difficultés rencontrées dans
I’obtention de I'exonération de TVA
a {"imporlation,
Ce marché a 6té livré en deux
parties : le 13/2/07 et 10/2/09.
La société a liveé le dernier reliquat
MD3/07 DMG avee un refard de 226 §
Outillage d'atelier pour 240 544,00 240 544,00 21/04/08 | 10/02/09 | Le délai de ce marché a éé allongé
carrcsserie peint“re de 226 jours Supplémenlaires Suite
aux difficultés rencontrées dans
Pobtention de 1’exonération de TVA
4 I"importation.
ER:G. e itakon ¢oof | O CA : ]
TITLE : Final achuiy rapod mﬁ :i;?g:;:?:m:zgcﬁagi;i:gg‘u:tf::amdc‘:?:pmseus |g§§o§ﬁ§:~c?g:m |




Brévite:

Cdndel s o
Marché a été liveé le 7/5/09 avec un
MO05/08 DMG retard de 44 .
Equipement carrosserie 128 915,00 128 915,00 23/03/09 | 28/03/11 | Les réserves ont été satisfaites le
peinture 28/3/11.
L’équipement a été livré en totalité le
M52/08 DMG 17/3/08.
Eaui ¢ de lovage 165 240,00 165 240,00 26/01/09 | 10/04/09 | La société a accusé un retard de
quipement de levag livraison de 39 jours
M55/08 DMG &;;%léipement a été livrd en totalité le
o Guipement de diagnostique | 43375500 | 43375200 | 04102109 | 04/03/09 | La socits a accusé wn retard de
es véhlentes et de contréle des liveaison de 24 i
gz ivraison de 24 jours
Le marché a été livré et soldé dans les
M82/08 DMG 122880,00 | 122880,00 | 19/03/09 | 13/02/09 | délais
Micro-ordinatenrs
L équipement a été livré en totalitd le
19/2/09,
M386/08 DMG Pes réserves ont été constatdes sur
équipement de diagnostic 149 590,00 149 590,00 26/03/09 | 19/03/10 Pitem N°2.
Le marché a été soldé 19/3/11 avec
un refard de plus de 360 j.
Le marché a été liveé est soldé avec
M90/08 DMG un retard de 8 jours,
Equipement de contréle de 369 327,36 369 327,36 04/05/09 | 12/05/09
garage antomobile
5107 Bon de commande livré et soldé dans
BC 27507 241000,00 | 24100000 | 14/03/08 | 14/03/03 | ledélai,
Matériel informatique
Bon de commande liveé
partiellement. Il manquait 5 tables
Mobile LreT 76 000,00 | 68000,00 | 14/03/08 | 14/03/08 |pour vidéo de projecteur d'un
obiier informatique montant total de § 000,00 DH
Ce montant est annulé,
BC 236/08 Bon‘dcf commande livré et sold¢ dans
table pour micro-ordinateur | 28 800,00 28 800,00 | 16/02/09 | 16/02/09 | ledélai,
+ chaise de travail
M129/08 DMG Le marché a été liveé est soldé dans le
, 390 000,00 390 000,00 | 20/04/09 | 13/02/09 | ddlai
Yéhicules Auto Essence
M130/08 DMC Le marché a &té livrd est soldé dans le
délai
Véhicules Auto dicsel HDI 523 333,32 523 333,32 20/04/09 | 13/02/09
Le matériel a &té livié avec des
M131/08§ DMG réserves.
Cabiue de peinture 325 000,00 325 000,00 03/08/09 | 02/06/10 La société a satisfait les réserves
signalées avec plus de 6 mois de

THLE : Final a¢tivity report

LYWHER : G, Pierseaux, Geographical Desk Coordinalion coor@nater

JDATE OF APPLICATION : |

PUTHOR : KB Omar, Responsable Nafonal et SOUALL Malk, Coresponsabls

|OATE OF WRITING : Q2 2011 i




retard,

M132/08 DMG Les livraisons ont été effectudes avec
Equipements de carrosserie | 264 788,65 264 788,65 | 03/08/09 | 20/01/10 | un retard de plus de 4 mois,
peinture
[ . TAYNER : G. Piarseavy, Geographical Dask Cocrdinaton coordnator [DATE CF APPLICATION : ]
TITLE : Finel ectity fepod EUTHOR - K7l Omat, Responsabla Naton=l <t SOUALI Ma'ik Corasponsatle [ DATE OF WRITING : 022011 ]
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Aunexe 7. Formations

Stageen Marcc 10 formateurs dont § est 04 au 08/12/2006 Remise en état d’une
Carrosserie OFPPT concerné par le Projet REM carrosserie
Peinture 5 Jours = BRISSI Lahcen autotmobife
Stage commun & |Maroc 8 formateurs concernés par le | 11 au 15/12/2006 | Diagnostic de
la Réparation OFPPT Projet REM ; Pinjection électrique
Automobile et au |5 Jours » BOUSSETTA Mustapha d'essence
Machirisme = REDDANI Abdennabi
Agricole s ZOUINE Brahim

= LAAGUIDI Brahim

= QUGHNIR Ali

= SOUGRATT Abdelouhab
= BESSOUBAI Mohamed
» BAZDIM Mohamed

Stageen Marac 10 formateurs dont un est 15 au 19/01/2007 |Montage ¢t
Carrosserie OFPPT concerné par le Projet REM : application des
Peinture 5 Jours » TAHTAH Omar teintes

Stage commun 3 |Maroc Les 11 formateurs concemés | 05 au 09/02/2007 | Application des

la Réparation OFPPT par te Projet REM : principes d'électricité
Automobile et au |5 Jours » BOUSSETTA Mustapha et d*électronique
Machinisme = REDDANI Abdennabi

Agricole = ZOUINE Brahim

= LAAGUIDI Brahim

= QUALADGHAZI Nourdine
= OUGHNIR Ali

= SOUGRATI Abdefouhab

= ESSOUBAI Mohamed

« BAZDIM Mohamed

» BRISSI Lahcen

n TAHTAH Omar

Maroc 12 formateurs dont 9 sont 05 au 09/03/2007 | Réparation et

OFPPT concernés par le Projet REM : entretien des

5 Jours = BOUSSETTA Mustapha systémes d’injection
= REDDANI Abdennabi Diesel HDI

= ZOUINE Brahim

* LAAGUIDI Brahim

* OUALADGHAZI
Noureddine

» QUGHNIR Alj

= SOUGRATI Abdelouhab

= BESSOUBAI Mohamed

= BAZDIM Mohamed

Séminaire Maroc DRSMD Les 11 formateurs concernés Du 26 au Windows Word et
A’initiation & 5 jowrs par le Projet REM : 30/03/2007 Excel
Pinformatique » BOUSSETTA Mustapha

= REDDANI Abdennabi

= ZOUINE Brahim

» LAAGUIDI Brahim

* QUALADGHAZI Nourdine
« QUGHNIR Ali

OWNER : 6. Fisrsgzux, Geographical Dask Coordination coordinalor [DATE OF APPLICATION ]
LUTHOR - K3l Omar, Responsable Nalional el SOUALI Malk, Coresponsatlo  [DATE OF WRITING 1 G2 2011 ]

TiTLE : Final acivity raport




Typde
rmaﬂun : SShT

ersonnes formées . -

om puNombrede .

. Sujet, contenu ot

~ |+ SOUGRATI Abdolouhab

* ESSOUBA!I Mohamed
* BAZDIM Mohamed

* BRISSI Lalicen

* TAHTAH Omar

Stage en Maroc 8 formateurs dont 1 formateur | 09 au 13/04/2007 |Restructuration d’une
Carrosserie OFPPT concerné par le Projet REM : catrossetie
Peinture 5 Jours * BRISSI Lahcen
Stage en Maroc 6 formateurs concernés par le | 23 an 27/07/2007 | Systéme de freinage
Réparation OFPPT Projet REM ; ABS
Automobile 5 Jours * BOUSSETTA Mustapha
u ZOUINE Brahim
* LAAGUIDI Brahim
* SOUGRATI Abdetouhab
* ESSOUBAI Mohamed
* BAZDIM Mohamed
Stage conunun 4 | Marac 10 formateurs dont 9 sont 22 au 26/10/2007 | Utilisation des
la Réparation OFPPT concernés par le Projet REM : appareils diagnostic
Autamobile et an |5 Jours »* BOUSSETTA Mustapha
Machinisme * REDDANI Abdennabi
Agricole * ZOUINE Brahim
* LAAGUIDI Brahim
* QUALADGHAZI Nourdine
* QUGHNIR Ali
= SOUGRATI Abdelouhab
= ESSOUBAI Mohamed
= BAZDIM Mohamed
Stage en Maroc 8 formateurs dont 3 sont 25/10 au Hydraulique des
machinisme Institet Agronomique | concernés par le Projet REM : 02/11/2007 machines agricoles
agricole et Vétérinaire Hassan [* SOUGRATI Abdelouhab
II » ESSOUBAI Mohamed
5 Jours * BAZDIM Mohamed
Maroc ¢ formateurs dont 3 sont 19 au 23/11/2007 | Electricité et
Institut Agronomique | concernés par le Projet REM : électronique & bord
et Vétérinaire Hassan [» SOUGRATI Abdeloubab des engins agricoles
I * ESSOUBAI Mohamed
3 Jours = BAZDIM Mohanted
Maroc 5 formateurs dont 3 sont 26 au 30/11/2007 |Transmissions
Institut Agronomique |concernés par le Projet REM : mécaniques sur
et Vétérinaire Hassan | SOUGRATI Abdelouhab engins agricoles
11 s ESSOUBAI Mohamed
5 Jours * BAZDIM Mohamed
Marac 8 formateurs dont 3 sont 10 au 14/12/2007 | Moteurs Diesel
Institut Agronomique |concernés par le Projet REM : Agricoles
et Vétérinaire Hassan | SOUGRATI Abdeloubab
II » ESSOUBAT Mohamed
5 Jours * BAZDIM Mohamed
Stage en Belgique 10 formateurs dont § sont 16 an 17/02/2009 | Circuits électriques
Réparation Autoform concernés par le Projet REM : automobile,
Automobile 2 Jours = BAZDIM Mohamed recherche de panne
* ZOUINE Brahim
* SOUGRATI Abdelouahab
TICE : inl sty ror T T e e T 1'




* BOUSSETTA Mustapha
= REDDANI Abdennabi

= LAAGUIDI Brahim

» BSSOUBA Mohamed

» QUGHNIR Ali

Belgique
Autoform
2 Jours

10 formateurs dont 8 sont

concernés par le Projet REM :

* BAZDIM Mohamed

» ZOUINE Brahim

= SOUGRATI Abdelouahab
# BOUSSETTA Mustapha
« REDDANI Abdennabi

* LAAGUIDI Brahim

» ESSCUBA Mohamed

* QUGHNIR Ali

18 au 19/02/2609

Climatisation
automobile

Belgique
Autoform
1 Jour

16 formateurs dont § sont

concernés par le Projet REM :

« BAZDIM Mohamed

v ZOUINE Brahim

* SOUGRATI Abdelouahab
* BOUSSETTA Mustapha
* REDDANI Abdennabi

» LAAGUIDI] Brahim

» ESSOUBA Mohamed

» QUGHNIR Ali

20/02/2009

Capteurs et
actuateurs

Belgique
Autoform
2 Jours

10 formateurs dont 3 sont

concernés par le Projet REM :

= BAZDIM Mohamed

= ZOUINE Brahim

= SOUGRATI Abdelouahab
= BOUSSETTA Mustapha
= REDDANI Abdennabi

= LAAGUIDI Brahim

= ESSOUBA Mohamed

= QUGHNIR Ali

23 ay 24/02/2009

Gestion du moteur &
essence

Belgique
Autoforin
3 Jours

16 formateurs dont 8 sont

concernés par le Projet REM :

= BAZDIM Mohamed

= ZOUINE Brahim

= SOUGRATI Abdelouahab
s BOUSSETTA Mustapha
= REDDANI Abdennabi

» LAAGUIDI Brahim

= ESSOUBA Mohamed

» QUGHNIR Ali

25 au 27/02/2009

Gestion du moteur
Diesel

Stage en
Carrosserie
Peinture

Belgique
Autoform
5 Jours

3 formateurs dont 2 sont

concernés par le Projet REM :

= BRISSI Lahcen
» TAHTAH Omar

16 au 20/02/2009

Réparation des
¢léments en plastique
d'une carrosserie

Belgique
Autoform
5 Jours

3 formateurs dont 2 sont

concernés par le Projet REM

= BRISSI Lahcen

23 au 27/02/2009

Peinture 4 base d’eau
en carrosserie

TITLE : Final acivity repont

WNER : G. Fiersezux, Geographical Desk Coprdination coordnalor

IDATE OF APPLICATION :

BUTHOR : KJI Omar, Responsabla Nationsl el SOUALT Matk, Coresponsable

[DATE OF WRITING : Q2 2011 |




« TAHTAH Omar

Stageen
Réparation
Automobile

Belgique

Campus Automobile,
FOREM

2 Jours

13 formateurs dont 10 sont

concernds par le Projet REM :

* BAZDIM Mohamed

s ZOUINE Brahim

" SOUGRATI Abdelouahab
* BOUSSETTA Mustapha
* REDDANI Abdennabi

*» LAAGUIDI Brahim

» ESSQUBA Mohamed

* QUGHNIR_ Ali

= BRISSI Lahcen

» TAHTAH Omar

02 au 03/03/2009 | Nouveaux systémes
de gestion du moteur

TITLE ; Final activity report

['WHER : G. Pinrseaux, Geographical Desk Coordination coordnalor

IDATE OF APPLICATION : ]

RUTHOR : KA Omar, Responsable Natonal ot SQUALL Mask, Coresponsable

IDATE OF WRITING : Q2 2081 |
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