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1 Aperqu de ['intervention (max. 2 pages) 

1 .I Fiche projet 

I~baions de ~aolack.  Fatick, Kaffrine et Diourbel 
I 

Nom du projet 

Code du proiet 

Appui a I'Arnelioration de la Qualite de I'Eau dans les regions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et 
Diourbel 
(PEPAM-AQUA) 

SEN 08 021 11 

I lm~act  I Contribuer a I'atteinte des OMD pour I'eau potable et I'assainissement en milieu rural 1 

Budget 

Institution partenaire 
Ministere de I'Hydraulique et de I'Assainissement I DGPRE (tutelle operationnelle) 

Date de la Convention de mise en ceuvre 17 juin 2010 

Duree (mois) 

Groupes cibles 

1.2 Performances du projet 

Populations, ASUFOR, Services deconcentres 

Contribuer a I'arnelioration de la qualite de I'eau de distribution en milieu rural dans les regions 
Outcome de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack 

Outputs 

R1 : Les systernes et competences pour I'amelioration de la qualite de I'eau de distribution sont 
renforcks - 
R2 : La qualite physico-chimique de I'eau de distribution est arnelioree 

1.3 Execution budgetaire 

R3 : La qualite bacteriologique de I'eau de distribution est amelioree 

~ u n b i l i t e  
I 

R3 : La qualite bacteriologique de I'eau de distribution est amelioree 

I Budget 
(€1 

Efficience 
I 

1 Depenses totales au 3111 21201 2 Solde budget 
(€1 Taux d'execution 

Efficacite 

OS : Contribuer a I'amelioration de la qualite de I'eau de distribution en 
milieu rural dans les regions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack 
R1 : Les systernes et competences pour I'arnelioration de la qualite de I'eau 
de distribution sont renforcks 

B 

1.4 Resume 

B 

A 
- 

La passation des marches du projet a ete perturbee par un contexte electoral qui creee un dysfonctionnement au 
niveau des organes chargees de valider les prockdures selection des prestataires 
Le projet a mis en place et teste deux systernes de traitement pour ameliorer la qualite physic0 chirnique de I'eau 
distribuee et forme plusieurs personnes pour la sensibilisation et I'exploitation des systernes de traiternent 
Retard considerable dans le demarrage des travaux de rnise en place des sources alternatives d'eau en raison de 
la mauvaise qualite des etudes, des modifications du DTF et dysfonctionnement de la Cellule de Passation des 
marches du Ministere de tutelle. 
Mise en place retardee des kits de chloration en raison d'une defaillance de I'entreprise attributaire du marche 
L'autonomisation du PEPAM-AQUApar le renforcement du personnel d'appui, de la logistique et le rehaussement 
des rnandats des responsables. 
Le projet a cependant rencontre des dificultes dans ses relations avec les services deconcentres en raison de leur 
non implication effective 

C 

R2 : La qualite physico-chimique de I'eau de distribution est amelioree B 

C 
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2 Analyse de I'intervention 

2.1 Contexte 

2.1 . I  Contexte general 

L'evolution du contexte est principalement observee au plan politique. L'annee 2012 a ete marquee par une 
agitation politique du fait de la tenue des elections presidentielles et Iegislatives. Ces elections ont entrain6 un 
changement au niveau politique avec une reorganisation de I'attelage gouvernemental. Ainsi, le ministere en 
charge de I'hydraulique a ete modifie et il devient Ministere de I'hydraulique et de I'Assainissement en lieu et 
place du Ministere de I'Habitat, de la Construction et de I'Hydraulique. Du coup, le fonctionnement des entites 
administratives chargees des proddures de passation des marches a ete affecte. 

2.1.2 Contexte institutionnel 

L'ancrage institutionnel du projet n'a pas connu des bouleversements puisqu'il reste toujours sous la tutelle 
operationnelle de la DGPRE rattachee elle au Ministere chargee de I'Hydraulique. L'ancrage reste toujours 
approprie. La consequence des changements politico-institutionnels sur le projet ont trait aux 
dysfonctionnements des structures administratives (Commission des Marches, Cellule de Passation des 
Marches, Direction Centrale des Marches Publics) chargees de valider toutes les proddures de passation des 
marches. 
Ainsi, le plan de passation des marches du Projet validee en fin 2011 a ete repris apres les elections et valid& 
definitivement courant aoQt 2012. 
Le pilotage du projet reste toujours sous la supervision de la SMCL du PEPAM-BA, qui a connu une 
prolongation de sa duree d'execution. 
Par ailleurs, dans la situation actuelle, I'execution le projet PEPAM-AQUA rencontre des difficultes liees a 
I'implication effective des services centraux et deconcentres du fait de I'absence d'une convention formelle 
d'execution entre les parties. Au depart le projet s'appuyait sur la Convention d'execution PEPAM BA - 
Agences, mais celle -ci est arrivee a expiration en 2012. Cette situation Peut affecter la durabilite des actions 
du projet apres la fin de celui-ci. 

2.1.3 Contexte de gestion : modalites d'execution 

L'essentielle des activites du projet sont executes en cogestion mais sans implication effective des services 
techniques de I'Etat du fait de I'absence de convention d'execution. 
Toute la planification et la passation des marches est effectuee par la CCA Qualite sous la supervison de la 
SMCL qui valide tous les documents a I'occasion de la reunion du Comite de Pilotage. 
Ce mode d'execution perrnet une prise de decison concertee et acceleree, la diligence dans le traitement des 
dossiers de passation des marches, la facilite des decaissements et une mise en ceuvre efficiente des activites 
du projet. 
Du fait de la fenneture de I'antenne du PEPAM-BA de Kaolack, le projet a accueilli trois nouveaux agents ainsi 
que du materiel et un vehicule renfor~ant son autonomie. 
Par ailleurs, le mandat des responsables a ete rehausse de 5000 euros a 25 000 euros pour facilier le 
traitement des dossiers. 

2.1.4 Contexte HARM0 

La CTB est actuellement I'un des rares partenaires au developpement de I'Etat qui s'active a la recherche de 
solutions aux problemes de qualite d'eau dans le monde rural et en particulier dans le bassin arachidier. Elle est 
soutenue par I'Etat qui a affiche clairement sa volonte de prendre en charge les questions de qualite d'eau par 
la definition d'une strategie nationale dans ce secteur. Mais cette volonte tarde toujours a &re concretisee du 
fait de la lethargie du comite charge de cette question. L'orientation prise est de creer un nouveau comite en 
accord avec les nouvelles strategies sectorielles a mettre en place. 
Par ailleurs, il faut noter que les partenaires au developpement intervenant dans le secteur de I'eau et de 
I'assainissement en milieu rural animent un cadre de concertation dans lequel des questions d'harmonisation, 
d'approche et d'alignement de politiques sont abordees. La CTB est chef de file dans ce cadre de concertation. 
Au cours de cette annee 2012, les actions des differents programmes et projets lies a I'eau potable, a 
I'amelioration de la qualite de I'eau de distribution et a I'assainissement ont ete presentes dont l'experiknce 
menee par le PEPAM-AQUA dans la collecte et le traitement des eaux de pluie en partenariat avec la CARITAS 
et le Centre drExpertise pour la Collecte de I'Eau de Pluie (CECEP) abritee par la Direction de 17Hydraulique. 
Par ailleurs, en partenariat avec le PEPAM-BA et le BARVAFOR, le projet PEPAM-AQUA a expose ses activites 
et realisations lors du Sommet de Haut Niveau sur I'Eau et I'Assainissement organise par I'Agence 
lntergouvernementale Panafricaine de I'Eau et de I'Assainissement et le Gouvernement du Senegal. 
Au niveau regional, le PEPAM-AQUA a participe aux conferences d'harmonisation des acteurs regionaux du 
developpement organisees par la Gouvernance et I'Agence Regionale de Developpement de Kaolack. 

1 
Dans le present document : L'impact equivaut a I'objectif general. I'outcome a I'objectif specifique et I'output au resultat 
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2.2 Outcome 

2.2.1 Analyse des progres realises 

Se limiter a remplir le tableau2 

annee finale9 
1 2 0 1 2 ~  

IOV.l-OS Taux de systemes d'AEP ruraux I 1 Aucune evolution du fait de la 
I fournissant une eauconforme sur le plan physico- 1 43,2% 43,2O/. 43.2 43,2 43,7% ~ non realisation des deux chimique dans les regions de Diourbel. Kaolack. forages prevus 

Kaffrine et Fatick. I 

IOV.2-OS Taux de chloration des systemes d'AEP 
ruraux dans les reaions de Diourbel. Kaolack. 

1 Kaffrine et Fatick 
- 

' Analyse des progr& r6aIises par rapport d l'oulcome : Analyser la dynamique entre la realisation des outputs et l'atteinte probable de I'outcome 

Difficultes qui se sont presentees, facteurs 
d'influence (positive ou negative) : 

0% 

Lien entre les outputs et I'outcome : 
(Comment) les outputs contribuent-11s 
(toujours) a I'atteinte de I'outcome ? 

Progres realises par rapport a I'atteinte de 
l'outcome (sur la base d'indicateurs) : 

1 Resultats ~nattendus : 

I 

La prospection et la realisation de nouveaux forages distribuant une eau exempte de fluor et de 
chlorures, le traitement des eaux contenant un ex&s de fluor et de sel, la mise en place de 
dispositifs de chloration continue de I'eau sont des actions qui repondent a I'objectif specifique 
assigne a ce projet. 
Deux systemes de traitement physicochimique d'eau sont en cours d'exploitation dans la region de 
Diourbel (une unite de nanofiltration et un systeme de collecte et de traitement des eaux de pluie). 
L'amelioration de la qualite bacteriologique est encore dans sa phase de demarrage, deux systemes 
ont ete testes et sont en attente de d'exploitation. Trois autres sont en cours de finalisation. 
Au total 19 femmes relais sont forrnes et la sensibilisation des populations 

Reprise des documents et des etudes produites par le Consultant 

0% 
I sites 

Dysfonctionnement de la Cellule de Passation des Marches et de la Commission des Marches du 
Ministere 

Reprise des plans de passation des marches en juillet 

0% 

Le defaut implication effective des services techniques centraux et deconcentres de I'Etat 

Appui favorable des Consultants PEPAM-BAdans la finalisation des documents d'appel d'offres 

1.2% 

Le defaut de performance des entreprises executant les marches 

De toute evidence, des lignes devront etre ajouteeslsupprimees en fonction du nombre d'indicateurs et du nombre d'activites 
principales. 

En fonction de I'age du projet, des colonnes doivent etre aioutees Dour les annees ~recedentes (si cela est applicable), afin de 
pouvoir evaluer les progres accomplis par rapport a la valeur de I'annee prec6dente. Un rapport cumulatif perrnet de 
determiner avec precision les progres realises au cours de la periode de rapportage. 

Ne pas ecrire de texte sous le tableau. Les commentaires doivent se limiter a ceux dans le tableau. 
Reprendre la formulation de I'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF) ou dans la derniere version du cadre 

logique validee par la SMCL. 
~ e ~ r e n d r e  les indicateurs tels qu'ils figurent dans le cadre logique. 
La valeur de I'indicateur au temps 0. Se refere a la valeur des indicateurs au debut de I'intervention. 
La valeur de I'indicateur a la fin de I'annee N-I  

' La valeur de I'ind~cateur a la fin de I'annee N. Si la valeur n'a pas change depu~s la Baseline ou depuis I'annee precedente, il 
y a lieu de repeter cette valeur. 

La valeur cible a la fin de I'annee N. 
La valeur cible a la fin de I'intervention. 

10 Commentaires sur les progres real~ses, a savoir une appreciation de la valeur de I'indicateur atteinte a la fin de I'annee N par 
rapport aux valeurs (( Baseline % (temps 0) effou a la valeur de I'annee precedente, et par rapport a la valeur intermediaire 
attendue pour I'annee N. II convient de limiter au maximum les comrnentaires. 

2% 
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Les equipements sont en cours 
d'installation sur les differents 



2.2.2 Gestion des risques 

lndiquer I1~volution des risques" et la f a ~ o n  dont ils ont ete geres. Les risques identifies comprennent les risques emanant du DTF eWou de 
I'etude Baseline ainsi que les risques significatifs identifies durant la mise en aeuvre de I'intervention. Certains risques peuvent aussi &re 
identifies lors du suivi des resultats. 

Decrire le risque. 
Noter la probabilite que le risque survienne :  levee, Moyenne, Faible 
Noter I'impact du risque s'il devait survenir : ~ l e v e ,  Moyen, Faible 

Description du risque 

Mauvaise qualite des etudes et 
documents d'appels d'offres 

Modification du DTF pour I'execution 
des travaux de mini transferts 

Retard dans la fourniture et 
I'installation des kits de chloration 

Phase vulgarisation kits de chloration 
hypothequee 

Periode Categorie Probabilite 
d'identification de risque 

Avril 2012 Moyenne 

Avril 2012 I Moyenne 

Juillet 2012 

- 

1 1 Elevee 

Decembre 201 2 Elevee 

~ - -  

I f  Se lirn~ter aux risques de developpernent et aux risque~ lies 2 la reputation 

Impact 
potentiel 

Moyen 

Elevee 

Moyen 

Total Action(s) I Resp. 1 Date limite I ftat d'avancement I Statut 

1 Reprise des documents 1 AQUA / 3110512012 1 Documents corriges et 
valides 1 
Mission d'appui d'un 

Sollicitation d'un expert pour 

-- 
Instruction donnee pour 

Saisie de la SMCL AQUA saisir le Directeur de la 
] DH 

Correspondance au Directeur de Execute 
la DH Avis favorable de la DH 

I 1 1:;n demeure de l'entreprise 1 ZJ 1 1 z:i: de rencOntres de 1 
Application des penalites de En cours 

I 15/02/2013 En attente 

.- -. . 

L Modification DTF et adoption 

I I I 

AQUA Adopte en SMCL 

L - .- I I I I 
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Prospection et installation d'autres 
svstemes de traitement 

B 
I 

AQUA 

Comparer les systemes et 
proposer un cholx pour une ' A Q T i t  2013 
eventuelle vulgar~sat~on 

Avril2013 

En attente En attente 

Recherche en cours En cours 



2.2.3 Impact potentiel 

L'amelioration de la qualite de I'eau est devenue une priorite pour tous les acteurs au moment ou les OMD en 
termes de taux de couverture sont atteints dans la zone d'intervention du projet. Donc le PEPAM-AQUA 
constitue aujourd'hui un projet pilote pour alimenter leS reflexions et produire des inputs pour les prochaines 
interventions. 
Ainsi la mise en place des systemes de traitement physic0 chimiques et les dispositifs de chloration permettront 
potentiellement d'ameliorer la qualite du service d'eau potable et de f a ~ o n  indirecte ameliorer la sante des 
populations. 

2.2.4 Criteres de qualite 

I .  PERTINENCE : le degre dans lequel I'intervention est coherente avec les politiques et priorites 
locales et nationales ainsi qu'avec les attentes des beneficiaires. 

Procedez comme suit pour calculer la note totale du present critere Q : Au moins un 'A, pas de 'C' n i  de ID' 
= A ; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au rnoins un ID' = D 

I 1.1 Quel est le degre de pertinence actuel du projet ? I - 

Clairement toujours ancre dans les politiques nationales et la strategie belge, satisfait aux 
[51 engagements en matiere d'efficacite de I'aide, extrgmement pertinent par rapport aux besoins 

du groupe cible. 
I S'inscrit touiours bien dans les politiques nationales et la straterrie belae (sans gtre touiours 

1 I B ( explicite), relativement compatible avec les engagements en matiere d'efiicacite de l'aibe, I 

( 1.2 La logique d'intervention, telle qu'elle est conCue actuellement, estelle toujours la bonne ? I 
Logique d'intervention claire et bien structuree ; logique verticale des objectifs realisable et 
coherente ; indicateurs appropries ; risques et hypotheses clairement identifies et geres ; 
accompagnement de sortie d'intervention mis en place (si cela est applicable). 

1 

Logique d'intervention appropriee bien qu'elle puisse avoir besoin de certaines ameliorations 
en termes de hierarchie d'objectifs, d'indicateurs, de risques et hypotheses. 

Les problemes par rapport a la logique d'intervention peuvent affecter la performance d'un 
projet et sa capacite a contr6ler et evaluer les progres ; ameliorations requises. 

La logique d'intervention est erronee et necessite une revision en profondeur pour que le projet 
puisse esperer aboutir. 

La disponibilite et I'utilisation des inputs posent des problemes qui doivent gtre resolus, sans 
quoi les resllltats pourraient courir certains risques. 

2. EFFlClENCE DE LA MlSE EN EUVRE JUSQU'A CE JOUR : le degre dans lequel les ressources de 
I'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont ete converties en resultats de f a ~ o n  econome 
(appreciation de I'ensemble de I'intervention) 

Procedez comrne suit pour calculer la note totale du pksent critere Q : Au moins un 'A, pas de 'C'ni de 'D' 
= A ; Deux fois un 'B' = B ; Au rnoins un 'C, pas de 'D' = C ; Au rnoins un 'D' = D 

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens 8 equipements) sont-ils correctement 
geres ? 

CTB. Agence belge de developpement 
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Tous les inputs sont disponibles a temps et dans les limites budgetaires. 

La plupart des inputs sont disponibles dans des delais raisonnables et ne necessitent pas 
d'ajustements budgetaires considerables. Une certaine marge d'amelioration est cependant 

om 
[XJ B 



La disponibilite et la gestion des inputs comportent de serieuses lacunes qui menacent I'atteinte 
des resultats. Des changements considerables sont necessaires. 

( 2.2 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correcternent geres ? I 

3. DURABILI'TE POTEN'TIELLE : le degre de probabilite de preserver et reproduire les benefices 
d'une intervention sur le long terrne (au-dela de la periode de mise en aeuvre de I'intervention). 

Procedez comme suit pour calculer la note totale du pgsent cntere Q : Au moins 3 'A, pas de 'C' ni de 'D' = 
A ; Maximum 2 'C', pas de ID' = B ; Au moins 3 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'Dl= D 

3.1 Durabilite financiereleconomique ? 
La durabilite financiere/ewnomique est potentiellement tres bonne : les frais lies aux services et 
a la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n'auront aucune 
incidence sur celle-ci. 

CTB, Agence belge de developpement 9 
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La durabilite financiere/economique sera vraisemblablement bonne, mais des problemes 
peuvent survenir en raison notamment de I'evolution de facteurs economiques externes. 

Les problemes doivent gtre traites en ce qui concerne la durabilite financiere soit en termes de 
frais institutionnels ou lies aux groupes cibles, ou encore d'evolution du contexte economique. 

La durabilite financiere/economique est tres discutable, a moins que n'interviennent des 
changements majeurs. 

4.2 Quel est le degre d'appropriation du projet par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de 
I I'assistance externe ? . -~ - ---.- ~~~- 

La SMCL et d'autres structures locales pertinentes sont fortement impliquees a tous les stades 
de la mise en ceuvre et s'engagent a continuer a produire et utiliser des resultats. 

La mise en ceuvre se base en grande partie sur la SMCL et d'autres structures locales 
pertinentes, impliquees elles aussi, dans une certaine mesure, dans le processus decisionnel. 
La probabilite d'atteindre la durabilite est bonne, mais une certaine marge d'amelioration est 
possible. 
Le projet recourt principalement a des arrangements ponctuels et a la SMCL et d'autres 
structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilite. La continuite des resultats n'est 
pas garantie. Des mesures correctives sont requises. 

Le projet depend totalement des structures ponctuelles n'offrant aucune perspective de 
durabilite. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilite. 

4.3 Quel est le niveau d'appui politique fourni et le degre d'interaction entre le projet et le niveau 

( Criteres I Note 1 
1 Pertinence I A I  

Efficience 
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2.3 Output I" : 

2.3.1 Analyse des progres realises 

Output 1 : Les systernes et cornpetences pour I'arnelioration de la qualite de I'eau de distribution sont renforces 

1 e a t  d'avancernent des princi~ales activites l3 

lndicateurs 

IOV.l-R1 Nornbre de personnes d'encadrernent et 
d'exploitation formees en fonctionnernent et 
entretien des systernes de traiternent physico- 
chirnique et de chloration 

IOV.2-R1 : Taux de disponibilite annuelle des 
unites de traiternent physico-chirnique et de 
chloration 

Commentaires (uniquernent si ( 
ou D cornrne valeur) 

Progres 
201 2 

Valeur de la 
Baseline 
2011 

1 

0% (nouvelles unites) 

94% (Thiakhar) 

A . l  . l .  Analyse de I'irnpact environnernental des systernes de traiternent 
physicochirnique et bacteriologique de I'eau et propositions de mitigations des 
impacts negatifs 
A.1.2 : Enquete epiderniologique de la fluorose dans la zone d'inte~ention 

1 A1.5 : Sensibilisation de la population 

Commentaires Cible 
annee 

23 

95" 

99,7% 

A.1.3 : Formation du personnel d'encadrernent 

A.1.4 : Formation du personnel exploitant 

des systernes de chloration 
connait un retard d'execution du 

Cible 
finale 

X 

X 

2012 

27 

96% 
(350jl365) 

96 % 
(350j1365) 

Ces activites sont r6alisees dam 
le cadre du PEPAM-BA, en 
execution nationale 

X 

X 

Analyse des progres realises par rapport a I'output : Analyser la dynamique entre les activites et I'atteinte probable de 
I'output (voir Guide de rapport des resultats). 

L'activite de sensibilisation qui 
doit accornpagner I'exploitation 

A.1.6 : Contr6le I suivi de la qualite physico-chirnique et bacteriologique de I'eau 

A.1.7 : Capitalisation des resultats des systernes de traiternent physico-chirnique 
et bacteriologiques 

Lien entre Ies activites et I'output. 
(Comment) les activites contribuent-elles 

43 

96% 
(35011365) 

96% 
(350j1365) 

Progres realises par rapport a I'atteinte de 
I'output (sur la base d'indicateurs) : 

22 personnes ont ete formees 
en 2012 pour I'exploitation 
judicieuse des systernes de 
traiternent 
Dankh Sene : 96,7% (4jours 
d'arret) 
Walalane : .93, 3% (8 jours 
d'arret) 

Thiakhar : 99,7% (1 jour d'arret 

X 

X 

La formation des acteurs locaux sur I'entretien et I'exploitation des unites de traiternent, la sensibilisation 
des populations beneficiaires et la capitalisation des actions contribuent effectivernent a renforcer les 
rnecanisrnes d'arnelioration de la qualite de I'eau. 

Les progres realises au niveau de ce resultat sont lies a la realisation des activites de rnise en place des 
differents systernes de traiternent d'eau et de sensibilisation. Ainsi la rnise en place de I'unite de 
potabilisation et du systerne de recuperation et de purification de I'eau de pluie respectivernent a Dankh 
Sene et a Walalane ont permis de former, en 2012, trois (3) personnes en exploitation et en entretien des 
systerne de traiternent. Pour I'activite de sensibilisation de la population, 19 fernrnes relais ont ete 
formees en SARAR-PHAST appliquee a la chloration de I'eau et a I'arnelioration des cornporternents en 
rnatiere d'hygiene dornestique pour une exploitation judicieuse des systernes de traiternent, soit un total 
de 23 personnes. 
La valeur de I'indicateur passe de 1 a 23 soit une progression de 22 points par rapport a 2011. 
Pour ce qui est du taux de disponibilite des unites de traiternent physicochirniques, nous constatons une 
amelioration au niveau de I'unite de Thiakhar qui affiche un taux de disponibilite de 99,7% en 2012 
contre 94% en 2011, soit une progression de 5,7 points par rapport a 2011 et 3,7 points par rapport a la 
valeur Baseline qui est de 96%. Ce score interessant est dQ du fait qu'actuellernent I'operateur de I'unite 
rnaitrise toutes les taches d'exploitation et d'entretien de I'unite. 
Quant a I'unite de Dankh Sene, le taux de disponibilite en quatre rnois de fonctionnernent est 96,7% ; un 
taux assez satisfaisant du fait que I'operateur assirnile progressivernent ses taches d'exploitation et 
d'entretien de I'unite. 

l 

12 Le template prevoit jusqu'a 3 outputs (chapitres 2.2, 2.3 et 2.4). Si I'intewention compte plus d'outputs, simplement copier et 
coller les chapitres supplementaires relatifs aux Outputs. SI I'intewention compte moins de 3 outputs, simplement supprimer 
les chapitres desuets) 

l3  A : Les activites sont en avance 
B : Les activ~tes sont dans les delais 
C : Les activites sont retardees : des mesures correctives doivent &re prises. 
D : Les activites ont pris un serieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctrves majeures sont requises. 

CTB, Agence belge de developpement 
28/01 2013 

fait que les kits de chloration ne 
sont pas encore fonctionnels 



problemes au niveau des installations (pompe, plomberie) qui ont occasionne quelques ennuis dans 
I'exploitation (8 jours d'arrgt) et qui ont ete vite reglees. Le taux de disponibilite du systeme durant les 
quatre mois d'exploitation est de 93,3%. Donc pour les nouveaux systemes, le taux de disponibilite 
moyen est 95%. 

2.3.2 Execution budgetaire 

Difficultes qui se presentees, factem 
d'influence (positive ou negative) : 

Resultats inattendus (positifs ou negatifs) : 

I 

Taux d'execution 

Difficulte de demarrage des activites de formation et de sensibilisation a cause du retard dans la mise en 
place des systemes de traitement 
Faible affluence des populations pour I'eau traitee pendant I'hivernage, du fait de la collecte et I'utilisation 
de de pluie cornme source alternative dreau deuce. 

Le faible taux de decaissement (17%) au niveau de ce resultat est du au fait que : 
- Beaucoup d'activites sont liees a I'avancement des realisations physiques (cf. resultats 2 et 3) ; 
- Certaines formations sont incluses dans les marches de fournitures et d'installation ; 
- Certaines entreprises sont dans I'incapacite d'encaisser leur cheque 

2.3.3 Criteres de qualite 

Efficacite 

I Durabilite I B /  

CTB, Agence belge de developpernent 
2810112013 



2.4 Output 2 

2.4.1 Analyse des progres realises 

IOV.2-R2: Nombre de personnes 
consommant une eau traitee 

Output 2 : La qualite physico-chimique de I'eau de distribution est amelioree 
lndicateurs 

IOV.1-R2 Volume d'eau journalier produit 
par les unites de traitement physico- 
chimique 

I I 1896 

I A.2.1 : Definition des sites 

Cible 
201 2 

2m3/jr 

0'25 m'r 

7m3/jr 

IOV.3-R2 : Taux de conformite physico- 
chimique de I'eau distribuee par les 
systemes d'AEP cibles 

A.2.2 : Etudes de faisabilite - transfert X  

Valeur de la Baseline 
(20 11) 
0 m3/jr (unite Dankh 
sene) 

m31jr (systeme 
Walalane) 

5 m3/jr (unite Thiakhar) 

2400 

1 A.2.3 : Travaux de mini transferts d'eau 

Progres 
2012 

1 m3/jr 

0,25 
m3/jr 

8,8 m3/jr 

Cible 
finale 

4m31jr 

0'25 m%r 

8m31jr 

40% 

A.2.4 : Definition des sites - osmose inverse et autres systemes X  

A.2.5 : Fourniture et installation kits - phase test osmose inverse X  

Commentaires 

L'unite vient de demarrer et le volume 
vendu est en nette progression. 

Le systeme a une capacite de 
stockage fixe d'eau de pluie de 65 m3. 
La consommatbn moyenne journali6re 
est de 250 litres. 
3226 m3 ont ete traites et vendus en 
2012 a la date 31 decembre 2012. 
Pour le progres de 2012, il y a 400 

7000 

compte tenu de la qualite des 
documents (APD, DAO) produits par le 
consultant, modification du DTF et le 
dysfonctionnement observe a la 

personnes a Dankh Sene ,100 
personnes a Walalane et 496 
personnes supplementaires de 
Thiakhar qui viennent s'aiouter aux 

40% 

Commentaires (uniquement si C ou D 
commevaleur) 

 tat d'avancement des principales activites 

1 A.2.6 : Phase test autres systemes innovateurs 1 I x  I I I 

Etat 
dlavancement : 

A 1 1 1 

1 A.2.7 : Analyse performance - phase test osmose inverse et autres systemes \ I x  1 1 1  I 

40% 

1 I marches se passe de faqon optimale 

43% 

A.2.8 : Definition sites - phase vulgarisation 

A.2.9 : Fourniture et installation kits - phase vulgarisation 

Analyse des progres realises par rapport a I'output : Analyser la dynarnique entre Ies activites et I'atteinte probable de I'output (voir Guide de 

900 personnes (valeur ~asel ine 2011). 

Les travaux de transfert d'eau douce 
prevus en 2012 n'ont pas kt6 realises. 

rapport des resultats). 
Lien entre Ies activites et I'output. (Comment) 

X  

les activitks contribuent-elles (toujours) a 
I'atteinte de I'output (ne pas discuter des 
activites en tant que telles ?) : 

La realisation de I'activite sera trop 
juste par rapport a la fin du projet, en 
considerant que la passation des 

Progres realises par rappott a I'atteinte de 
I'output (sur la base d'indicateurs) : 

I La realisation de forages distribuant une eau de bonne qualite, la mise en place d'unite de traitement 
d'eau ainsi que la collecte et le traitement des eaux de pluie SOnt des solutions d'amelioration de la 
qualite physicochimique de I'eau donc contribuant effectivement a I'atteinte du resultat. 

Option 1 (systemes multi-villages). : Aucun progres n'a ete realise, sur la base des indicateurs mais 
1 les procedures de passation des marches ont connu des avancements : 

- Marche des forages attribue provisoirement 
- Marche de contrBle attribue provisoirement 
- Marche de genie civil, une demande d'ANO au niveau de la DCMP pour I'attribution provisoire 
Les travaux de forage vont demarrer vers fin Q1 - 21 03. 

Option 2 (unites de traitement) : Une unite de potabilisation phase test a ete mise en place a Dankh 
Sene dans la region de Diourbel et fonctionnelle depuis le 23 aoM 2012. Elle a une capacite de 
traitement de 5 m3ljr permettant d'alimenter en eau potable de boisson 2000 personnes par jour. Sa 
production moyenne en quatre mois et demie de fonctionnement est d'environ l m 3  Ijr. Ace  jour en 
moyenne 400 personnes sur 2000 s'alimentent journalierement au niveau de I'unite. 
Par ailleurs, le choix des sites de la phase de vulgarisation a implique tous les acteurs des services 
techniques en charge de I'hydraulique au niveau local. Un memo a ete redige et soumis a la 
Representation et au Ministere pour validation. Les sites retenus sont : 

CTB, Agence belge de developpement 
28/01!2013 






























