
Projets de Recherche pour le Développement & Projets de Formation sud - PRD-PFS 2016

Intitulé du projet : 

Pays : Vietnam
Date de démarrage (jour/mois/année) : 01-05-16
Coordonnateur Nord : Gauthier Eppe
Institution coordinatrice Nord : Université de Liège
Institution coordinatrice Sud : Industrial University of Ho-Chi-Minétat en date du :  07-07-23

2017
Budget initial Budget modifié Dépenses autorisées Solde

B. Frais d'investissement 86.291,15€ 86.291,15€ 92.844,17€ -6.553,02€
C. Frais de fonctionnement 15.500,00€ 15.500,00€ 25.099,46€ -9.599,46€
D. Frais de personnel 3.000,00€ 3.000,00€ 4.331,67€ -1.331,67€
E. Frais de bourse 45.354,00€ 45.354,00€ 38.555,76€ 6.798,24€
F. Frais de déplacement 4.000,00€ 4.000,00€ 8.495,34€ -4.495,34€
G. Frais de séjour 3.690,00€ 3.690,00€ 1.667,96€ 2.022,04€
H. Frais d'expédition 15.000,00€ 15.000,00€ 428,71€ 14.571,29€
I. Marge pour prévision budgétaire 8.641,76€ 8.641,76€ 8.641,76€
J. Frais administratifs 15.228,29€ 15.228,29€ 14.885,02€ 343,27€

TOTAL 2017 196.705,20€ 196.705,20€ 186.308,09€ 10.397,11€

2018
Budget initial Budget modifié Dépenses autorisées Solde

B. Frais d'investissement 7.800,00€ 7.800,00€
C. Frais de fonctionnement 15.000,00€ 17.597,11€ 15.079,72€ 2.517,39€
D. Frais de personnel 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€
E. Frais de bourse 45.354,00€ 45.354,00€ 36.484,87€ 8.869,13€
F. Frais de déplacement 4.000,00€ 4.000,00€ 5.546,07€ -1.546,07€
G. Frais de séjour 3.690,00€ 3.690,00€ 4.279,11€ -589,11€
H. Frais d'expédition 5.534,08€ -5.534,08€
I. Marge pour prévision budgétaire 3.552,20€ 3.552,20€ 2.629,39€ 922,81€
J. Frais administratifs 4.540,22€ 4.540,22€ 5.478,13€ -937,91€

TOTAL 2018 79.136,42€ 89.533,53€ 82.831,37€ 6.702,16€

2019
Budget initial Budget modifié Dépenses autorisées Solde

B. Frais d'investissement
C. Frais de fonctionnement 14.000,00€ 20.092,88€ 21.327,72€ -1.234,84€
D. Frais de personnel 3.000,00€ 3.000,00€ 3.005,36€ -5,36€
E. Frais de bourse 45.354,00€ 45.354,00€ 26.272,10€ 19.081,90€
F. Frais de déplacement 4.000,00€ 4.000,00€ 7.348,36€ -3.348,36€
G. Frais de séjour 3.690,00€ 3.690,00€ 3.111,14€ 578,86€
H. Frais d'expédition
I. Marge pour prévision budgétaire 3.502,20€ 3.502,20€ 3.502,20€
J. Frais administratifs 4.435,22€ 5.044,51€ 4.472,24€ 572,27€

TOTAL 2019 77.981,42€ 84.683,59€ 65.536,92€ 19.146,67€

 PRD - REmoval of NutriEnts in Wastewater treatment via microAlgaeand BiofueL/Biomass production for

ARES



2020
Budget initial Budget modifié Dépenses autorisées Solde

B. Frais d'investissement
C. Frais de fonctionnement 13.500,00€ 12.265,16€ 10.418,54€ 1.846,62€
D. Frais de personnel 1.000,00€ 994,64€ 3.057,45€ -2.062,81€
E. Frais de bourse 30.215,00€ 47.948,54€ 4.037,65€ 43.910,89€

F. Frais de déplacement 2.000,00€ 446,31€ -446,31€
G. Frais de séjour 1.690,00€ 2.268,86€ 21,04€ 2.247,82€
H. Frais d'expédition
I. Marge pour prévision budgétaire 2.420,25€ 5.922,45€ 5.922,45€
J. Frais administratifs 3.196,03€ 3.768,30€ 1.792,66€ 1.975,64€

TOTAL 2020 54.021,28€ 73.167,95€ 19.773,65€ 53.394,29€

2021
Budget initial Budget modifié Dépenses autorisées Solde

B. Frais d'investissement
C. Frais de fonctionnement 1.846,63€ 3.297,94€ -1.451,31€
D. Frais de personnel -2.062,81€ 1.449,59€ -3.512,40€
E. Frais de bourse 43.910,89€ 43.910,89€
F. Frais de déplacement -446,32€ 249,78€ -696,10€
G. Frais de séjour 2.247,82€ 2.247,82€
H. Frais d'expédition
I. Marge pour prévision budgétaire 5.922,45€ 5.922,45€
J. Frais administratifs 1.975,64€ 499,73€ 1.475,91€

TOTAL 2021 53.394,30€ 5.497,04€ 47.897,26€

TOTAL
Budget initial Dépenses autorisées Solde

B. Frais d'investissement 86.291,15€ 100.644,17€ -14.353,02€
C. Frais de fonctionnement 58.000,00€ 75.223,38€ -17.223,38€
D. Frais de personnel 10.000,00€ 11.844,07€ -1.844,07€
E. Frais de bourse 166.277,00€ 105.350,38€ 60.926,62€
F. Frais de déplacement 14.000,00€ 22.085,86€ -8.085,86€
G. Frais de séjour 12.760,00€ 9.079,24€ 3.680,76€
H. Frais d'expédition 15.000,00€ 5.962,79€ 9.037,21€
I. Marge pour prévision budgétaire 18.116,41€ 2.629,39€ 15.487,02€
J. Frais administratifs 27.399,76€ 27.127,78€ 271,97€

TOTAL 407.844,32€ 359.947,06€ 47.897,25€


